
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MONTO RUBRO INCIDENCIA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

1
Excavación a cielo abierto de zanjas p/colocación de cañerias, 
construcción de Boca de Registro y Estación Elevadora, incluído 
posterior relleno, compactación y retiro del material sobrante. 

m3 10167.07 $ 20,511,771.93 32.67% 3.267% 6.535% 6.535% 6.535% 6.535% 3.267%

2
Provisión, transporte a obra, acarreo y colocación de arena para 
asiento de cañeria, relleno y compactación lateral de acuerdo a 
Esp. Téc.

m3 1819.95 $ 4,370,482.22 6.96% 0.696% 1.392% 1.740% 1.392% 1.392% 0.348%

Provisión, transporte a obra, acarreo y colocación de cañería 
P.V.C. con unión deslizante c/aros de goma, c/sello IRAM, 
incluido pruebas s/pliego Esp. Técnicas.

2.a) Ø 160mm PVC ml 9287.55 $ 17,296,029.76 27.55% 2.755% 5.510% 6.888% 5.510% 5.510% 1.378%

2.b) Ø 90 mm Clase 6 ml 770.35 $ 836,854.85 1.33% 0.133% 0.267% 0.333% 0.267% 0.267% 0.067%

Ejecución de Bocas de Registro Incluido losa de fondo y cuerpo 
de Hº Sº, losa superior de Hº Aº, juego de marco y tapa de Fº 
Fº, cojinetes, comprende mano de obra y materiales.

4.a) Profundidades hasta 2.50 metros unid. 104.00 $ 9,118,970.28 14.53% 2.179% 3.631% 3.631% 2.905% 1.453% 0.726%

4.b) Profundidades mayores a 2.50 metros unid. 7.00 $ 803,884.72 1.28% 0.192% 0.320% 0.320% 0.256% 0.128% 0.064%

5
Provisión, transporte a obra, acarreo y colocación de todos los 
materiales para hormigón armado H21 de Estaciónes 
Elevadoras 

m3 35.06 $ 1,217,959.99 1.94% 0.194% 0.388% 0.485% 0.388% 0.388% 0.097%

6
Provisión, transporte a obra, acarreo y colocación de todos los 
materiales para hormigón H8 de Estaciónes Elevadoras 

m3 2.16 $ 28,523.07 0.05% 0.005% 0.009% 0.011% 0.009% 0.009% 0.002%

Estación Elevadora: Casilla de Comandos, Sistema Eléctrico, 
Herrería y Piezas especiales.

7.a) Casilla de Comandos Gl 3.00 $ 549,661.61 0.88% 0.088% 0.175% 0.219% 0.175% 0.175% 0.044%

7.b) Eléctricos Gl 3.00 $ 4,163,818.67 6.63% 0.663% 1.327% 1.658% 1.327% 1.327% 0.332%

7.c) Herrería y Piezas Especiales Gl 3.00 $ 1,195,733.51 1.90% 0.190% 0.381% 0.476% 0.381% 0.381% 0.095%

Cerco Perimetral  y Portón de ingreso p/ Estaciónes Elevadoras
8.a) Cerco perimetral completo incluida viga, postes, tejido, 

alambre, planchuelas, tensores.
ml 78.30 $ 287,137.22 0.46% 0.114% 0.114% 0.114% 0.114%

8.b) Portón de ingreso completo con herrajes y pintura. unid. 3.00 $ 271,264.54 0.43% 0.108% 0.108% 0.108% 0.108%

Conexiones domiciliarias f 110 mm
9.a) Conexiones a colector en vereda unid. 50.00 $ 559,460.31 0.89% 0.089% 0.178% 0.178% 0.178% 0.178% 0.089%

9.a) Conexiones a colector en calzada unid. 100.00 $ 1,567,420.01 2.50% 0.250% 0.499% 0.499% 0.499% 0.499% 0.250%

10.701% 20.612% 23.197% 20.044% 18.464% 6.981%

10.701% 31.314% 54.511% 74.555% 93.019% 100.000%

$ 6,718,199.84 $ 12,940,256.94 $ 14,562,810.56 $ 12,583,714.63 $ 11,591,429.13 $ 4,382,561.60
$ 6,718,199.84 $ 19,658,456.78 $ 34,221,267.34 $ 46,804,981.96 $ 58,396,411.09 $ 62,778,972.69

PORCENTAJES PARCIALES

PORCENTAJES ACUMULADOS

MONTOS PARCIALES
MONTOS ACUMULADOS
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AMPLIACION RED COLECTORA CLOACAL
PLAN DE TRABAJO E INVERSION
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