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OBRAS PUBLICAS LICITACION PUBLICA

PLIE ENERAL DE NDICIONE

re

CAPITULO | - DISPOSICIONES PRELIMINARES -

ARTICULO 1° - OBJETO: Los estudios, proyectos, construccion, trabajo o servicio de industria
que deba realizarse de acuerdo con la documentacion adjunta, se encuentra sometida al
regimen del Decreto Ley N° 6351 de Obras Publicas de la Provincia de Entre Rios, ratificado por
Ley N° 7495, y su Decreto Reglamentario N° 958/79 SOYSP, incluido sus agregados y/o
modificaciones y demas normas complementarias, estableciendo las condiciones a que se
ajustaran las Licitaciones, Adjudicaciones, Contrataciones, Ejecu- ciones, Recepciones vy
Conservaciones de Obra como asi también la Rescision y sus efectos.

ARTICULO 2° - DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA Y ANEXOS: Los Pliegos
General y Complementario de Condiciones, los Pliegos General y Particular de Especificaciones
Técnicas y todos los anexos incluidos en los legajos, completaran la documentacion necesaria
para la interpretacion del contenido total de cada caso especi- fico, siendo firmada por las partes
e integrandose al Contrato.

ARTICULO 3° - ACLARACION DE TERMINOS - DENOMINACIONES: A los efectos de
la aplicacién de la Ley y del Decreto, mencionados en el Articulo anterior y de este Pliego de
Condiciones queda entendido que cuando se menciona a:

DENOMINACI|ONES:

PROPONENTES u OFERENTE: Toda persona fisica o juridica que formule oferta ante un
llamado a licitacion del Comitente.

OFERTA o PROPUESTA: Ofrecimiento que realiza el Proponente u Oferente para realizar en
determinadas condiciones un trabajo licitado.

ADJUDICATARIO: El Proponente a quien se le acepta la oferta, se le notifica
fehacientemente de ello, y se le adjudica la obra licitada.

CONTRATISTA: EI Adjudicatario que haya suscripto el contrato de obra respectivo, y a partir
del momento en que éste adquiere validez legal. ]

AUTORIDAD COMPETENTE., ADMINISTRACION, REPARTICION, COMITENTE.
ORGANISMO EJECUTOR: Organismo técnico a quien delega la funcién de Direccion de la
Obra, tiene a su cargo el control y vigilancia del cumplimiento de las bases de la licitacion vy
compromisos contractuales.

DIRECTOR DE OBRA: Profesional nombrado por la Administracion para que ejerza la
Direccion de la obra.
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INSPECCION: FEl agente o representante del Comitente que tiene a su cargo el control y
vigilancia de la Obra Publica.

REPRESENTANTE TECNICO: El representante del Contratista, encargado de la
conduccién técnica, debidamente autorizado por el mismo y oficialmente aceptado por el
Comitente.

SUBCONTRATISTA: Toda persona fisica o juridica, cuya contratacion haya sido
determinada por el Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad, y autorizado por el Comitente.-
LEGAJO: Conjunto de documentos que la Administracion entrega a los interesados en
formular ofertas.

CONTRATO: Documento que el Comitente y el Adjudicatario suscriben, conteniendo el ajuste
definitivo de las clausulas del trabajo u obra a ejecutar.

CAPITULO Il - DE LOS SISTEMAS CONCURSOS Y LICITACIONES PARA
REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS -

ARTICULO 4° - SISTEMA DE REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS: |a contratacion de
Obras Publicas se realizara por cualquiera de los sistemas establecidos por el Articulo 10°
Capitulo lll de la Ley de Obras Publicas N° 635I: a) Contrato de obra publica que a su vez
puede serlo por cualquiera de los siguientes sistemas: 1) por unidad de medida; 2) por
ajuste alzado; 3) por coste costas; 4) por administracion delegada; 5) por combinacion de
estos sistemas entre si; 6) por ofros sistemas que como excepcidn se pueden
establecer - b) Concesion de obras publicas.

El sistema adoptado sera consignado en los respectivos Pliegos Complementarios de Condiciones.

ARTICUL ° - HABILITACION DE PERSONAS O EMPRESAS QUE INTERVENGAN

EN OBRAS PUBLICAS: Seran admitidas como proponentes todas las personas fisicas o
juridicas que se encuentren inscriptas y habilitadas en la Direccidon General del Registro
Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos y/o en el Registro de
Proveedores del Estado Provincial, segun el tipo de Licitacién de obra o provisiones.

ARTICULO 6° - REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS:

La presentacion de la documentacion de ofertas se admitira hasta la fecha y hora indicada en el
Pliego de Condiciones Particulares para el acto de apertura de la Licitacién, siendo por cuenta
del oferente la responsabilidad de su entrega. No seran tenidas en cuenta aquellas propuestas
que lleguen a la Administracién, o lugar donde se desarrolle el Acto Licitatorio, con posterioridad
al dia y hora establecidos para el Acto de Apertura, aun cuando se justifique con los matasellos
u otro elemento, habérselas despachado a tiempo. En ningun caso el SOBRE N° 1 tendra
membrete, ni inscripcion alguna que identifique al proponente, el paquete cerrado, soélo
ostentara la individualizaciéon de la Licitaciéon, fecha y hora de apertura.

La propuesta se presentara de la siguiente forma: el "SOBRE N° 1" que contendra en su

interior los documentos detallados en el Punto "CONTENIDO SOBRE N° 1”.-
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Todos los sobres que van dentro del "Sobre N° 1" — (Sobre N° 2 y si se autoriza su
formulacién Sobre Variante) - deberan ser presentados, cerrados y lacrados, y llevaran un
rétulo con la denominacién de la obra, fecha de la licitacion, lugar y hora de la apertura y
nombre de la empresa o Firma proponente, ademas, llevaran un rotulo en el que conste el
numero de sobre de que se trata. Todos los documentos exigidos deberan ser presentados en
original y dos copias, debidamente foliadas y firmadas en todas las hojas por el Proponente y
el Representante Técnico de la Empresa, quienes deberan acreditar que se encuentran
legalmente facultados para hacerlo. En caso de discrepancia entre el original y las copias, se
tendra por valido el original.

Especialmente se solicita a los sefores ‘proponentes respetar el siguiente ordenamiento en la
carpeta de documentacion, tanto en el original como en las copias.-

Contenido Sobre N° 1: debe contener el original y dos (2) copias de la documentacion que se
detalla a continuacion:

a) La constancia de haber adquirido un legajo de la licitacion mediante recibo extendido por
la Administraciéon. En caso de que el oferente esté constituido por Union Transitoria de
Empresas — U.T.E., la constancia de adquisicion del legajo debera estar extendida a nombre
de dicha union; en caso de tratarse de Empresas con compromiso de constitucion de U.T.E.
para la obra, sera valido el recibo de compra de pliego extendido a nombre de cualquiera de
ellas.

b) El Certificado de Capacidad de Contratacion Anual (copia certificada) o Constancia de
haber iniciado el tramite de Actualizacion de su Capacidad de Contratacién anual, el que
debera ser expedido en su nombre y representacion por la Direcciébn General del Registro
Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de Entre Rios, segun
Decreto N° 112/97 de1 M.E.H.O.y S.P.

c) La constancia de la constitucion de la Garantia de Oferta equivalente al uno por
ciento (1%) del valor del Presupuesto Oficial, constituida alternativamente mediante:
1) Dinero en efectivo depositado en el Nuevo Banco de Entre Rios S.A.- 0 en la

Tesoreria General de la Provincia.
2) Con Titulos Nacionales o Provinciales, o Bonos de la deuda Publica con
cotizacion en bolsa a favor del Comitente o al portador.

3) Mediante Fianza Bancaria a favor del Comitente.

4) Seguro de caucién unicamente a través del Instituto Autarquico Provincial del
Seguro de la Provincia de Entre Rios, |.A.P.S.E.R..

5) Certificado de crédito liquido exigible que tuviese el Proponente contra la

Administraciéon Publica Provincial.

d) Comprobante de pago de Ley N° 4.035. El oferente que haya trabajado en la Provincia de
Entre Rios en los dos (2) ultimos semestres debera presentar junto con la propuesta
fotocopias de los documentos que acredite el cumplimiento de pago de la Ley N° 4.035 del
ultimo semestre anterior a la Licitacion. En caso de no haber trabajado presentara una declaracion
jurada de no haberlo hecho.
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e) Copia debidamente certificada del Contrato social con todas sus modificaciones de la
firma oferente y en el caso de Union Transitoria de Empresas — U.T.E. - los de cada una de
ellas; asi como de los documentos de su formacién y la ineludible responsabilidad
mancomunada y solidaria frente a la Administracion. En caso de ser

Empresa unipersonal dejar debidamente aclarada la situacion. Constancias de
inscripcion ante los Organismos Previsionales, la Direccién General Impositiva, Impuestos
Provinciales y Municipales pertinentes. Numeros de inscripcion del Proponente en: Direccion
General Impositiva - Clave Unica de Identificacion Tributaria (CUIT), caracter de la inscripcion en
el Impuesto al Valor Agregado, Direcciéon General de Rentas de Entre Rios - Impuesto a los
Ingresos Brutos - Administracion Nacional de la Seguridad Social (A.N.S.E.S.) - Certificado
Fiscal para contratar con la administracion.

f) Estados Contables (basicos y complementarios), auditados por Contador Publico
independiente, debidamente certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas
respectivo, correspondientes a los tres (3) ultimos ejercicios vencidos. Deberan estar aprobados
por el Organo societario competente y poseer dictamen favorable del Auditor teniendo en cuenta
las Normas de Auditoria de la Federacién Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Econdémicas y/o Consejos Profesionales de Ciencias Econdmicas e informe de Sindicatura o
Comisién fiscalizadora si correspondiera.-

En los casos en que el ultimo ejercicio anual vencido, tenga una antigiedad mayor a tres

(3) meses, a la fecha de la presentacion de la oferta, debera presentarse adicionalmente
Estados Contables, especialmente confeccionados con una antigliedad no superior a los tres (3)
meses, debidamente auditados, utilizando para ello Normas de Auditoria de Revisién Limitada
aplicables para periodos intermedios.

En caso de personas fisicas no obligadas a practicar balances, se acompafaran declaraciones
patrimoniales de los ultimos tres (3) afos calendarios, certificadas por un Contador Publico
cuya firma debera estar debidamente certificadas por el Consejo Profesional respectivo.

g) La declaracion de que para cualquier cuestion judicial que se suscite, se acepta la
jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Parana y la competencia contencioso
administrativa del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Rios, renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdiccion que le pudiera corresponder. Asimismo debera constituir
domicilio en la Ciudad de Parana, Provincia de Entre Rios.

h) Detalle de la experiencia y del comportamiento en trabajos similares ejecutados y/o en
ejecucion, dentro de los ultimos cinco (5) afos en otras jurisdicciones.

i) Detalle de la experiencia y del comportamiento en trabajos similares ejecutados y/o en
ejecucion en obras realizadas en la provincia especialmente en los Ultimos quince
(15) anos.

i) Designacion, antecedentes y comprobante de matriculacion en el Colegio de
Profesionales respectivo de la Provincia de Entre Rios del Representante Técnico.
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k) Designacion del Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo,
conforme al Decreto N° 5908/98.
1) Calificaciones y experiencia del personal clave propuesto para la administracion

y ejecucién del contrato, en la sede y en la obra.

m) Planes de Trabajos y Curva de Avance de obra, sin consignar precio alguno, de
acuerdo a las estipulaciones de este Pliego y de las Condiciones Particulares, expresado en
porcentaje de avance de obra.

n) Detalle del equipo que el Oferente compromete para la ejecucion de las obras,
debiendo como minimo tener los Equipos solicitados en el Pliego de Condiciones Particulares y
acreditar la propiedad del cien por cien (100%) del equipo minimo exigido.

o) El documento licitatorio puesto a la venta y todas las aclaraciones que haya emitido la
Administracion relacionadas con la licitacion debidamente firmado y sellado en todas sus hojas
por los representantes legal y técnico en prueba de que es de pleno conocimiento vy
aceptacion del Proponente. Declaracion jurada de conocer el lugar y las condiciones en que se
realiza la obra.

p) Nota mantenimiento de oferta — art. 18° del presente pliego.

q) Lineas de créditos bancarios si las

tuviera.

r) Valores de contratos de obra en ejecucién y su grado de

avance.

s) Referencias bancarias del

oferente.

t) Los proponentes y/u oferentes de origen extranjero, ademas de presentar todo lo

indicado en este Articulo deberan cumplimentar los requisitos exigidos en el "CAPITULO X -
PROPONENTES Y/U OFERENTES DE ORIGEN EXTRANJERO”.

u) En caso de Uniones Transitorias de Empresas - U.T.E. -, ademas de presentar todo lo
indicado en forma individual, deberan presentar Contrato de Compromiso "UNION
TRANSITORIA DE EMPRESAS" de conformidad a lo dispuesto en la Ley N°

19.550 — arts. 377 y sgtes.- con certificacion de firmas ante Escribano Publico.

Asi también copias certificadas de las respectivas actas de directorio de cada una de las
empresas asociadas, en las que deben manifestar:

1) La autorizacion a la constitucion del agrupamiento en unién transitoria de empresas.

2) El compromiso de perfeccionar la union transitoria de empresas, en caso de resultar
adjudicatarios.

3) El plazo de duracion de dicha union debera comprender hasta ciento ochenta

(180) dias corridos posteriores a la recepcion definitiva de la obra.

4) La designacion de un representante de la U.T.E..-

5) La prevision especifica de la solidaridad de las empresas por los actos y operaciones
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que deban desarrollar o ejecutar, y por las obligaciones frente a terceros.

v) Copia certificada de inscripcion en el Instituto de Estadisticas y Registro Nacional de la
Industria de la Construccion.

w) Asi también deberan
presentar:
1 sociedades comerciales, todos expedidos por el Registro Publico de Comercio o

autoridad de contralor:

- constancia de inscripcion como sociedades nacionales.
- certificado de vigencia societaria.
- informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventivo o Quiebra.

- Empresas Unipersonales:

- inscripcion en el Registro Publico de Comercio, conforme a las disposiciones del
Cddigo de Comercio.

- informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventivo o Quiebra

expedido por el Registro de Juicios Universales.

X) En el supuesto que los oferentes se encuentren comprendidos dentro de las disposiciones
previstas en la Ley Provincial N° 9353 deberdn demostrar el cumplimiento de las
disposiciones requeridas por esta normativa.

y) Las firmas del representante legal y técnico deberan estar certificadas por

Escribano Publico en un solo acto y a continuacion de la ultima hoja de la

documentacion.

z) Sobre N° 2.

a)Sobre Variante - si se autoriza la formulacion. Y cualquier otro requisito que
especifique el Pliego Complementario de Condiciones.

Cuando se presenten documentales en fotocopias, todas deben estar debidamente
certificadas por Juez de Paz o Escribano Publico Nacional.

Si el oferente diera indicios de las cotizaciones presentadas, en la oferta econémica o en sus
variantes si existieran, en la documentacion presentada en el sobre N° 1, sera causal de
rechazo de la propuesta presentada.

Contenido Sobre N° 2: FEl Sobre N° 2 - Propuesta Econémica - debe contener el original
y dos (2) copias de la documentacion que se detalla a continuacion:

a) Formulario de cotizacion de la obra. La Planilla de propuesta econdmica,
discriminada por item, debidamente sellada y firmada por el proponente y el director técnico
de la Empresa, con indicacion de los precios unitarios en numeros y letras,

correspondientes a la cotizacion. En caso de discrepancia entre el original y el duplicado, se
tendra por vélido el original.

b) Los andlisis de precios de cada uno de los items que integran la oferta, con excepcion de
aquellos cuyo monto no supere el dos por ciento (2%) del monto total de la misma, y sin

sobrepasar en conjunto el cinco por ciento (5%) de dicho total; los que también deberan
estar firmados por el proponente y su Director Técnico en todas sus fojas.
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c¢) Curva de Inversiones, expresada en pesos, elaborada como consecuencia de aplicarle al
Plan de Trabajos presentado en el Sobre N° 1, los valores unitarios y totales cotizados para
cada item.

d) Los precios de referncia asociados a cada insumo incluido en los analisis de precios o en la
estructura de costos, de conformaidad a lo establecido en el articulo 7° del Decreto N° 2715/16
MPIyS

e) El presupuesto desagregado por item y los andlisis de precios o estructura de costos de cada
uno de los items en soporte digital.

La falta de presentacion de los elementos sefialados precedentemente, implicara la descalificacion
inmediata de la oferta correspondiente.-

En el caso de ejecutarse la obra por el sistema de ajuste alzado debera estarse a lo
plasmado en el Pliego Complementario de Condiciones.-

Sobre Propuesta Variante: Cuando los pliegos autoricen la formulacion de

"Variantes", los mismos deberan presentarse dentro del Sobre N° 1- bajo sobre cerrado,
separado del Sobre N° 2 — en original y dos copias con las mismas inscripciones de éste y el
agregado del término "Variante".

El sobre también contendra todo otro requisito exigible por el Pliego Complementario de
Condiciones que no coincida parcial o totalmente con la propuesta basica. (Analisis de Precios
- Plan de Trabajos - Plan de Inversiones - Datos Garantizados - etc.).

La omision de los requisitos exigidos en el Sobre N° 1 — inciso b) - certificado de
capacidad de contratacion anual (copia certificada) - inciso c) garantia de oferta — inciso
z) Sobre N° 2 - seran causales de rechazo automatico de la presentacién e impedira en
su caso, la apertura del Sobre N° 2 - Propuesta Econémica - por la autoridad que
presida el acto.-

La omision de los requisitos exigidos en los restantes incisos podra ser suplida dentro del
término de Dos (2) dias habiles contados a partir de la clausura del Acto Licitatorio haya o no
habido impugnacion del acto, si la observacion hubiera sido deducida en dicho Acto, o en igual
término desde que se intimé al Proponente el cumplimiento de los requisitos faltantes y
subsanables.- Transcurrido el plazo sin que la omisidon haya sido subsanada, sera rechazada
la Propuesta.-

ARTICULO 7° - CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION:

Concordante con el Capitulo V de la Ley de Obras Publicas, la presentacién de la oferta implica
que el proponente ha tenido en cuenta todo dato o circunstancia que pueda influir en el costo
de las obras y acepta todas las condiciones y requisitos de la licitacién, a saber:

a) La propuesta respondera a los trabajos totalmente terminados conforme a lo establecido
en los documentos que integren el legajo de la Licitacion, no pudiendo el proponente, alegar
posteriormente desconocimiento de las caracteristicas técnicas y de las condiciones para
realizar los mismos.
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b) Se considera que el proponente, al formular la oferta lo ha hecho con perfecto conocimiento
de causa y se ha trasladado a la zona y lugar donde se proyecta ejecutar los trabajos objeto
de la licitacion, a fin de informarse debidamente de las condiciones del terreno y su area de
influencia, régimen de cursos de agua, caracteristicas topograficas y climaticas que importen- al
desarrollo de la obra y la situacion de linderos.

Debera examinarse los posibles inconvenientes que se opongan a la normal ejecucion de los
trabajos; como asimismo las condiciones de provision de agua; energia eléctrica, obras
sanitarias, disponibilidad de materiales exigidos, fletes, medios de transporte, mano de obra y
pago de derechos e impuestos que correspondieran.

Debera recabarse informacion sobre la existencia de estudios del suelo que hayan servido de
base al proyecto y en su caso tomar conocimiento de los mismos.

c¢) Dentro de las obligaciones y derechos entre el organismo comitente y el oferente, se tendra
en cuenta el sistema adoptado para la contratacién, ya sea por unidad de medida o por
ajuste alzado, a efectos de todo lo que implica la obra en relacién a los precios parciales y
totales que deban abonarse. Se ajustard a todos los trabajos que queden incluidos en dichos
precios, sujeto a las condiciones particulares de los pliegos respectivos.

ARTICULO _ 8° - ADQUISICION — CONSULTAS Y ACLARACIONES A LA
DOCUMENTACION: Todo interesado en concurrir a la licitacion debe adquirir en el lugar
indicado en el aviso, diez (10) dias habiles antes de la fecha de apertura las propuestas, un
ejemplar completo del legajo de licitacion, el que sera entregado por el precio que se fije en el
Pliego Complementario de Condiciones, extendiéndose el recibo de forma a nombre del
adquirente, con expresa constancia del domicilio y numero telefonico.-

Las firmas que hubieran adquirido pliegos podran solicitar las aclaraciones y efectuar las
consultas que consideren necesarias durante la preparacion de las propuestas, para una mejor
interpretacion de los documentos graficos y escritos de la licitacion.

Estas consultas deberan ser realizadas por escrito y presentadas en el domicilio legal del
Organismo Comitente, hasta siete (7) dias habiles anteriores de la fecha fijada para la apertura
de la Licitacion, excluida esta ultima.

Las respuestas a las solicitudes de aclaraciones y las modificaciones que se inserten, seran
dadas a conocer a todos los adquirentes de los pliegos, por entrega directa o por correo al
domicilio que haya constituido cada oferente al retirar la documentacién por medio de volantes
numerados que pasaran a formar parte de los mismos.

Asimismo de oficio el Comitente podra emitir Circulares que aclaren o modifiquen aspectos no
sustanciales del legajo Licitatorio, hasta cinco (5) dias habiles antes de la fecha de apertura,
notificandolas al domicilio registrado.-

No obstante, la no recepcion en la forma antedicha no dard derecho alguno, debiendo
inexcusablemente los oferentes notificarse en el domicilio del Organismo Comitente el
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tercer dia habil administrativo anterior a la fecha fijada para la apertura de la licitacion,
dandose por conocidas y aceptadas las aclaraciones expedidas, aun cuando no se concurra a
dicha recepcion.

ARTICULO 9° - DOMICILIO: En el momento de recibir el Pliego de la Licitacion, el

interesado debera constituir un domicilio, preferente en la ciudad de Parana, donde se
efectuaran todas las comunicaciones a que hubiera lugar hasta la fecha del Acto Licitatorio.

Al efectuar la oferta, el proponente debera constituir domicilio legal en la Ciudad de Parana -
Provincia de Entre Rios, para los efectos administrativos, judiciales y extrajudiciales.

Constara en el Contrato a realizarse con el adjudicatario, la renuncia expresa al Fuero Federal
y la aceptacion de la Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia de Entre Rios.

El cambio de domicilio surtira efecto a partir de la notificacion fehaciente al Organismo
Comitente y debera estar constituido en la misma localidad.

ARTICULO 10° - PRESENTACION DE PROPUESTAS: La(s) propuesta (s), en tres

ejemplares de un mismo tenor, se redactara(n) en idioma nacional.

El proponente escribirdA en numeros y letras los precios unitarios con que se propone
ejecutar cada item, consignando a la vez los importes parciales de los mismos, y el total
correspondiente a su propuesta, el que servira de base de comparacion con las otras ofertas
presentadas en la licitacion.

No se tomaran en consideracion las propuestas que modifiquen las bases de la licitaciéon o que
presenten correcciones, enmiendas, raspaduras o entrelineas, que no hubieren sido
debidamente salvados al pie de las mismas.

Para el caso de pagos contemplados por Unidad de Medida, de comprobarse error de
operacion en cualquiera de los importes parciales, se reajustara el importe total de la
propuesta, dando validez al precio unitario cotizado, aplicando la cantidad correspondiente a
cada item.

Cuando exista discordancia en la consignacién de un mismo precio unitario se dara prioridad al
escrito en letras.

El monto del Contrato incluira todos los trabajos, previsiones y prestaciones para la obra
terminada de acuerdo a su entero fin, aunque no estén expresamente detallados en la
documentacion contractual. Las omisiones al respecto no eximen al contratista de la obligacién de
ejecutar los trabajos en la forma prevista con arreglo a sus fines, sin derecho al reclamo de
aumento del precio por error de su parte; exceptuando las
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diferencias por modificaciones o correcciones que fueren autorizadas por el Ente Comitente y/o
Contratante.

El o los firmantes de la propuesta estaran obligados a justificar que se hallan debidamente
facultados para suscribirla.

Las sociedades proponentes deberan tener una duracion de por lo menos 180 dias posteriores a
la recepcion definitiva de la obra, pudiendo exigirse mayor plazo en el Pliego Complementario
de Condiciones.

MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA

En los casos en que, el eventual adjudicatario haya ofrecido una mejora porcentual sobre el
importe consignado en su oferta, dicha rebaja incidira en todos los certificados de obra que se
emitan.

El ofrecimiento debera apuntarse en la ultima planilla de cotizacidon o se indicara que se efectua
por hoja separada, la cual debera ubicarse delante de las planillas de cotizacién.

Debera tenerse en cuenta que a efectos del estudio de las propuestas, las variantes porcentuales a
la cotizacion seran de tal magnitud que no resulten deformantes de los analisis de precios
que se acompafien, al punto de demostrar desproporciones y des- viaciones que denoten falta
de seriedad en la formulacion y que por lo tanto queden en condiciones de rechazo.

La Administracion, en el acto licitatorio, o con posterioridad durante el estudio de las ofertas, podra
requerir en plazo perentorio la ampliacién de informacién y especificaciones referentes a las
variantes porcentuales de cotizacién que se hubieren formulado, sin que ello signifique ningun
cambio ni deformacién en la propuesta.

ARTICULO 11° - PRESENTACION DE PROPUESTA VARIANTE : Tal lo expresado en el
Articulo 6°, quedara sujeto al Pliego de Condiciones Particulares la autorizacion al oferente para

presentar propuestas que signifiquen una variante a la formulada en el Pliego Oficial, siendo la
presentacién de la oferta de este ultimo, obligatoria para el proponente.

La presentacién se realizara por duplicado, respetando los documentos, formato y dimensiones.
Los trabajos escritos seran presentados a maquina y los dibujos de escala apropiada en copias
o fotocopias del original. El Pliego Particular podra exigir en su caso, la presentacién del dibujo
original en papel transparente del tipo vegetal de 90 gramos con graficacién a tinta.

Podra ser aceptada con escritura manuscrita legible aquella documentacion que por su
naturaleza impida su mejor concrecién a maquina.
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La formulacién de la variante debera basarse en los datos y antecedentes del Pliego Oficial
aportando las definiciones y estudios complementarios que se consideren necesarios a los fines
de la obra y que aseguren su efectiva materializacion.

Las variantes aun cuando no representen una alternativa totalmente distinta al proyecto oficial,
deberan presentarse completando los analisis de precios de item modificados o agregado,
cumplimentando iguales requisitos que la propuesta oficial, incluyendo plan de trabajos e
inversiones y demas datos.

En todos los casos y también sujetas a otras exigencias explicitas del Pliego Complementario, las
variantes deberan acompafar una memoria descriptiva de la propuesta y su fundamento,
especificaciones técnicas de trabajos y materiales a emplear, criterios de calidad y aptitud
técnica que lo avale, metodologia de control, formas de medicién, formas de pago enumerando
la totalidad de los trabajos que involucra cada item y penalidades. El total de estos requisitos
debera contar con la aprobacion del Organismo Comitente antes de la firma del Contrato.

La posible adjudicacion de la variante quedara sujeta a que en comparacién, signifique una
obra de igual calidad o superior a la prevista en el proyecto oficial.

ARTICULO 12° - GARANTIAS: Para afianzar el cumplimiento de todas las obligaciones,

los proponentes y adjudicatarios deberan presentar las siguientes garantias:

a)DE OFERTA: UNO POR CIENTO (1%) del valor del Presupuesto Oficial. La
garantia o el comprobante respectivo segun el caso sera adjuntado a la propuesta.

bIPARA LA CONTRATACION: lLa garantia sefalada en a) sera aumentada al CINCO POR
CIENTO (5%) del monto adjudicado.

. Cuapdo la constitucion de la garantia se realice en efectivo, debera ser depositada en la
TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA, quien expedira la constancia con mencion del N° de
la Licitacion y denominacion de la obra para la cual se efectia el depésito.

Il Cuando el Decreto Reglamentario de la Ley N° 6351 o este Pliego mencionan "Titulos o
Bonos de la deuda publica con cotizacién en bolsa", se refieren a titulos o bonos emitidos
por la Nacion o la Provincia de ENTRE RIOS, con cotizacion oficial en la Bolsa de Comercio de
BUENOS AIRES, y se consideraran con un CINCO POR CIENTO (5%) de descuento sobre su
valor corriente en plaza al dia anterior a la fecha de su presentacion, ex-cupon corrido.

En caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, adjudicatario o contratista, el
organismo comitente procedera a intimarlo, por nota en el expediente respectivo o telegrama
colacionado, para que en un plazo perentorio de TRES (3) dias corridos efectivice el importe de
la garantia, bajo apercibimiento de realizar directamente la venta de los titulos, siendo a cargo
de aquellos los gastos y comisiones que por tal concepto se ocasionen. La Administracion
procedera a retener la cantidad que corresponda
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deduciendo de cualquier manera de los certificados a abonar después de dicha notificacion.
lll. Cuando las garantias se constituyan y/o sustituyan por Fianza Bancaria, ademas de

los recaudos establecidos en el Apartado 12°) del Articulo 13° del Decreto Reglamentario de la
Ley de Obras Publicas de la Provincia de Entre Rios, deberan reunir los requisitos y ajustarse
a las condiciones que se mencionan a continuacion:

a) El Banco se constituira en fiador liso y llano pagador, con renuncia a los beneficios
de division y excusion en los términos del Articulo 2.013 y concordantes del Cédigo Civil (1).

b) Individualizacién de la obra para la cual se extiende la Fianza.
c) Monto de la Fianza.

d) Establecer que en caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, adjudicatario
o contratista, segun el caso, el Banco se obliga a hacer efectiva la Fianza al Organismo
Comitente dentro de los Quince (15) dias de serle requerido, sin necesidad de previa
constitucion en mora, interpelacién ni acciéon previa contra sus bienes, hasta cubrir el monto
de la fianza.

e) Fijar que la Fianza subsistira hasta la recepciéon provisoria de las obras, excepto en el
caso de sustitucion del fondo de reparo por ésta, en que tendra vigencia hasta la recepcion
definitiva de las obras.

f) Las firmas de los representantes legales del Fiador debera hallarse certificadas por el
Banco Central de la Republica Argentina.

Iv. Cuando las garantias se constituyan y/o sustituyan con seguros de caucién, estos
deberan concretarse con el INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DEL SEGURO DE LA
PROVINCIA DE ENTRE RIOS - LAP.S.E.R, y las pdlizas, ademas de los recaudos exigidos
en el Apartado 12°) del Articulo 13° del Decreto Reglamentario de la Ley de Obras Publicas
de la Provincia de Entre Rios, deberan reunir las siguientes condiciones:

a) Instituir al SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS
como asegurado.

b) Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del participante en una
licitacion; adjudicatario o contratista; que actue como tomador de la pdliza, no afectara en
ningun caso los derechos del asegurado frente al asegurador.

c) Determinar que el asegurador respondera con los mismos alcances y en la misma
medida en que, de acuerdo con la Ley y el Contrato respectivo, corresponda afectar total o
parcialmente las garantias respectivas.

d) Establecer que, dictada la resolucion administrativa que establezca la responsabilidad del
participante, adjudicatario o contratista por el incumplimiento de las

(1) Observacién:Articulo sustituido por Art. 1583-1587 Codigo Civil y Comercial de la Nacion
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obligaciones a su cargo, el asegurado podra exigir del asegurador el pago pertinente, luego
de haber resultado infructuosa la intimaciéon y emplazamiento extrajudicial de pago hecha por
telegrama colacionado, no siendo necesario ninguna interpretacion ni accion previa contra sus
bienes.

e) Estipular que el siniestro quedara configurado, reunidos los recaudos del Inciso anterior, al
cumplirse el plazo que el asegurado establezca en la intimacién de pago hecha al participante,
adjudicatario o contratista; sin que haya satisfecho tal requerimiento, y el asegurador debera
abonar la suma correspondiente dentro de los quince (15) dias corridos de serle requerido.

f) Fijar que la prescripcion de las acciones contra el asegurador se produciran cuando
prescriban las acciones del asegurado contra el participante, adjudicatario o contratista, segun el
caso, de acuerdo a las disposiciones legales o contractuales aplicables.

ARTICULO 13° - CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN LA DIRECCION GENERAL DEL
REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS Y
VARIACIONES DE COSTOS DE ENTRE RIOS: lLas Empresas que concurran a la
presente Licitacion, deberan presentar para que sean admitidas sus Propuestas, el Certificado de
Capacidad de Contratacion Anual (copia certificada) o constancia de haber iniciado el tramite
de actualizacién de Capacidad de contratacion anual, otorgado por la DIRECCION GENERAL
DEL REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS Y
VARIACIONES DE COSTOS DE ENTRE RIOS, conforme

exige la Ley de Obras Publicas y Decreto N° 112/97 MEOYSP-

Este tramite debe ser realizado con una anticipacion minima de Tres (3) dias habiles a la fecha
del Acto Licitatorio.-

La Reparticidn exigira del presunto adjudicatario, previa al Acto de Adjudicacion, la presentacion
de un nuevo Certificado extendido por la Direccion General del Registro Provincial de Contratistas
de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de Entre Rios en el que conste una Capacidad
de Contratacion Anual actualizada y suficiente no menor al monto que resulte de su oferta y el
plazo de la obra expresado en afos.

La Adjudicacion quedara supeditada a la presentacion de este certificado, el cual debera ser
cumplimentado dentro de los Quince (15) dias corridos de habérsele exigido por la Reparticion.
Si transcurrido ese plazo el presunto Adjudicatario no diera cumplimiento, la Reparticion se
reserva el derecho a desestimar la oferta.-

ARTICULO 14° - PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES: FI Oferente esta obligado a

presentar junto con su propuesta, los Planes de Trabajos e Inversiones a los que se
compromete ajustar en correspondencia al estudio realizado para ejecutar la obra dentro del
plazo contractual y concordantes entre si de acuerdo al resto de la documentacién. En los
Pliegos Complementarios de Condiciones se podran adjuntar planillas tipificadas que regiran
como modelo a seguir para la presentacion y todo otro detalle que se deba especificar.
Deberan incluir aquellas tareas que no reciban pago especifico tales como limpieza, replanteo,
pruebas finales, etc.
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El Plan de Trabajo sera presentado en forma de grafico de barras, e indicacion de los
porcentajes de unidades fisicas a ejecutar por cada periodo representado para cada item o
grupo de item y por etapas de ejecucion simultaneas.

Se consignaran a su vez los porcentajes acumulados.

El Plan de inversiones, con una estructuracién similar, dara los porcentajes referidos al total
de oferta a certificar para cada item y los acumulados para cada periodo (no se debera
consignar monto alguno). Se acompafnara ademas una curva de inversiones.

El Plan de inversiones debera contemplar, en su caso, el Plan de Acopio, teniendo en cuenta
la incidencia de ingresos y egresos en cada periodo referido a este concepto. Igualmente, se
tendra en cuenta la incidencia de los anticipos, cuando estos estén especificamente previstos en
los pliegos de licitacion, tal como lo estipula la Ley de Obras Publicas y su Decreto
Reglamentario.

Los planes, una vez aceptados por la Administracion, formaran parte de Ila documentacion
contractual y no podran ser modificados por decision unilateral.

Los ajustes que pudieren producirse por razones justificadas tenderan a mantener la programacion
inicial.

El Contratista quedara obligado, a solicitud de la Inspeccién, a presentar nuevos planes que
respondan a las modificaciones y los mismos solamente tendran validez luego de producida
resolucion fundada en aceptacion por parte de la Administracion. No seran justificadas las
modificaciones que tengan por fin enmendar atrasos en que incurriera el Contratista.

Si la marcha real de los trabajos llevase un ritmo inferior al previsto o no satisficiere las demas
condiciones en ellos especificadas, se considerara que el Contratista deja de cumplir las
estipulaciones contractuales, lo que quedara sujeto al régimen de moras y multas del
presente Pliego, como asimismo al régimen de ajustes del plazo y plan de trabajos.

La aprobacion de los planes por parte de la Administracion, no la obligan a aceptar
responsabilidades si durante la ejecucion de las obras, las previsiones efectuadas produjesen
inconvenientes de cualquier naturaleza o trajesen aparejadas dificultades para realizar los
trabajos con arreglo al Contrato.

ARTICULO 15° - PLAN DE ACOPIOS: ElI Pliego Complementario de Condiciones, podra

establecer los materiales que el Ente Comitente y/o Contratante autorizara a acopiar. Junto con
la propuesta, el Oferente presentara el Plan de Acopio de aquellos materiales que incorpore en
esas condiciones, el que debera estar en concordancia con el Plan de Trabajos previsto
desarrollar y en el que se indicara mes por mes las cantidades a incorporar en calidad de acopio.
En su caso, el Pliego Complementario de Condiciones podra establecer los periodos de tiempo
en que se efectuaran los acopios.
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Las cantidades se ajustaran a lo determinado en los cdmputos métricos y planos. Las
modificaciones de obra, si existieren, daran lugar a los reajustes correspondientes.

Antes de firmar el Contrato, la Administracién aprobara o requerira las correcciones que fueran
necesarias, y una vez prestada la conformidad por parte de la misma, el Plan de Acopio formara
parte del Contrato. De igual manera el oferente debera considerar la correspondencia del Plan de
Acopio con el Plan de Inversiones, haciendo notar los acopios y desacopios a certificar, segun
se especifica en el articulo referente a pagos, aplicando igual criterio cuando hubiere
correcciones posteriores al acto licitatorio.

En el caso de no efectuar acopios en la forma prevista, las variaciones de costos que se
originen en exceso, no le seran abonadas y solo se reconoceran las variaciones producidas
teniendo en cuenta los precios vigentes en las épocas en que debian haberse operado los
acopios. Este congelamiento del costo es independiente de las penalidades que puedan
corresponder conforme al régimen estipulado en el presente pliego.

Tal lo expresado precedentemente, la parte de obra acopiada queda congelada con la
certificacion y pago en ese concepto. Los desacopios se realizaran descontando los importes
correspondientes, a valores homogéneos, de los valores basicos de certifica- cién, de modo
que los desacopios queden concluidos al certificarse los items o rubros motivo del acopio.

Una vez establecida la autorizacion del Organismo Comitente, los acopios que se efectuaran en
fabrica, local o propiedad que no fueren del libre y exclusivo uso de la Administracién por el
tiempo que demande la relacién contractual, deberan estar res- paldados por fianza bancaria o
poliza de seguro de caucién, que en caso de incumplimiento del Contratista de las entregas
pertinentes en tiempo y forma adecuados, ampare la adquisicion por la Administracién, a los
precios de plaza y a su simple requeri- miento de los materiales y elementos acopiados.

Las fianzas o pdlizas referidas cumpliran las condiciones establecidas en el Articulo N° 12 -
"Garantias" del presente pliego.

Los textos de las referidas fianzas o podlizas deberan ser redactadas a satisfaccion del
Organismo Comitente y contendran la renuncia del fiador o asegurador a los derechos de
division y excusion, debiendo ademas tener vigencia por todo el tiempo que demandare el
cumplimiento de las obligaciones contractuales avaladas.

Los pliegos de condiciones particulares podran establecer un tope para los porcentajes que se
autoricen en acopio, referidos éstos a valores basicos del contrato, como asimismo estipular una
limitacién de plazo para la utilizacién luego de la certificacidn, lapso en el cual deberan realizarse
los desacopios.

ARTICULO 16° - ACTO LICITATORIO: En el lugar, dia y hora establecidos en los avisos o0 en

el dia habil siguiente, a la misma hora, si aquel resultare inhabil, se dara comie,nzo al Acto de
la Licitacién, en presencia del Escribano Publico delegado de la ESCRIBANIA MAYOR DE
GOBIERNO.
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Antes de procederse a la apertura de las presentaciones, podran los interesados pedir o
formular aclaraciones relacionadas con el Acto, pero iniciada dicha apertura, no se admitiran
nuevas aclaraciones.

A continuacién se procedera a la apertura de los Sobres N° 1 - exteriores -, verificando si la
documentacion presentada se ajusta a las disposiciones establecidas en la Ley, normas
complementarias y los Pliegos, declarando la inadmisibilidad de aquellas que no reunan los
requisitos necesarios, hecho lo cual se iniciara la apertura de los Sobres N° 2

-_propuestas econdémicas, leyéndose las ofertas en voz alta en presencia de los concurrentes.

Acto seguido, si los hubiera y si estuviera contemplado, se procedera a la apertura de los
sobres que contengan Variantes.

Los proponentes, podran efectuar asimismo las observaciones que estimen pertinentes, las que
deberan ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos
relacionados en el momento que se formulen. Las expresaran en forma verbal y constaran en el
Acta, resolviéndose conjuntamente con la Licitacion.

De todo lo actuado, se suscribira un Acta, dejandose constancia de los nombres de los
proponentes y de las presentaciones rechazadas si las hubiere, expresando a quienes
pertenecen y las causas del rechazo.

Terminada esta operacion se dara lectura al Acta, la cual sera firmada por la persona que
haya presidido, funcionarios presentes, proponentes y demas personas que deseen hacerlo.

ARTICULO 17° - ANTICIPOS: De acuerdo a lo establecido en el Articulo N° 14 del
Decreto Ley de Obras Publicas N° 6351, ratificada por Ley N° 7495, y su Decreto Reglamentario
N° 958/79 SOySP, el Organismo Comitente podra autorizar el anticipo de fondos al Contratista,
lo que debera constar expresamente en los Pliegos de Condiciones Particulares de la Licitacion,
no debiendo exceder del treinta por ciento (30%) del monto contratado.

Su amortizacién se realizara sobre los certificados de obra o acopio a emitirse, aplicando a su
monto nominal un descuento en porcentaje igual al del anticipo.

El otorgamiento del anticipo para ser efectivizado, debera previamente ser afianzado en su
totalidad por una garantia a satisfaccién del Comitente y conforme a lo establecido por el
Articulo 12° del presente Pliego.

CAPITULO Il - DE LA ADJUDICACION Y CONTRATO -

ARTICULO 18° -  MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS: Si el proponente desistiese
de su oferta antes de vencido el plazo de SESENTA (60) dias corridos desde la fecha de la
Licitacion, perdera el depodsito en concepto de garantia de oferta efectuado al presentar su
propuesta.
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Transcurrido este plazo sin que la Administracién se haya expedido y el oferente no hubiese
expresamente antes desistido de su oferta, el mantenimiento se prorroga automaticamente por
Treinta (30) dias mas.

El proponente que en el periodo de estudio de las ofertas no diera cumplimiento al suministro de
los datos que le sean solicitados por la Administracion dentro de los plazos que esta le fije, se
considerara que retira su oferta y de acuerdo con lo especificado en el Articulo 20° de la Ley
6351 de Obras Publicas, perdera el depdsito en beneficio de aquella.

ARTICULO 19° - ADJUDICACION : La adjudicacion se hard a la oferta mas
conveniente de aquellas que se ajustaren a las bases y condiciones de la licitacion. La
Administracion tendra en cuenta la incidencia y analisis de todos los requisitos exigidos en la
presentacion; al momento de calificar las ofertas presentadas se seguira la metodologia prevista
por el Decreto N° 4381/88 MGJOYSP y normas reglamentarias Resoluciones Nos. 2229/88
MGJOYSP y 647/92 MEOYSP y Ley Provincial N° 9353.

El menor precio no sera factor exclusivamente determinante de la decision.

La circunstancia de haberse presentado una sola oferta, no impedira la adjudicaciéon si se la
considera conveniente. En aquellos casos que dos o mas ofertas resulten igualmente
convenientes se llamara a mejora de precios entre oferentes en paridad de condiciones,
dentro del plazo de mantenimiento de las ofertas. La solicitud de mejora de precios se llevara a
cabo en las mismas condiciones que establece la Ley de Obras Publicas y el Decreto
Reglamentario, aplicando también las normas alli previstas si existiere nueva paridad, ya sea el
caso de Licitacién Publica. Licitacion Privada o Concurso de Precios.

El Organismo Comitente podra rechazar todas las propuestas mediante decision suficientemente
fundada, sin que ello cree derecho a favor de los proponentes ni obligaciones a cargo de aquel.

Si antes de resolver la adjudicacion, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta, ésta fuera
retirada sin el consentimiento de la Administracion el oferente perdera el depdsito de garantia
en beneficio de aquel. En este caso el comitente podra, sin recurrir a un nuevo llamado,
adjudicar a otro proponente en los términos previamente citados en el presente Articulo vy
comunicara el hecho a la Direccion General de Registro de Constructores de Obras Publicas
y Variaciones de Costos para la aplicacion de sanciones pertinentes.

Cuando el adjudicatario hubiese incluido en su propuesta alteraciones que no se ajusten a los
Pliegos de Condiciones sin ser advertidos en la adjudicacién, no podra argumentar que su
propuesta haya sido aceptada con la variante introducida subrepticiamente, quedando sujeto a
la aplicacién de las bases de la licitacion.

La notificacién de la adjudicacion sera diligenciada dentro del plazo de mantenimiento de la
propuesta, sin que pueda en ningun caso exceder de los cinco (5) dias corridos de
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resuelta la licitacion y se realizara en forma fehaciente en el domicilio constituido, bajo
constancia del cumplimiento de esta formalidad en el expediente respectivo. La adjudicacion se
tendra por notificada desde el dia siguiente en que se practique esta diligencia.

El adjudicatario deberd cumplir las diligencias requeridas para la firma del contrato. El
incumplimiento que impida satisfacer la concreciéon de la firma del contrato en el plazo
establecido, dara lugar a la pérdida del depédsito de garantia de la oferta, sin perjuicio de las
prescripciones previstas en la Direccién General de Registro de Constructores de Obras Publicas
y Variaciones de Costos o Nacional si correspondiere.

ARTICULO 20° - CONTRATQ: Dentro de los veinte (20) dias corridos, a partir de la fecha
de notificacion de la adjudicacion, el adjudicatario debera integrar la garantia del cinco por
ciento (5%) del monto a contratar y queda obligado a firmar el Contrato para la ejecucion de las
obras dentro de los treinta (30) dias corridos a partir de aquella fecha, en un todo de acuerdo
con lo establecido en el Articulo 21° de la Ley N° 6351 y concordante Decreto Reglamentario.

La Administracion podra prorrogar dichos términos por causa justificada. Si el adjudicatario no
se presentare, no afianzare o se negare a firmar el Contrato en la forma y tiempo establecido,
perdera el importe de la Garantia de la propuesta en beneficio de la Administracién y ademas
se comunicara tal hecho al Direccién General de Registro de Constructores de Obras Publicas y
Variaciones de Costos a sus efectos.

Asi también previo a la firma del Contrato la Empresa adjudicataria de la obra licitada, debera
dar cumplimiento estricto a los requisitos exigidos por el Decreto N° 5908/98 MEOYSP - ART. 3¢
Constancia de inscripcion en el Registro de Profesionales con la Especialidad de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y el Programa de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la obra,
conforme Decreto N° 911/96 PEN y Resoluciones N° 231/96 SRT y 51/97 SRT, rubricado por el
profesional habilitado.-

Firmado el Contrato, el Contratista no podra constituir sobre él fideicomiso, transferirlo ni
cederlo, en todo o en parte a otra persona fisica o juridica ni asociarse a ella para su
cumplimiento, sin autorizacion y aprobacion previa de la ADMINISTRACION.

La ADMINISTRACION entregara sin cargo en el acto de la firma del Contrato, dos juegos
completos de la documentacion oficial de la obra.

En caso de solicitarse mayor numero que el indicado precedentemente, el Contratista debera
abonar por cada nuevo legajo completo, el importe establecido en las clausulas particulares
para la venta de estos, en el llamado a Licitacién y por cada copia de plano suelto, el sellado
que fije la Ley de Sellos.

ARTICULO 21° - DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA:. Una vez vencido el plazo
de mantenimiento de las ofertas determinado en el Articulo 18° el depédsito de garantia sera
devuelto al proponente que lo solicite cuando el retiro de las ofertas tenga efecto segun la
disposicién citada y debera cumplirse dentro de los Treinta (30) dias corridos. El Organismo
Comitente procedera de oficio para aquellos que no lo
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solicitaron, a devolver los depdsitos dentro de los diez (10) dias corridos de resuelta la
adjudicacion al domicilio denunciado en la Licitacién.

ARTICULO 22° - . i . _Cuando se
encomienden modificaciones o alteraciones que impliguen aumento del monto del Contrato, el
Contratista, dentro de los diez (10) dias corridos de notificado de la alteracién o modificacion,
debera ampliar la garantia contractual en un todo de acuerdo con el Articulo 12° del presente.

ARTICULO 23° - ORDEN DE PRELACION DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUA-

LES: En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre los diferentes documentos
contractuales, prevalecera el criterio fundado de la concreciéon de la obra tal como se infiere del
analisis logico de su descripcion fisica, los objetivos de la misma y del tiempo de normal
utiidad que debera prestar. Al efecto se aplicara el siguiente criterio: 1) Si hay errores
evidentes, estos seran corregidos donde se encuentren; 2) Si este procedimiento no es
aplicable, los documentos contractuales primaran segun el orden asignado a continuacion:

1. Ley de Obras Publicas.

2. Decreto Reglamentario de la Ley de Obras Publicas.

3. Contrato.

4. Pliego Complementario de Condiciones (incluyen aclaraciones, normas o instrucciones
que la Administracion hubiere hecho conocer por escrito a los proponentes antes de su oferta
y en las formas previstas en el presente Pliego).

5. Pliego General de Condiciones Unico.

6. Pliegos Complementarios de Especificaciones Técnicas (incluyendo aclaraciones,
normas o instrucciones dadas a conocer en igual forma a lo expresado en el N° 4).

7. Pliego General de Especificaciones Técnicas.

8. Planos tipo.

9. Planos de detalle.

10. Planos Generales.

11. Coémputos.

12. Presupuestos.

13. Memoria Descriptiva.

En la lectura de los planos, cuando la discrepancia apareciese entre la dimension
apreciada a escala y la expresada en cifras, primara esta ultima.

Las notas y observaciones en los planos y planillas priman sobre las demas indicaciones en los
mismos y se consideran como especificaciones complementarias.

CAPITULO IV_- EJECUCION DE LAS OBRAS -
ARTICULO 24° - EJECUCION DE 1LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: La

ejecucion de la obra debera ajustarse estrictamente a lo estipulado en los documentos
contractuales, sin introducir modificaciones que no estén debidamente autorizadas por la
Inspeccion.

IAPV - Calle Laprida 351 - Telef.0343 4234523 23




Instituto Autarquico de
Planeamiento y Vivienda

Provincia de Entre Rios

Si los trabajos a ejecutar requiriesen sistemas, marcas, equipos, productos o procedimientos
patentados, la Contratista en su oportunidad debera demostrar a satisfaccién del Comitente que
posee los titulos o las licencias que lo autorizan para emplear dichos sistemas, marcas, o
procedimientos patentados.

El Contratista ejecutara los trabajos de tal manera que resulten enteros, completos y adecuados a
su fin, en la forma establecida en los planos, especificaciones y los demas elementos del
contrato y en un todo de acuerdo a las exigencias de los Organismos Especializados que
sean reconocidos por la Administracion y verificados por la Inspeccidon (servicios de obras
sanitarias, gas, electricidad, reglamentaciones municipales, etc.).

Queda establecido que, siendo las exigencias normadas por los Organismos Especializados las
minimas que deben reunir las obras, el Contratista estara obligado a ejecutar dentro del precio
contratado y sin que implique adicional alguno, todo trabajo resultante del cumplimiento de
aquellas, aun cuando los planos y especificaciones del contrato carecieran de detalles sobre
las mismas o que, consignandose éstas, su previsiébn no alcance a cumplir o se oponga a lo
reglamentario.

Para el caso que las exigencias o detalles contenidos en las especificaciones y planos
superasen las minimas reglamentarias de los Organismos Especializados, el Contratista debera
inexcusablemente respetar y ejecutar lo establecido en las primeras, quedando expresamente
aclarado que no esta autorizado a reducirlas o modificar el proyecto por propia decision hasta
el limite de la reglamentacion, aunque fuese respaldada por el organismo respectivo.

En caso contrario, queda obligado a reconstruir los trabajos a su costo y cargo, a simple
requerimiento por orden de servicio.

En caso que el contratista solicite y obtenga de la Inspeccién, la aprobacién a una modificacién de
este caracter queda obligado a reconocer la economia resultante de emplear la variante
reglamentaria, la que debera proponer anticipadamente a la decision y ejecucién del trabajo.

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la
provisién o el uso indebido de implementos o sistemas de construcciéon patentados.

Los procedimientos constructivos que se describan en los Pliegos de Especificaciones Técnicas
Particulares podran ser de caracter orientativo, pudiendo el contratista proponer el método de
trabajo que juzgue mas conveniente, adecuado a las posibilidades del equipo autorizado para la
ejecucion.

La metodologia sera aprobada por la Administracion y debera garantizar la obtencién de la
calidad exigida en el proyecto y normas afines indicadas en la documentacién de la obra.

El Contratista estara obligado a modificar total o parcialmente la técnica constructiva, cuando esta
ultima origine fallas que comprometan el buen comportamiento futuro del
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item especifico o de la estructura u otro trabajo complementario involucrado en el item
previsto que se lleve a cabo, previa comunicacion fehaciente a la Administracion y autorizacion
por parte de ésta. Las modificaciones que den lugar a diferencias con la descripciéon del
proyecto o documentacion de base para formular la oferta, dara derecho al Contratista a
solicitar la fijacién de nuevo precio en el item en cuestion.

ARTICULO 25° - INICIACION DE LA OBRA: La obra debera tener fecha de iniciacion dentro
de los Treinta (30) dias corridos a contar desde la fecha de la firma del Contrato y la
comunicacion de la Administracion al Contratista debera realizarse con diez (10) dias de
anticipacion a la fecha de iniciacién que se fije.

En la fecha indicada la Inspeccion efectuara la entrega al Contratista del total de los terrenos
necesarios para los trabajos a ejecutar, incluyendo las instalaciones y areas para obrador que
estén incluidas en las condiciones contractuales establecidas.

Asimismo con la presencia del Contratista o de su Representante Técnico si éste estuviese
debidamente autorizado, se realizaran las tareas de replanteo, estableciendo marcas, sefiales,
puntos fijos de referencia, etc.; que el Contratista quedara obligado a conservar por su cuenta
y que serviran de base al replanteo de detalle sujeto a la marcha de la obra y planos del
proyecto. La remocién de los mismos debera ser comunicada a la Administracion con la debida
anticipacion. Para el caso de marcaciones oficiales correspondera igual criterio y debera
efectuarse la notificacion con sesenta (60) dias corridos de antelacion.

A efectos de la iniciacion de la obra en la fecha establecida, se labrard un Acta por
triplicado con la firma de las partes, entregando una de las copias al Contratista.

El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen por las operaciones
del replanteo seran por cuenta del Contratista, quedando comprendido los materiales, Utiles,
mano de obra, etc. que involucren las tareas; como asimismo la revi- sién de los replanteos de
detalles que la Administracion considere conveniente realizar.

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de la obra,
se efectuarda un replanteo parcial de los trabajos. Los pliegos particulares estableceran el
lapso del plazo contractual en que debera ser completado totalmente el replanteo.

Si el replanteo no fuese completo dentro de los términos contractuales, por causas no
imputables al contratista, este tendra derecho a requerir:

a) Ampliacién del plazo contractual, siempre que demostrase que con ello se le ha
obstaculizado la normal prosecucién de los trabajos segun un plan proporcionado a la
naturaleza e importancia de la obra y el plazo contractual.

b) Resarcimiento de mayores gastos, siempre que demostrase fehacientemente los dafios o
perjuicios materiales ocasionados por no haberse completado el replanteo en el término
establecido.
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Todos los replanteos seran refrendados con un Acta por triplicado donde constara su
ejecucién con arreglo al legajo del Proyecto, siendo firmado por la Inspeccion y el Contratista o
su Representante Técnico que estuviese debidamente autorizado.

Las observaciones que deseare formular el Contratista, relacionadas con la iniciacién de la
obra y replanteos, y que pudieran dar lugar a reclamos, deberan constar al pie del Acta en
forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerara valido reclamo alguno. Todo reclamo
relacionado con las reservas efectuadas en dicha Acta, debera presentarse dentro de los
veinte (20) dias corridos posteriores a su firma. Vencido este plazo, el contratista perdera los
derechos respectivos y se tendra por no efectuada la reserva.

El plazo contractual, se contara a partir de la fecha del primer acto de iniciacion de los
trabajos, tal el contenido del plan de los mismos y de la documentacion contractual.

Si el Contratista o su Representante autorizado, no concurriese al acto de iniciacién de los
trabajos, se fijara una nueva fecha con diez (10) dias corridos de anticipacién. Si tampoco
concurriese a esta segunda citacion y no mediando causas justificadas a exclusivo juicio de la
Administracion, que le hubieren impedido asistir, o si habiendo concurrido se negare a firmar el
Acta que se labrara por tal motivo, con la certificacion de testigos o autoridades competente; se
considerara que el Contratista ha hecho abandono de la obra contratada, pudiendo en este
caso la Administracion, declarar rescindido el contrato con las penalidades que correspondan.

Se deja establecido que atento a los plazos que fija la Ley de Obras Publicas como causal
sujeta a rescision del contrato, los trabajos deberan dar comienzo dentro del plazo maximo de
Treinta (30) dias corridos a partir de la fecha del acto de iniciacion de la obra, quedando
entendido que el plazo contractual no sufrira ninguna ampliacion en virtud de lo
precedentemente expuesto.

ARTICULO 26° - LIBROS Y PLANILLAS A LLEVAR EN LA OBRA. Los libros y
planillas que deberan obligatoriamente llevarse, seran:

Libros de Actas y de Ordenes de Servicio.

Libro de Pedidos y Reclamos del Contratista.

Libro Diario.

Libro de Movimiento de Materiales.

Libro de Sueldos y Jornales.

Planilla de Productividad de Equipos.

oorwN =

Estos Libros y Planillas deberan ser provistas por el Contratista y a su cargo, antes del acto
de iniciacion de la obra, siendo su presentacion un requisito obligatorio para el desarrollo del Plan
de Trabajos.

Todos estos libros y planillas deberan permanecer en la Obra y, con excepcion del libro de
sueldos y jornales, los restantes tendran dos (2) hojas méviles y una (1) fija. El formato de los
mismos serd de tamafio IRAM A4- deben tener numeracion correlativa comenzando con 01y
estar membretados con "nombre de la obra" y "nombre del contratista".-
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El Libro de Pedidos y Reclamos del contratista y el de sueldos y jornales, quedara en poder
del contratista 0 su Representante Técnico y los restantes en poder de la Inspeccion.
ABII!E!!I!! zzo - o - -
TRATISTA: El Contratista podra asumir personalmente la conducciéon del trabajo, siempre que
posea titulo habilitante a tal efecto, expedido o revalidado por Universidad Nacional o por
Escuelas Industriales o Técnicas, segun se exija en el Pliego Complementario de Condiciones y
siempre que tenga antecedentes que satisfagan al Organismo Comitente por su intervencion en
obras similares. Asimismo debera estar inscripto en el Colegio de Profesionales correspondiente,
o sea en el Ente Delegado que regule la matricula de la profesion especifica en la Provincia
de Entre Rios. Cualquier otra circunstancia especial por el tipo de licitacion de que se trate, sera
establecida en el Pliego Complementario de Condiciones.

En el caso que no llene el Contratista esos requisitos, las obras deberan ser conducidas ‘por un
Representante Técnico del mismo que cumpla esas exigencias. El Representante se
entenderd con la Inspeccion y ejercera las atribuciones y respondera por los deberes del
Contratista, no pudiendo discutir este ultimo la eficiencia o validez de los actos que hubiere
ejecutado el Representante Técnico, sin perjuicio de las acciones personales que contra éste
pudiera ejercitar.

La designacion de dicho Representante Técnico debera merecer la aprobacién del Organismo
Comitente antes de la iniciacién de los trabajos. La aceptacién de la oferta de licitacion no
implica la aceptacion del Representante Técnico designado en ella. El mismo se considerara
autorizado para actuar en las mediciones mensuales y final, como asimismo suscribir las fojas de
mediciones correspondientes.

El Contratista debera dejar expresamente aclarado si aquel, ademas, queda autorizado para
suscribir las actas de replanteo y los certificados de pago, debiendo extender a estos efectos el
poder correspondiente.

El Representante Técnico, gestionara y firmara las modificaciones de obra, los analisis de
precios, y en general todas las presentaciones que dieran lugar a tramitaciones de caracter
técnico, con presencia en las acciones de este tipo que se realicen, tales como: replanteos,
pruebas y ensayos de materiales, operaciones especiales en la topografia de terrenos o lechos
de rios, colocacion de materiales o elementos especiales para la obra de que se frate, etc,;
debiendo firmar las actas que se conforman por esas tareas.

El Contratista, o en su caso el Representante Técnico, debera residir en la obra o en sus
proximidades durante su ejecucion, debiendo estar presente en la misma en forma permanente,
ya que es responsable de su conduccion. Toda inasistencia debera justificarse por escrito
ante la Inspeccién y ésta podra aceptar o rechazar las causales aducidas, debiendo dejar
constancia de lo dispuesto mediante Orden de Servicio y su correspondiente asiento en el
Libro Diario de la Obra.
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El Representante Técnico podra designar excepcionalmente, para el caso de ausencia breve
debidamente justificada y con la conformidad de la Administracion, un sustituto con facultades
suficientes para recibir ordenes de la Inspeccion y adoptar las disposiciones necesarias para la
correcta ejecucion de los trabajos, de modo tal que no se resienta la marcha de la obra. En
ningun caso dicho sustituto podra observar planos y ordenes impartidas por la Inspeccién siendo
ello facultad exclusiva del Contratista o su Representante Técnico. Toda notificacion hecha al
sustituto, en ausencia del Contratista y del Representante Técnico, tendra el mismo valor que si
se hubiera formulado a aquellos.

Para casos especiales y segun las caracteristicas de la obra que asi lo justifiquen; en relaciéon
a su complejidad, volumen, etc.; podran plantearse excepciones que constaran en el Pliego
Complementario de Condiciones.

La Inspeccién de obra podra ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico o del
sustituto por causas justificadas a juicio de la misma.

No podran actuar en representacion del Contratista, Profesionales o Técnicos que hayan sido
empleados en la Administracion Publica hasta después de haber transcurrido el plazo minimo de
un (1) ano desde la fecha de cesacion de sus servicios.

PEDIDOS DE CONTRATISTA: lLa supervision de las obras estara a cargo del
Comitente, Organismo encargado de designar el Profesional que cumplira con las funciones de
Inspector de obra a las cuales la Contratista facilitara ampliamente su cometido y a cuyo efecto se
le hara conocer los nombres de las personas correspondientes.

La Inspecciéon de las obras estara a cargo del personal habilitado para tal fin por el Organismo
Comitente, debiendo el Contratista facilitar a dicho personal la completa vigilancia y control de los
trabajos "in situ" o en fabrica. La inobservancia de esta obligacion, hara pasible al Contratista de
las sanciones que la Administracion resuelva aplicar, conforme a los Articulos que estipulen
las multas y los antecedentes para las futuras contrataciones.

Las obligaciones del contralor de la obra por parte de la Inspeccion no disminuird o eximira de
responsabilidades al Contratista, en cuanto al seguimiento del proyecto y calculos de estructuras y
de omisiones, accidentes, dafios, contratiempos, siniestros, utilizacion de materiales, enseres,
marcas, patentes, reclamaciones de terceros, etc.

El contratista y su personal cumpliran las instrucciones y ordenes impartidas por la Inspeccion,
comprendiendo ésta todas las personas autorizadas para dar ordenes en tal caracter.

La inobservancia de esta obligacién o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la
obra, haran pasible al culpable de su inmediata exclusién. Seran imputables al Contratista las
multas correspondientes, pudiendo en su caso configurar causales previstas para la rescisién del
contrato.
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La comunicacion de la Inspeccion al Contratista debera realizarse mediante la emision de
Ordenes de Servicio, exclusivamente.

Las Ordenes de Servicio emitidas por la Inspeccion, seran consignadas cronolégicamente en el
Libro de Ordenes, por triplicado, foliado, sellado y rubricado.

Las enmiendas y raspaduras deberan ser debidamente salvadas. Toda Orden de Servicio
debera ser firmada por el Contratista o su Representante Técnico en el momento de su
presentacion, no siendo admisible negativa alguna para recibirla. Ante cualquier observacion o
discrepancia que el contratista crea pertinente manifestar, se dejara constancia de reserva en el
momento de la firma. En el perentorio plazo de diez

(10) dias corridos, dichas observaciones deberan ser fundadas mediante Nota de Pedido
expresa, para que el Organismo Comitente pueda tomar decision al respecto. Vencido dicho plazo,
caducara todo derecho sobre la reserva manifestada, quedando firme la orden emanada.

No obstante ello, se establece que toda Orden de Servicio estda comprendida dentro de las
estipulaciones del Contrato y el Contratista estd obligado a cumplimentarla dentro del plazo
determinado para ello, a pesar de las observaciones que pudiera haber formulado.

Las comunicaciones del Contratista a la Inspeccion, que se requieran para observar, aclarar, y/o
definir detalles de ejecucién de los trabajos y demas actos o circunstancias que hagan a la
marcha normal de los mismos, quedaran fehacientemente documentados mediante Notas de
Pedido dirigidas a aquella, cronolégicamente consignadas en un Libro de Notas, por triplicado,
foliado, sellado y rubricado, que se guardara en las oficinas del obrador de la Contratista.

Las enmiendas o raspaduras deberan quedar salvadas antes de la presentacion. Cuando el

Contratista necesite dibujos de detalles y diagramas, los debera solicitar o
presentar los suyos para aprobacion con una anticipacion minima de treinta (30) dias
corridos con respecto a la fecha de su utilizacién en la obra.

Las reclamaciones del Contratista deberan ser interpuestas por Nota de Pedido dentro de los
tres (3) dias de producido el hecho o circunstancias que las motive, salvo aquellas para las
cuales se establezcan expresamente plazos especiales en otras partes del presente Pliego o del
Pliego Complementario de Condiciones.

Para su posterior consideracion, el Contratista queda obligado a fundamentarlas con determinacién
de causas y/o valores, en el plazo perentorio de quince (15) dias corridos, perdiendo todo
derecho a reclamaciones posteriores, quedando sujeto a perder la instancia de consideracion
por parte de la Administracion.

El contratista conservara en la obra una copia de la documentaciéon contractual a efectos de
facilitar el contralor e inspeccién de los trabajos, incluido las planillas de medicion actualizadas
que deberan ser por ftriplicado, salvo que por pliego particular se requiera mayor cantidad.
Igualmente los pliegos particulares de condiciones podran requerir
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otros elementos a proveer por el Contratista y a su cargo, tales como fotografias, graficos u
otros indicativos de las etapas de la obra.

Las razones emergentes que den motivo al trabajo en horas extras por parte del Contratista,
deberan notificarse a la Inspeccion, con una antelacibn no menor a veinticuatro (24) horas,
para solicitar la supervision y control respectivo. EI pago de las horas extras al personal
afectado para tal fin, sera por cuenta del Contratista y se calcularan de acuerdo a la categoria o
remuneracion que tenga en relacion al organismo Comitente. —

ARTICULO 29° - ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES
IMPOSITIVAS, FISCALES Y/O PREVISIONALES: FI Contratista estara obligado al
cumplimiento de las leyes laborales, previsionales, impositivas, de seguros contra accidentes
de trabajo, FONAVI, actualizacion del legajo técnico de Higiene y Seguridad, Ley N° 24557 de
Riesgos de Trabajo, Ley Provincial N° 4035, etc., y las que en adelante se dicten.-

Sin perjuicio de que toda Infraccion en el incumplimiento de estas obligaciones podra
considerarse negligencia grave y pasible de la aplicacién del Inciso e) del Articulo N° 73 de la
Ley de Obras Publicas N° 6351, como asi también su incumplimiento dara lugar a la aplicacién
de lo especificado en la 2da. Parte del Articulo N° 56 de la Ley de Obras Publicas N° 6351.-

Atento a ello la Administracion podra exigir al Contratista en forma previa a la emisién de
certificados de obra, la presentacion de comprobantes que acrediten el cumplimiento de las
obligaciones citadas y el pago de salarios respectivos. Con ese fin requerira el cumplimiento por
medio fehaciente, en un plazo de cinco (5) dias corridos, bajo apercibimiento de suspender la
emisién de los certificados.

Los certificados que queden sujetos a su emision por demoras en el incumplimiento de lo
dispuesto anteriormente, no seran objetos de pagos de intereses previstos en las normas
Reglamentarias de la Ley de Obras Publicas, por aquellos periodos de mora ocasionados por el
incumplimiento del contratista.

La aplicacién de lo estipulado precedentemente queda supeditado a las reglamentaciones de la
Ley de Obras Publicas vigentes al momento de la firma del Contrato.

Si la inspeccion verificara que el pago a los obreros y el cumplimiento de las leyes laborales no
se efectuase en la forma establecida en las disposiciones vigentes, el Contratista se hara pasible
de las multas previstas en las condiciones de este Pliego, y/o del Pliego Complementario
pudiendo la Administracién abonar directamente al personal
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obrero los jornales adeudados y practicar los depdsitos no integrados por cuenta del Contratista o
Subcontratista que correspondiera y con cargo a los créditos que pudiese tener el primero de
ellos.

El Contratista no podra impugnar los pagos que se realicen cuando no haya suministrado a la
Inspeccion la documentacion necesaria para liquidarlos, llevada en forma legal.

Pago del Personal:

Previo a la emisién del Certificado, se debera presentar la némina del personal que se
desempefe en la obra con los jornales, abonados y copias de las boletas de depdsito de cargas
sociales, pagadas, segun lo prevé la Ley. Dicha némina debera contener:

a) Apellido y nombre del obrero.

b) Documento de identidad.

c) Domicilio.

d) Categoria.

e) Numero de Inscripcion Caja de Jubilaciones.

f) Numero de Inscripcion para aporte del Fondo de Desempleo.

ARTICUL °: SALARIO DEL PERSONAL OBRERO -
El Contratista debera mantener al dia el pago del personal que emplea en la obra.-

El jornal que el Contratista y sus Subcontratistas abonen al Personal Obrero mayor de
dieciocho (18) afios, que ocupen en la obra, no podra ser inferior al jornal basico que para
cada categoria fijen las disposiciones legales en vigencia.-

El Contratista esta obligado a pagar quincenalmente en moneda nacional de curso legal a todo
el personal que trabaje en la obra, en tabla y mano propia, con toda puntualidad y sin descuento
alguno, salvo los autorizados expresamente por leyes vigentes o mandatos judicial y debera
mantener permanentemente al dia el libro de sueldo y jornales que establece el Articulo N° 56 de
la Ley N° 20774.-

El Contratista sera el unico responsable ante la Administracion por el pago de los obreros que
hubiesen trabajado en la obra sin excepcion alguna.- La Administracién podra abonar por
cuenta del Contratista los haberes impagos del personal obrero que se presentasen en
reclamacién y cuya legalidad resultare de constancia fehacientes.-

ARTICUL 1° - NACIONALIDAD Y PROCEDENCIA DEL PERSONAL OBRERO: FEI

origen del cien por ciento (100 %) de la mano de obra no especializada y el cincuenta por
ciento (50%) de la mano de obra especializada deberan ser naturales de Provincia o fuera de
ella con dos (2) afos de residencia en la misma. Todo personal deberan conocer y utilizar en la
obra el idioma nacional.-

ARTICULO 32° - CONTRATACION DE SEGUROS: lLas Empresas Contratistas deberan

indefectiblemente contratar con el Instituto Autarquico Provincial del Seguro de Entre Rios -
I.LA.P.S.E.R..- los seguros de caucién que constituyan por el cumplimiento de sus obligaciones,
como por ejemplo: Garantia de Oferta, Garantia de cumplimiento de Contrato, Anticipo
Financiero, Sustitucion de Fondo de Reparo.
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Para proceder al replanteo de las obras sera condicidon ineludible la acreditacion por parte del
Contratista de las obligaciones precedentes.

El cumplimiento de estas obligaciones o la mora en el pago de los premios que correspondieran
a los seguros, impedira el perfeccionamiento de ordenes de pago por certificados de obra
aprobados.

Al procederse a la recepciéon definitiva de las obras, el Contratista debera acreditar mediante
constancia expedida por el IAPSER, el libre deuda de los premios devenidos a esa fecha
correspondientes a los seguros contratados con esa entidad como requisito previo a la
devolucién de las garantias que se hubieran constituido por el cumplimiento de sus
obligaciones.

ARTICULO 33° - MEDIDAS DE SEGURIDAD: |a vigilancia continua de la obra quedara bajo la
responsabilidad del contratista, a efectos de prevenir robos o deterioros de los materiales y
partes componentes u otros bienes propios o ajenos. Este servicio permanente sera hasta la
recepcion definitiva. La administracion se reserva el derecho de suspender el servicio de
vigilancia con posterioridad a la recepcion provisoria de la obra, en cuyo caso el Contratista
quedara eximido de dafnos o perjuicios atinentes a la falta de la misma, quedando siempre
sujeto a responder por la garantia de los trabajos ejecutados y de su responsabilidad por las
tareas complementarias que deba realizar en ese periodo.

El Contratista debera tomar todos los recaudos necesarios para evitar accidentes, colocando
cercos, barreras, letreros indicativos u otros medios eficaces, teniendo en cuenta al efecto las
disposiciones en vigencias.

Asimismo debera evitar la interrupcion o el entorpecimiento del libre transito o del uso de
servicios o infraestructuras en la zona de los trabajos, dando alternativas de solucién a las
instalaciones que pudieran afectarse.

Queda establecido que el contratista no tendra derecho a reclamo ni indemnizacién alguna por
parte de la Administracion en concepto de dafos y perjuicios producidos por el transito publico
de la obra, siendo el Uunico responsable por accidentes atribuibles al estado de las
sefalizaciones, barreras, elementos de seguridad, etc.; ya sea por deficiencias, sustracciones o
roturas.

El Contratista debera extremar las medidas de precaucion para evitar incendios en las obras
durante su ejecucién y mientras sea responsable de la vigilancia; disponiendo a tal efecto de los
elementos apropiados, sujeto a lo que estipulen las reglamentaciones en vigencia en relacién al
tipo de obra y lugar de realizacion.

El Contratista debe probar para eximirse de responsabilidad de que el siniestro se produjo por
caso fortuito o fuerza mayor.-
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Para el caso de trabajos en edificios, instalaciones o infraestructura en funcionamiento, los
pliegos complementarios estableceran las condiciones en que deberan desarrollarse las obras.

ARTICULO 34° - - _Todo lo relacionado con el

abastecimiento, aprobacion, ensayos y pruebas de los materiales, se regira por lo dispuesto en
los pliegos de especificaciones técnicas o documentacion anexa que complemente los mismos.

En caso de utilizarse materiales, elementos y sistemas constructivos patentados y/o certificados
de aptitud técnica otorgados por organismos oficiales competentes, la recepcion se regira de
acuerdo a los ensayos y pruebas requeridas en la oportunidad del otorgamiento de dichas
constancias oficiales.

El contratista deberd asegurar en la obra la cantidad necesaria de materiales para cumplir con
el plan de trabajos fijado, usando métodos de aplicacién y enseres apropiados, quedando
sujeto a las directivas que imparta la Inspeccién. La no obser- vacion o falta de directiva por
parte de ésta en cualquier etapa de la obra no eximird al contratista de su responsabilidad
para la ejecucion de cualquier trabajo en condiciones normales, reglamentarias y en el tiempo
previsto.

Los materiales deberan ser nuevos, sin uso, aptos para su fin, de acuerdo a los requerimientos
de los pliegos y a las caracteristicas declaradas en planillas o folletos de datos que garanticen
el producto; debiendo ser aprobados por la Inspeccion sin perjuicio de ello, por via de excepcion
y mediante autorizacidn escrita, podra disponerse la aceptacion de materiales usados que
permitan llegar a una opinidon favorable, sujeto al ajuste de precios mas conveniente a la
Administracion. Aquellos casos que no se estimasen de aplicacion por via de esta excepcion,
seran de rechazo inapelable.

Cuando algun material o artefacto deba ajustarse a un tipo o muestra determinada, se
entendera que ellos serviran para efectuar comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar
aquellos que sean equivalentes, a exclusivo juicio de la Administracion.

Las muestras de materiales seran depositadas en obra con la suficiente antelaciéon, para
aquellos casos en que la Inspeccidn deba efectuar examen y aprobaciéon que sirvan de base
comparativa para el resto del abastecimiento en los items correspondientes.

Cuando no se establezcan otros plazos en documentacion complementaria, la comunicacién de
la aceptacion o rechazo de materiales sera de ocho (8) dias corridos para los que se
inspeccionen en obra. Seran de treinta (30) dias corridos, mas los necesarios para el envio de
muestras, en aquellos que deban estudiarse en laboratorios autorizados.

La aprobacion inicial no impedira el rechazo de materiales inapropiados constatados en
muestras de las obras o partidas de acopio.

Cuando la documentacion contractual exija la utilizacion de productos o materiales de
fabricaciéon exclusiva, el Contratista quedara eximido de la responsabilidad por las
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deficiencias que originen los mismos, debiendo al afecto, ajustar su utilizacion a las condiciones
técnicas estipuladas en folletos y/o certificados de aptitud técnica con descripciones ilustrativas.

El contratista no podra aducir ignorancia sobre el modo y condiciones de uso del material o
producto, a efectos del alcance de sus responsabilidades.

Para el caso que las especificaciones técnicas o documentacidon complementaria, requieran el
mantenimiento de garantia de una maquina, equipo o material y/o accesorios a incorporar a
obra, por mayor periodo que el fijado en el plazo de garantia de la misma y segun lo estipule
el Pliego Complementario de Condiciones, el Contratista quedara obligado a responder por si
o a través de terceros (fabricantes, proveedores, etc.), por dicho requerimiento. La cesién de
garantia debera hacerse con la conformidad de quien la emitiera, manteniendo todos los
alcances originales, en este caso.

Cuando la propuesta sefiale mas de un marca de material, aparato o maquina en la planilla de
datos garantizados, la Administracién se reserva el derecho de optar por cualquiera de ellos. El
Contratista debera requerir por escrito la eleccion de la marca y el Organismo Comitente tendra
un término de diez (10) dias habiles para contestar, sujeto a mayor plazo en caso de
requerirse al Contratista ampliar detalles y/o datos técnicos del material o equipo. La falta de
recepcion de respuesta da por cumplimentada la obligacion y libre decision por cualquiera de las
marcas ofertadas. En caso contrario podra llegarse al rechazo del material o equipo sin dar
lugar a resarcimiento de ninguna indole.

El Contratista sera responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originarse por la
provision o el uso indebido de materiales patentados, quedando implicito lo dispuesto en los
Articulos N° 36 y 37 de la Ley de Obras Publicas Provincial.

ARTICULO 35° - PRUEBAS DE OBRAS Y ENSAYOS: las pruebas y ensayos que deban
efectuarse seran los indicados en las Especificaciones Técnicas y su costo estara a cargo del
Contratista, quedando incluido el personal necesario y la provisidn, extra- ccién, manipuleo,
envase, transporte, laboratorio, instrumental, seguro, almacenamiento, etc., incluyendo el
traslado del personal de Inspeccion que fuere necesario. La extraccion de muestras sera
determinada por el Organismo Comitente, debiendo el Contratista prestar los medios para tal fin.

Si después de diez (10) dias corridos de impartida la respectiva orden, el Contratista no
hubiese previsto los elementos necesarios, la Inspeccion podra efectuar por cuenta del
mismo, sin que éste tenga derecho a reclamo. El importe le sera deducido de cualquier suma
que tuviese a cobrar.

Los laboratorios donde se realicen los ensayos podran ser oficiales o privados y estaran
dotados del equipamiento y personal técnico necesario, bajo certificacion de organismo
estatal. Si las condiciones requeridas no estuviesen garantizadas, la Administracién podra
disponer la realizacion en otro laboratorio, preferentemente oficial y con gastos a cargo del
Contratista.
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Deberan coordinarse con la Inspeccion todos los detalles para poder concretar las pruebas y
ensayos bajo la obligacion del contratista de comunicar con una anticipacion no menor de diez
(10) dias corridos de la fecha de comienzo de los mismos.

Los materiales o elementos que fueran importados deberan tener obligatoriamente las pruebas
0 ensayos requeridos en el pais origen. El Contratista presentara a la Inspeccion en tiempo
y forma los protocolos de ensayos para su aprobacion, los que seran autenticados por el
laboratorio que efectuare los mismos, seran redactados directamente o por traductor publico
nacional con titulo habilitante debidamente inscripto en el Colegio Profesional respectivo, en
idioma castellano y los parametros medidos se expresaran en las mismas unidades utilizadas en
las planillas de datos garantizados.

La aprobacién del protocolo habilitara al Contratista al uso o instalacion del material o
elemento de importacion.

La Administracion se reserva el derecho de efectuar los ensayos o pruebas que considere
conveniente a su exclusiva cuenta y cargo. Si se comprobaren deficiencias de cualquier indole
se procedera al rechazo respectivo, debiendo el Contratista reacon- dicionar y/o reponer lo
desaprobado, quedando a cargo del mismo todos los gastos emergentes que se sucedan hasta
su colocacioén, instalaciéon y funcionamiento.

ARTICULO 36° - MATERIALES RECHAZADOS: | os materiales rechazados seran retirados

de la obra por el Contratista dentro del plazo de ocho (8) dias corridos de notificado por Orden de
Servicio.

Cuando el Contratista no cumpliese esta orden, la Inspeccidn mediante previa notificacion con
indicacion del lugar del depdsito, podra retirar los materiales rechazados y seran por cuenta
del Contratista los gastos que se originen.

La Administracion no se responsabiliza por perdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta
medida ocasionare al Contratista.

Si fuere solicitado, la Inspeccién podra autorizar la correcciéon del material, artefacto o equipo
rechazado, si a su juicio no fuere alterada su condicién de elemento nuevo y si la naturaleza del
mismo lo hiciera practicable.

ARTICULO  37° - MATERIALES A PROVEER POR LA ADMINISTRACION: Por
razones de conveniencia y cuando las circunstancias asi lo aconsejen, la ADMINISTRACION
podra proveer los materiales o elementos a incorporar en la obra y el detalle de los mismos
figurard expresamente indicado en los computos métricos y en el Pliego Complementario de
Condiciones o anexos a la documentacion contractual.

En esos casos quedara anulada toda disposicidon contenida en la documentacién del proyecto que
establezca la provision de aquellos materiales o elementos a cargo del CONTRATISTA.

La provisién se hara en el tiempo, forma y lugares que indique la ADMINISTRACION en las
Especificaciones Particulares y/o Complementarias.
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Al retirar los envios en los lugares fijados por la ADMINISTRACION, el CONTRATISTA debera
verificar si aquellos llegan en debidas condiciones, siendo ésta la Unica oportunidad en que
pueda reclamar por falta o desperfecto de los articulos remitidos, dejandose establecido que
desde ese momento se constituye en depositario de los mismos, quedando como responsable de
la cantidad y buen estado de todo lo recibido.

Para el control de la cantidad y proporcion de uso de los materiales recibidos, como asimismo
la tolerancia en los desperdicios, regiran las normas que se establezcan en las Especificaciones
Técnicas sobre provision y aprovechamiento de los mismos y/o indicaciones de la Inspeccion.

Cuando el empleo de los materiales no se encuadre en las condiciones asi previstas, la
ADMINISTRACION tendra derecho a exigir el resarcimiento del perjuicio ocasionado, mediante el
descuento de los valores correspondientes a las cantidades excedidas o de reposicién por mal
empleo, procediendo sobre la certificacidn contractual o en su caso del fondo de reparos. LA
ADMINISTRACION podra convenir a su exclusiva aceptacion el resarcimiento del perjuicio,
recibiendo materiales en las condiciones contractuales de igual valor comparativo al
comprometido.

El CONTRATISTA formulara los pedidos de materiales con una anticipacion no menor a‘la que
fijen los Pliegos Complementarios de Condiciones y/o Particulares de Especificaciones Técnicas
y acorde a su necesidad de llegar al punto de destino, sin hacer lugar a reclamacién alguna
por demoras en la entrega para el caso de no haber cumplido con ese requisito.

Cuando, sin hallarse estipulado en las condiciones del Contrato, fuese conveniente emplear
materiales provistos por la ADMINISTRACION, se descontara al CONTRATISTA el importe que
resulte del estudio equitativo de valores, cuidando que la provisidn no represente una carga extra
contractual para el CONTRATISTA. Se reconocera a éste el derecho de indemnizacion por los
materiales acopiados y los contratados, en viaje o en elaboracion, y cualquier otro perjuicio
emergente si probare fehacientemente la existencia de los mismos.

ARTICUL ° - MATERIALES Y OBJETOS PROVENIENTES DE EXCAVACIONES Y
DEMOLICIONES: El Contratista y su representante hara entrega inmediata a la inspeccion de
todo objeto de valor material, cientifico, artistico o arqueolégico que hallare al ejecutar las
obras, sin perjuicio de lo dispuesto en el Codigo Civil (2)y la Ley N° 9080.

Cuando se efectuaren demoliciones incluidas en el proyecto y cuyo pago no estuviese previsto
en los items del contrato, los materiales producto de la demolicién quedaran de propiedad del
Contratista, excepto en aquellos casos en que la Administracion resuelva retenerlos o que los
mismos sean reclamados como propiedad de terceros. En estos dos ultimos casos le seran
abonados al Contratista los gastos incurridos, previa demostracién del importe de los mismos.

(2)  Observacion : Codigo Civil y Comercial de la Nacion
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Cuando el pago de las demoliciones este previsto en el Contrato, salvo disposicién expresa del
Pliego Complementario, los materiales producto de demoliciones deberan ser apilados en un
punto de facil acceso para camiones y vigilados hasta que la inspec- ciéon disponga su retiro.
Los gastos de vigilancia producidos después de un plazo de cuatro (4) semanas seran abonados
al Contratista previa demostracién de su importe.

ARTICULO 39° - TRABAJOS DEFECTUOQSQS: Quedan involucrados en el presente, las

condiciones estipuladas en el Articulo 28° de este Pliego.

Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa de la mano de obra o del sistema o instalacion
adoptada se ajustara a lo que disponga la Inspeccion, quedando sujeto a ser corregido o
demolido y reconstruido por el Contratista a su costo y dentro del plazo que se le fije.

El incumplimiento del Contratista para el caso de no ejecutar los trabajos defectuosos, implica
que la Administracion podra realizarlos por cuenta de aquél, inclusive para aquellos que deba
realizar durante el tiempo de garantia con plazo preestablecido.

La recepcion final de los trabajos no coartara el derecho de la Administracion a exigir el
resarcimiento por los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion de partes por
vicios descubiertos ulteriormente a consecuencia de instalaciones defectuosas, quedando el
contratista bajo las responsabilidades que determine el Cédigo Civili)

Si la Inspeccién dejara de observar o rechazar equipos, o trabajos de calidad inferior a la
contratada o mal ejecutados, no implicara la aceptacién por parte de la Administracion.

Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos ocultos a simple vista, la Inspeccion podra
ordenar la toma de muestras, demoliciones parciales o desmontajes y las reconstrucciones
necesarias, para cerciorarse. Si los desperfectos fuesen com- probados, los gastos originados
estaran a cargo del contratista, sin perjuicio de las sanciones y remision de antecedentes que
pudieren corresponderle. En caso contrario seran abonados por el Organismo Comitente.

ARTICULO 40° - OBRAS CUBIERTAS Y TRABAJOS DE MEDICION ULTERIOR
IMPOSIBLE: El Contratista gestionara de la Inspeccién en tiempo oportuno la autorizacion para
ejecutar trabajos que cubran obras, cuya calidad y cantidad no se podria comprobar una vez
cubiertas, o trabajos de medicion ulterior imposible.

Antes de proseguir los trabajos que cubran obras se labrara un Acta, o bien se dejara
constancia en el libro Diario de Obra, o por planilla especial de aprobacién que sustente igual
validez; donde se dejara constancia del estado y medida de tales obras y de las
circunstancias que se estimen convenientes apuntar.

Sobre el presente, rige lo estipulado en el Articulo anterior en referencia a trabajos defectuosos.

(3) Observacion: Codigo Civil y Comercial de la Nacion
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ARTICULO 41° -
ADMINISTRACION: Cuando la Administracion determine la ejecucion de trabajos de la obra
por otros contratistas, el Contratista principal quedara eximido de las responsabilidades por el
incumplimiento de aquellos.

Dicha escisién estara sujeta a que el Contratista principal facilite la marcha simultanea o
sucesiva de los trabajos que el Organismo Comitente tenga a su cargo coordinar, debiendo
cumplir las indicaciones que en tal sentido se formulen.

La vigilancia general de la obra quedara a cargo del contratista principal y convendra con los
otros contratistas, mediante la intervencién de la Inspeccién, la ubicacion de materiales y
enseres como también otros usos del obrador. Asimismo, éste se ajustara a los planos,
especificaciones y directivas para ensamblar con los demdas contratistas los trabajos que
encuadren la obra en su totalidad.

Los contratistas que experimentasen demoras o entorpecimientos a causa de otro contratista
deberan comunicarlo fehacientemente a la Inspeccion, dando cuenta inmediata en el término de
veinticuatro (24) horas.

ARTICULO 42° - PRECIOS UNITARIOS: a) Para el caso de obras contratadas por el sistema
de UNIDAD DE MEDIDA, o cualquier item que por separado se indique por ese sistema los
precios unitarios estipulados se aplicaran a cantidades netas de obra con- cluida, salvo
cuando las especificaciones establezcan cualquier otra forma de liquidacion.

Los precios unitarios de contrato incluiran: el valor de los materiales provistos por el Contratista
hasta su puesta en obra (salvo que en pliego complementario o especificaciones técnicas se
disponga una metodologia distinta); el costo que demande la utilizacion de los materiales que
suministre la Administracion a cargo de aquel; el costo de la mano de obra, provision y
depreciacién de equipos y materiales que no se incorporen a la obra; combustibles y
lubricantes; gastos generales; beneficios; e impuesto al valor agregado, asi como cualquier
otro medio de trabajo o gasto necesario para realizar la obra y terminarla de acuerdo al Contrato.

b) Las condiciones a que se ajustaran las modificaciones de obras que den lugar a precios
unitarios de nuevos item, se estipulan en el Articulo N° 55 de este Pliego “Precios de nuevos
item”.

ARTICULO 43° - INSTALACIONES AFECTADAS POR LA OBRA: FI CONTRATISTA
debera gestionar ante las Empresas u Organismos correspondientes, la remocién de aquellas
instalaciones que imposibiliten u obstaculicen el trabajo.
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El CONTRATISTA debera solicitar la remocion de las mismas con una anticipacion minima de
sesenta (60) dias corridos, salvo en el caso relacionado con lineas o0 construcciones
ferroviarias, donde dicho periodo debera ser de ciento veinte (120) dias corridos de
anticipacion. En ningun caso podra remover o trasladar instalacion alguna sin la autorizacién de
la Administracion.

Cuando tales instalaciones puedan permanecer en sitio, el CONTRATISTA debera tomar todas
las precauciones necesarias para no dafiarlas durante la ejecucion de los trabajos. El
CONTRATISTA sera responsable de todo desperfecto que causare, debiendo entenderse
directamente con el perjudicado para justipreciar y abonar el importe del dafio causado.

La Administracion no abonara suplemento alguno sobre precios unitarios del Contrato a causa
de las precauciones por los trabajos complementarios y/o provisionales a que obligue la presencia
de tales impedimentos.

Solamente tendra derecho a indemnizacion el CONTRATISTA, cuando dichos obstaculos no
figuren en los planos u otros documentos del contrato, pero ello siempre sujeto a que, por su
naturaleza, escapasen a su visualizaciéon en el terreno que debe inspeccionar y reconocer o
cualquier caracteristica que pueda inducir a la evidencia de los obstaculos que deban preverse.

ARTICULO 44° - QAU_SAS_DE_DEMQBAS_EN_LA_E,LEQJ.LQIQN_DE_LA_QBBA_
JUSTIFICACION AMPLIACION DEL PLAZO: La Obra debera ser ejecutada dentro de los

plazos totales y parciales establecidos en el Pliego Complementario de Condiciones.-

La Administraciéon podra justificar demoras si el Contratista mostrase, que por causas que no'le
son imputables, no puede ejecutar la obra dentro de los plazos fijados.-

En caso de que se introduzcan modificaciones de obra que signifiquen la necesidad de un
mayor plazo la Administracién acordara la prérroga que estime conveniente, tomando como
base de comparacién la relacion del plazo contractual o volumen de obra contratada.-

DE LA DEMORA: la demora en la iniciacion, desarrollo o terminacion de los trabajos con
respecto a los plazos estipulados, y todo incumplimiento contractual; sin perjuicio de lo
dispuesto en el capitulo referido a las rescisiones del contrato, dara lugar a la aplicacion de
sanciones que mas abajo se detallan, sin que en ningun caso los retardos puedan justificarse
por el solo hecho de no haber recibido el contratista advertencias o comunicaciones del
Organismo Comitente, acerca de la entidad o demora en la iniciacibn o marcha de los
trabajos.

El Contratista quedara constituido en mora por el solo vencimiento de los plazos (Articulo N°
509 del Cdédigo Civil)4)y por ese solo hecho se devengaran automaticamente las multas que
quedara obligado a pagar sin necesidad de interpelacién previa alguna.

(4) Observacion: Articulo sustituido por Art. 886-887-888 del Codigo Civil y Comercial de la Nacion
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Cuando la Administracion incurra en mora ya sea en los compromisos de pago u otras
obligaciones que lesionen el presupuesto financiero previsto, el contratista tendra derecho a
solicitar la disminucion del ritmo de los trabajos en proporcionalidad a la incidencia del perjuicio,
sin perder su derecho al cobro de intereses y gastos improductivos. La Administracion podra
acordar el mantenimiento del ritmo de ejecucion contractual sujeto al reconocimiento de
mayores erogaciones originadas por dicha causa al contratista. EI procedimiento para solicitar
la disminucidon del ritmo y ampliacion del plazo se expone en el Capitulo V - Articulos
referidos a prérroga en los plazos contra- ctuales.

ARTICULO 45° - MULTAS: lLas multas se aplicaran ante la mora en el cumplimiento de plazos
parciales o en el total de la obra, por paralizaciones injustificadas, por incumplimientos en las
Ordenes de Servicio y ante toda trasgresion estipulada en el presente Pliego, en los pliegos
complementarios de condiciones y en la documentacion anexa que asi lo indique.

ARTICULO 46° - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DANOS Y PERJUICIOS: la
Ley de Obras Publicas establece las definiciones sobre los casos fortuitos y de fuerza mayor,
a saber:

a) Los acontecimientos extraordinarios y de caracteristicas tales que no hubieran podido
preverse o que previstos no hubiesen podido evitarse.

b) Las situaciones creadas por actos del Poder Publico, que alteren fundamentalmente las
condiciones existentes al momento de la contratacion.

Como consecuencia de lo expuesto podra darse las condiciones y causales para la rescision del
contrato por imposibilidad de su cumplimiento.

c) Cuando por situaciones extraordinarias existan factores que modifiquen sustancialmente la
ecuacion econdémica contractual, por alteraciones imprevisibles de tal magnitud que no puedan
ser soportadas por alguna de las partes.

En los casos previstos, operada la rescision, no corresponderan indemnizaciones reciprocas
por lo que hubiesen dejado de ganar con relacién al contrato.

La Administracion abonara el trabajo efectuado conforme a las exigencias contractuales y
previo acuerdo y asentimiento del Contrato, podra adquirir los materiales y equipos cuyo
destino haya sido especificamente para la obra. Los materiales o elementos certificados en
calidad de acopio, seran inventariados previa inspeccion para establecer su cantidad y estado.
Si se comprobasen faltantes o condiciones indebidas se intimara su reposicion en el término
de cuarenta y ocho (48) horas por Orden de Servicio u otra forma fehaciente.

Todo incumplimiento del Contratista a los requerimientos por trabajos no ajustados a exigencias
contractuales, como asimismo por materiales o elementos certificados a favor del mismo en
calidad de acopio, dara lugar al Organismo Comitente a resarcirse de los perjuicios ya sea
por los créditos que el Contratista tuviese a su favor, o bien por
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afectaciéon de las garantias y fondos de reparo; sin perjuicio de las responsabilidades legales a
que hubiere lugar.

Los casos fortuitos o de fuerza mayor deberan ser obligatoriamente denunciados por el
Contratista dentro de los quince (15) dias corridos de haberse producido o de su toma de
conocimiento del hecho o su influencia.

El incumplimiento del término impedira las justificaciones por demoras de cualquier indole, salvo
en caso de siniestros que sean de publica notoriedad.

La Administracion respondera por los dafios producidos por destruccion, pérdida, perjuicios en
materiales, equipos o0 elementos incorporados o a incorporar en la obra, que sean la
consecuencia de actos del Poder Publico o se originen en casos fortuitos o de fuerza mayor.
Para mantener su derecho a indemnizacién y/o reparaciones por danos, el Contratista debera
presentar las reclamaciones o hacer expresa reserva acompanando todos los antecedentes a
su alcance, dentro del plazo establecido en el parrafo precedente.

Para este caso, no quedara exceptuado de la obligacion de denunciar los dafios aun cuando
se trate de siniestros de publica notoriedad.

Recibida la reclamacion del Contratista, la Inspeccion procedera a constatar el hecho y labrar
el Acta respectiva dejando constancia de los perjuicios y dafios observados y fijara el término
dentro del cual el recurrente debera detallar e inventariar los danos sufridos y estimar su monto
por aplicacion de los precios contractuales actualizados.

El incumplimiento del plazo fijado dara lugar a que el Contratista pierda el derecho a las
compensaciones respectivas.

La evaluacién y determinacion de la procedencia o improcedencia de la reclamacién debera
resolverse dentro de los TREINTA (30) dias corridos de presentado el detalle e inventario
requerido segun el parrafo anterior, considerandose denegado el reclamo de no producirse
resolucién dentro de dicho término.

Los dafos enunciados precedentemente seran de responsabilidad exclusiva del Contratista y sin
derecho a indemnizacién, cuando se originen o sean debidos a la falta de medios, negligencias
u errores por su culpa.

No seran cubiertos por la Administracion los dafios y perjuicios en condiciones de recibir
coberturas suficientes con seguros contratados de acuerdo a la forma exigida en el Articulo
referido a "seguros".

ARTICULO 47° - GASTOS IMPRODUCTIVOS: las mayores erogaciones que resulten

improductivas debido a paralizacion total o parcial o por la reduccion del ritmo de ejecucion de
la obra, por hechos imputables a la Administracién, seran reconocidas al Contratista tal lo
contemplado en la Ley de Obras Publicas y su reglamentacion.
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En todos los casos las reclamaciones deberan comunicarse formalmente a la Administraciéon
dentro del plazo de diez (10) dias habiles administrativos de producido el hecho o circunstancia
eventual del perjuicio, sujeto a perder el derecho al reconoci- miento por incumplimiento del
término previsto.

No se reconoceran aquellas erogaciones y/o perjuicios por razones imputables al Contratista.

Los gastos improductivos se liquidaran en base a los porcentajes y tablas que a esos efectos
establece el Pliego Complementario de Condiciones correspondiente.

La liquidacion se efectuara una vez determinada la causa de la paralizaciéon total o parcial o la
disminucién del ritmo de ejecucion de la obra y sus efectos.

Tal lo estipulado para el régimen de dafos por caso fortuito o fuerza mayor, no se incluira en
ningun caso la indemnizaciéon por lucro cesante ni se abonaran beneficios sobre el importe de
las inversiones o gastos realizados por el Contratista.

ARTICULO 48° - SUBCONTRATOS: El Contratista no podra subcontratar ni efectuar cesion o
asociacién alguna para ejecutar total o parcialmente la obra adjudicada. Para el caso de
prever la subcontratacion de parte de la misma debera obtener previamente la autorizacion por
escrito de la Administracion.

A tal efecto presentara a consideracién del Organismo Comitente la lista de todos los
subcontratistas que intervendrian en la obra, forma de contratacion y referencias, a fin de
recibir el consentimiento correspondiente, debiendo sustituir aquellos que fueran rechazados.
Debera acompanarse copia del contrato respectivo con certificacion de las firmas por Escribano
Publico.

Los Subcontratistas se ajustaran estrictamente a las disposiciones contractuales que rijan para
la ejecucion de la obra para el Contratista.

Ningun subcontrato autorizado eximira al contratista del cumplimiento de las obligaciones a su
cargo, ni generara a la Administracién vinculos contractuales ni obligaciones con los
Subcontratistas aceptados, los cuales estaran sujetos a las disposi- ciones de la Inspeccién. La
responsabilidad derivada de las obras subcontratadas, le correspondera al Contratista como si las
hubiese ejecutado directamente.

ARTICULO 49° - TRANSFERENCIA O CESION DEL CONTRATO: Queda establecido que
ninguna de las partes podra ceder o transferir el confrato total o parcialmente, sin el
consentimiento dado por escrito por la otra parte - Ley de Obras Publicas N° 6351 - Articulo
N° 44° -,

La autorizacién para ceder o transferir el contrato por parte de la Administracion debera cumplir
con los siguientes requisitos:

a) Que el cesionario, inscripto en la especialidad correspondiente, tenga capacidad disponible
suficiente.
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b) Que el cedente haya ejecutado no menos del TREINTA POR CIENTO (30%) del monto
del contrato, salvo causa debidamente justificada.

¢) Que el cesionario sustituya las garantias de cualquier naturaleza que hubiese
presentado o se le hubiese retenido al cedente.

En el caso de autorizarse Unién Transitoria de Empresas - U.T.E. - el Organismo
Comitente establecera las condiciones en que admitira la misma.

CREDITOS Y DEUDAS:

AlCesjones de Derechos o de Créditos: Fn materia de cesiones de derechos o de crédito

se distinguira :

a) El contratista no podra contratar las cesiones de derechos por acto previo a la ejecucion de
las obras o a la expedicion de Certificados y si lo hiciera no obstante esa prohibicion, ellas
s6lo podra ser cumplidas, llegado el caso en que fueran notificadas en forma fehaciente a la
Administracion, con el importe liquido que resulten una vez operada la compensacion estipulada
en el inc. B) del presente articulo y previa deduccidon de todo otro crédito a cargo que
corresponda en virtud de la Ley o del Contrato (Jornales de Obreros, Ordenes Judiciales,
etc.).-

b) La Administracion cumplira también las cesiones de créditos correspondientes a
Certificados de Obras expedidos y que sean precisamente determinados en el Instrumento
de cesién. Para ello sera necesario que la notificacion a la Administracion se haga en forma
fehaciente. Su cumplimiento se hara con el importe liquido de los certificados previa retenciéon de
las sumas necesarias para abonar salarios impagos de obreros, si los hubiere u érdenes
judiciales por embargo originados en servicios, trabajos o materiales aportados a la obra (Articulo
N° 55 — Ley N° 6351).-

c). Las cesiones a que se refiere los incisos a) y b) anteriores, s6lo podran hacerse por el
importe integro del Certificado, no admitiendo la Administracion cesiones parciales.-

B)Compensaciéon de Créditos y Deudas: La compensaciéon del crédito del Contratista y su
deuda por pagos tomados por la administracion a su cargo, abonados por la misma y todo otro
crédito de la Administracion ante el Contratista, se operara automaticamente desde el instante
de la existencia de ambos créditos y deudas, efectuandose la compensacién correspondiente
en el primer Certificado de pago que se emitan.-

CAPITULO V - ALTERACIONES A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Las alteraciones referidas al plazo contractual seran tenidas en cuenta por motivos justificados a
criterio de la Administracion o provocados por ésta, considerandose de acuerdo a las siguientes
causas:
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a) Encomienda de trabajos que involucren modificaciones por aumento de la obra o provisién
contratada o por ampliaciones y adicionales imprevistos, que demanden un mayor tiempo para la
ejecucioén de las obras.

La ampliacion del plazo sera fijada por la Administracion con la conformidad del Contratista,
tomando como base de comparacién la relacion del plazo contractual a volumen de obra
contratada y/o los tiempos que insuman los adicionales, segun el caso.

b) Modificaciones producidas por reducciones o supresiones parciales de la obra.
Se seguird igual criterio que para el caso de adicionales, fijando la Administracién, con la
aceptacion del Contratista, el nuevo plazo como consecuencia del reajuste.

€) Precipitaciones pluviales extraordinarias que provoquen demoras en el desarrollo normal de
los trabajos, dando lugar a las prérrogas cuyo régimen de aplicacion se establecera en el Pliego
Complementario de Condiciones o documentacién anexa integrante del contrato.

d) Por demoras imputables a otros contratistas, si los hubiera. En tal caso el Contratista
presentara los antecedentes demostrativos de las causas que implican un mayor tiempo para
sus obligaciones contractuales y la magnitud del plazo, quedando sujeto a la evaluacion y
autorizacion del Organismo Comitente.

€) Por caso fortuito o de fuerza mayor. Al respecto el Contratista estar4 sujeto a los
términos estipulados en el Articulo 442 - y debera justificar la incidencia y cantidad de tiempo
de la prorroga del plazo, para ser analizada por el Organismo Comitente previo a su
autorizacion.

f)  Por mora en los pagos u obligaciones de igual incidencia por parte de la Administracion,
mediando para ello la presentacion del Contratista solicitando la ampliacion del plazo contractual,
juntamente con la justificacion que acredite la lesidn financiera en relacion al presupuesto previsto y
todo elemento que determine la real incidencia en base a la cual, se propondra la prérroga del
plazo y el reajuste del plan de trabajos, sin perjuicio de los derechos al cobro de intereses y
gastos improductivos respectivos.

Previo informe de la Inspeccién, el Organismo Comitente dictara la correspondiente resolucion.
En razén de conveniencia, la Administracion podra mediante convenio con el contratista
mantener el ritmo de ejecucion contractual, reconociendo las mayores erogaciones que se

originen por dicha causa.

Para tal efecto, previamente deberan informar las dependencias técnicas.

g) Por cualquier otro motivo que la Administracion juzgue procedente.
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Los pedidos de prérroga deberan ser presentados dentro de los Quince (15) dias corridos de
producido el hecho en que se funden, sujeto a no ser considerados aquellos que se tramiten
posteriormente.

Dentro de un plazo de veinte (20) dias corridos de otorgada una prérroga, se ajustara el Plan
de Trabajos e Inversiones al nuevo plazo, modificandolo solamente a partir de la fecha del
hecho que originé la prérroga, presentandose al Organismo Comitente para su consideracion.

ARTICULO 52° - AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES: Sin
perjuicio de la aplicacidon de multas y del cumplimiento de las demas obligaciones previstas en
los pliegos, los desfasajes del plan de trabajos o inversiones que sean imputables al Contratista
daran lugar a la exigencia de reprogramacion del mismo por parte del Organismo Comitente,
de tal manera que permita recuperar los atrasos experimentados para el cumplimiento del plazo
contractual y planificar las inversiones para el periodo considerado. No obstante ello, a los
efectos contractuales regira el plan de trabajos aprobado originalmente.

Las reprogramaciones que exija el Organismo Comitente seran presentadas dentro de los
veinte (20) dias corridos de solicitadas, debiendo quedar aprobadas dentro de los Cuarenta (40)
dias corridos de aquella solicitud.

Transcurrido dicho plazo sin la reprogramacién aprobada, por no haber sido presentada o
porque la presentacion haya ofrecido reparos que no fuesen solucionados por el Contratista, el
Organismo Comitente podra confeccionarlo de oficio, resultando obligatoria para aquel su
aplicacion, sin derecho a reclamo alguno.

ARTICULO 53° - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR AUMENTO O
REDUCCION DE OBRA O PROVISION CONTRATADA. Las alteraciones que
produzcan aumento o reduccién de obra o provision contratada, que no excedan en conjunto el
veinte por ciento (20%) del monto basico contractual, son obligatorias para el Contratista en las
condiciones que establecen los articulos siguientes, abonandose en el primer caso el importe
del aumento, sin que tenga derecho en el segundo, a reclamar indemnizaciéon alguna por los
beneficios que hubiese dejado de percibir.

Si el Contratista justificase haber contratado equipos o realizado trabajos para las obras

reducidas o suprimidas, se hara un justiprecio del perjuicio que haya sufrido por tal causa, el
que sera reconocido por la Administracion.
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En los casos que para ejecutar los trabajos precedentemente citados se deban emplear
equipos que difieran manifiestamente de los que hubieren sido necesarios para realizar la obra
contratada, se convendran precios nuevos.

ARTICULO 34° - .

3

En consideracion a las
modificaciones referidas en el Articulo anterior, se establece lo siguiente:

a) Si se hubiese contratado por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA e importase en algun
item un aumento o disminucién superior al Veinte por Ciento (20%) del importe del mismo, la
Administracion o el Contratista en su caso, tendran derecho a que se fije un nuevo precio
unitario por andlisis y de comun acuerdo. En caso de disminucion, el nuevo precio se aplicara
a la totalidad del trabajo a realizar en el item, pero si se tratara de aumento, solo se aplicara a
la cantidad de trabajo que exceda el veinte por ciento (20%) de la que figura en el presupuesto
oficial de la obra para dicho item.

b) Los nuevos precios deberan determinarse en base a los establecidos por el Contratista
en los analisis de precios presentados con su oferta, o en su defecto a los existentes en
plaza al mes de vigencia de los precios basicos de licitaciéon estipulada.

El derecho acordado en los incisos precedentes podra ser ejercido por las partes en cualquier
momento y los nuevos precios que se convengan se aplicaran a las cantidades que se ejecuten
posteriormente a la fecha que se ejercio el derecho.

’

ARTICULO 55° - PRECIOS DE NUEVOS ITEMS:  Cuando sea necesario realizar trabajos

no previstos en el Contrato, su precio debera ser previamente convenido con la Administracion
por analogia con los precios contractuales o en su defecto por analisis de precios con aplicaciéon
de valores de plaza vigentes al mes base tomado para el monto contractual. De tal manera, al
costo neto resultante, se le adicionara los porcentajes que el Contratista haya fijado en los
analisis de precios presentados con su propuesta en concepto de gastos generales, beneficios,
e impuesto al valor agregado.

Aun cuando no se logre un acuerdo sobre los nuevos precios, el Contratista estara obligado a
ejecutar los trabajos respectivos, debiendo la Administracién reconocerle el costo real; mas los
gastos generales y beneficios correspondientes. A ese efecto, la Inspeccion constatara los
materiales y jornales que sean empleados, mediante acreditacion del Contratista de los gastos
realizados, en forma fehaciente.

ARTICULO 56° - SUPRESION DE JTEM: Cuando se supriman items, que no superen las

condiciones establecidas en el Articulo 53°, el Contratista tendra derecho a ser indemnizado
mediante el pago del monto correspondiente a los gastos generales, determinandose a su vez
el reajuste contractual correspondiente. El procedimiento sera el siguiente:

1) Para precios unitarios que hayan sido presentados por el Contratista se determinaran los
gastos generales por deduccién de los analisis de precios que conforman su oferta.
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2) Para precios unitarios fijados por la Administracion, se reconocera el valor que resulte de
deducirle al precio unitario el beneficio y los gastos directos.

ARTICULO 57° - i Todas las

modificaciones que signifiquen ampliaciones del monto contractual, ya sea por adicionales,
imprevistos, o cualquier extensién de la obra; daran lugar a que el Contratista deba reajustar
la garantia correspondiente en iguales condiciones a las estipuladas en este pliego.

re z z

ARTICULO 58° - MEDICION DE LAS OBRAS: |as obras ejecutadas de conformidad y los
materiales acopiados que reciban pago y que cumplan los requisitos de las especificaciones,
se mediran mensualmente.

Por pedido expreso del Contratista, formulado por escrito, se podran postergar las certificaciones
cuando los trabajos se hayan ejecutado tan lentamente que no existan cantidades apreciables de
obra nueva o de acopios.

El Contratista o su representante Técnico autorizado, estara obligado a asistir a todas las
mediciones para el pago de las obras ejecutadas, asi como para la recepcion final de las
mismas. Su negativa a presenciarla o su inasistencia a la citacién que por Orden de Servicio se
le formulase al efecto, sera considerado como aceptacion de las mediciones efectuadas por la
Inspeccion.

Si el Contratista expresare disconformidad por la medicion, se labrara un acta haciendo constar
el fundamento de la misma, la que se tendra presente en la medicién final, pero en ningun
caso podra suspender los trabajos, ni aun parcialmente. Sin perjuicio de ello el Contratista
podra presentarse en el Organismo Comitente dentro de los cinco (5) dias corridos de labrada el
acta, formulando los reclamos a que se crea con derecho y solicitando se revea la medicion
impugnada. El Organismo Comitente debera resolver dentro de los treinta (30) dias corridos si
hace o no lugar al reclamo y transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entendera que el
reclamo ha sido denegado.

Para el caso de Obras que resulten de dificultosa o imposible verificacion posterior, o por
medidas o caracteristicas sujetas a alteracion con el transcurso del tiempo; las observaciones o
falta de conformidad en la medicion o calificacion deberan ser formuladas en la primer
oportunidad de su constatacién, sin derecho a reclamaciones posteriores. Al efecto, la
Inspeccion debera documentar mediante Orden de Servicio las observaciones o
disconformidades a que den lugar las obras citadas.

Las mediciones parciales tendran caracter provisional y estaran supeditadas al resultado de las
mediciones finales que se practiquen para las recepciones provisionales parciales o totales,
salvo aquellos trabajos cuya indole no permita nueva medicién.

La existencia de observaciones o reclamos que el Contratista formulase, no eximen a la

Administracién de la obligacién del pago total de los certificados, por la suma liquida reconocida por
ella y en los plazos estipulados.
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Los gastos en concepto de jornales, Utiles, instrumentos, etc., que sean necesario invertir ©
emplear en las mediciones parciales o definitivas o en las verificaciones que la

Inspeccion considere necesarias, seran por cuenta exclusiva del Contratista.

ARTICULO 59° - MEDICION FINAL: Dentro de los treinta (30) dias corridos de terminada
la obra se procedera a su medicion final.

La Administracion podra disponer la actuacion de un profesional para proceder a esta
medicion, conjuntamente con la Inspeccién, suscribiendo un acta que sera también rubricada por
el Contratista y su Representante Técnico.

Cuando el Contratista no acepte u observe los resultados de la medicion final podra efectuar una
presentacién dentro de los veinte (20) dias corridos de firmada el acta de medicion, bajo
pérdida de todo derecho a reclamar una vez vencido dicho plazo.

La Administracion debera expedirse dentro de los sesenta (60) dias corridos de la presentacion
del Contratista.

ARTICULO 60° - NORMAS PARA LA EVALUACION Y MEDICION: Las normas

generales para la medicion y correspondiente liquidacién de los trabajos seguiran el orden de
prelacion de la documentacion contractual estipulada en el Articulo 23° y las especificaciones
que se agreguen a cualquiera de sus partes, adaptadas al tipo de obra. A tal efecto, las pautas
y formas de medicion para cada rubro o item, seguiran las normas especificas que establezca
el pliego complementario de especificaciones técnicas o anexo a la documentacién contractual.

Para el caso de obras por Unidad de Medida, o partes de las mismas contempladas por item
en relacion directa de unidades de medicidon por precio unitario, se computaran las cantidades
ejecutadas en el periodo correspondiente, dejando constancia de su resultado en planillas que
se llevaran en la obra y que podran ser implementadas en el pliego complementario.

A efectos de los antecedentes de la liquidacion practicada, cada certificado sera acompafado
con la planilla de Cémputo respectivo.

Si alguna parte de la obra incluyera algun item o rubro con cotizacion global, la medicién se
realizara por porcentaje del avance obtenido en el periodo de certificacion, el cual sera
estimado por la Inspeccién evaluando la incidencia de los componentes del item.

Las partes asi contempladas implicardn también el cumplimiento estipulado en el presente
pliego con respecto a la presentacién de los analisis de precios.

ARTICULO 61° - CERTIFICADOS DE PAGQ: Los certificados de pago de trabajos

ejecutados seran confeccionados basandose en el resultado de las mediciones, acompafnandose
los mismos con las planillas de medicién respectivas.
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De acuerdo a lo estipulado por la Ley de Obras Publicas en su Articulo 56°, se tomaran los
recaudos necesarios para que la expedicion de los Certificados de pago por parte de las areas
técnico-administrativas del Organismo Comitente, se realice dentro del mes siguiente al que se
efectuen los trabajos o acopios.

La emision de los certificados y el plazo de pago quedara supeditado al cumplimiento por
parte del Contratista de las disposiciones en vigencia. A tal efecto se establece que la
Administracion podra exigir a las empresas contratistas de obras publicas, previo a la emisién
de los certificados de obra, la presentacion de los comprobantes que acrediten el pago de los
salarios del personal que emplee en la obra y el cumplimiento de las Leyes previsionales,
impositivas, de seguros y FONAVI y otros conformes a normas reglamentarias de la Ley de Obras
Publicas.-

El requerimiento se hara por medio fehaciente, fijando un plazo de cinco (5) dias corridos para
su cumplimiento, bajo apercibimiento de suspender la emision de los certificados.

Los organismos comitentes podran estipular en sus pliegos complementarios la adecuacion a
exigencias de presentacién que faciliten la acreditacién de cumplimientos.

Por el incumplimiento resultante de la falta de presentacién de comprobantes y/o las
transgresiones a lo apuntado, no se reconocera mora ni actualizaciones, trasladandose los
plazos comprometidos a partir del cumplimiento de las exigencias. Asimismo tendra derecho a
la aplicacién el Apartado e) del Articulo N° 73 de la Ley de Obras Publicas.

Sin perjuicio de lo dispuesto para la medicion de las obras, los certificados parciales tendran
caracter de documentos provisionales y asumiran caracter de definitivos en el certificado de
recepcién provisional, en todo lo que no hubiera sufrido modificaciones que resultaren de
ajustes practicados por disposicion de la Administracion.

El pago de los Certificados de Obra, con excepciéon de los correspondientes a la Recepcién
Provisoria, se efectuara dentro de los SESENTA (60) dias corridos contados a partir del primer
dia del mes siguiente a aquel en que fueron realizados los trabajos o acopios. Dicho pago no
involucra la recepcion de las obras a que se refiere el certificado respectivo.

Dentro de los setenta y cinco (75) dias corridos a partir de la Recepcion provisional se
procedera a expedir el Certificado de liquidacion final (Certificado R.P. - Recepcién Provisoria).

Para éste Certificado, el plazo de SESENTA (60) dias corridos fijado anteriormente se
comenzara a contar a partir de la fecha de la firma del mismo por el Contratista.

Las comisiones bancarias que se originen por transferencia de fondos seran por cuenta de
quien las solicite. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista, por el
pago de obligaciones del mismo, de caracter perentorio, el Organismo Comitente le deducira el
importe de las comisiones bancarias que resulten.

IAPV - Calle Laprida 351 - Telef.0343 4234523 49




Instituto Autarquico de
Planeamiento y Vivienda

Provincia de Entre Rios

ARTICULO 62° - EONDO DE REPAROS: Del importe de cada Certificado de obra,
exceptuando los de intereses, se deducird el cinco por ciento (5%) que se retendra hasta la
Recepciéon Definitiva, con la finalidad de constituirse en garantia por la correcta ejecucion de los
trabajos y para las reparaciones que fuesen necesarias cuando el Contratista no las ejecutase al
ser ordenadas.

Las referidas deducciones podran ser sustituidas por garantias a satisfaccion de Ia
Administracién y por alguno de los medios establecidos en el Articulo 12° del presente
Pliego.-

ARTICULO 63° - INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE CERTIFICADOS: La
Administracion incurrira automaticamente en mora una vez vencidos los plazos establecidos para
el pago, sin perjuicio de los demas derechos estipulados en la documentacion contractual. Sera
de aplicacion el Decreto 7846/04 MEHF, que establece como interés moratorio la tasa de
interés activo fijada por el Banco de la Nacién Argentina.

CAPITULO VIl - DE LA RECEPCION Y CONSERVACION -

ARTICULO 64° - CONDICIONES PARA LAS RECEPCIONES DE OBRAS: Conforme a
lo establecido en el Contrato respectivo, las Obras podran recibirse parcial o totalmente;
provisional o definitivamente.

Las recepciones parciales podran hacerse cuando sea conveniente para la Administraciony de
comun acuerdo con el Contratista. Para el caso que el Pliego Complementario de Condiciones
estableciera recepciones parciales, se tendra en cuenta lo estipulado al respecto y su
incidencia en los planes de trabajo a presentar, si correspondiera. Las recepciones parciales
liberaran la parte proporcional de garantia correspondiente a la cantidad de obra recibida.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de solicitadas por el Contratista, la Administracion
procedera a efectuar las recepciones correspondientes; las que para hacerse efectivas
quedaran sujetas al cumplimiento de las condiciones contractuales.

Con la recepcion provisional de la obra, se devolvera la garantia de contrato y con la
recepcion definitiva los fondos de reparo, procediendo a las respectivas devoluciones dentro del
plazo de treinta (30) dias corridos de producidas las mismas.

ARTICULO 65° - RECEPCION PROVISORIA: Una vez terminadas las obras y previo a la
recepcion provisional, se efectuara la inspeccion y pruebas correspondientes para verificar si
las obras han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato, si no hubiesen sido
realizadas a satisfaccién se podra suspender la recepcion hasta que el Contratista ejecute las
mismas en la forma estipulada. A ese efecto la Administracion fijara un plazo para la ejecucion
de las observaciones que se formulasen, transcurrido el
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cual sin que el Contratista diere cumplimiento a las mismas, se procedera a recibir las obras
de oficio, pudiendo la Administracion ejecutar los trabajos por si o con intervencion de Terceros.
Los gastos que demandare la ejecucion de arreglos o faltantes, como asimismo las nuevas
inspecciones y tareas de verificacion y medicion respectivas, seran a cargo del Contratista y
sujetas a reintegro por parte de éste o bien mediante la deduccidon del certificado final o de las
garantias retenidas, sin perjuicio de las sanciones que correspondieren.

Cuando se observaren ligeras deficiencias o detalles de terminacién que no afecten la
habilitacion de la obra, segun el criterio de la Administracién, podra realizarse la recepcion
provisoria, dejando constancia en el Acta para que los inconvenientes observados sean
subsanados en el término que se fije al efecto, dentro del plazo de garantia fijado en los
pliegos que integran el contrato.

No obstante lo expresado precedentemente, para todas aquellas obras que se relacionen con
prestaciones de servicio realizados por entes publicos, la Administracion se reserva el derecho
de mantener la continuidad del servicio haciendo las reparaciones que sean estrictamente
necesarias en forma inmediata, sin que ello de lugar a la pérdida de derechos incluidos en el
periodo de garantia. En esos casos el Contratista sera fehacientemente notificado dentro del
término de veinticuatro (24) horas habiles siguientes a la falla, a efectos de los recaudos que
estime pertinente.

Sera condicion indispensable para la recepcion provisoria, la presentacion por parte del
Contratista de los certificados finales de obra y de instalaciones que correspondieren a las
obligaciones reglamentarias con los municipios, reparticiones provinciales y/o nacionales en los
organismos respectivos. Asimismo debera acompafar los planos reglamentarios y conforme a
obra, aprobados por dichos entes, cumplimentando en cada caso con las exigencias que fijen
los pliegos complementarios en referencia al tipo de planos y planillas generales, de estructuras y
de instalaciones para su presentacion.

Cuando hubiere habilitaciones parciales de obras, salvo disposiciones expresas del Pliego de
Condiciones Particulares, el Contratista tendra derecho a la recepcion provisoria de la parte
habilitada exclusivamente, constando en el acta que se labrara al efecto.

ARTICULO 66° - RECEPCION DEFINITIVA: El Contratista estara obligado a subsanar las
deficiencias consignadas en el Acta de Recepcion Provisoria y las que pudieran aparecer durante
el plazo de garantia, teniendo en cuenta las notificaciones que al respecto efectiue la
Administracion, la cual intimara al Contratista para que en un plazo perentorio subsane los
defectos observados.

Vencido dicho plazo y persistiendo el incumplimiento, procedera a hacerse cargo de la obra,
de oficio, dejando constancia del estado en que se encuentra. Como consecuencia de ello se
determinara el monto en que se afecta del fondo de reparos, sin perjuicio de las sanciones y
acciones que pudieran corresponder.
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El plazo de garantia de las partes afectadas, una vez subsanadas las deficiencias en
conformidad con la Administracion, podra prorrogarse; hasta un maximo que no excedera el
plazo de garantia original.

Si no hubiesen aparecido defectos y se hubieran realizado los trabajos de conservacién que
previeran los pliegos, la Recepcion Definitiva se realizara al finalizar el plazo de garantia
correspondiente, contado a partir de la fecha del Acta de Recepciéon Provisoria y dentro de los
treinta (30) dias corridos de solicitadas por el Contratista.

El importe de los fondos de reparo sera afectado por las deducciones que estuvieren a cargo
del contratista, como consecuencia del incumplimiento del contrato u otros cargos a que hubiere
lugar. Si resultaren saldos negativos, el Contratista debera abonar el importe respectivo dentro
de los diez (10) dias corridos a contar desde la notificacidon de la liquidacién, intimandose en
forma fehaciente bajo apercibimiento de las consecuencias previstas en la Ley de Obras
Publicas.

La Recepcion Definitiva de las Obras y la devolucidon de las sumas retenidas al Contratista, no
lo liberan de las responsabilidades que establece el Articulo 1646 del Cédigo Civil.5)

CAPITULO VIIl - DE LA RESCISION Y SUS FECTOS -
ARTICULO 67° - DE LA RESCISION DEL CONTRATO Y SUS EFECTOS: En todos los

casos seran de aplicacion las disposiciones de los Articulos 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y
78 de la ley de Obras Publicas N° 6351 y su concordante de igual numeracion del
Decreto Reglamentario N° 958/79 SOYSP.-

CAPITULO IX - REDETERMINACION DE PRECIOS -

eBI'IQ”I Q ﬁao BEDEIEBMINQQIQ’ N DE EBEQIQS - NQBMEIIMQ " MEIQDQI QQ’Ie

Se efectuara conforme al Decreto N° 2715/16 MPlyS y normas complementarias.-

CAPITULO X - PROPONENTES Y/U OFERENTES EXTRANJEROS
ARTICULO 69° - PROPONENTES Y/U OFERENTES EXTRANJEROS: Conforme a lo

dispuesto por el Articulo 6° - inc. t) - del presente Pliego, los Proponentes u Oferentes

(5) Observacion: Articulo sustituido por Art. 1273-1274-1275-1277 del Cédigo Civil y Comercial de la Nacién
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de origen  extranjero, ademas de todos los requisitos detallados y exigidos en el
Articulo 6° - deberan presentar:

a) Todas las documentaciones debidamente legalizadas por el Consulado de origen y el
Ministerio de Relaciones de Culto y Exteriores de Argentina o bien por el procedimiento de
"Apostillé" adoptado por la Ley N° 23.458 que aprueba Ila Convencién suprimiendo la
exigencia de legalizacion de los Documentos Publicos Extranjeros aprobado por la Conferencia
de La Haya de Derecho Internacional Privado.

b) Declaracién jurada de la nacionalidad del oferente.

c) Contar con un Representante legal en la Republica Argentina, munido de carta poder.

d) La personeria mediante documentacion equivalente y cumplimentar ademas los
requisitos exigidos por la Ley N° 19.550 y sus modificatorias.

e) Los Estados Contables y/o las declaraciones patrimoniales, segun corresponda, deberan
estar:

- aprobados por el Organo competente similar en el exterior.

debidamente convertidos o expresados en moneda de curso legal en el pais, de
conformldad a las normas contables vigentes en la Republica

Argentina.

- estar firmados en original y la firma del Contador Publico o estudio debera estar
debidamente certificada por el Consejo Profesional respectivo u organismo similar del exterior y
en su caso legalizada y consularizada o legalizada mediante el procedimiento de “Apostillé”.

f) Todos los documentos presentados deberan estar traducidos al idioma nacional argentino,
por traductor oficial con titulo nacional debidamente habilitado e inscripto en el Colegio
Profesional respectivo y visada la traduccién por dicho Colegio.

g) Deberan acreditar el Equipamiento minimo exigido, radicado en nuestro pais con sus
Certificados de Importaciéon de la Aduana Nacional.
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BASES TECNICAS GENERALE
1. NORMATIVA DE PROYECTOS

1.1. Reglamentaciones

Los proyectos a financiar dentro de la presente operatoria, deberan cumplir estrictamente con
las reglamentaciones de estas bases técnicas, en cuanto no se opongan a lo
establecido en las Bases Generales de Contratacion que forman parte de este pliego. Respecto
a las normas, reglamentos, cédigos y ordenanzas jurisdiccionales, el Organismo Ejecutor,
conjuntamente con la Municipalidad respectiva determinaran sus alcances, limitaciones y
excepciones cuando aquellas generen colisién con las presentes Bases Técnicas Generales
y las fijaran cuando no existan, las que se expresaran en el Pliego de Condiciones Particulares.
Para los efectos de su cumplimiento, las siguientes especificaciones y normas (urbanas, de
vivienda y de construccién) se consideraran como niveles o requisitos funcionales minimos
de cumplimiento obligatorio, los que unicamente podran adecuarse a las diversidades y
variantes regionales, en los casos en que tal adecuacion implique la optimizacion de las
soluciones técnicas, espaciales y econdmicas de los proyectos. Cualquiera sea la modalidad de
licitacion prevista en la convocatoria, los oferentes podran cotizar proyectos propios o
variantes de disefo, elementos, materiales, sistema y/o procedimientos constructivos
distintos a los especificados en el proyecto siempre y cuando igualen o mejoren los umbrales
minimos estipulados en estas normas.

Asimismo el incumplimiento de las presentes reglamentaciones, podra determinar la
nulidad o descalificacién de la oferta.

1.2. Normas urbanas

1.2.1. El terreno

1.2.1.1. Localizacién

Los terrenos a ser utilizados para el emplazamiento de conjuntos habitacionales deberan estar
ubicados en areas urbanas, consolidadas o a consolidar, preferentemente que presenten
disponibilidad de infraestructura y servicios urbanos existentes, con capacidad para atender al
conjunto proyectado.

Respecto a criterios de localizacion y usos del suelo tendra que requerirse el visado
correspondiente por la Municipalidad respectiva en comun criterio con el Organismo
Ejecutor.

Para todas las diferentes alternativas de localizacion, deberda demostrarse necesariamente

la factibilidad real de servicios para poder conectar el conjunto habitacional a las redes de
infraestructura de saneamiento basico, vial y de energia existentes, para lo cual tendra que
contarse con los estudios pertinentes, debidamente certificados por la reparticion especifica en
cada caso, provincial o municipal correspondiente.

En los acapites 1.2.2.4. y 1.2.2.5. se indican los requerimientos basicos y condiciones que
deberan cumplimentar los proyectos que se oferten, a nivel de infraestructura interna, de nexo
y de equipamiento comunitario, los que incuestionablemente gravitaran en la seleccién final de
los terrenos a proponer.

Asimismo sera necesario presentar certificado de factibilidad y mantenimiento de servicios
urbanos de la Municipalidad correspondiente, la que asumira a su cargo los servicios de
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recoleccién de residuos, conservacion, barrido y limpieza de calles y de transporte urbano, del
respectivo conjunto.

1.2.1.2. Calidad

Esta debera respaldarse mediante estudios técnicos que permitan demostrar la aptitud del
terreno elegido para la construccion de conjuntos habitacionales. Para ello se hara necesario
cumplimentar los analisis que determinen la conveniencia o no de su utilizacién y por lo tanto la
incidencia en el costo final del proyecto, el que debera ajustarse estrictamente a los valores
fijiados en la licitacion. Asimismo dichos requisitos seran de realizaciéon indispensable, pues
en ningun caso se autorizaran adicionales imputables a rubros de obra, derivados de
condiciones no previstas del suelo, tanto en los casos en que los terrenos sean aportados por
los Organismos Ejecutores, como por los oferentes. Esta salvedad sera valida tanto para obras
de infraestructura como para fundaciones edilicias. Los estudios que mas adelante se indican
deberan formar parte del Pliego Complementario de Especificaciones Técnicas cuando el
terreno sea aportado por el comitente o de la oferta cuando este sea proporcionado por el
oferente, y tendran que centrarse principalmente en garantizar las siguientes condiciones:

- Aptitud, calidad y capacidad portante del suelo, demostrando las caracteristicas del mismo y el
tipo de fundaciones convenientes a utilizar para la obra a construir.

- Topografia y niveles, que hayan sido considerados en el disefio del proyecto de forma
técnicamente aceptable y que su incidencia en los costos de construccidon quede
debidamente incluidos en la oferta, tanto para obras de infraestructura, como edilicia.

- No inundabilidad, para lo cual debera demostrarse que no existen riesgos de eventuales
inundaciones del terreno, debiendo aportarse aprobacion de la Direccidén de Hidraulica Provincial o
del Organismo competente en la jurisdiccion.

- Permeabilidad capaz de asegurar una rapida absorcion de las aguas de lluvia.

Y cualquier otra condiciéon que el Organismo Ejecutor o el oferente estimen necesario para una
mas conveniente evaluacion del terreno.

1.2.2. La urbanizacién

1.2.2.1. Densidad

Las densidades, factores de ocupaciéon y uso del suelo, seran adoptados de las normas
provinciales y/o municipales vigentes. En caso de no existir, se procederd a establecerlos de
comun acuerdo entre el Organismo Ejecutor y la Municipalidad respectiva, fijando la maxima
densidad de ocupacion del suelo aceptable para la propuesta.

Dicha informacion se indicara en el Pliego de Condiciones Particulares.

1.2.2.2. Diseno de conjunto

Los disefios de los conjuntos habitacionales procuraran proponer una organizacion del espacio,
que exprese la necesaria unidad y armonia de los diversos componentes que lo conforman
tanto de lo edificado como de los espacios abiertos, respondiendo adecuadamente a los
requerimientos sociales, culturales y economicos de sus habitantes, e integrandose a su
contexto construido y natural.

Recomiéndase dar especial tratamiento a la disposicion de los edificios, evitando en lo
posible situaciones de monotonia por repeticion de una sola tipologia y de agrupamiento de
unidades, proponiendo preferentemente mezcla de tipos y agrupamientos, asi como la
complementaciéon de vivienda unifamiliar y multifamiliar en conjuntos que superen las cien
viviendas, pero considerando en todo caso, las caracteristicas y densidades propias del lugar.
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Procuraran dar una adecuada respuesta a los condicionantes climaticos de la regién en que
se localice, tanto las viviendas como los demas espacios que se generen en el conjunto.

En términos generales se tendera en todos los casos a buscar la optimizacion del disefio,
proponiendo una racional utilizacion del espacio urbano y una adecuada respuesta a las
condicionantes del habitat.

Asimismo estos aspectos se veran relacionados con las caracteristicas de la poblacion a
asentar, la localizacién del conjunto, la densidad a adoptar como mas apta a su situacion
urbana, por la variable costo / volumen de produccién que definira la economia de escala que
aplicada a la cantidad de viviendas a construir produzcan un beneficio porcentual de reduccién
de costos y por la incidencia que sobre el conjunto tengan el valor del terreno vy la
infraestructura.

En cuanto a los criterios a adoptar para la altura, distribucion y separacién de los edificios,
debera remitirse a asegurar el soleamiento diario minimo que fijen las normas municipales

o provinciales. En su defecto dicho minimo sera establecido conjuntamente por el municipio y

el Organismo Ejecutor. Los valores asignados se adecuaran a la latitud y

condiciones Particulares de localizacion.

La ubicacion de los edificios (vivienda unifamiliar y/o multifamiliar) procurara asegurar el
aprovechamiento racional del terreno y contribuir, a la configuracién de areas libres aptas para
el desarrollo de actividades comunitarias, recomendandose que dichas areas sean concebidas
con el criterio de complementar visual y espacialmente el ambito propio de cada vivienda y
su conjunto.

Para complementar el tratamiento de los espacios libres se podra recurrir a la forestacion del
conjunto, contemplando la utilizacién de especies autdctonas rasticas que permitan reducir al
maximo los costos de mantenimiento y reposicién. Los Pliegos de Condiciones Particulares,
podran establecer la cantidad y especies a utilizar.

Su disposicién contemplara el control y proteccién de los agentes climaticos de la zona (sol,
viento, temperatura, etc.).

Deberan considerarse para situaciones de viviendas en alturas y en zonas de alta y media
densidad y para viviendas frente a senderos peatonales, areas para estacionamientos de
vehiculos particulares atendiendo a: el tamafo del conjunto proyectado; las condiciones del
area urbana del entorno; y el indice de motorizacion de la poblacion del lugar y a asentar.
La cantidad minima a considerar sera establecida en el Pliego de Condiciones Particulares.
Para cumplimentar los requerimientos de las presentes condiciones de diseno se exigira la
responsabilidad técnica de la urbanizacion por profesionales universitarios habilitados, lo
mismo que para el proyecto de los diferentes aspectos involucrados, quienes deberan avalar los
disefios de la vivienda y la urbanizacién, como asi también las construcciones respectivas.

En el caso de no encontrarse el terreno comprendido dentro de regulacidon urbanistica, se
requerira la intervencion de un planificador urbano, a los efectos de proponer la regulacion de
esa tierra. Dicha propuesta normativa debera aprobarse previamente por la Municipalidad
correspondiente en consulta, a su requerimiento, con el organismo jurisdiccional respectivo.
1.2.2.3. Fraccionamiento

Para proceder al fraccionamiento, subdivisiéon y/o parcelamiento del terreno y en consideracién a
las condiciones de disefio que proponga el oferente se cumplimentaran los siguientes
requerimientos:
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- Conformacion de bloques o amanzanamientos, los que deberan dimensionarse asegurando la
continuidad de las vias de interconexion existentes o previstas. La trama del nuevo conjunto
debera ser compatible con la trama urbana existente, para facilitar su integracion fisica.

En todos los casos se tendera al racional aprovechamiento del terreno y a una optimizacién
de su fraccionamiento, tendientes a reducir al maximo posible el porcentaje de calles e
infraestructura.

El disefio del conjunto y de las redes de infraestructuras de distribucion interna, debera
concordar con la delimitacion de los sectores, para poder incorporar luego el mismo criterio a su
conservacién y mantenimiento por parte de los consorcistas.

- indice de la superficie libre

La superficie libre minima comidn y no edificada de los conjuntos habitacionales, sera de 6
m2/hab. para viviendas individuales y 10 m2/hab. para viviendas colectivas.

Para los efectos del calculo se consideraran:

4 habitantes para la vivienda de 2 dormitorios y 6 habitantes para la vivienda de 3 dormitorios.
Esta superficie se computara excluyendo la propia de la parcela y estara destinada al
espacio exterior previsto para los siguientes usos:

1) plazas, espacios verdes, parquizados, recreativos y deportivos.

2) circulaciones peatonales internas de los bloques y areas de estacionamiento.

3) areas previstas para equipamiento comunitario incluyendo los espacios exteriores propios
de los equipamientos.

- Mensura con fraccionamiento: Para todos los conjuntos habitacionales, el plano de
mensura se debera ejecutar una vez techadas las viviendas y debera incluir, ademas
de la subdivision, las mejoras de las mismas y siempre que se indique expresamente
en el Pliego de Condiciones Particulares o sea de exigencia municipal, las superficies
de reserva de uso publico o exclusivo destinadas a equipamiento comunitario,  asi
como las circulaciones y estacionamientos, que

- deberan ser donados a la Municipalidad.

1.2.2.4. Infraestructura del conjunto y de conexién

Los conjuntos habitacionales deberan incluir obligatoriamente las redes de infraestructura
interna basica y las respectivas conexiones a las redes externas existentes o contemplar
sistema de saneamiento basico autébnomo, si no existieran las anteriores en la localidad, para
su normal funcionamiento, las que se ajustaran en ambos casos a las normas, reglamentos y
especificaciones técnicas de los organismos prestatarios y/o fiscalizadores de los servicios, de
jurisdiccion nacional, provincial y/o municipal.

En cuanto a las obras de infraestructura de conexién o enlace a las redes troncales, deberan
acotarse las mismas a lo estrictamente necesario, procurando utilizar terrenos que no
demanden una inversion costosa para su habilitacién y que por lo tanto ya cuenten con
infraestructura disponible para su uso.

A los efectos de la disponibilidad de servicios, todas las ofertas deberan acompanar certificacion
de la autoridad competente que demuestra la capacidad o dotacion suficiente para la provision
de abastecimiento de la poblacion a instalar en el conjunto, salvo en el caso de terrenos del
Organismo Ejecutor, quien lo adjuntara al Pliego de Condiciones Particulares. En caso de no
existir tal capacidad, se debera requerir de los organismos correspondientes, la fijacion de los
requisitos técnicos para cumplir con la dotacién suficiente del conjunto.
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En caso de requerirse obras complementarias de viviendas e infraestructura y obras de nexo
para el desarrollo del conjunto, se comprendera a las mismas como parte integrante del paquete
global de infraestructura a financiar.

1.2.241. Condiciones generales
- En términos generales, el disefio de las redes tendera a considerarse como parte integradora
de todo el proyecto y como tal es necesario plantearlo como el sistema ordenador del espacio y
generador de la trama urbana que estructura el conjunto.
- El sistema de infraestructura procurara vincularse estrechamente con las densidades
habitacionales a adoptar y con la optimizacién del disefio de las mismas, proyectando
urbanizaciones que destinen la menor cantidad de superficie, previendo redes de servicios lo
mas concentrados posibles.
A los efectos de prever una adecuada programacién de los procesos de obra y cumplir con
los plazos de entrega establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares, antes de la
primera entrega parcial de vivienda, se exigird la ejecucion de la totalidad (100%) de las obras
de conexiones de infraestructura a las redes troncales respectivas y de un avanzado estado de
las obras de urbanizacién e infraestructura interna, principalmente de aquellas que impliquen
movimientos de suelo e instalacion subterranea. Estas Ultimas deberan estar completadas
antes de ejecutarse el 50% acumulado de obra de las viviendas o en su defecto deberan ser
programadas su terminacion por etapas concordantes, con cada entrega parcial de viviendas
estipuladas en el Pliego de Condiciones Particulares con la correspondiente habilitacion de
todos los servicios respectivos.
- En todos los casos los conjuntos deberan prever empalme directo al sistema vial
existente.
- Para el dimensionamiento de las redes se tomaran en cuenta exclusivamente los
requerimientos propios que demande el conjunto habitacional. No se financiaran instalaciones de
ningun tipo que tengan el propdsito de previsiones para futuras ampliaciones o servicios a
otros usuarios.
- Las instalaciones de transformacion o reservas de fluidos seran solamente para reserva del
conjunto habitacional.
1.2.24.2. Redes de distribucion de agua

potable
Se ejecutaran siguiendo las consideraciones establecidas por la Direccion Provincial de
Obras Sanitarias de de Entre Rios (D.P.O.S.E.R.), disposiciones 