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PROYECTO:



CIRCULAR

OBRA: “TERMINACION DE CONSTRUCCCION EDIFICIO
UNIDAD EDUCATICA DE NIVEL INICIAL N°11
“SONRISAS DE SOL” — VILLA PARANACITO - DPTO.
[SLAS DEL IBICUY".

Por la presente se aclara a los sefiores oferentes que por
Decreto N° 484/21 MPIyS de fecha 5 de Abril de 2021, que se anexa, sé
revocd el Decreto N°® 4381/88 MGJOYSP, creéndose la Comision
Permanente de Estudios de Propuestas; y que mediante Resolucién N°
305/21 MPIyS de fecha 9 de Abril de 2021, que se anexa, se revoco la
Resolucién N° 1.257/17 MPIyS y se establecio una nueva metodologia
de puntaje para el accionar de Ilas Comisiones de Estudios de
Propuestas en las Licitaciones, por lo que en el Articulo 19° - primer
péarrafo - del Pliego General de Bases y Condiciones debera leerse:

“ARTICULO 19° - ADJUDICACION: La adjudicacién se hard a la oferta
més conveniente de aquellas que se ajustaren a las bases y condiciones
de Ja licitacién. La Administracion tendré en cuenta la incidencia y
andlisis de todos los requisitos exigidos en la presentacion; al momento
de calificar las ofertas presentadas se seguird la metodologia prevista
por el Decreto N° 484/21 MPIyS y normas regiamehtarias, Resolucion
N° 305/21 MPIyS y Ley Provincial N° 9353...."
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R Descentrdlxzcdos, Autarqmcos,' -

Que se dlspuso S conformacnon a los efecfos que, a parhr del
. ;estudio Y . evcluacnén de la documentacnon que acompana el ‘acto
M’A"’,radmxnlstrchvo Y Ads . propuestas realizadas: por. las.-Contratistas -al mismo,
cconseje con fundcmem‘os la oferta’ més canveniente para los. m’rereses del
 ', _,Esiodo y de la Comumdad en bqse a Ias pautas y: porcenmjes que se'

"’las condlcnones del qdjudlcatano, su relac;on como empresano con

"trcbcuodor y el Estddo, el pcgo de saldruos, Ieyes socncles y gremiales, 1cxsq
| » en el territorio provmcncl enfre .otros, én cumpllmlento de




' 12021 - Afio del Bicentenario de la Muerte del Caudillo Francisco Ramiirez!

. DECRETO N
EXPEDIENTE R.U. N° 2 427 574/20 -

Que Gienfo ‘a ello, | Senor MINISTRO DE PLANEAMIENTO

Ias ofertas, se.

generqles y pcr’nculares prevuos al u’nllz' _in el es’fudlo de
-';-l'au’ronce fla formacién de - und COMISIC)N PERMANENTE DE~ ESTUDlO DE

PROPUESTAS paro Ios procesos de Lxcn‘acion Pubhca,.ucﬂaaén Prlvada,_'
: con Co're;o de Precws generados
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DECREIO N2 o M.F
EXPEDIENTE RU.N° 7427 574/20.-

' Que los m’regra‘nies cle la mlsma deberan con’fcr con expenen_ a' _.

Que csumlsmo. la Resolucnén N° 1257 MPlYS del 14 de sehembre de-_;:_

- ~'Ar'nculo""3° deiermma que :l'os organismo ei gnarén ° los agen’res que,,x '

mtegren cada Comlslén con mdwnduohzamon de ta obra;

EH -1 & GOBERNADOR DE I.A PROV!NC!A

DECRETA’

Decrefo N° 4381 /88 MGJOSP aiento_a Io detaliddo

que toda': oniratacuén de Obro PUbllCG que realicen
C zados, Descen’trqhzados, _ Autarquncos, Empresas del

,Es’tado, Enhdades lntermedlos, MUﬂIClpIOS y Juntas de’ Gobierno que. oc’ruen

por Administracién Delegcda, por Lic¢itacion. PUblica o Privada, Concurso
Cofejos de Precios debe confcr con un mforme fundcdo de una Comlsio
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 “9021 - Afio del Bicenteniario de la Muerte del Caudillo Francisco-Romirez”

D cnsto-w i .
DIE E-.;nu N°2427 574/20

consejo de cdjudlcamon que eml‘ra la Comusnén, debérﬁ fundar por escrito su '

dlSldenClG y- elevara, paralelamen’re ai mforme de comlsmn, su propuesta ala.

Au’tondad de Aphcacmn para sU. cons:deracnon,

lrespecto -

generados por los Organlsmos per’reneczenfes a lc Admimstmcmn Cem‘ml
isteri ff_o,_lnfraesiructurcx vy; Servscaos v

dependnenies: del

.qunen deberc emmr oplmon

- Un profestonal Tecmco.

seidn miembrospermanentes

sisnal con titulo de Abogcdo.
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DECRETO Ne- . o e
Exrsmeme R.U. N° 2 427 574/2

") Lo desighacion
: del Mmlstro de Pl
y de dlez:dfd h

P.lanecmien’ro, lnfrcesfrucfura y '

\\_/<.

' Permanem‘e :de Esiudlo detf

»Propuestcs. Asnmismo el Sr Mlmsfro de Planeamlenio lnfraes'rructura y

sQr\gl.pl,as

; con el perﬁl fécmco especmco de la Reparhcnon u Orgamsmo Comlfenfe
‘para cada obra que se hc":n‘e. '

R_Tlgul.o 7° Los m'regrcmies de la. Comus:on Permanem‘e de Estudm de “
opUestas, podrén ser fam‘o agen’res del Estado Provmqul alcanzados por Ics'_v_':_'

:dlspo*sicmnes de la: L ey 9755 y sUS. modmcoﬁorlqs, como ‘asimismo Funcxonanos
'~C§IQ ignados: por el Poder EjeCUflVO Provmcxci correspondlendo a los mlembros_; :

que lm‘egren el cumplxmxenfo dem‘ro de sus funcnones especfﬁcas y su{
: relq“‘uon de dependenéna, garan’rlzcndo asi objehvadad y 1ransporencna en'

funcron resp 'ded—densus—elcfos—rro g*'ﬁke erondo gastos adlcnonales'
‘ para la provuncm. N T L '

>l - MINISTERIO  DE . PLANEAMIENTO,
"rg@lﬁ(ﬂ?éﬁtbr’é el funcionamiento de la .
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Ministerio de

PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVIGIOS
Gobierno de Entre Rios

E UG
EXPTE. U wo‘ N° 2,461, 2?’/;2

eanan, 5 ABi 2021%““‘

VISTO:

El Decreto N°484/21 MPIyS‘y la ResolUciénN°1257/17MP|yS; y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto mencnonddo dlspone que foda confratacién ¢
Obra PuUblica debe contar con un informe fundado de una Comisién ¢
Estudios de Propuestas que trabajard sobre pautas’ y pum‘ajes que reglamen:
el Ministerio de Plonedmienfb, Infraesfructura y Servicios:

Que por Resolucién  N°1.257/17MPlyS  se  establecio

-reglamentacién para el accionar de las Comisiones de Estudio de Propuesic

para la seleccién de las ofertas, disponiendo en su articulo 5° que Ik

- Organismos -~ elevardn a 'Ia‘ Secretana Ministerial de Ploneomlenh

Infraestructura vy Serv:mos ‘informes sobre la aplicacién de la misma y I

elementos que permitan corregir o perfeccuoncr dicho sistema;

Que si bien las pautas aprobadas por Resolucidn N° 1.257/17 MPIy
han servido para unificar criterios generales de las distintas reparticiones par
la cd;udncacnon de- las obras puUblicas a contratar, la experiencia en «
GpllCOClén ha demostrcdo que es necesaria una actualizacién de los criteric
Yy mefodologfq a fin de obtener un mejor resultado en la seleccién d
conirchs’ra, ’

Que en tal sentido, se han evaluado informes de la Contaduri
General de la Provincia, de la Secretaria Legal y Técnica de la Provincia, de |
Direccion General del Registro Provincial de Contratistas de Obras, Servicios
Variaciones de Costos, de la- Secretaria General .de la Gobernacién, di
Ministerio de Economia, Hacienda y Finanzas y de los Organismos comitente
propomendo modificar el sistema de pautas y puntajes:

Que sin perjuicio de ello, el articulo 5° del Decreto N° 484/21 MPIy
dispone que el Organismo o Funcionario que disienta con el dictamen y «
consejo de adjudicacion que emita la Comisién de Estudio de Propuesta
deberd fundar por escrito su disidencia y elevard, paralelamente al informe d
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Ministerio de
PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
- Gobierno-de Entre RIOS .

EXP'I'Ev GNICO N° 2. 461 729/20

Comisién, su propuesta .a la Au’rorldad de Aplicacién pcrc su consnderacmn
qUIen deberd emmr oplmon al respecto,

Por ello, |
EI. MINISTRO SECRETRARIO DE ESTADO DE PLANEAMIENTO
INFRAESTIRUCTURA Y SERVICIOS
RESUEI.VE

AliTiCULO 1°; Revocdrblc “Résoluc:on N° 1257/17 MPlyS  por Ios motivos
expuesfos en los Consndercndos de Ia presem‘e -

ARTICULO 2°° Esfablecer, en el mcrco del Decreto N°484/21MPIYS lcn nueva
. Reglomem‘acnon para el accionadr de las Commones de Estudio de. Propuestas
’ pard la selecaon de Ias ofen‘cs para la ejecucuén de obras puUblicas, conforme ‘

J presente.-

ARTI'CUI.O 3° La fir'rnd que ‘obiehg‘c el ‘mayor puntaje, luego de aplicada.la
, metodologlq de estudio que se establece en el articulo 2% serd la aconsejada
por la Com;snon de Esfudlo de Propuesfcs - :

‘ARTiCULO 4°: El Orgcmlsmo o Funcnoncno que disienta con el dictamen y el
- consejo de cdjudlcacién que emi’ra la Comlsién de Estudio de Propuestas,
deberd fundar por escrito su dus:d‘encna y elevard, paralelamente al informe de
Comisidén, su propuesta -a la AU'N)I‘IdCld de Aplicacién para su consnderacron,
qu:en deberc emn‘xr oplmon al resrpecfo -

ARTICULO 5°: Los Orgamsmos elevardn anualmente a la Secretarfa Ministerial
de Planeamiento, Infraestructura .y Setvicio, informe sobre la aplicacién de la
mefodoioglo dispuesta en el crhculo 2°y Ios elemen’ros que a su ‘criterio
permitan correglr y/o perfeccmnor la mlsmc -‘ ' »

ARTICUI.O 6° Comumcar, publlcor y orchlvor
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Goblerno de Entre Rios S,

ANEXO

7 El estudio de las. ofertos se hard’ bCle las SIQUIenfes pauias y pum‘a}es

0)

b)

Mom‘o de la propuesfc pun’foue de 1 a 40;

Para la determmacnén del pun’rcpje prev:sfo en este apartado, se seguiré
las pautos que se establecen en el apéndice.- ‘

Anéhsw de precnos en relacién ‘a su claridad y ajuste a las condicione
estcubleCIdas por el pliego: puntdje de 1 a 20.

En este punto se deberdn cons:derar los siguientes aspectos:

1. Mcno de Obra (5 puntos) Se analizaran los rendimientos expuestos e

los cnéhsm, asi como la cahfucccnén del/los operario/s.

2. Materiales (5 puntos): Se asignardn 2 puntos para el andlisis de Ic

'rendlmlenfos 2 puntos.para los: costos de los materiales y 1 punto por |
correspondencvo entre el material y el ifem a desarrollar/ejecutar.-

3. Equnpos (5 puntos): Se asignardn- 2 puntos para el rendimient
consignado, 2 puntos para el valor de las horas maquina utilizados vy
punfo por la correspondencta del equipamiento incluido en el andlis

"‘“4.‘Composucmn del Factor “K" (3 pUﬂfOS) En este apartado se deb

e

-d)

considerar que el . “beneficio” debe ser del 10% y la secuencia d
cdlculo del coeficiente de resumen [(costo cosfo + gastos generales)
, beneflcms] + I.V.A.- :
5. Conformacién de los Gos’ros Generales (2 puntos): En este apartad
-deberd tenerse en cuenta el plazo propuesto para la obra y los costc
de los elementos a entregar a la inspeccién. (movilidad, local par
funcnonamlento telefonia fija y celular, etc.).-
Informe sobre antecedentes emprescnos (privativo de la Direccién Generc
del Registro de Coniratistas de Obras y Servicios y Variacién de Costos
puntaje de 1 a 12;

‘Deberd. solicitarlo la Comisién: de Estudios de propuestas enviand

solamente- el listado de los oferentes, y el nombre, presupuesto oficial
plazo de la obra; :

Equipo propuesto: puntaje de 1 a. §;

Para la determinacién del puntaje, la Comisidn justificard la asignacién -de
mismo teniendo en cuenta la correspondencia del equipo propuesto, ¢
estado y disponibilidad de los.mismos considerando otras obras e
ejecucion, condicién de titularidad o encontrarse sujeto a alquiler.-

—
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' Ministerio de . .
PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCT URAY SERVICIOS
Gobierno de Entre Rios ‘ R

e) Plan de trabajo, plan de ,0¢opi_o Y plan de inversiones: puntaje de 1 a 5;
Para la determinacién del puntaje, la Comisién ius’ﬁﬁéaré la asignacién del
mismo considerando la cotre’spo’ndendd"‘én:"la propuesta ejecutiva de la
Obra no solo en sU aspecto material de ej‘ec'u'c;ién sino al apalancamiento
financiero del oferente considerando si_se autoriza o no un anticipo
financiero o acopio de materiales, y los plazos de pago de los certificados
(hasta 60 dfas posteriores a Ia medicién). El puntaje ideal (5 puntos) ird
disminuyendo en la medida que existan incoh'sisfencias en este rubro.-

f) Personal obrero, -administrativo y profesional local eri. el plantel estable de

- la empresa: puntaje 1 a'5: SR : o
- Se deberd considerar en el andlisis del Recurso Humano el personal minimo -
necesario y estable en ‘funcién -de la obra en cuestion, la experiencia y
antecedentes laborales declarados para dicho personal, la' capacidad
operativa de la empresa, las antecedentes del representante Vfécni’co y su
_estabilidad en la empresa; - : o R
9) Capacidad Econémico-Financiera: puntaje de 1a 5;

Para la obtencién y asignacién-d alances y

~documentacién contable exigida ‘en los Pliegos, - fundamentando las
conclusiones; S : o

h) Relacién laboral :social y sus antecedentes (privaﬁvo de la Secretaria de
Trabajo y Seguridad Social): puntaje de 1 a 3:

i) Antecedentes en obras similares: puntaje de 1 a 3:

i) Presentacién de la oferta: pLjJnfdje dela2; - -
Para la asignacién de este puntaje, se evaluard el orden y prolijidad de la
Presentacién de la oferta y la integralidad de Ig documentacién exigida
‘en los pliegos.- e

A la suma de puntaje que cada oférente obtengo[resulfgnie’ de la aplicacién del
procedimiento sefialado, se le-adicionaré el siguiente puntaje: '

k) Sila firma es provincial: 20% Q(Veinteporciento) sobre el punto a) “Monto de
la Propuesta”. ' o - , . :
Para acreditar la calidad de firma proV‘incial, se deben acompadar los
siguientes requisitos: - o
a. Acreditacién. de su radicacién o asiento principal en la Provincia de
‘Entre Rios, no menor a fres (3) afios: A
b. Constancia de Inscripcién en AFIP, ATER v Iq Administracién Municipal
correspondiente:




’erusteno dé
PLANEAMIENTO, lNFRAESTRUCTURAY SERVICIOS

Gobierno de Entre Rios

APENDICE: - ‘ - .

Para- la de’rermmqmén del puntaje previsto en el apartadoa) “Monfo de Ja
propuesta” se considerard sélo la conveniencia econémlca del monto ofertado,
de ccuerdo a la siguiente metodologia:

~

" 1.-El Presupuesto Oficivcl deberd ser actudlizado para el estudio al mes anterior a
la fecha de licitacién [mes base) y se denominard Presupuesto Oficial
Actualizado (POA).

La actualizacién del Presupuesto OfIClOI deberd realizarse mediante e
coeficiente de cjuste que surja de la utilizacién de la estructura de ponderacion
determinada por el organismo para la obra de andlisis tomando como referencia
los precios publicados por la Direccién General del Registro de Contratistas de
Obras y Servnc:os y Variacién de Costos o, en el caso de ser necesarios, por otros
organismos oficiales o especializados aprobados por el Comitente (cfr. art. 7
Anexo Decreto N° 2715/16 MPIyS). Es decir que se deberd calcular la variacién de
precios para el periodo en andlisis de cada uno dé los insumos que componen lg
estructura de ponderacién, ponderados a través de la definicién realizada por la
estructura de ponderacion de la obra y con ello actualizar el presupuesto oficial.

Para esta actualizacién el organismo podrd solicitar colaboracién de  Ia
dependencia antes mencionada.

2.- e as:gnardn 40 puntos a la empresa cuyapropuesta econémica sea mds baja.
y al res’ro de las propuestas se les dard un puntaje proporcional a la diferencia
con Iq proppes’ro de 40 puntos. '

3.- Si no existiesen propuestas por-debajo del Presupuesto Oficial Actualizado, se
le asignard 40 puntos a este Gltimo y al resto de las propuestas se les dard un
puntaje proporcional a la diferencia con el mismo.- .

4.- Se considerardn no convenientes en términos econdémicos y pasibles de ser
des_esﬁmddas;_ las propuestas que se “encueniren por encima del 20% del
Presupuesto Oficial Actualizado.En este caso la Comisién deberd realizar
consultas a las dependencias correspondientes a fin de determinar la capacidad
presupuestaria, y financiera de afrontar la obra en: dichos cdsos. Esta consulta
deberc: realizarse en ' los casos que una de éstas propuestas sea la propues'ro a
sugenr por pan‘e de la Comision.

Arq DiEGo ievanp ROMERC
D)l’?@é@‘

DBirsccien ¢z EM y pfw”
St s da A A




./

Obra: Terminacién de Construccion de Edificio
Unidad Educativa de Nivel Inicial N°11 “Sonrisas de Sol”
Villa Paranacito — Dpto. Islas del Ibicuy

MEMORIA DESCRIPTIVA

El Proyecto N° E-47-08 fue elaborado para dar respuesta a las necesidades planteadas por
la Comunidad Educativa de la U.E.N.I. N°11 “Sonrisas de Sol” de Villa Paranacito.-

Su emplazamiento en el Cerro Poblacional de la localidad se concibié para el desarrollo de
las actividades comrespondientes a Nivel Inicial, Salas de 3, 4 y 5 afios.-

Habiendose comenzado la ejecucién en Octubre/2013, la obra se vio paralizada y
abandonada por la empresa teniendo un avance de obra de poco més del 48%.-

La caja muraria esta completa, asf como la cubierta de techos. Faltando varias tareas para la
culminacién de esta obra.

Las obras de terminacién comprenderan los siguientes rubros:

n
Movimientos de tierra para la instalacién de cerramiento perimetral -+

Estructuras de cerco, cordones y marquesinas

Aig. EaisRa
Matr. C.Af-
Jefe Zonal Isl
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- Mamposterias en cerramiento perimetral \&
- Capas aisladoras R
- Revoques

- Cielorrasos

- Contrapisos

- Pisos

- Zbcalos

- Revestimientos

- Carpinterias

- Herreria

- Instalacion eléctrica.-

- Instalacién Sanitaria.-

- Instalacién de Gas.-

- Instalacién contra incendios

- Pintura

- Varios (mesadas, muebles, artefactos)

- Limpieza Parcial de Obra

- Documentacién de obra

La obra se entregara completamente limpia, libre de materiales excedentes y en condiciones de uso.

Plazo de Obra estipulado en 240 (Doscientos Cuarenta) dias corridos.
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. GOBIERNO DE ENTRE RIOS
MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

~ SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

OBRAS PUBLICAS - LICITACION PUBLICA
PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

INDICE DE CONTENIDOS

ARTICULO 1°- OBJETO DEL LLAMADO

ARTICULO 2°- PRESUPUESTO OFICIAL

ARTICULO 3°- LUGARY FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS

ARTICULO 4°- PRESENTACION DE LA OFERTA

ARTICULO 5°- PLAZO DE EJECUCION

ARTICULO 6°- PLAZO DE GARANTIA

ARTICULO 7°- CAPACIDAD DE CONTRATACION

ARTICULO 8°- CONDUCCION DE LOS TRABAJOS REPRESENTANTE TECNICO

ARTICULO 9°- RECOMENDACIONES

ARTICULO 10° - PAGO DE APORTES DE LA LEY 4035

ARTICULO 11° - MODALIDAD DEL SISTEMA DE CONTRATACION

ARTICULO 12° - PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES - PLANILLA TIPO
ARTICULO 13° - NOMINA COMPLETA DE EQUIPOS A PRESENTAR POR LOS PROPONENTES
ARTICULO 14° - CONTRATACION DE SEGUROS

ARTICULO 15° - ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS PORLOS .

PROPONENTES
ARTICULO 16° - RECONOCIMIENTO DE GASTOS DIRECTQOS IMPRODUCTIVOS

ARTICULO 17° - DIVERGENCIAS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PLAZO PARA
‘ PRESENTACION DE RECLAMACIONES O SOLICITUDES

ARTICULO 18° - TRABAJOS NOCTURNOS EN DIAS FESTIVOS - AUTORIZA
TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO

ARTICULO 19° - TERRENOS FISCALES OCUPADOS POR EL CONTRAHSTA:

ARTICULO 20° - REGIMEN DE MULTAS Fioctien e Entuiug y Prgggeree

ST deArquitecrura Vv Coneton .-

ARTICULO 21° - PRESENTACION DE PLANOS CONFORME A OBRA EJECUTADA

Pliego para el llamado a LICITACION PUBLICA — PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES - A
" Dcto. N° 27/06 GOB — Dcto. N° 3264/16 MPlyS —



GOBIERNO DE ENTRE RIOS
MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

' SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

ARTICULO 22° - COLOCACION DE LETRERO EN OBRA
ARTICULO 23° - ACLARACIONES SOBRE EL PROYECTO
ARTICULO 24° - AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION POR CAUSAS DE LLUVIA
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GOBIERNO DE ENTRE RIOS
- MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

OBRAS PUBLICAS — LICITACION PUBLICA
PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

ARTICULO 1° - OBJETO DEL LLAMADO: El ohjcto del presente llamado es la Contratacién de la gjecucion de los
trabajos comespondientes a la Obra: “TERMINACION DE CONSTRUCCCION EDIFICIO UNIDAD EDUCATICA DE
NIVEL INICIAL N°11 “SONRISAS DE SOL” — VILLA PARANACITO - DPTO. ISLAS DEL IBICUY”.-

ARTICULO 2° - PRESUPUESTO OFICIAL: El Presupuesto Oficial de la Obra, objeto del presente llamado, asciende a
la suma de PESOS VEINTISEIS MILLONES NUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE CON 64/100 ($ 26.009.714,64)
de acuerdo a las planillas de rubros que forman parte de la documentacion, siendo el Valor del Pliego de PESOS CIEN
($ 100 ), precios basices 2l mes de JUNIOI2021 .-

ARTICULO 3° - LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: El Acio de Apertura de las Propuestas se
llevaraacaboen ... ... ... ... oo o we ... el dia.....de................. de 20...., a
las..........horas -

ARTICULO 4° - PRESENTACION DE LA OFERTA: La Oferta debera presentarse hasta el dia y hora del Acto de
Apertura . ... :

Las ofertas se tomarin con precios vigentes al mes anterior al de apertura de la Licilacién.

ARTICULO 5° - PLAZO DE EJECUCION: E! plazo de ejecucion de las obras se fij6 en DOSCIENTOS CUARENTA
(240) dias corridos, contados a partir de la firma del Acta de iniciacion de los trabajos.

ARTICULO 6° - PLAZO DE GARANTIA: Se ha f§ado un plazo de garantia de CIENTO OCHENTA (180) dias corridos
a partir de la Recepcion Provisional de las Obras. Durante ese lapso la conservacion sera por exdusiva cuenta del
Contratista.

ARTICULO 7° - CAPACIDAD DE CONTRATACION: La capacidad de contratacién anual, otorgada por la Direccién
General del Registro Provincial de Confratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de Entre Rios, necesaria
para ia presente Obra no deberd ser inferior a la suma PESOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 02/100 ($ 39.556.441,02).-

ARTICULO 8°- CONDUCCION DE LOS TRABAJOS REPRESENTANTE TECNICO: Para asumir la conduccion de los
trabajos previsios para la Obra, el Contratista 0 su Representante Técnico deberd poseer titulo de ARQUITECTO,
INGENIERO CIVIL, INGENIERO EN CONSTRUCCIONES o en ia Especialidad acorde con los trabajos a realizar, o
MAESTRO MAYOR DE OBRAS, expedido o revalidado por Universidades Nacionales, Escuelas Industriales o
Técnicas Industriales y estar debidamente inscripto en el Colegio de Profesionales correspondiente de la Provincia de
Entre Rias, con certificado de matriculacién al dia, lo cual debera acreditarlo en su propuesta.

ARTICULO 9° - RECOMENDACIONES: 1.- Especialmente se solicita a los sefiores proponentes respetar el
ordenamiento detallado en ef articulo correspondiente del Pliego General de Condiciones, respecto a la carpeta de
documentadén—SobreN”1-tantoeneloriginalcomoenlascnpias.— »

2.-- El Profesional que fima la propuesta como Director Técnico de la Empresa debe ser el mismo que figure
con ese cargo en la Direccidn General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de
Costos de Enire Rios. Dicho Profesional podra desemperiar esas funciones en una sola Empresa. B Represenianie
Técnico propuesto por el Contratista para la obra podra firmar la documentacion en forma conjunta con el Director
Técnico de la Empresa.

3.- El proponente que en el periodo de estudio de las ofertas no dieran cumplimiento al suministro de los datos
que le sean solicitados por la Administracién dentro de los plazos que esta le fije, se considerar que retira su oferta, y
de acuerdo con lo especificado en el Articulo 20° de Ia Ley de Obras Publicas N°6351, perdera el depésito de garantia
en beneficio de aquella.

4.- Los proponentes deberan extremar las medidas a fin de evitar errores numéricos en las operaciones o en su
volcado en planila, que a ser detectados por la Comision de Estudio de Propuestas, modifican el precio final de la
oferta.

También debe tenerse en cuenta la daridad con que se detallaran los andlisis de
Pliegos de Condiciones.

Destacase también que la presentacion que se realiza, esta reflejando ey
ha estudiado la obra a cotizar y el grado de organizacién-técnica-administrativa
sewir,eshselemﬁosdeiaﬁdu,pamlaseleodﬁndelmmmadiudimtaﬁo. \
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ARTICULO 10° - PAGO DE APORTES DE LA LEY 4035: La Empresa que haya trabajado en la Provincia de Entre
Rios en los Ultimos dos (2) semestres debera presentar junto con la propuesta una fotocopia del pago de los aportes de
la Ley 4035 del ultimo semestre anterior al correspondiente de la Licitacién.

ARTICULO 11° - MODALIDAD DEL SISTEMA DE CONTRATACION: La contratacion de las obras se realizara por el
sistema de Unidad de medida y precios unitarios, con provisién de Materiales y Mano de Obra.-

ARTICULO 12° - PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES - PLANILLA TIPO: EI oferente debera presentar
con su propuesta, un plan de trabajo y una curva de inversiones de acuerdo con el desarrollo de la obra que ofrece
realizar. La confeccion del mismo respondera a los lineamientos del Anexo adjunto.

ARTICULO 13° - NOMINA COMPLETA DE EQUIPOS A PRESENTAR POR LOS PROPONENTES: Los proponentes
deberan presentar junto con la oferta la némina completa de los equipos que se emplearan para llevar a cabo la obra. A

tal efecto deberan lienar debidamente la "Planilla de Equipos" cuyo modelo se adjunta.

La Planilla de Equipos consta de las siguientes columnas:

COLUMNA 1 - N° DE ORDEN INTERIOR:
Para llenar esta columna, las empresas previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cual facilitara

su identificacion para la inspeccién o durante el desarrollo de la obra.

COLUMNA 2 - DESIGNACION:
Se refiere a la denominacién del equipo o maquinaria, Ejemplo: Retroexcavadora y equipos complementarios,

etc.

COLUMNA 3 - MARCA:
Se refiere al nombre de la fabrica o al nombre con que dicha fabrica denomina a la maquina ofrecida.

COLUMNA 4 - MODELO:
Indicar modelo de la méquina ofrecida por la fabrica antes mencionada.

COLUMNA 5 - POTENCIA O CAPACIDAD:
Se debera expresar en las unidades que indique el trabajo de la mquina en su capacidad operativa (HP, m3, t,

m3/h, T/H, etc).
COLUMNA 6 - N° DE HORAS DE TRABAJO:
Se indicar4 el total de horas (tiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta.

COLUMNA 7 - ESTADO:
Esta columna queda reservada para el Comitente, que debera indicar los resultados de las inspecciones que

realice a los equipos.

COLUMNA 8 - UBICACION ACTUAL: ]
El Contratista debera indicar en el momento de la Licitacién, donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido

para poder realizar su Inspeccién: Obra, taller de reparacién, depésito, etc.. Asimismo indicar cuales prevé disponer por

alquiler o compra.
COLUMNA 9 - FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD:
El Contratista debera indicar en que fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de ingresar a la obra.

MODELO DE PLANILLA DE EQUIPOS A INCORPORAR A LA OBRA

1 2 3 4 5 6 7 9
N° DE DESIGNACION MARCA MODELO POTENCIA N° HORAS DE ESTADO UBICACION FECHA
ORDEN CAPACIDAD TRABA.JO ACTUAL DISPONIBIL.
~ N
e \
7 ]
7 7
A
[
RN\
10 RO
|\
Wee P

Pliego para el llamado a LICITACION PUBLICA — PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIQNES'® “rscuo¥™™ 2

Dcto. N° 27/06 GOB — Dcto. N° 3264/16 MPlyS —



GOBIERNO DE ENTRE RIOS
MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

ARTICULO 14° - CONTRATACION DE SEGUROS:

| - Las Empresas Contratistas deberan indefectiblemente contratar con el Instituto Autarquico Provincial del
Seguro de Entre Rios los seguros de caucion que constituyan por el cumplimiento de sus obligaciones, como por
ejemplo: Garantia de Oferta, Garantia de cumplimiento de Contrato, Anticipo Financiero, Sustitucion de Fondo de

Reparo.-

Il - Las Empresas contratistas deberan contratar seguro de accidentes de trabajo contempladas en la Ley
24557 sobre riesgos del trabajo, cuyo marco conceptual abarca las siguientes contingencias sociales: accidente de
trabajo, enfermedad profesional, accidente “in itinere”, asistencia médica y farmacéutica, incapacidades, invalidez,
muerte, desempleo —reinsercién; seguro de responsabilidad civil como asi también cualquier otro que fuera exigido
expresamente por la Reparticion.

il - El incumplimiento de dicha obligacion o la mora en el pago de la prima que correspondieran a los seguros
contratados, impedira el perfeccionamiento de 6rdenes de pago por certificados de obras aprobadas.

Sera condicién ineludible para proceder al replanteo de la obra, la acreditacién por parte del Contratista del
cumplimiento de las obligaciones precedentes. '

IV - Al procederse a la recepcion definitiva de las obras, el Contrafista debera acreditar el pago total correspon-
diente a los seguros contratados como requisito previo a la devolucion de las garantias que se hubieran constituido con

el cumplimiento de sus obligaciones. :
V - El presente articulo tiene prevalencia y anula cualquier disposicién en contrario contenida en este Pliego.

ARTICULO 15° - ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR LOS PROPONENTES:
En el acto de la licitacién, los proponentes deberan acompariar sus propuestas con los andlisis de precios de cada uno
de los items que integran la oferta, con excepcion de aquellos cuyo monto no supere el dos por ciento (2%) del monto
total de la misma, y sin sobrepasar en conjunto el cinco por ciento (5%) de dicho total; lo que incluiran en el Sobre N° 2.
La eventual inadecuacién de los datos contenidos en los andlisis de precios, elaborados segln lo que se
establece a continuacién, con respecto a las cantidades o proporciones de mano de obra, equipos, etc., que demanda la
ejecucion de los trabajos conforme a las especificaciones del proyecto, no justificardn modificacién alguna en los precios

unitarios del contrato.
El incumplimiento de establecido en el presente articulo faculta a la ADMINISTRACION para disponer el

rechazo de la propuesta.
Los andlisis de precios deberan ser confeccionados respondiendo a las NORMAS MODELO que se anexan en

el presente legajo.

MODELO
I) - Encabezamiento donde se detalle: Titulo y tipo de Obra, Jornales basicos, Mejoras Sociales, etc.

ll) - Andlisis correspondiente a cada uno de los trabajos y Materiales que componen la Obra.

A) -MATERIALES COMERCIALES
Tipo de Material...........

*Costo sobre camion o vagon en: (Origen)= $/u
*Transporte con Ferrocarril:

(Detallar)..........ocovvereuiinennns = $M

*Transporte con camion:
e KM X i S/KML = $/u
*Incidencia por cruce en balsa,
tanel, etc. = $/u
*Incidencia por Manipuleo y
Acopio = $/u

$/u
*Pérdidas ..............% $/u

------------- $/u Ara D
-------------- 1 DIEGO IGNacp
ADOPTADO............$1u " Diectar ROMERO
s i TROEIEN 0 Ectibas y Prgyagy
B) - ITEM TIPO DE HORMIGONES "7 a2 de Arguitecturs Cores.

1) — Materiales
El precio de los Materiales sera analizado por separado de acuerdo alo indicado en A).
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Cemento.................. tm3x........... $it = $/m3
Agregado fino......... m3/m3x........$/m3= $/m3
Agregado grueso.......m3/m3x.....$/m3= $/m3
Agua.................. m3/m3x............5/m3= $/m3
Madera.......... weeeM3/mM3X........... $/m3= $/m3
Clavos y Alambres.....Kg/m3x......$/Kg= $/m3
Oftros.......ccceeuec. Xeveaaeeeereennnens 3 = $/m3

2) - Mano de Obra
Elaboracién, Hormigonado, etc.

Oficial.......cov.e.... h/m3x......$/h = $/m3
Pedn.......ccceeuee. h/m3x.......$/h = $/m3
Encofrado, Desencofrado,_etc.
Oficial......cccuue... h/m3x.......$/h = -==—---$/m3
PeodN...ccoeeevrenne. h/m3x.......$/h = -----$/m3
Vigilancia.....% = eeee-$/m3
Incidencia por Equipo, Combustibles y
Herramientas menores = ----$/m3
--=mme-$/m3
1)+2)=......... $/m3+......$/m3= --X--$/m3
G. Generales y Otros G. indirectos...% $ S/X= ------/m3
--P--$/m3
Beneficios 10 % S/P.......ccccuvvcivees _z2mm= /m3
_Q $%/m3
LV A % SAQ....... ___$/m3
COSTO DEL ITEM: $/m3

—eene$/m3

—

ADOPTADO...........$/m3

C) - ITEM TIPO: MOVIMIENTO DE SUELO

- Equipo -
Z HP Y $
Rendimiento
Amortizacion e Intereses
--Y--$x8h/d + =------ $x0..../ax8h/d = ----=---=- $/d

10.000 h 2x2.000 h/a

Reparaciones y Repuestos

Combustibles

gasoil: 0,..../HP. h x Z HP x8h/d x....$/l = == $/d
Nafta :O0,....l/HP. h x Z HP x8h/d x...$/I = ------$/d
Lubricantes
- Mano de Obra -
Oficiales:.........X .....%/d = ===-—- $/d
Peones............. X....5/d = ——-$/d
------$/d
Vigilancia:...% = e Arg DIEGO IGNACIO ROMERO
------ /d Direster
. !?i.racgibn e EM ¥ Proyisios
COSTO DIARIO  — 1" T #idtaria de Arquitectura y Construeni~-
Costo por m3=........ $/d =
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....... m3/d = , ~X--$/m3
G. Generales y Otros G. indirectos........ % $ SIX=----$/m3

--P--$/m3

Los gastos generales se deberan discriminar segtn el siguiente detalle:

GASTOS GENERALES
1) DIRECTOS

1.1) QUE DEPENDEN DEL PLAZO DE OBRA Costo/mes

a) Direccién, Conduccion Y Administracion De Obra
Jefe de Obra
Capataces
Etc.
b) Servicios
Teléfono
Energia Eléctrica
c) Gastos operativos
Medicamentos
Elementos de Limpieza
Etc.
d) Movilidad y Estadia
Peaje
Pasajes
Etc.
e) Costo de Méviles asignado a las Obras
Camioneta
Automdvil
Etc.
f) Personal
Seguridad
Comida
Etc.
g) Alquiler Mensual de equipos
h) Otros

Sub Total (1)
(2)

Numero de Meses
Total (1) x (2) (3)

1.2) QUE NO DEPENDEN DEL PLAZO DE OBRA
P. Unitario Cant. | % Amort

@ 3) (6)

a) Infraestructura \*\_/

Letrero de Obra
Galpones \fo. DIEGO IGNAGIO IJOMERO

Casilla para oficina Diestar
Etc. Miraccién de Evieios y Prgyecios
L+ aria de Arquitectura y Constre~’

2o

b) Equipos
Laboratorio
Topografia
Etc.
Pliego para el llamado a LICITACION PUBLICA — PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES - 5
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c) Herramientas
Carretilla
Palas
Etc.

d) Otros
Total : (7)

2) NO AMORTIZABLES P. Unitario Cantidad Subtotal
8 ®) (19)

a) Infraestructura no reutilizables
Estanterias
Vajilla / mobiliario de Cocina
Etc.

b) Movilidad y Estadia

Limpieza de Terreno y Prep de Obrador
Desmontaje de Obrador
Etc.

c) Fletes
Fletes equipo de Montaje
Flete Equipo Pesado
Etc.

d) Estudios y Ensayos
Topograffa y Agrimensura
Ensayo de Suelo
Ensayo de Hormigones
Etc.

e) Asesoramiento
Legal y Escribania
Impositivo Econémico
Técnico
Seguridad Industrial e Higiene
Etc.

f) Sellados Seguros, Multas, Derecho y Garantias
Sellado Contrato de Obra
Seguro Accidentes de Trabajo
Derechos Municipales
Péliza caucion para garantia de Ejecucién
Etc.

g) Otros

Total (11)

3) PROVISION A LA INSPECCION / ADMINISTRACION

P. Unitario | Cantidad Subtotal
(12) (13) (14)=(12)x(13)

a) Equipamiento de Oficina

Escritorio

Computadora

Etc.
b) Movilidad

Camioneta

Automovil

Etc.
c) Otros

‘e—-\
o 15 066 1Ckacio ROMERC
0/ \= P Diracigy
|Gasto Total (%)= ((3)+(7)+(11)+(15))/Costo total de la obra (sin CR)| Crocsion s Eviosy Pmes

~& . aniz e Arguitscturg v Con-

ARTICULO 16° - RECONOCIMIENTO DE GASTOS DIRECTOS IMPRODUCTIVOS:

1°) Las erogaciones que resulten improductivas debida a paralizaciones totales o parciales o por la reduccién
del ritmo de ejecucion de la Obra por hechos imputables a la Administracién, contempladas por el Art. 42° de la Ley de
Obras Publicas N° 6351 y Decreto N° 958/79 - S.0.y S.P., se reconoceran de acuerdo al régimen que a continuacién se

establece.
En todos los casos las reclamaciones deberan formularse por escrito y dentro del plazo de Diez (10) dias

Pliego para el llamado a LICITACION PUBLICA — PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES — 6
Dcto. N° 27/06 GOB — Dcto. N° 3264/16 MPlyS —




~

GOBIERNQ DE ENTRE RIOS
MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
~ SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

habiles administrativos de producido el hecho o evento perjudicial.
No se reconoceran aquellas erogaciones y/o perjuicios ocasionados por culpa del Contratista, falta de medios o

errores en las operaciones que le sean imputables.
Los dafios, pérdidas y averias originados en casos fortuitos o de fuerza mayor, a que se refieren el Articulo 32°

y el segundo pérrafo del Articulo 39° de la Ley N° 6351 se indemnizaran como se especifica en el apartado 4° del
presente Articulo.

2° Cuando los dafios, pérdidas y averias reclamados consisten en las mayores erogaciones en que haya
debido incurrir el Contratista por paralizaciones o disminuciones del ritmo de las obras encuadradas en el Articulo 42° de
la Ley N° 6351, el monto del resarcimiento sera fijado de acuerdo a la siguiente férmula:

Il =k1*k2*G*(M-M1)

Donde:
I = Indemnizacién basica.

k1 = Relacién entre los valores del jornal obrero ayudante durante el periodo de perturbacion y a
la fecha de la Licitacion.

Coeficiente de acuerdo a la du
escalas.

k2

racion del periodo de perturbacion, conforme a las siguientes

Para obras que requieran equipos de poca importancia o no requieran (Obras de Arquitectura, Energia,
Telecomunicaciones, Obras Sanitarias, Obras de Arte, Alumbrado, etc.)

Hasta 1 mes 0,50
Entre Imesy 3 meses 1,00
Entre 3y 6 meses 0,87
Entre 6 y 9 meses 0,74
Entre 9 y 12 meses 0,68

Mayor de 12 meses 0,50

Para obras que requieran equipos importantes (Pavimentos, bases, terraplenes, grandes puentes)

Hasta 1 mes 0,81
Entre 1 mesy 3 meses 1,00
Entre 3y 6 meses 0,90
Entre 6 y 9 meses 0,87
Entre 9y 12 meses 0,85
Mayor de 12 meses 0,83

G= Coeficiente de incidencia de los gastos indemnizables cuyo valor sigue a continuacién.

A los efectos de determinar el valor de G que corresponda aplicar, segtin el monto del contrato, se dividira el
mismo por el importe del jornal basico del obrero — ayudante del gremio de la construccion vigente a la fecha de la

licitacion.
‘ G (%)
Tipo de Obra Monto del contrato en jornales

Hasta mas de 30.000 mas de
30.000 hasta 500.000 500.000

*Que requiere equipo de escasa

importancia o ninguna. 6,5 6 -5

*Que requiere equipos importantes:
-Obras basicas viales o hidraulicas 13,5 13 12
-Bases para pavimentos y pavimentos 9,0 8,5 75

M: :
Caso a - Cuando exista plan de inversiones cubriendo el lapso de pertupbacion.
Estara determinado por el importe previsto a ejecutar en el periodo { e perturbacion, segtin

plan de inversiones presentado por el oferente.

Caso b- Si el periodo de perturbacién sobrepasa al abarcado por el pian de inversiones o

bien si este Ultimo no existe. Arg DIEGO IGN4 10 ROMERO
Dlirester
Estara determinado por el importe que resulte de la siguiente propg%ﬁ%ﬁﬂ‘g?g iitéctu.r:vp(:on,. :":‘,,;M,
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L

P

Siendo:

Monto del contrato.

Periodo de perturbacién (desde el comienzo hasta la terminacién de la causa)

Plazo original de obra.

1= Monto de obra que debe ejecutarse de acuerdo al plan de inversiones actualizado segin

la prérroga acordada.

M
L
=]
M

El reajuste se efectuara una vez terminada la causa de perturbacién. En tal oportunidad se debera proceder a
actualizar el plan de inversiones, acorde con la prérroga concedida.

La indemnizaci6n basica constituira el monto de reconocimiento por paralizacién o disminucién del ritmo que no
motiven ampliacion de plazo mayor del 100% del original pactado. Pasado ese lapso se reconocerd solamente el 80%
de esos importes hasta prérrogas acumuladas que no superen dos veces el plazo original del contrato.

Para obras con plazo original de contratos menores de un afio, se la considerara para tal fin como de un afio.

Para el caso de las obras que no han tenido principios de ejecucién las indemnizaciones se reduciran al 30%
de lo que corresponderia de acuerdo con lo arriba indicado.

Se entendera por obras que no han tenido principio de ejecucion aquellas en que desde el replanteo hasta el
comienzo del periodo de perturbacién no se hubiese alcanzado a realizar trabajos por valor igual o mayor al 5% de la
inversién contemplada por el plan de obras para el mismo lapso. No se tomaran en cuenta las sumas que representan
el acopio de materiales.

Para las obras que requieran equipos de importancia significativa, en los casos que durante el periodo de
perturbacién no estuviese en obra la totalidad del equipo denunciado por el Contratista en su propuesta y aceptado por
la Reparticién contratante, o estandolo sea retirado total o parcialmente, el valor basico de G sufrira una disminucién
dada por el producto de 0,07 por la relacién del costo del equipo faltante en obra durante el periodo de perturbacién y el
del equipo denunciado, ambos calculados para la fecha en que se produzca la perturbacion sobre la base de los precios

de plaza para maquinas nuevas.

3°) Sera aplicado el valor de G de la escala que corresponda al tipo de obra que predomina en el plan de obras
aprobado, durante el periodo de perturbacién.

4°) Cuando los dafios y perjuicios reclamados consisten en la pérdida total o parcial de la obra realizada o de
los materiales o elementos en ella acopiados o en ella utilizados, el resarcimiento se practicara por valuacién directa de
los mismos, de acuerdo en lo posible a los precios del contrato 6 de los anélisis de precios agregados a la propuesta 6

consecuencia inmediata de la misma.
Recibida la reclamacién del Contratista, la Inspeccion tras constatar el hecho y labrar acta respecto de los

perjuicios y dafios observados, se fijara el término dentro del cual el reclamante debe detallar e inventariar los dafios
sufridos y estimar su monto. De no hacerlo asi en el plazo fijado, perdera el derecho a toda compensacién.

5° En ningdn caso se indemnizara el lucro cesante, ni se pagaran beneficios sobre el importe de las
inversiones o gastos hechos por el Contratista y que deban reintegrarse al mismo en virtud de los resarcimientos

previstos en el presente régimen.

ARTICULO 17° - DIVERGENCIAS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS - PLAZO PARA LA
PRESENTACION DE RECLAMACIONES O SOLICITUDES: En caso de divergencias entre la Inspeccién y el Contratis-
ta, éste podra reclamar ante la Reparticion. En ningdn caso el Contratista podra suspender los trabajos, ni aln
parcialmente, fundado en divergencias con la Inspeccion.

Las reclamaciones o pedidos del Contratista para cuyas presentaciones no se establezcan expresamente
plazos en otras partes de este pliego o en la Ley de Obras Publicas y su Reglamentacion, deberan ser presentadas
dentro de los cinco (5) dias corridos de producido el hecho que las motiven, debiendo luego justificar el detalle y monto
de aquellas, dentro del plazo de treinta (30) dias corridos computados a partir del vencimiento del primer témmino.
Vencidos dichos plazos o algunos de ellos, el Contratista perdera el derecho a formular el reclamo.

ARTICULO 18° - TRABAJOS NOCTURNOS EN DIAS FESTIVOS - AUTORIZACION PARA TRABAJAR _EN
HORARIO EXTRAORDINARIO: Se prohibe en obra el trabajo nocturno. Queda igualmente prohibido trabajar los di
de descanso obligatorio sin discriminacion de horas y los dias sdbados después de la hora frece (13).

Cuando mediaren causas de urgencias justificadas, la Reparticién, a pedido del ContratiSta, podré autorizar
a trabajar los dias y horas cuya prohibicion establece el parrafo anterior, de acuerdo a las siguientes Rg] :

1.- Debe mediar pedido por escrito previo y fundamentado del Contratista, con detalle del progk

ejecutar. «rg. DIEGO IGMACIO ROMERO

2.- Debe presentar consentimiento de las autoridades laborales. Direciar
] Thraceion de Extiies ¥ Prayacics

3.- Debe recabar resolucion escrita de la Administracion en cada caso, la que ha de GONteRer Awuitacturs y Conen-- -

* Consideracién de las razones que la justifican.
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* Constancia de haber tenido a la vista el consentimiento de las autoridades laborales. Tiempo por el

cual se extiende la autorizacién.

* Cargo que se efectuara al Contratista.

* Advertencia al Contratista de que la falta de un debido aprovechamiento de su parte de las horas de
trabajo extraordinario, a juicio de la Reparticién, dara lugar en cualquier momento a la caducidad de la

autorizacién que se concede.

Al finalizar el plazo por el cual se presté autorizacién, debe renovarse el pedido y volverse a ponderar las
conveniencias de prorrogar la autorizacién en -iguales condiciones, conforme a la eficiencia que haya demostrado el
Contratista hasta ese momento, la Jefatura autorizante, por su parte, dispondra que el Inspector de la Obra destaque al
personal estrictamente indispensable y controle efectivamente el trabajo realizado, responsabilizandolo por ello. Debe
notificarse tanto el personal como al Contratista.

Se consideraran horas extras:
-De lunes a viernes: las que excedan de una jornada de ocho (8) horas.

-Dias sabados: las que exceden de cuatro (4) horas por la mafiana.
-Domingos y feriados: la totalidad.

Seran por cuenta del Contratista las retribuciones por horas extras que las disposiciones vigentes establecen
para el personal a sus 6rdenes.

Pago de horas extras al personal de inspeccién: Por otra parte, seran también por cuenta del Contratista las
retribuciones o indemnizaciones para el personal de Inspeccién, computandose como tales las que excedan el horario

de la Administracién Publica, considerandose para ello la carga horaria semanal del agente seglin su categoria y se
calcularan en base al cociente que resulte de dividir la retribucién total y permanente mensual que perciba, por Veinte

(20) dias y por el niumero de horas que tenga asignada la jornada normal de labor.
No procederé al pago por servicios extraordinarios en los casos de fracciones inferiores a una (1) hora, las que,

en cambio podran acumularse mensualmente para completar ese lapso.
Bonificacién por horario nocturno y en dias feriados: La retribucién por hora establecida se bonificara con los
porcentajes que se indican a continuacién, cuando la tarea se realice:

-Entre las 22 y 6 horas: con 100%.
-En domingo y feriado: con el 100% .
-En dias sabados después de las trece (13) horas y dias no laborables: con el 50%.-

Deduccién de los importes correspondientes: los importes que resulten de las retribuciones e indemnizacién
anteriormente previstas seran deducidas del primer certificado que se expida al Contratista.

Pago por horas extras en caso de Tareas en horas Extraordinarias; ordenadas por la Reparticién: Cuando se
trabajen horas extraordinarias por orden expresa de la Reparticion, seran por cuenta de ésta todas las retribuciones por
servicios extraordinarios del personal auxiliar de Inspeccién.

ARTICULO 19° - TERRENOS FISCALES OCUPADOS POR EL CONTRATISTA: Seran por cuenta exclusiva del
Contratista el pago de los derechos de arrendamientos u ocupaciones que corresponda satisfacer cuando el mismo
ocupe terrenos fiscales, ya sean nacionales, provinciales o municipales o en zonas portuarias o ferroviarias, destinados
a la instalacion de depositos para sus elementos de trabajo, materiales u otros fines correspondientes a la obra.

ARTICULO 20° - REGIMEN DE MULTAS:

I.- Mora en la ejecucion de los trabajos:

a) Cuando la mora fuere sobre el plazo de terminacién, el Contratista abonara en conc
porcentajes que a continuacion se detallan, tomados sobre el monto de obra no ejecutada, adicionghdose los gastg's de

Inspeccion.
La liquidacién se hara en forma mensual y acumulativa, a saber:

Porcentaje de atraso respecto al plazo contr. % de multa frg DIEGD IGNACIO ROMERO
0 a 5% e eeieieeeaas 1% : Dlirectar
6 a 10%cceeeceeeeeeceieee 3% {"‘Of‘C:N"*EmyPW“
11 a 15%.ccveeeereeeceeeieeeas 6% v e Canzde Am‘uimctum v Constrireic ,
16 a8 20%..cccicmccicniiiinnene 8%
21 2@ 25%.cciiiiicies 10%

Estas multas tendran siempre caracter definitivo y darédn motivo en caso de alcanzarse al tope del 10% del
monto contractual a la rescisién del Contrato, conforme se prevé en los Articulo 31y 73 Inc. f) de la Ley 6351.

b) Por otra parte, cuando el monto total de certificacién no alcance el ochenta y cinco por ciento (85%) de las
previsiones del Plan de Trabajos e Inversiones aprobado, para la fecha de certificacion, el Contratista abonara en
concepto de multa a partir del primer certificado subsiguiente a aquel que causa el déficit de ejecucion, los importes que

se indican:
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* Durante las dos (2) primeras semanas, por cada semana el diez por mil (10 o/oo) del monto contractual
correspondiente al déficit que acuse la certificacién en que se aplique la multa, respecto al plan de

trabajos aprobado.
* Durante las semanas subsiguientes se aplicara el veinte por mil (20 o/o0) del mismo valor.
Estas penalidades por incumplimiento del Plan de Trabajos e Inversiones tendrén caracter provisorio.

Su monto total sera reintegrado al Contratista con el primer certificado en el cual el monto acumulado de obra
ejecutada iguale o supere las sumas previstas por el Plan de Trabajo e Inversiones. En el caso en que las obras no se
encuentren totalmente terminadas dentro del plazo aprobado para su ejecucién total, las penalidades que a esa fecha
se hubieran aplicado adquiriran caracter definitivo y se adicionaran a las que corresponda aplicar por vencimiento de

plazos y gastos de Inspeccién.
En los casos que corresponda devolucién de multas, dicha devolucién no generara pago de intereses.

A efectos de la aplicacién de a) y b) se define como "Monto o importe contractual” al que resulte, segun las
dos posibilidades que se detallan a continuacion:

a) Esta en vigencia el contrato primitivo: en este caso, para el cual no hay modificaciones de obras
aprobadas, sera el importe total o parcial del Contrato (parcial si existen plazos diferentes segin grupos
de item).
b) Hay modificaciones de obra aprobadas: Difiere del procedimiento indicado en a) solamente en lo
siguiente: En lugar del importe contrato primitivo se tomara el monto del rubro "Obras a ejecutar" de la
Gltima modificacién de obra aprobada. De esta manera quedan contemplados, si existieran, item con
distintos origenes.

En ambos casos a) y b) no se tendran en cuenta los importes certificados en concepto de adelantos por

acopios de materiales.

c) Cuando el Pliego Complementario de Condiciones establezca plazos parciales y expirasen estos sin
quedar terminados los trabajos que corresponda, el Contratista sera pasible de la aplicacién de los
siguientes porcentajes en concepto de multas, los que se calcularan sobre los importes contractuales de

los trabajos correspondientes a cada uno de los plazos vencidos:

-Durante las cuatro (4) primeras
semanas de mora:...........c.ceeu... 3 o/oo (tres por mil)
por cada semana o fraccion.
-Durante las cuatro (4) semanas
subsiguientes...........c.cccocevenn 5 o/oo (cinco por mil)
de semana o fraccion.

-Durante las ocho (8) semanas
subsiguientes.............ccccvciinnn 6 o/oo (seis por mil) .
por cada semana o fraccién.

-Durante las semanas
subsiguientes:..................... 7 oloo (siete por mil)
por cada semana o fraccion.

Los importes de las multas se descontaran a partir del primer certificado que se emita y en todos los que se
emitan posteriormente, hasta la entrega de los trabajos correspondientes a los plazos vencidos. Los importes des-

contados no son reintegrables.
Cuando el monto liquido del Certificado no alcanzase a cubrir el importe a descontar en concepto de multa, se

descontara el mismo sobre las garantias constituidas. En este caso el Contratista deberéa reponer la suma afectada en

el plazo perentorio de DIEZ (10) dias corridos de notificado.
Cuando la mora fuese sobre el plazo de la terminacién total de la obra, el Contratista pagara adem

de Inspeccién producidos durante la misma.

s los gastos

Il.- Ausencia del Contratista o del Representante Técnico:

Toda ausencia en la obra del Contratista, o de su representante Técnico, ' n
justificadas a juicio de la Reparticién, dara motivo a la aplicacién de las siguientes penalidadestp

*ARQUITECTO - INGENIERO en CONSTRUCCIONES - INGENIERO CIVIL -

El monto equivalente a quince (15) Jornales obreros. e

*MAESTRO MAYOR DE OBRAS - TECNICOS - o
El monto equivalente a siete (/) jornales obreros

Se tomaréa a los fines antes citados, el jornal basico para el oficial especializado de la INDUSTRIA DE LA

CONSTRUCCION, vigente a la fecha de producida la ausencia.
lll. Suspensién injustificada del Trabajo:

0_obedezca a razones
or dia de ausencia:

Lrpy DIEGO IGMAGIO ROMERO
Oirecter

Arquitectura y Constriteniar
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Cuando el Contratista interrumpa o suspenda los trabajos injustiicadamente a juicio d ' Reparticién por un
periodo de OCHO (8) dias corridos o mayor, se hara pasible a una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del monto

de los trabajos previstos a realizar en dicho periodo.
En caso de reincidencia, la multa se duplicara, calculandose su monto de la misma forma anterior.

IV.- Penalidades por incumplimiento de Ordenes de Servicios y falta de sefialamientos diurno y nocturno:

El incumplimiento de Ordenes de Servicio y falta de sefialamiento diumo y nocturno motivard una multa
equivalente a TREINTA (30) jornales obreros, por la primera orden incumplida a partir de la cual la falta de cumplimiento
de las Ordenes de Servicio motivar4 la sucesiva duplicacién de los montos a aplicar. v

Se tomara a los fines citados al jornal basico para el Oficial Especializado de la INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION vigente a la fecha de producida la inobservancia de la Orden de Servicio.

ARTICULO 21° - PRESENTACION DE LOS PLANOS CONFORME A OBRA EJECUTADA: EI Contratista debera
presentar una vez finalizada las obras, planos conforme a obra ejecutada que seran firmados por el Contratista, Director
Técnico de la Empresa e Inspeccién de las Obras.

Todos los planos seran dibujados en tinta negra y agregado de colores convencionales, en escalas similares a
la de los planos correspondientes del proyecto y en laminas de papel vegetal de 90 grs. La presentacion titulos,
leyendas y dibujos de detalles, seran de indole similar a las de los planos del proyecto.

En los mismos se dibujara el rétulo o caratula para la inscripcién de datos, el cual serd de iguales
caracteristicas al sello que utiliza el Organismo, vigente a la fecha que se presenten los planos o el rétulo que exija el
Ente que debe aprobar los Planos.-

Los originales de los planos conforme a obra deberan ser presentados en forma completa, antes de la
recepcion provisional de la obra, y de no merecer observaciones por parte de la Administracion, ser acompafiados de
tres copias y un soporte magnético.

En el caso de merecer algunas observaciones, estas deberan ser corregidas presentando nuevamente los
originales y tres copias y el soporte magnético dentro del plazo de garantia, requisito sin el cual no podra efectuarse la
recepcion definitiva.

Asimismo debera confeccionar y gestionar para su aprobacion los planos de las instalaciones frente a los
Organismos Competentes pertinentes. Presentando ante la Administracion los comprobantes del tramite cumplido y
certificaciones pagas a su costa. Si correspondiera (zona urbana) deberd confeccionar los Planos Municipales,
gestionando y tramitando su aprobacién, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, presentando en dicho caso a la
Administracién los comprobantes del tramite cumplido.-

Todos los gastos correspondientes a la confeccion, presentacion, gestién y/o aprobacion de los planos de
acuerdo a lo establecido en este articulo, serdn por cuenta del Contratista, quien debera incluirlos en el item
correspondiente o en los gastos generales de la obra.-

Todos los gastos correspondientes a la preparacion de los planos originales y de los juegos de copias
respectivas, cuya confeccion estara a cargo del Contratista de acuerdo a lo establecido en este articulo, seran por

cuenta del mismo, quien debera incluirlos en los gastos generales de la obra.

ARTICULO 22° - COLOCACION DE LETRERO DE OBRA: Los carteles de obra, deberan ejecutarse segn los gréficos
adjuntos respetando exactamente lo diagramado, los detalles y caracteristicas que se especifican en el Modelo

propuesto.

ARTICULO 23° - ACLARACIONES SOBRE EL PROYECTO: La Reparticién podré formular aclaraciones de oficio o
evacuar consultas que por escrito formulen los interesados, las cuales se llevaran a conocimiento de todos los
participantes. Dichas comunicaciones aclaratorias se formularan hasta SIETE (7) dias habiles anteriores a la fecha

establecida para la apertura de la Licitacion, excluida ésta ultima.

ARTICULO 24° - AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION POR CAUSAS DE LLUVIA: El Contratista debera
considerar, al elaborar su propuesta, los dias que se vera afectada la marcha de la obra por las lluvias consideradas
normales. A los efectos recabara del ORGANISMO correspondiente los dias de las lluvias acaecidas durante los seis
afios calendario anteriores al afio correspondiente a la presente Licitacién, a lo que llamaremos Registro de Lluvias.

A partir de ese Registro se deduciran los promedios mensuales de las precipitaciones, valores estos que se

consideraran normales y que el Oferente tendra en cuenta al preparar su Plan de Trabajos.
La ampliacién del Plazo de Ejecucion de la obra por causas de lluvia se justificara cuando las lluvias caidas

sobrepasen, ya sean en milimetros cafdos y/o nimero de dias de precipitacion, a los promedios trimestrales
considerados normales y se calculara de acuerdo a lo siguiente:

1 - Se tomaran lapsos trimestrales calendarios a partir de la fecha de Replanteo en Obrg

2 . Se sumaran los milimetros de lluvias cafdas en los meses del trimestre cgnsiderado, que jhan
ocurrido en los seis (6) afios que constan en el Registro de Lluvias. Esta suma se dividira por seis {6}
obtiene el "PROMEDIO DE MILIMETROS CAIDOS EN EL LAPSO" (PMML). 7
3 - Se sumaran las cantidades de dias de precipitaciones ocurridas en el trimestre considerado en los
seis (6) afios que constan en el Registro de Lluvias. Esta suma se dividira por seis (6) afios obteniéndose el
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"PROMEDIO DE DIAS DE LLUVIA DEL LAPSO" (PDL).
4 - E| promedio de milimetros caidos por dia en el trimestre que se considerara normal sera:

i ' P.MM.L. = p mm/dia
P.D.L.
La fraccién de mes que resulte desde la fecha de Replanteo de Obra hasta el fin de dicho mes se agregara al
primer trimestre de la obra por lo que el primer lapso resultara de tres meses y fraccion.
CALCULO DE LOS DIAS DE_AMPLIACION

Al transcurrir un trimestre de Obra, teniendo los datos necesarios de la lluvia caida y el nimero de dias de
precipitaciones ocurridos pueden presentarse cuatro (4) casos.

CASOA
Lluvia caida (en mm.) en el trimestre de obra MMC > PMML

Ne de dias de lluvias en el trimestre de obra N°D > PDL
Entonces se hara:
MM.C. - P.MM.L ="a" dias de prérroga
p

J N°D - P.D.L. ="b"dias de prérroga

Total de dias de prorroga: a+b

CASOB
Lluvia caida (en mm.) en el trimestre de obra MMC > PMML

Ne de dias de lluvias en el trimestre de obra N°D <= PDL
Entonces se hara:

MM.C. - P.MM.L ="a" dias de prérroga

p
Total de dias de prérroga: a

CASOC
Lluvia cafda (en mm.) en el trimestre de obra MMC <= PMML

N° de dias de lluvias en el trimestre de obra N°D > PDL
Entonces se hara:

N°D - P.D.L. ="b"dias de prérroga

Total de dias de prérroga: b

CASO D
Lluvia cafda (en mm.) en el trimestre de obra MMC <= PMML

N° de dias de lluvias en el trimestre de obra N°D <= PDL
No corresponde ampliacién de Plazo por no existir lluvia extraordinaria.

EJEMPLO DE APLICACION
Supongamos el siguiente Registro de Lluvias de los seis (6) afios calendarios anteriores al correspondiente a la obra.

ANO Enero |Feb Marzo | Abril . Mayo [Junio |Julio |Agosto |Sept |Oct Nov | Dic
70 136 327 140 55 61 64 54 14 82 126 98 86

4 12 3 3 6 7 5 2 9 4 4 5
71 56 316 23 40 33 6 63 34 82 71 60 81

3 5 1 2 3 2 2 4 4 5 6 4
72 44 192 |4 |62 136 187 37 30 140 [154 [108 | 41

4 8 1 5 4 7 4 3 6 3 2 8
73 37 114 |15 46 208 |25 9 81 25 29 %4 58 \

2 5 2 3 6 1 2 3 12 3 ”\ 3 4 /
74 52 145 115 120 50 47 32 15 42 SQM 125_}102

. k
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1 5 |4 3 2 5 2 1 2 |8 [7 |4
75 107 |184 (156 (180 |122 |34  |[117  |109 111|146 |412 | 268
5 |4 |10 |2 2 7 7 |5 |9 12 |7

Considerando el trimestre Julio, Agosto y Septiembre tomamos del Registro de Lluvias los valores de
milimetros caidos.

Julio: 54+63+ 37+ 9+32+117 = 312 mm.
Agosto: 14+34+ 30+81+15+109 = 283 mm.
Septiembre: 82 + 82 + 140 + 25+ 42 + 111 = 482 mm.

1.077 mm.

El promedio de milimetros caidos en elilapso (P.MM.L.) sera:
P.MM.L. =1.077 =179,5 mm.

6
y tomando la cantidad de dias de lluvias tendremos:
Julio: 5+2+4+2+2+7 = 22 dias
Agosto: 2+4+3+3+1+7 = 20 dias
Septiembre;: 9+4+6+2+2+5 = 28 dias

70 dias
Con los valores precedentes obtenemos el promedio de dias de lluvias en el lapso.

P.D.L.=70 = 11.7 dias
6

y el promedio de milimetros de lluvia caidos por dia (P) seré:

P= PMM.L = 179.5 mm = 15.3 mm/dia
P.D.L 11.7 dias

Suponemos que en la obra en el trimestre Julio, Agosto y Septiembre ha llovido:

Julio: 80 mm en 7 dias
Agosto: 120 mm en 10 dias
Septiembre; 75 mm en 6 dias
Totales: 275 mm en 23 dias

Por lo tanto siendo:
275mm 179.5 mm

23 dias  11.7 dias

Corresponde al caso A entonces se calcula:
a= 275 mm-179.5 mm = 6.24 dias
15.3 mm/dia

b = 23 dias - 11.7 dias = 11.30 dias
Total a+b= 6.24 dias + 11.30 dias = 17.54 dias = 18 dias
Ampliacién del Plazo Contractual por el Trimestre Julio, Agdsto y Septiembre dieciocho (18) dias.

ARTICULO 25° - MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA: En los casos en que Contratista haya ofrecido en el
Acto de la Licitacién una mejora porcentual sobre el importe consignado de su oferta, los Certificados de Obras que se

emitan seran afectados por la rebaja porcentual.

ARTICULO 26° - REPLANTEO E INICIACION DE LAS OBRAS: La Administracién comunicar4 al Contratista, con una
anticipacién minima de QUINCE (15) dias corridos, la fecha de iniciacion del replanteo, que debera realizarse dentro del
plazo de TREINTA (30), dias corridos, computados a partir de la fecha de la firma del Contrato. En la fecha lndlcada el
Inspector iniciara el replanteo con asistencia del Contratista o de su representante autorizado, estableciend® S

sefales, estacas, mojones, puntos fijos de referencia, escalas, etc. que el Contratista queda obligado :

cuenta.

R

En base a dichas marcas, sefiales, puntos fijos, etc., el Contratista complementara, a medlda
las obras lo exija, el replanteo de detalle de acuerdo con los planos generales, y detalles del proyecto
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Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, utles y materiales que ocasionen el replanteo, asi
como los de revision de los replanteos de detalies, que la Administracién considere conveniente realizar, son por cuenta
exclusiva del Contratista.

En general el replanteo comprendera ka entrega al Contratista de los terrenos necesarios para las obras a
ejecutar y se efectuara integramente. '

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de las obras, se efectuara un
replanteo parcial de las mismas. En este caso, el replanteo parcial debera comprender como minimo, una seccién
continia de la Obra, en la que se pueden efectuar trabajos que tengan un valor no inferior a la mitad del monto total de
confrato.

Hl replanteo debera ser completado iot@imente antes de transcurrido un tercio del plazo contractual, a contar
desde la fecha en que se efectile e primer repianteo parcial. Si el replanteo no fuese completado totalmente dentro del
término indicado en el parrafo precedente, por causas no imputables al Contratista, este podra exigir: a) ampliacion del
plazo contractual, pero solo si demostrase que con ello se le ha obstaculizado la prosecucion de los trabajos segin un
plan proporcionado a la naturaleza e importandia de la obra y & plazo confractual; b) resarcimiento de mayores gastos,
siempre que demostrase fehacientemente, que al no habérsele completado el replanteo en el término establecido se le
han ocasionado daiios o perjuicios materiales.

Terminado el replanteo se exienderd por duplicado un Acta en la que conste habérselo efectuado con arreglo al
Proyecto, que sera firmada por el Inspector y ef Contratista o su Representante.

Cualquier observacion que deseare formular el Contratista, relacionada con el replanteo y que pudiera dar lugar
a reclamos, debera constar al pie del Acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerara valido reclamo
alguno.

Todo reclamo refacionado con las reservas efectuadas en el Acta de replanteo debera ser presentado dentro de
los VEINTE (20) dias corridos postesiores a la firma de dicha Acta, vencido este plazo el Contratista perdera los dere-
chos respectivos y se tendré por no efectuada la reserva.

El plazo confractual se confara a partir de Ia fecha del primer replanteo. Si el Contratista no concurriese al
replanteo inicial se fijard una nueva fecha con DIEZ (10) dias comidos de anticipacion.

Si tampoco concuriese a esta segunda citacion sin que existan, a exdusivo juicio de la Administracién, causas
justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo concurrido, se negase a firmar el acta que se labrara con tal
motivo, con la certificacion de testigos o autoridad competente, se considerara que el Contratista hace abandono de la
Obra contratada, pudiendo en ese caso la Administracion dedlarar rescindido el Contrato con las penalidades que
corresponden. Se deja establecido que las obras deberan iniciarse dentro del plazo maximo de TREINTA (30) dias
corridos a parlir de la fecha del primer replantes, quedando entendido que e plazo contractual no sufrird ninguna

ampliacion en virtud de lo precedentemente expuesio.

ARTICULO 27° - ELEMENTOS A PROVEER POR LA CONTRATISTA: El contratista proveera dentro de los diez (10)
dias de la firma del contrato de adjudicacion, les siguientes elementos para la Inspeccion, cuya propiedad de los
mismos, terminada que fuera la obra y/o cumplido el plazo de ejecucion de la misma, quedard como propiedad del
Estado Provincial de Entre Rios, o puede ser devuelta después de la recepcion provisoria de la obra con afectacion
exclusiva a la inspeccion de obradela S. Ay C--

Los elementos son, a saber:

a) Elementos para la Inspeccion
Computadora de escritorio — Cantidad 2. Caracteristicas:
Motherboard (1151 V.2) B365M-DS3H
Procesador Core i7-9700KF OctaCore 12M 3.6 GHz 1151 - Cooler UX200 - ARGB
Memoria PC DDR4 16 GB 2400 MHz UDIMM - Disco SSD 120 GB BX500
Disco duro intemo 1 TB 3.5” Blue SATA 6 Gb/s 64 MB
Placa GeForce GT 1030 2GB D5 DVI HDMI - Gabinete V100 Negro
Fuente SMART 600 W - 80 Plus White - Tedado Smat KM-200 USB
UPS NT-752A Interactive 750 VA/375 W 45-60 Hz 4-IRAM
Monitor Led 21,5° Acer V226Hql Bbi o similar.
Impresora Multifuncion Color Epson C5790 Wifi Red Adf Usb o similar.

Mesa de escritorio de oficina — Cantidad 2
Caracteristicas:150 x 70 x 74 cm - Melamina esp. 1800 color Roble - 3 cajones

Sillén de oficina: Sillon ejecutivo - Cantidad 2

Caracteristicas:

Asiento - apoya brazo- Asiento 50cm - Respaldo H= 70cm -Altura regulable por sistema oleo-neumatico
Funcion giratoria 360°- Estrella metdlica cromada reforzada= 30cm

Ruedas reforzadas-Costura reforzada —Basculante-Tapizado eco cuero ultra grueso color negro

Sillon Oficina - Cantidad 4
Caracteristicas:
Asiento - apoya brazo- Asiento refleno con espuma 18kg/m3- Respaldo relleno con espuma 18kg/m3
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Altura regulable por sistema oleo-neumatico- Funcion giratoria 380°- Estrella metdlica cromada reforiada= 30cm
Ruedas reforzadas- Costura reforzada- Bascufante- Tapizado eco cuero ulira grueso color negro

Los elementos a proveer seran nuevos y sin uso, debera entregarse fotocopia de la factura del proveedor de
manera que cerlifique tal condicién debiendo contar con Servicio Técnico en la Ciudad de Parana..
Queda expresamente adlarado que los elementos quedardn de propiedad del Comitente,

b) Movilidad: Afeciada al servicio de Inspeccion de la S. A. y C., la que, una vez finalizada la obra y/o
cumplido el plazo de ejecuciin de fa misma, serd devuelta a la Contratista despugs de la Recepcion
Provisoria de la obra.-

La Contratista debera proveer duranie el periodo de ejecucién de ia obra, un vehiculo con una antigiiedad no
mayor a 5 (cinco) arios anteriores a la fecha de la licitacion, preferentemente tipo utilitario, el que debera estar en
perfecto estado de funcionamiento, debera poseer seguro contra todo riesgo y encontrarse en estado de libre transito,
vale decir debera poseer seguros, impuestos y accesorios (baliza, etc.) que aseguren su libre transito.-

Se deja aclarade que la Contrafista debera mantener la provision de Combustible y demas insumos
(mantenimiento, seguros, y gastos en general) que coirespondan al vehiculo, durante la ejecucién de la obra y hasta la
Recepcion Provisoria de la misma, con un tope de 2.000 kilémetros mensuales.-

En los casos que los mismos no reiman tas condiciones exigidas la contratista debera proceder a su cambio
dentro del plazo de quince (15) dias comidos a partir de las observaciones. Al hacer entrega de cada elemento, la
Contratista deber4 acompaiiar fetocopia de la factwa del proveedor, garantia de fabrica, manual de uso, chequera de
servicio si correspondiere y toda ofra documentacion de interés para cada elemento.-

Los gastos de transporte, transferencia, inscripciones en los Registros Nacionales, Provinciales y/o Municipales
si correspondiere y todo otro que origine fa provision, seran por cuenta exclusiva del Contratista.-

Los elementos a proveer serin entregados en el lugar de emplazamiento de la obra, pudiendo el
Comitente suspender la emision de los Cerfificados de Obras hasta tanto no queden debidamente
cumplimentadas las provisiones de todos los elementos especificados en el presente articulo o sus cambios si
los hubiere.-

Se deja aclarado que los costos comespondientes a lo especificado en el presente articulo, deberan ser
considerados en los Gastos Generales de la cbia.

ARTICULO 28°- G, I : La inspeccion de la obra estara a cargo de profesionales de la Direccion
General de Arquitectura y Construcciones, al que la Empresa debera abonar durante el plazo de ejecucién de la obra
hasta la recepcion provisoria los gastos inherentes a las retribuciones por mayor jomada horaria de trabajo.

ARTICULO 29° - COMPENSACION FINANCIERA: Ei PODER EJECUTIVO PROVINCIAL a través de la Resolucion N°
2130/91-MGJOySP del 28 de Noviembre de 1991 a dispuesto en su Articulo 7°, la aplicacién de la Resolucidn N° 585/91
del Ministerio de Economia, Cbras y Servicios Piblicos de la Nacion, para reconocer la compensacion financiera por el
plazo de pago previsto en los distintos contratos y de acuerdo a lo previsto en el Articulo 5° del Decreto N° 941/91.-
“Derogado por Decreto N° 288/07 MGJEOySP~.-

ARTICULO 30° - SEGUROS POR ACCIDENTES DE TRABAJO Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL: El Contratista
debera presentar con 48 horas de anticipacion al comienzo del replanteo de la obra, ante la Reparticion:

uro Accidentes de Trabajo: contempladas en la Ley 24.557 sobre riesgos del trabajo, cuyo marco
conceptual abarca las siguientes contingencias sociales: accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente “in
itinere”, asistencia médica y farmacéutica, incapacidades, invalidez, muerte, desempleo—reinsercion, de todo el personal
empleador y obreros que se desempefian en la obra, en forma nominal. Ademas debera constituir un seguro de
idénticas caracteristicas para todo el personal designado por el Comitente para la Inspeccion.

Seguro_de responsabilidad civll por un monto no inferior al VEINTE ( 20% ) POR CIENTO del valor del
presupuesto oficial.~

ARTICULO 31 - VARIANTES: “NO SE AUTORIZA™
ARTICULO 32° - ANTICIPO: “NO SE AUTORIZA®

ARTICULO 34° - ESTRUCTURA DE PONDERACION: | a preserde obra tendra como Estructura de Ponderacion de los
Insumos Principales segin Anexo adjunto.

EREERR R TR XXX 22 % %
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ANE XO-ARTICULO 34°- ESTRUCTURA DE PONDERACION DE INSUMOS PRINCIPALES

TERMINACION DE CONSTRUCCION EDIFICIO U.EN... N° 11 "SONRISAS DE SOL"

Obra:
COD Designacion ..~ | Arquitectura
1.2 OFICIAL - 0,38
5.5 jPuerta baicon c/celosias - 1 ,50x2,00 - aluminio pesado 0,16
7.4 JCabie de cobre desnudo 7X0,8 mm2. i 0,06
12.5 JPintura al latex envase 4 |. 1° calidad plinterior 0,06
13.2 [Mesada de granito reconst. 4 cm verde alpe. 0,06
13.5 [Mosaico granitico 20x20 cm. 0,10
13.12 JPlaca Roca de Yeso pintada p/cielorraso desmontable (0,85 x 45 x 121,5 cn 0,06
14.1 Bacha de acero inox. p/pileta coc.simple Tipo Z430-32x52x18 0,12
3 1,00
Materiales] 0,62

—
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ANEXO PLIEGO COMPLEMENTARIO

DE ON"2 8 8

Podor: Geoulivo o
Fo R PéRANA; | 20DIC 20

VISTO:

Expte. UNCON® 773973 SMOSP

" La Resolucién N° 2130/91 MGJEOSP que dispusola aplicacién de I Resolucion N°
585/91 del Ministerio de Economia, Obras y Servicios Publicos de la Nacién, para reconocer la
compensacién financiera por el plazo de pago previsto.en losdistintos contratos y de acuerdo a
lo previsto en el Articulo 5° del Decreto Nacional N° 941/1 receptada en log Pliegos de Obras
de Licitaciones Piblicas, Privadas y Concursos de Precios spiobados por los Decretos N° 26/06

" . GOB, 27/06 GOB y 409%/06 GOB respectivamente, ¥;

CONSIDERANDO

Que 1z Resolucién N° 2130/91 MGJEOYSP que instrumentaba, entre ofras cosas, ¢l
‘reconoeimiento de una compensacién financiera -por el plz de pago previsto en los distintos'
contratos y de.acuerdo a lo previsto en-el Artfculo 5° del Decreto N° 941/91 ha sido derogada
tAcitamente por 14 Ley N° 25.561 y por lo tanto ha perdide vigencia a partir-de la saneidn del

Régimen de Emergencia Pablica y Reforma del Régimen Cunbiario;

Que en efecto el Articulo 3° de fa Ley N 25.56] —~ EMERGENCIA PUBLICA Y

REFORMA DEL REGIMEN CAMBIARIO - dejé sin efeciob estatuido en el articulo 9° de In
Ley N° 23,928 de paridad cambiaria y tal derogacién acared, n su vez, la-derogacion técita de

- todas aquellas. disposiciones que cn su consconencia s hiblen dictado, entre las cuales se
encuentra la Resolucion N° 2130/91 MGJOYSP — puntualnenie es lo que hace a la disposicién

en anAlisis — Art[culp i

oo Que 7o resulta procedente el pago de la compenmcitn financiera a las Empresas
adjudicatarias, en virtud de que las normas legales que sustitiren a la Resolucién sludida se

encuentran derogadas técitamente;

Que no obstante tal circunstancia, si bien la comjensacién financicra por ¢l plazo

de pago previsto en los di
Obras aprobados por los

stintos contratos de obras fue inchils en los textos de los Pliegos de -
Decretos Nos. 26 GOB, 27 GOB y 4099 GOB del afio 2006 pata

Licitaciones Piblicas, Privadas y Concursos de Precios espectivamente, ello no resulla -
- suficiente para sustentar 5u pago- por cuanto ¢l obrar estatsl debe conformarse segin el principio
de legalidad, y es indubitable que Ja Administracién deb: acuar incondicionalmente sujeta al

ordenamiento jurfdico;

. - Que esta ouestion es tratada cn doctrina; Julio R. Comadira en su obra de “Derecho
Adminisicativo” (Ed.LexisNexis, pag. 279) cuando al wnlzr los principios generales del
procedimicnto admiinistrativo aplicables a la licitacién piblica, prefiere identificarlo con In
locucién “uridicidad”, porque ella representa mejor, a sueniexder, la idea de que el accionar de

/ la ﬂdminisnaciﬁn Publica en 1a procura del bien comin supne necesariamente ¢l respeto de
todo el orden jurfdico; que laautonomia de la voluntad de las jattes cede, &n el caso concrelo,
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] | o DECRETON’ MGJEQSP
Expte. UNICO N° 773973 SMOSP

ante ¢l Principio de kgalidad o juridicidad que exige que laaduacion de la Administracion sca
conforme a todas las disposicionés jur(dicas.vigentes;

~ Que en tal sentido, no es posible soslayar que Jas cléusulas incluidas en un Pliego
- : que resulten prohibidas o ilegales por contrariar alguna norms vigente faculta a los contratantes a
) tenerlas por no escritas, no obstante que el contrato celebradoigiimente resulia vélido;

’ Que asi lo expresa con manifiesta claridad foberto Dromi, en su obra “La
Licitacién Piblica”, pdg. 252: “La inclusién de estipulocones flegales o prohibidas que
contradigan el ordenamiento juridico o violen sus prindyios, aulorize a los oferentes a
considerarlas como inexistentes y a apartarse de ellas, slendo s ofertas igualmente vdlidas (.)
Los licitadores que fienen lu obligacion imperativa de regelar las reglas. del mecanismo
licitatorio contenidas en los pliegos de bases y. condiciones putden excepcionalmente apartarse
de ellas, en la hipdtesis de que una de sus cldusulas coniraliga alguna ley 0 norma general de
contrataciones”, En igual sentido se expresa Enrique Sayagas Laso en su libro “La Licitacion
Piiblica”, pag. 111: “La Administracion ¢sta suieta a un ordewamiento jurldico, dentro del cual
ha de desenvolverse. Encuénfrase, pues, impedida de incorporar a los pliegos cliusulas que
vayan contra disposiciones imperativas de las leyes en vigmcia. Si @ pesar de todo ast. lo
hiciera, dichas cldusulas serian nulas y los licitanies podrim descartarlas, sin que por esa
causa sus ofertas fuesen observables. esia es iambién Iy solucion de la doctrino y la

" jurisprudencia”; :

. o Que en concordancia con lo gxpuesto, coresponde suprimir en los Plicgos
Complementarios de Condiciones paza Licitaciones de Obms upiobados por-los Decretos
N°26/06 GOR, 27/06 GOB y 4099/06 GOB los articulos que disponen el reconocimiento dela
Compensacién Financiera por el plazo de pago previsto en los distintos contratos de obras;

- Que han tomado intervencion en las actuaciones el Deparfamento Légal SMOYSP, -
. ]a Contatluria General de la Provincia, la Sccretaria Legal y Teenica de la Peia. y la Fiscalia de

Estado;
Por ello:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA

ARTICULO 1° Suprimase ¢l reconocimiento de la Compensacion Financiera por el plazo de
pago previsto en los distintos contratos de obras, incluido en los Plicgos Complementarios de
‘Condiciones para Licitaciones de Obras aprobados por los Diciios N° 26/06 GOB -~ Licitacion
Privada ~ Artjculo 29° -, N° 27/06 GOB - Licitacién Piblic - Artioulo 29° - y N° 4099/06 -
GOB - Concurso de Precios - Articulo 27° ~ conforme 1o expresado en los Considerandos del
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DECRETO N°. MGJEQSP
Expté, UNICON° 773973 SMOSP

- ot P

) AR;TE_?@.I Inclityase el presente Decreto como ANEXO et los Pliegas Complementarios
de Condiciones para-Licitaciones de Obras aprobados por log Decretas N°.26/06 GOB, 27/06
GOB y 4099/06 GOB.- ' :

RTECULO 3°; El presente Decreto Ser refrendado pot el Sfor MINISTRQ SECRETARIO
DE_ESTADO DE GOBIERNO, IUSTICIA, EDUCACIN, OBRAS Y SERVICIOS
UBLICOS.- , ' |

ART[C RO 4% Registrese, comuniquese, publiquese y archivese y pasen las Actusciones ala
Secr inisterial de Obras y Servicios Pdblicos paa w1 comunicacién a todos los
Organi Estado Ppévincial que ejecutan Obra.-

Firmado par:
URRIBARRI
~ BAHL

Arg, DIEGQ IGNACIO ROMERO
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RESOLUCION N°
Expte. UNICO N°2,002.150

Ministerio de Pianeamfefzto PARANA, 3 0 “gﬁ:g Zﬂ -
« Infraestructura y Servicios R A A
VISTO:
La Resolucién N° 1297 de fecha 3 de Octubre de 2.014;y,
CONSIDERANDC:

Que mediante arficulo 1° de la norma aludida, se aprobé la
estructura de ponderacién de insumos principales para las obras a
ejecutarse en el dmbilo del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y
Servicios, con el disfingo en el anexo a la-resolucién mencionada, segun se
trate de obras de Arquitectura u obras de Ingenieria; y

Que la experiencia nos ha demostrado que establecer una
estructura de ponderacién rigida plasmada en una tabla pre-aprobada que
se utilice para todas las obras publicas, sin tener en cuenta las
particularidades de cada proyecto en particular, produce distorsiones que
conllevan en ciertos casos a-determinar readecuaciones provisorias muy por
encima de las definitivas, ocasionando la emision de cerfificados
redeterminados provisorios con valores elevados, vy posteriormente
redeterminaciones definitivas que arrojan certificados con valores muy
inferiores, requiriendo por este motive la devolucién de fondos por parte de
ia-contratista; y

Que en la intervencidn concedida a la Direccién General del
Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de
Costos, se aconsejé generar estructuras de ponderaciéon que reflejen con
mayor exactitud los componentes de la obra, de acverdo a las
particularidades de cada una de ellas, y que dicha estructura se apruebe
conjuntamente con cada proyecto y legdgjo licitatorio, la que deberd ser
incluida y plasmada en el articulo 34° del Pliego Complementario de
Condiciones, tal como lo establece el Decreto N 3,264/16 MPlyS; y

Que en consecuencia y para dar solucidon a esta situacion
planteada. corresponde revocar los articulos 1°, 2° v 3° de la Resolucidn N®
1.297/16 MPlyS y establecer que en cada proyecto de obra, el Organismo ///

Arg MEGD IGRAZSIO ROMERC
Directar
[Hrancitn de Evidios y Proyasios
s pssetanis de Anguitectura y Constrrncis




RESOLUCION N°
Expte. UNICO N° 2,002.150

Ministerio de Planeamiento

Infraestructura y Servicios
Comitente deberda formular la planilia con la estructura de ponderacién de
los insumos principales, segin precios de referencia de insumos publicada
por la-Direccidn General del Regisiro Provincial de Contratistas de Obras y -
Servicios y Variaciones de Costos, y ser agregada en el Pliego
Complementaric de Condiciones para su aprobacién; y

Que ha tomado intervencién la Direccién General del Registro
Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos y la
Direccibn de Asuntos Juridicos del Ministerio de Planeamiento,
Infraestructura y Servicios:

Por ello;

EL MINISTRO SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS

RESUELVE

ARTICULQ 1°.- Revocar ios articulos 1°, 2° v 3° de la Resolucidn N° 1.297 de
fecha 03 de octubre de 2016, por los motivos expresados en los

considerandos de la presente.-

ARTICULO 2° - Establecer que como previo a aprobarse el legajo ticitatorio,
Orgonismo Comitente deberd definir cudl serd ia Estructura de

el
factores de mayor

Ponderacién de insumos Principales, segia los
preponderancia en la obra a licitar.-

ARTICULO. 3°.- Disponer que para la formulacién de la Estructura de
Ponderacién mencionada en el articulo precedente, el Organismo
Comitente deberd ufilizar la planilla de precios de referencia de insumos
publicada por la Direcgién General del Registro Provincial de Contratistas

de Obras y Servicios y Variaciones de Costos.-

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, nelificar a la Comisién de Contrel y
Seguimiento creada por Art. 5% del Decreto N® 2.715/1% MPIyS vy,

ol
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SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES NG

OBRAS PUBLICAS - LICITACION PUBLICA
PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES
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CAPITULO Il — DE LOS SISTEMAS CONCURSOS Y LICITACIONES PARA REALIZACION DE
OBRAS PUBLICAS

ARTICULO 4°- SISTEMA DE REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS
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OBRAS PUBLICAS v
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ARTICULO 9°- DOMICILIO
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ARTICULO 23° - ORDEN DE PRELACION DE LOS DOCUMENTOS CONTIéACTUALES

CAPITULO IV — EJECUCION DE LAS OBRAS
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ARTICULO 25° - INICIACION DE LA OBRA

ARTICULO 26° - LIBROS Y PLANILLAS A LLEVAR EN LA OBRA
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OBRAS PUBLICAS - LICITACION PUBLICA
PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES

CAPITULO | - DISPOSICIONES PRELIMINARES

ARTICULO 1° - OBJETO: Los estudios, proyectos, construccion, trabajo o servicio de industria que deba realizarse de
acuerdo con la documentacién adjunta, se encuentra sometida al régimen del Decreto Ley N° 6351 de Obras Publicas
de la Provincia de Entre Rios, ratificado por Ley N° 7495, y su Decreto Reglamentario N° 958/79 SOYSP, incluido sus
agregados y/o modificaciones y demas normas complementarias, estableciendo las condiciones a que se ajustaran las
Licitaciones, Adjudicaciones, Contrataciones, Ejecuciones, Recepciones y Conservaciones de Obra como asi también

la Rescision y sus efectos.-

ARTICULO 2° - DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA Y ANEXOS: Los Pliegos General y Complementario de
Condiciones, los Pliegos General y Particular de Especificaciones Técnicas y todos los anexos incluidos en los legajos,
completaran la documentacion necesaria para la interpretacion del contenido total de cada caso especifico, siendo
firmada por las partes e integrandose al Contrato.-

ARTICULO 3° - ACLARACION DE TERMINOS - DENOMINACIONES: A los efectos de la aplicacion de la Ley y del
Decreto, mencionados en el Articulo anterior y de este Pliego de Condiciones queda entendido que cuando se

menciona a:

DENOMINACIONES:
PROPONENTES u OFERENTE: Toda persona fisica o juridica que formule oferta ante un llamado a licitacion del

Comitente.

OFERTA o PROPUESTA: Ofrecimiento que realiza el Proponente u Oferente para realizar en determinadas
condiciones un trabajo licitado.

ADJUDICATARIO: EIl Proponente a quien se le acepta la oferta, se le natifica fehacientemente de ello, y se le adjudlca
la obra licitada.

CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscripto el contrato de obra respectivo, y a partir del momento en que éste

adquiere validez legal.

AUTORIDAD COMPETENTE, ADMINISTRACION, REPARTICION, COMITENTE, ORGANISMO EJECUTOR:

Organismo técnico a quien delega la funcién de Direccién de la Obra, tiene a su cargo el control y vigilancia del
cumplimiento de las bases de la licitacién y compromisos contractuales.

DIRECTOR DE OBRA: Profesional nombrado por la Administracién para que ejerza la Direccién de la obra.
INSPECCION: El agente o representante del Comitente que tiene a su cargo el control y vigilancia de la Obra Publica.
REPRESENTANTE TECNICO: El representante del Contratista, encargado de la conduccién técnica, debidamente
autorizado por el mismo y oficialmente aceptado por el Comitente.

SUBCONTRATISTA: Toda persona fisica o juridica, cuya contratacién haya sido determinada por el Contratista, bajo
su exclusiva responsabilidad, y autorizado por el Comitente.

LEGAJO: Conjunto de documentos que la Administracién entrega a los interesados en formular ofertas.

CONTRATO: Documento que el Comitente y el Adjudicatario suscriben, conteniendo el ajuste definitivo de las

clausulas del trabajo u obra a ejecutar.-

CAPITULO II - DE LOS SISTEMAS CONCURSOS Y LICITACIONES PARA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS

ARTICULO 4° - SISTEMA DE REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS: La contratacién de Obras Publicas se realizara
por cualquiera de los sistemas establecidos por el Articulo 10° Capitulo Il de la Ley de Obras Publicas N° 635I: a)
Contrato de obra publica que a su vez puede serlo por cualquiera de los siguientes sistemas: 1) por unidad de medida;
2) por ajuste alzado; 3) por coste costas; 4) por administracién delegada; 5) por combinacién de estos sistemas entre
si; 6) por otros sistemas que como excepcién se pueden establecer - b) Concesién de obras publicas.

El sistema adoptado sera consignado en los respectivos Pliegos Complementarios de Condiciones.-

ARTICULO 5° - HABILITACION DE PERSONAS O EMPRESAS QUE INTERVENGAN EN OBRAS PUBLICAS: Ser4n

admitidas como proponentes todas las personas fisicas o juridicas que se encuentren inscriptas y habilitadas en la
Direccion General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos y/o en el
Registro de Proveedores del Estado Provincial, segtn el tipo de Licitacién de obra o provisiones.-

ARTICULO 6° - REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS: La presentacién de la documentacién de

ofertas se admitird hasta la fecha y hora indicada en el Pliego de Condiciones Particulares para el acto de apertura de
la Licitacion, siendo por cuenta del oferente la responsabilidad de su entrega. No seran tenidas en nta_aquellas
propuestas que lleguen a la Administracion, o lugar donde se desarrolle el Acto Licitatorio, con poste /d ldiay

hora establecidos para el Acto de Apertura, aun cuando se justifique con los matasellosAu ot;r:oFelemento habérselas
rg GO G
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despachado a tiempo. En ningiin caso el SOBRE N° 1 tendrd membrete, ni inscripcién alguna que identifique al

proponente, el paquete cerrado, sélo ostentara la individualizacién de la Licitacién, fecha y hora de apertura.

La propuesta se presentard de la siguiente forma: el "SOBRE N° 1" que contendrd en su interior los
documentos detallados en el Punto "CONTENIDO SOBRE N°1”.-

Todos los sobres que van dentro del "Sobre N° 1" — (Sobre N° 2 y si se autoriza su formulacién Sobre
Variante) deberan ser presentados, cerrados y lacrados, y llevaran un rétulo con la denominacion de la obra, fecha de
la licitacion, lugar y hora de la apertura y nombre de la empresa o Firma proponente, ademas, llevaran un rétulo en el
que conste el nimero de sobre de que se trata. Todos los documentos exigidos deberan ser presentados en original y
dos copias, debidamente foliados y firmados en todas las hojas por el Proponente y el Representante Técnico de la
Empresa, quienes deberan acreditar que se encuentran legalmente facultados para hacerlo. En caso de discrepancia
entre el original y las copias, se tendra por valido el original.

Especialmente se solicita a los sefiores proponentes respetar el siguiente ordenamiento en la carpeta de
documentacion, tanto en el original como en las copias.-

Contenido Sobre N° 1: debe contener el original y dos (2) copias de la documentacién que se detalla a continuacién:

a) La constancia de haber adquirido un legajo de la licitacion mediante recibo extendido por la Administracién.
En caso de que el oferente esté constituido por Unién Transitoria de Empresas — U.T.E., la constancia de adquisicion
del legajo debera estar extendida a nombre de dicha unién; en caso de tratarse de Empresas con compromiso de
constitucion de U.T.E. para la obra, sera valido el recibo de compra de pliego extendido a nombre de cualquiera de

ellas. (*)

b) El Certificado de Capacidad de Contratacion Anual (copia certificada) o Constancia de haber iniciado el
tramite de Actualizacién de su Capacidad de Contratacion anual, el que debera ser expedido en su nombre y
representacion por la Direccion General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de
Costos de Entre Rios, segin Decreto N° 112/97 del M.E.H.O.y S.P.

c) La constancia de la constitucién de la Garantia de Oferta equivalente al uno por ciento (1%) del valor del
Presupuesto Oficial, constituida alternativamente mediante:

1) Dinero en efectivo depositado en el Nuevo Banco de Entre Rios S.A.- 0 en la Tesoreria General de la
Provincia.

2) Con Titulos Nacionales o Provinciales, o Bonos de la deuda Publica con cotizacién en bolsa a favor
del Comitente o al portador.

3) Mediante Fianza Bancaria a favor del Comitente.

4) Seguro de caucién Unicamente a través del Instituto Autarquico Provincial del Seguro de la Provincia
de Entre Rios, |.LA.P.S.E.R..

5) Certificado de crédito liquido exigible que tuviese el Proponente contra la Administraciéon Publica

Provincial.

d) Comprobante de pago de Ley N° 4.035. El oferente que haya trabajado en la Provincia de Entre Rios en los .
dos (2) dltimos semestres debera presentar junto con la propuesta fotocopias de los documentos que acredite el
cumplimiento de pago de la Ley N° 4.035 del ultimo semestre anterior a la Licitacién. En caso de no haber trabajado

presentara una declaracion jurada de no haberlo hecho.

e) Copia debidamente certificada del Contrato social con todas sus modificaciones de la firma oferente y
en el caso de Unién Transitoria de Empresas — U.T.E. - los de cada una de ellas; asi como de los documentos de su
formacion y la ineludible responsabilidad mancomunada y solidaria frente a la Administracién. En caso de ser Empresa
unipersonal dejar debidamente aclarada la situacién. Constancias de inscripcién ante los Organismos Previsionales, la
Direccién General Impositiva, Impuestos Provinciales y Municipales pertinentes. Nimeros de inscripcién del Proponente
en: Direccién General Impositiva - Clave Unica de Identificacion Tributaria (CUIT), caracter de la inscripcion en el
Impuesto al Valor Agregado, Direccion General de Rentas de Entre Rios - Impuesto a los Ingresos Brutos -
Administracién Nacional de la Seguridad Social (A.N.S.E.S.) - Certificado Fiscal para contratar con la administracién.

f) Estados Contables (basicos y complementarios), auditados por Contador Publico independiente,
debidamente certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas respectivo, correspondientes a los tres (3)
altimos ejercicios vencidos. Deberan estar aprobados por el Organo societario competente y poseer dictamen favorable
del Auditor teniendo en cuenta las Normas de Auditoria de la Federacién Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Econdémicas y/o Consejos Profesionales de Ciencias Econémicas e informe de Sindicatura o Comisién
fiscalizadora si correspondiera.-

En los casos en que el Ultimo ejercicio anual vencido, tenga una antigliedad mayor a tres (3) meses, a la fecha
de la presentacion de la oferta, debera presentarse adicionalmente Estados Contables, especialmente confeccionados
con una antigiiedad no superior a los tres (3) meses, debidamente auditados, utilizando para ello Normas de Auditoria
de Revision Limitada aplicables para periodos intermedios.

En caso de personas fisicas no obligadas a practicar balances, se acompafaran declaraciones patrimoniales
de los Ultimos tres (3) afios calendarios, certificadas por un Contador Publico cuya firma debera estente

certificada por el Consejo Profesional respectivo.

(*) “Todo lo referido a U.T.E. pasard a llamarse U.T. conforme lo dispone el Art. 1463 ysigngeé ccyC”
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g) La declaracion de que para cualquier cuestién judicial que se suscite, se acepta la jurisdiccién de los
Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Parana y la competencia contencioso administrativa del Superior Tribunal de
Justicia de la Provincia de Entre Rios, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccién que le pudiera corresponder.
Asimismo debera constituir domicilio en la Ciudad de Parand, Provincia de Entre Rios.

h) Detalle de la experiencia y del comportamiento en trabajos similares ejecutados yl/o en ejecucion, dentro de
los Gltimos cinco (5) afios en otras jurisdicciones.

i) Detalle de la experiencia y del comportamiento en trabajos similares ejecutados y/o en ejecucién en obras
realizadas en la provincia especialmente en los Ultimos quince (15) afios.

j) Designacidn, antecedentes y comprobante de matriculaciéon en el Colegio de Profesionales respectlvo de la
Provincia de Entre Rios del Representante Técnico.

k) Designacién del Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, conforme al Decreto N°
5908/98.

1) Calificaciones y experiencia del personal clave propuesto para la administracién y ejecucién del contrato, en
la sede y en la obra.

m) Planes de Trabajos y Curva de Inversiones, sin consignar precio alguno, de acuerdo a las estipulaciones de
este Pliego y de las Condiciones Particulares, expresado en porcentaje de avance de obra.

n) Detalle del equipo que el Oferente compromete para la ejecucién de las obras, debiendo como minimo tener
los Equipos solicitados en el Pliego de Condiciones Particulares y acreditar la propiedad del cien por cien (100%) del
equipo minimo exigido.

o) El documento licitatorio puesto a la venta y todas las aclaraciones que haya emitido la Administracién

relacionadas con la licitacién debidamente firmado y sellado en todas sus hojas por los representantes legal y técnico en
prueba de que es de pleno conocimiento y aceptacion del Proponente. Declaracién jurada de conocer el lugar y las

condiciones en que se realiza la obra.
p) Nota mantenimiento de oferta — Art. 18° del presente pliego.
q) Lineas de créditos bancarios si las tuviera.
r) Valores de contratos de obra en ejecucién y su grado de avance.

-8) Referencias bancarias del oferente.

t) Los proponentes y/u oferentes de origen extranjero, ademas de presentar todo lo indicado en este Articulo
deberan cumplimentar los requisitos exigidos en el "CAPITULO X - PROPONENTES Y/U OFERENTES DE ORIGEN
EXTRANJERO".

u) En caso de Uniones Transitorias de Empresas — U.T.E,, ademas de presentar todo lo indicado en forma
individual, deberan presentar Contrato de Compromiso “UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS” de conformidad a lo

dispuesto en la Ley N° 19.550 — Arts. 377 y sgtes. con certificacién de firmas ante Escribano Publico.
Asi también copias certificadas de las respectlvas actas de directorio de cada una de las empresas asociadas,

en las que deben manifestar:
1) La autorizacién a la constitucién del agrupamiento en unién transitoria de empresas.
2) El compromiso de perfeccionar la unién transitoria de empresas, en caso de resultar adjudicatarios.
3) El plazo de duracién de dicha unién debera comprender hasta ciento ochenta (180) dias corridos
posteriores a la recepcién definitiva de la obra.
4) La designacién de un representante de la U.T.E..-
5) La prevision especifica de la solidaridad de las empresas por los actos y operaciones que deban

desarrollar o ejecutar, y por las obligaciones frente a terceros. (*)
v) Copia certificada de inscripcion en el Instituto de Estadisticas y Registro Nacional de la Industria de la
Construccion.
w) Asi también deberan presentar:
1 - soc:tieciiades comerciales, todos expedidos por el Registro Publico de Comercio o autoridad de
contralor:

- constancia de inscripcién como sociedades nacionales. 2 WERO
. . . S —_ a0 RO
- certificado de vigencia societaria. o, DIEGO IG
[recisl
- informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventivo o Quiebra. wsdiind D‘*'f"""f"

e

2 - Empresas Unipersonales:
- inscripcion en el Registro Publico de Comercio, conforme a las disposiciones del Cédigo de Comercio.

(*) “Todo lo referido a U.T.E. pasard a llamarse U.T. conforme lo dispone el Art. 1463 y sig. del Nuevo C.C. y C.”

Pliego para el llamado a LICITACION PUBLICA — PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES — 3
Dcto. N° 27/06 GOB — Dcto. N° 3264/16 MPlyS —




ECTURE NG,

SN GoN

75 's%;“?:\@‘

ity %9‘ 2

 GOBIERNO DE ENTRE RIOS 0z 8
MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS R\“é ----- *o_,»"
 SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES \iSans x ZANO 2

- informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventlvo o Quiebra expedido por el Registro de
Juicios Universales.

x) En el supuesto que los oferentes se encuentren comprendidos dentro de las disposiciones previstas en la
Ley Provincial N° 9353 deberan demostrar el cumplimiento de las disposiciones requeridas por esta normativa.

y) Las firmas del representante legal y técnico deberan estar certificadas por Escribano Publico en un solo
acto y a continuacién de la dltima hoja de la documentacién.

z) Sobre N° 2.

aa) Sobre Variante — si se autoriza la formulacién. Y cualquier otro requisito que especifique el Pliego
Complementario de Condiciones.

Cuando se presenten documentales en fotocopias, todas deben estar debidamente certificadas por
Juez de Paz o Escribano Publico Nacional.

Si el oferente diera indicios de las cotizaciones presentadas, en la oferta econdmica o en sus variantes si
existieran, en la documentacion presentada en el sobre N° 1, sera causal de rechazo de la propuesta presentada.-

Contenido Sobre N° 2: El Sobre N° 2 - Propuesta Econémica - debe contener el original y dos (2) copias de la
documentacién que se detalla a continuacién:

: a) Formulario de cotizacién de la obra. La Planilla de propuesta econémica, discriminada por item,
debidamente sellada y firmada por el proponente y el director técnico de la Empresa, con indicacién de los precios
unitarios en nimeros y letras, correspondientes a la cotizacién. En caso de discrepancia entre el original y el duplicado,

se tendra por valido el original.
b) Los analisis de precios de cada uno de los items que integran la oferta, con excepcién de aquellos cuyo

monto no supere el dos por ciento (2%) del monto total de la misma, y sin sobrepasar en conjunto el cinco por ciento -
(5%) de dicho total; los que también deberan estar firmados por el proponente y su Director Técnico en todas sus fojas.

c) Curva de Inversiones, expresada en pesos, elaborada como consecuencia de aplicarle al Plan de Trabajos
presentado en el Sobre N° 1, los valores unitarios y totales cotizados para cada item.

En el caso de ejecutarse la obra por el sistema de ajuste alzado debera estarse a lo plasmado en el Pliego
Complementario de Condiciones.

d) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los andlisis de precios o en la estructura de
costos, de conformidad a lo establecido en el articulo 7° del Decreto N° 2715/16 MPl y S.

e) El presupuesto desagregado por item y los andlisis de precios o estructura de costo de cada uno de los
items en soporte digital.

La falta de presentacion de los elementos sefialados precedentemente, implicara la descalificacion inmediata
de la oferta correspondiente.-

Sobre Propuesta Variante: Cuando los pliegos autoricen la formulacion de "Variantes", los mismos deberan
presentarse dentro del Sobre N° 1- bajo sobre cerrado, separado del Sobre N° 2 — en original y dos copias con las

mismas inscripciones de éste y el agregado del término "Variante".
El sobre también contendra todo otro requisito exigible por el Pliego Complementario de Condiciones que no
coincida parcial o totalmente con la propuesta basica. (Andlisis de Precios - Plan de Trabajos - Plan de Inversiones -

Datos Garantizados - etc.).

La omisién de los requisitos exigidos en el Sobre N° 1 - inciso b) - certificado de capacidad de
contratacién anual (copia certificada) - inciso c) garantia de oferta - inciso z) Sobre N° 2 - seran causales de
rechazo automatico de la presentaciéon e impedira en su caso, la apertura del Sobre N° 2 ( Propuesta
Econémica) por la autoridad que presida el acto.-

La omisi6n de los requisitos exigidos en los restantes incisos podra ser suplida dentro del término de Dos (2)
dias héabiles contados a partir de la clausura del Acto Licitatorio haya o no habido impugnacién del acto, si la
observacidon hubiera sido deducida en dicho Acto, o en igual término desde que se intimé al Proponente el
cumplimiento de los requisitos. faltantes y subsanables.- Transcurrido el plazo sin que la omisién haya sido subsanada,

sera rechazada la Propuesta.-

ARTICULO 7° - CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION: Concordante con el Capitulo V de la Ley de
Obras Publicas, la presentacién de la oferta implica que el proponente ha tenido en cuenta todo dato o circunstancia
que pueda influir en el costo de las obras y acepta todas las condiciones y requisitos de la licitacién, a saber:

a) La propuesta respondera a los trabajos totalmente terminados conforme a lo establecido en los documentos

que integren el legajo de la Licitacién, no pudiendo el proponente, alegar posteriormente desconocimjento de las
caracteristicas técnicas y de las condiciones para realizar los mismos.
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b) Se considera que el proponente, al formular la oferta lo ha hecho con perfecto conocimiento de causa y se
ha trasladado a la zona y lugar donde se proyecta ejecutar los trabajos objeto de la licitacién, a fin de informarse
debidamente de las condiciones del terreno y su area de influencia, régimen de cursos de agua, caracteristicas
topograficas y climéticas que importen al desarrollo de la obra y la situacién de linderos.

Debera examinarse los posibles inconvenientes que se opongan a la normal ejecucién de los trabajos; como
asimismo las condiciones de provision de agua; energia eléctrica, obras sanitarias, disponibilidad de materiales
exigidos, fletes, medios de transporte, mano de obra y pago de derechos e impuestos que correspondieran.

Debera recabarse informacion sobre la existencia de estudios del suelo que hayan servido de base al proyecto
y en su caso tomar conocimiento de los mismos.

c) Dentro de las obligaciones y derechos entre el organismo comitente y el oferente, se tendra en cuenta el
sistema adoptado para la contratacion, ya sea por unidad de medida o por ajuste alzado, a efectos de todo lo que
implica la obra en relacién a los precios parciales y totales que deban abonarse. Se ajustara a todos los trabajos que
queden incluidos en dichos precios, sujeto a las condiciones particulares de los pliegos respectivos.-

ARTICULO 8° - ADQUISICION - CONSULTAS Y ACLARACIONES A LA DOCUMENTACION: Todo interesado en

concurrir a la licitacion debe adquirir en el lugar indicado en el aviso, diez (10) dias habiles antes de la fecha de
apertura las propuestas, un ejemplar completo del legajo de licitacion, el que sera entregado por el precio que se fije en
el Pliego Complementario de Condiciones, extendiéndose el recibo de forma a nombre del adquirente, con expresa
constancia del domicilio y nimero telefénico.

Las firmas que hubieran adquirido pliegos podran solicitar las aclaraciones y efectuar las consultas que
consideren necesarias durante la preparacion de las propuestas, para una mejor interpretacion de los documentos
gréficos y escritos de la licitacion.

Estas consultas deberan ser realizadas por escrito y presentadas en el domicilio legal del Organismo
Comitente, hasta siete (7) dias habiles anteriores de la fecha fijada para la apertura de la Licitacion, excluida esta
dltima.

Las respuestas a las solicitudes de aclaraciones y las modificaciones que se inserten, seran dadas a conocer
a todos los adquirentes de los pliegos, por entrega directa o por correo al domicilio que haya constituido cada oferente
al retirar la documentacién por medio de volantes numerados que pasaran a formar parte de los mismos.

Asimismo de oficio el Comitente podra emitir Circulares que aclaren o modifiquen aspectos no sustanciales del
legajo Licitatorio, hasta cinco (5) dias habiles antes de la fecha de apertura, notificandolas al domicilio registrado.

No obstante, la no recepcién en la forma antedicha no dara derecho alguno, debiendo inexcusablemente los
oferentes notificarse en el domicilio del Organismo Comitente el tercer dia habil administrativo anterior a la fecha fijada
para la apertura de la licitacion, dandose por conocidas y aceptadas las aclaraciones expedidas, ain cuando no se

concurra a dicha recepcion.-

ARTICULO 9° - DOMICILIO: En el momento de recibir el Pliego de la Licitacién, el interesado debera constituir un
domicilio, preferente en la ciudad de Parana, donde se efectuaran todas las comunicaciones a que hubiera lugar hasta

la fecha del Acto Licitatorio.
Al efectuar la oferta, el proponente debera constituir domicilio legal en la Ciudad de Paranéa - Provincia de

Entre Rios, para los efectos administrativos, judiciales y extrajudiciales.
Constara en el Contrato a realizarse con el adjudicatario, la renuncia expresa al Fuero Federal y'la aceptacién

de la Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia de Entre Rios.
El cambio de domicilio surtird efecto a partir de la notificacién fehaciente al Organismo Comitente y debera

estar constituido en la misma localidad.-

ARTICULO 10° - PRESENTACION DE PROPUESTAS: La (s) propuesta (s), en tres ejemplares de un mismo tenor, se
redactara (n) en idioma nacional.

El proponente escribird en nimeros y letras los precios unitarios con que se propone ejecutar cada item,
consignando a la vez los importes parciales de los mismos, y el total correspondiente a su propuesta, el que servira de
base de comparacion con las otras ofertas presentadas en la licitacién. ' ‘

No se tomaran en consideracion las propuestas que modifiquen las bases de la licitacién o que presenten
correcciones, enmiendas, raspaduras o entrelineas, que no hubieren sido debidamente salvados al pie de las mismas.

Para el caso de pagos contemplados por Unidad de Medida, de comprobarse error de operacién en cualquiera
de los importes parciales, se reajustara el importe total de la propuesta, dando validez al precio unitario cotizado,

aplicando la cantidad correspondiente a cada item.
Cuando exista discordancia en la consignacién de un mismo precio unitario se dara prioridad al escrito en

letras. :
El monto del Contrato incluira todos los trabajos, previsiones y prestaciones para la obra terminada de acuerdo
a su entero fin, aunque no estén expresamente detallados en la documentacién contractual. Las omisiones al respecto
no eximen al contratista de la obligacién de ejecutar los trabajos en la forma prevista con arreglo a sus fines, sin
derecho al reclamo de aumento del precio por error de su parte; exceptuando las diferencias por modificaciones o
correcciones que fueren autorizadas por el Ente Comitente y/o Contratante. '

El o los firmantes de la propuesta estaran obligados a justificar que se hallan debidamente facyltados para
suscribirla. - \ 2‘_

Las sociedades proponentes deberan tener una duracién de porlo menos 180 dias posteriores a la recepcion
definitiva de la obra, pudiendo exigirse mayor plazo en el Pliego Complementario de CorfHigidH&S0 IGH&L0 ROMERO

Directey
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MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA

En los casos en que, el eventual adjudicatario haya ofrecido una mejora porcentual sobre el importe
consignado en su oferta, dicha rebaja incidira en todos los certificados de obra que se emitan.

El ofrecimiento debera apuntarse en la Gltima planilla de cotizacién o se indicara que se efectia por hoja
separada, la cual debera ubicarse delante de las planillas de cotizacion.

Debera tenerse en cuenta que a efectos del estudio de las propuestas, las variantes porcentuales a la
cotizacién seran de tal magnitud que no resulten deformantes de los anélisis de precios que se acompanien, al punto de
demostrar desproporciones y desviaciones que denoten falta de seriedad en la formulacién y que por lo tanto queden

en condiciones de rechazo.
La Administracién, en el acto licitatorio, o con posterioridad durante el estudio de las ofertas, podra requerir en

plazo perentorio la ampliacién de informacién y especificaciones referentes a las variantes porcentuales de cotizacién
que se hubieren formulado, sin que ello signifique ningiin cambio ni deformacion en la propuesta.-

ARTICULO 11°- PRESENTACION DE PROPUESTA VARIANTE: Tal lo expresado en el Articulo 6°, quedara sujeto al
Pliego de Condiciones Particulares la autorizacién al oferente para presentar propuestas que signifiquen una variante a
la formulada en el Pliego Oficial, siendo la presentacion de la oferta de este Gltimo, obligatoria para el proponente.

La presentacion se realizara por duplicado, respetando los documentos, formato y dimensiones. Los trabajos
escritos seran presentados a maquina y los dibujos de escala apropiada en copias o fotocopias del original. El Pliego
Particular podra exigir en su caso, la presentacién del dibujo original en papel transparente del tipo vegetal de 90

gramos con graficacion a tinta.
Podra ser aceptada con escritura manuscrita legible aquella documentacién que por su naturaleza impida su

mejor concrecién a maquina.
La formulacién de la variante debera basarse en los datos y antecedentes del Pliego Oficial aportando las

definiciones y estudios complementarios que se consideren necesarios a los fines de la obra y que aseguren su

efectiva materializacion.
Las variantes ain cuando no representen una alternativa totalmente distinta al proyecto oficial, deberan

presentarse completando los analisis de precios de item modificados o agregado, cumplimentando iguales requisitos
que la propuesta oficial, incluyendo plan de trabajos e inversiones y demas datos.

En todos los casos y también sujetas a otras exigencias explicitas del Pliego Complementario, las variantes
deberan acompafiar una memoria descriptiva de la propuesta y su fundamento, especificaciones técnicas de trabajos y
materiales a emplear, criterios de calidad y aptitud técnica que lo avale, metodologia de control, formas de medicién,
formas de pago enumerando la totalidad de los trabajos que involucra cada item y penalidades. El total de estos
requisitos debera contar con la aprobacién del Organismo Comitente antes de la firma del Contrato.

La posible adjudicacién de la variante quedara sujeta a que en comparacién, signifique una obra de igual
calidad o superior a la prevista en el proyecto oficial.-

ARTICULO 12° - GARANTIAS: Para afianzar el cumplimiento de todas las obligaciones, los proponentes y
adjudicatarios deberan presentar las siguientes garantias:

a) DE OFERTA: UNO POR CIENTO (1%) del valor del Presupuesto Oficial. La garantia o el comprobante
respectivo segun el caso sera adjuntado a la propuesta.

b) PARA LA CONTRATACION: La garantia sefialada en a) sera aumentada al CINCO POR CIENTO (5%)
del monto adjudicado.

I. Cuando la constitucién de la garantia se realice en efectivo, debera ser depositada en la TESORERIA GENERAL
DE LA PROVINCIA, quien expedira la constancia con mencién del N° de la Licitacién y denominacion de la obra para
la cual se efectta el depésito.

Il. Cuando el Decreto Reglamentario de la Ley N° 6351 o este Pliego mencionan "Titulos o Bonos de la deuda
publica con cotizacién en bolsa", se refieren a titulos o bonos emitidos por la Nacién o la Provincia de ENTRE RIOS,
con cotizacién oficial en la Bolsa de Comercio de BUENOS AIRES, y se consideraran con un CINCO POR CIENTO
(5%) de descuento sobre su valor corriente en plaza al dia anterior a la fecha de su presentacién, ex-cupén corrido.

En caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, adjudicatario o contratista, el organismo comitente
procedera a intimarlo, por nota en el expediente respectivo o telegrama colacionado, para que en un plazo perentorio
de TRES (3) dias corridos efectivice el importe de la garantia, bajo apercibimiento de realizar directamente la venta de
los titulos, siendo a cargo de aquellos los gastos y comisiones que por tal concepto se ocasionen. La Administracién
procedera a retener la cantidad que corresponda deduciendo de cualquier manera de los certificados a abonar después

de dicha notificacion.
Ill. Cuando las garantias se constituyan y/o sustituyan por Fianza Bancaria, ademés de los recaudos establecidos

en el Apartado 12°) del Articulo 13° del Decreto Reglamentario de la Ley de Obras Publicas de la Provincia de Entre
Rios, deberan reunir los requisitos y ajustarse a las condiciones que se mencionan a continuacién:

a) El Banco se constituira en fiador liso y llano pagador, con renuncia a los beneficios ivisién y excusién en
los términos del Articulo 2.013 y concordantes del Cédigo Civil. (*)
b IGRATIO ROMERO

(*) “Articulo 2013 CC Sustituido por Arts. 1583 /1587 del Nuevo Cédigo Civil y COIﬁéFbl?;'Tﬁ a ‘%q{p&”
e “

v
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b) Individualizacién de la obra para la cual se extiende la Fianza.

c) Monto de la Fianza.

d) Establecer que en caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, adjudicatario o contratista,
segun el caso, el Banco se obliga a hacer efectiva la Fianza al Organismo Comitente dentro de los Quince (15) dias de
serle requerido, sin necesidad de previa constitucién en mora, interpelacion ni accién previa contra sus bienes, hasta
cubrir el monto de la fianza.

e) Fijar que la Fianza subsistira hasta la recepcién provisoria de las obras, excepto en el caso de sustitucion
del fondo de reparo por ésta, en que tendra vigencia hasta la recepcién definitiva de las obras.

f) Las firmas de los representantes legales del Fiador debera hallarse certificadas por el Banco Central de la
Republica Argentina.

IV. Cuando las garantias se constituyan y/o sustituyan con seguros de caucién, estos deberan concretarse con el
INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DEL SEGURO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS - LAP.S.ER, y las
pdlizas, ademas de los recaudos exigidos en el Apartado 12°) del Articulo 13° del Decreto Reglamentario de la Ley de
Obras Publicas de la Provincia de Entre Rios, deberan reunir las siguientes condiciones:

a) Instituir al SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS como asegurado.

b) Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del participante en una licitacion;
adjudicatario o contratista; que actie como tomador de la pdliza, no afectara en ningiin caso los derechos del
asegurado frente al asegurador.

, c) Determinar que el asegurador respondera con los mismos alcances y en la misma medida en que, de
acuerdo con la Ley y el Contrato respectivo, corresponda afectar total o parcialmente las garantias respectivas.

d) Establecer que, dictada la resolucién administrativa que establezca la responsabilidad del participante,
adjudicatario o contratista por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el asegurado podra exigir del
asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado infructuosa la intimacién y emplazamiento extrajudicial de
pago hecha por telegrama colacionado, no siendo necesario ninguna interpretacién ni accién previa contra sus bienes.

e) Estipular que el siniestro quedara configurado, reunidos los recaudos del Inciso anterior, al cumplirse el
plazo que el asegurado establezca en la intimacién de pago hecha al participante, adjudicatario o contratista; sin que
haya satisfecho tal requerimiento, y el asegurador debera abonar la suma correspondiente dentro de los quince (15)
dias corridos de serle requerido.

f) Fijar que la prescripcion de las acciones contra el asegurador se produciran cuando prescriban las acciones
del asegurado contra el participante, adjudicatario o contratista, segtn el caso, de acuerdo a las disposiciones legales o

contractuales aplicables.-

ARTICULO 13° - CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PROVINCIAL DE
CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS DE ENTRE RIOS: Las Empresas que
concurran a la presente Licitacion, deberan presentar para que sean admitidas sus Propuestas, el Certificado de
Capacidad de Contratacién Anual (copia certificada) o constancia de haber iniciado el tramite de actualizacién de
Capacidad de contratacién anual, otorgado por la DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PROVINCIAL DE
CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS DE ENTRE RIOS, conforme exige la Ley
de Obras Publicas y Decreto N° 112/97 MEOYSP.

Este tramite debe ser realizado con una anticipacién minima de Tres (3) dias habiles a la fecha del Acto
Licitatorio.

La Reparticién exigira del presunto adjudicatario, previa al Acto de Adjudicacién, la presentacién de un nuevo
Certificado extendido por la Direccién General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y
Variaciones de Costos de Entre Rios en el que conste una Capacidad de Contratacién Anual actualizada y suficiente
no menor al monto que resulte de su oferta y el plazo de la obra expresado en afios.

La Adjudicacién quedara supeditada a la presentacién de este certificado, el cual debera ser cumplimentado
dentro de los Quince (15) dias corridos de habérsele exigido por la Reparticion. Si transcurrido ese plazo el presunto
Adjudicatario no diera cumplimiento, la Reparticién se reserva el derecho a desestimar la oferta.-

ARTICULO 14° - PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES: EI Oferente esta obligado a presentar junto con su
propuesta, los Planes de Trabajos e Inversiones a los que se compromete ajustar en correspondencia al estudio
realizado para ejecutar la obra dentro del plazo contractual y concordantes entre si de acuerdo al resto de la
documentacién. En los Pliegos Complementarios de Condiciones se podran adjuntar planillas tipificadas que regiran
como modelo a seguir para la presentacion y todo otro detalle que se deba especificar. Deberan incluir aquellas tareas
que no reciban pago especifico tales como limpieza, replanteo, pruebas finales, etc. ; l>

El Plan de Trabajo sera presentado en forma de gréfico de barras, e indicacién de los porceri jes’de-unidades
fisicas a ejecutar por cada periodo representado para cada item o grupo de item y por etapas de ejecucion
simultéaneas. Arg. DIEGO IGRALIO ROMERO

Se consignaran a su vez los porcentajes acumulados. Directer
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El Plan de inversiones, con una estructuracién similar, dara los porcentajes referidos al total de oferta a
certificar para cada item y los acumulados para cada periodo (no se debera consignar monto alguno). Se acompafiara
ademas una curva de inversiones.

El Plan de inversiones debera contemplar, en su caso, el Plan de Acopio, teniendo en cuenta la incidencia de
ingresos y egresos en cada periodo referido a este concepto. Igualmente, se tendra en cuenta la incidencia de los
anticipos, cuando estos estén especificamente previstos en los pliegos de licitacion, tal como lo estipula la Ley de
Obras Publicas y su Decreto Reglamentario.

Los planes, una vez aceptados por la Administracién, formaran parte de la documentacién contractual y no
podran ser modificados por decisién unilateral.

Los ajustes que pudieren producirse por razones justificadas tenderan a mantener la programacion inicial.

El Contratista quedara obligado, a solicitud de la Inspeccion, a presentar nuevos planes que respondan a las
modificaciones y los mismos solamente tendran validez luego de producida resolucién fundada en aceptacién por parte
de la Administracién. No seran justificadas las modificaciones que tengan por fin enmendar atrasos en que incurriera el
Contratista.

Si la marcha real de los trabajos llevase un ritmo inferior al previsto o no satisficiere las demas condiciones en
ellos especificadas, se considerara que el Contratista deja de cumplir las estipulaciones contractuales, lo que quedara
sujeto al régimen de moras y multas del presente Pliego, como asimismo al régimen de ajustes del plazo y plan de
trabajos.
La aprobacién de los planes por parte de la Administracién, no la obligan a aceptar responsabilidades si
durante la ejecucion de las obras, las previsiones efectuadas produjesen inconvenientes de cualquier naturaleza o
trajesen aparejadas dificultades para realizar los trabajos con arreglo al Contrato.-

ARTICULO 15° - PLAN DE ACOPIOS: EI Pliego Complementario de Condiciones, podra establecer los materiales que
el Ente Comitente y/o Contratante autorizara a acopiar. Junto con la propuesta, el Oferente presentara el Plan de
Acopio de aquellos materiales que incorpore en esas condiciones, el que debera estar en concordancia con el Plan de
Trabajos previsto desarrollar y en el que se indicara mes por mes las cantidades a incorporar en calidad de acopio. En
su caso, el Pliego Complementario de Condiciones podra establecer los periodos de tiempo en que se efectuaran los
acopios.
Las cantidades se ajustaran a lo determinado en los cémputos métricos y planos. Las modificaciones de obra,
si existieren, daran lugar a los reajustes correspondientes.

Antes de firmar el Contrato, la Administracién aprobara o requerira las correcciones que fueran necesarias, y
una vez prestada la conformidad por parte de la misma, el Plan de Acopio formara parte del Contrato. De igual manera
el oferente debera considerar la correspondencia del Plan de Acopio con el Plan de Inversiones, haciendo notar los
acopios y desacopios a certificar, segun se especifica en el articulo referente a pagos, aplicando igual criterio cuando
hubiere correcciones posteriores al acto licitatorio.

En el caso de no efectuar acopios en la forma prevista, las variaciones de costos que se originen en exceso,
no le seran abonadas y solo se reconoceran las variaciones producidas teniendo en cuenta los precios vigentes en las
épocas en que debian haberse operado los acopios. Este congelamiento del costo es independiente de las
penalidades que puedan corresponder conforme al régimen estipulado en el presente pliego.

Tal lo expresado precedentemente, la parte de obra acopiada queda congelada con la certificacién y pago en
ese concepto. Los desacopios se realizaran descontando los importes correspondientes, a valores homogéneos, de los
valores basicos de certificaciéon, de modo que los desacopios queden concluidos al certificarse los items o rubros
motivo del acopio.

Una vez establecida la autorizacién del Organismo Comitente, los acopios que se efectuaran en fabrica, local
o propiedad que no fueren del libre y exclusivo uso de la Administraciéon por el tiempo que demande la relacién
contractual, deberan estar respaldados por fianza bancaria o pdliza de seguro de caucién, que en caso de
incumplimiento del Contratista de las entregas pertinentes en tiempo y forma adecuados, ampare la adquisicién por la
Administracién, a los precios de plaza y a su simple requerimiento de los materiales y elementos acopiados.

Las fianzas o pélizas referidas cumpliran las condiciones establecidas en el Articulo N° 12 - "Garantias" del
presente pliego.

Los textos de las referidas fianzas o pélizas deberan ser redactadas a satisfaccion del Organlsmo Comitente y
contendran la renuncia del fiador o asegurador a los derechos de division y excusion, debiendo ademas tener vigencia
por todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones contractuales avaladas.

Los pliegos de condiciones particulares podran establecer un tope para los porcentajes que se autoricen en
acopio, referidos éstos a valores basicos del contrato, como asimismo estipular una limitacién de plazo para la
utilizacion luego de la certificacién, lapso en el cual deberan realizarse los desacopios.-

ARTICULO 16° - ACTO LICITATORIO: En el lugar, dia y hora establecidos en los avisos o en el dia habil siguiente, a
la misma hora, si aquel resultare inhabil, se dara comienzo al Acto de la Licitacion, en presencia del Escribano Publico

delegado de la ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO.

Antes de procederse a la apertura de las presentaciones, podran los interesados pedir o formular aclaraciones

relacionadas con el Acto, pero iniciada dicha apertura, no se admitiran nuevas aclaraciones.
A continuacién se procedera a la apertura de los Sobres N° 1 - exteriores -, verificando si la documentacion

presentada se ajusta a las disposiciones establecidas en la Ley, normas complementarlas y los Plig g0
inadmisibilidad de aquellas que no retinan los requisitos necesarios, hecho lo cudl se iniciara la eL

N° 2 - propuestas econémicas, leyéndose las ofertas en voz alta en presencia de los c?ngu,rrgg, t&s?a a0 m"&RO

i y - ENERAL DE _ riaetar
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Acto seguido, si los hubiera y si estuviera contemplado, se procedera a la apertura de los sobres que
contengan Variantes.

Los proponentes, podran efectuar asimismo las observaciones que estimen pertinentes, las que deberan ser
concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos relacionados en el momento que se
formulen. Las expresaran en forma verbal y constaran en el Acta, resolviéndose conjuntamente con la Licitacion.

De todo lo actuado, se suscribira un Acta, dejandose constancia de los nombres de los proponentes y de las
presentaciones rechazadas si las hubiere, expresando a quienes pertenecen y las causas del rechazo.

Terminada esta operacién se dara lectura al Acta, la cual sera firmada por la persona que haya presndldo

. funcionarios presentes, proponentes y demas personas que deseen hacerlo.-

ARTICULO 17° - ANTICIPOS: De acuerdo a lo establecido en el Articulo N° 14 del Decreto Ley de Obras Publicas N°
6351, ratificada por Ley N° 7495, y su Decreto Reglamentario N° 958/79 SOySP; el Organismo Comitente podra
autorizar el anticipo de fondos al Contratista, lo que debera constar expresamente en los Pliegos de Condiciones
Particulares de la Licitacién, no debiendo exceder del treinta por ciento (30%) del monto contratado.

Su amortizacién se realizara sobre los certificados de obra o acopio a emitirse, aplicando a su monto nominal
un descuento en porcentaje igual al del anticipo.

El otorgamiento del anticipo para ser efectivizado, debera previamente ser afianzado en su totalidad por una
garantia a satisfaccién del Comitente y conforme a lo establecido por el Articulo 12° del presente Pliego.-

CAPITULO il - DE LA ADJUDICACION Y CONTRATO

ARTICULO 18° - MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS: Si el proponente desistiese de su oferta‘antes de vencido
el plazo de SESENTA (60) dias corridos desde la fecha de la Licitacion, perdera el depésito en concepto de garantia de
oferta efectuado al presentar su propuesta.

Transcurrido este plazo sin que la Administracién se haya expedido y el oferente no hubiese expresamente
antes desistido de su oferta, el mantenimiento se prorroga automéaticamente por Treinta (30) dias mas.

El proponente que en el periodo de estudio de las ofertas no diera cumplimiento al suministro de los datos que
le sean solicitados por la Administracién dentro de los plazos que esta le fije, se considerara que retira su oferta y de
acuerdo con lo especificado en el Articulo 20° de la Ley 6351 de Obras Publicas, perdera el depésito en beneficio de

aquella.-

ARTICULO 19° - ADJUDICACION: La adjudicacién se haréa a la oferta mas conveniente de aquellas que se ajustaren a
las bases y condiciones de la licitacion. La Administracién tendra en cuenta la incidencia y andlisis de todos los
requisitos exigidos en la presentacion; al momento de calificar las ofertas presentadas se seguira la metodologia
prevista por el Decreto N° 4381/88 MGJOYSP y normas reglamentarias Resoluciones Nos. 2229/88 MGJOYSP y
647/92 MEOYSP y Ley Provincial N° 9353. El menor precio no sera factor exclusivamente determinante de la decisién.

La circunstancia de haberse presentado una sola oferta, no impedir4 la adjudicacién si se la considera
conveniente. En aquellos casos que dos o mas ofertas resulten igualmente convenientes se llamara a mejora de
precios entre oferentes en paridad de condiciones, dentro del plazo de mantenimiento de las ofertas. La solicitud de
mejora de precios se llevara a cabo en las mismas condiciones que establece la Ley de Obras Publicas y el Decreto
Reglamentario, aplicando también las normas alli previstas si existiere nueva paridad, ya sea el caso de Licitacién
Publica. Licitacién Privada o Concurso de Precios.

El Organismo Comitente podra rechazar todas las propuestas mediante decisién suficientemente fundada, sin
que ello cree derecho a favor de los proponentes ni obligaciones a cargo de aquel.

Si antes de resolver la adjudicacion, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta, ésta fuera retirada sin el
consentimiento de la Administracién el oferente perdera el depédsito de garantia en beneficio de aquel. En este caso el
comitente podra, sin recurrir a un nuevo llamado, adjudicar a otro proponente en los términos previamente citados en el
presente Articulo y comunicara el hecho a la Direccién General de Registro de Constructores de Obras Publicas y
Variaciones de Costos para la aplicacién de sanciones pertinentes.

Cuando el adjudicatario hubiese incluido en su propuesta alteraciones que no se ajusten a los Pliegos de
Condiciones sin ser advertidos en la adjudicacién, no podra argumentar que su propuesta haya sido aceptada con la
variante introducida subrepticiamente, quedando sujeto a la aplicacion de las bases de la licitacién.

La notificacién de la adjudicacién sera diligenciada dentro del plazo de mantenimiento de la propuesta, sin que
pueda en ninglin caso exceder de los cinco (5) dias corridos de resuelta la licitacién y se realizara en forma fehaciente
en el domicilio constituido, bajo constancia del cumplimiento de esta formalidad en el expediente respectivo. La
adjudicacién se tendra por notificada desde el dia siguiente en que se practique esta diligencia.

El adjudicatario debera cumplir las diligencias requeridas para la firma del contrato. El incumplimiento que
impida satisfacer la concrecién de la firma del contrato en el plazo establecido, dara lugar a la pérdida del depésito de
garantia de la oferta, sin perjuicio de las prescripciones previstas en la Direccién General de Registro de Constructores
de Obras Publicas y Variaciones de Costos o Nacional si correspondiere.-

ARTICULO 20° - CONTRATO: Dentro de los veinte (20) dias corridos, a partir de la fecha de notificacién de la
adjudicacion, el adjudicatario debera integrar la garantia del cinco por ciento (5%) del monto a contratar y queda
obligado a firmar el Contrato para la ejecucién de las obras dentro de los treinta (30) dias corridos a\partir d& aquella
fecha, en un todo de acuerdo con lo establecido en el Articulo 21° de la Ley N° 6351 y conb rdante-Decreto
Reglamentario. arg, DIEGO IGNAZIO ROMERO
- %3 ‘%'
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La Administracién podra prorrogar dichos términos por causa justificada. Si el adjudicatario no se presentare,
no afianzare o se negare a firmar el Contrato en la forma y tiempo establecido, perdera el importe de la Garantia de la
propuesta en beneficio de la Administracién y ademas se comunicara tal hecho al Direccién General de Registro de
Constructores de Obras Publicas y Variaciones de Costos a sus efectos.

Asi también previo a la firma del Contrato la Empresa adjudicataria de la obra licitada, debera dar
cumplimiento estricto a los requisitos exigidos por el Decreto N° 5908/98 MEOYSP - ART. 3°: Constancia de inscripcion
en el Registro de Profesionales con la Especialidad de Higiene y Seguridad en el Trabajo y el Programa de Higiene y
Seguridad en el Trabajo para la obra, conforme Decreto N° 911/96 PEN y Resoluciones N° 231/96 SRT y 51/97 SRT,
rubricado por el profesional habilitado.-

Firmado el Contrato, el Contratista no podra constituir sobre él fideicomiso, transferirlo ni cederlo, en todo o en
parte a otra persona fisica o juridica ni asociarse a ella para su cumplimiento, sin autorizacién y aprobacién previa de la
ADMINISTRACION.

La ADMINISTRACION entregara sin cargo en el acto de la firma del Contrato, dos juegos completos de la
documentacion oficial de la obra.

En caso de solicitarse mayor nimero que el indicado precedentemente, el Contratista debera abonar por cada
nuevo legajo completo, el importe establecido en las clausulas particulares para la venta de estos, en el llamado a
Licitacién y por cada copia de plano suelto, el sellado que fije la Ley de Sellos.-

ARTICULO 21° - DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA: Una vez vencido el plazo de mantenimiento de las
ofertas determinado en el Articulo 18° el depésito de garantia sera devuelto al proponente que lo solicite cuando el
retiro de las ofertas tenga efecto segun la disposicién citada y debera cumplirse dentro de los Treinta (30) dias corridos.
El Organismo Comitente procedera de oficio para aquellos que no lo solicitaron, a devolver los depésitos dentro de los
diez (10) dias corridos de resuelta la adjudicacién al domicilio denunciado en la Licitacién.-

ARTICULO 22° - AMPLIACION DE LA GARANTIA DEL CONTRATO: Cuando se encomienden modificaciones o
alteraciones que impliquen aumento del monto del Contrato, el Contratista, dentro de los diez (10) dias corridos de
notificado de la alteracién o modificacién, debera ampliar la garantia contractual en un todo de acuerdo con el Articulo

12° del presente.-

ARTICULO 23° - ORDEN DE PRELACION DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES: En caso de aparecer
discrepancias o contradicciones entre los diferentes documentos contractuales, prevalecera el criterio fundado de la
concrecion de la obra tal como se infiere del analisis l6gico de su descripcion fisica, los objetivos de la misma y del
tiempo de normal utilidad que debera prestar. Al efecto se aplicara el siguiente criterio: 1) Si hay errores evidentes,
estos seran corregidos donde se encuentren; 2) Si este procedimiento no es aplicable, los documentos contractuales
primaran segun el orden asignado a continuacion:

. Ley de Obras Publicas.

. Decreto Reglamentario de la Ley de Obras Publicas.

. Contrato. :
. Pliego Complementario de Condiciones (incluyen aclaraciones, normas o instrucciones que la

Administracion hubiere hecho conocer por escrito a los proponentes antes de su oferta y en las formas
previstas en el presente Pliego).

. Pliego General de Condiciones Unico.

. Pliegos Complementarios de Especificaciones Técnicas (incluyendo aclaraciones, normas o instrucciones
dadas a conocer en igual forma a lo expresado en el N° 4).
7. Pliego General de Especificaciones Técnicas.
8. Planos tipo.
9. Planos de detalle.

10. Planos Generales.

11. Cémputos.

12. Presupuestos.

13. Memoria Descriptiva.

"En la lectura de los planos, cuando la discrepancia apareciese entre la dimensién apreciada a escala y la

expresada en cifras, primara esta ultima.
Las notas y observaciones en los planos y planillas priman sobre las demas indicaciones en los mismos y se

consideran como especificaciones complementarias.-

PWON -

[e204)]

CAPITULO IV _- EJECUCION DE LAS OBRAS

ARTICULO 24° - EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: La ejecucién de la obra debera
ajustarse estrictamente a lo estipulado en los documentos contractuales, sin introducir modificaciones que no estén
debidamente autorizadas por la Inspeccién.

Si los trabajos a ejecutar requiriesen sistemas, marcas, equipos, productos o procedimientos patentados, la
Contratista en su oportunidad debera demostrar a satisfaccién del Comitente que posee los titulos o las licencias que lo
autorizan para emplear dichos sistemas, marcas, o procedimientos patentados.

El Contratista ejecutara los trabajos de tal manera que resulten enteros, completos y adecuad s’a/s}-/?n, enla
forma establecida en los planos, especificaciones y los deméas elementos del contrato y en un todo desacuerde a las
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exigencias de los Organismos Especializados que sean reconocidos por la Administracién y verificados por la
Inspeccion (servicios de obras sanitarias, gas, electricidad, reglamentaciones municipales, etc.).

Queda establecido que, siendo las exigencias normadas por los Organismos Especializados las minimas que
deben reunir las obras, el Contratista estara obligado a ejecutar dentro del precio contratado y sin que implique
adicional alguno todo trabajo resultante del cumplimiento de aquellas, ain cuando los planos y especificaciones del
contrato carecieran de detalles sobre las mismas o que, consignandose éstas, su previsién no alcance a cumpllr o se
oponga a lo reglamentario.

Para el caso que las exigencias o detalles contenidos en las especificaciones y planos superasen las minimas
reglamentarias de los Organismos Especializados, el Contratista debera inexcusablemente respetar y ejecutar lo
establecido en las primeras, quedando expresamente aclarado que no esta autorizado a reducirlas o modificar el
proyecto por propia decisién hasta el limite de la reglamentacién, aunque fuese respaldada por el organismo
respectivo.
En caso contrario, queda obligado a reconstruir los trabajos a su costo y cargo, a simple requerimiento por
orden de servicio.

En caso que el contratista solicite y obtenga de la Inspeccién, la aprobacién a una modificacién de este
caracter queda obligado a reconocer la economia resultante de emplear la variante reglamentaria, la que debera
proponer anticipadamente a la decision y ejecucion del trabajo.

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provisién o el uso
indebido de implementos o sistemas de construccién patentados.

Los procedimientos constructivos que se describan en los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares
podran ser de caracter orientativo, pudiendo el contratista proponer el método de trabajo que juzgue mas conveniente,
adecuado a las posibilidades del equipo autorizado para la ejecucion.

La metodologia sera aprobada por la Administracién y debera garantizar la obtencion de la calidad exigida en
el proyecto y normas afines indicadas en la documentacién de la obra.

El Contratista estara obligado a modificar total o parcialmente la técnica constructiva, cuando esta ultima
origine fallas que comprometan el buen comportamiento futuro del item especifico o de la estructura u otro trabajo
complementario involucrado en el item previsto que se lleve a cabo, previa comunicacién fehaciente a la Administracion
y autorizacién por parte de ésta. Las modificaciones que den lugar a diferencias con la descripcién del proyecto o
documentacién de base para formular la oferta, dara derecho al Contratista a solicitar la fijacién de nuevo precio en el

item en cuestién.-

ARTICULO 25° - INICIACION DE LA OBRA: La obra debera tener fecha de iniciacién dentro de los Treinta (30) dias
corridos a contar desde la fecha de la firma del Contrato y la comunicacién de la Administracion al Contratista debera
realizarse con diez (10) dias de anticipacion a la fecha de iniciacién que se fije.

En la fecha indicada la Inspeccién efectuara la entrega al Contratista del total de los terrenos necesarios para
los trabajos a ejecutar, incluyendo las instalaciones y areas para obrador que estén incluidas en las condiciones
contractuales establecidas.

Asimismo con la presencia del Contratista o de su Representante Técnico si éste estuviese debidamente
autorizado, se realizaran las tareas de replanteo, estableciendo marcas, sefales, puntos fijos de referencia, etc.; que el
Contratista quedara obligado a conservar por su cuenta y que serviran de base al replanteo de detalle:sujeto a la
marcha de la obra y planos del proyecto. La remocién de los mismos deberé ser comunicada a la Administracién con
la debida anticipacion. Para el caso de marcaciones oficiales correspondera igual criterio y debera efectuarse la notifi-
cacién con sesenta (60) dias corridos de antelacién.

A efectos de la iniciacién de la obra en la fecha establecida, se labrara un Acta por triplicado con la firma de
las partes, entregando una de las copias al Contratista.

El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen por las operaciones del replanteo seran
por cuenta del Contratista, quedando comprendido los materiales, Utiles, mano de obra, etc. que involucren las tareas;
como asimismo la revisién de los replanteos de detalles que la Administracién considere conveniente realizar.

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de la obra, se efectuara un
replanteo parcial de los trabajos. Los pliegos particulares estableceran el lapso del plazo contractual en que debera ser
completado totalmente el replanteo.

Si el replanteo no fuese completo dentro de los términos contractuales, por causas no imputables al
contratista, este tendra derecho a requerir:

a) Ampliacién del plazo contractual, siempre que demostrase que con ello se le ha obstaculizado la normal
prosecucion de los trabajos seglin un plan proporcionado a la naturaleza e importancia de la obra y el plazo
contractual.

b) ResarCImlento de mayores gastos, siempre que demostrase fehacientemente los dafios o perjuicios
materiales ocasionados por no haberse completado el replanteo en el término establecido.

Todos los replanteos seran refrendados con un Acta por triplicado donde constara su ejecucion con arreglo al
legajo del Proyecto, siendo firmado por la Inspeccién y el Contratista o su Representante Técnico que estuviese
debidamente autorizado.

Las observaciones que deseare formular el Contratista, relacionadas con la iniciacién de la obra y replanteos,
y que pudieran dar lugar a reclamos, deberan constar al pie del Acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se
considerara valido reclamo alguno. Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en dicl ta, debera
presentarse dentro de los veinte (20) dias corridos posteriores a su firma. Vencido este plazo, el contatista perdera los
derechos respectivos y se tendra por no efectuada la reserva. o “
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El plazo contractual, se contara a partir de la fecha del primer acto de iniciacién de los trabajos, tal el
contenido del plan de los mismos y de la documentacién contractual.

Si el Contratista o su Representante autorizado, no concurriese al acto de iniciacién de los trabajos, se fijara
una nueva fecha con diez (10) dias corridos de anticipacién. Si tampoco concurriese a esta segunda citacién y no
mediando causas justificadas a exclusivo juicio de la Administracién, que le hubieren impedido asistir, o si habiendo
concurrido se negare a firmar el Acta que se labrara por tal motivo, con la certificacion de testigos o autoridades
competente; se considerara que el Contratista ha hecho abandono de la obra contratada, pudiendo en este caso la
Administracién, declarar rescindido el contrato con las penalidades que correspondan.

Se deja establecido que atento a los plazos que fija la Ley de Obras Publicas como causal sujeta a rescision
del contrato, los trabajos deberan dar comienzo dentro del plazo maximo de Treinta (30) dias corridos a partir de la
fecha del acto de iniciacidn de la obra, quedando entendido que el plazo contractual no sufrird ninguna ampliacion en
virtud de lo precedentemente expuesto.-

ARTICULO 26° - LIBROS Y PLANILLAS A LLEVAR EN LA OBRA.: Los libros y planillas que deberan obligatoriamente
llevarse, seran:

1. Libros de Actas y de Ordenes de Servicio.

2. Libro de Pedidos y Reclamos del Contratista.

3. Libro Diario.

4. Libro de Movimiento de Materiales.

5. Libro de Sueldos y Jornales.

6. Planilla de Productividad de Equipos.

Estos Libros y Planillas deberan ser provistos por el Contratista y a su cargo, antes del acto de iniciacion de la
obra, siendo su presentacion un requisito obligatorio para el desarrollo del Plan de Trabajos.

Todos estos libros y planillas deberan permanecer en la Obra y, con excepcién del libro de sueldos y jornales,
los restantes tendran dos (2) hojas méviles y una (1) fija. El formato de los mismos sera de tamafio IRAM A4- deben
tener numeracion correlativa comenzando con 01 y estar membretados con "nombre de la obra" y "nombre del
contratista”.

El Libro de Pedidos y Reclamos del contratista y el de sueldos y jornales, quedara en poder del contratista o
su Representante Técnico y los restantes en poder de la Inspeccion.-

ARTICULO 27° - CONDUCCION DEL TRABAJO - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: El Contratista podra
asumir personalmente la conduccién del trabajo, siempre que posea titulo habilitante a tal efecto, expedido o revalidado
por Universidad Nacional o por Escuelas Industriales o Técnicas, segin se exija en el Pliego Complementario de
Condiciones y siempre que tenga antecedentes que satisfagan al Organismo Comitente por su intervencion en obras
similares. Asimismo debera estar inscripto en el Colegio de Profesionales correspondiente, o sea en el Ente Delegado
que regule la matricula de la profesién especifica en la Provincia de Entre Rios. Cualquier otra circunstancia especial
por el tipo de licitacién de que se trate, sera establecida en el Pliego Complementario de Condiciones.

En el caso que no llene el Contratista esos requisitos, las obras deberan ser conducidas por un Representante
Técnico del mismo que cumpla esas exigencias. El Representante se entendera con la Inspeccién y ejercera las
atribuciones y respondera por los deberes del Contratista, no pudiendo discutir este Gltimo la eficiencia o validez de los
actos que hubiere ejecutado el Representante Técnico, sin perjuicio de las acciones personales que contra éste
pudiera ejercitar.

La designacién de dicho Representante Técnico deberd merecer la aprobacién del Organismo Comitente
antes de la iniciacién de los trabajos. La aceptacion de la oferta de licitacion no implica la aceptacién del
Representante Técnico designado en ella. El mismo se considerard autorizado para actuar en las mediciones
mensuales y final, como asimismo suscribir las fojas de mediciones correspondientes.

El Contratista debera dejar expresamente aclarado si aquel, ademas, queda autorizado para suscribir las actas
de replanteo y los certificados de pago, debiendo extender a estos efectos el poder correspondiente.

El Representante Técnico, gestionara y firmara las modificaciones de obra, los andlisis de precios, y en
general todas las presentaciones que dieran lugar a tramitaciones de carécter técnico, con presencia en las acciones
de este tipo que se realicen, tales como: replanteos, pruebas y ensayos de materiales, operaciones especiales en la
topograffa de terrenos o lechos de rios, colocacién de materiales o elementos especiales para la obra de que se trate,
etc.; debiendo firmar las actas que se conforman por esas tareas.

El Contratista, o en su caso el Representante Técnico, debera residir en la obra o en sus proximidades durante
su ejecucion, debiendo estar presente en la misma en forma permanente, ya que es responsable de su conduccion.
Toda inasistencia debera justificarse por escrito ante la Inspeccién y ésta podré aceptar o rechazar las causales
aducidas, debiendo dejar constancia de lo dispuesto mediante Orden de Servicio y su correspondiente asiento en el
Libro Diario de la Obra.

El Representante Técnico podra designar excepcionalmente, para el caso de ausencia breve debidamente
justificada y con la conformidad de la Administracién, un sustituto con facultades suficientes para recibir ordenes de la
Inspeccién y adoptar las disposiciones necesarias para la correcta ejecucién de los trabajos, de modo tal que no se
resienta la marcha de la obra. En ningln caso dicho sustituto podra observar planos y ordenes impartidas por la
Inspeccién siendo ello facultad exclusiva del Contratista o su Representante Técnico. Toda notificacion hecha al
sustituto, en ausencia del Contratista y del Representante Técnico, tendré el mismo valor que si se h“\'vt{; ra 1‘, rmulado a

aquellos.
Para casos especiales y segln las caracteristicas de la obra que asi lo justifiquen; en relrgcién %E%b
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complejidad, volumen, etc.; podran plantearse excepciones que constaran en el Pliego Complementario de
Condiciones.

La Inspeccion de obra podra ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico o del sustituto por
causas justificadas a juicio de la misma.

No podran actuar en representacion del Contratista, Profesionales o Técnicos que hayan sido empleados en la
Administracién Publica hasta después de haber transcurrido el plazo minimo de un (1) afio desde la fecha de cesacion
de sus servicios.-

ARTICULO 28° - CONTRALOR DE OBRA - ORDENES DE LA INSPECCION - PEDIDOS DE CONTRATISTA: La
supervision de las obras estara a cargo del Comitente, Organismo encargado de designar el Profesional que cumplira
con las funciones de Inspector de obra a las cuales la Contratista facilitara ampliamente su cometido y a cuyo efecto se
le hara conocer los nombres de las personas correspondientes.

La Inspeccién de las obras estara a cargo del personal habilitado para tal fin por el Organismo Comitente,
debiendo el Contratista facilitar a dicho personal la completa vigilancia y control de los trabajos "in situ" o en fabrica.
La inobservancia de esta obligacién, hara pasible al Contratista de las sanciones que la Administracién resuelva
aplicar, conforme a los Articulos que estipulen las multas y los antecedentes para las futuras contrataciones.

Las obligaciones del contralor de la obra por parte de la Inspeccién no disminuira o eximira de
responsabilidades al Contratista, en cuanto al seguimiento del proyecto y célculos de estructuras y de omisiones,
accidentes, dafios, contratiempos, siniestros, utilizacién de materiales, enseres, marcas, patentes, reclamaciones de
terceros, etc.

El contratista y su personal cumpliran las instrucciones y 6rdenes impartidas por la Inspeccion, comprendiendo
ésta todas las personas autorizadas para dar 6rdenes en tal caracter.

La inobservancia de esta obligacién o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la obra, haran
pasible al culpable de su inmediata exclusién. Seran imputables al Contratista las multas correspondientes, pudiendo
en su caso configurar causales previstas para la rescisién del contrato.

La comunicacién de la Inspeccién al Contratista debera realizarse mediante la emisién de Ordenes de
Servicio, exclusivamente.

Las Ordenes de Servicio emitidas por la Inspeccién, seran consignadas cronolégicamente en el Libro de
Ordenes, por triplicado, foliado, sellado y rubricado. -

Las enmiendas y raspaduras deberan ser debidamente salvadas. Toda Orden de Servicio debera ser firmada
por el Contratista o su Representante Técnico en el momento de su presentacién, no siendo admisible negativa alguna
para recibirla. Ante cualquier observacién o discrepancia que el contratista crea pertinente manifestar, se dejara
constancia de reserva en el momento de la firma. En el perentorio plazo de diez (10) dias corridos, dichas obser-
vaciones deberan ser fundadas mediante Nota de Pedido expresa, para que el Organismo Comitente pueda tomar
decisién al respecto. Vencido dicho plazo, caducara todo derecho sobre la reserva manifestada, quedando firme la
orden emanada.

No obstante ello, se establece que toda Orden de Servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones del
Contrato. y el Contratista esta obligado a cumplimentarla dentro del plazo determinado para ello, a pesar de las
observaciones que pudiera haber formulado.

Las comunicaciones del Contratista a la Inspeccién, que se requieran para observar, aclarar, y/o definir
detalles de ejecucién de los trabajos y demas actos o circunstancias que hagan a la marcha normal de los mismos,
quedaran fehacientemente documentados mediante Notas de Pedido dirigidas a aquella, cronolégicamente
consignadas en un Libro de Notas, por triplicado, foliado, sellado y rubricado, que se guardara en las oficinas del
obrador de la Contratista.

Las enmiendas o raspaduras deberan quedar salvadas antes de la presentacion.

Cuando el Contratista necesite dibujos de detalles y diagramas, los debera solicitar o presentar los suyos para
aprobacion con una anticipacién minima de treinta (30) dias corridos con respecto a la fecha de su utilizacion en la

obra.

Las reclamaciones del Contratista deberéan ser interpuestas por Nota de Pedido dentro de los tres (3) dias de
producido el hecho o circunstancias que las motive, salvo aquellas para las cuales se establezcan expresamente
plazos especiales en otras partes del presente Pliego o del Pliego Complementario de Condiciones.

Para su posterior consideracion, el Contratista queda obligado a fundamentarlas con determinacion de causas
ylo valores, en el plazo perentorio de quince (15) dias corridos, perdiendo todo derecho a reclamaciones posteriores,
quedando sujeto a perder la instancia de consideracién por parte de la Administracion.

El contratista conservara en la obra una copia de la documentacién contractual a efectos de facilitar el
contralor e inspeccién de los trabajos, incluido las planillas de medicion actualizadas que deberan ser por triplicado,
salvo que por pliego particular se requiera mayor cantidad. Igualmente los pliegos particulares de condiciones podran
requerir otros elementos a proveer por el Contratista y a su cargo, tales como fotograffas, gréficos u otros indicativos de
las etapas de la obra.

Las razones emergentes que den motivo al trabajo en horas extras por parte del Contratista, deberan
notificarse a la Inspeccién, con una antelacién no menor a veinticuatro (24) horas, para solicitar la supervision y control
respectivo. El pago de las horas extras al personal afectado para tal fin, sera por cuenta del Contratista y se calcularan
de acuerdo a la categoria o remuneracion que tenga en relacion al organismo Comitente.-

ARTICULO 29° - ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES IMPOSITIVA L ES Y/O
PREVISIONALES: El Contratista estara obligado al cumplimiento de las leyes laborales, previsionales, impositivas, de
seguros contra accidentes de trabajo, FONAVI, actualizacion del legajo técnico de Higieﬂgay& guridad, | 57
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de Riesgos de Trabajo, Ley Provincial N° 4035, etc., y las que en adelante se dicten.

Sin perjuicio de que toda Infraccién en el incumplimiento de estas obligaciones podré considerarse negligencia
grave y pasible de la aplicacién del Inciso e) del Articulo N° 73 de la Ley de Obras Publicas N° 6351, como asi también
su incumplimiento daré lugar a la aplicacién de lo especificado en la 2da. Parte del Articulo N° 56 de la Ley de Obras

Puablicas N° 6351.

Atento a ello la Administracion podra exigir al Contratista en forma previa a la emisién de certificados de obra,
la presentacién de comprobantes que acrediten el cumplimiento de las obligaciones citadas y el pago de salarios
respectivos. Con ese fin requerira el cumplimiento por medio fehaciente, en un plazo de cinco (5) dias corridos, bajo
apercibimiento de suspender la emisién de los certificados.

Los certificados que queden sujetos a su emision por demoras en el incumplimiento de lo dispuesto
anteriormente, no seran objetos de pagos de intereses previstos en las normas Reglamentarias de la Ley de Obras
Publicas, por aquellos periodos de mora ocasionados por el incumplimiento del contratista.

La aplicacion de lo estipulado precedentemente queda supeditada a las reglamentaciones de la Ley de Obras
Publicas vigentes al momento de la firma del Contrato.

Si la inspeccion verificara que el pago a los obrerosy el cumplimiento de las leyes laborales no se efectuase
en la forma establecida en las disposiciones vigentes, el Contratista se hara pasible de las multas previstas en las
condiciones de este Pliego, y/o del Pliego Complementario pudiendo la Administracién abonar directamente al personal
obrero los jornales adeudados y practicar los depdésitos no integrados por cuenta del Contratista o Subcontratista que
correspondiera y con cargo a los créditos que pudiese tener el primero de ellos.

El Contratista no podra impugnar los pagos que se realicen cuando no haya suministrado a la Inspeccién la

documentacién necesaria para liquidarlos, llevada en forma legal.

Pago del Personal:
Previo a la emisién del Certificado, se debera presentar la némina del personal que se desempefie en la obra

con los jornales, abonados y copias de las boletas de depédsito de cargas sociales, pagadas, segtn lo prevé la Ley.
Dicha némina debera contener:

a) Apellido y nombre del obrero.

b) Documento de identidad.

c¢) Domicilio.

d) Categoria.

e) Numero de Inscripcién Caja de Jubilaciones.

f) Nimero de Inscripcién para aporte del Fondo de Desempleo.-

ARTICULO 30° - SALARIO DEL PERSONAL OBRERQO: El Contratista debera mantener al dia el pago del personal

que emplea en la obra.
El jornal que el Contratista y sus Subcontratistas abonen al Personal Obrero mayor de dieciocho (18) afios,

que ocupen en la obra, no podréa ser inferior al jornal basico que para cada categoria fijen las disposiciones legales en
vigencia.
El Contratista esta obligado a pagar quincenalmente en moneda nacional de curso legal a todo el personal que
trabaje en la obra, en tabla y mano propia, con toda puntualidad y sin descuento alguno, salvo los autorizados
expresamente por leyes vigentes o mandatos judicial y debera mantener permanentemente al dia el libro de sueldo y
jornales que establece el Articulo N° 52 de la Ley N° 20774.

El Contratista sera el Unico responsable ante la Administracién por el pago de los obreros que hubiesen

trabajado en la obra sin excepcién alguna.-
La Administracién podra abonar por cuenta del Contratista los haberes impagos del personal obrero que se

presentasen en reclamacion y cuya legalidad resultare de constancia fehacientes.-

ARTICULO 31° - NACIONALIDAD Y PROCEDENCIA DEL PERSONAL OBRERO: El origen del cien por ciento (100
%) de la mano de obra no especializada y el cincuenta por ciento (50%) de la mano de obra especializada deberan ser
naturales de Provincia o fuera de ella con dos (2) afios de residencia en la misma. Todo personal debera conocer y

utilizar en la obra el idioma nacional.-

ARTICULO 32° - CONTRATACION DE SEGUROS: Las Empresas Contratistas deberan indefectiblemente contratar
con el Instituto Autarquico Provincial del Seguro de Entre Rios - .A.P.S.E.R.- los seguros de caucién que constituyan
por el cumplimiento de sus obligaciones, como por ejemplo: Garantia de Oferta, Garantia de cumplimiento de Contrato,
Anticipo Financiero, Sustitucién de Fondo de Reparo.

Para proceder al replanteo de las obras sera condicién ineludible la acreditacién por parte del Contratista de

las obligaciones precedentes.
El cumplimiento de estas obligaciones o la mora en el pago de los premios que correspondieran a los seguros,

impedira el perfeccionamiento de 6rdenes de pago por certificados de obra aprobados.
Al procederse a la recepcion definitiva de las obras, el Contratista debera acreditar mediante constancia

expedida por el IAPSER, el libre deuda de los premios devenidos a esa fecha correspondiente a los seguros
contratados con esa entidad como requisito previo a la devolucién de las garantias que se hubieran constituido por el

cumplimiento de sus obligaciones.- v
ARTICULO 33° - MEDIDAS DE SEGURIDAD: La vigilancia continua de la obra quedara bajo la re:s%onsabllldad del
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contratista, a efectos de prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes propios o
ajenos. Este servicio permanente sera hasta la recepcion definitiva. La administracion se reserva el derecho de
suspender el servicio de vigilancia con posterioridad a la recepcién provisoria de la obra, en cuyo caso el Contratista
quedara eximido de dafios o perjuicios atinentes a la falta de la misma, quedando siempre sujeto a responder por la
garantia de los trabajos ejecutados y de su responsabilidad por las tareas complementarias que deba realizar en ese
periodo.
El Contratista debera tomar todos los recaudos necesarios para evitar accidentes, colocando cercos, barreras,
letreros indicativos u otros medios eficaces, teniendo en cuenta al efecto las disposiciones en vigencias.

Asimismo debera evitar la interrupcién o el entorpecimiento del libre transito o del uso de servicios o
infraestructuras en la zona de los trabajos, dando alternativas de solucion a las instalaciones que pudieran afectarse.

Queda establecido que el contratista no tendra derecho a reclamo ni indemnizacién alguna por parte de la
Administracién en concepto de dafios y perjuicios producidos por el transito publico de la obra, siendo el Unico
responsable por accidentes atribuibles al estado de las sefializaciones, barreras, elementos de seguridad, etc.; ya sea
por deficiencias, sustracciones o roturas.

El Contratista debera extremar las medidas de precaucién para evitar incendios en las obras durante su
ejecucién y mientras sea responsable de la vigilancia; disponiendo a tal efecto de los elementos apropiados, sujeto a lo
que estipulen las reglamentaciones en vigencia en relacién al tipo de obra y lugar de realizacién.

El Contratista debe probar para eximirse de responsabilidad de que el siniestro se produjo por caso fortuito o
fuerza mayor.

Para el caso de trabajos en edificios, instalaciones o infraestructura en funcionamiento, los pliegos
complementarios estableceran las condiciones en que deberan desarrollarse las obras.-

ARTICULO 34° - MATERIALES A EMPLEAR EN LA OBRA: Todo lo relacionado con el abastecimiento, aprobacién,
ensayos y pruebas de los materiales, se regird por lo dispuesto en los pliegos de especificaciones técnicas o
documentacién anexa que complemente los mismos.

En caso de utilizarse materiales, elementos y sistemas constructivos patentados y/o certificados de aptitud
técnica otorgados por organismos oficiales competentes, la recepcion se regird de acuerdo a los ensayos y pruebas
requeridas en la oportunidad del otorgamiento de dichas constancias oficiales.

El contratista debera asegurar en la obra la cantidad necesaria de materiales para cumplir con el plan de
trabajos fijado, usando métodos de aplicacién y enseres apropiados, quedando sujeto a las directivas que imparta la
Inspeccion. La no observacién o falta de directiva por parte de ésta en cualquier etapa de la obra no eximira al
contratista de su responsabilidad para la ejecucion de cualquier trabajo en condiciones normales, reglamentarias y en
el tiempo previsto.

Los materiales deberan ser nuevos, sin uso, aptos para su fin, de acuerdo a los requerimientos de los pliegos
y a las caracteristicas declaradas en planillas o folletos de datos que garanticen el producto; debiendo ser aprobados
por la Inspeccién sin perjuicio de ello, por via de excepcién y mediante autorizacién escrita, podra disponerse la
aceptacion de materiales usados que permitan llegar a una opinién favorable, sujeto al ajuste de precios mas
conveniente a la Administracion. Aquellos casos que no se estimasen de aplicacién por via de esta excepcmn seran de
rechazo inapelable.

Cuando algin material o artefacto deba ajustarse a un tipo o muestra determinada, se entendera que ellos
serviran para efectuar comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar aquellos que sean equivalentes, a exclusivo
juicio de la Administracion.

Las muestras de materiales seran depositadas en obra con la suficiente antelacién, para aquellos casos en
que la Inspeccién deba efectuar examen y aprobacién que sirvan de base comparatlva para el resto del abastecimiento
en los items correspondientes.

Cuando no se establezcan otros plazos en documentacién complementaria, la comunicacién de la aceptacion
o rechazo de materiales seréa de ocho (8) dfas corridos para los que se inspeccionen en obra. Seran de treinta (30) dias
corridos, mas los necesarios para el envio de muestras, en aquellos que deban estudiarse en laboratorios autorizados.

La aprobacién inicial no impedira el rechazo de materiales inapropiados constatados en muestras de Ias obras
o partidas de acopio.

Cuando la documentacién contractual exija la utilizacién de productos o materiales de fabricacién exclusiva, el
Contratista quedara eximido de la responsabilidad por las deficiencias que originen los mismos, debiendo al afecto,
ajustar su utilizacién a las condiciones técnicas estipuladas en folletos y/o certificados de aptitud técnica con

descripciones ilustrativas.
El contratista no podra aducir ignorancia sobre el modo y condiciones de uso del material o producto, a efectos

del alcance de sus responsabilidades.

Para el caso que las especificaciones técnicas o documentacién complementaria, requieran el mantenimiento
de garantia de una maquina, equipo o material y/o accesorios a incorporar a obra, por mayor periodo que el fijado en el
plazo de garantia de la misma y segun lo estipule el Pliego Complementario de Condiciones, el Contratista quedara
obligado a responder por si 0-a través de terceros (fabricantes, proveedores, etc.), por dicho requerimiento. La cesién
de garantia debera hacerse con la conformidad de quien la emitiera, manteniendo todos los alcances originales, en
este caso.

Cuando la propuesta sefiale mas de un marca de material, aparato o maquina en la planilla de datos
garantizados, la Administracién se reserva el derecho de optar por cualquiera de ellos. El Contratista debera requerir
por escrito la elecciéon de la marca y el Orgamsmo Comitente tendra un término de diez (10) dias_habiles para
contestar, sujeto a mayor plazo en caso de requerirse al Contratista ampliar detalles y/o datos téc del materlal o
equipo. La falta de recepcién de respuesta da por cumplimentada la obligacién y libre decision prZ' 2
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marcas ofertadas. En caso contrario podra llegarse al rechazo del material o equipo sin dar lugar a resarcimiento de
ninguna indole. :

El Contratista sera responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originarse por la provision o el
uso indebido de materiales patentados, quedando implicito lo dispuesto en los Articulos N° 36 y 37 de la Ley de Obras
Publicas Provincial.-

ARTICULO 35° - PRUEBAS DE OBRAS Y ENSAYOS: Las pruebas y ensayos que deban efectuarse seran los
indicados en las Especificaciones Técnicas y su costo estara a cargo del Contratista, quedando incluido el personal
necesario y la provisién, extraccién, manipuleo, envase, transporte, laboratorio, instrumental, seguro, almacenamiento,
etc., incluyendo el traslado del personal de Inspeccién que fuere necesario. La extraccion de muestras sera
determinada por el Organismo Comitente, debiendo el Contratista prestar los medios para tal fin.

Si después de diez (10) dias corridos de impartida la respectiva orden, el Contratista no hubiese previsto los
elementos necesarios, la Inspeccién podra efectuar por cuenta del mismo, sin que éste tenga derecho a reclamo. El
importe le sera deducido de cualquier suma que tuviese a cobrar.

Los laboratorios donde se realicen los ensayos podran ser oficiales o privados y estaran dotados del
equipamiento y. personal técnico necesario, bajo certificacion de organismo estatal. Si las condiciones requeridas no
estuviesen garantizadas, la Administracion podra disponer la realizacién en otro laboratorio, preferentemente oficial y
con gastos a cargo del Contratista.

Deberan coordinarse con la Inspeccién todos los detalles para poder concretar las pruebas y ensayos bajo la
obligacién del contratista de comunicar con una anticipacién no menor de diez (10) dias corridos de la fecha de
comienzo de los mismos.

Los materiales o elementos que fueran importados deberan tener obligatoriamente las pruebas o ensayos
requeridos en el pais origen. El Contratista presentara a la Inspeccion en tiempo y forma los protocolos de ensayos
para su aprobacion, los que seran autenticados por el laboratorio que efectuare los mismos, seran redactados
directamente o por traductor publico nacional con titulo habilitante debidamente inscripto en el Colegio Profesional
respectivo, en idioma castellano y los parametros medidos se expresaran en las mismas unidades utilizadas en las
planillas de datos garantizados.

La aprobacién del protocolo habilitard al Contratista al uso o instalaciéon del material o elemento de
importacion.

La Administracion se reserva el derecho de efectuar los ensayos o pruebas que considere conveniente a su
exclusiva cuenta y cargo. Si se comprobaren deficiencias de cualquier indole se procedera al rechazo respectivo,
debiendo el Contratista reacondicionar y/o reponer lo desaprobado, quedando a cargo del mismo todos los gastos
emergentes que se sucedan hasta su colocacién, instalacién y funcionamiento.-

ARTICULO 36° - MATERIALES RECHAZADOS: Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el
Contratista dentro del plazo de ocho (8) dias corridos de notificado por Orden de Servicio.

Cuando el Contratista no cumpliese esta orden, la Inspeccién mediante previa notificacién con indicacién del
lugar del dep6sito, podra retirar los materiales rechazados y seran por cuenta del Contratista los gastos que se
originen.
La Administracién no se responsabiliza por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida
ocasionare al Contratista.

Si fuere solicitado, la Inspeccién podra autorizar la correccién del material, artefacto o equipo rechazado, si a
su juicio no fuere alterada su condicién de elemento nuevo y si la naturaleza del mismo lo hiciera practicable.-

ARTICULO 37° - MATERIALES A PROVEER POR LA ADMINISTRACION: Por razones de conveniencia y cuando las
circunstancias asi lo aconsejen, la ADMINISTRACION podra proveer los materiales o elementos a incorporar en la
obra y el detalle de los mismos figurara expresamente indicado en los computos métricos y en el Pliego
Complementario de Condiciones o anexos a la documentacién contractual.

En esos casos quedara anulada toda disposicién contenida en la documentacién del proyecto que establezca
la provisién de aquellos materiales o elementos a cargo del CONTRATISTA.

La provisién se hara en el tiempo, forma y lugares que indique la ADMINISTRACION en las Especificaciones
Particulares y/o Complementarias.

Al retirar los envios en los lugares fijados por la ADMINISTRACION, el CONTRATISTA deberéa verificar si
aquellos llegan en debidas condiciones, siendo ésta la Unica oportunidad en que pueda reclamar por falta o
desperfecto de los articulos remitidos, dejandose establecido que desde ese momento se constituye en depositario de
los mismos, quedando como responsable de la cantidad y buen estado de todo lo recibido.

Para el control de la cantidad y proporcién de uso de los materiales recibidos, como asimismo la tolerancia en
los desperdicios, regiran las normas que se establezcan en las Especificaciones Técnicas sobre provision y
aprovechamiento de los mismos y/o indicaciones de la Inspeccién.

Cuando el empleo de los materiales no se encuadre en las condiciones asi previstas, la ADMINISTRACION
tendra derecho a exigir el resarcimiento del perjuicio ocasionado, mediante el descuento de los valores
correspondientes a las cantidades excedidas o de reposicién por mal empleo, procediendo sobre la certificacion
contractual o en su caso del fondo de reparos. LA ADMINISTRACION podra convenir a su exclusiva aceptacion el
resarcimiento del perjuicio, recibiendo materiales en las condiciones contractuales de igual valor comparativo al

~ Aeitactrs v Canstes

comprometido.

El CONTRATISTA formulara los pedidos de materiales con una anticipacién no menor a la que fijen Igs,f @
Complementarios de Condiciones y/o Particulares de Especificaciones Técnicas y acorde a J\su ggesidad de. fedanai=,
Pliego para el llamado a LICITACION PUBLICA — PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES - o Dwemr 16
Dcto. N° 27/06 GOB — Dcto. N° 3264/16 MPlyS — [racciitn & Eeiivkios y Proybios



.

GOBIERNO DE ENTRE RIOS ,
MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS ‘{b °°°°°°° /9
SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES \*if‘fns# AN

punto de destino, sin hacer lugar a reclamacién alguna por demoras en la entrega para el caso de no haber cumplido

con ese requisito.
Cuando, sin hallarse estipulado en las condiciones del Contrato, fuese conveniente emplear materiales

provistos por la ADMINISTRACION, se descontara al CONTRATISTA el importe que resulte del estudio equitativo de
valores, cuidando que la provisién no represente una carga extra contractual para el CONTRATISTA. Se reconocera a
éste el derecho de indemnizacién por los materiales acopiados y los contratados, en viaje o en elaboracién, y cualquier
otro perjuicio emergente si probare fehacientemente la existencia de los mismos.-

ARTICULO 38° - MATERIALES Y OBJETOS PROVENIENTES DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES: El
Contratista y su representante hara entrega inmediata a la inspeccién de todo objeto de valor material, cientifico,
artistico o arqueoldgico que hallare al ejecutar las obras, sin perjuicio de lo dispuesto en el Cédigo Civil y la Ley N°
9080.

Cuando se efectuaren demoliciones incluidas en el proyecto y cuyo pago no estuviese previsto en los items
del contrato, los materiales producto de la demolicién quedaran de propiedad del Contratista, excepto en aquellos
casos en que la Administracién resuelva retenerlos o que los mismos sean reclamados como propiedad de terceros.
En estos dos ltimos casos le seran abonados al Contratista los gastos incurridos, previa demostracién del importe de
los mismos.

Cuando el pago de las demoliciones este previsto en el Contrato, salvo disposicién expresa del Pliego
Complementario, los materiales producto de demoliciones deberan ser apilados en un punto de facil acceso para
camiones Y vigilados hasta que la inspeccién disponga su retiro. Los gastos de vigilancia producidos después de un
plazo de cuatro (4) semanas seran abonados al Contratista previa demostracién de su importe.-

ARTICULO 39° - TRABAJOS DEFECTUOSOS: Quedan involucrados en el presente, las condiciones estipuladas en el
Articulo 28° de este Pliego.

Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa de la mano de obra o del sistema o instalacion adoptada se
ajustara a lo que disponga la Inspeccién, quedando sujeto a ser corregido o demolido y reconstruido por el Contratista
a su costo y dentro del plazo que se le fije.

El incumplimiento del Contratista para el caso de no ejecutar los trabajos defectuosos, implica que la
Administracién podra realizarlos por cuenta de aquél, inclusive para aquellos que deba realizar durante el tiempo de
garantia con plazo preestablecido.

La recepcion final de los trabajos no coartara el derecho de la Administracién a exigir el resarcimiento por los
gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstrucciéon de partes por vicios descubiertos ulteriormente a
consecuencia de instalaciones defectuosas, quedando el contratista bajo las responsabilidades que determine el
Cadigo Civil.

Si la Inspeccién dejara de observar o rechazar equipos, o trabajos de calidad inferior a la contratada o mal
ejecutados, no implicara la aceptacion por parte de la Administracion.

Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos ocultos a simple vista, la Inspeccién podra ordenar la toma
de muestras, demoliciones parciales o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse. Si los
desperfectos fuesen comprobados, los gastos originados estaran a cargo del contratista, sin perjuicio de las sanciones
y remisién de antecedentes que pudieren corresponderle. En caso contrario serdn abonados por el Organismo

Comitente.-

ARTICULO 40° - OBRAS CUBIERTAS Y _TRABAJOS DE MEDICION ULTERIOR IMPOSIBLE: El Contratista
gestionara de la Inspeccién en tiempo oportuno la autorizacién para ejecutar trabajos que cubran obras, cuya calidad y
cantidad no se podria comprobar una vez cubiertas, o trabajos de medicién ulterior imposible.

Antes de proseguir los trabajos que cubran obras se labrara un Acta, o bien se dejara constancia en el libro
Diario de Obra, o por planilla especial de aprobacién que sustente igual validez; donde se dejara constancia del estado
y medida de tales obras y de las circunstancias que se estimen convenientes apuntar.

Sobre el presente, rige lo estipulado en el Articulo anterior en referencia a trabajos defectuosos.-

ARTICULO 41° - TRABAJOS A OTROS CONTRATISTAS DETERMINADOS POR LA ADMINISTRACION: Cuando la
Administracién determine la ejecucién de trabajos de la obra por otros contratistas, el Contratista principal quedara
eximido de las responsabilidades por el incumplimiento de aquellos.

Dicha escisién estara sujeta a que el Contratista principal facilite la marcha simultdnea o sucesiva de los
trabajos que el Organismo Comitente tenga a su cargo coordinar, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido
se formulen.

La vigilancia general de la obra quedard a cargo del contratista principal y convendrd con los otros
contratistas, mediante la intervencién de la Inspeccidn, la ubicacién de materiales y enseres como también otros usos
del obrador. Asimismo, éste se ajustara a los planos, especificaciones y directivas para ensamblar con los demés
contratistas los trabajos que encuadren la obra en su totalidad.

Los contratistas que experimentasen demoras o entorpecimientos a causa de otro contratista deberan
comunicarlo fehacientemente a la Inspeccion, dando cuenta inmediata en el término de veinticuatro (24) horas.-

ARTICULO 42° - PRECIOS UNITARIOS: a) Para el caso de obras contratadas por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA,
o cualquier ftem que por separado se indique por ese sistema los precios unitarios estipulados se aplicaran a
cantidades netas de obra concluida, salvo cuando las especificaciones establezcan cualquier otra forma de liquidasig

Los precios unitarios de contrato incluirdn: el valor de los materiales provistos foy gtEZeniratisie
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puesta en obra (salvo que en pliego complementario o especificaciones técnicas se disponga una metodologia
distinta); el costo que demande la utilizacién de los materiales que suministre la Administracién a cargo de aquel; el
costo de la mano de obra, provisién y depreciacién de equipos y materiales que no se incorporen a la obra;
combustibles y lubricantes; gastos generales; beneficios; e impuesto al valor agregado, asi como cualquier otro medio
de trabajo o gasto necesario para realizar la obra y terminarla de acuerdo al Contrato.

b) Las condiciones a que se ajustaran las modificaciones de obras que den lugar a precios unitarios de nuevos
item, se estipulan en el Articulo N° 55 de este Pliego “Precios de nuevos item”.-

ARTICULO 43° - INSTALACIONES AFECTADAS POR LA OBRA: El CONTRATISTA debera gestionar ante las
Empresas u Organismos correspondientes, la remocion de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen el
trabajo.
El CONTRATISTA debera solicitar la remocién de las mismas con una anticipacién minima de sesenta (60)
dias corridos, salvo en el caso relacionado con lineas o construcciones ferroviarias, donde dicho periodo debera ser de
ciento veinte (120) dias corridos de anticipacién. En ningin caso podra remover o trasladar instalacion alguna sin la
autorizacién de la Administracion. v

Cuando tales instalaciones puedan permanecer en sitio, el CONTRATISTA debera tomar todas las
precauciones necesarias para no dafiarlas durante la ejecucion de los trabajos. EI CONTRATISTA sera responsable
de todo desperfecto que causare, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar y abonar el
importe del dafio causado.

La Administracion no abonara suplemento alguno sobre precios unitarios del Contrato a causa de las
precauciones por los trabajos complementarios y/o provisionales a que obligue la presencia de tales impedimentos.

Solamente tendra derecho a indemnizacién el CONTRATISTA, cuando dichos obstaculos no figuren en los
planos u otros documentos del contrato, pero ello siempre sujeto a que, por su naturaleza, escapasen a su
visualizacion en el terreno que debe inspeccionar y reconocer o cualquier caracteristica que pueda inducir a la
evidencia de los obstaculos que deban preverse.-

ARTICULO 44° - CAUSAS DE DEMORAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA - JUSTIFICACION AMPLIACION DEL
PLAZO: La Obra debera ser ejecutada dentro de los plazos totales y parciales establecidos en el Pliego
Complementario de Condiciones.-

La Administracion podra justificar demoras si el Contratista mostrase, que por causas que no le son
imputables, no puede ejecutar la obra dentro de los plazos fijados.-

En caso de que se introduzcan modificaciones de obra que signifiquen la necesidad de un mayor plazo la
Administracién acordara la prérroga que estime conveniente, tomando como base de comparacion la relacién del plazo
contractual o volumen de obra contratada.-

DE LA DEMORA: La demora en la iniciacién, desarrollo o terminacién de los trabajos con respecto a los plazos
estipulados, y todo incumplimiento contractual; sin perjuicio de lo dispuesto en el capitulo referido a las rescisiones del
contrato, dara lugar a la aplicacién de sanciones que mas abajo se detallan, sin que en ningin caso los retardos
puedan justificarse por el solo hecho de no haber recibido el contratista advertencias o comunicaciones del Organismo
Comitente, acerca de la entidad o demora en la iniciacién o marcha de los trabajos.

El Contratista quedara constituido en mora por el solo vencimiento de los plazos (Articulo N° 509 del Cédigo Civil) y
por ese solo hecho se devengaran autométicamente las multas que quedara obligado a pagar sin necesidad de
interpelacién previa alguna. (*) ;

Cuando la Administracién incurra en mora ya sea en los compromisos de pago u otras obligaciones que
lesionen el presupuesto financiero previsto, el contratista tendra derecho a solicitar la disminucién del ritmo de los
trabajos en proporcionalidad a la incidencia del perjuicio, sin perder su derecho al cobro de intereses y gastos
improductivos. La Administraciéon podra acordar el -mantenimiento del ritmo de ejecucién contractual sujeto al
reconocimiento de mayores erogaciones originadas por dicha causa al contratista. El procedimiento para solicitar la
disminucién del ritmo y ampliacién del plazo se expone en el Capitulo V - Articulos referidos a prérroga en los plazos

contractuales.-

ARTICULO 45° - MULTAS: Las multas se aplicaran ante la mora en el cumplimiento de plazos parciales o en el total
de la obra, por paralizaciones injustificadas, por incumplimientos en las Ordenes de Servicio y ante toda trasgresion
estipulada en el presente Pliego, en los pliegos complementarios de condiciones y en la documentacién anexa que asi

lo indique.-

ARTICULO 46° - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DANOS Y PERJUICIOS: La Ley de Obras Publicas establece

las definiciones sobre los casos fortuitos y de fuerza mayor, a saber:
a) Los acontecimientos extraordinarios y de caracteristicas tales que no hubieran podido preverse o que

previstos no hubiesen podido evitarse.
b) Las situaciones creadas por actos del Poder Publico, que alteren fundamentalmente las condiciones

existentes al momento de la contratacién.
Como consecuencia de lo expuesto podra darse las condiciones y causales para la rescisién del contrato por

imposibilidad de su cumplimiento.
/R‘

(*) “Articulo 509 CC Sustituido por Arts. 886 /888 del Nuevo Cédigo Civil y Comercial de la N&GISHEGD IGNA IO ROMERO
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¢) Cuando por situaciones extraordinarias existan factores que modifiquen sustancialmente la ecuacién
economica contractual, por alteraciones imprevisibles de tal magnitud que no puedan ser soportadas por alguna de las
partes.
En los casos previstos, operada la rescisién, no corresponderan indemnizaciones reciprocas por lo que
hubiesen dejado de ganar con relacién al contrato.

La Administracién abonara el trabajo efectuado conforme a las exigencias contractuales y previo acuerdo y
asentimiento del Contrato, podréa adquirir los materiales y equipos cuyo destino haya sido especificamente para la obra.
Los materiales o elementos certificados en calidad de acopio, seran inventariados previa inspeccién para establecer su
cantidad y estado. Si se comprobasen faltantes o condiciones indebidas se intimara su reposicién en el término de
cuarenta y ocho (48) horas por Orden de Servicio u otra forma fehaciente.

Todo incumplimiento del Contratista a los requerimientos por trabajos no ajustados a exigencias contractuales,
como asimismo por materiales o elementos certificados a favor del mismo en calidad de acopio, dara lugar al
Organismo Comitente a resarcirse de los perjuicios ya sea por los créditos que el Contratista tuviese a su favor, o bien
por afectacién de las garantias y fondos de reparo; sin perjuicio de las responsabilidades legales a que hubiere lugar.

Los casos fortuitos o de fuerza mayor deberan ser obligatoriamente denunciados por el Contratista dentro de
los quince (15) dias corridos de haberse producido o de su toma de conocimiento del hecho o su influencia.

El incumplimiento del término impedira las justificaciones por demoras de cualquier mdole salvo en caso de
siniestros que sean de publica notoriedad.

La Administracién respondera por los dafios producidos por destruccién, pérdida, perjuicios en materiales,
equipos o elementos incorporados o a incorporar en la obra, que sean la consecuencia de actos del Poder Publico o se
originen en casos fortuitos o de fuerza mayor. Para mantener su derecho a indemnizacion y/o reparaciones por dafios,
el Contratista debera presentar las reclamaciones o hacer expresa reserva acompariando todos los antecedentes a su
alcance, dentro del plazo establecido en el parrafo precedente.

Para este caso, no quedara exceptuado de la obligaciéon de denunciar los dafios ain cuando se trate de
siniestros de publica notoriedad.

Recibida la reclamacién del Contratista, la Inspeccion procederéa a constatar el hecho y labrar el Acta
respectiva dejando constancia de los perjuicios y dafios observados vy fijara el término dentro del cual el recurrente
debera detallar e inventariar los dafios sufridos y estimar su monto por aplicacién de los precios contractuales
actualizados.

El incumplimiento del plazo fijado dara lugar a que el Contratista pierda el derecho a las compensaciones
respectivas.

La evaluacién y determinacién de la procedencia o improcedencia de la reclamacion debera resolverse dentro
de los TREINTA (30) dias corridos de presentado el detalle e inventario requerido segun el parrafo anterior,
considerandose denegado el reclamo de no producirse resolucién dentro de dicho término.

Los dafios enunciados precedentemente seran de responsabilidad exclusiva del Contratista y sin derecho a
indemnizacién, cuando se originen o sean debidos a la falta de medios, negligencias u errores por su culpa.

No seran cubiertos por la Administracién los dafios y perjuicios en condiciones de recibir coberturas suficientes
con seguros contratados de acuerdo a la forma exigida en el Articulo referido a "seguros".-

ARTICULO 47° - GASTOS IMPRODUCTIVOS: Las mayores erogaciones que resulten improductivas debido a
paralizacién total o parcial o por la reduccién del ritmo de ejecucién de la obra, por hechos imputables a la
Administracién, seran reconocidas al Contratista tal lo contemplado en la Ley de Obras Publicas y su reglamentacién.

En todos los casos las reclamaciones deberédn comunicarse formalmente a la Administracion dentro del plazo
de diez (10) dias habiles administrativos de producido el hecho o circunstancia eventual del perjuicio, sujeto a perder el
derecho al reconocimiento por incumplimiento del término previsto.

No se reconoceran aquellas erogaciones y/o perjuicios por razones imputables al Contratista.

Los gastos improductivos se liquidaran en base a los porcentajes y tablas que a esos efectos establece el
Pliego Complementario de Condiciones correspondiente.

La liquidacién se efectuara una vez determinada la causa de la paralizacién total o parcial o la disminucién del
ritmo de ejecucién de la obra y sus efectos.

Tal lo estipulado para el régimen de dafios por caso fortuito o fuerza mayor, no se incluira en ningtn caso la
indemnizacién por lucro cesante ni se abonaran beneficios sobre el importe de las inversiones o gastos realizados por

el Contratista.-

ARTICULO 48° - SUBCONTRATOS: El Contratista no podra subcontratar ni efectuar cesién o asociacién alguna para
ejecutar total o parcialmente la obra .adjudicada. Para el caso de prever la subcontratacién de parte de la misma
debera obtener previamente la autorizacién por escrito de la Administracién.

A tal efecto presentara a consideracién del Organismo Comitente la lista de todos los subcontratistas que
intervendrian en la obra, forma de contratacién y referencias, a fin de recibir el consentimiento correspondiente,
debiendo sustituir aquellos que fueran rechazados. Deberd acompafiarse copia del contrato respectivo con
certificacién de las firmas por Escribano Publico.

Los Subcontratistas se ajustaran estrictamente a las disposiciones contractuales que rijan para la ejecucién de

la obra para el Contratista.

Ningun subcontrato autorizado eximira al contratista del cumplimiento de las obligaciones a su_cargo, ni
generara a la Administracién vinculos contractuales ni obligaciones con los Subcontratistas acepta%ﬂc;ales
estaran sujetos a las disposiciones de la Inspeccion. La responsabilidad derivada de las obras subc s, le

correspondera al Contratista como si las hubiese ejecutado directamente.- e TREGO IGHACIO ROMERO
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ARTICULO 49° - TRANSFERENCIA O CESION DEL CONTRATO: Queda establecido que ninguna de las partes podréa
ceder o transferir el contrato total o parcialmente, sin el consentimiento dado por escrito por la otra parte - Ley de

Obras Publicas N° 6351 - Articulo N° 44° -,
La autorizacién para ceder o transferir el contrato por parte de la Administracion debera cumplir con los

siguientes requisitos:
a) Que el cesionario, inscripto en la especialidad correspondiente, tenga capacidad disponible suficiente.
b) Que el cedente haya ejecutado no menos del TREINTA POR CIENTO (30%) del monto del contrato, salvo

causa debidamente justificada.
c) Que el cesionario sustituya las garantias de cualquier naturaleza que hubiese presentado o se le hubiese

retenido al cedente.
En el caso de autorizarse Unién Transitoria de Empresas - U.T.E. - el Organismo Comitente establecera las

condiciones en que admitira la misma.-

ARTICULO 50° - CESIONES DE DERECHOS O DE CREDITOS Y COMPENSACION DE CREDITOS Y DEUDAS:

A) Cesiones de Derechos o de Créditos: En materia de cesiones de derechos o de crédito se distinguira:

a) El contratista no podra contratar las cesiones de derechos por acto previo a la ejecucién de las obras o a la
expedicion de Certificados y si lo hiciera no obstante esa prohibicién, ellas s6lo podra ser cumplidas, llegado el caso en
que fueran notificadas en forma fehaciente a la Administracion, con el importe liquido que resulten una vez operada la
compensacion estipulada en el inc. B) del presente articulo y previa deduccién de todo otro crédito a cargo que
corresponda en virtud de la Ley o del Contrato (Jornales de Obreros, Ordenes Judiciales, etc.).-

b) La Administracién cumplira también las cesiones de créditos correspondientes a Certificados de Obras
expedidos y que sean precisamente determinados en el Instrumento de cesién. Para ello sera necesario que la
notificacién a la Administracién se haga en forma fehaciente. Su cumplimiento se hara con el importe liquido de los
certificados previa retencion de las sumas necesarias para abonar salarios impagos de obreros, si los hubiere u
érdenes judiciales por embargo originados en servicios, trabajos o materiales aportados a la obra (Articulo N° 55 — Ley
N°6351).-

c) Las cesiones a que se refiere los incisos a) y b) anteriores, sélo podran hacerse por el importe integro del
Certificado, no admitiendo la Administracién cesiones parciales.-

B) Compensacion de Créditos y Deudas: La compensacion del crédito del Contratista y su deuda por pagos tomados
por la administracién a su cargo, abonados por la misma y todo otro crédito de la Administracién ante el Contratista, se

operard automaticamente desde el instante de la existencia de ambos créditos y deudas, efectuandose la
compensacioén correspondiente en el primer Certificado de pago que se emitan.-

CAPITULO V - ALTERACIONES A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

ARTICULO 51° - MODIFICACION DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: Las alteraciones referidas al
plazo contractual seran tenidas en cuenta por motivos justificados a criterio de la Administracién o provocados por ésta,

considerandose de acuerdo a las siguientes causas:

a) Encomienda de trabajos que involucren modificaciones por aumento de la obra o provisién contratada o por
ampliaciones y adicionales imprevistos, que demanden un mayor tiempo para la ejecucién de las obras.

La ampliacién del plazo sera fijada por la Administracién con la conformidad del Contratista, tomando como
base de comparacién la relacién del plazo contractual a volumen de obra contratada y/o los tiempos que insuman los

adicionales, segun el caso.

b) Modificaciones producidas por reducciones o supresiones parciales de la obra.

Se seguira igual criterio que para el caso de adicionales, fijando la Administracién, con la aceptacion del
Contratista, el nuevo plazo como consecuencia del reajuste.

c) Precipitaciones pluviales extraordinarias que provoquen demoras en el desarrollo normal de los trabajos,
dando lugar a las prérrogas cuyo régimen de aplicacién se establecera en el Pliego Complementario de Condiciones o
documentacién anexa integrante del contrato.

d) Por demoras imputables a otros contratistas, si los hubiera. En tal caso el Contratista presentara los
antecedentes demostrativos de las causas que implican un mayor tiempo para sus obligaciones contractuales y la
magnitud del plazo, quedando sujeto a la evaluacién y autorizacién del Organismo Comitente.

e) Por caso fortuito o de fuerza mayor. Al respecto el Contratista estara sujeto a los términos estipulados en

_ el Articulo 44° y debera justificar la incidencia y cantidad de tiempo de la prérroga del plazo, para ser analizada por el

Organismo Comitente previo a su autorizacion.

f) Por mora en los pagos u obligaciones de igual incidencia por parte de la Administracién, mediando para ello
la presentacion del Contratista solicitando la ampliacién del plazo contractual, juntamente con la @ t icagion que
acredite la lesion financiera en relacion al presupuesto previsto y todo elemento que determine la redl ‘incidencia en
base a la cual, se propondra la prérroga del plazo y el reajuste del plan de trabajos, sin périyiciEde lagge 55%&@50
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cobro de intereses y gastos improductivos respectivos.

Previo informe de la Inspeccién, el Organismo Comitente dictaréa la correspondiente resolucién.

En razén de conveniencia, la Administracién podra mediante convenio con el contratista mantener el ritmo de
ejecucién contractual, reconociendo las mayores erogaciones que se originen por dicha causa.

Para tal efecto, previamente deberan informar las dependencias técnicas.

g) Por cualquier otro motivo que la Administracion juzgue procedente.

Los pedidos de prérroga deberan ser presentados dentro de los Quince (15) dias corridos de producido el
hecho en que se funden, sujeto a no ser considerados aquellos que se tramiten posteriormente.

Dentro de un plazo de veinte (20) dias corridos de otorgada una prérroga, se ajustara el Plan de Trabajos e
Inversiones al nuevo plazo, modificadndolo solamente a partir de la fecha del hecho que originé la prérroga,
presentandose al Organismo Comitente para su consideracion.-

ARTICULO 52° - AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES: Sin perjuicio de la aplicacion de multas y
del cumplimiento de las demas obligaciones previstas en los pliegos, los desfasajes del plan de trabajos o inversiones
que sean imputables al Contratista daran lugar a la exigencia de reprogramacién del mismo por parte del Organismo
Comitente, de tal manera que permita recuperar los atrasos experimentados para el cumplimiento del plazo contractual
y planificar las inversiones para el periodo considerado. No obstante ello, a los efectos contractuales regira el plan de
trabajos aprobado originalmente.

Las reprogramaciones que exija el Organismo Comitente seran presentadas dentro de los veinte (20) dias
corridos de solicitadas, debiendo quedar aprobadas dentro de los Cuarenta (40) dias corridos de aquella solicitud.

Transcurrido dicho plazo sin la reprogramacién aprobada, por no haber sido presentada o porque la
presentacion haya ofrecido reparos que no fuesen solucionados por el Contratista, el Organismo Comitente podra
confeccionarlo de oficio, resultando obligatoria para aquel su aplicacién, sin derecho a reclamo alguno.-

ARTICULO 53° - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR AUMENTO O REDUCCION DE OBRA O
PROVISION CONTRATADA: Las alteraciones que produzcan aumento o reduccién de obra o provisién contratada, que
no excedan en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto basico contractual, son obligatorias para el Contratista en
las condiciones que establecen los articulos siguientes, abonandose en el primer caso el importe del aumento, sin que
tenga derecho en el segundo, a reclamar indemnizacién alguna por los beneficios que hubiese dejado de percibir.

Si el Contratista justificase haber contratado equipos o realizado trabajos para las obras reducidas o
suprimidas, se hara un justiprecio del perjuicio que haya sufrido por tal causa, el que serd reconocido por la
Administracién.

En los casos que para ejecutar los trabajos precedentemente citados se deban emplear equipos que difieran
manifiestamente de los que hubieren sido necesarios para realizar la obra contratada, se convendran precios nuevos.-

ARTICULO 54° - APLICACION A SISTEMAS POR UNIDAD DE MEDIDA DE LOS AUMENTOS O DISMINUCIONES
EN LOS ITEMS: En consideracion a las modificaciones referidas en el Articulo anterior, se establece lo siguiente:

a) Si se hubiese contratado por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA e importase en algun item un aumento o
disminucién superior al Veinte por Ciento (20%) del importe del mismo, la Administracién o el Contratista en su caso,
tendran derecho a que se fije un nuevo precio unitario por andlisis y de comdn acuerdo. En caso de disminucién, el
nuevo precio se aplicara a la totalidad del trabajo a realizar en el item, pero si se tratara de aumento, solo se aplicara a
la cantidad de trabajo que exceda el veinte por ciento (20%) de la que figura en el presupuesto oficial de la obra para
dicho item. .

b) Los nuevos precios deberan determinarse en base a los establecidos por el Contratista en los andlisis de
precios presentados con su oferta, o en su defecto a los existentes en plaza al mes de vigencia de los precios basicos
de licitacién estipulada.

El derecho acordado en los incisos precedentes podra ser ejercido por las partes en cualquier momento y los
nuevos precios que se convengan se aplicaran a las cantidades que se ejecuten posteriormente a la fecha que se

ejercio el derecho.-

ARTICULO 55° - PRECIOS DE NUEVOS [TEMS: Cuando sea necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato,
su precio debera ser previamente convenido con la Administracién por analogia con-los precios contractuales o en su
defecto por andlisis de precios con aplicacién de valores de plaza vigentes al mes base tomado para el monto
contractual. De tal manera, al costo neto resultante, se le adicionara los porcentajes que el Contratista haya fijado en
los andlisis de precios presentados con su propuesta en concepto de gastos generales, beneficios, e impuesto al valor
agregado.
Aun cuando no se logre un acuerdo sobre los nuevos precios, el Contratista estaré obligado a ejecutar los
trabajos respectivos, debiendo la Administracién reconocerle el costo real; mas los gastos generales y beneficios
correspondientes. A ese efecto, la Inspeccion constatara los materiales y jornales que sean empleados, mediante
acreditacién del Contratista de los gastos realizados, en forma fehaciente.-

ARTICULO 56° - SUPRESION DE iTEM: Cuando se supriman items, que no superen las condiciones establecidas en

el Articulo 53°, el Contratista tendra derecho a ser indemnizado mediante el pago del monto correspondiente a los
gastos generales, determindndose a su vez el reajuste contractual correspondiente. El procedimiento sgga el siguiente:

1) Para precios unitarios que hayan sido presentados por el Contratista se determiﬂ%émmgmm
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por deduccidn de los andlisis de precios que conforman su oferta.

2) Para precios unitarios fijados por la Administracién, se reconocera el valor que resulte de deducirle al
precio unitario el beneficio y los gastos directos.-

ARTICULO 57° - REAJUSTE DE LA GARANTIA CONTRACTUAL: Todas las modificaciones que signifiquen
ampliaciones del monto contractual, ya sea por adicionales, imprevistos, o cualquier extension de la obra; daran lugar a
que el Contratista deba reajustar la garantia correspondiente en iguales condiciones a las estipuladas en este pliego.-

CAPITULO VI - DE LA MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

ARTICULO 58° - MEDICION DE LAS OBRAS: Las obras ejecutadas de conformidad y los materiales acopiados que
reciban pago y que cumplan los requisitos de las especificaciones, se mediran mensualmente.

Por pedido expreso del Contratista, formulado por escrito, se podran postergar las certificaciones cuando los
trabajos se hayan ejecutado tan lentamente que no existan cantidades apreciables de obra nueva o de acopios.

El Contratista o su representante Técnico autorizado, estara obligado a asistir a todas las mediciones para el
pago de las obras ejecutadas, asi como para la recepcién final de las mismas. Su negativa a presenciarla o su
inasistencia a la citacién que por Orden de Servicio se le formulase al efecto, sera considerado como aceptacién de las
mediciones efectuadas por la Inspeccion.

Si el Contratista expresare disconformidad por la medicién, se labrara un acta haciendo constar el fundamento
de la misma, la que se tendra presente en la medicion final, pero en ningiin caso podra suspender los trabajos, ni aun
parcialmente. Sin perjuicio de ello el Contratista podra presentarse en el Organismo Comitente dentro de los cinco (5)
dias corridos de labrada el acta, formulando los reclamos a que se crea con derecho y solicitando se revea la medicién
impugnada. El Organismo Comitente debera resolver dentro de los treinta (30) dias corridos si hace o no lugar al
reclamo y transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entendera que el reclamo ha sido denegado.

Para el caso de Obras que resulten de dificultosa o imposible verificacién posterior, o por medidas o
caracteristicas sujetas a alteracion con el transcurso del tiempo; las observaciones o falta de conformidad en la
medicion o calificacion deberan ser formuladas en la primera oportunidad de su constatacién, sin derecho a
reclamaciones posteriores. Al efecto, la Inspeccién debera documentar mediante Orden de Servicio las observaciones
o disconformidades a que den lugar las obras citadas.

Las mediciones parciales tendrén caracter provisional y estaran supeditadas al resultado de las mediciones
finales que se practiquen para las recepciones provisionales parciales o fotales, salvo aquellos trabajos cuya indole no
permita nueva medicién.

La existencia de observaciones o reclamos que el Contratista formulase, no eximen a la Administracién de la
obligacién del pago total de los certificados, por la suma liquida reconocida por ella y en los plazos estipulados.

Los gastos en concepto de jornales, Utiles, instrumentos, etc., que sean necesarios invertir o emplear en las
mediciones parciales o definitivas o en las verificaciones que la Inspeccién considere necesarias, seran por cuenta

exclusiva del Contratista.-

ARTICULO 59° - MEDICION FINAL: Dentro de los treinta (30) dias corridos de terminada la obra se procederé a su
medicién final.

La Administracién podra disponer la actuacién de un profesional para proceder a esta medicion,
conjuntamente con la Inspeccion, suscribiendo un acta que serd también rubricada por el Contratista y su

Representante Técnico. v
Cuando el Contratista no acepte u observe los resultados de la medicién final podra efectuar una presentacién
dentro de los veinte (20) dias corridos de firmada el acta de medicién, bajo pérdida de todo derecho a reclamar una vez

vencido dicho plazo.
La Administracién debera expedirse dentro de los sesenta (60) dias corridos de la presentacion del

Contratista.-

ARTICULO 60° - NORMAS PARA LA EVALUACION Y MEDICION: Las normas generales para la medicién y
correspondiente liquidacion de los trabajos seguirén el orden de prelacién de la documentacién contractual estipulada
en el Articulo 23° y las especificaciones que se agreguen a cualquiera de sus partes, adaptadas al tipo de obra. A tal
efecto, las pautas y formas de medicién para cada rubro o item, seguiran las normas especificas que establezca el
pliego complementario de especificaciones técnicas o anexo a la documentacién contractual.

Para el caso de obras por Unidad de Medida, o partes de las mismas contempladas por item en relacién
directa de unidades de medicién por precio unitario, se computaran las cantidades ejecutadas en el periodo
correspondiente, dejando constancia de su resultado en planillas que se llevaran en la obra y que podran ser

implementadas en el pliego complementario.
A efectos de los antecedentes de la liquidacién practicada, cada certificado sera acompafiado con la planilla

de Cémputo respectivo.
Si alguna parte de la obra incluyera algtn item o rubro con cotizacién global, la medicién se realizara por

porcentaje del avance obtenido en el perfodo de certificacion, el cual sera estimado por la Inspeccgi{zew‘aluando la

incidencia de los componentes del item. /
Las partes asi contempladas implicaran también el cumplimiento estipulado en el presente pli€go Co?‘srce)%wRO

a la presentacién de los analisis de precios.- Arg DIE
Divestar
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ARTICULO 61° - CERTIFICADOS DE PAGO: Los certificados de pago de trabajos ejecutados seran confeccionados
basandose en el resultado de las mediciones, acompariandose los mismos con las planillas de medicion respectivas.

De acuerdo a lo estipulado por la Ley de Obras Publicas en su Articulo 56° se tomaran los recaudos
necesarios para que la expedicion de los Certificados de pago por parte de las areas técnico-administrativas del
Organismo Comitente, se realice dentro del mes siguiente al que se efectlien los trabajos o acopios.

La emision de los certificados y el plazo de pago quedaran supeditados al cumplimiento por parte del
Contratista de las disposiciones en vigencia. A tal efecto se establece que la Administracién podra exigir a las empresas
contratistas de obras publicas, previo a la emision de los certificados de obra, la presentacién de los comprobantes que
acrediten el pago de los salarios del personal que emplee en la obra y el cumplimiento de las Leyes previsionales,
impositivas, de seguros y FONAVI y otros conformes a normas reglamentarias de la Ley de Obras Publicas.

El requerimiento se hard por medio fehaciente, filando un plazo de cinco (5) dias corridos para su
cumplimiento, bajo apercibimiento de suspender la emision de los certificados.

Los organismos comitentes podran estipular en sus pliegos complementarios la adecuacién a exigencias de
presentacion que faciliten la acreditacién de cumplimientos.

Por el incumplimiento resultante de la falta de presentacién de comprobantes y/o las transgresiones a lo
apuntado, no se reconocera mora ni actualizaciones, trasladandose los plazos comprometidos a partir del cumplimiento
de las exigencias. Asimismo tendra derecho a la aplicacion el Apartado e) del Articulo N° 73 de la Ley de Obras
Publicas.

Sin perjuicio de lo dispuesto para la medicién de las obras, los certificados parciales tendrén caracter de
documentos provisionales y asumiran caracter de definitivos en el certificado de recepcion provisional, en todo lo que no
hubiera sufrido modificaciones que resultaren de ajustes practicados por disposicion de la Administracion.

El pago de los Certificados de Obra, con excepcion de los correspondientes a la Recepcién Provisoria, se
efectuara dentro de los SESENTA (60) dias corridos contados a partir del primer dia del mes siguiente a aquel en que
fueron realizados los trabajos o acopios. Dicho pago no involucra la recepcién de las obras a que se refiere el certificado
respectivo.

Dentro de los setenta y cinco (75) dias corridos a partir de la Recepcién provisional se procedera a expedir el
Certificado de liquidacion final (Certificado R.P. - Recepcién Provisoria).

Para éste Certificado, el plazo de SESENTA (60) dias corridos fijados anteriormente se comenzara a contar a
partir de la fecha de la firma del mismo por el Contratista.

Las comisiones bancarias que se originen por transferencia de fondos seran por cuenta de quien las solicite. Si
fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista, por el pago de obligaciones del mismo, de caracter
perentorio, el Organismo Comitente le deducira el importe de las comisiones bancarias que resulten.-

ARTICULO 62° - FONDO DE REPAROS: Del importe de cada Certificado de obra, exceptuando los de intereses, se
deducira el cinco por ciento (5%) que se retendra hasta la Recepcion Definitiva, con la finalidad de constituirse en
garantia por la correcta ejecucion de los trabajos y para las reparaciones que fuesen necesarias cuando el Contratista
no las ejecutase al ser ordenadas.

Las referidas deducciones podran ser sustituidas por garantias a satisfaccion de la Administracién y por alguno
de los medios establecidos en el Articulo 12° del presente Pliego.-

ARTICULO 63° - INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE CERTIFICADOS: La Administracién incurrird automaticamente
en mora una vez vencidos los plazos establecidos para el pago, sin perjuicio de los demas derechos estipulados en la
documentacion contractual. Sera de aplicacion el Decreto 7846/04 MEHF, que establece como interés moratorio la tasa

de interés activo fijada por el Banco de la Nacién Argentina.-

CAPITULO VIi - DE LA RECEPCION Y CONSERVACION

ARTICULO 64° - CONDICIONES PARA LAS RECEPCIONES DE OBRAS: Conforme a lo establecido en el Contrato
respectivo, las Obras podran recibirse parcial o totalmente; provisional o definitivamente.

Las recepciones parciales podran hacerse cuando sea conveniente para la Administracién y de comun acuerdo
con el Contratista. Para el caso que el Pliego Complementario de Condiciones estableciera recepciones parciales, se
tendra en cuenta lo estipulado al respecto y su incidencia en los planes de trabajo a presentar, si correspondiera. Las
recepciones parciales liberaran la parte proporcional de garantia correspondiente a la cantidad de obra recibida.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de solicitadas por el Contratista, la Administracion procedera a efectuar
las recepciones correspondientes; las que para hacerse efectivas quedaran sujetas al cumplimiento de las condiciones
contractuales.

Con la recepcién provisional de la obra, se devolvera la garantia de contrato y con la recepcién definitiva los
fondos de reparo, procediendo a las respectivas devoluciones dentro del plazo de treinta (30) dias corridos de

producidas las mismas.-

ARTICULO 65° - RECEPCION PROVISORIA: Una vez terminadas las obras y previo a la recepcion provisional, se
efectuara la inspeccién y pruebas correspondientes para verificar si las obras han sido ejecutadas con arreglo a las
condiciones del Contrato, si no hubiesen sido realizadas a satisfaccién se podra suspender la recepcién hasta que el

Contratista ejecute las mismas en la forma estipulada. A ese efecto la Administracién fijara un plazopara la ejecucion de
las observaciones que se formulasen, transcurrido el cual sin que el Contratista diere cumplimiento j%«w’smas, se
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procedera a recibir las obras de oficio, pudiendo la Administracién ejecutar los trabajos por si o con intervencion de
Terceros. Los gastos que demandare la ejecucion de arreglos o faltantes, como asimismo las nuevas inspecciones y
tareas de verificacion y medicion respectivas, seran a cargo del Contratista y sujetas a reintegro por parte de éste o bien
mediante la deduccién del certificado final o de las garantias retenidas, sin perjuicio de las sanciones que corres-
pondieren.
Cuando se observaren ligeras deficiencias o detalles de terminacion que no afecten la habilitacién de la obra,
segun el criterio de la Administracién, podréa realizarse la recepcién provisoria, dejando constancia en el Acta para que
los inconvenientes observados sean subsanados en el término que se fije al efecto, dentro del plazo de garantia fijado
en los pliegos que integran el contrato.

No obstante lo expresado precedentemente, para todas aquellas obras que se relacionen con prestaciones de
servicio realizados por entes publicos, la Administracion se reserva el derecho de mantener la continuidad del servicio
haciendo las reparaciones que sean estrictamente necesarias en forma inmediata, sin que ello de lugar a la pérdida de
derechos incluidos en el periodo de garantia. En esos casos el Contratista sera fehacientemente notificado dentro del
término de veinticuatro (24) horas habiles siguientes a la falla, a efectos de los recaudos que estime pertinente.

Sera condicién indispensable para la recepcion provisoria, la presentacién por parte del Contratista de los
certificados finales de obra y de instalaciones que correspondieren a las obligaciones reglamentarias con los municipios,
reparticiones provinciales y/o nacionales en los organismos respectivos. Asimismo debera acompafiar los planos
reglamentarios y conforme a obra, aprobados por dichos entes, cumplimentando en cada caso con las exigencias que
fijen los pliegos complementarios en referencia al tipo de planos y planillas generales, de estructurasy de instalaciones
para su presentacion.

Cuando hubiere habilitaciones parciales de obras, salvo disposiciones expresas del Pliego de Condiciones
Particulares, el Contratista tendra derecho a la recepcion provisoria de la parte habilitada exclusivamente, constando en

el acta que se labrara al efecto.-

ARTICULO 66° - RECEPCION DEFINITIVA: El Contratista estara obligado a subsanar las deficiencias consignadas en
el Acta de Recepcion Provisoria y las que pudieran aparecer durante el plazo de garantia, teniendo en cuenta las
notificaciones que al respecto efecttie la Administracion, la cual intimara al Contratista para que en un plazo perentorio
subsane los defectos observados.

Vencido dicho plazo y persistiendo el incumplimiento, procedera a hacerse cargo de la obra, de oficio, dejando
constancia del estado en que se encuentra. Como consecuencia de ello se determinara el monto en que se afecta del
fondo de reparos, sin perjuicio de las sanciones y acciones que pudieran corresponder.

El plazo de garantia de las partes afectadas, una vez subsanadas las deficiencias en conformidad con la
Administracion, podré prorrogarse; hasta un maximo que no excedera el plazo de garantia original.

Si no hubiesen aparecido defectos y se hubieran realizado los trabajos de conservacién que previeran los
pliegos, la Recepcion Definitiva se realizara al finalizar el plazo de garantia correspondiente, contado a partir de la fecha
del Acta de Recepcion Provisoria y dentro de los treinta (30) dias corridos de solicitadas por el Contratista.

El importe de los fondos de reparo seré afectado por las deducciones que estuvieren a cargo del contratista,
como consecuencia del incumplimiento del contrato u otros cargos a que hubiere lugar. Si resultaren saldos negativos,
el Contratista debera abonar el importe respectivo dentro de los diez (10) dias corridos a contar desde la notificacién de
la liquidacién, intimandose en forma fehaciente bajo apercibimiento de las consecuencias previstas en la Ley de Obras
Publicas.

La Recepcién Definitiva de las Obras y la devolucién de las sumas retenidas al Contratista, no lo liberan de las
responsabilidades que establece el Articulo 1646 del Cédigo Civil.- (*)

CAPITULO VIil - DE LA RESCISION Y SUS EFECTOS

ARTICULO 67° - DE LA RESCISION DEL CONTRATO Y SUS EFECTOS: En todos los casos seran de aplicacion las
disposiciones de los Articulos 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 78 de la ley de Obras Publicas N° 6351 y su concordante de
igual numeracion del Decreto Reglamentario N° 958/79 SOYSP.-

CAPITULO IX - REDETERMINACION DE PRECIOS

ARTICULO 68° - REDETERMINACION DE PRECIOS - NORMATIVA y METODOLOGIA: Se efectuara conforme al
Decreto N° 2715/16 MPIlyS y normas complementarias.- (*)

CAPITULO X - PROPONENTES Y/U OFERENTES EXTRANJEROS { g

] ENgs] S{EG{'? ICR A IA o
ARTICULO 69° - PROPONENTES Y/U OFERENTES EXTRANJEROS: Conforme a lo dispuest%gg,g;e;l'gfi@%% -
inc. t) - del presente Pliego, los Proponentes u Oferentes de origen extranjero, ademasagde, éédqé’f%s requisitos
detallados y exigidos en el Articulo 6° deberan presentar: IR N h"jﬁ? y P:%mc..

a) Todas las documentaciones debidamente legalizadas por el Consulado de origen y el Ministerio de
Relaciones de Culto y Exteriores de Argentina o bien por el procedimiento de "Apostillé" adoptado por la Ley N° 23.458

(*) “Articulo 1646 CC Sustituido por Arts. 1273 /1277 del Nuevo Cédigo Civil y Comercial de la Nacién”
(*) Modificado por Dcto.N° 251/21 MPIyS.-
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‘que aprueba la Convencion suprimiendo la exigencia de legalizacién de los Documentos Publicos Extranjeros aprobado
por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. :

b) Declaracién jurada de la nacionalidad del oferente.
c¢) Contar con un Representante legal en la Republica Argentina, munido de carta poder.

d) La personeria mediante documentacion equivalente y cumplimentar ademas los requisitos exigidos por la
Ley N° 19.550 y sus modificatorias.

e) Los Estados Contables y/o las declaraciones patrimoniales, segun corresponda, deberan estar:

- aprobados por el Organo competente similar en el exterior.
- debidamente convertidos o expresados en moneda de curso legal en el pais, de conformidad a las

normas contables vigentes en la Republica Argentina.
- estar firmados en original y la firma del Contador Publico o estudio debera estar debidamente certificada

por el Consejo Profesional respectivo u organismo similar del exterior y en su caso legalizada y consularizada o
legalizada mediante el procedimiento de “Apostillé”.

f) Todos los documentos presentados deberan estar traducidos al idioma nacional argentino, por traductor
oficial con titulo nacional debidamente habilitado e inscripto en el Colegio Profesional respectivo y visada la traduccién
por dicho Colegio.

g) Deberan acreditar el Equipamiento minimo exigido, radicado en nuestro pais con sus Certificados de
Importacién de la Aduana Nacional.-

LRI R A R R R I R I R R R R o R
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. misma sea supenm’f al CINCO POR: CIENTO (5%) en dn:hos factores de J3 R
, estructura de los pgecms. : . ,k..:
f) Los precios as: detérminados serdn de aphcacmu al fal’cante de obra - ; .

" .a glecutar mastenté a la entrada en vigencia. del presente Régimen, serdn
. uﬂllzados ,como. base para las futuras redetermmac,ones y serdn

Mq u;EdO lsm"zo ROW\ERO
Divesiar

D\mrc\cm da Ekagion y Proyasios S
| . ’ : o, zetais de Arguitecturay Conetrn' ™" -

R

o



PARANA,

%pfm%’
%zm%

formalizades - medxante la suscripcwn ;-:t_l'e un Ada 'Acuerdn;':‘sqtre@ el .

Comitente y Contratista
~g) Las Contratistas debera adecuar,




FECHA souc;frun- DD/MM/AAAA :

CONI‘RAHSTA g

~ CUITy

gOMICILIOC NSTITUIDO. .

En B

DOMICILIO ElgECTRONlco- ' oL : R
SN o (fombre compieto, DNI), i mi cardcter de - -
[ (presldente/soclo gerente/apoderado), con facultades

. suﬂclentes p ara; suscribir la presente en nombre Y representactén del

ConLratlsta venj’ 8 solxcltar la Redetemtnacxon ‘de precos de la Obra y Ia
adectiacion provisoria de preclos “previsto -por el Degeto. Noumierwseisssenr

acotpafiandg el detalle de célculo de fa vaflacién de refefencia y copia de las Coo ;‘f
publicac:onesde s.que surgen los mdlces utilizados. . :
' .'Licit_acion__.....,. o - . ‘
. Fecha c!éﬁpe:] 'ura debfems' DD/MM[’AAAA
Fecha dé fima del Contrato. DD/MM/ARAA
Plazo Contrag iA_, al: - ANOS/MESES/DIAS
" Fecha dé_I_l‘\_i";olde. Obraz - DD{MM/AAAAV ' |
% Redeterminaglon N i L
i’owenfajé déVéﬁééiGn . "".%f -
Mes- y! Ano derl disparo. , MM/AAAA
Maniﬂesto con caracter de Declaracion Jurada la veracidad de los datas R '_ i
-mnggnados.a L R R

g

saludoalrd. muy atentamente E i' ' o . K e
: ' © - FARMA Y ACLARACION o ‘ Q

L EGO 1 (GNAEIO ROW—RO .

Direziat .
Frieadios ¥ W"*“
uikacrEy Com




o > Lo

' FECHA: DD/MM/AAAA
CONTRATISTA: *

 pECRETON® - f

PARANA,

ADHESI@N CLAUSULI-\ TRANSITORIA SEGUNDA DJEL ANEXO
- DEL DECRETO N°..... ' :

H

CUIT: .

: DOMICILIO CONST ITUIDO

T.E.:

B Domcmo ELECTRONICO

eeesN® ' ‘

(nombre completo, DNI), en mncaracter de .
(presidente/socio gerente/apodérado), con

facul des suﬁcientés para suscribir-la presen’ce en. fombre'y i
- representacién del Contratista verigoa adherir al reglmen previsto...

‘ por la Ciausula T ransitoria Segunda del Decreto | T P S

Asnmnsmo, renuncio a: todo reclamo mterpuesto 0 a'

— :nterponer-par——*FedeteFminacmnes_ ,

mayores costos, compensaciones, gastos improductwes, gastos o

| supuestos pEI‘]UICIOS de cualquier naturaleza resultpntes dela o
, aphcacnon de cualquier procedimento de. redetermlnacion enlos - - )
© términos de lo dispuésto por la Clausula Transitoria ‘Segunda del ..

Decreto N° .......... 2™

Saludo a Ud muy atentamente

-------------- ‘buv-nonnnnuu"ninuvu

‘FIRMA Y ACLARACION:

1

10 ! | solicitadss, - -



N '_2016 y

“Coniratos de:Obra Publica celebrf
. Obras-Pblicds N° 6351, ratificado
- N°958/79-SOYSP y demds normas cq

" Organismos . -Centralizados, ,_pe;s;.__er
~~Sociedades - del - Estado. Provincialf
b ~co.nces.ién;-fde-pb’rqs,y._se_rvi}c;ios,_.Livce

L Mmls’rerlo de Planeamlen’ro, lnfraes
_resoIUCIon, el acfo de Redetermmccnon de prec1os dé ‘los Orgcmsmos

__,_Cenfrc:llzcdos,_ prevnc presen’racwn de Ta Sohcn’rud de’ ‘Adecuacion .
Provisoria ante Ia Direccién Genérd

SN emiﬁrén;;._s;';us':z.p‘-r-opio_sz actos.. Por. su:
-+ -.Organismos Descentralizados, AUtcxrquucos Emprescs y/o Socxedcdes del

_ Ieg:at perhnen’re,

. \ LT ,-'R
R ¥ gasdi -
A

VISTO

El Decreto N°2715/16 l
CONSIDERANDO

Que p"o._r,ele;Decrze’r,o-;me
Redetsrmiriacion. de Precios, . cuyq

Que el ar’nculo 8° del E

:pcra su tramitacién; con excepcion: de las
 :‘dmbito: de- la-Secretaria..de Ene.f_gip yla Unidad'Ej'ecu’rofa Provincial que

! ~RETO Ne .

e R 2021

2021 = Afio del Bicentendrio de 18 MUEITe Q81 LauUIIU FraiiGisuy tuur s

PEDIENTE R.U. N"2.458. 521/20\*595.;';

APIyS de fecha 13 de epfue.:mbre de

1cmnado se aprobo la: Metodologla de '

cxmblto de aphcacnon alcanza a los
ndos en el morco del Decreto-Ley de .
por Ley 7495 su Decreté 'Regﬂlamen’rano
mplemen’rqnas, cuyos Coml’rem‘es sean
1rohzados,_ Autdrqmcos Empresas y/o

con excepcuon de los contra’ros de _/
ncmsy Permlsos y o '

ecreto N° 2715/1 6. MPlyS dlspone que el
’rructura y Serwcnos oprobora medlam‘ei

I del Reg:s’rro Provmc;ol de’ Contro’us*as

"br,cs queAse ejecuicn, en el

pcr’re el Grhculo 9° esfcblece que los

:-Esfgdo_de,be}g-n aprobar Q,:_rech‘az or la Sohcﬁud de Adecuacnon Prov:sona

de Pi'ecios y el Acta fd-e:-f.RedeterrnlnGC|on de. Precnos medlan’re el,.f"'x’ro"

ENENAL DE :
AG (’(JL‘-"\‘LlEE{P}”SFAFHO

o RO
Arg D’Eo@ 1GKAS lO ﬁOYﬂE
. Diresksl .. '
swrcvm da Eripwnat Y P"",‘f‘,,, o _] ,
vis de Art,ultecmrx y Cons*




- ';__'”_20'21 - Afio del Biaer{ténario de la Muerte del ‘Caudillo Francisco RamfreZ"

;f;;g

7., “..| -DECRETO N° M.P.lyS.-
%W % R | "ExPEDIENTE R.L. N°2 458: 521/20 -

Que dichas disposncnonés establecen cudl es la ‘Autoridad
chozar la solicitud y acta de adecuacién:

~Compeien’re parc aprobar o fe
para el caso de los

"'provnsorla de precros, ‘con- la umc:cu dlferencm que.
Orgamsmos Cen’rrahzados Y prevno a Ia Resolucnén del Mlmsiro, el tramite
debe ser sus’ranc1cdo ante el Regls’rro Provmcual de Contrchsfcs dé Obrasy

Serv1c105 v Vanacnones de Cos os;

“Que, por su -"bdr"re, o articulo 27° -del Régimen de

: ;_:{Rede’rermlnacxon de Precuos (Anexo cprobado por--Decreto- N° 2715/16

blyS apllcable, ‘como " sél” duo,- ‘1o Orgamsmos
r_evn'rrdl'lzados,‘Au’rorqutco Empresas y/o Somedcdes .del Estado)..
vando refisre o la ACTUACION DEL. AREA TECNICA, establece que

cibida | A‘porado el cumpl:mrenfo de’ los requisitos. de

"Sbhcn‘ud y corro

Confransfas de Obrcs y Servy c:os .y’ Variaciones de.-Costos, procedera a

-.'..--‘,.-reg;sfror Y. a emmr el _,:mforme perﬁnenfe " con lo _cual el

’rrém:te/expedlen’re de rede’rermmcc:on provnsona de precuos en las obras
,A_i_:_.»,que ejecu’rcn Ios Orgamsmos Descenircllzcdos, Au’rcrqwcos, Emprescs y/o
v,;j_,Somedades del Es’rcdo deb_ r_emmrse hccna un Organlsmo ajeno a’ su.

(Estructura,’: Orgamcc:_,_. FunCIo__:__l

f.'-_-;_..'.;_V_‘requmfos de adm[snbllldcd 8 T

"'QU"é‘ asta ‘Si’rUaolon “afecta el cumphmlen’ro delos plazos
B esfcbIeCIdos ‘en el arhculo 23° del Reglmen de Rede’rermmdmon de Precios

o ’gprobado por Decre’ro N° 2715/16 MPIyS en tanto la Dlreccuon Genercii'del;

ro“‘Provmcml de- Contrcmsfds de Obras'y. Serwcnos y Vonacnone de

" iiRegn_

Cosfos hc v1s’ro oumen’raco no’rablemenfe el. volumen de framlfeS'

cdos alos procesos de Redetermmacxon de precnos,

Cen’rrohzodos, ‘

'admmbmdad por Ic D:rec*:on Geéneral del* Regtsfro Provmc:al de

nal Autarqunca, para que corrobore los .

—~—



"'‘Que en un. andlisis' y -

: S "2021-ﬂﬁo:.d'el.rsjqevg.tgpario de la Musite del Ca

Cntre % | R _,,__,..____.,,:,.ExasmsmaRu N°2458521/20-_

Biage Ramlrez ‘

RETO_N° g w‘-

=s’rud|o m’regral de la normcmvc, se

dprecia que sl articulo 7?-;del,;_,l§§gumen de Rede'rermmacuon de PfeC|Os

"ffd'iépén'e que - los

" Redetéfminacidn: contemplada .. en,

' -=c‘omp‘io”ne'n’res;-wsoncio.s-z m-formados :

5Provmc1dl de Contratistas dé Obras.- ,
U otros orgonlsmos “oficiales, o esp!ecmhzodos) con Io cuol

valores- o »-in'dl;;,.,;_? d

'-Servncnoé Y Vci_:acuones de Cbsfos (u :
al - em‘e

"au’rdrquuco- -o‘»-descentrqhzqdp-_le; l_o_asto con. conocer los lndlces que lnformo

el Registro para even’rualmen’re pro
__Id sohcn’rud de redefermmacuon de
ﬁlo encargada de vermccr dlChOS re<

i

ceder a corroborcr ch delSIblllde de
precios, siendo su proplo Area Tecmco
4u151’ros--de -OdmlSIblllde, ’

~Que el Insmu’ro Autarqt}f

' Direceibn Provincial de Vialidad-hdn sohcnfcdo excepfuar Ia mtérvenaon

A . derla D’ITGG}C!OH General-del Registrp.
: *S:‘er’vi‘cioss-ydiriccibnes_ de ;,Cqs-fr;gs [
“Precios’ Jl.l‘eyad'c-s;-, a cabo por: e‘sto
- necesidad ‘de: brindar mayor. celgri

© .cdusas de:-fuerza mayor y .como

2N Ios ’rraml’res de Rede’rermmac:on de

Organlsmos, temend n cuen’ra la

Toles ex’rrcordmanas 1mprevmbles e

inevitables y a’los perjuicios caus@dos. por el COVID]? desde ‘marzo de

2020 ctento a que Ias redetermmccmnes de preClos henen mcndencm

""fdxrectc en la ecuccwn economlco findnciera de‘.los con’rrahsv’ras'en la

. ejecucuén de obras,

-Que los -mencionadof

- estructura:.orgdnica funcional, lag

TR

DIREL‘, TR GENERAL O g
QE!A(;Q;;}- ,A(?)MDAPHO .

‘Organismos - poseen . dentro de  su
aregs técnicas con competencid 'y

conocnmtento especifico que permi ite suplir la im‘ervencién‘de la Direccién

©'General’ del Registro Provmcml de Conirqhs’ras de. Obras y Servuc:os Y
- . Variaciones de: Cvos’rosen los ’rrqmlh=s de Rede’rermmacnon de Prec;os, ’

Arg, E“'Ed@ ecm"sc ROMERO
Diresier -
D\reccueen é  Etpios ¥ Pwynies
.;a.\ de Arc,ulteciura y Conetrn®
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“2021 - Afio del Bifentenario de la Muerte del Caudillo Francisco Ramirez”

%W % L : DECRETO N° afiines M. P le_S__:_
i _ EXPEDIENTE R.U. N°2.458.521/20.-

" Que éh "fUncién' “de- ello, -para un .mejor y mas agil
Vprocedrmten’ro admxms‘rro’nvc-,’ se ~|4p_‘r‘-o-pi_cia- que -las solicitudes de

) Redefermmacnon de precios | para los Organismos.. Comitentes que no

_v_'_dependcn de. Ic Admmls’fraaoﬁ-":Pﬂ’b'l'icd'éProvincial. -Cenftral, -sustancien,

”.hasfc el dia 31 de dlCllGl*hbfé””'déi 2021, -el .procedimiento de

Redefermmcmén dé Precios sjh intervencién-de la Direccidn ‘General del

E ':Regls’rro Provmcnal de Con'rrohsiés-‘ de Obras.y SerVIéios y Variaciones de

. QUE: p‘_or..vv__sn; p;.é:(te y conforme Io dlspone el crﬁculo 8° in fine

, del anexo: del Decreto N*’ 2715/16 MPIyS los precnos o indices de
"',_{"referencrd a uhllzar pard la ‘dgterminaciéon’ de la variacién de cada factor
i:que mtegrcn los l’rems del con 'rra’ro deben ser cprobados por. el comitente’
'_ :T"'él_"l momem‘o ‘de la “adjudigacion, - con 10" cuol para "optimizar los\.
procedxmnen’ros de’ Redetermrmccnon deprecios se interesa que a. partir del
1° de’ enero ‘de 2022 la” Duecc:én General .del. Registro- Provincial de -
. V.':'fCon’rrohstcs de’ “Obtas 'y $etvicios: y Variaciones: de: Costos  fome
" intetvenéisn en forma previala'la firma:de fos Contratos de: Obra Publica

;fo%"alccnzados por Ias dlsposnaor es del Decreto N° 2715/16 ‘MPIyS;-.

R --:Qu_é correspon,d_e_...__ __ql Mlmsfeno _' de Plcmedmlento,
lnfraes’rrucfurc Yy Servrczos, rgalizar las occmnes necesanas fendlen’res a
instrumentar. las dlsposmlones orgdnicas de la Dxreccmn Generdl del '

“Registro’ P"'Vr"o'vinc’i"’d‘l‘"d'e"r;-fC'c'vh’rrohs’ras de Obras -y Sel’VlCIOS y Variaciones de

" “Costos a los fines de obtener la es’rruc’rura y funcnonalldad ‘necesaria que

e permn‘c cumpllmen’fcr conllas paufcvs establecidas-en’ los articulos 8° in.
'i"’fme y 27° del AREXO’ de metodologla de Rede1erm:nccron de Precuos de Ios‘
o Con’rrofos ‘dé obra’ PUblICC de’ la Admlmstrdc;on Pubhcc Provincial
.-cprobado por. Decre’ro Ne° 2, 715/16 MPIyS a partir de las obras que posecn
: fecha de flrmo de Con’rra‘ro pxosfenor al 01-de enero de 2022; ' :




' contratista” deberd “solicitar la*'a
‘MODELO DE'NOTA [A) que‘forma’ p
"“deberd constar la solicitud’ d’e'-'feciefermtnac:on de precios: ‘del contrato

debera acred:tar/demosfrar que}
_referencra estab!ec:da en. e! presenm‘e reg:men, med:am‘e el detalle del

calculo respechvo y acompanand:o !a cop:a de respaldo de los Indices

| 'uﬂhzados para e! calculoA

““hord de verificar si 6l contratista py
Vsollcnar en hempo y forma. lca red

: :acredltar el porcen’raje de vanacn
_ _solo puede defermlncrse una vez dbdcs a conocer o pubhcados las Tablas

" industrid de’ldcohsfroccién pdra
. pubhcadds y.-dadas a conocer al
~ varidcién, y por ello el re‘rordo de.
'.;Xr PRI )

-mb

Que, en ofro. orden el
. ;;2715/16 MPlyS es’rablece en SU. sec
1__..;:..‘-:que la solicitud- de - Redefermmac:c,g ', e
.,'presentado pasado los CUARENTA

. -desde. el -gltimo. dl'a del mes en gt

v referencia, los nuevos precios se q, l:caran a la pdrte fah‘a

a la fecha de aquella solicitud". Sin emborgo el arhculo
““dnfes mencionado, ‘establece euctl ‘s la-forma: de la solicitud, y dice: “El

respectivo, conforme a -'lé"'norh'iaf

- -Que'lo expuesto'con-a

) CRETO N°

PEDIENTE R.U. N°2, 458 521/20 .

articulo 10° del Anexo del Decreto N°v '
undo. pdrrcfo que “jEn-eI?sup:uesro de,

e ‘de” e;ec utar
V"'."del régimen

Hecuacién prowsona ‘de:; acuerdo al -
d’rte*in'fegrante- del. presenfe;- en la que

Va: wgem‘e En d:cha presem‘ac:on se'
se ha vertftcado la vanac:én de

h’tenondad ‘es de vntal mpon‘ancua a la
jede cumpllr en hempo y forma con los

plazos insﬁ'fUid'os".-‘*Es--'dfeéir,-”"lc'si emEresos contratistas se-ven- pnvados de

momem‘o que uno de los reqU|

de Precios Teshgo de la Indusfn
Pubhcas de la Provmcno de En
especializado. A esto, se agrega,

N,

LG
0ENEFA| =
(A GOBERay

'rermmccrén prowsorlc de precios, de
n‘os de admmbmdad del pedldo es
an ocurndo en el mes, hecho éste-que

>} de la Cons’rrucmon parc las Obras

ire Rios, INDEC u __Qrg:qmvsmov Oficial

que las tablas de precios testigo de la

las: obras puUblicas de la provincia son

mes siguiente del mes en que ocurre la-
la administracién. en aprobar y publicar

W2— s

60 IGRATI0 ROWERO
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‘2021 - Afio del B

%@%@ @3” |

o _parad perjud|car a esta ul’nma.

o referencua,_

@ue tal cnrcunsfe

el picxzo de. 45 dias comenzari

' Que una soluc:én

, pubhcacnon de los indices o

15) dias corridos: co~ntcdps;.d

L :'Vi“es’rableCIdo en el arhculo 23°
_~por Decreto N°- 2715/16 MPlyv
’rermlnos prevnsfos en el arhc

| ::-_'-'.‘_Admlms’rrc‘nvos en Io Provmc

"'_'moduflcacxon, .

o QUe‘:.-ha'r.iomcdc
" JURIDICOS y la’ DIRECCION|
'CONTRATISTAS  DE OBRAS; 'S

MINISTERIO DE PLANEAMIENTO,

Wotor\go al cdmlms’rrado parc

ibentenario-de la Muerte del Caudillo Francisco Ramirez”

2al

DECRETO N° M.P.1yS.:
EXPEDIENTE R.U. N°2.458. 521/20 -

- ld fﬁbld de pfeCIOS Tesflgos smmpre que su cdusa no sea atribuible a una
conduc’rc de la’ propia contr :mstc 'no puede ser excusa-o fundamento

|sobre todo en cuanto a los plazos que se e
cum-pllmentar y acreditar la- variacién de

hcia pone:al. ddminisfrado en unga situacion

f*'?de mdefensuon pues’ro que:cQ nforme surge del texto expreso de la norma,

¢ o correr “cntes" de que la empresa puedd

'gvermcar la variacién, -perjud] ccndola .en. sy derecho, Y. violentando la

‘»f"-'jgcrcnﬁa a:una: 1u’relc admlmstrchva efechva,, o

armomzada con los prmcnplos generales del

,derecho es deiermmar que el plazo precluswo com‘emdo en el articulo 10
'del Reglmen de Redefermmac,lon de Precnos, comuence a correr desde la

1de la Resolucnon que aprueba la tabla de

'5"5'_1'%1pl‘eCIOS testigo de la mdusirlc de la. consiruccuon para las obras publicas
: - de-la provinciay: esfdblecnendose en este caso que: el plazo sea de quince

partir de. tal pubhcqcnon,

Qde, ﬂnalmen’re‘: " resulfc procedenie:ajustor el plazo

del Regxmen de Redetermmacnon aprobado
, c los efec’ros de armomzar el mlsmo con los
ulo 35° de la Ley 7060 paro Procedxmlem‘os '
c de Em‘re RIOS por lo que se proplcxa sU

infervencién la- DIRECCION DE AsuN'T?os_-*
GENERAL DEL' REGISTRO ~ PROVINCIAL DE
ERVICIOS Y - VARIACIONES DE - COSTOS , del
INFRA,ESTR,UCTURA Y SER\_/_]C!OS,_GSI como el

s

5PACHQ




e ' o - _*2027 - ‘Ao del Bicentengrig,de Ia Muerte del Caudlllo Franczsco R‘ nia

(PEDIENTE R.U. N°2.458.521 /2q,q'*~
. qu

!

@W% ; : v .Da cfn-ero N° - 2 é‘

©INSTITUTO AUTARQUICO DE. PLANEAM!ENTO Y VIVIENDA y la. BT .
V’:“"’”PROVINCIAL DE VIALIDAD; - ' - i

Por ello. . |

EI. GOBERNADGR DE l.A PRGVINCIA

DELCRETA

o ARTICUI.O 1° -Excepfuase a los Orgamsmos Descentruh ados, Autarquncos,
Empresas-y - Socnedcdes del Es’rac “que. ejecutan"" obra':bub”hco de la
intervencién de la Dlreccnon "Generol del - Regls’rro Provmcnal de
‘Contratistas de Obras y’ sewicios y|Vaiiaciones de Costos dispuesta por el

_ crhculo 27 del anexo aprobcdo Ppr-el Decreto’ N°"2715/1 4 MPlyS a 'pcrﬂr’
‘ "de la fechc del presem‘e y "hasta gl 31 de” dncnembre de 2021, conforme lo

"expresado en los consnderondos de!l presenfe SR

s 'wf”ARTiCUI.o 2° : Encom:endcse ql ans’rerlo de Plcmecmlen'ro lnfraes’rruc’rura

y Servicios, @ instrumentar ..-Iasr»_,-dlspoucnones orgcmlcas de:a Dweccnon
"Genercl del Regxsfro F’rovmcnal de Con'rrohsms de Obras y SeerClOS Y

‘_Vanoctones de Cos’ros a los fmes ce obtener Ia es’rru:c_ .

. necesaria que le perml’ro cumphmem‘or con lcs pcu’ras esTablecndcs en ,los
“articulos 8° in fine.y 27° del. anexo de- .metodologia de Redetermmaci n de
Precios de los Contratos de Obrd Piblica de . la Admumsfrccnon Publlcc
_'Prqv’;‘incialv aprobado por Decretoj N° 2715/16 MPIyS, en aquelles obras
- cuyos confratos sean suscriptos a i arhr del 01 de enero de 2022 -

| }_A_lgTiCULO‘s‘.- Es’rdblézcase gue a |os fines de-lo ’dis"p'uesto en el crﬂéu’lo 8°
m .fine del Anexo . __de Me’roc_'lolaglc de Redeterminacion. de Precaos
_-dzp'fo‘.b_ddo por Qe¢~re10 N° 2715/1)6 MPIyS deberd otorgarse lm‘ervenmon
foe'lvfi:d al Regié’rrd":Provincial de Con’trq’nsios y Servicios y Variaciones de

Costos.- B & IIQZ

Aiq leEdO IGNACIO R‘OMERO
Dir@ﬂw
. Direccien e Evindios y PW@:
e Jz is de Arguitsctura y Constrinni-

7
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'ARTICULO 4°.-

“2021 - Afio del B

Modificase el A
Precnos de los Com‘raios de Ob
cprobcdo por Decreio Ne 271
segundo ‘ parra_f_o,,: que queigf_ar

Sf

centenario de la Muerte del Caudillo Francisco -Ramirez”

2 af; tz _
?.-a/ sihe
" DECRETO N° M. P. le =
EXPEDIENTE R U. N°2.458.521/20.-

1exb de Metodologia de Redeterminacién de
a Pdblica de la Admmns’rrocnon PUblica Central
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CLAUSULAS TECNICAS PARTICULARES

INDICE DE CONTENIDOS

ARTICULO 1°- MOVIMIENTO DE TIERRA -
ARTICULO 2° - ESTRUCTURAS -

ARTICULO 3’- MAMPOSTERIAS -

ARTICULO 4°- CAPAS AISLADORAS -
ARTICULO 5°- REVOQUES -

ARTICULO 6°- CIELORRASOS -

ARTICULO 7°- CONTRAPISOS -

ARTICULO 8°- PISOS -

ARTICULO 9°- ZOCALOS -

ARTICULO 10°- REVESTIMIENTOS -
ARTICULO 11°- CARPINTERIAS -

ARTICULO 12" HERRERIA -

ARTICULO 13™ INST. ELECTRICA -

ARTICULO 14°- INST. SANITARIA -

ARTICULO 15°- INST. GAS -

ARTICULO 16’ - INST. SERVICIO CONTRA INCENDIO -
ARTICULO 17°- PINTURA -

ARTICULO 18™- VARIOS -

ARTICULO 19°- LIMPIEZA DE OBRA -
ARTICULO 20°- DOCUMENTACION DE OBRA -

La presente obra se ejecutar4 en un todo de acuerdo a las especificaciones de las Clausulas
Técnicas Generales.-

El contenido de éstas Clausulas Técnicas Particulares completa y delimita las generales
caracterizando el material, sistema o forma de realizacién de la obra en aquellas en que las
descripciones sean variadas.-

ARTICULO 1°- MOVIMIENTO DE TIERRA:

1.1-1.2 Excavacién de zanjas p/bases, encadenados y cimientos.-

Se ejecutaré de completa conformidad con las medidas de los planos de detalles y hasta la cota
del proyecto.-

Los taludes de estas excavaciones seran bien verticales.-

Si por error se diera a la excavacion un ancho mayor o mayor profundidad de la que
corresponda, no se permitira su relleno con arena, cascote, debiéndolo hacer con el mismo material de
que est4 constituida la banquina o estructura de fundacién.-

El fondo de las excavaciones para dichas cimentaciones serd4 siempre bien horizontal. El
contratista deberd retirar la tierra sobrante proveniente de las excavaciones fuera del recinto de la obra
en el lugar donde indique la Inspeccién.-

12 Tierra vegetal y vegetacion para parque.-
En sector de futura ampliacién se colocar4 una capa de 15 cm de espesor copio minime’de
tierra negra vegetal en donde se terminar& con césped tipo gramilia.-

Se colocara semilla, se compactard y luego regard.- Arq, DYEGC IGNAZIO ROMERO
Directer
ARTICULO 2°- ESTRUCTURAS: | Dirsccitn de Exebion y Preyacios

ok an s de Arguitectura y Constrieeinee”
De Hormig6n Armado: Se ejecutar4 en un todo e acuerdo con los planos obrantes en el
legajo del proyecto y en las disposiciones especificas y reglargentaciones vigentes segin las normas del
CIRSOC.

Clausulas Técnicas Particulares
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Se garantizara en obra, que la calidad del hormigén cumpla con las especificaciones vié\éf. £ .
para esto se realizaran ensayos de acuerdo a las normas vigentes y los materiales verificaran’ DSREREN
requisitos consignados en el Reglamento del CIRSOC. =3 c\%} o

La Contratista deberd cumplir con la reglamentacién CIRSOC en cuanto a la elaboracion, ¥ .. 37
manipuleo, transporte, colocacién, cortes, curado del hormigdn, encofrados y remocién de los mlsmtﬁss}hw_ag@% :
y las disposiciones de hormigonado en tiempo frio y tiempo caluroso; asi también las respecto de a-rs. ="
colocacion, recubrimientos, separaciones minimas de barras, doblados, empalmes y anclajes de las
mismas. '

No podra iniciarse el procedimiento de colado del hormigén, sin autorizacién expresa de la
inspeccidn de obra. A tal efecto, la Contratista, comunicara con antelacién de 48 hs. (cuarenta y ocho
horas) antes, del dia previsto para el hormigonado que corresponda, con motivo de poder controlar
encofrados y armaduras.-

Las fundaciones del cerco consistiran en un sistema de bases aisladas de hormigén pobre,
con vigas de fundacién que funcionaran al mismo tiempo como arriostramientos.

Las vigas y columnas se ejecutaran de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos del
Proyecto, en concordancia con las reglas del buen arte y el buen construir.

Las columnas/parantes del cerco actuaran desde la base correspondiente incluyendo el fuste
respectivo. Su apariencia superficial ser4 lisa y prolija apta para recibir el latex siliconado.-

Deberan dejarse pelos en las columnas para asegurar la mamposterfa.-

Columnas/parantes y vigas de H° A° visto:

Se ejecutara en un todo de acuerdo a planos y C.T.G. Las maderas a utilizar para encofrado
serén nuevas del tipo fendlico, utilizdndose productos quimicos de primera marca, y a conformidad de la
Inspeccion, para despegue de desencofrado (no acelerantes), asegurando superficies perfectamente
lisas y prolijas, y dejando las perforaciones de los separadores de encofrado, de forma tal que queden
uniformemente distribuidos en la superficie tratada. Posteriormente se rellenara con material cementicio
blando, las perforaciones de los separadores, dejando libre el fresado superficial.

Se prestara especial atencién al sistema de vibrado del hormigén, para asegurar las
superficies compactas y prolijas, evitando los agregados posteriores de material. Se evitara recortes
excesivos en las maderas de encofrado, quedando a criterio de la Inspeccién, la aprobacién, o no, de
los mismos. En las marcas de uniones de placas de encofrado, no se permitiran rebabas ni juntas fuera
de plomo.

Se terminard con pintura especial para hormigén visto (ver pintura para hormigén visto
exterior).

Cordones de hormigén armado:

Las veredas perimetrales, patio y vereda municipal llevaran en su contorno segun se indica en
planta un cordén de hormigén armado con 4 @ 8 y estribos @ 6 cada 20 cm., de 7 x 35 cm. Las juntas
de dilatacion que se ejecutan, interesaran también a este cordén y se sellardn con sellador
plastoelastico a base de bitumen-caucho IGAS MASTIC de SIKA o equivalente en calidad y tipo. El
cordén de H°A® del méstil, en su perimetro se terminaré de forma redondeada e ir4 al nivel indicado en
planta en mastil. El cantero iré al nivel del piso.-

Marquesinas de Perfiles PGC y placas cementicias:
En la ejecucion de estas estructuras se emplearéan Gnicamente materiales en condiciones 6ptimas, los
que no deberan estar herrumbrados, picados, ni deformados.
Tales elementos deberan atender sus respectivas normas técnicas, pero con adecuacion a los
reglamentos de indole nacional o provincial que establecen el horizonte de aprobacién los calculos y
ejecucion de las obras, en particular, las que afectan y prescriben sobre las estructuras.

Se utilizaran para la total conformacién de la esfructura y del esqueleto de la marquesina,
componentes del sistema Steel Framing, a saber, perfiles did acero galvanizado, conformado

determinada cantidad de elementos verticales de perfil GC), llamados montantes, ¥ elementg
horizontales transversales tipo U (PGU), denominados solefas\ anbos de acero galvanizad To% !os
bajo Normas IRAM-IAS U-500-205" Cero
Arg. BIEGQ IGMATIO ROMERO

Perfiles a utilizar, PGC y PGU seréan fabricados y certificado
seré de Calidad ZAR-250; Tensién de Fluencia = 250 MPa.

Direstar
/ Lpan £- wmazaeda Ed'rsecgi®1 e E’?“““ y Proyatics
A tS‘C A.PER. 11688 =% 50504 dde ArGuitectura y Coneteeni-
mMatr. oA Islas
1iclag - Dpto'
Zowar
Jefe Ss ALY C. . 2
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En este sistema, los componentes de cerramiento son aquellos que cubren la estructura c e8]
una “piel” y dan forma alos paramentos ;

para Construir con Steel Framing de INCOSE.

Las marquesinas se completara en su lado exterior con placas de fibrocemento (IRAM 1166@1\ C{a*
de espesor 10 mm fabricadas de acuerdo a IRAM 11660.

Se aclara que para estos casos el Contratista, deberd asegurar la calidad aparente del o
cerramiento, en lo referido a su apariencia estética, a la linealidad y adecuada superficialidad de placas,
como asi también en lo relacionado a la absoluta estanqueidad, a las dilataciones o contracciones, ya
perfecta conservacion de las propiedades de las placas.

En referencia a la resolucién de juntas, se aplicaré el criterio de * Junta abierta” siguiendo para
ello las indicaciones del fabricante.

La fijacién de las placas debera realizarse a los perfiles metélicos, por lo tanto deberan
utilizarse tomillos autoperforantes cabeza fresada, con alas, de longitud tal que puedan perforar la
chapa de los perfiles dejando a la vista 2 filetes de rosca como minimo.

ARTICULO 3°- MAMPOSTERIAS:

a) De ladrillos visto:

Toda la mamposteria en elevacién de 0,15 m. de espesor sera vista, con juntas enrasadas en el
exterior. Se ejecutara con ladrillos comunes especiales para mamposteria vista de primera calidad. La
Inspeccidn sera exigente en cuanto a la aprobacién de los mismos.-

Se ejecutara en un todo de acuerdo a los planos, C.T.G. y respetando las terminaciones que se
indican en planos de detalles y generales -

La mezcla a utilizar ser4 de 1:5 (cemento p/albafilerfa - arena), con objeto de obtener el color
deseado. Por el mismo motivo se deberé utilizar la misma marca para toda la mamposterfa.-

El enrasado se efectuara con la misma mezcla de asiento aplastandola bien de modo que no
queden huecos y perfectamente a plomo con los ladrillos. A medida que se realiza el trabajo, se ira
limpiando perfectamente de modo de que no queden manchas en los ladrillos.-

Se exigira un trabajo esmerado y una perfecta limpieza de las partes que quedan a la vista. Esta
limpieza se efectuara a medida que se levanta el muro para evitar manchas.-

En la mamposteria de 15 cm. llevard 2 @ 6 en mezcla reforzada c¢/7 hileras, todo el largo y
ademas se colocaran 4 @ 6 por m? en forma de "Z" para asegurar el panderete.-

La mamposteria deberé reforzarse con 2 hierros @ 8 toda la longitud del mismo (de columna a
columna) asentadas con una mezcla de mortero 1:3 (cemento, arena).-

Las juntas tanto horizontales como verticales tendran un ancho maximo de 15 mm.-

Los muros que se crucen y empalmen se trabaran en todas sus hiladas.-

A todos los sectores de hormigén donde va adosada la mamposteria, (vigas, columnas, etc.), se le dar
previamente un salpicado de cemento puro, cuidando de dejar perfectamente limpias las partes de H°
que quedan a la vista.-

La mamposteria de 0,15 m. en el cerco ser4 vista con junta enrasada en ambas caras y llevard
en el antepecho 2 hierros @ 6 mm. asentados con cemento y arena cuyo espesor sera de 2 cm. y
terminacién alisado.-

d) De ladrillos comunes en cimientos:
Se ejecutara de 0,15; 0,30 y 0,45 segin el caso y los detalles. En todo el lateral megi

indicaciones. Regira lo indicado en el Capltulo V, Art. 71 de las C.T.G. Se utilizard mezcl
planilla de mezcla. Arg, EYESO IGM&ZI0 ROMERO

Direstsr
ARTICULO 4°- AISLACIONES: Miraccién de ém y Proyetios

Suskwsietivia de Arguitectura y Constryenin

Capas aisladoras:

Se ejecutaran en un todo de acuerdo alas C.T.G.-

La mezcla a utilizar serd: 1:3 (cemento- arena fipa), e hidréfugo tipo SIKA o similar en las
proporciones que indica el fabricante.-

APEH 116805 3

Clausulas Técnicas Particulares 1slas
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interiores y solamente una vertical en los muros exteriores s/se indica en los detalles - CoN_ .-
En la mamposteria del muro del cerco, en las tramos una sola capa aisladora honzonta\i\y
vertical y en los pitares de ingreso doble vertical.- T
Una vez ejecutada la capa aisladora horizontal, no se continuard la mamposterfa hasta
transcurridas por lo menos 24 horas.-

ARTICULO 5°- REVOQUES:
Una vez ejecutados los trabajos preliminares (ver Art. 82° C.T.G.), se proceder4 a ejecuta) los
revogques correspondientes.-

a) Interior a la cal, terminado al fieltro:

Previa preparacion del paramento a revocar, se procedera a ejecutar un jaharro interior 1/4:1:3
(cemento- cal- arena) y un enlucido a la cal fratazado al fieltro 1:2 (cal- arena fina).-

Deberan estar perfectamente a plomo y en un todo de acuerdo a las C.T.G.-

En la unién con azulejos se ejecutara, una bufiade 1 x 1 cm.-

b) Jaharro bajo azulejos:

En todos los locales donde se especifica azulejos, se ejecutara jaharro reforzado, en un todo de
acuerdo alas C.T.G.-

¢) En pizarrén:

En las aulas, se ejecutaran pizarrones de 3 m. de largo por 1,20 m. de altura a partir de los 0,60
m.-

Se preparar4 la superficie de acuerdo al Art. 82° de las C.T.G. a continuacion se ejecutara un
jaharro con mortero 1:1/2:3 (cemento- cal -arena) y un enlucido 1:2 (cemento -arena fina) de un espesor
de 15 mm., bien apretado con frataz y regla.

Finalmente se alisara a cuchara: Una vez terminado, la superficie debera quedar bien lisa,
perfectamente plana, sin manchas o retoques y tono uniforme.-

Si no hubieran transcurrido tres meses desde la ejecucion de este revoque, al momento de la
ejecucién de la pintura y con el objeto de evitar las eflorescencias por alcalinidad, se limpiara la -
superficie con acido clorhidrico (muridtico) diluido en 5 a 10 volimenes de agua, tras lo cual se
procedera a un abundante lavado.-

Una vez bien seco, se procedera a dar dos manos de fondo y a continuacién 2 a 3 manos de
pintura especial para pizarrén color verde.-

En la parte inferior llevara una madera apoya-tizas de perfil exterior curvo interior convado de
todo el largo del pizarrén, de cedro terminado barnizado semimate. Se amurard con tarugos y tomnillos
escondidos.-

d) Exterior a la cal, terminado al fieltro:
Previa preparacion del paramento, se procederd a ejecutar en todos los muros medianeros, en
el interior del Mastil, Galerfa e interior del depdsito Tanque Cistemna un jaharro exterior y enlyeido segtn’
planilla de mezcla. Ademés llevaré un impermeable 1:3 (cemento - arena fina) méas hidréfugfo al 10% en
el agua de amasado.- iy

Se deberé ejecutar de acuerdo a las C.T.G.- arg DIEGC IGHATIO ROMERO
Diresisr
ARTICULO 6°- CIELORRASOS: _ Direccién ds Exintios y Proyacios

e 2 2idda de Arguitectura y Constroenic

a) Aplicado a la cal:

Los cielorrasos bajo losas de hormigén, Direccion,
(incluso bajo placares) seran aplicado a la cal, terminadoj
(C.T.G). En todo su contorno llevard una buia de 10 k 1
perfectamente tamizada.-

i¢e-Direccion, Sala Docentes, Office \ Bario
al \fieltro de acuerdo a las especificaciones
mm. La arena a emplear sera fina y

b) De placas de yeso suspendido:
AR = nrasasde

P=) !7/; }\P ER. 11688
Matr slas - Dpto- Is1as
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En los locales indicados en la planilla de locales se ejecutara un cielorraso desmonta
placas de yeso suspendido de la estructura de primera calidad de marca reconocida.-
Estara compuesto por perfiles perimetrales, fijados a las paredes, largueros ensamblado§
perimetrales y travesarfios ensamblados a los largueros. Todos estos perfiles seran de aluminio tipe i d)
color blanco. Las placas tienen un espesor de 9,5 mm y sus dimensiones 0,606 x 1,216 m. Set«):‘m K= .
standard (no texturadas). La estructura se suspenderé con doble alambre roscado galvanizado, cac?ad' Lo e

d) Suspendido de placas de PVC de 150 mm:

Utilizar una estructura con perfiles galvanizados tipo “Omega” o listones de madera, separados
cada 70cm y en sentido perpendicular al de las placas a fijar, y sobre éstos, aplicar las placas de
revestimiento.

Montar una estructura independiente y fijar las placas sobre ésta, vinculandola a la superficie a
cubrir, mediante niveladores. Esta puede construirse en cualquier material apto para tal fin.

Los factores que determinan el tipo de esquema a utilizar para la fijacién de las placas estan
directamente relacionados con las caracteristicas de la estructura existente: luces a cubrir, distancias
enire puntos de apoyo, etc. En principio se recomienda una cuadricula formada por Montantes de
35mm separados cada 1,40m y sobre éstos, Soleras de 35mm cada 0,70m, y se ubicarén los
niveladores en cada cruce de Montante con Solera. La separacidn definitiva, podré-ajustarse a las
dimensiones de los locales, puntos de suspension, etc., pudiendo variarse las distancias, en més o en
menos, aproximadamente 20cm.

En aulas y galerias se suspenderan desde el corddn inferior de la cabriada, mientras que en el
S.U.M. se tomarén entre cabriadas a nivel con los perfiles clavadores.

ARTICULO 7°- CONTRAPISOS:

Los contrapisos se ejecutaran en un todo de acuerdo a la C.T.G.--

Sobre la superficie del terreno natural perfectamente nivelado y compactado se ejecutara un
contrapiso de H® simple 1/4:1:4:8 (cemento-cal -arena mediana y cascote de ladrillos) de 12 cm. de
espesor.-

El terreno natural se compactar4 y nivelaré perfectamente respetando las cotas, para que una
vez terminados los contrapisos tengan el nivel que resulte necesario para recibir los pisos, debiendo ser
convenientemente humedecido mediante un abundante regado antes de recibir el hormigén. -

ARTICULO 8°- PISOS:
Regira todo lo establecido en las C.T.G -

a) De mosaicos graniticos 30x30cm. y 15x15¢cm.:

En los locales que se indica en planillas de locales se colocaran mosaicos graniticos 30 x 30 cm. o
15 x 15 cm. terminacion pulido fino color gris plomo o equivalente de primera calidad. La contratista
deber presentar muestras para su aprobacion.-

Se asentaran con mezcla 1:4 (cemento para albaileria, arena mediana).-

Se respetaran las especificaciones de los Art. 96 y 98 de las C.T.G. Se tomaréan las juntas con
pastina cementicia JB o equivalente, al tono.-

La colocacion debera ser esmerada y la inspeccién serd exigente en la aprobacién de su
colocacién. No se admitiran arreglos de ningin tipo, placas agrietadas o marcas o resaltos de ningln
tipo.-

Se ejecutaran juntas de dilatacién de modo que los pafios no excedan los 50 m2, las que se
terminaran con un perfil en forma de U de acero inoxidable de 10x 10 mm.-

La junta de dilatacion que interesa la estructura de hormigén seré cubierta a nivel de piso con el
mismo perfil en forma de U de acero inoxidable de 10 x 10 mm.-

Una vez terminados los trabajos se les aplicaran dos/mnos de cera virgen y posterior lustrado.-

b) Mosaicos graniticos en rampas:

En los ingresos al S.U.M., Aulas y sanitario desde I@ galeria, donde se indica rampd de acceso se
colocaran mosaicos granmcos idem al piso con franjas ntidgslizante (3 por mosaicos) € ne

N
mMisSMOo Mosaico.- 0 ROMERO
ppbhan R Mazaadd arq. DIEGO ‘@::Jo
Aeat. B o £ . 11668 D\rmw Prapecios
Matr. L Ooto. Islas Sy rrrhql""'QE o2 o Conete
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c) Delosetas 50 x 50 cm: BN

En los sectores que se indican en planta y sobre el correspondiente contra
espesor se ejecutara un piso de losetas de He -

Las piezas seran de 50 x 50 cm. y se colocaran con mezcla 1:1/4:4 (cal hidratada, cemento, arena)
0 mezcla 1:4 (cemento- para albafiileria - arena).-

Para su colocacion se pintaré el revés de la loseta con una mano de lechada compuesta por 2 parte
de cementoy 1 de agua y proceder a su colocacion.-

Después de por lo menos24 hs. de colocado el piso se tomaran las juntas.-

Las juntas deberén estar perfectamente limpias.-

Las juntas se tomaran con pastina liquida al tono y seran de 1 cm. aproximadamente. -

Se efectuaran juntas de dilatacién coincidentes con los ejes de columnas los que se sellaran con
sellador plastoelastico a base de bitumen.-

>

Yy C’,'*.”;":
PRSBHeA2 cm. de

d) De hormigén lavado:

En los sectores indicados en planos se ejecutaran piso de cemento cuya terminacion serd H°
lavado, y espesor 4 cm.-

Sobre el contrapiso de hormigén pobre previamente mojado se tenderd un manto de concreto de
cemento de 2 cm de espesor constituido por 1 (una) parte de cemento y 3 (tres) partes de arena
mediana, y se le adicionara hidréfugo mineral al 10% tipo Sika o similar.-

Luego se construira una segunda capa de 2 cm. de espesor de concreto de cemento constituido
por: 1 (una) parte de cemento, 2 (dos) de arena, 4 (cuatro) de canto rodado y se le adicionara hidréfugo
mineral al 10% tipo SIKA o similar. Las piedras a utilizar oscilaran entre 3 a 6 mm.

Una vez comenzado el fraglie y antes de su completamiento se lavara la superficie a presién y
cepillado con cepillo de acero, obteniendo un descamado parejo.-

Se ejecutard una muestra en el lugar donde indique la Inspeccién para su aprobacion, pudiéndose
ajustar el dosaje de los materiales.-

e) Carpeta de cemento:

En el local donde se instalara el tanque cisterna, bajo placares y muebles en aulas se ejecutard este
tipo de piso siguiendo las especificaciones detalladas en las C.T.G.-

Sobre el contrapiso previamente mojado se extiende un manto de concreto de cemento constituido
por 1 (una) parte de cemento y 3 (tres) de arena mediana de un espesor de 2 cm., se le adicionara
hidr6fugo mineral al 10% tipo SIKA o similar calidad -

f) Juntas de dilatacion en pisos exteriores:

Se ejecutardn en todos los pisos exteriores juntas de dilatacion, las que interesaran también al
contrapiso. Estas juntas seran rellenadas con sellador plastoeléstico a base de bitumen- caucho GAS
MASTIC de SIKA o equivalente en calidad y tipo. Los pafios no excederdn los 10 m2 En el caso de
veredas llevara una por médulo. Las juntas interesaran también los cordones. En el patio la Inspeccién
junto con la Contratista definiran la ubicacion de estas juntas.-

RAMPAS:

En el lugar indicado en planta para salvar las diferencias de niveles se ejecutaran rampas (
y ancho se especifican en dicha planta. En el ingreso serd de hormigén lavado y en el patioX
En los ingresos a las aulas, S.U.M. y sanitarios de mosaicos graniticos con franjas antidesliz&nte.-

£C0 1GHATI0 ROMERO

ARTICULO 9°-ZOCALOS. UMBRALES Y SOLIAS: p Arg, O SMATK
Regira todo to establecido en las C.T.G.- Direats “
Pienccién de Exndes Y RS
L e de Arquitectura y COPS

a) Zbcalos graniticos: ~

En todos los técales segin planilla se colocaran zécalog graniticos pulidos en fabrica, de 10 cm. de
altura cuyo color y tipo seré igual al piso.- ,

Se asentaran con mezcla 1:4 (cemento para albafilerfa |- arefa mediana). Se tomaran las juntas con
pastina cementicia JB o equivalente al tono.-

/;\L’q.éauau . Mazaeda
Matr.[C.A.P.E.R. 11688

Jefe Zonal Islas - Dpto. Islas
Ss.A.y C.
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La colocacion debera ser esmerada y la inspeccién serd exigente en la aprobacion o »
colocacion. No se admitiran arreglos de ningin tipo, placas agrietadas o marcas o resaltos de nlngu@\
tipo. Los z6calos en los muebles bajo mesadas de las aulas tendran 5 cm. de altura.- ' 2

b) Zé6calo de cemento:

En todo el perimetro exterior del edificio se ejecutard un zécalo de cemento cuya altura es de15 c?n w

Tendra una saliente de 1 cm. sobre el filo del paramento del muro y columnas con su borde superior
biselado. La mezcla a utilizar serd 1:4 (cemento - arena fina) méas hidréfugo de marca reconocida,
conformando una superficie completamente uniforme.-

En la galerfa llevara este tipo de z6calo cuya altura sera de 10 cm.-

En el ingreso, correspondiente al desnivel llevara de 5 cm; lo mismo que en el patio con galerfa.-

¢) Solias:

En todos los vanos o sectores donde haya unlones de diferentes tipos de piso (diferencias material
0 medidas de la piezas o que se indiquen en planos) se colocaran solfas del mismo material que el piso,
en un todo de acuerdo a las (C.T.G. Ver Art. 115° de las C.T.G.) Ser&n de una sola pieza y tendran el
largo del vano y ancho igual al espesor del muro.-

ARTICULO 10°- REVESTIMIENTOS:

Los revestimientos a colocar en grupos sanitarios, bafio, Office y cocina, serdn azulejos
cerdmicos 15 x15 cm., color blanco, de primera calidad.-

Las alturas seran las que se indican en planos. Llevaran una bufia de 10 x 10 mm. en unién con
revoques. En los sanitarios y Office se colocaran en todo el perimetro del local, en el Office y cocina se
colocarén (segin se indica en planos).-

En los piletones en las salas, se hara en el frente y los laterales tanto spbre como bajo
mesadas.-

Regira todo lo establecido en las C.T.G.-

Umbrales:

Cuando haya diferencias de altura o desniveles se colocaran umbrales de las mismas
caracteristicas que las solfas pero con nariz.-

Entre la galeria y patio o veredas llevardn umbrales del mismo material que el piso de 0,20 m. de
ancho divididos en 3 (tres) o 2 (dos) pafios por cada médulo s/corresponda.-

Revestimientos plasticos:

Segun se indica en plano de fachada y corte se aplicard Revestimiento Plastico Texturado tipo
“Quimtex Romano Mix”" o similar superior, color Rojo K135 o similar, previo acuerdo de presentacwn de
muestras a cargo de la Contratista. Se ejecutar4 sobre revoque fratasado, previa impri n con
“Quimtex Cuarzo Base” o similar superior, siguiendo expresamente las indicaciones técrficas préyista
por el fabricante. Para la aplicacién del revestimiento, se ejecutardn todas las indicaciopes establegidas
por dicha marca o similar (de calidad superior).

ARTICULO 11° CARPINTERIAS: hrq DEGOC 470
- 4 4 d doalas (CT.G). ives
Se ejecutaran y colocaran en un todo de acuerdo a las (C.7.G,) ircciin de Ecubes } Proyastos

. - . Syepes it de Arguitectura y Construest®”
a) Carpinteria de Aluminio prepintado R
Comprende la ejecucion de puertas, ventanas y marcos.-
Se deberan presentar muestras de la perfileria cotizada como agi también de los herrajes y
accesorios
El aluminio debera ser pintado original en blanco para las carpints
las carpinterias exteriores.
Todos los vidrios a colocar serén laminados de seguridad transpg
se asentaran con siliconas, de acuerdo a lo detallado en las pla

contravidrios de aluminio color.-

as interiores y en negro para

tes de 6 mm. de espesor y
as de carpinteria.-Llevaran

b) Puertas de madera:

Comprende la ejecucion de las puertas de placares.- €74, Eftenan £. Mazaeda

Mat{. C.A.P.E.R. 11688
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Se terminaran con barniz ignifugo en cantoneras de cedro.-

ARTICULO 12°- HERRERIA:

Comprende la ejecucién de rejas, portones -

Se tendra en cuenta lo especificado en planos y C.T.G. Se terminarén con antiéxido al cromato
de cinc y esmalte sintético, color negro.-

ARTICULO 13°-INSTALACION ELECTRICA:

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte por mano de obra
especializada y presentardn una vez terminadas un aspecto prolijo, mecéanicamente resistente,
utilizandose en todos los casos materiales de primera calidad.

Se respetaran ademés las normas vigentes que al efecto disponga la empresa distribuidora de
energia local y el Pliego de Condiciones Técnicas Generales.

El contratista indicard las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar, la
aceptacion de la propuesta sin observaciones no exime al contratista de su responsabilidad por la
calidad y caracteristicas técnicas establecidas y/o implicitas en el pliego y planos.

La caja para el equipo de medicién ubicado sobre la Linea Municipal de la via piblica que se
ejecutara nueva, donde indica el plano correspondiente, tendra las medidas que calcule el matriculado
responsable de la Contratista en un todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. La acometida
debera ser subterrénea a fin de no alterar el disefio de fachada y estar4 en un todo de acuerdo a las
exigencias de la empresa distribuidora de energia.

Los tableros generales y seccionales, se ejecutaran en chapa de hierro BWG N°18 pintados con
antiéxido y dos manos de esmalte sintético. Tendrén bastidores fijos al fondo, méscara de proteccion y
puerta con cerradura a presion tipo YALE. La ubicacién de los tableros se realizard a 1,40m del piso
terminado medido hasta el eje medio, en el lugar donde indiquen los planos y/o a consideracién de la
Direccién de Obra si hubiere algin obstéculo a salvar.

Las carierlas deberdn ser de hierro tipo semipesado (e= 1.5 mm), con costura soldada,
electricamente, perfectamente cilindricos, admitiendo la posibilidad de efectuar curvas a 90° sin producir
abolladura alguna. No se permitira caferia de plastico de ningln tipo para las instalaciones eléctricas
propiamente dichas. La cafieria que no sea para electricidad, tendra su propio sistema de distribucién.

Para lineas troncales se utilizaran cafios de 18,6 mm de didmetro interior y para lineas de circuitos
de 15,4 mm.

Los cables seran de marca reconocida de primera calidad, aprobados, ignifugos, aislados en PVC y
que cumplan la norma IRAM 2183. En ninglin caso las secciones podran ser inferiores a 4,0 mm?2 en
alimentacion de circuitos troncales, y a 2,5 mm? para la alimentacién de circuitos de tomacorrientes,
luces, ventiladores de techo, timbres y retornos secundarios.

Toda la instalacién contara con una puesta a tierra en forma independiente del neutro de la
instalacion a la que se conectaré todo elemento que funcione eléctricamente, incluyendo tableros, la
totalidad de toma corrientes, cajas de paso, y demés componentes metdlicos que normalmente no
estan bajo tensién.

La instalacién de conductores de tierra, se deberd instalar con cabié
como minimo & una seccién mayor e igual a la seccién de conductor ¢

En todos los casos se debera verificar la solicitacién a la cg
Reglamento AEA.

Se materializar4 como minimo mediante jabalina hincada tipo c
metros de longitud, rematadas en una camara de inspeccién, donde
aislado de capacidad adecuada (minimo 6 mm2).

aislado de 2.5 mm2 de secciétn
fase de alimentacién.
génte de corto circuito

eld de 19mm de didihet?

conectara con cable.A5ekiR ROMERO
Direster
Arg. ESIE0] azaeda Pirercion de Exiies Y PrugeRios
hit? bSlgﬂ .' :F(Mﬁégs s2.iz de Arguitectura y Conet
Matr. C.A.P.E.R.
Jefe Zonal |slas - Dpto- Islas
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El contratista deberé verificar que el valor de Ia resistencia de puesta a tierra del conjunto, gl
resultar inferior a 5 ohm; en caso de no lograrse este valor, se podran conectar en paralgt
necesarias a fin de alcanzar el valor establecido. :

La provision deberé4 incluir todos los accesorios como ser: elementos de fijacion necesarios (de
tramo), curvas, reducciones, anclajes, soportes, etc. i

El cableado de toda la instalacién se realizara a posteriori de la ejecucién de los revoqu&&wf‘“ :
completos y los muros terminados como indica la clausula correspondiente de este Pliego.

La seccion de los conductores de distribucién de energia a los tableros seccionales, deberd
justificarse mediante célculo de carga y caida de tension.

Los conductores subterraneos previstos en el Proyecto seran perfectamente aislados con caferfa de
PVC  que permita su remocién bajo piso. Iran colocados a una profundidad de 0,50m y protegidos, en
todo el recorrido, con una capa superior de ladrillos comunes.

Las llaves y tomas seran marca Plasnavi tipo Roda o similar. Los tomas se colocaran a 0,50m del
piso terminado o a 0,20m de las mesadas de trabajo. Las llaves de luz, se ubicaran a 1,30m del nivel de
piso terminado.

Los artefactos previstos serén los que se indican especificamente en los planos de la instalacion,
respetando la ubicacion definida en ellos de acuerdo a su nomenclatura referencial y consultando a la
Direccion de Obra, para cuando surjan dudas razonables al respecto. La fijacién del mismo sera
correctamente dispuesta en pared o en losa mediante ganchos de hierro galvanizado debidamente
empotrados.

ARTEFACTOS
Artefacto TIPO "Emg 1" - Equipo de luz de emergencia 90 leds, completo. Autonomia 15 hs.

Conexién a 220V (“Eem”: en los planos).

Artefacto TIPO 'T 2" - Tortuga estanca exterior con foco leds 26W 220V E27. Armadura hermética
tipo Tortuga Circular de didmetro 20cm de base, aro de aluminio fundido difusor de vidrio claro con
arandela de goma, portaldmparas cerdmico con rosca de bronce.

Artefacto TIPO VT: Ventilador de techo, con motor monofasico de 220V, 50Hz, a induccion,
capacitor permanente, rotor externo, rodamientos blindados, especialmente disefiado para ventilador de
techo, barral de suspension, 4 palas de chapa de alta resistencia que conforman un didmetro de 1,5
mts., con regulador de 5 velocidades a reactancia, florén chico para el techo y grande para el motor
sujetos, con anillos de goma o pléstico antideslizante.

En los casos en que cuente con luminaria (F1), las mismas seran de tecnologia Led.

Artefacto TIPO“P4” - Panel de aplicar de leds 25 W @225 - completo. Equipos para aplicar interior,
equipo led incorporado. Artefacto tipo Planet Il de Artelum.

Artefacto TIPO*F4" - Equipo de aplicar para 2 tubos led de 18 W - completo.- Cuerpo ¢
metal esmaltado blanco, pantalla reflectora de aluminio especular. Linea modular/para
Capacidad: 2 tubos led de 22W. Artefacto tipo Fiume de Indular.

o EGO 1GNAT0 ROMERO
TELEFONOS: Las obras comprenden la instalacion de caferf cajas dé\Beero s R %
cableado, bocas y conectores para el servicio de teléfonos de aguerglo a los plan@sr‘regﬁ M“ggs;opnsw‘“”‘

normas vigentes de las empresas prestatarias.

ARTICULO 14°- INSTALACION SANITARIA:

1e Aa
. - Arg.Zstepan E. Mazae
1) Generalidades: T CIAP.ER. 11688

Jefe Zonal Islas - Dpto. Islas
Ss.A.y C.
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La presente obra se ejecutara en un todo de acuerdo a las especificaciones de las C
Técnicas Generales Ss. de A. y C.

Se prevé la instalacién de un sistema de desagiies cloacales con descarga a red publ’g‘ Qxx%“*” %
sistema de distribucion de agua frfa y caliente y sistema de desagtles pluviales y conductales orientadt ){&
por gravedad a calles publicas.- R

El contenido de estas Clausulas Técnicas Particulares completa y delimita las Generaleé, Jl‘;g‘”‘; <
caracterizando el o los materiales, sistema o forma de realizacién de la obra en aquellas en que las™ =
descripciones sean variadas.-

Comprenderé todos los trabajos y materiales que sean necesarios para realizar las instalaciones
segln las reglas del buen arte incluyendo la provisién de cualquier trabajo que sea requerido para el
funcionamiento de la instalacién conforme a su fin y que no esté especificado en las clausulas
generales, planos, planillas o esta especificaciones lo que no dara derecho a la Contratista de
adicionales de ninguna especie.-

Los planos indican de manera general la ubicacién de cada uno de los elementos principales de
la instalacion los cuales podrén instalarse en dicha posicién o trasladarse buscando una mejor
distribucién de recorrido o una mayor eficiencia siempre y cuando se cuente con el expreso
consentimiento de la Inspeccién, si esta lo considere necesario modificar los recorridos o las posiciones
y dicha modificacion no daré derecho a adicional de ninguna especie.-

o
.
ae®
o
-

Pruebas:

Ademas de las pruebas e inspecciones reglamentarias, el Contratista deberd practicar en
cualquier momento pruebas que en su momento indique la inspeccién. Estas pruebas no lo eximen del
buen funcionamiento posterior de la instalacion.-

Las carierias de cloaca, pluviales y conductales, seran sometidas a la prueba de tapén y a una
prueba hidraulica, las cafierfas de distribucién de agua frfa y caliente a una prueba de presion de
trabajo.-

Los trabajos seran inspeccionados parcial y progresivamente por el personal técnico
especializado de Ss. de A. y C., debiendo el Contratista pedir las inspecciones con 72 horas de
anticipacién como minimo por libro de Nota de Pedido.-

Muestras:

Los materiales, aparatos, artefactos y accesorios, bombas, etc., a emplear en la obra seran de
primera marca, como se especifica en cada item, de éptima calidad y cumpliran con los requisito de
estas especificaciones y de los planos correspondientes. Seran de marca aprobada por O.S.N. y por
Normas |.R.AM.-

El Contratista debera presentar las muestras, por el libro de Nota de Pedido, respectiva; previo a
la compra de todos los materiales..-

No se permitira cambio de ningln material especificado que no sea de mejor calidad;
previamente autorizado por escrito.-

2) Canerias desagues cloacales Primarios v Secundarios:

Se ejecutaran en PVC (espesor 3.2) Linea "NIVEL 1", "TIGRE - RAMAT 32" o superic calidad,
aprobado por Normas |.RAM., con unién a espiga enchufe, junta elastica (O'ing). Las uniones de los
cafnos entre si y de estos con otra piezas especiales se efectuaran por el sistema de espiga y enchufe
con junta eléstica, se utilizara como elemento para las acometidas, empalmes, etc curvas a 45° y 90°
cortas y/o largas, ramal a 45°, codo c/base, etc., segln el artefacto a colocar.-

Toda cafierfa cloacal tendrd una pendiente minima de 1:60 y una tapada minima de 0.40 del
nivel de piso terminado, ira apoyada sobre una cama de arena de 0.10m y cubierto con un manto
superior, de arena, del mismo espesor, el calce y el relleno de las excavaciones de ejecutan segin
PET.G.delaSs.deA yC.-

Las Piletas de Patio Abierta y/o Cerradas (P.P.A., P.P.T.), Bbcas de Inspeccién (B,
Inspeccion (T.1.), serén 0,15m x 0,15m, dispondran de marco y tap# /o reja metalica, la
al marco con cuatro tornillos de bronce tipo cabeza escondida.- ao

Toda vez que la caferfa horizontal presente desvios/ s intercalaran cafios cq&,ﬂﬁﬁ%
Inspeccidn, estas tapas deberan ser absolutamente herméticas .- ;,.,3** .‘“e@m vm«w‘ .

Para unir piezas de distintos materiales y/o distintos sigtemas de unién, de mterpgﬂdr @zas““"
especiales de 'transicion” o "adaptadores".- e e R o

S

Arg.-Esiepan . Mazacua
Clauslas Téanicas Partiulares Matr AP.E.R.11688 0
Jefe Zongl Islas - Dpto. Islas
Ss.A. v C.
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3) Camaras de inspeccion: 7
Se construiran de 0.60x0.60m. de luz libre hasta una profundidad méxima de 1.20mé‘
profundidades mayores las camaras serdn de 1.00x0.60m. Tendra un salto de 0.05m y 07@ir™ JOC
respectivamente entre la entrada y la salida. La base ser4 de 0.15m de espesor de hormigén armdx‘a@ S
paredes laterales se construiran con mamposteria de 0.30m de espesor y con revoque impermeabléig%

Se realizara una canaleta media cara, en cemento alisado, de igual didmetro y con pendieﬁtev
hacia la salida. Los cojinetes deberan tener fuerte declive hacia dicha canaleta.-

Las tapas superiores contaran con un contramarco en perfil &ngulo L 44.5x44.5x4.8mm, marco
en perfil angulo L 38.1x38.1x4.8mm, en ambos casos con 2 manos de pintura antiéxido y manos de
pintura Epoxi, donde se le soldara al marco un Fe @ 6 ¢/10 en ambos sentidos. Tendré una terminacién
segln el o los casos idem al piso, en caso de ser interiores, y en hormigén cuando sen al aire libre. En
todos los casos dispondrén de bulones de bronce de 12mm de diametro con cabeza cénica.-

4) Cafieria de ventilacién:

Se ejecutaran en PVC en un todo de acuerdo al punto 2 "Caiieria desagiies cloacales primarias,
secundarias', cuando vaya embutida en mamposterfa o recubierta con me desplegable.

Los carios verticales de ventilacién, deberén tener en su arrangue un codo con base terminaran
a los 4 vientos con sombrerete en el mismo material, y seran sostenidos verticalmente o grapas
especiales en planchuela de 32x3.2mm, protegidas con 2 (dos) manos de pintura antiéxido color negro,
fijadas con tornillos y tarugos de didmetro 8mm y cubierto en todo su recorrido con una mocheta con
metal desplegable.- :

5) Cafieria desague de artefactos:

Se ejecutaran en PVC en un todo de acuerdo al punto 2 "Carfieria desagiies cloacal primarias,
secundarias", cuando corran embutida en mamposteria.-

Su colocacién se efectuara correctamente y dentro de las reglas del buen arte (respetando los
ejes de cada artefacto, sujecion, etc.). Todos los artefactos sin excepcion, serdn conectadas a s
respectivas carierias de agua y desagle mediante conexiones cromadas rigidas acordes, cuando
queden a la vista, con un minimo de accesorios.

6) Carieria de alimentacién de agua directa:

Desde la conexion nueva en vereda y hasta el tanque cisterna en Polietileno Tricapa Cap. 1000
Lts, se ejecutara en carierfa de Polipropileno Tricapa (PolPno) con uniones por accesorios del mismo
tipo, calidad y marca con sello LRAM., Linea "ACQUA SYSTEM', "SALADILLO Hidro3" o superior
calidad, con piezas especiales de interconexién con elementos roscados donde corresponda, de
acuerdo a esquema propuesta en plano. La misma ira embutida en la mamposteria con una
profundidad de aproximadamente de 0,02mm con coverthor como proteccion..-

Se colocara una LL.P. Esférica y canilla surtidora, Linea "LATYN", "DUKE" o superior calidad de
facil acceso, en mamposterfa y con una tapa de Acero Inoxidable 20x30, segun reglamentacién vigente.-

Se preveré surtir con agua directa la pileta de cocina ubicada en el SUM.-

7) Tangue cisterna v reserva:

Ambos se dispondran donde lo indican los planos de arquitectura e instalaciones del Proyecto y
conforme a las Normas Reglamentarias, Especificaciones Técnicas Generales de la Ss. de A.y C., y en
un todo de acuerdo con las especificaciones del Art.° 142 y 62.6 del Reglamento vigente de Obras
Sanitarias.-

Serén en Polietileno Tricapa aprobados con sello I.R.AM.,, con una capacidad de 1.000 lIts el
tanque cisterna y de 2.000 lts cada uno de los tanques de reserva, linea "TINACOS', "ATERMIC" o
superior calidad. El puente de empalme se realizara en Polipropileno Termofusién, se tomara siguiendo
las especificaciones idem a ftem 8 "Caneria distribucién de agua fria y caliente® y Especificaciones
Técnicas Generales, como todas las especificaciones técnicds del fabricante.-

detalles, valvula a presién de bronce reforzada con esferg cbrrediza y varilla pasante, ventil#yjé
de limpieza de tipo esclusa reforzada, llave de paso del nismo tipo, 2 (dos) bombas elevadofas de J‘éﬁoMERO
HP monofésica c/u, Linea "CZERWENY" o superior calidad con sello |.RAM, plataﬁgrrnag(dé@éﬁgp,

s o 4 B "
pracCid T Sor
anﬁ s Arguitectur vC

El Contratista deber4 prever colocar todos los accepdrios necesario para el armado deé(ce&eeﬁs;
montaje del tanque, alimentacion de agua e impulsion, efc| indicados o no en los planos géneral y/o

= y an : .
ecni [ Arqg. Esigban t. viazaees
Clausulas Técnicas Particulares qmair' Bam = e -
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elementos de fijacion y/o sujecién, y demés Especificaciones Técnicas Gener
etc.- ‘

8) Caneria distribucién de agua fria v caliente:

Se ejecutara en cafierfa de Polipropileno Tricapa (PolPno) con uniones por termofusxén con
accesorios del mismo tipo, calidad y marca con sello I.RAM., Linea "ACQUA SYSTEM", "SALADILLO
Hidro3" o superior calidad, con piezas especiales de interconexion con elementos roscaclos donde
corresponda, de acuerdo a esquema propuesta en plano.

Todo circuito distribucién horizontal derivada desde el T.R. contara con su respectiva LL.P.
Esférica, Linea "DUKE", "FV” 602/15 o superior calidad, para cada unidad locativa, seran esféricas de
acero inoxidable, con vastago extendido, para empotrar, con campana y manija de bronce cromado las
que queden a la vista; y de bronce pulido las alojadas en nichos, impermeabilizado, con una tapa de
Acero Inoxidable con llave a filo de revestimiento.-

Para la distribucion de agua fria ira a 0.40m del nivel de piso y a 0.10 m por debajo Ia carieria de
distribucién de agua caliente.-

Toda cafierfa ejecutada en Polipropileno se protegera de la siguiente manera:

* Alaintemperie: coverthor blanco y cinta autoadhesiva termoaislante para intemperie.-

* Alavistay embutida en mamposteria: coverthor blanco.-

 Por terreno natural y contrapiso: coverthor blanco, tapada con arena y ladrillo de plano.-

Cuando la cafierfa corra a la vista, suspendida, etc, quedaran suspendida con soportes
metalicos sujetos a la misma mediante brocas. Las que se desplacen adosadas a la pared,
suspendidas, etc., se soportaran con grapas tipo ménsulas en planchuela de 32x4.8mm y 32x2.5mm,
protegidas con 2 (dos) manos de pintura antibxido color negro, fijadas con tomillos y tarugos de
diametro 10mm y bulones con arandela de presién y tuerca de seccién 6mm; en ambos casos con
cabeza hexagonal. Los soportes permitiran el libre movimiento, se colocaran en cantidad suficiente para
evitar el arqueo, pandeo, vibracién, etc., llevara interpuesta entre cafo y grapa, una banda de neopreno
del ancho de la grapa y de 3mm de espesor.-

Las que corran empotradas en muros, se ejecutaran segin especificaciones del fabricante.-

Las cafierfas verticales se les deben dejar 5cm de luz con respecto a los muros respectivos,
deberan, tanto los tramos verticales como los horizontales, una grapa en cada derivacion y en los
tramos la distancia méxima entre grapa sera de 2,50m.-

9) Caneria desaguie pluvial, conductal y boca de desagiie:

La instalacién proyectada comprendera la ejecucién de desagiie de techos, por medio- de
embudos, canaletas y cafos de lluvia de acuerdo a planos.-

Las canaletas se realizaran en un todo de acuerdo a las Clausulas Generales de Instalacién
Sanitaria de la Ss. de A. y C, serén impermeabilizadas con pruebas de estanqueidad (llevaran pendiente
de por lo menos 1% minimo por metro).-

Los embudos y canaletas seran de Ch° BWG N° 22, los embudos para todos los casos contaran
a nivel superior una rejilla tipo canasto invertido en hierro, a criterio y aprobacién de la inspeccién, con 2
(dos) manos de pintura antiéxido color negro.-

La uni6n entre tramos de canaletas, canaleta con embudo, etc., seran enmayetadas y soldadas
con estarfio al 50%.-

Los desagues verticales a la vista, serén en F°F° (linea pesado) Linea "LA BASKONIA", "ANAVI" o
superior calidad, aprobado tipo a espiga enchufe.-

La unién de cafos en F°F° entre si, o con piezas (ramales, curvas, etc.), se haran con aro de
goma para este caso y seguin especificaciones del fabricante.-

Las carierfas verticales se les deben dejar 5cm de luz con respecto a los muros respectivos,
deberéan tener grapas especiales en planchuela de 32x6mm protegida con 2 (dos) manos de pintura
antiéxido color negro y bulones de seccién 10mm, dispuesta una en cada derivacién y en los tramos la
distancia méaxima entre grapa seré de 2,50m.

Los conductuales seran en PVC en un todo de a
primarias, secundarias con una pendiente minima de 1:1

rdo al punto 1 "Caferia desagues efGacales

ladrillo de 0.15m de espesor, base de hormigdn de 0.10

espesor y revoque sanltano lmpermeqp@mwao
de acuerdo a dimensiones especificadas en plano.-

5y PayaRics
P«.mrr\’“ﬂ E y\n(‘,t""‘"
toban E. Mazaeda g By mctura v C
Eqtebs .
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Los contramarcos de las bocas seran de en perfil angulo L 44.5x44.5x4.8mm, marco en pex
angulo L 38 1x38.1x4.8mm, las reja de las B.D.Ay rejas, IIevaran planchuelas 38.1x3. 2mm cada 10rrfm‘

sentidos. Tendré una terminaciéon segin el o los casos fdem al piso, en caso de ser interiores, y )

hormigén cuando sean al aire libre. En todos los casos dispondran de bulones de bronce de 12mm dév);9 |

didmetro con cabeza cénica.- o
Los tramos que queden en vereda se protegeran con hormigén, la salida al corddn cuneta cera

' siguiendo la pendiente de la calle.-

10) Provisién y colocacién de Artefactos. Accesorios y Griferia:

Los artefactos, accesorios y griferias responderan a las marcas y modelos que se detallan en
computo y presupuesto, para cada caso, incluyendo todos los accesorios necesarios para la correcta
terminacion, siendo las conexiones de agua en flexibles con malla de aluminio y tubo de caucho atéxico,
Linea "DUKE", "LATYN" o superior calidad, las descargas a la vista rigidas de cobre roseta de acero
inoxidable AISI 430 terminacion cromada, Linea "DUKE", "FV" 239 o superior calidad.

Se fijaran los artefactos de loza con tarugos de 10mm, tipo "FISCHER™ o superior calidad,
tomillos en bronce de didmetro 10mm, no permitiéndose los de hierro galvanizados. Todos los
artefactos que a juicio de la Inspeccién no haya sido perfectamente instalado, seran removidos y vueltos
a colocar .-

Salvo indicacion expresa, los grupos sanitarios para alumnos, los artefactos seran de porcelana
sanitaria, color blanco, Linea "FERRUM" o superior calidad, modelo de inodoro para nifio que serd
especial y con asiento incorporado, mochila exterior, inclusive todos los accesorios; o superior calidad;
bacha en acero inoxidable AIS| 316 s/plano detalle, Linea "Johnson" o superior calidad; la broncerfa
Linea FV Pressmatic 361 o superior calidad, inclusive todos los accesorios; sopapa cromada 246/086,
canilla de servicio restringido cromada modelo 348. Para el bafio de docente, los artefactos y broncerfas
serén de las mismas caracteristicas que las del grupo sanitario alumnos, salvo el inodoro, la mochila
exterior y el lavatorio 1 agujero, modelo Andina. Para las mesadas de cocina, se ejecutara pileta doble y
simple, ambos casos en acero inoxidable AlSI 316 s/plano detalle, Linea "Johnson" o superior calidad;
broncearfa Linea FV Arizona o superior calidad, inclusive todos los accesorios, sopapa cromada 246/06,
sifén doble en PVC rigido, Linea "Sifolimp" o superior calidad.-

El Contratista proveera los accesorios de embutir en porcelana sanitaria para locales sanitarios,
serén blancos Linea "FERRUM" o superior calidad.-

11) Rejas de Aireacion:
Se colocaran siguiendo la Reglamentacioén Vigente de O.S.N., siendo en chapa BWG color
blanco de 150x150mm, fijadas segtn criterio de la Inspeccion.

12) Camara Séptica e Interceptor de Grasa:
Se construir4 en mamposteria y H°A°, segtin plano detalle y en un todo de acuerdo con el P. E.

T.G.delaSs.deA yC.

ARTICULO 15° - INSTALACION DE GAS:

1) Generalidades:

La presente obra se ejecutara en un todo de acuerdo a las especificaciones de las Clausulas
Técnicas Generales Ss. de A.y C.-

Se prevé la instalacion combinada para gas envasado y gas natural para cuando exista la
factibilidad de la conexién del servicio por la empresa prestadora del servicio. Esta instalacion se
ajustara estrictamente a las reglamentaciones que dispone #l Energas y Gas Nea, contara ct
responsabilidad de un instalador matriculado habilitado para efgcutar los trabajos de tendido de ¢afierfa
como la colocacién de artefactos y armado de gabinetes. -

El contenido de estas Clausulas Técnicas Partic
caracterizando el o los materiales, sistema o forma de real

descripciones sean variadas.- \rg, B Digacial -
. D‘r(r(‘leﬂ'\mEWypc e :
Arg. Estepan £. Mazaeaa ) + e Arguitecturay 0
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N
funcionamiento de la instalacién conforme a su fin y que no esté especificado en clausulas generalei% ;g ;%\
planocs, planillas o esta especificaciones lo que no dara derecho a la Contratista de adicionales ,‘dg’@ R}

i

ninguna especie.- A ;/o, |
Los planos indican de manera general la ubicacién de cada uno de los elementos pnnmpales de‘ N

la instalacion los cuales podrén instalarse en dicha posicién o trasladarse buscando una meJSr

distribucion de recorrido o una mayor eficiencia siempre y cuando se cuente con el expreso

consentimiento de la Inspeccidn, si esta lo considere necesario modificar los recorridos o las posiciones

y dicha modificacién no daré derecho a adicional de ninguna especie.-

1.) Planos y Documentacién:

En base a los planos de licitacién recibidos, la Contratista debera confeccionar la siguiente
documentacion y en escala 1:100 la planta:

A - Planos reglamentarios: para las gestiones de aprobacion, ante la oficina y/o Ente
correspondiente, bajo la responsabilidad de su firma, o la de su representante técnico habilitado; mas
los planos o croquis de detalle y modificacién que fueran necesarios y/o exigidos por las autoridades.
Seré de su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno, la introduccién de las modificaciones al
proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades oficiales intervinientes en la aprobacién de
la obra.-

B - Planos de obra: generales, replanteo, croquis planos de detalles, de colectores, gabinetes,
tanques, equipamientos, etc., mas lo que la Inspeccién requiera antes y durante la ejecucion de los
trabajos en las escalas més apropiadas. Previo a la construccién de cada parte de la obra los planos
habrén sido aprobados, se solicitara la inspeccién de cada parte ejecutada, y del mismo modo, la
verificacion de las pruebas especfficas, antes de proceder a tapar lo ejecutado,-

. C - Planos conforme a obra: de las instalaciones ejecutadas con sus correspondientes
aprobaciones oficiales. La confeccion de los planos legales y planos de obra son tarea de inicio
inmediato y requisito para que se apruebe el primer certificado de obra para lo cual es imprescindible
ademés, acreditar fehacientemente el inicio de las tramitaciones. Asi mismo los planos conforme a obra
son un elemento indispensable para la aprobacién del dliimo certificado de avance de obra. La
Contratista tendrd4 a su cargo la actualizacién de la documentacion por ajuste del proyecto, toda
documentacion entregada a la Inspeccion, se haré en tela por duplicado, tres (3) copias en papel opaco
y un soporte magnético (Cd) para ser presentado a la oficina de Obras Sanitarias, los cuales seran
previamente visadas por la Oficina Técnicade laSs. de A.y. C. -

. Junto a los planos se presentaran las memorias de célculo que para cada caso corresponda y
que justificaran el dimensionamiento adoptado.-

Todos los sellados (nacionales, provinciales y/o municipales), que estos trabajos originen seran
por cuenta del Contratista, inclusive provision de servicio, remocién de pavimento, etc.-

1.2 Pruebas:

Ademés de las pruebas e inspecciones reglamentarias, el Contratista debera practicar en
cualquier momento pruebas que en su momento indique la inspeccién, como lo especifica el P.E.T.G.
de la Ss. de A. y C. Estas pruebas no lo eximen del buen funcionamiento posterior de la instalacién.-"

Los trabajos seran inspeccionados parcial y progresivamente por el personal técnico
especializado de Ss. de A. y C., debiendo el Contratista pedir las inspecciones con 72 horas de
anticipacién como minimo por libro de Nota de Pedido.-

1.3 Muestras:
Los materiales a emplear en la obra serén de primera marca, como se especifica en cada ftem,

de Optima calidad y cumpliran con los requisitos se estas especificaciones y de los
correspondientes. Seran de marca aprobada por ENERGAS y por Idormas |.R.A.M.-
El Contratista debera presentar las muestras, por el librodg Nota de Pedido, respecijvas preyj
a la compra de todos los materiales.- L RO
No se permitirdA cambio de ningin material especificadp que no sea de mejor cahdqq;v\o@“"'

previamente autorizado por escrito.- g B n\re%"“' -

o o £ o'
2) Cafieria para gas: \ f‘"“f“ 4o v\w‘?‘“‘ﬁ C
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Se ejecutara en acero revestido con resina epoxi, Linea "DEMA" o superior calidad, con un
roscada, con accesorios del mismo tipo calidad y marca con sello .RAM. y piezas especiales de
interconexién con elementos roscados donde corresponda, de acuerdo a esquema propuesta,
plano.- . :
Toda cafierfa enterrada, se verificara junto a la inspeccién de obra, la inexistencia de elemeij s
que obstruyan o impidan el buen asentamiento y existencia de agua; se asegurara no deterioral
proteccién anticorrosiva de las mismas.- )

La carierfa a la vista, suspendida, etc. correra por tramos rectos, salvando las infructuosidades
de muros mediante soportes metélicos en planchuela de hierro 32X2.5mm protegido con 2 (dos) manos
de pintura antidxido color negro, colocandose un cafio camisa en PVC (Esp. 3.2), permitiendo mantener
su uniformidad en tramos rectos, verticales u horizontales, en forma arménica con la estética del
edificio.-

Cuando la cafierfa haya sido mordida y/o dafiada por herramientas, serd nuevamente pintada
con Epoxi la zona afectara y protegida con cinta tipo "Polyguart” -

3) Gabinete para gas envasado:

Construido segln plano tipo para 2 (dos) cilindros con sus correspondientes reguladores y todo
otro elemento necesario para su normal funcionamiento y siguiendo la reglamentacién vigente y
clausulas generales. Ademds se proveerdn de 2 (dos) cilindros de 45kg c/u aprobados, con carga
incluida.-

4) Llave de paso:
Deberan de ser 6ptima calidad, Linea "FV" o superior calidad, aprobadas por ENERGAS, serén

roscadas con cuerpo de bronce y rosetas cromadas de terminacién a filo de revestimiento.-
5) Artefactos:

Todos los artefactos, para gas envasado, quedaran instalados con una unién doble después de
la correspondiente llave de paso, entregandose en todos los casos una garantia de cémo minimo 1 (un)
ano, dispondrén de servicio autorizado dentro de la cuidad, adonde recurrir por asesoramiento técnico,
adquisicion de repuestos y/o reparacion.-

Cocina industrial: Linea "SESSELO" modelo C: 4H-H60, o superior calidad, para gas envasado,
con sello de aprobacion dé ENERGAS, entrada de gas didmetro 19mm, cuerpo de cocina con frente de
acero inoxidable terminacion brillante, puerta con vidrio templado fume, manija del horno cromada y asa
de madera, rejillas de hornallas cromadas, quemadores cromados, cubetas moviles, valvula de
seguridad, termocupla, etc.; horno interior en acero inoxidable, ladrillo refractario, termostato, rejillas y
asadera enlosada, valvula de seguridad, etc.-

Campana de extraccién: se ejecutara un conducto de extraccidén de vahos, sera realizado en
chapa de acero inoxidable AISI 304 dimensiones segin plano detalle, con garganta perimetral y drenaje
para recoleccion de grasa, tendré ademas iluminacion perimetral. Las medidas en planta sobrepasaran
al sector destinado a cocina en 0.0 cm, sostenida con tensores desde el techo, salida al exterior a los 4
vientos en chapa de acero inoxidable AlSI 304.-

6) Ventilaciones:
La ventilacién del local, artefactos, etc., deberd ser tal que asegure la provisién del aire
requerido por las Normas Vigentes y del equipamiento a instalar en cada local -

7) Ejecucién de los trabajos:
Se ejecutan en un todo de acuerdo conel P.E. T.G. dela Ss. de A.y C-- L - —
% P : ' 0
8) Habilitacién: g, DREGC To Y ROWER

Se ejecutan en un todo de acuerdo con el P.E. T. G. dela Ss. de A.y C.- Diraetal )
ot | ProyaRios

pen T
uitectura y GO

mireccin ¢ E
s einin GRATG
ARTICULO 16° - SERVICIO CONTRA INCENDIO: o
1) Generalidades:

Comprende la ejecucion de los trabajos, provisién de/mdteriales, artefacto y mano de obra
especializada para la instalacion del servicio contra incendio, eryun fodo de acuerdo al presente pliego,
planos, esquemas marcados, especificaciones particulares, reglamjentacién municipal vigente y la Ley

de Seguridad Nacional N° 19.587 y sus decretos regla ios y de trabajos que sin estar

Arg. Egtabadl, Mazaode
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especificamente detallados sean necesarios para la terminacion de la obra de acuerdo a su
forma tal que permitan librarlas al servicio integramente y de inmediato a su recepcién provision.-
El contenido de estas Clausulas Técnicas Particulares completa y delimita las Generales g
caracterizando el o los materiales, sistema o forma de realizacion de la obra en aquellas en que las o
descripciones sean variadas.-

2) Matafuegos: :
Se colocaran extintores portatiles en base a polvos quimicos secos TRICLASE ABC, con vélvula "

a palanca de autocontrol manual, manémetro de control visual de carga, manguera y boquilla de
descargas, Linea "FADESA" o superior calidad, los cuales responderfan a las normas IRAM .-

Se instalarén en nichos metdlicos fondo y costado en chapa N°16, marco de frente y
contramarco y dimensiones segin corresponda con frente de vidrio simple entero iran pintados
reglamentariamente. En su interior llevarén en perchas de acero inoxidable, a una altura y capacidad
indicadas, sefializacién normalizada de extintores segtin IRAM 10.005.-

Se dispondré detrds de cada extintor un rectangulo superior, en ancho y alto, 20 cm. del
gabinete.-

Dicho recténgulo serd diagramado con franjas de 10 cm. de ancho a 45° color bermellén vy
blanco, realizados con pintura fosforescente o brillante segin la reglamentacién vigente.-

Sobre el vértice superior derecho y con letras negras sobre fondo blanco se indicara el fuego
para el cual es apto.-

ARTICULO 17°- PINTURAS:
Regiré lo establecido en las C.T.G. tanto en los trabajos preparatorios como de ejecucion de las
pinturas.-

a) Esmalte sintético en herreria y estructuras metélicas

Una vez efectuado los trabajos preparatorios se le dard una mano de antiéxido al cromato de
cinc y al menos dos manos de esmalte sintético de primera calidad y aprobado por Norma IRAM .-

Debera garantizar una pelicula dura y brillante de termmacuon indicado para exterior, resistente
al lavado y a los agentes atmosféricos.-

Los colores a utilizar seran:

Rejas - Portones y Cerramientos = Negro

b) Barniz ignifugo s/ puertas placard y cantoneras incluso impregnacién:
Previa a la colocacion del bamiz ignifugo tipo Vernier o equivalente se aplicar4 impregnante de
primera calidad y marca reconocida.-

c) Létex acrilico en H° a la vista y zbcalos en exterior:
Todas las superficies de hormigén a la vista y zécalos exteriores se pintaran con al menos dos
- manos de pintura acrilica para exteriores Sand Drift 39B-1P de Sinteplast-

d) Al latex interior:

Todos los revoques interiores se terminaran con pintura al latex para interiores color blanco.
Ser4 de primera calidad, marca reconocida y aprobadas por Normas IRAM. Se le daran las manos
necesarias para obtener una buena terminacion

e) Al latex exterior:

Los muros medianeros del S.U.M., aula, galeria, cerco, mastil y sala cisterna (incluso carga) se
terminara con latex exterior. Serd de 1era.calidad, marca reconocida y aprobada por Normas IRAM, se
daran las manos necesarias para obtener una buena terminacién.-

f) Al latex en cielorrasos:

Todos los cielorrasos aplicados a la cal y placas de \esd se terminaran con pintura al'latex para
cielorrasos color blanco.- IEGC IGNATI0 ROMERO

Sera de 1era. calidad, marca reconocida y aprobada pot Normas IRAM, se le darén lasDivrantie's
necesarias para obtener una buena terminacion.- ~eancitn e Ertaies y Preyavios

12 Arrgiitacturs v Conn”

Arq-‘é ban E. Mazagua
Matr.JC A.P.E.R. 11688

Cléusulas Técnicas Particulares Jefe Zopal Islas - Dplo- Is1as 16
Ss.AL v (L




OBRA: Terminacion de Construccion de Edificio para la Unidad Educativa P
de Nivel Inicial N°11 “Sonrisas de Sol” - Villa Paranacito — Dpto. Islas del Ibicuy /" '

g) Especial para ladrillos a Ia vista

pintaran con por lo menos 2 (dos) manos de pintura transparente siliconada de primera cahdad y mar a \x@ ; ;\
reconocida.- o \;:\f: \ .
Debera esperarse 90 dfas antes de la aplicacién. Se eliminaran los restos de materiales Que
pudieran haber quedado por medios mecénicos (espétula, cepillo de alambre, etc.). Postenormente@ }S
limpiaré la superficie prolijamente con &cido clorhidrico al 10%. Dejar actuar 30 minutos y lavar luego CQB; A 4 '
abundante agua. La superficie deberd estar perfectamente limpia y seca antes de proceder al pmtado%s b

Se tendra en cuenta las especificaciones del fabricante y de las C.T.G.-

ARTICULO 18°- VARIOS:

a) Mesadas

Mesadas y z4calos en granito:

Responderéan estrictamente a las especificaciones de los planos y las C.T.G.-El granito a utilizar
en mesadas y z6calos donde se indica este material, serd de) espesor y color que se indica en planos,
de primera calidad, sin manchas ni defectos de ningln tipo, respondiendo en un todo a las
especificaciones de las C.T.G. Se colocaran perfectamente niveladas de acuerdo a detalles. Iran
apoyadas sobre muebles y ménsulas intermedias.-

Los orificios para piletas seran ajustados a medida y con sus angulos redondeados.-Las piletas
se pegaran al granito con adhesivo especial en sus bordes, y se aseguraran con cuatro pestanas como
minimo, atornilladas a la cara inferior. -

Las aristas exteriores de las mesadas serén redondeadas, excepto en la unidn entre planchas.-

Las uniones entre planchas serén prolijamente ejecutadas de forma que resulten del mismo
espesor y uniformemente constante. Seran rellenadas con cola especial de marmolero al tono u otro
producto similar aprobado por la Inspeccién. Se haré una rigurosa seleccion de las planchas de manera
de obtener uniformidad en el veteado y tonalidad.-

La terminacion serd pulida a la piedra fina y lustrado-a plomo.-

Los zbcalos superiores, posteriores y laterales, seran del mismo material y espesor que la
mesada y de las dimensiones que se especifican en planos generales y de detalle.-

En sanitarios y aulas se colocaran sobre ménsulas y ademds del z6calo superior llevara un
zOcalos en el frente de 5 cm.-

En el Office y cocina se colocaré sobre el mueble b/mesada.-

Mesadas en Madera:

Seran de madera viraré segun se especifica en los detalles debidamente estacionada, en un
todo y de acuerdo a las especificaciones del Cap. Materiales de las C.T.G. y a los planos. Deberan
presentar muestras para su aprobacion .-

Seran cepilladas y perfectamente lijadas en sus 4 (cuatro) caras y no se admitirdn desperfectos
de ningln tipo, presentando una superficie perfectamente lisa. Se tendrdn en cuenta las
especificaciones del Art. 152° de las C.T.G.-

En el caso de llevar uniones, las maderas deberén encastrarse y encolarse de modo de
asegurarlas adecuadamente para evitar que muevan y de tal modo que dichas uniones sean
imperceptibles a la vista y tacto. En el S.U.M. ird apoyada sobre ménsulas cada 60 cm, reforzadas con
tensores realizados en hierro con el objeto de conferirles mayor rigidez y duracién. En el aula se
apoyaran sobre muebles y ménsulas intermedias.-

En el caso del virar6 para mesadas, deberéd colocarse inmediatamente de llegar a obra y
asegurarse bien para evitar que mueva.-

En ambas caras se terminaran redondeadas en el borde.-

b) Mueble bajo mesada y alacenas en Office y cocina:

Se ejecutara seglin plano de detalle.-
En el aula se ejecutaran y colocaran muebles bajo megadas de fibrofacil de acyerdo a lo
especificado en plano de detalles .-
Las puertas del mueble bajo mesada en Office y mugblg y alacena en cocina se} ejet

s/detalle y las cantoneras de cedro se terminaran con barniz ignffuge.- v DAEGQ IGM 4,710 ROMERC
. Diractar
c) Piletas en mesadas y piletones: riearciiin d Eetiios y Progakios
Arq. Es( an E. iazaeQa o Argitectura v Conet

Matr. C.A.P.E.R. 11688
Jefe Zaonal/lslas - Dpto. Islas
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En la mesada del Office se colocara pileta de acero inoxidable 18/8 de 37 x 34 x 15 cm. “John
calidad equivalente.-
En el grupo sanitario y aulas se colocaran piletas de acero inoxidable de 30 cm. de didmetro -
En cocina se ejecutar4n mesadas, campana y estanteria en acero inoxidable s/planos.-

d) Maéstil: \
Se ejecutard en un todo de acuerdo a planos y se terminara con por lo menos dos manos
esmalte sintético color aluminio.-

e) Cercos de frente:

Se construiran los cercos de acuerdo a lo indicado en plano de ubicacién y planos de detalle.-

Las rejas y porton indicados en planos de detalles se terminaran con 2 (dos) manos de antidxido y 2
(dos) a 3 (tres) manos de esmalte sintético de primera calidad y marca reconocida.-

Para las columnas de H°A° se terminardn con pintura segun se indica en el Art. PINTURAS de estas
Clausulas.-

La mamposteria de ladrillo visto con junta enrasada se terminara con pintura siliconada de primera

_ calidad y marca reconacida.-

f) Colocacién de juegos infantiles:

Se deberén retirar todos los juegos infantiles existentes y recolocarlos en la zona de expansién.-

La Contratista junto con la Directora y el Inspector decidiran la ubicacién de c/uno de ellos en dicha
zona.- ’

Se deberan fijar en forma segura.-

g) Escalera acceso al tanque:

Se ejecutara en cario estructural de 2" en 2mm de espesor, tanto largueros como escalones, en un
ancho de 0.60 m y se verificar el largo en la torre existente, debiendo unir el descanso a la altura de la
galeria con la parte superior para permitir el ingreso al recinto.

Se terminaré con antidxido y esmalte sintético color negro.-

h) Estantes:

Se colocaran estantes de MDF en aulas y despensa, de acuerdo a planos generales y de
detalles, fijandose a las ménsulas con torillos.-
El largo de c/uno de ellos se especifica en plantas generales.

ARTICULO 19°- LIMPIEZA PARCIAL Y FINAL DE LA OBRA:

La obra sera entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y residuos. La
limpieza se hara permanentemente en forma de mantener la obra limpia y transitable.-

Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepcién provisoria de la
misma, el Contratista estaré obligado a efectuar la limpieza periddica de la obra como asf también otras
de caracter general que detallen en las Especificaciones Técnicas.-

Se incluyen en este ftem todos los Utiles y materiales de limpieza, abrasivos, acidos, etc. a
efecto de dejar perfectamente limpios los pisos, revestimientos, revoques, carpinterfa, vidrios, etc.-

ARTICULO 20°- DOCUMENTACION DE OBRA..

El Contratista al momento de la recepciéon provisoria, deberé presentar a la SUBSECRETARIA
DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, planos conforme a Obra de las construcciones contratadas,
confeccionados en papel vegetal de 90 gramos y con tinta negra y si fuera necesario los colores
convencionales (existentes a demoler, a construir) los cuales contendran la planta de ubicacién a escala
visible; plantas, dos cortes como minimo en escala 1:100 y fachada en escala 1:50 o segn indique la
Inspeccién.-

También se documentaré con planos de plantgs, planillas y detalles la estructura definitiva, los
planos de Instalacién Sanitaria, de Gas, de instglacién Eléctrica, de Instalacio
confeccionados de acuerdo a la obra, segin las norma p

El tamafo de los planos con sus medidas
correspondiente a la localidad y su correspondientg
Paran, por en ausencia, también se dejara en la partg
19 cm de ancho por 8 cm de altura.-

_Alatr. CJAPER- 11688 aet =
Jefe Zonaf Islas - Dpto. Islas
5s.A. v C.
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OBRA: Terminacion de Construccién de Edificio para la Unidad Educativa
de Nivel Inicial N°11 “Sonrisas de Sol” - Villa Paranacito — Dpto. Islas del Ibicuy

Debera confeccionar y gestionar para su aprobacién los planos de las instalaciones fren
organismos competentes pertinentes. Presentado ante la SUBSECRETARIA DE ARQUITECTUR

CONSTRUCCIONES los comprobantes del tramite cumplido y certificaciones pagas a su costa.- P
Si- correspondiera (Zona Urbana) deberd gestionar la aprobacién de planos Municipales

confeccionéndolos y tramitando su aprobacién de acuerdo a las reglamentaciones vigentes en dich
caso presentando los comprobantes del tramite cumplido a la SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA

CONSTRUCCIONES.-

SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES -
Villa Paranacito, Diciembre 2020

pan £. Masacu«

atr. C.A.P.E.0. ‘
Jefe Zorjal Islas - Dpto. Islas
QA v

Arg.

Arg DIEGC IGMATIO ROMERO
Diresisr
Direccién ée Extpbies y Prayetios
Sudesecietavia de Arguitectura y Constrnnins”
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~ GOBIERNO DE ENTRE RIOS
MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

Art. 1°) GENERALIDADES
Se ejecutaran en hormigén armado las estructuras resistentes en general y que comprendan: bases, columnas,

vigas, losas, escaleras, tanques, etc.-

Antes de presupuestar una obra de hormigén armado, las Empresas Contratistas, deberan comprobar
debidamente la localidad o, fuera de ellas, la exactitud de las informaciones suministradas por la D.G.A. y C., ya sea, en
forma verbal o en la documentacion técnica que facilita con respecto a materiales, terrenos de cimentacién, agua para
construccién, alojamiento para el personal obrero y directivo, caminos de acceso y medios de transporte, fuerza motriz,
alumbrado, medio de comunicacién y en general todo aquello que pueda influir sensiblemente en la determinacion del

justo precio de las obras proyectadas.-
Si la D.G.A. y C. no suministrase al respecto informacién alguna, y se limitara a exigir el empleo de tales o
cuales materiales, procedlmlentos o requisitos, las Empresas Constructoras deberan comprobar de antemano la

posibilidad de satisfacer dichas exigencias. Asimismo, dichas Empresas deberan contemplar todos los inconvenientes y

. gastos que ello pudiera motivar, con el fin de ser tenidos en cuenta al formular precios.-

Todo ello se hara en la inteligencia de que, con respecto a las obras de esta especialidad, la D.G.A. y C. no
admitira tolerancia ni sustituciones ni cambios que las Empresas propongan con posterioridad a la contratacion de las
mismas, argumentando razones de "MAYORES COSTOS" o "DIFICULTAD DE OBTENCION" o de demoras en la

provisién o ejecucion.-

Art. 2°) RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS EN LOS CALCULOSY EN LA EJECUCION DE OBRA
Las obras de Hormigén deberan ser ejecutadas en base a un proyecto estudiado en todos sus detalles por un

INGENIERO CIVIL o en CONSTRUCCIONES, en representacion de la Empresa, quien debera firmar toda la -

documentacién técnica respectiva, asumiendo la entera responsabilidad de los calculos y dimensiones indicadas en las

diferentes estructuras proyectadas.-

Se advierte especialmente que la responsabilidad material civil o criminal de las Empresas Constructoras en
sus obras de H° A°, por accidente, .imperfeccion, inspeccién, contralor, célculos o ejecucién no cesa con la Recepcion
Definitiva de las obras ejecutadas y con la devolucién de los depdsitos de garantia, efectuados en la forma y época
estipulada.- '

En cualquiera de los casos previstos anteriormente, la revisién y aprobacién de los planos y célculos por parte
de la D.G.A.y C. en nada limita las responsabilidades de las Empresas establecidas anteriormente.-

Art. 3°) REGLAMENTOS Y NORMAS
Seran de aplicacion obligatoria los siguientes reglamentos y normas:

e CIRSOC 101: Cargas y sobrecargas gravitorias para el célculo de edificios.

CIRSOC 102: Accion del viento sobre las construcciones.
CIRSOC 201: Proyecto, célculo y ejecucién de estructuras de hormigén armado y pretensado.

CIRSOC 202: Hormig6én liviano, de estructura compacta, dimensionamiento, elaboracién y control.
Normas IRAM citadas en los reglamentos indicados y en el presente texto.

Art. 4°) NORMAS PARA EL PROYECTO Y EL CALCULO DE LA ESTRUCTURA

1.- En los casos en que la D.G.A.y C. suministre el célculo.-

Las estructuras cuyas planillas de célculos, dimensiones de hierros, escuadrias y planos de las mismas se den
en la documentacion oficial, seran objeto de una prolija revisién por parte del adjudicatario, quien se hara cargo de la
responsabilidad de su contenido. Por lo tanto, las Empresas, deberdn siempre comprobar que las estructuras
proyectadas tengan las armaduras metdlicas, escuadrias y espesores de hormigén requeridas para resistir
convenientemente los esfuerzos que a dichas estructuras se sometera en condiciones normales.-

En este sentido el Contratista sera el (nico responsable por cualquier accidente que ocurra durante la
ejecucion de las obras o en el perfodo de prueba, siendo de su cuenta todo gasto inherente a las reposiciones de las
obras destruidas, o al arreglo de los desperfectos producidos, por cuyo motivo, antes de empezar los trabajos debera
hacer una verificacién de los célculos pertinentes, y si encontrare motivo para ello, hard por escrito los reparos
salvando asi su responsabilidad ulterior ante la D.G.Ay C.-

Encontrandolo satisfactorio, el Contratista se hard cargo de su completamiento si hubiere lugar a ello, de
acuerdo con las respectivas normas que se estipulan en los articulos que se establecen a continuacién y procedera a
realizar el doblado de hierro segun planillas que debera presentar a la D.G.A.y C. dentro de los 30 dias de haber firmado
el contrato.-

2.- Casos en que la D.G.A. y C. suministre Gnicamente la distribucién de las estructuras.-

Regira para este caso toda la responsabilidad de la Empresa Constructora sefialada anteriormente y lo que se
establece a continuacién: \é

a) Cuando la D.G.Aly C. no suministrase a las Empresas interesadas el estudio detallado o parcial que se
menciona en el caso 1), quedara bien entendido que dicho estudio deberan hacerlo ellas mismas con antelacienGa
iniciacién de los trabajos, debiendo encuadrarse al efecto dentro de las directivas generales sefialadas en; n&[mas
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i GOBIERNO DE ENTRE RIOS
MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

y a las particulares que se detallaren en el respectivo Pliego de Condiciones Especiales de cada obra.- eI &
b) El gasto que ello demande a la Empresa, se debera dar por previsto e incluido en los precios qqgj&
estipulan para las estructuras a ejecutar.- ‘\%ﬂ .
ad-

¢) El estudio debera hacerse en el concepto de responder ampliamente a las condiciones de segurid
requeridas por el caracter de las obras que se ejecuten, no admitiéndose sistemas de calculos basados en
procedimientos empiricos que no respondan a una teoria clasica sobre el particular.-

d) Si los proponentes considerasen conveniente alguna modificacién en el planteo propuesto en los planos de
estructuras de hormigén armado de licitacién, deberan presentar en planilla aparte los precios unitarios de dichas
variantes. El adjudicatario, en caso de cambio en la distribucién de estructuras debera presentar todas aquellas

informaciones para efectuar con mayor claridad el estudio completo.-
e) Para el calculo de la estructura, debera tenerse en cuenta que el esqueleto debera ser estable de por si, sin

la colaboracién de la mamposteria, en caso de ser estructura independiente.-

Art. 5°) PRESENTACION DEL PROYECTO PARA LA APROBACION DE LAD.G.A.y C.
El adjudicatario presentaré a la aprobacion de la D.G.A.y C. el proyecto y célculo de las estructuras de H°A° de

la siguiente forma:
TRES COPIAS de las plantas de entrepisos, comprendiendo la fundacién con distribucion y

numeracioén de los elementos.-
TRES COPIAS de las planillas de calculos.-
TRES COPIAS de las planillas de doblado de hierro.-

En el caso de estructuras especiales, el Contratista presentard los cuadernos de calculos, adjuntando la
némina de la bibliografia consultada y en caso necesario su traduccién al castellano.-

El calculo debera responder a las condiciones reales de ejecucion en cuanto a vinculos y condiciones de apoyo
de los distintos elementos entre si, tratando de evitar los esfuerzos secundarios.-

Las tensiones especificadas admisibles a adoptar, seran las consignadas en los Reglamentos y Normas
citados anteriormente y las que especialmente se fijen.-

Las cargas permanentes y accidentales para estructuras de importancia deberan calcularse buscando la
combinaciéon mas desfavorable de los esfuerzos que produzcan, en el caso de no establecerse explicitamente la
sobrecarga de un local determinado, se tomara la especificada en el Reglamento mencionado.-

En las copias presentadas, la D.G.A. y C. procedera a la revisién del calculo y anotara sobre ellas las
observaciones a que hubiere lugar, cuando en las copias presentadas se constataran errores graves de concepto o
insolvencia reiteradas a las Clausulas del Pliego de Condiciones, que invaliden total o parcialmente el proyecto de las
estructuras, sera devuelto al Contratista para su re ejecucion. En el caso de que el nuevo proyecto ofrezca deficiencias
que motiven el rechazo de la D.G.A. y C., ésta tomara a su cargo la confeccién completa del mismo y el adjudicatario
debera abonar el importe que se fije.-

' El Contratista deberd presentar dentro de los sesenta (60) dias de firmado el contrato, el célculo de la
estructura, conforme a los planos generales y de detalles, previendo las juntas de dilatacién que sean necesarias. Las
mismas, se continuaran en secciones completamente independientes, separadas entre si a cuyo efecto deberan
ejecutarse dobles columnas y cortes de vigas.-

‘El Contratista estara obligado a presentar dentro de los treinta (30) dias corridos de aprobados los célculos por
la D.G.A.y C. todos los planos de replanteo y de detalles de doblado de hierro correspondientes al hormigén.-

Art. 6°) MATERIALES A EMPLEARSE

Se regiran y verificaran por CIRSOC 201, capitulo 6 y anexos.

a) AGUA: El agua para la preparacién del mortero, cumplird con lo especificado en el articulo 6.5 del
reglamento CIRSOC 201, y debera ser potable, limpia, exenta de impurezas tales como sales, acidos, grasas, etc.
Pueden ser asimismo, ser de cualquier otro origen pero, de las mismas caracteristicas, lo que debera ser probado por

analisis efectuados por cuenta y cargo del Contratista.-
b) HIERRO: Las barras y mallas de acero utilizadas, deberan ser del tipo ADN-420, que se podré reemplazar

por barras de acero ADM-420 6 AM-500 con autorizacién de la Inspeccién de Obra.

Las barras deberan ser sin uso anterior ni defectos que afecten su resistencia. La seccién transversal debera
ser constante en todo el largo de la barra. Se procurara siempre que el largo de estas sea el necesario para evitar en lo
posible ensambladuras y uniones. Deberan estar bien limpias de materias terrosas y desprovistas de grasitud y
comprobacién previa de limpieza del 6xido que la recubre, si la seccion util no ha quedado reducida.-

Se admitira el uso de acero de alto limite de fluencia con las tensiones de trabajo correspondientes dadas por
sus respectivos "CERTIFICADOS" de aprobacién extendidos por Organismos Oficiales que hayan efectuado el andlisis

y pruebas correspondientes y presentados ante la oficina de H°A° delaD.G.A.y C.- .
Cuando el Inspector lo crea conveniente, podré exigir al Contratista, un andlisis quimico y fisico en barras

elegidas al azar.-
¢) CEMENTO PORTLAND: Sera de marca aprobada por la Norma IRAM 1.503, deber4 estar protegido contra
la humedad y quedara constantemente sometido al examen del Inspector desde su recepcién hasta la conclusion de los
trabajos en que el cemento sea aplicado. Se permitira el empleo de cemento de "fragiie" rdpido previa autorizacién por
escrito de laD.G.A.y C.-
Todo cemento grumoso o cuyo color estd alterado sera rechazado y retirado de obra, como asimis
cualquier partida que resulte averiada durante el transcurso de los trabajos. El Inspector podra exigir al Co&(q@is&cd, e
S <2l 508
I w«:}f{
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GOBIERNO DE ENTRE RIOS
MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

SUBSECRETAR{A DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

haga comprobar la naturaleza y buena calidad del cemento por medio de los ensayos quimicos y mecanicos
pertinentes.-

El acoplo en obra debera efectuarse en locales o depésitos, ad hoc protegido de la humedad y la cantidad a
depositar seré la necesaria para su inmediata utilizacién evitando el uso de cemento con largo estacionamiento.-

Debera suministrarse en el lugar de su empleo en los envases originales de fabrica hasta el momento de su

uso.- .
d) AGREGADO GRUESO: El agregado grueso para el Hormigén Armado estara constituido por canto rodado,
silicio (grava), piedra del Rio Uruguay, o piedra cuya procedencia podréa ser de piedra dura (granito), gneis, cuarcita,
basalto, pérfido, etc., rechazandose las areniscas y las piedras que provengan de la explotacién de canteras calizas.
Seguin norma 6.3.1.2 del reglamento CIRSOC 201.-

Sera perfectamente limpio y libre de impurezas a cuyo efecto, regiran las mismas prescripciones que para la
arena. En caso de impurezas, la Inspeccion podra rechazar el material o exigir el lavado del mismo. La granulometria
del agregado cumplira con lo especificado en el articulo 6.3.2 del citado reglamento. No se admitiran particulas lajosas
en la composicién del agregado grueso.-

El tamafio méximo del agregado grueso depender4 de las dimensiones y caracteristicas de las armaduras del
elemento a hormigonar, debiendo contener una granulometria desde los 6mm hasta un méximo de 25mm.-

e) AGREGADO FINO: La arena a usarse sera exclusivamente de los rios Parana o Uruguay. No admitiéndose
la arena de arroyos, rios locales o canteras. Sera perfectamente limpia y no debera contener sustancias organicas,
sales, arcilla u ofras impurezas, pudiendo la Inspeccién exigir el lavado de la misma si lo considera necesario. Segun la
norma 6.3.1.1.del reglamento CIRSOC 201.- _

f) AGUA AMASADO: Como no se puede precisar con justeza la cantidad necesaria de agua para el amasado
de Hormigén sin conocer antes el estado hidrométrico de los materiales aridos que entran en su composicion y siendo
de vital importancia la razén agua - cemento, el Contratista debera realizar el estudio previo de las mismas.-

g) DOSAJE: Se obtendra por algunos de los métodos conocidos y de acuerdo con la resistencia de hormigén
que se exija en el calculo.-

h) ADITIVOS: Cumpliran con lo especificado en el articulo 6.4 del reglamento CIRSOC 201. No se aceptara la
utilizacién de aceleradores de fraglie, excepto con expresa autorizacién de la Inspeccién de Obra.-

Art. 7°) CONSTRUCCION DE ENCOFRADOS
La construccién de los encofrados se realizara respetando en un todo las reglas del arte y conocimientos

correspondientes a la carpinteria de armar, de manera tal que se aseguren las formas y dimensiones indicadas en los
planos del proyecto de la obra, con respeto a las tolerancias y terminaciones especificadas en los mismos y en el

presente Pliego.
Como regla general se deberan respetar las disposiciones de los incisos 12.1.3./4. y sus Anexos del

Reglamento CIRSOC 201.-
Todos los moldes seran planos, rigidos, estaran bien arriostrados provisionalmente, de modo que puedan

resistir el transito sobre ellos y la colocacion de hormigén.-

Antes de comenzar a llenarlos la Inspeccion los examinara proljamente exigiendo que el fondo de vigas esté
perfectamente limpio, dejandose pequefias aberturas para la eliminacion de los cuerpos extrafios. Los moldes se
armarén prolijamente a nivel y a plomo, bien alineados, sin partes alabeadas por sus uniones, ni rajaduras. Se
dispondréan los moldes de manera que puedan quitarse las columnas, costados de vigas y losas antes de los que
correspondan a los fondos de las vigas. Se dara a los moldes de las vigas una flecha hacia arriba de 1mm. por metro

de luz para tener en cuenta el efecto de asentamiento del andamiaje.-
Cuando sea necesario, se repartira la presién de los puntales por medio de tablones que hagan las veces de

bases o capiteles.-
Todo puntal sera acufiado en su base por un par de cufias encontradas.-
Los puntales seran de una pieza y se permitird como maximo sélo la tercera parte de ellos afiadidos y estaran

arriostrados lateralmente en ambos sentidos para evitar el pandeo.-

Al construir el encofrado, se tendra en cuenta que al desarmar es necesario dejar algunos puntales (soportes
de seguridad), sin tocar, lo que inmovilizara las tablas de encofrado que sobre ellos se encuentren. Estos soportes de
seguridad se corresponderan verticalmente en los entrepisos correspondientes y respectivos. Para vigas de luces
normales sera suficiente dejar un soporte en el medio, en cambio para vigas de luces mayores de 8(ocho) metros, la
Inspeccién podra exigir un nimero mayor.

Las losas de luces de 3 (tres) metros o mas, tendran un puntal de seguridad en su centro y equidistantes entre

sf, no mas de la luz. Estos soportes de seguridad no deben ser recalzados nuevamente.-
Los apuntalamientos y las ataduras de los moldes se dispondrén de manera de poderse quitar singglpes ni

vibraciones.-
No se admitira el uso de papel para tapar grietas. El encofrado se mojaré con abundante agua 12'Horas aWﬁO

y luego en el momento del hormlgonado - e nhgk
En ese momento, las secciones libres acusaran las dimensiones que exijan los planos. bré. Ut g“e@_@ oropio

En el caso de haber llovido sobre el encofrado, se verificaran las medidas.- i EpbS e
' pheed® octuray €00

o S g8
SR

Art. 8°) CONSTRUCCION Y COLOCACION DE ARMADURAS
Las armaduras seran de acero nuevo redondo de acuerdo con las secciones indicadas en los planos y planillas

respectivas aprobadas.-
Responderan al criterio de contrarrestar los esfuerzos de traccién, corte y resbalamiento.-
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Antes de colocar las barras de las armaduras en los moldes se cuidard que sus superrcies estén
perfectamente limpias, eliminando las adherencias de tierra, sustancias grasas, 6xidos de hierro, sulfatos, etc. Luego se
colocaran amarrandolas convenientemente para impedir cualquier desplazamiento de las mismas al introducir o
apisonar el hormigén. La forma de las barras y su ubicacién en los encofrados seré la indicada en los planos generales
y de detalles respectivos. La distancia minima entre las superficies de las barras y la superficie exterior mas préxima de
las estructuras terminadas no podra ser menor de 2cm. para columnas y de 1 (uno) para losa y vigas. -

Las armaduras de las estructuras que se hallen en contacto con el terreno tendran un recubrimiento no menor
de 4cm. En las columnas las armaduras equidistaran de los costados, cuidandose su verticalidad. Las barras se
doblaran en frio, desechandose todas aquellas que se agrieten.-

Toda barra sometida a esfuerzos de traccién, se terminara en sus dos exiremos en ganchos semicirculares. En
las barras conformadas especialmente, se pueden suprimir los ganchos para hierros de didmetro igual o menor a
14mm. Los hierros con un didmetro superior se les ejecutaran los ganchos terminales los cuales se ejecutaran en un
todo de acuerdo con las normas vigentes. Siempre que sea imprescindible, podran ejecutarse empalmes o uniones de
barras, no debiendo existir mas que uno en una misma seccién de estructura. sometida a esfuerzos de traccién y
ninguno en las tensiones maximas. Estos empalmes o uniones seran prolijamente ejecutados y aprobados por la
Inspeccion. Si el empalme se hace por yuxtaposicién de las barras, la longitud de superficie superpuesta debera ser 40
veces el didmetro de las mismas, atdndose con alambre y terminando sus extremos con ganchos.-

Para las barras de diametros mayores de 25mm. no se admitira la unién por yuxtaposicién. Si la unién se
ejecuta mediante tensores, su seccién minima en el nicleo sera inferior al de las barras a unir y la calidad del acero
sujeta a las exigencias ya establecidas.-

Si la unién se hace mediante soldaduras eléctricas al tope, su seccion equivaldra al 80% de la seccién total en

barras sometidas a esfuerzos de traccion y al 100% en las que deben soportar compresién.-
Toda pieza de madera o metal embutida en la masa de hormigén, no podra modificar la distribucién asignada a

las armaduras.-
Los extremos de las barras que para el empalme deban quedar mucho tiempo expuesto a la intemperie, serén

protegidos de la oxidacién con una lechada de cemento fresco.-
La colocacién de las barras de reparticion y de empotramiento, sera obligatoria para el Contratista aunque

hubieran sido omitidas en el plano.-

Art. 9°) INSERTOS Y ANCLAJES
El Contratista asumira la responsabilidad por la correcta y firme ubicacién de todas las camisas para las

cafierias, insertos para estructuras metalicas y anclajes para la mamposteria portante, etc., en el encofrado antes de la
colocacion del hormigén. Se debera cuidar que los elementos empotrados no interfieran con la colocacién en el lugar
correcto del refuerzo de acero ni con la resistencia de los miembros estructurales. Los elementos a empotrar se indican

en los planos o se especifican en otras secciones.-

Art. 10°)-PASES Y CANERIAS EN LOSAS
El Contratista debera estudiar los planos de instalaciones y prever la posicién exacta y las dimensiones de los

pases en los elementos de las estructuras. Sera su obligacién efectuar todos aquellos que sean necesarios, estén o no
indicados en la documentacion.-

Los conductos eléctricos y mecanicos en las losas o las vigas, deberan correr por debajo de la capa superior
de refuerzo; se debera dejar un espacio minimo de 38mm libre entre los cafios, y entre los cafios y el refuerzo paralelo y
cada cafio debera tener un recubrimiento de un minimo de 1” de hormigén en todo su alrededor. Se debera aumentar el
espesor de la losa sobre los conductos si es necesario para mantener la cobertura minima.-

Art. 11°) PREPARACION Y COLOCACION DEL HORMIGON
Las proporciones y la mezcla del hormigén estructural se prepararan para desarrollar una resistencia a la

compresién a los 28 dias, empleandose hormlgoneras mecénicas, dosificando sus componentes adecuados de

dimensiones aprobadas por la Inspeccién.
El hormigén se mezclara y entregara de acuerdo con lo indicado en CIRSOC 201, 9.1 a 9.4 y anexos. No se

debera agregar agua al hormigén antes de su colocacion.-
Se podran utilizar aditivos plastificantes de calidad reconocida y se admitird un asentamiento maximo, en cono

de Abrahams, de 12 cm. y con superfluidificante de 15 cm, con autorizacién de la Inspeccion.-
Se aceptara el empleo de hormigén elaborado, de acuerdo a los requisitos establecidos en la norma IRAM

16666.

La colocacién se hara en forma tal que el H® pueda llegar sin disgregarse hasta el fondo de los moldes. Se
procurara colocar el H° inmediatamente después de la conclusién del batido, quedando estrictamente prohibido utilizar
H° que haya comenzado a fraguar atin después de volverlo a batir con agua. Los moldes de las vigas y las losas seran
llenados en una sola operacién sin interrupcién desde el fondo hasta el nivel superior de la losa.- El colado de las

columnas se hara de una sola vez.-

Si la colocacién se hiciere bajo agua, se cuidard que el cemento no se desprenda de los aridos formando
lechadas. Si se formara ésta, se la retirara antes de colocar nuevamente el H°. El Contratista tomara las precau S
necesarias para evitar los efectos del calor, viento y del frio sobre las obras.- ?" 0

Colocacién con bajas temperaturas: se debera notificar a la Inspecmén de Obra con 24 horas de an%g UQWWR
cuando se desee efectuar una colocacién con bajas temperaturas, segin CIRSOC 201, 11y anexos, wa‘ % o

Al colocar el hormigén éste debera tener una temperatura no menora 10° G y no mayor a 3° C. D“;w PrwgeRics

TRpee _ o angCUT -

et
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Cuando la temperatura de aire que lo rodea sea inferior a 4,5° C, se deberan tomar las medidas necesarias
para que la temperatura del hormigén no baje de 10° C en los 5 (cinco) dias siguientes a su colocacion; en el caso de
que se utilice cemento de alta resistencia inicial, este plazo podra ser reducido a 3 (tres) dias.-

Cuando haya que continuar una obra interrumpida, se tendran en cuenta las siguientes prescripciones:

a) Si el hormigén estuviese adn fresco se humedecers la superficie sobre la cual deban agregarse nuevas

capas.-
b) Si el H® hubiese empezado a fraguar se limpiaré la parte ya endurecida y se humedecera de continuo con

una lechada de cemento.

Mientras el H° no haya fraguado por completo, se evitara que las obras estén sometidas a choques o
vibraciones. Quedara estrictamente prohibido colocar cargas encima de entrepisos hasta que el endurecimiento del H°

lo permita.-
La junta de interrupcién del colado se reducira siempre al nimero indispensable. Se las dispondra asimismo,

como sigue:
En las losas y vigas, en los tercios de los extremos.-
En las vigas maestras también en el tercio de su luz, salvo el caso de que alli concurra otra viga o vigueta, en

ese caso debera realizarse la junta de un lado y a una distancia del punto de interseccién igual a la altura de la viga.

En todas las columnas y tabiques no se admitiran juntas de interrupcion.-

Todos los estribos seran planos y perpendiculares a la direccién de las armaduras.-

Se ;aumentara la capacidad del H° mediante apisonado, removido, golpes y vibraciones en el encofrado.
Cuando la Inspeccion lo crea conveniente se podra elegir vibrador mecénico, cuyo tipo dependera de la clase de

estructura de H°.-

Art. 12°) PROTECCION DEL HORMIGON
El hormigén colocado debera protegerse durante el primer tiempo del fraglie, contra la influencia perjudicial de

los rayos solares, vientos, agua en movimiento, influencia quimica y precipitaciones.-

Asimismo, deberd permanentemente humedecerse durante 8 dias. El hormigén ejecutado con cemento
Pértland de alta resistencia inicial debera humedecerse mas.-

Contra las heladas debera protegerse el hormigén fresco tapandolo con sabanas de polietileno o arpillera, lo

_antes posible después de realizado el acabado.-
Quedara terminantemente prohibido el transito sobre las estructuras durante las primeras 36 horas sélo se hara

durante las 24 horas siguientes, previa colocacién de tablones.-
Se cumplira la norma CIRSOC 201, capitulo 10.-

Art. 13°) DESENCOFRADO
Se esperara para iniciar el desarme de los moldes, a que el hormigén haya fraguado completamente y pueda

resistir su propio peso y el de la carga a que pueda estar sometido durante la construccion.-

El principio de desarme y su ejecucién paulatina, seran dirigidos personalmente por el Contratista y sus
capataces, debiendo consultar a la Inspeccién en todos los casos de cuidado.-

Antes de quitarse los puntales que sostienen los moldes de las vigas, se descubriran los lados de los moldes
de las columnas y vigas en aquellos que apoya, para examinar el verdadero estado de ajuste de estas piezas.-

Los plazos minimos para iniciar el desencofrado, a contar de la primera fecha y hora en que termina el colado
(dato que anotara el Contratista en un registro especial que visara la Inspeccién a medida que se haya practicado)
seran los establecidos en el articulo 12.3.3. del reglamento CIRSOC 201 -

Los soportes de seguridad que deben quedar segun lo establecido, permaneceran posteriormente por lo menos
8 dias en vigas y 20 en losas. Si durante el endurecimiento del hormigén hubo heladas, se prolongaran los plazos
anteriores en tantos dias como hayan sido los de las heladas. Los moldes y los puntales seran quitados con toda la
precaucion sin darle golpes ni someterlos a esfuerzos que puedan ocasionar perjuicios al hormigén. En las vigas de

mas de 7 m. de luz se calcularan 5 dias por metro.-
Durante los primeros 8 dias queda prohibido apilar sobre la estructura, materiales, ladrillos, tablones, etc. en

cantidades excesivas a juicio de la Inspeccién.-

Art. 14°) CONDICIONES DE SATISFACTORIA CONCLUSION
En la preparacién de los moldes y la ejecucién del colado, no perdera de vista el Contratista el satisfactorio

aspecto que deben ofrecer las obras de hormigén sin recurrir al plastecido o revoque alguno posterior al desencofrado,
con tal fin se cuidara el prohjo apisonado del hormigén.-
No obstante, si quitados los moldes exteriores, existieran pequefias cavidades en las caras de lag"pi€zas, la
Inspeccién ordenara cuales deberan ser llenadas con limpieza por el plastecido de mortero de cemento.- RQW?’\O
Esta operacién debera realizarse inmediatamente después de retirado el encofrado y antes que clwmfﬁo
esté totalmente seco. Se removeran las rebabas y los bordes asperos. Para la reparacion superfi cnal dq;\h Qn,reglw

lo indicado en CIRSOC 201, (articulos 12.4 al 12.5 y anexos).-
ﬂ\mﬁf"@z N“u\md“‘”

Art. 15°) ENSAYOS
El Contratista efectuard, cuando la Inspeccién lo crea conveniente, en un Iaboratono que se le indicarg,

ensayos de resistencias que consistiran para el hormigén, en someterios a la comprensién de cubos de 20cm. de
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aristas o cilindros de 30cm. de altura y 15 cm. de diametro.

Se efectuaran pruebas sobre el hormigén fresco durante la produccion y el colocado del mismo, y se requerira
del laboratorio de ensayos la realizacion de los siguientes servicios:
 Se efectuaran en las condiciones y cantidad especificadas en el reglamento CIRSOC 201, articulo 6.6.3.11

y74.
e Se efectuaran los ensayos sobre el hormigén fresco en oportunidad de cada colada de acuerdo al articulo

7.4.4. del citado reglamento.-

En los casos en que el hormigén utilizado no cumpla con los requisitos mecanicos exigidos en el articulo
6.6.3.11 del CIRSOC 201 y el presente pliego de especificaciones técnicas, se procedera a demoler la estructura en la
zona que no cumple las condiciones especificas, retirandose de la obra el producto de la demolicién. Luego, se
procedera a la reconstruccién de dicha zona.-

Se deja constancia que todos los costos relacionados con estos estudios complementarios y las eventuales
tareas de demolicion y reconstruccién corren por cuenta y cargo del Contratista. Asimismo, el Contratista no podra
reclamar prérroga de plazos y/o solicitud adicionales, invocando esta causa.-

De un mismo pastdn se necesitaran como minimo, 6 cilindros (o cubos) para ensayos a la semana y luego a
los 28 dias después de su preparacion. -

La Inspeccion de la obra indicara la cantidad y oportunidad de analizar estos pastones de hormigdn para tener
un criterio uniforme y total de la calidad del material empleado en la obra. Para la preparacién de los cubos o los
cilindros, se emplearan moldes de hierro de superficies bien lisas, en los que se colocara y apisonara el hormigén como
en la obra, indicando en cada uno de ellos, en forma clara, el dia de su preparacion, la proporcién de la mezcla y la
cantidad de agua de la misma. -

Inmediatamente de preparados, se los conservara en locales cerrados al abrigo del sol o del viento. Cuando
estén suficientemente endurecidos, en general después de 24 horas se quitaran los moldes colocandolos de modo que
reciban aire por todas sus caras y tapandolos con un pafio himedo durante 7 dias, después de lo cual se dejaran secar
al aire del ambiente hasta la fecha del ensayo. Los cubos o cilindros se ensayaran en maquinas cuya exactitud esté
comprobada. Antes del ensayo los cubos y cilindros seran medidos y pesados, admitiéndose una diferencia de 0,1 cm.
en las dimensiones y 0,1 Kg. en el peso.-

Se verificara también si las superficies de comprensién son planas y paralelas, en caso contrario se
emparejaran y alisaran con mortero de cemento el que debera estar suficientemente endurecido en el momento del
ensayo. Cuando se establezca expresamente lo contrario, los cubos o cilindros se comprimirdn en direccién normal al
plano de la apisonada. No se permitira al colocar los cubos o cilindros en la maquina, la intervencién de capas de
plomo, cartén, fieltro, etc.-

El ensayo se efectuara en aumento continuo y lentamente la presién de 2 a 3 Kg./cm3. por segundo. Se tomara
como carga a la rotura, la mayor carga alcanzada, dandose la tensién de rotura en Kg./cm2.-

La resistencia cubica, sera el promedio de las tensiones de rotura de los cubos.-

Los ensayos decisivos para la tensién admisible del H° son los de resistencia ctbica a la compresién de cubos

de 20 cm. de aristas a los 28 dias de fabricacién.-
Todo ensayo realizado antes de los 28 dias, sera admisible solamente como ensayo preliminar, debiendo en

todos los casos, efectuarse del mismo pastén de ensayo a los 28 dias.-

Cuando en el ensayo preliminar los valores se apartan en mas de un 20% del valor medio, debera repetirse.-

. Con la mezcla especificada en el Art. respectivo, se debera obtener las resistencias minimas exigidas en la
planilla del célculo y en un todo de acuerdo con las normas.-

Los resultados o ensayos seran transcriptos en un informe, que serd sometido a consideracién de la
Inspeccién. Para el acero, la prueba consistird en ensayos de traccién y plegado que atestiglien que el material a
emplearse es el especificado.-

. De cada lote de 500 Kg. se sacara una probeta para el ensayo de traccion y otra para el ensayo de plegado. Si
uno de los ensayos diera mal resultado, quedan los ensayos complementarios hechos sobre otras dos probetas que

deberan satisfacerse en ambos. Si uno de ellos diera mal resultado, el lote sera rechazado.
En ese caso la Inspeccién indicara el procedimiento a seguir con las estructuras que hayan sido construidas

con el material del lote.
Las barras redondas se ensayaran directamente con las dimensiones de las muestras es decir, sin ejecutar

probetas especiales.- '
Las distancias "L" de ensayos seran iguales a 10 o siendo "o" el didmetro tedrico de la barra. Los
alargamientos medidos entre las marcas extremas de esa distancia 'L' s6lo se tomaran en cuenta si la rotura se

presenta en ella.-
Si asf no fuera, se repetira el ensayo. El alargamiento minimo de las roturas sera determinado por 1 (%)= 100

(LR-1)/L donde "LR" es la longitud "L" después de la rotura. En el mismo ensayo se determinara la carga de rotura.-
Para el acero comun, el alargamiento de rotura debera ser como minimo de 20 % y la carga de rotura minima

referida a la seccién primitiva de 3.600 Kg./cm2. La prueba de plegado se efectuara doblando la probeta en frio sin que

aparezcan grietas o rajaduras de ninguna de sus partes bajo el éngulo de 180° y alrededor de unmandril cuyo didame Q)

"D" sea igual a D= d.; siendo "d' el diametro de la barra y "N" un nimero que para el acero tenwlen{@a
b
Para "d" hasta 20mm................. N=05 GGO '\ et ®
Para "d" de 21 a 40mm........... N = e T Dy P e
Para "d' mayor de 40mm............ N=2 Wecc\'e‘%:sﬁ;\“‘wm‘
e
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Art. 16°) PRUEBAS .
Las pruebas con cargas se ejecutaran en cualquier estructura o conjunto de estructuras, siempre que lo

resuelva la Inspeccion, bien para la simple comprobacién de la bondad de las mismas o para saber a qué atenerse
sobre la calidad y condiciones de las que por cualquier circunstancia resultaran sospechosas, o cuyo material no diera
resultado satisfactorio en los ensayos especificados en el articulo anterior.-

Las pruebas se haran de las siguientes formas:
Las estructuras que designa la Inspeccién seran sometidas después de 45 dias de hormigonadas, para

cemento comun, a una prueba de carga, la que se distribuir4 de tal manera que permita acompafiar los movimientos de

la estructura a ensayar.- - .
La carga de ensayo sera la carga permanente comdn mas 1,5 la accidental del célculo, siempre que esta no

sea superior a 1.000 Kg./m2; en este caso la carga accidental del ensayo se reducira a la del calculo.
Después de actuar las cargas durante 6 horas, se medira la flecha de la estructura; 12 horas después de

descargada esta, se medira la flecha permanente, la que debera ser menor que 1/4 de la flecha total.-

Si este ensayo no fuera satisfactorio podra repetirse a los 7 dias del primero y si también este diera resultado
negativo, la Inspeccién debera ordenar la demolicion de la estructura.-

Los ensayos sobre hormigén endurecido se efectuaran de acuerdo a los articulos 6.6.3.11 y 7.4.5. del CIRSOC

201.-
El hormigén endurecido que no se adecue a la resistencia y a la compresion especificada, sera retirado y

reemplazado a cargo del Contratista.-
Los costos por y como consecuencia de las pruebas adicionales del hormigén seréan pagados por el

Contratista, sin costo adicional para el Comitente.-

Para facilitar las tareas de verificacion, el Contratista asumira las siguientes responsabilidades:
a) Avisara al Laboratorio que realizara las pruebas con la suficiente antelacion, para permitir la realizacién de la

correspondiente verificacién de calidad.-
b) Proveera un lugar adecuado en la obra para almacenar y curar las probetas cilindricas durante las primeras

24 horas.-

Art. 17°) CORTES DEL HORMIGON
Quedara estrictamente vedado hacer cualquier corte o agujero en el hormigén sin recabar al efecto la

correspondiente autorizacion escrita de la Inspeccién, ain cuando se trate de agujeros o cortes pequefios.-

Art. 18°) TANQUE
Junto con el calculo de estructura el Contratista presentara el célculo de la estructura del tanque de agua, con

los detalles del doblado de hierros que se construira conforme con el detalle que figura en el plano de las instalaciones

_ sanitarias con sus correspondientes tapas de inspeccién que tendran un didmetro minimo de 50cm.-

Interiormente se aplicara a las paredes del depdsito un enlucido de 2 a 3cm. de espesor con mortero de una
parte de cemento Poértland y dos partes de arena fina con agua de cal y luego un alisado de cemento a cucharin. El
enlucido para el alisado levara una parte de hidréfugo impermeabilizante de alta calidad.-

A las 48 horas de haber volcado el H° en el encofrado, el tanque se llenara con agua y se lo mantendra lleno
durante 30 dias a los efectos de tener un mejor y méas lento endurecimiento del H°.-

Cuando los dep0sitos sean de gran capacidad, se dividiran por medio de pantallas segun los casos.

Deberan llevar tapas de inspeccion y limpieza convenientemente ubicadas, a los efectos de poder efectuar los

trabajos correspondientes.-

Art. 19°) CIMIENTOS
Se adoptara una tensién admisible de terreno para el célculo de H°A° de acuerdo con los resultados logrados

por el Contratista en los ensayos efectuados sobre el mismo.-
En base a la tensién admisible del terreno y a la carga a trasmitir, la D.G.A. y C. aconsejara el tipo de

fundacion.-

Art. 20°) INSPECCION
No podra hormigonarse hasta tanto la Inspeccién haya examinado los encofrados y dado por escrito su

conformidad.-

Si el Contratista no diera cumplimiento a estas Especificaciones, laD.G.A. y C. se reserva el derecho a exigir la
realizacién de las pruebas de resistencia que a su juicio creyera conveniente, siendo por cuenta del Contratista, todos
los gastos que se originen por este concepto pudiendo la D.G.A. y C. no certificar el H° no controlado.- R0

()
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

ESTRUCTURAS METALICAS

Art. 1°) GENERALIDADES
Para la elaboracion de los proyectos de estructuras metdlicas, la verificacién de los calculos, modificacién de

obras, confeccién de planos generales, de detalles y conformes a obra, regiran los presentes articulos y las
disposiciones mencionadas en las Especificaciones Técnicas Generales para Estructuras de Hormigén Armado.-

Los trabajos aqui especificados incluiran, en general, todos los materiales, herramientas, equipos, transporte y
mano de obra necesarios para la ejecucién de las estructuras metalicas de las obras, incluyendo las mismas estructuras,

los elementos de anclaje y vinculacién y las soldaduras.

Art. 2°) NORMAS y REGLAMENTACIONES

Seran de aplicacion obligatoria los siguientes reglamentos y normas:

e CIRSOC 101: Cargas y sobrecargas gravitatorias para el célculo de edificios.

e CIRSOC 102: Accién del viento sobre las construcciones.

« CIRSOC 301: Proyecto, célculo y ejecucion de estructuras de acero para edificios.

e CIRSOC 302: Fundamentos de calculos para los problemas de estabilidad del equilibrio de las estructuras
de acero para edificios.
CIRSOC 303: Estructuras livianas de acero.

CIRSOC 304: Estructuras de acero soldadas.
Normas IRAM mencionadas en los reglamentos CIRSOC anteriormente indicadas.

Art. 3°) MATERIALES .
Los materiales se recibiran y almacenaran en lugares secos y protegidos. Se deberan proteger del 6xido y otros

dafios. Se retiraran de la obra los materiales dafiados, que seran repuestos sin costo para el Comitente. Cumpliran con
las siguientes caracteristicas:

Chapas y perfiles laminados en caliente:
¢ Calidad minima segtin normas IRAM-IAS-U-500-503.
o Aptitud para soldar: de acuerdo al articulo 1.5 y anexo del reglamento CIRSOC 304.

Elementos de chapas de acero plegadas en frio:
¢ Calidad minima segtn normas IRAM-IAS-U-500-503.

Tornillos normales en bruto o calibrados; bulones de anclaje: )
¢ Los bulones comunes seran de Calidad 4.6 DIN 267 o equivalente segtin norma IRAM-5214 6 5220.

e Los bulones de alta resistencia seran de alta calidad 10.9 segtn la norma IRAM 5214,

e Las tuercas y arandelas se ejecutaran de acuerdo a las normas IRAM 5304, 5106, 5107 y 5108.

El dimensionado respondera a las especificaciones en planos y a la memoria de célculo.

Los aceros a emplear en la construccion de estructuras metélicas, deberan garantizar los valores minimos de
las propiedades mecanicas, los valores méximos de su composicién quimica y sus propiedades tecnolégicas.
Seran de marcas reconocidas, que tengan certificaciones nacionales de organismos distinguidos de acuerdo a

Normas.
En caso de dudas, se exigira la certificacion de las propiedades a través de un organismo que designe la

D.G.A. y C. cuyo costo sera a cargo del Contratista.-

Art. 4°) ACCIONES A CONSIDERAR SOBRE LAS ESTRUCTURAS
Segun su clasificacién se tendran en cuenta las acciones permanentes, acciones debidas a la ocupacion y al

uso, acciones resultantes del viento, acciones debidas al montaje, reparacion o traslado y otras acciones que por su

particularidad no puedan encuadrarse en las anteriores.-
Toda pieza estructural debe ser capaz de soportar como minimo una carga concentrada de 100 Kg., ubicada

en la posicion mas desfavorable. -
El andlisis estructural se llevara a cabo estudiando separadamente los diferentes estados de carga,

superponiéndolos en distintas combinaciones de manera que se obtengan los esfuerzos de calculos en las secciones

criticas para cada etapa de su elaboracién.-
El valor minimo del coeficiente de seguridad para cualquier tipo de estructura de acero es 1,6.-

Art. 5°) COMPROBACIONES A REALIZAR EN EL CALCULO
El calculo de estructura de acero debera contener las comprobaciones siguientes: tensiones, estmente
al pandeo, pandeo lateral o abolladura; deformaciones; comprobaciones frente al vuelco, deslizamiento y | ento

de apoyo y otras comprobaciones que sean indispensables. R0
poyo'y p q P HEGO 3@1%'3-‘«0 ROMER
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Art. 6°) SOLDADURAS :
Las uniones soldadas se ejecutaran por arco voltaico. La resistencia de estas costuras esta determinada por

las dimensiones, por la situacién relativa de los cordones, empalmes o ensambladuras, ademas de la forma de actuar la
carga. - .

La seccion transversal que entra en consideracién, es el producto de la longitud, descontado los extremos, por
el grueso del corddn. El grueso de la costura es la altura del triangulo recténgulo inscripto en la seccion transversal del

cordén.-
Las soldaduras se ejecutardn de acuerdo a las normas de la buena practica, adoptadas las medidas

necesarias para evitar los crateres finales, libre de defectos tales como: falta de penetracion, grietas, poro, ondulaciones
gaseosas o inclusiones de escoria u otros cuerpos dentro de la soldadura.-
El electrodo a elegir sera el adecuado teniendo en cuenta las piezas a unir y las recomendaciones del

fabricante.-
Las uniones soldadas se calcularan de acuerdo a los capitulos 3, 4 y 5 del reglamento CIRSOC 304,

ejecutandose de acuerdo a los requisitos del capitulo 2 de dicho reglamento.-

Art. 7°) MONTAJE
Seran de aplicacion los capitulos 7, 8 y 10 del reglamento CIRSOC 301, el capitulo 5 del reglamento CIRSOC

303 y el capitulo 5 del reglamento CIRSOC 304.-
1. Aprobacion previa del montaje
Antes de proceder al montaje de la estructura metélica, el Contratista solicitaré a la Inspeccién de Obra, la

autorizacién correspondiente.-
En caso de errores y/o defectos, el Contratista debera proponer a la Inspeccién de Obra las medidas correctivas

del caso.-

2. Medios de unién
Las uniones soldadas se calcularan de acuerdo a los capitulos 3, 4 y 5 del reglamento CIRSOC 304,

ejecutandose de acuerdo a los requisitos del capitulo 2 de dicho reglamento.-

. 3. Proteccion anticorrosiva
Las protecciones responderan en general al Art. 10.8.4.6 del reglamento CIRSOC 301 y al capitulo 7 del

reglamento CIRSOC 303.
El acero para las estructuras metélicas, especialmente las livianas, ha de estar suficientemente protegido de la

corrosién durante el almacenaje y la elaboracion.-
Los elementos estructurales han de recibir una proteccién anticorrosiva antes de dejar el taller con excepcién

de aquellas piezas que han de ser hormigonadas en obra.-
Antes de efectuar la proteccién anticorrosiva, los elementos han de ser limpiados con medios adecuados

eliminandose todo vestlglo de 6xido y de cascarilla de laminacién.-
Aquellos sin proteccién anticorrosiva, han de tener un recubrimiento minimo de hormigén de 15 mm, debiendo

evitarse que éste se desprenda, por ejemplo mediante telas de alambre.-
Ha de ponerse especial cuidado en la proteccién de aquellos elementos que no sean accesibles durante la vida

util estructural.-
Se debe evitar el contacto de elementos metélicos con materiales de yeso o que tengan cloruro de magnesio,

con cenizas de carbdn, coque o escoria de coque.-
El ndmero de capas de pintura a aplicar sera por lo menos 2, la primera capa seréd de imprimacion aplicada a

pincel u otros medios que aseguren su adherencia.-
Cuando la estructura quede a la vista se aplicardn dos manos de antiéxido (una en taller y otra en obra) y

posteriormente dos manos de esmalte sintético.-
Los dafios a las capas protectoras que se pudieran haber producido durante el montaje, seran reparados por el

Contratista, a satisfaccién de la Inspeccién de Obra.-
El tratamiento de los elementos de montaje (bulones o suplementos), serad el mismo que el de la estructura de
Ia que pertenezcan.-

4. Uniones provisorias v
Todo elemento provisional que por razones de montaje deba ser soldado a las estructuras, se desguazara

posteriormente con soplete no admitiéndose que sea a golpes para no dafiar la estructura. Los restos de cordones de
soldadura se eliminaran con piedra esmeril, fresa o lima.-

Art. 8°) INSPECCIONES EN OBRA
Todo elemento terminado sera inspeccionado y debera ser aceptado en obra.-
Tal aceptacion, sin embargo, no exime al Contratista de su obligacion de reemplazar o corregir cualquier

material o trabajo defectuoso de dimensiones erréneas o mal hecho, aun cuando ello se advirtiera después de la
inspeccioén.-

El Contratista sera responsable por todas las consecuencias que el rechazo de materiales acarree, tanto en lo
que respecta a su propio Contrato, como en lo que afecte el trabajo de otros rubros, ya sea por costos dir bien

por perjuicios ocasionados por demoras o cualquier otra razén.- RO
g EREGO (G710 ROME
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
INSTALACIONES ELECTRICAS

Art. 1°) OBJETO
Los trabajos a efectuar bajo estas especificaciones técnicas, incluyen la provision de mano de obra, materiales,

equipos, etc., necesarios para construir, instalar y poner en servicio en forma segura y eficiente y de acuerdo con las
reglamentaciones exigidas en el pliego, el sistema eléctrico completo para la obra; tal como se muestra en los planos,
memorias y/o especificaciones que componen la documentacion adjunta.-

En todos los casos, los distintos items incluyen en su costo la terminacién completa de los mismos y su puesta

en servicio.-

Art. 2°) NORMAS Y REGLAMENTOS
Los planos que entrega la D.G.A.y C. muestran de una manera esquematica la ubicacién de tableros, cuadros

indicadores, bocas de luz, tomas, llaves, pulsadores, timbres, etc. y/o el recorrido de lineas de alimentacién, primarias y
secundarias, con las secciones minimas a utilizar tanto en la cafieria como en el cableado.-
Las instalaciones seran totalmente embutidas en las paredes, se ejecutaran los trabajos de acuerdo al Pliego

General y a las Normas Municipales de la Ciudad donde se realice la obra.-

Tanto la cafieria como el cableado se realizaran con materiales de reconocida calidad, debiendo colocarse las
protecciones necesarias, y evitando el contacto con mezclas que obstruyan o corroan las cafierias. Pero queda
perfectamente aclarado que todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las disposiciones vigentes en las

Empresas y Organismos segtn corresponda:

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA ELECTRICA. v

INSTITUTO ARGENTINO DE RACIONALIZACION DE MATERIALES (IRAM).
ASOCIACION ELECTROTECNICA ARGENTINA (AEA).

REGLAMENTOS MUNICIPALES.

LEYES NACIONALES Y PROVINCIALES, que pudieran corresponder su aplicacién.

TELECOM, etc.
En caso de contradiccion entre dos o mas disposiciones se adoptara la mas exigente.-

Ademas queda establecido que la D.G.A.y C. a través de su Inspector de Obra, si considera a buen juicio, el
cambio de ubicacién de cualquier parte integrante de dichas instalaciones eléctricas, el Contratista estara obligado a

realizarlas sin que por ello tenga derecho a reclamo de pago adicional alguno al respecto.-

Art. 3°) ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION
La Contratista debera construir una acometida provisoria de obra, de la cual utilizara la energia eléctrica

necesaria para la construccion.-
Las gestiones ante quien corresponda de la conexién, instalacién y consumo de energia eléctrica estaran a
cargo de la Contratista, asi como todo otro gasto relacionado con este rubro que sea necesario erogar para conectar,

instalar y/o mantener en servicio el abastecimiento de energia eléctrica parala obra.-
Las instalaciones deberan ejecutarse de acuerdo con las normas vigentes de la Empresa prestataria del
servicio eléctrico.-
Cuando en el lugar de la obra no exista distribucién de energia eléctrica, la Contratista debera contar con
equipos propios para su generacién a efectos de posibilitar el alumbrado y/o el accionamiento de los equipos y

herramientas que requieran energia eléctrica.-

Aln en el caso de que exista energfa eléctrica, la Contratista debera prever los equipos necesarios para
asegurar la continuidad de la provisién de la misma, siendo de su absoluta responsabilidad toda eventualidad que incida
en la ejecucién de las obras, no pudiendo aducirse como causal de interrupcién de las tareas o prérrogas del plazo

contractual los cortes de energia eléctrica, bajas de tensién, etc.-
Este concepto lo debe asumir la Contratista para funcionar como tal, ya que son gastos inherentes a la

construccion y estaran absorbidos proporcionalmente por cada item de la especialidad.-
De no darse cumplimiento a este articulo, no se realizara medicion alguna al Item Instalacién Eléctrica, en todos

sus alcances: corrientes fuertes, corrientes débiles, etc.-

Art. 4°) PLANOS EJECUTIVOS:
Previo al inicio de los trabajos la Contratista debera presentar a la Inspeccién con la antelacién correspondiente

los planos ejecutivos del proyecto para su aprobacién, en escala 1:50; si su tamafio resultara excesivo se \g‘f%n

escala 1:100 previo acuerdo con la Inspeccién.- ¢ RO
Transcurridos los 15 (quince) dias habiles de su presentacion, si la Inspeccién no seﬂex%iggggﬁ@iﬁ%
entendido su aprobacién, pudiendo la Contratista comenzar la Obra.- prg, DRES Dire Al -
oty P

Art. 5°) GARANTIA DE LOS TRABAJOS D\ffcff*‘:imumumv Gor*
Las obras proyectadas deberan ser entregadas en funcionamiento y estardn sy 58 1as recepciones
provisorias y final que se establecen para el resto de las instalaciones. Ademas deberan ser garantizadas por un afio
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contra defectos de materiales y equipos que fallen por causas ajenas al personal de operacién y mantenimiento y por el
término que expresa el Cédigo Civil de la Republica Argentina en el caso de vicios ocultos.-

La obra debera ser entregada completa con elementos de probada calidad y funcionando de acuerdo a los
requerimientos y a las mejores reglas del arte.-

En los casos en que en algin local no se hayan realizado planos de instalacion eléctrica de iluminacion y
tomas, etc., el Contratista debera proyectarlas y construirlas en concordancia con todo lo establecido para el resto de la

Obra en estas especificaciones Técnicas y los Reglamentos vigentes.-

Art. 6°) MUESTRA DE MATERIALES
Con anterioridad a la iniciacién de los trabajos el Contratista debera presentar, mediante Nota de Pedido, a

consideracioén de la Inspeccion de Obra y con el objeto de obtener su aprobacion, muestra de cada uno y de todos los
materiales a utilizar para la instalacién eléctrica, debiendo responder a las normas IRAM o ISSO vigentes con sus

correspondientes sellos identificatorios.-
Para aquellos materiales que por su costo o su tamafio no fuese posible presentar muestras, se aceptara la

presentacién de catalogos y/o protocolos de pruebas de funcionamiento en castellano. Dichos catéalogos contendran
detalles constructivos y memorias técnicas de funcionamiento e instalacion.-

Art. 7°) INSPECCION
El Contratista solicitara durante el desarrollo de los trabajos, con la anticipacién debida y en forma simultanea

ante los organismos competentes del Estado y Técnicos o Profesionales de la Inspeccién las siguientes minimas

inspecciones:
Inspeccion 1: Una vez colocadas las cafierias y cajas sobre la armadura de losa y columnas y antes del

llenado de las mismas.
Inspeccién 2: Una vez colocadas las cafierias y cajas en mamposteria y estructura del cielorraso y antes del

tapado de las mismas.
Inspeccion 3: Luego del pasado de los conductores y antes de efectuar las conexiones a tableros, llaves,

tomas, artefactos y accesorios.-
Inspeccion 4: Luego de finalizados todos los trabajos por cada una de las inspecciones detalladas

anteriormente, el Contratista entregara a la D.G.A.y C. la correspondiente boleta de aprobacién de Inspeccién realizada
ante la Oficina competente del Estado.-

Art. 8°) PLANOS CONFORME A OBRA
Una vez terminada la instalacién eléctrica y antes del pedido de Recepcién Provisoria, el Contratista hara

confeccionar por cuenta propia los planos conforme a obra que entregardala D.G.Aly C.-

Entregara un plano en papel vegetal, tres copias en papel y el soporte magnético (Disquete de 3 2 de Alta
densidad o CD) que contenga dichos planos en escala reglamentaria; aprobados por el Organismo Competente del
Estado y firmados por el Representante Técnico de la Obra.-

Los planos deberan estar perfectamente acotados y se someteran a la aprobacion del Inspector.-

Si los planos fueran observados no se realizara la Recepcién Provisoria hasta tanto no se realice la

correspondiente correccién.-

Art. 9°) ENTRADA DE MEDICION SOBRE PILAR
Se realizara sobre un pilar de mamposteria con las medidas reglamentarias 0,45 x 0,45 metros para entrada

monofasica y de 0,60 x 0,60 metros. Para la entrada trifasica. Cuando lleve caja para equipo de medicion las medidas
seran tales que aseguren la estabilidad del pilar.-

La caja del tablero se realizara de acuerdo al detalle en plano.-
La toma de energfa de la red se realizara embutida, en cafio galvanizado segun detalle, no siendo inferior a 1

1/2" de didmetro con sus correspondientes accesorios.-
Los conductores seran de la seccién que se especifique en el plano.-
Si la linea es subterranea se utilizara un conductor normalizado para tal fin, el que se embutird en cafieria de

PVC intercalada entre la cdmara de inspeccién en piso con tapa de registro, tornillo, arandela y tuerca de bronce y una

_caja en el pilar de medicién a 0,60m. del nivel del piso.-

Si no se especificara en plano las medidas de las cajas, seran como minimo de 0,20 m. x 0,20 m. y de 0,15 m. x
0,15 m. respectivamente.-

Si el edificio estuviera alejado de la toma de energia y la alimentacién al mismo se hiciera aérea se colocaran
postes intermedios de madera dura o de hormigén distanciados no mas de 10m. entre si, todo segun detalle en plano o

como oportunamente lo disponga la Inspeccién.-
Los medidores de las instalaciones eléctricas destinadas al servicio de alumbrado y fuerza motriz seran

ubicados en una caja metélica ejecutada de acuerdo a disposiciones vigentes en el reglamento de ENERSA .-
En dicha caja ademéas de los medidores se dispondra de espacio para la colocacion de oS @lementos que

constituyen el equipo de medicién.- N L -
) (Guernio ROMERD
Art. 10°) TABLEROS GENERALES Y SECCIONALES 55 HEGQ D';“"@w' 106
Seran realizadas en chapa BWG N°18 con dos manos de antiéxido al cromato de zinc de disfi ﬁﬁﬁﬂgde

esmalte sintético color a determinar por la Inspeccién, con bastidores

fijos al fondo, méscara deépﬁ?éféfﬁgg;é@cwp&%?‘fé con
cerradura a presién o tipo YALE segun se especifique en plano.- s AR
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Seran construidos segun las indicaciones y detalles de acuerdo a planos e indicaciones que dara la D.GAy C.-

Las cajas metélicas para los tableros serdn ubicadas en los lugares que se marcan en el plano o lugar que
determine la inspeccién en el momento oportuno y a una altura sobre el nivel de piso terminado de 1,40m. a su eje
medio horizontal.-

Las cajas serdan empotradas en los paramentos de mampostera, en una forma tal que una vez terminados los
revoques no saldrén sobre el haz de ellos, nada mas que el espesor del contramarco.-

Las caras laterales y el fondo seran construidos con un solo trozo de chapa doblada y soldada electncamente
Los costados terminarén interiormente soldados en un perfil "L", que constituiré el marco al cual se fijara la puerta por

medio de bisagras, construidos de tal forma que no sea visible nada mas que sus vastagos.-
Las profundidades de las cajas seran tales, que se tenga una distancia minima de 30mm. entre las partes mas

salientes de los artefactos y accesorios colocados en la cara postenor ala cara anterior; y de 100mm. de las partes méas
salientes de los bornes de conexién a los laterales de las cajas. Las medidas minimas para las cajas de tableros
generales seran de 15x20 cm. y para los tableros secciénales de 15x15 c¢m.-

Todos los elementos que compongan el tablero deben ser accesibles para su mantenimiento y control,
debiendo contar con cableado y conexiones frontales, salvo en el caso de contrafrentes rebatibles o fondos de facil
apertura.-
Debajo de cada elemento componente del tablero, se colocara un cartel indicador de acrilico blanco con letras
y/o nimeros negros, para identificar sus caracteristicas o que circuito protege o comanda en una planilla. Sobre el
interior de la puerta, en un soporte metalico de dimensiones adecuadas, se colocara un plano de electricidad del sector
servido por el tablero, su esquema de conexién y la planilla identificatoria que indique los locales que protege y/o
comanda cada llave, la funcién de cada elemento, etc.-

. La planilla que presentar4 el Contratista, junto con los planos de detalles constructivos del tablero, contendra el
detalle de circuitos con todos los datos de interruptores, ramales secciones y cargas completas para la correspondiente
aprobacién de la direccién de obra previa a su construccién, asi como si previera y se autorizasen variantes en los
elementos a utilizar, debiendo prever ademas una reserva del 20% del espacio en el plano de montaje de los

elementos.-

Art. 11°) CANERIAS
Queda terminantemente prohibido el uso de cafos plasticos, rigidos o corrugados, para ejecutar

caiierias de instalacién eléctrica.-

Seran del tipo denominado comercialmente semipesado o pesado segtn indiquen los planos. En caso de no
estar especificado seran semipesados. Seran de acero con costura soldada eléctricamente, perfectamente cilindricos,
lisos y careceran en su interior de gotas o rebabas de los bordes internos para evitar que al pasar los conductores, la

aislacién de estos se rompa.-
La calidad de los cafios seré tal que se puedan realizar curvas a 90° sin que por ello se produzcan abolladuras,

fisuras o rajaduras del material asf como desprendimiento del esmalte.-
Casi el total de las cafierias se conduciran por losa o vigas de H°. A°. exceptuando las derivaciones a liaves,

tomas, tableros, etc. las que se llevaréan embutidas en la mamposteria, evitindose contrapendientes y sifones.-
Las cafierias seran colocadas con una leve pendlente hacia las cajas de conexiones y se evitaran en absoluto

las curvas menores a 90°.-
La canalizacién perteneciente a aplique de cajas en el exterior deberd realizarse de tal manera que se conecte

a la caja por la parte superior.-
Queda perfectamente aclarado que no se permitiran méas de 2 curvas a 90° entre caja y caja.-

Los cafios tendran los diametros que se indica en la planilla que sigue:

Didmetro interior en mm. Designacién comercial en pulgadas
15,4 Ya

18,6 7/8

21,7 1

28,1 1%

34,0 1%

46,0 2

Se observa en la planilla anterior que no es considerado el uso del cafio de 5/8 (& 12,6), por lo tanto su uso

quedara automaticamente rechazado.
Cuando se especifique la instalacion eléctrica a la vista se utilizarén cafios semipesados, los que se limpiaran

perfectamente de pinturas originales o aceites y se pintaran con dos manos de antiéxido al cromato de zinc de distinto
color y dos manos de esmalte sintético de color azul. Se fijaran a la mamposteria o a la es;lu?tura segun el caso,
mediante piezas especiales (grampas Tipo OLMAR o superior calidad) y equidistantes dlstan@ggs,ne mas d&&&g@

entre si.- GO‘«("“& =10
By ge! D“quﬁr ‘05
Art. 12°) CAJAS PARA CONEXION DE LLAVES, TOMAS, BOCAS DE LUZ, ETC. gccin e RS D rine
Seran del tipo denominado comercialmente semi-pesado de acero estampado V}g{rmmami@ﬁmﬁé plntura

horneada color RAL 9005 liso.-
Las cajas para llaves y/o tomacorrientes tendran las dimensiones minimas de 110 mm. de alto, 63 mm. de

ancho y 60 mm. de profundidad, poseeran ademas escuadra de puesta atierra al fondo de la caja.
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No se permitiran cajas de 10x5 cm. o de 7x7 cm. (Octogonales chicas) como cajas de paso debiéndose usar
10x10 cm. con tapa de reduccién o de 9x9 cm. (Octogonal grande).-
Entiéndase como caja de paso aquella a la que concurren dos cafios, concurren mas de 4 conductores o se

conectan distintos circuitos.-

Instalacion a la vista:
Cuando se especifique que la instalacion eléctrica es a la vista, las cajas para llaves y tomacorrientes, asi como

las cajas de paso seran de fundicién de aluminio tipo estanco fijadas a la mamposteria mediante tarugo plastico y tornillo
de 6 mm.-
En los casos de cajas para llaves de luz y/o tomacorrientes, en los que concurran dos o mas cafios y también
donde se coloquen llaves de doble médulo (2 puntos) y tomacorrientes de doble médulo (tomacorrientes bipolares con
puesta tierra), deberan colocarse cajas de 10x10 cm. con tapa de reduccién a 10x5 cm.-

Cuando la caja de paso sea superior a 10x10 cm. debera ser fabricada en chapa N° 16, borde de tapa
terminada al ras de los laterales de la caja y fijada a la misma mediante tornillos, con salida para tuerca y boquilla de

aluminio.-

Art, 13°) CONDUCTORES
Los conductores a utilizarse en las instalaciones eléctricas de alumbrado y fuerza motriz, seran de cobre

recocido, antillama deslizante UN 2211 aislados con PVC, y responderan en todo momento a las Normas NM N° 247/3 o

de superior calidad.-
Los conductores deberan estar marcados con N° de Norma, seccion y tension de trabajo.-

La aislacién de los conductores sera de poli (cloruro de vinilo) (PVC) del tipo C segtn la Norma IRAM 2307

parte I.-
Los conductores de entrada a medidor y hasta tablero general serdn de una seccién minima de 4mm2. y

constituidos por 7 hilos.-
La seccién minima a utilizar sera de 1,00 mm? para los circuitos de timbres y campanillas, 1,5 mm? para los
circuitos de iluminacién, ventiladores de techo y de paréd, extractores del tipo domiciliario, etc. y de 2,5 mm" para los

circuitos de tomacorrientes.-
En los ramales alimentadores se debera prever un posible incremento del total de la carga de un 50% en mas,

mientras que en los seccionales se estimara un incremento del 30%.-
La intensidad maxima a que seran sometidos los conductores se establece en la siguiente tabla, para secciones

mayores debe respetarse el anexo informativo de las Normas NM 247/3 punto 7 Intensidad de corriente admisible:

SECCION EN mm* INTENSIDAD EN AMPERES
1,50 13
2,50 18
4,00 24
6,00 31
10,00 43
16,00 59
25,00 77

Art. 14°) CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA
Todas las canalizaciones estaran acompafiadas por un conductor de proteccmn de cobre electrolitico aislado de

color verde-amarillo (NM 247/3 - IRAM 2220, 2261, 2262) cuya seccién minima sera de 2,5 mm? y conectado a todas y
cada una de las cajas en su parte posterior mediante terminal indentado y tornillo para chapa.-
Esta terminantemente prohibida la conexién de la puesta a tierra a las orejas de las cajas, donde va asegurado

el bastidor de la llave y/o tomacorriente.-

Art. 15°) AISLACION DE UNIONES Y EMPALMES
Todas la uniones y empalmes de los conductores seran aisladas mediante envolturas sucesivas de cinta de

plastico y tela respectivamente, que aseguren la restitucién de la aislacién original del conductor.-
Las uniones de los conductores se haran en el interior de las cajas de salida, inspeccién y derivacion,

perfectamente entrelazados entre si (entrelazamiento reforzado). Si la cantidad o seccion de los conductores es tal que
no se asegure un perfecto y eficiente empalme se debera prever en la instalacién de la cafierfa una caja de medidas

suficientes como para alojar una bornera y realizar mediante ella las conexiones.-
Queda terminantemente prohibido cualquier otro tipo de empalme que no sea el anteriormente especificado,

como ejemplo se da el que se desarrolla en forma de T.-
Todos los conductores, sean estos hilos o cables, que deben conectarse a los bornes de&?{é }gbleros IIevar%B\ﬁRO
ee
3

sus correspondientes terminales de cobre tipo estafiado.-
Queda terminante prohibido la unién de conductores en el interior de los cafios.- N pw e ,,,@m —t
1Y const™ ™"

4 ES
Art. 16°) CABLEADO DE LA INSTALACION mc-c&\g‘ M\““"d“
El cableado de la instalacién eléctrica debera realizarse en forma posterior a los revogygs gn}eso y fino de

cielorrasos 0 mamposterias y estando las cajas perfectamente limpias.-
Previo al revoque fino debera comprobarse fehacientemente que el recorrido de las cafierias podra cablearse

sin dificultad, todo esto en presencia de la Inspeccién, caso contrario no se autorizara el cableado.-
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Art. 17°) CODIGO DE COLORES
En todos los casos para conductores de la Norma NM 247/3 y barras conductoras:

Conductor de fase: castafio, rojo, blanco, marrén o negro.-
Conductor neutro: celeste.-
Conductor de proteccion (tierra): bicolor verde — amarillo.-

Art. 18°) CONDUCTORES PARA SERVICIO DE SENALIZACION
Los conductores a utilizarse en las instalaciones de timbre, efc., con funcionamiento de energia eléc?rica de

baja tensién estaran constituidos por conductores de aislacién pléstica, tipo aprobado. El plastico que constituye la
aislacion de este tipo de conductor sera de distintos colores a fin de individualizar con mayor claridad a qué circuito

pertenecen.-
Art. 19°) CONDUCTORES PARA TOMA A TIERRA

Los conductores para toma a tierra seran cables de cobre rojo con una capa de barniz STERLING de las
siguientes secciones en mm3.:

Para circuitos............... 2,5mm?
Para tableros............... 4,6, 16y 25 mm®.
Para pararrayos........... 50 mm3.

Art. 20°) CONDUCTORES SUBTERRANEOS
Las instalaciones subterraneas, seran perfectamente ejecutadas con conductores con aislacién de P.V.C. tipo

SINTENAX o equivalente segiin Normas IRAM 2261 cat. Il, aprobado por la Inspeccién.-
Los tendidos de cables subterraneos que se realicen por el interior del edificio, se haran en cafierias de PVC

acordes con la seccion del conductor.-
Los conductores subterraneos alojados en P.V.C. iran colocados a una profundidad de 0,50m. y protegidos a lo

largo de todo su recorrido por una capa de ladrillos.-

Los conductores subterraneos que no lleven cafieria de proteccién se colocaran a una profundidad de 0,70m.
sobre un manto de arena de 0,10m. de espesor debiendo quedar el conductor al medio de la misma. Luego se recubrira
con ladrillos a lo largo de todo su recorrido en sentido transversal al conductor.-

Los ladrillos deberan pintarse con cal por inmersioén, se tapara la zanja y a 30 cm. de la capa de ladrillos se
desarrollara en polietileno de color rojo con la inscripcién “Peligro cable con tensién” de tipo continuo y de 20 cm. de

ancho.-
En las camaras de inspeccién debe dejarse un rulo o revancha de cable para efectuar los pases y/o empalmes

cémodamente. Esta revancha o rulo de cable, cumplira funciones de reserva y se debera prever en cada acometida a

medidores, tableros, etc.-
En el precio del item se incluyen apertura y cierre de zanjas y compactacion, incluyendo ademas botellas de

empalme tipo SCOTCH CAST o similar de acuerdo a lo que considere la Inspeccién en el momento oportuno, asi como
construccion de camara de inspeccién, cajas de registro etc.-

Art. 21°) LLAVES Y TOMACORRIENTES
Las llaves de luz seran del tipo standard de embutir, con accionamiento a tecla y una capacidad minima de 10

Amp. por efecto, con base de material aislante con contacto de cobre de amplia superficie y gran elasticidad. Se
colocaran en las cajas descriptas en el punto N°11 (Art. N° 225) de estas clausulas e iran afirmadas por medio de

tornillos para metal.-
Las tapas seran de baquelita, con capacidad minima de 10 Amp. de buena calidad aprobadas por la Inspeccién.

La linea y el color seran a eleccion de la Inspeccién de obra.-
Los tomacorrientes seran de embutir, con una capacidad minima de 10 Amp., de 3 espigas normalizadas, con

el borne reglamentario de puesta a tierra, y llevaran el sello IRAM.-
Las llaves de luz se ubicaran a 1,30 m. del nivel de piso terminado. Los tomas se colocaran a 0,50 m. del piso

terminado 6 a 0,30 m. de las mesadas de trabajo. En el caso que sea sala de Jardin de Infantes los tomacorrientes
respetarén la altura definida para las llaves de luz. En todos los casos se debe tomar el eje medio de las cajas para el

nivel definido.-

Art. 22°) TOMACORRIENTES PARA AIRE ACONDICIONADO
Estos tipos de tomacorrientes estaran constituidos por un toma de embutir de 10 Amp. con toma a tierra y

termomagnética unipolar. Todos estos elementos se alojaran dentro de una caja metalica de tapa frontal de tal manera
que queden libres las partes anteriores de los elementos que iran fijos al fondo.-

Art.23°) LLAVES INTERRUPTORAS
Este tipo de llave se utilizara para interrumpir en forma general la
deben responder en todo momento a lo detallado en plano.- 5¢0 THE oit

2
pirect) il ql“rﬁ‘u\\acmta G

alimentacién a un sector, sean blpo \%e\ ﬂ&tﬁﬁé%%s

,@r‘lﬁ\ 208

Art. 24°) INTERCEPTORES A ROSCA
Seran de bronce fundido con rosca universal tipo EDISON, del tipo de porcelana con tapa frontal.y. respbnderén en todo

momento a lo detallado en plano.-
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Art. 25°) PROTECTORES DE FASE TERMOMAGNETICOS E INTERRUPTOR DIFERENCIAL

Los protectores termomagnéticos seran destinados para independizar los circuitos segun la cantidad de bocas
de luz y de tomacorrientes. Los protectores unipolares se utilizaran para circuitos de alumbrado y los tripolares para
circuitos de fuerza motriz.-

Este tipo de protector no podra usarse como llave de corte y debera traer el sello de normas IRAM o DIN.-

Los interruptores utilizados deben ser de conocida calidad y de una calibracién acorde al consumo de la
instalacion.-
Deberan responder en todo momento a lo especificado en plano y si no quedara claro la capacidad del mismo

debera consultarse a la Inspeccién antes de su instalacion en el tablero.-

Art. 26°) ARTEFACTOS ELECTRICOS
Los artefactos eléctricos en general, seran de primera calidad y ejecutados con material seleccionado.

Responderan en un todo a las caracteristicas especificadas en plano y/o en estas clausulas generales.-
En el precio establecido en el item, ademéas de considerarse el artefacto deben incluirse su correspondiente
portalamparas, lamparas, colocacién y conexion de los mismos.-

A) ARTEFACTOS TIPO "A": Globo difusor de vidrio opalino de diametro 15x30 cm., Portalamparas de
porcelana tipo intemperie con rosca de bronce, lampara de 100 W. Ademas estara constituido por un florén de chapa
cromada de 15 cm. de diametro, barral de 3/4", grifa de chapa cromada, la que sera fijada al barral mediante tuerca y
contratuerca, el sostén del florén se hara mediante una arandela de goma de 3/4".-

B) ARTEFACTOS TIPO "B": Globo difusor de aplique de vidrio opalino de diametro 10x18 cm. con base de
chapa cromada, portalamparas de chapa cadmiada, aireado y con arandela de porcelana, lampara de 60 W .-

C) ARTEFACTOS TIPO "C": I[dem tipo "B" de 8x15 cm.-
D) ARTEFACTOS TIPO "D": Copa escolar de vidrio opalino de diametro 25 cm., plafonier de chapa cromada,

con dos portalamparas de chapa cadmiada, aireadas y con arandelas de porcelana, ldamparas de 60 Watts.-
E) ARTEFACTOS TIPO "E" Plafén cuerpo de chapa de HDD BWG N° 22, con doble puente central de
refuerzo, terminacion esmalte horneado color blanco apto para un tubo fluorescente de 40 W., completo con equipo

auxiliar de funcionamiento y capacitor de 4 mf/400 Volts, para corrector de factor de potencia.-
F) ARTEFACTOS TIPO "F": Plafén de cuerpo de chapa de HDD BWG N° 22, con doble puente central de

refuerzo, terminacién esmalte horneado blanco, pantalla reflectora de chapa con separacién de "V" profunda entre tubos
fluorescentes -de 40W., con equipo auxiliar de funcionamiento y un capacitor de 4 mf/400Volt por tubo, para correccién

del factor de potencia.-
En el caso de que el equipo sea colgante, debera llevar 2 barrales de cafio de 5/8" de longitud a determinar y un

florén de chapa rectangular que quedara sostenido por arandelas de goma. Los barrales se fijaran mediante tuerca y
contratuerca.-

G) ARTEFACTOS TIPO "G": Armadura hermética tipo Tortuga Circular de didmetro 20cm. de base, aro de
aluminio fundido difusor de vidrio claro con arandela de goma, portalamparas cerdmico con rosca de bronce y ldmpara

de 60w.-

: H) ARTEFACTO TIPO “Vt": Ventilador de techo, con motor monofasico de 220 V., 50 Hz., a induccién,
capacitor permanente, rotor externo, rodamientos blindados, especialmente disefiado para ventilador de techo, barral de
suspensién, 4 palas de chapa de alta resistencia que conforman un didmetro de 1,5 mts., con regulador de 5
velocidades a reactancia, florén chico para el techo y grande para el motor sujetos, con anillos de goma o plastico

antideslizante.-

1) ARTEFACTO TIPO “E'y": idem artefacto tipo “Vt’, incluyendo equnpo fluorescente circular 1x22W con

capacitor 2,5 mf/440 Volts, para correccién del factor de potencia.-
J) ARTEFACTO TIPO “F'y": idem artefacto tipo “Vt’, incluyendo equipo fluorescente circular 1x22W + 1x32W

con capacitor 4 mf/440 Volts, para correccién del factor de potencia.-
K) ARTEFACTO TIPO “Eem”: Equipo fluorescente auténomo 1x20W, con difusor de acrilico, autonomia

minima de 4 has.-

Art. 27°) FIJACION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS
En general todos los artefactos seran perfectamente afirmados, ya sean éstos de techo o de pared por medio

de ganchos de H°G® con sus correspondiente tuerca y arandela.-
De no especificarse niveles de colocacién de artefactos o cotas respecto de piso terminados se tomara como
norma que los apliques estaran a 2,30m. del piso y los centros a 300m exceptuandose aquellos que vayan

directamente aplicados en cielo raso.-
En todas las bocas dispuestas para alimentar artefactos, se dejard un chicote de conexién terminando en una

ficha hembra de 3 patas coplanares (la central sera la del conductor de proteccién).-
Los artefactos a su vez se cablearan terminando en un chicote con ficha macho de 3 patas coplanares, donde

la central se conectaréa a la carcaza mediante terminal y tornillo.-
Al pie de las columnas y torres de iluminacién se hincara una jabalina tipo Cooperweld de 3/8 x 1m. y se
colocars a través de terminales de cobre, con un bulén previsto en la fabricacién de dichas columnas o torr[(izf-ﬁ
rd

P

Art. 28°) INSTALACION DE TIMBRES ELECTRICOS
) ROMERO

Incluye el item, las obras de instalacién, provisién y colocacién asi como la conexién de.unégq@ma’ﬂ@
eléctrico a baja tension.- Arg. U ;
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En el precio establecido, queda incluida la canalizacién y cajas de acero, provisién y colocacion de los
conductores necesarios, pulsadores y conexiones de todo elemento y accesorio de dicha instalacién hasta su completa

terminacion y puesta en funcionamiento.-

Art. 29°) INSTALACION DE TELEFONOS
Comprende las instalaciones de cafierias y cajas para el servicio de teléfonos, intercomunicadores o urbanos

de acuerdo a los planos respectivos, y normas vigentes de las Empresas prestatarias.-

Art. 30°) TOMAS A TIERRA :
Tal como se indique en el plano o en los lugares que determine la Inspeccién en su oportunidad, se colocaran

las tomas a tierra tipo aprobado y segtn especificacién de plano, quedando incluido en el precio del item la canalizacion
para el conductor desnudo de 4mm2. de seccién como minimo, excavacién de fosa, construccion de camara de
mamposteria de 20x20cm. y conexién a la caja de tablero mediante terminal de cobre.-

Art. 31°) INSTALACION DE PARARRAYOS
Comprende la instalacion de pararrayos dispuestos en los lugares que indique el plano de proyecto o la

Inspeccién en momento oportuno.- .

El pararrayo ser4 de bronce con cinco puntas de acero inoxidable, incluyéndose en el precio del item su
colocacién y conexion hasta su completa terminacion de un cafio de 3m. de H°G® de 1 1/2", conductor de bajada de
cobre rojo con barniz "STERLING" de 50mm?. de seccién, excavacion de pozo, manto de carbén vegetal, mezcla de
cloruro de sodio, camara de mamposteria con tapa desmontable, grapas con aislador roldana MN17 para guia del
conductor separados cada 2m. y cafio de HG de 3m. de longitud para proteccién, cierre de excavaciones, soldaduras de

bronce, elementos y accesorios de conexién etc.-

Art. 32°) INSTALACION INTERRUPTOR AUTOMATICO FLOTANTE TANQUE DE AGUA _

La instalacion comprende todo lo necesario para entregar energia eléctrica al flotante automético, comprende
canalizacion de cafieria, cableado en conductor simil plomo desde la titima caja y hasta los contactos del interruptor,
utilizando cafieria galvanizada en el exterior; provisién y colocacion del mismo. Cabe aclarar que el flotante sera para
control de nivel de liquidos, compacto, seguro y confiable.-

El conductor estara formado por 3 cables debiéndose aislar adecuadamente el no utilizado, se debera evitar
aafiadiduras al cable del regulador de nivel. Para regular el contrapeso se debera deslizar sobre el cable para mayor o
menor volumen de llenado, trabandose el mismo con la arandela de seguridad.-

Este debera ser usado para alimentar la bobina de un contactor.-

Art. 33°) EDIFICIO CON INSTALACION EXISTENTE
Los edificios que tengan la instalacion existente y que deba procederse al cambio total de conductores, llaves,

tomacorrientes, tableros, incluirdn en el item la reposicién de cafios y cajas que se encuentren deterioradas,

respetandose lo indicado en reposicién de revoques y pintura.-
La orden de reemplazo sera dada por la inspeccién y no se tendra derecho a reclamo de pago adicional alguno

por la reposicién de cafieria y trabajos complementarios. Antes de proceder al tapado de las mismas debera pedirse la
inspeccion respectiva.-

Art. 34°) TERMINACION DE LOS TRABAJOS
Todos los trabajos de instalacion eléctrica serén ejecutados por mano de obra especializada.-

Quede claro que dentro del precio de cada item se considera la apertura y cierre de canaletas, con reposicién
de revoque grueso y fino, amurado de cafierfas con mezcla cemento - arena, terminacion de pinturas y todo trabajo

necesario para completar la obra.-
Las obras deberan entregarse en perfecto estado de funcionamiento y terminacion.-

Art. 35°) TRAMITES, TASAS, ARANCELES
Sera por cuenta del Contratista realizar cuanto tramite sea necesario realizar ante las oficinas competentes del Estado,

como asimismo serdn de su exclusiva cuenta el pago de los sellados, tasas, aranceles, etc., hasta la obtencién del
certificado de conexién final, asf como de lo necesario para la puesta en servicio. Es decir, conseguir la total habilitacién

del servicio de Instalacion Eléctrica.-

Art. 36°) MATERIALES EN DESUSO
Todos los materiales eléctricos, incluso artefactos retirados de la obra, deberan ser entregados a la Inspeccién,

los que quedaran a cargo de la Entidad o de la D.G.A. y C.
L
Arg, DIEGQ IGNACIO ROMERO
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
INSTALACIONES SANITARIAS

Art. 1°) GENERALIDADES
De las presentes clausulas técnicas deberan tenerse en cuenta los items que correspondan segtn el proyt_actq.-

Los trabajos comprendidos seran todos los necesarios para la correcta ejecucion de las instalaciones sanitarias

del edificio.-
"~ Las instalaciones se ejecutaran en su totalidad conforme a las Normas vigentes, establecidas por el

Reglamento de Obras Sanitarias.-
El Contratista proveera y colocara sin reconocimiento de adicional alguno todos los elementos que siendo

necesarios no figuren explicitamente en la presente documentacién.-
La instalacion sera entregada completa y en perfecto funcionamiento, debiéndose sellar todas las contratapas

del sistema cloacal, lo cual se hara en presencia de la Inspeccién Técnica.-

Art. 2°) PREPARACION DE PLANOS
Los planos que forman parte de la documentacién técnica solo serviran al Contratista de modo técnico

ilustrativo de la ubicacion que debera darse a los artefactos sanitarios y demas elementos integrantes de las
instalaciones sanitarias, los cuales podran instalarse en dicha posicion o trasladarse buscando una mejor distribucion de
recorrido o una mayor eficiencia siempre y cuando se cuente con el expreso consentimiento de la Inspeccion, si esta lo
considere necesario modificar los recorridos o las posiciones y dicha modificacién no dara derecho a adicional de
ninguna especie.-

En base a los planos de licitacién recibidos, la Contratista debera confeccionar la siguiente documentacion y en
escala 1:100 para las plantas, 1:50 y 1:20 para los detalles:

A - Planos reglamentarios: para las gestiones de aprobacién, ante la oficina y/o Ente correspondiente, bajo la
responsabilidad de su firma, o la de su representante técnico habilitado; mas los planos o croquis de detalle y
modificacién que fueran necesarios y/o exigidos por las autoridades. Sera de su exclusiva cuenta y sin derecho a
reclamo alguno, la introduccién de las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades

oficiales intervinientes en la aprobacién de la obra.-
B - Planos de obra: generales, replanteo, croquis planos de detalles, de colectores, gabinetes, tanques,

equipamientos, etc., mas lo que la Inspeccién requiera antes y durante la ejecucion de los trabajos en las escalas mas
apropiadas. Previo a la construccién de cada parte de la obra, cuyos planos habran sido aprobados, se solicitara la
inspeccioén de cada parte ejecutada, y del mismo modo, la verificacién de las pruebas especificas, antes de proceder a

tapar lo ejecutado.-

C — Planos conforme a obra: de las instalaciones ejecutadas con sus correspondientes aprobaciones oficiales.-

La confeccién de los planos generales y planos de obra son tarea de inicio inmediato y requisito para que se
apruebe el primer cerificado de obra para lo cual es imprescindible ademas, acreditar fehacientemente el inicio de las
tramitaciones. Asi mismo los planos conforme a obra son un elemento indispensable para la aprobacién del tltimo
certificado de avance de obra.

La Contratista tendrd a su cargo la actualizacién de la documentacion por ajuste del proyecto. Toda
documentacién entregada a la Inspeccién, se hara en tela por duplicado, tres (3) copias en papel opaco y un soporte
magnético (CD) para ser presentado a las oficinas de Obras Sanitarias, las cuales seran previamente visadas por la
Oficina Técnica de la D.G.A.y.C. Junto a los planos se presentaran las memorias de célculo que para cada caso
corresponda y que justificaran el dimensionamiento adoptado.-

Todos los sellados (nacionales, provinciales y/o municipales), que estos trabajos originen, pagos de derechos
por tramitacién y aprobacién de los planos, conexiones de agua Yy cloaca, remocién de pavimento, provisién de agua

para construccion, etc., seran por cuenta del Contratista.-

Art. 3°) DE LOS MATERIALES
Todos los materiales, aparatos, artefactos, etc. los proveerd y colocara el Contratista, seran de marca

acreditada, de primera, aprobadas por Obras Sanitarias y por las Normas IRAM y responderan a los tipos y modelos que

se detallen en los planos y planillas descriptivas.-
El Contratista presentar4 a la Inspeccién con la debida anticipacion, muestras de los materiales a emplear en la

obra, conforme a lo establecido en el CAPITULO | - Art.2° del P.E.T.G.-
Artefactos y griferia: El Contratista debera proveer y colocar los artefactos sanitarios con sus correspondientes

accesorios y bronceria cromada.-

El montaje de los mismos debera realizarse en un todo de acuerdo con las buenas reglas del arte,
empleandose para su fijacién tarugos tipo “Fischer” y tornillos de bronce de @ 10mm, no permitiéndose los de hierro
galvanizado; debiendo el Contratista mantenerlos en perfectas condiciones hasta la entrega de la obra. Cualquier falla
que aparezca en los artefactos o broncerias luego de su colocacién y que no tengan aprobacién final de la Inspeccién, el
mismo estara obligado a sustituirlos por su exclusiva cuenta, sin cargo alguno.-

Todos aquellos artefactos o griferias que a juicio de la Inspeccién no hayan sido perfectarh \e\@nstalados

seran removidos y vueltos a colocar, a exclusivo costo de la Contratista.-
Debera tenerse especial cuidado en la ejecucién de las distintas uniones que caractenza Ias gte(@dm*
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los diversos artefactos sanitarios en la colocacién de los mismos debidamente aplomados y ajustados.-

Las caracteristicas se ajustaran a la correspondiente planilla descriptiva de artefactos.-

Accesorios de embutir: Los accesorios de embutir seran de porcelana vitrificada de primera calidad y se
instalaran en el sitio que la Inspeccion Técnica lo determine oportunamente; sus caracteristicas se ajustaran a la

correspondiente planilla descriptiva.-

Art. 4°) CANERIAS DESAGUES CLOACALES
Las cafierias que correspondan al sistema cloacal incluso ramales, curvas, codos, efc., se ejecutaran en PVC

(espesor 3.2mm) aprobados por Normas IRAM. El sistema de union ser4 a espiga enchufe y/o con junta eléstica. Se
instalaran con el mayor esmero y de acuerdo a los lineamientos de los planos aprobados por Obras Sanitarias. Deberan
quedar bien “FIRMES” y uniformemente asentadas, debiéndose ejecutar las juntas con material aprobados de acuerdo al

tipo de canos utilizados.-
Se cuidara que las uniones no formen en el interior de los cafios, rebabas o salientes que puedan ser motivo de

obstrucciones o irregularidades en el escurrimiento.-

Las cafierfas principales de desagiie cloacal, primarios y secundarios, deberdn someterse a las pruebas de
tapones e hidraulicas, ademas se inspeccionaran los materiales colocados a efectos de certificar el sistema constructivo
de dichas instalaciones, las cuales se practicaran siguiendo el orden correspondiente conforme lo establece la
Reglamentacion vigente.-

Toda cafierfa cloacal tendra una pendiente minima de 1:60 y una tapada minima de 0.40m. del nivel de piso
terminado, ira apoyada sobre una cama de arena de 0.10m y cubierto con un manto superior, de arena, del mismo
espesor. El relleno de las excavaciones que se realicen para la instalacion de cafieria, debera hacerse por capas de
tierra no mayor de 0,40m. debiéndose lograr el asentamiento por medio del anegamiento a objeto de obtener la perfecta
consolidacion del terreno. El calce de los cafios en el fondo de las excavaciones se hara con mortero compuesto 1 parte
de cemento y 6 de arena gruesa, o fondo de arena con apoyo en ladrillos cada metro y recubriendo con arena cada
0,15m. sobre la cafieria en caso de ser de PVC.-

Las cafierias que deban ser instaladas suspendidas de las losas, ducto y/o en tramos verticales fuera de los
muros, a la vista, deberan ser sujetadas con grapas especiales en planchuela de hierro, protegidas con 2 (dos) manos
de pintura antiéxido. Los soportes permitiran el libre movimiento, se colocaran en cantidad suficiente para evitar el
arqueo, pandeo, vibracién, etc., llevara interpuesta entre cafio y grapa, una banda de neopreno del ancho de la grapa y
de 3mm de espesor.- . :

Las Piletas de Patio Abierta y/o Cerradas (P.P.A., P.P.T.), Bocas de Inspeccién (B.l.) o Tapas de Inspeccién
(TL.), seran 0,15x0,15m, dispondran de marco y tapa y/o reja metdlica, la misma sera fijada al marco con cuatro tornillos

de bronce tipo cabeza escondida.-
Toda vez que la cafieria vertical u horizontal presente desvios, se intercalaran cafios con Tapa de Inspeccion,

estas tapas deberan ser absolutamente herméticas.-
Para unir piezas de distintos materiales y/o distintos sistemas de unién, se interpondran piezas especiales de

“transicion” o “adaptadores”.

Art. 5°) CAMARAS DE INSPECCION
Las camaras de inspeccién deberan disponer contratapas, tapas y marco de hormigén o contramarco y marco

de perfiles segun lo indiquen las Clausulas Particulares. Se construirdn de 0,60x0,60m. de luz libre hasta una
profundidad méxima de 1,20m. y para profundidades mayores seran de 1,00x0,60m. Las mismas podran ser de
hormigén prefabricado o de mamposteria de 0,30m de espesor en este caso llevaran revoque sanitario reglamentario. La
base sera de H°A° de 0,15m. de espesor, llevara una canaleta media cafia en cemento alisado, de igual didmetro y con
pendiente hacia la salida (entre 5 y 10 cm. entre la entrada y la salida) y dispondran de los cojinetes con fuerte declive
hacia dicha canaleta.-

Las tapas superiores que se emplacen en lugares con piso de mosaico se adaptaran a fin de aplicar sobre la
misma los mosaicos correspondientes debiendo contar con marco y contramarco en perfiles de bronce. En todos los

casos dispondran de bulones de bronce de 12mm. de @ con cabeza cénica.-

Art. 6°) CANERIAS DE DESCARGA Y VENTILACION

Se ejecutaran en PVC en un todo de acuerdo al Art. 4° “Cafierias desagiies cloacales”.-

Se instalaran debidamente aplomados y seran fijados mediante grapas de hierro, ubicadas convenientemente.-

Las columnas de inodoros altos, tendran en su extremo inferior una curva con base y cafio camara vertical
cuando no concurran a cadmara de inspeccién. Toda desviacién que deba darse a las columnas de didmetro 0,110m. ya
sea en recorrido verticales y horizontales, y que por razones constructivas sea necesario aplicarlas, dichas desviaciones
se haran aplicando piezas especiales aprobadas por la Inspeccion.-

Toda cafierfa de descarga de diametro 0,110m y 0,060m. seran sobre elevadas a partir de ramal invertido
mediante cafieria de P.V.C. aprobado, debiendo sobrepasar la cubierta de techo y terminar en sombrerete aprobado
cuya altura seré la establecida segin Normas Reglamentarias. Las cafierias verticales se instalaran totalmente
embutidas, salvo en aquellos casos que lo impidan razones constructivas permitiéndose adosarlas a vigas o columnas
de hormigén armado, pero deberan recubrirse con mamposterfa en todo su recorrido, debiendo dejarse a la vista

(inicamente el cafio camara vertical. Las cafierias que deban instalarse suspendidas, dispondréan fapas o soportes
i i amposteria, ubicadas conveniente . Todos \ C
especiales de hierro empotrados en la mamp mente. Todos los ¥ dew

horizontales de P.V.C. de 0,110m. serén sometidas a las pruebas reglamentarias.- ez GO g(;Mf—?‘O F
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Art. 7°) CANERIA DE VENTILACION
Las cafierias de Ventilacion seran de diametro, segln lo especificado en planos respectivos. Se instalaran

perfectamente verticales, sujetadas mediante grapas.-

Dispondréan de sombrerete terminal de material aprobado, codo con base y proteccién reglamentaria.-

Todas las ventilaciones subsidiarias de artefactos altos deberan instalarse siguiendo las NORMAS
REGLAMENTARIAS no pudiendo el Contratista cubrirlas sin la autorizacién de la Inspeccion Técnica, seran empalmadas
a las respectivas columnas por medio de ramales invertidos tipo aprobado.-

Art. 8°) CANERIAS DE DESAGUE DE ARTEFACTOS
Se ejecutaran en PVC (espesor 3.2mm) en un todo de acuerdo al Art. 4° “Cafierias desagtes cloacales”.-

Seran realizadas sin estrangulamiento de ninguna clase, la caiieria que deba quedar a la vista presentara
buena terminacién con curvaturas uniformes y de perfecta continuidad.-

Las uniones con artefactos se haran previa intercalacién de piezas especiales a rosca.-

La inspeccién verificara en obra el funcionamiento de los desagiies mediante pruebas de descargas. Toda

cafierfa de desagiie que deba instalarse embutida o bajo piso deberé llevar proteccion reglamentaria, segtn el tipo de

material.-
Los desagiies de artefactos que por su ubicacion pudleran estar sometidos a golpes durante la ejecucnon de las

obras se protegeran con hormigén simple el cual cubrira a la cafieria en forma total.-
Los empalmes de los tramos a las piletas de patio o bocas de desagiie se haran sin rebabas, o salientes que

pudieran dificultar el normal escurrimiento del liquido.-
Todos los artefactos sin excepcidn, seran conectadas a sus respetivas cafierias de agua y desagiie mediante
conexiones cromadas rigidas acordes cuando queden a la vista en recintos, con un minimo de accesorios.

Art. 9°) CANERIA DE DISTRIBUCION DE AGUA
El trazado de la cafieria para la provision de agua fria y caliente, servicio directo, o de tanque se instalara

siguiendo las normas respectivas, aplicandose los diametros y secciones que sean indispensables para cada grupo de
sanitario o artefactos en funcionamiento.-
Para la distribucion de agua fria y caliente se utilizara caferia de Hidrobronz, Polipropileno Tricapa o PN 20 con
~uniones por Termofusion o rosca con sus respectivos accesorios del mismo tipo, calidad y marca con sello IRAM, con
piezas especiales de interconexiéon con elementos roscados donde corresponda, de acuerdo a esquema propuesto en
planos. Las secciones y caracteristicas de la misma se ajustaran al plano correspondiente.-
Las soldaduras y empalmes entre cafierias de igual o diversos didmetros se haran en correcto eje y sera
obligatoriedad del Contratista probarlas en descubierto y en presencia de la Inspeccién, mediante una prueba de presion

de trabajo segtn especificaciones del fabricante.- 7
Dichas cafierfas se instalaran embutidas en los paramentos en canaletas recortadas convenientemente

debiendo sostenerlas mediante clavos especiales-

Las llaves de paso general y seccional que deban instalarse para el bloqueo de los distintos circuitos, seran de
bronce pulido de un rango mayor a la seccién de la cafieria y se alojaran en nichos de dimensiones adecuadas.-.

Toda ramificacién horizontal derivada desde la bajada de tanque, deberad disponer por cada circuito de
alimentacion de una llave de paso esférica en todos los casos de bronce pulido aprobado, las que podrén quedar a la
vista o alojadas en nicho impermeabilizado, con una tapa de acero inoxidable con llave. El Contratista no debera cubrir
ningtn tramo de cafieria sin autorizacién dada por la Inspeccién Técnica.-

Los recorridos de cafierias horizontales y verticales se haran teniendo en cuenta la ubicacién de los conjuntos
de artefactos sanitarios y tratando de evitar tramos demasiados extensos. Las bajadas de tanque seran fraccionadas en
forma tal que el servicio de distribucién de agua resulte perfectamente equilibrado y de modo que la totalidad de los
artefactos puedan recibir el caudal necesario aiin en pleno funcionamiento simultaneo.-

Todas las bajadas de tanque dispondran de ruptor de vacio cuya seccién limite sera la que resulte del calculo
tedrico segiin Normas Reglamentarias. El colector del tanque de reserva (puente mdiltiple) seré calculado en base al
nimero de bajadas acopladas, y debera disponer de sus correspondientes valvulas esclusas, llaves de limpiezas y
demas accesorios indispensables. Dicho colector se emplazara en forma tal que permita maniobrar las valvulas con

suma facilidad.-
Toda cafieria ejecutada en Polipropileno se protegera de la siguiente manera:
. A la intemperie: coverthor blanco y cinta autoadhesiva termoaislante para intemperie.-

. Ala vista y embutida en mamposterfa: coverthor blanco.-
. Por terreno natural y contrapiso: coverhtor blanco, tapada con arena y ladrillo de plano, a una profundidad no

menor a 0,30m.-
Cuando la cafieria corra bajo losa, ducto, etc., quedaran suspendidas con soportes metalicos sujetos a la

misma mediante brocas. Las que se desplacen adosadas a la pared, suspendidas, etc., se soportar nE rapas tlpo

ménsulas en planchuela de hierro, protegidas con 2 (dos) manos de pintura antioxido. Los soportes
movimiento, se colocaran en cantidad suficiente para evitar el arqueo, pandeo, vibracién, etc., llevara(,gwpﬁﬁsl‘t%pntre
cafio y grapa, una banda de neopreno del ancho de la grapa y de 3mm de espesor.- B! Dira . t e
o TRy Cons
Art. 10°) DESAGUES PLUVIALES VERTICALES Y HORIZONTALES . \Tﬂ‘?:;“d Arcitects’
AR o &

Se ejecutaran en un todo de acuerdo a Normas Reglamentarias.-
Las columnas (de bajada de techo) se podran construir con cafieria de P.V.C. (espesor 3.2mm) aprobados por

Normas IRAM, con unién a espiga enchufe; de Hierro Fundido linea pesado, aprobado, tipo a espiga enchufe o bien de
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chapa galvanizada N° 22.-

Los cafios verticales deberan tener en su arranque un codo con base d
verticalmente por medio de grapas de hierro dispuestas en forma conveniente.-

Los embudos de azotea se ubicaran de modo que puedan recibir superficies admitidas por la seccion tedrica de
los mismos, no permitiéndose en ninglin caso exceso de cargas que puedan dificultar el desagiie de los techos.-

El diametro minimo de los desagties verticales sera de 0,060m y 0,110m de diametro maximo.-

La Inspeccién verificara en obra los materiales colocados y se practicaran las pruebas reglamentarias, no
pudiendo el Contratista cubrir ningdn tramo de cafieria colocada sin previa aprobacion.-

Las acometidas de los desagiles con salida a calzada se haran con dngulo minimo de 25° a favor de la
corriente pluvial de la misma, no permitiéndose salida en contra corriente. Los tramos horizontales de columnas pluviales
que descarguen hacia la calzada, deberan disponer de una boca de desagiies tapada con orificio de entrada y salida
desencontrados o bien una curva “S” con el objeto de neutralizar la fuerza de la salida hacia la misma.-

Las cafierias verticales que se cologuen de chapa galvanizada se hardn con la N° 22, como minimo con
uniones perfectamente soldadas y se sujetaran por medio de grapas con abrazaderas y presentaran perfecta verticalidad
y terminaran con un codo del mismo material.-

Cuando las cafierias verticales reciban embudos los mismos seran de P.V.C. y cuando se acoplen a canaletas,
los embudos seran de chapa galvanizada N° 22, como minimo, en ambos casos se uniran con brea en caliente y se

sujetaran con grapas idem a los de P.V.C.-

e igual material, y seran sostenidos

Los desagiies horizontales se ejecutaran de acuerdo al trazado de los planos.-

Se ejecutaran en PVC en un todo de acuerdo al Art. 4° “Cafierias desagies cloacales”, con una pendiente
minima 1:100.-

Asi mismo se ejecutaran bocas de desagiies tapadas y/o abiertas, de acuerdo a dimensiones especificadas,
debiendo disponer en éste dltimo caso, rejas de hierro dulce con marco y contramarco, segln lo indicado en las
Clausulas Particulares de la obra y en planos, las que deberan ser aprobadas por la Inspeccion.- :

Las bocas de desagiies podran seran de hormigén con revoque interior tipo sanitario o de mamposteria de
ladrillos de 0.15m de espesor, con base de hormigén y revoque interior impermeable, de acuerdo a dimensiones
especificadas en planos.-

Las tapas de las bocas de desagiies tapadas, tendrén una terminacion segun los casos, idem al piso en caso
de ser interiores y en hormigén cuando sean al aire libre. En todos los casos dispondran de bulones de bronce de 12mm.

de @ con cabeza conica.- :

Art. 11°) CANALETAS DESAGUES DE TECHOS v
Conforme lo indiquen los planos respectivos, el Contratista proveerd y colocara las canaletas proyectadas para

efectuar el desagile de las cubiertas de techos. Deberén construirse en chapa galvanizada N° 22 como minimo,
debidamente soldadas y remachadas, con sus correspondientes embudos y pendiente minima del 1%.-

Las secciones dtiles de las mismas serén las que determinen las superficies que deban recibir y se aseguraran
mediante grapas adecuadas. Los embudos dispondran de rejillas de hierro interceptoras aprobadas por la Inspeccion
Técnica a fin de evitar el paso de elementos que pudieran obstruir los verticales o conductales horizontales del sistema

pluvial.-

Art. 12°) CAMARA SEPTICA
El Contratista proveera y colocara o construird en la obra una cdmara séptica cuya capacidad o tipo sera la

establecida en planos correspondiente debiéndose ajustar a las indicaciones de la firma proveedora ylo inspeccién. La
excavacion se ejecutara de tal forma que permita la colocacion de los sectores componentes de la fosa séptica sin
ningtn inconveniente y a fin de que las uniones puedan sellarse correctamente. El Contratista solicitara, a la terminacién
de la colocacién de dicha camara, la correspondiente Inspeccién Técnica, antes de ser cubierta en su totalidad, quien

procedera a verificar los trabajos efectuados.-
En el caso de comprobarse defectos de instalacion, el Contratista debera corregirlos de inmediato de acuerdo

con las instrucciones que le sean impartidas.-
Aprobada la instalacién de la mencionada camara, se proceder4 a cargarla con agua limpia hasta su nivel
maximo y agregara cal viva a fin de provocar la fermentacion alcalina asegurando la evolucién digestiva de las materias

orgénicas decantadas.-
La tierra proveniente de la excavacion deberé ser retirada por cuenta del Contratista.-

En el caso que el Contratista de la obra debiere por causas debidamente justificadas, sustituir la fosa séptica
especificada, correspondera solicitar por escrito se le autorice el reemplazo de la cdmara proyectada ;o[rekf tipo, y la

D.G.A.y.C. resolvera en definitivo.- /
Art. 13°) PLANTA DE DRENAJE Y GM@\O?{
Este rubro comprende la construccién de un “CAMPO NITRIFICANTE" de acuerd 0@&3@ ‘q;g;q@,el plangg
respectivo.- S
Se utilizara cafierfa de PVC (espesor 3,2mm) tipo cloacal con agujeros. El diametro i%&ﬂﬁ&m@*&“ﬁé
0,110m.- gl

La pendiente que deberé aplicarse, en ningiin caso sera menor de 1:100.-
Los cafios estaran perfectamente alineados y centrados, seran del tipo espiga y enchufe. El manto filtrante

estara formado por cascote de ladrillos y libre de cuerpos extrafios, tierra, arcilla.-
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES — INSTALACIONES SANITARIAS 4
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Sobre el manto filtrante aplicara una capa de arena gruesa de 0,20m. de espesor uniforme. El relleno final de
las zanjas se hara con tierra vegetal exclusivamente como lo indica el detalle respectivo.-
Las camaras de distribucién y colectores de liquidos se construiran de albafileria comtn de 0,15m. de espesor

con mezcla de 1 parte de cemiento, 1 parte de cal hidraulica y 5 partes de arena.-
El fondo sera de hormigén simple, compuesto de 1 parte de cemento, 3 partes de arena gruesa y 4 partes de

pedregullo.-
El espesor del fondo debera ser como minimo de 0,15m.-
La camara distribuidora llevara en su interior una pantalla, la cual tendra por objeto distribuir el liquido en forma

proporcional hacia cada una de las ramas de los frentes.-
Las mencionadas camaras llevaran tapas superiores a nivel del terreno, de hormigén armado con sus

respectivos marcos y contratapas para sellar.-
Dispondran de bulones de bronce con cabeza cénica para su manejo.-
El interior de las camaras se revocara mediante concreto 1:3 (cemento y arena gruesa) y se terminara con

alisado de cemento.-
Toda la tierra excedente de las excavaciones sera distribuida uniformemente en el sitio que la Inspeccion

indicara oportunamente sobre el terreno.-

Art. 14°) POZO ABSORBENTE

El Contratista construira el pozo absorbente de acuerdo al detalle correspondiente.-

Las dimensiones seran las especificadas. Dispondran de calce inferior y superior ejecutado con ladrillos
comunes.-
El cierre se hara mediante loza de hormigén armado seguin detalle. La ventilacion se realizara por medio de un
cafio de 0,110m empotrado en pilar de mamposteria de 0,45x0,45m. revocado. El extremo terminal de ventilacion se
ubicara a una altura minima de 2,50m. sobre el nivel del terreno, en cuyo sitio se emplazara un sombrerete del tipo
aprobado.-
La tapa de inspeccién se ejecutara conforme se indica en el plano, debiendo disponer de contratapa para el
sellado y tapa superior con marco. La cafierfa de descarga tendra una curva terminal a 90°con el objet o de lograr una

. perfecta distribucién del liquido dentro del pozo.-
El volumen de tierra extraida de la excavacién tendra que ser retirada del lugar a cargo de la empresa

Contratista y de acuerdo a las instrucciones de la Inspeccién.-

Art. 15°) TANQUE DE RESERVA
El depésito elevado para reserva de agua se construird conforme a las Normas Reglamentarias y en un todo de

acuerdo con las especificaciones del Art.° 142 y 6.2.6 del Reglamento vigente de Obras Sanitarias.-

La capacidad minima sera la que resulte del célculo aplicado al nimero de artefactos que deba abastecer
incluso al Servicio Contra Incendio si hubiese.-

Debera disponer de sus correspondientes tapas de inspeccion tipo sumergida aprobadas. En la parte superior
se instalara una tapa de acceso con cierre hermético de 25 cm. de didmetro, la cual seré sellada precintada por la oficina
respectiva. Las superficies interiores debidamente revocadas con impermeable (tipo sanitario) a base de cemento

Pértland. El fondo se hara exclusivamente mediante la aplicacién de cemento Pértland blanco.-
Las uniones del fondo con las paredes y las identificaciones de aquel, se ejecutaran con un arco de

circunferencia de radio no menor de 0,10 m o bien un chaflan a 45° de 0,20 m de longitud como minimo, de aristas

redondeadas con radio no menor de 0,05 m.-
En el fondo tendra en todo sentido fuerte declive hacia los orificios de salida cuya pendiente no debera ser

mfenor de 1:10. Debera ademas contar con su correspondiente platea de maniobras, escalera de acceso a la misma,

baranda de proteccién y escalera de acceso a la cubierta del tanque.-
Se instalara el respectivo cafio de ventilacién de 0,025 m de didmetro el cual tendra en extremo superior una

"U" de igual diametro, debiéndose obturar el orificio libre mediante malla fina de bronce fijada por soldadura.-
Los tanques de reserva a emplear cuando no se requiera servicio contra incendio, seran en polipropileno
Tricapa aprobados con sello IRAM y se ajustaran en un todo de acuerdo al articulo 142 del Reglamento vigente.-

Art. 16°) TORRE TANQUE
Se debera proveer y colocar en el lugar indicado una torre metélica de acuerdo al plano respectivo, se apoyara

sobre bases de hormigén debiendo presentar una perfecta estabilidad y resistencia, sobre la torre se apoyara un tanque

de reserva de agua tipo reglamentario.-
La torre debera entregarse perfectamente pintada con base antiéxido y terminacion al smtetlco -

Art. 17°) TANQUE DE BOMBEO
Para dicho tanque se tendran en cuenta las mismas especificaciones del depésito de reserva.-

La capacidad estara comprendida entre 1/3 y 1/5 del volumen del tanque elevado. Debera disponer de cafio de
ventilacién de 0,025m. de didmetro en comunicacién con el exterior, terminado en "U" y en su extremo tendra proteccién

, .
de malla fina de bronce. Dicho tanque estara sobre elevado 0,060m. como minimo del nivel piso y sus caracteristicas s:

ajustaran a lo descripto en tanque de reserva.-
El puente de empalme que alimentara el equipo de electrobomba se construira con cafio cuya seccién utl

un rango mayor a la toma de la centrifuga elevadora de agua. Las llaves exclusas y de limpieza serén de bronce pulggwﬁg
de marca aprobada y deberan ubicarse en forma correcta a fin de maniobrarlas con facilidad. La ahn@e a@(ﬁfﬁ

depésito se realizara en forma exclusiva por medio de una conexion de agua cuya seccién debera calcularse;m‘l?ése a0
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la presion disponible en el sitio, y segtin capacidad adoptada para el tanque de bombeo.- o
Dicha conexién aportard el caudal indispensable para cubrir €l volumen total del tanque en un término

comprendido entre un minimo de 1 hora y un maximo de 4 horas.

Art. 18°) ELECTROBOMBAS
Préximo al tanque de bombeo se proveeran e instalaran dos (2) electrobombas del tipo centrifuga de eje

horizontal debiendo suministrar el caudal minimo requerido.-
Dichas electrobombas seran de marcas reconocidas 'y aprobadas por Obras Sanitarias, con motor monofasico

y/o trifasico segun plano y Especificaciones Particulares.-

El equipo elevador de agua se instalara de tal forma que su funcionamiento asegure la provisioén de agua en
forma normal, sin trepidaciones de ninguna naturaleza. Deberan emplearse sobre elevadas del piso para preservarlas de
la humedad y se fijaran mediante bulones especiales que permitan retirar el equipo en caso de cualquier eventualidad,
llevara llave de paso en la cafieria de aspiracion y valvula de retencién en la de impulsién, ademas de junta elastica.-

Art. 19°) PRUEBA DE INSTALACION DE BOMBAS
Terminada la instalacién se efectuara una Inspeccién General de la misma a fin de constatar si los trabajos se

han ejecutado en un todo de acuerdo a las especificaciones.-
De resultar satisfactorio, se realizaran las pruebas de funcionamiento para comprobar:
1. Si los motores, bombas centrifugas y accesorios componentes, son de las caracteristicas aprobadas y si

concuerdan con las nomenclaturas de fabrica.-
2. Si la elevacién de la temperatura en caso de motores elécfricos no es excesiva después de un tiempo

prudencial de funcionamiento.-
3. Si el automatismo de los controles es efectivo, provocandose intencionalmente las situaciones limites en que

deban reaccionar y si los consumos son normales.-

Las caferias de impulsién y sus correspondientes accesorios seran de marca aprobada e instalada con el
menor recorrido permitido, empleandose en los cambios de direcciones piezas de conexiones que faciliten la circulacion
del agua y que la perdida de carga por frotamiento resulten minimas.-

Dichas cafierias seran fijadas a la mamposteria mediante collares con grapas, uniones rigidas, elasticas que
puedan absorber los esfuerzos debido al peso y a la reaccién de los golpes de ariete.-

El Contratista contemplara la posibilidad de su desarme colocéndose las bridas o uniones dobles a las juntas

cénicas que se estimen necesarias.-
El equipo impulsor y las respectivas cafierias y accesorios complementarios del mismo se colocaran en

condiciones que permita trabajar en forma alternada, por cuyos motivos sera indispensable colocar en cada cafieria las

vélvulas correspondientes.-
El funcionamiento se hara siempre en estado de carga es decir con la cafieria de entrada, por debajo del nivel

minimo que disponga el tanque de bombeo.-

Art. 20°) POZO IMPERMEABLE
En el local correspondiente segun lo indique el plano de obra se construird un pozo impermeable de capacidad

maxima permitida.-

Dispondra de reja metalica tipo mévil con marco a nivel de piso. La elevacién del agua contenida en el pozo se
hara por medio de una electrobomba con caiieria de aspiracion e impulsién de didmetro 0,032m, provista e instalada por
el Contratista. La descarga del agua proveniente de dicho pozo seré a pileta de piso 0,060m. de didmetro, suspendida o

enterrada con desagiies a cloaca, o segln instrucciones de la Inspeccién.-
El pozo impermeable sera construido de hormigén armado, o de albafiileria de ladrillos comunes, con revoques

sanitarios, sus aristas entrantes o salientes seran redondeadas con radio no menor de 0,05 m, el fondo podra ser plano

horizontal.
La capacidad méaxima de dicho pozo no podra exceder de 300 litros.-
El cafio de absorcién de la bomba debera disponer una valvula de retencién al pie del mismo,

mantener el cebado de la bomba.-

a objeto de

Art. 21°) POZO DE BOMBEO CLOACAL
Se construira un pozo para bombeo cloacal de 500 litros de capacidad el cual seré ejecutado en un todo de

acuerdo a las normas reglamentarias. A dicho pozo descargaran las instalaciones sanitarias ubicadas en subsuelo
exclusivamente. El equipo de bombeo estard compuesto por dos electrobombas para elevacién de liquidos cloacales

aprobadas del tipo sumergida.-
Se instalaran fijadas sobre base de hormigén armado y mediante elementos que permitan efectuar el retiro de

las mismas por cualquier eventualidad. El funcionamiento de las electrobombas sera automatico, por cuyas razones
debera disponer de todos los accesorios indispensables.- .

Art. 22°) PERFORACION DE POZO SEMISURGENTE
1. Perforacién: El abastecimiento de agua de este servicio se realizara mediante la captacién de aguas

subterraneas por medio de la construccién de un pozo semisurgente el cual debera producir un caudal minimo.de. 5
0

m3/h.-
Debera preverse una profundidad de perforacién fotal estimada en un didgmetro minimo de 200 mm.

FORTILIT geomecanico.- 0 ROMERO

Se encamisara con cafieria de PVC g 100 mm. (4”) tipo “CINPLAST”, nervurado, intercaié@cﬂ%‘fﬁr%i"\oa el
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cafio filtro de ranura continua @ 100 mm. (4”) de acero inoxidable. La bomba definitiva con su correspondiente tablero de
comando y cables de alimentacién sera instalada y probada por el Contratista una vez cumplidos los plazos de

desarrollo, aforo y toma de muestras hechos con equipos propios.-

2. Equipo Perforador: El Contratista debera ejecutar los trabajos de perforacion y entubamiento con maquina a
rotacién y/o percusion de un poder perforante adecuado a la profundidad y didmetro del pozo. Estaran dotados de las
herramientas necesarias para la ejecucion de los trabajos inherentes a la perforacion y entubamiento. Asimismo debera
contar con equipos de bombeo provisorios acorde con los caudales exigidos y el instrumental necesario para efectuar los
ensayos y pruebas estipuladas.-

3. Caracteristicas Geoldgicas e Hidrogeoldgicas: Queda entendido que los proponentes al formular su
cotizacion se han trasladado previamente al sitio donde debe ejecutarse la perforacion a fin de recabar informes detalle y
datos necesarios (naturaleza del subsuelo profundidad de napas a utilizar, nivel estatico y piezometrico, ubicacion, etc.)
de manera que la misma implica un total conocimiento de los trabajos a ejecutar y no se aceptaran errores de

interpretacion de medidas datos o conceptos.-
4. Prefiltro de gravilla y apertura de ranura del cafio filtro: En funcidn del andlisis granulométrico de la arena del

acuifero a captar, el Contratista determinara el tamafio de la gravilla a utilizar y la apertura de las ranuras de los cafios
filtros lo cual debera comunicar a la Inspeccién de Obra, acompafiando las curvas granulométricas de los ensayos

realizados.-
La construccién del prefiltro debera efectuarse de forma que no provoque asentamiento ni alteraciones

indebidas en la capa superior de la formacion acuifera, quede plenamente estabilizada y el pozo haya alcanzado su
maxima capacidad de produccion.- v

5. Longitud de cafios filtros: Seré determinada en funcién del anélisis granulométrico del espesor de la napa a
captar y del caudal minimo de agua a extraer. Se exigen como minimo 3 m de longitud.-

6. Alineamiento y verticalidad de la_entubacion: Se considerara satisfactorio el alineamiento de la entubacion
cuando el cafio de 12 m. de largo y de un diametro menos de 10 mm. al de la cafieria camisa, pueda correr libremente

dentro de estos desde el nivel del terreno hasta el fondo del pozo.-
Los elementos necesarios para realizar las pruebas deberan ser suministradas por el Contratista.-

7. cafieria a proveer: La cafieria de entubacion a instalar sea de tubos de PVC tipo “CINPLAST” linea AMANCO
o superior calidad, unién con cupla lisa para pozos de agua de @ 100 y tubos de PVC tipo “FORTILIT” linea AMANCO o
superior calidad, union con cupla lisa, para el encamisado del pozo.-

La cafieria filtro sera de acero inoxidable de ranura continua tipo JOHNSON @ 100 mm. (4).-

La electrobomba sumergible linea “ROTOR PUMP" de estado himedo o superior calidad, potencia minima 1 HP
trifisica o monofasica, carcasa en acero inoxidable rebobinable, liquido interno intercambiable.-

Las aberturas y longitudes de los cafios filtros se adecuaran a las caracteristicas granulométricas de la
formaci6n acuifera y el espesor de la capa artesiana a captar.-

De la misma forma, las longitudes de la entubacién se adecuaran, al perfil geolégico real del pozo. En cualquier
caso el esquema definitivo de entubamiento debera ser aprobado por la Inspeccion. A propuesta de la Contratista y bajo
su responsabilidad profesional.-

. Desde el pozo S.S. hasta el tanque cisterna, la conexién se ejecutara en cafieria de HG® con uniones
roscadas, con accesorios del mismo tipo, calidad y marca con sello LR.AM.,, Linea "“DEMA” o superior calidad, con
piezas especiales de interconexién con elementos roscados donde corresponda, de acuerdo a esquema propuesta en
plano detalle. La misma ira enterrada bajo tierra a una profundidad no menor a 0.30m, tapada con una cama de arena y

ladrillos colocados de plano, como forma de proteccion.-
Se colocara una LL.P. Exclusa general, Linea “LATYN”, “DUKE" o superior calidad, segtin reglamentaci6n

vigente y esquema propuesto en detalle.-

8. Aforos y ensayos: Finalizada la construccién del pozo, se efectuaran los ensayos y pruebas necesarias para
verificar el caudal, nivel estatico, dindmico, depresién y tiempo de recuperacion del pozo.-

Para efectuar las mediciones, el Contratista debera disponer de todo el instrumental necesario, el que debe ser
sometido a la aprobacién de la Inspeccion.-

La duracién sera de 24 a 72 horas segtn lo determine la Inspeccién, a partir de la limpieza del pozo y -
estabilizacién del nivel estatico y dinamico, tolerandose en ese lapso interrupciones de no més de 2 horas si fuesen
necesarias para practicar ajustes en las instalaciones, dejandose constancia de las mismas en el diagrama de

caudales.-
Si el tiempo empleado para tales ajustes fuera mayor que el estipulado, la inspeccién ordenara sin cargo un

nuevo ensayo.-
La evacuacion y alejamiento de las aguas extraidas durante los ensayos sera por cuenta del Contratista. -

9. Toma de muestras de agua: Durante los trabajos, cada vez que se perfore una napa y cuando la Inspeccion

lo estime necesario se tomaran muestra de agua.-
Las muestras de agua, para andlisis quimicos seran envasadas en recipientes de vidrio con tapa de un VI?}—?

capacidad, perfectamente limpios. Los envases seran provistos por el Contratista y quedaran en poder de la l%/cm n
/

General de Arquitectura y Construcciones.- ] .
, Las muestras de aguas para andlisis bacterioldgico seran envasadas en frascos que entregard G!% %WW@OWER@
General de Arquitectura y Construcciones.- Argy, DIE VDireé-“&O?
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En ambos casos las muestras seran entregadas sin cargo por el Contratista a la Direccién General de
" Arquitectura y Construcciones dentro de las 24 horas de extraidas. No se admitira ningdn tipo de envase que los

especificados precedentemente.-

10. Toma de muestras de sedimentos: De cada estrato perforado en el pozo se tomara muestra de sedimentos
de acuerdo a las instrucciones que imparta la Inspeccién. Las muestras serdn envasadas en recipientes adecuados,

perfectamente titulados y entregados diariamente a la Inspeccién.-

11. Perfil geoldgico y entubamiento: A la terminacién del pozo el Contratista confeccionara en papel vegetal, un
perfil geolégico y de entubamiento completo, detallando ubicacién, didmetro, napas alumbradas, nivel estatico y
dinamico, recuperacion, diagrama de caudales en funcién de las depresiones de las napas y de acuerdo al programa de
ensayos que indique la Inspeccién. El original junto con 4 (cuatro) copias libres de cargo, serén entregadas a la
Inspeccion dentro de los 10 (diez) dias de firmada el acta de recepcién provisoria del pozo. Los mismos deberan ser
firmados por un profesional habilitado, que debera haber controlado todos los pasos de la obra, que le correspondieran.-

12. Exigencias Sanitarias: El pozo se entregara produciendo agua limpia, transparente y libre de

contaminaciones, exento de arcillas u otro material utilizado en la perforacion.-
Antes de su recepcion provisoria se introduciran al pozo, por cuenta del Contratista, 50 litros de hipoclorito de

sodio concentrado, 80 grs. de cloro activo por litro, el que permanecera 48 horas. Luego de esta operacién, si se notara

alguin indicio de contaminacion, se procedera a repetir la misma.-
La persistencia de la contaminacién en el pozo por causas imputables al Contratista seré causa de rechazo del

mismo.-

13. Pedido de Inspeccién: La Empresa debera requerir por nota a la Inspeccién de obra con 3 (tres) dias de
antelacién, la intervencién de la misma en las oportunidades indicadas a continuacién: al llegar al sedimento
impermeable que confina el acuifero a explotar; al atravesar este Ultimo; al bajar el cafio camisa, prolongacion y filtro;

construccién de prefiltro de grava y cementacion del espacio anular.-
Pruebas de verticalidad .y alineacién: ensayos, toma de muestra de agua, desinfeccién y en toda oportunidad

que el Contratista crea conveniente.-

14. Proteccion de la Perforacién: Durante la ejecucién de los trabajos el Contratista cuidara que no se produzca
entrada de agua superficial en el pozo. El agua a utilizar debera provenir de una fuente inocua o convenientemente
tratada y sera provista por el Contratista.-

.15. Cuidado de la obra: El cercado de la obra, instalacién de campamento, vigilancia de la misma, evacuacién
de las aguas de bombeo, etc. correra por cuenta del Contratista y se efectuara de acuerdo con las disposiciones
municipales en rigor o a lo que indique la Inspeccion.-

16. Fuerza motriz: La provisién de energfa eléctrica o por motores de combustién interna para el accionamiento
de los equipos de perforacién y equipos de bombeo provisorios, correra por cuenta exclusiva del Contratista.-

17. Causas de rechazo del pozo: Sera motivo de rechazo del pozo de explotacién:
o Arrastre de material extrafio en el agua.-
o Falta de alineamiento y verticalidad en el pozo.-
¢ Por no cumplir las exigencias sanitarias.-
¢ No proveer el caudal solicitado.-
¢ Silatoma de muestra resulta No Apta para el consumo humano.-

En el caso de que el pozo fuera rechazado por causas imputable al Contratista, la comitente quedara eximida
de todo pago, reservandose el derecho de exigir la ejecucién de un nuevo pozo que sera por cuenta exclusiva del

Contratista.-
. En caso de ser aceptado el nuevo pozo, la Contratista reconocerd como maximo y Gnico pago el monto de la

cotizacién presentada a la licitacion.-
18. Abandono de Pozo: Antes de hacer abandono de la perforacién que hubiere sido rechazada, el Contratista

por su cuenta debera proteger las formaciones acuiferas contra posibles contaminaciones, rellenando el pozo con
hormigén compuesto por cemento, arena y piedra en proporcion 1:3:5, habiendo retirado previamente de la perforacién

cualquier elemento extrafio a la formacién encontrada.-

19. Terminacién superior del pozo: La tuberfa del revestimiento debe sobresalir por lo menos 0,25m. por encima

del piso de la boca del pozo.-
La boca del pozo deber4 ejecutarse conforme al plano que indique el pliego correspondiente.-

Como proteccion se deberan aplicar dos manos de antioxido y como terminacién dos manos de esmalte
sintético color a determinar.-
20. Materiales a proveer por el Contratista: La Contratista proveera todos los materiales herramientas y equipos

necesarios para la ejecucién, terminacion y prueba de la perforacion.-
Asimismo proveera la electrobomba sumergible monofasica para cafio camisa de ¢ 100 mm, con cablg y ablgro

de arranque y parada de acuerdo a lo especificado para cada caso.- 5RO WERO
o

Cuando la zona no cuente con energia eléctrica, la Contratista debera proveer un Equig&.wmﬁﬁaﬁ{b%: <\9r a

explosién del tipo semi-industrial, acorde a las caracteristicas de la perforacién.- Dires” PrauiiRios
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El equipo se instalara sobre una base de hormigén armado y ser4 fijado mediante bulones y tuercas adecuadas,
de modo de poder retirarlo en cualquier momento, por fallas o desperfectos que pudieran surgir.-

El Contratista debera entregar el equipo en correcto estado de funcionamiento sin trepidaciones que pudieran
ocasionar perdidas de agua a través de las juntas o empalmes. Suministrard ademas, un capot especial tipo movil para
la proteccion del equipo, el cual podra ser de chapa negra debidamente protegida con pintura anticorrosiva y esmalte

sintético.-
En todos los casos los equipos de bombeo sumergibles provistos deberan producir un caudal de 5.000 lts/h
minimo a boca de pozo.-

Art. 23°) ABLANDADOR DE AGUA
Cuando las caracteristicas de agua lo exija se colocara un ablandador para el agua destinada al uso de bebidas

e higiene. Dicho equipo se instalara de tal forma que asegure un perfecto funcionamiento, y en lugar que resulte practico
para el manejo y control. Se colocara en un todo de acuerdo con las instrucciones impartidas por la casa proveedora y
estara protegida en forma conveniente a fin de preservarlo de golpes o desplazamientos que puedan dificultar el buen

rendimiento del equipo.-

Art. 24°) CANALETAS Y REJAS DE AIREACION
Se construira de conformidad a la Reglamentacion vigente, debiendo reunir en todos los casos las condiciones

exigidas. Los terminales en azotea llevaran sombreretes aprobados de igual tipo a las ventilaciones del sistema primario.
La sobre elevacion sera la minima establecida para aireaciones verticales.-
Las aireaciones horizontales seran mediante orificios de luz minima de 15 x 15 cm. protegidas por rejilla de :

chapa color blanco de iguales dimensiones fijadas segtn criterio de la Inspeccién.-

~ Art. 25°) CAMARAS DE REJAS FIJAS _
En el sitio que indique el plano debera construir una cdmara segtn detalle del plano tipo debiendo disponer los

elementos que figuren en el mismo.-

Art. 26°) CAMARA CLORINADORA Y GABINETE PARA INYECCION DESINFECTANTE
Deberan ejecutarse en un todo de acuerdo al plano tipo que forma parte de la documentacién técnica de la obra

y dispondran de los accesorios previstos.-
El lugar de emplazamiento definitivo sera dado definitivamente en obra.-

Art. 27°) CONDUCTO INSTALACIONES EXTERNAS PARA DESCARGA DE LOS AFLUENTES RESIDUALES

A partir de la camara de registro N° 1 emplazada en la calzada lateral del edificio y segin lo indica el plano, el
Contratista debera proveer y colocar los tramos de cafierias de didmetro 0,110 y las correspondientes camaras de
acuerdo con las cantidades indicadas. Se incluira la provision y colocacién de los materiales necesarios, excavacién y
cierre de zanjas, retiro de la tierra remanente y la correspondiente de obra. El apoyo de los cafios en el fondo de las
zanjas, se hara sobre manto de arena correctamente esparcidas y con pendiente uniforme en todo el tramo, la cual sera
indicada oportunamente en obra, pero en ninglin caso debera ser menor de 1:100 (1 cm. por metro lineal de cafieria). La
tapada de la cafieria, instalada y previa aprobacién de la misma por la Inspeccién Técnica, se realizara con el mayor
cuidado a fin de no provocar desplazamiento o roturas de los cafios.-

La compactaci6n de la tierra se lograra mediante agregado de agua.-
El Contratista debera acondicionar las calzadas donde se instalan cafierias externas, en debidas condiciones,

sin hundimiento de ninguna naturaleza y en perfecto plano de continuidad.-
Las camaras de Registro seran construidas de albafileria especial con revoque interior tipo sanitario, debiendo

ademés contar con marco tapa y contratapa sellada en condiciones Reglamentarias.-

Art. 28°) CEGADO DE POZO NEGRO EXISTENTE
El cegado del pozo negro existente, que quede fuera de servicio, seré debidamente rellenado con tierra que el

Contratista debera transportar por su cuenta hasta el sitio correspondiente. En el caso que fuera necesario realizar el
desagote parcial del mismo, el Contratista hara las gestiones pertinentes del caso para llevar a cabo tales tareas por
medio del "atmosférico" de la zona debiendo correr con los gastos que ello demande. Antes de proceder al relleno, se
debera agregar al interior del pozo a cegar 50 Kg. de cal viva distribuida uniformemente a objeto de realizar la

desinfeccién del mismo.-
Para el cierre superior del pozo a posterior del relleno y aprobado por la Inspeccién Técnica de la D.G.A.y C.,

el Contratista procedera en presencia de la misma al sellado en forma reglamentaria.-

Art. 29°) CEGADO DE CAMARA SEPTICA CORRESPONDIENTE
El cegado de camara séptica, se procedera en base a las especificaciones del Art. anterior.-

Art. 30°) INTERCEPTORES
Se ejecutara en un todo de acuerdo al plano respectivo debiéndose emplear materiales y elemento€ S
indican en el mismo y se construira en el sitio que indica el plano.- ‘\(
o
0 1GNACI0 ROWER
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a realizar todas las demoliciones que correspondan para efectiiat el canﬁbfe'fifé | Pregesios
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Art. 31°) DEMOLICIONES
El Contratista procedera

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES — INSTALACIONES SANITARIAS

e



GOBIERNO DE ENTRE RIOS
MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

cafierfas o artefactos en desuso, los cuales se extraeran del lugar en que estén ubicados y se depositaran en el sitio que
la Inspeccion Técnica determine, quedando los mismos de propiedad del Estado y a cuidado del Contratista, 0 @ lo
especificado en las Clausulas Técnicas Particulares.-

Art. 32°) REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACION EXISTENTE
La totalidad de las instalaciones sanitarias existentes que deban mantenerse seran sometidas a una revision

general, debiéndose reparar y sustituir todos los elementos componentes del sistema que se hallen deteriorados o
faltantes, debiendo quedar en perfecto funcionamiento. Las cafierias primarias, secundarias, ramificaciones, camaras de
inspeccion y piletas de piso, seran sometidas a las respectivas pruebas de paso de tapones e hidraulicas, las cuales se
realizaran en presencia de la Inspeccion Técnicade laD.G.A .y C.-

Para la realizacién de estos trabajos se tendran en cuenta las Normas Reglamentarias de Obras Sanitarias,
debiéndose ademas, intervenir en este rubro, personal competente y especializado.-

La provista y colocacién de todos los elementos faltantes o deteriorados como asi también la sustitucion de
artefactos y accesorios, deberan ser del tipo aprobado por Obras Sanitarias de buena calidad y marca reconocida y para
cada caso debera tenerse en cuenta las respectivas especificaciones de los ftems correspondientes de las presentes
especificaciones.-

Para los casos que sean necesarios efectuar remociones de pisos, revoques de paramentos, retiro de
revestimientos sanitarios, ya sean azulejos, revoques impermeables, etc., el Contratista debera por su exclusiva cuenta
repararios en su totalidad, cuyos trabajos se haran con el mayor esmero y se emplearan piezas y materiales sanitarios
similares a los existentes.-

Los trabajos se entregaran correctamente sin fallas o defectos de ninguna naturaleza. A la finalizacién del
reacondicionamiento de las instalaciones sanitarias, las cuales comprenderan cafierfas cloacales, pluviales, desagiies,
artefactos, caferias de agua fria, servicio directo y de tanque, cafierias de agua caliente y sus artefactos de
calentamiento, tanque de reserva y de bombeo, ventilaciones, fosas sépticas, interceptores, etc., el Contratista solicitara
la respectiva Inspeccion a objeto de efectuar una prueba de funcionamiento del conjunto de las instalaciones.-

De comprobarse fallas que impidan el correcto funcionamiento, el Contratista tendré a su cargo exclusivo poner

en condiciones las partes que la Inspeccién indique oportunamente.-

Art. 33°) INSTALACION DE SERVICIO CONTRA INCENDIO

1) Descripcion de los trabajos: comprende la ejecucion de los trabajos, provision de materiales, artefacto y mano de
obra especializada para la instalacién del servicio contra incendio, en un todo de acuerdo al presente pliego, planos,
esquemas marcados, especificaciones particulares, reglamentacién municipal vigente y la Ley de Seguridad Nacional
N*19.587 y sus decretos reglamentarios y de trabajo s que sin estar especificamente detallados sean necesarios para la
terminacién de la obra de acuerdo a su fin y en forma tal que permitan librarlas al servicio integramente y de inmediato a
su recepcion provisoria.- ' :

El servicio contra incendio sera atendido mediante el Tanque de Reserva (Servicio Mixto) cuyas instalaciones
deberan corresponder en un todo de acuerdo con las Normas vigentes. La seccién minima de las cafierias para este
servicio sera de diametro 0,075m. debiéndose emplear hierro galvanizado aprobado con sus respectivos accesorios.-

Correspondera a la Contratista:
1) Verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuran en planos y especificaciones, debiendo llamar

inmediatamente la atencién a la inspeccién de obra sobre cualquier error, omision o contradiccion.-

2) Durante la ejecucién de los trabajos el contratista debera tomar las debidas precauciones, para evitar
deterioros en: gabinetes, vidrios de los mismos, mangueras, etc. y demas elementos de las instalaciones que ejecute
como consecuencia de la intervencién de otros gremios en la obra, pues la inspeccién de obra no recibird en ningln
caso, trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas, en perfecto estado de funcionamiento y

aspecto.-
2) Normas y reglamentaciones: Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a su ejecucion, materiales y equipos, lo
establecido en el Punto 1y con las Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes Organismos:

- Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales IRAM.

- Cédigo de Edificacién de la Municipalidad correspondiente.-

- Obras sanitarias Nacional, Provincial y Municipal.-

- Cuerpo de Bomberos de la Policia Provincial

. Si las exigencias de las Normas y Reglamentaciones citadas obligan a realizar trabajos no previstos en la
documentacién licitada, el Contratista debera comunicarlos a la Inspeccién de Obra a efectos de salvar las dificultades
que se presenten, ya que posteriormente no se aceptaran excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones

vigentes que pudieran incidir sobre la habilitacién de las instalaciones.-

3) Planos: Los planos que entrega la Direccion General de Arquitectura y Construcciones indican en forma esquematica
la ubicacion de los distintos elementos que componen el sistema y el frazado tentativo de las cafierias.-

Si por cualquier circunstancia hubiese que modificar lo sefialado en planos, el contratista estara obligado a
solicitar a la Inspeccién de obra, la autorizacién correspondiente, debiendo en todos los casos entregar plarios en escala

de acuerdo a Normas Reglamentarias vigentes y a las modificaciones introducidas, indicandose en ismos la
totalidad de los distintos elementos de la instalacién.- o 1GHATI0 ROWERO
El recibo, la revisién y la aprobacién de los planos por la Inspeccién de Obra, no exinagn. Q‘%ﬁﬁ}ﬁt‘g&ge la
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obligacion de evitar cualquier error u omisién al ejecutar el trabajo y que dicha ejecucién se haga de acuerdo a la
Reglamentacién vigente. Durante el transcurso de la obra se mantendran al dia los planos de acuerdo a las

modificaciones aprobadas.-
El Contratista confeccionar los planos respectivos y definitivos, los cuales seran presentados por su exclusiva

cuenta, para su visacion y/o aprobacién antes los Organismos Técnicos correspondientes, debiendo asi mismo abonar
los derechos correspondientes. Los planos y memorias respectivas, se deberan tramitar previo V°B® de la D.G.A.yC.-

4) Inspecciones y pruebas: Se haran las que exijan los Organismos citados en el Punto 2.-

5) Materiales:
1) Cafierias: Se emplearan cafios de hierro galvanizado roscado, con accesorios del mismo material, de primera

calidad, los cuales responderan a las normas IRAM.

Cuando las carierfas del circuito se desplacen adosadas a la pared, suspendidas, efc., se soportaran con
grapas tipo ménsulas en planchuela de hierro de 32x4.8mm protegidas con 2 (dos) manos de pintura antiéxido color
negro.-
La cafieria a la vista ira pintada con 2 (dos) manos de pintura color Bermellén, y cuando corra embutida en

contrapiso y/o terreno natural, la misma ira protegida con cinta tipo “Polyguart” o superior calidad.-

2) Valvulas: las vélvulas de incendio serdn de bronce pulido con volante, apertura y cierre, salida rosca
manguera a 45°con tapa a cadena, didmetros estable cidos seglin Reglamentacién, incluso los accesorios, de primera
calidad, los cuales responderan a las normas IRAM.

3) Mangueras: seran de Nylon, de primera calidad, didmetro que corresponda y una longitud minima de 25,00
mts. (segun ubicacion de gabinete), sellos de calidad Norma IRAM, apta para presién de trabajo de 25kg/cm2 y presion
de rotura de 45 kg/cm2, uniones tipo mandril de bronce forjado de marca reconocida. Se incluiran llaves de ajustes
uniones de hierro fundido.-

4) Lanza: construida por un tubo sin costura, de cobre reforzado, con entrada y salida de bronce forjado, de
primera calidad, los que responderan a las Normas IRAM. Diametro de entrada y salida y tipo de boquilla regulable
chorro niebla.-

5) Gabinetes: Las valvulas, mangueras, lanza y llaves de ajustes, se instalaran en nichos metalicos con fondo y
laterales en chapa N6, marco de frente y contrama rco de hierro y dimensiones segtin corresponda, con frente de vidrio

- simple y entero, pintados reglamentariamente. En su interior llevaran soporte para manguera y lanza. Se ubicaran a una
altura no mayor a 1,20mts. del nivel de piso a su parte inferior.- .

6) Boca de Impulsién: se colocaran en lugares indicados en plano las bocas de impulsién para motobombas de
bomberos. La cafieria alcanzara la linea municipal terminando en una valvula de boca tipo “teatro” con volante de
apertura y cierre, salida a rosca hembra, didmetro 63,5 mm., inclinada 45° hacia arriba, que permita c onectar mangueras

del servicio de bomberos, los cuales responderan a las Normas IRAM.-
Para alojar la valvula se construird una cdmara de hormigén armado de 0,40 x 0,40 m. con tapa reglamentaria

de facil apertura, estampado sobre ella la palabra “bomberos” en letras de 10 cm.-

7) Matafuegos: se colocaran extintores portatiles en base a polvos quimicos secos TRICLASE ABC y ABC
Haloclear, con valvula a palanca de autocontrol manual, manémetro de control visual de carga, manguera y boquilla de
descargas, de primera calidad, los cuales responderan a las Normas IRAM. Se instalaran en nichos metélicos similares a
los indicados en el Punto 5 “Gabinetes”. En su interior llevaran en perchas de acero inoxidable, a una altura y capacidad
indicada, con la correspondiente sefializacion normalizada de extintores segiin IRAM 10.005.-

Se dispondra detras de cada extintor un rectdngulo de dimensiones superiores, en ancho y alto, de 20 cm.

respecto del gabinete.-
Dicho rectangulo sera diagramado con franjas de 10 cm. de ancho a 45° color bermelién y blanco, realizados

con pintura fosforescente o brillante segtn la reglamentacién vigente.-
Sobre el vértice superior derecho y con letras negras sobre fondo blanco se indicara el fuego para el cual es

apto.-
* 8) Luz de emergencia y sefializacién: los medios de escape del edificio y sus cambios de direccién se
sefializaran cumpliendo exigencias de la Reglamentacion vigente y de acuerdo a Especificaciones Técnicas Particulares

de Electricidad y Servicio Contra Incendios.-
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
PLANILLA DE MEZCLAS

MORTEROS A UTILIZAR ,

Las mezclas a usarse seran de los tipos que a continuacién se detallan, en las cuales se entienden las medidas
de volumen como materiales secos y sueltos, excepto las cales que se tomarén en estado de pasta firme, cuando sean

apagadas: . :
TIPO “A” ALBANILERIA
1) De CIMIENLOS......coveeirireereeeieise s ene e eens Y4 de cemento Pértland

1 de cal grasa en pasta Cérdoba
3 de arena mediana de rio

2) De elevacion:

= ) S ST AR 1/8 de cemento
1 de cal grasa en pasta Cérdoba
3 de arena mediana de rio

D)ttt 1 de cemento para albafiileria
6 de arena mediarfa de rio

c) Para tabiques de ladrillos comunes de canto
o huecos, bloques de H° y construccién de
bovedillas............cooueverererienenieeeee e % de cemento Pértland
1 de cal grasa en pasta Cérdoba
3 de arena mediana de rio .

d) Para mamposteria de ladrillos comunes de
canto o huecos, bloques de ladrillos huecos
ybloques de Ho........comieiicc Y4 de cemento Pértland
1 de cemento para albafiileria
5 de arena mediana de rio

e) Para arcos béveda y chimenea............ccccccoveeeuenennen. 1 de cemento Pértland-
1 de cal grasa en pasta Cérdoba
6 de arena mediana de rio

f) Para colocacién de materiales refractarios................ Y4 de cemento Pértland
2 de cal grasa en pasta Cérdoba
5 de tierra refractaria

TIPO “B” CAPAS AISLADORAS.............ccoceecciricciiincinens 1 de cemento Pértland
3 de arena mediana de rio
hidréfugo 10% en agua de empaste

TIPO “C” REVOQUE DE MUROS

1) Azotado impermeable...........cocoeumeeiniieeneieniiecnne 1 de cemento Pértlénd
3 de arena mediana de rio

Hidréfugo al 10% en el agua de amasado

2) Jaharro @XIEriOr.........cc.ovceceiririininieccece s % de cemento Pértland
1 de cal grasa de pasta Cérdoba
3 de arena mediana de rio

3) Jaharro interior............cccorcciiiiinninniiceeeseeete e Ya de cemento Pértland
1 de cal grasa en pasta Cérdoba
3 de arena mediana de rio

4) Enlucido exterior...........cccecceeueeicsuriencneseeecie e a de cemento Portland
1 de cal grasaen pasta Cérdoba
3 de arena fina de rio

AL
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5) ENlucido interior........cccoeereeetcieeececeee e 1 de cal grasa en pasta Cérdoba
2 de arena fina de rio

6) Jaharro bajo revoque impermeable........................... 1 de cemento Pértland
% de cal grasa en pasta Cérdoba

3 de arena mediana de rio

7) Enlucido en revoque impermeable.............c.cccceuenene. 1 de cemento Pértland
2 de arena fina de rio

TIPO “D” REVOQUES DE CIELORRASOS

1) Jaharro de cielorrasos suspendidos...........cccccceueuenen. % de cemento Pértland
1 de cal grasa en pasta Cérdoba

3 de arena mediana de rio

2) Jaharro cielorrasos aplicados............ccccceceeeerereeneenenes s de cemento Pértland
1 de cal grasa en pasta Cérdoba

3 de arena mediana de rio

3) Azotado s/cielorrasos suspendidos.............cceceeeenenen. 1 de cemento Pértland
3 de arena mediana de rio

4) Azotado bajo losa de hormigén...........ccoccccvcruiuecennn. 1 de cemento Pértland
3 de arena fina de rio

5) ENIUCIOS.....c.cvevreeeneeeaeieneneeneeneseeee e s e e eeseenenens 1 de cal grasa en pasta Cérdoba
2 de arena fina de rio

TIPO “E” TOMA DE JUNTAS
1) Tomado de juntas.........ccceueereenerenesiereneeseeeeeenene 1 de cemento Pértland

2 de arena fina de rio

TIPO “F” COLOCACION DE REVESTIMIENTOS: (Azulejos, lajas, etc.)

¥ de cemento Pértiand
1 de cal grasa en pasta Cérdoba
3 de arena mediana de rio

1) Jaharro reforzado.............c.oievicnenincccccencees

2) Mezcla de asiento............ Aiiueseereessnesnerenrenserssnansasensan % de cemento Pértland
1 de cal grasa en pasta Cérdoba
4 de arena mediana de rio

TIPO “G” COLOCACION DE PISOS: (mosaicos, baldosas de azoteas y zécalos)

1) Mezcla de asiento...........cccceeeeenninnnncncceiecinens 1/8 de cemento Pértland
1 de cal grasa en pasta Cérdoba
4 de arena mediana ge rio

2) Lechada de cemento para '
doblado de ladrillos..........ccooeireecceeeecceee e 1 de cemento Pértland

1 de cal grasa en pasta Cérdoba
3 de arena fina de rio

TIPO “H” COLOCACION DE PISOS: (Mosaicos reconstituido)
1) Mezcla de asiento..........ccccceeerenenenrneeeeeeeceeene 4 de cemento Pdértland
1 de cal grasa en pasta Cérdoba
3 de arena mediana de rio

TIPO “I” RECALCES SUBMURACIONES, PILARES, ETC )
1) Mezcla de asiento..........cccccoeveevenececencincnnicccncnne 1 de cemento Pértland
1 de cal grasaen pasta Cérdoba
3 de drena mediana de rio

TIPO “J” ENLUCIDO DE YESO : L
1) Enlucido en muros y cielorrasos............cocueveeeennnes 1 de yeso blanco.

-
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TIPO “K” MEZCLAS PARA CONTRAPISOS

TIPO | - Contrapisos comunes

TIPO Il - Contrapisos exteriores

TIPO Il - Contrapisos armados

TIPO IV - Alivianados y/o aislantes

TIPO V - Contrapisos comunes

TIPO “L” MEZCLAS PARA HORMIGON ARMADO
TIPO H-1

TIPO H-2

TIPO H-3

LR R I R R R

% de cemento Pértland

1 de cal pasta en pasta Cérdoba
4 de arena mediana de rio

8 de cascotes de ladrillos

% cemento Pértland

1 de cal grasa en pasta Cérdoba
4 de arena mediana de rio

8 de cascotes de ladrillos

1 de cemento Pértland
3 de arena gruesa de rio
5 de canto rodado

1 de cemento Pdértland
3 de arena mediana de rio
6 poliestireno expandido

1 cemento para albafiileria
4 arena mediana de rio
8 cascotes de ladrillos

1 de cemento Pértland
2 de arena derio
3 de canto rodado rio Uruguay

1 de cemento Pértland
2 de arena derio
4 de canto rodado rio Uruguay

1 de cemento Pértland
3 de arena derio
3 de canto rodado rio Uruguay

LR R
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SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES g Ministerio d
| q. PLANEATIENT
Obra: TERMINACION DE CONSTRUCCION EDIFICIO U.E.N.J. N 11 Gobierno de Entce Rios
"SONRISAS DE SOL*® Localidad: VILLA PARANAE:@
Departamento: __ISLAS DEL lBtcuW&\
ITEM DESCRIPCION longitud cantidad Parcial
4 MOVIMIENTO DE TIERRA - : :
1.1 |Excavacion zanjas encadenados y cimientos,
Cerco de rejas 0,12 0,20 3,60 ° 10,00 0,86
0,12 0,20 3,65 1,00 0,09
0,12 0,20 2,86 2,00 0,14
0,12 0,20 4,10 1,00 0,10
0,12 0,20 3,56 1,00 0,09
en vereda municipal 68,55 0,07 0,35 1,00 1,68
Corddén de vereda Patio interno 6,65 0,07 0,35 1,00 0,16
10,20 0,07 0,35 2,00 0,50
1,65 0,07 0,35 1,00 0,04
Corddn de vereda Patio expansién 26,30 0,07 0,35 1,00 0,64 4,30
1.2 |Excavacién bases de cerco. m*| 030 0,30 0,60 12,00 0,65
0,60 0,60 0,60 19,00 4,10 4,75
1.3 |Colocacion cesped y tierra vegetal en sector futura ampliacion segun clausulas | Lte 1,00 1,00 1,00 1,00
2.1 {Bases de Cerco m*| 060 0,60 0,15 19,00 1,03
0,30 0,30 0,30 12,00 0,32 1,35
2.2 |Encadenado inferior m®
Cerco de rejas 0,12 0,20 3,60 10,00 0,86
0,12 0,20 3,65 1,00 0,09
0,12 0,20 2,86 2,00 0,14
0,12 0,20 4,10 1,00 0,10
0,12 0,20 3,56 1,00 0,09 1,27
2.3 {Parantes de HOA® visto m®
Cerco de rejas 0,15 0,15 2,00 17,00 0,77
0,15 0,20 2,00 2,00 0,12 0,89
2.4 |Fustes de HoA® m?
Cerco de rejas
0,20 0,20 0,45 19,00 0,34 0,34
2.5 |Postes de H%refabricado U
1,00 12,00 12,00 12,00
2.6 |Marquesinas de Perfiles PGC y placas cementicias m’
Sector ingreso 10,30 0,60 1,00 6,18
ochava 4,95 2,35 1,00 11,63
Salida lateral 12,20 0,60 1,00 7,32 25,13
2.7 |Cordén de HO A° s/detalles m®
en vereda municipal 68,55 0,07 0,35 1,00 1,68
Corddn de vereda Patio expansion 26,30 0,07 0,35 1,00 0,64
Corddn de vereda Patio intemo 6,65 0,07 0,35 1,00 0,16
10,20 0,07 0,35 2,00 0,50
1,65 0,07 0,35 1,00 0,04 3,03
3.1 |En elev 0,15 esp. En ladrillo visto enrasado en una cara.- m®
Cerco medianera - 3,50 2,00 0,15 1,00 1,05
0,95 2,00 0,15 1,00 0,29
1,35 2,00 0,15 1,00 0,41 1,74
3.2 |Enelev. 0,15 esp. En ladrillo visto enrasado en sus 2 caras.- m® '
Cerco de rejas 3,60 0,40 0,15 11,00 2,38
3,65 0,40 0,15 1,00 0,22
2,86 0,40 0,15 2,00 0,34
4,10 0,40 0,15 2,00 0,49
3,56 0,40 0,15 1,00 0,21 3,64
3.3 |De cimiento en ladrillo comun m® N
cerco 4,45 0,75 0,15 1,00 0,50 )
cerco frente rampa 3,40 0,75 0,15 3,00 1,15 1,65
4 . CAPAS AISLADORAS SR e s e e DR | e
4.1 |Horizontal doble |nclu|do uniones vemcales m’
Cerco medianeral 1,35 2,60 1,00
0,90 2,60 1,00
3,50 2,60 el 00°E
Cerco de rejas 3,60 0,60 11,00
3,65 0,60 1,
2,86 0,60 . 2,003 X
4,10 0,60 2,00 4,92
3,56 0,60 1,00 2,14 51,39
5.1 |Interior completo a Ia cal terrmnado al hemo m?
Sanitarios 3,40 0,60 1,00
3,40 0,60 1,00 2,04
2,40 0,60 1,00 144 ol ocua
095 0,60 AT o) TR P
Malr. C.ATE T -
Compio ‘nie Zonal |sla/st- Dpto. IslaBégna §
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' ! 2,50 0,60 1,00 1,50
vice direccion 3,80 2,45 1,00 031 Ao,
2,60 2,45 1,00 6,37/ N o
Direccion 3,60 245 1,00 8,825/ C \%
2,60 2,45 1,00 637 [ A A \Z }
sala docentes 3,00 2,45 1,00 785\ |\ XA JSf}
350 2,45 1,00 FEANN R
paso bafio docentes 1,45 2,45 1,00 : ;
bario docente 1,30 0,60 1,00
1,50 0,60 1,00
office, 0,95 2,45 1,00
SuMj 10,05 2,90 1,00
(h promedio), 8,80 3,90 1,00
2,40 0,60 4,00
Descuento aberturas SUM| 1,50 2,50 -1,00 4
Bafio SUM| 2,40 0,65 1,00 1,56 WI%ans + A4
1,05 0,65 1,00 1,27 e ————
0,40 2,45 1,00 0,98
Deposito SUM{ 2,20 2,45 1,00 5,39
2,40 2,45 1,00 5,88
Cocina 2,40 0,65 1,00 1,56
4,30 0,65 1,00 2,80 146,86
5.2 |Jaharro reforzado bajo revestimiento m?
Aulas 0,50 0,60 8,00 2,40
1,75 0,60 4,00 4,20
Sanitarios aulas| 1,30 1,80 12,00 28,08
1,05 1,80 12,00 22,68
3,40 1,80 4,00 24,48
2,00 1,80 4,00 14,40
0,80 1,80 2,00 2,88
/ ) bafo docente 1,30 1,80 2,00 4,68
\ 1,50 1,80 2,00 5,40
office 0,60 1,45 . 2,00 1,74
2,55 1,45 1,00 3,70
Bario SUM 2,40 1,80 2,00 8,64
1,95 1,80 2,00 7,02
Cocinal 2,40 1,80 2,00 8,64
4,30 1,80 2,00 15,48 154,42
5.3 |Exterior completo a la cal terminado al fieltro m?
medianeras 1,65 2,75 0,50 2,27
: (h promedio) 7,40 393 0,50 14,52
7,40 0,75 0,50 2,78
8,00 0,45 0,50 1,80
! 2,90 3,70 0,50 5,37
2,90 2,70 0,50 3,92
0,95 1,15 0,50 0,55
2,60 3,55 0,50 4,62
2,60 0,45 0,50 0,59
3,15 2,75 0,50 4,33
3,50 1,15 0,50 2,01
9,20 4,08 0,50 18,75
- 10,00 0,45 0,50 2,25 63,73
6.1 |De PVC adosado a la estructura seg/clausulas m>
Aulas 7,00 7,00 4,00 196,00
Galeria 24,10 2,90 1,00 69,89
12,80 2,90 1,00 37,12
- S.UM. 9,45 4,70 2,00 88,83
Ingreso 6,40 2,70 1,00 17,28
hall 1,10 2,80 1,00 3,08 412,20
6.2 |De placas de yeso suspendido de la estructura segin clausulas m°
Sanitarios 2,50 3,40 2,00 17,00
Sanitarios 0,80 245 2,00 3,92
Depdsito 0,80 3,40 2,00 5,44
Depdsito 2,50 2,00 2,00 10,00
Bano SUM 1,95 2,00 1,00 3,90
depdsitc SUM 2,20 2,40 1,00 5,28
Caocina 4,30 2,40 1,00 10,32 55,86
6.3 |Aplicado a la cal terminado al fieltro m?
Aulas 2,40 0,50 4,00 4,80
deposito aulas| 2,40 0,60 2,00 2,88
vice direccién 3,80 260 1,00 9,88
direccion 3,60 2,60 1,00 9,36
Y sala docentes 3,00 350 1,00 10,50 ,
/ ] bafio docentes 1,50 1,30 1,00 195 /.
/ / office 1,55 255 1,00 395/
ﬁ\ / SUM 1,75 0,60 1,00 1,05/
\\ — 1,80 0,60 1,00 1,08/
1,65 0,60 1,00 0,99
Arg. BEGO IGNATI0 ROMERQ _ baiio SUM 195 | 040 1,00 078
Diraciar Depbsito SUM| 2,20 0,60 1,00 1,32 48,54
Tireccidn da Exinidios y Proyesios f
Suew- s iz dg Artuitectura y Construcgion-- ATG. potener B hMazs

Ma\r‘C.A.P.E. ~11688
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74 De hormigdn de cascotes sobre terreno natural 12 cm de espesor segiin 5
"~ |cldusulas m
patio 10,20 3,00 1,00
10,20 3,50 1,00
10,20 4,50 1,00
veredas perimetrales| 112,00 1,00 1,00
vereda municipal 1,00 1,00
8 PISOS i e e ST S
8.1 |Mosaico granitico 30x30 seguin clausulas
Aulas 7,00 6,40 4,00 179,20
. 1,70 0,50 4,00 3,407 7%
Depdsito aulas 0,00 3,80 2,00 6,841 ¢
2,50 2,00 2,00 10,004
vice direccion 3,80 2,60 1,00 9,887
Direccién 3,60 2,60 1,00 9,36:%0
hall 1,10 2,80 1,00 3,08 TS
ingreso 6,50 2,70 1,00 17,55
sala docentes 3,00 3,50 1,00 10,50
bario y office 0,90 1,30 1,00 1,17
galerias 15,60 2,70 1,00 42,12
21,40 2,70 1,00 57,78
SUM 9,45 8,80 1,00 83,16
Depdsito SUM 2,20 2,40 1,00 5,28
Cocina SUM] 4,30 2,40 1,00 10,32
0,90 0,20 1,00 0,18
0,90 0,15 1,00 0,14 449,96
8.2 |Mosaico granitico 15x15 segin cldusulas m?
Sanitarios 2,50 - 3,40 2,00 17,00
N 0,80 2,40 2,00 3,84
/ ) bafio docentes 1,30 1,50 1,00 1,95
/ office 2,55 1,55 1,00 3,95
bario SUM 1,95 2,00 1,00 3,90
1,00 0,30 1,00 0,30 30,94
8.3 |Granitico antideslizante segin clausulas m?
Ingreso aulas 1,50 0,80 4,00 4,80
ingreso sanitarios 0,80 1,00 2,00 1,60
ingreso SUM 1,50 0,80 2,00 2,40 8,80
8.4 |Losetas de cemento 50x50 segun clausulas m?
veredas perimetrales. 112,00 1,00 1,00 112,00
patio! 10,20 3,00 1,00 30,60
10,20 4,50 1,00 45,90 188,50
8.5 |De Hormigdn lavado m’
vereda municipal 132,00 1,00 1,00 132,00
patio 10,20 3,50 1,00 35,70
mastil 9,80 1,55 1,00 15,19 182,89
8.6 |Carpeta de cemento espesor 2 cm m?
cisternal 2,30 1,65 1,00 3,80
aulas 0,50 0,50 4,00 1,00
depdsito 2,35 0,60 2,00 2,82
bario SUM{ 0,40 0,80 1,00 0,32
depésitc SUM 2,20 0,60 1,00 1,32
aulas| 1,75 0,60 4,00 4,20
\ 3,45 0,60 4,00 8,28 21,74
9.1 |Granitico 10 cm de altura mi
Aulal 1,90 4,00 7,60
3,60 4,00 14,40
6,40 4,00 25,60
2,50 4,00 10,00
3,00 4,00 12,00
Sanitarios 1,30 12,00 15,60
1,05 6,00 6,30
0,40 6,00 2,40
0,60 6,00 3,60
1,20 2,00 2,40
2,45 2,00 4,90
0,95 2,00 1,90
0,40 2,00 0,80
depdsito 3,40 2,00 6,80
1,25 2,00 2,50
0,65 N 2,00 1,30
2,50 | 4,00 10,00
TN 1,85 | 2,00 3,70
4 ) vicedireccion, 3,80 [11 2,00 7.60
Al / 2,60 [T 1 1,00 2,60
1 1,80 [T 1 1,00 1,80
\\U direccion 2,60 | \ 2,00 5,20
v 3,60 | | 1,00 3,60
Ard EGO 1cMar 2,80 i 1,00 2,80
SMACIO-ROMERD sala docentes 3,00 1 2,00 6,00
£6-adyT 3,50 A 1,00 3,50
270,  sidogn £. Mazacts 2,70
“ Malr. ¢.A.P.ER. 11688
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entrada Office 1,50 1,00 1,50
0,80 1,00 0,80 ]
0,20 1,00 0,20 g
bafio 1,50 2,00 3,00/ < %53
1,30 1,00 1,30/ S N Y
0,60 1,00 0,505‘ [ MO No YT g\l
office 1,55 2,00 3t ., 7 4 f -
2,55 1,00 2557\ 5 ;;
1,85 1,00 1,85\%) /
SUM 1,75 1,00
0,75 4,00
1,80 1.00
1,65 1,00
3,20 4,00
4,20 1,00
0,40 2,00
7,00 1,00
bario SUM| 1,95 1,00
1,05 1,00
2,00 2,00 4,00
deposito 2,20 2,00 4,40
1,80 1,00 1,80
0,90 1,00 0,90
cacina 1,50 1,00 1,50
2,40 1,00 2,40
4,30 1,00 4,30
3,40 1,00 3,40 241,20
9.2 |De Cemento alisado 15 cm de altura segin cldusulas mi
18,20 2,00 36,40
2,15 1,00 2,15
2,80 1,00 2,80
1,25 1,00 1,25
2,80 1,00 2,80
4,00 1,00 4,00
1,20 1,00 1,20
3,20 1,00 3,20
0,80 1,00 0,80
7,40 1,00 7,40
13,00 2,00 26,00
1,50 1,00 1,50 89,50
9.3 |De Cemento alisado 10 cm segiin clausulas mi
Galeria 2,90 1,00 2,90
22 40 1,00 22,40
4,90 1,00 4,90
21,70 1,00 21,70
8,60 1,00 8,60
3,00 ] 1,00 3,00 63,50
9.4 |De Cemento alisado 5 cm segtin clausulas mi
Galeria 2,60 1,00 2,60
0,90 1,00 0,90
0,80 1,00 0,80
12,80 1,00 12,80
10,20 1,00 10,20
1,65 2,00 3,30
2,90 1,00 2,90
— 1,80 1,00 1,80 35,30
10 REVESTIMIENTOS = i SR SR : e
10.1 |De ceradmico 15x15, segun clausula m?
Aulas 0,50 0,60 8,00 2,40
1,75 0,60 4,00 4,20
Sanitarios aulas 1,30 1,80 12,00 28,08
1,05 1,80 12,00 22,68
3,40 1,80 4,00 24,48
Descuento carpinteria| 0,65 1,80 -12,00 -14,04
0,80 1,80 -2,00 -2,88
2,00 1,80 4,00 14,40
Descuento carpinteria 0,70 1,80 -4,00 -5,04
0,80 1,80 2,00 2,88
bafo docentes 1,30 1,80 2,00 4,68
1,50 1,80 2,00 5,40
descuento carpinteria 0,70 1,80 -1,00 -1,26
Office 0,60 1,45 2,00 1,74
2,55 1,45 A 1,00 3,70
_—— Bafio SUM 1,95 1,80 [\ 2,00 7,02
/ ) 2,40 1,80 [ 1 2,00 8,64
descuento carpinteria 0,90 1,80 |1 -1,00 -1,62
YD) Cocina 4,30 1,80 [ 2,00 15,48
\= ’ 2,40 1,80 | 2,00 8,64
' descuento carpinteria 0,90 1,80 [ -2,00 -3,24 126,34
10.2 |Solias de granito reconstituido s/cldusulas m’ | \
Ara opo Aulas| 0,80 020 ] & | 4,00 0,64
M EGCTGRT 210 ROMERO Qffice 0,70 015 L+ L3 2,00 0,21
N Direcigy bario SUM 0,90 015 [] 1,00 0,14 0,99
‘.‘ Lﬁl&c‘m*[m% Prevacs RS =P riierm=a-as oy
SRR G Are e, | Wit G PLE.R. 11688
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10.3_|Umbrales de granito reconstituido c/nariz segtin cléusulas m? Jm=e
galeria 13,00 0,20 1,00 2,60 1’%\}%‘ .
10,20 0,20 1,00 204/& R\
2,90 0,20 1,00 0584 floep. ¥ ' ,}\,
1,80 0,20 1,00 DRI 3] 3
hall] 2,60 0.20 1,00 058\ %\ RRVE Y
sala docentes 0,90 0,20 1,00 NN Ay 8
baio-office 0,80 0,20 1,00 0,16 ¥ o S\
SUM 3,00 0,20 1,00 060 7 O SERIN A
10.4 Revestimiento Tipo Quimtex o sup. cal. (1 mano de Base Cuarzo y 1 mano 5 1 Eg’ FOLE @
“|de Romano Fino). m HAWCM E
Muro de Ingreso 3,95 4,95 1,00 IR ANARY i
0,20 4,95 4,00 EXT N e
Muro v:cedweccuén 1,85 4,95 1,00 9,16 T SV o
Py C de Plerta P1 (2 70x2 55) de alum negro Ifnea herrero pesado con vxdno o
111 3+3y herrajes, etc. N 1,00 3,00 3,00 3,00
Py C de Puerta P2 (1,50 x 2,55) de alum. negro, linea herrero pesado con vidrio o
11.2 343y herrajes, etc. N 1,00 8,00 8,00 8,00
Py C de Puerta P3 (0,80 x 2,50) de alum. negro, linea herrero pesado con vidrio
11.3 3+3y herrajes, etc. Ne 1,00 2,00 2,00 2,00
Py C de Puerta P4 (0,90 x 2,50) de alum, blanco, linea herrero pesado con o
114 vidrio 343, herrajes, etc. N 1.00 7,00 7.00 7,00
115 Ey C de Puerta P.5 (0.80 x 2,50) de alum. blanco, linea herrero pesado con No 1,00 3,00 3,00 3,00
vidrio 3+3 , herrajes, efc.
Py C de Puerta P6 (0,70 x 2,50) de alum. blanco, linea herrero pesado y Pafio o
116 fijo con vidrio 3+3. Incluye herrajes, etc. N 1,00 2,00 2,00 200
117 Py C de Puerta P7 (0,70 x 1,35) de alum. blanco, linea herrero pesado. incluye Ne 1,00 6,00 6,00 6.00
herrajes, etc.
Py C de Puerta P8 (0,80 x 2,50) de alum. blanco, Iinea herrero pesado corredizal ,
118 con vidrio 3+3, herrajes, etc. N 1.00 4.00 4,00 4.00
119 : 4)_/30 de Puerta P9 (2,90 x 2,55) de alum. negro, linea herrero pesado con vidrio Ne 1,00 1,00 1,00 1,00
1110 P y.C de Ventana V1 (1,20 x 1,90) de alum. negro, linea herrero pesado con Ne 1,00 32,00 32,00 32,00
vidrio 3+3
1141 PyCde Ventgng V2 (1,20 x 0,50) corrediza de alum. negro, linea herrero NP 1,00 8,00 8,00 8,00
pesado con vidrio 3+3
11.42 PyCde Ventfanfa V3 (1,60 x 1,20) corrediza de alum. negro, linea herrero Ne 1,00 4,00 400 4,00
pesado con vidrio 3+3
ge}; gdge Puertas ciegas dobles PC (2,30 x 1,90) de alum. negro, linea herrero Ne 1,00 100 1,00 1,00
Py C de Puertas Placard PL1 (2,20 x 2,40) N° 1,00 1,00 1,00 1,00
Py C de Puertas Placard PL2 (2,35 x 2,40) No 1,00 2,00 2,00 2,00
Py C de Puertas Placard PL3 (0,50 x 2,40) Ne 1,00 4,00 4,00 4,00
Py C de Puertas Placard PL4 (0,80 x 2,40) Ne 1,00 1,00 1,00 1,00
: ovisién y colocac:én oompleta con accesonos herrajes e i i
51 [Py C do Fees de corco T (3 5% 150) No ] 1,00 70,00 70,00 70,00
12.2 |Py C de Rejas de cerco R2 (3,48 x 1,50) Ne 1,00 1,00 1,00 1,00
12.3 [Py C de Rejas de cerco R3 (2,70 x 1,50) Ne 1,00 2,00 2,00 2,00
124 [Py C de Rejas de cerco R4 (3,95 x 1,50) N° 1,00 1,00 1,00 1,00
12.5 [Py C de Rejas de cerco R5 (3,40 x 1,50) NP 1,00 1,00 1,00 1,00
12.6 [Py C de Portén c/rejas de cerco Pni (3,00 x 1,97) Ne 1,00 1,00 1,00 1,00
12.7 _|Py C de Portén de rejas PS1 (0,85 x 1,95) No 1,00 1,00 1,00 1,00
12.8 [Py C de Portdn c/rejas PS2 (1,31 x 1,95) N° 1,00 1,00 1,00 1,00
12.9 |Py C de Partén c/rejas PS3 (1,22 x 1,95) Ne 1,00 1,00 1,00 1,00
12.10 |Escalera de acceso a tanque s/clausulas pamculares Lte 1,00 1,00 1,00 1,00
13- INSTALACION ELECTRICA i - SEasin et E o AL i
13.1 P y M bocas de luz ,centros, completas nuevas s/det ycls (mcluyen lmeas Ne 1,00 48,00 48,00 48,00
de circuitos)
132 Py M bc_:cas deluz , brazos, completas nuevas s/det y cls (incluyen lineas No 1,00 20,00 20,00 20,00
de circuitos)
133 Ey M bocas de VT completas nuevas s/det y cls (incluyen lineas de Ne 1,00 14,00 14,00 14,00
circuitos)
13.4 Ey M bocas de VT con luz completas nuevas s/det y cls (incluyen lineas de N 1,00 2,00 2,00 2,00
circuitos)
135 PyMde chas de tqmacomen.tes .c/puesta a tierra completas, nuevas, Ne 1,00 40,00 49,00 49,00
s/det y cls (incluyen lineas de circuitos)
13.6 P y M de bocas de tomacorrientes c/puesta a tierra en llaves de luz, NO 1,00 7,00 7,00 7.00
completos, nuevos s/det y cls.
13.7 |Py M de bocas de campanilla de alarma completos, nuevos s/det y cis Ne 1,00 2,00 2,00 2,00
138 Z ;( M de bocas de Teléfono cafieria vacfa 15,4 completos, nuevos s/det y Ne 1,00 2,00 2,00 2.00
13.9 Py M de elementos de puesta a tierra compl, nuevos Ac-Cu @ 3/4, 2m, Ne 1,00 i \ 1,00 1,00 1,00
s/det y cls
13.10 P y M de acometida aerea tnfasWEr de mamposteria, completo, NO 1,00 I \ 100 100 1,00
nuevo s/det y cls
13.11 |P y M de tableros de protecciof completos, puévos s/det y cls. [HIR
a-TpP Ne] 1,00 1\ 1,00 1,00 1,00
b-TS [ — Ne | 1,00 [\ 1,00 1,00 1,00
c - TB (incluyen lineaw%g!_gg&%%ﬂotames automaticos) N°| 1,00 J 1,00 1,00 1,00
F r Y oll )
. :‘Z"‘IORO%RO A ubuan . Maddsda
. (.A.P.E.R. 11688
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- 13.12 [P y M de lineas de alimentacion completas, nuevas s/det yels

a-154-24 + T mj 1,0 23,00 23,00 23,00
:3— PVC @63 - subt. 4x10 (desde tablero en pilar y hasta TS, incluye C 1 a pie de m| 100 15,00 15,00 3,00
ableros) A
G- PVC 363 - subt. 2x4 + T (de caja 15x15 a T6) m | 1,0 7 7,00 7.007 1 R60-
d- PVC @68 - subt 2x1,5+T (de TB a caja 15x15) m | 100 | 7,00 T8/ 7,000
13.13 |P'¥ M de artefactos de iluminacién y ventilacién, completos, nuevos s/det y Ty { M B2 )
cls, y planilla descriptiva i<t 13
Tipo "Emg 1" - Equipo de luz de emergencia 90 leds - leto.- (en i | i ) Q‘\" MRy I
in::arior)mg qQuip! g completo.- (en galeria NO 100 7,00 7. (9* \ \/:‘ . -7,‘00~ SS} i
b Tipo T 2" - Tortuga estanca exterior con foco leds - completo. Ne NJ¥ens « 277
exteriores 16,00 1,00 16,00 | ~=_
Cocina del SUM 1,00 1,00 1,00 17,00
¢ |Vent. de techo 4 palas met.s @ 0,90 m., compl.- { VT) Ne
en aulas 2,00 4,00 8,00
enSUMI | 300 1 ! . 100 1 300 |
en sector de gobierno 3,00 1,00 3,00 14,00
Vent. de techo 4 palas met.s & 0,90 m., completo c/acople de iluminacion.- (F1
9 |) en Cocina del SUM il 1,00 2,00 2.00
e Tipo "P 4" - Panel de aplicar de leds 25 W @225 - completo.- Ne
en galeria interior 11,00 1,00 11,00
en depositos y sanitarios 2,00 3,00 6,00
en sector de gobierno 10,00 1,00 10,00 27,00
F | Tipo “F 4*- Equipo de aplicar para 2 tubos led' de 18 W- completo.- N i ) i ) i
en aulas 4,00 4,00 16,00
en SUM 6,00 1,00 6,00 22,00
Luminaria en Perita ACCSS, lampara en sodio 70 W equipo auxifiar func. brazo
9 pescante para adosar y conectar en fotocejulas Ne 2.00 1.00 2,00 2,00
13.18 |P y M de campanas de alarma completas, nuevas s/det y cis
a {215 cm tipo. marinera ingreso. edificio. LNe L 100 | . L 100 ¢ 100 | 1,00.
b |Chicharra Zumbadora 220-12 Ne 1,00 ’ 1,00 1,00 1,00

14 INSTALACION SANITARIA "t = o e on e
Py C caferfa desague cloacal Pim. En PVC @ 110 (esp 3,2), aprobado

14.1 {c/aro de goma, incluido aperiura y cierre zanja codo, curva, accesorios, ml | 53,30 1,00 53,30 53,30
ramal, conexion a red externa, etc.

P.y C. Cafieria de desague cloacal secundario en PVC @ 63 espesor 3,2
mm. aprobado, tipo enchufe junta pegada, (linea Tigre Ramat o sup. cal.),

incluso. apertura y. clerre de zanja, accesorios. campaonentes. del sistema, mi : 2090 ! | 100 2900 : 29,90
proteccién mecanica, tapado y compactacion.

14.2

Py C boca de acceso 15x15 (B. Acc) reglamentaria, entradas de @ 63 y
14.3 |salida & 110 con tapa metalica, doble cierre, incluido accesorios, grapas | N© 4,00 1,00 4,00 . 4,00
de fijacion, etc.

Py C pileta de patio abierta 15x15 (PPA) reglamentaria. Entrada @ 50 y

14.4 |salida @ 63 con reja metdlica y tornillos bronce incl. Accesorios, grapas de | N° | 11,00 1,00 11,00 11,00
fijgcion, efc. .
Py C cémara de inspeccién 60x60 (Cl) compl, incl apertura de zanja, base

14.5 |mamposteria, revoque, cojinete, marco y contramarco en perfif L, Ne 6,00 1,00 6,00 6,00

contratapa, tapa, bulones, pintura antiéxido, etc.

Py C cafierfa de ventilacion reglamentaria en PVC (esp 3,2) aprobado c/faro
14.6 |de goma, incl accesorios, codo c/base, grapas de fijacién, mocheta, Ne 3,00 1,00 3,00 3,00
terminacién a los 4 vientos, etc. @ 110

Py C cafieria descarga artefacto en PVC @ 38 (esp 3,2) aprobado c/aro de
t4.7 |goma y descarga rigida metdlica & 38 cromada a fa vista, inctaccesorios, | N®| 9500 f : - 100 | 2500 | 25,00
elementos de fijacion, etc.

P’y C cafieria de alimentacién directa de L.M. hasta tanque cistemna y
14.8 lartefacto en PolPno Termofusion tricapa @ 13, incl aperturay cierre zanja | mt | 17,00 1,00 17,00 17,00
y/o mamposteria, proteccian, etc.

Py C de tanque cisterna en Polietileno tricapa Cap 1000 its aprobado,
incluido montaje, accesorios, elementos de fijacion, etc.

149 Ite 1,00 1,00 1,00 1,00

PyC de colecter en PolPno Termefusion tricapa para tanque cisterna y-
14.10 jtanque reserva completo s/detalles, incluido grapas de fijacién, empalmes | lte 1,00 1,00 1,00 1,00
a cafierias de distribucidn y futura ampliacién, accesorios, etc.

Py C de 2(dos) electrobombas de 1 1/2 HP c/u Monof., incl pilares de
apoyo, accesorios, acople s a carieria de aspiracion e impulsion, vaivula de Ite 100 100 100 1.00
retencién, junta eldstica, canilla surtidora, llave de paso, unién doble, ’ ! ’ '
accesorios, etc.-

Py C cafieria de- impulsién. desde-electrobomba hasta T.R. en PolPno.

1411

14.12 |Termofusion tricapa @ 25, incl. grapas de fijacién, proteccién, accesorios, | ml | 17,00 1,00 17,00 17,00
elc.-
1413 Py C de 2 (dos) tanques reserva en Polietileno tricapa Cap. 1.100 lIts c/u e 1,00 100 1,00 1,00

aprobado, incl. montaje, accesorios, elementos de fijacién, etc.-

Py C cafieria de distribucién de agua fria des; domiciliario hasta

- 14.14 lns. artefactos en PolPno. Termofusitn tricaga @ s/plana, i cligcapa»s‘de.

14.14.1 |@ 38 mi

Sector Norte 34,50 1,00 34,50

Sector Oeste 11,15 N 1,00 11,15

Sector Cocina 27,00 A\ 1,00 27,00 72,65
14.14.2 |@ 25 | ml o ] I

a Termotangue 8,00 . onanll. Masddidasi 00 8,00 "~ 8,00

=

Matr. C.A.P.E.R. 11688 , .
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14.14.3 |@ 13 mi
Office - Sector Norte 3,80 1,00
Bachas - Sector Norte 13,05 et 1,00
Bachas - Sector QOeste 13,05
Cocina - Sector Cocina 2,70
i Bario - Sector Cocina 3,55
Py C canerias de distribucién de agua caliente desde termatanque hasta
14.15 los artefactos en PolPno Termofusién tricapa @ s/plano, incl.apertura y
" |cierre de zanja y/o mamposterfa, accesorios, proteccién, nicha con tapa de
A°l°, LL.P.E., etc.-
14151 |@ 13 mi 11,50
14.16 Py C canaleta de Ch® BWG N° 22 s/detalle, incl. embudo en Ch® BWG ml
_____{color negro, grapas de fijacién, c/1.50m, soldaduras, etc.-
Sector Norte 38,25 1,00 38,25
Sector Ceste 30,75 1,00 30,75
Sector SUM. 25,75 1,00 25,75
Ochava 4,70 1,00 4,70 99 45
Py C canasto invertido en hierro sobre embudo de Ch® BWG y de FoFe,
147 ingl. pintura de terminacion, etc.- Y Nl 2000 1.00 20,00 29.00
. |Py C cafierfa desague vertical (C.D.LL.) s/plano, incl. grapas de fijacién,
- 14.18- [codo cfbase; pintura de-terminacion, accesorios, elementos defijacion, -
pintura de terminacion, etc.-
a__ |F°F° @100 - Long. aprox.3.00 m N° 16,00 1,00 16,00 16,00
Py C conductal en PVC @ 110 (Esp.3.2) aprobado con aro de goma, incl.
14.19 Agertura y cierre de zanja, ramzs.l. Api:ces)ori’())s, efc.- ¢ mi | 87.25 1.00 8725 87.25
Construccién de boca de desague s/plano completa, incl. apertura de
14.20 |zanja, base mamposterfa, revoque impermeable, contramarco y marco en
perfil L, rejas, bisagras, pintura antidxido, etc.-
a__ |B.D.A/B.D.T. 0,40x0,40 . Ne | 3,00 1,00 3,00 3,00
. b B.D.T. 0,30x0,30 NP 5,00 1,00 5,00 5,00
C Reja albanal 0,30x1,00 N° 2,00 1,00 2,00 2,00
Prov. y Coloc. de artefactos sanitarios, accesorios de embutir en porcelana
14.21 |sanitaria y artefactos sanitarios de acero inoxidable s/clatsula, incl. Ite
accesorios.-
Grupos sanitarios
14211 !noqgrq fie pedestal para nifios, incl. asiento reforzado, accesorios, elementas 6,00 1,00 6,00 6,00
de fijacién, etc
14.21.2 |Valvula descarga de Inodoro, FV o superior calidad 6,00 1,00 6,00 6,00
Bachas de acero inoxidable encastre en mesada @ 30, prof. 015m, incl. Griferia
14.21.3 fcromada para mesada tipo FV de pulsar, flexible, sopapa cromada, accesorios, 20,00 1,00 20,00 20,00
elementos de fijacion |, etc.
14.21.4 |Portarollo 6,00 1,00 6,00 6,00
14.21.5 |Percha simple 18,00 1,00 18,00 18,00
14216 Canilla Surtidora pico manguera cromadg', lnlc tapa de Acero Inoxidable 400 100 4,00 4,00
0,20x0,30 cm, accesorios, elemento de fijacion, etc.
14.21.7 |Espejo de cristal pulido de 0,60x0,80 cm, incl. elementos de fijacion 6,00 1,00 6,00 6,00
Bafio para personas con discapacidad
14918 Inqdoro_ p/cﬁscapqcitado, incl. I?eposito exterior imzorporado, asiento 1,00 1,00 1.00 1,00
antideslizante, flexible, accesorios, elementos de fijacion , etc.
Bacha de porcelana sanitaria, incl. Griferia de cierre automatico cromada para
14.21.9 Imesada tipo Fv o superior calidad, flexibles, sopapa cromada, accesorios, 1,00 1,00 1,00 1,00
elementos de fijacion, etc.

14.21.1 |Barral rebatible metdlico p/pared de 070 cm de largo con portarallo incorporado 100 100 100 1.00
0 ]y desarga DAI° incorporada cromada, inlc. Elementos de fijacion.- ' ' ! :
2" |Barrl fijo metalico de 0,65 cm, inlc. Elementos de fijacion 1,00 1,00 1,00 1,00
<7 Moallero integral 1,00 1,00 1,00 1,00
%<7 T Percha simple 1,00 1,00 1,00 1,00
<7 |Espejo de cristal pulido_de 0,60x0,80 cm, incl. elementos de fijacion 1,00 1,00 1,00 1,00
14.21.1 |Canilla Surtidora pico manguera cromada, inlc tapa de Acero Inoxidable 100 100 100 1.00
5 ]0,20x0,30 cm, accesorios, elemento de fijacion, etc. ’ ' ) ’

Nota: Los barrales serdn en acero con revestimiento Termoplastico en color
blanco ignifugo (poliuretanos dermatoldgico) de @ 32
Barfio Docente
14‘51'1 Inodoro pedestal, incl. asiento reforzado, accesorios, elementos de fijacién , etc. 1,00 1,00 1,00 1,00
2 " [Valvula descarga de Inodoro, FV o superior calidad 1,00 1,00 1,00 1,00
14.21.1 {Lavatorio de 1 agujero de colgar, incluye griferfa cromada de trasnferencia tipo 1.00 100 100 100
8 |FVde pulsar, flexible, sopapa cromada, accesorios, elementos de fijacién , etc. ! ' ' !
14.21.1 |Canilla Surtidora pico manguera cromada, inlc tapa de Acero Inoxidable
9  10,20x0,30 cm, acf:esorios,gelemento de fijacion, egtc. 1.00 1% ' K 1,00
<= IPortarollo 1,00 /1,00 1,00/ 1,00
%<7 IPercha simple 2,00 1 /\n.00 a0 2,00
<121 Jabonera 75x150 1,00 { 100" 100 1,00
"= “ |Espejo de cristal pulido de 0,60x0,80 cm, incl. elementos de fijacion 1,00 I fks bt T 1,00 1,00
Cocina S.UM. ' k il S T R
14.21.2 |Sopapa cromada, sifén doble en @50, flexible, griferia para mesada pico alto e | T b
4 mé‘\)/ilpcromada mezcladora, accesorios, elemer?tos de ,f)ijacién, efc. 2,00 ly’r&f i é%g". r 2,00 2,00
2T Jabonera de 75x150 2,00 e ir0n TV " eege | 2,00
Office i o e L
14212 Pileta simple 0,37x0,34x0,15m en Acero inoxidable 1'8/8 -15 esp., inct. quapa ,,}h
) P " Icromada, sifén @50, flexible, griferfa para mesada pico alto mévil, accesorios, 1,00 re 1,00 1,00 1,00
elementos de fijacion, etc. o cbcUan . Mazacda
2T Jabonera de 75%150 109, | ~apHR 11688 1,00 1,00 1,00
Computo RN Pégina 7



14.22 [Py Creja de aireacion en Ch® BWG color blanca, incl. Accesorios, efc.- N°e | 16,00 16,00 16,00
14.23 Ejecucion de Cémi?ra Séptica co'mpleta. de.mampo's'ten'a, con capacidad Ne 100 1,00 1,00
para 30 personas, incluso dos camaras de inspeccién completas. !
Py C de conexidn a red cloacal en cafieria PVC @ 110 (esp 3,2), aprobado
14.24 |c/aro de goma, incluido apertura y cierre zanja codo, curva, accesorios, mi 4,75 4,75 4,75
ramal, conexion a red externa, etc.
14.25 Ejecucién de interceptor de grasa, de mamposteria, segtin plano de Ne 100 1,00 1,00
detalles '
Construccion de gabnnete reg!amenlano para 2 (dos) cnrndros de 45 kg clu
15.1 |s/detalle, incl. P.y C. de 2 (dos) cilindros de 45 kg. c/u aprobados, carga, |lte.| 1,00 1,00 1,00
reguladores, accesorios, flexibles, LL. P, efc.- .
15.2 P.y C. carieria en H°G® Epoxi @ s/plano desde gabinete hasta los
" lartefactos, incl. accesorios, proteccion reglamentaria, etc.-
D25{ ml 5,00 5,00 5,00
15.3 |P.y C. llave de paso c/campana cromada aprobada, incl. accesorios.-
219} N° 1,00 1,00 1,00 1,00
15.4 {P. y C. ventilacién reglamentaria: 0,00
a |Rejilla Ch° color blanco 150x300 Ne 2,00 1,00 2,00 2,00
b |Conducto Ch® BWG @ 100 incl. Grapas, sombretere, etc.- Ne 1,00 1,00 1,00 1,00
155 P.yC. a?nefactos para gas envasado aprobados de 1° marca, incl.
accesorios: - .
a__|Cocina industrial G.E - Ne | 1,00 1,00 1,00 1,00
16 - INSTALACION SERVICIO CONTRA INCENDIO S U R s B R e ST
16.1 P. y C. matafuego tipo polvo quimico A.B.C. de 5 kg. c/u con sello IRAM, Ne 4,00 1,00 4,00 4,00
incl. gabinete chapa, vidrio, elemento de fijacion, carga, accesorios, etc.- i
17 _PINTURA ~ = - =
17.1 |Al latex en muros interiores
Aulas 7,00 2,90 16,00 324,80
7,00 0,70 8,00 39,20
0,60 2,40 8,00 11,52
Lavabo y placard 0,50 2,40 16,00 19,20
Descuentos aberturas Aula N. Inicial 1,50 2,40 -4,00 -14,40
" Descuentos azulejos Aula N. Inicial ~ 050 | 100 -8,00 -4,00
1,75 1,00 -4,00 -7,00
Depégsito 250 240 2,00 12,00
2,50 2,55 2,00 12,75
0,65 2,55 2,00 3,32
3,40 2,55 2,00 17,34
1,10 2,55 2,00 5,61
080 { 255 . 2,00 3,06
1,35 2,55 2,00 6,89
Sanitarios 3,40 0,60 2,00 4,08
3,40 0.60 2,00 4,08
2,40 0,60 2,00 2,88
0,95 0,60 2,00 1,14
2,50 0,60 2,00 3,00
vice direccion 3,80 2,45 2,00 18,62
2,60 245 2,00 12,74
Direccion 3,60 2,45 2,00 17,64
2,60 2,45 2,00 12,74
sala docentes 3,00 245 2,00 14,70
3,50 2,45 2,00 17,15
paso baiio docentes, 1,45 2,45 2,00 7.1
0,90 245 1,00 2,21
bario docente| 1.30 0,60 2,00 156
1,50 0,60 2,00 1,80
office 2,55 245 1,00 6,25
0,95 245 2,00 4,66
0,60 1,00 1,00 0,60
0,70 1,00 1,00 0,70
1,85 1,85 1,00 3,42
0,60 1,85 1,00 1,11
SUM 10,05 | 280 2,00 58,29
(h promedio) 8,80 3,90 2,00 68,64
2,40 0,60 8,00 11,52
Descuento aberturas SUM 1,50 250 -2,00 -7,50
Bafio SUM 2,40 0,65 2,00 3,12
1,95 065 |A 2,00 2,54
0,40 245 |1 2,00 1,96
/ N Depdsito SUM| 2,20 245 | 2,00 10,78
/ / 240 245 | 2,00 11,76
| e Cocina) 2,40 065 Jf | 2,00 3,12
IS 4,30 0,65 1 2,00 5,59
‘ Cistemna 2,30 2,65 | 1,00 6,10
2,30 0,20 1 1,00 0,46
A BIEGD IC¥A 10 ROMERG {h promedio) 1,50 245 | 2,00 7.35
Dﬁﬂgmﬁ,&p Cisterna 1,15 0,70 1 2,00 1,61 753,79
Treccias & & , ]
R E ‘oremm PSSR l:b"u-;tjal. . Masagiad
Matr. C.A.PLE.R. 11688
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17.2 |Al latex en muros exteriores m2
medianeras 1,65 2,75 1,00
(h promedio) 7,40 3,93 1,00
7,40 0,75 1,00
8,00 0,45 1,00
2,90 3,70 1,00
2,90 2,70 1,00
0,95 1,15 1,00
2,60 3,55 1,00
2,60 0,45 1,00
3,15 2,75 1,00
3,50 1,15 1,00
9,20 4,08 1,00
10,00 0,45 1,00
17.3 |Al latex en cielorrasos en placas de yeso y sobre aplicado a la cal.- m?
Sanitarios 2,50 3,40 2,00
Sanitarios 0,80 2,45 2,00
Depdsito 0,80 3,40 2,00
Depésito 2,50 2,00 2,00
Bario SUM 1,95 2,00 1,00
depbsito SUM! 2,20 2,40 1,00
Cocina 4,30 2,40 1,00
Aulas 2,40 0,50 4,00
depésito aulas 2,40 0,60 2,00
vice direccién 3,80 2,60 1,00
direccion 3,60 2,60 1,00
sala docentes 3,00 3,50 1,00
bafio docentes| 1,50 1,30 1,00
office 1,55 2,55 1,00
SUM 1,75 0,60 1,00
1,80 0,60 1,00
1,65 0,60 1,00
bafio SUM 1,95 0,40 1,00
Depdsito SUM 2,20 0,60 1,00 1,32 104,40
17.4 |Barniz ignifugo sobre carpinterias, incluido impregnante, seguin clausulas. | m?
PL1 (2,20 x 2,40)} N° 0,07 28,80 1,00 2,02
PL2 (2,35 x 2,40)] N° 0,07 29,40 2,00 4,12
PL3 (0,50 x 2,40){ N° 0,07 7,00 4,00 1,96
PL4 (0,80 x 2,40)] N° 0,07 13,20 1,00 0,92 9,02
17.5 |Létex acrilico sobre HC V° y zGcalos en exterior m?
Parantes de HPA® visto 0,18 325 27,00 15,80
0,18 4,70 1,00 0,85
0,18 250 19,00 8,55
0,18 1,60 2,00 0,58
SUM 0,18 3,25 10,00 5,85
0,18 4,95 1,00 0,89
CEerco 0,15 1,90 26,00 7,41
0,15 1,50 26,00 5,85
en-tangue 0,18 3,20 8,00 4,61
en ingreso 0,15 2,00 6,00 1,80
Columna circular de H° Visto - Galeria 0,63 2,50 10,00 15,71
en tanque 0,63 3,20 2,00 4,03
Sala 1 - Sanitarios - Sala 2 E1 0,40 3,40 5,00 6,80
0,40 1,95 1,00 0,78
0,25 3,60 1,00 0,90
Sector adminsitrativo E2 0,40 3,60 1,00 1,44
0,40 1,05 1,00 0,42
0,25 1,05 1,00 0,26
0,40 1,00 1,00 0,40
0,25 1,00 1,00 0,25
Sala 3 - Sanitarios - Sala 4 E2 0,40 0,80 1,00 0,32
Sala 3 - Sanitarios - Sala 4 E1 0,40 3,40 7,00 9,52
SUM Ef1 0,40 3,00 7,00 8,40
cisterna 0,20 230 1,00 0,46
0,20 1,60 2,00 0,64
Zocalo cerco 0,10 3,45 11,00 3,80
0,10 3,05 1,00 0,31
A 0,10 2,65 2,00 0,53
[\ 0,10 1,85 2,00 0,37
[ 0,10 1,35 1,00 0,14
\ 0,10 0,95 1,00 0,10°
\ Zocalo 0,15 18,20 0,15 2,00 5,46
| 2,15 0,15 1,00 0,32
\ 2,80 0,15 1,00 0,42
v\ 1,25 0,15 1,00 0,19
[ 2,80 0,15 1,00 042
1\ 4,00 0,15 1,00 0,60
" A 1,20 0,15 1,00 0,18
EGER] € DRAER, Y T ek £ Magasas 3,20 0,15 1,00 0,48
TR AT e T L E R, 11668 0,80 0,i5 1,00 0,12
e olae - Dpto. Islas 7.40 0,15 1,00 1,11
TG ZOTEEEE 13,00 0,15 2,00 390 .
Ea CUTPUWD ragifia




1,50 0,15 1,00 0,23
Zocalo 0,10 - Galeria 2,90 0,10 < 0,29 _
22,40 0,10 / 224 /,/'\\ 1ECTI/A\§"\=
4,90 0,16/ S 049 7T R
21,70 | 00 O | V6D 217 /%Y AN «\
8,60 od0a{<Y . \X.T240 0,86/ < |
300 | 0M0FN N\ /3K 03i<\ 7 N
Zocalo 0,05 - Galeria 2,60 0,055 oA =400 013NN, It AL
0,90 0,05 “fenl38805 L2717 00 0,05 WRe——"oN 4"
0,80 0,05 T 1,00 004 a2 T
12,80 0,05 1,00 0,64
10,20 0,05 1,00 0,51
1,65 0,05 ] 2,00 0,17
2,90 0,05 1,00 0,15
1,80 0,05 1,00 0,09 129,28
17.6 |Siliconado sobre ladrillo exterior m>
panderete de ladr. comtn - Sala 1 3,40 2,55 4,00 34,68
3,40 0,40 4,00 5,44
Sanitarios! 3,40 2,55 2,00 17,34
3,40 0,40 2,00 2,72
Sala 2 3,40 2,55 4,00 34,68
3,40 0,40 4,00 5,44
3,40 0,50 2,00 3,40
1,95 2,55 1,00 497
0,90 2,55 1,00 2,30
vice direccion, 2,60 2,55 1,00 6,63
1,05 2,55 1,00 2,68
direccion 2,60 255 2,00 13,26
3,60 2,55 1,00 9,18
sala de docentes 3,50 255 1,00 8,93
3,00 2,55 1,00 7.65
bano docentes 2,55 2,55 1,00 6,50
3,00 2,55 1,00 7,65
sala 3 3,40 2,55 4,00 34,68
3,40 0,40 4,00 5,44
0,60 2,55 1,00 1,53
3,40 0,50 2,00 3,40
sanitarios| 3,40 2,55 2,00 17,34
3,40 0,40 | - 2,00 72
Sala 4 3,40 2,55 6,00 52,02
3,40 0,40 4,00 5,44
3,40 0,50 2,00 3,40
SUM 3,00 2,55 7.00 53,55
3,00 0,40 8,00 9,60
4,30 2,55 2,00 21,93
4,30 0,65 2,00 5,59
Ingreso a Sanitarios 0,80 2,55 2,00 4,08
en ladrillo enrasado en 1 cara - Aula 0,60 2,55 8,00 12,24
Sanitarios 0,80 2,55 2,00 4,08
vice direccion 2,60 255 1,00 6,63
SUM 0,60 2,55 4,00 6,12
Cisterna 1,65 2,30 2,00 7,59
Cerco medianera 1,35 2,00 1,00 2,70
0,90 0,40 1,00 0,36
3,50 0,40 1,00 1,40
En ladrillo visto enrasado en sus 2 cara - cerco 3,45 0,40 22,00 30,36
3,05 0,40 2,00 2,44
2,70 0,40 4,00 4,32
1,90 0,40 4,00 3,04
1,35 0,40 2,00 1,08
ingreso 0,80 0,40 2,00 0,64
0,35 040 [ - 4,00 0,56
Tanque 1,65 3,40 4,00 22,44
1,65 270 4,00 17,82
3,45 0,60 2,00 4,14 522,12
17.7 |Esmalte sintético sobre herreria y estructuras metdlicas segtn cladsulas. m? )
Rejas de cerco R1 (3,45 x 1,50) 3,45 1,50 10,00 51,75
Rejas de cerco R2 (3,48 x 1,50) 3,48 1,50 2,00 10,44
Rejas de cerco R3 (2,70 x 1,50) 2,70 1,50 1,00 4,05
Rejas de cerco R4 (3,95 x 1,50) 3,95 1,50 1,00 5,93
Rejas de cgrco B5 (3,40 x 1,50) 3,40 1,50 1,00 5,10
Portén c/rejas de cefto Pni (3,00 x 1,97) 3,00 1,97 1,00 591
Portén de rdjas PS1 (0,85 x 1,95) 0,85 1,95 1,00 166
Portén c/rgjds PS2 (1,31 x 1,95) 1,31 1,95 1,00 255 1\
Portén c/rpiak PS3 (1,22 x 1,95) 1.22 1,95 1,00 /F\ 238
Escalerh de acceso a tanque 3,40 0,60 1,00/ P 204—] o181
18.1 |Mesadas de graniio sobre ménsulas o\ m’ ) Ay Bk, I
b Sanitarios 2,40 0,50 2,007 1Y 3,
T\ Aulas 1,75 0,50 o350 {3EN)
18.2 |Mesada de granito sobre mueble e . m? s
office N 1,80 0,60
cocina it G.AP-E.R. 11680 , 1,80 | 060
. Zonal Is|as - Dpto. 1slas
e NV C
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18.3° [Mesada de madera sobre ménsuias en SUM m
SUMJ 1,75
1,80
1,65
18.4 |Mesada de madera sobre ménsulas y muebles en aulas m®
1,75
3,45
18.5 {Cafio para mastil incluido accesorios y pintura segin detalle y cldusulas mlj 1,00
18.6 |Percheros segin detalle en aulas mi
1,80 A
0,90 T 8,00 7,20 14,40
18.7 |Estanteria en aulas, despensa y depésito incluso ménsulas y rieles. ml )
1,80 4,00 7,20
0,90 8,00 7,20
2,10 4,00 8,40
1,30 1,00 1,30
2,20 1,00 2,20 26,30
18.8 {Mueble bajo mesada en Office ml 1,80 1,00 1,80 1,80
18.9 |Mueble bajo mesada y alacena en cocina. mi 1,60 1,00 1,60 1,60
18.10 {Mueble bajo mesada en aulas m2| 520 055 4,00 11,44 11,44
18.11 |Retiro de cerco de alambre existente y recolocacién s/cldusulas. lte. 1,00 1,00 1,00 1,00
18.12 |Retiro de juegos infantiles y reubicacién Ite 1,00 1,00 1,00 1,00
18.13 |Pizarrén s/clausulas Ne 1,00 4,00 4,00 4,00
18.14 |Mesada de acero inoxidable con 1 pileton Ne 1,00 1,00 1,00 1,00
18.15 {Mesada de acero inoxidable con 2 piletas No 1,00 1,00 1,00 1,00
18.16 |Estanterias de acero inoxidable de 2,40 m Ne 1,00 1,00 1,00 1,00
18.17 |Estanterias de acero inoxidable de 1,00 m Ne 1,00 1,00 1,00 1,00
18.18 {Campana de cocina s/ detalles.- Ne 1,00 1,00 1,00 1,00
18.19 Apafe electrico 2 f\ornalias con base de chapa, dos hornallas distintos Ne 1,00 1,00 1,00 1,00
diametros potencia total 1500 w A
18 20 Termotanque electrico de 125 Lts de ple upo Hheem ] S|mllar Ne 1,00 1,00 1,00 1,004
1 9.1 le ieza parcial flnal de obra | ] 100 | 100 1,00
20 DOCUMENTACIONDEOBRA - = Ceimaan e S
| | | 100 | 100 1,00
A ant 2. Missaadd
~a- P.E.R. 11688
Matr. A7~ Islas
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SUBSECRETARIA DE ARGIATECTURA Y CONSTRUCCIONES
Obra: TERWENACIOHN DE CONSTRUCCHIN EDIRICIO U.ENJ. B¢ 11 "SONRISAS DE SOL® Localidad: VILLA PARANACGITO -
De_gam"lento ISLAS DEL IBICUY

" PUANALADE PRESUPUESTD. T
ITEM DESCRIPCION U. | Cantidad | Precio Unitario s“"dT,‘l’“ng:s“"’ Total Grupo tems | Incid. % | Tt
X Bmmmummymm w] a3 |5 266377]8 =) 0.04%
1.2 |Excavacion bases de carco, W] 475 |8 370061] 8 17.67042 0,07%
1.3 _|Colocacion cesped y lieira vegetal en_secior fufura ampliacitn segin clausulas Ue] 100 §& ~9226126/% 9226126 0,35%
: § 17158508 047%
21 |Bases de Careo W] 135 18 12014978 1622021 0,06%
22 |Encatenato werior w| 127 |§_ es720|s 8361210 0,3%%
23 |Parates ds HA" vislo W] 089 |5 8940620 § 7912450 0,30%
24 [Fuses s . w] 0% |3 79.885.7%' $ 2732097 . 0,11%
25 |Postes te Wpeabicado Ul 200 18 4115700 §  49.388.40 0,19%
26_|Marquesinas de Petiles PEC y platas comeniios w2 2503 1S 3953.96|8 937290 0.38%
27 |Cordin de H° A sdetalies W] 308 |8 6208807 $ 24848126 0,96%
7 $ 60350020 3%
B e T Y T T i —— w] 174 15 203901 §  Boa 5%
32 |En clex. 0,15 esp. En kil vislo oo e SuS 2 G o] 364 |8 24ATIAT|S 8916014 0,34%
33 |De cimisnio en tatillo comim o] 1,66 18 1041301]8  31.005,07 0.12%
- $ s 0,%_
S R 0% 1
» N 3 021%
. mmumalamammsm’ ) = T R T N T
52 |Jatwaro reforzado bajo revestiminto wP] 15442 18 120075|S 19004034 0.73%
53 |bderior completo 2 la cal teminat 2l felio '] 6373 18 200420] 5 14047642 0,54%
$ 57036578 2%
3 newcmmhmmmmm W] 41220 16 397783 § 1639.66153 5.30%
6.2 lmm&mwmhmmncm m]| 558 |3 2220521 $  124.038,25 . 0,48%
6.3 [Aplicado a fa caf terminado ai Selro w'| 48% I3 -1.96220|¢ 9525446 - 0,37%
. $  1.856.054.90 715
7.1 |De homigiin d caseotes sobve temrens matunzd §2 om de espeser segin chiusulas 131278| 8 46761224 1,80%
: : : : — , S _d6v6i224] | 180% ]
8.1 Mosaico gramiico 3030 sogm clais W] 499 I8 5156108 232091280 80% |
8.2 [Mosaico graniiico 15x15 seqim clissias v wf| 3001 |$  567908]S 18191343 0,70%
83 |Granilico anfitiesinante segin cinwibs af] 880 |5 R2161]$ 10746217 0,41%
84 _|Losetas de cemento 5060 Segiin chivais o] 18850 18 272147]8  512807.10 197%
8.5 |De Honmigon tarado w| 18289 1S  163864|S 29060087 115%
8.6 |Gamela de cemento espesor 2cm W] 27 18 1341158 2094990 011%
$
m] 240 |5 10058 oA T 5%
‘mi] 895 " 8813 T8.861.27 0.30%
m| 6350 567,57 310,70 0,14%
w| 3.3 20379 1037061 0.04%
T
10.1 [De corinico 1515, 5 Chom— W] %3 |5 30408]8 3807913 T.46%
10.2 |Solias de granito reconsituido y/claraias W] 09 1S 147211]$ 1451310 0,06%
10.3 JUmbrales de granile reconsituide c/nariz Seqin cliusulas m] 704 |3 1221161]8  85969,73 0,33%
104 Revestimiento Tipo Quimtex 0 sup. cal. (1 mano de Base Cuarzoy 1 mano de Romano 2] 221 Is 269879] 3 78.818.16 0,30%
‘ § 56000232 LS
de 2t vegro, Bnea herwro prsadd convido 3+3Y o | 300 Is mazrasa]s 61132832 2,35%
P 'c"“’"“"z" 30x2.55) de sk negro, nea herero pesado convidio 3+ 3y o [ g0 |3 1130030) 5 o632 348%
PyCdePumPa(oaoxzmdemmo linea herrero pesado con vidrio 343y wl 200 |s so2me7els 1184735 0.46%
PyCderth(l).QﬂxZ&ﬂ] e i, koo, Hinea herrero pesado con vidrio 3+-3 wl| 700 |3 66641.35] $ 46648945 1.79%
Pycwmn’smwxzﬁ)mmm linea hesrero pesado con vidrio 3+3 :
s w| 300 [$ = so276|s 1m0 o
D —
16 _g!:;(?(zﬁo)demmm linea hemero pesaoy Paiio fjocon f o™ 500 Te 51a316] 8 'W 040% \
117 [ Y© P PeeaPy 0.70x1.3%) oo Henco neahenwopessda e Voo | 600 |5 70857 5 Aerasezo o |/
ycdePth’B(owﬂm)dmmmme,nneahmempmmmcm : é
1B o 5e3 e e w| 4o {3  so2%e|f  2mer | 03]
119 Jp yCdermPQ(ZQOXZﬁ) de alum. negro, inea hemrero pesado convidiio 3+3 | N°| 100 %  219007,01 | $°219.027,91 0,84%
,7 N~
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M DESCRPCION U. | Cantidad | Precio Unitario s""d'“m“"’ Total Grapo Re
11.10§P y C de Ventma V1 {1,20x 1,90 te alam. megro, linea herera pesado con vidio 3+3 | Ao 3200 % 67.52090| $ 2.160.956,86
11,11 |0 ¥ O % Veler V2 (1 200,50) careicade . negr, T hrero pesado con| 800 |$ 1777103]s 14216821 0,55%
1Yo o Yo V3 {160 1.20) corvia e . e, Bnea et pesado con | oo 400 |3 5686729]$ 2274694 087%
1.13}P y C de Puetas ci dobles PC (2 30 % 1.90) de alum. n linea herrero N .00 b 1204323 120432, ,50%
.14 C de Puertas Placard PL 2.20%240) N® 00 156,385,04 156.385,04 ,60%
. C de Puetas Placard PL2 (235 x 240) Ne) 200 167.047,65 334.095,30 ,28%
1.16 |§y6del’uelml’h‘zdl’l.. B.50x 2 N| 40 35.542.05 142.168, ,55%
117 |Py C de Puerlas Placard P14 (0,80 x 2.40) Nl 100 56.867,29 56.867,24 ,22%
cerco Rl (345 x1. W] 1000 s
P y C de Rejas dbuemoHZ(‘Mst@ Nl 100 71.691,87
123 fP_L C de Rejas de cerco R3 (2.70x 1.5 Nl 200 55.623,00 0,43%
124 [Py C de Rejas de cerco R4 (3,951, N 00 81.374,39 81.374,39 0,31%
| 12.5 P y C de Rejas de cerco RS (340 x 1 N° ,00 70.043.78 70.04378 027%
12. C de Portim de cerco Pt (300x 1 [ ) 61.168,38 81.168,38 0,31
12.7 |Py C de Postém d rejas PS1 (0.85x 1. N 00 22.764.23 2.764,23 0,09
12.8 Py C de Pottin cfrejas PS2 (1,31 x 1. N LIE 35.083.69 35.083,69 013%
129 y C de Porifim e/refas PS3 (1.22 x 1.95) Nl 100 |9 32.673,36 2.673,36 0,13%
12.10 {Escalera de atteso a Sclausules paticutares Le} 100 f3 28.017.51 | § 28.017,51 011%
$  1.24480156] 4,195
13.1 }P y M bocas de luz centros, complelss mumes sfdet y cls (incluyen Fness de cizcullos) | 10| 4800 |3 77385418 3r144992 1,43%
13.2 P y M bocas de luz , brazos, complelas muexas s/det ¥ cls {incluyen fineas de circulos) [ N° | 2000 |3 6.8438418  136.876,80 0,53%
133 ymmmwmmmmyckgmmn lineas de circuios) N 1400 |$ 65731318 9202382 0,35%
134 yMbmasdeWminmmlﬂasmsidﬁycls(incmﬁmsdecimm Nl 200 |$ 70897418 1417948 0,05%
y M de bocas de tomaconmientes C/puestaa iema complelas, nuevas, del y cis
135 incluyen lineas e cireuitos) Nej 4900 % 74994318 36747207 1,41%
6 | e S omcaminls st iera e Taves e k2. compieas mives | v | 7o o (ot |5 1080529 0.04%
=3
137 1 de bocas de i de sl , uevos s/dst y cis Nl 200 |3 6.74898( $ 1349796 0,05%
138 84 de bocas de Teiéiono caneriavacia 154 nusgyes s/daty ds Nl 200 {3 1213861 % 242172 0,01%
139 yﬂﬂMﬁMaﬂnmmM!%&ms]ﬂuﬁ
a Nl 100 3 .993.88 | 3 8.999.88 0,03%
b Nl 100 .999,88 8.999,88 0,03%
[ incl linezs de alimentacitn a flgtandes aomaticos) [ EINE .909.88 { $ 8.99988 0,03%
13.12]P y M de lineas de alimeniacidn Raevas S/dety e L
a3 _§154-2d +7 mij 2300 5679018 3606170 0.14%
b 18 100 - subt. 4x10 (desde tablero en hasta TS, & Clapiedetableros) {mi | 1500 755471 8 86.332,05 0,33%
[ 540 -sublt 2¢f + T (de caia 15152 18] my 708 2.856,37 19.994,59 ,08%
d 940 - subt 21,5+ T {de T8 a cam 151 m] 700 2.580,87 18.128,00 ,07%
1343 yl_ldeahh?usﬁﬁnnhaciﬂnyvdhiﬁn. completos, Busvos s/det y cls, y
a 1"~ de luz de i 80 leds - ~ {en galeria interior)  { N° | 700 4817201 3 34.i40 40 13%
b T2-T estanca ederior com foeo leds - ef0. Nl 1700 _3968,75 67.468,75 ,26%
¢ Veni. detecho4 mets @ 0,90 m., oompl- (VT ) N°] 1400 |S 14.293.43 200.108,02 0.77%
d mi:dmmmﬁsﬂo.%m.mmmhdemr( oo Tw| 200 s  1ss0a8]s 316073 0,12%
€__| Tipo P 4° - Panel de aplicas de leds 25 W 8225 - complelo~ [N°] 2700 I$ 3222731 $ 87.013.71 0,33%
T ] Vipo °F 4" - Eaquipo de aplicar para 2 s led de 18 W - complefo.~ Nel 2200 i 51546318  113.401,86 0,44%
g mmmmmm,mmmmwmmmmm@me w| 200 s 1179928] ¢ 2350856 0.09%
adosayr y conectr en fotocelulas L . !
N 100 3% 10.166,82] $ 10.166,82 0,04%
Nl 100 |8 1.81805] 8 1.818,05 0,01%
$  1.765.663,66 6.7%
[P y C caieria desague ¢ Prim. En PYC® 110 (esp 3,2), aprobedb c/wo de goma,
14.1 Jincluido apestura y cierre zanja codo, cunva, accesorios, ramal, conexibn ared extema, fml| 5330 {$ 5.13206|$ 273.538,80 1,05%
.§C.CmahMM1edmmmMomW0563mm3,2m.Wdo.
fipo enchute junta pegada, (Hinea Tigre Ramat o Sup. cal ), incluso apertura y cieme de
142 vy m componentes del s, groteccion mecinica, tgadoy mj 2990 (S 2.187,?8 3 85414,62 0,25%
P yCdemlm&(B.Mmmm ia, entradas de B 63 y salich @ 110 -
143 con tapa metilica, doble ciare, inchid 05, (rapes 2 § e Ny 400 % 2.608811 8 1079524 0,04%
P ¥ C pileia dz patio abierta 15x15 (PPA) reglamendaria. Entraa B 50 y S B 63 con
144 | via metalica y il bronce nc. Accesosies rages o aci, e Wl 1 §s  aos17|s  :smey 0.13%
Pycwmdbkwmmmywmﬂ.mmdemhm
14.5 [mampostesia, revogue, cojinete, maey y cuntramarco en perfit L, contiatapa, tapa, N*l 600 1% 31976721 % 191.860,32 0,74%
bulones, pintura snlidido, dc.
Pycmwmmiﬂnmmamwcmsp&ammodem.
14.6 lincl accesorios, codo c/hase, grapas de fifiacitn, mocheta, ferminazin a los 4 vientos, | N¢ 306 % 13215601 $ 39.646,80 0,15%
de. g 1o
[P ycmmmammmwmmapmmmamy L
147 {d mmmeammmmmmmmmm 1 2500 % 338385} MW 0,33
. . f
ycmma&mmumwu.m.mmecmmyamcmw
14.8 [PolPno Termafesita tiicapa 9 13, incl apertieray cierre zanja Wo mamposteria, mj 1700 (3 2640671 $ 891,39 /0%
proleccion, elc. —
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e DESCRIPCION U.| Cantidad | Prcio Untaro | SU° ToBIPICR | iy g o
y C de tanque cisterna en Polietilens trizaga Cap 1000 fts aprobado, inciuido montaje,
142 esorios, elementos de fjacion, eic. fle} 100 §$  3837789|¢ 2837789
yCdewhdumPahmemmmmmwammeMumymrma .
14.16 jcompleto s/delaiies, inchuido grapas de filacion, empalmes a caferizs de disiribucion yjhe] 100 |$  1940992{$ 1940992 0,01%
Retra ampliscitn, oS, L.
P y C de 2(dos) elertrabombas de 1 /2P o/u Mono., incl plwres te apoyo,
M ios, acople s a cafieda de piruin e npulsion, wikuk de riencitn, f L] el 100 % 1395187{$ 11395187 044%
elislica. canifla Have de uniitin doble, accesorias. eic.-
Pycmwrmmmmmmmam en PolPnio TemoRision
1412 @25, inch. de fiacion i, accesOrios, efe.- mj 1700 [3$ 28470618  48.400,02 0,19%
PyC&Z(&@WmﬁamMﬂﬂmmw 1.108 Bs ¢fu aprobado,
1413 incl. montaje, accesorios, elementos d Fjacibn, elc.- e} 100 [$  7485382{3  74.85382 0,29%
Py C cafieria iz distribucion deagnmdbsdecolector domiciltzio hasta los
1414 en PelPmo Termufusitn tricaps © sipno, incl. grapes de Sacin, apertva y
" [cleme de zanja yo wampostenta, atvesuins, prafeccion, nicho con tpa de A,
i PE, el
Y] ml} 7265 3.054.70 221.923,96 0,85%
14142 . 5im| 800 2.589,44 2.715,52 0,08%
14143 mi 3615 2245111 § 81.182.42 0.31%
¥ C carnierias de disisibucion de agea caliente desde termotangue hiosia fos anelacios
14.15 Jen PolPno Termolusitn iricapa 6 s/piana, g apertura y ciemre de zanja wo
eria, ias, proteceitn, micho con tapa de AP LI PE_elc - -
14151 gi3im| 1158 j$ 23416118  26.92652 0.10%
y C canaleta de Ch* BWG N° 22 s/detalle, incl. embudo en Ch® BWG color negro,
14.16 de fijacitn, c/150m, soldadiras, ¢l - mi 945 I3 33806718  336.207,63 1,29%
)
1417 Y - o et o o sk b de O BWG y & ol g e | o[ 000 |5 2oa|s  seraost 023%
sl yCmeﬂm’({:ﬂﬂ ilana, incl. ga{;asdeﬁsc‘n’m.m!«ce,‘bzse.
de accesoris, elementos de Fjacion, pintura de teminacion, elc -
a FE°0100-long awax 300m{ W] 1600 1§  2556065{%  408.11440 1,57%
¥C conducts! en PYC 8 116 (E5p.32) aprobado con aro de goma, mel. Aperturay
14.19 cime de zanja, ramal. Accesarios. ¢ - m| &% {$ 29214818  254.899.13 0,98%
Construccitn de boca de desague */plmo completa, incl. apertura de z2nja, base
14.20 |mampostesia, revoque impermeable, confiamaro y marco en perfil L, rejas, bisagras,
vt andixidio, efc.-
a . BDA/B.DT. 0.40:0.40] N° .00 604,45 19.813,35 0,08%
b B.D.T. 0.30x0,30] N° 00 19 4.851,16 24.255,80 0,09%
c Rejaalbaiinl 0.30x1,00{ N° ] 200 -9 9.748.20 19.496,40 0.07%
%2 Prov. y Coloc. de atefactos saniarios, aceesarios de embudir en porcelana sanitaria
- lyalehd»smi:msdemmwhﬁwla. incl. accesorios -
Nel 680 (3 38.81391|$ 232.88345 0,90%
W] 600 §3 303712718 18229764 0,70%
Nt 2000 §$ 2000520} $  581.904,03 2,24%
Nl 600 1S 34014418 2040866 0,08%
W] 1800 |3 17203218 30.965,76 j 0,1%%
illa Surtidora pico manguera cromats, infc tapa de Acere Inmridabie 8,2040,30 cm,
“218 fos, elemento de fiacion, elc. Nel 400 |3 47035618  18.814,64 0,07%
14217 iEspejo de erisial pulido de 0,604 80 om, imcl. efementos de Nl 600 §% 783508|8  47.01047 0,18%
nodoro p/distaciado, incl. Deposity exterior incorporado, asiento anidestizante, o
4218 b elementos de fisciin . éi. N 100 % 1055144218 10551442 041%
de pavcelana sanitaria, mc). Grifleris de cierre automaiico cromars pera mesada ]
14215 Jtipo Fv o superior calidad, flexibles, sopapa cromada, accesorios, elementos de fijacion, | N°| 100 I$ 2909520} % 29.095,20 011%
efe.
Barral rehatiblle metilico p/pared de 070 am de Yargo con porkrelic incorporado y o
. 1429, DA a2 cromads, inkc. Blementos de fiacitn— L} 10 |3 4.849,56 0,00%
1421 1¥{Bartal fijo metdico de 0,65 cwe, inle. Blementas de fijacion N} 100§ 49803643 4989364 0,19%
1421. 2] Valleo integra Nl 10 18 2451f$ 242150 0,01%
uzn.nlpm:m simple Nl 100 |3 172032 8 1.720,32 0,01%
421 M'Es)ep de ctm mlido de 0, mmAm inc]. elementos deﬁanm Ny 180 I8 7835081 8 7.835,08 ’ 0,03%
Nl 100 S 470366] $ 4.703,66 0,02%
LR R 23.206,90 ) 0,00%
Nl 100 % 0312718 3031127 0,12%
Nl 100 % 260353418  26.035,34 0,10%
Nel 100 S 470366] % 4.703,66 0,02%
N} 180 |3 3401441 8 3401,44 /__%
uzlzllPar.ha simple el 20 fs  uax|s  segsd 001%
w212 abonera 75150 wl 10 {8 28ms1|s Tes0s50 o0i% | /
u.zmlEspejo de cristal pulido de 0,60x0,80 am, iincl. elementos de fijacion K] 100 |3 7.835,08 3/ 7.835,08 W
inaSuy N L
o silon doble en 850, Besitile, griferia para mesada pico o movil o wf{. ~
e mm““m‘- e, Sfola T Nl 20 |s wsoee3u|s  3Tm %/ 0148
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N DESCRPCION U. | Cantided | Precio Unitario s“";ﬁ:&“‘“
Wl 200 |3 28505118 570101
Pllehmhﬂﬁmammnmmmmmwa 1.5 esp., incl. Sopapa
1421.26|cromads sﬁmﬂmmmWnnMpmauomM NP 100 8 150185618  15.018,56 0,06%
elementos de fiacis , €T,
Nl 160 S 28%051|¢ 285051 001%
. eja de aireacian en ChP BWR collr blanca, incl, ACcesorios, et~ | 1608 {3 711,53| 8 11.38448 0,04%
jec mamasmumm*mwmmapmmm
B onas, inckiso dos cAmaras de e complelas. Nl 1,00 {3 37165620]8 37165620 1,43%
yc«mwammﬂmhwcano(mm aprobado c/aro de '
14.24 mmwmaycmmm civa, accesorios, remal, conmditna  {ml] 475 S 35432618  16.830,49 0,06%
red extenns
14.25 [Ejecucion &m«@mamﬁm&mmww 537391 % 537391 0,02%
$ 437256873 1681% |
G mmmmmmamz(ms)ccrmmﬁmwmxe
151 lincl. Py C. de 2 (dus) cfindios de 45 kg o/ aprobados, carga, reguladoes, tel 100 [$  6808403|/S 6808403 0,26%
iibles, L P, efc -
152 yC. mmmwmmmawmmmmmmmm
laccesorios, ia, e~
B25 m| 500 | 395866]% 1979330 0,08%
153 |P.yC. llve de cromain , incl. 3CCeSONos.~ —
P19 N°] 100 |3 4246.76| S 4.246,76 0,00%
154 |P. y C. ventitacién reglameniaria:
a Rejilla Ch° colos blanco 150G00] N°] 200 S 1031241 206248 0,01%
) Conducko Cif° BWG @ 100 incl. somivelere. elc N°| 1,00 {$ 8586,00]S 858600 0,03%
155 ycm&mm@mm 19 marca, incl. accesorios: ||
a indusirial G.E| N $  9698065|S  96.08065 0,37%
$ 199.762,22 0.77%
716, CERVICIO CONTRA BICENDIO. : W e B T e T
P.yC. Memlwmmmmmc deSkg cluoonsdhmm mc! gabmele
16.1 vidkio, elemento de iacitn accesorics, ele.- Nel 400 S 1281511|$  51.26044 0,20%
' §__simm 0% |
17,1 JAl totex en s ineiones m’| 75378 {% 9139018  688.884.11 2,65%
172 Al lafex en munos exteriores m’] 12746 §$  112611]$. 14353680 0,55%
17.3 JAl ltex en cizlomasos en placas de yesoy subve aplicado a la cal.- m?] 10440 [$ 1.02546]$  107.060,59 041%
17.4_|Bamiz ignifigo sotwe carpimerias, incluito impregnante, Seqin chusuixs. w| 96 |3 1.89658 {8 17.009,57 0,07%
17.5 Jiaex acrifico sobre H° V° y zocalos en exteriar | 12028 [3 1.24070] S 160.397.74 0,62%
17.6 [Siliconado saiwe tadvilio exterior m’| 5212 I$ 1170268  611.019,08 2,35%
17.7 |Esmalte sinféfico sobre hemeria y estructuzas metilicas segin clatsulas. m?] 98 s 1.33288] 8  122.366,38 047%
$  1.850.364.27 711%
m S i T
8.1 Mmdasdemﬂosohrem&mlas m’| 5% |8  347567|S 21520647 0,83%
18.2 {Mesada de grano sbwe mueble m’] 216 3 647567|$ 7678746 0,30%
18.3 [Mesada de madera sobre ménsulas en SUM m’] 312 |3 5.86092)$  18.314,15 0,07%
184 IMesada de madesa sobre meénsulas y musebles en aulas m| 1248 8 5.86092]$  73.256,60 0,28%
18.5 |Caiio para miistil inchiido acCesorios y pithira Segan detalle y CEarsulas m| 700 266,75 4386727 017%
18.6 [Percheros segin detalle en aulas [ ) 4.067.49 58.571,01 ~0,23%
187 |Estanteria en aufes, despensa y depdsiio incluso mensulas y rieles. mi | 26,30 4.381,61 115.236,22 044%
18.8 |Mueble bajo mesada en Office ml | 180 31.500,17 56.700,31 022%
189 [Mueble bajo mesada y alacena en cocina. ml | 1,60 41.087,18 65.739.49 0,25%
18.10 |Mueble bajo mesada en ales m2| 1144 19.34382 222431.33 0,86%
18.1 Rawodemmdeahmmmymmmm s/clausulas. Tte. 7] 62.564,82 62.564,82 0.24%
18.12 |Refiro ce juegus intantites y reubicacion Jite 00 54.634,99 54.634,99 021%
1813 Piaron /el 43« 400 915,50 67.662.37 0,26%
18.14 [Mesada de acero inmadable con 1 piistan N 108 119.837 61 119.837 61 0,46%
18.15 |Mesada de acero imwxidable con 2 pielss | ) 160.924,79 160.924,79 0,62%
18.16 [Estanterias de acero moxidable de 240 m N ] 1.80 .287 97 19.287,97 0,07%
18.17 |Estanterias de acero inmxidable de 1,60 m N 100 19.267.97 19.287,97 0,07%
18.18 |Campana de cocina &/ delalles. N1 100 147817988 147.817,08 0,57%
18.19 ;‘am;m“'““‘m“‘m“"m““‘“m““ v | 1o fs  14s0564fs 1480558 0,06%
18.20 [Termotanque electrico de 125 Lis de pie , lipo Rhicem 0 Simitar N | 1e0 |$ - 751078108 7542791 0,20%
] $  1.600.069.26 6,50%
Te] 100 S  12875/78] S 12875718 0,50%
$ 128.757.78| 0.50%
Lie m
129;

PESOS: VEINTISES ML LONES NUEVE ML SETECIENTOS CATORGE coa 641003 ($ 26.009.714,
Paranacito.-Agesto 2.021 Precios de referencia Junio 2021
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PLANTA DE UBICACION
Esc.: 1:200

§

Gobierno de Entre Rios

Subsecretaria de Arquitectura y Construcciones
Zonal Islas del Ibicuy

Establecimiento :

Unidad Educativa de Nivel Inicial N°11
"SONRISAS DE SOL"

Localidad:
VILLA PARANACITO - ISLAS DEL IBICUY

Tipo de obra:
TERMINACION DE CONSTRUCCION

Plano:

PLANTA GENERAL

Escala:

1:200

Fecha:

Octubre/2020

Subsecretario de Ss.A.yC. : Cdor. Walter Dandeu

Vto. Jefe Dpto. Proyecto: Dibujo:

Arq. Esteban Mazaeda | Arq. Carolina Konecny
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cabriada metalica
sealeulo

— c— . c—

piso y zocalo
granitico

CORTE 1/1

1 - Parantes vistos de 15x15 5 - Antepechos 206 en mezcla de concreto

Fb15x15 6- Toda la estructura es de hormigon visto s/el.
Fe= 4010 7- Loseta de 50x50 de hormigon s/clausulas
Festr.= 106 /10 8- Contrapiso 12 cm espesor

2 - Encadenado 9 - Mamposteria de ladrillo visto c/junta enrasada,
Fb=12/20 espesor 0,15cm.

Fe- 408 10-Planchuelas perforadas ¢/1300mm. de 31.8x4.8

Festr— 106 ¢/20
3 - Fuste parante 20/20
0/20

(11/4"x3/16")
11-Planchuelas lisas,
12-Hierro redondo 012

4-Base parante de 15/15
Fb=60/60/15
Festr— 106 ¢/10 ambos sentidoa

cielorraso de PVC -

z D siclausulas | |

% : I

g T 1 —=

. — i

; AL

‘ . il || S
b
e

15V

.
I\ I
Siclorraso de PVC N
slelausulas ] I
)
] |
| I -
- SUM. < =
B IL.
i 1
AL 2|8
| (I | (I
Carpinteria de aluminio negro prepintado s
segun plano
TN T
I
e aaEeasasmam
T
13-Cuatro planchuelas por marco de 31.8x4.8mm de 150mm de T o LT
argo, empotradas 7em. y doblada
i en forma corfida y de ambos lados al marco. 3|
Jadora s/clausulas N T <
5-Vereda de H° lavado e N
16-Impermeable O
7 T
+0.60

L 360

360

DETALLES
Esc. 1:50

1 360 1 360 1 358

“f o040

N 348

N 345

N

345

N 345 fin 345 fin 343

Detalle rejas a ochava

I ® @ @ ®

360

L 143
L 3.00 N 345 [|p37 085 |, 345

* Detalle rejas a calle Pdte. Nésctor Kirchner

FORMA DE ABRIR: Porton (Pn1), 2 hojas batientes y Puertas PS, de I hoja
MARCO: Perfil L 38x4,8mm. solo las jambas empotradas mediante planchuclas a la pared.

HOJAS: Planchuela perforada ¢/1300mm de 31.8x4,8mm (1 1/4"x3/16").
Planchuelas lisas de 31,8x4,8mm. hierro redondo 012

HERRAJES: Fn una hoja lleva pasador. 6 pernos (3 por hoja), para pivotes y tubos de anclaje los que van
soldados a los perfiles. Cerradura de seguridad doble paleta, doble vuelta Br. pl

TERMINACION: Se terminaran porton y rejas con antioxido manos y esmalte sintético s us

INGRESO

It 2.86 L 2.86 Il
In 265 Wy 265 |

Gobierno de Entre Rios
Subsecretaria de Arquitectura y Construcciones
Zonal Islas del Ibicuy

Establecimiento :

Unidad Educativa de Nivel Inicial N°11
"SONRISAS DE SOL"

Localidad:
VILLA PARANACITO - ISLAS DEL IBICUY

Tipo de obra:
TERMINACION DE CONSTRUCCION

Plano:

CORTE y REJAS

Escala:

1:100

Fecha:

Octubre/2020

Subsecretario de Ss.A.yC. : Cdor. Walter Dandeu

Vto. Jefe Dpto. Proyecto: Dibujo:

Arg. Esteban Mazaeda | Arg. Carolina Konecny
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MESADA Y M. BIMESADA EN AULA

7

PLANTA

—Z6calo de 5cm
de altura.—

OBSERVACIONES: todos los perfiles se pintardn con antioxido y esmalte sintético

MUEBLE: Todas sus caras (frente,laterales,fondo,tapa inferior) y cantos serGn de
fibrofdcil melaminico 18mm espesor,MASISA o equivalente,color Negro.

HERRAJES:Manijas metdlicas en forma de U.Bisagras desmontables,regulables,
@ngulo de apertura 110°,cerradura a tambor.

MESADA: de viraro 3/4” de esp.Cepillada en todas sus caras.

Se admitiré una sola unién en el ancho, la que serd debidamente

unida a espiga y encolada.

Perfil "T” 38,1x3,2mm.en el centro,empotrado S5ecm en el muro.—

Zocalo superior y laterales de viraré 3/4” esp. 2" altura anclada a muro
con tarugos y tornillos.—

Borde sup. de
mesada redondeado.—

e S

\-Minsula

Mesada de Virars
3/4" de esp.

—Z6calo granitico de
0.05m de altura.—

VISTA

e |

1}
4onlmplm y carpeta
de cemento.—

CORTE

MESADA Y M. BI[MESADA EN AULA
-~

r
!
’/

PLANTA
|
L+ o]
l \-Minnula l ln \-uinlula '
VISTA

Gobierno de Entre Rios
Subsecretaria de Arquitectura y Construcciones
Zonal Islas del Ibicuy

Establecimiento :

Unidad Educativa de Nivel Inicial N°11
"SONRISAS DE SOL"

Localidad:
VILLA PARANACITO - ISLAS DEL IBICUY

Tipo de obra:
TERMINACION DE CONSTRUCCION

Plano:

DETALLE MUEBLES Y ESTANTERIAS EN AULA

Escala:

1:25

Fecha:

Octubre/2020

Subsecretario de Ss.A.yC. : Cdor. Walter Dandeu ‘

Vto. Jefe Dpto. Proyecto: Dibujo:

Arg. Esteban Mazaeda | Arg. Carolina Konecny
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PLACARD EN DEPOSITO Y DE DESPENSA (PL1 - PL2)

—
—-:/q';;ﬁ?s:‘io /—cielorrusc
Ve

osa s/calculo

iga s/caleulo

cislorraso sus
de placas de yeso

iga s/calculo

osa s/caleulo

PLACARD EN AULA (PL3)

Subsecretaria de Arquitectura y Construcciones
Zonal Islas del Ibicuy

f E— —_— _—
olo ofo 050 o 0,
—
A0 2k 250 e | AULA 250 250 250
olo olo 150 o DEPOSITO
DEPOSIT!
el
N o ==
5
I I pjo 030 | | |

N L—c.e0— | | ao—l_

2 - 2 CORTE VISTA CORTE
VISTA

FORMA DE ABRIR: 8 hojas batientes.

MARCO: Marco de madera maciza cepillada 13" x 2"

HOJA: Placa melamina 18mm. esp. Cantoneras de cedro 19x45mm.
HERRAJES: 3 bisagras atornilladas por hoja, en el pafio inferior, y dos en
Ia sup. Cerradura cilindrica tipo Yale, tiradores esféricos de cedro y
pasador embutido inf. y sup. Br.Pl. en una hoja

TERMINACION: Barniz s/clausulas .

ESTANTES: Cinco estantes de todo el largo por 50cm. de ancho, en

placa en cera natural, con
sus correspondientes soportes.

FORMA DE ABRIR: 2 hojas batientes.
MARCO: Marco de madera maciza cepillada 13" x 2"

HOJA: Placa melamina 18mm. esp. Cantoneras de cedro
HERRAJES: 3 bisagras atornilladas por hoja, en el pario inferior, y
dos en la superior. Cerradura cilindrica tipo Yale, perfil manija de
aluminio anodizado y pasador embutido inf. y sup. Br.Pl. en una hoja

ESTANTES: Cinco estantes de todo el largo por 50cm. de ancho, en
placa blancas con , CON SUS
soportes.

Establecimiento :

Unidad Educativa de Nivel Inicial N°11
"SONRISAS DE SOL"

Localidad:
VILLA PARANACITO - ISLAS DEL IBICUY

Tipo de obra:
TERMINACION DE CONSTRUCCION

Plano:

DETALLE PLACARD EN AULAS y DEPOSITO

Escala:

1:25

Fecha:

Octubre/2020

Subsecretario de Ss.A.yC. : Cdor. Walter Dandeu

Vto. Jefe Dpto. Proyecto: Dibujo:

Arg. Esteban Mazaeda | Arg. Carolina Konecny
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PLACARD EN BANO (S.U.M ) (PL4)

ielorraso susp de placas de yeso

’r

osa s/calculo

L o1

VISTA

FORMA DE ABRIR: 4 hojas batientes.

MARCO: Marco de madera maciza cepillada 13" x 2"

HOJA: Placa melamina 18mm. esp. Cantoneras de cedro 19x45mm.

HERRAJES: 3 bisagras atornilladas por hoja, en el paiio inferior, y

dos en la superior. Cerradura cilindrica tipo Yale, ti

iradores esféricos

de cedro y pasador embutido inf. y sup. Br.Pl. en una hoja

TERMINACION: Barniz s/clausulas .

ESTANTES: Cinco estantes de todo el largo por 50cm. de ancho, en

placa en
con sus correspondientes soportes.

6n cera natural,

7
—T—ciclorraso susp de placas de yeso ielorraso susp
, , de placas de yeso
050
g1|o
—
0.5
2.50 —
038
150
—
DESPENSA
1.po e——
| L 0

CORTE

ESTANTERIAS: Rieles dobles de chapa terminados con pintura
horneada color negro. Ménsulas de chapa idem rieles, distanciadas
entre apoyos aprox. 60cm. Estantes fibrofacil melaminico 2 caras y
cantos 18mm. espesor,MASISA o equivalente, color gris.

Detalle 1:25

ESTANTERIA Y PERCHERO

P
"I T R N N R 41T

PLANTA - CORTE

ESTANTERIA:Rieles dobles de chapa terminados con pintura horneada color
negro. Ménsulas de chapa idem rieles,distanciadas entre apoyos aprox.
60 cm. Estantes fibrofacil melaminico 2 caras y cantos 18mm espesor,
MASISA o equivalents, color Negro.

PERCHERO:con 8 perchas dobles de bronce cada uno,atornilladas
a madera de Virars 6"x 3/4"x 2,65m.

Subsecretaria de Arquitectura y Construcciones
Zonal Islas del Ibicuy

Establecimiento :

Unidad Educativa de Nivel Inicial N°11
"SONRISAS DE SOL"

Localidad:
VILLA PARANACITO - ISLAS DEL IBICUY

Tipo de obra:
TERMINACION DE CONSTRUCCION

Plano:

DETALLE PLACARD EN BANO DEL S.U.M.
y perchero de aulas

Escala:

1:25

Fecha:

Octubre/2020

Subsecretario de Ss.A.yC. : Cdor. Walter Dandeu

Vto. Jefe Dpto. Proyecto: Dibujo:

Arg. Esteban Mazaeda | Arg. Carolina Konecny



AutoCAD SHX Text
ESTANTERIA:Rieles dobles de chapa terminados con pintura horneada color Rieles dobles de chapa terminados con pintura horneada color negro. Ménsulas de chapa idem rieles,distanciadas entre apoyos aprox. 60 cm. Estantes fibrofácil melamínico 2 caras y cantos 18mm espesor, MASISA o equivalente, color Negro.
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Clelorraso suspendido
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VISTA COCINA

DETALLE DE ALACENA
Y MESADA EN COCINA
PLANTA

L Espacio para cocina
s/pano sanitario.

—0.40—

granito 3 cm esp

=NERT

CORTE

50
Hl 30 I 1
+0.556 NPI %'

renfe Idem
mesada

R.30|
ow_ ogilo
! \Y
11 1 =
obs - 92
| IV] 1LV N oo 1

VISTA OFFICE

PLANTA OFFICE

2.55
i
§ G
o
‘ ./
i 0.75 1.80
lo idem mesada i
| - Plleta de acero Inox
— AS| de 18/8 1,5

ohas de aoero Inox. de Jhonson

o equ

ivalente 8300

de esp. de 37x34x1

CORTE

:

ANAFE

Mesada: granito natural color gris de
3cm de espesor, apoyado sobre
mueble. Lleva zécalo superior, en
frente y lateral de 5¢cm de altura

del mismo material y espesor.

MUEBLE: estructura en cafios de
acero, cierres laterales y fondo en
chapa espesor 1,24mm. Terminacion
con proceso de recubrimiento por
cataforesis y terminado con
revestimiento en polvo Epoxi
termoconvertible color blanco.

ESTANTES INTERIORES Y
CAJONES: Idem material, espesor y
terminacién. Correderas de cajones
metélicas, sistema self-closing y
ruedas de nylon. Lleva una cajonera
en un extremo de 5 cajones.

PUERTAS Y FRENTES DE
CAJONES: construidas en tablero
bajo presion recubierto en ambas
caras por laminado melaminico
exterior color gris semimate, interior
color blanco con cantoneras en cedro,
terminacion barniz.

HERRAJES:en br. pl.Bisagras
desmontables, regulables, angulo de
apertura 110°, cerradura a tambor en
puertas.

ALACENAS: estructura en cafios de
acero, cierres laterales y fondo en
chapa espesor 1,24mm. Terminacién
con proceso de recubrimiento por
cataforesis y terminado con
revestimiento en polvo Epoxi
termoconvertible color blanco.
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TERMINACION DE CONSTRUCCION
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MESADA CON 1 PILETON

Lestante inferior

p——bords lateral cuondo
va conira una pared

perfll mﬂdmrﬂl—l

Mesada: en acero Inoxidable calidad AISI 304 18/8 de 1,5 mm de espesor
esmerilado, sobre base de panelco de 19 mm. Soldaduras en atmésfera de
gos argén, prolijomente desbastadas y pulidas ol ras. Acabado superficial
pulido mate,

Tendran respaldo mural de 100 mm de altura y llevarén perfil antidesborde
en fodo su perimetro.

Piletas: 1 pileta de 75x50x45, construida con sus bordes redondos sanitarios
y soldada integramente o la tapa de lo mesada. Se proveerd con sopapas de
ocero inoxidable.

Cajones: realizados en acero inoxidable idem mesada de 500x500x1,50 mm,
montados sobre guias i i izami

Estructura: realizada en cafio cuadrado de acero inoxidable de 40x40x1,5 mm
de espesor AIS| 304 18/8, con regatones regulables de aluminio para su
nivelacisn. Estante liso inferior realizado en el mismo material de la
estructura de 1,5 mm de espesor, esmerilado.—

MESADA CON 2 PILETAS

Mesada: en acero inoxidable calidad AISI 304 18/8 de 1,5 mm de espesor
esmerilado, sobre base de panelco de 19 mm. Soldaduras en atmésfera de
gas argén, prolijomente desbastadas y pulidas ol ras. Acabada superficial
pulido mate,

Tendrén respaldo mural de 100 mm de altura y llevarén perfil antidesborde
en fodo su perimetro.

Piletas: 2 pilefas de 37x37x20 (77,5x37x20), serdn construidas con sus
bordes redondos sanftarios y soldadas infegramente a la fapa de lo mesada.
Se proveerd con sopapas de acero Inoxidable.

Cajones: realizados en acero inoxidable idem mesada de 500x500x1,50 mm,
sobre guias i i izami

Estructura: realizada en cafio cuadrado de acero inoxidable de 40x40x1,5 mm
de espesor AIS| 304 18/8, con regatones regulables de aluminio para su
nivelacisn. Estante liso inferior realizado en el mismo material de la
estructura de 1,5 mm de espesar, esmerilado.—

DETALLE DE CAMPANA

~4-uncho de coclna+Bom-t

nducio_de acsro Inoxidable
I mfnimo CA 25x150m

Campana realizada en acero inoxidable de 1,5 mm de espesor AISI 304
18/8, terminacisn pulido mate. Con canaleta perimetral colectora de grasa y
fapén de desagote.

En su interior lleva filtros dobles en ”V” fipo liviano, Casiba o equivalente, en
malla de aluminio y metal desplegado divididos en dos secciones para
facilitar su limpieza, con sus correspondientes portafiltros completos de acero
inoxidable. Se colocarén en forma inclinada para evifar el goteo.

Conducto de acero inoxidable igual espesor, mTnimo 15x25cm, por largo
necesario, incluso curvas, sombrerste, etc y grampas necesarias para su
amure, todo en acero inoxidable.

Gobierno de Entre Rios
Subsecretaria de Arquitectura y Construcciones
Zonal Islas del Ibicuy

Establecimiento :

Unidad Educativa de Nivel Inicial N°11
"SONRISAS DE SOL"
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TERMINACION DE CONSTRUCCION
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y ESTANTES DE COCINA

Escala:
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AutoCAD SHX Text
Mesada: en acero inoxidable calidad AISI 304 18/8 de 1,5 mm de espesor esmerilado, sobre base de panelco de 19 mm. Soldaduras en atmósfera de gas argón, prolijamente desbastadas y pulidas al ras. Acabado superficial pulido mate. Tendrán respaldo mural de 100 mm de altura y llevarán perfil antidesborde en todo su perímetro. Piletas: 1 pileta de 75x50x45, construida con sus bordes redondos sanitarios y soldada integramente a la tapa de la mesada. Se proveerá con sopapas de acero inoxidable. Cajones: realizados en acero inoxidable idem mesada de 500x500x1,50 mm, montados sobre guías telescópicas con rodamientos para su deslizamiento. Estructura: realizada en caño cuadrado de acero inoxidable de 40x40x1,5 mm de espesor AISI 304 18/8, con regatones regulables de aluminio para su nivelación. Estante liso inferior realizado en el mismo material de la estructura de 1,5 mm de espesor, esmerilado.-
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Mesada: en acero inoxidable calidad AISI 304 18/8 de 1,5 mm de espesor esmerilado, sobre base de panelco de 19 mm. Soldaduras en atmósfera de gas argón, prolijamente desbastadas y pulidas al ras. Acabado superficial pulido mate. Tendrán respaldo mural de 100 mm de altura y llevarán perfil antidesborde en todo su perímetro. Piletas: 2 piletas de 37x37x20 (77,5x37x20), serán construidas con sus bordes redondos sanitarios y soldadas integramente a la tapa de la mesada. Se proveerá con sopapas de acero inoxidable. Cajones: realizados en acero inoxidable idem mesada de 500x500x1,50 mm, montados sobre guías telescópicas con rodamientos para su deslizamiento. Estructura: realizada en caño cuadrado de acero inoxidable de 40x40x1,5 mm de espesor AISI 304 18/8, con regatones regulables de aluminio para su nivelación. Estante liso inferior realizado en el mismo material de la estructura de 1,5 mm de espesor, esmerilado.-
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conducto de acero inoxidable mínimo   25x15cm

AutoCAD SHX Text
Campana realizada en acero inoxidable de 1,5 mm de espesor AISI 304 18/8, terminación pulido mate. Con canaleta perimetral colectora de grasa y tapón de desagote.  En su interior lleva filtros dobles en "V" tipo liviano, Casiba o equivalente, en malla de aluminio y metal desplegado divididos en dos secciones para facilitar su limpieza, con sus correspondientes portafiltros completos de acero inoxidable. Se colocarán en forma inclinada para evitar el goteo. Conducto de acero inoxidable igual espesor, mínimo 15x25cm, por largo necesario, incluso curvas, sombrerete, etc y grampas necesarias para su amure, todo en acero inoxidable.
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PLANTA (Esc. 1:50)

(.

A

Maistil
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terreno natul

-
J
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| — <} Mampost. ladrillo, terminacién

CORTE (esc. 1:50)

mamposteria 0,15
h=2.00mts.
terminacion: revoque

+0.65
v

\— cordon de hormigén

7x35
encadenado hormigon
12X20 Fe 408 - Festr 106c/20

— revoque a la cal term al fieltro

I \— cordon de hormigén 7x35

Ilm terminacién: hormigén lavado

200

300

cafio hierro galvanizado
2 60.3 mmx3.25 mm esp.

cafio hierro galvanizado
76.1 mmx3.25 mm esp.

50

200

215

— de hierro de 30;

.soldada al cafio

VISTA (Esc. 1:50)

Medidas en centimetros

Bridas de soporte de
roldanas en planchuela
de 38'1).(3'2 .mm' largo cabezal de bronce
necesario. Ajuste con 3 torneado, ajuste a
bulones de & 6 mm, presion y con prisionero
largo necesario.

Arandelas comunes y de | |
presion.

Roldanas de @ 50 mm
ancho 15 mm.

Cable de acero

Detalle brida superior
Esc:1:2,5

Detalle brida inferior o~

Esc:1:2,5

Roldanas de @ 50 mm
ancho 15 mm.

Manivela g 10mm

dh
I

25 20 70
+ HA—+ —~—
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@ Alarma (accionada por botén pulsador)

SECTOR COCINA-DESPENSA
Y BANO PARA DISCAPACITADOS

@ Espejo rebatible

Barra de seguridad rebatible

Esc. 1:50 © Manijon
@ Perchero
S.UM &
o
@ Mesada de acero inoxidable @
s/detalle Estante
8.80 s/detalle
0.15 0.15 | .
1.00\ J4 0.80 |4 1.40 | / 2.50 =)
1
\'l @) estante ‘ 3 ” !
(C) s/detalle | |- Campana de extraccid
] s/plano de detalle
i 10.20
g
@ 3 DEPOSXJO @ < COCINA N
1.60
’FO” .
b=
0.20 ‘L 1.95 11015 220 ‘L WLo.zo | 430 | 0.20WL ‘L
4.50 \ Mesada s 4.50
Placard Estante
s/detalle s/detalle

Cocina industrial 4 hornallas, horno y bifera.

SECTOR SANITARIOS Y DEPOSITO
Esc. 1:50

4 i
) D)
Mesada f Mesada
s/detalle [ s/detalle
Placard 3:0 020 < Placard
s/detalle —(1) (+— aerle

d

—7

Perchero y estanteria
s/detalle —

=i
g B
NI

Per

chero y estanteria

s/detalle

@ @) =3 @
9 9
I (=} «
@ = 0.20 @
mesada . 9 2 ois ‘ n/lgsadﬁl
s/detalle - m(fi:S%tidl%li 245 B 080 s/detalle
% S 7e alle
(=} (
F J
£ Il i 1L 1l \
1,20 | 063 | 1,20 | 0. L 0.80 L 120
V2 1 T @3 I
020/ 40 \0.20

Medidas: ancho1070mm, alto 950mm., Prof. 800mm
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mesada y muebfe //’ . L
s/detalle —| g b
5 o @ @
[ | = ||
HALL g VICE
SALA de DIRECCION
INGRESO
DOCENTES
0.2 3.00 0.20 'o 0.2 N 4.00 0.20
| 120029 120 | 1.80 l : AT
T g
D @ ! m i < DIRECCION

0.85

|

marquesina
s/detalle

Canaleta de desagiie . Chapa plegada H°G®

Perfil PGC 100

Placa cementicia

3.45

3.48

Muro color . Revestimiento plastico

Canaleta de desagiie
Chapa plegada H°G®

Placa cementicia

Perfil PGC 100

O

Muro color . Revestimiento plastico
vereda en H° lavado
|
1

Muro color . Revestimiento plastico
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Tipo: Cantidad: 03 Izq. Tipo: Cantidad: 08 Izq.
Ubicacién:  Ingresos Der. Ubicacién:  Ingresos a Aulas Der.
oos ooy oos oo 4 ADE‘*
Hi [T
—— —— Q — %L
H ] g
T
BN
]
koo )
I
003 pb——o + : + a—poos
) }
FORMA DE ABRIR: 2 hojas batientes y pafios fijos supriores y laterales. FORMA DE ABRIR: 2 hojas batientes y pafios fijos supriores.

MARCO 'Y PANO FIJO:

ALUMINIO BLANCO PREPINTADO - LINEA HERRERO PESADO

MARCO 'Y PANO FIJO:

ALUMINIO BLANCO PREPINTADO - LINEA HERRERO PESADO

HOJA: ALUMINIO BLANCO PREPINTADO - LINEA HERRERO PESADO HOJA: ALUMINIO BLANCO PREPINTADO - LINEA HERRERO PESADO
VIDRIOS: Vidrio laminado de seguridad transparente 6 mm espesor, VIDRIOS: Vidrio laminado de seguridad transparente 6 mm espesor,
asentados con masilla. Deberd 0 ad d asentados con masilla. Debera 0 ad "
\a dilatacion del vidrio. ebera preverse espacio adecuado para la dilatacion del vidrio. ebera preverse espacio adecuado para
CONTRAVIDRIOS: de aluminio color blanco 10x10 mm, atornillados cada 15 cm CONTRAVIDRIOS: de aluminio color blanco 10x10 mm, atornillados cada 15 cm
como maximo. como maximo.
3 pomelas reforzadas 110x60mm bronce platil por hoja. HERRAJES: 3 pomelas reforzadas 110x60mm bronce platil por hoja.
HERRAJES: Cerradura de embutir de seguridad. Acabado de caja y piezas Cerradura de embutir de seguridad. Acabado de caja y piezas
interiores con proteccién galvanica de zinc electrolitico. interiores con proteccion galvanica de zinc electrolitico.
Acabado de frente bronce platil. Manija doble balancin recta Acabado de frente bronce platil. Manija doble balancin recta
biselada bronce platil. Llaves de bronce forjadas. Una hoja biselada bronce platil. Llaves de bronce forjadas. Una hoja
lleva pasador embutido de br.pl. sup. e inf. lleva pasador embutido de br.pl. sup. e inf.
TERMINACION: TERMINACION:

Gobierno de Entre Rios
Subsecretaria de Arquitectura y Construcciones
Zonal Islas del Ibicuy

Establecimiento :

Unidad Educativa de Nivel Inicial N°11
"SONRISAS DE SOL"
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Gobierno de Entre Rios
Subsecretaria de Arquitectura y Construcciones
Zonal Islas del Ibicuy

Tipo: Cantidad: 02 1zq. Tipo: Cantidad: 07 Izq. 03
Ubicacién:  Ingresos a Sanitarios Der. 02 Ubicacion: Depésitos de Aulas / Cocina / Bafio especial Der. 04
g PF SL
3 T
g / g
//
//
//
/
//
//
/s
//
&
c= <
N
N
AN
by [N\
AN
|
FORMA DE ABRIR: 1 hoja batiente y pafio fijo suprior. FORMA DE ABRIR: 1 hoja batiente y pafio fijo.
MARCO Y PANO FIJO:| ALUMINIO BLANCO PREPINTADO - LINEA HERRERO PESADO

MARCO'Y PANO FIJO:

ALUMINIO NEGRO PREPINTADO - LINEA HERRERO PESADO

HOJA: ALUMINIO NEGRO PREPINTADO - LINEA HERRERO PESADO HOJA: ALUMINIO BLANCO PREPINTADO - LINEA HERRERO PESADO

VIDRIOS: Vidrio laminado de seguridad transparente 6 mm espesor, VIDRIOS: Vidrio laminado de seguridad transparente 6 mm espesor,
asentados con masilla. Debera 0 ad " asentados con masilla. Debera 0 ad "
la dilatacion del vidrio. ebera preverse espacio adecuado para la dilatacion del vidrio. ebera preverse espacio adecuado para

CONTRAVIDRIOS: de aluminio color blanco 10x10 mm, atornillados cada 15 cm CONTRAVIDRIOS: de aluminio color blanco 10x10 mm, atornillados cada 15 cm
como maximo. como maximo.

HERRAJES: 3 pomelas reforzadas 110x60mm bronce platil por hoja. 3 pomelas reforzadas 110x60mm bronce platil por hoja.
Cerradura de embutir de seguridad. Acabado de caja y piezas HERRAJES: Cerradura de embutir de seguridad. Acabado de caja y piezas
interiores con proteccién galvanica de zinc electrolitico. interiores con proteccion galvanica de zinc electrolitico.

Acabado de frente bronce platil. Manija doble balancin recta Acabado de frente bronce platil. Manija doble balancin recta

biselada bronce platil. Llaves de bronce forjadas. Una hoja biselada bronce platil. Llaves de bronce forjadas. Una hoja

lleva pasador embutido de br.pl. sup. e inf. lleva pasador embutido de br.pl. sup. e inf.
TERMINACION:

TERMINACION:

Establecimiento :

Unidad Educativa de Nivel Inicial N°11
"SONRISAS DE SOL"
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TERMINACION DE CONSTRUCCION
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Escala:
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Tipo: Cantidad: 03 Izq. Tipo: Cantidad: 02 Izq. 02
Ubicacion: Sector de Gobierno Der. 03 Ubicacion: Office Der.
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FORMA DE ABRIR: 1 hoja batiente y pafio fijo. FORMA DE ABRIR: 1 hoja batiente y pafio fijo.

MARCO'Y PANO FIJO:

ALUMINIO BLANCO PREPINTADO - LINEA HERRERO PESADO

MARCO 'Y PANO FIJO:

ALUMINIO BLANCO PREPINTADO - LINEA HERRERO PESADO

HOJA: ALUMINIO BLANCO PREPINTADO - LINEA HERRERO PESADO HOJA: ALUMINIO BLANCO PREPINTADG - LINEA HERRERO PESADO
VIDRIOS: Vidrio laminado de seguridad transparente 6 mm espesor, VIDRIOS: Vidrio laminado de seguridad transparente 6 mm espesor,
asentados con masilla. Debera 0 ad " asentados con masilla. Debera 0 ad "
la dilatacion del vidrio. ebera preverse espacio adecuado para la dilatacion del vidrio. ebera preverse espacio adecuado para
CONTRAVIDRIOS: de aluminio color blanco 10x10 mm, atornillados cada 15 cm CONTRAVIDRIOS: de aluminio color blanco 10x10 mm, atornillados cada 15 cm
como maximo. como maximo.
HERRAJES: 3 pomelas reforzadas 110x60mm bronce platil por hoja. 3 pomelas reforzadas 110x60mm bronce platil por hoja.
Cerradura de embutir de seguridad. Acabado de caja y piezas HERRAJES: Cerradura de embutir de seguridad. Acabado de caja y piezas
interiores con proteccién galvanica de zinc electrolitico. interiores con proteccion galvanica de zinc electrolitico.
Acabado de frente bronce platil. Manija doble balancin recta Acabado de frente bronce platil. Manija doble balancin recta
biselada bronce platil. Llaves de bronce forjadas. Una hoja biselada bronce platil. Llaves de bronce forjadas. Una hoja
lleva pasador embutido de br.pl. sup. e inf. lleva pasador embutido de br.pl. sup. e inf.
TERMINACION: TERMINACION:

Gobierno de Entre Rios
Subsecretaria de Arquitectura y Construcciones
Zonal Islas del Ibicuy

Establecimiento :

Unidad Educativa de Nivel Inicial N°11
"SONRISAS DE SOL"

Localidad:
VILLA PARANACITO - ISLAS DEL IBICUY

Tipo de obra:
TERMINACION DE CONSTRUCCION

Plano:
CARPINTERIA INTERIOR
Escala:
1:25
Fecha:
Octubre/2020

Subsecretario de Ss.A.yC. : Cdor. Walter Dandeu

Vto. Jefe Dpto. Proyecto: Dibujo:

Arq. Esteban Mazaeda M.M.O.Dario Olano
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Tipo: Cantidad: 06 Izq. 06 Tipo: Cantidad: 04 Izq.
Ubicacion: Box de bafios Der. Ubicacion: Der. 02
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///
FORMA DE ABRIR: 1 hoja batiente. FORMA DE ABRIR: Corrediza de embutir y pafio fijo

MARCO'Y PANO FIJO:

ALUMINIO BLANCO PREPINTADO - LINEA HERRERO PESADO

MARCO 'Y PANO FIJO:

ALUMINIO BLANCO PREPINTADO - LINEA HERRERO PESADO

HOJA:

ALUMINIO BLANCO PREPINTADO - LINEA HERRERO PESADO

HOJA:

ALUMINIO BLANCO PREPINTADO - LINEA HERRERO PESADO

VIDRIOS:

VIDRIOS:

Vidrio laminado de seguridad transparente 6 mm espesor,

asentados con masilla. . !
Debera preverse espacio adecuado para

la dilatacién del vidrio.

CONTRAVIDRIOS:

CONTRAVIDRIOS:

de aluminio color blanco 10x10 mm, atornillados cada 15 cm
como maximo.

HERRAJES:

2 pomelas reforzadas br.pl. por hoja. Cerradura tipo LIbre-Ocupado
br.pl. con llave de seguridad para abrir desde afuera.

HERRAJES:

3 pomelas reforzadas 110x60mm bronce platil por hoja.
Cerradura de embutir de seguridad. Acabado de caja y piezas
interiores con proteccion galvanica de zinc electrolitico.
Acabado de frente bronce platil. Manija doble balancin recta
biselada bronce platil. Llaves de bronce forjadas. Una hoja
lleva pasador embutido de br.pl. sup. e inf.

TERMINACION:

TERMINACION:

Gobierno de Entre Rios

Subsecretaria de Arquitectura y Construcciones
Zonal Islas del Ibicuy

Establecimiento :

Unidad Educativa de Nivel Inicial N°11
"SONRISAS DE SOL"

Localidad:
VILLA PARANACITO - ISLAS DEL IBICUY

Tipo de obra:
TERMINACION DE CONSTRUCCION

Plano:

PLANTA GENERAL

Escala:

1:25

Fecha:

Octubre/2020

Subsecretario de Ss.A.yC. : Cdor. Walter Dandeu ‘

Vto. Jefe Dpto. Proyecto: Dibujo:

Arq. Esteban Mazaeda M.M.O.Dario Olano
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Tipo: Cantidad: 32 Tipo: Cantidad: 08 Izq.
Ubicacién: Ubicacion: Der.
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FORMA DE ABRIR: 2 hojas corredizas y pafios fijos Superior e Inferior.- FORMA DE ABRIR: 2 hojas corredizas .-

MARCO 'Y PANO FIJO:

ALUMINIO BLANCO PREPINTADO - LINEA HERRERO PESADO

MARCO 'Y PANO FIJO:

ALUMINIO BLANCO PREPINTADO - LINEA HERRERO PESADO

HOJA: ALUMINIO BLANCO PREPINTADO - LINEA HERRERO PESADO HOJA: ALUMINIO BLANCO PREPINTADO - LINEA HERRERO PESADO
VIDRIOS: Vidrio laminado de seguridad transparente 6 mm espesor, VIDRIOS: Vidrio laminado de seguridad transparente 6 mm espesor,
asentados con masilla. Deberd 0 ad d asentados con masilla. Debera 0 ad "
\a dilatacion del vidrio. ebera preverse espacio adecuado para la dilatacion del vidrio. ebera preverse espacio adecuado para
CONTRAVIDRIOS: de aluminio color blanco 10x10 mm, atornillados cada 15 cm CONTRAVIDRIOS: de aluminio color blanco 10x10 mm, atornillados cada 15 cm
como maximo. como maximo.
Guia para corredizas de Alumiio atornillado cada 15 cm. 2 ruedas de nylon | HERRAJES: Guia para corredizas de Alumiio atornillado cada 15 cm. 2 ruedas de nylon
HERRAJES: . ) ) . L : ) .
a municion reforzadas poe hoja. Todas las hojas llevan pasador de embutir a municion reforzadas poe hoja. Todas las hojas llevan pasador de embutir
a palanca con varilla br. pl. a palanca con varilla br. pl.
TERMINACION: TERMINACION:

Gobierno de Entre Rios
Subsecretaria de Arquitectura y Construcciones
Zonal Islas del Ibicuy

Establecimiento :

Unidad Educativa de Nivel Inicial N°11
"SONRISAS DE SOL"

Localidad:
VILLA PARANACITO - ISLAS DEL IBICUY

Tipo de obra:
TERMINACION DE CONSTRUCCION

Plano:

CARPINTERIAS

Escala:

1:25

Fecha:

Octubre/2020

Subsecretario de Ss.A.yC. : Cdor. Walter Dandeu

Vto. Jefe Dpto. Proyecto: Dibujo:

Arq. Esteban Mazaeda M.M.O.Dario Olano
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Tipo: Cantidad: 04 1zq. Tipo: Cantidad: 01 Izq.
Ubicacién: Der. Ubicacién:  Sector mastil Der.
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FORMA DE ABRIR: 2 hojas corredizas y pafio fijo Superior.- FORMA DE ABRIR: 2 hojas batientes

MARCO'Y PANO FIJO:

ALUMINIO BLANCO PREPINTADO - LINEA HERRERO PESADO

MARCO 'Y PANO FIJO:

ALUMINIO BLANCO PREPINTADO - LINEA HERRERO PESADO

HOJA: ALUMINIO BLANCO PREPINTADO - LINEA HERRERO PESADO HOJA: ALUMINIO BLANCO PREPINTADO - LINEA HERRERO PESADO
VIDRIOS: Vidrio laminado de seguridad transparente 6 mm espesor, VIDRIOS:

asentados con masilla.

Debera preverse espacio adecuado para la dilatacién del vidrio
CONTRAVIDRIOS: de aluminio color blanco 10x10 mm, atornillados cada 15 cm CONTRAVIDRIOS:

como maximo.
HERRAJES: Guia para corredizas de Alumiio atornillado cada 15 cm. 2 ruedas de nylon HERRAJES: 3 pomelas reforzadas 110x60mm bronce platil por hoja.

a municion reforzadas poe hoja. Todas las hojas llevan pasador de embutir Cerradura de embutir de seguridad. Acabado de caja y piezas

R interiores con proteccion galvanica de zinc electrolitico.
a palanca con varilla br. pl. Acabado de frente bronce platil.
2 pasadores embutidos en una hoja.

TERMINACION: TERMINACION:

Gobierno de Entre Rios
Subsecretaria de Arquitectura y Construcciones
Zonal Islas del Ibicuy

Establecimiento :

Unidad Educativa de Nivel Inicial N°11
"SONRISAS DE SOL"

Localidad:
VILLA PARANACITO - ISLAS DEL IBICUY

Tipo de obra:
TERMINACION DE CONSTRUCCION

Plano:

CARPINTERIAS

Escala:

1:25

Fecha:

Octubre/2020

Subsecretario de Ss.A.yC. : Cdor. Walter Dandeu

Vto. Jefe Dpto. Proyecto: Dibujo:

Arq. Esteban Mazaeda M.M.O.Dario Olano
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Gobierno de Entre Rios
Subsecretaria de Arquitectura y Construcciones
Zonal Islas del Ibicuy

€140 x 40

PVC 063 Subtd x 10+T

]|
FeCu3d -2m Establecimiento :
Unidad Educativa de Nivel Inicial N°11
1 "SONRISAS DE SOL"
= | =% Localidad:
"l Jdi (®) FUTURA AMPLIACION VILLA PARANAC'TO - ISLAS DEL IBlCUY
Gateria @ Tipo de obra:
ra ° TERMINACION DE CONSTRUCCION
o Plano:
PLANTA GENERAL DE INSTALACION ELECTRICA
GALERIA
CFE Escala:
: o5 |
| 1:100
Emgl
Fecha:
Octubre/2020
Q
® B
Pa Subsecretario de Ss.A.yC. : Cdor. Walter Dandeu ‘
CIO.JO.K;30 o 3 BA@%O e w%:% pr— Fl Vto. Jefe Dpto. Proyecto: Dibujo:
:gﬁg:giﬂu " S H | Arq. Esteban Mazaeda | Arg. Carolina Konecn:
e A VS I : —

| PLANTA GENERAL |
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ESQUEMA DE
CONEXION

«;‘—}—}—’; ChG@32-4x10

M

[ L FeCu@?2mis.

LTl as ko

TP

Cl140 x 40

apie de TS

e
e EE
C130x 30

—~— PVC@63Subt. -4x10+T

PVC @63 Subt. -4x10+T

el . PVC@63Subt. -4x10+T

58,8

|
4§

154-2x25+T
1 1 1 154-1x4 -3x25+T

‘ ‘ ‘ 154-2x25+T

15,4-1x4 -3x2,5+ T

15,4-1x4 -3x2,5+ T

1717

15,4-2x4 +T

N C1 C2 C3 C4

C5 C6 C7 C8 C9 C10C11

ESQUEMA DE CONEXION AUTOMATICO DE ELECTROBOMBAS

Linea monctssica

Live T 108

Gabinse Temopistco

10,258 30m8

Bomba 1 Bonta 2

ncorpors tansformadie 22024V/100N.
pava aimertacen foafies o

automico marsl

)

Gotoma Depssi

Contactor iievo témco

B

Lineas monafasica

22507 8 cad bomba

Detalle de Circuitos

C1 - Alimenta Luces externas sobre fachadas (Dy(2)
C2 - Alimenta Luces y tomacorrientes(3) , @y (®)

C3 - Alimenta Luces y tomacorrientes (8), Dy (®

C4 - Alimenta Luces y tomacorrientes @

C5 - Alimenta Luces, tomacorrientes y campanillas (10, 19,02 y 3
C6 - Alimenta Luces y tomacorrientes (14),(15) y(16)

C7 - Alimenta Luces y tomacorrientes @,y

C8 - Alimenta Luces, VT y tomacorrientes

€9 - Alimenta Luces, VT y tomacorrientes 2)

C10 - Alimenta Luces, VT y tomacorrientes @@y

C8 - Alimenta Tablero Bombeo s/ plano adjunto (25)

Detalle de Circuitos Troncales

(A)- 1c°_ 154-2x4+T (aC11)

(B)- 2C°_ 154-2x4+T(aC11)+154-2x25+T (aC24)
(©)-2C°_ 154-2x4+T(aCl1)+154-1x4+2x25+ T (aC3y C4)
@ -1C°_154-2x25+T(aC2)

(E)-10°_ 154-2x25+T(aC1)

F)- 1C°_ 154-1x4+2x25+T (aC9y C10)

@- 15,4 - Vacio Futura Ampliacién

(H)-1¢°_ 154-2x25+T(aC8)

(B)- 2C°_ 154-1x4+2x25+T (aC9y C10) +
154 -1x4 +2x2,5+T (aC7y C8)

(@)- 20°_ 154-1x4+2x25+T(aC9yC10) +
15,4 - 1x 4 +3x 2,5+ T (a C6, C7 y C8)

(- 1C°_ 154-2x25+T (aC5)

Elementos de Tableros
* TP
1 - Llave TM 4 polos -380 V - 40 amp
2 - Int.Dif 4 polos - 380 V - 40 Amp - 100mA P/C.I.

3 - Gabinete metdlico completo estanco tipo GENROD, TAUMET o
Superior Calidad

R )
1 - Llave TM 4 polos -380 V - 40 amp
2 - Int.Dif 4 polos - 380 V - 40 Amp - 100mA P/C.D.
3 - Llave TM 1 polo . 2020 V - 20 Amp
4-Llave TM 1 polo . 2020 V - 25 Amp

3- Gabinete metélico completo estanco tipo GENROD, TAUMET o
Superior Calidad

+ 1B

1 - Segun plano adjunto

LETRA DESCRIPCION CANTIDAD
Equipo de luz de emergencia 90 leds. Segun | rn En I R"
Emg? Clausulas Generales de la Ss.A.yC. 7 GOb e o de t e 0s
Tortuga estanca exterior con foco leds. Segan Subsecretaria de Arquitectura y Construcciones
T2 Clausulas Generales de la Ss.A.yC. 17 Zonal Islas del |b|CUy
P Luminaria en Perita ACCSS, lampara en sodio 70 W 5
equipo auxiliar func. brazo pescante para adosar en
cuatro tarugos a la pared fotocontrol L.
‘ » Establecimiento :
VT Ventilador de techo 4 palas metalicas @0.90 m. 14
F1 Ventilador de techo 4 palas metalicas @0.90 m. 5 Unidad Educativa de Nivel Inicial N°11
con acople para luminaria uSONRlSAS DE SOL"
Equipo de aplicar para 2 tubos leds de 18 W.
Fa Segun Clausulas Generales de la Ss.A.yC. 22
P4 Panel de aplicar de leds 25 W @225 28
Segun Clausulas Generales de la Ss.A.yC. Localidad'
cA1 Campana de Alarma tipo marinera @15 cm 1 )
VILLA PARANACITO - ISLAS DEL IBICUY
cA2 ICampana de Alarma tipo Chicharra zumbadora 220-12| 1

PLANILLA RESUMEN PUNTOS DE UTILIZACION

DETALLE Ne
Bocas de lluminacién 50
Bocas de Ventilacion 14
Bocas de lluminacion y Ventilacién combinadas 2
Bocas de Tomacorrientes 49
Bocas de Tomacorrientes en llaves de luz 7
Bocas de Campanillas 2
Bocas de Teléfono 2

Tablero de Bombeo Monofésico

* NOTA
Las llaves de Luz iran a 1,30 mts., los tomacorrientes con
p.a.t. a 1,70 mts., las llaves de Punto/s y Tomas iran a 1,30
mts. NPT
La contratista debera presetnar planos ejecutivos 15 dias
antes para su revision y posterior aprobacion

Tipo de obra:
TERMINACION DE CONSTRUCCION

Plano:
INSTALACION ELECTRICA
ESQUEMA DE CONEXION
Escala:
1:100
Fecha:
Octubre/2020

Subsecretario de Ss.A.yC. : Cdor. Walter Dandeu ‘

Vto. Jefe Dpto. Proyecto: Dibujo:

Arg. Esteban Mazaeda | Arg. Carolina Konecny
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Unidad Educativa de Nivel Inicial N°11
"SONRISAS DE SOL"

Localidad:
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TERMINACION DE CONSTRUCCION

Plano:

PLANTA GENERAL DE INSTALACION CLOACAL
INSTALACION PLUVIAL
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