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OBRA: “AMPLIACION Y REESTRUCTURACION DE AREA
QUIRURGICA, MATERNIDAD Y PEDIATRIA - HOSPITAL “FERMIN
SALABERRY”. VICTORIA - DEPARTAMENTO VICTORIA - ENTRE

RIOS

Por la presente se aclara a los sefiores oferentes que por Decreto N°
484/21 MPIlyS de fecha 5 de Abril de 2021, que se anexa, se revocd él Decreto N°
4381/88 MGJOYSP, creandose la Comision Permanente de Estudios de Propuestas;
y que mediante Resolucion N° 305/21 MPIlyS de fecha 9 de Abril de 2021, que se
anexa, se revocd la Resolucion N° 1.257/17 MPIlyS y se establecié una nueva
metodologia de puntaje para el accionar de las Comisiones de Estudios de
Propuestas en las Licitaciones, por lo que en el Articulo 19° - primer pérrafo - del
Pliego General de Bases y Condiciones deberd leerse:

“ARTICULO 19° - ADJUDICACION: La adjudicaciéon se hard a la oferta mas
conveniente de aquellas que se ajustaren a las bases y condiciones de la licitacién.
La Administracion tendra en cuenta la incidencia y andlisis de todos los requisitos
exigidos en la presentacion;, al momento de calificar las ofertas presentadas se
seguirda la metodologia prevista por el Decreto N° 484/21 MPlyS y normas
reglamentarias, Resolucion N° 305/21 MPIyS y Ley Provincial N° 9353, modificada

por ley N° 10.809...”
Asimismo, en el Articulo 68° del Pliego General de Condiciones debera leerse:

“ARTICULO 68° - REDETERMINACION DE PRECIOS - NORMATIVA Y
METODOLOGIA: Se efectuard conforme al Decreto N° 2715/16 MPlyS modificado
parcialmente por Decreto N° 251/21 MPlyS y normas compementarias...”
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DECRETO N° '

| PARANA ETR L ann snas
',PLANEAMIENTO lNFRAESTRUCTURAvY SERV'CIOS inferesa. '0 mod'f'CC‘C'°” de
MG = 30 de “agosto’ de 1988, por el que s
I ”‘-debe com‘ar Gonun informe
._.j,i.'si:_:éiN,s...!'p-:mNba
NN e o T queel: Decreto referencmdo comprende a fas obras publlccs que

;-,;--._{_."_reallcen :los Orgamsmvos alizados, © Pescentralizados, Aufarquncos,'
L :_:'Empresas del Estcdo, E ‘des lni'ermedms, MUﬂlClplO . Juntc_s de Gob:erno
ini 4trac10n Delegada. por Lxcn‘ccnon Publlco o anada,' '

“CONTUISo »0_._(:_9_‘ slos s Pracios:

Que se dlspuso SU: conformoc;on a !os efectos que, a pcr’nr del
e .estudlo y evaluacuén de Ia documentacxon que acompana el ‘acto
f:admlmsirc’nvo y las propuestas realtzadas por las. Confra’ﬂsfcs al mismo,
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@W% . 2/ S Ll DECRETO No . '
%m% S - EXPEDIENTE R. U N° 2 427 574/29 .-

4"_~'_defermmado por el Arhculo 17° del Decrefo N° 958 SOSP del afo 1979

: Que Gfen’ro e ello, el Senor MINISTRO DE. PLANEAM!ENTO,
'INFRAESTRUCTURA y SERVICIOS propone, “d rafzdé 1a° demoras detectados en
f:f‘la conformorcuon délas ‘Comisiones y ala- necesuddd dé- umﬂcar criterios

: ,enerqles y parhculares prevuos cx ‘utilizair ‘&h el estudlo de Ics ofertas, se
~;iau’fonce la- formacnén de UAd COMISléN PERMANENTE DE ESTUDIO DE
PROPUESTAS para los procesos de Lxcnfa,cién Publlca..L|CI’rac10n anada,_'




DECRETA

Decreto N° 4381/88 MGJOSP afem‘o a lo detaliado
'eden’res, correspondlendo al Sr Mlmsiro de
lnfrcaes’rructurq y Servnmos revocar.

una vez emmdo el

.,Estado, Enﬂdodes ln’rermédlas, Mumcnplos Y Jum‘as de Gobierno que acfuen
por Admimstracwn Delegada, por Llcfl’facién PUbllCd .0 Prlvada, Concu B
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b ' :afY'if'»ﬁuh:tcixj’jes.:‘ que .
FRAESTRUé?T'URA"y SERVICIOS
es, y fundaran su consejo por

consejo de adjudicacién que emita la Comision;
disidencia y-élevard,‘paralelamente:dl informe de comisién, su propuesta a la.
_Aufondad de Aphcacxon ‘para su.consideracién, quien deberd emitir opinién

'01 respec’ro.

P

" ART cm.o s° '

Crease, bcuo Ia dependencw dlrecfo de“i"%Mmls’feno de

generados por Ios Orgcmsmos pen‘enementes a Ic Admamstrac:én Cem‘rdl
i i iento, _lnfraesiruﬁ

eberd fundar por escrito su-
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V'Propuestas. Asnmismo el Sr
. {f:"SeerCIOS demgnam déntro

El Senor anstro de Planeamnento, 1in raesfrucwra y Servnc:os podrc desxgnar,
adicmnalmente Y para coadyuvar al estudlo de las propuesfas, Un,lnr egrdm‘e
‘con el perﬂl técnico especrﬂco de la Reparﬂc;on u OrgonlsmoVCo '!1 nfe_,

'para cada obra que se lnén‘e.

_.ARTICUI.O 7 Los mtegrqm‘es de Lq Cormsaon Permanem‘e de Estudlo de | _

: opuestas, podrc’:n ser fam‘o agem‘es del Estado Provmcnal alcanzados por las -
PR 'c_;%lif_s icxones de la’ 'ey 9755 Yy sus modtﬂcqtorlcs, vcomo asimismo Func;onanosm |
/ o '-desy nodos por eI Poder Ejecuhvo Provincnul

correspondlendo a los mlembrosﬁ :

PLAN'EAMIENTO,
funcnonomiém‘d de la
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Dscggvo N° il _\#
- EXPEDIENTE R. U. N° '2 427 574/20

PARANA - ;;5;"A,BR 202._»1-__"_ N

| vvisroi: |

. L Las presem‘es c: fugc on»e‘ '_por Ias cuales el Senor MINISTRO DE:-‘
PLANEAMIENTO lNFRAESTRUCTURA y SERVIC!OS mferesc la modiflcacmn del
Decreto N° 4381 OYSP de fécha 30- de"agosto-de 1988 por el que Sev;‘,

' on d"“obra pubhc 'f"-debe contar o’ un lnforme:_ e

Que el: Decrefo referencnado comprende a Ias obras publlcas que'{
[o} 'ntrahzgdos, Descentrallzados, Aumrqmcos,' .

reahcen los OI'QCIﬂl 1Y
.-._-,;_Empresas del Es’rado Enii
que gactuen PorAdr ini

: Que se dlspuso SU: conformcc»on a los efecfos que, a pcn‘lr del .
estudio Y evcluacsén de lq documentacnon que acompana el acto
cdmmlstra’rwo Y Ads . propuesfas regalizadas. por- las. Con’rra’ﬂstos al mismo,
aconseje con funvdcmem‘os la oferta mds convemente pOl’CI los. m'rereses del
omunldad en bqse a las poums y porcentcues que se*

~Estado. y .de xla
de erminen,

_ 'f'Que ’ral medlda se req!izé q los efecfos de fener conceptos crcxros--‘-f
y precusos en el es’rudlo de lo ofer’ra mcs convemenfe, ya que Ia mlsma debe

Ut lcatano, su relacnon como empresorlo con
’rrabcuador y el Estctdo, el pcgo de saldvnos !eyes socnales y gremxales, \‘asa
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. Que atem‘o a ello, I Senor MINISTRO DE. PLANEAMIENTO,
ok ’INFRAESTRUCTURVA y SERV!CIOS propone, “a'rafzdé 1d° demoras defecfcdcs en
vf‘:f“'la conformacnon dé ‘las “Comisiones y ala: neceSIdad de- unmcer criterios
genercles Y parhculares prevuos a ‘utilizar’ ‘en el es’rudlo de Ias ‘ofertas, se.
idutoriee ‘la- formacion:- de “unid COMISION PERMANENTE DE* ESTUDIO DE
PROPUESTAS pcra los procesos de Llcn‘ccién Pubhca.lwu’mcnon anada,_'

“Cotejo de Precuos generados
s rcxcnén Central“ <

e :endlentes .




DECRETA. o

3 fecre’ro Ne° 4381/88 MGJOsP a’rem‘o a lo detallado
'cedenfes, correspondlendo al Sr Mlms’rro de
una vez emmdo el

e ructurc__:: y Servucios revoccr,

._,Esfado, En’rldades ln’termedlos, Municnpios Yy Junfas de Gobierno que acfuen
por Admims’rracién Delegada, por Llcfliacnén PUblICCl 0 Prwada, Concu

Co’tejos de Precios debe contor con un mforme fundcdo de una Comisi

'Propuesfo_s_. :
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DECRETO N"
El {-.

“IN RAESTRUCTURA y SERVICIOS
es, v fundaran su consejo por

conse;o de adjudlcamon que eml‘ra la Com:slon, deberé fundar por escnto sU-
disidencia y- elevara, paralelamen’re c:l mforme de comtslon, sU propuestc ala
Aufondad de Aphcacién para sU. consuderac:on, .qunen debero emmr opmuon

~dl respecio -
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as tareas rddmm 't-rahvas que genere el'_‘-" |

N,

:":'desempeno de las’ funcuones de La
ASlmi mo el Sr.

: 'Propuestas.
serwc:o d

El Senor Mmlstro de Planeamlenfo, lnfraesfruciura y Serv:aos po_‘i 1
adicionalmente y para coadyuvar al’ estudio de las propuesfcs, un integrante
‘con el perﬂl tecmco especfflco de la Reparﬂc;on u Organlsmo Com _enfe

pcra cada obra que se llt:n‘e o

) .ARTFQUI.O 7 Los mfegmm‘es de Lq Comlscon Permanente de Estudlo de
ropu stas, podrén ser tan’ro agem‘es del Estado Provmcnal alcanzcdos por los }:'
| y"9755 Y sus modlflcqtoncs, como asum:smo Func:onarlos
dos por ei Poder Ejecuhvo Provincxal correspondlendo a los mlembros .

q- lm‘egren el
’»na, garantlzando asi ob;ehvndad y fransporencm en'

' MINISTERIO.  DE . PLANEAMIENTO.
e"hté:rc’: el funcionamiento de fa




ARTICULO 11°.- Regisfrese, comuniqu
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reglamentacion para el accionar de las Comisiones de Estudio d
jpcro_lq seleccion de las  ofertas, disponiendo en su articulo 5° que los
Organismos

. .- elementos que'.perrhi’rqn corregir o perfecéiondr dicho sistema:;

~ han servido para unificar cr
- contratista; . .

'Direccién General del Registr

i ‘V'-I;M;Egsterid de. - . [
LANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURAY SERVIC 35 . ) ) L g
URAY SERVICIOS s OLUCION N°.

_ Gobierno de Entre Rios . " . C )
- - EXPTE. UNICO N° 2.461.72

PA'RANA' U b AH\

visto:
El Decreto N°484/21 MPIyS y la ResolucionN°1257/17MPIyS: ¥
o | !
* 'CONSIDERANDO:
Que el Decreto mencionado dispone que toda contratacion de
Obra';l_’.ohblicc-debe' contar con un informe fundado de una Comisién de
Estudios de Propuestas que trabajard sobre pautas y puntajes que reglqmente

- el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios;.

Que [por' Resolucion  N°1.257/17MPlyS  se éstdble'c:ié" la-
e Propuestas

elevardn a la Secretaria  Ministerial . de Planeamienfo, .
Infraestructura 'y ‘Servicios informes sobre la aplicacién de la misma vy los

* Que si bien las pautas aprobadas por Resolucion N° 1.257/17 MPIyS
: iterios. generales de las _di'sfintos»reporticiones para
la. adjudicacién de las -obras puUblicas a. contratar, la experiencia en suU

cpllié_dciénfho-dem_osfrado que es necesaria una actualizacién de los criterios -

y metodologfa a fin de obtener un mejor resultado en la seleccion del

Que en tal sentido, se han -evaluado informes: de la Contaduria

General de la Provincia, de la Secretaria Legal y Técrica de la Provincia, de la
o Provincial de Contratistas de Obras, Servicios y -

Variaciones de Costos, de la Secretaria General de la Gobernacion, del

Ministerio de Economia, Hacienda y Finanzas y de los Organismos comitentes,
- proponiendo modificar el sistema de pautas y puntajes; '

Que sin perjuicio de ello, el articulo 5° del Decreto N° 484/21 MPIyS

dispone que el Organismo O Funcionario que'disien’rc con el dictamen y el

" consejo de adjudicacién que emita la Comisién de Estudio de Propuestas,
- deberd fundar por escrito su disidencia y elevard, paralelamente al informe de

1




Mlmsteno de o
PLANEAMIENTO), INFRAESTRUCTURAY ERVICIOS RE S o

" Gobierno de Entre Rios [ N° & & P
EXPTE UNFCO N° 2. 461 729/20

‘Comisién, su propuesta.a la Autonddd de. Aphcccmn pora su consnderOClon, L

quien deberc emu’rlr oplmon al respecfo,

Pore“o

EL MINISTRO SECRETRARIO DE ESTADO DE PlANEAMIENTO
: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
RESUEI.VE

ARTI'CUI.O' 1°: Revocar lc Resolucnon N° 1.25717 MPIyS por los mo’nvos
expuesfos en los Consnderandos de la presem‘e - :

'ARTiCUI.o 2°: Esfablecer, en el mcrco del Decreto N°484/21MPIYS la nueva

. Reglamenfocuon para-el ‘accionar de las Comlsnones de Estudlo de Propues’rcs

“para:la selecmon de las oferfcs para la ejecucién de obras publlcos, conforme R

se. de’rc:lla en Anexo que. forma pcxrfe ln’regrcmfe de la presenfe - ' i

. ARTICULO 39 La furmo que obfenga el mayor puntaje luego de cnplié:cda la = _
: 'mefodologla de estudio que se establece en el orhculo 2°, serd la’ aconsejada L

v por la Comnsnon de Estudio de Propuesfcs -

'ARTICUI.O 4°: El Organismo o Funcionario que dlSlem‘a ‘con el dlctomen y el'

consejo de od;udncacron que emita la Comisién de Estudio-de Propuestas,

deberd undor por escrito su d|$|den<:10 y elevard, porclelamenie al informe de
"Common su propuesta a la Au’rorldad de Aplicacién para su consuderacuon

- quien deberca emitir opinion ol respecio -

"ARTICUI.O 5° Los Organismos elevardn anualmente a la Secre’rcrla Mmlstencl
'de Plcneqmlenfo, Infraestructura y Servicio, informe sobre la aplicacién de.la

mefodolog:c dispuesta en el articulo 2° y los elementos que a su cnterlo _

_permlfan correglr y/o perfeccionar la misma.-

. ARTICULO 6°: Comunlc.qr, publicar'y archlvar.

B B T Y
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Goblemo de Entre RIOS

SERvic:‘c?')s -

ANEXO

Bl esfudlo de las. oferfos se hard bo;d los-nguiénteé. pautas Yy puntajes:

a) Monfo de la propuesto pu n‘oje de 1 a'40;

: Parc la defermmacmn del

pum‘OJe prewsto en esfe opcm‘adp se seg’uirc’mf'

las ‘pautas que se establec 2N en el apéndice.- ,
b) Anqllsns de precios en relc:c:on a.su claridad y ajusfe a lcs condlCIones_

esfoblec:das por el pliego:
En este punto se deberdn C
1. Mcno de Obra (5 punfc
 los andhsns, asf como la

2. Mafenales (5 puntos):
rendlmlem‘os -2 punfos B
- correspondenciq entre e

- 3. Equupos (5 puntos):

consngnodo 2 puntos p
- punto por la correspong
~ .. de precio y el equipo pr
4. Composicién..del Factor
~ ‘considerar_que -el “ber
= calculo del coeﬁcvem‘e

_ Vbeneﬁclos] +LV.A-
_»5.”Conformacmn de los G
deberd tenerse en cuen
~ de los elementos a en
-func:onomlen’ro, telefoni
c) lnforme sobre antecedente:
del: Reglsfro de -Contratistas
puntaje'de 1 a 12; '
.Debera - sohcn‘arlo

solamente el hstc:do de los

~ plazo de la obra;.

la' Comls:on de Estudios

puntaje de 14a.20.

onsiderar los siguientes aspec‘ros
s): Se. analizardn los rendlmlenfos expuestos ‘en L
*cuhflcamon del/los operario/s. . : :
se asignardan 2 puntos para el andlisis de los'

I material y el item a- desarrollor/ejecu’rar -

Se asignaran 2. puntos para el rendimiento
ara el valor de las hords maquma filizados 'y 1
jencia del equipamiento mclu:do én el andlisis
bpuesto parala obra.- _ : ‘.
KT (8 puntos): En este apartodo se debe
eficio” debe ser del 10% -
de resumen [[costo costo + gastos generales) +

astos Generales (2 puntos): En este opcm‘odo .
ta el plazo propuesto para la obrg y los costos
regar a la inspeccion (movilidad, local,para _
o} fua y celular, etc. ).- : :

empresarios - (privativo de la Dlreccuon General
) de Obrcns y Serv1cnos y Variacién de Cosfos)

de propuesfcs envncndo'
oferenfes y el nombre, presupuesfo oflcnal y

d) Equipo propuesto puntaje ce 1 a 5
Para la. determinacién del puntaje, la Comisién justificard la’ asignacion del

mlsmo femendo en cuenta

la correspondencna del equipo p}opuesfo el

estcdo y disponibilidad de los mismos consuderondo otras obras en
eJecucuén condicién de tn‘ulandad o enconfrorse su;efo a alquiler.-

ara los costos de los materiales y 1 punto porla .

y la secuencia de " °




Mlnlsteno de . '
PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERV{CFOS

‘Gobierno de Entre RIOS :

e) Plan de trabajo, plan de: OCOplO y plan de inversiones: pum‘aje de 1 as;
Para la determinacién del. ‘puntaje, la Comisién justificard la asignacién del
mismo considerando la correspondencia en la propuesta ejecutiva de la
obra no solo en su aspecfo ‘material de e;ecucnon sino al apalancamtenfo'

financiero del oferente conmderando si. -se autoriza o no un- dnticipo

financiero o cucoplo de materiales, 'y los.plazos de pago de los certificados
(hasta 60 dias posfenores a la medscuon) El punfcue ldeol (5 pum‘os) ird
disminuyendo en la medida que existan inconsistencias en este rubro.- .

- la empresa: punfoue 1-as5; : :
Se deberd consuderar en el anallsns del Recurso Humcmo el personal minimo

necesario.y estable en func:én de la obra en cuestion, la experiencia y
antecedentes Ioborales declorados para dicho personal, la capacudad‘
operoﬂva de la empresa, Ios anfecedentes del represen’rante 1ecmco ysu

: estabilidad en la empresc, ’ : :
el Capccudad Economico- Financiera: punfcue de 1 a 5;

Para la obtenciéon y asugnacnon del pum‘aje se evaluardn los balances y

documen’racnon contable ex;g:da en

conclusmnes
h) Relacién lcboral socnal y sUS an’recedem‘es {prlvchvo de la Secretano de

Trabcuo y.Seguridad Socnal) pum‘cue de1as3;
i) Antecedentes en obras similares: pum‘c:je de 1a3;

i) Presentacién de la oferta: punfcue de 1 az2;
‘Para la asignacién de este pum‘a]e se evaluard el orden y prolijidad de la

presentacion de la oferfo y lo mfegrahdad de la documenfocuon emguda‘

en los pliegos.-
A lo suma de pum‘cue que cada oferente obfenga resultante de la aphcamon del
‘ procedlmlenfo senalado se le ad:cnonara el siguiente puntagje: : -

k) 51 la flrma es provmcnol 20% (venm‘eporcuenfo) sobre el punto a) “Monfo de"

la Propuesta"
~ Para acreditar la cohdod de flrmo provincial,

: s:gmentes requisitos:
Coa.
' Em‘re Rios, no menor a tres (3) afios;
b.
correspondlen’re,

f) Pérsonal obrero, admmlstrahvo y profesnonal local en el planfel estable de'-_ o

los. Pllegos, fundamenfcndo 'las--,‘

se deben acbmpaﬁcr los

Acreditacién de su radicacién o asiento prmmpal en Ia Provmcua de

Consfoncsa de Inscnpcnon en AFIP, ATER y la Admmlstrocnon Mumc:pcl




N

APENDICE:

Obras y'Servicios y Variacion de Costos o, en el caso de ser necescnos, por otros

Para esta 'qctuclizdc.ién el
_‘depe-nd-éncia antes mencionada.

"desestlmodas,_ la
'Presupues’ro Oflcml Actualizado.En este caso la Comisién deberd

Mamsteno de ’
PLANEAMIENTO, lNFRA_EbTRUCTURA Y SERV!CiC*fS

“Gobierno de Entre Rios

Para Io defermmacnon del pum‘cue prevus‘ro en. el cpan‘adoa) "Monfd de Ia

' propuesta"” se consuderaré sélo la convemenClO economlcc del mom‘o ofertado,
' ,-_de acuerdo a lc sugunenie me’rodologla ) ' '

1.- El. Presupues’ro Oftcnal debero ser actuahzado paro el es'rudlo ql mes anferuor a
la fecha de  licitacién (mes- base) y se denommcra Presupuesfo Oficial .

Acfuallzqdo (POA).

'Lo actuchzacuén del Presupuesfo Oficial deberd realizarse mediante el ™

coefuaem‘e de ajuste -que.surja- de la utilizacion de la estructura de ponderouon ~
determinada por el organismo-para la obra de anolms tomando como. referenciar
los precios publicados por la Direccién General del Registro de Confrahsfcs de

orgamsmos oficiales o especmllzados aprobados por el Coml’rem‘e (cfr. art. 7

‘Anexo Decreto N° 2715716 MPIyS) Es decir que se deberda colculcn la vanacnon de
~ precios para el penodo en andlisis de cada uno de los insumos que componen la
~estructura de pondercmon, ponderados a través-de la defmlcnon realizada por. la

estrucfura de ponderacuon de la obra y con ello actualizar el presupuesfo ofnc:ol

“organismo- podrd -sohcn‘qr colaboracnon de la

, 2.- Se’ asignardn 40 punfos a la empresa cuya ropuesta econémica sea mas baja,
vy al resto de las propuestos se les dar& un
Vcon Ia propuesta de 40 pun’ros

untaje proporcnonal a Io dlferenc:|0

3 Si no exushesen propuestas por debajo del Presupues’ro Oﬁcnal Acfuahzado se

3 asignard 40 puntos a este Ultimo y al resto de las propuestas se les dara un
. pum‘cue proporcnonal a la diferencia con el mismo.- :

4.- Se consndercran no convenientes en términos economlcos y pasibles de ser

propuestdas -que se encuenfren por encima jdel 20% del
realizar

consultas alas . dependencias correspondientes a fin de determinar la capacidad

presupuestaria y financiera de afrontar la obra en dichos casos. Esta consulta
.deberd realizarse en los casos que uno ‘de éstas propues’ras sea la propues’ra a

| _sugerir por parte de la Comisién.
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HOSPITAL "FERMIN SALABERRY” VICTORIA. DPTO. VICTORIA.

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente obra comprende ia Ampiiacion de area quirirgica, depostitos, y Ia
reestructuracion en aéreas complementaria, servicios, Matermidad e intemacion de Pediatria.

Ampliacién:

El proyecto contemnpla superficie nueva que se desamollara en 2 niveles:
Nivel -3.05mt:
Este sector tendra una superficie total de 190.00mt2, alli se ubicaran los siguientes locales:

Depdésitos de Residuos comunes y Patologicos

Lavado de carmos y depésitos.

Sanitarios y vestuarios de personal

Talleres/depésitos general.

Sala de Maquinas.

Grupo Elecirégeno.

Circulaciones exteriores/veredas perimetrales que permitan el traslado de
equipos a los talleres y los carros de residuos.

Nivel +- 0.00mt
Sobre la superficie ampliada del nivel inferior, se proyeciara:

Area quintirgica con una superficie de 190.00mt2 Y que comprendera los siguientes locales

e 2 Quiréfanos.

+ Transferencia Paciente

e Atlencion del recién Nacido.

* Observaciénirecuperacion.

e Vestuarios personales y Enfermeria.

» Domitorios de médicos de guardia.
Dicha éarea contara con una circulaciéon de retomo para salida de personal y residuos y estara
dotada de lampara sicaliptica ,en quiréfanos, poliductos de cabecera, con canales
independientes para gases médicos, electricidad, sefiales de baja tension etc.
Provision de aire acondicionado con filiros especiales.

Lindante a los actuales quiréfanos, se prevee una ampliacion con una superficie de
54.80mt2, destinada a:

Area de Esterilizacién_que contara con:
* Lavado, tratamiento, aimacenamiento y enirega de material estilizado.

Reestructuracion:

Sema!izamnhabajosdereesﬁudmadénendmsedems,um,en!aadua!éreade
quiréfanos, que abarca una superficie de 355mi2, y &l otro sector, Intemacion-de pediatria con .
una superficie de 242.10mi2. -
De esta manera, el establecimiento podré contar comn:

{ Arg. D
.
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Area Quinirgico- Obstétrica: Que contara con:
e 2 salas de TPR. Cada una con su bafio
» Atencion del recién Nacido.
» Aéreas para personal médico y vestuarios.
e Offices de apoyo.

Intemacion Pediakia

Se realizard un reordenamiento intemo, mejoras y adecuacion de locales existentes para
dotar de los espacios necesarios para un corecto funcionamiento y mayor dotacién de camas
Con estos trabajos, el servicio podra contar con:
e 3 salas de intemacion (6 camas pediatria)
+ 2 salas intemacion (6 cunas)
Todas con su respectivo baiio privado. El &rea se complementa con locales de apoyoy
vestuarios para personal.

En este sector esta previsto el cambio total del -techo existente, se reemplazaran las
tejas coloniales por una nueva cubierta de chapa. Se intervendra en una superficie de
242.10mt2.

Se redlizara, también el reemplazo de cielomaso existente.

Otra tarea, que se debera realizar es la demolicion de la actual cabina de grupo
electrégeno, su traslado y puesta en funcionamiento en el sector que se amplia en el Nivel -
3.05 mt

En todas las éreas que se reestructuran, se realizarén trabajos grales de albaiileria,
refuerzos estruchurales como asi también la adecuacion de las instalaciones eléctricas,
sanilarias y gases medicinales

DIRECCION DE ARQUITECTURA
Y CONSTRUCCIONES
Unidad Técnica il

(’ Arg. ;
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GOBIERNO DE ENTRE RIOS
MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
_ SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

OBRAS PUBLICAS - LICITACION PUBLICA
PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

ARTICULO 1° - OBJETO DEL LLAMADO: El objeto del presente llamado es la Contratacién de la ejecucion de los
trabajos comespondientes a la Obra: “AMPLIACION Y REESTRUCTURACION DE AREA QUIRURGICA,
MATERNIDAD Y PEDIATRIA HOSPITAL “DR. FERMIN SALABERRY” — VICTORIA — DPTO. VICTORIA”.-

ARTICULO 2° - PRESUPUESTO OFICIAL: FEi Presupuesto Oficial de la Obra, objeto del presente llamado, asciende a
la suma de PESOS CIENTO VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE CON
95/100 ($ 126.888.120,95) de acuerdo a las planillas de rubros que forman parte de la documentacion, siendo el Valor
del Pliego de PESOS CEN ($ 100 ), precios basicos al mes de JULIO/2021.-

ARTICULO 3° - LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: Fi Acto de Apertura de las Propuestas se
flevard a cabo en ... ... ... ... .. i il e e e e e e e e e e e @] B de 20...., a
las..........horas.-

ARTICULO 4° - PRESENTACION DE LA OFERTA: La Oferta debera presentarse hasta el dia y hora del Acto de
E Ly

Las ofertas se tomardn con precios vigentes al mes anterior al de apertura de la Licitacion.

ARTICULO 5° - PLAZO DE EJECUCION: Ei plazo de ejecucion de las obras se fij6 en QUINIENTOS CUARENTA
(540) dias corridos, contados a partir de la fima del Acta de iniciacion de los trabajos.

ARTICULO 6° - PLAZO DE GARANTIA: Se ha fjado un plazo de garantia de CIENTO OCHENTA (180) dias corridos
a partir de la Recepcion Provisional de las Obras. Durante ese lapso la conservacién seré por exclusiva cuenta del
Contratista.

ARTICULO 7° - CAPACIDAD DE CONTRATACION: La capacidad de contratacion anual, otorgada por la Direccién
General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de Entre Rios, necesaria
para la presente Obra no debera ser inferior a la suma PESOS CIENTO VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS
OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE CON 95/100 ($ 126.388.120,95).

ARTICULO 8°- CONDUCCION DE LOS TRABAJOS REPRESENTANTE TECNICO: Para asumir la conduccion de los
trabajos previstos para la Obra, el Contratista 0 su Representante Técnico debera poseer titulo de ARQUITECTO,
INGENIERO CIVIL, INGENIERO EN CONSTRUCCIONES o en la Especialidad acorde con los trabajos a realizar, o
MAESTRO MAYOR DE OBRAS, expedido o revalidado por Universidades Nacionales, Escuelas Industriales o
Técnicas Industriales y estar debidamente inscripto en el Colegio de Profesionales correspondiente de la Provincia de
Entre Rios, con certificado de matriculacién al dia, lo cual debera acreditado en su propuesta.

ARTICULO 9° - RECOMENDACIONES: 1.- Especialmente se solicta a los sefiores proponentes respetar el
ordenamiento detallado en el articulo correspondiente del Pliego General de Condiciones, respecto a la carpeta de
documentacion - Sobre N° 1 - tanto en el original como en las copias.-

2.- El Profesional que firma la propuesta como Director Técnico de la Empresa debe ser el mismo que figure
con ese cargo en la Direccién General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de
Costos de Entre Rios. Dicho Profesional podra desempefiar esas funciones en una sola Empresa. El Representante
Técnico propuesto por el Contratista para la obra podra firmar la doecumentacion en forma conjunta con el Director
Técnico de la Empresa.

3.- El proponente que en el periodo de estudio de las ofertas no dieran cumplimiento al suministro de los datos
que le sean solicitados por la Administracién deniro de los plazos que esta le fije, se considerara que retira su oferta, y
de acuerdo con lo especificado en el Articulo 20° de la Ley de Obras Publicas N°6351, perdera el depésito de garantia
en beneficio de aquella.

4.- Los proponentes deberan extremar las medidas a fin de evitar errores numéricos en las operaciones o en su
volcado en planilla, que al ser detectados por la Comision de Estudio de Propuestas, modifican el precio final de la
oferta.

suenta la claridad con que se detallaran los andlisis de precios tal cual lo indican los

entacion que se realiza, esta refisjiando en cierto modo, la seriedad con que se
ha gstudiado la obra a cotizar y el grado de organizacion técnica-administrativa de la Empresa y por lo tanto pueden
seryir, estos gle _ de 1%g*%1a seleccian del futuro adjudicatario.
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ARTICULO 10° - PAGO DE APORTES DE LA LEY 4035: La Empresa que haya trabajado en la Provincia de Entre
Rios en los Ultimos dos (2) semestres debera presentar junto con la propuesta una fotocopia del pago de los aportes de
la Ley 4035 del Gltimo semestre anterior al correspondiente de la Licitacion.

ARTICULO 11° - MODALIDAD DEL SISTEMA DE CONTRATACION: La contratacién de las obras se realizara por el
sistema de Unidad de medida y precios unitarios, con provisién de Materiales y Mano de Obra.-

ARTICULO 12° - PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES - PLANILLA TIPO: El oferente debera presentar
con su propuesta, un plan de trabajo y una curva de inversiones de acuerdo con el desarrollo de la obra que ofrece
realizar. La confeccién del mismo respondera a los lineamientos del Anexo adjunto.

ARTICULO 13° - NOMINA COMPLETA DE EQUIPOS A PRESENTAR POR LOS PROPONENTES: Los proponentes
deberan presentar junto con la oferta la némina completa de los equipos que se emplearan para llevar a cabo la obra. A
tal efecto deberan llenar debidamente la "Planilla de Equipos" cuyo modelo se adjunta.

La Planilla de Equipos consta de las siguientes columnas:

COLUMNA 1 - N° DE ORDEN INTERIOR:

Para llenar esta columna, las empresas previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cual facilitara
su identificacion para la inspeccién o durante el desarrolio de la obra.
COLUMNA 2 - DESIGNACION:

Se refiere a la denominacioén del equipo o maquinaria, Ejemplo: Retroexcavadora y equipos complementarios,
etc.
COLUMNA 3 - MARCA:

Se refiere al nombre de la fabrica o al nombre con que dicha fabrica denomina a la maquina ofrecida.
COLUMNA 4 - MODELO:

Indicar modelo de la maquina ofrecida por la fabrica antes mencionada.
COLUMNA 5 - POTENCIA O CAPACIDAD:

Se debera expresar en las unidades que indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa (HP, m3, t,
m3/h, T/H, etc).
COLUMNA 6 - N° DE HORAS DE TRABAJO:

Se indicara el total de horas Uutiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta.
COLUMNA 7 - ESTADO:

Esta columna queda reservada para el Comitente, que debera indicar los resultados de las inspecciones que
realice a los equipos.
COLUMNA 8 - UBICACION ACTUAL:

El Contratista debera indicar en el momento de la Licitacién, donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido

para poder realizar su Inspeccion: Obra, taller de reparacion, depésito, etc.. Asimismo indicar cuales prevé disponer por
alquiler o compra.

COLUMNA 9 - FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD
El Contratista debera indicar en que fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de ingresar a la obra.

MODELO DE PLANILLA DE EQUIPOS A INCORPORAR A LA OBRA

1 2 3 4 5 6 7 9
N° DE DESIGNACION MARCA MODELO POTENCIA N° HORAS DE ESTADO UBICACION FECHA
ORDEN CAPACIDAD TRABAJO ACTUAL DISPONIBIL.
// /

5, i i e - .
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ARTICULO 14° - CONTRATACION DE SEGUROS:

I - Las Empresas Contratistas deberan indefectiblemente contratar con el Instituto Autarquico Provincial del
Seguro de Entre Rios los seguros de caucion que constituyan por el cumplimiento de sus obligaciones, como por
ejemplo: Garantia de Oferta, Garantia de cumplimiento de Contrato, Anticipo Financiero, Sustitucién de Fondo de
Reparo.- .
Il - Las Empresas contratistas deberan contratar seguro de accidentes de trabajo contempladas en la Ley
24.557 sobre riesgos del trabajo, cuyo marco conceptual abarca las siguientes contingencias sociales: accidente de
trabajo, enfermedad profesional, accidente “in itinere’, asistencia médica y farmacéutica, incapacidades, invalidez,
muerte, desempleo —reinsercién; seguro de responsabilidad civil como asi también cualquier otro que fuera exigido
expresamente por la Reparticion.

Il - El incumplimiento de dicha obligacion o la mora en el pago de la prima que correspondieran a los seguros
contratados, impedira el perfeccionamiento de érdenes de pago por certificados de obras aprobadas.

Sera condicion ineludible para proceder al replanteo de la obra, la acreditacién por parte del Contratista del
cumplimiento de las obligaciones precedentes. .

IV - Al procederse a la recepcion definitiva de las obras, el Contratista debera acreditar el pago total correspon-
diente a los seguros contratados como requisito previo a la devolucion de las garantias que se hubieran constituido con
el cumplimiento de sus obligaciones.

V - El presente articulo tiene prevalencia y anula cualquier disposicién en contrario contenida en este Pliego.

ARTICULO 15° - ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR LOS PROPONENTES:
En el acto de la licitacion, los proponentes deberan acompariar sus propuestas con los anélisis de precios de cada uno
de los items que integran la oferta, con excepcion de aquellos cuyo monto no supere el dos por ciento (2%) del monto
total de la misma, y sin sobrepasar en conjunto el cinco por ciento (5%) de dicho total; lo que incluiran en el Sobre N° 2.

La eventual inadecuacion de los datos contenidos en los andlisis de precios, elaborados segun lo que se
establece a continuacion, con respecto a las cantidades o proporciones de mano de obra, equipos, etc., que demanda la
ejecucion de los trabajos conforme a las especificaciones del proyecto, no justificaran modificacion alguna en los precios
unitarios del contrato. '

El incumplimiento de establecido en el presente articulo faculta a la ADMINISTRACION para disponer el

rechazo de la propuesta.
Los anélisis de precios deberan ser confeccionados respondiendo a las NORMAS MODELO que se anexan en

el presente legajo.
MODELO

1) - Encabezamiento donde se detalle: Titulo y tipo de Obra, Jornales basicos, Mejoras Sociales, efc.
Il) - Andlisis correspondiente a cada uno de los trabajos y Materiales que componen la Obra.

A) -MATERIALES COMERCIALES

Tipo de Material...........
*Costo sobre camién o vagén en: (Origen)= $/u
*Transporte con Ferrocarril:
(Detallar)..........cccoevveeereunnn = $/u
*Transporte con camién:
............. Kmx....ooooooenn . $/Km. = $/u
*Incidencia por cruce en balsa,
tanel, etc. = $/u
*Incidencia por Manipuleo y
Acopio = $/u
$/u
*Pérdidas .............% $/u
------------ $/u
ADOPTADO.............. $/u
B) - ITEM TIPO DE HORMIGONES Rt
. 0t oy Prsgeos
1) — Materiales e ade I YM
El precio de los Materiales sera analizado por separado de acuerdo aloindicado en A). 7L
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Cemento.................. tm3x.........5t = $/m3
Agregado fino......... m3/m3x........ $/m3= $/m3
Agregado grueso.......m3/m3x.....$/m3= $/m3
Agua..........c....... m3/m3x............ $/m3= $/m3
Madera................ m3/m3x...........5/m3= $/m3
Clavos y Alambres.....Kg/m3x......$/Kg= $/m3
Otros.....ccceeuenee. Xevrerrrineenennnnns O/ = $/m3

2) - Mano de Obra
Elaboracién, Hormigonado, efc.
Oficial................ h/m3x.......$/h = $/m3
Pedn.......cceevenene h/m3x.......$/h = $/m3
Encofrado, Desencofrado,_etc.
Oficial................ h/m3x.......$/h = -----$/m3

Peodn.........ccue..... h/m3x....... $/h = ——-$/m3

Vigilancia.....% = -—---$/m3

weme$/m3

—-$/m3

Incidencia por Equipo, Combustibles y

Herramientas menores = -—---$/m3
—mmmenme$/M3

1)+2)=...... $/m3+......$/m3= --X--$/m3
G. Generales y Otros G. indirectos...% $ S/X= —---/m3

--P--$/m3
Beneficios 10 % S/P.....ccc.vveeennne -—-$/m3

_Q_ $%$/m3
LV A % SIQ....... $/m3
COSTO DEL ITEM: $/m3

ADOPTADO........... $/m3

C) - ITEM TIPO: MOVIMIENTO DE SUELO

- Equipo -
4 HP Y $
Rendimiento
Amortizacién e Intereses
--Y--$x8h/d + ------- $x0,.../ax8h/d = ~--------- $/d

10.000 h 2x 2.000 h/a

Reparaciones y Repuestos

Combustibles

gasoil: 0,....I/HP. h x Z HP x8h/d x....$/l = ---—$/d
Nafta :0,..../HP. h x Z HP x8h/d x...$/l = ~==--- $/d
Lubricantes
- Mano de Obra -
Oficiales.:.......... X....5/d=-—-——--$/d
Peones............X .....5/d = ~--—--$/d
—
Vigilancia:....% = _zmmmmeeee-
------ /d
(
COSTO DIARIO mmee=$/d
_ Costo por m3=........ $/d = _
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\__/"

--X--$/m3

G. Generales y Otros G. indirectos........ % $ S/X= —---$/m3

Los gastos generales se deberan discriminar segun el siguiente detalle:

GASTOS GENERALES
1) DIRECTOS

1.1) QUE DEPENDEN DEL PLAZO DE OBRA

a) Direccién, Conduccion Y Administracion De Obra
Jefe de Obra
Capataces
Etc.
b) Servicios
Teléfono
Energia Eléctrica
c) Gastos operativos
Medicamentos
Elementos de Limpiez
Etc. '
d) Movilidad y Estadia
Peaje
Pasajes
Etc.
e) Costo de Mdviles asignado a las Obras
Camioneta
Automovil
Etc.
f) Personal
Seguridad
Comida
Etc.
g) Alquiler Mensual de equipos
h) Oftros

Sub Total

Numero de Meses

Total (1) x(2)
1.2) QUE NO DEPENDEN DEL PLAZO DE OBRA
(4)

P. Unitario Cant.

)

~P--$/m3

Costo/mes

(™
2
@3

% Amort| Sub total

a) Infraestructura

: Letrero de Obra
Galpones
Casilla para oficina
Etc.

b) Equipos

Laboratorio
Topografia
Etc.

(€) (4))((5&&011_\>
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c) Herramientas
Carretilla
Palas
Etc.

d) Otros
Total (7

2) NO AMORTIZABLES P. Unitario Cantidad Subtotal
(8) (©) (10)

a) Infraestructura no reutilizables
Estanterias
Vajilla / mobiliario de Cocina
Etc.
b) Movilidad y Estadia
Limpieza de Terreno y Prep. de Obrador
Desmontaje de Obrador
Etc.
c) Fletes
Fletes equipo de Montaje
Flete Equipo Pesado
Etc.
d) Estudios y Ensayos
Topografia y Agrimensura
Ensayo de Suelo
Ensayo de Hormigones
Etc.
e) Asesoramiento
Legal y Escribania
Impositivo Econémico
Técnico
Seguridad Industrial e Higiene
Etc.
f) Sellados, Seguros, Multas, Derecho y Garantias
Sellado Contrato de Obra
Seguro Accidentes de Trabajo
Derechos Municipales
Pdliza caucién para garantia de Ejecucién
Etc.

g) Otros

Total (11)
3) PROVISION A LA INSPECCION / ADMINISTRACION

P. Unitario Cantidad Subtotal
(12) (13) (14)=(12)x(13)
a) Equipamiento de Oficina
Escritorio
Computadora
Etc.
b) Movilidad
Camioneta
Automovil
- Ete.
c) Otros
Total ' (15)

[Gasto Total (%)= ((3)+(7)+(11)+(15))/Costo total de la obra (sin CR)|

ARTICULO 16° - RECONOCIMIENTO DE GASTOS DIRECTOS IMPRODUCTIVOS: hrg. oir

IR Ry ag

1°) Las erogaciones que resulten improductivas debida a paralizaciones totales o parcuales,g

del ritmo de ejecucién de la Obra por hechos imputables a la Administracién, contempladas ‘porel Art.42° .de la Ley de
Obras Publicas N° 6351 y Decreto N° 958/79 - S.0.y S.P., se reconoceran de acuerdo al reglmen que- acontmuamén se

establece.
En todos los casos las reclamaciones deberan formularse por escrito y dentro del plazo de Diez (10) dias
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hébiles administrativos de producido el hecho o evento perjudicial.

No se reconoceran aquellas erogaciones y/o perjuicios ocasionados por culpa del Contratista, falta de medios o
errores en las operaciones que le sean imputables.

Los dafios, pérdidas y averias originados en casos fortuitos o de fuerza mayor, a que se refieren el Articulo 32°
y el segundo parrafo del Articulo 39° de la Ley N° 6351 se indemnizardn como se especifica en el apartado 4° del
presente Articulo.

2°) Cuando los dafios, pérdidas y averias reclamados consisten en las mayores erogaciones en que haya
debido incurrir el Contratista por paralizaciones o disminuciones del ritmo de las obras encuadradas en el Articulo 42° de
la Ley N° 6351, el monto del resarcimiento sera fijado de acuerdo a la siguiente féormula:

I =k1*k2*G*(M-M1)
Donde: ’

| Indemnizacién basica.

k1 = Relacién entre los valores del jornal obrero ayudante durante el periodo de perturbacién y a
la fecha de la Licitacion.
k2 = Coeficiente de acuerdo a la duracién del periodo de perturbacion, conforme a las siguientes

escalas.

Para obras que requieran equipos de poca importancia o no requieran (Obras de Arquitectura, Energia,
Telecomunicaciones, Obras Sanitarias, Obras de Arte, Alumbrado, etc.)

Hasta 1 mes 0,50
Entre Imesy3 meses 1,00
Entre 3y 6 meses 0,87
Entre 6 y 9 meses 0,74
Entre 9y 12 meses 0,68

Mayor de 12 meses 0,50

Para obras que requieran equipos importantes (Pavimentos, bases, terraplenes, grandes puentes)

Hasta 1 mes 0,81
Entre 1 mes y 3 meses 1,00
Entre 3 y 6 meses 0,90
Entre 6 y 9 meses 0,87
Entre 9y 12 meses 0,85

Mayor de 12 meses 0,83

G= Coeficiente de incidencia de los gastos indemnizables cuyo valor sigue a continuacién.

A los efectos de determinar el valor de G que corresponda aplicar, segin el monto del contrato, se dividira el
mismo por el importe del jornal basico del obrero — ayudante del gremio de la construccién vigente a la fecha de la

licitacion.

G (%)
Tipo de Obra Monto del contrato en jornales
Hasta mas de 30.000 mas de
30.000 hasta 500.000 500.000
*Que requiere equipo de escasa
importancia o ninguna. 6,5 : 6 5
*Que requiere equipos importantes: .
-Obras basicas viales o hidraulicas 13,5 13 12
-Bases para pavimentos y pavimentos 9,0 8,5 7,5
M:

Caso a - Cuando exista plan de inversiones cubriendo el lapso de perturbacién-

TITITN i
o “"5'\5‘3 ‘?“;‘4; e

ece) o ERE
R KT
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L

P
Siendo:
Monto del contrato.
Periodo de perturbacion (desde el comienzo hasta la terminacién de la causa)

P = Plazo original de obra.
M1= Monto de obra que debe ejecutarse de acuerdo al plan de inversiones actualizado segin

la prérroga acordada.

=

El reajuste se efectuara una vez terminada la causa de perturbacion. En tal oportunidad se debera proceder a
actualizar el plan de inversiones, acorde con la prérroga concedida.

La indemnizacion basica constituird el monto de reconocimiento por paralizacién o disminucién del ritmo que no
motiven ampliacién de plazo mayor del 100% del original pactado. Pasado ese lapso se reconocera solamente el 80%
de esos importes hasta prérrogas acumuladas que no superen dos veces el plazo original del contrato.

Para obras con plazo original de contratos menores de un afio, se la considerara para tal fin como de un afio.

Para el caso de las obras que no han tenido principios de ejecucion las indemnizaciones se reduciran al 30%
de lo que corresponderia de acuerdo con lo arriba indicado.

Se entendera por obras que no han tenido principio de ejecucién aquellas en que desde el replanteo hasta el
comienzo del periodo de perturbacién no se hubiese alcanzado a realizar trabajos por valor igual o mayor al 5% de la
inversién contemplada por el plan de obras para el mismo lapso. No se tomaran en cuenta las sumas que representan
el acopio de materiales. .

Para las obras que requieran equipos de importancia significativa, en los casos que durante el periodo de
perturbacion no estuviese en obra la totalidad del equipo denunciado por el Contratista en su propuesta y aceptado por
la Reparticion contratante, o estandolo sea retirado total o parciaimente, el valor basico de G sufrira una disminucion
dada por el producto de 0,07 por la relacién del costo del equipo faltante en obra durante el periodo de perturbacién y el
del equipo denunciado, ambos calculados para la fecha en que se produzca la perturbacion sobre la base de los precios

de plaza para maquinas nuevas.

3°) Sera aplicado el valor de G de la escala que corresponda al tipo de obra que predomina en el plan de obras
aprobado, durante el periodo de perturbacion.

4°) Cuando los dafios y perjuicios reclamados consisten en la pérdida total o parcial de la obra realizada o de
los materiales o elementos en ella acopiados o en ella utilizados, el resarcimiento se practicara por valuacion directa de
los mismos, de acuerdo en lo posible a los precios del contrato 6 de los andlisis de precios agregados a la propuesta 6
consecuencia inmediata de la misma.

Recibida la reclamacién del Contratista, la Inspeccién tras constatar el hecho y labrar acta respecto de los
perjuicios y dafos observados, se fijara el término dentro del cual el reclamante debe detallar e inventariar los dafios
sufridos y estimar su monto. De no hacerlo asi en el plazo fijado, perdera el derecho a toda compensacion.

5°) En ningln caso se indemnizara el lucro cesante, ni se pagaran beneficios sobre el importe de las
inversiones o gastos hechos por el Contratista y que deban reintegrarse al mismo en virtud de los resarcimientos

previstos en el presente régimen.

ARTICULO 17° - DIVERGENCIAS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS - PLAZO PARA LA
PRESENTACION DE RECLAMACIONES O SOLICITUDES: En caso de divergencias entre la Inspeccmn y el Contratis-
ta, éste podra reclamar ante la Reparticion. En ningln caso el Contratista podrd suspender los trabajos, ni aun
parcialmente, fundado en divergencias con la Inspeccion.

Las reclamaciones o pedidos del Contratista para cuyas presentaciones no se establezcan expresamente
plazos en otras partes de este pliego o en la Ley de Obras Publicas y su Reglamentacion, deberan ser presentadas
dentro de los cinco (5) dias corridos de producido el hecho que las motiven, debiendo luego justificar el detalle y monto
de aquellas, dentro del plazo de treinta (30) dias corridos computados a partir del vencimiento del primer término.
Vencidos dichos plazos o algunos de ellos, el Contratista perdera el derecho a formular el reclamo.

ARTICULO 18° - TRABAJOS NOCTURNOS EN DIAS FESTIVOS - AUTORIZACION PARA TRABAJAR EN
HORARIO EXTRAORDINARIOQ: Se prohibe en obra el trabajo nocturno. Queda igualmente prohibido trabajar los dias
de descanso obligatorio sin discriminacién de horas y los dias sabados después de la hora trece (13).

Cuando mediaren causas de urgencias justificadas, la Reparticion, a pedido del Contratista, podra attogizar
a trabajar los dias y horas cuya prohibicion establece el parrafo anterior, de acuerdo a las sigujefites normas:

1.- Debe mediar pedido por escrito previo y fundamentado del Contratista, con detdlle dﬁ' programa de faréas a

ejecutar.
2.- Debe presentar consentimiento de las autoridades laborales.
3.- Debe recabar resolucién escrita de la Administracién en cada caso, la que ha (}ie contener:

-sf Li»u),

~ * Consideracion de las razones que la justifican.
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* Constancia de haber tenido a la vista el consentimiento de las autoridades laborales. Tiempo por el

cual se extiende la autorizacion.
* Cargo que se efectuara al Contratista.
" * Advertencia al Contratista de que la falta de un debido aprovechamiento de su parte de las horas de
trabajo extraordinario, a juicio de la Reparticién, dara lugar en cualquier momento a la caducidad de la
autorizacion que se concede.

Al finalizar el plazo por el cual se presté autorizacién, debe renovarse el pedido y volverse a ponderar las
conveniencias de prorrogar la autorizacién en iguales condiciones, conforme a la eficiencia que haya demostrado el
Contratista hasta ese momento, la Jefatura autorizante, por su parte, dispondra que el Inspector de la Obra destaque al
personal estrictamente indispensable y controle efectivamente el trabajo realizado, responsabilizandolo por ello. Debe
notificarse tanto el personal como al Contratista.

Se consideraran horas extras:

-De lunes a viernes: las que excedan de una jornada de ocho (8) horas.
-Dias sabados: las que exceden de cuatro (4) horas por la mafiana.
-Domingos y feriados: la totalidad.

Seran por cuenta del Contratista las retribuciones por horas extras que las disposiciones vigentes establecen
para el personal a sus 6rdenes.

Pago de horas extras al personal de inspeccién: Por otra parte, seran también por cuenta del Contratista las
retribuciones o indemnizaciones para el personal de Inspeccién, computandose como tales las que excedan el horario
de la Administracién Publica, considerandose para ello la carga horaria semanal del agente segln su categoria y se
calcularan en base al cociente que resulte de dividir la retribucién total y permanente mensual que perciba, por Veinte

(20) dias y por el nimero de horas que tenga asignada la jornada normal de labor.
No procedera al pago por servicios extraordinarios en los casos de fracciones inferiores a una (1) hora, las que,

en cambio podran acumularse mensualmente para completar ese lapso.

Bonificacién por horario nocturno y en dias feriados: La retribucion por hora establecida se bonificara con los
porcentajes que se indican a continuacion, cuando la tarea se realice:

-Entre las 22 y 6 horas: con 100%.
-En domingo y feriado: con el 100%
-En dias sabados después de las trece (13) horas y dias no laborables: con el 50%.-

Deduccién de los importes correspondientes: los importes que resulten de las retribuciones e indemnizacion
anteriormente previstas seran deducidas del primer certificado que se expida al Contratista.

Pago por horas extras en caso de Tareas en horas Extraordinarias; ordenadas por la Reparticién: Cuando se
trabajen horas extraordinarias por orden expresa de la Reparticién, seran por cuenta de ésta todas las retribuciones por
servicios extraordinarios del personal auxiliar de Inspeccion.

ARTICULO 19° - TERRENOS FISCALES OCUPADOS POR EL CONTRATISTA: Seran por cuenta exclusiva del
Contratista el pago de los derechos de arrendamientos u ocupaciones que corresponda satisfacer cuando el mismo
ocupe terrenos fiscales, ya sean nacionales, provinciales o municipales o en zonas portuarias o ferroviarias, destinados
a la instalacién de depésitos para sus elementos de trabajo, materiales u otros fines correspondientes a la obra.

ARTICULO 20° - REGIMEN DE MULTAS:

l.- Mora en la ejecucion de los trabajos:

a) Cuando la mora fuere sobre el plazo de terminacién, el Contratista abonara en concepto de multa, los
porcentajes que a continuacién se detallan, tomados sobre el monto de obra no ejecutada, adicionandose los gastos de

Inspeccién.
La liquidacion se hara en forma mensual y acumulativa, a saber:

Porcentaje de atraso respecto al plazo contr. % de multa
0 a 5% i 1%
6 @ 10%.cccmiiciiie, 3%
11 @ 15%.ccciiciccce, 6%
16 a 20%...ciiiiiiine, 8%
21 a 25%.ccciieee. 10%
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“* Durante las dos (2) primeras semanas, por cada semana el diez por mil (10 o/oo) del monto contractual
correspondiente. al déficit que acuse la certificacién en que se aplique la multa, respecto al plan de
trabajos aprobado.

* Durante las semanas subsiguientes se aplicara el veinte por mil (20 0/00) del mismo valor.
Estas penalidades por incumplimiento del Plan de Trabajos e Inversiones tendran caracter provisorio.

Su monto total sera reintegrado al Contratista con el primer certificado en el cual el monto acumulado de obra
ejecutada iguale o supere las sumas previstas por el Plan de Trabajo e Inversiones. En el caso en que las obras no se
encuentren totalmente terminadas dentro del plazo aprobado para su ejecucion total, las penalidades que a esa fecha
se hubieran aplicado adquiriran caracter definitivo y se adicionaran a las que corresponda aplicar por vencimiento de
plazos y gastos de Inspeccion.

En los casos que corresponda devolucién de multas, dicha devolucién no generara pago de intereses.

A efectos de la aplicacién de a) y b) se define como "Monto o importe contractual" al que resulte, segun las
dos posibilidades que se detallan a continuacién:

a) Esta en vigencia el contrato primitivo: en este caso, para el cual no hay modificaciones de obras
aprobadas, sera el importe total o parcial del Contrato (parcial si existen plazos diferentes segin grupos
de item).

b) Hay modificaciones de obra aprobadas: Difiere del procedimiento indicado en a) solamente en lo
siguiente: En lugar del importe contrato primitivo se tomara el monto del rubro "Obras a ejecutar” de la
ultima modificacién de obra aprobada. De esta manera quedan contemplados, si existieran, item con

distintos origenes.

En ambos casos a) y b) no se tendran en cuenta los importes certificados en concepto de adelantos por
acopios de materiales.

¢) Cuando el Pliego Complementario de Condiciones establezca plazos parciales y expirasen estos sin
quedar terminados los trabajos que corresponda, el Contratista serd pasible de la aplicacion de los
siguientes porcentajes en concepto de multas, los que se calcularan sobre los |mportes contractuales de
los trabajos correspondientes a cada uno de los plazos vencidos:

-Durante las cuatro (4) primeras
semanas de mora..................... 3 o/oo (tres por mil)
por cada semana o fraccion.

-Durante las cuatro (4) semanas
subsiguientes.............cccceceeuene 5 o/oo (cinco por mll)

de semana o fraccion.
-Durante las ocho (8) semanas
subsiguientes.............cccceueneee 6 o/oo (seis por mil)

por cada semana o fraccién.
-Durante las semanas

subsiguientes:..................... 7 oloo (siete por mil)
por cada semana o fraccion.

Los importes de las multas se descontaran a partir del primer certificado que se emita y en todos los que se
emitan posteriormente, hasta la entrega de los trabajos correspondientes a los plazos vencidos. Los importes des-

contados no son reintegrables. ,
Cuando el monto liquido del Certificado no alcanzase a cubrir el importe a descontar en concepto de multa, se

descontara el mismo sobre las garantias constituidas. En este caso el Contratista debera reponer la suma afectada en

el plazo perentorio de DIEZ (10) dias corridos de notificado.
Cuando la mora fuese sobre el plazo de la terminacién total de la obra, el Contratista pagara ademas los gastos

de Inspeccién producidos durante la misma.

Il.- Ausencia del Contratista o del Representante Técnico:

Toda ausencia en la obra del Contratista, o de su representante Técnico, que no obedezca a razones
justificadas a juicio de la Reparticién, dard motivo a la aplicacién de las siguientes penalidades por dia de-s

*ARQUITECTO - INGENIERO en CONSTRUCCIONES - INGENIERO CIVIL -
El monto equivalente a quince (15) Jornales obreros.

*MAESTRO MAYOR DE OBRAS - TECNICOS -
El monto equivalente a siete (/) jornales obreros

CONSTRUCCION, vigente a la fecha de produmda la ausencia.
lil. Suspension injustificada del Trabajo:
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Cuando el Contratista interrumpa o suspenda los trabajos injustificadamente a juicio de la Reparticion por un
periodo de OCHO (8) dias corridos o mayor, se hara pasible a una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del monto
de los trabajos previstos a realizar en dicho periodo.

En caso de reincidencia, la multa se duplicara, calculandose su monto de la misma forma anterior.

IV.- Penalidades por incumplimiento de Ordenes de Servicios y falta de sefialamientos diurno y nocturno:

El incumplimiento de Ordenes de Servicio y falta de sefialamiento diumo y nocturno motivara una multa
equivalente a TREINTA (30) jornales obreros, por la primera orden incumplida a partir de la cual la falta de cumplimiento
de las Ordenes de Servicio motivara la sucesiva duplicacién de los montos a aplicar.

Se tomard a los fines citados al jornal basico para el Oficial Especializado de la INDUSTRIA DE LA

CONSTRUCCION vigente a la fecha de producida la inobservancia de la Orden de Servicio.

ARTICULO 21° - PRESENTACION DE LOS PLANOS CONFORME A OBRA EJECUTADA: El Contratista debera
presentar una vez finalizada las obras, planos conforme a obra ejecutada que seran firmados por el Contratista, Director
Técnico de la Empresa e Inspeccidn de las Obras. :

Todos los planos seran dibujados en tinta negra y agregado de colores convencionales, en escalas similares a
la de los planos correspondientes del proyecto y en laminas de papel vegetal de 90 grs. La presentacion titulos,

‘leyendas y dibujos de detalles, seran de indole similar a las de los planos del proyecto.

En los mismos se dibujara el rétulo o caratula para la inscripcion de datos, el cual serd de iguales
caracteristicas al sello que utiliza el Organismo, vigente a la fecha que se presenten los planos o el rétulo que exija el

Ente que debe aprobar los Planos.-
Los originales de los planos conforme a obra deberan ser presentados en forma completa, antes de Ia

recepcion provisional de la obra, y de no merecer observaciones por parte de la Administracién, ser acompafiados de
tres copias y un soporte magnético.

En el caso de merecer algunas observaciones, estas deberan ser corregidas presentando nuevamente los
originales y tres copias-y el soporte magnético dentro del plazo de garantia, requisito sin el cual no podra efectuarse la

recepcion definitiva.
Asimismo debera confeccionar y gestionar para su aprobacién los planos de las instalaciones frente a los

Organismos Competentes pertinentes. Presentando ante la Administracion los comprobantes del tramite cumplido y
certificaciones pagas a su costa. Si correspondiera (zona urbana) debera confeccionar los Planos Municipales,
gestionando y tramitando su aprobacién, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, presentando en dicho caso ala
Administracién los comprobantes del tramite cumplido.-

Todos los gastos correspondientes a la confeccién, presentacion, gestién y/o aprobacién de los planos de
acuerdo a lo establecido en este articulo, seran por cuenta del Contfratista, quien debera incluirlos en el item
correspondiente o en los gastos generales de la obra.-

Todos los gastos correspondientes a la preparacién de los planos originales y de los juegos de copias
respectivas, cuya confeccion estara a cargo del Contratista de acuerdo a lo establecido en este articulo, seran por
cuenta del mismo, quien debera incluirlos en los gastos generales de la obra.

ARTICULO 22° - COLOCACION DE LETRERO DE OBRA: Los carteles de obra, deberan ejecutarse segun los graficos
adjuntos respetando exactamente lo diagramado, los detalles y caracteristicas que se especifican en el Modelo

propuesto.

ARTICULO 23° - ACLARACIONES SOBRE EL PROYECTO: La Reparticién podra formular aclaraciones de oficio o
evacuar consultas que por escrito formulen los interesados, las cuales se llevaran a conocimiento de todos los
participantes. Dichas comunicaciones aclaratorias se formularan hasta SIETE -(7) dias habiles anteriores a la fecha
establecida para la apertura de la Licitacién, excluida ésta Ultima.

ARTICULO 24° - AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION POR CAUSAS DE LLUVIA: El Contratista debera
considerar, al elaborar su propuesta, los dias que se vera afectada la marcha de la obra por las lluvias consideradas
normales. A los efectos recabara del ORGANISMO correspondiente los dias de las lluvias acaecidas durante los seis
afios calendario anteriores al afio correspondiente a la presente Licitacién, a lo que llamaremos Registro de Lluvias.

A partir de ese Registro se deduciran los promedios mensuales de las precipitaciones, valores estos que se

consideraran normales y que el Oferente tendra en cuenta al preparar su Plan de Trabajos.
La ampliacién del Plazo de Ejecucion de la obra por causas de lluvia se justificara cuando las lluvias caidas

sobrepasen, ya sean en milimetros caidos y/o nimero de dias de precipitacion, a los promedios trimestrales
considerados normales y se calculara de acuerdo a lo siguiente:

1‘- Se tomaran lapsos trimestrales calendarios a partir de la fecha de Replanteo

ocurrido en los seis (6) afios que constan en el Registro de Lluvias. Esta suma se dividira por w
obtiene el "PROMEDIO DE MILIMETROS CAIDOS EN EL LAPSO" (PMML). Fipes o
T5e)

.. . , . ) (G e,
3 - Se sumaran las cantidades de dias de precipitaciones ocurridas en el tnrp_estre cgp;il_giera‘dé@igggs«_
seis (6) afios que constan en el Registro de Lluvias. Esta suma se dividira por seis (6) ‘dfias:obteniéndose asi el
Y o\ ’.‘:,.-AJ ;m,'—
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"PROMEDIO DE DIAS DE LLUVIA DEL LAPSO" (PDL).
4 - El promedio de milimetros caidos por dia en el trimestre que se considerara normal sera:

P.MM.L. = p mm/dia
P.D.L.

La fraccién de mes que resulte desde la fecha de Replanteo de Obra hasta el fin de dicho mes se agregara al
primer trimestre de la obra por lo que el primer lapso resultara de tres meses y fraccion.

CALCULO DE LOS DIAS DE AMPLIACION

Al transcurrir un trimestre de Obra, teniendo los datos necesarios de la lluvia caida y el nimero de dias de
precipitaciones ocurridos pueden presentarse cuatro (4) casos.

CASO A

Lluvia caida (en mm.) en el trimestre de obra MMC > PMML
N° de dias de lluvias en el trimestre de obra N°D > PDL
Entonces se hara:

MM.C. - P.MM.L ="a" dias de prérroga
P
N°D - P.D.L. ="b"dias de prérroga
Total de dias de prérroga: a+b

CASOB

Lluvia caida (en mm.) en el trimestre de obora MMC > PMML
N° de dias de lluvias en el trimestre de obra N°D <= PDL.
Entonces se hara:

MM.C. - P.MM.L ="a" dias de prérroga

p
Total de dias de prérroga: a

CASO C v
Lluvia caida (en mm.) en el trimestre de obra MMC <= PMML

N° de dias de lluvias en el trimestre de obra N°D > PDL
Entonces se hara:

N°D - P.D.L. ="b"dias de prérroga
Total de dias de prérroga: b

CASOD
Lluvia caida (en mm.) en el trimestre de obra MMC <= PMML
N° de dias de liuvias en el trimestre de obra N°D <= PDL

No corresponde ampliacién de Plazo por no existir lluvia extraordinaria.

EJEMPLO DE APLICACION
Supongamos el siguiente Registro de Lluvias de los seis (6) afios calendarios anteriores al correspondiente a la obra.

ANO Enero |Feb Marzo | Abril Mayo |Junio |Julio |Agosto |Sept |Oct Nov | Dic

70 [136 [327 140 |55 |61 |64 |54 |14 82 |126 |98 | 86
4 12 |3 3 6 7 5 2 9 4 4 |5
71 |56 (316 |23 |40  [33 |6 63 |34 82 |71 |60 | 81
3 |5 1 2 3 2 2 Z 4 5 6 |4
72 |44 (192 |4 62  |136 [187 |37  [30 140|154 _{108 | 41
4 8 1 5 4 7 4 3 6 ¥ |2 |8
73 |37 [114 |15 |46 208 (25 |9 81 I ESNENEE
2 5 2 3 6 1 2 3 2
74 |52 [145 |1156 |120 |50 |47  [32 |15 42
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1 5 4 3 2 5 2 1 2 8 7 4
75 107 184 156 180 122 34 117 109 11 146 412 | 268
5 11 4 10 2 2 7 7 5 9 12 7

Considerando el trimestre Julio, Agosto y Septiembre tomamos del Registro‘ de Lluvias los valores de
milimetros caidos.

Julio: 54+63+ 37+ 9+32+117 = 312mm.

Agosto: 14+34+ 30+81+15+109 = 283 mm.
Septiembre: 82 + 82 + 140 + 25 + 42 + 111 = 482 mm.
' 1.077 mm.

El promedio de milimetros caidos en el lapso (P.MM.L.) sera:
P.MM.L. = 1.077 =179,5 mm.

6
y tomando la cantidad de dias de lluvias tendremos:
Julio: 5+2+4+2+2+7 = 22 dias
Agosto: 2+4+3+3+1+7 = 20 dias
Septiembre: 9+4+6+2+2+5 = 28 dias

70 dias
Con los valores precedentes obtenemos el promedio de dias de lluvias en el lapso.

P.D.L.= 70 = 11.7 dias
6

y el promedio de milimetros de lluvia caidos por dia (P) sera:

P=P.MML = 179.5 mm = 15.3 mm/dia
PD.L 11.7 dias

Suponemos que en la obra en el frimestre Julio, Agosto y Septiembre ha llovido:

Julio: 80 mm en 7 dias
Agosto: 120 mm en 10 dias
Septiembre; 75 mm en 6 dias
Totales: 275 mm en 23 dias

Por lo tanto siendo:
275mm  179.5 mm
23 dias 11.7 dias

Corresponde al caso A entonces se calcula:
a=_275mm-179.5 mm = 6.24 dias
15.3 mm/dia

b = 23 dias - 11.7 dias = 11.30 dias
Total a+b= 6.24 dias + 11.30 dias = 17.54 dias = 18 dias
Ampliacién del Plazo Contractual por el Trimestre Julio, Agosto y Septiembre dieciocho (18) dias.

ARTICULO 25° - MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA: En los casos en que Contratista haya ofrecido en el
Acto de la Licitacion una mejora porcentual sobre el importe consignado de su oferta, los Certificados de Obras que se

emitan seran afectados por la rebaja porcentual.

sefiales, estacas, mojones, puntos fijos de referencia, escalas, etc. que el Contratista queda obli a conservar por su

cuenta. )
En base a dichas marcas, sefiales, puntos fijos, etc., el Contratista complementara, afhedida Goeamarcha de

las obras lo exija, el replanteo de detalle de acuerdo con los planos generales, y detalles del proyecto y e eon.= .
!ﬁ oo
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las modificaciones que la inspeccién introduzca durante el curso de los trabajos.

Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, dtiles y materiales que ocasionen el replanteo, asi
como los de revisién de los replanteos de detalles, que la Administracién considere conveniente realizar, son por cuenta
exclusiva del Contratista.

En general el replanteo comprendera la entrega al Contratista de los terrenos necesarios para las obras a
ejecutar y se efectuara integramente.

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de las obras, se efectuara un
replanteo parcial de las mismas. En este caso, el replanteo parcial debera comprender como minimo, una seccion
contintia de la Obra, en la que se pueden efectuar trabajos que tengan un valor no inferior a la mitad del monto total de
contrato.

El replanteo debera ser completado totaimente antes de transcurrido un tercio del plazo contractual, a contar
desde la fecha en que se efectue el primer replanteo parcial. Si el replanteo no fuese completado totalmente dentro del
término indicado en el parrafo precedente, por causas no imputables al Contratista, este podra exigir: a) ampliacién del
plazo contractual, pero solo si demostrase que con ello se le ha obstaculizado la prosecucién de los trabajos segun un
plan proporcionado a la naturaleza e importancia de la obra y el plazo contractual; b) resarcimiento de mayores gastos,
siempre que demostrase fehacientemente, que al no habérsele completado el replanteo en el término establecido se le
han ocasionado dafios o perjuicios materiales.

Terminado el replanteo se extendera por duplicado un Acta en la que conste habérselo efectuado con arreglo al
Proyecto, que sera firmada por el Inspector y el Contratista o su Representante.

Cualquier observacion que deseare formular el Contratista, relacionada con el replanteo y que pudiera dar lugar
a reclamos, debera constar al pie del Acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerara valido reclamo
alguno. '

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de replanteo debera ser presentado dentro
de los VEINTE (20) dias corridos posteriores a la firma de dicha Acta, vencido este plazo el Contratista perdera los dere-
chos respectivos y se tendra por no efectuada la reserva.

El plazo contractual se contara a partir de la fecha del primer replanteo. Si el Contratista no concurriese al
replanteo inicial se fijara una nueva fecha con DIEZ (10) dias corridos de anticipacién.

Si tampoco concurriese a esta segunda citacion sin que existan, a exclusivo juicio de la Administracion, causas
justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo concurrido, se negase a firmar el acta que se labrara con tal
motivo, con la certificacién de testigos o autoridad competente, se considerara que el Contratista hace abandono de la
Obra contratada, pudiendo en ese caso la Administracion declarar rescindido el Contrato con las penalidades que
corresponden. Se deja establecido que las obras deberan iniciarse dentro del plazo méaximo de TREINTA (30) dias
corridos a partir de la fecha del primer replanteo, quedando entendido que el plazo contractual no sufrird ninguna
ampliacién en virtud de lo precedentemente expuesto.

ARTICULO 27° - ELEMENTOS A PROVEER POR LA CONTRATISTA: El contratista proveera dentro de los diez (10)
dias de la firma del contrato de adjudicacién, los siguientes elementos para la Inspeccién, cuya propiedad de los
mismos, terminada que fuera la obra y/o cumplido el plazo de ejecucién de la misma, quedara como propiedad del
Estado Provincial de Entre Rios, o puede ser devuelta después de la recepcién provisoria de la obra con afectacion

exclusiva a la inspeccion de obradela S. Ay C.-

Los elementos son, a saber:
a) Elementos para la Inspeccion

Movilidad: Afectada al servicio de Inspeccion de la S. A. y C., laque, una vez finalizada la obra y/o cumplido el
plazo de ejecucion de la misma, sera devuelta a la Contratista después de la Recepcién Provisoria de la obra.-

La Contratista debera proveer durante el periodo de ejecucién de la obra, un vehiculo con una antigiiedad no
mayor a 5 (cinco) afios anteriores a la fecha de la licitacién, preferentemente tipo utilitario, el que debera estar en-
perfecto estado de funcionamiento, debera poseer seguro contra todo riesgo y encontrarse en estado de libre transito,
vale decir debera poseer seguros, impuestos y accesorios (baliza, etc.) que aseguren su libre transito.-

Se deja aclarado que la Contratista debera mantener la provision de Combustible y demas insumos
(mantenimiento, seguros, y gastos en general) que correspondan al vehiculo, durante la ejecucién de la obra y hasta la
Recepcidn Provisoria de la misma, con un tope de 2.000 kilémetros mensuales.-

En los casos que los mismos no retinan las condiciones exigidas la contratista debera proceder a su cambio
dentro del plazo de quince (15) dias corridos a partir de las observaciones. Al hacer entrega de cada elemento, la
Contratista debera acomparniar fotocopia de la factura del proveedor, garantia de fabrica, manual de uso, chequera de
servicio si correspondiere y toda otra documentacion de interés para cada elemento.-

Los gastos de transporte, transferencia, inscripciones en los Registros Nacionales, Provinciales y/o Municipales
si correspondiere y todo otro que origine la provisién, seran por cuenta exclusiva del Contratista.-
p-1a obra, pudiendg el
ente
cumplimentadas las provisiones de todos los elementos especificados en el present¢ articulo o sus cantbios si
los hubiere.- '

Los elementos a proveer seran entregados en el lugar de emplazamiento d

ARTICULO 28° - GASTOS DE INSPECCION: La inspeccién de la obra estara a cargo de prof :‘nMes“‘deJa,D:@

General de Arquitectura y Construcciones, al que la Empresa debera abonar durante el plaze.de. ejécﬁcmn de la obra

Pliego para el llamado a LICITACION PUBLICA - PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES: =
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hasta la recepcion provisoria los gastos inherentes a las retribuciones por mayor jornada horaria de trabajo.

ARTICULO 29° - COMPENSACION FINANCIERA: El PODER EJECUTIVO PROVINCIAL a través de la Resolucién N°
2130/91-MGJOySP del 28 de Noviembre de 1991 a dispuesto en su Articulo 7°, la aplicacién de la Resolucion N° 585/91
del Ministerio de Economia, Obras y Servicios Publicos de la Nacién, para reconocer la compensacion financiera por el
plazo de pago previsto en los distintos contratos y de acuerdo a lo previsto en el Articulo 5° del Decreto N° 941/91.-
“Derogado por Decreto N° 288/07 MGJEOySP”.-

ARTICULO 30° - SEGUROS POR ACCIDENTES DE TRABAJO Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL: EI Contratista
debera presentar con 48 horas de anticipacién al comienzo del replanteo de la obra, ante la Reparticién:

Sequro por Accidentes de Trabajo: contempladas en la Ley 24.557 sobre riesgos del trabajo, cuyo marco
conceptual abarca las siguientes contingencias sociales: accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente “in

itinere”, asistencia médica y farmacéutica, incapacidades, invalidez, muerte, desempleo—reinsercién, de todo el personal
empleador y obreros que se desempefian en la obra, en forma nominal. Ademas debera constituir un seguro de .
idénticas caracteristicas para todo el personal designado por el Comitente para la Inspeccién.

. Sequro de responsabilidad civil por un monto no inferior al VEINTE ( 20% ) POR CIENTO del valor del
presupuesto oficial.- v

ARTICULO 31 - VARIANTES: “NO SE AUTORIZA”
ARTICULO 32° - ANTICIPO: “NO SE AUTORIZA”
ARTICULO 33° - ACOPIO: “NO SE AUTORIZA”

ARTICULO 34° - ESTRUCTURA DE PONDERACION: La presente obra tendra como Estructura de Ponderacion de los
Insumos Principales segiin Anexo adjunto.-

ER R R R R
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ANEXO-

ARTIiCULO 34°- ESTRUCTURA DE PONDERACION DE INSUMOS PRINCIPALES

— = T o TAVLVIVUNA UL FUNUERALIVIN UL INVUMUY FRINGIFALES

OBRA: Ampliacion y Reestructuracion de Area quirurgica , Matermnidad y Pediatria HOSPITAL

"Dr. FERMIN SALABERRY"

COb Designacion Arquitectura

1.2 JoFiCiAC 039
2.3 fCemento portiand env. 50 Kg. 0,03
5.5 JPuerta balcon cicelosias - 1,50x2,00 - aluminio pesado 0,06
6.1 [Baldosa ceramica de 12. 0.03
6.4 jLadrillo hueco 18x18x33 cm. 0,05
7.3 ICable de aislacion plastica de 1X2 mm2. 0,09
7.4 [Cable de cobre desnudo 7X0,8 mm2. 0,07
N 11.1 Acero alta resistencia- @ 8 mm 0,11
e 12.5 Pintura al kitex envase 4 L 1° calidad pfinterior 0,03
13.5 JMosaico granitico 20x20 cm. 0,04
14.1 [Bacha de acero inox. pipieta coc.simple Tipo Z430-32x52x18 0,03
14.18 __ finodoro loza blanca 0,07
3 1,00
Materiales 0,61
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ANEXO PLIEGO COMPLEMENTARIO

DECRETON® 2 8 8 MGIEOQSP

Expte. UNICON® 773.973 - SMOSP

VISTO:

" La Resolucién N° 2130/91 MGJEOSP que dispuso le aplicacion de Ia Resolucién N°
585/91 del Ministerio de Economia, Obras y Servicios Publicos de la Nacion, para reconocer Ia
compensacion financicra por el plazo de pago previsto.en los distintos contratos y de acuerdo a
lo previsto en el Articulo 5° del Decreto Nacional N° 941/91 receptada en log Pliegos de Obras
de Licitaciones Piblicas, Privadas y Concuursos de Precios spiobados por los Decretos N° 26/06
GOB, 27/06 GOB y 4099/06 GOB respectivamente, ¥;

CONSIDERANDO

Que 12 Resolucién N° 2130/91 ‘MGJEOYSP quc instrumentaba, entre ofras cosas, el
‘reconoeimiento de una cormpensacién financiera - por el plzo de pago previsto en los distintos
contratos y de.acuerdo a lo previsto en-el Articulo 5° del Decreto N° 941/91 ha sido derogada
tcitamenté por la Ley N° 25.561 y por lo tanto ha perdido vigencia a partic-de la sancién del
Régimen de Emergencia Péblica y Refoa del Régimen Cambiaric;

Que en efecto el Articulo 3° de la Ley N° 25361 ~ EMERGENCIA PUBLICA Y

REFORMA DEL REGIMEN CAMBIARIO - dej6 sin efedobo csintuido en el articulo 9° de la

Ley N° 23.928 de parided cambiaria y tal derogacién acared, a su vez, la-derogacion técita de

- todas aquellas. disposiciones que en su conscouencia se ublen dictado, entre las cuales se

encuentra Ja Resolucion N° 2130/91 MGJOYSP — puntualnenis e lo que hace 4 la disposicién
en anAlisis — Articulo 7°; '

o Que 1o resulta procedente ¢l pago de la compensacitn financiera a las Empresas
adjudicatariss, en virtud de que las normas legales que susiitiron a la Resolucién aludida se
encuentran derogadas ticitamente; )

: Que no obstante tal circunstancis, si bien la compensicion financicra por el plazo
de pago previsto en los distintos contratos de obras fue inchida en los textos de los Pliegos de -
Obras aprobados por los Decretos Nos. 26 GOB, 27 GOB y 4099 GOB del afio 2006 pata
 Licitaciones Publicas, Privadas y Concursos de Precios wspeetivamiente, ello no resulta -
- suficiente para susientar su pago. por cuanto ¢l obrar estatsl debe conformarse segén el principio
de legalidad, y es indubitable que 14 Adminisiracién debs acluar incondicionatmente sujeta al
ordenamiento juridico; ' '
: Que esta cuestion es tratada en doctrina; JulioR. Comadira en su obra de “Derecho
Administrativo” (Ed.LexisNexis, pag. 279) cuando al alizar los principios generales del
procedimiento administrativo aplicables a la licitacion piblica, prefiere identificarlo eon In
locucién “firidicidad”, porque ella representa mejor, a suentender, la idea de que el accionar de

todo el orden juridico; que la-autonomia de la voluntad de las partes cede, en el caso concreto, /

/ la Administracién Péblica en la procura del bien comin supone necesariamente el respeto de
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DECRETON® MGJEQSP
Expte. UNICO N° 773973 SMOSP

ante ¢l Principio de legalidad o juridicidad que exige que laaduasion de la Administracién sca
conforme & todas las disposiciones jurldicas vigentes; '

. Que en tal sentido, no es posible soslayar que Jas cléusulas incluidas ¢n un Pliego
que resulten prohibidas o ilegales por contrariar alguna norm vigente faculta a los contratantes a
tenerlas por no escritas, no obstante que el contrato celebradoigasimente resulta vélido; -

‘ Que asi lo expresa con manifiesta claridad Robete Dromi, en su obra “La
Licitacién Piblica”, pdg. 252: “La inclusion de estipuliclnes ilegales o prohibidas que
contradigan el ordenamiento juridico o violen sus prindpios, autoriza a los oferentes a
considerarlas como inexistentes y a dpartarse de ellas, slendo sus ofertas igualmente vdlidas (..)
Los licitadores que tienen lo obligacion imperativa de réspéter las reglas. del mecanismo
licitatorio contenidas en los pliegos de bases y.condiciones puden excepcionalmente apartarse
de ellas, en la hipétesis de que una de sus-clausulas contraliga alguna ley o norma general de
contrataciones”. En igual sentido se expresa Enrique Sayagaes Laso en su libro “La Licitacion
Piblica”, pag. 111: “La Administracion esta sujeta a un orderamiento juridico, deniro del cual
ha de desenvolverse. Encuénirase, pues, impedida de incorporar a los pliegos cliusulas que
vayan contra disposiciones imperativas de las leyes en vigicia, i a pesar de todo asi lo
hiciera, dichas cldusulas serian nulas y los licitanies podrion descartarlas, sin que por esa
causa sus ofertas fuesen observables. esia es también In solucion de la doctrina y la

- jurisprudencia”; :

: o Que en concotdancia con lo expuesto, coresponde suprimir en los Plicgos
Complementarios de Condiciones para Licitaciones de Obras uprobados por los Decretos
N°26/06 GOB, 27/06 GOB y 4099/06 GOB los articulos que disponen el reconocimiento de la
Compensacién Financiera por el plazo de pugo previsto en los. distintos contratos de obras;

Que han tomado intervencién en las actuaciones el Departamento [Agal SMOYSP, -

- ]a Contatluria General de la Provincia, la Sccretaria Legal y Técnica de la Pcia. y la Fiscalfa de
Estado;,

Por ello: _
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA

ARTICULO 1° Suprimase el reconocimiento de la Compensacién Financiera por el plazo de
pago previsto en los distintos contratos de obras, inchuido en los Plicgos Complementarios de
"Condiciones para Licitaciones de Obras aprobados por los Decretos N° 26/06 GOB ~ Licitacién
Privada ~ Articulo 29° -, N® 27/06 GOB - Licitacién Piblica - Articulo 29° - y N°® 4099/06 -
GOB - Concurso de Precios - Articulo 27° - conforme lo expresado en los Considerandos del
presente Decretg.-




DECRETON® . MGIEOQSP
Expté, UNICON° 773.973  SMOSP

* ARTICULO 2" Incliyase el presente Decreto como, ANEXD en bos Pliegos Complementarios

de Condiciones para-Licitaciones de Obras aprobados por log Deretos N°.26/06 GOB, 27/06
GOB y 4099/06 GOB.- o '

ARTICULQ 3°; Bl presente Decreto Serk refrendado por el Stor MINISTRO SECRETARIO
?gB LB;‘S:TADO DE GOBIERNO, JUSTICIA, EDUCACION, OBRAS Y SERVICIOS
"UBLICOS.- ) :

ARTIC RO 4% Registrese, comuniquese, publiquese y archivese y pasen las actunciohes ala
HOCr inisterial de Obras y Servicios Pdblicos para su comunicacion a todos los
Organi Estado Ppbvincial que ejecutan Obra.-

v Firmado por:
URRIBARRI
. BAHL
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ESOLUCION N°
Expte. UNICO N°2.002.150

Ministerio de Planeamiento PARANA, 3 8 4 538 2 f
« Infraestructura y Servicios NV VY {”7

VISTO:

La:Resolucién N° 1297 de fecha 3 de Octubre de 2.016;y,

CONSIDERANDO:

Que mediante articulo 1° de lg norma aludida, se aprobd la

estructura de ponderacién de insumos principales para las obras a

. ejecutarse en el Gmbito del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y

) Servicios. con el distingo en el anexo a la-resolucién mencionada, segin se
- tfrate de obras de Arquitectura u obras de Ingenieria; y

Que la experiencia nos ha demostrado que establecer una
estructura.de'pandemcién rigida plasmada en una tabla pre-aprobada que
se vulilice para todas las obras puUblicas, sin tener en cuenta las
particularidades de cada proyecto en particular, produce distorsiones que
conllevan en ciertos casos a-determinar readecuaciones provisorias muy por
encima de las definitivas, ocasionando la emisién de certificados
‘redeterminados provisorios con  valores elevados, y posteriormente
redeterminaciones definitivas que arrojan certificados con valores muy
inferiores, requiriendo .por este-motivo la devolucidon-de fondos porparte:de
la-contratista; y

Que en la intervencidén concedida a la Direccidén General del

) Registro Provincial de Coniratistas de Obras y Servicios y Variaciones de

Costos, se aconsejé generar estructuras de ponderacidén que reflejen con

mayor exactitud fos componentes de la obra, de acuerdo a las

“particularidades de cada una de ellas, y que dicha estructura se apruebe

conjuntamente con cada proyecto y legajo licitatorio, la que deberd ser

incluida y plasmada en el articulo 34° del Pliego Complementario de
Condiciones, tal como lo establece el DecretoN® 3.264/16 MPIyS: vy

“Que en consecuencia y para dar solucién a esta situacién
planteada, corresponde revocar los articulos 1°, 2° y 3° de la Resolucién N°
1.297716 MPlyS y establecer que en cada -proyecto de obra, el Organismo ///




e

N

1§

zsm&atwr& N°
Expte. NICO N*® 2.002.150

Ministerio de Planeamienio
Infraestructura y Servicios

Comitente deberd formular la-planilla con la estructura de ponderacién de
los insumos principales, segun precios de referencia de insumos publicada
por la:Direccion General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y
Servicios y Variaciones de Costos, y ser agregada en el Pliego
Complementario de Condiciones para su aprobacién; y

Que ha tomado intervencién la-Direccién Géneral del Registro
Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos y la
Direccién de Asuntos Juridicos del Ministerio de Planeamiento,
Infraestructura y Servicios:

Por-elio:

EL MINISTRO SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS ‘DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Revocar los articulos 1°, 2° y 3° de la Resolucién N° 1.297 de
fecha 03 de octubre de 2016, por los motivos expresados en los

considerandos de la presente.-

ARTICULO 2°.- Establecer que como previo a aprobarse el legajo licitatorio,
el Organismo Comitente deberd definir cudl serd la Estructura de
Ponderacion de Insumos Principales, segin los factores de mayor

preponderancia en g obra g licitar.-

ARTICULO 3°- Disponer que para la formulacién de la Estructura de
Ponderacién mencionada en el articulo precedente, el Organismo
Comitente deberd utilizar la planilla de precios de referencia de insumos
publicada por la Direccion General del Registro Provincial de Contratistas
de Obras y Servicios y variaciones de Costos.-

ARTICULO: 4°.- Comunicar, publicar, nofificar a la Comisién de Contrel y
Seguimiento creada por Art. 5° del Decreto N° 2.715/16 MPlyS v,
oportunamente, archivar.-

IS BENEDE Y? £
mistro 6 Planssione.
Infragsiructies y Sends
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PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES

CAPITULO | - DISPOSICIONES PRELIMINARES

ARTICULO 1° - OBJETO: Los estudios, proyectos, construccion, trabajo o servicio de industria que deba realizarse de
acuerdo con la documentacion adjunta, se encuentra sometida al régimen del Decreto Ley N° 6351 de Obras Publicas
de la Provincia de Entre Rios, ratificado por Ley N° 7495, y su Decreto Reglamentario N° 958/79 SOYSP, incluido sus
agregados y/o modificaciones y demas normas complementarias, estableciendo las condiciones a que se ajustaran las
Licitaciones, Adjudicaciones, Contrataciones, Ejecuciones, Recepciones y Conservaciones de Obra como asi también
la Rescisién y sus efectos.-

ARTICULO 2° - DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA Y ANEXOS: Los Pliegos General y Complementario de
Condiciones, los Pliegos General y Particular de Especificaciones Técnicas y todos los anexos incluidos en los legajos,
completaran la documentacién necesaria para la interpretacion del contenido total de cada caso especifico, siendo
firmada por las partes e integrandose al Contrato.-

ARTICULO 3° - ACLARACION DE TERMINOS - DENOMINACIONES: A los efectos de la aplicacion de la Ley y del
Decreto, mencionados en el Articulo anterior y de este Pliego de Condiciones queda entendido que cuando se menciona
a:

DENOMINACIONES:

PROPONENTES u OFERENTE: Toda persona fisica o juridica que formule oferta ante un llamado a licitacién del
Comitente.

OFERTA o PROPUESTA: Ofrecimiento que realiza el Proponente u Oferente para realizar en determinadas
condiciones un trabajo licitado.

ADJUDICATARIO: El Proponente a quien se le acepta la oferta, se le notifica fehacientemente de ello, y se le adjudica
la obra licitada.

CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscripto el contrato de obra respectivo, y a partir del momento en que éste
adquiere validez legal.

AUTORIDAD COMPETENTE, ADMINISTRACION, REPARTICION, COMITENTE, ORGANISMO EJECUTOR:
Organismo técnico a quien delega la funcién de Direccién de la Obra, tiene a su cargo el control y vigilancia del

cumplimiento de las bases de la licitacién y compromisos contractuales.

DIRECTOR DE OBRA: Profesional nombrado por la Administracién para que ejerza la Direccién de la obra.
INSPECCION: El agente o representante del Comitente que tiene a su cargo el control y vigilancia de la Obra Publica.
REPRESENTANTE _TECNICO: El representante del Contratista, encargado de la conduccién técnica, debidamente
autorizado por el mismo y oficialmente aceptado por el Comitente.

SUBCONTRATISTA: Toda persona fisica o juridica, cuya contratacién haya sido determinada por el Contratista, bajo su
exclusiva responsabilidad, y autorizado por el Comitente.

LEGAJO: Conjunto de documentos que la Administracién entrega a los interesados en formular ofertas.

CONTRATO: Documento que el Comitente y el Adjudicatario suscriben, conteniendo el ajuste definitivo de las clausulas

del trabajo u obra a ejecutar.-

CAPITULO II - DE LOS SISTEMAS CONCURSOS Y LICITACIONES PARA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS

ARTICULO 4° - SISTEMA DE REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS: La contratacién de Obras Publicas se realizara
por cualquiera de los sistemas establecidos por el Articulo 10° Capitulo il de la Ley de Obras Publicas N° 635I: a)
Contrato de obra publica que a su vez puede serlo por cualquiera de los siguientes sistemas: 1) por unidad de medida;
2) por ajuste alzado; 3) por coste costas; 4) por administracién delegada; 5) por combinacién de estos sistemas entre
sf; 6) por otros sistemas que como excepcién se pueden establecer - b) Concesién de obras publicas.

El sistema adoptado sera consignado en los respectivos Pliegos Complementarios de Condiciones.-

ARTICULO 5° - HABILITACION DE PERSONAS O EMPRESAS QUE INTERVENGAN EN OBRAS PUBLICAS: Seran

admitidas como proponentes todas las personas fisicas o juridicas que se encuentren inscriptas y habilitadas en la
Direccién General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos y/o en el
Registro de Proveedores del Estado Provincial, segn el tipo de Licitacién de obra o provisiones.-

ARTICULO 6° - REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS: La presentacién de la documentacion de
ofertas se admitira hasta la fecha y hora indicada en el Pliego de Condiciones Particulares para el acto de apertura de la
Licitacion, siendo por cuenta del oferente la responsabilidad de su entrega. No seran tenidas en cuenta aquellas
propuestas que lleguen a la Administracién, o lugar donde se desarrolle el Acto Licitatorio, con. posteribridgd
hora establecidos para el Acto de Apertura, atn cuando se justifique con los matasellos u otro elemento,’
i ..é o & gy rﬁfn.. N
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despachado a tiempo. En ningtin caso el SOBRE N° 1 tendra membrete, ni inscripcion alguna que identifique al
proponente, el paquete cerrado, sélo ostentara la individualizacién de la Licitacion, fecha y hora de apertura.

La propuesta se presentard de la siguiente forma: el "SOBRE N° 1" que contendra en su interior los
documentos detallados en el Punto "CONTENIDO SOBRE N°1”.-

Todos los sobres que van dentro del "Sobre N° 1" — (Sobre N° 2 y si se autoriza su formulacién Sobre

Variante) deberan ser presentados, cerrados y lacrados, y llevaran un rétulo con la denominacion de la obra, fecha de
la licitacién, lugar y hora de la apertura y nombre de la empresa o Firma proponente, ademas, llevaran un rétulo en el
que conste el nimero de sobre de que se trata. Todos los documentos exigidos deberan ser presentados en original y
dos copias, debidamente foliados y firmados en todas las hojas por el Proponente y el Representante Técnico de la
Empresa, quienes deberan acreditar que se encuentran legalmente facultados para hacerlo. En caso de discrepancia
entre el original y las copias, se tendra por valido el original.

Especialmente se solicita a los sefiores proponentes respetar el siguiente ordenamiento en la carpeta de
documentacién, tanto en el original como en las copias.-

Contenido Sobre N° 1: debe contener el original y dos (2) copias de la documentacién que se detalla a continuacién:

a) La constancia de haber adquirido un legajo de la licitacién mediante recibo extendido por la Administracién.
En caso de que el oferente esté constituido por Unién Transitoria de Empresas — U.T.E., la constancia de adquisicién
del legajo debera estar extendida a nombre de dicha unién; en caso de tratarse de Empresas con compromiso de
constitucion de U.T.E. para la obra, sera valido el recibo de compra de pliego extendido a nombre de cualquiera de

ellas. (*)

b) El Certificado de Capacidad de Contratacién Anual (copia certificada) o Constancia de haber iniciado el
tramite de Actualizacion de su Capacidad de Contrataciéon anual, el que debera ser expedido en su nombre y
representacion por la Direccion General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Serwcnos y Variaciones de
Costos de Entre Rios, segtn Decreto N° 112/97 del M.E.H.O. y S.P.

c) La constancia de la constitucion de la Garantia de Oferta equivalente al uno por ciento (1%) del valor del
Presupuesto Oficial, constituida alternativamente mediante:

1) Dinero en efectivo depositado en el Nuevo Banco de Entre Rios S.A.- 0 en la Tesoreria General de la
Provincia.

2) Con Titulos Nacionales o Provinciales, o Bonos de la deuda Publica con cotizacion en bolsa a favor
del Comitente o al portador.

3) Mediante Fianza Bancaria a favor del Comitente. ‘

4) Seguro de caucion Unicamente a través del Instituto Autdrquico Provincial del Seguro de la Provincia
de Entre Rios, .A.P.S.E.R..

5) Certificado de crédito liquido exigible que tuviese el Proponente contra la Administracién Publica
Provincial. .

d) Comprobante de pago de Ley N° 4.035. El oferente que haya trabajado en la Provincia de Entre Rios en los
dos (2) daltimos semestres debera presentar junto con la propuesta fotocopias de los documentos que acredite el
cumplimiento de pago de la Ley N° 4.035 del ultimo semestre anterior a la Licitacién. En caso de no haber trabajado

presentara una declaracién jurada de no haberlo hecho.

e) Copia debidamente certificada del Contrato social con todas sus modificaciones de la firma oferente y
en el caso de Unién Transitoria de Empresas — U.T.E. - los de cada una de ellas; asi como de los documentos de su
formacién y la ineludible responsabilidad mancomunada y solidaria frente a la Administracién. En caso de ser Empresa
unipersonal dejar debidamente aclarada la situacién. Constancias de inscripcién ante los Organismos Previsionales, la
Direccién General Impositiva, Impuestos Provinciales y Municipales pertinentes. Nimeros de inscripcioén del Proponente
en: Direccién General Impositiva - Clave Unica de Identificacién Tributaria (CUIT), caracter de la inscripcion en el
Impuesto al Valor Agregado, Direccion General de Rentas de Entre Rios - Impuesto a los Ingresos Brutos -
Administracién Nacional de la Seguridad Social (A.N.S.E.S.)- Certificado Fiscal para contratar con la administracién.

f) Estados Contables (basicos y complementarios), auditados por Contador Publico independiente,
debidamente certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas respectivo, correspondientes a los tres (3)
ultimos ejercicios vencidos. Deberan estar aprobados por el Organo societario competente y poseer dictamen favorable
del Auditor teniendo en cuenta las Normas de Auditoria de la Federacién Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Econdmicas y/o Consejos Profesionales de Ciencias Econdmicas e informe de Sindicatura o Comisién
fiscalizadora si correspondiera.-

En los casos en que el tltimo ejercicio anual vencido, tenga una antigliedad mayor a tres (3) meses, a la fecha
de la presentacion de la oferta, debera presentarse adicionalmente Estados Contables, especialmente confeccionados
con una antigliedad no superior a los tres (3) meses, debidamente auditados, utilizando para ello Normas de Auditoria
de Revision Limitada aplicables para periodos intermedios.

En caso de personas fisicas no obligadas a practicar balances, se acompafiaran declaracione}‘s%niales
de los dltimos tres (3) afios calendarios, certificadas por un Contador Publico cuya fi n% debera estar debidamente

certificada por el Consejo Profesional respectlvo WD s
(*) “Todo lo referido a U.T.E. pasard a llamarse U. T. conforme lo dispone el Art. 1463 ys:g del vNuevo»C C
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g) La declaracién de que para cualquier cuestién judicial que se suscite, se acepta la jurisdiccién de los
Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Parana y la competencia contencioso administrativa del Superior Tribunal de
Justicia de la Provincia de Entre Rios, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccion que le pudiera corresponder.
Asimismo debera constituir domicilio en la Ciudad de Parand, Provincia de Entre Rios.

h) Detalle de la experiencia y del comportamiento en trabajos similares ejecutados y/o en ejecucion, dentro de
los dltimos cinco (5) afios en otras jurisdicciones.

i) Detalle de la experiencia y del comportamiento en trabajos similares ejecutados y/o en ejecucién en obras
realizadas en la provincia especialmente en los Ultimos quince (15) afios.

j) Designacion, antecedentes y comprobante de matriculacion en el Colegio de Profesionales respectivo de la
Provincia de Entre Rios del Representante Técnico.

k) Designacién del Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, conforme al Decreto N°
5908/98. '

1) Calificaciones y experiencia del personal clave propuesto para la administracién y ejecucién del contrato, en
la sede y en la obra.

m) Planes de Trabajos y Curva de Inversiones, sin consignar precio alguno, de acuerdo a las estipulaciones de
este Pliego y de las Condiciones Particulares, expresado en porcentaje de avance de obra.

n) Detalle del equipo que el Oferente compromete para la ejecucién de las obras, debiendo como minimo tener
los Equipos solicitados en el Pliego de Condiciones Particulares y acreditar la propiedad del cien por cien (100%) del
equipo minimo exigido.

o) El documento licitatorio puesto a la venta y todas las aclaraciones que haya emitido la Administracién

relacionadas con la licitacién debidamente firmado y sellado en todas sus hojas por los representantes legal y técnico en
prueba de que es de pleno conocimiento y aceptaciéon del Proponente. Declaracién jurada de conocer el lugar y las

condiciones en que se realiza la obra.
p) Nota mantenimiento de oferta — Art. 18° del presente pliego.
q) Lineas de créditos bancarios si las tuviera.
r) Valores de contratos de obra en ejecucion y su grado de avance.
s) Referencias bancarias del oferente.
t) Los proponentes y/u oferentes de origen extranjero, ademas de presentar todo lo indicado en este Articulo

deberan cumplimentar los requisitos exigidos en el "CAPITULO X - PROPONENTES Y/U OFERENTES DE ORIGEN
EXTRANJERO".

u) En caso de Uniones Transitorias de Empresas — U.T.E., ademas de presentar todo lo indicado en forma
individual, deberan presentar Contrato de Compromiso “UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS” de conformidad a lo

dispuesto en la Ley N° 19.550 — Arts. 377 y sgtes. con certificacién de firmas ante Escribano Publico.
Asi también copias certificadas de las respectivas actas de directorio de cada una de las empresas asociadas,

en las que deben manifestar:
1) La autorizacién a la constitucion del agrupamlento en unién transitoria de empresas.

2) El compromiso de perfeccionar la unién transitoria de empresas, en caso de resultar adjudicatarios.
3) El plazo de duracién de dicha unién debera comprender hasta ciento ochenta (180) dias corridos

posteriores a la recepcion definitiva de la obra.
4) La designacion de un representante de la U.T.E..-
5) La prevision especifica de la solidaridad de las empresas por los actos y operaciones que deban

desarrollar o ejecutar, y por las obligaciones frente a terceros. (*)

v) Copia certificada de inscripcién en el Instituto de Estadisticas y Registro Nacional de la Industria de la
Construccién.

w) Asi también deberan presentar:

1 - sociedades comerciales, todos expedidos por el Registro Publico de Comercio o autoridad de
contralor:

- constancia de inscripcién como sociedades nacionales.
- certificado de vigencia societaria.
- informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventivo o Quiebra. P v

2 - Empresas Unipersonales:
- inscripcién en el Registro Publico de Comercio, conforme a las dlsposwlones delf

(*) “Todo lo referido a U.T.E. pasara a llamarse U.T. conforme lo dispone el Art. 1463 y sig. del Nuevo C
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- informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventivo o Quiebra expedido por el Registro de
Juicios Universales.

x) En el supuesto que los oferentes se encuentren comprendidos dentro de las disposiciones previstas en la
Ley Provincial N° 9353 deberan demostrar el cumplimiento de las disposiciones requeridas por esta normativa. -

y) Las firmas del representante legal y técnico deberan estar certificadas por Escribano Publico en un solo acto
y a continuacién de la dltima hoja de la documentacion.

z) Sobre N° 2.

aa) Sobre Variante - si se autoriza la fon'nulacuon Y cualquier otro requisito que especifique el Pliego
Complementario de Condiciones.

Cuando se presenten documentales en fotocopias, todas deben estar debidamente certificadas por
Juez de Paz o Escribano Publico Nacional.

Si el oferente diera indicios de las cotizaciones presentadas, en la oferta econdmica o en sus variantes si
existieran, en la documentacién presentada en el sobre N° 1, sera causal de rechazo de la propuesta presentada.-

Contenido Sobre N° 2: El Sobre N° 2 - Propuesta Econémica - debe contener el original y dos (2) copias de la
documentacién que se detalla a continuacion:

a) Formulario de cotizaciéon de la obra. La Planilla de propuesta econémica, discriminada por item,
debidamente sellada y firmada por el proponente y el director técnico de la Empresa, con indicaciéon de los precios
unitarios en nameros Y letras, correspondientes a la cotizacién. En caso de discrepancia entre el original y el duplicado,

se tendra por vélido el original.
b) Los andlisis de precios de cada uno de los items que integran la oferta, con excepcién de aquellos cuyo

monto no supere el dos por ciento (2%) del monto total de la misma, y sin sobrepasar en conjunto el cinco por ciento
(5%) de dicho total; los que también deberan estar firmados por el proponente y su Director Técnico en todas sus fojas.

c¢) Curva de Inversiones, expresada en pesos, elaborada como consecuencia de aplicarle al Plan de Trabajos
presentado en el Sobre N° 1, los valores unitarios y totales cotizados para cada item.

En el caso de ejecutarse la obra por el sistema de ajuste alzado debera estarse a lo plasmado en el Pliego
Complementario de Condiciones.

d) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los andlisis de precios o en la estructura de
costos, de conformidad a lo establecido en el articulo 7° del Decreto N° 2715/16 MPI y S.

e) El presupuesto desagregado por item y los andlisis de precios o estructura de costo de cada uno de los
items en soporte digital.

La falta de presentaciéon de los elementos sefialados precedentemente, implicaré la descalificacién inmediata
de la oferta correspondiente.-

Sobre Propuesta Variante: Cuando los pliegos autoricen la formulacién de "Variantes", los mismos deberan
presentarse dentro del Sobre N° 1- bajo sobre cerrado, separado del Sobre N° 2 — en original y dos copias con las

mismas inscripciones de éste y el agregado del término "Variante".
El sobre también contendra todo otro requisito exigible por el Pliego Complementario de Condiciones que no
coincida parcial o totalmente con la propuesta basica. (Andlisis de Precios - Plan de Trabajos - Plan de Inversiones -

Datos Garantizados - etc.).

La omision de los requisitos exigidos en el Sobre N° 1 - inciso b) - certificado de capacidad de
contratacién anual (copia certificada) - inciso c) garantia de oferta - inciso z) Sobre N° 2 - serdn causales de
rechazo automético de la presentacion e impedird en su caso, la apertura del Sobre N° 2 ( Propuesta
Econdémica) por la autoridad que presida el acto.-

La omisién de los requisitos exigidos en los restantes incisos podra ser suplida dentro del término de Dos (2)
dias habiles contados a partir de la clausura del Acto Licitatorio haya o no habido impugnacién del acto, si la
observacion hubiera sido deducida en dicho Acto, o en igual término desde que se intimé al Proponente el cumplimiento
de los requisitos faltantes y subsanables.- Transcurrido el plazo sin que la omisién haya sido subsanada, sera

rechazada la Propuesta.-

ARTICULO 7° - CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION: Concordante con el Capitulo V de la Ley de
Obras Publicas, la presentacion de la oferta implica que el proponente ha tenido en cuenta todo dato o cnrcuns
pueda influir en el costo de las obras y acepta todas las condiciones y requisitos de la licitacién, a saber: i

a) La propuesta respondera a los trabajos totalmente terminados conforme a lo establecndagan los. dgcumentos
que integren el legajo de la Licitacién, no pudiendo el proponente, alegar posteriormente desconocnmléntoﬁde”las,;wN e
caracteristicas técnicas y de las condiciones para realizar los mismos. [ el
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b) Se considera que el proponente, al formular la oferta lo ha hecho con perfecto conocimiento de causa y se
ha trasladado a la zona y lugar donde se proyecta ejecutar los trabajos objeto de la licitacion, a fin de informarse
debidamente de las condiciones del terreno y su area de influencia, régimen de cursos de agua, caracteristicas
topograficas y climaticas que importen al desarrollo de la obra y la situacién de linderos.

Debera examinarse los posibles inconvenientes que se opongan a la normal ejecucion de los trabajos; como
asimismo las condiciones de provision de agua; energia eléctrica, obras sanitarias, disponibilidad de materiales
exigidos, fletes, medios de transporte, mano de obra y pago de derechos e impuestos que correspondieran.

Debera recabarse informacioén sobre la existencia de estudios del suelo que hayan servido de base al proyecto
y en su caso tomar conocimiento de los mismos.

c) Dentro de las obligaciones y derechos entre el organismo comitente y el oferente, se tendra en cuenta el
sistema adoptado para la contratacién, ya sea por unidad de medida o por ajuste alzado, a efectos de todo lo-que
implica la obra en relacién a los precios parciales y totales que deban abonarse. Se ajustara a todos los trabajos que
queden incluidos en dichos precios, sujeto a las condiciones particulares de los pliegos respectivos.-

ARTICULO 8° - ADQUISICION - CONSULTAS Y ACLARACIONES A LA DOCUMENTACION: Todo interesado en

concurrir a la licitacién debe adquirir en el lugar indicado en el aviso, diez (10) dias habiles antes de la fecha de apertura
las propuestas, un ejemplar completo del legajo de licitacion, el que sera entregado por el precio que se fije en el Pliego
Complementario de Condiciones, extendiéndose el recibo de forma a nombre del adquirente, con expresa constancia
del domicilio y nimero telefénico.

Las firmas que hubieran adquirido pliegos podran solicitar las aclaraciones y efectuar las consultas que
consideren necesarias durante la preparacion de las propuestas, para una mejor interpretacién de los documentos
graficos y escritos de la licitacion.

Estas consultas deberan ser realizadas por escrito y presentadas en el domicilio legal del Organismo
Comitente, hasta siete (7) dias habiles anteriores de Ia fecha fijada para la apertura de la Licitacién, excluida esta Gltima.

Las respuestas a las solicitudes de aclaraciones y las modificaciones que se inserten, seran dadas a conocer a
todos los adquirentes de los pliegos, por entrega directa o por correo al domicilio que haya constituido cada oferente al
retirar la documentacion por medio de volantes numerados que pasaran a formar parte de los mismos.

Asimismo de oficio el Comitente podra emitir Circulares que aclaren o modifiquen aspectos no sustanciales del
legajo Licitatorio, hasta cinco (5) dias habiles antes de la fecha de apertura, notificandolas al domicilio registrado.

No obstante, la no recepcién en la forma antedicha no dara derecho alguno, debiendo inexcusablemente los
oferentes notificarse en el domicilio del Organismo Comitente el tercer dia habil administrativo anterior a la fecha fijada
para la apertura de la licitacion, dandose por conocidas y aceptadas las aclaraciones expedidas, ain cuando no se

concurra a dicha recepcion.-

ARTICULO 9° - DOMICILIO: En el momento de recibir el Pliego de la Licitacion, el interesado debera constituir un
domicilio, preferente en la ciudad de Parana, donde se efectuaran todas las comunicaciones a que hubiera lugar hasta
la fecha del Acto Licitatorio.

Al efectuar la oferta, el proponente debera constituir domicilio legal en la Ciudad de Parana - Provincia de Entre
Rios, para los efectos administrativos, judiciales y extrajudiciales.

Constara en el Contrato a realizarse con el adjudicatario, la renuncia expresa al Fuero Federal y la aceptacién
de la Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia de Entre Rios.

El cambio de domicilio surtira efecto a partir de la notificaciéon fehaciente al Organismo Comitente y debera

estar constituido en la misma localidad.-

ARTICULO 10° - PRESENTACION DE PROPUESTAS: La (s) propuesta (s), en tres ejemplares de un mismo tenor, se
redactara (n) en idioma nacional.

El proponente escribird en nimeros y letras los precios unitarios con que se propone ejecutar cada item,
consignando a la vez los importes parciales de los mismos, y el total correspondiente a su propuesta, el que servira de
base de comparacién con las otras ofertas presentadas en la licitacién.

No se tomaran en consideracion las propuestas que modifiquen las bases de la licitacién o que presenten
correcciones, enmiendas, raspaduras o entrelineas, que no hubieren sido debidamente salvados al pie de las mismas.

Para el caso de pagos contemplados por Unidad de Medida, de comprobarse error de operacién en cualquiera
de los importes parciales, se reajustara el importe total de la propuesta, dando validez al precio unitario cotizado,

aplicando la cantidad correspondiente a cada item.
Cuando exista discordancia en la consignacién de un mismo precio unitario se dara prioridad al escrito en

letras.
El monto del Contrato incluira todos los trabajos, previsiones y prestaciones para la obra terminada de acuerdo

a su entero fin, aunque no estén expresamente detallados en la documentacién contractual. Las omisiones al respecto
no eximen al contratista de la obligacion de ejecutar los trabajos en la forma prevista con arreglo a sus fines, sin derecho
al reclamo de aumento del precio por error de su parte; exceptuando las diferencias por modificaciones o correcciones

que fueren autorizadas por el Ente Comitente y/o Contratante.
El o los firmantes de la propuesta estaran obligados a justificar que se hallan debidamente facultados para

suscribirla.
Las sociedades proponentes deberan tener una duracién de por lo menos 180 dias postenores’\%re‘b?pcién
definitiva de la obra, pudiendo exigirse mayor plazo en el Pliego Complementario de Condicionés::
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MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA

En los casos en que, el eventual adjudicatario haya ofrecidlo una mejora porcentual sobre el importe
consignado en su oferta, dicha rebaja incidird en todos los certificados de obra que se emitan.

El ofrecimiento deberd apuntarse en la dltima planilla de cotizacién o se indicard que se efectda por hoja
separada, la cual debera ubicarse delante de las planillas de cotizacion.

Debera tenerse en cuenta que a efectos del estudio de las propuestas, las variantes porcentuales a la
. cotizacién seran de tal magnitud que no resulten deformantes de los analisis de precios que se acompafien, al punto de
demostrar desproporciones y desviaciones que denoten falta de seriedad en la formulacién y que por lo tanto queden en
condiciones de rechazo.

La Administracién, en el acto licitatorio, o con posterioridad durante el estudio de las ofertas, podra requerir en
plazo perentorio la ampliacién de informacién y especificaciones referentes a las variantes porcentuales de cotizacién
que se hubieren formulado, sin que ello signifique ningiin cambio ni deformacién en la propuesta.-

ARTICULO 11°- PRESENTACION DE PROPUESTA VARIANTE: Tal lo expresado en el Articulo 6°, quedara sujeto al
Pliego de Condiciones Particulares la autorizacién al oferente para presentar propuestas que signifiquen una variante a
la formulada en el Pliego Oficial, siendo la presentacion de la oferta de este Cltimo, obligatoria para el proponente.

La presentacion se realizara por duplicado, respetando los documentos, formato y dimensiones. Los trabajos
escritos seran presentados a maquina y los dibujos de escala apropiada en copias o fotocopias del original. El Pliego
Particular podra exigir en su caso, la presentacién del dibujo original en papel transparente del tipo vegetal de 90
gramos con graficacion a tinta.

Podra ser aceptada con escritura manuscrita legible aquella documentacién que por su naturaleza impida su
mejor concrecioén a maquina.

La formulacién de la variante debera basarse en los datos y antecedentes del Pliego Oficial aportando las
definiciones y estudios complementarios que se consideren necesarios a los fines de la obra y que aseguren su efectiva
materializacion.

~ Las variantes aln cuando no representen una alternativa totalmente distinta al proyecto oficial, deberan
presentarse completando los andlisis de precios de item modificados o agregado, cumplimentando iguales requisitos
que la propuesta oficial, incluyendo plan de trabajos e inversiones y demas datos.

En todos los casos y también sujetas a otras exigencias explicitas del Pliego Complementario, las variantes
deberan acompaiiar una memoria descriptiva de la propuesta y su fundamento, especificaciones técnicas de trabajos y
materiales a emplear, criterios de calidad y aptitud técnica que lo avale, metodologia de control, formas de medicion,
formas de pago enumerando la totalidad de los trabajos que involucra cada item y penalidades. El total de estos
requisitos debera contar con la aprobacién del Organismo Comitente antes de la firma del Contrato.

La posible adjudicaciéon de la variante quedara sujeta a que en comparacion, signifique una obra de igual
calidad o superior a la prevista en el proyecto oficial.-

ARTICULO 12° - GARANTIAS: Para afianzar el cumplimiento de todas las obligaciones, los proponentes y
adjudicatarios deberan presentar las siguientes garantias:

a) DE OFERTA: UNO POR CIENTO (1%) del valor del Presupuesto Oficial. La garantia o el comprobante
respectivo segun el caso sera adjuntado a la propuesta.

b) PARA LA CONTRATACION: La garantia sefialada en a) sera aumentada al CINCO POR CIENTO (5%)
del monto adjudicado.

. Cuando la constitucién de la garantia se realice en efectivo, deber4 ser depositada en la TESORERIA GENERAL
DE LA PROVINCIA, quien expedira la constancia con mencién del N° de la Licitacién y denominacién de la obra para la

cual se efectta el depésito.

Il. Cuando el Decreto Reglamentario de la Ley N° 6351 o este Pliego mencionan "Titulos o Bonos de la deuda
publica con cotizacién en bolsa", se refieren a titulos o bonos emitidos por la Nacién o la Provincia de ENTRE RIOS, con
cotizacién oficial en la Bolsa de Comercio de BUENOS AIRES, y se consideraran con un CINCO POR CIENTO (5%) de
descuento sobre su valor corriente en plaza al dia anterior a la fecha de su presentacién, ex-cupén corrido.

En caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, adjudicatario o contratista, el organismo comitente
procedera a intimarlo, por nota en el expediente respectivo o telegrama colacionado, para que en un plazo perentorio de
TRES (3) dfas corridos efectivice el importe de la garantia, bajo apercibimiento de realizar directamente la venta de los
titulos, siendo a cargo de aquellos los gastos y comisiones que por tal concepto se ocasionen.- La Administracién
procederé a retener la cantidad que corresponda deduciendo de cualquier manera de los certificados a abonar después
de dicha notificacion. '

Ill. Cuando las garantias se constituyan y/o sustituyan por Fianza Bancaria, ademés de los recaudos establecidos en
el Apartado 12°) del Articulo 13° del Decreto Reglamentario de la Ley de Obras Publicas de la Provincia de Entre Rios,
deberan reunir los requisitos y ajustarse a las condiciones que se mencionan a continuacion:

a) El Banco se constituird en fiador liso y llano pagador, con renuncia a los beneficios de divisién y e i6n en
los términos del Articulo 2.013 y concordantes del Cédigo Civil. (*) hra m / ?
A B el -

(*) “Articulo 2013 CC Sustituido por Arts. 1583 /1587 del Nuevo Cédigo Civil y Comercial de la Neu:ié‘i#"”‘*th T

P

Pliego para el llamado a LICITACION PUBLICA — PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES —
Dcto. N° 27/06 GOB — Dcto. N° 3264/16 MPlyS —



GOBIERNO DE ENTRE RIOS
MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

s—

b) Individualizacién de la obra para la cual se extiende la Fianza.
c) Monto de la Fianza.

d) Establecer que en caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, adjudicatario o contratista,
segun el caso, el Banco se obliga a hacer efectiva la Fianza al Organismo Comitente dentro de los Quince (15) dias de
serle requerido, sin necesidad de previa constitucién en mora, interpelacién ni accién previa contra sus bienes, hasta
cubrir el monto de la fianza.

e) Fijar que la Fianza subsistira hasta la recepcién provisoria de las obras, excepto en el caso de sustitucion del
fondo de reparo por ésta, en que tendra vigencia hasta la recepcion definitiva de las obras.

f) Las firmas de los representantes legales del Fiador debera hallarse certificadas por el Banco Central de la
Republica Argentina.

IV. Cuando las garantias se constituyan y/o sustituyan con seguros de caucién, estos deberan concretarse con el
INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DEL SEGURO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS - LAP.SER, y las
pélizas, ademas de los recaudos exigidos en el Apartado 12°) del Articulo 13° del Decreto Reglamentario de la Ley de
Obras Publicas de la Provincia de Entre Rios, deberan reunir las siguientes condiciones:

a) Instituir al SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS como asegurado.

b) Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del participante’ en una licitacion;
adjudicatario o contratista; que actie como tomador de la péliza, no afectaré en ningln caso los derechos del asegurado

frente al asegurador.

¢) Determinar que el asegurador respondera con los mismos alcances y en la misma medida en que, de
acuerdo con la Ley y el Contrato respectivo, corresponda afectar total o parcialmente las garantias respectivas.

d) Establecer que, dictada la resolucion administrativa que establezca la responsabilidad del participante,
adjudicatario o contratista por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el asegurado podra exigir del
asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado infructuosa la intimacién y emplazamiento extrajudicial de pago
hecha por telegrama colacionado, no siendo necesario ninguna interpretacion ni accién previa contra sus bienes.

e) Estipular que el siniestro quedara configurado, reunidos los recaudos del Inciso anterior, al cumplirse el
plazo que el asegurado establezca en la intimacién de pago hecha al participante, adjudicatario o contratista; sin que
haya satisfecho tal requerimiento, y el asegurador debera abonar la suma correspondiente dentro de los quince (15)

dias corridos de serle requerido.

f) Fijar que la prescripcion de las acciones contra el asegurador se produciran cuando prescriban las acciones
del asegurado contra el participante, adjudicatario o contratista, segin el caso, de acuerdo a las disposiciones legales o

contractuales aplicables.-

ARTICULO 13° - CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PROVINCIAL DE
CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS DE ENTRE RIOS: Las Empresas que
concurran a la presente Licitacion, deberan presentar para que sean admitidas sus Propuestas, el Certificado de
Capacidad de Contratacién Anual (copia certificada) o constancia de haber iniciado el tramite de actualizacion de
Capacidad de contrataciéon anual, otorgado por la DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PROVINCIAL DE
CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS DE ENTRE RIOS, conforme exige la Ley
de Obras Publicas y Decreto N° 112/97 MEOYSP. .

Este tramite debe ser realizado con una anticipacién minima de Tres (3) dias habiles a la fecha del Acto
Licitatorio.

La Reparticién exigira del presunto adjudicatario, previa al Acto de Adjudicacién, la presentacién de un nuevo
Certificado extendido por la Direccion General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y
Variaciones de Costos de Entre Rios en el que conste una Capacidad de Contratacién Anual actualizada y suficiente no
menor al monto que resulte de su oferta y el plazo de la obra expresado en afios.

La Adjudicacién quedara supeditada a la presentacién de este certificado, el cual debera ser cumplimentado
dentro de los Quince (15) dias corridos de habérsele exigido por la Reparticién. Si transcurrido ese plazo el presunto
Adjudicatario no diera cumplimiento, la Reparticion se reserva el derecho a desestimar la oferta.-

ARTICULO 14° - PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES: EI Oferente esta obligado a presentar junto con su propuesta,
los Planes de Trabajos e Inversiones a los que se compromete ajustar en correspondencia al estudio realizado para
ejecutar la obra dentro del plazo contractual y concordantes entre si de acuerdo al resto de la documentacion. En los
Pliegos Complementarios de Condiciones se podran adjuntar planillas tipificadas que regiran como modelo a seguir para
la presentacién y todo otro detalle que se deba especificar. Deberan incluir aquellas tareas que no reciban pago

especifico tales como limpieza, replanteo, pruebas finales, etc.
El Plan de Trabajo sera presentado en forma de gréfico de barras, e indicacién de los porcentajes g)e unig?des

fisicas a ejecutar por cada periodo representado para cada ftem o grupo de item y por etapas de ejecucion simdltaneas.
L Dyme

Se consignaran a su vez los porcentajes acumulados. G IR
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El Plan de inversiones, con una estructuracién similar, dara los porcentajes referidos al total de oferta a
certificar para cada item y los acumulados para cada periodo (no se debera consugnar monto alguno). Se acompafiara
ademas una curva de inversiones.

El Plan de inversiones debera contemplar, en su caso, el Plan de Acopio, tenlendo en cuenta la incidencia de
ingresos y egresos en cada periodo referido a este concepto. Igualmente, se tendré en cuenta la incidencia de los
anticipos, cuando estos estén especificamente previstos en los pliegos de licitacién, tal como lo estipula la Ley de Obras
Publicas y su Decreto Reglamentario.

Los planes, una vez aceptados por la Administracion, formaran parte de la documentacién contractual y no
podran ser modificados por decision unilateral.

Los ajustes que pudieren producirse por razones justificadas tenderan a mantener la programacion lnlcval

El Contratista quedara obligado, a solicitud de la Inspeccién, a presentar nuevos planes que respondan a las
modificaciones y los mismos solamente tendran validez luego de producida resolucién fundada en aceptacién por parte
de la Administracién. No seran justificadas las modificaciones que tengan por fin enmendar atrasos en que incurriera el
Contratista.

Si la marcha real de los trabajos llevase un ritmo inferior al previsto o no satisficiere las demas condiciones en
ellos especificadas, se considerara que el Contratista deja de cumplir las estipulaciones contractuales, lo que quedara
sujeto al régimen de moras y multas del presente Pliego, como asimismo al régimen de ajustes del plazo y plan de
trabajos. .

La aprobacion de los planes por parte de la Administracion, no la obligan a aceptar responsabilidades si
durante la ejecucién de las obras, las previsiones efectuadas produjesen inconvenientes de cualquier naturaleza o
trajesen aparejadas dificultades para realizar los trabajos con arreglo al Contrato.-

ARTICULO 15° - PLAN DE ACOPIOS: El Pliego Complementario de Condiciones, podra establecer los materiales que
el Ente Comitente y/o Contratante autorizara a acopiar. Junto con la propuesta, el Oferente presentara el Plan de Acopio
de aquellos materiales que incorpore en esas condiciones, el que debera estar en concordancia con el Plan de Trabajos
previsto desarrollar y en el que se indicara mes por mes las cantidades a incorporar en calidad de acopio. En su caso, el
Pliego Complementario de Condiciones podra establecer los periodos de tiempo en que se efectuaran los acopios.

Las cantidades se ajustaran a lo determinado en los cémputos métricos y planos. Las modificaciones de obra,
si existieren, daran lugar a los reajustes correspondientes.

Antes de firmar el Contrato, la Administracién aprobara o requerira las correcciones que fueran necesarias, y
una vez prestada la conformidad por parte de la misma, el Plan de Acopio formara parte del Contrato. De igual manera
el oferente debera considerar la correspondencia del Plan de Acopio con el Plan de Inversiones, haciendo notar los
acopios y desacopios a certificar, segin se especifica en el articulo referente a pagos, aplicando igual criterio cuando
hubiere correcciones posteriores al acto licitatorio.

En el caso de no efectuar acopios en la forma prevista, las variaciones de costos que se originen en exceso, no
le seran abonadas y solo se reconoceran las variaciones producidas teniendo en cuenta los precios vigentes en las
épocas en que debian haberse operado los acopios. Este congelamiento del costo es independiente de las penalidades
que puedan corresponder conforme al régimen estipulado en el presente pliego.

Tal lo expresado precedentemente, la parte de obra acopiada queda congelada con la certificacién y pago en
ese concepto. Los desacopios se realizaran descontando los importes correspondientes, a valores homogéneos, de los
valores basicos de certificacién, de modo que los desacopios queden concluidos al certificarse los items o rubros motivo
del acopio.
Una vez establecida la autorizacién del Organismo Comitente, los acopios que se efectuaran en fabrica; local o
propiedad que no fueren del libre y exclusivo uso de la Administracién por el tiempo que demande la relacién
contractual, deberan estar respaldados por fianza bancaria o pdliza de seguro de caucién, que en caso de
incumplimiento del Contratista de las entregas pertinentes en tiempo y forma adecuados, ampare la adquisicién por la
Administracién, a los precios de plaza'y a su simple requerimiento de los materiales y elementos acopiados.

Las fianzas o pdlizas referidas cumpliran las condiciones establecidas en el Articulo N°® 12 - "Garantias" del
presente pliego.

Los textos de las referidas fianzas o pdlizas deberan ser redactadas a satisfaccién del Organismo Comitente y
contendran la renuncia del fiador o asegurador a los derechos de divisién y excusién, debiendo ademas tener vigencia
por todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones contractuales avaladas.

Los pliegos de condiciones particulares podran establecer un tope para los porcentajes que se autoricen en
acopio, referidos éstos a valores basicos del contrato, como asimismo estipular una limitacién de plazo para la
utilizacién luego de la certificacion, lapso en el cual deberan realizarse los desacopios.-

ARTICULO 16° - ACTO LICITATORIO: En el lugar, dia y hora establecidos en los avisos o en el dia habil siguiente, a la
misma hora, si aquel resultare inhabil, se dard comienzo al Acto de la Licitacién, en presencia del Escribano Publico

delegado de la ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO.

Antes de procederse a la apertura de las presentaciones, podran los interesados pedir o formulargﬁla@nes
relacionadas con el Acto, pero iniciada dicha apertura, no se admitirdn nuevas aclaraciones.

A continuacion se procedera a la apertura de los Sobres N° 1 - exteriores -, verifi car}‘do si la é}ocumentamén
presentada se ajusta a las dlsposmones establecidas en la Ley, normas complementanas y los Pllegos déctarande da. .
inadmisibilidad de aquellas que no rednan los requisitos necesarios, hecho lo cual se iniciara la apertura déflos Sobres

N° 2 - propuestas econémicas, leyéndose las ofertas en voz alta en presencia de los concurrent
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Acto seguido, si los hubiera y si estuviera contemplado, se procedera a la apertura de los sobres que
- contengan Variantes.

Los proponentes, podran efectuar asimismo las observaciones que estimen pertinentes, las que deberan ser
concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos relacionados en el momento que se formulen.
Las expresaran en forma verbal y constaran en el Acta, resolviéndose conjuntamente con la Licitacién.

De todo lo actuado, se suscribira un Acta, dejandose constancia de los nombres de los proponentes y de las
presentaciones rechazadas si las hubiere, expresando a quienes pertenecen y las causas del rechazo.

Terminada esta operacién se dara lectura al Acta, la cual ser4 firmada por la persona que haya presidido,
funcionarios presentes, proponentes y demés personas que deseen hacerlo.-

ARTICULO 17° - ANTICIPOS: De acuerdo a lo establecido en el Articulo N° 14 del Decreto Ley de Obras Publicas N°
6351, ratificada por Ley N° 7495, y su Decreto Reglamentario N° 958/79 SOySP, el Organismo Comitente podra
autorizar el anticipo de fondos al Contratista, lo que debera constar expresamente en los Pliegos de Condiciones
Particulares de la Licitacién, no debiendo exceder del treinta por ciento (30%) del monto contratado.

Su amortizacién se realizara sobre los certificados de obra o acopio a emitirse, aplicando a su monto nominal
un descuento en porcentaje igual al del anticipo.

El otorgamiento del anticipo para ser efectivizado, debera previamente ser afianzado en su totalidad por una
garantia a satisfaccién del Comitente y conforme a lo establecido por el Articulo 12° del presente Pliego.-

CAPITULO lil - DE LA ADJUDICACION Y CONTRATO

ARTICULO 18° - MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS: Si el proponente desistiese de su oferta antes de vencido
el plazo de SESENTA (60) dias corridos desde la fecha de la Licitacion, perdera el depdsito en concepto de garantia de
oferta efectuado al presentar su propuesta.

Transcurrido este plazo sin que la Administracion se haya expedido y el oferente no hubiese expresamente
antes desistido de su oferta, el mantenimiento se prorroga automaticamente por Treinta (30) dias més.

El proponente que en el periodo de estudio de las ofertas no diera cumplimiento al suministro de los datos que
le sean solicitados por la Administracién dentro de los plazos que esta le fije, se considerara que retira su oferta y de
acuerdo con lo especificado en el Articulo 20° de la Ley 6351 de Obras Publicas, perdera el depdsito en beneficio de

aquella.-

ARTICULO 19° - ADJUDICACION: La adjudicacién se hara a la oferta més conveniente de aquellas que se ajustaren a
las bases y condiciones de la licitacién. La Administracién tendra en cuenta la incidencia y anélisis de todos los
requisitos exigidos en la presentacién; al momento de calificar las ofertas presentadas se seguird la metodologia
prevista por el Decreto N° 4381/88 MGJOYSP y normas reglamentarias Resoluciones Nos. 2229/88 MGJOYSP y
647/92 MEOYSP y Ley Provincial N° 9353. EI menor precio no sera factor exclusivamente determinante de la decision.

La circunstancia de haberse presentado una sola oferta, no impedird la adjudicacién si se la considera
conveniente. En aquellos casos que dos o mas ofertas resulten igualmente convenientes se llamara a mejora de
precios entre oferentes en paridad de condiciones, dentro del plazo de mantenimiento de las ofertas. La solicitud de
mejora de precios se llevara a cabo en las mismas condiciones que establece la Ley de Obras Publicas y el Decreto
Reglamentario, aplicando también las normas alli previstas si existiere nueva paridad, ya sea el caso de Licitacién
Publica. Licitacién Privada o Concurso de Precios.

El Organismo Comitente podra rechazar todas las propuestas mediante decision suficientemente fundada, sin
que ello cree derecho a favor de los proponentes ni obligaciones a cargo de aquel.

Si antes de resolver la adjudicacién, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta, ésta fuera retirada sin el
consentimiento de la Administracién el oferente perdera el depésito de garantia en beneficio de aquel. En este caso el
comitente podra, sin recurrir a un nuevo llamado, adjudicar a otro proponente en los términos previamente citados en el
presente Articulo y comunicara el hecho a la Direccién General de Registro de Constructores de Obras Publicas y
Variaciones de Costos para la aplicacion de sanciones pertinentes.

Cuando el adjudicatario hubiese incluido en su propuesta alteraciones que no se ajusten a los Pliegos de
Condiciones sin ser advertidos en la adjudicacién, no podra argumentar que su propuesta haya sido aceptada con la
variante introducida subrepticiamente, quedando sujeto a la aplicacién de las bases de la licitacion.

La notificacién de la adjudicacién seré diligenciada dentro del plazo de mantenimiento de la propuesta, sin que
pueda en ningln caso exceder de los cinco (5) dias corridos de resuelta la licitacion y se realizara en forma fehaciente
en el domicilio constituido, bajo constancia del cumplimiento de esta formalidad en el expediente respectivo. La
adjudicacién se tendra por notificada desde el dia siguiente en que se practique esta diligencia.

El adjudicatario debera cumplir las diligencias requeridas para la firma del contrato. El incumplimiento que
impida satisfacer la concrecién de la firma del contrato en el plazo establecido, dara lugar a la pérdida del depdsito de
garantia de la oferta, sin perjuicio de las prescripciones previstas en la Direccion General de Registro de Constructores

de Obras Publicas y Variaciones de Costos o Nacional si correspondiere.- f";———?

ARTICULO 20° - CONTRATO: Dentro de los veinte (20) dias corridos,-a partir de la fecha:; der rnetlﬁcac:on de la
adjudicacion, el adjudicatario debera integrar la garantia del cinco por ciento (5%) del monto a confr‘atar y:hgeqlgg,
obligado a firmar el Contrato para la ejecucién de las obras dentro de los treinta (30) dias corrides.a.pa ride: aquella’
fecha, en un todo de acuerdo con lo establecido en el Articulo 21° de la Ley N° 6351 ‘y:con

Reglamentario.
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La Administracién podra prorrogar dichos términos por causa justificada. Si el adjudicatario no se presentare,
no afianzare o se negare a firmar el Contrato en la forma y tiempo establecido, perdera el importe de la Garantia de la
propuesta en beneficio de la Administracion y ademéas se comunicaréa tal hecho al Direccion General de Registro de
Constructores de Obras Publicas y Variaciones de Costos a sus efectos.

Asi también previo a la firma del Contrato la Empresa adjudicataria de la obra licitada, debera dar cumplimiento
estricto a los requisitos exigidos por el Decreto N° 5908/98 MEOYSP - ART. 3° Constancia de inscripcion en el Registro
de Profesionales con la Especialidad de Higiene y Seguridad en el Trabajo y el Programa de Higiene y Seguridad en el
Trabajo para la obra, conforme Decreto N° 911/96 PEN y Resoluciones N° 231/96 SRT y 51/97 SRT, rubricado por el
profesional habilitado.-

Firmado el Contrato, el Contratista no podra constituir sobre él fideicomiso, transferirlo ni cederlo, en todo o en
parte a otra persona fisica o juridica ni asociarse a ella para su cumplimiento, sin autorizacion y aprobacién previa de la
ADMINISTRACION.

La ADMINISTRACION entregara sin cargo en el acto de la firma del Contrato, dos juegos completos de la
documentacién oficial de la obra.

En caso de solicitarse mayor nimero que el indicado precedentemente, el Contratista debera abonar por cada
nuevo legajo completo, el importe establecido en las clausulas particulares para la venta de estos, en el llamado a
Licitacién y por cada copia de plano suelto, el sellado que fije la Ley de Sellos.-

ARTICULO 21° - DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA: Una vez vencido el plazo de mantenimiento de las
ofertas determinado en el Articulo 18° el depdsito de garantia sera devuelto al proponente que lo solicite cuando el retiro
de las ofertas tenga efecto segun la disposicion citada y debera cumplirse dentro de los Treinta (30) dias corridos. El
Organismo Comitente procedera de oficio para aquellos que no lo solicitaron, a devolver los depésitos dentro de los diez
(10) dias corridos de resuelta la adjudicacién al domicilio denunciado en la Licitacion.-

ARTICULO 22° - AMPLIACION DE LA GARANTIA DEL CONTRATO: Cuando se encomienden modificaciones o
alteraciones que impliquen aumento del monto del Contrato, el Contratista, dentro de los diez (10) dias corridos de
notificado de la alteracién o modificacion, debera ampliar la garantia contractual en un todo de acuerdo con el Articulo

12° del presente.-

ARTICULO 23° - ORDEN DE PRELACION DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES: En caso de aparecer
discrepancias o contradicciones entre los diferentes documentos contractuales, prevalecera el criterio fundado de la
concrecion de la obra tal como se infiere del andlisis I6gico de su descripcién fisica, los objetivos de la misma y del
tiempo de normal utilidad que debera prestar. Al efecto se aplicara el siguiente criterio: 1) Si hay errores evidentes,
estos seran corregidos donde se encuentren; 2) Si este procedimiento no es aplicable, los documentos contractuales
primaran segun el orden asignado a continuacion:

. Ley de Obras Publicas.

. Decreto Reglamentario de la Ley de Obras Publicas.

. Contrato.

. Pliego Complementario de Condiciones (incluyen aclaraciones, normas o instrucciones que la
Administracién hubiere hecho conocer por escrito a los proponentes antes de su oferta y en las formas
previstas en el presente Pliego).

. Pliego General de Condiciones Unico.

. Pliegos Complementarios de Especificaciones Técnicas (incluyendo aclaraciones, normas o mstrucmones
dadas a conocer en igual forma a lo expresado en el N° 4).

7. Pliego General de Especificaciones Técnicas.
8. Planos tipo.
9. Planos de detalle.

10. Planos Generales.

11. Cémputos.

12. Presupuestos.

13. Memoria Descriptiva.

En la lectura de los planos, cuando la discrepancia apareciese entre la dimension apreciada a escala y la

expresada en cifras, primara esta Ultima.
Las notas y observaciones en los planos y planillas priman sobre las demas indicaciones en los mismos y se

consideran como especificaciones complementarias.-

A WON -

[o 04}

CAPITULO IV_- EJECUCION DE LAS OBRAS

ARTICULO 24° - EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: La ejecucién de la obra debera
ajustarse estrictamente a lo estipulado en los documentos contractuales, sin introducir moglﬁgacmnes que no estén
debidamente autorizadas por la Inspeccién. THRRNIEG o R BOfER:
Si los frabajos a ejecutar requiriesen sistemas, marcas, equipos, productos o procedg;nle tosﬂ Patentados, la
Contratista en su oportunidad debera demostrar a satisfaccion del Comitente que posee los titulos, 0 fas Iic‘enc;asﬂque Jo

autorizan para emplear dichos sistemas, marcas, o procedimientos patentados. e
El Contratista ejecutara los trabajos de tal manera que resulten enteros, completos y adecuados a su f' in, en la
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forma establecida en los planos, especificaciones y los demas elementos del contrato y en un todo de acuerdo a las
exigencias de los Organismos Especializados que sean reconocidos por la Administracién y verificados por la
Inspeccion (servicios de obras sanitarias, gas, electricidad, reglamentaciones municipales, etc.).

Queda establecido que, siendo las exigencias normadas por los Organismos Especializados las minimas que
deben reunir las obras, el Contratista estara obligado a ejecutar dentro del precio contratado y sin que implique adicional
alguno, todo trabajo resultante del cumplimiento de aquellas, alin cuando los planos y especificaciones del contrato
carecieran de detalles sobre las mismas o que, consignandose éstas, su prevision no alcance a cumplir o se oponga a
lo reglamentario.

Para el caso que las exigencias o detalles contenidos en las especificaciones y planos superasen las minimas
reglamentarias de los Organismos Especializados, el Contratista debera inexcusablemente respetar y ejecutar lo
establecido en las primeras, quedando expresamente aclarado que no estd autorizado a reducirlas o modificar el
proyecto por propia decisién hasta el limite de la reglamentacion, aunque fuese respaldada por el organismo respectivo.

En caso contrario, queda obligado a reconstruir los trabajos a su costo y cargo, a simple requerimiento por
orden de servicio.

En caso que el confratista solicite y obtenga de la Inspeccion, la aprobaciéon a una modificacién de este
caracter queda obligado a reconocer la economia resultante de emplear la variante reglamentaria, la que debera
proponer anticipadamente a la decisién y ejecucién del trabajo.

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provisiéon o el uso
indebido de implementos o sistemas de construccién patentados.

Los procedimientos constructivos que se describan en los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares
podran ser de caracter orientativo, pudiendo el contratista proponer el método de trabajo que juzgue mas conveniente,
adecuado a las posibilidades del equipo autorizado para la ejecucion.

La metodologia sera aprobada por la Administracién y debera garantizar la obtencién de la calidad exigida en el
proyecto y normas afines indicadas en la documentacién de la obra.

El Contratista estara obligado a modificar total o parcialmente la técnica constructiva, cuando esta Ultima
origine fallas que comprometan el buen comportamiento futuro del item especifico o de la estructura u otro trabajo
complementario involucrado en el item previsto que se lleve a cabo, previa comunicacién fehaciente a la Administracion
y autorizacion por parte de ésta. Las modificaciones que den lugar a diferencias con la descripcién del proyecto o
documentacién de base para formular la oferta, daré derecho al Contratista a solicitar la fijaciéon de nuevo precio en el

item en cuestion.-

ARTICULO 25° - INICIACION DE LA OBRA: La obra debera tener fecha de iniciacién dentro de los Treinta (30) dias
corridos a contar desde la fecha de la firma del Contrato y la comunicacion de la Administracién al Contratista debera
realizarse con diez (10) dias de anticipacion a la fecha de iniciacién que se fije.

En la fecha indicada la Inspeccién efectuara la entrega al Contratista del total de los terrenos necesarios para
los trabajos a ejecutar, incluyendo las instalaciones y areas para obrador que estén incluidas en las condiciones

contractuales establecidas.
Asimismo con la presencia del Contratista o de su Representante Técnico si éste estuviese debidamente

autorizado, se realizaran las tareas de replanteo, estableciendo marcas, sefiales, puntos fijos de referencia, etc.; que el
Contratista quedara obligado a conservar por su cuenta y que serviran de base al replanteo de detalle sujeto a la
marcha de la obra y planos del proyecto. La remocién de los mismos debera ser comunicada a la Administracién con la
debida anticipacién. Para el caso de marcaciones oficiales correspondera igual criterio y debera efectuarse la notifi-
cacién con sesenta (60) dias corridos de antelacion.

A efectos de la iniciacion de la obra en la fecha establecida, se labrara un Acta por triplicado con la firma de las
partes, entregando una de las copias al Contratista.

El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen por las operaciones del replanteo seran
por cuenta del Contratista, quedando comprendido los materiales, utiles, mano de obra, etc. que involucren las tareas;
como asimismo la revision de los replanteos de detalles que la Administracién considere conveniente realizar.

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de la obra, se efectuara un
replanteo parcial de los trabajos. Los pliegos particulares estableceran el lapso del plazo contractual en que debera ser
completado totalmente el replanteo.

Si el replanteo no fuese completo dentro de los términos contractuales, por causas no imputables al contratista,
este tendra derecho a requerir:

a) Ampliacion del plazo contractual, siempre que demostrase que con ello se le ha obstaculizado la normal
prosecucién de los trabajos segln un plan proporcionado a la naturaleza e importancia de la obra y el plazo contractual.

b) Resarcimiento de mayores gastos, siempre que demostrase fehacientemente los dafios o perjuicios
materiales ocasionados por no haberse completado el replanteo en el término establecido.

Todos los replanteos seran refrendados con un Acta por triplicado donde constara su ejecucién con arreglo al
legajo del Proyecto, siendo firmado por la Inspeccién y el Contratista o su Representante Técnico que estuviese

debidamente autorizado. %f,

Las observaciones que deseare formular el Contratista, relacionadas con la i mlcnacml} de la obra ¥ replanteos, y
que pudieran dar lugar a reclamos, deberan constar al pie del Acta en forma de reserva,’ SmLcuy@ requisite no.se.
considerara valido reclamo alguno. Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas. e dlcharActa, debera-
presentarse dentro de los veinte (20) dias corridos posteriores a su firma. Vencido este plazg, éT_ 4
derechos respectivos y se tendra por no efectuada la reserva. R

MEALTEITIN v
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El plazo contractual, se contara a partir de la fecha del primer acto de iniciacién de los trabajos, tal el contenido
del plan de los mismos y de la documentacién contractual.

Si el Contratista 0 su Representante autorizado, no concurriese al acto de iniciacion de los trabajos, se fijara
una nueva fecha con diez (10) dias corridos de anticipacién. Si tampoco concurriese a esta segunda citacion y no
mediando causas justificadas a exclusivo juicio de la Administracién, que le hubieren impedido asistir, o si habiendo
concurrido se negare a firmar el Acta que se labrara por tal motivo, con la certificacion de testigos o autoridades
competente; se considerara que el Contratista ha hecho abandono de la obra contratada, pudiendo-en este caso la
Administracion, declarar rescindido el contrato con las penalidades que correspondan.

Se deja establecido que atento a los plazos que fija la Ley de Obras Publicas como causal sujeta a rescision
del contrato, los trabajos deberan dar comienzo dentro del plazo méximo de Treinta (30) dias corridos a partir de la
fecha del acto de iniciacién de la obra, quedando entendido que el plazo contractual no sufrird ninguna ampliacion en
virtud de lo precedentemente expuesto.- '

ARTICULO 26° - LIBROS Y PLANILLAS A LLEVAR EN LA OBRA: Los libros y planillas que deberan obligatoriamente
llevarse, seran:

1. Libros de Actas y de Ordenes de Servicio.

2. Libro de Pedidos y Reclamos del Contratista.

3. Libro Diario.

4. Libro de Movimiento de Materiales. |

5. Libro de Sueldos y Jornales. '

6. Planilla de Productividad de Equipos.

Estos Libros y Planillas deberan ser provistos por el Contratista y a su cargo, antes del acto de iniciacion de la
obra, siendo su presentacion un requisito obligatorio para el desarrollo del Plan de Trabajos.

Todos estos libros y planillas deberan permanecer en la Obra y, con excepcion del libro de sueldos y jornales,
los restantes tendran dos (2) hojas méviles y una (1) fija. El formato de los mismos seré de tamafio IRAM A4- deben
tener numeracion correlativa comenzando con 01 y estar membretados con "nombre de la obra" y "nombre del
contratista".

El Libro de Pedidos y Reclamos del contratista y el de sueldos y jornales, quedara en poder del contratista o su
Representante Técnico y los restantes en poder de la Inspeccién.-

ARTICULO 27° - CONDUCCION DEL TRABAJO - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: El Contratista podra
asumir personalmente la conduccién del trabajo, siempre que posea titulo habilitante a tal efecto, expedido o revalidado
por Universidad Nacional o por Escuelas Industriales o Técnicas, segin se exija en el Pliego Complementario de
Condiciones y siempre que tenga antecedentes que satisfagan al Organismo Comitente por su intervencion en obras
similares. Asimismo debera estar inscripto en el Colegio de Profesionales correspondiente, o sea en el Ente Delegado
que regule la matricula de la profesion especifica en la Provincia de Entre Rios. Cualquier otra circunstancia especial
por el tipo de licitacién de que se trate, sera establecida en el Pliego Complementario de Condiciones.

En el caso que no liene el Contratista esos requisitos, las obras deberan ser conducidas por un Representante
Técnico del mismo que cumpla esas exigencias. El Representante se entenderd con la Inspeccion y ejercera las
atribuciones y responderé por los deberes del Contratista, no pudiendo discutir este Gltimo la eficiencia o validez de los
actos que hubiere ejecutado el Representante Técnico, sin perjuicio de las acciones personales que contra éste pudiera

ejercitar.

La designacion de dicho Representante Técnico debera merecer la aprobacién del Organismo Comitente antes
de la iniciacién de los trabajos. La aceptacion de la oferta de licitacién no implica la aceptacién del Representante
Técnico designado en ella. El mismo se considerara autorizado para actuar en las mediciones mensuales y final, como
asimismo suscribir las fojas de mediciones correspondientes.

El Contratista debera dejar expresamente aclarado si aquel, ademas, queda autorizado para suscribir las actas
de replanteo y los certificados de pago, debiendo extender a estos efectos el poder correspondiente.

El Representante Técnico, gestionara y firmara las modificaciones de obra, los anélisis de precios, y en general
todas las presentaciones que dieran lugar a tramitaciones de caracter técnico, con presencia en las acciones de este
tipo que se realicen, tales como: replanteos, pruebas y ensayos de materiales, operaciones especiales en la topografia
de terrenos o lechos de rios, colocacién de materiales o elementos especiales para la obra de que se trate, etc.;
debiendo firmar las actas que se conforman por esas tareas.

El Contratista, o en su caso el Representante Técnico, debera residir en la obra o en sus proximidades durante
su ejecucion, debiendo estar presente en la misma en forma permanente, ya que es responsable de su conduccion.
Toda inasistencia debera justificarse por escrito ante la Inspeccién y ésta podra aceptar o rechazar las causales
aducidas, debiendo dejar constancia de lo dispuesto mediante Orden de Servicio y su correspondiente asiento en el
Libro Diario de la Obra.

El Representante Técnico podra designar excepcionalmente, para el caso de ausencia breve debidamente
justificada y con la conformidad de la Administracién, un sustituto con facultades suficientes para recibir ordenes de la
Inspeccién y adoptar las disposiciones necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos, de mo e no se
resienta la marcha de la obra. En ninglin caso dicho sustituto podra observar planos y ordenes i por la
Inspeccién siendo ello facultad exclusiva del Contratista o su Representante Técnico. AToda ot ajpnon hecha al
sustituto, en ausencia del Contratista y del Representante Técnico, tendra el mismo valor que si se hubléra foﬁnuTam.@\

aquellos.
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Para casos especiales y segln las caracteristicas de la obra que asi lo justifiquen; en relacién a su
complejidad, volumen, etc.; podran plantearse excepciones que constaran en el Pliego Complementario de Condiciones.

La Inspeccion de obra podra ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico o del sustituto por
causas justificadas a juicio de la misma.

No podran actuar en representacion del Contratista, Profesionales o Técnicos que hayan sido empleados en la
Administracién Puablica hasta después de haber transcurrido el plazo minimo de un (1) afio desde la fecha de cesacién
de sus servicios.-

ARTICULO 28° - CONTRALOR DE OBRA - ORDENES DE LA INSPECCION - PEDIDOS DE CONTRATISTA: La
supervisién de las obras estara a cargo del Comitente, Organismo encargado de designar el Profesional que cumplira
con las funciones de Inspector de obra a las cuales la Contratista facilitara ampliamente su cometido y a cuyo efecto se
le hara conocer los nombres de las personas correspondientes.

La Inspeccién de las obras estara a cargo del personal habilitado para tal fin por el Organismo Comitente,
debiendo el Contratista facilitar a dicho personal la completa vigilancia y control de los trabajos "in situ" o en fabrica. La
inobservancia de esta obligacion, hara pasible al Contratista de las sanciones que la Administracion resuelva aplicar,
conforme a los Articulos que estipulen las multas y los antecedentes para las futuras contrataciones.

Las obligaciones del contralor de la obra por parte de la Inspeccién no disminuird o eximird de
responsabilidades al Contratista, en cuanto al seguimiento del proyecto y célculos de estructuras y de omisiones,
accidentes, dafios, contratiempos, siniestros, utilizacion de materiales, enseres, marcas, patentes, reclamaciones de
terceros, etc.

El contratista y su personal cumpliran las instrucciones y 6rdenes impartidas por la Inspecciéon, comprendiendo
ésta todas las personas autorizadas para dar 6rdenes en tal caracter.

La inobservancia de esta obligacion o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la obra haran
pasible al culpable de su inmediata exclusién. Seran imputables al Contratista las multas correspondientes, pudiendo
en su caso configurar causales previstas para la rescisién del contrato.

La comunicacién de la Inspeccién al Contratista debera realizarse mediante la emisién de Ordenes de Servicio,
exclusivamente.

Las Ordenes de Servicio emitidas por la Inspeccién, seran consignadas cronolégicamente en el Libro de
Ordenes, por triplicado, foliado, sellado y rubricado.

Las enmiendas y raspaduras deberan ser debidamente salvadas. Toda Orden de Servicio debera ser firmada
por el Contratista o su Representante Técnico en el momento de su presentacién, no siendo admisible negativa alguna
para recibirla. Ante cualquier observaciéon o discrepancia que el confratista crea pertinente manifestar, se dejara
constancia de reserva en el momento de la firma. En el perentorio plazo de diez (10) dias corridos, dichas obser-
vaciones deberan ser fundadas mediante Nota de Pedido expresa, para que el Organismo Comitente pueda tomar
decision al respecto. Vencido dicho plazo, caducara todo derecho sobre la reserva manifestada, quedando firme la
orden emanada.

No obstante ello, se establece que toda Orden de Servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del
Contrato y el Contratista estd obligado a cumplimentarla dentro del plazo determinado para ello, a pesar de las
observaciones que pudiera haber formulado.

Las comunicaciones del Contratista a la Inspeccién, que se requieran para observar, aclarar, y/o definir
detalles de ejecucion de los trabajos y demas actos o circunstancias que hagan a la marcha normal de los mismos,
quedaran fehacientemente documentados mediante Notas de Pedido dirigidas a aquella, cronolégicamente
consignadas en un Libro de Notas, por triplicado, foliado, sellado y rubricado, que se guardara en las oficinas del
obrador de la Contratista.

Las enmiendas o raspaduras deberan quedar salvadas antes de la presentacion.

Cuando el Contratista necesite dibujos de detalles y diagramas, los debera solicitar o presentar los suyos para
aprobacién con una anticipaciéon minima de treinta (30) dias corridos con respecto a la fecha de su utilizacién en la obra.

Las reclamaciones del Contratista deberan ser interpuestas por Nota de Pedido dentro de los tres (3) dias de
producido el hecho o circunstancias que las motive, salvo aquellas para las cuales se establezcan expresamente plazos
especiales en otras partes del presente Pliego o del Pliego Complementario de Condiciones.

Para su posterior consideracion, el Contratista queda obligado a fundamentarlas con determinacion de causas
ylo valores, en el plazo perentorio de quince (15) dias corridos, perdiendo todo derecho a reclamaciones posteriores,
quedando sujeto a perder la instancia de consideracién por parte de la Administracién.

El contratista conservara en la obra una copia de la documentacién contractual a efectos de facilitar el contralor
e inspeccién de los trabajos, incluido las planillas de medicién actualizadas que deberan ser por triplicado, salvo que por
pliego particular se requiera mayor cantidad. Igualmente los pliegos particulares de condiciones podran requerir otros
elementos a proveer por el Contratista y a su cargo, tales como fotografias, graficos u otros indicativos de las etapas de
la obra.

Las razones emergentes que den motivo al trabajo en- horas extras por parte del Contratista, deberan
notificarse a la Inspeccion, con una antelacién no menor a veinticuatro (24) horas, para solicitar la supervisién y control
respectivo. El pago de las horas extras al personal afectado para tal fin, seré por cuenta del Contratistay se calcularan
de acuerdo a la categoria o remuneracion que tenga en relacién al organismo Comitente.-

i" D -~
ARTICULO 29° - ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES IMPOSITIVAS!
PREVISIONALES: E| Contratista estara obligado al cumplimiento de las leyes laborales, previsi onal i
seguros contra accidentes de trabajo, FONAVI, actualizacién del legajo técnico de Higiene:y.Segufi
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de Riesgos de Trabajo, Ley Provincial N° 4035, etc., y las que en adelante se dicten.

Sin perjuicio de que toda Infraccién en el incumplimiento de estas obligaciones podra considerarse negligencia
grave y pasible de la aplicacién del Inciso e) del Articulo N° 73 de la Ley de Obras Publicas N° 6351, como asi también
su incumplimiento daré lugar a la aplicacién de lo especificado en la 2da. Parte del Articulo N° 56 de la Ley de Obras
Publicas N° 6351.

Atento a ello la Administracién podra exigir al Contratista en forma previa a la emision de certificados de obra,
la presentacién de comprobantes que acrediten el cumplimiento de las obligaciones citadas y el pago de salarios
respectivos. Con ese fin requerira el cumplimiento por medio fehaciente, en un plazo de cinco (5) dias corridos, bajo
apercibimiento de suspender la emision de los certificados. '

Los certificados que queden sujetos a su emisién por demoras en el incumplimiento de lo dispuesto
anteriormente, no seran objetos de pagos de intereses previstos en las normas Reglamentarias de la Ley de Obras
Publicas, por aquellos periodos de mora ocasionados por el incumplimiento del contratista.

La aplicacién de lo estipulado precedentemente queda supeditada a las reglamentaciones de la Ley de Obras
Publicas vigentes al momento de la firma del Contrato. ,

Si la inspeccion verificara que el pago a los obreros y el cumplimiento de las leyes laborales no se efectuase en
la forma establecida en las disposiciones vigentes, el Contratista se hara pasible de las multas previstas en las
condiciones de este Pliego, y/o del Pliego Complementario pudiendo la Administracién abonar directamente al personal
obrero los jornales adeudados y practicar los depésitos no integrados por cuenta del Contratista o Subcontratista que
correspondiera y con cargo a los créditos que pudiese tener el primero de ellos.

El Contratista no podra impugnar los pagos que se realicen cuando no haya suministrado a la Inspeccwn la
documentacién necesaria para liquidarlos, llevada en forma legal.

Pago del Personal:
Previo a la emision del Certificado, se debera presentar la némina del personal que se desempefie en la obra

con los jornales, abonados y copias de las boletas de depésito de cargas sociales, pagadas, segun lo prevé la Ley.
Dicha némina debera contener:

a) Apellido y nombre del obrero.

b) Documento de identidad.

c¢) Domicilio.

d) Categoria.

e) Nimero de Inscripcién Caja de Jubilaciones.

f) Namero de Inscripcién para aporte del Fondo de Desempleo.-

ARTICULO 30° - SALARIO DEL PERSONAL OBRERO: El Contratista debera mantener al dia el pago del personal que.
emplea en la obra.

El jornal que el Contratista y sus Subcontratistas abonen al Personal Obrero mayor de dieciocho (18) afios, que
ocupen en la obra, no podra ser inferior al jornal basico que para cada categoria filen las disposiciones legales en
vigencia.
El Contratista esta obligado a pagar quincenalmente en moneda nacional de curso legal a todo el personal que
trabaje en la obra, en tabla y mano propia, con toda puntualidad y sin descuento alguno, salvo los autorizados
expresamente por leyes vigentes o mandatos judicial y debera mantener permanentemente al dia el libro de sueldo y
jornales que establece el Articulo N° 52 de la Ley N° 20774.

El Contratista sera el Gnico responsable ante la Administracién por el pago de los obreros que hubiesen
trabajado en la obra sin excepcién alguna.-

La Administracién podra abonar por cuenta del Contratista los haberes impagos del personal obrero. que se
presentasen en reclamacion y cuya legalidad resultare de constancia fehacientes.-

ARTICULO 31° - NACIONALIDAD Y PROCEDENCIA DEL PERSONAL OBRERO: El origen del cien por ciento (100
%) de la mano de obra no especializada y el cincuenta por ciento (50%) de la mano de obra especializada deberan ser
naturales de Provincia o fuera de ella con dos (2) afios de residencia en la misma. Todo personal debera conocer y

utilizar en la obra el idioma nacional.-

ARTICULO 32° - CONTRATACION DE SEGUROS: Las Empresas Contratistas deberan indefectiblemente contratar
con el Instituto Autarquico Provincial del Seguro de Entre Rios - .A.P.S.E.R.- los seguros de caucién que constituyan
por el cumplimiento de sus obligaciones, como por ejemplo: Garantia de Oferta, Garantia de cumplimiento de Contrato,

Anticipo Financiero, Sustitucion de Fondo de Reparo.
Para proceder al replanteo de las obras sera condicién ineludible la acreditacién por parte del Contratista de las

obligaciones precedentes.
El cumplimiento de estas obligaciones o la mora en el pago de los premios que correspondieran a los seguros,

impedira el perfeccionamiento de érdenes de pago por certificados de obra aprobados.
Al procederse a la recepcién definitiva de las obras, el Contratista deberd acreditar mediante constancia

expedida por el IAPSER, el libre deuda de los premios devenidos a esa fecha correspondiente a los_seguros
contratados con esa entidad como requisito previo a la devolucién de las garantias que se hubieran co t/m o por el

cumplimiento de sus obligaciones.- Arg. pirs S inl
ed 13 EEONE
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ARTICULO 33° - MEDIDAS DE SEGURIDAD: La vigilancia continua de la obra quedara bajo la responsabilidad del
contratista, a efectos de prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes propios o
ajenos. Este servicio permanente sera hasta la recepcién definitiva. La administracién se reserva el derecho de
suspender el servicio de vigilancia con posterioridad a la recepcion provisoria de la obra, en cuyo caso el Contratista
quedara eximido de dafios o perjuicios atinentes a la falta de la misma, quedando siempre sujeto a responder por la
garantia de los trabajos ejecutados y de su responsabilidad por las tareas complementanas que deba realizar en ese
periodo.

El Contratista debera tomar todos los recaudos necesarios para evitar accidentes, colocando cercos, barreras,
letreros indicativos u otros medios eficaces, teniendo en cuenta al efecto las disposiciones en vigencias.

Asimismo debera evitar la interrupciéon o el entorpecimiento del libre transito o del uso de servicios o
infraestructuras en la zona de los trabajos, dando alternativas de solucién a las instalaciones que pudieran afectarse.

Queda establecido que el contratista no tendra derecho a reclamo ni indemnizacién alguna por parte de la
~ Administracién en concepto de dafios y perjuicios producidos por el transito publico de la obra, siendo el Unico

responsable por accidentes atribuibles al estado de las sefializaciones, barreras, elementos de seguridad, etc.; ya sea
por deficiencias, sustracciones o roturas.

El Contratista debera extremar las medidas de precaucion para evitar incendios en las obras durante su
ejecucion y mientras sea responsable de la vigilancia; disponiendo a tal efecto de los elementos apropiados, sujeto a lo
que estipulen las reglamentaciones en vigencia en relacién al tipo de obray lugar de realizacién.

El Contratista debe probar para eximirse de responsabilidad de que el siniestro se produjo por caso fortuito o
fuerza mayor.

Para el caso de trabajos en edificios, instalaciones o infraestructura en funcionamiento, los pliegos
complementarios estableceran las condiciones en que deberan desarrollarse las obras.-

ARTICULO 34° - MATERIALES A EMPLEAR EN LA OBRA: Todo lo relacionado con el abastecimiento, aprobacion,
ensayos y pruebas de los materiales, se regird por lo dispuesto en los pliegos de especificaciones técnicas o
documentacién anexa que complemente los mismos.

En caso de utilizarse materiales, elementos y sistemas constructivos patentados y/o certificados de aptitud
técnica otorgados por organismos oficiales competentes, la recepcion se regira de acuerdo a los ensayos y pruebas
requeridas en la oportunidad del otorgamiento de dichas constancias oficiales.

El contratista debera asegurar en la obra la cantidad necesaria de materiales para cumplir con el plan de
trabajos fijado, usando métodos de aplicacién y enseres apropiados, quedando sujeto a las directivas que imparta la
Inspeccién. La no observacién o falta de directiva por parte de ésta en cualquier etapa de la obra no eximira al
contratista de su responsabilidad para la ejecucién de cualquier trabajo en condiciones normales, reglamentarias y en el
tiempo previsto.

Los materiales deberan ser nuevos, sin uso, aptos para su fin, de acuerdo a los requerimientos de los pliegos y
a las caracteristicas declaradas en planillas o folletos de datos que garanticen el producto; debiendo ser aprobados por
la Inspeccidn sin perjuicio de ello, por via de excepcién y mediante autorizacién escrita, podra disponerse la aceptacion
de materiales usados que permitan llegar a una opinion favorable, sujeto al ajuste de precios méas conveniente a la
Administracién. Aquellos casos que no se estimasen de aplicacién por via de esta excepcion, seran de rechazo
inapelable.
Cuando algin material o artefacto deba ajustarse a un tipo o muestra determinada, se entendera que ellos
serviran para efectuar comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar aquellos que sean equivalentes, a exclusivo
juicio de la Administracion.

Las muestras de materiales seran depositadas en obra con la suficiente antelacién, para aquellos casos en que
la Inspeccién deba efectuar examen y aprobacion que sirvan de base comparativa para el resto del abastecimiento en
los items correspondientes.

Cuando no se establezcan otros plazos en documentacién complementaria, la comunicacion de la aceptacién o
rechazo de materiales sera de ocho (8) dias corridos para los que se inspeccionen en obra. Seran de treinta (30) dias
corridos, mas los necesarios para el envio de muestras, en aquellos que deban estudiarse en laboratorios autorizados.

La aprobac:on |n|cnal no impedira el rechazo de materiales inapropiados constatados en muestras de las obras
o partidas de acopio.

Cuando la documentacion contractual exija la utilizacién de productos o materiales de fabricacién exclusiva, el
Contratista quedara eximido de la responsabilidad por las deficiencias que originen los mismos, debiendo al afecto,
ajustar su utilizacion a las condiciones técnicas estipuladas en folletos y/o certificados de aptitud técnica con

descripciones ilustrativas.
El contratista no podra aducir ignorancia sobre el modo y condiciones de uso del material o producto, a efectos

del alcance de sus responsabilidades.

Para el caso que las especificaciones técnicas o documentacién complementaria, requieran el mantenimiento
de garantia de una méquina, equipo o material y/o accesorios a incorporar a obra, por mayor periodo que el fijado en el
plazo de garantia de la misma y segun lo estipule el Pliego Complementario de Condiciones, el Contratista quedara
obligado a responder por si o a través de terceros (fabricantes proveedores, etc.), por dicho requerimiento La cesion de

garantia debera hacerse con la conformidad de quien la emitiera, manteniendo todos los alc§nces ongu en este
- Ll A'}! >

caso. e
Cuando la propuesta sefiale mas de una marca de material, aparato o maquina en la plam,ﬂaﬂ,_,"dété'é‘w3
garantizados, la Administracion se reserva el derecho de optar por cualquiera de ellos. El Contratis deberangeguerlr por

escrito la eleccién de la marca y el Organismo Comitente tendra un término de diez (10) dias’ habiles para. confé%’téﬁ*
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sujeto a mayor plazo en caso de requerirse al Contratista ampliar detalles y/o datos técnicos del material o equipo. La
falta de recepcion de respuesta da por cumplimentada la obligacién y libre decision por cualquiera de las marcas
ofertadas. En caso contrario podra llegarse al  rechazo del material o equipo sin dar lugar a resarcimiento de ninguna
indole.

El Contratista sera responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originarse por la provision o el
uso indebido de materiales patentados, quedando implicito lo dispuesto en los Articulos N° 36 y 37 de la Ley de Obras
Publicas Provincial.-

ARTICULO 35° - PRUEBAS DE OBRAS Y ENSAYOS: Las pruebas y ensayos que deban efectuarse seran los
indicados en las Especificaciones Técnicas y su costo estara a cargo del Contratista, quedando incluido el personal
necesario y la provision, extraccion, manipuleo, envase, transporte, laboratorio, instrumental, seguro, almacenamiento,
etc., incluyendo el traslado del personal de Inspeccién que fuere necesario. La extraccién de muestras sera determinada
por el Organismo Comitente, debiendo el Contratista prestar los medios para tal fin.

Si después de diez (10) dias corridos de impartida la respectiva orden, el Contratista no hubiese previsto los
elementos necesarios, la Inspeccién podra efectuar por cuenta del mismo, sin que éste tenga derecho a reclamo. El
importe le sera deducido de cualquier suma que tuviese a cobrar.

Los laboratorios donde se realicen los ensayos podran ser oficiales o privados y estaran dotados del
equipamiento y personal técnico necesario, bajo certificacion de organismo estatal. Si las condiciones requeridas no
estuviesen garantizadas, la Administracién podra disponer la realizacién en otro laboratorio, preferentemente oficial y
con gastos a cargo del Contratista.

Deberan coordinarse con la Inspeccién todos los detalles para poder concretar las pruebas y ensayos bajo la
obligacién del contratista de comunicar con una anticipacion no menor de diez (10) dias corridos de la fecha de
comienzo de los mismos.

Los materiales o elementos que fueran importados deberan tener obligatoriamente las pruebas o ensayos
requeridos en el pais origen. El Contratista presentara a la Inspeccién en tiempo y forma los protocolos de ensayos para
su aprobacion, los que seran autenticados por el laboratorio que efectuare los mismos, serén redactados directamente o
por traductor publico nacional con titulo habilitante debidamente inscripto en el Colegio Profesional respectivo, en
idioma castellano y los parametros medidos se expresaran en las mismas unidades utilizadas en las planillas de datos
garantizados.

La aprobacion del protocolo habilitaré al Contratista al uso o instalacién del material o elemento de importacion.

La Administracién se reserva el derecho de efectuar los ensayos o pruebas que considere conveniente a su
exclusiva cuenta y cargo. Si se comprobaren deficiencias de cualquier indole se procedera al rechazo respectivo,
debiendo el Contratista reacondicionar y/o reponer lo desaprobado, quedando a cargo del mismo todos los gastos
emergentes que se sucedan hasta su colocacion, instalacién y funcionamiento.-

ARTICULO 36° - MATERIALES RECHAZADOS: Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el
Contratista dentro del plazo de ocho (8) dias corridos de notificado por Orden de Servicio.

Cuando el Contratista no cumpliese esta orden, la Inspeccién mediante previa notificacién con indicacién del
lugar del depésito, podré retirar los materiales rechazados y seran por cuenta del Contratista los gastos que se originen.

La Administracién no se responsabiliza por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida
ocasionare al Contratista.

Si fuere solicitado, la Inspeccién podra autorizar la correccién del material, artefacto o equipo rechazado, si a
su juicio no fuere alterada su condicion de elemento nuevo y si la naturaleza del mismo lo hiciera practicable.-

ARTICULO 37° - MATERIALES A PROVEER POR LA ADMINISTRACION: Por razones de conveniencia y cuando las
circunstancias asf lo aconsejen, la ADMINISTRACION podra proveer los materiales o elementos a incorporar en la obra
y el detalle de los mismos figurara expresamente indicado en los cémputos métricos y en el Pliego Complementario de
Condiciones o anexos a la documentacién contractual.

En esos casos quedara anulada toda disposicion contenida en la documentacion del proyecto que establezca
la provisién de aquellos materiales o elementos a cargo del CONTRATISTA.

La provisién se hara en el tiempo, forma y lugares que indique la ADMINISTRACION en las Especificaciones
Particulares y/o Complementarias.

Al retirar los envios en los lugares fijados por la ADMINISTRACION, el CONTRATISTA debera verificar si
aquellos llegan en debidas condiciones, siendo ésta la Unica oportunidad en que pueda reclamar por falta o desperfecto
de los articulos remitidos, dejandose establecido que desde ese momento se constituye en depositario de los mismos,

quedando como responsable de la cantidad y buen estado de todo lo recibido.
Para el control de la cantidad y proporcion de uso de los materiales recibidos, como asimismo la tolerancia en

los desperdicios, regiran las normas que se establezcan en las Especificaciones Técnicas sobre provision y

aprovechamiento de los mismos y/o indicaciones de la Inspeccion.
Cuando el empleo de los materiales no se encuadre en las condiciones asi previstas, la ADMINISTRACION

tendra derecho a exigir el resarcimiento del perjuicio ocasionado, mediante el descuento de los valores
correspondientes a las cantidades excedidas o de reposicién por mal empleo, procediendo sobre la certificacién

contractual o en su caso del fondo de reparos. LA ADMINISTRACION podra convenir a su exclusiva ac cion el
resarcimiento del perjuicio, recibiendo materiales en las condiciones contractuales de igual valor ggmparativo al

comprometido. Arg. nre
El CONTRATISTA formulara los pedidos de materiales con una anticipacién no menor a Ia que?‘
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Complementarios de Condiciones y/o Particulares de Especificaciones Técnicas y acorde a su necesidad de llegar al
punto de destino, sin hacer lugar a reclamacién alguna por demoras en la entrega para el caso de no haber cumplido
con ese requisito.

Cuando, sin hallarse estipulado en las condiciones del Contrato, fuese conveniente emplear materiales
provistos por la ADMINISTRACION, se descontara al CONTRATISTA el importe que resulte del estudio equitativo de
valores, cuidando que la provisién no represente una carga extra contractual para el CONTRATISTA. Se reconocera a
éste el derecho de indemnizacién por los materiales acopiados y los contratados, en viaje o en elaboracién, y cualquier
otro perjuicio emergente si probare fehacientemente la existencia de los mismos.-

ARTICULO 38° - MATERIALES Y OBJETOS PROVENIENTES DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES: EI
Contratista y su representante hara entrega inmediata a la inspeccién de todo objeto de valor material, cientifico,
artistico o arqueolégico que hallare al ejecutar las obras, sin perjuicio de lo dispuesto en el Cédigo Civil y la Ley N°
9080.

Cuando se efectuaren demoliciones incluidas en el proyecto y cuyo pago no estuviese previsto en los items del
contrato, los materiales producto de la demolicion quedaran de propiedad del Contratista, excepto en aquellos casos en
que la Administracion resuelva retenerlos o que los mismos sean reclamados como propiedad de terceros. En estos
dos udltimos casos le seran abonados al Contratista los gastos incurridos, previa demostracién del importe de los
mismos.

Cuando el pago de las demoliciones este previsto en el Contrato, salvo disposicién expresa del Pliego
Complementario, los materiales producto de demoliciones deberan ser apilados en un punto de fécil acceso para
camiones 'y vigilados hasta que la inspeccion disponga su retiro. Los gastos de vigilancia producidos después de un
plazo de cuatro (4) semanas seran abonados al Contratista previa demostracién de su importe.-

ARTICULO 39° - TRABAJOS DEFECTUOSOS: Quedan involucrados en el presente, las condiciones estipuladas en el
Articulo 28° de este Pliego.

Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa de la mano de obra o del sistema o instalacién adoptada se ajustara
a lo que disponga la Inspeccién, quedando sujeto a ser corregido o demolido y reconstruido por el Contratista a su costo
y dentro del plazo que se le fije.

El incumplimiento del Contratista para el caso de no ejecutar los trabajos defectuosos, implica que la
Administracién podra realizarlos por cuenta de aquél, inclusive para aquellos que deba realizar durante el tiempo de
garantia con plazo preestablecido.

La recepcién final de los trabajos no coartara el derecho de la Administracién a exigir el resarcimiento por los
gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion de partes por vicios descubiertos ulteriormente a.
consecuencia de instalaciones defectuosas quedando el contratista bajo las responsabilidades que determine el Cédigo
Civil.

Si la Inspeccion dejara de observar o rechazar equipos, o trabajos de calidad inferior a la contratada o mal
ejecutados, no implicara la aceptacién por parte de la Administracion.

Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos ocultos a simple vista, la Inspeccién podra ordenar la toma
de muestras, demoliciones parciales o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse. Si los
desperfectos fuesen comprobados, los gastos originados estarén a cargo del contratista, sin perjuicio de las sanciones y
remision de antecedentes que pudieren corresponderle. En caso contrario seran abonados por el Organismo

Comitente.-

ARTICULO 40° - OBRAS CUBIERTAS Y TRABAJOS DE MEDICION ULTERIOR IMPOSIBLE: El Contratista
gestionara de la Inspeccién en tiempo oportuno la autorizacién para ejecutar trabajos que cubran obras, cuya calidad y
cantidad no se podria comprobar una vez cubiertas, o trabajos de medicién ulterior imposible.

Antes de proseguir los trabajos que cubran obras se labrara un Acta, o bien se dejara constancia en el libro
Diario de Obra, o por planilla especial de aprobacion que sustente igual validez; donde se dejara constancia del estado y
medida de tales obras y de las circunstancias que se estimen convenientes apuntar.

Sobre el presente, rige lo estipulado en el Articulo anterior en referencia a trabajos defectuosos.-

ARTICULO 41° - TRABAJOS A OTROS CONTRATISTAS DETERMINADOS POR LA ADMINISTRACION: Cuando la
Administracién determine la ejecucién de trabajos de la obra por otros contratistas, el Contratista principal quedara
eximido de las responsabilidades por el incumplimiento de aquellos.

Dicha escisi6n estara sujeta a que el Contratista principal facilte la marcha simultanea o sucesiva de los
trabajos que el Organismo Comitente tenga a su cargo coordinar, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido
se formulen.

La vigilancia general de la obra quedara a cargo del contratista principal y convendra con los otros contratistas,
mediante la intervencion de la Inspeccion, la ubicacién de materiales y enseres como también otros usos del obrador.
Asimismo, éste se ajustara a los planos, especificaciones y directivas para ensamblar con los deméas contratistas los
trabajos que encuadren la obra en su totalidad.

Los contratistas que experimentasen demoras o entorpecimientos a causa de otro contratista d
comunicarlo fehacientemente a la Inspeccion, dando cuenta inmediata en el término de veintic_uatrg (24)§ho -
‘W;\er\’; ;y fvo
ARTICULO 42° - PRECIOS UNITARIOS: a) Para el caso de obras contratadas por el sistema de UNIDAD-DE;/ MEISfD?&
o cualquier item que por separado se indique por ese sistema los precios unitarios estipulados. s ,_t,_‘litqrawafcantldades
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netas de obra concluida, salvo cuando las especificaciones establezcan cualquier otra forma de liquidacién.

Los precios unitarios de contrato incluiran: el valor de los materiales provistos por el Contratista hasta su puesta
en obra (salvo que en pliego complementario o especificaciones técnicas se disponga una metodologia distinta); el
costo que demande la utilizacion de los materiales que suministre la Administracion a cargo de aquel; el costo de la
mano de obra, provisién y depreciacién de equipos y materiales que no se incorporen a la obra; combustibles y
lubricantes; gastos generales; beneficios; e impuesto al valor agregado, asi como cualquier otro medio de trabajo o
gasto necesario para realizar la obra y terminarla de acuerdo al Contrato. .

b) Las condiciones a que se ajustaran las modificaciones de obras que den lugar a precios unitarios de nuevos
item, se estipulan en el Articulo N° 55 de este Pliego “Precios de nuevos item”.-

ARTICULO 43° - INSTALACIONES AFECTADAS POR LA OBRA: El CONTRATISTA debera gestionar ante las
Empresas u Organismos correspondientes, la remocién de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen el
trabajo.
El CONTRATISTA debera solicitar la remocién de las mismas con una anticipacion minima de sesenta (60)
dias corridos, salvo en el caso relacionado con lineas o construcciones ferroviarias, donde dicho periodo debera ser de
ciento veinte (120) dias corridos de anticipacién. En ningin caso podra remover o trasladar instalacién alguna sin la
autorizacion de la Administracion.

Cuando tales instalaciones puedan permanecer en sitio, el CONTRATISTA debera tomar todas las
precauciones necesarias para no dafiarlas durante la ejecucion de los trabajos. EI CONTRATISTA sera responsable de
todo desperfecto que causare, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar y abonar el
importe del dafio causado.

La Administracion no abonard suplemento alguno sobre precios unitarios del Contrato a causa de las
precauciones por los trabajos complementarios y/o provisionales a que obligue la presencia de tales impedimentos.

Solamente tendra derecho a indemnizacién el CONTRATISTA, cuando dichos obstaculos no figuren en los
planos u otros documentos del contrato, pero ello siempre sujeto a que, por su naturaleza, escapasen a su visualizacién
en el terreno que debe inspeccionar y reconocer o cualquier caracteristica que pueda inducir a la evidencia de los

obstaculos que deban preverse.-

ARTICULO 44° - CAUSAS DE DEMORAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA - JUSTIFICACION AMPLIACION DEL
PLAZO: La Obra debera ser ejecutada dentro de los plazos totales y parciales establecidos en el Pliego

Complementario de Condiciones.-
La Administracién podra justificar demoras si el Contratista mostrase, que por causas que no le son imputables,

no puede ejecutar la obra dentro de los plazos fijados.-
En caso de que se introduzcan modificaciones de obra que signifiquen la necesidad de un mayor plazo la

Administracion acordara la prérroga que estime conveniente, tomando como base de comparacién la relacién del plazo
contractual o volumen de obra contratada.-

DE LA DEMORA: La demora en la iniciacion, desarrollo o terminacién de los trabajos con respecto a los plazos
estipulados, y todo incumplimiento contractual; sin perjuicio de lo dispuesto en el capitulo referido a las rescisiones del
contrato, dara lugar a la aplicacién de sanciones que mas abajo se detallan, sin que en ningln caso los retardos puedan
justificarse por el solo hecho de no haber recibido el contratista advertencias o comunicaciones del Organismo
Comitente, acerca de la entidad o demora en la iniciacién-o marcha de los trabajos.

El Contratista quedara constituido en mora por el solo vencimiento de los plazos (Articulo N° 509 del Cédigo Civil) y por
ese solo hecho se devengaran automaticamente las multas que quedara obligado a pagar sin necesidad de
interpelacion previa alguna. (*)

Cuando la Administracién incurra en mora ya sea en los compromisos de pago u otras obhgacnones que lesionen el
presupuesto financiero previsto, el contratista tendra derecho a solicitar la disminucién del ritmo de los trabajos en
proporcionalidad a la incidencia del perjuicio, sin perder su derecho al cobro de intereses y gastos improductivos. La
Administracién podra acordar el mantenimiento del ritmo de ejecucién contractual sujeto al reconocimiento de mayores
erogaciones originadas por dicha causa al contratista. El procedimiento para solicitar la disminucién del ritmo y
ampliacion del plazo se expone en el Capitulo V - Articulos referidos a prérroga en los plazos contractuales.-

ARTICULO 45° - MULTAS: Las multas se aplicaran ante la mora en el cumplimiento de plazos parciales o en el total de
la obra, por paralizaciones injustificadas, por incumplimientos en las Ordenes de Servicio y ante toda trasgresién
estipulada en el presente Pliego, en Ios pliegos complementarios de condiciones y en la documentacién anexa que asi

lo indique.-

ARTICULO 46° - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DANOS Y PERJUICIOS: La Ley de Obras Publicas establece

las definiciones sobre los casos fortuitos y de fuerza mayor, a saber:
a) Los acontecimientos extraordinarios y de caracteristicas tales que no hubieran podido preverse o que

previstos no hubiesen podido evitarse.
b) Las situaciones creadas por actos del Poder Publico, que alteren fundamentalmente las condiciones

existentes al momento de Ia contratacion.

imposibilidad de su cumplimiento.
(*) “Articulo 509 CC Sustituido por Arts. 886 /888 del Nuevo Cédigo Civil y Comercial de la Nae:on S
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¢) Cuando por situaciones extraordinarias existan factores que modifiquen sustancialmente la ecuacién
econémica contractual, por alteraciones imprevisibles de tal magnitud que no puedan ser soportadas por alguna de las
partes.

En los casos previstos, operada la rescisién, no corresponderan indemnizaciones reciprocas por lo que
hubiesen dejado de ganar con relacion al contrato. .

La Administracion abonara el trabajo efectuado conforme a las exigencias contractuales y previo acuerdo y
asentimiento del Contrato, podra adquirir los materiales y equipos cuyo destino haya sido especificamente para la obra.
Los materiales o elementos certificados en calidad de acopio, seran inventariados previa inspeccion para establecer su
cantidad y estado. Si se comprobasen faltantes o condiciones indebidas se intimara su reposicién en el término de
cuarenta y ocho (48) horas por Orden de Servicio u otra forma fehaciente.

Todo incumplimiento del Contratista a los requerimientos por trabajos no ajustados a exigencias contractuales,
como asimismo por materiales o elementos certificados a favor del mismo en calidad de acopio, dara lugar al Organismo

. Comitente a resarcirse de los perjuicios ya sea por los créditos que el Contratista tuviese a su favor, o bien por
afectacion de las garantias y fondos de reparo; sin perjuicio de las responsabilidades legales a que hubiere lugar.
) Los casos fortuitos o de fuerza mayor deberan ser obligatoriamente denunciados por el Contratista dentro de
los quince (15) dias corridos de haberse producido o de su toma de conocimiento del hecho o su influencia.

El incumplimiento del término impedira las justificaciones por demoras de cualquier indole, salvo en caso de
siniestros que sean de publica notoriedad.

La Administracién respondera por los dafios producidos por destruccion, pérdida, perjuicios en materiales,
equipos o elementos incorporados o a incorporar en la obra, que sean la consecuencia de actos del Poder Publico o se
originen en casos fortuitos o de fuerza mayor. Para mantener su derecho a indemnizacién y/o reparaciones por dafios,
el Contratista debera presentar las reclamaciones o hacer expresa reserva acompafiando todos los antecedentes a su
alcance, dentro del plazo establecido en el parrafo precedente.

Para este caso, no quedara exceptuado de la obligacién de denunciar los dafios ain cuando se trate de sinies-
tros de publica notoriedad.

Recibida la reclamacién del Contratista, la Inspeccién procedera a constatar el hecho y labrar el Acta respectiva
dejando constancia de los perjuicios y dafios observados y fijara el término dentro del cual el recurrente debera detallar
e inventariar los dafios sufridos y estimar su monto por aplicacién de los precios contractuales actualizados.

El incumplimiento del plazo fijado. dara lugar a que el Contratista pierda el derecho a las compensaciones
respectivas.

La evaluacién y determinacion de la procedencia o improcedencia de la reclamacién debera resolverse dentro
de los TREINTA (30) dias corridos de presentado el detalle e inventario requerido segin el parrafo anterior,
considerandose denegado el reclamo de no producirse resolucién dentro de dicho término.

Los dafios enunciados precedentemente seran de responsabilidad exclusiva del Contratista y sin derecho a
indemnizacioén, cuando se originen o sean debidos a la falta de medios, negligencias u errores por su culpa.

No seran cubiertos por la Administracién los dafios y perjuicios en condiciones de recibir coberturas suficientes
con seguros contratados de acuerdo a la forma exigida en el Articulo referido a "seguros".-

ARTICULO 47° - GASTOS IMPRODUCTIVOS: Las mayores erogaciones que resulten improductivas debido a
paralizacion total o parcial o por la reduccién del ritmo de ejecucion de la obra, por hechos imputables a la
Administracion, seran reconocidas al Contratista tal lo contemplado en la Ley de Obras Publicas y su reglamentacion.

En todos los casos las reclamaciones deberan comunicarse formalmente a la Administraciéon dentro del plazo
de diez (10) dias habiles administrativos de producido el hecho o circunstancia eventual del perjuicio, sujeto a perder el
derecho al reconocimiento por incumplimiento del término previsto.

No se.reconoceran aquellas erogaciones y/o perjuicios por razones imputables al Contratista.

Los gastos improductivos se liquidaran en base a los porcentajes y tablas que a esos efectos establece el
Pliego Complementario de Condiciones correspondiente. :

La liquidacién se efectuara una vez determinada la causa de la paralizacién total o parcial o la disminucién del
ritmo de ejecucion de la obra y sus efectos.

Tal lo estipulado para el régimen de dafios por caso fortuito o fuerza mayor, no se incluird en ninglin caso la
indemnizacién por lucro cesante ni se abonaran beneficios sobre el importe de las inversiones o gastos realizados por el

Contratista.- .

ARTICULO 48° - SUBCONTRATOS: El Contratista no podra subcontratar ni efectuar cesién o asociacién alguna para
ejecutar total o parcialmente la obra adjudicada. Para el caso de prever la subcontratacién de parte de la misma debera
obtener previamente la autorizacién por escrito de la Administracion.

A tal efecto presentara a consideracién del Organismo Comitente la lista de todos los subcontratistas que
intervendrian en la obra, forma de contrataciéon y referencias, a fin de recibir el consentimiento correspondiente,
debiendo sustituir aquellos que fueran rechazados. Debera acompafiarse copia del contrato respectivo con certificacion

de las firmas por Escribano Publico.
Los Subcontratistas se ajustaran estrictamente a las disposiciones contractuales que rijan para la ejecucién de

la obra para el Contratista.
Ningln subcontrato autorizado eximira al contratista del cumplimiento de las obligaciones a su cargo, ni
generara a la Administracién vinculos contractuales ni obligaciones con los Subcontratistas aceptadgs, cuales

estaran sujetos a las disposiciones de la Inspeccién. La responsabilidad derivada de las obras stbcohtratadas, e
correspondera al Contratista como si las hubiese ejecutado directamente.-
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ARTICULO 49° - TRANSFERENCIA O CESION DEL CONTRATO: Queda establecido que ninguna de las partes podra
ceder o transferir el contrato total o parcialmente, sin el consentimiento dado por escrito por la otra parte - Ley de Obras
Publicas N° 6351 - Articulo N° 44° -,

La autorizacién para ceder o transferir el contrato por parte de la Administracion debera cumplir con los
siguientes requisitos:

a) Que el cesionario, inscripto en la especialidad correspondiente, tenga capacidad disponible suficiente.

b) Que el cedente haya ejecutado no menos del TREINTA POR CIENTO (30%) del monto del contrato, salvo
causa debidamente justificada.

c) Que el cesionario sustituya las garantias de cualquier naturaleza que hubiese presentado o se le hubiese
retenido al cedente.

En el caso de autorizarse Unién Transitoria de Empresas - U.T.E. - el Organismo Comitente establecera las

condiciones en que admitira la misma.-
ARTICULO 50° - CESIONES DE_DERECHOS O DE CREDITOS Y COMPENSACION DE CREDITOS Y DEUDAS:

A) Cesiones de Derechos o de Créditos: En materia de cesiones de derechos o de crédito se distinguira:

a) El contratista no podra contratar las cesiones de derechos por acto previo a la ejecucién de las obras o a la
expedicién de Certificados y si lo hiciera no obstante esa prohibicién, ellas sélo podra ser cumplidas, llegado el caso en
que fueran notificadas en forma fehaciente a la Administracién, con el importe liquido que resulten una vez operada la
compensacion estipulada en el inc. B) del presente articulo y previa deduccién de todo otro crédito a cargo que
corresponda en virtud de la Ley o del Contrato (Jornales de Obreros, Ordenes Judiciales, etc.).-

b) La Administracion cumplira también las cesiones de créditos correspondientes a Certificados de Obras
expedidos y que sean precisamente determinados en el Instrumento de cesidén. Para ello sera necesario que la
notificacién a la Administracion se haga en forma fehaciente. Su cumplimiento se hara con el importe liquido de los
certificados previa retencién de las sumas necesarias para abonar salarios impagos de obreros, si los hubiere u érdenes
judiciales por embargo originados en servicios, trabajos o materiales aportados a la obra (Articulo N° 55 — Ley N° 6351).-

c) Las cesiones a que se refiere los incisos a) y b) anteriores, sélo podran hacerse por el importe integro del
Certificado, no admitiendo la Administracién cesiones parciales.-

B) Compensacién de Créditos y Deudas: La compensacién del crédito del Contratista y su deuda por pagos tomados
por la administracién a su cargo, abonados por la misma y todo otro crédito de la Administracion ante el Contratista, se

operara automaticamente desde el instante de la existencia de ambos créditos y deudas, efectuandose la compensacion
correspondiente en el primer Certificado de pago que se emitan.-

CAPITULO V - ALTERACIONES A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

ARTICULO 51° - MODIFICACION DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: Las alteraciones referidas al
plazo contractual seran tenidas en cuenta por motivos justificados a criterio de la Administracién o provocados por ésta,
considerandose de acuerdo a las siguientes causas:

a) Encomienda de trabajos que involucren modificaciones por aumento de la obra o provisién contratada o por

ampliaciones y adicionales imprevistos, que demanden un mayor tiempo para la ejecucién de las obras.
La ampliacién del plazo sera fijada por la Administracién con la conformidad del Contratista, tomando como

base de comparacion la relacion del plazo contractual a volumen de obra contratada y/o los tiempos que insuman los
adicionales, segun el caso.

b) Modificaciones producidas por reducciones o supresiones parciales de la obra.

Se seguira igual criterio que para el caso de adicionales, fijando la Administracién, con la aceptacién del
Contratista, el nuevo plazo como consecuencia del reajuste.

c) Precipitaciones pluviales extraordinarias que provoquen demoras en el desarrollo normal de los trabajos,
dando lugar a las prérrogas cuyo régimen de aplncacnon se establecera en el Pliego Complementario de Condiciones o

documentacién anexa integrante del contrato.

d) Por demoras imputables a otros contratistas, si los hubiera. En tal caso el Contratista presentara los
antecedentes demostrativos de las causas que implican un mayor tiempo para sus obligaciones contractuales y la
magnitud del plazo, quedando sujeto a la evaluacién y autorizacién del Organismo Comitente.

e) Por caso fortuito o de fuerza mayor. Al respecto el Contratista estara sujeto a los términos estipulados en el
Articulo 44° y debera justificar la incidencia y cantidad de tiempo de la prérroga del plazo, para ser analizada por el
Organismo Comitente previo a su autorizacién.

f) Por mora en los pagos u obligaciones de igual incidencia por parte de la Administracién, mediando para ello

la presentacién del Contratista solicitando la ampliacién del plazo contractual, juntamente con la justificacién que
acredite la lesion fi nanc:era en relacién al presupuesto previsto y todo elemento que determme Ip, realmmden i

lntereses y gastos improductivos respectivos.
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Previo informe de la Inspeccion, el Organismo Comitente dictara la correspondiente resolucion.

En razén de conveniencia, la Administracién podra mediante convenio con el contratista mantener el ritmo de
ejecucién contractual, reconociendo las mayores erogaciones que se originen por dicha causa.

Para tal efecto, previamente deberan informar las dependencias técnicas.

g) Por cualquier otro motivo que la Administracion juzgue procedente.

Los pedidos de prérroga deberan ser presentados dentro de los Quince (15) dias corridos de producido el
hecho en que se funden, sujeto a no ser considerados aquellos que se tramiten posteriormente.

Dentro de un plazo de veinte (20) dias corridos de otorgada una prérroga, se ajustara el Plan de Trabajos e
Inversiones al nuevo plazo, modificandolo solamente a partir de la fecha del hecho que originé la prérroga,
presentandose al Organismo Comitente para su consideracion.-

ARTICULO 52° - AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES: Sin perijuicio de la aplicaciéon de multas y
del cumplimiento de las demas obligaciones previstas en los pliegos, los desfasajes del plan de trabajos o inversiones
que sean imputables al Contratista daran lugar a la exigencia de reprogramacion del mismo por parte del Organismo
Comitente, de tal manera que permita recuperar los atrasos experimentados para el cumplimiento del plazo contractual
y planificar las inversiones para el periodo considerado. No obstante ello, a los efectos contractuales regira el plan de
trabajos aprobado originalmente.

Las reprogramaciones que exija el Organismo Comitente seran presentadas dentro de los veinte (20) dias
corridos de solicitadas, debiendo quedar aprobadas dentro de los Cuarenta (40) dias corridos de aquella solicitud.

Transcurrido dicho plazo sin la reprogramacion aprobada, por no haber sido presentada o porque la
presentacién haya ofrecido reparos. que no fuesen solucionados por el Contratista, el Organismo Comitente podra
confeccionarlo de oficio, resultando obligatoria para aquel su aplicacion, sin derecho a reclamo alguno.-

ARTICULO 53° - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR AUMENTO O REDUCCION DE OBRA O
PROVISION CONTRATADA: Las alteraciones que produzcan aumento o reduccién.de obra o provisién contratada, que
no excedan en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto basico contractual, son obligatorias para el Contratista en
las condiciones que establecen los articulos siguientes, abonandose en el primer caso el importe del aumento, sin que
tenga derecho en el segundo, a reclamar indemnizacion alguna por los beneficios que hubiese dejado de percibir.

Si el Contratista justificase haber contratado equipos o realizado trabajos para las obras reducidas o
suprimidas, se hara un justiprecio del perjuicio que haya sufrido por tal causa, el que sera reconocido por la
Administracion.

En los casos que para ejecutar los trabajos precedentemente citados se deban emplear equipos que difieran
manifiestamente de los que hubieren sido necesarios para realizar la obra contratada, se convendran precios nuevos.-

ARTICULO 54° - APLICACION A SISTEMAS POR UNIDAD DE MEDIDA DE LOS AUMENTOS O DISMINUCIONES
EN LOS [TEMS: En consideracion a las modificaciones referidas en el Articulo anterior, se establece lo siguiente:

a) Si se hubiese contratado por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA e importase en algin item un aumento o
disminucién superior al Veinte por Ciento (20%) del importe del mismo, la Administracién o el Contratista en su caso,
tendran derecho a que se fije un nuevo precio unitario por andlisis y de comin acuerdo. En caso de disminucién, el
nuevo precio se aplicara a la totalidad del trabajo a realizar en el item, pero si se tratara de aumento, solo se aplicara a
la cantidad de trabajo que exceda el veinte por ciento (20%) de la que figura en el presupuesto oficial de la obra para
dicho item.

b) Los nuevos precios deberan determinarse en base a los establecidos por el Contratista en los andlisis de
precios presentados con su oferta, o en su defecto a los existentes en plaza al mes de vigencia de los precios basicos
de licitacion estipulada.

El derecho acordado en los incisos precedentes podra ser ejercido por las partes en cualquier momento y los
nuevos precios que se convengan se aplicaran a las cantidades que se ejecuten posteriormente a la fecha que se

ejercio el derecho.-

ARTICULO 55° - PRECIOS DE NUEVOS [TEMS: Cuando sea necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato,
su precio debera ser previamente convenido con la Administracién por analogia con los precios contractuales o en su
defecto por andlisis de precios con aplicacién de valores de plaza vigentes al mes base tomado para el monto
contractual. De tal manera, al costo neto resultante, se le adicionara los porcentajes que el Contratista haya fijado en
los andlisis de precios presentados con su propuesta en concepto de gastos generales, beneficios, e impuesto al valor
agregado.
Aln cuando no se logre un acuerdo sobre los nuevos precios, el Contratista estara obligado a ejecutar los
trabajos respectivos, debiendo la Administracién reconocerle el costo real; mas los gastos generales y beneficios
correspondientes. A ese efecto, la Inspeccién constatard los materiales y jornales que sean empleados, mediante
" acreditacién del Contratista de los gastos realizados, en forma fehaciente.-

ARTICULO 56° - SUPRESION DE iTEM: Cuando se supriman items, que no superen las condiciones establecidas en

el Articulo 53°, el Contratista tendra derecho a ser indemnizado mediante el pago del monto correspdndiente a los
gastos generales, determinandose a su vez el reajuste contractual correspondiente. El procedimiento sefa\el'siguiente:

1) Para precios unitarios que hayan sido presentados por el Contratista se determinarén;!ogg@s@sﬁﬁgegerales

por deduccién de los andlisis de precios que conforman su oferta.
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2) Para precios unitarios fijados por la Administracién, se reconocera el valor que resulte de deducirle al precio
unitario el beneficio y los gastos directos.-

ARTICULO 57° - REAJUSTE DE LA GARANTIA CONTRACTUAL: Todas las modificaciones .que signifiquen
ampliaciones del monto contractual, ya sea por adicionales, imprevistos, o cualquier extensién de la obra; daran lugar a
que el Contratista deba reajustar la garantia correspondiente en iguales condiciones a las estipuladas en este pliego.-

CAPITULO VI - DE LA MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

ARTICULO 58° - MEDICION DE LAS OBRAS: Las obras ejecutadas de conformidad y los materiales acopiados que
reciban pago y que cumplan los requisitos de las especificaciones, se mediran mensualmente.

Por pedido expreso del Contratista, formulado por escrito, se podrén postergar las certificaciones cuando los
trabajos se hayan ejecutado tan lentamente que no existan cantidades apreciables de obra nueva o de acopios.

El Contratista o su representante Técnico autorizado, estara obligado a asistir a todas las mediciones para el
pago de las obras ejecutadas, asi como para la recepcion final de las mismas. Su negativa a presenciarla o su
inasistencia a la citacién que por Orden de Servicio se le formulase al efecto, sera considerado como aceptacion de las
mediciones efectuadas por la Inspeccion.

Si el Contratista expresare disconformidad por la medicién, se labrara un acta haciendo constar el fundamento -
de la misma, la que se tendra presente en la medicion final, pero en ninglin caso podra suspender los trabajos, ni adn
parcialmente. Sin perjuicio de ello el Contratista podra presentarse en el Organismo Comitente dentro de los cinco (5)
dias corridos de labrada el acta, formulando los reclamos a que se crea con derecho y solicitando se revea la medicion
impugnada. El Organismo Comitente debera resolver dentro de los treinta (30) dias corridos si hace o no lugar al
reclamo y transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entendera que el reclamo ha sido denegado.

Para el caso de Obras que resulten de dificultosa o imposible verificacién posterior, o por medidas o
caracteristicas sujetas a alteracién con el transcurso del tiempo; las observaciones o falta de conformidad en la
medicién o calificacién deberan ser formuladas en la primera oportunidad de su constatacién, sin derecho a
reclamaciones posteriores. Al efecto, la Inspeccién debera documentar mediante Orden de Servicio las observaciones o
disconformidades a que den lugar las obras citadas.

Las mediciones parciales tendran caracter provisional y estaran supedrtadas al resultado de las mediciones
finales que se practiquen para las recepciones provisionales parciales o totales, salvo aquellos trabajos cuya indole no
permita nueva medicién.

La existencia de observaciones o reclamos que el Contratista formulase, no eximen a la Administracién de la
obligacién del pago total de los certificados, por la suma liquida reconocida por ella'y en los plazos estipulados.

Los gastos en concepto de jornales, Utiles, instrumentos, etc., que sean necesarios invertir o emplear en las
mediciones parciales o definitivas o en las verificaciones que la Inspeccién considere necesarias, seran por cuenta

exclusiva del Contratista.-

ARTICULO 59° - MEDICION FINAL: Dentro de los treinta (30) dias corridos de terminada la obra se procedera a su
medicién final.
La Administracién podré disponer la actuacion de un profesional para proceder a esta medicién, conjuntamente
con la Inspeccién, suscribiendo un acta que sera también rubricada por el Contratista y su Representante Técnico.
Cuando el Contratista no acepte u observe los resultados de la medicién final podra efectuar una presentacién
dentro de los veinte (20) dias corridos de firmada el acta de medicion, bajo pérdida de todo derecho a reclamar una vez

vencido dicho plazo.
La Administracion debera expedirse dentro de los sesenta (60) dias corridos de la presentacién del

Contratista.-

ARTICULO 60° - NORMAS PARA LA EVALUACION Y MEDICION: Las nomas generales para la medicién y
correspondiente liquidacién de los trabajos seguiran el orden de prelacién de la documentacién contractual estipulada
en el Articulo 23° y las especificaciones que se agreguen a cualquiera de sus partes, adaptadas al tipo de obra. A tal
efecto, las pautas y formas de medicion para cada rubro o item, seguirdn las normas especificas que establezca el
pliego complementario de especificaciones técnicas o anexo a la documentacion contractual.

Para el caso de obras por Unidad de Medida, o partes de las mismas contempladas por item en relacién directa
de unidades de medicién por precio unitario, se computaran las cantidades ejecutadas en el periodo correspondiente,
dejando constancia de su resultado en planillas que se llevaréan en la obray que podran ser implementadas en el pliego

complementario.
A efectos de los antecedentes de la liquidacion practicada, cada certificado sera acompafiado con la planilla de

Cdémputo respectivo.
Si alguna parte de la obra incluyera algln item o rubro con cotizacién global, la medicién se realizard por

porcentaje del avance obtenido en el perfodo de certificacién, el cual sera estimado por la Inspeccién evaluando la

incidencia de los componentes del item.
Las partes asi contempladas implicaran también el cumplimiento estipulado en el presente pliego con respecto

a la presentacion de los analisis de precios.-
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ARTICULO 61° - CERTIFICADOS DE PAGO: Los certificados de pago de trabajos ejecutados serén confeccionados
basandose en el resultado de las mediciones, acompafiandose los mismos con las planillas de medicién respectivas.

De acuerdo a lo estipulado por la Ley de Obras Publicas en su Articulo 56° se tomaran los recaudos
necesarios para que la expedicion de los Certificados de pago por parte de las éreas técnico-administrativas del
Organismo Comitente, se realice dentro del mes siguiente al que se efectien los trabajos o acopios.

La emisién de los certificados y el plazo de pago quedaran supeditados al cumplimiento por parte del
Contratista de las disposiciones en vigencia. A tal efecto se establece que la Administracién podra exigir a las empresas
contratistas de obras publicas, previo a la emisién de los certificados de obra, la presentacién de los comprobantes que
acrediten el pago de los salarios del personal que emplee en la obra y el cumplimiento de las Leyes previsionales,
impositivas, de seguros y FONAVI y otros conformes a normas reglamentarias de la Ley de Obras Publicas.

El requerimiento se hara por medio fehaciente, fijando un plazo de cinco (5) dias corridos para su
cumplimiento, bajo apercibimiento de suspender la emisién de los certificados.

Los organismos comitentes podran estipular en sus pliegos complementarios la adecuacién a exigencias de
presentacién que faciliten la acreditacién de cumplimientos.

Por el incumplimiento resultante de la falta de presentaciéon de comprobantes y/o las transgresiones a lo
apuntado, no se reconocera mora ni actualizaciones, trasladandose los plazos comprometidos a partir del cumplimiento
de las exigencias. Asimismo tendra derecho a la aplicacion el Apartado e) del Articulo N° 73 de la Ley de Obras
Publicas.

Sin perjuicio de lo dispuesto para la medicién de las obras, los certificados parciales tendran caracter de
documentos provisionales y asumiran caracter de definitivos en el certificado de recepcién provisional, en todo lo que no
hubiera sufrido modificaciones que resultaren de ajustes practicados por disposicién de la Administracion.

El pago de los Certificados de Obra, con excepcién de los correspondientes a la Recepcién Provisoria, se
efectuara dentro de los SESENTA (60) dias corridos contados a partir del primer dia del mes siguiente a aquel en que
fueron realizados los trabajos o acopios. Dicho pago no involucra la recepcion de las obras a que se refiere el certificado
respectivo.
Dentro de los setenta y cinco (75) dias corridos a partir de la Recepcidn provisional se procedera a expedir el
Certificado de liquidacion final (Certificado R.P. - Recepcién Provisoria).

Para éste Certificado, el plazo de SESENTA (60) dias corridos fjados anteriormente se comenzara a contar a
partir de la fecha de la firma del mismo por el Contratista.

Las comisiones bancarias que se originen por transferencia de fondos serédn por cuenta de quien las solicite. Si
fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista, por el pago de obligaciones del mismo, de caracter
perentorio, el Organismo Comitente le deducira el importe de las comisiones bancarias que resulten.-

ARTICULO 62° - FONDO DE REPAROS: Del importe de cada Certificado de obra, exceptuando los de intereses, se

" deducira el cinco por ciento (5%) que se retendra hasta la Recepciéon Definitiva, con la finalidad de constituirse en

garantia por la correcta ejecucion de los trabajos y para las reparaciones que fuesen necesarias cuando el Contratrsta
no las ejecutase al ser ordenadas.
Las referidas deducciones podran ser sustituidas por garantias a satisfaccién de la Administracién y por alguno

de los medios establecidos en el Articulo 12° del presente Pliego.-

ARTICULO 63° - INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE CERTIFICADOS: La Administracién incurrird automaticamente
en mora una vez vencidos los plazos establecidos para el pago, sin perjuicio de los demas derechos estipulados en la
documentacién contractual. Sera de aplicacion el Decreto 7846/04 MEHF, que establece como interés moratorio la tasa

de interés activo fijada por el Banco de la Nacién Argentina.-

CAPITULO VI - DE LA RECEPCION Y CONSERVACION

ARTICULO 64° - CONDICIONES PARA LAS RECEPCIONES DE OBRAS: Conforme a lo establecido en el Contrato
respectivo, las Obras podran recibirse parcial o totaimente; provisional o definitivamente.

Las recepciones parciales podran hacerse cuando sea conveniente para la Administracién y de comun acuerdo
con el Contratista. Para el caso que el Pliego Complementario de Condiciones estableciera recepciones parciales, se
tendra en cuenta lo estipulado al respecto y su incidencia en los planes de trabajo a presentar, si correspondiera. Las
recepciones parciales liberaran la parte proporcional de garantia correspondiente a la cantidad de obra recibida.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de solicitadas por el Contratista, la Administracién procederd a efectuar
las recepciones correspondientes; las que para hacerse efectivas quedaran sujetas al cumplimiento de las condiciones
contractuales.

Con la recepcion prowsnonal de la obra, se devolvera la garantia de contrato y con la recepcién definitiva los
fondos de reparo, procediendo a las respectivas devoluciones dentro del plazo de treinta (30) dias corridos de

producidas las mismas.-

ARTICULO 65° - RECEPCION PROVISORIA: Una vez terminadas las obras y previo a la recepcién provisional, se
efectuara la inspeccién y pruebas correspondientes para verificar si las obras han sido ejecutadas con arreglo a las
condiciones del Contrato, si no hubiesen sido realizadas a satisfaccién se podra suspender la recepcién hasta que el
Contratista ejecute las mismas en la forma estipulada. A ese efecto la Administracién fijaré un plazo para la ejec

las observaciones que se formulasen, transcurrido el cual sin que el Contratista diere cumplimiento a Ia’s,nﬁsma
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procedera a recibir las obras de oficio, pudiendo la Administracién ejecutar los trabajos por si o con intervencion de
Terceros. Los gastos que demandare la ejecucion de arreglos o faltantes, como asimismo las nuevas inspecciones y
tareas de verificacion y medicion respectivas, seran a cargo del Contratista y sujetas a reintegro por parte de éste o bien
mediante la deduccién del certificado final o de las garantias retenidas, sin perjuicio de las sanciones que corres-
pondieren.
Cuando se observaren ligeras deficiencias o detalles de terminacién que no afecten la habilitacién de la obra,
segun el criterio de la Administracién, podra realizarse la recepcién provisoria, dejando constancia en el Acta para que
los inconvenientes observados sean subsanados en el término que se fije al efecto, dentro del plazo de garantia fijado
en los pliegos que integran el contrato.

No obstante lo expresado precedentemente, para todas aquellas obras que se relacionen con prestaciones de
servicio realizados por entes publicos, la Administracion se reserva el derecho de mantener la continuidad del servicio
haciendo las reparaciones que sean estrictamente necesarias en forma inmediata, sin que ello de lugar a la pérdida de
derechos incluidos en el periodo de garantia. En esos casos el Contratista sera fehacientemente notificado dentro del
término de veinticuatro (24) horas habiles siguientes a la falla, a efectos de los recaudos que estime pertinente.

Sera condicién indispensable para la recepcién provisoria, la presentacién por parte del Contratista de los
certificados finales de obra y de instalaciones que correspondieren a las obligaciones reglamentarias con los municipios,
reparticiones provinciales y/o nacionales en los organismos respectivos. Asimismo debera acompariar los planos
reglamentarios y conforme a obra, aprobados por dichos entes, cumplimentando en cada caso con las exigencias que
fijen los pliegos complementarios en referencia al tipo de planos y planillas generales, de estructuras y de instalaciones
para su presentacion.

Cuando hubiere habilitaciones parciales de obras, salvo disposiciones expresas del Pliego de Condiciones
Particulares, el Contratista tendra derecho a la recepcién provisoria de la parte habilitada exclusivamente, constando en

el acta que se labrara al efecto.-

ARTICULO 66° - RECEPCION DEFINITIVA: El Contratista estara obligado a subsanar las deficiencias consignadas en
el Acta de Recepcion Provisoria y las que pudieran aparecer durante el plazo de garantia, teniendo en cuenta las
notificaciones que al respecto efectie la Administracién, la cual intimara al Contratista para que en un plazo perentorio
subsane los defectos observados.

Vencido dicho plazo y persistiendo el incumplimiento, procedera a hacerse cargo de la obra, de oficio, dejando
constancia del estado en que se encuentra. Como consecuencia de ello se determinara el monto en que se afecta del
fondo de reparos, sin perjuicio de las sanciones y acciones que pudieran corresponder.

El plazo de garantia de las partes afectadas, una vez subsanadas las deficiencias en conformidad con la
Administracion, podra prorrogarse; hasta un maximo que no excedera el plazo de garantia original. '

Si no hubiesen aparecido defectos y se hubieran realizado los trabajos de conservacién que previeran los
pliegos, la Recepcion Definitiva se realizara al finalizar el plazo de garantia correspondiente, contado a partir de la fecha
del Acta de Recepcion Provisoria y dentro de los treinta (30) dias corridos de solicitadas por el Contratista.

El importe de los fondos de reparo sera afectado por las deducciones que estuvieren a cargo del contratista,
como consecuencia del incumplimiento del contrato u otros cargos a que hubiere lugar. Si resultaren saldos negativos,
el Contratista debera abonar el importe respectivo dentro de los diez (10) dias corridos a contar desde la notificacién de
la liquidacién, intimandose en forma fehaciente bajo apercibimiento de las consecuencias previstas en la Ley de Obras
Publicas.
) La Recepcion Definitiva de las Obras y la devolucién de las sumas retenidas al Contratista, no Io liberan de las

responsabilidades que establece el Articulo 1646 del Cddigo Civil.- (*)

CAPITULO Vill - DE LA RESCISION Y SUS EFECTOS

ARTICULO 67° - DE LA RESCISION DEL CONTRATO Y SUS EFECTOS: En todos los casos seran de aplicacién las
disposiciones de los Articulos 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 78 de la ley de Obras Publicas N° 6351 y su concordante de
igual numeracién del Decreto Reglamentario N° 958/79 SOYSP.-

- CAPITULO IX - REDETERMINACION DE PRECIOS
ARTICULO 68° - REDETERMINACION DE PRECIOS - NORMATIVA y METODOLOGIA: Se efectuard conforme al

Decreto N° 2715/16 MPIlyS y normas complementarias.- (*)

CAPITULO X - PROPONENTES Y/U OFERENTES EXTRANJEROS

ARTICULO 69° - PROPONENTES Y/U OFERENTES EXTRANJEROS: Conforme a lo dispuesto por el Articulo 6° -
inc. t) - del presente Pliego, los Proponentes u Oferentes de origen extranjero, ademas de todos,los requisitos
detallados y exigidos en el Articulo 6° deberan presentar: (l/,Z-7

a) Todas las documentaciones debidamente legalizadas por el Consulado de origen y el Ministerio de

Relaciones de Culto y Exteriores de Argentina o bien por el procedimiento de "Apostllle" adoptago por la Ley N°23.458
- DD s ey

(*) “Articulo 1646 CC Sustituido por Arts. 1273 /1277 del Nuevo Cédigo Civil y Comercial de la Nac:lon"'E AL RS
(*) Modificado por Dcto.N° 251/21 MPIyS.-  Phrencta

Pliego para el llamado a LICITACION PUBLICA — PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES —
Dcto. N° 27/06 GOB — Dcto. N° 3264/16 MPlyS —




GOBIERNO DE ENTRE RIOS
MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

que aprueba la Convencion suprimiendo la exigencia de legalizacion de los Documentos Publicos Extranjeros aprobado
por la Conferencia de La Haya de Derecho Intemacional Privado.

b) Declaracién jurada de la nacionalidad del oferente.
c) Contar con un Representante legal en la Republica Argentina, munido de carta poder.

d) La personeria mediante documentacién equivalente y cumplimentar ademas los requisitos exigidos por la
Ley N° 19.550 y sus modificatorias.

e) Los Estados Contables y/o las declaraciones patrimoniales, seglin corresponda, deberan estar:
- aprobados por el Organo competente similar en el exterior.
- debidamente convertidos o expresados en moneda de curso legal en el pais, de conformidad a las

normas contables vigentes en la Republica Argentina.
- estar firmados en original y la firma del Contador Publico o estudio debera estar debidamente certificada

por el Consejo Profesional respectivo u organismo similar del exterior y en su caso Iegahzada y consularizada o
legalizada mediante el procedimiento de “Apostillé”.

f) Todos los documentos presentados deberan estar traducidos al idioma nacional argentino, por traductor
oficial con titulo nacional debidamente habilitado e inscripto en el Colegio Profesional respectivo y visada la traduccion
por dicho Colegio.

g) Deberan acreditar el Equipamiento minimo exigido, radicado en nuestro pais con sus Certificados de
Importacién de la Aduana Nacional.-

EE I R

Pliego para el llamado a LICITACION PUBLICA — PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES — 25
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CONSIDERANDO:

Que por el Decreto-meh

" PARANA, -

o El Decreto“‘N°2715/16 MP{ly-s].de,-%zfe:;;-.h-q_z,f'_'1{13;,

drio de 1a Muerte del Caudillo Francisco Ramirez”

10 MAR 2021

Sep %m_bré de

ncnonodo se aprobo la Me’rodologlc de ‘

Redsterminacion de ~Precios, .cuyg cmbl’ro de ophcacron alcanza a los

'Sociedc:des del. Estcdo Provincial'

Que el or’nculo 8" del I:

A Mlnls’feno de Planecmlento, ‘nfrces

ndos en el morco d l"Decreto -Lley de "

or Ley. 7495 su Decre‘ro R "'lamem‘ano

mplemen’ranas, cuyos Com en'res sean

Empresas y/o—
con excepcnon de los com‘rc’ros de _

1‘rchzcdos, Autcrqmcos}_'

nCIasyPermlsos y _'

ecreto N 2715/1 6. MPlyS dlspone que- el

1ura y Serwcms cprobcra medlcn’rei
nacnon de preaos de ‘los @rgomsmos
5N de 1o Sohcntud de Adecuomon :
I del Regls’rro Provmcxcl de’ Con’rrahs*os-

para su tramitacién; con excepcxon de las obrcs que s& ejecuicn en el

' Az
AR AL DE )
AT CaCJFJI i »LJECD.ES /\PHO

- o dmbitor de la- Secretorxc de Energlp y Ic: Umdcd Ejecm‘ora Provingcial que
o _emmrcn.;s,u..s..p,r-o_plos: actos.. Por. su.
“ .. Organismos _Des;c,e,h’rrqlizcdflos;,v AUfcxrquucos,_Emprescs y/o Socxedcdes del"
._-Esfg.do,_de.be'ré;n aprobar o-rechazgrla Sollcﬁud de Adecuacxon Provssono
~ de Precios y el A-cfafde-.lRede’rermmccnon de Prec:os medlonfe el__ﬁ’ffj‘ “to
Iegﬂlper’nnen’re, | e

pcrfe, ;el clrhculo 9° esfcblece que los

to
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Que dichas disposicionés establecen cudl es la Autoridad

~Compe’ren’re para aprobar o nechazar la solicitud y acta’ de adecuacién:

| "'provrsmm de precuos, con la) umcc dlferencu:x que, para el caso de los
Orgomsmos Cen’rrchzados y prevxo a la Resolucnén del Mlnls’rro, el tramite
debe ser sus’toncmdo ante el Regls’rro Provmcual de Con’rrchsics de Obrasy

Serv:cms \ Vanacmnes de Cos os;

o “Que, por su. parte, oF . articulo “27° -del Régimen de
_ ) "',,Rede’rermmacxon de Préc;os (Anexo aprobado por: .Decreto- N° 2715/16
f: ‘:_,MPlyS , ophcoble, como se| duo, “a-los Orgamsmos Centrahzcdos,
"”v."-Des'vcen’rrohzodos, VI Aufcrquuco Empresas y/o Socuedcdes .del Estado),.
_cuando refisre o la ACTUACION DEL. AREA TECNICA, establece que

) ec:btda Ia Sohcn‘ud y corrjborado el cumpumlento de !os requisitos. de

"::admxs:bmdad por Ja Du'ec*lon General del Regisfro ‘Provincial de
Confransfas de Obrcs y Servy c:os .y Variaciones de- ‘Costos, procederd a

oL ,-.:.:reg:sfrar Y. a emmr el __mforme pen‘menfe ', con lo cual el
’frémlie/expednenie de redeiexrmmacnon provnsorla de precnos en las obras
L que- ejecu’ran los Orgamsmos Descen’rrchzcdos Au’rdrquucos, Empresas y/o

' .éSOCledeeS del Es’rado deb reml’nrse hocnc un. Orgdmsmo ajeno a’ su.

Tncl Autarquica, porc que corrobore los

.. Estructura’ Orgamcc Funcno

i requnsn’ros de admns:bmdad

’ Qué esta 'sitiadion afécta el cumplimiento de: los plazos
"“ _-': esfcblecndos en el articylo 23f del'Régl'r"neh de: R’edeiefmi‘n.d'c'ic’;n de Precios
cprobado por Decre’ro N° 2715/16 MPlyS én tanto la Dlrecc:on Generalédel:
'rb Provmcncl de Con‘rrc:’nstcs de Obras y. Servnclos y Vanccuone:'de-

V"-'»"Cosfos ha ~visto' cumen’rcco notablemente el volumen de ’rrcmi'res’

lados alos procesos de Rede’rermmccmn de precuos,
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A _lc solicitud de redetermlnacuon de
N _rla encqrgada de vermcor dxchos requ;snos de admisibilidad;

. dela D'i'réczfcié,'n- General-del Registr
-S'.er'Vii’c:ios::-yva,riccio'nes, de ;C.OS:?:QS_.. g
“Precios llevadas: a cabo por: ,e_s’r,o

- necesidad de: brindar mayor cele
wcdusas de:-fuerza mayor y .como
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‘Que en un. andlisis'y -

B Redeterminacién com‘emplcda en. cadcz Uno de l
' ”componen’res, son. los: mformados ;por lo ‘Dlyjeccxon‘;_vGeneral

‘Provincial de ‘Confratistas de Obrc.__,-

el Registro para- even’ruclmente pro

i

Que el Insh’ru’ro Au’rcxqu
! Direceién’ Provincial de Vialidad:-hg

DE%RETO o B L MRV
. EXHEDIENTE R.U. N°2 458. 521/2 2

L

=s’rudlo lm‘egral de la normahva,, se

“-aprecia ‘qufe el articulo 7?rdel,-,,l§_:ég||men de Rede’rermmccaon de Precnos
~ dispone que los valores:: o .indices . a: u’nllzcr cnl momem‘o de 'ld'f:_

ub_ro_s Y. sust -

i_l Regls’rro

Sel‘VlCIOS Y Vcnacnonés dez Costos (u

‘”"'f-‘*o"’rros orgamsmos oﬁcmles o} esp;ecxohzcdos) con Io cuol al ente
“autdérquico o descem‘rahzado le bostc con conocer los mdnces que informa

-eder a corroborar Ic cdmmblhdcd de
brecios, siendo su pl’OplO Area Tecmcc

ico. de Plane ‘

'len’ro y V  enda yala
n - sohc1’rcdo excepfucrr la f_n‘rervenmon

o-Provincial de Com‘rdﬂsias de Obras y
>N . los 'rraml’res de Redefermmacxon de
Orgomsmos, 1emendo en cuentc la
ridad - a es’fos ’rrcmﬁes mohvcdcs en

tales, extraordinarias, lmprewsnbles e

inevitables y a los perjuicios caus@dos. por; el COVID]? desde ‘marzo de
2020 on‘em‘o a que Ios rede’rermmdcmnes de prec1os tienen incidencia
: V"'v":“dlrec’ra en la ecuccnon economlco fmoncxerq de los contratistas -en‘la
‘“ejeCUCIOI’I de obras, | P

“Que ‘los -mencionadof -Organismos - poseen . deniro de  su
estructura: orgdnica funcional, las . areas ’récnicés con CO}hpefencid y
conocnmlenfo especifico que perml’re suplir la mtervencnon de la Direccién
i'General del Registro Provmcxol de Con’rrchstas de. Obras y Servac:os Y
Vo_namonesh de: Cos’rosven los ’rrqmltés, de Red.,,efre;mmccnon de Pre<:|os,

DIREETE GENERH, ol
BE LA‘G(JP‘E' ‘A(DE" SACHO _




E _Rede’rermmocnén de Precnos s

: :_.‘:Costos'

: ":':Confrchsics

'_m’rervenmon en ‘torma prevuc

“Costos a los fines de obtene

finey 27° del anexo ‘de metoq

“2021 - Ao del Bip

Que en

'procedlmlen’ro c:dmlms’rrahvc‘

Rede’rermmacnon de precnos
_ 1dependcn de la’ Admlmstrcc
"”'hcs’ra'el dia 31 ‘de “dici

A‘Regls’rro Provmcml de Contrcﬂ

SIE Q_.u;e;..;por-. _s.U; p_;qnt_e

de’l anexo. del Decreto N°
" referencia & utilizar para la ds
“que. integran los ftems del cof
ia :'::Gdj"ul'dl

"3':’6'1 momen’ro de

de Obrcxs Y

'olccnzados por los dlsposmor

Qu correspon

lnfraes’rruciuro y Servnc1os re

instrumentar. las dlsposlaone
“‘Registro’ Provincial de-Contrd

le bermifd cu'm'pl‘im'éh’fér--cdn
f
- Con‘rratos ‘dé Obra Publlcc

.-cprobado por. Decre’fo Ne 2.71

“funcién|

cacién,

>eerClOS :

d.e..

MPI)L§_'_

| _D_E_Q_R_ELO N'O S
N°2.458.621/20.-

EXPEDIENTE R.U.

agil
las de
Comitentes que no
-Cenftral, sustancien,

de  ello, para un .mejor y. mds

se - ‘propicia. que solicitudes
| para los Organismos .
ion :pygblica: Provincial
embre ‘de: 2021, -el
nintervencién:de-la Direccién General del
istas’ de Obras. y Servicios y Variaciones de

24

.procedimiento de

Yy conforme lo dlspone el an‘lculo 8° in fine
2715/16 MPlyS indices de
sterminacion de la vcmacnon de cada factor

los precnos o

’rrc’ro deben ser oprobados por el comitente’

con lo- cucl para “optimizar los

, - procedlmlen’ros de' Rede’rermlmcaén de'precios se m’rereso que -a. partir del
"1° 'de ‘enero ‘de 2022 1a " Di

eccnon ‘General del.Registro- Provincial de .
de Costos tome
o o firma de Tos Contratos de: Obra PUblica
es del Decreto N°- 2715/16 ‘MPIyS;-

y Variaciones:

_ dje
alizar las accmnes necesorlas Tendlentes a

,ql Mlmsfeno Plcneamlen’ro,

3 orgomcas de la Dlreccmn Generoi del '

tistas de Obras y Serwcxos y chacnones de

la es’rructurc y: funcnonahdod necesaria que .
las pautas establecidas -en los articulos 8%in.
ologla de’ Redefermmcc&én de Precnos de los‘

de la. Admtms’trdcwn PUbllCG Provincial
5/16 MPlyS a partir de las obras que poseon,

fecha de flrmo de Con’rro‘ro pxos’renor cl 01-de enero de 2022;
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Que, en otro orden el

: -»2715/16 MPIyS es’rablece en sU. sec
-.~:que la solicitud de Redefermmac:c

. ,-presenfodo pasado los CUARENTA

.-desde el .dltimo. d:a del mes en qwe se haya alc"

 DECREIO N°. L
'ﬁPEDIENTE R.U. N°2.458.521 /20 -

_M.P.lyS.-

articulo 10° del Anexo~del' De'cfe’rd N° R
undo parrcfo que ‘_‘En el"supuesfo de

n. y adecuac:on prov:sona se hub:ere ’
Y CINCO (45) vd:as cor‘_ dos, confadosv
zado '-'.vcnac:on de -

referencia, los nuevos prec:os se aphcoran a Ia pcn‘e fch‘am‘ de' e;ecutor

a la fecha de aquella solicitud". Si
" dnies mericioriddo, ‘establece cudll

~“‘confratista deberd “solicitar la*a
‘MODELO DE'NOTA [A) ‘que‘forma p

' deberd constarla solicitud’ de' req

respectivo, conforme a *I’(’ﬁ"normaf
:5debero acred:far/demosfrcr que

n embargo, el Grhculo 26° del reglmen
‘65 la.forma: de;-l,el solicitud, y dice: “El
Hecuaciéon aprdvz'ision’qfs de:; a;g_:_uerdo‘ al
arte integrante delf-pres'enf‘e’- en la que
jeterminacion: de precxos ‘del contrato
vai wgem‘e. En dlChG presenfac:on se‘

se ha venfxcado la vanac:én de

v_ _referenc:a esfablec:da en el pre
cdlculo respecﬂvo y acompancm
_v'uhltzcdos para e! calculo

CQuelo "e'xb'uesfo ‘¢on-a
“hord de vern‘lcqr si gl contratista pi
plazos ms’utundos. Es decir, las em
vsohcn‘or en hempo Y. forma. la red
v momen’ro que uno de los requu
uacredl’ror el porcem‘cue de vcnocu

, _”solo puede defermmcrse una vez d

de Precios Teshgo de la lndusfn
Pubhccs de
especializado. A esto, se agrega,
" industria de ‘la construceién: para
; publicadds y dadas a con.g',c-:'erv al
varidcién, y por ello el retardo de.

=,
R

/ x:r\usf?a -
: i, GiC
LA Gm‘r,'v

E

la Provincia de En

m‘e reg:men, medtam‘e el defczlle del

s
cTo la copla de respaldo de los ‘indices

hterioridad, es de vital importancia a la
jede cumphr en’ ’nempo y forma con los
resas” ‘contratistas se-ven- pnvcsdcs de
’rermmac:én provnsona de. precios, de
n‘os de admnsnblhdod del pedndo es
Jn ocurndo en el mes, hecho éste-que
xctdcs a conocer o pubhcadas lcs Toblos
> de Ic Cons’rrucc&on pcrc las Obras
tre Rios, INDEC u Orgcmlsmo Oficial
jaue las tablas de prec&os ’res'ngo de la

las obras pubhcas de la provmcna son
mes mgwente del mes en que ocurre Ja:
la administracién.en: aprobcr y publlccr'

5




Poer Bnive
?WLM Gios

referenc;o,, B

} pubhcccnon de los indices o

“i0..(15) dias.corridos: cozr:i’md-.,;osﬂ a

B __t_}porc perjudlccr a estc Ulhmc,
v "ototga cﬂ admmlsfrddo pora

' - Que: ’rc-l*"c':ircuns’rc
”--*fde indefensién; pues’ro que: conforme surge del texto expreso de la norma,
" el'plazo dé 45 dias comenzaris
: '-;V'é*‘r-ificvdrv'- la: vcriaciéh- --perj‘udccndola .en-. su dergqhzoi, 'y violentando la

V Que una soluc1on
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_' ‘7lc1 ’rablc de prec105 ies’ngos sikmpre ique su cdusa no sea atribuible a una
conducfc de la propia confr ins’rd','""n'é puede ser excusa-o fundamento

lsobre todo en cuanto a los plazos que se e
|cumplimentar v acreditar la- variacién de

hcia pone:al administrado en una situacién

N. a..correr “an’tes" de.que la empresa puedc

ri'-ggoran’ria a:una tu’rela admlmsfrahva efectiva: .

armonlzodc con los ‘b‘ﬁhtipiés'genercles del

_derecho es de’rermmor que el plazc precluswo contemdo en el articulo 10
':del Reglmen de Rede’rermmauon de PreCIos, comlence a correr desde la

de la Resolucion que cpruebc Ia tabla de

-;v_';-.:_precuos testigo de la mdus’rnc de la construccxon para las obras publicas
- :de la provincia; establecié nd

bse-en este. caso que: el.plazo sea de quince

,;aq_rhr.__c:ie,_ta_l p.ubllc,qcnon,,.

Que,v flnclmen’re" " resulta procedem‘e R o]Usfdr' el plazo

vs:‘}:“eSfobleCIdo en el qrhculo 23°

del Reglmen de Redefermmacnon aprobado

e }'por Decre’ro N° 2715/16 MPlyS, c: Ios efecfos de armomzar el mismo con los

x ’rermmos prevns\‘os en el qrhc
':-'__Admlms’rrcmvos en lc Provmc

L modlflccmon, :

»  Que -ha' tomadd-
" JURIDICOS y la  DIRECCION|
© CONTRATISTAS DE' OBRAS; S

MINISTERIO DE PLANEAMIENTQ,

ulo 35° de la Ley 7060 porc Procedlmlen’ros
a de En’rre RIOS, por lo que se’ prop|C|o suU

ERVICIOS °Y VARIACIONES DE. COSTOS del
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, asi como el

s

PACHO

intervencién la DIRECCION DE ASUNTOS
GENERAL' DEL REGISTRO PROVINCIAL DE
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INSTITUTO AUTARQUICO DE. PLANEAMIENTO Y VIVIENDA v la DlRECClON .
’PROVINCIAL DE: VIALIDAD

Por ello, e pFe

DELCRETA

o ARTICUI.O 1° -Excep‘ruase c los Orgomsmos Des"_'enirallzados, Autcrqmcos,

| "expresado en Ios consxderdndos defl presenfe SO

' ?"%ARTICU?I:O?2°.-

'_Genercl del Regls’rro Provincial d

" cuyos contratos sean suscriptos a :

‘Contratistas de Obras y' Servicios y|
* “arficulo’ 27 del anexo *ap‘rct‘scdé B
"de la fecho del presem‘e y’ "hasta €

v_VGrlocwnes de Costos a los flnes c

~Provincial aprobado por Decretof

Empresgas - Y- Socnedades del Es’raco que ejecu

intervencidén de la Dlreccxon

- Encomiéndase: al M;ir
Y 'Serv-ic'ios; & instrumentar las:di

. hecesaria que Ie permlfa cumpllmem‘ar con lcs pcu’ras establemdos '
~articulos 8° in fine .y 27° del.anexo.

'Generol

o"pubhca, de la
de
uesta por el

del
inamones de Cos’ro_sf i

Reglsfro Provmc:al

131 de dlClembre de:=2021;:conforme Io

1{ist.{eri;o; ;_d_g v.,Fl_C neamiento,.Infraestructura
'sposicio'nes '=-forgd5hic-cs~ de:la 'Dire'cci'é'h
e Con’frchsies de Obras y ‘Servicios Y
e ob’rener Ia estrucfurd Y fur;ﬁcuondz'{" ol

de mefodologfa de Redeterminacién de

P;rec:ios de los Confrqfos de Obra Plblica de la ‘Adminisi‘raciéh FOblicc

Establézcase que a

N° 2715/16 MPlyS, en aquellas obrcs
arhr del 01 de enero de 2022 -

OF - €l Decre’ro N°:2715/16-MPlyS @ pcrhr'

ARTICULO 3°.-
~in ;fine del Anexo. de Metodol
_dprobado por Decreto N° 2715/]
'prewcz al Registro. Provmcml de O
Costos.- o

JENERA) 195
AN "‘\’\[}EL[,::

IO 7

os fines de-lo dis‘pU‘es’ro en el arﬁCulo 8°
DglG de Rede’rermmac:on de Prec:os

6 MPlyS debera otorgorse ln’rervencmn
on’rrq’ns’rcs y Servicios y Vonocnones de

-
SRR »I&ﬁ
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?/DW %}@WO o | pecaerone ™ ¥ meas.
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,ARﬁC»UI.O 4°.- Mo'di'fl’ccsé el Awexb de Metodologia de Rede’terminccién de
Precios de.l:o_s Contratos.de Obta PUblica de la Admtms’rrccnon PUblica Central

aprobado por"De'cre‘io N° 2715/16 MPIyS, en sU cr’nculo 10°, sus’m‘uyendo al
ad_o de la siguiente manera: “En el

segundo pdrrafoi;que quedarg redac
sUp'uesfo de q:ue'la solich‘dd de redefermmac:on y adecuacién prowsona se

- .hubiere presentado pasados lo’s ‘QUINCE (15) dias corridos, contados desde la
g pubhcac:on de Ia fabla de prec:os testigos, valores o indices del mes en que
-' V_.,Se hc:ya a!canzado la vanac;or de ‘referencia, los nuevos. precios: se aplicardn

o a Ia parfe fah‘am‘e de ejecufar a la fecha de aquellc sohcn‘ud TR

: '”‘-:»'»'-ARTiCULO 5°.- ‘Modiffcase el Anexo. de Metodologia.de Redefermmccuon de
“‘Precios de’los'Contratos ‘de.Obra Publica de la Administracion Publica Central

: -__l;op.robo.do,_ por-\, D.e.qre’fq_,N°_A2715/16 MPIyS,. en su arhculo 23°, que quedard’
redactado de la sigq:ient}e._m‘qr era:. “DURACIéN DEL PROCEDIM!ENTO El plazo

total del mismo no‘p'odrd exceder los CUARENTA Y CINCO (45) dias hdbiles
““contddds desde presentada Id solicitud -hasta la firma. del acto admm:sfrqﬂvo

ST Guetse emn‘a, para: acepfcr o denegar: la.adecuacidn provisoria™.

AT A_RTiCl_J___l.O 6° - El presen’re Decrefo, serc refrendcdo por el Senor MINISTRO
L5 SECRETAR!O DE ESTADO DE PLANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS -

ARﬁCULO’ 7° Comumquese, pvallq‘Uese*y.arChxvese‘.-.'- TN

DRFCTOR x. Gt
BE LAtmier: ,,gcl?lggPArHo




OBRA: AMPLIACION Y REESTRUCTURACION DE AREA QUIRURGICA, MATERNIDAD,
INTERNACION DE PEDIATRIA Y AREAS DE SERVICIOS.

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL “F. SALABERRY”.
UBICACION: VICTORIA - DPTO VICTORIA-

CLAUSULAS TECNICAS PARTICULARES

La presente obra se ejecutara en un todo de acuerdo a las especificaciones
de las Clausulas Técnicas Generales en adelante (C.T.G.) las que forman parte del
Pliego o en su defecto se encuentran a disposicién del Contratista en la D.A. y C.

El contenido de las presentes C.T.G. completa y delimita las generales carac-
terizando el material, sistema o forma de realizacién de la obra en aquellas en que las
descripciones sean variadas.

1- TRABAJOS PREPARATORIOS:

a -Preparacion del obrador.

El obrador sera construido dentro del recinto de la obra, en un todo de
acuerdo a las C.T.G. Luego de retirado el obrador no deberan quedar elementos o
construcciones extrarias al edificio realizado y todo aquello que hubiera correspondido

exclusivamente a la ejecucién de los trabajos.

El contratista tomara los recaudos necesarios para la organizacién de los
trabajos, ubicacion y comodidades del personal a su cargo, de las herramientas y el
equipo a utilizar. '

El Director del Establecimiento cedera un lugar dentro del predio del Hospital cercano
a las obras a ejecutar para ubicar obrador por el Contratista, de modo que no interfiera
con el funcionamiento del mismo, estando a su cargo la implementacién de cerramien-
tos o elementos de seguridad

b- Vallado y Cartel de Obra.

El contratista debera ejecutar, de acuerdo a las instrucciones de la inspeccion, un
vallado perimetral a la obra que impida el acceso de personas ajenas a las mismas y
con las medidas de seguridad necesarias a fin de evitar accidentes.

Se debera confeccionar un cartel de obra segun lo especificado en el pliego,
debera ejecutarse una estructura adecuada para su permanencia en la obra y su
colocacién debera garantizar la seguridad de las personas que transiten o se
encuentren cercanas a su emplazamiento, el que debera efectuarse en el lugar que

indique la Inspeccién.

¢ - Limpieza del terreno

Antes del replanteo el Contratista efectuard una limpieza del terreno de
acuerdo a las especificaciones de las C.T.G., la que se mantendra durante el trans-

curso de la obra.
La contratista debera desarraigar los arboles que sean estrictamente necesa-

rios para la ejecucion de la obra, extrayéndose los raigones y rellenando los pozos.
Debera segar pozos, huecos, cuevas, hormigueros, etc. con tier
apisonada por capas de 20 cm. de espesor.
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Los pozos absorbentes existentes dentro del perimetro de las obras, se se-
- garan por completo, previo desagote y desinfeccion con cal viva. El relleno de los po-
zos se hara con tierra debidamente apisonada y humedecida, en capas sucesivas de
30 cm. Aquellos que puedan interferir en las fundaciones se rellenaran con hormigén
del tipo que se establecera en su oportunidad hasta el nivel que para cada caso fije la
inspeccién de la obra.

d- Replanteo.

Estarda a cargo del contratista en cuanto a trabajos y planos inherentes al
mismo, los que seran previamente aprobados por la Inspeccién de obra y verificado
antes de dar comienzo a los trabajos.

Se trazaran los ejes principales y/o secundarios, teniendo en cuenta las
medidas exactas y los niveles a considerar desde la cota +/-0,00 indicada en plano.

Regiran las normas del Cap. Il del P.G.E.T.

e - Demolicién de mamposteria

f - Demoliciones varias

f -1 Losa s/ ex gabinete grupo Electrégeno

f - 2 Escalera ext.

f - 3 Escalera ext.

f - 4 Escalera intr.

f -5 Mesadas de granito apoyo mamposteria

f- 6 Picado y retiro de cubierta baldosa sobre losa plana, incluido mortero asien-
to.

f- 7 Retiro de cubierta de techo de tejas coloniales existente, incluido tejuelas

y mortero.

Generalidades: .
Se procedera a la demolicién de las construcciones existentes en los lugares

indicados en planos, previa autorizacién de la Inspeccién, tomando los recaudos
necesarios de seguridad y estabilidad en las partes existentes efectuédndose los
apuntalamientos y todos los trabajos de seguridad que se deban realizar a tal efecto,
de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales.

Se avisara con 48 horas de antelacion, al personal que ocupa los locales donde
se ejecutaran tareas, que deberan desocuparlos y poner a resguardo el material y

equipos, ya sea retirdndolos o cubriéndolos para protegerios.

Los materiales producto de la demolicién sera propiedad del Estado Provincial
y se ubicaran en el lugar que indique la Inspeccién, de tal manera que no entorpezcan
el desarrollo de la obra.-

En caso donde ‘la mamposteria queda expuesta momentdneamente en
periodos de dias a la intemperie debera aplicarse un azotado de modo que no permita
la absorcién de humedad, azotado del mortero tipo “C1” de la Planilla de mezcla que
se adjuntara, hasta tanto reciba el contacto la nueva mamposteria.

El jaharro y el enlucido de haran con mortero Tipo C3 y C5; finalmente se
procedera a ejecutar el revoque de la mamposteria que quedé al d i r.tod_\
debiéndose quedar el mismo a plomo con el existente.
(Arg. DIEGO (GIATIO "3:«)




OBRA: AMPLIACION Y REESTRUCTURACION DE AREA QUIRURGICA, MATERNIDAD
INTERNACION DE PEDIATRIA Y AREAS DE SERVICIOS.

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL “F. SALABERRY”.
UBICACION: VICTORIA - DPTO VICTORIA-

Todo defecto producido en las partes que se conservan como consecuencia de la
ejecucion de estos trabajos, deberan ser subsanados por el Contratista, los que se en-

cuentran incluidos dentro del precio del item.-
Previo a la apertura de vanos, se ejecutaran los trabajos estructurales de recal-

- ces y adintelado de muros con perfiles de hierro.

Todo defecto producido en las partes que se conservan como consecuencia de
la ejecucion de estos trabajos, deberan ser subsanados por el Contratista, los que se
encuentran incluidos dentro del precio del item.

2. MOVIMIENTO DE TIERRA

a - Relleno y nivelacién, incl tierra, compactacién y tranp. De tierra a obra.
b - Excavacion para Cabezales

¢ - Excavacién para vigas VF.

d - Excavacién para Muro de H*

GENERALIDADES

Se ejecutara de completa conformidad con las medidas de los planos de detalles y
hasta la cota del proyecto.

Los taludes de estas excavaciones seran bien verticales.

Si por error se diera a la excavaciéon un ancho mayor o mayor profundidad de la que
corresponda, no se permitira su relleno con arena, cascote, debiéndolo hacer con el
mismo material de que esta constituida la banquina o estructura de fundacién.

El fondo de las excavaciones para dichas cimentaciones sera siempre bien horizon-
tal. El contratista debera retirar la tierra sobrante proveniente de las excavaciones
fuera del recinto de la obra en el lugar donde indique la inspeccién.

a - Relleno y nivelacion, compactacion y transporte de tierra a obra.

Hasta el nivel inferior de contrapisos se realizara un relleno con suelo compactado al
95% del Proctor Standard mecanicamente con pata de cabra y riego en capas de es-

pesor 0.15 m.
El suelo existente se podréa utilizar como suelo de aporte previa constatacion definiti-

va de su calidad mediante ensayo.
Ensayos

Se verificara mediante ensayo la calidad del suelo a aportar.
Se debera realizar ensayos de compactacion Proctor Standard, uno cada 500 m2 de
cada una de las capas de 0.15 m de relleno, para verificar la compactacién del 95%.

Nota:
Dada la calidad de los suelos que presenta el terreno, se ha propuesto una fundacién

de las caracteristicas consignadas en planos y planillas, debiendo el contratista veri-
ficar a través de ensayos adecuados la calidad de los suelos para la ratificacién o

rectificacién de la propuesta.
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3.1- Todo relleno a menos que se especifique de ofro modo, deberad ser cuida-
dosamente colocado y compactado en capas de 15 cm. (quince centimetros), con
compactadores mecanicos u otros medios aprobados por la Inspeccién en forma de
no perjudicar de ninguna manera el trabajo terminado.

3.2- El relleno no debera contener ceniza, basuras ni material que la Inspec-
cién juzgue inapropiado para este objeto. Si ningin material excavado se
considera apropiado por parte de la Inspeccion para usarlo como relleno el
Contratista proporcionara el material propio de alguna otra fuente aprobada por la
Inspeccién para usarlo como relleno, a menos que se especifique de otra manera.

b) Relleno de zanjas:

1- Luego que los tubos o alcantarillas han sido probados y aprobados las
zanjas seran rellenas con tierra firme y suelta, libre de terrones o piedras,
cuidadosamente apisonada por métodos manuales de compactaciéon hasta que se
haya puesto suficiente relleno para proporcionar una cubierta de por lo menos 250
mm. encima del tope de la tuberia.

Las tuberias, seran asentadas y encajonadas antes que se ponga otro material en la
zanja.

El relleno sera colocado y compactado cuidadosamente por debajo y alrededor de la
tuberia y entre las camas y emparrillado, en donde estan instalados, hasta que se
asiente firme y un apoyo continuo en el fondo y a los lados.

El resto del relleno puede ejecutarse a mano o con equipo mecanico el asentamien-
to, con agua sera permitido cuando la Inspeccién lo autorice pero el Contratista sera
absolutamente responsable si ocurre flotamiento de la tuberia.

Cuando las zanjas no hayan sido apropiadamente llenadas o cuando ocurra sedi-
mentacion, ellas seran rellenadas, alisadas y ajustadas hasta ponerlas iguales con el
resto del terreno. En areas virgenes el relleno, siempre de acuerdo con las instruc-
ciones de la Inspeccién puede ser ejecutado a una altura de 250 mm., por encima de
la superficie natural del terreno dentro de los limites de la excavacién de la zanja. De
la excavacién sobrante se dispondra de acuerdo con las instrucciones de la Inspec-

cion.

El relleno de zanjas a través de aceras, caminos, etc. , se hara en la forma especifi-
cada arriba, excepto, en que todo el relleno por encima de los tubos debe ser deposi-
tado en capas no mayores de 150 mm,. de espesor y cada capa debe ser completa-
mente compactada por métodos de apisonamiento a mano en forma de que, cuando
se termine el relleno, pueda comenzar inmediatamente el pavimento.

c) Sobrantes de excavacion:
Con respeto a todos los materiales excavados que no se necesiten para relleno, o

inapropiados para este objeto, se dispondra de ellos segln lo indique la Inspeccién.
Todos los botadores usados por el Contratista deberan ser nivelados para proporcio-
nar un drenaje conveniente y ser dejados en condiciones presentables,

d) Pozos de Expansioén:
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Dada la naturaleza del suelo que se sefala en el estudio que acompana a la presen-
te documentacioén, es necesario asegurar la estabilidad de los solados, para lo cual
una vez concluidas las tareas de desmonte y posterior relleno y compactacion, hasta
lograr el grado sefalado, la contratista debera ejecutar pozos de expansion, en la
cantidad y disposicion que se indica en los planos.

Estos seran de seccion circular de 20 cm de didmetro y una profundidad de 1,0 me-
tro. Seran excavados con medios mecénicos o por medio de pala salomoénica, dis-
poniéndose de tapa de un ladrillo comun, el que quedara inmediatamente debajo del
nivel de asiento de los contrapisos.

b - Excavacion para Cabezales

- Para la excavacion de CABEZALES de fundacién, se debera remover con cuidado la
capa del fondo, en forma tal que el fondo de la excavacién deben ser nivelado,
en el cual se realizara el desmoche de pilotes dejando limpio y libre de material
suelto segun plano de comparacién. Terminada esta tarea se colocan armaduras
de cabezal y su respectivo encofrado

¢ - Excavacion para vigas VF.

Para la excavacién de Vigas de fundacién, se deberé remover con cuidado la capa
del fondo en la cual Irdn apoyadas las mismas, en forma tal que el fondo de
la excavacion .deben ser nivelado, limpio y libre de material suelto segin plano
de comparacién.

Las dimensiones de las excavaciones seran tales que prevean suficiente espacio li-
bre dentro de cualquier entibamiento y/o apuntalamiento que pueda necesitarse, para
permitir que el trabajo que alli se haga, sea ejecutado sin riesgo y en estricta.
concordancia con los planos y especificaciones, asi como para permitir una Inspec-
cién apropiada.

Previo a los trabajos de excavaciéon se debera realizar los apuntalamientos ne-
cesarios, segun lo indique LA INSPECCION.

3-ESTRUCTURA

3. a - HORMIGON ARMADO

a.1 Pilotes de H°A®, incluye la excav. De pilote provision y colocacién de
armadura.

a. 2 Cabezales de H°A.

a. 3 - Pilotin de H°A".

a. 4 Vigas Cabezal de pilotines.

a.- 5 Vigas de fundacién (VF.).

a. 6- Vigas s/nivel -3,10, y s/nivel +0,00
a. 7- Muro de H°A°.

a. 8 - Refuerzos Verticales.

a. 9 - Columnas

a. 10 - Cimiento corrido.
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a. 11 - losas alivianadas de viguetas pretensadas (h=22cm) con bloque
poliestireno 17x50x50cm.

a. 12 - losas llenas.

a. 13 - Reparaciones de edificio existente

a. 13 -1 Llaves y puntadas de refuerzo @ 8 .

13 -2 Platea de cimentacion P/recalce de edificio

13 -3 Vigas perimetrales de recalce

13 -4 Columnas de recalce

Ll

Se ejecutara de acuerdo a planos, planillas y a las C.T.G. Dentro de los 30 dias de
adjudicada la obra, la empresa presentara planos de replanteo, de planta de funda-
cién, encadenado, planta de techo y el doblado de hierro correspondiente.
En bases, pilotines, encadenados inferiores, troncos de columnas, columnas, dados y
vigas, la obra de hormigén se hara respetando las condiciones establecidas en el
Pliego General de Especificaciones para Estructuras de H°A° que se adjunta y las
medidas y dimensiones que figuran en planos y planillas.

No se podran comenzar los trabajos sin tener la aprobacién total del doblado
de hierros por parte de la Inspeccién de Obra.
Atento a que el Contratista asume la responsabilidad civil de la obra, debera realizar
una completa revisién de la documentacion obrante en el presente Pliego, y debien-
do realizar el calculo estructural de la obra,debiendo tomar como base la disposicién
que figura en los planos de tal manera de no modificar el proyecto arquitectdnico.
Generalidades:
Una vez adjudicada la obra, el Contratista, realizara su estudlo de suelos para deter-
minar caracteristicas del suelo, capacidad portante y nivel de fundacion.
Todos los gastos que demanden los estudios, célculos y proyectos deberan ser con-
siderados en la oferta licitatoria.
Se hace mencién expresa que no se reconoceran mayores costos al monto contrac-
tual, ni ampliaciones del plazo de obra, por motivos de modificacién del tipo y/o ta-
mafio de la fundacién o trabajos complementarios necesario a ejecutarse.
Reglamentacién vigente: se debera cumplir en un todo con las especificaciones del
Reglamento C.I1.R.S.0.C. 201 y anexos., el que en adelante sera citado a referencia
como “el Reglamento”
En correspondencia, en la obra se respetara fielmente el mencionado Reglamento en
lo que refiere a tecnologia de los materiales, encofrados, reglas del armado, desde la
fabricacién hasta el curado del hormigén, asi como a las condiciones de aceptacién
de los trabajos por parte de la Inspeccién de Obra.
Del hormigén: El contratista tendra la responsabilidad total de proveer el hormigon y
las armaduras con las caracteristicas y propiedades especificadas. Las operaciones
de produccién, transporte, colocacion, compactacion, tratamiento de las superficies,
proteccién y curado del hormigén se realizara en un todo de acuerdo al Capitulo 7
del Reglamento y forma tal que una vez retirados los encofrados, se obtengan estruc-
turas compactas, de aspecto y textura uniformes, impermeables, seguras y durables
de acuerdo con las necesidades del tipo de estructura y teniendo en cuenta que en
los paramentos de hormigén visto la terminacién superficial seréa del tipo T3, segun lo
especificado en el Reglamento.
El hormigén a utilizar en cada elemento estructural debera tener la resistencia carac-
teristica de rotura a compresién correspondiente a la clase de hormigén especificada
en planillas de célculo.La Inspeccién sera la responsable de verificar que-se-cumpli._
mente con los valores de resistencia solicitado, adecuado a los preced|m|entos esta-
blecidos en el Reglamento. Los materiales utilizados en la pr?dugtglon de la mezcla

I Gz Co
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(cemento, agregados finos y agregados grueso, agua y aditivos), asi como su dosifi-
cacion y consistencia deberan cumplir con los requisitos establecidos en el Cap. 4 y
Cap. 5 del Reglamento.

Para el control y recepcién del hormigén la contratista debera disponer todos los
elementos necesarios para la ejecucion del plan de muestreo exigido por la Direc-
cién de Obra. El moldeo se efectuara a pié de obra y seran a cargo del contratista el
suministro de materiales para realizar los ensayos, la ejecucién de los mismos y el
costo de transporte de las muestras desde el comienzo de las obras hasta la recep-
cion definitiva. El resultado de los ensayos debera ser entregado por escrito avalado
por el responsable del laboratorio a cargo del ensayo. Se considerara que el hormi-
gén recibido y correspondiente a un muestreo determinado y clasificado, posee la re-
sistencia caracteristica especificada si se cumplen las condiciones indicadas en los
apartados a) y b) del articulo 6.2.5.2 del Reglamento.

La consistencia del hormigén fresco se determinara con los ensayos de asentamiento
del cono de Abrams (IRAM 1690. Durante las operaciones de hormigonado la Direc-
cién de Obra requerira a su criterio las pruebas que estime necesarias a efectos del
control de consistencia. Las mezclas de consistencia fluida deberan tener un asen-
tamiento no mayor de 15cm incluida la tolerancia de +-3cm. En el caso del uso de
fluidificantes no se aceptaran asentamientos mayores de 18cm incluida la tolerancia.
No se admitira el uso de ningln tipo de aditivos, acelerantes de fragies, ni otros a
menos que esté indicado en pliego o la Inspeccién lo requiera y autorice especial-
mente. En tal caso se determinaran las proporciones a usarse en las mezclas y se
requerira un control especial de la dosificacion.

De las armaduras: para las armaduras principales se emplearan barras de acero con-
formadas de dureza natural ADN 420 (IRAM — IAS U 500 — 528) y mallas de acero
soldadas AM 500p o AM 500N de dureza mecanica (IRAM —IAS U 500-06. Todos los
aceros deberan tener calidad certificada. En el acopio y manipuleo se respetaran las
condiciones establecidas en el Art 4.8.3 del Reglamento.

Durante el armado, colocacion, recubrimientos y tolerancias de las armaduras la con-
tratista debera respetar las planillas de doblado de hierros, detalles constructivos y
otras disposiciones del dimensionamiento y célculo de las estructuras, asi como lo
estipulado en el Reglamento en los Cap. 12 y 13.3 y Reglas para el Armado del Cap.
18 y las indicaciones de la Direccién de Obra. No se admitirdn empalmes por solda-
dura, salvo indicacién en contrario de la Direccién de Obra.

De los encofrados: en la ejecucion de encofrados, elementos de sostén, apuntala-
mientos y plazos de remocién de encofrados, la contratista debera respetar las con-
diciones y recesitos establecidos en el Cap. 11 del Reglamento.

a.1 Pilotes de H°A°, incluye la excav. De pilote provision y colocacién de
armadura.

Se ejecutaran sobre la base del replanteo que se realice en el predio, la profundidad

seran las indicadas en los planos de proyecto-

Las fundaciones se ejecutaran de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos y
planillas del Proyecto, en consonancia con las reglas del arte y el buen construir, sera
un sistema combinado de pilotes y vigas de H°A°, en un todo de acuerdo al calculo es-

tructural que expresan planos y planillas del Proyecto.

Los pilotes se realizan con un equipo de accionamiento hidraulico y consiste en perfo-
rar hasta la cota de fundacién requerida. En dicha excavacién se utiliza cha-helicoi-
dal para inicio y luego balde "bucket”, herramienta ésta que posee particularidad\de

Arg. Lican ..
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almacenar todo el material cortado en su interior evitando que éste quede disgregado
en la perforacion. Estas operaciones se realizan con el aporte constante de fangos es-
tabilizantes para garantizar la estabilidad de las paredes laterales de la excavacion y
sostenerlas evitando posibles desmoronamientos de terreno. Una vez alcanzada la
profundidad solicitada se procede al bajado de armadura con sus correspondientes
separadores. Luego de posicionada la armadura en el lugar correcto, se inicia el hor-
migonado del pilote mediante el método TREMIE de llenado por flujo inverso.

El TREMIE METHOD de llenado por flujo inverso, consiste en bajar por el interior de la
armadura tramos de tubos acoplables, roscados y sellados mediante o'ring hasta el
fondo de la perforacién.
Se coloca una tolva en su parte superior, se obtura la tolva con la cafieria mediante
tapete, luego se vuelca el hormigén en la capacidad de la tolva, se retira el citado tape-
te y en forma continua se inicia el llenado del pilote. El volumen de hormigén que se
carga por la tolva se desliza hacia el fondo desplazando el Iodo y posibles impurezas
hacia el exterior (superr cie).
A medida que avanza el llenado se van retirando los tubos, conservando siempre el
tubo puntera sumergldo en el hormigén para evitar de esta forma el contacto con el
agua.

Cabe acotar la importancia del hormigén, ya que éste debe ser para asentamiento de
15 a18 cm., con arido mediano, a fin de lograr un libre deslizamiento en el interior de la
tuberia y un perfecto acomodamiento contra paredes laterales y estribos de armadura.
Las vigas de Fundacién / Encadenado Inferior, serdan normales y rectangulares, desa-
rrollando una caja estructural, de mdltiples arriostramientos horizontales, a nivel del te-
rreno, que sirve para absorber las cargas de los muros.

Todos los pilotes seran de bulbo ensanchado en el extremo inferior de dimensiones,
segun sea necesario de acuerdo al célculo de dicha fundacion. Se replantearan segun
se indica en los planos de replanteo y la Direccién de Obra verificara y controlara sus
posiciones y dimensiones con el fin de no alterar la propuesta expresada en los Planos
de Estructuras y Planillas de Célculo.

3.2- METALICA
b.1 - Refuerzo Viga dinteles IPN n° 100

b. 2 - Refuerzo Viga dinteles IPN n° 120
b. 3 - Refuerzo Viga dinteles IPN n°® 140
b. 4 - Refuerzo Viga dinteles IPN n° 160
b. 5- Cercha Metalica 1 conformada por perfiles "C"
b. 6 - Restauracion de Cercha existentes

b. 7 - Clavadores s/estructura nueva / existente Perfil C 120x50x15x2.
b. 8 - Refuerzo Viga dinteles IPN n° 160

Estas corresponden a los soportes estructurales metalicos.
Todo trabajo de adintelamiento se hara tomando las medidas de seguridad respecti-
va a cada caso. Se deberéa colocar un perfil en una cara de la mamposteria para lue-
go proceder a la otra cara, estos 2 perfiles se apoyaran sobre dados de Hormigén
seguln dimensiones propuesta por el calculo para una correcta distribuc /pn’de*tensie—
nes, una vez solidificados estos y bien materializados los dinteles c/on autorizacion de
la inspeccion se procedera a la apertura de los vanos
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Las Cerchas y clavadores metalicos, se ejecutaran en un todo de acuerdo a los pla-
nos definitivos y a las planillas de célculos correspondientes.

Los aceros a emplear estaran convenientemente protegidos de la corrosién durante
el almacenaje y la elaboracién de las estructuras proyectadas con tratamiento antico-
rrosivo se les agregara dos manos posteriores de esmalte sintético con color a elec-
cién del organismo contratante.

En este rubro se incluira la totalidad de los elementos accesorios que los planos indi-
can como complemento de las cubiertas de chapa.

Dichos accesorios, tendran las mismas caracteristicas técnicas y calidades de termi-
nacion que se le han asignado a las chapas acanaladas de la cubierta. En ellos se
incluiran: tornillos de fijacién, soleras, cenefas babetas se colocaran en todo el peri-
metro de la cubierta.

En el caso de restauracion de Cerchas existente, estas se las limpiaran en su totali-
dad, dejandolas libres de 6xidos polvo, materia grasa y reparar todo elemento dafia-
do constitutivo de esta. Terminados estoy trabajos se protegeran esto como se deta-
lla en parrafo anterior del presente item.

DOCUMENTACION: -
El Contratista tendra a su cargo la verificacion del calculo de las estructuras que se in-

dican en los planos de proyecto, asi como todos los planos y/o croquis de detalles, que
pudieran ser necesarios para la ejecucién de los trabajos.

El Contratista entregara a la Inspeccién de Obra, para su aprobacién la documentacién
pertinente, quince (15) dias antes del comienzo previsto para la fabricacién en taller.

Generalidades para estos items:

Se ejecutara de acuerdo a los planos generales, de detalles y al Capitulo correspon-
diente de las C.T.G.

Los materiales se recibiran y almacenaran en lugares secos y protegidos. Se debe-
ran proteger del éxido y otros dafios. Se retiraran de la obra los materiales dafiados,
que seran repuestos sin costo para el Comitente.

Las vigas y correas se ejecutaran de acuerdo a los planos respectivos, a tal efecto
también seran validas las generalidades del pliego de estructuras y las siguientes
clausulas: _

a) Se realizaran en aceros de marca reconocida, sin elevacion de resistencia
posterior a la de origen. Seran, si fuera necesario, ensayadas a cargo del Contratista
a fin de verificar las condiciones mecanicas a pedido de la Inspeccion.

b) Soldaduras eléctricas segin Normas IRAM y DIN 4.100.

c) Las longitudes que figuran en el proyecto se mediran por los ejes de las ba-
rras. Con concurrencia puntual en los nudos de los mismos ejes a fin de evitar la apa-
ricién de refuerzos adicionales, que distorsionaran en el objeto del célculo.

d) Los aceros deberan encontrarse limpios de 6xidos, grasas, polvos, 4cidos o
cualquier quimico que pueda alterarlos. '

e) La Inspeccién tomara muestras de las piezas y tendra por bueno rechazarlas
si no reline las caracteristicas necesarias y suficientes.

f) Las piezas seran terminadas con dos manos de antiéxido al cromato de cinc
y dos manos de esmalte base aluminio de 1ra. calidad.

g) A partir de la adjudicacién, el contratista en un plazo de 60 dias presentara
las observaciones que el proyecto de estructura le merezca. Pasado ese perfodone-.

tendra potestad de enmiendas y se dara por aceptado.
Af(z/hlr-c
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INTERNACION DE PEDIATRIA Y AREAS DE SERVICIOS.

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL “F. SALABERRY”.
UBICACION: VICTORIA - DPTO VICTORIA-

Soldaduras: Todas las soldaduras deberan efectuarse por arco eléctrico.

Los bordes y extremos que deben unirse a tope, tendran que ser biselados, ranura-
dos o con la forma que se indique; deberan cepillarse y/o esmerilarse.

En los trabajos de soldadura continua se empleara todo recurso posible, tomando y
aplicando las precauciones y métodos necesarios, para evitar deformaciones de los
elementos. Las soldaduras continuas, deberan resultar de costuras espaciadas de
manera que se eviten calentamientos excesivos de metal, es decir, que la continui-
dad del filete debera lograrse mediante la aplicacién de soldaduras cortas e intermi-
tentes. :

Las soldaduras deberan quedar completamente rigidas y como parte integral de las
piezas metdlicas que se unen; igualmente deberan quedar libres de picaduras, esco-

rias y otros defectos.

Todas las soldaduras seran inspeccionadas antes de ser pintadas.
Cualquier deficiencia que aparezca en las soldaduras durante la ejecucion de la obra,
debera darse a conocer inmediatamente a la Inspeccién de Obra.

4 — CAPA AISLADORA:

a- Horizontal y vertical en muros de 0,30mt., 0.20mt 0.10mt
b - Vertical incluso panderete en submuracion

Se ejecutaran en todos los muros en forma continua dos capas aisladoras hori-
zontales las cuales estaran unidas por dos revoques hidréfugos a ambos lados del mu-
ro, conformando un cajon ejecutado de forma tal que se asegure su continuidad y uni-
formidad quebrandose asi la capilaridad que permite el ascenso de la humedad a tra-
vés de los muros. El espesor minimo sera de 15 mm.

El espesor de ambas caras sera de 2cm cada una como minimo, y su ancho,
sera igual a la del muro correspondiente sin revoque. La capa aisladora horizontal se
ejecutara como mortero 1:3 con adicion de hidréfugo quimico inorganico tipo SIKA N°1
o calidad superior, con la dosificacién de 1 kg de pasta en 10 Its. de agua, empleando-
se la solucién obtenida como agua de amasado.- .

No se continuara con la mamposteria hasta transcurrida 24 hs.

El planchado deberé ser perfecto a fin de evitar puntos débiles producidos por
la posible disminucién del espesor de capa. A fin de evitar la aparicién de fisuras, se
debera curar la capa con regados abundantes o cubriéndolas con arpillera himeda,
cartones, etc.

Las dos capas horizontales se uniran por ambos lados del muro con una capa
aisladora vertical ejecutada mediante un azotado con mortero 1:3 (cemento — arena)
con el agregado de hidréfugo al agua de amasado. El azotado tendra un espesor de
1,5cm como minimo y su superficie sera lo suficientemente rugosa para permitir la ad-
herencia perfecta del revoque.
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OBRA: AMPLIACION Y REESTRUCTURACION DE AREA QUIRURGICA, MATERNIDAD,
INTERNACION DE PEDIATRIA Y AREAS DE SERVICIOS.

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL “F. SALABERRY”.
UBICACION: VICTORIA - DPTO VICTORIA-

5 - MAMPOSTERIA
Normas Generales:

La mamposteria se ejecutara con sujecién a las siguientes exigencias:

Se respetara en un todo la calidad de los materiales correspondientes, esta-
blecido por separado.-

Los ladrillos se colocaran mojados, sin golpearlos, se los hara resbalar sobre
la mezcla, apretandolos de manera que esta rebase las juntas.-

El espesor de los lechos de mortero, no excedera de un centimetro y medio.-

Las hiladas de ladrillos se colocaran utilizando la plomada, el nivel, las reglas,
etc., de modo que resulten horizontales, a plomo alineados, coincidiendo sus ejes con
los indicados o resultantes de los planos correspondientes.-Las juntas verticales seran .
alternadas en dos hiladas sucesivas, consiguiendo una perfecta y uniforme trabazén
en el muro.-Los muros se levantaran simultaneamente al mismo nivel para regular el
asiento y el enlace de la albafiileria.-Los muros que se crucen y empalmen, seran tra-
bados en todas las hiladas.-

Cuando el muro deba empalmarse a otros existentes, se practicara sobre es-
tos los huecos necesarios para conseguir una adecuada trabazén entre ellos.-Los
huecos para andamios o similares, se rellenaran con mezcla fresca y ladrillos recorta-
dos a la medida necesaria.-En muros donde este previsto bajadas pluviales o similares
embutidas, se dejara en el lugar indicado, el nicho correspondiente.-Se ejecutaran to-
dos los conductos indicados en planos, como asi también todos aquellos necesarios
por disposiciones reglamentarias o para el correcto funcionamiento de las instalacio-
nes. En cada caso la inspeccién dara las instrucciones generales para su construccion
y/o terminacién de revoques o revestimientos.- '

De ladrillos comunes
a - Mamposteria de cimiento ladrillos comunes.
b- En elevacion de ladrillo comunes

b -1 Mamposteria de elev. e=30cm de ladrillos comunes s/cls.
b - 2 Mamposteria de elev. e=15cm de ladrillos comunes s/cls.

Tendran en todos los casos formas regulares y las dimensiones medias
determinadas. Su estructura sera compacta, estardn uniformemente cocidos, sin
vitrificaciones, ndcleos calizos, ni otros cuerpos extrafios y deberan ser sonoros al
golpe, siendo rechazado por la Inspeccién de Obra todo material que no retna estas
condiciones. Tendran aproximadamente 26 x 12,5 x 5,5 cm., con una tolerancia del 5
% en mas 0 menos.

En los locales demarcados en plano de demoliciones y tareas, donde se
extraen aberturas, se cerraran los vanos correspondientes con ladrillos comunes
espesor 0.30mt.

Se ejecutara de acuerdo a planos y C.T.G. y los ladrillos serén de 1era. calidad.
Se trabaran en todas las hiladas tanto horizontal como verticalmente. Los muros que
se crucen y empalmen seran trabados en todas sus hiladas.
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INTERNACION DE PEDIATRIA Y AREAS DE SERVICIOS.

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL “F. SALABERRY”.
UBICACION: VICTORIA - DPTO VICTORIA-

Se ligarén a las columnas y parantes por barras de hierro dejadas al efecto, @ 6mm
cada 35 a 40cm y de un largo de 50cm.

Se ejecutara perfectamente a plomo y las juntas no seran menores de 10 mm ni ma-
yores de 18mm. ) :

La mamposteria deberé reforzarse bajo los antepechos 1 hilada antes con una mezcla
de mortero 1:3 (cemento - arena) y 2 hierros de diametro de 8mm.

Se elevaran simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o desti-
nadas a serlo, para regularizar el asiento, y el enlace de la albafiileria.

En las uniones de paredes existentes construidas en distintas etapas colocar hierro @
6 cada 40cm en canaletas de 5¢cm de espesor en ambos lados del muro empotréandose
40 cm en cada muro con terminacién de mortero de cemento.

c - De Ladrillos ceramicos huecos

¢c-1 Mamposteria de elevaciéon ceramico hueco18x18x33cm e=20cm s/cls.
c-2 Mamposteria de elev. Ladrillos huecos 12x18x33cm, e=15cm s/cls.
c-3 Mamposteria de elev. Ladrillos huecos 08x18x33cm, e=10cm s/cls.

Los ladrillos huecos del tipo ceramico estaran constituidos por una pasta fina,
compacta, homogénea, sin estratificacién, fabricados con arcillas elegidas, bien
prensados y bien cocidos y no contendran nucleos calizos u otros. Sus aristas seran
bien rectas, sin alabeos y sus caras estriadas, para la mejor adhesién del mortero.

Se ajustarén a las normas IRAM N° 12558 y complementarias y seran de las
mejores calidades obtenibles en plaza y de marca o procedencia aceptadas por la

Inspeccién de Obra.
Tendran las siguientes dimensiones: 8 cm de ancho x 18 cm de alto x 33 de longitud.
Las tolerancias de variacién de las medidas de los ladrillos no excederan del 1% en

mas o menos.

d- Tabique en construccién en seco

d-1 Tabiques Standart e=0.10 de placas de yeso de 12.5mm tipo Durlock . Sobre
banquina de H°A° s/detalle.

d -2 Tabiques Combinado e=0.10 de placas de yeso de 12.5mm tipo Durlock
s/cls. Combinacion de Plac. Resist. Agua c. verde h=+1,20 - Placa Standart hasta

nivel cielorraso.

d - 3 Refuerzos estructurales en Tabiques para instalacion de alacenas, aside-
ras, barrales, Equipamientos etc.

Los tabiques se ejecutaran en base a una estructura compuesta por perfiles de
chapa galvanizada N°25 Montantes 69 x 35x 2600 mm, Soleras: 70 x 30 x 2600mm, y
revestidos con placas de yeso Tipo Durlock, Knauf o de iguales caracteristicas técni-

cas, de 1200 x 2400x 12.5 mm (espesor).
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La estructura fijada a piso y cielorraso; se dispondran los montante en distan-
cias modulares con las dimensiones con las placas siendo no menor a 60cm de sepa-
raciéon, se dispondran refuerzos adicionales en aquellos lugares donde se suspende-
ran elementos, armarios, alacenas, estantes de placares, etc., estandoos incluidos en
el precio del item.

En encuentros de tabique se colocaran los montantes de acuerdo a lo dispues-
to por el fabricante.

Se dispondra de cantoneras metalicas en vértices expuestos.

Las placas de roca de yeso a utilizar se fijaran a la perfilaria por medio de torni-
llos T2 cada 30cm tanto en los bordes como la superficie misma, se utilizaran herra-
mientas especificas el sistema de modo que los tornillos fijen la placa y no rompan el
material; siguiendo en un todo las indicaciones del fabricante.

Se dispondran de modo que los bordes, tanto los rebajados como los rectos
coincidan entre si; a su vez las placas generaran juntas trabadas unas con otras.

Las juntas entre placas se cubrirdan una capa de masilla de secado rapido, de la
misma marca del proveedor, y con cinta de papel, luego se recubrird con una nueva
capa, dejando secar. Por ultimo se cubrira la junta con otra capa de masilla lista para
usar como ultima mano en un ancho no menor a 30cm en juntas de placas, con llana
lisa.

Se debera también masillar todos los tornillos visibles en la superficie.

Se debera tener cuidado en el masillado de no dejar rebabas, del mismo modo
que se tendra en cuenta siempre que el paramento del tabique constituye una superfi-
cie lisa sin que se manifieste las juntas y recubrimiento de tornillos.

6 - CUBIERTAS

Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal que permitan obtener
obras prolijas y correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente.

El precio de las cubiertas incluira todas las operaciones de fabricacién, transpor-
te, provision, montaje y construccién, y todos los elementos necesarios para su com-
pleta terminacién, como ser: babetas, zécalos, canaletas, etc., ya sea que éstos estén
especificados en los planos y detalles, o sean imprescindibles para la buena y correcta
terminacion de la cubierta especificada.

Todos los conductos, tubos de ventilacién, chimeneas, y cualquier otro elemento
que atraviese las cubiertas y emerja de los techos iran provistos de un sistema de ba-
betas, guarniciones, etc. que asegure la perfecta estanqueidad y proteccién hidraulica
de los techados y se deberan ejecutar después de haber aprobado la Inspeccién de
Obra los detalles correspondientes. Asimismo, se observaran idénticas precauciones
para todos los perimetros y encuentros de cubiertas con cargas, parapetos, bases de
equipos, etc.

Correran por cuenta del Contratista todos aquellos arreglos necesarios que de-
ban efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones, go-
teras, etc., aunque el trabajo se hubiera efectuado de acuerdo a planos, no pudiendo
alegar como atenuante la circunstancia de que la Inspeccién de Obra haya estado
presente mientras se hicieron los trabajos. ‘
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OBRA: AMPLIACION Y REESTRUCTURACION DE AREA QUIRURGICA, MATERNIDAD,
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La Contratista debera garantizar por un periodo no inferior a los 5 afios la calidad
de los trabajos, ya sean. realizados por ella o por Subcontratistas previamente acepta-
dos por la Direccién de Obra. Esta aceptacién no exime a la Contratista por la respon-
sabilidad que le cabe por la calidad de la impermeabilizacién a ejecutar.

a - Cubierta de chapa sinusoidal prepintada color rojo. Incluye Aislacién
térmica lana de vidrio e=50mm con papel craft inferior.

El Item incluye, previo a la coloc. de cubierta, la colocacién de la aislacion de
una membrana de doble accién como aislacion termo-acustica y barrera de vapor, de
lana de vidrio con papel kraft, espesor 50mm, tipo “isover” o sup. calidad, Se
dispondran para su extensién alambres diagonales en ambas direcciones ¢/70cm

Las chapas en sus crestas se fijaran a la estructura con tornillos de fijacién de
hierro galvanizado tipo autoperforante cabeza hexagonal 3/8”, del Tipo 2, 14 x 2 %2
(6,3x63mm) y se asegurara la estanqueidad con arandelas de hierro galvanizado y
PVC, no se aceptaran arandelas de neopreno.

El Item incluye que la cubierta de chapa en los extremos llevara un sellador de
poliuretano saturado con brea marca Compriband o similar de la forma sinusoidal igual
a la chapa.

b - Zingueria

La zingueria seran de chapa galvanizada N°22. Seran pintadas en fabrica o ta-
ller antes de ser colocada colocadas, los trabajos de pinturas se encuentran contem-
plados en el precio del item. Ver detalles en planos.

Todos los elementos menc1onados tendran como termmacnon sus bordes plegados;
no se
Admitiran la conformacion de los elementos con bordes ‘vivos” de la chapa.

Los empalmes en el largo seran sellados y remachados, del mismo modo que
los encuentros perpendiculares con otros elementos (ej. Embudos, bajadas)..

Las babetas perimetrales, seran fijadas y empotradés a la mamposteria, colo-

cadas con presion sobre la cubierta de chapa a cubrir, Protegiendo el encuentro de la
cubierta de chapa con la mamposteria. Ver detalle en plano.

b - 1 Reparacién y reposicion de Cumbrera de H°G° prepintada N° 22 a=50cm
Incl. Sello esponja plasto asfaltica tipo "Compriband"

b - 2 Cenefa de cierre con cielorraso de H°G° prepintada N° 22 a=35cm

b - 3 Babeta de chapa H°G® prepintada N° 22, a =50cm.

b - 4 Babeta de chapa H°G® prepintada N° 22 a=25cm.
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b - 5 Canaleta 20x15cm de chapa H°G° prepintada N°22 desarrollo total cha-
pa=70cm .Incl. Soportes de planchuela ¢/3,00m

b - 6 Limahoya / canaleta interna 20x10cm de chapa H°G° prepintéda N°22
desarrollo total Chapa=90cm

¢ -. Completado de cubierta por ejecucion de nueva carga.

7— REVOQUES

a - Picado de revoque.
a1 - Picado de revoque exterior emstente

a-2 - Picado de revoque interior.

Se picara toda la superficie del revoque (Interior o exterior) por pafios completos en
interiores y pafios planos demarcados por comisas y/o molduras, sin incluir la mismas.
Se dejaran completamente al descubierto los ladrillos y se limpiaran las juntas
descarnandolas hasta una profundidad de 15mm como minimo y después de mojar el
paramento abundantemente la parte a reparar, se le dara una lechada de cemento puro,
procediéndose inmediatamente a ejecutar el jaharro (revoque grueso) empleando mezcla
del tipo que corresponda segun la clase de revoque de que se trate.-

Luego se ejecutara el enlucido empleando el tipo de mezcla correspondiente (ver
planilla de mezcla). Su superficie no debera acusar diferencia con la existente. En todos
los casos de reparacion de revoques se dara a la superficie completa.

Toda vez que deban efectuarse reparaciones en los revoques de muros por
humedad aparecida en las mismas, se averiguara ante todo las causas originarias de la
humedad y se haran previamente los trabajos que sean necesarios para hacerlas

desaparecer.

Una vez ejecutados los trabajos preliminares (ver Art. 82° C.T.G.) se procedera a
ejecutar los revoques correspondientes.-

b - Revoque exterior.
b - Revoque exterior completo aplicado a la cal. Incl. azotado impermeable, ter-
minacion
al fieltro.

En todos los muros que se ejecute revoque exterior comprendera: azotado
con mortero 1:3 (cemento-arena) con hidréfugo de marca reconocida que tendra un
espesor de 5mm, luego el jaharro, la mezcla a utilizar serd %2:1:3 (cemento-cal-
arena).

El enlucido seré a la cal fratasado al fieltro y se ejecutara con mezcla %4:1:3 (cemento-
cal-arena). Regira lo estipulado en el Capitulo VIl articulo 84 de la C.T.G.

En los paramentos laterales internos de cargas se ejecutara en sobresaliente a modo
de gotero sirva de corte para empotrado de babetas.

Se ejecutaran las bufias, molduras y cornisas, con igual perfil y dlmensmnes alas- r%al

Edificio existente.
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¢ - En Molduras de terminacién capiteles de pilares en muro de frente
Desarrollo =2,40 m

Contratista relevaran las molduras, cornisas, guardapolvos, etc. que tengan distintos
grados de deterioro, para los cuales se establecera el distinto procedimiento de repa-
racion sujeto a la aprobacion de la Inspeccién, como ser: Reemplazos por tramos, en
los casos de desprendimiento total. Reemplazos parciales de molduras dependiendo
del material desprendido. Sellado de fisuras con enduido para exteriores.etc.

En todos los casos se mantendra el mismo perfil de la moldura existente, reali-
zandose con personal especializado.

Donde se realicen reposiciones con material nuevo, se ejecutara un azotado

impermeable

d - Revoque interior.
d- Revoque interior aplicado a la cal, terminacion al fieltro.

Los paramentos que deben revocarse seran perfectamente planos y prepara-
dos con las mejores reglas del arte, degollandose las mezclas de las juntas, despren-
diendo las partes sueltas y humedeciendo convenientemente los paramentos.

Se deberan ejecutar puntos y fajas de guias aplomadas con una separacion
méxima de 1,50m no admitiéndose espesores mayores de 2cm. Para el revoque fino
(enlucido); el mortero sera arrojado con fuerza de modo que penetre bien en las juntas
o intersticios de las mismas.-

La terminacién del revoque se realizara con alisador de fieltro, seran perfecta-
mente planos las aristas, curvas y rehundidos, sera correctamente delineadas sin de-
presiones y alabeo, serdn homogéneos en granos y color, libres de manchas y granos,
rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc.

La forma de terminacion (fratasado al fieltro), se indicara para cada tipo. El ter-
minado se hara con fratas de lana, pasandose sobre el enlucido un filtro ligeramente
humedecidos de manera de obtener superficies completamente lisas. Con el fin dé evi-
tar remiendos, no se revocara ningtin paramento hasta que hayan concluido los traba-
jos de otros gremios (sanitarios, electricidad, gas, etc.) y estén colocados todos los
elementos que van adheridos a los muros.-

Una vez ejecutados los trabajos preliminares (ver Art. 82° C.T.G.) se procedera
a ejecutar los revoques correspondientes.

- Se ejecutaran de acuerdo a Cap. VIl del PGET

En muros existentes que poseen ejecutado un jaharro interior, se realizara un
enlucido a la cal fratasado al fieltro 1:2 (cal-arena fina).

En todos los muros que se necesite completar el revoque interior y en los mu-
ros nuevos, previa preparacion del paramento a revocar, se procedera a ejecutar un
jaharro interior mezcla Tipo “C3” %a:1:3 (cemento-cal-arena) y un enlucido a la cal fra-
tazado al fieltro Tipo “C5” 1:2 (cal-arena fina). Regiré para su ejecucion lo especn‘“ icado
en el Capitulo VIl articulo 83 de la C.T.G. \
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e - Revoque jaharro bajo révestimiento

En locales donde se coloque revestimiento ceramico y porcellanatto, se eje-
cutara un jaharro, la mezcla a utilizar sera 1:1:3 (cemento-cal-arena).
Debe obtenerse una superficie perfectamente lisa, se exigira el uso de arena fina, ta-
mizada para la mezcla.-

f- Azotado impermeable

Se ejecutaran como proteccion a la posible humedad trasmitida a los para-
mentos exteriores de los muros existentes que quedan en contacto con el relleno,
previo a la ejecucion de los tabiques de H°A° que actuaran como aislacion hidrofuga
: Regira para su ejecucion lo indicado en el capitulo de las C.T.G. Se utilizara
mezcla Tipo C 1 de la planilla de mezclas. (1 de cto., 3 de arena, hidrofugo al 10% en
el agua de amasado)

8— CIELORRASOS:
a-Retiro dé cielorraso existente, incluye estructura de madera.

Se picara toda la superficie del cielorraso a reparar excediendo el contorno de las
partes deterioradas, manchadas, agrietadas, etc. hasta que la adherencia del cielorraso

al muro sea completa. —

b- Reparacién cielorraso existente , aplicado a la cal terminado al fieltro.

Luego se ejecutaré el enlucido empleando el tipo de mezcla correspondiente (ver planilla
de mezcla).-

La superficie no debera acusar diferencia con la existente, en todos los casos de
reparacion de cielorraso se dara a la superficie afectada la forma rectangular.-

Toda vez que deban efectuarse reparaciones en los cielorraso de muros por
humedad aparecida en las mismas, se averiguara ante todo las causas originarias de la
humedad y se haran previamente los trabajos que sean necesarios para hacerlas
desaparecer.-

c- Suspendido de placas de yeso tipo Durlock, junta tomada 12,5mm, placa

blanca.c/estructura independiente de chapa DWG

Se debera realizar un cielorraso suspendido de placas de roca de yeso, de 12,5mm de
espesor, tipo Durlock ,Knauf o de iguales caracteristicas técnicas, con estructura de

perfiles de chapa galvanizada BWG N°25. -

L - )

9. v‘_"f\
. ! .,V‘f‘” i
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OBRA: AMPLIACION Y REESTRUCTURACION DE AREA QUIRURGICA, MATERNIDAD,
INTERNACION DE PEDIATRIA Y AREAS DE SERVICIOS.

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL “F. SALABERRY”.
UBICACION: VICTORIA - DPTO VICTORIA-

La estructura de sostén oculta estard compuesta por: Soleras de
35x30x2600mm fijadas a las paredes en todo el perimetro el cielorraso cada 50cm,
Montantes de 34x35x2600mm separado entre ellos a una distancia no mayor a 40cm,
de realizarse empalmes no se permitirda una superposicién menor a 20cm vinculando
los mismos con tornillos T1. Vigas Maestras realizadas con perfiles montantes de 69 x
35 x 2600mm, colocada a una separacion entre si no menor a 1.20m en forma per-
pendicular y por encima de los montantes, fajandose a los mismos con tornillos T1. Se
suspendera de la estructura del techo con Alambre Galvanizado N°16 o mayor, cada
1.00m, para luces de cielorraso mayores a 5.00m se colocaran velas rigidas cada

3.00m

La placas de roca de yeso se fijaran a la perfileria por medio de tornillos T2 ca-

da 30cm tanto en los bordes como la superficie misma, se utilizaran herramientas es- -

pecificas el sistema de modo que los tornillos fijen la placa y no rompan el material; si-
guiendo en un todo las indicaciones del fabricante.

Se dispondran de modo que los bordes, tanto los rebajados como los rectos coincidan
entre si; a su vez las placas generaran juntas trabadas unas con otras.

Las juntas entre placas se cubriran con una capa fina de masilla de secado ra-
pido, de la misma marca del proveedor, dejando secar; se aplicara otra capa de masi-
lla sobre la que se pegara la cinta de papel y se recubrird con una nueva capa, dejan-
do secar. Por Ultimo se cubrira la junta con otra capa de masilla lista para usar como
ultima mano en un ancho no menor a 30cm, con llana lisa.

Se debera también masillar todos los tornillos visibles en la superficie.

Se debera tener cuidado en el masillado de no dejar rebabas, del mismo modo que se
tendra en cuenta siempre que el cielorraso constituye una superficie lisa sin que se
manifieste las juntas y recubrimiento de tornillos.

No se debera colgar de la estructura del cielorraso, ninglin artefacto pesado
(ventilador de techo: debera ser colgado de la estructura de la cubierta)

d- Bocas de acceso desmontables 0,60x0,60,sobre cielorraso suspendido

9 — CONTRAPISOS:

a - Picado de contrapiso existente, inc/carpeta

El material retirado no serd acumulado de manera que genere sobrecargas,
quedando sujeto a la Inspeccién su ubicacién y posterior disponibilidad de las autori-
dades de la Institucion.

’

b- Banquina de H°A° 10 x10 cm bajo tabiques de placa de roca de yeso tipo Dur-
lock

Sobre el contrapiso se realizara una banquina de hormigén armado 1:3:5 (ce-

la perfileria que servira de apoyo de los tablques de placa de roca de-yeso y ewtar*

contacto con posibles humedades.
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OBRA: AMPLIACION Y REESTRUCTURACION DE AREA QUIRURGICA, MATERNIDAD,
INTERNACION DE PEDIATRIA Y AREAS DE SERVICIOS.

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL “F. SALABERRY”.
UBICACION: VICTORIA -DPTO VICTORIA-

c- De hormigén de cascotes de 10 cm. de espesor.
Se ejecutara un contrapiso de 10cm sobre los sectores de ampliacién, en los locales
demarcados en planos. La mezcla a utilizar sera V4:1:4:8 (cemento-cal-arena-cascote

de ladrillos).

En aquellos locales que tengan servicios sanitarios o pasen cafierias el contrapiso
tendra un espesor tal que permita cubrir cafierias, cajas, piezas especiales, efc.

No se permitira la colocacion de los pisos hasta que los contrapisos hayan fraguados
perfectamente

d - Banquina de hormigén de cascote 8 cm con carpeta de nivelacién espesor
2cm. Bajo muebles de mesadas.

Regira para su ejecucion el Art® 96 Cap. IX del PGET.- contrapiso de H° sim-
ple ¥:1:4:8 (cemento — cal grasa — arena mediana y cascote de ladrillos).

e -De hormigén Alivianado de 10 cm espesor.

Se ejecutara un contrapiso de e=10 cm sobre losa.
La mezcla a utilizar sera 1:3:6 (cemento-arena- perlas de poliestireno exp).
No se permitira la colocacién de los baldosa hasta que el contrapiso haya

fraguado perfectamente.

f- Carpeta cementicia de nivelacion espesor promedio =2 cm.

Sobre contrapiso se hara una carpeta con una mezcla 1:3 (cemento: arena
gruesa) de 2 cm. de espesor, se incluird en el mortero un aditivo hidréfugo relacién 1:10
en agua de amasado tipo Cerecita o superior calidad;, inmediatamente después de
colocado el H°, de modo que se unifiquen ambos morteros.

Se ejecutara el fratasado y posteriormente, sin que el material fragle
definitivamente.

10 — PISOS:

Para construccion de los pisos se observaran las recomendaciones del capitulo
PISOS de las Clausulas Técnicas Generales.

Los pisos a colocar seran de primera calidad en las dimensiones que se
establezcan en cada caso en la planilla de locales.- La colocacién de los mismos solo,
se comenzara cuando se hayan terminado todas las instalaciones de obra. No se
admitiran pisos que presenten rajaduras o deterioros de cualquier clase.- Seran de
dimensién uniforme y sin alabeos.

Su colocacidn debera efectuarse con sumo cuidado, evitando todo resalto entre
pleza y pieza.-
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OBRA: AMPLIACION Y REESTRUCTURACION DE AREA QUIRURGICA, MATERNIDAD,
INTERNACION DE PEDIATRIA Y AREAS DE SERVICIOS. y

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL “F. SALABERRY”.
UBICACION: VICTORIA - DPTO VICTORIA-

a- Retiro de piso.
a-1 Retiro de piso en vereda existente.
a-2 Retiro de piso graniticolcalcareo exist.

En los sectores determinados en planta de tareas se extraeré el piso existente,
incluso mortero de asiento para ejecutar nuevo .Los mismos seran depositados en el
lugar que indique la inspeccién y quedaran a disposicién del Hospital.

Se tendra en cuenta las especificaciones del Art. 93°de las Clausulas Técnicas
Generales.- . '

b- Provisién y colocacién y pulido de piso granitico compacto 30x30 cm, espe-
sor 18mm color Blanco N°307, tipo Blangino o sup. Calidad.

Se colocara en un todo de acuerdo a los niveles indicados en planos. Se garantizara
una superficie uniforme, no se admitiran, quiebres, rellanos, rampas.

Tipo “COMPACTO JB” de J Blangino, o “THIN COMPACT” o superior calidad.

Para la colocacién de los pisos rigen las especificaciones del capitulo PISOS
de las Clausulas Técnicas Generales.-

Se exigira al Contratista la presentacién de muestras a la Inspeccion para su
aprobacion previo a su colocacion en obra. Hasta el mismo momento de su colocacion
no se admitiran pisos que presenten rajaduras o deterioros de cualquier clase. Todas
las piezas seran de la misma partida: uniformes en calidad, contextura, tonalidad,

dimensiones y sin alabeos.

La colocacion de los mismos solo, se comenzara cuando se hayan terminado
todas las instalaciones de obra.

El Contratista deberéa solicitar a la Inspeccién de Obra las instrucciones para el
inicio y sentido de colocacién como la distribucién y centrado de las piezas dentro de

cada local.

En las solias sera el mismo material, manteniendola continuidad de las juntas
" de los pisos desde el local de origen de colocacion.

JUNTA DE DILATACION
Para pafios superiores a 10x10m se determinaran juntas del orden de los 3 a 5

mm En el caso que el sector, donde se colocara el piso, tenga junta de dilatacion, el
piso a colocar debera tener las juntas de dilatacion coincidente con la junta anterior.

- Se colocara una lamina de poliuretano expandido (“tergopol” de baja densidad)
del espesor de la junta hasta 5 6 7mm por debajo del nivel superior.
Colocado el piso, limpiar perfectamente el sector de junta de dilatacion, el llenado de
la junta flexible se colocara Poliuretanica Sicaflex 221 u otro resistente -al pulido.

COLOCACION
Se realizara en un todo de acuerdo a las indicaciones del fabricante.
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OBRA: AMPLIACION Y REESTRUCTURACION DE AREA QUIRURGICA, MATERNIDAD, -
INTERNACION DE PEDIATRIA Y AREAS DE SERVICIOS.

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL “F. SALABERRY”.
UBICACION: VICTORIA - DPTO VICTORIA-

e Sobre contrapiso de hormigén de cascote:

Se utilizara:mezcla de asiento formada por una ( 1) parte de Cemento, una ( 1)
parte de Cal Hidratada y cinco ( 5 ) de Arena Mediana (o entre Fina). Con la mini-
ma cantidad de agua para obtener una mezcla de consistencia plastica y asi evitar
un posible asentamiento de las placas.

Se distribuira con la cuchara de albaiiil cortandola en los bordes para que ésta no
ascienda por la junta.

TOMADO DE JUNTAS - Empastinado
Se realizara después de las 24 hs. y antes de las 48 hs. de finalizada la colocacion.

VERIFICAR que el espacio de la junta y el piso estén perfectamente limpios. Que los
locales al momento de empastinar deberan protegerse de la incidencia dlrecta de los
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