UNIDAD EJECUTORA FROVINCIAL
Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios
Gebizarng de Entra Rins

Ministerio de Educacién de la Nacién

Parand, 24 de Agosto de 2022.-

LICITACION PUBLICA N° 07/2022

Ampliacién y Refaccidon de Edificio para Nivel Inicial, Primario y Secundario
Escuela Secundaria N°18 "Pedro Cormald”- Localidad Colonia Villa Libertad -
Departamento Federacion, Provincia de Entre Rios. Programa 37.

CIRCULAR SIN CONSULTA N°2

Por la presente se comunica a los inferesados en la Licitacién de la referencia,
la Resolucion Ministerial N° 229572022 suscrita por el Ministerio de Educacién de
la Nacién, que modifica el Pliego de Bases y Condiciones Generales para la
contratacion de obras de infraestructura escolar mediante Licitacion PUblica.
Entre los cambios esenciales de mencionan:

1. En el Anexo 2, el Punto 2 REDETERMINACION DE PRECIOS quedd
redactado de la siguiente manera:
“Las redeterminaciones de precios se regirdn por la normativa provincial
vigente en la materia. El Ministerio de Educacidn de la Nacién financiard
los incrementos que surjan de la aplicacién de dicha normatfiva hasta un
maximo que no supere lo detallado en el punto 6.5 del Anexo | de ia
presente Resolucion”

2. Enel Anexolseincorpord el punto 6.5 Financiamiento de incrementos por
Redeterminaciones de Precios.

3. En el Anexo Il se modificé la cantidad de estados contables solicitados v
la actualizaciéon de la facturacidn para analizar la capacidad
empresarial, ademdas de modificaciones menores.

Se adjuntan a la presente:

¢ Resolucidn 2295/2022 del Ministerio de Educacidn de la Nacién.

e Anexo 1 INSTRUCTIVO PARA LA CONTRATACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR FINANCIADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACION.

e Anexo 2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION
DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR FINANCIADAS POR EL MINISTERIO DE
EDUCACION DE LA NACION MEDIANTE LICITACION PUBLICA.

e Decreto 2715/2016 MPlyS REGIMEN PROVINCIAL DE REDETERMINACION DE
PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA.

La presente circular deberd ser anexada al Pliego Licitatorio.
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Resolucion

Nimero: RESOL-2022-2295-APN-ME

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 16 de Agosto de 2022

Referencia: RM EX-2022-50637064- APN-DGI#ME - INSTRUCTIVO CONTRATACION OBRAS
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR - RECTIFICAR RM 2164/21

VISTO, la Ley Nacional de Educacion N° 26.206, la Ley de Ministerios N° 22.520 y sus modificatorias, las
Resoluciones Ministeriales N° 1304 del 24 de junio de 2013, N° 1413 del 15 de septiembre de 2016, N° 940 del 4
de abril de 2018 y N° 2164 del 6 de julio de 2021, el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019, la Decision

Administrativa N° 1449 del 10 de agosto de 2020, el Expediente Electrénico N° EX-2022-50637064- APN-
DGI#ME, y

CONSIDERANDO:

Que el articulo 12 de la Ley de Educacion Nacional N° 26.206 establece que: “El Estado Nacional, las Provincias
y la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, de manera concertada y concurrente, son los responsables de la
planificacidn, organizacién, supervision y financiacién del Sistema Educativo Nacional y garantizan el acceso a la
educacion en todos los niveles y modalidades, mediante la creacion y administracion de los establecimientos
educativos de gestion estatal”.

Que el articulo 23 quater de la Ley de Ministerios N° 22.520 establece entre otras atribuciones de este
MINISTERIO DE EDUCACION, la de “Ejecutar los planes, programas y proyectos del area de su competencia
elaborados conforme las directivas que imparta el PODER EJECUTIVO NACIONAL” y la de “Entender en el
cumplimiento de los principios, fines, objetivos y previsiones establecidos en las leyes educativas nacionales y
normativa concordante para el Sistema Educativo Nacional, a través de la planificacién, ejecucién, supervision y
evaluacion de politicas, programas y resultados educativos”.

Que con fecha 24 de junio de 2013 se dict6 la Resolucién Ministerial N° 1304, con el objetivo de mejorar
aspectos operativos de la ejecucion de las obras mediante, por un lado, la sustitucién del Instructivo para la
Contratacién de Obras de Infraestructura Escolar licitadas por las jurisdicciones y financiadas por el Ministerio de
Educacién de la Nacién (Anexo 1) y, por otro, la aprobacién de los respectivos Pliegos de Bases y Condiciones
Generales para la Contratacion de Obras de Infraestructura Escolar mediante Licitacién Publica y-Privada
(Anexos 11 y III).
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Que mediante la Resolucidén Ministerial N° 1413 de fecha 15 de septiembre de 2016 y la Resolucién Ministerial
N° 940 de fecha 4 de abril de 2018, se introdujeron cambios en la norma original, elevandose los umbrales para
definir los procedimientos de seleccion mediante Licitacién Piblica o Privada, incorporandose las previsiones del
Decreto N° 691/2016 a los fines de la Redeterminacion de Precios y receptandose formalmente el procedimiento
de rendicion de la totalidad de los fondos mediante el Sistema SITRARED de Rendiciones de Cuentas de
Recursos Educativos instaurado por la Resolucidon Ministerial N° 2092/2011, entre los més significativos.

Que por intermedio de la Resolucidén Ministerial N°® 2164 del 6 de julio del 2021 se sustituyd el Instructivo para la
Contratacién de Obras de Infraestructura Escolar financiadas por esta Cartera Ministerial como asi también el
Pliego de Bases y Condiciones Generales para la contrataciéon de obras de infraestructura escolar mediante
Licitacién Pdblica como asimismo Licitacién Privada aprobado por la Resolucién Ministerial N° 1304/13 y
modificado por las Resoluciones mencionadas en el considerando anterior.

Que mediante el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019, se aprob6 el organigrama de aplicacién de la
Administracion Nacional y se definieron los objetivos de las Unidades Organizativas establecidas en el
organigrama, destacandose en cabeza de la SUBSECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA el objetivo
de: “Dirigir y coordinar el desarrollo de las actividades de apoyo legal, técnico y administrativo del Ministerio”.

Que por la Decision Administrativa N° 1449 del 10 de agosto de 2020 se aprobé la estructura organizativa del
MINISTERIO DE EDUCACION, estableciendo las acciones de la DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA dentro de la 6rbita de la SUBSECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA.

Que dentro de las acciones definidas para la DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, se incluye la
asistencia en la formulacién de planes y proyectos y en la implementacion y seguimiento de las acciones
vinculadas con las necesidades de infraestructura y equipamiento escolar, derivadas de la implementacidén de
politicas educativas impulsadas desde este Ministerio en cumplimiento de lo prescripto por la Ley de Educacién
Nacional.

Que atento al tiempo transcurrido la DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA propicia la adecuacion
de la norma para dotar de mayor flexibilidad a los instrumentos citados con el objetivo de mejorar la concurrencia
de oferentes, a cuyo fin resulta oportuno y necesario introducir ajustes en los procedimientos de ejecucién de las
obras licitadas por las jurisdicciones, a la vez que se consolidan las modificaciones supra descriptas en un texto
ordenado que facilite su aplicacion.

Que la DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA acompaifia un informe técnico con la propuesta de
modificacién de la Resolucién Ministerial N° 2164/21, y explicitando las modificaciones con el objetivo de
mejorar la gestién de las obras.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS ha tomado la intervencién en el marco de sus
competencias.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios (t.0. 1992) y sus
modificatorias.

Por ello,
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EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Reemplazar el Anexo I, Instructivo para la Contratacién de Obras de Infraestructura Escolar
financiadas por el Ministerio de Educacion de la Nacién que fue aprobado por la Resolucién Ministerial N° 2164
del 6 de julio de 2021, por el que obra como ANEXO I (IF-2022-73677672-APN-DGI#ME).

ARTICULO 2°- Reemplazar el Pliego de Bases y Condiciones Generales para la contratacion de obras de
infraestructura escolar mediante Licitacién Pablica aprobado por la Resolucién Ministerial N° 2164.del 6 de julio
de 2021, por el que obra como ANEXO II (IF-2022-74107437-APN-DGI#ME).

ARTICULO 3°- Reemplazar el Pliego de Bases y Condiciones Generales para la contratacién de obras de
infraestructura escolar mediante Licitacion Privada aprobado por la Resolucién Ministerial N° 2164 del 6 de julio
de 2021, por el que obra como Anexo 111 (1F-2022-73677748-APN-DGI#ME).

ARTICULO 4°: Incluir como CLAUSULA TRANSITORIA: en los casos de procedimientos de seleccidn del
contratista con oferta econémica presentada sin adjudicar, el comitente podra solicitar a los oferentes calificados
la aceptacion de la aplicacidn a su oferta del presente régimen. En el caso que los oferentes de los procedimientos

mencionados en esta clausula desistieran de la aplicacién del presente régimen, no seran pasibles de penalizacion
alguna por este motivo.

ARTICULO 5°.- Comuniquese y archivese.
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Date: 2022.08.16 12:15:21 ART
Location: Ciudad Autonoma de Buenos Aires

JAIME PERCZYK
Ministro
Ministerio de Educacion

Digitally §f§ned by Gestion Dp‘ct:umentaiﬁ
Electronica Z &
Date: 2022.08.16 12:1 5:3}@03:00 )

H / §

H / &
Arg. @scar{,ﬁdoi%zimdo:
| Coordifador Efecutivo
Unidad Ejecutora Provincial
T (UV.E.P)




Ministerio de Educacién
Direccidon General de Infraestructura

INSTRUCTIVO PARA LA CONTRATACION DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR FINANCIADAS POR EL MINISTERIO
DE EDUCACION DE LA NACION

e
HF=2029=736776 72 APN-DCHME;
. _ / 4 z
INSTRUCTIVO PARA LA CONTRATACION DE OBRAS FINANCIADAS POR EL MINISTERIO DE Ky @aenidotfo Ei I !:?30
1 Coordipador éePro;}ir;G\a\
s 'Unidad Ejecutyt
Paginalde83 |~ 7 (UEP)

M




Ministerio de Educacién
Direccién General de Infraestructura

INSTRUCTIVO PARA LA CONTRATACION DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR FINANCIADAS POR EL MINISTERIO DE
EDUCACION DE LA NACION

TRYTNY T

RSN
PN L

.............................. 9
11, AMDIL0 d@ APICACION coevucueecercncaensesernarentes s sars st saresssssssses st sassessec s st ssesseasnessessassesssensmssssssseasassssensensasessssensenses 9
2. ORGANIMOS INTERVINIENTES ....cooumuererrussemsessmssmssesssssssssssssssssssssessssasmssessseeesssessssessesesssssssesssssseeessseees 9
2.1. MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACION ....uoocuueeeesesseesssseesssseeemsseseeessssseees .9
2.2. UNIDAD COORDINADORA PROVINCIAL (U.C.P.) oooumerermrreeeersereecmssseeemsessseenns 9
2.3. UNIDAD EJECUTORA LOCAL (U.E.L.) ceotveermsumreessssmseessssnsesssssssesssssnesssasssssssssessssnsssssssesssssaseseessmns 10
2.4. UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL (U.E.ML) eerersususnsermssmssssmeessssssnsssessusssssssssssesssessussssssessesmaneeee 10
3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES .....ooueeeeemsueemessssssesssssssssssasessssssessssssssssassssssssssssssassseessassseseesnon 11
3.1. MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACION .......cccormmmerermmneneerensees .11
3.2.  UNIDAD COORDINADORA PROVINCIAL ....oeererussreessssssessssnsessssssssesssssssssssesssssesessasssssessasssssssass 12
3.2.1.  GENERALES......csmmsutsemsessssesssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssessssssessssmmassssssseessasesess 12
3.2.2.  ADMINISTRACION DE LOS FONDOS POR LA U.C.P ...oosrmrrerusrssesssssessssssessssssssssssssessssssnessassssens 14
3.2.3. ADMINISTRACION DE LOS FONDOS POR LA U.E.L........ 16
3.3, UNIDAD EJECUTORA LOCAL weucooreeeceessreseessssssesessssossesssssessessssessssssssessssssssssasssssssssessssssssssssasssessssases 17
3.4. UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL ..cc.oovumreersumressssssessssssssssesssssssesssssssssssssessasssssssssssessassescessssssessssass 18
4. REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS .cueeeuuerecrssseessssesessssssssssssssssssssssessssasns 19
4.1. CONSIDERACIONES GENERALES ... 19%
/ ‘\\
4.2. NORMATIVA A CUMPLIMENTAR....oomvecrrmmrmreesesssenns T 19
tF=2622=73677672=APNDGIHME /| /.
INSTRUCTIVO PARA LA CONTRATACION DE OBRAS FINANCIADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION A "q / @Sca; Adﬁ ;ﬁ - gx’
’ pigina2dess  U7losd Eigas Seculse
g ; ‘K.EOE)P OVine;.|

N




Ministerio de Educacion
Direccion General de Infraestructura

4.3, SOLICITUD DE INCLUSION e 20
4.4. LEGAJO TECNICO ... ceeereensenseanens 20
4.5, TIPO DE OBRAS .......eccctrerrcremssscssasssessssmssessssssesssssssesssssssssssssssesesmessesssssseeessessessmessssmmsessessmmessessmessseens 21
4.5.1.  OBRAS DE ARQUITECTURA .......ommmemmmssssesssssmssessesmeeesseseseemmsesssessssssessenes .21
4.5.2. OBRAS DE EMERGENCIA .....cooeneene. sseeeremaasessasmmsesssesaans 22

5. .- DOCUMENTACION A PRESENTAR ...cooooceueeessssssmmmmmmsesssessessesssseseseecessessmmmssssesessssssssesesssessmmemmmsnsnnns 22
5.1. ETAPAIL ELEGIBILIDAD.......ocoouermmnen.. 22
5.1.1.  CERTIFICACION DE DOMINIO ...ooeeuuunrececemmmeeeseeessseseeessssesssssesessessessssmssesees S 22
5.1.2.  PROGRAMACION EDUCATIVA ...oueuummeesrceeeeessssssnssesseeeeessemmsssesseeesssssssssesseeesssmsessesssssessssssmesesesssees 22
5.1.2.1. DATOS DE IDENTIFICACION DEL ESTABLECIMIENTO............... R X |
5.1.2.2.  UNIDAD DE ANALISIS TERRITORIAL ...ovceeceermaeerseeeemseseessemmssssseeessesseseeeses 23
5.1.2.3.  PLANTA ORGANICA FUNCIONAL (POF) w.uccommmmrmreeeeesrseesesmmssseseesssesseseessssseesseses w25
5.1.2.4. PROGRAMA DE NECESIDADES ......eeveeeseseeesssssseessesesssressssssseessessssssssessmsseseesssesssssaseeesessse 25
5.1.2.5. PROGRAMACION ARQUITECTONICA ....oeceesmeeermmeererreeeermssseseeennen S 1.
5.1.3.  RIESGO E IMPACTO AMBIENTAL ....oouuerrereerceeesseseesssssrseesseesseeesseseersseseenes w26
5.1.4. FACTIBILIDAD DE SERVICIOS BASICOS ....ooumerersessemsssseessasssscesasne e ssassenssamaensens 26
5.1.5. ANTEPROYECTO ..cooerrerermsemrsericeens s ssusseesssase s RRa AR Raeens .26
5.1.5.1. DOCUMENTACION MINIMA REQUERIDA euereeessasesesssmaeneeees 27
5.1.5.1.1. MEMORIA TECNICA...covrrerrrrrennns creee s R e AR R e S AR R RR RS ES 27
5.1.5.1.2. DOCUMENTACION FOTOGRAFICA. ......couussscerrsce 28

, ’ / M\}M |
5.1.5.1.3. DOCUMENTACION GRAFICA ....ccouuurumns . 28/ \
/

5.1.5.1.4. ESTUDIO DE SUELOS

F=2022= /.)0/ /DIL fﬁ’lV'UUlH‘lVlD ‘fi y
car o
INSTRUCTIVO PARA LA CONTRATACION DE OBRAS FINANCIADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCA@'/Q//V i Adofs ‘9” Cuing a4

nad
3 Unjdad Ejecutcgg chug
, . { (U 5;’8 rQ«V cizf
Pagina 3 de 83 x‘ P)




Ministerio de  Educacién
Direccidén General de Infraestructura

5.1.5.1.5. PRESUPUESTO ESTIMADO

...................................................................................................... 29
5.2. ETAPA 2: PROYECTO EJECUTIVO....... ‘ . .30
5.2.1. DOCUMENTACION DEL PROYECTO EIECUTIVO ........................... G ———— 30
5.2.1.1.  MEMORIA TECNICA DEL PROYECTO oeooeereesccessmeeseessesseeeses oo 31
5.2.1.2.  PLANTAS DE LO EXISTENTE ~ ESCALA 1:200 vooooeooeeeeeeseeoosooesooooooooooooooooo 31
5.2.1.3. PLANTA DE CONJUNTO - ESCALA 1:200....... . .31
5.2.1.4. PLANTA DE TECHOS = ESCALA 1:200 eoovvvoooveoooeooooeoeoooooooooo 31
5.2.1.5. PLANTAS DE ARQUITECTURA - ESCALA 1100 ................................. 32
5.2.1.6. CORTES Y VISTAS = ESCALA 1:100cooouuuemeeeeeeeeeoeeeeooeooeoeooeooooooooo .32
5.2.1.7. DETALLES CONSTRUCTIVOS........ e eenenee e e AR A e s as et e nn et 32
5.2.1.8. CALCULO ESTRUCTURAL PRELIMINAR oovooooeoooooooooooeoooooo .33
5.2.1.9. ESTUDIO DE SUELOS Y PLANIALTIMETRIA DEL TERRENO ..... .33
5:2.1.10. INSTALACIONES ..coovvvvsesersrsrsseeessssssssssessssesssssssesseseeeesseeeesessssssssssssssssssssesemseeeeessessssesssssssoeeeee . 34
5.2.1.11. PLANILLA DE CARPINTERIA - ESCALA 1:50............ — s 38
5.2.1.12. PLANILLA DE LOCALES .......oootuuesirmmmeseeeessssssssssseseeseeesemmssesesesssessssmssseseseesesmmseeeseeeeeeesssesssssesseesc 38
5.2.1.13. COMPUTO Y PRESUPUESTO........... St e e nane 38
5.2.1.14. ANALISIS DE PRECIOS............... .......................................................................... 39
5.2.1.15. PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES............... 39
5.2.1.16. PLIEGO DE BASESY CONDICIONES 163 0 08 272 ¥ 8 39
5.2.1.17. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES .....oooveeeeorrnenn. T 39

5.2.1.18. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES...

5.2.1.19. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. ............scccnmmnens .

2029367767 -/—\J’N%I#ME J,f é
INSTRUCTIVO PARA LA CONTRATACION DE OBRAS FINANCIADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION  Arq. Giscar Ado ifo) Gu e
4 CQ?Ordm_.do 5 ’fwd

Unrdad g fecufivo
P ]CC
Pégina 4 de 83 ~ Ut/”a PR vinci:

Epy /s




Ministerio de Educacion
-}, Direccién General de Infraestructura

— R

5.2.1.20. PLANTA DE MOBILIARIO/EQUIPAMIENTO........ccoerrucremrrensenemnmscsessensen 40
5.3. LEGAJO LICITATORIO “DE BASE” (OPCION /2 R 40
5.3.1 Documentacion del legajo licitatorio de DASe. ... eeviiercercrerererertrersencseeescseeasnsenesnsssessassnesrssessssnsensrnssesnese 40
5.3.1.1 Memoria TECNICA Ael PrOYECLO. ..vvviviiiircreiitineetesietee e sr s e ssnessesssssassssssasssnssnssssasssessarsanesasssnessesasessssnnsosenssonese 40
5.3.1.2 Plantas de [0 exXistente — €5Cala 1:200......cuccereeiieiriertreesteceaetesasentrseasarsssasssssssssssssssessrsasesessnessessnsasserarenssaneonasas 40
5.3.1.3 Planta de Conjunto — eSCala 1:200. ....cceiruiiirieciieieicneeeriecetercesesseresesesesseersnrsstassassssessesssessasssessessnsersessrersessesseoseesn 40
5.3.1.4 Planta de tech0s — 5Ca1a 1:200. ......ciiiiiiiieicrrrre e ceeeterearrsnessserssnessssesssessnesssreasasessssesssesssnsesansesssesensessasesaresnessn 41
5.3.1.5 Plantas de arquitectura — @5Cala 1:100. ..ccccccvrurrrrrrirrirrsereressesesserassesseressssesasessresesssssasessserssssssssssnsseosanemmsesonmesneens 41
5.3.1.7 DTANIES CONSIIUCHIVOS. vvvvveerervesrecessesssssssssssessseseessassesssssssssssssssssssssessssesssessssssssesssssssssssesesessesesssssssssssssssssssseceeons a1
5.3 1.8 ESITUCTUIS. coeeeeeereeiiieectre et et e e e e e b e s b e r st e e aermeee s e s e st enasavsantssastanrarsnreransesasaessasassseernnsssersneens 41
5.3.1.9 Estudio de suelos y Planialtimetria del terreno. ......ccccccevecnenneee N 41
5.3.1.10 INSLAlACIONES. cecveririiiiciiniiiiiiiiine et et s sbe s sts s satcessr s asssseessessensesatsssnesssasessesasanerastressensrasrsssesasernseesssasasees 41
5.3.1.11 PlIanilla de CarPiNTeria. ....coccuieirierinerectrctis sttt s e or s e e e e e s as e e s s s seme st sesesnessnssovassssantesnesnsasseessessesasensrensran 42
5.3.1.12 PIanilla de LOCAIES. wevrmeerevrneeeceeeeee ettt e r et e s e s e s st e s e e e ot s e ane s senane e n e aenessnan e nneesenaes 42
5.3.1.13 COMPULO Y PrESUPUESTO. cuvveveeeversesseseacessnsesincassssesssssssssssssassessssssntssessssesensesssssstesesasnsmmensetesasesesssensassesnsessnseesaseses 42
5.3.1.14 ANALISIS @ PreCIOS. cuvrereireriuiisiiriestisisiesste sttt i s e s et e s st s s s se s b e e see st s st s ssa e sobassssanaesssaatramsantrnesnnsans 42
5.3.1.15 Plan de Trabajos y CUrva de INVEISIONES. .......cccviiiiircriieerireareessssrnncerreertasserressssossssssssssssssssssssssssssssansassnssnssssessessesas 42
5.3.1.16 Pliego de Bases y Condiciones Generales. ... ittt s oo se s nae e resnaneenes a2
5.3.1.17 Pliego de CondiCiones PartiCUIGres. ... .ieiiiriiiiiiiiiininciicisisiininsssenieseisessessssasssssessessssssssaserssssssssessssssssssessasssssnes 42
5.3.1.18 Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. ..ccvevceeeeeevcrrennen. 42
6. FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS ....crcrennicecscaeas rerasrnssrsereruErarvsearEreereessEoRren LA aaen 43
6.1. TRANSFERENCIA DE LOS FONDOS...cociimrcermmmimnasnssessrsnsnserasss .43
6.2. ACTA DE COMPROMISO.....cccosvmrmmumimsmsmmsmmsmsassssmsssossssssssassssssessssssssassess T 44
6.3. REGISTRO Y CONTROL DE LOS FONDOS RECIBIDOS ... smsscsssssssssssasssssssscssssassssens 45
6.4. RENDICION DE LOS FONDOS ... T : f45‘§
6.4.1. FINANCIAMIENTO Y RENDICION DE FONDOS EN OBRAS DE EMERGENCIA .. .......... 4;6 \)

R GUNPE
Ir=2U224-750770 /L—Aer-;UUlHiVlD ’f
5 4

INSTRUCTIVO PARA LA CONTRATACION DE OBRAS FINANCIADAS POR EL MINISTERIO DE ED%'}?,C/ ‘é\éar Adol fé( au rﬁoﬁoz
Fh

5 Goordinadoy Ejecdtivo
Pagina 5 de 83 Unlfdad Ejecgﬁ‘ora Pravincial
/ (VE.P),
/ / &
L




Ministerio de Educacion

r-j Direccién General de Infraestructura
6.5. FINANCIAMIENTO DE INCREMENTOS POR REDETERMINACIONES DE PRECIOS. (ANEXO
1 RM) 47 '
7. CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS ..courerrmseressssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssasanss 49
7.1.  PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES .......ceosurrsruusresssssessssassesssssesssssssssssssssssssssesssssasessssssssnes 49
7.2. SISTEMA DE CONTRATACION .......ccoreens erueeeesaEbRss eSS RASe SRR RS R RS RR AR RSO R RR SRR R SRR RS 49
7.3. DELEGACION A LA U.E.L. cooutevueceueecsssecussscsssssesssssssssessssssssasessssssassssssssssasssssssssssssssessssssssssssssessssssssasecs 50
7.4. OBJETO EN LA LICITACION PRIVADA.............. cesesseesRs A Rees AR AR A RRe e AR 50
7.5.  PUBLICIDAD ....covurremmrrarerrasenesanrenes S 51
7.5.1.  INVITACIONES .....oooeeeeeuueescssseseccesssseeeesssssesessasssesssssssasesssasessessssasesssssesssssssesessssasesssssesesssssassssssssassssasss 51
7.5.1.1.  LICITACION PRIVADA ....vcouureerursessssresssssesssssesssssssssssssesssssssssssssssessissssssssssessassssssssessssessessnseessses 51
7.5.2.  PUBLICACIONES.......rurvuueesseseesssneesssssesssssesssassssssssesssassesssssesssasese assessssss sssesssssessssssssosesssneessassesssanas 51
7.5.2.1.  LICITACION PRIVADA ....coverumeessseessssessssssesssssssssssssesssssesessssessassssssssssssssssssassssssesssssessassesessnsesssanss 51
7.5.2.2.  LICITACION PUBLICA ...oeseouuuecenseensssereesmssenessssssssassssssssseesaesssasesessssssssssssssssesasasesssnsssssssssssssesesanss 51
2T T o 1)1 (1) YN0V ) (0 (0] 17 R — SO 52
7.6. LISTADO DE CONSTRUCTORES........... O —— 52
7.7. PROCEDIMIENTO REALIZADO POR LA U.C.P. .coerrrureeremsneremsrsessssseseeessmsessssssssssssssssssssssssssssass 52
7.7.1. PREADJUDICACION ....ccouemereeermeeersssssssesssseessssssssessssassenns .52
7.7.2.  ADJUDICACION ....oooevmrerrssreeessaseesesssssscsssssaseessasssssssssssesssasssssessssssssssssisssssssasssssssssssssssass SR, -4 |
7.8. PROCEDIMIENTO REALIZADO POR LA U.E.Lucoccormresrnsrermsrecesmssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssases 53
7.9. CONTROL DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA............ 54
7.10.  FIRMA DEL CONTRATO ovoe 55
7.11. INSPECCION DE LAS OBRAS........ e S \“”"‘““ﬁs“\

e /
1F=2022=736776 /A—I-\l’ly—UUI#M? 7
INSTRUCTIVO PARA LA CONTRATACION DE OBRAS FINANCIADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION A"%{;OScar Adoffo Quigga.
oordin 2z

) adoy Eineyita,
6 Unfﬁad c:‘-e?: Jeg Vo
- idad Siecutora pi O,
Pégina 6 de 83 (/e phrovincial
./
- k\“ w’xf‘ §




Ministerio de Educacién
Direccién General de Infraestructura

b “”*s ’~

7.12. CARTEL D) DR 057 17 N —— .56
7.13.  CERTIFICACION Y PAGO DE LOS TRABAJOS ...c.ccmeeoreeeeerereeeeemmmsssessssssssessesesessssssssmssssssssssessoe 56
7.14.  FONDO DE REPAROQ ......coiiirncscsessiresessrssessmsssssssssssssessessessessssssssasesssssssssssasessesesssssesssnsesensesssasens 57
7.15.  RECEPCION DE LAS OBRAS .......oooovvssussssmssssssssssssasssssssssseseeseeeesssssasessessesssssssessssessssmmmessssssssesssesee 57
7.16. CASOS DE MODIFICACIONES E IMPREVISTOS ....cccooverversermansnnee «57
7.16.1. PREVIOS AL LLAMADO ..rverrerrmmessmssesessssssssessssssssssssssanss e ———————————— 57
7.16.2.  LUEGO DE LA CONTRATACION ..ooemmereemreunnesesessssssesesessssssssssssssssssesssssssssessssssesesessssessesseeesssese 58
7.17. INCUMPLIMIENTOS .....ccovemmmmrererencenene e an 58
7.18. RESOLUCION O RESCISION DEL CONTRATO wecuuuuuuureseeresresesssssssssssseeseeseeeeesessssssmmsssssssesssson 58
7.19.  PLACA DE INAUGURACION c.c.ummmrerrmsrmeseesssasssescsssssssssssesssssssossssssssssssssssssssssssssssssssssssssssscesssssmsese 58
ANEXOI-1 PLANILLA DE ALTA .cioicertsssessssssssasssessosessasssssssssssssssassssesssssssasssssesesessasesssensansssnsencasases 59
ANEXO1-2  LISTADE COMPROBACIONES ....oumciissisimmssscesssssessssssasssessssssssesssssssstsssssssssssassasnarsssssacs 60
ANEXO I = 3 CALCULO ESTRUCTURAL. ... cserissscssmsrescsmsmscmsssasssssrssssssssssssssssssssssssssssssessasessssesessasenes 63
ANEXO I - 4 - COMPUTO Y PRESUPUESTO ........... st s s senes 66
ANEXOTI -5 - ANALISIS DE PRECIOS....... cerensersse s R R b - .67
ANEXO I - 6- LLAMADO A LICITACION ...couivcresesmsmmmsmsmsessasssasnnnns 68
ANEXO I -7-ACTA DE APERTURA DE OFERTAS...corvrsmresncesesessssense 69
ANEXO I - 8 —~ ACTA DE PREADJUDICACION ..o sssssssssssssssssessssssssssssassssssssssssssssssasssassans 70
ANEXO I - 9 - PLANILLA DE RENDICION DE FONDOS ...oucriramssmmmsesrasssssesmssssesmsssssssssssssmssssasmssssmssssassses 71
ANEXO I - 10- PLANILLA DE RENDICION DE FONDOS OBRAS DE EMERGENCIA.....ccceneesmnisianens 73

ANEXOI-11-ACTA COMPROMISO DE ADMINITRACION DE FONDOS........

ANEXO PE -1 PLANILLA 1 -SITUACION ACTUAL....... - PP S

IF-LULL- TI6TFT672=-APN= l,)UlH'lVlE
INSTRUCTIVO PARA LA CONTRATACION DE OBRAS FINANCIADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCA,C/dN

fodoz

Arg. DséarAdaﬁo
4 Coordinador F| v
Péagina 7 de 83 Umdafi Ejecu rs)Provmcu

(L.
\«wf‘\‘flb




Ministerio de Educacion
Direcciéon General de Infraestructura

ANEXO PE - 2 PLANILLA 2 -SITUACION PROYECTADA ....oooociiissssmsismnmresssesssmssssssssssssssssssssmscssssessns 77
ANEXO PE - 3 PLANILLA 3 - DATOS ACTUALES DEL ESTABLECIMIENTO ......cooivcornermrcrnsnrsesenceses 78
ANEXO PE - 4 PLANILLA 4 -DATOS PROYECTADOS DEL ESTABLECIMIENTO......cccocommmnersencnsenss 79
ANEXO PE - 5 PLANILLA 5 -CALCULO DE ESPACIOS....icierncisissmsmsmscseemscsesesmsssessssssssssasssssasessassssaes 80
ANEXO PE - 6 -PLANTA ORGANICA FUNCIONAL -POF... .82
ANEXO PE - 7 -PLANILLA PROGRAMA ARQUITECTONICO .....csccmasesmscsresesssssimsssssessassssssssessssssesseneass 83

/N
H
f{/ \\ww },
,i/! /‘j
/
HF=2022=73677672=-xPN-D UI#ME Iy
Arg. ﬂst:ar Adolfo Glino 96
INSTRUCTIVO PARA LA CONTRATACION DE OBRAS FINANCIADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION  Cogtdinador Ei igtutiv
o Umdaﬁ Ejecutorg Pr(;\?&xal
. / u. E
Péagina § de &3 ( F)
| / /
L
M

f 7
i/




Ministerio de Educacién
Direccién General de Infraestructura

1. INTRODUCCION

1.1. Ambito de aplicacién

El presente Instructivo estipula las condiciones de admisibilidad, financiacién,
contratacion y ejecucion de obras de infraestructura escolar en todas las Jurisdicciones
del pais financiadas por el Ministerio de Educacién de la Nacion, a través de la Direccién
General de Infraestructura de la Subsecretaria de Coordinacion Administrativa, asi como
las correspondientes rendiciones de fondos.

Se contempla la ejecucion de obras destinadas a la construccion, ampliacién,

refuncionalizacién o refaccion de edificios escolares.

Atento el monto previsto de presupuesto oficial, los procedimientos de seleccidnde
contratista son:

Licitacion Privada, para obras de hasta $15.000.000.-

Licitacién Publica, para obras de mas de $15.000.000.-

2. ORGANIMOS INTERVINIENTES
2.1. Ministerio de Educacion de la Nacion
Por el Ministerio de Educacién de la Nacion interviene la Direccidn General de

Infraestructura, dependiente de la Subsecretaria de Coordinacion Administrativa.

2.2. Unidad Coordinadora Provincial (U.C.P.)
La U.C.P. depende de los organismos de conduccién del sistema educativo de cada
Jurisdiccion. Estara conformada por un equipo interdisciplinario que garantice la correcta
ejecucién de las acciones de infraestructura escolar contempladas.
En su esquema organizativo deberan preverse las siguientes areas:
= Coordinacion General
» Area Técnica
= Area Contable
= Apoyatura legal

= Apoyatura administrativa

Los responsables de este equipo de Coordinacién deberan ser designados por
Resolucién emanada de las autoridades educativas de la Jurisdiccion, comunicéndoio
fehacientemente a la Direccién General de Infraestructura. El responsable del Area

Técnica debera ser un profesional universitario con titulo habilitante (arquitecto, ingeniero

civil 0 en construcciones). ‘ g

A los efectos de posibilitar el correcto desarrollo de los Planes dentro del ambitode’ la \“‘““‘"*‘“f“““x%
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Ministerio de Educacion
Direccidn General de Infraestructura

Jurisdiccion, las U.C.P.’s deberan garantizar, como minimo las siguientes condiciones
operativas:
» Dotacion de equipamiento basico para la gestion: linea telefonica, fax propio,
computadoras propias (para procesamiento de textos, planillas de calculos, operacion
con base de datos, dibujo asistido por computadora y sistema de correo electronico —
e-mail)
» Vehiculos de caracteristicas adecuadas a las condiciones del terreno de cada

Jurisdiccion para garantizar el correcto seguimiento de todas las acciones.

» |ntercambio con la Direccién General de Infraestructura de la documentacion
solicitada para la implementacion de los diferentes Planes y/o Programas.

= Cobertura de gastos de movilidad y viaticos para:

= Inspectores, directores técnicos, supervisores y técnicos, para la adecuada
atencion, seguimiento y apoyo a las escuelas incluidas en los distintos proyectos de
obras.

= Funcionarios y técnicos de la Coordinacién de la Jurisdiccion, para la participacién
en las reuniones regionales y nacionales que se determinen.

= Integrantes de Unidades Ejecutoras Locales, para la participaciéon en encuentros

provinciales por gestiones inherentes al funcionamiento de losPlanes y/o Programas.

2.3. Unidad Ejecutora Local (U.E.L.)

Estara constituida como minimo por tres personas pertenecientes a:

= Asociacién Cooperadora en caso de existir.

. Entidad intermedia sin fines de lucro y/o Municipios.

. Autoridades escolares del establecimiento y/o miembros de la comunidad
educativa.

En caso de delegacién de la U.C.P., sera responsable de la administracion delos fondos

para la ejecucién de las obras de infraestructura escolar.

2.4. Unidad Ejecutora Municipal (U.E.M.)

En caso de que un Municipio sea efector del sistema educativo, con establecimientos
escolares de cualquier nivel, propios, sometidos a su exclusiva administracion, podra
solicitar a la Direccién General de Infraestructura su reconocimiento como Unidad
Ejecutora Municipal, con las mismas funciones y atribuciones que laU.C.P.

En su esquema organizativo deberan preverse las mismas areas que en la U.C.P. ;Y SUS-
integrantes deberan ser designados por la maxima autoridad comunal, comumcandolo ,j
fehacientemente a la Direccion General de Infraestructura. El responsablae del aréaj\

técnica debera ser un profesional universitario con titulo habilitante (arquitecto, 1ngemero 1}
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Ministerio de Educacién
Direccion General de Infraestructura

civ:l 0 en construcciones).

Ademas, debera garantizar las mismas condiciones operativas minimas que la U.C.P.

3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

3.1. Ministerio de Educacion de la Nacion

a.

Establecer los criterios de elegibilidad de las obras que se ejecuten para dar respuesta
a los requerimientos que en materia edilicia se deriven de la aplicacién de la Ley de
Educacién Nacional y/o de otros Planes implementados por la Direccién General de
Infraestructura, con fondos del Ministerio de Educacidén de la Nacién, de fuente local o
provenientes de créditos externos, en cada Jurisdiccion.El Ministerio de Educacion de
la Nacion podra definir los lineamientos técnicos basicos.

Revisar la documentacion técnica respaldatoria de las solicitudes para el financiamiento
de obras a ejecutar por las Jurisdicciones emitiendo, de corresponder, el pertinente Apto
Técnico, e incorporando los proyectos a financiar a la base de datos.

Definir y difundir pautas para la ejecucion de las acciones.

Elaborar los Pliegos de Bases y Condiciones Generales para Licitacion Publica y
Licitacion Privada que seran de aplicacién obligatoria por la Jurisdiccion en el

procedimiento de contratacion de las obras.

Establecer criterios, normativas y procedimientos para el registro, rendicion de los
fondos remitidos y control que deben ser ejercidos por los responsables de la
Jurisdiccion.

Asignar y transferir los fondos en funcion de la disponibilidad financiera.

Crear una base de datos que contenga el registro de las acciones que se ejecutan en

cada Jurisdiccion.

Realizar el control / supervision selectiva de avance de obra e inversion de los fondos,

sin perjuicio de las responsabilidades de la U.C.P de cada Jurisdiccion

Difundir las tareas que se realicen y promover la solidaridad social y el control de la
comunidad.

Poner a disposicion de los Organismos de Control de la Nacién, y para consulta de las
Coordinaciones Provinciales, la documentacién obrante en la Direccion General de

Infraestructura.

o
£

No reconocer total o parcialmente el gasto en aquellos casos en los que la Jurisdiccion (

no observe o incumpla los requerimientos y/o procedimientos establecidos eri el

HF=2022=73677672-APN= i}‘G'I#M'E—
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Ministerio de Educacién
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presente Instructivo y/o en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales.

3.2. Unidad Coordinadora Provincial
3.2.1. Generales
Los organismos de conduccién del sistema educativo de las Jurisdicciones, a través de
sus respectivas Unidades Coordinadoras, son responsables de la identificacion y
presentacion ante el Ministerio de Educacién de la Nacion de las obras cuyo
financiamiento soliciten, de elaborar el proyecto ejecutivo correspondiente, y de la
correcta ejecucion, buena calidad y terminacién de dichas obras. Si la Jurisdiccion optase
por llamar a licitacion la elaboracion del proyecto ejecutivo y construccién a cargo de la
contratista, en lugar de presentar el proyecto ejecutivo debe cumplimentar lo solicitado
en el art. 5.3 del Instructivo. Para dicha opcion en el punto 3.2.1.¢) del presente articulo
debe entenderse elaborar el anteproyecto acotado con que se llamara a licitaciéon. Para

lograr tales objetivos, son sus funciones y responsabilidades:

a. Realizar el relevamiento de las necesidades basicas de los establecimientos
educativos que aseguren condiciones dignas de habitabilidad y la adecuacion de los
espacios educativos para alcanzar las condiciones fisicas necesarias para la
implementacion de la Ley de Educacién Nacional.

b. Priorizar las obras a ejecutar y elevar la solicitud con su correspondiente legajo
técnico para incluir en los proyectos financiados con recursos del Ministerio de
Educacién de la Nacion, avalado por la maxima autoridad educativa de la

Jurisdiccion o por quien ésta designe por acto administrativo correspondiente.
c. Elaborar el proyecto ejecutivo de cada obra.

d. Realizar las gestiones operativas ante el Ministerio de Educacién de la Nacién para

el desarrolio y ejecucion de las acciones en la Jurisdiccion.

e. Realizar las publicaciones correspondientes a las distintas modalidades de

contratacion, de acuerdo con lo establecido en el presente Instructivo

f. Asumir la direccién técnical/inspeccidén y/o supervisidon de obra, incluyendo la
aprobacion y registracion que dichas tareas demanden, asi como los gastos que por
cualquier concepto generen. La U.C.P. es la responsable de la correcta ejecucion,

buena calidad y terminacion de todas las obras.

g. Efectuar la medicion y certificacion de todas las obras que se ejecuten con una-

periodicidad maxima mensual.

INSTRUCTIVO PARA LA CONTRATACION DE OBRAS FINANCIADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION 1
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Ministerio de Educacion
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i. Crear una base de datos para registro y control interno de los aspectos
administrativos, contables, financieros y técnicos de las obras.

J. Organizar un legajo documental foliado y cronolégicamente ordenado para cada una
de las escuelas incluidas, integrado por la informacién identificatoria de cada
institucion, la certificacion de las diferentes instancias de seguimiento, registro
contable, control, asistencia técnica y todo otro material que se solicite desde la
Direccion General de Infraestructura. Dicha documentacién deberd estar a
disposicién del Ministerio de Educacion de la Nacidn, y de los Organismos de Control
Nacionales, Provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires. Durante la ejecucion de la
obra y hasta la recepcion definitiva, una copia de este legajo debera estar disponible

en el establecimiento educativo donde se realicen los trabajos.

k. Recabar la informacion que le sea requerida, responsabilizandose por la
autenticidad de los datos y su procesamiento en tiempo y forma, remitiéndolos

oportunamente a la Direccion General de Infraestructura.

I.  Implementar y mantener permanentemente actualizado un sistema de registro é
informacidn, con los soportes respectivos, que permita en todo momento conocer
los fondos recibidos para cada concepto, su inversién o erogacion y los saldos
pendientes de utilizacion, como asimismo registrar o inventariar, segln corresponda,

las construcciones o los bienes adquiridos con los fondos nacionales.

m. Elaborar y remitir a través del médulo de Gestion de Documentos, las Planillas
correspondientes a la rendicién de los fondos recibidos por la U.C.P a través del

Sistema de Transferencia de Recursos Educativos (SITRARED).

n. Remitir a la Direccién General de Infraestructura, en los plazos y forma previstos, la

informacion requerida en el presente Instructivo.

o. Difundir las acciones que se realicen y promover la solidaridad social y el control de
fa comunidad.

p. Incluir a los supervisores de las areas pedagogicas en el seguimiento directo de las

acciones que se realizan en las escuelas.

g. Iniciar las acciones administrativas y legales (civiles y/o penales) que por derecho
correspondan ante eventuales hechos de incumplimiento por parte de la U.E.L y/o
del contratista, ya sean de indole contractual, administrativa, delictiva o de’

~malversacion de fondos, conforme el procedimiento establecido en el presdeni@wL

/
Instructivo en cada caso, y mantener informada permanentemente a la Du’eccmn /

/ /

General de Infraestructura. / /
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Ministerio de Educacidn
Direccién General de Infraestructura

Acordar con el Ministerio de Educacién de la Nacién las fechas de inauguraciones

de las obras financiadas a través de |a Direccidén General de Infraestructura.

s. Cumplimentar en tiempo y forma lo establecido en las resoluciones vigentes del
Ministerio de Educacién de la Nacion que guarden relaciéon con las acciones
ejecutadas a través de la Direccién General de Infraestructura.

3.2.2. Administracién de los fondos por la U.C.P
La U.C.P administrara los fondos y recursos otorgados por el Ministerio de Educacién de
la Nacion para la implementacion de las obras que se autoricen a través de la Direccién
General de Infraestructura, excepto los casos de delegacion a la U.E.L previstos en el
punto 3.2.3. o en los que se constituya una Unidad Ejecutora Municipal, segun lo previsto

en el punto 2.4

Tendra las siguientes funciones y responsabilidades, ademas de las indicadas en el punto
3.2.1.

a. Abrir una cuenta corriente especifica en la que se depositaran los fondos que le
sean transferidos. Dicha cuenta debera abrirse en una sucursal del Banco de la
Nacién Argentina, debe ser de uso exclusivo para la implementacién de las obras
ejecutadas a través de la Direccién General de Infraestructura, y sus responsables
financieros seran la maxima autoridad educativa de la Jurisdiccion conjuntamente
con dos agentes de planta permanente designados a tal efecto. Las Provincias
receptoras de los fondos objeto de esta medida que tengan operativo el Sistema
de Cuenta Unica del Tesoro Nacional, podran reemplazar dicha cuenta corriente
especial por una cuenta escritural especifica que cumpla con la misma finalidad,
en la medida que se permita individualizar el origen y destino de los fondos,
suministrando los extractos de dicha cuenta escritural a los Organos Nacionales
de Control competentes (Decreto 225/07, Art. 49).

b. Atento que la cuenta debera ser incorporada en el Sistema de Pagos de la
Tesoreria General de la Nacidén dependiente de la Secretaria de Hacienda del
Ministerio de Economia y Produccion de la Nacién, previo a recibir transferencias

se debera cumplimentar la documentacién que requiera dicho Organismo.

C. La apertura y mantenimiento de dicha cuenta se encuentrar exentas de gastos,
seguin Convenio suscripto el 06/01/2005 entre el Ministerio de Educacion de la
Nacion y el Banco de la Nacién Argentina. A tal fin, la U.C.P debera solicitar a’l‘/
Ministerio de Educacién de la Nacién la pertinente nota de autorizaciéng,dfé’ x‘W‘“’”;"”“‘”\\i

K i
/ §
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Ministerio de Educacion
Direccion General de Infraestructura

d. Elevar ala Direccion General de Infraestructura la certificacion bancaria en la que
conste el nimero, denominacién y nimero de la Cuenta, clave bancaria uniforme
(CBU), domicilio de la sucursal bancaria, y la identificacion de los responsables
financieros (Nombre y Apellido, N° de documento y cargo). El cambio de
cualesquiera de sus responsables no debera afectar el correcto funcionamiento
del Plan. Las bajas y altas de los responsables deberan ser comunicadas al
Ministerio de Educacion de la Naciéon — Direccién General de Infraestructura,
dentro de los cinco (5) dias habiles de producidas. No podran derivarse los fondos,
ni las erogaciones gque con ellos se paguen, a ninguna otra cuenta bancaria, ni
realizar imposiciones de ninguna naturaleza con los saldos existentes en la
misma.

e. Efectuar el Llamado a Licitacion Publica o Privada, segun corresponda, siguiendo

los lineamientos establecidos en el presente Instructivo.

f. Conformar la Comision de Preadjudicacion y la Comisiéon de Evaluacion,
Coordinacion y Seguimiento de los Procesos de Redeterminacion de Precios, a

fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 20 del Decreto 691/16.
g. Adjudicar la obra de acuerdo a lo establecido en los Pliegos licitatorios.
h. Efectuar la contratacion de los trabajos.

i. Remitir a la Direccion General de Infraestructura a través del modulo Gestion de
Obra accediendo a la funcionalidad de Gestion Documental de Certificados de
Obra los Certificados de obra, fotos de los trabajos realizados (minimo TRES -3-
), 6rdenes de servicio que contengan datos o hechos significativos para el
desarrollo de las obras, comprobantes de pagos (Factura y Recibos) por cada una
de las obras, copias de los comprobantes de los procedimientos licitatorios
(avisos, invitaciones, actas de apertura, pre adjudicaciony adjudicacion), copia de

Oferta ganadora, copia del contrato.

j. Realizar mensualmente la medicién, certificacion de las obras y su
correspondiente pago. Asimismo realizar la carga de las rendiciones al Sistema
de Transferencia de Recursos Educativos (SITRARED), previa verificacion del
cumplimiento de los requerimientos previsionales, impositivos, riesgos de trabajo,

y seguros de riesgo establecidos en el presente Instructivo y el pliego.

k. Archivar cronolégicamente la documentacion original, manteniéndola, @

7 B .
disposicion del Ministerio de Educacién de la Nacién o de los Organismos de \}
Control de la Nacion o Provinciales, cuando sea requerida. T
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Ministerio de Educacién
Direccién General de Infraestructura

Las consecuencias econdémicas, administrativas y/o legales que pudieran generarse en
virtud de incumplimientos de las Unidades Coordinadoras Provinciales a las funciones y
responsabilidades antes detalladas, seran soportadas exclusivamente por las mismas,
con prescindencia del Ministerio de Educacion de la Nacion.

3.2.3. Administracién de los fondos porla UE.L.
Cuando la U.C.P delegue la administracién de los fondos para la ejecucién de las obras
enla U.E.L, tendra las siguientes funciones y responsabilidades, ademas de las indicadas
en el punto 3.2.1.

a. Comunicar a la Direccién General de Infraestructura la conformacién de la U.E.L
y notificar a ésta de las facultades y obligaciones que asume al aceptar la
delegaciénde la administracion de los fondos conforme a lo establecido por
el presente Instructivo. La U.C.P podra modificar la conformacion de la U.E.L y/o
revocar la delegacion de la administracion de los fondos por motivos debidamente
fundados. Esta modificacién y las causales que la hubieren determinado deberan
ser comunicadas fehacientemente a la Direccidn General de Infraestructura
dentro de los cinco (5) dias habiles de producida.

b. Actuar como enlace entre las Unidades Ejecutoras Locales de las escuelas
seleccionadas y el Ministerio de Educacion de la Nacién.

¢. Requerir de cada U.E.L Ia apertura de una cuenta en la Sucursal del Banco de la
Nacion Argentina mas cercana a Ia escuela, debiendo notificar a la Direccion
General de Infraestructura los datos identificatorios de la cuenta y sus
responsables financieros, los que deberan ser tres miembros de la U.E.L,
remitiendo la certificacion bancaria con los datos indicados en el punto 3.2.2.c)
dentro de los diez (10) dias corridos de comunicado el respectivo Apto Técnico.

d. Enviar a la Direccion General de Infraestructura copia del Acta de Compromiso de
Administracion de Fondos (Anexo I - 11) debidamente firmada por cada uno de
losresponsables financieros de las Unidades Ejecutoras Locales y el Coordinador
General de la U.C.P.

€. Asesorarala U.E.L en lo referente al llamado a Licitacion Privada.

Avalar o vetar el informe de preadjudicacion elaborado por la U.E.L. En el primer
caso, ratificara la decisién de la comisién de preadjudicacion y lo remitira para su
adjudicacion. En el segundo caso, vetara la eleccién realizada por la U.E.L, por
las razones previstas en el punto 8.11.1 del presente Instructivo.
Efectuar juntamente con la U.E.L la contratacion de los trabajos

h. Remitir a la Direccién General de Infraestructura copias de los comprobanteé

de los procedimientos licitatorios (avisos, mwtaglpnﬂes,_magtgs, d‘emap\e ’@'ﬁ /.
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Ministerio de Educacion
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preadjudicacion y adjudicacion), copia del contrato, Certificados de obra, fotos de
los trabajos realizados (minimo 3), érdenes de servicio que contengan datos o
hechos significativos para el desarrollo de las obras, comprobantes de pagos
(Factura y Recibos) y actas.

i Efectuar la medicion y certificacion de las obras que se ejecuten con la
periodicidadestablecida en el punto 8.11.3, y notificar por escrito a la U.E.L del
monto a abonar en cada caso dentro de los cinco (5) primeros dias corridos de
recibida la No Objecién por parte de la Direccion General de Infraestructura.
Verificara previo al pago, los requerimientos previsionales, impositivos, riesgos de
trabajo y seguros deriesgo establecido en el Instructivo y el pliego.

j. Efectuar la auditoria administrativa, contable y financiera de los fondos y/o
recursos asignados a las Unidades Ejecutoras Locales.

k. Proceder al archivo cronolégico de la documentacion y rendiciones de cuentas
que le envie la U.E.L, y ponerlos a disposicién del Ministerio de Educacion de la
Naciony de los organismos de control nacionales y/o provinciales cada vez que le

sean solicitados.

3.3. Unidad Ejecutora Local
Seré la responsables del procedimiento de contratacion de la obra y de la administracion
de los recursos por delegacion de la Unidad Coordinadora Provincial.

Son sus funciones y responsabilidades:

a. Administrar los fondos y ejecutar las acciones que se establecen en el presente
Instructivo para la ejecucién de obras financiadas por el Ministerio de Educacion de la
Nacion.

b. Podra elevar sugerencias sobre el proyecto de la obra, pero en ningun casodefinira o
modificara el mismo.

c. Cumplimentar las instrucciones emanadas del Ministerio de Educacion de la Nacién a
través del presente Instructivo y las que la Coordinacion de la Jurisdiccionle imparta en
lo referente a la compra de materiales y contratacién de mano de obra, o contratacion
de mano de obra y materiales, rendicion de cuentas y archivo de documentacioén, cuyos
originales debera conservar, enviando los duplicados a laU.C.P.

d. Conservar la documentacion relativa a las inversiones realizadas y ponerla a
disposicion cuando sea requerida por el Ministerio de Educacién de la Nacion y/u
organismos de auditoria nacional o provinciales. ~

e. Promover la participacion de la comunidad en la ejecucion de las acciones. f

Abrir una cuenta en la Sucursal del Banco de la Naciéon Argentina mas cercanaxa la

escuela. conforme los requisitos y el procedimiento preutstossn-eLpunio 2. E‘Ccl del. ;
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Ministerio de Educacion
Direccion General de Infraestructura

presente, remitiendo la documentacion probatoria a la U.C.P.

g. Efectuar el llamado a Licitacion Privada, conforme lo establecido para cada casoen
el presente Instructivo. '

h. Elevar el informe de preadjudicacién de la Licitacién Privada a la U.C.P. a fin deque
la misma pueda ejercer su facultad de veto. En los casos en que el llamado resultare
desierto, debera notificar esta circunétancia a la U.C.P,, para que este organismo
proceda segun corresponda.

i. Adjudicar la obra de acuerdo con lo establecido en los Pliegos de Condiciones
Generales y conforme a lo establecido en el presente Instructivo.

j. Dar fiel cumplimiento a todas las indicaciones u observaciones que durante el
transcurso de la obra imparta por escrito la U.C.P.

k. Abonar al contratista dentro de un plazo no mayor a cinco (5) dias corridos los montos
que surjan de la certificacion de obra aprobada y notificada fehacientemente por la
U.C.P.. '

I.  En caso de incumplimiento de la U.C.P. a la estipulacion del punto 3.2.3.i) del presente,
la U.E.L. debera notificar tal situacién al Ministerio de Educacion de la Nacion -Direccion
General de Infraestructura, sita en Av. Santa Fe N° 1548, Piso 5°, (CP 1060), de la
Ciudad de Buenos Aires, TE (11) 4129-1910, E-mail: infra.nacion@educacion.gob.ar, a

los fines que corresponda.

m. Elaborar y remitir conformadas las Planillas correspondientes a la rendicion de los
fondos recibidos a través del Sistema de Transferencia de Recursos Educativos
(SITRARED).

3.4. Unidad Ejecutora Municipal
Tiene las mismas funciones y responsabilidades establecidas para la Unidad
Coordinadora Provincial, a tal fin, debera remitir a la Direccion General de Infraestructura
por cada una de las obras, copias de los comprobantes de los procedimientos licitatorios
(avisos, invitaciones, actas de apertura, pre adjudicacion y adjudicacion), copia del
contrato, Certificados de obra, fotos de los trabajos realizados (minimo TRES -3-),
ordenes de servicio que contengan datos o hechos significativos para el desarrollo de las
obras, comprobantes de pagos (Factura'y Transferencia bancaria y/o Recibos) y actas.
Realizar mensualmente la medicion y certificacion de las obras y efectuar el pago
correspondiente una vez obtenida la No Objecion por parte de la Direccion General de
Infraestructura, previa verificacion del cumplimiento de los requerimientos previsionales,
impositivos, riesgos de trabajo, y seguros de riesgo establecidos en el presente lnstructi\!/fo"”{;;;w
y el pliego. / f
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4. REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS

4.1. Consideraciones generales

Las acciones cuyo financiamiento se solicite, deberan estar referidas a tipologias
funcionales que respondan a la estructura que establece la Ley de Educacion Nacional.
Lo que no encuadre dentro de esta Ley, debera solicitarse como excepcion y deberaestar
avalado por la maxima autoridad educativa de la Jurisdiccion.

La Jurisdiccion debera garantizar la titularidad dominial fiscal del inmueble en elcual se
gjecuten las obras, asi como que los terrenos donde se implanten las futuras
construcciones se encuentren libres de ocupantes o intrusos a la fecha de la elevacion
del proyecto.

Cuando la obra prevista comprenda la creacién de un establecimiento, ampliacion de
matricula o extension de la jornada escolar, la jurisdiccion debera garantizar que la.
demanda de matricula proyectada asegure la ocupacién y optimizacion del uso del
edificio asi como la disponibilidad de docentes y personal de apoyo requerido para el
normal funcionamiento del establecimiento.

En las obras de refaccion, las intervenciones a realizar tenderan a dar una solucion
integral al problema edilicio del establecimiento escolar en su conjunto, pudiéndose
ejecutar en etapas.

La Direcciéon General de Infraestructura, mediante circulares, podra solicitar
documentacién ampliatoria y/o modificacion de procedimientos que se consideren

convenientes.

4.2. Normativa a cumplimentar

Los proyectos de las obras que se presenten, ademés de dar cumplimiento alos
requisitos establecidos en el presente Instructivo, deberéan ajustarse a los Criterios y
Normativa Basica de Arquitectura Escolar, a lo reglamentado por los Coddigos de
Edificacion y Planeamiento vigentes en las provincias y municipios, y a las normas
técnicas de orden nacional, provincial o municipal que resulten de aplicacion para las
obras que se ejecuten.

Los proyectos correspondientes a escuelas localizadas en zonas rurales y/o de poblacién
dispersa podran contemplar algunas modificaciones a los requerimientos establecidos en
los Criterios y Normativa Basica de Arquitectura Escolar en cuanto a sus dimensiones,
tipologia de locales e indicadores de superficies. En estos casos, las propuestasque se

presenten deberan estar debidamente fundamentadas, quedando a criterio de la,;

/

Direcciéon General de Infraestructura su aprobacion.

Se debera dar cumplimiento a las pautas y requerimientos establecidos en Iaﬁ’fl_ey

5 /

Nacional de Accesibilidad de Personas con Movilidad Reducida N°®24.314y su decreto i/
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reglamentario N° 914/97, y en la Ley Nacional de Higiene y Seguridad N° 19.587, su
decreto reglamentario N° 351/79, y demas normativa aplicable.

4.3. Solicitud de inclusion
Una vez efectuado el relevamiento de necesidades de infraestructura escolar, en el marco
de las lineas de accion que el Ministerio de Educacién financia, la U.C.P elevara al
Ministerio de Educacién de la Nacion el legajo de la obra cuyo financiamiento solicita,
refrendado por la maxima autoridad del area educativa de la Jurisdiccién, o por quien ésta

designe a través del acto administrativo correspondiente, consignando los siguientes

datos:
" N°y Nombre, N° de CUE y CUI del Establecimiento
= Domicilio, Cédigo Postal, Localidad y Departamento. Cuando los trabajos se

vayan a realizar en una nueva localizacién se indicara el domicilio actual y el proyectado.
Ll Nivel Educativo y Matricula por Turno y Nivel. En los casos en que el edificio esté
ocupado por mas de un Establecimiento se Identificaran los datos de Nively Matricula de
cada uno de ellos.
. Tipo de Obra
= Monto Estimado de la Obra

4.4. Legajo Técnico
Sera responsabilidad de la U.C.P. la elaboracion de la documentacién de cada proyecto
que se presente, que incluira toda la documentacion necesaria para los fines especificos
y que se detalla en el apartado 5 del presente Instructivo.
La U.E.L. podra hacer llegar sus opiniones o sugerencias, pero en ningtin caso definira o
modificara el proyecto. o
La Direccion General de Infraestructura analizara la documentacion recibida, y en el caso
de que la misma cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente Instructivo,
otorgara primeramente la “NO OBJECION” a la documentacion de Elegibilidad y en
segundo término el “APTO TECNICO” (AT) al Proyecto Ejecutivo y procedera a la
incorporacién de la obra en la “Base de Datos”.
El otorgamiento del AT significara que se han cumplido cuatro aspectos fundamentales:
i. Que se demostré la necesidad de intervenir ediliciamente; ii. Que la documentacion
técnica es apta como pliego licitatorio; iii. Que el presupuesto oficial es aceptable como
valor en el lugar donde se desea realizar la obra; y iv. Que se da conformidadal plazo de
obra.
La aprobacion de la documentacion técnica por parte de la Direccion Generalde

: /
Infraestructura no implica que ésta asuma responsabilidad alguna por la formulac:on del ;‘ /
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Ministerio de Educacién
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de la
U.C.P. o de la C.P.P. la aprobacion y registracién de los proyectos, asi como la
direccién/inspeccion técnica de las obras, incluyendo los gastos que por cualquier

concepto sederivaren de lo anteriormente sefialado

4.5. Tipo de Obras
La Jurisdiccidn podra solicitar el financiamiento de los siguientes tipos de obra:
4.5.1. Obras de Arquitectura

Se incluyen en esta categoria las obras civiles que, segun el tipo de intervencion, pueden
contemplar:

Construccion de nuevos edificios escolares:

u Escuelas a crear
La solicitud de construccién del edificio de una escuela a crear debera fundamentarse en
base a alguno de los siguientes criterios: i) Crecimiento demografico y de la poblacién
en edad escolar de la Unidad de Analisis; ii) Mejoramiento de los indicadores internos
del sistema: escolarizacion, abandono, retencion, otros.: iiiy Dar respuesta a situaciones
de hacinamiento, turnos intermedios o estructuras funcionales inadecuadas para el
desarrollo de la actividad escolar.

= Sustitucion de edificio escolar
La solicitud de sustitucion de un edificio existente se debera fundamentar
fehacientemente en funcién del grado de deterioro fisico y/o funcional, de las condiciones
del entorno o de la situacion dominial del edificio existente. En el caso de que la escuela
no se encuentre comprendida en alguno de los parametros antes mencionados, se
debera presentar informacion complementaria que permita verificar la necesidad de
sustitucidon del edificio.

Cuando el objetivo fuera sustituir casillas o modulos, la utilizacion futura de estos
elementos sera exclusivamente definida por las autoridades de competencia provincial.
Cuando la obra implique erradicacion de construcciones obsoletas o riesgosas, éstas

deberan ser demolidas.

= Ampliacién y sustitucion parcial:
Obras destinadas a la construccion de nuevos locales necesarios para el correcto
funcionamiento del establecimiento. Este tipo de obras contemplan la ampliacién de la
superficie del edificio escolar o bien la sustitucion de sectores obsoletos que no puedan
ser reparados. /
[/
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Ministerio de Educacion
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= Refaccién:
Obras que se ejecutan para la readecuacion, refuncionalizacion y/o rehabilitacién de

locales o del edificio existente en su totalidad, sin que ello incluya aumento de la
superficie.

4.5.2. Obras de emergencia
Se incluyen en esta categoria obras que requieran una rapida intervencién, a ejecutar en
edificios afectados por inclemencias climaticas o hechos fortuitos que impidan el normal
desarrollo de la actividad escolar o en aquellos casos de urgente intervencion edilicia
debidamente fundamentados por la jurisdiccion.

5. .- DOCUMENTACION A PRESENTAR
5.1. ETAPA I: Elegibilidad
La documentacion a presentar en esta etapa debera justificar la necesidad de gjecucion
de la obra, y deberd permitir verificar que la propuesta arquitectonica responde
adecuadamente al Programa de Necesidades y a los Criterios de Elegibilidad

establecidos en el presente Instructivo.

5.1.1. Certificacion de Dominio

Cuando se trate de la construccion de nuevos edificios escolares, la Jurisdiccion debera
garantizar la titularidad dominial fiscal del inmueble en el cual se ejecuten las obras. A tal
efecto debera presentar informe de dominio emitido por el Registro de la Propiedad
Inmueble de la Jurisdiccion donde se verifique el cumplimiento de este requisito. En el
caso desustitucién, ampliacion y/o refaccion de edificios existentes, la maxima autoridad
educativa debera manifestar mediante declaracion jurada la titularidad fiscal del inmueble.
En los caso de escuelas a construirse dentro de terrenos pertenecientes a comunidades
de pueblos originarios, se considerara cumplido el requisito anterior con la acreditacion
de la Propiedad Comunitaria emitida por el organismo correspondiente.

Por ultimo, se deberd presentar una nota firmada por la maxima autoridad educativa
donde se indique que los terrenos donde se implanten las futuras construcciones se

encuentren libres de ocupantes o intrusos a la fecha de la elevacion del proyecto.

5.1.2. Programacion Educativa
La Programacion Educativa es un instrumento que se utiliza para poder verificarla
adecuada localizacion del edificio escolar en funcion de la oferta y la demanda de la zona

y la cantidad de espacios necesarios para el funcionamiento del establecimiento, a fin g‘é“

asegurar que la propuesta de intervencién solicitada responda se oriente haciag;(]na

adecuada distribucion de la oferta educativa en todos sus niveles dentro de lgf"zona
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cons‘idrerada.

La elaboracién de la Programacion Educativa estara a cargo de técnicos del area de
Planeamiento Educativo y de las Direcciones de Nivel de la Jurisdiccion. Debera
considerar en su elaboracién los lineamientos y las politicas educativas establecidas y se
remitira avalada por la méxima autoridad educativa o por quien ésta designe a tal efecto.

5.1.21. Datos de identificacién del establecimiento
Conforme planilla de Anexo | -1

5.1.2.2. Unidad de Analisis Territorial
Cuando se trate de obras que contemplen construccion de un edificio escolar o
ampliacion de aulas que involucren aumento de matricula, para la evaluacién y analisis
de la fundamentacion pedagogica del proyecto presentado, se debera establecer una
Unidad de Analisis Territorial ( U.A.T.).

A través de los datos educativos que se consignen y del relevamiento de la
infraestructura, correspondientes a la totalidad de las escuelas que alli se localizan, se
podra evaluar la oferta edilicia en la zona y, en funcion de la demanda, establecer el déficit
que justifique la necesidad de ejecucion de la obra. El déficit de éspacios educativos
(edificios, aulas, plazas), se determina mediante la cuantificacion de la poblacidon escolar
- necesidades-y la poblacion atendida — recursos.

El area a considerar dependera de la tipologia del edificio a construir o intervenir - rural
o urbano- y del nivel educativo de la escuela. Se deberan contemplar las barreras

naturales y artificiales, las que podran modificar el radio de influencia del establecimiento.

» Mapa de localizacion
En un mapa se indicaran todos los establecimientos incluidos en la Unidad de Analisis
Territorial, destacando la escuela a construir o intervenir.
Se indicara el nivel educativo, las distancias entre cada uno de losestablecimientos, los
medios de transporte, las barreras naturales y artificiales, y toda otra informacién que se
estime conveniente para una mejor comprension de la situacion.

= Fundamentacion
En una Memoria Descriptiva se detallara la informacion que permita conocer la situacion
~actual y las necesidades de los establecimientos que componen la Unidad deAnalisis,
detallando las particularidades del establecimiento a crear o intervenir o del que se solicite

v

la sustitucion del edificio escolar.

Se debera realizar una resefia de las caracteristicas socioeconémicas y culturales de la

poblacion de la zona, consignando por ejemplo: datos demograficos en cuantoa cantidad !
TF-2022-73677672-APN-DGI#ME- /
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‘ de habitantes, poblacion escolar, nuevos asentamientos, nivel de pobreza, etc.
consignando la fuente de los datos suministrados, los cuales deberan estar avalados por
un organismo oficial (Municipio, Instituto de Vivienda u otros).

Por otra parte, a partir del relevamiento de la infraestructura realizado en la Jurisdiccion,
se informara sobre la cantidad de plazas disponibles y/o el déficit por nivel educativo de
cada uno de los establecimientos que componen la Unidad de Analisis.

= Datos de los establecimientos de la U AT.

Se volcaran en las Planillas 1 y 2 (Anexos PE - 1 y PE - 2) los datos de situacion
actual y proyectada a 5 afios, referentes a matricula, turnos, nivel y cantidad deaulas

de todos los establecimientos que componen la Unidad de Analisis.

Se indicard la cantidad de aulas existentes en cada establecimiento, computando
unicamente los locales construidos o adecuados para tal fin. En los casos que los
establecimientos funcionen con sistema rotativo, se deberan contabilizar todos los
espacios utilizados para el desarrollo de las clases/ actividades (aulas, talleres,
laboratorios, biblioteca, etc.). Cuando se trate de un edificio compartido por mas de un

establecimiento se deberan consignar la totalidad de los datos de los mismos.

El déficit se evaluara teniendo en cuenta no sélo las aulas faltantes para cubrir la
demanda, sino también la cantidad de secciones por turno que funcionan en espacios
inadecuados, por su destino (pasillos, depdsitos, bafos, etc.) o por su alto deterioro (aulas
precarias u obsoletas). Se indicara como numeros negativos (-1, -2, -n). En los casos de

sustitucion total del edificio existente, todas las aulas se computaran como déficit.

En los casos de proyectos de refaccion que no contemplen ampliacion del edificio, la
Programacion Educativa sélo debera incluir la informacién de matricula, secciones, y
turnos por nivel del establecimiento a intervenir requerido en las Planillas 3 y 4 (Anexos
PE

-3yPE-4)

= Datos del establecimiento a atender
De la Unidad de Anadlisis definida, se identificara la escuela a atender, consignando los
datos requeridos en las Planillas 3 y 4 (Anexos PE - 3, PE - 4, segln corresponda en
funcién de la modalidad educativa.

= Calculo de Espacios

Para los casos de escuelas de educacion tecnoldgica, Institutos de Formacién Docente
u otro tipo de establecimientos que requieran un uso mas intensivo de aulas especia[g‘é
y talleres, se deberd completar la informacion requerida en la Planilla 5 (Anexol;?ﬁ-— ,

S
7
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Se md:caran para cada afo, los espacios curriculares (asignaturas) con Ia carga horaria
correspondiente, y coémo se distribuira la misma en cada uno de los espacios fisicos
(aulas, laboratorio, talleres biblioteca, etc.) Este instrumento permitira establecer una
Programacion Arquitectdnica que garantice una eficiente optimizacion del uso de los
espacios.

5.1.2.3. Planta organica funcional (POF)
En los casos de creacién de un nuevo establecimiento, o cuando se incrementela
cantidad de secciones en una sustitucién o relocalizacion, se debera consignar en
la Planilla 6 (Anexo PE - 6) la planta funcional con la que operara la escuela hasta el
afo proyectado.

Cuando el proyecto contemple ampliacién de secciones o extension de la jornada escolar
la maxima autoridad educativa o quien ésta designe por acto administrativo debera elevar
una nota garantizando que la demanda de matricula proyectada asegure la ocupacion y
optimizacion del uso del edificio y que exista la disponibilidad de docentes y personal de
0, en su defecto, el compromiso de instrumentar las acciones conducentes para la
creacion de los cargos necesarios époyo para el normal funcionamiento del
establecimiento.

5.1.2.4. Programa de necesidades
A partir de los datos consignados en las distintas planillas elaboradas y de los
requerimientos detectados para el adecuado funcionamiento escolar, se debera formular
el listado de los locales pedagégicos necesarios, para lo cual debera tenerse en cuenta
la optimizacion del uso de los espacios, siendo el indice de utilizacién aproximadamente
entreun 80% y un 90% de su disponibilidad total. Para la elaboracion del Programa de
Necesidades, se deberan consignar ademas los locales que se requieren en otras areas

(gestion y administracion, apoyo y extension, accesos y circulaciones, servicio, etc.)

5.1.2.5. Programacioén arquitecténica .
En los casos de nuevas escuelas a construir por creacion o sustituciéon de un edificio
escolar, se debera elaborar el Programa arquitectdnico elaborado a partir del programa
de necesidades que surja de la Programacion Educativa.
Para ello se consignara la informacion requerida en la planilla que se adjunta como Anexo
PE - 7, la que se completara con la informacioén solicitada en cuanto a tipo, cantidad y
superficies de los locales de la unidad edilicia final del proyecto.

Estos locales abarcan a la totalidad del edificio existente como también los nuevos que/ |

se construyan. /

1 500
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St
5.1.3. Riesgo e impacto ambiental

La jurisdiccién debera presentar la Lista de Comprobaciones (LC) que se adjunta como
ANEXO | - 2. La Lista de Comprobaciones esta disefiada para identificar los impactos y/o
situaciones de riesgo ambientales potenciales y significativos que puedan estar
asociados con el Proyecto.

Las preguntas que figuran en la LC, la mayoria de las cuales se han redactado para que
las respuestas sean "Si" o "No", pueden utilizarse para identificar los posibles efectos
perjudiciales del o para el proyecto.

Debera indicarse con una X, si la condicién es Si o NO / Aceptable o Inaceptable. En
caso de contestar algunas de las condiciones afirmativamente (S1) debera ampliarse
informacion al respecto e indicar medidas mitigatorias a realizar.

Al pie de la planilla, debera manifestarse la conformidad de la maxima autoridad educativa

de la jurisdiccion, o de quien ésta designe mediante acto administrativo.

5.1.4. Factibilidad de Servicios Basicos

Para los casos de nuevos edificios escolares, la jurisdiccion debera garantizar que el
predio donde se construya la escuela cuenta con todos los servicios basicos necesarios
para su normal funcionamiento. En los casos donde no exista red de distribucion de

alguno de ellos, debera indicar el método propuesto para su provisién.

A tal efecto, ademas del plano solicitado en el apartado 5.1.5.1.3, se podra presentar una
nota por cada uno de los entes reguladores o empresas proveedoras de servicio
asegurando la prestacion del servicio o, en su defecto, una nota de la maxima autoridad
educativa de la jurisdiccién, o suscripta por quien ésta designe mediante acto

administrativo garantizando la provisién de los servicios basicos requeridos.

5.1.5. Anteproyecto

Para el caso de obras de construccion de nuevos edificios, ampliaciéon o
refacciones integrales de una escuela, se elaborara como parte de la Elegibilidad una
documentacién de menor complejidad que la de un Proyecto Ejecutivo. La presentacién
de un Anteproyecto permitird minimizar los tiempos y reducir costos de elaboracion de la
documentacion y ponderar la viabilidad de financiamiento.
= Consideraciones generales

a) La obra proyectada debera satisfacer adecuadamente las necesidades de la
demanda y demas requerimientos que surjan de la Programacién Educativa. En loscasos

de refaccion de un edificio escolar, la intervencidn propuesta debera brindar una solucion

imprevistos o modificaciones al proyecto en el transcurso de las obras, resulta

A58 T2 77 7 "/:\p‘ Y_“hlgf ’(,f! ;‘
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impreécindible la realizacion de un completo y cabal relevamiento delsitio, en particular
de todas las instalaciones y construcciones existentes.

b) Los proyectos que se presenten deberan contemplar la provision de toda la
infraestructura de servicios que se requiere para el correcto funcionamiento de la escuela.
Para los casos de establecimientos educativos localizados en predios queno cuenten con
alguno de estos servicios basicos, su provision debera ser garantizada por la jurisdiccion
0 incluida en el proyecto.

C) Se debera dar una adecuada respuesta a las condiciones fisicas y climaticas
dellugar y a las particularidades del terreno y el entorno.

d) Se debera evaluar la relacidn costo inicial /calidad en funcién de los costos

demantenimiento futuro del edificio.

5.1.5.1. Documentacién minima requerida
5.1.5.1.1. Memoria Técnica

Conteniendo una descripcion breve y conceptual de la propuesta arquitecténica,
expresando las intenciones y las estrategias del disefio.
Cuando se trate de obras de construccion de nuevos edificios, se deberaindicar las
caracteristicas del emplazamiento (dmbito rural, suburbano o urbano), los criterios de
implantacién en el terreno y de resolucion interna, las particularidades constructivas, las
posibilidades de conexién a redes de servicios existentes (energia eléctrica, agua
corriente, desaguies, gas natural, etc.), las etapas constructivas y sus plazos respectivos
asi como los crecimientos futuros que se prevean.
Cuando se trate de obras en edificios existentes, ya sean ampliaciones orefacciones, se
debera detallar las caracteristicas generales y el estado de conservacion del edificio
existente, describiendo con total claridad de los trabajos a realizar, tanto en el interior
como en el exterior del edificio e indicando por cada local a intervenir, los items a reparar
y/o demoler y su cantidad, expresada en porcentaje sobre el total. Se indicaran también
en este caso, las etapas de obra y los plazos respectivos.
Los datos solicitados se completaran con toda otra informacién que se estime pertinente
para una completa comprensién de las obras.
Cuando se trate de obras de Restauracién de edificios con valor patrimonial, se debera
ademas completar la Memoria Técnica con la siguiente informacion:
. Métodos y Criterios de la intervencion: especificar el tipo de intervencion:
consolidacion, anastilosis, liberacién, completamiento, puesta en valor, recuperaelon,fi

preservacion, reciclaje, integracion, etc.

" Investigacion documental: estudios de fuentes documentales (hlstorlcas,amstlcas;f /

constructivas, urbanisticas). ;’ ;" f;
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] Reconocimiento: relevamiento fisico—constructivo, andlisis patologicos; ensayos
y andlisis de materiales.

" Diagnéstico: Clasificacion de Patologias; definicion de los tratamientos,
valoracion de soluciones; evaluacion de riesgos y costos

. Proyecto de intervencion: Implementacion y disefio de la actuacion.

5.1.5.1.2. Documentacion fotografica
Este material es imprescindible para interpretar en forma complementaria a la Memoria
Técnica del proyecto. Se entregaran en copias con medidas minimas de 10 cm.x 15 cm,,

numeradas y referenciadas en el Plano de Conjunto, y con una breve descripcion de cada
toma.

Se deberan enviar fotografias recientes que ilustren sobre los siguientes aspectos:

= Caracteristicas del terreno: Accidentes topograficos, vegetacion y especies
arboreas existentes.

L] Construcciones existentes, alturas de medianeras y edificaciones linderas.

] Entorno, vias de acceso.

= En caso de sustitucion, fotografias del edificio existente.

= En caso de refaccion, fotografias generales del edificio existente y

particulares de la problematica detectada o las areas a intervenir.

] Cuando se trate de obras de restauracion de edificios de valor patrimonial, se
debera llenar un registro preciso de los tres estados del edificio: inicial, durante el proceso
constructivo y final.

El registro fotogréafico se entregara también en versién digital y debera constar de un
minimo de 5 (Cinco) tomas fotograficas con una calidad de Resolucion no menor a los 5
Mpx (Cinco Megapixeles) a fin de que pueda ser incorporado a la base de datos de la

Direccidon General de Infraestructura

5.1.5.1.3. Documentacion grafica
La representacion grafica que se adopte debera permitir una clara lectura de la propuesta,
consignando las referencias necesarias para identificar los sectores en que se intervendra

segun tipo de obra. Los documentos que la integran comprenden:

Planta de Conjunto: en escala 1:500 como minimo, donde se indicaran cotas de nivel

del terreno, preexistencias externas e internas (naturales y artificiales), emplazamiento

del edificio con distancias a ejes medianeros y ejes municipales, orientacion, trabajos
exteriores, accesos, y nombre de calles. / (} f

Plano de Servicios Basicos: en escala 1:500 Para los casos de nuevos edifi otos /

TNk

escolares, se indicara en forma esquematica los trazados de lgs recorridos de las Feggl\d
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de relevancia vinculada a la provision de servicios basicos.

Planta de Techos: en escala 1:200 como minimo, indicando el sentido y porcentaje de

las pendientes, elementos que componen la cubierta y sus materiales, desagies
pluviales, etc.

Planta del edificio existente: en escala 1:200 como minimo, para proyectos de
ampliacion, rehabilitacion o refuncionalizacién. Se deberan indicar el nombre de los
locales y medidas parciales de los interiores.

Planta de la propuesta arquitectonica: en escala 1:200 como minimo, indicando nombre
de los locales y medidas parciales de los interiores y totales del perimetro. Representar
en el plano, las areas a intervenir, diferenciandolas de las existentes sin intervencion
como también graficar las demoliciones.

Cortes y Vistas: en escala 1:200 como minimo, indicando materiales a utilizar,

terminaciones y revestimientos como también cotas de niveles y alturas.

Esquema Estructural: en escala 1:200 como minimo (considerandose como 6ptima la
escala 1:100), indicando la ubicacién de la totalidad de los elementos estructurales
segun los distintos niveles constructivos (Plano de Fundaciones, Plano de Vigas de
Fundacion y/o Arriostramiento, Plano de Vigas y/o Encadenados Inferiores, Plano de
Columnas y/o Encadenados Verticales, Plano de Vigas y/o Encadenados Superiores,

Plano de Losas, Plano de Estructura y Cubierta Metalica, etc.)

5.1.56.1.4. Estudio de suelos
Para el caso de obras a crear o a sustituir, se sugiere la realizacion de un Estudio de
Suelos, a fin de evitar posteriores modificaciones sustanciales en el disefio estructural del

edificio, que puedan aparejar cambios significativos en el costo de la obra.

5.1.5.1.5. Presupuesto estimado
Se presentara un listado de tareas, diferenciando rubros principales, indicando el costo
estimado de cada uno de ellos. Se confeccionara una planilla segtn el siguiente listado:
TRABAJOS PRELIMINARES
DEMOLICION
MOVIMIENTO DE SUELOS / EXCAVACIONES
ESTRUCTURA
MAMPOSTERIA
AISLACIONES
CUBIERTA

N o s 0w N =
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CONTRAPISOS
PISOS Y ZOCALOS
10. REVOQUES
1. REVESTIMIENTOS
12. CIELORRASOS
13. CARPINTERIA
14. INSTALACION SANITARIA / GAS
15. INTALACION DE SEGURIDAD C/ INCENDIO.
16. INSTALACION ELECTRICA / TELEFONIA / INFORMATICA
17. PINTURA
18. OBRAS EXTERIORES.
19. SENALIZACION INTERNA Y EXTERNA (CARTELERIA)

Se tomaran valores de la zona en la que se realizaran las obras civiles indicando la fecha
base de cotizacion.

5.2. ETAPA 2: Proyecto Ejecutivo
Una vez obtenida la No Objecién por parte de la Direccion General de Infraestructura a
la documentacion de Elegibilidad presentada, la Jurisdiccion estara en condiciones de
presentar la documentacién del Proyecto Ejecutivo con la que posteriormente se llamara
a licitacion para la ejecucion de las obras (opcién 1) o, en su defecto, el legajo licitatorio
si el proceso de contratacion previsto contemplase elaboracion de Proyecto Ejecutivo y
Construccion de la obra por parte de la contratista (opcién 2). Para la primera opcion, el
legajo completo, con toda la documentacion que a continuacion se detalla debera ser
presentado ante la Direccion General de Infraestructura dentro de los setenta y cinco dias
(75) posteriores a la recepcion de la No Objecion a la Elegibilidad. El no cumplimiento de
este requisito, facultara a la Direccién General de Infraestructura a dejar sin efecto la
conformidad oportunamente otorgada. Para la segunda opcién, el legajo licitatorio con la
documentacion que se detalla en el art. 5.3 debera ser presentado ante la Direccién
General de Infraestructura dentro de los noventa dias (90) posteriores a la recepcion de
la No Objecion a la Elegibilidad. El no cumplimiento de este requisito, facultara a la
Direccién General de Infraestructura a dejar sin efecto la conformidad oportunamente

otorgada”.

5.2.1. Documentacién del Proyecto Ejecutivo
El legajo tecnico que la Jurisdiccion presente en esta etapa debera contener la totahdad

de la documentacién que se requiera a fin de garantizar una correcta y com/pleté““w \\

!
interpretacion de las obras a realizar. Se tendra especial cuidado en venf"car Iaf
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’;.w,.‘.
correspondencia entre los distintos documentos que lo integran, a fin de evitar

inconsistencias y contradicciones entre los mismos que dificulten la evaluacién de las
obras por los posibles oferentes en el proceso licitatorio.

La Direccién General de Infraestructura revisara la documentacion presentada y, en caso
de que la misma cumpla con todos los requisitos que se establecen en el presente
Instructivo, otorgara el APTO TECNICO correspondiente.

A tal efecto, se debera completar con la documentacion que se detalla a continuacién, y
que conformara el Pliego Licitatorio.

La Jurisdiccién debera remitir a la Direcciéon General de Infraestructura un C.D. /
D.V.D conteniendo los archivos digitales de la documentacion grafica (planos) y
escrita (Memorias y Pliegos de Especificaciones Técnicas) de la documentacién
aprobada a fin de obtener el A. T. al Proyecto Ejecutivo.

5.21.1. Memoria Técnica del Proyecto
Se debera adecuar y o completar la Memoria Técnica elaborada en la etapa de
Elegibilidad, en funcién de las modificaciones que se pudieran haber producido al

anteproyectos desde su presentacién inicial.

5.21.2. Plantas de lo existente — escala 1:200
Se debera presentar las plantas de arquitectura correspondientes a la edificacion
existente, indicando la denominacion de cada uno de los locales de acuerdo a su actual
funcionamiento.

5.2.1.3. Planta de Conjunto — escala 1:200

Indicando: ubicacion del edificio en el terreno y las medidas del perimetro, preexistencias
externas e internas, distancia del edificio a ejes medianeros y municipales, orientacién
cardinal, niveles y pendientes del terreno, accesos al predio, nombre de las calles,
localizacion de los servicios urbanos de agua, cloacas, electricidad, gas, etc.

En los casos de obras de ampliacién o refaccion, se debera indicar la silueta de las
construcciones existentes y los sectores a intervenir.

Se incluira en la Planta de Conjunto la silueta del edificio con el balance de superficies
de las obras a ejecutar. Se identificara la superficie cubierta (al 1 00%), la superficie
semicubierta (al 50%) y se indicara también la superficie de construcciones exteriores

descubiertas como playones deportivos o patios de recreacion.

5.2.1.4. Planta de techos — escala 1:200 )
Indicando: cubiertas planas, el sentido y porcentaje de inclinaciéon de las pendientgé,

elementos que componen la cubierta y sus materiales, tipo de terminacion,desaglies
IF—2O“2—73077072—APN-D§}#1‘v1E )
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pluviales, referencias.

En los casos de obras de ampliacion o refaccion, se debera diferenciar los sectores a
intervenir de los sectores sin intervencion.

5.2.1.5. Plantas de arquitectura — escala 1:100

Indicando: cotas del interior de los locales y exteriores parciales y totales, espesores de
tabiques y muros, cotas de nivel, lugar donde se producen cambios de nivel de pisos,
escaleras, sentido y porcentaje de inclinacién de rampas, ubicacion y tipo de carpinterias
segun planilla (puertas, ventanas y muebles), referencias que permitan conocer
terminaciones de paramentos, pisos vy cielorrasos, revestimientos, terminaciones y
materiales en general, artefactos sanitarios, juntas de dilatacion y punto de interseccion
de los cortes.

Cuando se trate de obras de ampliacion o refaccion, se debera Indicar cada sector a
intervenir segun tipo de obra y demoliciones a realizar. Detallar en cada local los trabajos
a realizar por items, materiales y cualquier otra informacion que facilite la comprensién
de las tareas.

Cuando se trate de obras de restauracion de edificios de valor patrimonial, ademas de
las consideraciones mencionadas para las obras de refaccién, se debera Incorporar el

plano de desajustes, deteccion de patologias y, de ser necesario, registro de cateos.

5.2.1.6. Cortesy Vistas — escala 1:100
Indicando: cotas y niveles, alturas de carpinterias, revestimientos, cielorrasos, aleros,
cenefas, cumbreras y cubiertas planas; materiales de revestimientos, terminaciones y de
los elementos que componen el proyecto. Los cortes seran representativos del proyecto

a ejecutar y se presentaran todas las del edificio a intervenir.

Cuando se trate de obras de restauracion de edificios de valor patrimonial, ademas se
debera Incorporar el plano de desajustes, deteccién de patologias y, de ser necesario,
registro de cateos.

5.2.1.7. Detalles Constructivos

* Cortes constructivos: Escala variable entre 1:5 y 1:20

Indicando encuentros de cubierta con muros, carpinteria, cielorrasos, solados y
cimientos, aislacién hidréfuga y todo encuentro con edificio existente en caso de
ampliacion.

* Escaleras y rampas: Escala variable entre 1:5 y 1:20

Indicando alzadas, pedadas, barandas, etc.

* Delos grupos sanitarios y cocinas: Escala 1:20
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Consignar tipo de accesorios de embutir y semiembutir, artefactos con medidas aejes,
altura y tipo de revestimientos.

= De sectores significativos del proyecto que requieran ser destacados por su
complejidad.

En todos los casos se indicaran los materiales de cada uno de los elementos sus
espesores y medidas generales y parciales.

5.2.1.8.  Calculo estructural preliminar

El marco conceptual del calculo preliminar estructural se encuentra desarrolladoen el
Anexo | - 3 del presente Instructivo. Para el caso de edificios nuevos, la documentacion
a presentar comprende:

= Memoria Descriptiva estructural.

* Planos de planta y fundaciones.

= Esquema estructural analizando cada eleménto de la estructura y sus

vinculos enforma conjunta.
* Andlisis de carga.
» Calculo de solicitaciones.

*  Predimensionado

Para el caso de obras de ampliacion (con ejecucion de un sistema estructural
independiente) o de refaccion, refuncionalizacién y/o rehabilitacién (con modificacion de
las condiciones de estabilidad de la estructura existente), se solicita la confeccidon de un
informe técnico en el cual conste el predimensionado y la verificacion de la resistencia de
los elementos estructurales (segin el nivel constructivo) sometidos a las peores
condiciones de estabilidad y/o a los mayores estados de carga.

Cuando se trate de obras de restauracion de edificios de valor patrimonial, se sugiere
tener en cuenta las recomendaciones de la “Carta de Ravello”

5.2.1.9. Estudio de suelos y Planialtimetria del terreno

Edificios nuevos:

Para las obras de construccion de nuevos edificios en terrenos donde no se hayan
ejecutado construcciones anteriores la Direccion General de Infraestructura podra
solicitar el Estudio de Suelos junto con la documentacién del Proyecto Ejecutivo. El objeto
del estudio es establecer las condiciones minimas que debe contar el subsuelo, para la

definicidn y disefio del tipo de cimentacion de la obra. Del ensayo geotecnico del terreno .~

resultara el informe aconsejando las estructuras de fundacién a adoptar. El lnforme"

debera contar con relevamiento de la Planimetria del terreno.
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En los casos en los que se cuente con informacion de las caracteristicasgeomecanicas y
quimicas del suelo (estudio de suelos anterior, de parcelas aledafias y de similares
caracteristicas, o de otros organismos del Estado o privados de reconocida experiencia,
etc.), la jurisdiccion podra presentar de un informe técnico avalado por un profesional con
incumbencia en Mecanica de Suelos y en Estructuras, indicando las caracteristicas
generales del suelo donde se ejecutaran las obras y recomendando el tipo del sistema
de fundacién y la profundidad del plano de apoyo de la misma.

En caso de no incluir un Estudio de Suelos en el Proyecto Ejecutivo, la Jurisdiccion
debera remitir junto con el primer certificado de avance de obra (de mediar el tiempo
suficiente entre la certificacion y el plazo maximo estipulado para la presentacion de dicho
estudio segun los Pliego licitatorios) o indefectiblemente con el segundo, una copia
certificada del Estudio de Suelos elaborado por la empresa contratista que ejecute
la obra.

Obras de Ampliacion y/o Sustitucion Parcial:

En el terreno donde se efectuaréa la ampliacion o sustitucion parcial (con ejecucion de un
sistema estructural independiente), de refaccién, refuncionalizacion y/o rehabilitacion
(con modificacién de las condiciones de estabilidad de la estructura existente), se podra
adoptar el mismo tipo de fundacién que la existente, siempre que se verifique que lo
construido mantiene un comportamiento satisfactorio. Se debera presentar un informe
técnico, elaborado por un profesional con incumbencia en Mecanica de Suelos y en

Estructuras que verifique dicha situacion.

5.2.1.10. Instalaciones
Las instalaciones deberan proyectarse segtn las normas y reglamentos de instalaciones
eléctricas, de gas, sanitarias y de seguridad de aplicacion en el ambito provincialy
nacional vigentes.
=  Requisitos generales:
La documentacién a presentar, debera contener todos los documentos y detalles que
permitan una completa interpretacién de las instalaciones a realizar; identificar
claramente los sectores donde se renuevan instalaciones existentes, donde se hacen
instalaciones nuevas y donde no se realiza ninguna intervencién. A tal efecto se tendra
especial cuidado en la completa elaboracion de los siguientes elementos:
* Memoria Técnica: Indicando las caracteristicas de la instalacion
proyectada y las distintas alternativas analizadas como resultado del
relevamiento efectuado del lugarde emplazamiento. Se describiran Ioé

trabajos a realizar, indicando el tipo de servicio proyectado 'y 4as
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condiciones de conexion; las caracteristicas del terreno y toda otra
informacién til que facilite su descripcién.

= Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares: Se incluira dentro
del PETP de laobra, conteniendo una completa descripcion de los
trabajos a realizar evitando incluir descripciones generales.

* Documentacion grafica: Conteniendo toda la informacion que se
especifica con mayor detalle en el punto c) del presente apartado.

» Computo y presupuesto: De acuerdo a lo indicado en el apartado
5.2.1.13

* Requisitos particulares para instalaciones destinadas a la provision de
servicios basicos:

Cuando las escuelas estén localizadas en zonas rurales que no cuenten con la totalidad
de los servicios basicos, su provisién debera incorporarse al proyecto teniendo en cuenta
los siguientes requisitos.

* Memoria Técnica: se debera indicar las caracteristicas de la instalacion
proyectada y las distintas alternativas analizadas como resultado del
relevamiento realizado en el lugar de emplazamiento. Comprende la descripcion
de estado y capacidad de los servicios basicos existentes, los frabajos a realizar,
indicando el tipo de servicios proyectado (energia eléctrica, agua, desaglies
cloacales, gas), las condicionantes de conexion, las caracteristicas terreno, el
criterio de disefio aplicado para definir la capacidad de Ia instalacion propuesta
(consumo, vida dtil, cambios de consumo, etc.) y toda otra informacion util que
facilite su descripcion.

= Provision de agua: Los sistemas de abastecimiento de agua deberan disefarse
y construirse de tal manera que brinden un servicio adecuado con el personal
del nivel que se disponga, es conveniente tender a la utilizacién de disefios
estandar y normas constructivas que sirvan de base de futuros trabajos de
disefio. Tanto para una perforacion o fuente superficial de agua, se entiende que
las autoridades de la Provincia, han verificado que la calidad de la misma es apta

para el consumo humano.

= Eliminacion de desagiies cloacales: El procedimiento a aplicar debera ser el
mas simple posible, de manera de requerir el minimo mantenimiento. Se sugiere
evitar la utilizacion de elementos electromecanicos para tal fin, pero de ser éstg”[

la unicasolucion, el mantenimiento y la operacién de la instalacion no deberan

recaer bajo la responsabilidad de la escuela. Y AT
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Provision de gas: De proyectarse una instalacion de gas con zeppelin debera
indicarse la probable demanda diaria, la capacidad de almacenaje de la
instalacion, el tiempo entre una cargay la siguiente y cdmo se ha previsto realizar
este servicio. Se debe acompanar el plano en escala con la ubicacién del
equipamiento a instalar, el recorrido de la red interna indicando materiales y
dimensiones de la misma. El proyecto debera ajustarse a las normas que el
proveedor exija en cada caso, quedando a cargo. de la Jurisdiccién el costo de
la gestion y contratacién del Zeppelin y las cargas de gas con la empresa
proveedora.
Provision de energia eléctrica: De proyectarse energia no convencional
mediante paneles solares, la memoria debera incluir, la demanda de energia
diaria del establecimiento, la potencia de los paneles, la capacidad, tipo y
autonomia de las baterias, la tensién de servicio, la potencia unitaria, la potencia
del conversor o inversor de tension, la caracteristica del regulador de carga, el
tipo de luminaria y equipamiento a alimentar, la potencia demandada y el tiempo
diario de uso de cada uno de los locales. De utilizar un equipo electrégeno la
memoria debera incluir, casilla de instalacién del grupo, llave eléctrica de
transferencia, y tablero eléctrico independiente, incluyendo protecciones del grupo
y almacenamiento de combustible y lubricantes.; descripcion delas caracteristicas
del motor térmico (tensién, revoluciones por minuto, frecuencia, tipo de
combustible, autonomia, sistema de arranque, etc.) las caracteristicas y
capacidad del tanque de combustible, el tipo de protecciones mecanicas y
eléctricas, caracteristicas del tablero, etc.
Documentacién grafica segtin tipo de instalacion

* Planos de Instalacion Sanitaria. Plantas y Cortes — escala 1:100

Indicando: El punto de encuentro de la red interna (agua/cloaca) con la externa y el

recorrido de la cafieria de distribucion de agua (fria/caliente) y de desagule cloacal y

pluvial. Se debera indicar tipo de materiales y secciones de caferias y todos sus

accesorios, niveles de tapada y pendiente de la instalacion, en un todo de acuerdo a la

normativa de instalaciones sanitarias vigente. En los casos donde no se cuente con

provision externa de agua de red, indicar tipo y caracteristicas de Ia provision, dejando

por sentado que la calidad del agua es apta para su consumo. Cuando no se cuenta con

red externa de cloaca, se debera indicar y proyectar el equipamiento necesario para el

destino final de los liquidos cloacales a tratar.

/

= Planos de Instalacién de Seguridad contra incendio. Plantas y Cortes —

escala 1:100

. OO A Sy A 3, 7-5
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Indicando: La ubicacion capacidad y tipo de los extintores a instalar. De corresponder
proyectar el recorrido de la red interna de incendio de la escuela, indicando caracteristicas
de los materiales y secciones de la cafieria de distribucién de agua, indicando la ubicacién
de las bocas de incendio y demas equipamiento que componen la red. Sefalizar las
salidas y los recorridos de evacuacion, indicando la ubicacién de las luces de emergencia
y alarma a instalar.

* Planos de Instalacién de Gas. Plantas y Cortes — escala 1:100

Indicando: la distribucion de la instalacion, consignando tipo de materiales y secciones
de carierias, tuberias, etc. y todos sus accesorios de acuerdo a normas de gas en
vigencia de la provincia o nacional por omision de la provincial.

De existir red de provision gas, se indicara el diametro de conexién de la cafieria y el
punto de conexién. Para los casos donde no se cuente con este servicio, indicar tipo y
caracteristicas de la provisioén. Indicar caracteristicas y tipo de artefactos a utilizar y su
ubicacion.

* Planos de Instalacién Eléctrica. Plantas y Cortes — escala 1:100

Corrientes Fuertes, indicando:: el tendido eléctrico de la instalacion, seccién y nimero
de conductores por tramo eléctrico, diametro de carieria eléctrica o dimensiones de la
canalizacion (bandejas eléctricas), plano topografico del Tablero Principal/Seccionales,
circuito de tomas, circuito de iluminacién, circuito de ventiladores, puesta a tierra, circuito
de fuerza motriz / aire acondicionado y/o bombeo, tipo de artefactos de iluminacion por
boca, diagrama unifilar de tableros, planilla de demanda eléctrica, conductor de
seguridad, camara de inspeccion y jabalina., planos de detalle que permitan definir
materialmente a la instalacion. La documentacion debera dar cumplimiento al
Reglamento AEA 90.364.

Cuando se trate de escuelas técnicas, se debera definir las acometidas a las
maquinas previa definicién del “layout” de cada uno de los talleres, cumpliendo las
normas de Seguridad e Higiene en cuanto a radiaciones luminicas, extraccion de viruta
de madera y de extraccion de gases de soldadura, polvo de lijado en carpinterias, etc. Si
se preve la instalacion de maquinas y/o equipos de control numérico en locales
destinados a taller, debera respetarse como regla general, el acondicionamiento
requerido en los manuales de instalacion del fabricante, en virtud del equipamiento
informatico asociado como de los elementos de medicion y control contenidos en la

magquina: generalmente requiere de un nuevo local, con acondicionamiento térmico, libre

de polvos de cualquier naturaleza, aire comprimido filtrado, lubricado y libre de humedad;
7 N,

/ "

tablero eléctrico independiente, iluminacidn del local acorde a las tareas auxmares, de |

medicion que se efectien, etc.
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Corrientes Débiles- escala 1:100 indicando: en el plano de planta la distribucién dela
instalacion en circuito y bocas: Alarma (central de alarma y detectores), timbre, circuito
de telefonia (central telefonica y bocas), portero eléctrico, iluminacién de emergencia,
campanilla.

Pararrayos indicando: en el plano de planta la distribucién en la cubierta, puntas
captoras, recorrido del conductor de tierra, sistema de puesta a tierra.

Informatica- escala 1:100 indicando: -En aquellos locales en que se proyecte red de
datos como por ejemplo: laboratorios, centro de recursos pedagogicos, sala de docentes
y administracion, estos deberan tener tablero secciona_l independiente. Indicar en el plano
de planta el recorrido de la red, ubicacién de las bocas, tipo de materiales de los canales,
cajas, tipo de cableado (exterior o embutido), medicién y certificacion de la red., planos

de detalle que permitan definir materialmente a la instalacién.

* Planos de Instalacion Termomecanica. Plantas y Cortes —escala 1:100 Calefaccion
por agua caliente o climatizacién por aire. Se debera presentar elcalculo del
balance térmico de la instalacion proyectada, los planos de planta, corte yvista de Ia
instalacion, sala de calderas, catalogos de los equipos a instalar (calderas,radiadores,

elementos de control, equipos frio-calor, conductos, valvulas, etc.).

5.2.1.11. Planilla de Carpinteria — escala 1:50
Indicando: nomenclatura tipo y cantidades, sentido de abrir, especificaciones técnicas
de los marcos, hojas de abrir y pafios fijos, herrajes, acabados, vidrios y contravidrios.
Por tratarse de uno de los rubros de obra que sufren importantes deterioros conel uso, y
con el fin de minimizar los costos de mantenimiento, se tendra especial atencion enla

especificacion de los elementos que lo componen y su forma de colocacion.

5.2.1.12. Planilla de Locales
Indicando: las caracteristicas técnicas de los materiales, terminaciones y revestimientos

de cada uno de los locales.

5.21.13. Codmputo y Presupuesto
Listado de la totalidad de los trabajos a ejecutar, agrupados por rubros ydesglosados por
items, consignando unidad de medida, cémputo métrico, precios unitarios por item, y
subtotales y porcentaje de incidencia por rubro.
Los items deberan ordenarse en funcién del criterio que se establezca en el Pliego de
Especificaciones Técnicas
La suma de los subtotales, permitira obtener el costo-neto de la obra, al que se agregaran’f

los conceptos de gastos financieros y generales beneficio e impuestos, segun el modelo

de planilla que se adjunta como Anexo | -
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En el computo de las instalaciones se incluira la totalidad de items que las componen,
desglosando materiales y mano de obra e indicando el costo de los equipos y artefactos
a proveer. El equipamiento estara compuesto, segun el caso, por el equipo de provision
de energia, las electro-bombas del sistema de elevacion de agua, las caferias de
conduccién, el sistema electromecanico utilizado para la captacion de agua, el tablero
con su sistema de puesta a tierra, el cableado interno de la instalacion, los artefactos
y luminarias,etc.

Para los casos en que el proyecto contemple obras de construccién y de refaccion,
se presentara una planilla para cada tipo de obra por separado, y una planilla general

conteniendo la totalidad de los trabajos a contratar para la gjecucion completa de la obra.

5.2.1.14. Analisis de Precios
Debera la Jurisdiccion junto con el Proyecto Ejecutivo presentar los Andlisis de Precios
en formato digital. El andlisis de precios debera contemplar cada uno de los items que
componen la obra, discriminando materiales, mano de obra y equipos, segin modelo
adjunto como Anexo | - 5.

5.2.1.15. Plan de Trabajos y Curva de Inversiones
Indicado con diagrama de barras horizontales de rubros e items con avances mensual
con porcentajes de los items y del total de la obra, incorporando valores cuantitativos y
porcentuales parciales y acumulados. En obras que se gjecuten en escuelas en
funcionamiento, debera elaborarse un Plan de Trabajos que contemple esta situacion,
previendo sectorizacién de las tareas a fin de minimizar el impacto en el desarrollo de las
actividades.

5.2.1.16. Pliego de Bases y Condiciones Generale
De acuerdo a los modelos elaborados por la Direccién General de Infraestructura para
las obras que se ejecuten en el marco del Plan de Obras. Segun el tipo de licitacion que
se utilice para la contratacién de las obras, Publica o Privada, se debera incorporar el

PByCG que corresponda en cada caso.

5.2.1.17. Pliego de Condiciones Particulares
Elaborado por la Jurisdiccién

5.2.1.18. Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
Elaborado por la Jurisdiccion.

5.2.1.19. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

Debera contener una completa descripcién de los trabajos a realizar,especificando para“

cada rubro las caracteristicas técnicas de los materiales y sistemas constructivos, aSl

como los procedimientos y formas de ejecucién de los items involucrados. f
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Dicho pliego debera contener la totalidad de la informacion que se requierepara una
correcta interpretacion de los trabajos a ejecutar, evitando descripciones generales ode
items que no estén contemplados en la obra solicitada.

En el caso de las instalaciones, se deberan indicar los tipos y seccion de carierias y
conductores, especificaciones técnicas de artefactos y equipos y la forma de colocaciéon
de los mismos. Se incluiran también las especificaciones técnicas de cada uno de los
equipos a utilizar, el tipo de material, la forma de ejecucion de los trabajos, los ensayos y
pruebas de funcionamiento correspondientes, los catalogos y manuales de operacion y
mantenimiento, el periodo de garantia de la obra y del fabricante, los repuestos a incluir
para futuros mantenimientos y todo otro dato de interés gue se requiera para una correcta
gjecucion de los trabajos.

5.2.1.20. Planta de mobiliario/equipamiento
Indicando ubicacion y cantidades de las distintas piezas de mobiliario/equipamiento a

incluir en la cotizacion de la obra, con sus correspondientes referencias.

5.3. LEGAJO LICITATORIO “DE BASE” (OPCION 2).
5.3.1 Documentacion del legajo licitatorio de base.
Alternativamente a lo estipulado en el punto 5.2 y en caso de que la elaboracién del proyecto
ejecutivo por parte de la contratista esté prevista en el proceso de contratacion de las obras, las
jurisdicciones deberan desarrollar un legajo licitatorio “de base” segun los requisitos de
presentacion de documentacion establecidos en este apartado. Al respecto, vale sefalar que,
segun esta alternativa procedimental donde las precisiones propias del proyecto ejecutivo seran
abordadas con posterioridad por el contratista, resulta imprescindible agudizar en las
especificaciones técnicas toda definicion relativa a normativa de aplicacion, criterios generales
a adoptar, condicionantes y requerimientos minimos a considerar por los oferentes en la
elaboracion y cotizaciéon de sus propuestas, a fin de garantizar un pie de igualdad vy
homogeneidad en la presentacion de Ofertas. Sin perjuicio de lo expresado, Direcciéon General
de Infraestructura se reserva el derecho de solicitar a la Jurisdiccién la presentaciéon de

documentacion ampliatoria o excepcionar, segin el caso.

5.3.1.1 Memoria Técnica del Proyecto.
Segun las prescripciones del punto 5.2.1.1.

5.3.1.2 Plantas de lo existente — escala 1:200.

Segun las prescripciones del punto 5.2.1.2. ,
5.3.1.3 Planta de Conjunto — escala 1:200. Q‘“w

Segun las prescripciones del punto 5.2.1.3 y 5.1.5.1.3 (planta de conjunto) Toda obra CIVll cuya
cotizacion se espera por parte de los oferentes, mclund 0
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medlaneras cercos, forestaciéon, desmonte o demoliciones de existencias deberan indicarse con
claridad en este plano.

5.3.1.4 Planta de techos — escala 1:200.

Segun las prescripciones del punto 5.2.1.4.

5.3.1.5 Plantas de arquitectura — escala 1:100.
Segun las prescripciones del punto 5.2.1.5.
5.3.1.6 Cortes y Vistas — escala 1:100.

Segun las prescripciones del punto 5.2.1.6.

5.3.1.7 Detalles Constructivos.

No constituye un requisito obligatorio para las licitaciones con legajo licitatorio “de base”.

5.3.1.8 Estructuras.

La documentacion relativa a estructuras, tanto grafica como escrita, debera indicar toda
condicion de relevancia a efectos de que los oferentes realicen sus propuestas garantizando el
pie igualdad:

Memoria descriptiva estructural;

Documentacion grafica: como minimo la establecida en el punto “Esquema Estructural” indicada
en el punto 5.1.5.1.3 (Documentacién de anteproyecto);

En relacién al sistema de fundaciones a adoptar, debera hacerse mencion a las caracteristicas
del suelo conocidas.

5.3.1.9 Estudio de suelos y Planialtimetria del terreno.

No constituye un requisito obligatorio para las licitaciones con legajo licitatorio “de base”. No
obstante, toda especificacion de relevancia relativa a niveles del terreno y trabajos afines debera
abordarse en los otros componentes del legajo licitatorio (como por ejemplo, planos de

arquitectura, pliegos de especificaciones técnicas, memoria, etc).

5.3.1.10 Instalaciones.

La documentacion relativa a las instalaciones, tanto grafica como escrita, debera indicar toda
condicion de relevancia a efectos de que los oferentes realicen sus propuestas garantizando el
pie igualdad:

Documentaciéon Grafica: Planta por tipo de instalacion, con ubicacion (arquitecténica) de
artefactos y elementos de relevancia (ej. Torre tanque, plantas de tratamiento, pozos
absorbentes, tableros, calderas, equipos, etc), a efectos de que los oferentes puedan

dimensionar demanda y otros condicionantes para el eventual desarrollo del proyecto ejecutivo;

Documentacion escrita: La informacién a incorporar en memoria técnica y/o pliegos“(\'def

especificaciones técnicas debera mencionar para cada tipo de instalacion las cond|C|ones de;

conexidon del servicio, normativa de aplicacién, demanda, estandares minimos deseables
TF=2022=73677672=APN- U\/JH-HVID g‘
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criterios a adoptar y cualquier otra condicién, arquitectonica o de otra indole, que tenga impacto

sobre la cotizacién de los trabajos a realizar.

5.3.1.11 Planilla de Carpinteria.

Segun las prescripciones del punto 5.2.1.11.

5.3.1.12 Planilla de Locales.

Segun las prescripciones del punto 5.2.1.12.

5.3.1.13 Computo y Presupuesto.

Listado de la totalidad de los trabajos a ejecutar, agrupados como minimo por rubros e indicando
el porcentaje de incidencia en cada caso. Los items deberan ordenarse en funcién del criterio
que se establezca en el Pliego de Especificaciones Técnicas. La suma de los rubros, permitira
obtener el costo-neto de la obra, al que se agregaran los conceptos de gastos generales,
beneficio e impuestos.

Para los casos en que el proyecto contemple obras de construccion y de refacciodn, se presentara
una planilla para cada tipo de obra por separado, y una planilla general conteniendo la totalidad
de los trabajos a contratar para la ejecucién completa de la obra.

5.3.1.14 Analisis de Precios.
No constituye un requisito obligatorio para las licitaciones con legajo licitatorio “de base”, no
obstante, son vélidas las prescripciones del punto 5.2.1.14.

5.3.1.15 Plan de Trabajos y Curva de Inversiones.

Indicado con diagrama de barras horizontales de rubros (como minimo), con avances mensuales
con porcentajes de los mismos y del total de la obra, incorporando valores cuantitativos y
porcentuales parciales y acumulados.

5.3.1.16 Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Segun las prescripciones del punto 5.2.1.16.

5.3.1.17 Pliego de Condiciones Particulares.

Elaborado por la Jurisdiccién. En virtud de la modalidad licitatoria en base a un anteproyecto, se
debera incluir en el mismo las clausulas relativas a la visita obligatoria al lugar de obra por parte
de los oferentes, para garantizar el pleno conocimiento de las condiciones del terreno y su
entorno.

A dicho efecto, la empresa debera suscribir obligatoriamente el ANEXO PL — 1 (Licitacion

Publica) o el ANEXO PR — 1 (Licitacién Privada), obrante en el Pliego de Condiciones Generales.

5.3.1.18 Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Pliego de Especificfa,}pignes

- . . £
Técnicas Particulares. S

VA

Sl
Segun las prescripciones del punto 5.2.1.18 y 5.2.1.19. De considerarse oportuno y’'segun el tipo
/ /

/

/7
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de obra ambos pliegos podran sintetizarse en un Gnico documento de especificaciones técnicas.
5.3.1.19 Planta de mobiliario / equipamiento.

Segun las prescripciones del punto 5.2.1.20.

6. FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS
6.1. Transferencia de los fondos
En funcién de la disponibilidad de fondos, para las obras que hayan recibido el Apto
Técnico, el Ministerio de Educacion de la Nacion emitird un acto administrativo
comprometiendo la transferencia, en dos etapas, de la totalidad de los recursos
necesarios para dar cumplimiento al contrato.
En una primera etapa se transferira el monto correspondiente al presupuesto oficial
aprobado, y en una segunda etapa el saldo hasta el precio de contratacion resultante.
Con la recepcion de la comunicacién del primer acto administrativo, la Jurisdiccién podra
efectuar el llamado a Licitacion, y eventualmente preadjudicar y contratar laejecucién de
los trabajos.
La UCP., ola UE.L o la UEM., en su caso, sélo podran realizar inversiones y/o
comprometer recursos hasta los montos efectivamente comprometidos por el Ministerio
deEducacién de la Nacion.
Para mantener permanentemente informadas a las Jurisdicciones, la Direccion General
de Infraestructura pondra a disposicién de aquéllas que asi lo solicitaren expresamente,
via correo electronico, los siguientes datos, que se actualizaran periodicamente: -
= Establecimientos incorporados.
* Monto presupuestado asignado para cada obra.
» Numero de cuenta y sucursal bancaria de cada establecimiento incorporado.
* Estado de la tramitacion de los pagos que se efectien contemplando Iasl

siguientes instancias:

PRESUPUESTADO: Indica el monto previsto como presupuesto oficial para una obra.
ANTICIPO COMPROMETIDO: Indica que se ha emitido la Resolucién de transferencia
del 100% de los fondos presupuestados.

ANTICIPO PAGADO: Indica que se han acreditado los fondos del anticipo en elBanco
de la Nacién Argentina, para ser transferidos a la cuentas de la UCP.,JaUEL ola
U.E.M., segun corresponda. Se sefialara la fecha de dicha acreditacion. ’
SALDO COMPROMETIDO: Indica que se ha emitido la Resolucion de transferencia del}i

saldo de los fondos hasta el monto de contratacion /

SALDO PAGADO: Indica que se han acreditado los fondos del saldo en el Banco de la /
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Nacién Argentina, para ser transferidos a la cuentas de la UCP,laUEL.olaUEM,

segun corresponda. Se sefalara la fecha de dicha acreditacion.

La Direccion General de Infraestructura comunicara, por correo electrénico, fax,correo, o
actas de los supervisores de Nacién, ala UC.P. o a la U.E.M, la emision de los actos
administrativos que resuelvan la transferencia del anticipo y el saldo comprometidos del
monto de cada obra asi como su efectiva acreditacion, estando a cargo de la U.C.P., en
su caso, notificarala U.E.L..

A partir de la notificacion de la Resolucion de compromiso de los fondos, la Jurisdiccion
tendra un plazo maximo de 15 (quince) dias corridos para proceder al llamado a licitacién.
Si se hubieran producido cambios en el objeto de la Licitacion, debera previamente
notificar a la Direccién General de Infraestructura, quien evaluara la situacion y actuara
€n consecuencia, autorizando se prbceda al Llamado o solicitando la remisién de la
documentacion para un nuevo anélisis. A fin de evitar la inmovilizacién de recursos, a
este tramite se le daré curso de caréacter urgente.

La Jurisdiccién tendra un plazo de 90 (noventa) y 40 (cuarenta) dias corridos - contados
a partir de la efectiva recepcion del anticipo comprometido - para iniciar la obra contratada
mediante Licitacién Publica y Privada respectivamente.

Si la obra no se iniciara en dichos plazos, el Ministerio de Educacion de la Nacién se
reserva el derecho de requerir que los fondos transferidos sean devueltos para su
reasignacion a otras obras.

Los fondos transferidos solamente podran ser aplicados a la contratacion de obras que
cuenten con el Apto Técnico de la Direccion General de Infraestructura.

Si quedaran saldos disponibles luego de concluida una obra contratada porla U.E.L., ésta
podra solicitar a la U.C.P. autorizacién para utilizarlos en la firma de un nuevo contrato
para ejecucion de tareas de mejoramiento complementarias o ampliatorias. Previamente
a la utilizacion de los saldos, la U.C.P. informara a la Direccion General de Infraestructura
el destino que se dard a estos fondos, acompafiando la documentacion técnicaque
correspondiere de acuerdo a las tareas que se realizaran. En los casos en que no fuera
necesario utilizar el saldo en el mismo Establecimiento o si, a pesar de haberle dado uso,
continuara existiendo saldo, los fondos se reintegraran a la Cuenta Corriente de la U.C.P.
Los saldos de cualquier origen que pudieren existir en la Cuenta Corriente de la U.C.P.
seran reasignados por el Ministerio de Educacién de la Nacion a través del acto

administrativo correspondiente.

6.2. Acta de Compromiso

La administracién de los fondos y su rendicién sera asumida, como norma genéral
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por la U.C.P., y sblo podran ser administrados por una U.E.L. en caso de delegacién,
conforme los puntos 3.2.3 y 3.3 del presente Instructivo, en Cuyo caso las partes deberan
suscribir un Acta de Compromiso de Administracién de Fondos previo a la comunicacion
de pago de los fondos que se transfieran para la obra, de acuerdo al modelo del Anexo |
-11.

En caso de producirse cambio de los responsable/s financiero/s de la U.E.L. por
motivos ajenos a la marcha de la obra, se labrara un acta entre la misma ylaUC.P. en
la que se consignaran las acciones ejecutadas y el estado de avance fisico y financiero
de las obras con la rendicién a ese momento. Elflos nuevo/s responsable/s refrendara/n

el Acta de Compromiso de Administracion de Fondos.

La U.E.L. podra celebrar, exclusivamente o en forma conjunta con la U.C.P., convenios
con otros entes o asociaciones (Clubes de Servicios, Uniones Vecinales, etc.) para la
ejecucion de las obras. En este supuesto, la U.C.P., remitira al Ministerio de Educacién
dela Nacion, dentro de los 10 (diez) dias corridos a partir de la firma, copia del convenio

suscripto.

6.3. Registro y control de los fondos recibidos
La U.C.P. tendra a su cargo la registracién y control de todos los fondostransferidos por
el Ministerio de Educacion de la Nacion.
A partir de la notificacion de la incorporacion de los establecimientos a la base de datos,
la  U.C.P. mantendrd permanentemente actualizados los montos recibidos, las
rendiciones efectuadas por las U.E.L.’s, en su caso, asi como el registro de los gastos
realizados con los fondos transferidos y los avances fisico-financieros de las obras.
Para ello debera implementar un sistema de registracion, informacién y archivo
debidamente actualizado con los comprobantes respectivos, que debera estar a
disposicion del Ministerio de Educacion de la Nacién y de los Organismos de Control
Nacionales, provinciales o de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

6.4. Rendicion de los fondos
La U.C.P debera llevar un archivo cronoldgico de los comprobantes originales que
respalden la ejecucion de los trabajos (contratos, certificados, facturas, actas, etc.), asi
como los antecedentes del llamado a Licitacion Privada (publicaciones, ofertas recibidas,

actas, etc.), que se agregaran al legajo técnico de la obra.

Los originales de dichos comprobantes se guardaran en la U.C.P, como asi también toda

otra documentacion exigida en el Pliego de Bases y Condiciones Generale‘é
manteniéndolos a disposicion del Ministerio de Educacién de la Nacion y de Jos /
Organismosde Auditoria nacionales o jurisdiccionales. ‘\
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En el caso de la delegacién prevista en el punto 8.2, la U.E.L. debera conservarlos
originales de todos los comprobantes hasta la Recepcion Definitiva de la obra y los
elevaraa la U.C.P. en un juego de copias. Conjuntamente con la copia de los
comprobantes, la U.E.L.debera completar mensualmente y hasta finalizada la obra, la
PLANILLA DE RENDICION DE FONDOS (Anexo | - 9). La U.E.L. debera conservar
ademas constancia de recepcion de toda documentacién que dirija o reciba de la U.C.P.
y del contratista.

Sera responsabilidad de la U.C.P. exigir el cumplimiento de estos requisitos por parte de
la U.E.L.

La U.C.P incluira con la ultima rendicién de gastos, un acta, registro o inventario,

realizada a efectos de relevar los bienes de capital incrementados con este Proyecto.

6.4.1. Financiamiento y rendicion de fondos en Obras de Emergencia
El financiamiento de las obras se hara a través de fondos rotatorios que se incluiran en
el Fondo Provincial que el Ministerio de Educacién de la Nacion autorizara en virtud de
los listados de obras a incorporar enviados por la U.C.P., y se reajustaran en funcién de
las rendiciones que dichos organismos efectlien. A efectos de habilitar su rendicién a
través del Sistema de Transferencia de Recursos Educativos (SITRARED) la U.C.P.
debera comunicar la informacion relativa al establecimiento en forma previa al ingreso de
la rendicion. Los fondos transferidos deberan ser aplicados exclusivamente a los fines
que fueron oportunamente solicitados. El procedimiento para la Contratacién de los
trabajos en el caso de Emergencias Climaticas sera el adoptado por la provincia para la
restauracion de dafios de envergadura similar o el que disponga la normativa que declare
la emergencia; y para el caso de Emergencias Edilicias, sera de aplicacion como minimo
el Concurso de Precios por Invitacién de un minimo de CUATRO (4) oferentes salvo que
existieran razones de fuerza mayor debidamente justificadas que obliguen a realizar una
contratacion directa. Luego de la contratacion de los trabajos, la U.C.P. procedera a
elevar a la Direccion General de Infraestructura la rendicién de las erogaciones
efectuadas para cada establecimiento, a través del Sistema de Transferencia de
Recursos Educativos (SITRARED) y por el Moédulo de Gestion de Obras ingresara en
Gestion Documental de Certificados de Obra donde ingresara los certificados que se van
pagando, con copia del Contrato de Locacién de Obra o de la documentacidn que acredite

la compra de materiales y/o pago de mano de obra, comprobantes de avance fisico de la

obra acompafiado por las imagenes que acrediten el avance. Para el caso que se

%
3

efecten compras de materiales en forma centralizada, la rendicion debera realizarse po[g“” N,
. ‘f H
establecimiento, adjuntando el remito de los materiales recibidos en cada escuela

; 7/

debidamente firmado por el docente a cargo. Su registro se efectuara en el médulg de /
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Bleneé y Servicios del Sistema de Transferencia de Recursos Educativos (SITRARED),

indicando los establecimientos beneficiados.

6.5. Financiamiento de incrementos por Redeterminaciones de Precios. (Anexo | RM)
Las redeterminaciones de precios se regiran por la normativa provincial vigente en la
materia. El Ministerio de Educacion de la Nacién financiara los incrementos que surjan
de la aplicaciéon de dicha normativa hasta un maximo gue no supere lo detallado a

continuacién:

La suma maxima a desembolsar para atender incrementos por redeterminaciones de

precios surge de la suma del calculo de dos montos a saber

La diferencia entre el Monto del Contrato redeterminado al mes de inicio de obra (Acta de
Inicio) y el Monto de contrato a valores basicos de oferta, siempre que el plazo entre la
fecha del acta de apertura y la de firma del contrato no supere los 4 (cuatro meses). Para
dicha diferencia se reconocera hasta el incremento derivado de aplicar la variacién del
indice de la construccion nivel general publicado por el INDEC entre el mes base de oferta
y el mes de Inicio de Obra. Si entre el mes base de oferta y el inicio de obra se superasen
los cuatro meses, solo se reconocera la variacion entre el mes base de oferta y cuatro

meses despues.

El monto incremental que surge de aplicar al Monto de contrato redeterminado segun el
punto anterior, Ia variacién del 80% del indice de la construccion nivel general publicado
por el INDEC entre el mes de inicio de obray el mes de la redeterminacion solicitada para
obras cuyo plazo de obra previsto no supere 0s seis (6) meses y para las obras cuyo
plazo de obra previsto supere los seis meses, la variacion del 80% del indice de la
construccion nivel general publicado por el INDEC entre el mes de inicio de obra y el mes
de la redeterminacion solicitada hasta los seis primeros meses y del 60% para
redeterminaciones entre el sexto mes y la finalizacién de obra. No se reconoceran
redeterminaciones que correspondan a meses que superen en un 40% el plazo original
previsto de obra, salvo que dichas ampliaciones correspondieran a vedas climaticas o

casos de fuerza mayor. (Pandemias, inundaciones etc.).

La diferencia entre el monto solicitado y el que surge de la sumatoria de los dos montos

indicados en a) y b), estara a cargo de la jurisdiccién.

En caso de que la Jurisdiccion aprobase modificaciones de obra que cuenten con la lﬂo“

Objecion de la Direccion General de Infraestructura, dichas modificaciones de oéra_f
(Economias demasias y adicionales) se presentaran a valores basicos de contrato y a
valores de la Gltima redeterminacion aprobada. Para considerar el monto maX|m0 que el /

;‘
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Ministerio de Educacion de la Nacién podra desembolsar en materia de redeterminacion

de precios sobre dichas modificaciones, se aplicaréa lo detallado precedentemente.

No obstante, lo expuesto, si por aplicacion del régimen de redeterminacion provincial se
superase dicho monto, la jurisdiccion podré solicitar como excepcion al Ministerio de
Educacién atender esa diferencia adjuntando la documentacion que justifique la solicitud,
no pudiendo invocar razones derivadas de ampliaciones de plazo, suspensiones o
neutralizaciones por motivos de cambio de lugar de emplazamiento de la obra, demoras
administrativas o justificaciones genéricas. El Ministerio analizara la solicitud, requiriendo
de ser necesario las aclaraciones o mayores detalles de lo presentado, resolviendo una
vez cumplimentadas las instancias mencionadas en un plazo no mayor a (30) treinta dias

contados a partir de la dltima presentacién si accede o no a la solicitud.

De ser admisible, deberfa completarse la estipulacion consignando que la excepcion
admitida respecto de un certificado/periodo redeterminado especifico sblo alcanza a

aquel por el cual fue dictado, no constituyendo un precedente para los posteriores.

Para emitir la conformidad total o parcial a la solicitud para atender los incrementos del
monto contractual derivados de los procesos de redeterminacion de precios, la
jurisdiccion debera remitir:

Copia de la normativa provincial vigente en la materia.

La solicitud de redeterminacion presentada por la empresa en caso de corresponder.

El Plan de trabajos vigente que permita verificar atrasos imputables a la contratista.

El calculo detallado de cada una de las redeterminaciones de precios de donde surge el

monto del incremento de contrato, y el precio redeterminado de cada uno de los items.

El Acto Administrativo de aprobacion de la redeterminacion de precios con la intervencion
de los organismos de contralor provincial que la normativa contemple o en reemplazo de
la intervencién una declaracién jurada de la autoridad correspondiente de la Jurisdiccion,

que comprometa dicha intervencion. (Ex post)

El Acta de redeterminacion suscrita por las partes con la renuncia de la contratista a todo
reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, mayores gastos
generales e indirectos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, a la fecha de Ia
suscripcion del acta y el compromiso a cumplir el plan de trabajos y curva de inversion

correspondiente a la obra faltante de ejecucion. VRN

Copia de la Adenda al contrato si la normativa provincial lo preveé. /]

i 2
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Toda Ia documentacion correspondiente a las redeterminaciones de precios efectuadas,
los actos administrativos de aprobacién de dichas redeterminaciones, ampliaciones del
plazo de obra, neutralizaciones o suspensiones, se debera subir al SITRARED como
Documentos Adjuntos a la Obra.

7. CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS

7.1. Pliego de Condiciones Particulares

El Pliego de Condiciones Particulares y la restante documentacion integrantede la
Licitacion sera elaborado por la U.C.P, sin poder contradecir en ningun caso el Pliego de
Bases y Condiciones Generales que, revistiendo los caracteres de inalterable e inviolable,
forma parte integrante del presente Instructivo,
En especial, determinara como minimo:

a. El valor del pliego.

b. El monto de la garantia de oferta expresado en pesos y equivalente al

1% delpresupuesto oficial.

El lugar, y fecha y hora limites para la consulta y/o adquisicién del Pliego.

d. Los datos de la cuenta corriente donde depositar el valor del Pliego y/o el
monto dela garantia de oferta.

e. El lugar, fecha y hora de presentacion de las ofertas.

f. El plazo de mantenimiento de oferta.

g. La ciudad en la que el oferente debera constituir domicilio legal.

h. El Registro emisor del Certificado de Capacidad de Contratacion Anual.

i. El plazo de ejecucion de la obra.

j- El monto de los seguros de responsabilidad civil y de cobertura del
personal del Comitente.

K. Las estipulaciones referentes al local, mobiliario e insumos para la inspeccién.

L. Las especificaciones correspondientes al obrador.

m. De considerarlo necesario, los requerimientos minimos de equipos a utilizar
en laobra.

n. El plazo de garantia de la obra.

0. La normativa provincial a aplicar en materia de redeterminacién de precios.

7.2. Sistema de contratacion

Las obras se contrataran por ajuste alzado sobre la base del monto totalestablecido por

el adjudicatario en su propuesta, que es una suma unica y global mmodlﬂcablecualqweraf

sea la cantidad de provisiones, obras o frabajos realmente ejecutados para termmar

WS mi
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‘W
totalmente la obra, de modo que las certificaciones parciales se efectian al solo efecto

del pago a cuenta del total de la misma.

7.3. Delegacién ala U.E.L.
En caso de delegacidn, y a fin de que proceda a llamar a Licitacion Privada, la
U.C.P. remitira a la U.E.L. el legajo técnico, que debera contener la documentacién
técnica de la obra a realizar, copia de los Anexos pertinentes del presente Instructivo, y
la némina de empresas inscriptas en el Listado de Constructores creado o adoptado a
estos efectos por la U.E.L., dentro de los 10 (diez) dias corridos de la notificacion de la

Resolucion del compromiso de los fondos.

El lugar en el que se realizara la apertura de ofertas sera definido por la UE.L y

comunicado a la U.C.P. para su inclusion en el Pliego de Condiciones Particulares.

Toda la documentaciéon debera ir acompafiada de instrucciones precisas sobre el

procedimiento a seguir por la U.E.L. para la contratacion y ejecucion de las obras.

La U.E.L. debera efectuar el llamado a Licitacion Privada dentro de los quince dias
corridos de recibido el legajo técnico, previendo un plazo de mantenimiento de las ofertas
minimo de treinta dias corridos.

7.4. Objeto en la Licitacion Privada
Podra contratarse:

a. Por administracion, en cuyo caso la U.C.P., o la U.E.L., en su caso, se hara cargo
de la compra y/o provisién de materiales y de la ejecucién directa de la obra, con
ladireccion técnica de un profesional designado por la U.C.P. perteneciente a su
planta permanente o contratado (aplicando la legislacion vigente para las
responsabilidades que de ella deriven), o de mano de obra del Municipio, previa
celebracion de un Convenio.

b. Para la compra de materiales, la U.C.P. entregara a la U.E.L. un listado con
preciosreferenciales. La U.E.L. no podra realizar adquisiciones por precios
superiores a los indicados como referencia, salvo autorizacién previa y fundada
de la U.C.P. El monto por la compra exclusiva de materiales no podra exceder los
$240.000.- (pesos Doscientos cuarenta mil), salvo autorizacién previa y expresa
del Ministerio de Educacion de la Nacidn, solicitada en forma fundada por la
U.C.P.

c. Contratando mano de obra exclusivamente, y efectuando la U.E.L. la compra y/o

provision de materiales.

d. Contratando mano de obra y provision de materiales con un mismo contratistag;“

¢
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7.5. Pubhcndad
7.5.1. Invitaciones
7.5.1.1. Licitacion Privada
Debera invitarse por medio fehaciente a un minimo de seis posibles oferentes acotizar

los trabajos, con una antelacién no inferior a los quince dias corridos a la fecha de
apertura prevista.

En aquellos casos en que se acreditara debidamente la imposibilidad de convocar a esa
cantidad, la U.C.P. podra disponer invitar a un ndmero inferior, el cual nopodra ser
menor de cuatro.

Las solicitudes de presupuesto deberan ser acompafiadas de los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales y Particulares, los de Especificaciones Técnicas Generales y
Particulares, y toda la Documentacion Técnica (memorias, planos, computos, etc.)
correspondiente. En caso de que el llamado sea efectuado por la U.E.L., dicha
documentacion le sera remitida por la U.C.P.

La U.C.P., o en su caso la U.E.L., debera conservar en su poder las constancias
originales de notificacion.

En aquellos casos en los cuales la U.E.L. estuviera imposibilitada de cursar las
invitaciones correspondientes, sera la U.C.P. Ia responsable de cumplir este tramite y de

remitir a la U.E.L. las constancias de comunicacion respectivas.

7.5.2. Publicaciones
7.5.2.1. Licitacion Privada
Sin perjuicio de las invitaciones que deben cursarse conforme el punto 8.3.1.1 anterior,
la U.C.P. debera anunciar los llamados que se realicen por el término de dos dias en el
Boletin Oficial de la Jurisdiccion, con una anticipacion a la fecha de apertura no inferior a
losquince dias corridos desde la Gltima publicacion, conforme al modelo adjunto como
Anexo | -6. Esta norma no se aplica ala U.E.M. y ala U.E.L.

7.5.2.2. Licitacién Publica
La U.C.P debera publicar el llamado a licitacion en el Boletin Oficial de la Nacién por el
término de diez dias, y en el de la Jurisdiccién en que deba ejecutarse la obraen todas
las publicaciones que realice en el mismo periodo, en ambos casos con unaanticipacion
a la fecha de apertura no inferior a quince dias corridos desde la Gltima publicacion.
Asimismo, debera publicarse el llamado en un diario de reconocida circulacién nacional
y en otro de reconocida circulacion provincial por el término de un dia con laant1c1paC|on

minima antes mencionada, conforme al modelo del Anexo | -

i
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7.5.3. Publicidad adicional
Ademas de la publicidad anteriormente prevista, las convocatorias que se realicen
deberan difundirse por Internet u otro medio electrénico de igual alcance que lo
reemplace, en la pagina web de la Jurisdiccion donde se realiza la obra, y ellos y los
documentos de licitacion, las minutas de la apertura de licitaciones, las solicitudes para
expresion de interés y las modificaciones relativas a la adjudicacion de la obra, en la
pagina web del proyecto; en forma simultanea, desde el dia en gque se les comience a

dar publicidad por los medios obligatorios hasta el dia previsto para la apertura.

Sin perjuicio de ello, podran divulgarse las acciones en carteleras, diarios privados de
circulacion nacional y/o provincial y/o en cualquier otro medio que la Jurisdiccion
considere pertinente

7.6. Listado de constructores
Para la participacion en las Licitaciones Privadas se exigira la inscripcion en los Registros
nacional y/o provinciales de Constructores de Obras Publicas, o en un Listado de
Constructores creado a tal efecto por la U.C.P., en el que se inscribiran todas aquellas
empresas interesadas que cumplan con los requisitos técnicos, contables, impositivos y

previsionales que la normativa provincial exija.

Se consideraran automaticamente incluidas en dicho listado, todas aquellas empresas
que se encuentren inscriptas en los Registros nacional y/o provincial de Constructores de
Obras Publicas, exigiéndose concepto bueno en lo que respecta a la calidadde obra y

cumplimiento de los plazos.

7.7. Procedimiento realizado por la U.C.P.
7.7.1. Preadjudicacion
El acto de apertura de las ofertas se efectuara en el lugar, dia y hora establecidos en el
Pliego de Condiciones Particulares, debiéndose labrar el acta de Apertura de Ofertas
(Anexo 1 -7).

La U.C.P debera conformar como minimo cinco dias habiles anteriores a la fecha de
apertura de la licitacion la Comisién de Preadjudicacion, que estara conformada como
minimo por un Representante Técnico, un Representante Legal, y un Representante
Contable.

Las ofertas seran evaluadas por la Comision de Preadjudicacion en un plazo maximo de

w,\\

cinco dias habiles en las licitaciones privadas y siete dias habiles en las hc:tamongé b

- «swn

publicas, contados desde la fecha de apertura de las ofertas, sin la presenCIaf ‘de

oferentes. Debera elegir la oferta mas conveniente, respetando los Imeamlentos de los
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Pliegosde Condiciones Generales y Particulares, de los Pliegos de Especificaciones
Tecnicas Generales y Particulares y del presente Instructivo, y labrara el Acta de
Preadjudicacion (Anexo | - 8), fundamentando las razones de la eleccion y/o rechazo
efectuadas y el orden de prelacién establecido.

En caso de que la preadjudicacion no sea otorgada a la oferta de menor precio, deberan
quedar debidamente fundamentadas las causales de su rechazo, conforme a las

previsiones contempladas en el Pliego de Condiciones Generales.

Si la licitacion resultara desierta, la U.C.P comunicara tal situacion a la Direccién General
de Infraestructura, dentro de los cinco dias de la fecha de apertura de las ofertas,
informando asimismo las modificaciones a la documentacion técnica y/o presupuesto
oficial que considere necesario introducir, las que deberan ser aprobadas por este
organismo en forma previa a la realizacién de una nueva convocatoria.

La U.C.P archivara todas las ofertas, incluso las no adjudicadas, y las mantendra a

disposicion de los organismos de control nacionales y de la provincia.

7.7.2. Adjudicacion
La adjudicacion debera instrumentarse con el correspondiente acto administrativo,
emanado del funcionario competente para ello, y ser fehacientemente notificada al
adjudicatario y demas oferentes.

7.8. Procedimiento realizado porla U.E.L.
En el caso de la delegacion prevista en el punto 8.2, la U.E.L. realizara el acto de apertura
de ofertas en el lugar, dia y hora que se especifique en el Pliego de Condiciones
Particulares, debiendo labrarse el Acta de Apertura de Ofertas, segin modelo (Anexo I -
7). ‘
Las ofertas seran evaluadas por la U.E.L., constituida como Comisién de
Preadjudicacion, sin la presencia de los oferentes, en un plazo no mayor a los cinco dias
habiles contados desde la apertura. |
Debera elegir la oferta mas conveniente, respetando los lineamientos de los Pliegos de
Condiciones Generales y Particulares, de los Pliegos de Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares del Llamado, y del presente Instructivo.
En caso de que la U.C.P. vetara la oferta precalificada en primer lugar, evaluara las
siguientes ofertas presentadas seguin orden de mérito. En caso de vetar la segunda y la
tercera oferta declarara fracasado el llamado. R
De darse esta ultima situacion, se debera elaborar de mutuo acuerdo entre la U.E.L. )/ ;’

la U.C.P. un listado de tres oferentes que retinan los requisitos legales y tecmcosiw

exigidos, a los que se llamara a una segunda licitacién, con los mismos Pliegos qlﬁ,e la /
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primera, debiendo adjudicarse a la oferta que, cumpliendo todos los requisitos, oferte el
menorprecio.

Si la licitacién resultara desierta, la U.E.L. comunicara tal circunstancia a la U.C.P.
dentro de los cinco dias habiles de la fecha de apertura. Por su parte, la U.C.P.
comunicara tal situacion a la Direccién General de Infraestructura, dentro de los diez dias
corridos de recibida la comunicacion por parte de la U.E.L., informando asimismo
las modificaciones a la documentacién técnica y/o presupuesto oficial que considerare
necesario introducir, las cuales deberan ser aprobadas por este organismo en forma

previa a la realizacion de una nueva convocatoria.

La U.E.L. archivara todas las ofertas, incluso las no adjudicadas, y las mantendra a
disposicion de los organismos de control nacionales y de la provincia o la Ciudadde
Buenos Aires.

7.9. Control de la Direccion General de Infraestructura

En los casos de los puntos 5.5 y 5.6 de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales
para Licitacion Publica y Privada respectivamente, la U.C.P debera remitir a la Direccién
General de Infraestructura:
a) Para el procedimiento aplicado para la actualizacion del presupuesto oficial,
el dictamen de preadjudicacion en el que se haya efectuado el calculo detallado del
mismo.
b) Para la preadjudicacion a una oferta que supere en mas del 10% el monto
del presupuesto oficial actualizado, los documentos numerados de i. a VII. en el punto
siguiente, explicitando las razones que justifiquen la dispersion y tornen conveniente la
preadjudicacion.
) Para la resolucién de una impugnacion a la preadjudicacion:

i. Invitaciones si se efectuaron.

ii. Copia de publicaciones del aviso en periddicos.

iii. Copia de publicaciones del aviso en los boletines oficiales.

iv. Constancia de conformacion de Comision de Preadjudicacion.
V. Acta de apertura de ofertas.
vi. Oferta del proponente preadjudicado (garantia de oferta, oferta

economica, planilla de Cémputos y Presupuestos, planilla de Andlisis de Precios,

Plan deTrabajos, Curva de Inversion).

vii. Actas o minutas de reunién de la Comisién de Preadjudicacién en las
cuales se :

detallen los aspectos analizados, la informacién requerida, los crlterlosadoptados

y las conclusiones a las que se arriba.
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Acta de Preadjudicacion.

ix. Constancias de notificacion fehaciente de la preadjudicacion.
X, Escrito de impugnacion.
xi. D

ictamen legal y Acta de la Comision de Preadjudicacién, fijando criterio para aceptar
o rechazar la impugnacion.

d) Junto con el contrato, copia fiel del acto administrativo de adjudicacién y de
loscomprobantes de los procedimientos licitatorios detallados en el punto anterior que
corresponda que no hayan sido remitidos con anterioridad.

7.10. Firma del contrato
El contrato respondera a los modelos de Contrato tipo de locacién de obra anexos a los
correspondientes Pliegos de Bases y Condiciones Generales, y sera suscripto entres
gjemplares porla U.C.P, la U.E.L. en su caso, y el adjudicatario. Toda la documentacion
integrante del Contrato debera ser firmada por el adjudicatario en el acto de suscribir el
mismo.
Suscripto el contrato, se procedera a la devolucién de las Garantias de Ofertasa los
demas oferentes en los términos indicados en el Pliego de Condiciones Particulares.
La U.C.P remitira a la Direccién General de Infraestructura, dentro de los diez dias a partir
de la firma del contrato, copia del mismo con su correspondiente plan de trabajo ycurva
de inversiones. \

7.11. Inspeccion de las obras
La responsabilidad por el control, la inspeccion técnica, las modificaciones si lashubiere,
y la recepcion provisional y definitiva de las obras serd asumida exclusivamente porla
U.C.P através del representante que designe al efecto, debiendo garantizar la inspeccion
de las mismas en tiempo y forma.
En el caso de la delegacion prevista en el punto 8.2, la U.E.L. deberé dar fiel cumplimiento
a todas las indicaciones u observaciones que durante el transcurso de la obra imparta
por escrito el responsable técnico designado por la U.C.P.
Cada inspector de obra de la Jurisdiccidén debera contar con un libro de comunicaciones
prenumerado por triplicado para asentar en cada visita las novedades y el porcentaje de
avance fisico de la obra. Dichas observaciones deberan llevar la firma del inspector y del
director/a de la Escuela, dejando una copia en el establecimiento y otra en el legajo
técnico que la U.C.P debe llevar de 1a obra, las que se encontraran a disposicion de los
organismos de control de la Nacién y/o de la Jurisdiccion. Con respecto a aquellas actas
que consignaren hechos o situaciones relevantes para la ejecucion de la obra, la U.C.E}/k {f
debera enviar copia de las mismas a la Direccion General de Infraestructuré,
IT=2U24=-7507 707 Z2=RAT IN-IDGF f
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conjuntamente con la cop‘ia de la Certificacién de los Trabajos y documentacion
fotografica de los mismos.
Si al realizarse la inspeccion no hubiere novedades que comunicar, el inspector debera
igualmente dejar constancia escrita de la visita efectuada.
Las inspecciones deberan asegurar el control de la obra y los materiales, y la medicion y
certificacion de los trabajos, segtn lo establecido en los respectivos pliegos. A tal fin, el
inspector debera concurrir a la obra con una periodicidad no mayor a cinco dias corridos
entre una y otra en el caso de obras contratadas mediante licitacion privada, y de tres
dias corridos en el caso de obras contratadas mediante licitacion publica, sin perjuicio en
este Ultimo caso de la designacion de un sobrestante para su permanencia continua en
la misma.
En los casos en los cuales la inspeccion de la obra sea delegada a otro organismo
publico, las verificaciones respectivas deberan contar con la aprobacion de la U.C.P, en
su calidad de responsable técnico de la obra.
Cuando la obra se realice por administracion, la U.C.P. designara un profesional de su
planta permanente o contratado que cumplira funciones de Director Técnico de obra. Si
la obra se efectuare con la intervencidon de un contratista, éste debera contar con un
tecnico y/o profesional matriculado con incumbencia especifica, que con caracter de
representante técnico lo representara en todos los actos referidos a la ejecucion de los
trabajos.

7.12. Cartel de obra
Sera responsabilidad de la U.C.P garantizar la colocacién del cartel de obra en un lugar
visible, el que respondera sin agregados ni omisiones a los modelos indicados en los

anexos del correspondiente Pliego de Bases y Condiciones Generales.

No sera obligatorio este Cartel en aquellas obras de refaccién cuyos montos no superen
los $ 80.000.-

7.13. Certificacion y pago de los trabajos
El inspector efectuara la medicion de los trabajos realizados, con citacion del contratista
y/o su representante técnico, con la periodicidad que se establezca en cada caso en el
Pliego de Condiciones Particulares, la cual, como maximo, sera mensual y, en este caso,
debera realizarse el Gltimo dia habil del mes. Los resultados de las mediciones se
asentaran en el Libro de Ordenes de Servicio Yy, €n su caso, seran comunicados al

contratista dentro de los dos dias habiles de efectuadas.

Consentida la medicién por las partes, la Inspeccion de Obra debera conformar /el

certificado elaborado por el contratista; en caso contrario, elaborara uno de oﬁcigﬁ La /
H=2022-73677672-APN-DGI#ME / /.
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7.14.

7.15.

7.16.

7.16.1. Previos al llamado

Ministerio de Educacién
Direccion General de Infraestructura

U.C‘.P, incorporara digitalizado a través del ment del Modulo de Gestién de Obras de
SITRARED, en Gestion Documental de Certificados de Obra, el Certificado de Obra, el
Acta y Foja de Medicién y Fotos de los trabajos certificados de mayor relevancia (no mas
de CUATRO -4-) que respalden el avance de cada una de las obras, procedera al pago
y a la carga de los comprobantes (factura, constancia de Transferencia bancaria y/o
recibo) al Sistema de Transferencia de Recursos Educativos (SITRARED) para su

evaluacion. Posteriormente deberd actualizar la Descripcién de la Obra en SITRARED.

La U.C.P sera responsable de la verificacion del cumplimiento, previo al pago, de los
requerimientos previsionales, impositivos, de riesgo de trabajo y seguros de riesgo
establecidos en el Instructivo y el pliego. La Direccion General de Infraestructura, como
Responsable Primario, evaluara la informacion presentada y aprobara o rechazara la
rendicion. En caso que el Certificado/Rendicién sea rechazado, se inhibira la carga de

rendiciones posteriores a dicho momento hasta que sea aprobado.

En todos los casos los pagos solo se efectuaran contra entrega de facturas emitidas bajo
la legislacién vigente. El Gltimo certificado de obra, debera contener el Acta de Recepcion
Provisoria y de un minimo de CINCO (5) tomas fotograficas significativas de la magnitud
de la intervencion realizada incluida la Placa de Inauguracion respectiva en soporte
magnético. La calidad de resolucién requerida no debera ser menor a magnitud de la
intervencion realizada. La calidad de resolucién requerida no debera ser menora cinco

Megapixeles (5 Mpx).

Fondo de Reparo A
Del importe de cada certificado se deducira el CINCO PORCIENTO (5%) en concepto de
Fondo de Reparo el que podra ser sustituido por Péliza. Para el caso gue se presente
Pdliza debera adjuntarse con la documentacion del Certificado en el SITRARED.

Recepcion de las obras
La recepcion Provisional y Definitiva de las obras se realizara conforme lo establecido en
el Pliego de Condiciones Generales. La copia del acta de recepcion correspondiente
debera agregarse en el SITRARED conjuntamente con la documentacién del dltimo
Certificado. Vencido el plazo de garantia la U.C.P debera agregar copia del Acta de
Recepcion Definitiva y rendir si correspondiere, la devolucién del fondo de reparo por
SITRARED.

Casos de modificaciones e imprevistos

/

En aquellos casos en que luego del compromiso de los fondos sucedieran hechos g’Ue
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Ministerio de Educacién
Direccién General de Infraestructura

realizacién del llamado, elevara para su aprobacién las modificaciones a la Direccién
General de Infraestructura debidamente fundamentadas, aun en caso de que los cambios
no involucraran aumento de presupuesto. '

+ 7.16.2. Luego de la contratacion

7.17.

7.18.

7.19.

Cuando los fondos asignados resultaren insuficientes por la necesidad de ejecucion del
objeto de una alteracion contractual, la U.C.P. debera remitir a la Direccién General de
Infraestructura la fundamentacién de la necesidad, el detalle de trabajos, y los respectivos
presupuestos de mano de obra y/o materiales para su conclusioén, con la celeridad

suficiente que permita evitar, de ser posible, la paralizacion de las obras.

En cualquiera de los supuestos previstos en el presente punto, la U.C.P debera proceder

conforme lo establece el punto 10.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Incumplimientos
Ante eventuales hechos de incumplimiento por parte del contratista, ya sean de indole
contractual, administrativa o penal, la U.C.P debera iniciar las acciones administrativas
y/o judiciales que correspondan y mantendra informada sobre el avance de las mismas

permanentemente a la Direccion General de Infraestructura.

Si en virtud de estos acontecimientos se requiriesen recursos adicionales a los
transferidos, ellos se afectaran del cupo asignado a la Jurisdiccion en el ejercicio en
curso o en el de los sucesivos, lo que implicara la reprogramacion de las acciones

previstas para permitir la finalizacion de las obras en cuestion.

Resolucion o rescision del contrato
En caso de resolucion o rescisién del contrato, la U.C.P debera remitir a la Direccién
General de Infraestructura copia de la documentacion correspondiente a las acciones
administrativas y/o legales iniciadas, la planilla de medicion de los trabajos correctamente
ejecutados, el detalle de los trabajos faltantes, y los presupuestos por mano de obra y/o

materiales para la conclusion total de los trabajos.

Previa conformidad de la Direccion General de Infraestructura, procedera a contratar de

acuerdo a la legislacién vigente la terminacion de los trabajos.

Placa de inauguracién
Sera responsabilidad de la U.C.P garantizar la colocacion de la placa inaugural en un
lugar visible, cuya provisién estara a cargo del contratista de la obra y respondera al

modelo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
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Ministerio de Educacién
Direccidon General de Infraestructura

ANEXO I -1 PLANILLA DE ALTA

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO A INTERVENIR

PROVINCIA:
DEPARTAMENTO: LOCALIDAD:

DOMICILIO:

UBICACION GEOGRAFICA: Latitud: Longitud:

N2 y NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:

CUE (*): CUI (*):

NIVEL EDUCATIVO DEL ESTABLECIMIENTO:

TIPO DE EDUCACION: TURNOS DE FUNCIONAMIENTO:

INDICAR OTROS ESTABLECIMIENTOS QUE COMPARTIRAN EL EDIFICIO INTERVENIDO:

ESCUELA: CUE: NIVEL: TURNO:
ESCUELA: CUE: NIVEL: TURNO:
ESCUELA: CUE: NIVEL: TURNO:

DATOS EDUCATIVOS

MATRICULA ACTUAL: MATRICULA PROYECTADA A 5 ANOS:
Nivel Inicial: Nivel Inicial:

Nivel Primario: Nivel Primario:

Nivel Secundario: Nivel Secundario:

Nivel Superior: \ Nivel Superior:

DATOS DE INFRAESTRUCTURA

ACCION A REALIZAR: (describir brevemente las razones de la intervencién y la obra planteada)

SUPERFICIE EXISTENTE:

SUPERFICIE AMPLIADA JCUBIERTA:  /SEMICUBIERTA: /PATIOS Y PLAYONES EXTERIORES:

SUPERFICIE REFUNCIONALIZADA/REFACCIONADA TOTAL:

MONTO ESTIMADO CONSTRUCCION: MONTO ESTIMADO REFACCION: -

e e
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Ministerio de Educacion
Direccion General de Infraestructura

ANEXO -2 LISTA DE COMPROBACIONES
OBRA:

; - iy Impacto Ambiental
Parametros de evaluacion para la eleccion del lugar

Si No Acep | Inacep

1. ¢Se encuentra el lugar del proyecto ubicado en o cerca de:

una zona de cualidades estéticas Unicas o excepcionales?

una zona donde hay hacinamiento?

un lugar o zona de atraccién turistica?

un parque o zona utilizada habitualmente para recreacién de la poblacion?

Zonas que se reservan o debieran reservarse para:

habitat de fauna salvaje?

especies acuaticas?

ecosistemas excepcionales?

puntos culturales, religiosos o histéricos del pais?

sitios con caracteristicas arqueoldgicas o paleontolégicas?

pesquerias comerciales?

Zonas o parques industriales?

canteras?

plantas de tratamiento cloacales?

rellenos sanitarios?

lagos, arroyos, esteros, otros?

2. ;Esta el lugar del proyecto incluido en un documento de planificacién
adecuado o aplicable (por ejemplo, un plan maestro del area, codigo de
urbanizacién y edificacién)?

3. ¢Esta el lugar en una zona susceptible a:

terremotos?

corrimiento de tierras?

derrumbamientos o hundimientos del terreno?

fenémenos de contaminacion del aire?

inundaciones?

Hluvias excesivas?

zonas de anegamiento temporario o permanente?

perdidas de suelo debido a erosién?

4. ¢ Existe alguin reglamento pertinente para el desarrollo del lugar queéste Vs s
relacionado con:

la prevencion de pérdidas de suelos?

la rehabilitacion de areas perturbadas? /

ff
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Ministerio de Educacién
Direccién General de Infraestructura

0 la prevencién de la contaminacién?

5. ¢ Existen condiciones potenciales para la contaminacion del aire o de
aguas en el emplazamiento del proyecto?

6. ¢Ha habido informes sobre contaminacion del aire o de aguas debido a
problemas en la zona del proyecto?

7. (Existe contaminacion de las aguas de superficie debido a
escurrimientos y erosién?

8. ¢Existe un historial de brotes extensos de enfermedades graves ylo
transmisibles en el area del proyecto?

9. ¢Se emplean las aguas de superficie corriente abajo o en el area del
royecto para cualquiera de los fines siguientes:

abastecimiento publico de agua para beber?

recreo (bafio o pesca)?

pesca deportiva o comercial?

habitat de especies acudticas Unicas o valiosas?

riego de cultivos agricolas?

Parametros de evaluacion sobre tratamiento de efluentes cloacales

10. ¢ Descargara el proyecto aguas residuales en:

Sistemas de alcantarillado y plantas de tratamiento (municipales o existentes en

Sistemas de eliminacion de tierra?

Pozos profundos?

Dispositivos de retencion en el lugar (estanques de estabilizacion)?

Ofras instalaciones de tratamiento in situ?

Consideraciones sobre el acceso

11. (El proyecto esta ubicado en cercanias de una importante via de

12. ;El proyecto impactara en el sistema de transporte publico de la zona

13. ¢El transito existente implica potencialmente algun riesgo para los

Limitaciones a la ubicacién del Edificio Escolar

14 ; El proyecto esta ubicado a...

a- A menos de 300 mts. de lugares que representen peligro fisico o influencia
negativa?

b- A menos de 500 mts. de focos de contaminacion ambiental?

FFETFEANT
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Ministerio de Educacién
Direccion General de Infraestructura

c- A menos de 100 mts de cables de Alta Tensidon?

15. ¢ Existen otros Parametros no contemplados en este listado de
comprobaciones que merezcan ser destacados?

Comentarios:

En caso de haber respondido afirmativamente cualquiera de los 15 puntos del listado de comprobaciones, se
deberaenunciar las medidas de mitigacion a tomar para atemperara el impacto:

EnlaCiudad de ... ,Provinciade......... ,a
los......dias del mes de el
S8 oo ,ensu
caracter
B et manifiesta conformidad sobre los 15
puntos consignados en la presente planilla
Firma y Aclaracion:
/
7
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Ministerio de Educacién
Direccién General de Infraestructura : -

[N N
[N i

ANEXO | -3 CALCULO ESTRUCTURAL

ESTUDIO DE SUELOS

Objeto del estudio

Establecer las condiciones minimas que debe contar el estudio geotécnico del
subsuelo, la definicion y disefio del tipo de cimentacién de la obra.
Del ensayo del terreno resultara el informe aconsejando las estructuras de fundacion

a adoptarse. El informe, ademas contara con el relevamiento de la planialtimetria del terreno.

Ensayo de laboratorio

terreno.

El nimero de muestras estara determinado por las caracteristicas particulares del terreno.

El informe debera contener el resultado de los siguientes ensayos:

»  Analisis de Muestras.

= Humedad natural.

* Analisis granulométrico sobre los tamices de 3"; 1% "; 3/4", y los nimeros 4; 10;
40; 100; y200 segun corresponda. '

= Limites de Atterberg, limite liquido, limite plastico e indice de plasticidad.

» Clasificacion del suelo por granulometria y plasticidad por el Sistema Unificado
de Clasificacion de Suelos.

= Observacion de las muestras, color, textura, material organico, etc.

» Ensayo de compresion triaxial répido sobre muestras representativas.

* Ensayo de: consolidacién unidimensional y/o de expansion (determinacion de
actividad, relacion de contraccién y cambio volumétrico de la muestra), en caso
de suelo que sus caracteristicas asi lo justifiquen, y a los efectos de examinar las
caracteristicas particulares de deformabilidad del subsuelo. Para la ejecucion de
estos ensayos las muestras deberdn ser obtenidas mediante algun

procedimiento que garantice su inalterabilidad.
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Ministerio de Educacién
Direccidén General de Infraestructura

Analisis quimicos

Cuando corresponda se debera adjuntar el analisis quimico cuali-cuantitativo del suelo
y del agua para determinar la presencia de sulfatos solubles y metales alcalinos que sean
perjudiciales al hormigén.

El contenido de sulfatos solubles sera expresado en porcentaje de i6n sulfato o en
gramos por litro. Si el contenido de sulfatos solubles es superior al minimo reglamentario
(P.R.AALE.-H. Tomo | - Capitulo Ill - Inc. 1.e) se deberad aconsejar el tipo de cemento mas
conveniente a ser utilizado.

Informe

El informe debera estar refrendado por profesional/es competente/s en la mecanica
de suelos y estructura. Debera contener:

= Una descripcién de los trabajos y ensayos realizados.

» Croquis de ubicacién de perforaciones.

* Planillas de campo y laboratorio.

= Perfil Estratigrafico.

* Tensiones admisibles del terreno.

* Con los resultados obtenidos, se incluiran las ecuaciones utilizadas para la
determinacién de las tensiones admisibles.

* Las conclusiones, derivadas de sus andlisis e indicando la o las soluciones
técnicamente posibles y recomendables para el problema a resolver, con el sistema de
fundacion de las obras a ejecutarse que resulte mas apta utilizar y las especificaciones
técnicas correspondientes, aconsejando la profundidad de fundacién como asi también
su coeficiente de trabajo y cualquier otra aclaracion ampliatoria que coadyuve a
encontrar las optimas resoluciones técnicas. En caso de arcilla expansiva se debera
indicar el valor de la presién de expansion en Kg/ecm2. En el informe se incorporara la
memoria del ensayo realizado, como asi también cualquier ampliacion o aclaracion que
se solicite.

Ampliaciones de edificios
* En el terreno donde se efectuara la ampliacion, se podra adoptar el mismo tipo de
fundacién que la existente, cuando se verifique que lo construido mantiene un
comportamientosatisfactorio.
= Caso contrario, ante cierta indeterminacién el profesional responsable de proye\cto

debera discernir la conveniencia de la realizacion de un nuevo ensayo del suél@#el\
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Ministerio de Educacién
Direccién General de Infraestructura

Planimetria del terreno

Al estudio de suelos se adjuntara el plano altimétrico del terreno, realizado por un
profesional competente en el tema.
El mismo sera ejecutado en escala conveniente segun las dimensiones del predio. Se

indicara:

= Ubicacion del terreno en planta.

= Nombre de las calles.

*  Orientacion.

* Medidas catastrales segun plano de mensura.

= Valor de los éngulds en el encuentro de los lados.

* Curvas de nivel necesarias uniendo puntos de igual valor.

* Ubicacion del punto fijo de acuerdo al valor que establezca el organismo
Provincial (ej.Direccion de Geodesia).

= Cortes en sentido longitudinal y transversal con los correspondientes perfiles donde
seindicaran distancias parciales acumuladas y las cotas.

» Se sefialara la arbolado existente u otros elementos significativos en el terreno.

» Cuando corresponda se debera registrar la cota de maxima creciente de la zona,
segunregistros confiables.

CALCULO ESTRUCTURAL PRELIMINAR

A fin de permitir realizar el computo y presupuesto del rubro estructuras la
presentacion del calculo estructural debera contar con los siguientes componentes:
* Memoria Descriptiva Estructural en la que constaran las principales caracteristicas
climéticas y geograficas, los materiales utilizados y la tecnologia constructiva.

* Planos de plantas de estructura y de fundaciones, siguiendo los elementos
estructurales a partir de un ordenamiento numérico légico.

* Esquema Estructural analizando cada elemento de la estructura y sus vinculos, en
forma conjunta (No Aislada).

* Analisis de Carga, considerando las permanentes, sobrecargas y las accidentales de
cada region segun lo establecido en reglamentacion vigente.

= Calculo de solicitaciones.

= Predimensionado, conforme a la seccidn mas solicitada.
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Ministerio de Educacién
Direccidn General de Infraestructura

ANEXO | -4 - COMPUTO Y PRESUPUESTO

FECHA: (indicar: mes y afo en que fueron tomados los precios)

RUBRO| ITEM DESIGNACION DE LAS OBRAS COMPUTO PRESUPUESTO PORCENTAJE
Unidad | Cantidad | Precio unit.| Precio item | Pre¢io DE INCIDENCIA
1 MAMPOSTERIA EN ELEVACION : 4,071:11 : 5:12%
1.1 | Mamposteria exterior de ladrillos comunes m3 6.84 150.15 1,027.03 1.289 %
de 30 cm. de espesor
1.2 | Mamposteria interior de ladrillos comunes m3 16.04 152.58 2,447.38 3.08 %
de 15 cm. de espesor
1.3 | Tabiques de ladrillo hueco de 8 x 15 x 20 m2 42.53 14.03 596.70 0.75%
cm.
1.4 §Xxxx.
2
2.1
22
2.3
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
Costo-
A Costo $
Gtos. o
B. Financ. $ (% sobre el valor de A)
S1|  Subtotal $ (A+B)
C. Gastos $ (% sobre el valor de 1)
grales.
Beneficio $ (% sobre el valor de S1)
S$2; Subtotal $ (S1+C+DY
E.| Impuestos $ (% sobre el valor de S2)
PRECIO
TOTAL: $ S2+8)

/
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Ministerio de Educacion
Direccién General de Infraestructura

ANEXO | — 5 — ANALISIS DE PRECIOS

1. (EJEMPLO: PISO DE MOSAICOS GRANITICOS 30 X 30 CM)

Articulo I. UNID
AD: M2
ITEM UNIDAD COSTO RENDIMIENTO COSTO
Unitario Por Unidad Parcial
A ~MATERIALES: : 24.68
Arena fina m3 9.15 0.01 0.09
Cal aérea hidratada
en polvo Bolsa 25 kg 3.71 0.05 0.19
Cemento portland Bolsa 50 kg 5.80 0.01 0.06
Pastina Bolsa 1 kg 1.45 0.20 0.29
Mosaico granitico
tipo "Chiampo™ 30x30 m2 16.50 1.10 18.15
Lustrado a plomo de
piso granitico m2 5.90 1.00 5.90
B~MANO DE OBRA: 10.41
Oficial albanil Hora 5.50 0.01 0.06
Oficial colocador Hora 6.00 1.05 6.30
Ayudante Hora 5.00 0.81 4.05
C = EQUIPOS: 0.00
Repuestos y repara-
Ciones 0.00 1.00, 0.00
Amortizaciones 0.00 1.00 0.00
Intereses 0.00 1.00 0.00
COSTO - COSTO: 35.o§|
2. PLANILLA TIPO
UNIDAD:
ITEM UNIDAD COSTO RENDIMIENTO COSTO
PARCIAL POR UNIDAD PARCIAL

A — Materiales
B - Mano de obra
C - Equipos

l COSTO - COSTO: (A+B+0) I

NOTA: Los valores correspondientes al flete serén considerados
dentro del precio de los materiales (COSTO - COSTO).
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Ministerio de Educacién
Direccidén General de Infraestructura

ANEXO | - 6- LLAMADO A LICITACION

M 2)

f% a Argentina Ministerio de Educacion

2 ; e »
' Presidencia

Llamado a Licitacién

Objeto: Construccién de aulas en la Escuela N°__
A€ o

Licitacion ... N
Presupuesto Oficial $

Garantia de oferta exigida %
Fecha de apertura / / -Hora
Lugar:

Plazo de entrega:

Valor del pliego $

Lugarde adquisicion del Pliego

Financiamiento
Ministerio de Educacion de la Nacidn

&

Provincia/Municipio de:.............................

REFERENCIAS:

(1) (2) Marcas de Presidencia y de! Ministerio de Educacion, segan anexo "Pautas para la aplicacién de marcas”.

(3) Escudo/Marca de la Provincia o del Municipio segun corresponda, acorde al anexo “Pautas para la
aplicacion de marcas”
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ANEXO I -7-ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA LICITACION PRIVADA Y PUBLICA
(Este modelo de acta de apertura contiene los datos minimos que deben ser contemplados,
pero no implica la obligatoriedad de su formato)

EnlaCiudadde .................... Provinciade ........................ alos......... diasdelmesde...........

de 200.. , siendo las ....... hs. se constituyen en ... sito en la calle

......................................... de esta Ciudad, a los efectos de labrar el Acta de Apertura de la
Licitaciéon Privada / Pdblica N e , las siguientes personas:
.................................................... Acto seguido se procede a la apertura de sobres
presentados por las distintas empresas, que ascienden a la cantidad de ......................... (...),
arrojando el siguiente resultado:

Oferta N°1: Oferente ................. con domicilio legalen la calle........................ presenta oferta
por $..........., y garantia de oferta por $ ....... constituida mediante .............

Documentacion sujeta a revision.

(En su caso, se dejara constancia de la ausencia de cualquier documentacién exigida en los
Pliegos)

Oferta N°2: etc, etc.

Oferta N° 3: etc., etc.

En este estado y siendo las ........... hs. se consulta a los presentes si desean formular alguna
observacion. El Sr...............o...... desea realizar la siguiente observacion..................
.................................................................................................... No habiendo mas

observaciones que agregar, se da por finalizado el presente acto de apertura, siendo las .......
hs.

Leida y ratificada,

FIRMAS:

/ /
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&

ANEXO | -8 — ACTA DE PREADJUDICACION
LICITACIONES PRIVADAS Y PUBLICAS

(Este modelo contiene los datos minimos que deben ser contemplados en el acta de

preadjudicacion, pero no implica la obligatoriedad de su formato)

EnlaCiudadde ................. dela Provinciade .......c..coooennnnn... , alos dias del mes de
......... del afio 200..., siendo las .......hs., la Comisién de Preadjudicacion designada por
Resolucion N° ... emanada de (Organo de conduccién del sistema educativo de la Jurisdiccion),

segun lo requerido en el Instructivo para la Ejecucién de Obras aprobado por Resolucién del

Ministerio de Educacion de la Nacién N°......... , conformada por los Sres

................................. , DN N°....... en su calidad de..i
............................ ., DN N°. . ....................en su calidad de .Y
............................... , D.N.I. N s en su calidad de
....................................... se reunen en ............. sito en la calle

................................... de.esta Ciudad, con el objeto de realizar el analisis comparativo de las
ofertas presentadas en la Licitacion Privada/Publica N° ................ , que tiene por objeto
........................... , tomando como lineamientos las pautas establecidas en los Pliegos de

Bases y Condiciones Generales, Particulares y toda la Documentacion Técnica. En estas

condiciones, se resuelve PREADJUDICAR a................. la ejecucion de los trabajos
.......................... en la sede del Colegio/Escuela .................... sito en la calle
............................ N°...... de la Ciudad de ..............., Provincia de
................................ por el valor total de PESOS ...
(B )

(En caso de no existir ninguna oferta en condiciones de ser preadjudicada, se declararéa
FRACASADA la licitacién).
Sin mas que tratar, y siendo las .............. hs., se da por terminado este acto firmando de

conformidad tres (3) copias de un mismo tenor y a un solo efecto.

/:”
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PLANILLA DE RENDICION DE FONDOS N© [1]

i
ESCUELA NO / NOMBRE

CONTRATISTA: [3]
MONTO DEL CONTRATO:

CONTRATISTA: [4]
MONTO DEL CONTRATO:

[
CONTRATISTA: [5]
MONTO DEL CONTRATO:

CTA.BAN.NO:........... /... SUC. DEL BCO.NACION:

FONDOS RECIBIDOS

FECHA [6]

IMPORTE § [7]

TOTAL DE FONDOS
RECIBIDOS

8]

FONDOS EROGADOS

RENDICIONES
ANTERIORES

RENDICION N°© FECHA

IMPORTE $

9] [10]

[11]

TOTAL DE RENDICIONES ANTERIORES

[12]

RENDICION ACTUAL

FACTURA No© FECHA

PROVEEDOR O CONTRATISTA

IMPORTE $

[13] [14]

[15]

[16]

TOTAL DE LA RENDICION ACTUAL

{17}

TOTAL DE EROGACIONES HASTA LA FECHA

[18]

SALDO EN LA CUENTA BANCARIA

[19]

FIRMA RESPONSABLE U.E.L.
ACLARACION DE FIRMA

REFERENCIAS

1. Se confeccionara como minimo una vez por mes (a fin de mes), o cuando se haya agotado el 70 %
(setenta por ciento) de los fondos recibidos (salvo para la tltima).
2. Indicar el nimero de la escuela, paraje o localidad, partido o departamento.
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3. 4.5 indicar apellido y nombre de cada contratista y el monto del contrato respectivo.

6. FONDOS RECIBIDOS - FECHA

Se detallaran las fechas de recepcién de cada una de las remesas de fondos que la Nacién
hayaenviado a la U.E.L.

7. FONDOS RECIBIDOS - IMPORTE $
Se detallaran los importes de cada una de las remesas indicadas en el punto anterior.

8. TOTAL DE FONDOS
RECIBIDOS Suma de la
columna (7).

9. FONDOS EROGADOS - RENDICIONES ANTERIORES - RENDICION N°

Se indicara el nimero de cada una de las rendiciones de fondos realizadas con anterioridad a
lapresente.

10. FECHA
Se indicara la fecha de cada una de las rendiciones del punto anterior.

11. IMPORTE $
Se indicara el importe de cada una de las rendiciones citadas en el punto [9].

12. TOTAL DE RENDICIONES
ANTERIORES Suma de la columna

(11).

13. RENDICION ACTUAL - FACTURA N°
Indicar el nimero de cada una de las facturas o recibos que se rinden en la presente planilla.

14. FECHA
Fecha de cada una de las facturas o recibos citados en el punto anterior.

15. PROVEEDOR O CONTRATISTA

Indicar el nombre o denominacion social del proveedor o contratista al que corresponde cada
una de lasfacturas o recibos que se rinden.

16. IMPORTE $
Detallar el importe total de cada una de las facturas o recibos que se rinden.

17. TOTAL DE LA RENDICION
ACTUAL Suma de la columna
(16).

18. TOTAL DE EROGACIONES HASTA
LA FECHASuma de (12) + (17).

19. SALDO EN LA CUENTA BANCARIA
(8) - (18). Debe coincidir con la certificacion bancaria a que se alude en el punto
siguiente.En caso de que no sea asi, explicar los motivos de la diferencia.

20. CERTIFICACION DE SALDO DE LA CUENTA BANCARIA

Se adjuntara copia de la misma, que debera indicar el saldo a la fecha de confeccion de esta
planilla. Dicha certificacion se requerira a la sucursal del Banco de la Nacion Argentina en la
que se halla abiertala cuenta.
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ANEXO I - 10- PLANILLA DE RENDICION DE FONDOS OBRAS DE
EMERGENCIA

RENDICION DE FONDOS Ne....

Provincia de..........oooooooiiiiiee e Escuela Nro.:..co..oooovoeceee
Departamento: .........cocooviveveeeiae Localidad:........ccoceovuiiieeiceeee
CONTALISTAL ...
Fecha del Contrato: ....... Monto del Contrato:
FONDOS RECIBIDOS
FECHA IMPORTE $
TOTAL DE FONDOS RECIBIDOS
FONDOS EROGADOS RENDIDOS ANTERIORMENTE
RENDICION NRO. FECHA IMPORTE $
TOTAL DE FONDOS RENDIDOS ANTERIORMENTE
EROGACIONES QUE SE RINDEN EN ESTA PLANILLA
FECHA COMNPTREOBA PROVEEDOR O CONCEPTO IMPORTE $
CONTRATISTA

TOTAL DE FONDOS RENDIDOS EN ESTA PLANILLA

TOTAL DE FONDOS RENDIDOS

SALDO

Se confeccionara una por establecimiento.

La presente tiene el caracter de declaracion jurada.

Firma U.C.P.
,x/ﬁ(
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ANEXO | -11 -ACTA COMPROMISO DE ADMINITRACION DE FONDOS

(Para ser firmado entre la U.C.P. y la UE.L)

........................ , alos dias del mes de
......................... de 20.... , e sr e, N SU caracter  de
.......................................... de la Unidad Coordinadora de la Provincia/ ciudad de Buenos Aires,
en nombre y representacion del (Organismo de conduccién del sistema educativo de Ia provincia

/ ciudad de Buenos Aires), con domicilio en..............ooooo . . en adelante la U.C.P_, por una
parte; y los sefiores............. e Y o , €n su caracter de responsables de Ia
Unidad Ejecutora Local correspondiente al establecimiento N° ,

denominado "....................... ", con domicilio en...............oo. , de la localidad de ,
Departamento /Partido de........................ , en adelante la U.E.L., por la otra, manifiestan lo
siguiente:

PRIMEROQ: Que conocen y aceptan en su totalidad la normativa prevista por el Instructivo para

la ejecucion de obras de infraestructura escolar implementado por el Ministerio de Educacion
de la Nacién y aprobado por Resolucién Ministerial N° . asumiendo de plena

conformidad la totalidad de funciones y responsabilidades que esa normativa asigna a las
SEGUNDO: Que en virtud de la mencionada normativa, la U.E.L. acepta ser responsable de

la administracion de los recursos por expresa delegacion de la Unidad Coordinadora Provincial.

TERCERO: Que sin perjuicio de las restantes funciones y responsabilidades asumidas en el

articulo PRIMERO, la U.E.L. se compromete, en particular: 1) A dar a los fondos recibidos a
traves del Ministerio de Educacion de la Nacién, el destino para el cual fueron asignados, en las
mejores condiciones de calidad y costo, no pudiendo modificarlo sin previa autorizacién escrita
de la U.C.P. 2) A efectuar en tiempo y forma la rendicion documentada ante la U.C.P. de los
gastos e inversiones que se realicen para la ejecucion de las obras, debiendo conservar el
archivo cronologico de todos los comprobantes originales; 3) A poner a disposicion de los
funcionarios y/o técnicos del Ministerio de Educacién de la Nacion, y de los organismos de
seguimiento y control nacionales o provinciales, la documentacion contable, administrativa y/o
técnica de los trabajos, en las oportunidades en que les sea requerida; 4) A facilitar el acceso a

las obras de los funcionarios y/o técnicos del Ministerio de Educacion de la
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Nacion y de los Organismos de seguimiento y control nacionales o provinciales en las
oportunidades que sean necesarias.

CUARTO: Que sin perjuicio de las demas funciones y responsabilidades asumidas en el articulo
PRIMERO, la U.C.P. se compromete, especialmente: a) A asesorar a la UE.L. en el
procedimiento de contratacion de las obras; b) A efectuar la direccién técnica/ inspeccion y/o
supervision de las obras, siendo responsable de la correcta ejecucion, buena calidad y
terminacion de las mismas; c) A efectuar la auditoria administrativa, contable y financiera de los
fondos y/o recursos asignados a la U.E.L.; d) A efectuar la medicidn, certificacion y verificacion
del cumplimiento, previo al pago, de los requerimientos previsionales impositivos, de riesgos de
trabajo y seguros de riesgo establecido en el Instructivo y el pliego, con la periodicidad y en las
condiciones previstas por el Instructivo y los pliegos; €) A poner a disposicién de los funcionarios
y/o técnicos del Ministerio de Educacion de la Nacién y de los organismos de seguimiento y
control nacionales o provinciales, el legajo documental de cada establecimiento, que organizara
y mantendra permanentemente actualizado, incluyendo la documentacién contable,
administrativa y técnica de la obra, en las oportunidades en que les sea requerido, f) A iniciar
las acciones administrativas y/o legales que pudieran corresponder, ante eventuales
incumplimientos de la U.E.L. o de la contratista.

QUINTO: La jurisdiccion provincial sera competente para entender en las cuestiones derivadas

del presente.

Se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto (uno para cada una de las

partes y el tercero para el Ministerio de Educacion de la Nacién).

(El acta debera ser suscripta, con aclaracion y N° de documento, por el maximo responsable de
la U.C.P. y/o quien éste delegue por acto administrativo fundado y por los responsables de la
U.E.L).
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ANEXO PE - 1 PLANILLA 1 -SITUACION ACTUAL

Afio Base Ingresar Nombre y Nivel de la Escuela

Unidad de Andlisis Actual

Establecimiento Nivel |Matricula Secciones Aulas | Déficit | Disponibilidad
n° Nombre CUE Cul educativo | M T V. JC|Totall M T V JC|Total| Bt M T Vv JC

Situacion Actual
Indicar el afio que se corresponde con los datos ingresados

NOTA:

La Ultima columna sefiala el déficit y Ja disponibilidad en funcién de la cantidad de espacios proyectados y existentes.
Las secciones correspondientes a Turnos intermedios se presentaran comoe espacios en déficit. Los valores negativos
se convierten a color rojo. En caso de cargar valores simultaneamente para Jornada completa y turnos diarios la
planilla mostrara la palabra NO

el o 1Y o
() @ J gy

En esta columna se puede cambiar ef titulo a Turno Intermedio (T1) u otra modalidad de turnos que la particuiaridad de
la escuela presente. El cambio planteado se reflejara en todas las otras planillas referentes a la situacion actual y en el

resto de las columnas de esta misma. Los valores de secciones para este tipo de turnos se consideraran como
espacios en déficit.

o

AL

L
Esta planilla contiene férmulas para facilitar su uso y para evitar borrar accidentalmente las celdas que otorgan
resultados, la planilla ha sido protegida con una clave de seguridad por el sistema que ofrece el programa excel. Las
celdas destinadas a ingresar datos o modificarse estén libres de esta proteccion.

De necesitar modificar algun aspecto, corregir formulas o agregar variables, en el menu herramientas, dentro del
subment proteger, elegir la opcion desproteger, ingresar la clave de acceso que es el nombre exacto de la planilla que
puede leerse en las solapas inferiores. Se recomienda luego de modificarla volver a proteger.
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SITUACION PROYECTADA

Afio Proyectado

Unidad de Andlisis Proyectada

Establecimiento Nivel |Matricula Secciones Aulss | Déficit | Disponibilidad

n°  INombre CUE CUl jeducativo| M T v JC [Total| M T V JC |Tota] BXst M T

VvV JC

Situacion Proyectada

Se proyectara a 5 afios la matricula indicada en la Planilia 1 (situacion actual), sin incluir la nueva disponibilidad generada por

el proyecto. De esta manera se podra establecer un diagnéstico sobre la oferta y la demanda en la zona, y verificar la
necesidad de construccién del nuevo edificio.
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ANEXO PE - 3 PLANILLA 3 — DATOS ACTUALES DEL ESTABLECIMIENTO

DATOS ACTUALES DEL ESTABLECIMIENTO
Afo Base : ) l
Nivel - Afio/ Grado Matricula Secciones
MITJ[VT JC Tiotal M ] T | V] JC [oml
Inicial/Jardin de 4 afios
Infantes 5 afios
Primaria Primaria 1er Grado
2do Grado
3er Grado
4to Grado
5to Grado
6to Grado
Secundaria 1er afio / 7mo Grado
Secundaria 2do ario/ ter afio
3er afio / 2do afio
4to afio / er afio
Sto aflo / 4to afio
6to afio / 5to arfio
Totales
NOTA:
En los casos en que existan turnos intermedios, los datos podran incorporarse en la columna titulada "JC"
cambiando su contenido en la planilla 1-2 casilla K5 color azul.

7

J

1F=2022-73677672-APN-DGI#ME

/
INSTRUCTIVO PARA LA CONTRATACION DE OBRAS FINANCIADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION /. / &
78 Arg. Oscar Addlfo Qftinodaz
/Coordinader Ejg¢cuiivo

Pégina 78 de 83 Unidad Ejetutora’Provincial
. (UEP)




Ministerio de Educacién
Direccién General de Infraestructura

ANEXO PE - 4 PLANILLA 4 -DATOS PROYECTADOS DEL
ESTABLECIMIENTO

Afic Proyectado : I |

Nivel Afio / Grado Matricuia Secciones
M| TTVT JC TJiotal MTTITV]IC Total |

Inicial/Jardin de 4 afios
Infantes 5 afios

Primaria Primaria 1er Grado

2do Grado

3er Grado

4to Grado

Sto Grado

6to Grado
Secundaria 1erafio / 7mo Grado
Secundaria 2do afio / 1er afio
3er ano/ 2do afio
4to afio / 3er afo
5to afio / 410 afio
6to afic / 5to afio

Totales

NOTA:
En los casos en que existan tumnos intermedios, los datos podran incorporarse en la columna titulada "JC" cambiando
su contenido en la planilla 1-2 casilla K5 color azul
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ANEXO PE - 5 PLANILLA 5 -CALCULO DE ESPACIOS

f\\E%Pr%ybeS\aEg SererX HPO-DE-ESPAGIS
Hs . Totales
CURRICULAR Sem Tz’g)“’ (AxB) AC sl BE Lc SUM XX XX
Wimir MIT MY M| T M]|T MIT | MIT| M| T|M]T]
1° afio
HS SEMANALES SubTotal >
2° aho
HS SEMANALES SubTotal >|
3° afio
HS SEMANALES SubTotal >|
SUB TOTAL \ ]
PAGINA 1>
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4° afio
HS SEMANALES SubTotal >
5° afio
HS SEMANALES SubTotal >
6° afio
HS SEMANALES SubTotal >
7° afio
HS SEMANALES SubTotal >
“fIPC DE ESPACIO

Aula Comun: A.C. - Taller de Tecnologia; T.T. - Laboratorio de Ciencias: L.C. - Sala de Informéatica: Sl. - Biblicteca Escolar: B.E. - XX: Se agregaran los locales pedagdgicos
necesarios en funcidn de! nivel, modalidad y los requerimientos que puedan surgir de los espacios curriculares consignados.

PLANILLA PROTEGIDA:
Esta planilia contiene formulas para facilitar su uso y para evitar borrar accidentalmente las celdas que otorgan resultados, la planilia ha sido protegida con una clave de seguridad
por el sistemna que ofrece ef programa excel. Las celdas destinadas a ingresar datos o modificarse estan libres de esta proteccion.

De necesitar modificar algin aspecto, corregir formulas o agregar variables, en el menu herramientas, dentro del submenu proteger, elegir la opcion desproteger, ingre
de acceso que es el nombre exacto de la planilla que puede leerse en las solapas inferiores, Se recomienda luego de modificaria volver a protegerla,

NOTA: En el caso de que se contemplen Trayectos Técnicos Profesionales (TTP), podra utilizarse esta planilla modificando los tipos de espacio y los nivel

L o
s en f\fﬁﬁ"éi”é’n CLYO
requerimientos que se presenien. {
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ANEXO PE - 6 -PLANTA ORGANICA FUNCIONAL -POF

Escuela.............

PLANILLA POF (Planta Organica Funcional) para el afio proyectado

Cargos Mafiana Tarde Noche
Frente/ Cargo | (e]: Director)
Conduccidn Cargo 11 {gj: Vice)

Cargo il (ej: Secretaria)

Frente/ Cargo I (Profesores en Hs Céatedra)
Alumnos Cargo Il (Maestros de Grado)
Administrativos Secretaria Administrativa
y no Docentes Portero

Auxiliar
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Ministerio de Educacién
Direccién General de Infraestructura

ANEXO PE -7 -PLANILLA PROGRAMA ARQUITECTONICO

Nombre del Establecimiento:

Localidad: Departamento:
Prototipo Institucional: CUI N°
CUE N° CUE N° (*)
Denominacién por Areas Edificio Existente Ampl./O. Nueva Totales
Sin Intervencion Con Rehab./Refun. Sustitucion
Cant. Superficie| Cant. | Superficie | Cant. Superficie | Cant. | Superficie
Un M2 Un m2 Un m2 Un m2

1. Area Pedagdgica
Salas de Jardin
Aulas
Laboratorio de ciencias
Taller de tecnologias bésicas
Taller de actividades artisticas
Taller de la modalidad
Sala de informética
Centro de recursos pedagdgicos
SUM
SUM seccional
Otros

Subtotal: 1

2. Gestién, administracién,
apoyo y extension
Direccién,

Vice-direccidn

Secretaria administrativa y archivo
Coordinacién pedagdgica
Sala de docentes
Cooperadora

Club de alumnos

Librerfa

Porteria

Otros

Subtotal: 2

3. Servicios, complementarios y
Eventuales

Sanitarios para alumnos

Sanitarios para docentes

Cantina
Medios de entradas y salidas
Depésitos
Comedor
Cocina
Office
Servicios médicos
Otros
Subtotal: 3
Total superficie cubierta neta: 1+2+3 a. a.
Total superficie de muros b. b.
Total superficie de circulaciones c. C.

Total superficie cubierta bruta: a+b+c

4. Exteriores
Patios
Areas deportivas
Espacios verdes
Estacionamiento automotor
Bicicletero
Otros

Total superficies exteriores: 4
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ANEXO 2

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
PARA LA CONTRATACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
FINANCIADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACION MEDIANTE

LICITACION PUBLICA

INDICE
1.- ASPECTOS GENERALES 6
1.1 Alcances del presente pliego y régimen legal 6
1.2 Glosario 6
1.3 Interpretacion de los documentos de la Licitacion 9
14 Consultas y aclaraciones 9
1.5 Plazos 10
16 Sistema de contratacion 10
2.- REDETERMINACION DE PRECIOS 11
3.- DE LAS OFERTAS ‘ oy
3.1 Condiciones y forma de presentacion de la propuesta 11
3.1.1 Carpeta A: Requisitos legales y contables de 12
presentacion
3.1.2 Carpeta B: Requisitos para la evaluacién de la 16
capacidad empresaria, técnica y econémico-
financiera
3.1.3 Carpeta C: Requisitos técnicos 17
314 Propuesta econémica 18
3.2 Gravamenes 19
3.3 Mantenimiento de las ofertas 19
3.4 Inhabilitados para la presentacion 19
4.- APERTURA DE LAS OFERTAS 20
4.1 Acto de apertura de las ofertas —] 20
4.2 Modificaciones y ampliacién de la informacion 20
4.3 Inadmisibilidad de las ofertas 21
4.4 Oferta Unica 21
45 Licitacion fracasada 22 \/ )
4.6 Empate de ofertas "
5.- ADJUDICACION DE LA LICITACION
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51 Comisién de Preadjudicacion 22
5.2 Propuesta admisible 23
53 Preadjudicacion 25
531 Dictamen 25
532 Impugnaciones 26
54 Adjudicacion 26
55 Control de la Direccion General de Infraestructura 26
5.5.1 Control ex ante 27
552 Control ex post 27
6.- CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 27
6.1 Requisitos a cumplir por el Adjudlcatano para la 28
firma del
Contrato ‘
6.2 Garantia de cumplimiento del Contrato 28
6.3 Revocacién de la Adjudicacion 28
6.4 Formalizacion del Contrato 29
6.5 Domicilios legales de las partes y notificaciones 29
6.6 Documentacién contractual y su prelacion 29
6.7 Divergencias en la interpretacion de Ila 31
documentacioén contractual
6.8 Cesidn del Contrato 31
6.9 Acopio — Anticipo Financiero 31
6.10 Vigencia del Contrato 32
6.11 Responsabilidad por infracciones 32
6.12 Invariabilidad de los precios contractuales 32
6.13 Dafios y perjuicios ocasionados por el Contratista 33
6.14 Garantia de materiales y trabajo 33
7.- INSPECCION DE LAS OBRAS 33
7.1 Inspeccion de los trabajos 33
7.2 Atribuciones de la Inspeccion 34
7.3 Libros de uso obligatorio en obra 34
7.3.1 Libro de Ordenes de Servicio 35
7.3.2 Libro de Notas de Pedido 36
7.3.3 Libro Diario 36 /
7.4 Significacién y alcance de las Ordenesl]o:Iang?e;}/;g:li]omm7 AP ng)‘m#M ]
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7.5 Documentos que el Contratista debe guardar en la 37
8.- Etl)_ra CONTRATISTA, SUS REPRESENTANTES 37
Y SuU ‘
PERSONAL ’
8.1 Representante Técnico del Contratista 37
8.2 Personal del Contratista 38
8.3 Cumplimiento de la legislacion laboral Yy previsional 39
8.4 Seguridad, higiene y accidentes de trabajo 39
9.- EJECUCION DE LA OBRA 40
9.1 Ejecucion de la obra por el Contratista 40
9.2 Iniciacién de la obra 40
9.3 Plazo de ejecucion de la obra 41
9.4 Prorroga del plazo para Ia ejecucion de la obra 41
9.5 Suspension del plazo de gjecucion de la obra 42
9.6 Seguros 43
9.6.1 Seguros obligatorios 43
9.7 Prestaciones para la Inspeccién 44
9.8 Insumos para Ia inspeccion 45
9.9 Terraplenamiento y compactacién del terreno 45
9.10 Replanteo de la obra 45
9.1 Obrador 45
9.12 Carteles 46
9.13 Cierre de las obras 46
9.14 Vigilancia de las obras 46
9.15 Alumbrado, sefialamiento y prevencion de accidentes 47
9.16 Agua para la construccion 47
9.17 Energia eléctrica para la construccion 48
9.18 Materiales, abastecimiento, aprobacion, ensayos vy 48
pruebas
9.19 Calidad de las obras a ejecutar 49
9.20 Vicios en los materiales y obras 49
9.21 Obras ocultas 50
9.22 Extracciones y demoliciones 50
9.23 Unién de las obras nuevas con las existentes. 50
Arreglo de desperfectos
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9.24 Limpieza de la obra 51
9.25 Equipo minimo para la ejecucion de la obra 51
9.26 Interpretacion de documentos técnicos 52
9.27 Trabajos nocturnos y en dias domingo o festivos 52
9.28 Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o 52
sin orden -
9.29 Derechos y obligaciones del Contratista con 53
respecto a las empresas de servicios publicos
9.30 Placa inaugural 53
10.- ALTERACIONES DE LAS CONDICIONES 53
ORIGINALES DEL
CONTRATO
10.1 Alteraciones del Contrato 53
10.2 Balance de economias y demasias 55
10.3 Modificaciones del Plan de Trabajos y Curva de 55
Inversiones
11.- MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO 55
11.1 Normas de medicion 55
11.2 Medicion de la obra 56
11.3 Medicion de trabajos que quedaran ocultos 56
11.4 Medicion de trabajos imprevistos y modificaciones 57
11.5 De los certificados 57
11.6 Fondo de Reparo : 58
11.7 Pago de los certificados ' 58
11.8 Retencion sobre la obra 58
12.- RECEPCION DE LAS OBRAS ‘ 59
12.1 Pruebas para la recepcién provisional , 59
12.2 Manual de operacién y mantenimiento 59
12.3 - | Documentacion técnica conforme a la obra ejecutada 60
12.4 Recepcién Provisional 61
12.5 Recepciones parciales 62
12.6 Recepcidén provisional automatica por inaccién del 62
' comitente '
12.7 . | Plazo de conservacion 62
12.8 Recepcién definitiva de la obra 83 mw\
12.9 Liquidacion final de la obra 84 g
12.10 Devolucion del fondo de Reparo 55 /
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13.- RESOLUCION Y RESCISION DEL CONTRATO l 65 ]
13.1 Notificaciones reciprocas 65
13.2 Resolucion por incapacidad del Contratista 65
13.3 Resolucién causa del Contratista 67
134 Resolucion por causa del Comitente 68
13.5 Rescisién por mutuo acuerdo 69
13.6 Toma de posesion de la obra 70
13.7 Inventario y avallo 70
13.8 Liquidacién de los trabajos 71
14.- MULTAS ’ , 71

14.1 Generalidades ————L——_ﬂ*———
14.2 Mora en la iniciacién de los trabajos 72
14.3 Mora en la ejecucion de los trabajos 72
14.4 Mora en la terminacién de los trabajos 72
14.5 Paralizacion de los trabajos sin causa justificada 73
14.6 Faltas e infracciones 73
14.7 Procedimiento para la aplicacién de multas 73

ANEXOS ,
Anexo PL -1 | Declaraciéon jurada de conocimiento del lugar 75
Anexo PL -2 | Planilla de Cémputo y Presupuesto 76
Anexo PL -3 | Coeficiente Resumen 77
Anexo PL -4 | Planilla de Andlisis de Precios 78
Anexo PL -5 | Propuesta Econémica 79
Anexo PL -6 | Contrato tipo 80
Anexo PL-7 |Cartel de obra chapa - 83
Anexo PL - 7.1 | Cartel de obra madera 84
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1.2

1.1 Alcances del presente pliego y régimen legal

La Licitacién Publica, la contratacion respectiva y la ejecucién de las obras, asi como
los derechos y obligaciones de las partes, se regiran por las normas contenidas en el presente

pliego, el que se completara, en cada caso, con las Clausulas Particulares para los

trabajos que se liciten. En forma subsidiaria, y sélo para aquello no -previsto directa o
indirectamente en el presente Pliego o en el de Clausulas Particulares, sera de aplicacion la
legislacion de construccion de obra publica de la Jurisdiccidn vigente al momento de la oferta.

Los Oferentes y Adjudicatarios deberan someterse a la jurisdiccion administrativa y
judicial del Comitente.

En todos los casos se entendera que el Contrato que se celebre con el Adjudicatario
de la Licitacion, es un Contrato de locacion de una obra que tiende a asegurar el
funcionamiento de un servicio educativo y que, por lo tanto, responde a un interés general que
prevalecera sobre el interés particular.

Glosario

En el presente Pliego, y en la documentacién de los contratos que se celebren, se

emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

ADJUDICATARIO Empresa Oferente a la que se le ha notificado la
adjudicacién de la obra, pero que aun no ha firmado el
contrato.

ANALISIS DE PRECIOS Desarrollo de los componentes de la estructura que

formanparte del precio de cada item del presupuesto.

CIRCULAR CON CONSULTA Las contestaciones del Licitante a los pedidos de
aclaracionformulados respecto de la documentacion

licitatoria S

/
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CIRCULAR SIN CONSULTA

Las aclaraciones de oficio que el Licitante formule

respectode la documentacion licitatoria.

COMISION DE
PREADJUDICACION

Es la que examina las ofertas recibidas y aconseja la
preadjudicacion a la propuesta mas conveniente entre

las admisibles y, en su caso, el rechazo

COMITENTE Persona que encarga la ejecucion de la obra y figura

designada como tal en el Pliego de
Condiciones

Particulares.

CONTRATISTA El Adjudicatario después que ha firmado el contrato y
suscomplementos.

CONTRATO Convenio que rige las relaciones, derechos y
obligacionesentre el Comitente y el Adjudicatario.

DIAS Salvo indicacién en contrario, se entenderan por dias

habiles administrativos.

DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA

Direccién General de Infraestructura del Ministerio

deEducacion de la Nacién

DOCUMENTACION
LICITATORIA

Esta constituida por el presente Pliego, el Pliego de

Condiciones Particulares, los Pliegos de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, el
juego completo de planos y planillas, la memoria
descriptiva, y toda otra documentacion que se indique en

el Pliego de CondicionesParticulares.

o~ /”"M‘ s
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INSPECCION DE OBRA

Representante técnico del Comitente facultado para
realizar el contralor y medicién de la obra y verificar la
correcta provision de materiales y equipos, ejecucion
delos trabajos, y prestacion de los servicios, por parte del
Contratista, conforme lo establecido en los planos,
memorias, especificaciones, cédigos y normas técnicas
segun contrato, y ante quien debe dirigirse aquél por

cualquier tramitacion relacionada con las obras.

JURISDICCION

La Provincia o Municipio en la que se ejecutara la obra
o laCiudad Auténoma de Buenos Aires.

OBRA

Totalidad de provisiones, trabajos y servicios
necesariospara satisfacer el objeto de la Licitacion

Publica.

OFERENTE/PROPONENTE

Persona fisica o juridica que ha presentado su Oferta
en laLicitacion Publica.

OFERTA/PROPUESTA

Totalidad de la documentacién que presenta el

Oferente enla Licitacion Publica.

PByCG

El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales,
guecontiene las normas de caracter general que deben
cumplirlos llamados a Licitacion Pablica que efectie la
Jurisdiccion para la contratacion de obras de
infraestructura escolarfinanciadas por el Ministerio de

Educacion de la Nacion.

pPCP

Pliego de Condiciones Particulares, que integra la
documentacion de la Licitacion Publica y especifica las

condiciones a que se ajusta esta licitacion en particular

/s
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1.3

1.4

PETG Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, que
integrala documentacion de la Licitacién Publica para
especificar los aspectos técnicos generales establecidos
por el Comitente para la generalidad de las obras que se
concursan.

PETP Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, que
integra la documentacion de la Licitacién Publica para
especificar los aspectos técnicos particulares
establecidos por el Comitente para la obra en particular

que se licita.

U.C.P. Unidad Coordinadora Provincial. Es la responsable de la
contratacion de las obras y de la administracién de los
recursos asignados por el Ministerio de Educacién de la
Nacion para la accién especifica solicitada por la
Jurisdiccion. Cumple con la condicién de Comitente en

las obras motivo del presente pliego.

U.E.M. Unidad Ejecutora Municipal

Interpretacion de los documentos de la Licitacién

En caso de divergencia sobre la interpretacion de aspectos administrativos y legales,
el orden de prelacion sera el mismo en el que aparecen ordenados los documentos en el
listado del punto 6.6.

En caso de divergencia sobre Ia interpretacion de aspectos constructivos,

especificaciones técnicas, dimensiones o cantidades, tendran prelacion las especificaciones

técnicas particulares sobre las generales; los planos de detalle sobre los generales; las
dimensiones acotadas o escritas sobre las representadas a escala; las notas y observaciones
escritas en planos y planillas sobre lo demas representado o escrito en los mismos; lo escrito
en los pliegos sobre lo escrito en los computos y ambos sobre lo representado en los planos.

Las aclaraciones y comunicaciones de orden técnico efectuadas por el Cgmitente

/ #

tendran prelacion sobre toda la anterior documentacion mencionada.
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1.6

1.6

Durante el plazo para la preparacion de las propuestas y hasta siete dias antes del
fijado para la apertura - contados desde la fecha de efectiva recepcién del requerimiento -, los
interesados podran formular al Comitente, por escrito y sin cargo, consultas relativas a la
Documentacién Licitatoria. Las aclaraciones correspondientes seran evacuadas mediante
Circulares con Consulta. i

El Comitente, si lo juzga necesario, podra formular aclaraciones de oficio mediante
Circulares sin Consulta hasta cuatro dias antes de la fecha de apertura de ofertas.

Todas las Circulares llevaran numeracién corrida, pasaran a formar parte de la
Documentacion Licitatoria, y seran remitidas hasta tres dias antes del fijado para la apertura,
mediante notas u otro medio que garantice su fehaciente comunicacién, a todos los posibles
Oferentes a los domicilios constituidos al momento de la adquisicion de los pliegos.

La presentacion de la propuesta crea la presuncion absoluta de que el Oferente y su
Representante Técnico han estudiado los planos y demas documentos técnicos de la
licitacion, han efectuado sus propios cémputos y calculos de costos de obra, y que se han
basado en ellos para formular su oferta. Los datos suministrados por el Comitente sélotienen
caracter ilustrativo, y en ningin caso daran derecho al Oferente o Adjudicatario a reclamo
alguno si fueran incompletos o configuraran un error técnico. En consecuencia, el Oferente o
Adjudicatario no podra eludir su responsabilidad si, previo a la presentacién desu oferta, ha
sido negligente al no solicitar oportunamente las instrucciones o aclaraciones necesarias en
caso de duda o dificultad en la interpretacion de la Documentacion Licitatoria, o en caso de

existir un error en la misma que debia haber advertido.

Plazos
Los plazos de mantenimiento de oferta, de ejecucion de las obras, y de garantia y
conservacion de las mismas, se especifican en el Pliego de Condiciones Particulares que

integra la Documentacién Licitatoria.

Sistema de contratacion

Las obras se contrataran por ajuste alzado sobre la base del monto total establecido
por el Adjudicatario en su propuesta, que es una suma Unica y global inmodificable cualquiera
sea la cantidad de provisiones, obras o trabajos realmente ejecutados para terminar
totalmente la obra, de modo que las certificaciones parciales se efectéian al solo efe‘g;t(z, del
pago a cuenta del total de la misma.

Dentro del monto del contrato se entendera incluido el costo de todos I@s trabajos

materiales y servicios que, sin estar explicitamente |nd|cadﬁszed%0§ 45ygie Atlgﬁ ?)e(liﬁ%%ato’
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3.1,

o sin tener item expreso en el computo oficial o partida en la planilla de cotizacion del Oferente,
sean de ejecucion y/o provision imprescindible para que la obra resulte en cada parte y en su
todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos documentos.

No se admitira, en consecuencia, reclamo de ninguna naturaleza basado en falta
absoluta o parcial de informacién, ni podra el Oferente o Adjudicatario aducir a su favor la
carencia de datos en el proyecto y/o documentacion de la obra.

Asimismo, la presentacion de la propuesta implica que el Oferente conoce y acepta la
totalidad de las reglamentaciones y normas aplicables a la obra y/o su construccion.

No se reconocera diferencia alguna a favor del Contratista entre el volumen ejecutado
en obra y el consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias provengan
de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente.

La division en su caso del presupuesto oficial o de la planilla de cotizacion del
Oferente en rubros o items con sus precios parciales, se efectlia con el exclusivo objeto de
ordenar la certificacion y pago de los trabajos a medida que se vayan realizando, pero de
ninguna manera se entendera que el precio parcial asignado representa el precio de ese rubro
o item, ya que para lo cotizado por el sistema de “ajuste alzado” solo se considerara un precio

global y Unico por toda la obra.

2.- REDETERMINACION DE PRECIOS

Las redeterminaciones de precios se regiran por la normativa provincial vigente
en la materia. El Ministerio de Educacion de la Nacién financiard los incrementos que
surjan de la aplicacion de dicha normativa hasta un méximo que no supere lo detallado

en el punto 6.5 del Anexo | de la presente Resolucion.

3.- DE LAS OFERTAS

Condiciones y forma de presentacion de la propuesta

La oferta se presentara redactada en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras o
errores que no hayan sido debidamente salvados, con los precios expresados en moneda
de curso legal en la Republica Argentina, en original y duplicado, debiendo estar ambos
ejemplares debidamente identificados, con todas sus hojas foliadas, firmadas y selladas por el

",

\&
representante técnico y el representante legal o apoderado del Oferente, en un umco sobre ¥

cerrado sin ningun tipo de inscripcién o membrete que :dﬁp%%epﬂ &EﬁﬁrgrA?Ny%ﬁtWara
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como Unicas leyendas las siguientes:

COMITENTE: .............

LICITACION PUBLICAN® ..................

DENOMINACION DE LA OBRA:.....

FECHA DE APERTURA: .........

HORA DE APERTURA: ..........

En caso de discrepancia, prevalecera el ejemplar sefialado como “Original”.

El sobre debera contener en su interior la Carpeta A (Requisitos de Presentacion
Legales y Contables - punto 3.1.1), la Carpeta B (Requisitos para la evaluacién de las
Capacidad Empresaria, Técnica y Econdmico-Financiera - punto 3.1.2), la Carpeta C
(Requisitos Técnicos - punto 3.1.3) y, en un sobre cerrado, la propuesta econémica, segun
modelo del Anexo PL - 5.

Las ofertas deberan ser presentadas en horas habiles de oficina, hasta el diay horay
en el lugar que se indique en el Aviso de Licitacién y en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, utilizando los formularios que correspondieren de los incluidos en los Anexos al
presente.

La presentacion de la oferta significara de parte del Oferente el pleno conocimiento
y aceptacién de las clausulas que rigen el llamado a Licitacién, el terreno donde se realizara
la obra, los precios de los materiales y mano de obra y o requerido en el presente pliego,
asi como cualquier otro dato que pueda influir en el ritmo y/o duracién de los trabajos a realizar,
por lo que no resultara necesario incorporar a la propuesta el ejemplar de los pliegos, ni
tampoco los planos y toda otra documentacion técnica que los integren.

Los Oferentes deberan ofertar la ejecucion de la obra por un precio total, con expresa
exclusion de toda forma (porcentaje, etc.) que implique la necesidad de un calculo para llegar
al mismo. '

No se aceptaran ofertas alternativas.
Asimismo, sera causal de rechazo la inclusién por parte del Oferente decondicionamientos a
su Oferta que, a criterio del Comitente, puedan afectar los aspectos técnicos y/o econdmicos

de la misma, sin que dicho rechazo dé derecho al Oferente a reclamos de ninguna indole.

3.1.1 Carpeta A: Requisitos legales y contables de presentacion

La carpeta A contendra en su interior la siguiente documentacion:

a) El comprobante de la constitucion de la garantia de oferta a favor del Comitente, que sera del j

1% (uno por ciento) del monto del presupuesto oficial, y debera tener vigencia por/ eI plazo*de /
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mantenimiento de oferta estipulado en el mismo Pliego.

El error en la identificacion correcta del Comitente podra ser salvado, a solicitud del mismo,
en la forma y el plazo previstos en el punto 4.3., por el medié conducente en cadacaso.
Dicha garantia podra constituirse de la siguiente forma:

Deposito bancario en efectivo a nombre del Comitente en la Cuenta Pacto Federal Educativo
Deposito de Titulos o bonos que coticen en Bolsa.

Fianza o aval bancario: el documento que formalice este medio de constitucion de garantia
debera establecer que la misma se hara efectiva a simple requerimiento del Comitente, sin
necesidad de ningun otro requisito y sin que sea necesario constituir previamente en mora al
obligado directo, por lo que el fiador/avalista tendra el caracterde deudor solidario, liso y llano
pagador de esta obligacion.

Seguro de caucién a satisfaccion del Comitente, emitido por Compafias autorizadas por la
Superintendencia de Seguros de la Nacion a efectuar dichas operaciones, elque debera
reunir las siguientes condiciones basicas:

Instituir al Comitente como asegurado.

Mantener su vigencia mientras no se extingan las obligaciones cuyo cumplimiento se cubre.
Obligar a la aseguradora en caracter de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo
pagador, con renuncia expresa a los beneficios de division y excusion previa del obligado.
Cheque certificado.

El certificado de capacidad de contratacién anual para licitar vigente, expedido por el Registro
de Constructores de Obra Publica nacional o provincial o su equivalente municipal en el caso
de la U.E.M., segun lo especificado en el Pliego de Condiciones Particulares, con indicacion
de un saldo libre de capacidad de contratacion anual para obras de arquitectura, excluidas
las especialidades, no menor a la minima requerida enel punto 5.2.d). En caso de que
hubiera comprometido nuevas obras en fechas posterioresa la emision del certificado exigido
en el parrafo anterior, el Oferente debera presentar una declaracién jurada del saldo de
capacidad de contratacion disponible a la fecha de la oferta. En caso de no existir en la
Jurisdiccion el Registro de Constructores de Obra Publica u organismo similar, o que el mismo
otorgue constancias que no acrediten la capacidad de contratacion anual para licitar o no
califiquen a la empresa, deberéd presentarse obligatoriamente el expedido por el Registro
Nacional de Constructores de Obra Publica.

En el caso de una U.T.E., todas y cada una de las empresas asociadas transitoriamente para

la contratacion de los trabajos deberan cumplir con el requisito de inscripcién en el Reg]stre

indicado, y la capacidad para contratar resultara de la suma ponderada de las capactdades

individuales de cada una de las empresas.
[F-2022-741 07437—APN7DG1#M}§f‘
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d)

e)

)
k)

El comprobante de compra de los Pliegos que sirven de base a la Licitacion.

La Declaracion Jurada de conocimiento del lugar, segin modelo indicado como Anexo PL -
1.

Acreditacion de acuerdo a derecho de la representacién o personeria de los firmantes dela
propuesta.

El' comprobante actualizado de inscripcién del Representante Técnico en el Consejo
Profesional correspondiente de la Jurisdiccion.

Las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas impositivas provinciales
relativas al sellado de los contratos en caso de corresponder.

La declaracion 'de aceptacion de la competencia de Ia justicia provincial, o de la justicia en lo
contencioso administrativo tributario de la Ciudad de Buenos Aires en su caso, para la
resolucion de cualquier conflicto relacionado con la presente Licitacion.

La constitucion de domicilio legal en el lugar de la sede del Comitente.

En caso de presentarse ofertas por parte de Sociedades Andnimas, Sociedades de
Responsabilidad Limitada, Cooperativas, o sociedades comerciales, en forma individual o
integrando una UTE, se debera adjuntar la siguiente documentacion complementaria, con la
firma de los presentantes debidamente certificada por escribano publico en todos los casos:
1.- Sociedades Anénimas:

'Copia del Contrato Social debidamente inscripto en el Registro Publico de Comercio o en el

Registro instrumentado a tal fin en la Jurisdiccién del Comitente.

Copias del acta de Asamblea designando al directorio y de la que designa al presidente de
ese érgano, representante legal de la sociedad a los fines de su presentacion en la licitacion.
2.- Sociedades de Responsabilidad Limitada:

Copia del Contrato Social debidamente inscripto en el Registro Publico de Comercio o en el
Registro instrumentado a tal fin en la Jurisdiccién del Comitente. Para el caso que el contrato
social no hubiera designado a los miembros integrantes de la gerencia y/o no hubiera
establecido las funciones atinentes a cada uno de ellos, debera presentarse, tanto en el caso
de sociedades comunes como especiales, acta de asambleé designando al/los miembros del
6rgano de administracion y representaciéon antes citado y/o fijando a cuél de ellos le compete
la presentacion de la oferta en representacién de la sociedad, salvo que el contrato social
estableciera otra forma de deliberacion de los socios.

3.- Cooperativas:

Copia del contrato de constitucion debidamente inscripto en el Instituto Nacional qe’}«ccién

Cooperativa, conforme a lo establecido por la ley N° 23.337.

Acta de asamblea designando al Consejo de Administracion, y acta designando al preSIdente
[F-2022-74107437- APN DGI#ME 4
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de ese 6rgano, representante legal de la entidad a los fines de su presentacion en 1a licitacion.
4 - Ofras sociedades comerciales:

Debera adjuntarse copia del Contrato Social debidamente inscripto en el Registro Publico de
Comercio o en el Registro instrumentado a tal fin en la Jurisdiccion del Comitente, némina de
los directivos segun el tipo de sociedad, copia del acta por la cual se los designa, e instrumento
que faculte al/los representantes a presentarse a la Licitacion.

5.- Unién Transitoria de Empresas - U.T.E.

En el caso que dos 0 mas empresas se presenten asociadas a la Licitacién, deberan hacerlo
en forma conjunta, mancomunada y solidaria, debiendo presentar, certificada ante escribano
publico, la documentacion que avale la intencién de la formacién de unaUnidn Transitoria de
Empresas (UTE) en caso de adjudicacién, dando cumplimiento a los requisitos exigidos por
los articulos 377 y siguientes de la ley N° 19550 de Sociedades Comerciales.

Las empresas independientes y cada uno de los miembros que conforman la U.T.E. deberan
estar constituidos y organizados como persona juridica o sociedad, con capacidad legal para
obligarse y satisfacer todas las exigencias de este pliego, debiendo contar la U.T.E. con un
organismo que constituya la méaxima autoridad de la misma, con plenas facultades para tomar
decisiones en su nombre y para representarla ante el Comitente durante la licitacion,
contratacion y ejecucién de las obras.

La empresa que integre una U.T.E., a los efectos de esta licitacién, no podra participar en
forma individual o formando parte de otra U.T.E.

Una vez presentadas a la Licitacion, las UTE’s no podran modificar su integracion (es decrr,
cambiar, aumentar y/o disminuir el nUmero de empresas y/o las empresas que lascomponen 0
su participacion), y en caso de ser contratadas no podran hacerlo hasta elcumplimiento total
de las obligaciones emergentes del contrato, excepto conformidad expresa del Comitente.

La duracién de cada uno de los integrantes y de la U.T.E. debera superar por lo menosen un
afo calendario el término del plazo de garantia y conservacion de las obras licitadas.

La oferta, y eventualmente el contrato, deberan ser firmados por el representante que las
empresas asociadas hayan convenido en los términos del art. 379 de la ley N° 19.550, segln
procuracion firmada por cada integrante, debidamente legalizada. La empresa representante
estara autorizada a la presentacion de la oferta y a la representacion de la UTE en todo acto
relacionado con la ejecucion del contrato, incluyendo la percepcién de los montos derivados
del mismo.

En caso de resultar adjudicataria una UTE, debera acreditar su inscripcion en la lnspecc:on
M«L“

b
General de Justicia como requisito previo a la firma del contrato. La falta decumphmlento de ™

:

este requisito determinara la revocacion de la adjudicacio la%gzla] fﬁ{%ﬁjﬁ A?’I\? 198 Igmlg Jde
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mantenimiento de oferta.

[} Aspectos impositivos y previsionales

1. Cuando se trate de Oferentes organizados como Sociedades Andnimas, Sociedades
de Responsabilidad Limitada, Sociedades en Comandita Simples, Cooperativas, o empresas
unipersonales, deberan presentar el Certificado Fiscal para Contratar vigente (Resolucién
General A.F.1.P. N°® 1814/2005), o acreditar la solicitud del mismo.

2. Para el resto de las Sociedades y oferentes organizados como empresas unipersonales,
ademas de la documentacion que se indica en el punto anterior, deberan adjuntar de cada
uno de los socios o del oferente unipersonal:

2.1 Si se trata de responsables inscriptos ante el VA, constancia de inscripcién y tresultimas
presentaciones.

2.2 Constancia de inscripcion en el Impuesto a las Ganaricias y ultima DeclaraciénJurada
vigente.

2.3 Constancia de pago de los tres ultimos aportes jubilatorios.

3. Para el caso de Uniones Transitorias de Empresas:

Cuando alguno de sus integrantes sea una de las sociedades indicadas en el punto
3.1.1k.1 o en el punto 3.1.1.k.2, deberan aportar en cuanto a ella la misma
documentacion que se exige para ese caso

m) Referencias bancarias y comerciales.

3.1.2 Carpeta B: Requisitos para la evaluacién de la capacidad empresaria, técnica y
econdémico-financiera
La carpeta B contendra en su interior la siguiente documentacion del Oferente
individual o de cada uno de los integrantes de una U.T.E:

a) Para la evaluacion de la capacidad de produccion: declaracion jurada de ndémina de obras
publicas ejecutadas en los Ultimos cinco afios con recepcion definitiva, de las mismas
caracteristicas a la que se licita (obra de arquitectura nueva o refaccién), entendiendose por
tales edificios publicos nacionales, provinciales o municipales, o barrios de vivienda, con un
area mayor a 300 m2 de superficie cubierta.

El Oferente deberd informar para cada obra que declare:
= Denominacion de la obra.

» Localidad, provincia y pais donde se encuentra.

« Comitente (incluyendo direccién y teléfono).

f

s e

« Fechas de iniciacion, de recepcién provisoria y de recepcion definitiva. / [

« Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del equipamiento f"demés

recursos utilizados. IF-2022-74107437-APN-DGHME |
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3.1.3

Superficie cubierta total, discriminando en su caso obra nueva y refaccién.

Monto original del contrato y fecha del mismo.

Plazo de ejecucion contractual y real.

Para la evaluacion de la capacidad empresaria: declaracion jurada del monto defacturacion
mensual de los ultimos freinta y seis meses anteriores a la apertura de ofertas.

Para la evaluacién de la capacidad técnica:

Noémina del personal permanente profesional, técnico y de apoyo que sera afectado a laobra,
indicando para los primeros titulo universitario y matricula.

Némina de proveedores y subContratistas que prevé utilizar en la obra.

Nomina de maquinas y equipos que se afectaran a la obra, indicando si es de su
propiedad.

Para la evaluacion de la capacidad econdmico-financiera:

Balances de los cuatro uUltimos ejercicios cerrados, certificados por Contador Publico, cuya
firma debera ser reconocida por el Consejo Profesional de Ciencias Econdémicas o Colegio
que corresponda atento la Jurisdiccion de que se trate.

Cuando se trate de Oferentes unipersonales no constituidos en forma de empresa, deberan
presentar una declaracién jurada patrimonial, certificada por Contador Publico y Consejo
Profesional de Ciencias Econdémicas o Colegio que corresponda atento la Jurisdiccion de
que se trate y, a efectos de determinar los resultados, las ultimas cuatro Declaraciones
Juradas de Impuesto a las Ganancias.

Planilla con el calculo de los indicadores eéonémico—ﬁnancieros—patrimoniales gue se detallan
en el punto 5.2.c) correspondientes a cada ejercicio, suscripta por el Representante habilitado
del proponente y certificada por Contador Publico, cuya firmadebera ser reconocida por el
Consejo Profesional de Ciencias Econémicas o Colegio que corresponda atento la

Jurisdiccion de que se trate.

Carpeta C: Requisitos técnicos

La Carpeta C contendra en su interior la siguiente documentacion:

Plan de Trabajos y Curva de Inversiones

El Oferente debera presentar, en su propuesta, el Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones
que se compromete a cumplir en caso de que se le adjudique la Licitacion, de modo de ilustrar
adecuadamente el desarrollo en el tiempo de todas las previsiones ytareas necesarias para
la concrecion de la obra, asi como los montos mensuales que debera erogar el Comi‘/cel;ltewen

R
consecuencia.

La adjudicacion de la licitacion no significa la aprobacion definitiva por el Comltehte del Pfian

de Trabajos y la Curva de Inversiones presentado por I@—E%’r@ﬁtﬁ)ﬂ3ﬂbélaé\ld)€ét@4ﬁes ’
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responsabilidad directa respecto a la correcta terminacién de la obra en el plazo estipulado en
la documentacion contractual.

Antes de la firma del Contrato, el Adjudicatario debera presentar un Plan de Trabajos y una
Curva de Inversiones actualizados, que deberan contar con el acuerdo del Comitente. El Plan
de Trabajos debera estar abierto en los mismos rubros que los consignados en el
presupuesto oficial, realizado en funcion del plazo de ejecucién, y cumplira los siguientes
requisitos:

Inclusién de todos los items enunciados en el computo oficial.

Representacion grafica mediante diagrama de barras horizontales de los periodos de
ejecucion de cada item, con indicacién numérica de las cantidades fisicas y porcentuales a

ejecutar en cada mes.

Memoria descriptiva que exponga los metodos de trabajo y justifique el Plan deTrabajos
presentado

Curva de Inversiones parciales y acumuladas a certificar mensualmente, en porcentajedel
monto total de obra.

Computo y presupuesto, agrupado por rubro y desglosado por item, con precio unitario y
parcial de cada item y total de cada rubro, con sus respectivos porcentajes de incidencia,
segun modelo planilla de COMPUTO Y PRESUPUESTO del Anexo PL - 2. A los efectos del
I.V.A., el Comitente sera considerado consumidor final. El Comitente se reserva el derecho de
solicitar, previo a la adjudicacion, un rebalanceo de los precios ofertados en los distintos items
del presupuesto, y consecuentemente la adecuacién de la curva de inversion respectiva, sin
que ello admita modificar en forma alguna el monto total de la propuesta.

Discriminacion y calculo del Coeficiente Resumen, segun Planilla COEFICIENTE RESUMEN
del Anexo PL - 3.

Analisis de precios de todos y cada uno de los items de la oferta segun PLANILLA DE
ANALISIS DE PRECIOS del Anexo PL - 4.

Listado de los equipos que utilizara para la ejecucion de la obra, conforme los requerimientos
minimos establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares de la presente Licitacion,
sefialando cudles son de su propiedad, dénde se encuentran y cudles prevé disponer por
alquiler o compra. En aquellos casos en que el Oferente comprometa equipos que no sean de
su propiedad a la fecha de adjudicacion y que éstos resulten de fundamental necesidad para

la concrecion de la obra en el plazo y forma previstos, el Comitente podra exigir al Ofeﬁljer‘]te,

antes de la formalizacién del contrato, un comprobantefehaciente de haber c:omproég,xvr’éj’(’iglmo‘Z L

. . C. . .. . . - Lo / M\%
alquiler o compra. La informacion individual sobre cada equipo contendra, como minimo/ las |

;

siguientes especificaciones: / /
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3.1.4

3.2

3.3

Equipo NO: (correlativo) Tipo:
Marca:

Modelo:

Afo de fabricacion:

Cantidad de horas de uso:
Propietario del equipo:

Descripcion complementaria (si es necesaria):

Propuesta econémica

La propuesta econdmica se presentarda de acuerdo al modelo del formulario que
integra el presente pliego como Anexo PL - 5, en original y duplicado, debidamente completo,
firmado por el titular o apoderado del Oferente y con aclaracion de la rubrica correspondiente,
en sobre cerrado, con indicacién del N° de licitacién y el nombre del proponente, incluido a su
vez en el sobre cerrado indicado en el art. 3.1.

En caso de discrepancia entre los montos consignados en letras y en numeros, se
estara al consignado en letras. '

Gravamenes

Estara exclusivamente a cargo del Contratista el pago de todas las contribuciones,
tasas e impuestos directos o indirectos, sean éstos nacionales, provinciales y/o municipales,
al igual que los aportes laborales y previsionales, vigentes a la fecha del acto licitatorio y que
graven tanto la instrumentacion del Contrato como cualquier otra actividad o hecho imponible
derivado del mismo y/o de su ejecucion, incluyendo tanto los que gravan directamente los
ingresos como las utilidades y activos, no asumiendo el Comitente ninguna obligacion fiscal
al respecto, por lo que se considerara que tales gravamenes se hallan incluidos en el precio
de la Oferta.

Soélo se reconoceran al Contratista las variaciones que puedan producirse en el
Impuesto al Valor Agregado y, en su caso, en el impuesto sobre los Ingresos Brutos en el
ambito de la Jurisdiccion y respecto de actividad objeto de la Licitacién. Este reconocimiento
se efectuara en la medida de la efectiva incidencia de las variaciones en el precio de los
trabajos contratados y a partir de su entrada en vigencia. En caso de que la variacion

impositiva aludida precedentemente fuese de sentido negativo, el Comitente procederéﬁ a

detraer del referido precio la suma de dinero correspondiente a dicha modificacion tributatia..

/

Mantenimiento de las ofertas /

El Oferente deberd mantener las ofertas por el ﬁFai@ZE%NéQBWGA@NéDGHWE,z"dg ‘
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4.1

1)

2)
3)

4)

Condiciones Particulares, bajo apercibimiento en caso contrario de perder la garantia de
mantenimiento de oferta del punto 3.1.1.a). Este plazo se prorrogara automaticamente por
periodos iguales, sin necesidad de requerimiento, salvo que el Oferente notifique por escrito
al Comitente su voluntad en contrario hasta diez dias corridos antes del vencimiento de
alguno de los periodos. Si el proponente desistiera de su oferta en un periodo en el que se

habia comprometido a mantenerla, perdera la garantia ofrecida.

3.4. Inhabilitados para la presentacién

No podran concurrir como Oferentes individuales o formando parte de una U.T.E:

Los agentes y funcionarios de la Administracion Publica Nacional, Provincial o Municipal, ylas
empresas en las que tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad social.

Los quebrados mientras no obtengan su rehabilitacion.

Aquéllos a quienes cualquier organismo de la Administracion Publica Nacional, Provincialo
Municipal les hubiera rescindido un contrato por su culpa en los cinco afios anteriores a la
fecha de presentacion de oferta.

Toda persona inhabilitada por regimenes especiales.
APERTURA DE LAS OFERTAS

Acto de apertura de las ofertas

En el lugar y en el dia y hora fijados en el llamado a Licitacién, ante los funcionarios
designados por la maxima autoridad de Educacioén de la Jurisdiccion y los interesados que
concurran, se procederda a abrir en acto publico los sobres que contengan las Propuestas,
leyendo en voz alta el nimero de orden de las mismas, el nombre de los Oferentes y las
respectivas Propuestas Economicas, verificando si cada uno de ellos contiene las Carpetas
exigidas en el punto 3.1.

Terminada dicha lectura se procedera a labrar un acta, que sera firmada por los
funcionarios intervinientes y los proponentes que desearen hacerlo. En la misma constara:
Némina de las propuestas presentadas, numeradas por orden de apertura.

Importe de cada oferta.

Monto y forma de constitucion de la garantia de oferta de cada oferta.

Cumplimiento de los requisitos formales del punto 3.1. en cada caso.

Cargo y nombre de los funcionarios del Comitente que se encuentren presentes en- elacto

Si el dia sefialado para la apertura de las propuestas fuera declarado mhab‘rf p’or\

cualquier causa, el acto se realizara a la misma hora del primer dia habil subs¢gunente
[F-2022-74107437- APN DGI#ME
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No se aceptaran las ofertas que sean presentadas o que lleguen por correo o cualquier
otro medio luego de la hora fijada en los avisos de la licitacién para la apertura de las
propuestas, aun cuando la apertura de los sobres se haya retrasado y todavia no se haya
abierto ninguno de ellos en el momento en que pretenda efectuarse la presentacién, y aun
cuando se justifique por el matasellos u otro elemento que se han despachado a tiempo.

No podra desestimarse propuesta alguna en el acto de apertura.

Modificaciones y ampliacion de la informacion

Una vez vencido el plazo para la presentacion de las ofertas, no se permitira introducir
modificaciones a las mismas, pero el Comitente, en caso de considerarlo necesario y sin
admitir [a alteracién de la propuesta presentada ni el quebrantamiento del principio de
igualdad, podra requerir en forma fehaciente a los Oferentes que en el plazo de cuarenta y
ocho horas acomparien informacidon complementaria, realicen aclaraciones o subsanen
defectos formales no esenciales, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de poder

desestimar la oferta y determinar la pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

Inadmisibilidad de las ofertas
Sera causal de inadmisibilidad y consecuente rechazo automatico de la Oferta, sin
derecho a reclamo de ningun tipo bor parte del Oferente:
a) la inclusién por parte del Oferente de condicionamientos a su Oferta que, a criterio del
Comitente, puedan afectar los aspectos técnicos y/o econémicos de la misma.
b) la falta de cotizacién de cualquiera de los items indicados en la Planilla de Computo oficial.
c) la existencia en la oferta de raspaduras o enmiendas que no hayan sido debidamente
salvadas.
d) la ausencia de presentacion de la siguiente documentacion:
i. La Garantia de Oferta, conforme el punto 3.1.1.a)
ii. El certificado de capacidad de contratacién anual para licitar, conforme la exigencia del
punto 3.1.1.b)
ii. La propuesta econémica, segun lo estipulado en el punto 3.1.4.
El resto de la documentacién mencionada en los incisos del punto 3 podra ser
acompafada dentro de las cuarenta y ocho horas de la notificacion fehaciente de su
requerimiento por parte del Comitente. El incumplimiento de su presentacion producira

i

automaticamente la declaracion de inadmisibilidad de la oferta, pudiendo el Comitgnm~\

determinar también la pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta. ‘*\\
El Comitente se reserva el derecho de efectuar las verificaciones q,u*é fueselg" ‘

f /
necesarias a efectos de comprobar la veracidad de Iﬁsﬁﬂaaﬁédi@%ﬁum%fﬂé?dé% a
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4.4

4.5

4.6

5.1

propuesta. De establecerse la falsedad de dicha informacién se desestimara la propuesta y
se dispondra la pérdida automatica de la garantia de oferta.

Queda expresamente aclarado que no se dara a conocer informacion alguna acerca
del andlisis y evaluacion de las Ofertas hasta que se haya anunciado la preadjudicacion del
contrato.

Oferta Unica

La presentacion de una sola oferta no sera causal de la anulacion automatica de la
licitacion.

En caso de retiro de ofertas, que determine la presencia de una sola oferta a pesar de

haber existido mas de un Oferente preseleccionado, se procedera de acuerdo con el parrafo
anterior.

Licitacion fracasada

El Comitente podra declarar fracasada la licitacién cuando, a su solo juicio, ninguna
de las ofertas admisibles resulte conveniente, o ninguna de las ofertas satisfaga los
requerimientos y especificaciones de los pliegos, o cuando se demuestre evidentemente que
ha habido falta de competencia y/o colusion.

También podra rechazar todas las ofertas en cualquier momento antes de la
adjudicacion de la obra, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna hacia el o los Oferentes
afectados por esta accion.

Empate de ofertas

En caso de empate en el precio de dos ¢ mas ofertas admisibles, el Comitente
notificara fehacientemente a las interesadas la designacion del lugar, fecha y hora en que se
procedera al desempate en acto publico, con las mismas formalidades que el acto de apertura
de ofertas

Cada empresa presentara su nueva oferta en un sobre cerrado, conforme las
previsiones del punto 3.1 del presente.

La falta de presentacion de una nueva oferta por parte de una empresa se
considerara como mantenimiento sin cambio de su oferta original.

En caso de nueva paridad, la preadjudicacién recaera en el Oferente de mayor

capacidad de contratacién anual.

ADJUDICACION DE LA LICITACION I
g /' %

i

/

Comision de Preadjudicacion [F-2022-74107437- APN-QCI#ME
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5.2

b)

La Comisién de Preadjudicacion, en un plazo no mayor de siete dias contados desde
el dia siguiente a la fecha de apertura de las ofertas o desde la recepcion de la udltima
aclaracion y/o documentacion en los casos de los puntos 4.2. y 4.3., emitira el Dictamen de
Preadjudicacion, a cuyo fin podra, indistinta o simultdneamente, analizar la documentacién
presentada por todos los Proponentes o, en primer lugar, sélo la de la oferta mas baja en el
orden de precios para verificar si la misma es una propuesta admisible, procediendo a evaluar
las siguientes en orden creciente de precios en caso contrario. La preadjudicacién recaera en
la propuesta mas conveniente, tomando en cuenta la oferta econdmica, elcumplimiento de los
criterios de admisibilidad del punto 5.2, los antecedentes, y cualquier otra informacion

tendiente a asegurar las mejores condiciones para la ejecucion de la obra.

En el caso de una UTE, para determinar el cumplimiento del consorcio oferente las
cifras correspondientes a cada integrante se adicionaran proporcionalmente a su porcentaje
de participacion.

Propuesta admisible

Se considerara propuesta admisible aquélla que cumpla con todas las exigencias del
presente Pliego, y que responda a los requisitos, condiciones y especificaciones de los
documentos de la Licitacién, sin desviacidn o condicionamiento, y que, a juicio fundado de la
Comision de Preadjudicacion, contenga las condiciones técnicas y econdémicas para ejecutar
la obra.
Los requisitos minimos a cumplir son:
Para la capacidad de produccion:
Conforme la declaracién jurada del punto 3.1.2.a), haber ejecutado como minimo enlos
ultimos cinco afos el equivalente a dos veces la superficie cubierta del proyecto licitado en
obras de similares caracteristicas a las de la presente Licitacion. En caso de que la obra que
se licita tenga un objeto mixto (obra nueva y refaccion), a los efectos de este punto se la
considerara integramente como de obra nueva, con una superficie cubierta igual a la

sumatoria de la superficie de obra nueva mas el 50% dela superficie de refaccion.

m? ejecutados (Ultimos 5 afios) / m? Proyecto > 2

Para la capacidad empresaria:

! ]
Conforme la declaracion jurada del punto 3.1.2.b), el promedio de los mejores doj@“e mesesf&le
IF-2022-74107437-APN-DGI#ME ~ /
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facturacion, histérica o actualizados al mes base de presupuesto, debe ser mayor o igual al

cociente entre el monto de la oferta y el plazo en meses de la obra licitada.

Dicha actualizacion de la facturacién en caso de ser necesaria se tomara generando un factor
de actualizacién (FA) en base al indice del Costo de la Construccion, Variacion del Nivel

General de Precios. Se tomara como base 1= Enero2019.

Metodologia de actualizacion: Se multiplicara el valor facturado de cada periodo por su
respectivo Factor de Actualizacion (FA). La suma de los doce periodos se promediara, y el
resultado debera ser mayor al cociente entre el monto de la oferta y el plazo en meses de la

obra licitada.

Cada FA surgira del cociente entre el indice del periodo base correspondiente a la emisién del
Apto Técnico, y el indice correspondiente a cada uno de los mejores doce periodos
seleccionados de facturacion.

Por ejemplo:

indics c2l Costo 22 fa
Construccién #n 2 Gran Buznos

“feraciones % respecta simes anterior

Lirel penerst v Captuls

2015 %%
Enare Feprero tarzo St tave Junie 2 Julic SGo3te Septiembre  Octubre  Moviembre  Diciemire -‘:bni’
Nivel general 1,1 13 3.5 5.2 34 16 2.7 T4 24 4.5 5,0 29 25
Indice Base 172019 1 1.011™ 1024 1.060 1125 1,165 1.183 1215 1305 1.336 1,398 1467 151 3707
Factor d . GABE 4,297 3481 2434 TAED 7,640 2.775 2557 2.57% 2454 [
Fuente: WCEC, Dirccoign Nscional de Ealsdisticas 4 Pracics Direccién de indices o Fk‘\!c 4 fa Preguccian.
Indice Base 01/ 2019 Factor de Actualizacion (FA)
Indice base mes Indice Base 172019 del periodo base
anterior + (1+Indice apto tecnico / Indice biase periodo
nivel general /100) mejor facturacion-

Para el caso que la base del aplo tecnico sea (42022 y el periados de 12 mejores
meses de facturacion sea EMEDIC 2016 se debera dividir 3,707/1.011. dando por
resultado el FA 01/19: 3 665 Dicho monto se multiplicara por el monto facturade en
Ene19, dando por resultado ef valor actualizado

Capacidad empresaria = Monto Oferta / Plazo de Obra (meses)

Es condicion indispensable que la empresa oferente merezca como minimo la calificacion de
BUENO, tanto en el concepto general como en el de cada uno de sus componentes, en el

Certificado del Registro de Constructores de Obra Publica presentado.

Para la capacidad de contratacién: La capacidad de contratacion anual otorgq/da por el

correspondiente Registro deConstructores de Obra PublIEaZGQbéFki(k’éI%qawiﬁﬁgﬁMEa;fa
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capacidad de contratacion minima que se expresa a continuacion:

Para obras de plazo de ejecucion hasta 12 meses:

CCM = (MO/12) x (12-PE) + MO

Para obras de plazo de ejecucion superior a 12 meses:

CCM = MO x 12/PE

Donde:

CCM = Capacidad de contratacion minimaMO = Monto de la oferta

PE = Plazo ejecucién (expresado en meses)

e) Para la capacidad econdémico-financiera:
Para evaluar y establecer la capacidad econémico-financiera de los Oferentes, se

consideraran los indices financieros y econémicos que se detallan a continuacion.

1. Liquidez: AC/PC>0.,8

2. Solvencia:A/P>15

3. Endeudamiento: PC/PN<0,75
4. Rentabilidad: U/PN>0,siendoPN>0
5.  Capacidad de trabajo: AC - PC > MO / PEdonde:
A =Activo
P  =Pasivo

AC = Activo Corriente
PC = Pasivo Corriente
PN = Patrimonio Neto
U = Utilidad neta

/

MO = Monto de la oferta )

PE = Plazo de ejecucion (en meses)

[F-2022-74107437-APN-DGHME  /
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5.3

5.31

Se considerara que los proponentes acreditan capacidad econémico-financiera
suficiente si, cumpliendo en forma excluyente con el indice de liquidez corriente, el resultado
del analisis de los indices promedio de los cuatro Ultimos ejercicios cerrados arroja valores

admisibles en por lo menos tres de los cuatro indicadores restantes.

Los indices seran evaluados sobre los tltimos cuatro balances auditados presentados
por el oferente. Se calcula cada indice sobre el respectivo balance y posteriormente se

promedian los indices de los cuatro balances.

Para el precio de la oferta:

Se declararan inadmisibles todas las ofertas econdémicas que superen en mas de 10%
el Presupuesto Oficial actualizado al mes de presentacion de las ofertas.

Para la actualizacion del Presupuesto Oficial, se considerara la variacion registrada
entre los meses anteriores al de la apertura de ofertas y al de elaboracién del Presupuesto
Oficial, aplicando a tal efecto los indices que correspondan en la féormula polindmica
determinada conforme el punto 2.5.

En caso de no estar publicados los indices del mes anterior al de la oferta en el
momento de la actualizacidén, se tomaran los indices correspondientes a los dos meses

anteriores al de la apertura de las ofertas y al de elaboracién del Presupuesto Oficial.

Preadjudicacién

Dictamen

El Dictamen de la Comisiéon de Preadjudicacion aconsejara la preadjudicacion a la
oferta que considere mas conveniente, o el rechazo de todas ellas.

Se podra rechazar ofertas en las que se haya recargado indebidamente el precio de
los trabajos iniciales.

En caso de que la preadjudicacion no recaiga en la oferta de menor precio, deberan
guedar debidamente fundamentadas las causales de su rechazo.

En los casos en que detectara algun error en la confeccion del proyecto técnico y/o el
presupuesto oficial que ameritara la admisibilidad de precios superiores en mas del 10% al
monto del Presupuesto Oficial actualizado, o bien existiera alguna cuestién que hiciera

recomendable proceder de tal forma, la Comisién de Preadjudicacién podra - fundadamente -

considerar admisible alguna oferta en estas condiciones. En ese caso, producira—a—.

preadjudicacion a la oferta admisible mas conveniente y solicitara la correspon,dgiente NQ
1F-2022-7410743 7-APN-I?GI#ME /
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OBJECION a la Direccién General de Infraestructura, otorgada la cual podra notificar el
dictamen a todos los Oferentes

5.3.2 Impugnaciones

Los proponentes, dentro del plazo de dos dias contados desde la fecha de notificacion
del Dictamen de Preadjudicacion, podran presentar por escrito los reclamos o impugnaciones
que el mismo les merezca, con la debida fundamentacion en las normas que son de aplicacion
en la presente licitacion.

La Comision de Preadjudicacion analizara las impugnaciones recibidas y, previo
dictamen del responsable legal de la U.C.P., ratificara o rectificara el Dictamen de
Preadjudicacion, elevandose los actuados a la Direccién General de Infraestructura
solicitando la correspondiente NO OBJECION en los términos del punto 5.5.1.b) del presente.

Las eventuales impugnaciones se resolveran en el acto de adjudicacién o en el que se

declarare fracasada la licitacion, segun corresponda.

5.4  Adjudicacion

Dentro de los cinco dias de la recepcion del Dictamen de Preadjudicacion firme, o
dela NO OBJECION de la Direccién General de Infraestructura a la resolucion de una
impugnacion, la autoridad competente en Educacion de la Jurisdiccion procedera a dictar el
acto administrativo de adjudicacion si asi estimare corresponder.

Sera requisito para ser Adjudicatario de la obra tener actualizado el Certificado Fiscal
para Contratar emitido por la AFIP.

Junto con la notificacion de la adjudicacion, se notificara al Adjudicatario las
observaciones que el Comitente efectlia a su propuesta de plan de trabajos y curva de
inversiones, a los efectos de que adecue los mismos para la firma del contrato.

Efectuada la adjudicacion, el Comitente procedera a la devolucién de las garantias
de ofertas.

Podra adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta.

El personal que determine el Comitente, previo a la adjudicacion, podra visitar las

oficinas, depdsitos, equipos, obras realizadas, etc. que los Oferentes declaren en su

propuesta, a efectos de comprobar en el lugar su capacidad para la ejecucion de la obra.

5.5 Control de la Direccion General de Infraestructura

Cuando es requerida, la NO OBJECION de la Direccion General de Infraestructuraw BN

escondicidén necesaria para la continuidad del tramite de que se trate. f

Sin perjuicio de ello, la U.C.P. podra requerir opmloql_dgdizD) ﬁ%?%gﬁiﬁrﬁkﬂ%\dli /

g
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Infraestructura en cualquier momento del procedimiento.

5.5.1 Control ex ante
La U.C.P. debera solicitar la NO OBJECION de la Direccion General de
Infraestructuraen los siguientes casos:
a) Previo a la notificacién de la preadjudicacion:
i. Al procedimiento aplicado para la actualizacién del presupuesto oficial.
ii.- A la preadjudicaciéon a una oferta que supere en mas del 10% el monto del
presupuesto oficial actualizado.
b) Previo a la adjudicacién:

i-  Alaresolucién de una impugnacion a la preadjudicacion.

Una vez recibida a satisfaccion la documentacién, la Direccion General de
Infraestructura informaré en el plazo de cinco dias la NO OBJECION para la continuidad de
lacontratacion, asi como la oportunidad en que dispondra de disponibilidad presupuestaria
para cubrir eventuales diferencias respecto del monto de contratacién originalmente
comprometido.Cuando a juicio de la Direccién General de Infraestructura no se cuente con
elementos satisfactorios para otorgar la NO OBJECION a lo actuado por la Jurisdiccion,
aquellarecomendara a la U.C.P. que evalle la siguiente oferta en orden de mérito o que

declare fracasado el proceso y de inicio a uno nuevo.

En el caso que la Jurisdiccion no siga el criterio aconsejado por la Direccién General
de Infraestructura, ésta procedera al desfinanciamiento de la obra, y los gastos devengados

por la Jurisdiccidn seran repuestos por la misma.

5.5.2 Control ex post
Dentro de los diez dias de la firma del contrato, la U.C.P. elevara a la Direccion General
de Infraestructura copia del mismo y de toda la documentacién licitatoria que no hubiere
remitido con anterioridad.
Cuando advierta un vicio en el procedimiento que pudiera ser causal de nulidad del
mismo, o un apartamiento grave de la normativa de aplicaciéon obligatoria por la Jurisdiccion,
la Direccién General de Infraestructura procedera al desfinanciamiento de la obra, y los gastos

devengados por la Jurisdiccion seran repuestos por la misma.

6. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

6.1 Requisitos a cumplir por el Adjudicatario para la firmalﬂel(ﬂWhQ«MW—APN-DGﬁME
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6.2

6.3

Dentro de los cinco dias de notificada la adjudicacién, el Adjudicatario debera
presentar:
El Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones, corregidos de acuerdo con lasobservaciones
comunicadas por el Comitente junto con la adjudicacién, que semantendran vigentes mientras
no se produzcan atrasos por causas justificables, conforme las previsiones del presente.
La Garantia de Cumplimiento del Contrato, en un todo de acuerdo al punto 6.2 del presente.
Cuando corresponda, formalizacién del Contrato de U.T.E. y su inscripcién en la Inspeccién
General de Justicia.

El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma facultara al Comitente
para revocar la adjudicacion y ejecutar la garantia de oferta.
El Comitente observara el plan de trabajos cuando:

a) No fuera técnicamente conveniente.

b) Interrumpiera cualquier servicio publico sin motivos insalvables.

Cuando mediaren observaciones, el Contratista debera presentar un nuevo plan de
acuerdo a ellas dentro de los cinco dias de notificado.

En caso de persistir las observaciones, el Contratista se hara pasible de una multa
diaria equivalente al 1% del monto de la garantia de contrato hasta su aceptacién definitiva.

No se iniciara la obra sin aprobacién previa del plan de trabajos, la que debera
producirse por el Comitente en un plazo no mayor de cinco dias, en cuyo defecto quedara
consentido.

Garantia de cumplimiento del Contrato
Al momento de su firma, el Adjudicatario afianzara el cumplimiento del Contrato
mediante una garantia equivalente al 5% del monto contractual, en cualquiera de las formas
previstas por el punto 3.1.1 a) del presente pliego.
| Las garantias no podran ser limitadas en el tiempo, y deberan mantener su vigencia
hasta que se haya aprobado la Recepcion Provisional, o se hayan satisfecho las
indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que tuviere el Contratista con
el Comitente o con terceros cuando, por causa de la misma, pudieren accionar contra él o dar

lugar a medidas de cualquier tipo que afecte la libre disponibilidad de las obras contratadas.
Revocacion de la Adjudicacion

Si el Adjudicatario no estuviere en condiciones de suscribir el Contrato, no concumerea
al acto de firma del mismo o no aceptare suscribirlo, el Comitente podra, sin lntlmamon prevr

revocar la adjudicacion y ejecutar la garantia de oferta, sin que ello generederecho’ a reclamo
[F-2022-74107437- APN;DGI#ME /

., .»/
Arg. Oscar Adelfo ¢
29 \mc;rdmadorfysu

Pagina 29 de 88 Unmad chculo«a Provi; ciz
& wer) 7




de ningun tipo por el Adjudicatario.

La U.C.P. comunicara dicha situacion a la Direccion General de Infraestructura dentro
de los cinco dias corridos de producida la revocaciéon. En esas circunstancias, la
U.C.P. podra preadjudicar la Licitacion a la oferta que hubiere resultado evaluada o se evalle
como la segunda mas conveniente

Formalizacién del Contrato

El CONTRATO TIPO DE LOCACION DE OBRA (Anexo PL - 6), vy la documentacion
que se detalla en el punto 6.1, seran suscriptos por la autoridad educativa competente de la
Jurisdiccidn, o por quien ésta designe a través del acto administrativo correspondiente, y por
el Adjudicatario, dentro de los cinco dias de la fecha de notificacion de la Adjudicacién y en
el nimero de tres ejemplares.

Toda la documentacion integrante del Contrato debera ser firmada por el
Adjudicatarioen el acto de suscribir el mismo.
En caso de corresponder, el sellado del Contrato estara a cargo del Adjudicatario.

Una vez firmado el Contrato, el Comitente entregarad al Contratista, sin cargo,

unacopia del mismo y de la totalidad de la documentacion contractual.

Domicilios legales de las partes y notificaciones

El Contratista debera constituir domicilio especial en la ciudad especificada en el Pliego
de Condiciones Particulares y mantenerlo durante toda la vigencia del contrato hasta la
Recepcioén Definitiva. '

Los cambios de domicilio de una de las partes deberan ser notificados por escrito a
la otra. Esta obligacion subsistira para el Contratista hasta la aprobacion de la Recepcion
Definitiva de la obra contratada y hasta que se hayan satisfecho las indemnizaciones por
dafios y perjuicios o cualquier otra deuda de éste hacia el Comitente.

En la misma forma procedera el Comitente hacia el Contratista, salvo que su cambio
de domicilio haya tomado estado publico en razdn de publicaciones o avisos periodisticos.

Toda notificacion debera ser hecha por escrito, y seréa valida en el domicilio que figure

en el contrato o en el modificado que haya sido notificado fehacientemente a la otra parte.

Documentacién contractual y su prelacion
En caso de divergencia en la documentacién contractual sobre aspectos administrativo

- legales, para la interpretacion y ejecucion del contrato se tomara el siguienteordfen‘;;dex%

prelacion: ‘

1. El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales. IF-2022—74107437—APN;1§GI#ME /) -
Arg. é’;car Adolfo /&umodoz”
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6.7

2. Aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos de la Licitacion
que el Comitente hubiere hecho conocer por escrito a.los interesados antes dela fecha de
apertura, sea de oficio 0 a requerimiento de éstos.

Pliego de Condiciones Particulares.

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

2

Planos de detalle de la Licitacidon y/o de construccién aprobados por el Comitente, segin

corresponda.

7. Planos Generales de la Licitacién y/o de construccion aprobados por el Comitente,
segun corresponda.

8. Memoria descriptiva.

9. Planilla de computo 6 listado de items de la licitacion.

10. Propuesta economica.

11. Plan de trabajo y curva de inversiones aprobados.

12. Acto administrativo que perfecciono6 la adjudicacion.

Se considerara documentacion accesoria, que hara fe en lo pertinente, la que se

indica a continuacién:

a) El acta de iniciacion de los trabajos.

b) Las ordenes de servicio que por escrito imparta la Inspeccion, y los libros mencionadosen
el punto 7.3 del presente Pliego.

c) Los planos complementarios que el Comitente entregue al Contratista durante lagjecucion
de la obra, y los preparados por éste que fueran aprobados por aquél.

d) Los comprobantes de trabajos imprevistos o modificaciones ordenados y aprobados porel
Comitente.

En caso de divergencia sobre la interpretacion de aspectos constructivos, especificaciones
técnicas, dimensiones o cantidades, tendran prelacion las especificaciones técnicas
particulares sobre las generales; los planos de detalle sobre los generales; las dimensiones
acotadas o escritas sobre las representadas a escala, las notas y observaciones escritas en
planos y planillas sobre lo demas representado o escrito en los mismos, lo escrito en los
pliegos sobre lo escrito en los computos y ambos sobre lo representado en los planos. Las
aclaraciones y comunicaciones de orden técnico efectuadas por el Comitente tenﬂc/ir?n"’ N

prelacion sobre toda la anterior documentacién mencionada. /

Divergencias en la interpretacién de la documentaciéqlg;_%ﬁ?@_%lfal] 437- APN-DGI AME
Arg. ésﬁ;:ar Adolfo @Lumodoz ‘
31 Coardinador Ejecutive /
Pagina31 de 88  Unidad Ejesugjjs)laroyipcial

! ( hlaadd ,«fi/j




6.8

6.9

Toda divergencia que se pudiera producir en la interpretacion de la documentacion
contractual sera resuelta por el Comitente, pudiendo el Contratista recurrir ante la autoridad
administrativa competente.

En ningln caso el Contratista, basado en la situacién de divergencia o alegando que
existen otras divergencias no resueltas, podra suspender por si los trabajos ni aun
parcialmente. Si lo hiciere, se hara pasible de una multa de 0,5 %o del monto contractual

actualizado por cada dia en que se comprobare tal suspension.

Cesidén del Contrato

El Contratista no podré ceder ni transferir el contrato por ningtn titulo, en todo o en
parte, a otra persona fisica o juridica, ni asociarse para su cumplimiento, salvo expresa
autorizacion del Comitente, quien podra denegarla sin necesidad de invocar causa o
fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue ningun tipo de derecho al Contratista. En
caso contrario, el Comitente podra resolver el contrato, conforme la previsién y con los efectos
del punto 13.3.4 del presente.

Sin perjuicio de la facultad del parrafo anterior, el cesionario debera acreditar ante el
Comitente el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos en su momento al
cedente para la adjudicacion de la licitacidn y suscripcidon del contrato.

Si el cedente hubiera obtenido financiacién bancaria o de otro tipo para la ejecucion
de la obra, debera acreditar su cancelacion.

No se autorizaran cesiones de contrato si el Contratista no hubiere ejecutado, al

momento de la cesion, al menos el 30% del total de la obra.

Acopio (opcion 1) — Anticipo Financiero (opcién 2)

El Contratista podrd hace uso de la primera opcién —excluyente de la segunda
alternativa—, mediante la posibilidad de realizar el acopio de materiales no perecederos en
cualquier momento de la ejecucion de la obra, siempre que los mismos figuren expresamente
en el listado de items como materiales a proveer, previa aprobacién por el Comitente de Ia
composicion del mismo y la organizacion del desacopio en funcién de la razonabilidad de los

rubros y/o materiales incluidos, pudiendo desdoblarse en varias etapas.

El acopio no podra superar en ningn caso el 30% del monto total del contrato, sera
abonado contra certificado de acopio, y descontado proporcionalmente de cada certificado de

obra de acuerdo al plan propuesto por el Contratista y aprobado por el Comitente.

/"”: s
VA

El acopio debera constituirse en obra, labrandose acta y presentando los"’ségungi‘s,w

remitos de entrega y facturas de compra correspondientes. En el acta debera :dentn‘" ca;fse
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6.10

6.11

6.12

fisicamente en forma inequivoca los elementos acopiados, de manera tal que puedan ser
individualizados sin dificultad, dejandose constancia del caracter de depositario del
Contratista.

El Contratista debera proveer las instalaciones para el deposito del material acopiado,
las que deberan cumplir con las condiciones necesarias para la correcta conservacion y
seguridad del mismo. No se admitiran reclamos del Contratista por dafios o deterioros del

material acopiado durante el lapso de ejecucion de la obra.

Opcionalmente, el Contratista tendra la alternativa de solicitar el pago de un Anticipo
Financiero —excluyente de la primera alternativa—, que sera de hasta del veinte (20%) por
ciento, dentro de los treinta (30) dias siguientes a la firma del contrato, a solicitud del
Contratista y previa constitucion de una Garantia emitida en la misma modalidad que la
aceptada para la Garantia de Cumplimiento del Contrato y por un monto que cubra el cien
(100%) por ciento del anticipo a percibir, con una antelacidén minima de veinte (20) dias. El
anticipo sera descontado de los sucesivos Certificados de Obra en la misma proporcién a la
del porcentaje otorgado, hasta su recuperacion total. Los créditos correspondientes al anticipo
no podran ser cedidos y solo deberan ser cobrados por el Contratista.

Vigencia del Contrato
El Contrato tendra vigencia a partir de su fecha de suscripcién por las partes y hasta
fa verificacién de las condiciones previstas en el punto 6.2 de este Pliego para el

mantenimiento de la vigencia de las garantias o hasta su eventual resolucidn o rescision.

Responsabilidad por infracciones

El Contratista y su personal deberan cumplir estrictamente las disposiciones,
ordenanzas y reglamentos provinciales, municipales o de otro tipo, vigentes en el lugar de la
ejecucion de las obras, siendo de su exclusiva responsabilidad el pago de las multas y el

resarcimiento de los perjuicios e intereses en caso contrario.

Invariabilidad de los precios contractuales

Los precios estipulados en el contrato seran invariables. Todos los gastos que
demande el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Contrato y para las cuales no
se hubiere establecido item o partida en el mismo, se consideraran incluidos entre los gastos
generales y prorrateados entre todos los precios contractuales. La Unica variacion de preaos
que se admitira es la que resulte de la redeterminacion de precios derivada de Ia apli’eacwp

de la metodologia expresamente autorizada en el capitulo 2 del presente pllego,
1F-2022-74107437- APN DGI#M
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6.13

6.14

71

Daiios y perjuicios ocasionados por el Contratista

El Contratista sera responsable por los dafios y/o perjuicios que origine al Comitente
y/o a terceros por dolo, culpa o negligencia.

El Contratista tomaré a su debido tiempo todas las disposiciones y precauciones
necesarias para evitar dafos a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a
las del Comitente destacadas en la obra, a terceros, y a las propiedades o cosas del Estado,
del Comitente o de terceros, provengan esos dafios de la ejecucién de los trabajos, de

maniobras del obrador, de la accién de los elementos, o de causas eventuales.

El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante, se produjeran, correra por cuenta
exclusiva del Contratista, salvo que éste demuestre la existencia de caso fortuito o de fuerza
mayor.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcion Definitiva de la obra, e

incluiran a los trabajos que se realicen durante el periodo de garantia.

El Comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el
importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegaren a
formularse por alguno de aquellos conceptos sean definitivamente resueltas y hayan sido

satisfechas las indemnizaciones a que hubiera lugar en derecho.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran dafios contra terceros
(personas, instalaciones o bienes), el Contratista los comunicara al Comitente dentro de las

cuarenta y ocho horas de producidos, mediante una relacién circunstanciada de los hechos.

Ademas, dentro de los cinco dias subsiguientes presentara dos copias de la denuncia
formulada a la Compariia Aseguradora con la que hubiese contratado seguro de

responsabilidad civil sobre terceros.

Garantia de materiales y trabajo

El Contratista garantizara hasta la Recepcién Definitiva de la obra la buena calidad de
los trabajos y materiales, debiendo responder por los desperfectos, degradaciones y/o averias
que pudieran experimentar las obras por cualquier causa, excepto caso fortuito y fuerza

mayor.

INSPECCION DE LAS OBRAS

Inspeccion de los trabajos

34
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7.2

7.3

La verificacion de la correcta provision de materiales y equipos, de la ejecucion de
los trabajos y de la prestacion de los servicios contratados con el Contratista, estara a cargo
del personal que el Comitente designe al efecto y que constituira la Inspeccion de las obras.
Atribuciones de la Inspeccion

La Inspeccion tendra, en cualquier momento, libre acceso a los obradores, depositos
y oficinas del Contratista en la obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en
ejecucion, los materiales, maquinarias y demas enseres afectados al desarrollo de [a obra.

El Contratista o su Representante Técnico suministrara los informes que le requiera
la Inspeccidn sobre el tipo y calidad de los materiales empleados o acopiados, el progreso,
desarrollo y forma de ejecucién de los trabajos realizados o sobre los que encuentre
defectuosos, como asi también respecto de los materiales que no respondan a lo especificado
en la documentacion contractual.

El Representante Técnico y su personal cumpliran las instrucciones y ordenes
impartidas por la Inspeccion. La inobservancia de esta obligacién o de actos de cualquier
indole que perturben la marcha de las obras, haran pasible a quien los realice de su inmediata
expulsion del area de la obra.

La Inspeccion tendra facultades para rechazar o aprobar trabajos y materiales y para
ordenar la demolicion y reconstruccion de lo rechazado, de acuerdo con lo establecido en el
punto 9.20 del presente Pliego.

Los representantes del Ministerio de Educacién de la Nacién y los organismos de
control provinciales y/o nacionales, tendran las mismas atribuciones que la Inspeccién, en lo

que respecta a acceso a la obra, depdsitos y oficinas, y al pedido de informes.

Libros de uso obligatorio en obra

En la obra se llevaran los siguientes libros:

Libro de Ordenes de Servicio
Libro de Notas de Pedidos

Libro Diario

Los libros, que deberan ser provistos por el Contratista, seran de tapa dura y foliados,
por triplicado, de hojas rayadas. La cantidad de hojas y de libros sera indicada porla
Inspeccién. La primera hoja de cada libro estard sellada e intervenida con las frmas del

Inspector y del Representante Técnico del Contratista, con constancia de la cantldad de {ohos

que contiene. s
Los libros deberan ser entregados por el Contraﬁsté%ﬁ@bln?ﬁﬁ@éﬁtéé’bé%l#b@clon
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de los trabajos.

La escritura que se realice en todos estos documentos se efectuara con boligrafo y
con letra tipo imprenta. No deberan contener tachaduras, enmiendas, interlineaciones ni
adiciones que no se encuentren debidamente salvadas.

Las firmas de los representantes del Contratista y del Comitente deberan ser aclaradas
perfectamente, en lo posible mediante sello. ‘

Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omisién o cualquier causa,
deberan ser anulados mediante el cruzado de la zona reservada para el texto con la palabra
‘ANULADOQ?, tanto en el original como en todas las copias, y archivados en el registro
correspondiente. Todos los libros deberan contener la totalidad de los folios emitidos por las

partes, inclusive los anulados, ordenados por su nimero.

7.3.1 Libro de Ordenes de Servicio
" En este fibro, que permanecera en obra en la oficina de la Inspeccion, se asentaran
cronoldgicamente las 6rdenes y comunicaciones que la Inspeccion imparta al Contratista o su
Representante Técnico.
Sélo sera usado por la Inspeccién o por el personal del Comitente debidamente
habilitado para ello.

Extendida una Orden de Servicio por la Inspeccién, se le entregara el duplicado al
Representante Técnico del Contratista, quien debera notificarse de la misma firmando a tal
efecto el original y todas las copias al solo requerimiento de la Inspeccién

No se reconoceran otras o6rdenes 0 comunicaciones de la Inspeccidn que las
efectuadas con las formalidades correspondientes, por medio del libro de Ordenes deServicio
habilitado a tal efecto.

En toda Orden de Servicio se consignara el término dentro del cual debera cumplirse
la misma.

Se aplicara al Contratista una muita equivalente al 0,25%. del monto contractual por
cada ocasién en que se negare a notificarse de una orden de servicio.

El Acta de Medicion se asentara en este libro y se detallaran en él todas las mediciones
que se practiquen en la obra, tanto para los frabajos que queden a la vista como los que deban
quedar ocultos, a medida que se vayan gjecutando.

Los cOmputos se acompafaran con los croquis que se estimen necesarios para su
perfecta interpretacion, debiendo estar cada folio firmado por la Inspeccion y T)@F el
Representante Técnico del Contratista. / M\

/ /)
Para proceder a la liquidacion de los trabajos se consideraran excluswamentes Iosés ys
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valores asentados en este libro. Los folios originales seran archivados por la Inspeccion, el
duplicado se entregard al Contratista, el triplicado acompaniara a los certificados de obra.
7.3.2 Libro de Notas de Pedido

Este libro sera llevado por el Representante Técnico del Contratista y en él extendera
los pedidos, reclamos y cualquier otra comunicacion que desee formalizar ante la Inspeccion,
quien se notificara firmando a tal efecto el original y todas las copias.

No se reconoceran otros pedidos, reclamos o comunicaciones del Representante
Técnico del Contratista que los efectuados con las formalidades correspondientes, pormedio
del Libro de Notas de Pedido habilitado a tal efecto.

7.3.3 Libro Diario
Este Libro serd llevado por la Inspeccidn y permanecerd en obra. Se habilitara
mediante las firmas del Inspector y del Representante Técnico del Contratista en el primer
folio, donde debera constar la identificacion de la obra, el nimero de libro diario de que se
trate y la cantidad de folios que contiene. En este libro, que refrendara la Inspeccién, se haran

constar diariamente los siguientes datos:

» Dia, mesy afio.

= Estado del tiempo, indicando si impide o entorpece los trabajos cuando asi corresponda.
=  Nombres de personas que visiten o inspeccionen la obra.

= Ingreso o egreso de materiales, equipos, maquinas, etc.

= Ensayo o pruebas realizadas.

* Presencia o ausencia del Representante Técnico

= Cualquier otro dato que se considere de interés.

7.4  Significacion y alcance de las Ordenes de Servicio
Se considerara que toda Orden de Servicio esta comprendida dentro de las
estipulaciones de contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni encomienda de
frabajos adicionales.
Se establece una multa del 1%. del monto total del contrato actualizado por cada dia
de atraso en el cumplimiento de una Orden de Servicio, a contar desde la fecha de su

notificacion.

Aun cuando el Contratista considere que en una Orden de Servicio se exceden los
términos del contrato, debera notificarse de la misma, contando con un plazo de cmco dkas
corridos, a partir de esa fecha, para presentar su reclamo por Nota de Pedldo eiwewla\
Inspeccidn, fundando detalladamente las razones que - ééﬁeﬁl;ﬁ)éﬂaabb:?éﬁvﬁﬂl#l\dﬁden
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7.5

8.1

recibida. No se consideraran como observadas las Ordenes de Servicio cuando al hacerlo el
Contratista no asentare los fundamentos de su observacion. La Inspeccién debera dar
respuesta a la objecion dentro de los diez dias corridos. En caso de silencio se considerara
ratificada la Orden de Servicio, debiendo proceder el Contratista a su inmediato cumplimiento,
bajo apercibimiento de aplicacion de una multa del 1%. del monto total del contrato actualizado
por cada dia de atraso a partir del dia siguiente al término del plazo previsto para la respuesta
del Inspector. En igual forma deberd proceder si la Inspeccion reitera la Orden de Servicio
antes del vencimiento del plazo.

Si el Contratista dejara transcurrir el plazo anterior sin realizar su presentacion,
caducara su derecho al reclamo, aun cuando hubiera asentado la correspondiente reserva al
pie de la Orden, debiendo cumplir o ordenado en ella de inmediato, sin derecho a posteriores
reclamos por ningun concepto, bajo apercibimiento de la aplicacién de la correspondiente
multa por incumplimiento.

Cualquier discrepancia que surja respecto de una Orden de Servicio sera resuelta, por
el Comitente. Si éste reiterara o ratificara la orden, la misma debera ser cumplida por el
Contratista, aplicandose la multa prevista por el incumplimiento, sin perjuicio de su derecho a
seguir la via recursiva administrativa y/o judicial que corresponda.

El Contratista no podra, por si, suspender total o parcialmente los trabajos alegando
discrepancias con una Orden de Servicio emitida por la Inspeccidn. Si asi lo hiciere se hara
pasible de la aplicacion de una multa del 0,25%. del monto total del contrato por cada dia de
paralizacidn de los trabajos. No se aplicara la multa por incumplimiento de Orden de Servicio
mientras dure la aplicacion de multa por paralizacién de obras. Las paralizaciones de obras
producidas en estas circunstancias seran computadas a los efectos de la aplicacion del punto
13.3. ¢) del presente pliego.

En todos los casos, los atrasos se computaran en dias corridos.

Documentos que el Contratista debe guardar en la obra

El Contratista conservara en la obra una copia ordenada y completa de los documentos
del contrato (punto 6.2), y de los indicados en el punto 7.3, y de todo ajuste quese realice al
plan de trabajos, a los efectos de facilitar el debido contralor ¢ inspeccion de lostrabajos que
se ejecuten.

EL CONTRATISTA, SUS REPRESENTANTES Y SU PERSONAL

4 «;im

Representante Técnico del Contratista / ’ \
El Contratista es responsable de la conduccion tecmc:fogg lﬂ%)ﬁ% X%INQ d&%ﬁﬁon /
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8.2

en contrario del Pliego de Condiciones Particulares, debera contar en la misma con la

- presencia permanente de un Representante Técnico con titulo profesional de especialidad

acorde con los trabajos a realizar y con habilitacion acordada por el Consejo Profesional
competente. A

El Representante Técnico tendra a su cargo la direccion de los trabajos y la
responsabilidad técnica de los mismos, y representara al Contratista ante la Inspeccion,
debiendo encontrarse en obra durante las horas en que se trabaje en la misma.

El Contratista no podra discutir la eficacia o validez de los actos ejecutados por su
Representante Técnico ante la Inspeccién.

'Déjase establecido que la actuacion del Representante Técnico obliga también al
Contratista en las consecuencias econdémicas y contractuales derivadas de la vinculacion
juridica con el Comitente.

A los efectos contractuales se entendera que, por su sola designacion, el
Representante Técnico esta autorizado para suscribir fojas de medicion.

Toda modificacion de obra, analisis de precio y en general toda presentaciéon de
caracter técnico, debera ser firmada por dicho Representante Técnico.

La ausencia injustificada en la obra del Contratista o de su Representante Técnico,
podra hacer pasible al primero de la aplicaciéon de una multa de hasta un 0,1%. del monto total
de Contrato por cada dia de ausencia, sin perjuicio de la aplicacion del punto 13.3 del presente
pliego en caso de que, las mismas sean reiteradas y prolongadas.

El Comitente podra ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Tecnico
cuando causas justificadas de incompetencia o conducta, a su exclusivo juicio, asi lo exijan.
El reemplazante debera cumplir las condiciones impuestas originariamente para el cargo,
contar con la aceptacion expresa del Comitente, y debera asumir sus funciones en eltérmino

de cinco dias corridos contados desde la emision de la orden de reemplazo.

Personal del Contratista

El Contratista s6lo empleara operarios competentes en su respectiva especialidad y
en suficiente nimero para que la ejecucion de los trabajos sea regular y prospere en la medida
necesaria para el estricto cumplimiento del contrato. '

Aun cuando la disciplina del trabajo corresponde al Contratista, la Inspeccidén podra
ordenar a éste el retiro de la obra de todo personal que por incapacidad, mala fe, mala
conducta o cualquier otra falta, perjudique o ponga en riesgo Ia>buena marcha dQ Jgs

/
trabajos y/o el dictado de clases, seguridad y disciplina en el establecimiento escolar .

La orden de la Inspeccion en ese sentido implicara solamente el retiro de] personal I

de la obra, siendo responsabilidad exclusiva del Contratué@wé%&émééWW#M@n a
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8.3

8.4

partir de esta situacién, no asumiendo el Comitente responsabilidad alguna por reclamos
posteriores del personal afectado o del Contratista.

Estas drdenes seran apelables ante el Comitente, cuya resolucién debera acatarse
inmediatamente.

Cumplimiento de la legislacion laboral y previsional

El Contratista estara obligado a cumplir con todas las disposiciones de la legislacion
vigente en la Republica Argentina en materia laboral y previsional, asi como las que
establezcan las convenciones colectivas de trabajo, entendiéndose que todas laserogaciones
que ello le ocasione estan incluidas en su Oferta. Deberd exhibir, cuando la Inspeccion lo
requiera, todos los documentos necesarios a fin de acreditar su cumplimiento.

El incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y/o previsionales serdn

puestos en conocimiento de las autoridades competentes por intermedio del Comitente.

Seguridad, higiene y accidentes de trabajo

El Contratista debera dar estricto cumplimiento a fa legislacion vigente respecto de
Higiene y Seguridad en el Trabajo, bajo apercibimiento de aplicacién de multa conforme la
prevision del punto 14.5 del presente pliego.

En particular, debera cumplir con la siguiente normativa:

Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo (B.O. N° 22412)

Decreto 351/79 y sus modificatorias, reglamentario de la Ley N°19.587 (B.0O. N° 24170)

Ley N° 24.557 de Riesgos del Trabajo (B.O. N° 28242)

Decreto 911/96 - Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construccion
(B.O. N° 28457)

Sera responsabilidad del Contratista de la obra, como asi también de aquellos que
trabajen en caracter de SubContratistas total o parcialmente en la ejecucion de la misma,
presentar al momento de labrar el Acta de Inicio de Obras, la siguiente documentacién:
Contrato de afiliacién a una Aseguradora de Riesgos Del Trabajo (A.R.T), con una duracion

inicial que comprenda en su totalidad el plazo de obra.

Programa Unico de Seguridad, aprobado por la A.R.T. del CONTRATISTA Principal en
cumplimiento de la Resolucién S.R.T.N° 35/98. o
Programas de Seguridad de cada uno de los SubContratistas de la obra, ajusfadgs al
programa unico y aprobados por sus respectivas A.R.T., en cumplimiento de Ia Resolucuen ;

S-RT.N*35/98. [F-2022-74107437- APN DGI#ME’ /
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9.1

9.2

Denuncia de inicio de obra, en cumplimiento de la Resolucion S.R.T.N° 51/97.
EJECUCION DE LA OBRA

Ejecucion de la obra por el Contratista

El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la
realizacién de la obra y respondera de los defectos que puedan producirse durante la
ejecucion y conservacion de la misma hasta la recepcion final. Cualquier deficiencia o error
que se constatara en el proyecto ¢ en los planos, debera comunicarlo al funcionario
competente antes de iniciar el trabajo.

El Contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos y
adecuados a su fin, en la forma que se infiere de la documentacidén contractual, aunque en
esta documentacion no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto y sin que por ello
tenga derecho al pago de adicional alguno.

El Contratista tendra a su cargo la provision, transporte, acarreo dentro y fuera de la
obra, fletes y colocacién en obra, de todos los materiales, como asi también de la mano de
obra y todo personal necesario para la realizacion correcta y completa de la obra contratada,
el empleo a su costo de todos los implementos, planteles y equipos para la ejecucion de los
trabajos y para el mantenimiento de los servicios necesarios para la ejecucion de las obras,
el alejamiento y/o transporte del material sobrante de las remociones, excavaciones, rellenos
y cualquier otra provisién, trabajo o servicio detallados en la documentacion contractual o que,
sin estar expresamente indicado en la misma, sea necesario para que las obras queden total
y correctamente terminadas, de acuerdo a su fin y a las reglas del arte deconstruir.

Los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares podran indicar la obligatoriedad

de montaje de materiales o equipos provistos por terceros.

Iniciacién de la obra
Previo a la iniciacién de los frabajos, el Contratista debera presentar a la Inspeccion de

Obra el proyecto ejecutivo para su aprobacion.

La falta de aprobacion del proyecto ejecutivo no suspende el plazo estipulado para la
iniciacion de los trabajos.

El Contratista no podra iniciar los trabajos sin expresa autorizacion u orden escrita
emanada del Comitente.

Los trabajos deberan iniciarse dentro de los quince dias corridos de formal}zado el

confrato. A tal fin, el Contratista 0 su Representante Técnico y la Inspecmon de Obra
[F-2022-74107437-APN- DGI#ME
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9.3

9.4

d)

suscribiran la correspondiente Acta de Inicio de los trabajos. En caso de impedimentos o
dificultades insalvables que justificadamente imposibiliten la iniciacion de los trabajos en ese
plazo, el mismo se prorrogara hasta la desaparicion de aquéllos.

Cuando la tarea de replanteo represente la iniciacién formal de la obra y asi figure en
el Plan de Trabajos aprobado, el acta de replanteo podra hacer las veces de acta de iniciacion

de los trabajos, debiendo dejarse en ella expresa constancia de este caracter.

Plazo de ejecucién de la obra

El plazo de ejecucion de la obra sera fijado por el Pliego de Condiciones Particulares,
y comenzara a computarse desde la fecha del Acta de Inicio de los trabajos.

En caso de demora en la suscripcién del Acta de Inicio por culpa del Contratista, no se
tendra por prorrogado el plazo de obra por el nimero de dias correspondiente a aquélla, sin

perjuicio de la aplicacién de la multa prevista en el punto 14.2 del presente.

Prérroga del plazo para la ejecucion de la obra

El Contratista realizara y terminara totalmente los trabajos materia del contrato dentro
del plazo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares.

Al plazo contractual s6lo se le podran agregar las prérrogas debidamente justificadas
y aceptadas por el Comitente.

A los efectos del otorgamiento de dichas prérrogas se tomaran en consideracion,
especialmente, las siguientes causas:
La encomienda por el Comitente de ejecucion de trabajos imprevistos, siempre queéstos
determinen un incremento del plazo total contractual.
Demora comprobada en la entrega por parte del Comitente de documentacion, instrucciones,
materiales, terrenos, u otros elementos necesarios para la iniciacidon o prosecucién de las
obras y que contractualmente deban ser provistos por éste.
Caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tales sélo las que tengan causa directa en
actos de la administracién publica, no previstos en los pliegos de licitacion, y los
acontecimientos de origen natural extraordinarios y de caracteristicas tales que impidan al

Contratista la adopcion de las medidas necesarias para prevenir sus efectos.

Dificultad fehacientemente demostrada posterior a la iniciacion de los trabajos para conseguir
mano de obra, materiales, transporte u otros elementos, de modo que impida el normal

desarrollo de las obras e incida sobre el plazo de ejecucion.

A

Las solicitudes de prorroga deberan presentarse por Nota de Pedido dentro g[e’f los diez

dias corridos de la produccién o terminacién del hecho o Gauga.gug, las, ﬁ?EQ@NDGI 4ME
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Transcurrido dicho plazo no seran tomadas en consideracion.

El Contratista debera fundar las causales de prorroga, precisar su influencia sobre el
desarrollo en el tiempo de cada uno de los items o partidas afectadas y efectuar un andlisis
para establecer el tiempo neto de prérroga que solicita, eliminando la posible superposicion
de las distintas causales que invoque.

El Comitente analizara a través del Inspector de Obra el pedido de prorroga dentro
de un plazo de diez dias corridos a partir de la fecha de la presentacion de la solicitud por
parte del Contratista. En caso de conformidad, si la prorroga analizada, individualmente o
acumulada a otras anteriores, excede el 15% (Quince por ciento) del plazo contractual de obra
original, debera solicitarse la NO OBJECION de la Direccion General de Infraestructura, la
que debera expedirse en el término de cinco dias, que se contaran a partirde la fecha en que
el Organismo considere contar con todos los elementos de juicionecesarios para fundar una
decision.

Toda ampliacion de plazo sera resuelta con el correspondiente acto administrativo.

En caso de que el Comitente no dicte resolucion dentro de los treinta dias de Ia
presentacion de la solicitud del Contratista, a partir de su vencimiento y hasta su dictado se
suspenderd provisoriamente la aplicacion de las multas por demora que pudieran
corresponder.

En caso de requerirse la aplicacidon de las multas suspendidas, las mismas se
liquidaran al valor que corresponda al momento de su imposicion.

Suspension del plazo de ejecucion de la obra

El Contratista podra solicitar la suspensién de los trabajos por un tiempo determinado
por Nota de Pedido debidamente fundada, con una antelacidon no menor a los cinco dias.

La Inspeccion tendra un plazo de cinco dias desde la recepcion de la Nota de Pedido
para responder a la solicitud, vencido el cual sin que medie objecién el Contratista podra
suspender los trabajos. En caso contrario, el Contratista no podra suspender los trabajos, bajo
apercibimiento de la aplicacién de una multa de 0,1%o del monto total actualizado del contrato

por cada dia de suspensién parcial o total de los trabajos.

Dispuesta la suspension, las partes procederan a la medicion de la obra ejecutada
hasta el momento en la parte que alcance la suspensidn, labrandose un acta con los
resultados, con el detalle de equipos en obra, el material acopiado y contratado, en viaje o en

construccion, y la nomina del personal que quedara a cargo de la obra.

La Jurisdiccion debera notificar la suspension inmediatamente a la Dlreccnon Gené‘ra{m

z

de Infraestructura, acompafando copia de la Orden de Servicio que la dispone. /
IF-2022-74107437-APN- DGI#ME /
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Seguros

Los seguros deberan ser contratados con empresas de primera linea con la
conformidad del Comitente, y deberan incluir al Contratista y al Comitente como
coasegurados., y mantener vigencia durante todo el plazo de la obra.

El Comitente se reserva el derecho de solicitar el cambio de asegurador para el caso
que el mismo no merezca confianza en virtud de circunstancias econémicas o financieras
sobrevinientes que demostraren un estado de insolvencia y/o cualquier otra causa que pusiera
en duda la validez de la cobertura otorgada, sin que esto sea causal de pagos adicionales.

El Contratista se obliga a rembolsar al Comitente toda suma de dinero que por
cualquier concepto éste deba abonar por condenas judiciales y/o extrajudiciales derivadas de
procesos por dafios y perjuicios, causados como consecuencia directa o indirecta de las obras
a ejecutar y que hubieran sido motivadas por el personal, material y/o maquinaria del
Contratista y/o alguno de sus subContratistas o toda aquella persona que se encuentre a su
servicio, bajo su direccion, custodia o dependencia.

En caso de siniestro, se debera informar fehacientemente al Comitente dentro de las
veinticuatro horas de su ocurrencia.

Todos los comprobantes de pago de seguros se entregaran antes de cada certificacién
y/o cuandé el Comitente lo requiera. Su incumplimiento autoriza al Comitente a retener
certificaciones y pagos pendientes.

Todas las poélizas de seguros o sus copias legalizadas seran entregadas al Comitente
antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procederd ni al replanteo ni a la iniciacion
de obra (haciéndose pasible de la aplicacién de la multa establecida en el punto 14.2), como
asi tampoco se abonara al Contratista ningun importe en concepto de certificados, perdiendo
éste el derecho a la percepcién de intereses por la demora, y sin que esto exima al Contratista
de su responsabilidad civil por los dafios y perjuicios emergentes de la falta de cobertura asi

como del retraso que sufra la iniciacion de los trabajos.

9.6.1. Seguros obligatorios

Sera obligatorio para el Contratista y estara a su exclusivo cargo, la contratacion de los
siguientes seguros:
a) Afiliacién a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo, conforme lo establecido por

las leyes N° 19587 y 24557 y sus normas reglamentarias, cubriendo al personal de todo tipo

y categoria que utilice el Contratista en la ejecucion de los trabajos, asi como en las of‘ icina \\

/

u otras dependencias integradas a la obra. /
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9.7

b) Responsabilidad civil, por el monto que se establezca en el Pliego de Condiciones
Particulares, manteniendo al Comitente a cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones,
dafos y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que puedan
ocasionarse con motivo y en ocasion de la ejecucion de los trabajos y las prestaciones de los
servicios que se contraten, debiendo el Contratista exigir el cumplimiento de esta obligacién a
cualquier SubContratista que, eventualmente, participe en la ejecucion de sus obligaciones
contractuales.

Incendio y otros riesgos de la obra, por el monto total del contrato.

d) Accidentes del personal del Comitente: el personal permanente y/o eventual de la
Inspeccion de obra debera ser asegurado por el Contratista, a su cargo, contra accidentes.
Las polizas seran individuales y transferibles y deberan cubrir los riesgos de incapacidad
transitoria, incapacidad permanente y muerte. Las indemnizaciones se estableceran en la
proporcion que determine el régimen legal vigente. Esas indemnizaciones deberan ser
entregadas en efectivo al asegurado, y en caso de muerte, a sus beneficiarios o herederos.
ElComitente comunicard al Contratista, antes de la iniciacién de la obra, la némina del
personal que debe ser asegurado, con sus respectivos sueldos. Seran por cuenta del
Contratista los mayores gastos en concepto de primas de seguros para el personal del
Comitente derivados de ampliaciones de los plazos de ejecucién de los trabajos. Cuando el
Comitente introduzca cambios en su personal, el Contratista debera entregar las polizas
correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la Inspeccién dentro de los tres dias
hébiles administrativosde la fecha en que se le notifique el cambio. El atraso en Ia entrega de
las pdlizas correspondientes a los nuevos agentes del Comitente dara lugar a la aplicacién de
una multa diaria equivalente a 0,1%. del monto total del contrato.

Otros que con tal caracter especifique el Pliego de Condiciones Particulares

Prestaciones para la Inspeccion
El Contratista debera suministrar por su cuenta el local o locales con su mobiliario,
para instalar las oficinas de la Inspeccion, de acuerdo a las estipulaciones que se consignan

en el Pliego de Condiciones Particulares.

Las oficinas estaran dotadas de energia eléctrica, agua y cloacas, cuando ello sea
posible, y deberan ser mantenidas por el Contratista en perfecto estado de higiene.

El Contratista adoptara todas las disposiciones necesarias para que se puedan
inspeccionar las obras sin riesgo o peligros y pondra a disposicion de la Inspegé/igg')n,ﬁ en
perfecto estado, los instrumentos necesarios para efectuar los replanteos, medlé":“itmesi

/ }
relevamientos y verificaciones que motive la ejecucion de las obra das_las veces/que
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9.8

9.9

9.10

9.1

ésta lo solicite.

El Contratista brindara las mismas facilidades de trabajo a los representantes del

Ministerio de Educacion de la Nacién, para el gjercicio de sus tareas.

Insumos para la inspeccion
El Pliego de Condiciones Particulares podra indicar la obligatoriedad de la entrega de
ciertos insumos a la Inspeccién para facilitar su accionar. Si estos insumos fueran no

consumibles, se deberan reintegrar con la recepcién provisional de la obra.

Terraplenamiento y compactacion del terreno

La terminacion de niveles, tanto en desmontes como en rellenos y terraplenamientos,
debe ser pareja y lisa, con tolerancias en el area de las construcciones a realizar del orden de
+/- 1cm, y fuera de dichas areas de +/- 3 cm.

Replanteo de la obra

El Contratista efectuara el replanteo planialtimétrico de la obra en base a los planos
del proyecto y establecera puntos fijos de amojonamiento y nivel.

El replanteo sera controlado por la Inspeccion, pero en ningln caso quedara el
Contratista liberado de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones de
replanteo con respecto a los planos de la obra y a los errores que pudieran deslizarse. Una
vez establecidos los puntos fijos, el Contratista se hard cargo de su conservacién e
inalterabilidad. Si se alteraran o faltaran sefiales o estacas luego de efectuado el replanteo,
y fuera por ello necesario repetir las operaciones, el Contratista debera hacerse cargo de los
gastos emergentes, inclusive los gastos de movilidad, viaticos y jornales del personal de la
Inspeccién que debe intervenir en el nuevo replanteo parcial.

La fecha y hora de iniciacién de las operaciones de replanteo seran notificadas por el
Contratista al Comitente con dos dias de anticipaciéon. El suministro de los elementos
necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, asi como los
provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., estaran a cargo del
Contratista.

El Contratista estara obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local
competente la alineacion y niveles correspondientes.

Obrador

El Contratista tendré en la zona de obra o en sus inmediaciones los cobertizos;

o

depdsitos y demas construcciones provisionales que se requieran para realizar los trabajos. ,
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9.12

9.13

9.14

Estos locales se dispondran de manera que no interfieran con el desarrolio de las obras.
Todos los edificios provisionales seran mantenidos en perfectas condiciones de
conservacion e higiene por el Contratista, estando también a su cargo los gastos de conexion
y consumo de alumbrado, asi como los de provision y distribucion de agua y cloacas.
El Pliego de Condiciones Particulares establecera, de ser necesario, las

especificaciones correspondientes a estas construcciones.

Carteles

El Contratista colocara en la obra el Cartel de identificacidén de la obra, que respondera
al modelo del Anexo PL - 7/ 7.1 del presente pliego, y otros carteles del tipo, dimensiones y
materiales que indigue el Pliego de Condiciones Particulares y en la cantidad que éste
establezca.

El costo de provision, transporte, colocacién y retiro, como asi también su
conservacion en buen estado, seran por cuenta exclusiva del Contratista.

Queda expresamente prohibida la colocacion, en cercos, estructuras y edificios, de

elementos de publicidad que no hayan sido autorizados debidamente por el Comitente.

Cierre de las obras

El Contratista ejecutara el cierre de las obras cuando corresponda, de acuerdo con las
reglamentaciones municipales en vigencia o en su defecto en la forma y extensién que
determine el Pliego de Condiciones Particulares o la Inspeccion de obra.

El obrador u obradores deberan estar cercados con empalizadas de madera o material
aprobado por la Inspeccién, que impidan la salida de los materiales al exterior. Las puertas
que se coloquen abrirdn al interior y estaran provistas de los medios para cerrarlas
perfectamente.

La ubicacién de los accesos al obrador u obradores deberan ser aprobados por la
Inspeccion, y seran controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten

para la obra. Estos accesos permaneceran cerrados fuera del horario de trabajo.

En caso de incumplimiento de las disposiciones municipales vigentes para el caso de
obras en la via publica, y sin perjuicio de las que pudiere aplicar la Administracién Municipal,
el Comitente podra aplicar multas de hasta 0,1%. del monto total del contrato por cada dia
de infraccion, asi como de disponer la realizacion de los trabajos que correspondieran con

cargo al Contratista.

Vigilancia de las obras

En virtud de la responsabilidad que le incumbe, e{&f&@}'ﬂ%ﬁ%p@ﬁ B&Mda/s
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necesarias para asegurar la vigilancia continua de la obra, a fin de prevenir robos o deterioros
de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, para lo cual deberaestablecer,
a su exclusivo cargo, un servicio de vigilancia durante las veinticuatro horas del dia.

Con el mismo objetivo, debera disponer la iluminacién nocturna de aquellos sectores
de la obra que indique el Pliego de Condiciones Particulares o, en caso de silencio de éste,
de los que indique la Inspeccion.

La adopcidn de las medidas enunciadas en este articulo no eximira al Contratista de
las consecuencias derivadas de los hechos que se preveé evitar con las mismas.

La responsabilidad del Contratista sera la del locador de obra en los términos del
Cédigo Civil.

En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el Comitente, podra aplicar
multas de hasta 0,1%0 del monto total del contrato por cada dia de infracciéon que verifique la
Inspeccion, sin perjuicio de disponer el Comitente la realizacién de los trabajos que

correspondieran con cargo al Contratista.

9.15 Alumbrado, sefialamiento y prevencion de accidentes

El Contratista debera instalar sefiales reglamentarias durante el dia, a las que se
agregaran por la noche luces de peligro y otros medios idéneos, en todo obstaculo en la zona
de la obra donde exista peligro y/o indique la Inspeccién. Debera asegurar la continuidad del
encendido de dichas luces durante {oda la noche.

Ademas, tomara las medidas de precaucién necesarias en todas aquellas partes de la
obra donde puedan producirse accidentes.

El Contratista sera el Unico responsable de los accidentes que se produzcan y se
compruebe hayan ocurrido por causa de sefialamiento o precauciones deficientes. Todas las
disposiciones contenidas en este articulo son de caracter permanente hasta la Recepcion
Provisional de la obra o mientras existan tareas en ejecucién por parte del Contratista, aun
después de dicha recepcidn.

La responsabilidad del Contratista sera la del locador de obra en los términos del
Cadigo Civil.

En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el Comitente podra aplicar
multas de hasta 0,1%o del monto total del contrato por cada dia de infraccion que verifique la
Inspeccidn, sin perjuicio de disponer el Comitente la realizacion de los trabajos que

correspondieran con cargo al Contratista.

9.16 Agua para la construccion

El agua que se utilice para la construccion debergsspapta Raias ‘2 W%gﬂg laé
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obras y en todos los casos sera costeada por el Contratista, a cuyo cargo estaran todas las
gestiones ante quien corresponda y el pago de todos los trabajos, derechos, gastos de
instalacion, tarifas, etc.

Fuera de los radios servidos por red publica, las obras de provisién seran a cargo del
Contratista y su importe se considerara incluido dentro de los precios contractuales de las
partidas correspondientes. En estos casos debera presentar muestras de agua a la Inspeccién
para su analisis, el que se efectuara a cargo del Contratista.

9.17 Energia eléctrica para la construccion

Las gestiones ante quien corresponda de la conexién, instalacién y consumo de
energia eléctrica estaran a cargo del Contratista, asi como todo otro gasto relacionado con
este rubro que sea necesario para conectar, instalar y/o mantener en servicio el
abastecimiento de energia eléctrica para la obra. Las instalaciones deberan ejecutarse de
acuerdo con las normas vigentes en la entidad prestataria del servicio eléctrico.

Cuando en el lugar de la obra no exista distribucién de energia eléctrica, el Contratista
debera contar con equipos propios para su generacion a efectos de posibilitar el alumbrado
y/o el accionamiento de los equipos y herramientas que requieran energia eléctrica.

Aln en el caso de que exista energia eléctrica, el Contratista debera prever los equipos
necesarios para asegurar la continuidad de la provision de la misma, siendo de su absoluta
responsabilidad toda eventualidad que incida en la ejecucion de las obras, no pudiendo
aducirse como causal de interrupcién de las tareas o prérrbgas del plazo contractual los cortes
de energia eléctrica, bajas de tension, etc.

9.18 Materiales, abastecimiento, aprobacion, ensayos y pruebas

El Contratista tendra siempre en la obra los materiales necesarios que aseguren la
buena marcha de los trabajos. Segln sea su naturaleza, se los tendra acondicionados en
forma que no sufran deterioros ni alteraciones.

Todos los materiales que deban responder a expresas especificaciones técnicas,
deberan ser aprobados por la Inspeccidn, previamente a su acopio en el sitio de las obras. A
tal efecto y con la anticipacién suficiente, el Contratista asegurara la extraccion de las
muestras respectivas y dispondra los ensayos y andlisis necesarios.

Si el Contratista acopiara en la obra materiales sin aprobar o rechazados, debera

retirarlos dentro del plazo que le fije la Inspeccién. Si asi no lo hiciera, ésta podra dlsponer

el retiro de los mismos y su depésito donde crea conveniente, por cuenta y cargo excjkyswow

del Contratista. |

Los gastos que demande la extraccion de las mueﬂ—%%ﬁ%ﬁ&?f@%ﬁfi&%%s y
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9.19

9.20

andlisis, seran por cuenta del Contratista.

Todos los gastos mencionados en este articulo se consideraran incluidos en los
precios contractuales.

Calidad de las obras a ejecutar

El Contratista estara obligado a usar métodos, materiales y enseres que, a juicio de
la Inspeccidn, aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminacion dentro del plazo
contractual.

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los
mismos, los métodos, materiales y/o enseres que adopte el Contratista resultaren
inadecuados a juicio de la Inspeccion, ésta podra ordenarle que perfeccione esos métodos
y/o enseres o que los reemplace por otros mas eficientes.

El silencio de la Inspeccidén sobre el particular no exime al Contratista de la
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la
demora en terminarlas.

Asimismo, la Inspeccién podra rechazar todos los trabajos en cuya ejecucién no se
hayan empleado los materiales especificados y aprobados o cuya mano de obra sea
defectuosa o que no tenga la forma, dimensiones o cantidades determinadas en las
especificaciones y en los planos de proyecto.

En estos casos sera obligacion del Contratista la demolicion de todo trabajo rechazado
y la reconstruccion pertinente de acuerdo a lo que contractualmente se obligd, todo esto por
su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prérroga del plazo contractual

y sin perjuicio de las penalidades que pudieran ser aplicables.

Vicios en los materiales y obras

Cuando se sospeche que existan vicios en los trabajos no visibles, la Inspeccién podra
ordenar las demoliciones y las reconstrucciones necesarias para verificar el fundamento de
sus sospechas, y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal
motivo estaran a cargo del Contratista. En caso contrario, los abonara el Comitente.

Si los vicios se manifestaran en el franscurso del plazo de garantia, el Contratista
debera reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la
fecha de su notificacion fehaciente. Transcurrido ese plazo, dichos trabajos podran ser
ejecutados por el Comitente o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe de
los fondos retenidos.

La recepcion de los trabajos no dejara sin efecto el derecho del Comitente de ex1g|rg:
el resarcimiento de los gastos, dafios o perjuicios qiR2(e2prb0lFesa- A@ME]@MM@ y
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reconstruccion de aquellas partes de la obra en las cuales se descubrieren ulteriormente

fraudes, ni libera al Contratista de las responsabilidades establecidas en el Cédigo Civil.

9.21 Obras ocultas
El Contratista debe solicitar en tiempo oportuno la aprobacién de los materiales y obras
cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por pertenecer a trabajos que

deban quedar ocultos. Todo computo y detalle especial que se refiera a los mismos debe
registrarse por medio de actas.

9.22 Extracciones y demoliciones

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o
demoliciones, segun lo indiquen los planos y la documentacioén respectiva, los gastos que
demanden los trabajos estaran a cargo del Contratista.

El Contratista debera dar al material proveniente de las demoliciones el destino que
determine el Comitente. En caso de silencio del Pliego de Condiciones Particulares, el
Contratista procedera de acuerdo con las instrucciones que le imparta la Inspeccion.

El Contratista notificara inmediatamente a la Inspeccién sobre todo objeto de valor
cientifico, artistico, cultural o arqueolégico que hallase al ejecutar las obras. Dichos objetos
deberan ser conservados en el lugar, hasta que el Comitente ordene el procedimiento a seguir,

previa consulta con las instituciones correspondientes.

9.23 Unidn de las obras nuevas con las existentes. Arreglo de desperfectos
Cuando las obras contratadas deban unirse a obras existentes o puedan afectar en

cualquier forma a estas Ultimas, sera responsabilidad del Contratista y a su exclusivo cargo,
las siguientes tareas y provisiones:

a) La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de todos los desperfectos
que a consecuencia de los trabajos contratados se produzcan en la parte existente.

b) La provision de todos los materiales y la ejecucién de todos los trabajos necesarios paraunir
las obras contratadas con las existentes.

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este articulo, sera de la calidad,
tipo, forma y demas requisitos equivalentes y anélogos a los similares previstos o existentes,
segun corresponda a juicio del Comitente.

En aquellos casos en que las obras afectaren paredes o medianeras existentes, estara

a cargo del Contratista, ademas de las tareas especificas que detalle el Phego @

Especificaciones Técnicas Particulares, la ejecucion de los apuntalamientos, submuyauonesf

~/

tabiques, etc., exigidos por los reglamentos municipales, asi como la tramltaCIonfy pago de
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los eventuales derechos de medianeria.

9.24 Limpieza de la obra

Durante la gjecucién de las obras, el Contratista debera mantener limpio y despejado
de residuos el sitio de los trabajos.

Cuando el lugar de la obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, la
Inspeccion impondra términos para efectuar la misma. Si el Contratista no diera cumplimiento
a las érdenes recibidas se hara pasible de la aplicacién de una multa de hasta 0,1%. del monto
total del contrato por cada dia de atraso sobre el plazo impuesto, sin perjuicio del derecho del
Comitente de disponer la realizacién de los trabajos que correspondieren con cargo al
Contratista. ,

Al finalizar la obra el Contratista hara limpiar y reacondicionar por su cuenta los lugares
donde se ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones
auxiliares y estructuras del obrador, resto de materiales, piedras, maderas, etc., debiendo
cumplir las ordenes que en tal sentido le imparta la Inspeccion. Sin este requisito no se
considerara terminada la obra.

9.25 Equipo minimo para la ejecucion de la obra
Los Pliegos de Condiciones Particulares estableceran el equipo minimo que el
Contratista deberd mantener en la obra para la ejecucién de las distintas etapas de los

trabajos. Este equipo no podra ser retirado de la obra sin autorizacion de la Inspeccion.

En caso de silencio del Pliego de Condiciones Particulares se entendera que el
citado equipo minimo debe ser propuesto por el Oferente junto con su propuesta.

En caso de verificar la ausencia no autorizada de alguno o de la totalidad de los
componentes de este equipo, el Comitente podra aplicar multas de hasta 0,1%. del monto total
del contrato por cada dia en que no se encuentre el equipo minimo de la obra.

La Inspeccion, a solicitud expresa del Contratista podré autorizar, por Orden de
Servicio extendida dentro de las 48 horas del pedido, el desplazamiento transitorio del equipo
que no afecte la realizacién en término del plan de trabajos. Esta autorizacion nosera
motivo para la modificacion del plazo y ésta o su negativa sera puesta en conocimiento de la
U.C.P.

Otorgada la recepcion provisional o terminada una etapa definitiva de la obra, el
Contratista podra solicitar el retiro del equipo que no fuera necesario para la conservaémn“ “"\}

debiendo expedirse el Comitente dentro de los diez dias de la fecha cierta de la presentac:on f

a cuyo vencimiento sin decision expresa en contrario se q?nf&ag 4% &P&c]egpﬁ IB (9%}\91'}9,[1 /
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9.26 Interpretacion de documentos técnicos

El Contratista y su Representante Técnico seran responsables de la correcta
interpretacion de los planos, especificaciones y demas documentacion técnica para la
realizacion de la obra, y responderén por los defectos que por tal motivo puedan producirse
durante la ejecucion de la mismé, hasta la recepcion definitiva.

Asimismo, no podran aducir ignorancia de las obligaciones contraidas ni reclamar
modificaciones de las condiciones contractuales, invocando error u omision de su parte en el
momento de preparar su oferta.

El Contratista y su Representante Técnico también seran responsables de cualquier
defecto de construccién y de las consecuencias que puedan derivar de la realizacion de
trabajos basados en proyectos o planos con deficiencias y/o errores manifiestos, que no se
denuncien por Nota de Pedido a la Inspeccion antes de iniciar los respectivos trabajos.

El Representante Técnico sera responsable solidario con el Contratista por todo dafio
o perjuicio que ocasione al Comitente por culpa o negligencia en el cumplimiento de sus

funciones especificas.

9.27 Trabajos nocturnos y en dias domingo o festivos
Ningun trabajo nocturno podra ser realizado sin previa aprobacién de la Inspeccion,

salvo que el Pliego de Condiciones Particulares disponga lo contrario.

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debera estar
suficientemente iluminado para seguridad del personal y buena ejecucioén de los trabajos. En
todos los casos, se considerara que los gastos inherentes a los trabajos efectuados durante
la noche estan incluidos en los precios unitarios contratados.

Toda excepcion al régimen comun de trabajo (prolongaciéon de jornada normal,
trabajos nocturnos, en dias domingo o festivos, trabajo continuado o por equipo) debera ser
autorizado por la Inspeccidn. En todos los casos se considerara que todos estos gastos estan

incluidos en los precios unitarios contratados.

9.28 Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin orden
Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea
por su naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al Contratista como si los hubiese
ejecutado con los materiales especificados en la documentacion contractual.
Los trabajos que no estuviesen conformes con las Ordenes de Servicio comunlc@das

al Contratista o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser rechazad@s

aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y erI]Fe%EZC‘?f?o 7%89%?\? ﬁ&ﬂ R&E{\OGX_’_
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9.29

9.30

10.

10.1

reconstruira de acuerdo con lo estipulado en el contrato, estando a su cargo los gastos

provocados por esta causa.

Derechos y obligaciones del Contratista con respecto a las empresas de servicios
publicos

Para las obras a construir en la via publica, el Contratista debera efectuar, con la
adecuada antelacién, las gestiones pertinentes ante las en"ipresas de gas, transporte,
electricidad, teléfonos, etc., para que éstas modifiquen o remuevan las instalaciones que
obstaculicen la realizacion de las obras, corriendo con todos los gastos de tramite y ejecucion.

Los entorpecimientos o atrasos de obra que se pudieren producir por la demora del
Contratistaen la iniciacién de las gestiones mencionadas o la posterior demora del tramite que
le sea imputable, noseran tenidos en cuenta como causal para el otorgamiento de prérroga de
plazo.

Las instalaciones y obras subterraneas que quedasen al descubierto al practicar las
excavaciones deberan ser conservadas por el Contratista, quien sera el (inico responsable de
los deterioros que por cualquier causa en ellos se produjeran, corriendo por su cuenta el pago
de las reparaciones que por este motivo debieran ejecutarse.

Igual temperamento deberé adoptarse para cualquier otra instalacion o estructura que

pudiese ser afectada por el desarrollo de los trabajos.

Placa inaugural
En todas las obras el Contratista proveera y colocara una placa inaugural, conforme el
modelo del Anexo PL -8/ 8.1

ALTERACIONES DE LAS CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

Alteraciones del Contrato
Toda obra se ejecutara en las condiciones en que fue contratada, tanto en lo que

respecta a materiales, como en cuanto a forma y plazos de ejecucién.

La ejecucion de cualquier trabajo o provision imprevistos pero necesarios para la
conclusién de la obra de acuerdo a su fin no seréa considerada alteracion de los términos del
contrato.

Sélo sera considerada una alteracién de la condicién original del contrato:

N

fa sustitucion, modificacion, agregamon 0 eliminacion de trabajos, materiales o metodo

constructivos, previstos o no en la documentacion licitatoria, por la sola convemenCIa de

Comitente, siempre que resulte de utilidad para el mejorlﬁ@@J%@@ygw_m,ﬁmg
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variacion sustancial del objeto principal del contrato.

la resolucién de una dificultad material imprevista, excepcionalmente anormal vy
razonablemente imprevisible.

Cuando fuere imprescindible una alteracidén contractual se requerira, previo a la orden
de ejecucioén de los trabajos o suscripcién de acuerdo al respecto, la aprobacién del Comitente
y la NO OBJECION de la Direcciéon General de Infraestructura. A tal fin, dentro delos cinco
dias desde que cuente con la descripcidon técnica y la justipreciacién del alcance delas
modificaciones, la U.C.P. debera aprobar la alteracion si lo estimare corresponder, y elevar
todos los antecedentes a la Direccion General de Infraestructura, solicitando la NO OBJECION
pertinente. La Direccion General de Infraestructura podra solicitar a la U.C.P. losinformes y
datos complementarios que considere necesarios para arribar a su decision respecto de las
modificaciones contractuales propuestas.

Seran obligatorias para el Contratista las alteraciones que, en conjunto y en forma
acumulativa, signifiqguen aumentos o reducciones de hasta un 20% del monto contractual
actualizado al momento de las mismas, abonandose, en el primer caso, €l importe del
aumento, sin que tenga derecho en el segundo a reclamar ninguna indemnizacién por los

beneficios que hubiera dejado de percibir por la parte reducida, suprimida o modificada.

Las alteraciones del parrafo anterior seran dispuestas por acto administrativo del
Comitente, y comunicadas a la Contratista por Orden de Servicio.

Las alteraciones que pretenda el Comitente que signifiquen aumentos o reducciones
de mas de un 20% del monto contractual actualizado al momento de las mismas, no seran
obligatorias para el Contratista, y su ejecucion estara sujeta al previo acuerdo de partes, que
se instrumentara mediante Acta Acuerdo, con expresa renuncia al derecho a rescision del
contrato que le otorga al Contratista el punto 13.4 de este pliego y a toda compensaciéon o
indemnizacién por cualquier causa originada en o derivada de la alteracion.

Cuando la alteraciéon se origine en. una dificultad material imprevista para cuya
resolucion se requieran conocimientos o técnicas especiales que el Contratista exprese no
poseer, se procedera a la rescision del contrato en los términos del punto 13.5 del presente.

Toda alteracién de obra podra significar una suspension o un reajuste del plazo
contractual, los que deben ser fijados con la conformidad del Contratista, y estar
expresamente indicados en el acto administrativo o Acta Acuerdo respectivo P

En caso de disponerse la suspension de los trabajos, se procedera confql?fﬁeiélwliltim%\o
parrafo del punto 9.5. /)

i
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En caso de que la alteracion autorizada signifique un aumen’gc; en el ;;prgffiq,
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contractualde la obra, el Contratista debera integrar proporcionalmente la garantia de
cumplimiento del contrato.

10.2 Balance de economias y demasias

Por tratarse de un contrato por el sistema de ajuste alzado, los precios de las
alteraciones seran determinados mediante un balance de economias y demasias, debiendo
efectuar el Contratista un computo y presupuesto detallado con esa finalidad, sobre la base
de los planos y especificaciones del proyecto que integran el contrato, utilizando los analisis
de precios de la oferta.

En el caso de item nuevo se determinara el precio a aplicar de acuerdo a los precios
contractuales cuando sea posible, y por andlisis de precios en los demas casos.

Los precios seran los de plaza a la fecha de presentacion de las ofertas.

En caso de que el Comitente no prestara acuerdo sobre los nuevos precios y se tratara
de una alteracion obligatoria para el Contratista, los trabajos deberan ser igualmente
ejecutados por éste, a quien se le reconocera el costo real determinado por el Comitente
mas los porcentajes de gastos, beneficios y carga impositiva consignados en el Coeficiente

Resumen de su oferta, sin perjuicio de su derecho de recurrir por la via que corresponda.

10.3 Modificaciones del Plan de Trabajos y Curva de Inversiones
En todos los casos en que se produzcan modificaciones del plazo o de la secuencia de

los trabajos, debera modificarse el Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones.

Durante el transcurso de los trabajos, previa expresa aceptacion del Comitente, el
Contratista podra introducir modificaciones al Plan de Trabajo y Curva de Inversiones en base
a la situacion que en ese momento presente la obra, siempre que no se modifique el plazo de
ejecucion total,

En caso de haberse otorgado prérroga del plazo contractual o autorizado trabajos
suplementarios que modifiquen o no el plazo contractual total, el Contratista debera presentar
un nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversiones adecuados a la nueva situacién de la obra
dentro de los cinco dias corridos de notificado de la prérroga o de la autorizacion.

La U.C.P. comunicara las modificaciones al Ministerio de Educacién de la Nacién

dentro de los cinco dias de aprobadas.

1. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

11.1  Normas de medicién

Para la medicion de los trabajos regiran las normas establecidas en la docu’mentacié‘h /
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contractual. En los casos no previstos, el Comitente resolvera lo pertinente dentro de lo usual
en la técnica de la construccion.

11.2 Medicion de la obra

La medicién de los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato sera realizada por la
Inspeccion el Ultimo dia habil administrativo de cada mes, con la asistencia del Representante
Técnico del Contratista, el que debera ser citado, a esos efectos, por Orden de Servicio. La
ausencia del Representante Técnico del Contratista no impedira la medicién, que se realizara
de oficio por el Inspector, y determinara la improcedencia de reclamossobre el resultado de
la misma.

En caso de haberse autorizado la ejecucion de trabajos adicionales, su medicion y
certificacion se realizara por separado de los correspondientes a la obra basica.

Los resultados de las mediciones se asentaran en el Libro de Ordenes de Servicios
que lleva la Inspeccion.

Si, en caso de estar presente, el Representante Técnico expresare disconformidad con
la medicion, se labrara un acta, con los fundamentos de la misma, la que se resolvera junto
con la medicion final.

Sin perjuicio de ello, el Contratista podra formular ante el Comitente dentro de los cinco
dias corridos de labrada el acta los reclamos a los que se crea con derecho, solicitando la
revision de la medicién impugnada. El Comitente debera resolver el reclamo dentro de los diez
dias del mismo. Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie se entendera que el reclamo
ha sido denegado.

Las mediciones parciales tienen caracter provisorio y estan supeditadas al resultado
de las mediciones finales que se realicen para las recepciones provisorias, parciales o totales,

salvo para aquellos trabajos cuya indole no permita una nueva medicion.

11.3 Medicidon de trabajos que quedaran ocultos
El Contratista debera recabar en tiempo oportuno la aprobacién de los materiales y
obras cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por pertenecer a partes
de la obra que quedaran ocultas. En caso contrario, debera atenerse a lo queresuelva
la Inspeccion.
La medicién en estos casos podra efectuarse fuera de los periodos mensuales

establecidos a efectos de no obstaculizar la prosecucion de los trabajos. La medicion 4si |
.

realizada se incorporara al primer certificado que se emita. «’

Todo coémputo vy detalle especial que se refiera a los trabajos que quedar?an ocultos

/

debera registrarse en el Libro de Ordenes de Servicio, JUQEQMI%IWPMSAW% f ya
prg, 0592 Ginod" E‘%ﬁ(\ﬁm‘é
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11.4

1.5

su perfecta interpretacion.
Para proceder a la liquidacion de esos trabajos seran considerados exclusivamente los

valores consignados en el Acta de Mediciones.

Medicion de trabajos imprevistos o modificaciones
Los trabajos y/o provisiones adicionales se mediran y certificaran en los meses de su

ejecucion por separado de los trabajos correspondientes a la obra bésica contratada.

De los certificados

A los efectos de este Pliego, se denomina certificado a todo crédito documentado
que expida el Comitente con motivo del Contrato celebrado con el Contratista.

El Contratista tendra a su cargo, conforme el modelo del Anexo PL -9, la elaboraciéon
por triplicado de los formularios necesarios para la confeccién de los Certificados de Obra, de
Adicionales, y de Redeterminaciones de Precios. El costo de estos formularios se considerara
incluido dentro de los gastos generales de la obra.

El certificado aprobado por el Comitente no reviste el caracter de orden de pago, sino
de instrumento por el cual se acredita que el Contratista ha realizado determinados trabajos

que han sido medidos por el Comitente.

Los certificados parciales se extenderan al Contratista mensualmente, en base a la
medicion de los trabajos ejecutados en ese lapso.

Si el Contratista dejase de cumplir con las obligaciones a su cargo para obtener la
expedicidon de certificados, estos seran expedidos de oficio, sin perjuicio de las reservas que
aquél formulase al tomar conocimiento de ellos.

Cada certificado mensual estara integrado por la liquidacién de la obra autorizada,
resultante de la medicion a los precios de la Oferta, el total liquidado hasta ese momento, el
descuento proporcional del desacopio o del Anticipo Financiero en su caso, y todo aquello que
disponga el Pliego de Condiciones Particulares.

Los certificados mensuales constituiran documentos provisionales para pagos a
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones que se haran, si correspondieran, en la
certificacion siguiente o cuando se realice la liquidacion final de la obra.

El certificado se extendera con los valores obtenidos por la Inspeccion, aln en caso
de disconformidad del Contratista o su Representante Técnico en los términos del punto11.2

Sin perjuicio de ello, y siempre que la disconformidad no se refiera a la medicién el
Contratista podra presentar su reclamo ante el Comitente dentro de los cinco dIaS/CQﬂd@S\
de la fecha de extensién del certificado, solicitando la adecuacién a que se crea cen dereoho /

. El Comitente debera resolver el reclamo dentro de los dldfeﬁmmmamae@mm@ma@on
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interpretandose su silencio como denegacion.

Las observaciones que el Contratista efectie a las mediciones o a los certificados no
eximiran al Comitente de la obligacién de pago de los Ultimos hasta la suma certificada.

Sélo sera valido para el cobro el ejemplar de certificado que se extienda en formulario
aprobado por el Comitente y destinado a ese efecto.

Los Certificados de Obra se extenderan a la orden y seran transmisibles por endoso,

debiendo el Contratista notificar fehacientemente de ello al Comitente para que tal acto tenga
validez.

11.6 Fondo de Reparo
Del monto de los certificados se deducira el 5% para la constitucion del Fondo de
Reparo, que no devengara intereses y que se retendra hasta la Recepcion Definitiva en
garantia de la correcta ejecucién de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran
necesarias que el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.

El Contratista podra sustituir el Fondo de Reparo parcial o totalmente con una poliza
de seguro de caucion.

En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por cualquier
concepto debiera efectuar el Contratista, correspondera al mismo reponer la suma involucrada
en el plazo de diez dias corridos, bajo apercibimiento de rescision del Contrato, conforme el
punto 13.1 del presente.

11.7 Pago de los certificados

La U.C.P. remitira a la Direccion General de Infraestructura el certificado aprobado,
acompanado del Acta y de la Foja de Medicién correspondiente, junto con el respaldo
fotografico del avance de la obra certificado. Dicha documentacién, que debera asimismo
acompafarse de la factura emitida por el Contratista y, de corresponder, el recibo que acredite
el cobro del certificado anterior sera revisada por la Direccién General de Infraestructura, que
informara dentro de los diez dias de recibida la NO OBJECION al pago. Excepto que
procedimientos administrativos locales de aplicacion obligatoria lo impidan, la
U.C.P. efectivizara el pago dentro de los diez dias de recibir la NO OBJECION al Certificado,
efectuando las retenciones conforme a la normativa fiscal vigente, respondiendo en caso

contrario por las demoras incurridas.

11.8 Retencion sobre la obra / o

-El Contratista no podra ejercer derecho de retencién sobre la obra.

!
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12. RECEPCION DE LAS OBRAS

12.1 Pruebas para la Recepcidn Provisional

Una vez terminadas las obras y comprobada su correcta ejecucion por la Inspeccion,
antes de recibirlas provisionalmente se procedera a efectuar las pruebas que establece el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Las pruebas seran a cargo exclusivo del Contratista, e incluiran las hidraulicas y
eléctricas de conducciones, de estanqueidad de estructuras, cerramientos y recipientes, de
funcionamiento de equipos, instalaciones y procesos y, en general, todas aquellas destinadas
a verificar la adecuada construccién y correcto funcionamiento de la obra ejecutaday los datos
garantizados por el Contratista en su Oferta.

Durante las pruebas para la Recepcion Provisional también se verificara la
concordancia entre la operacion real de las obras e instalaciones y la que figura descripta en
el Manual de Operacién y Mantenimiento que debera entregar el Contratista antes de esta
recepcién. De requerirse ampliaciones o modificaciones en el Manual, éstas le seran
comunicadas al Contratista por Orden de Servicio, para que las realice en un plazo no
mayor de treinta dias corridos, de modo de permitir el uso del Manual corregido por parte del
personal del Comitente durante el periodo de garantia.

Los resultados de las pruebas se volcaran en el acta que se labrara al efecto.

Si los resultados no fueran satisfactorios, el Contratista debera repetir las pruebas la
cantidad de veces que resulte necesario, efectuando las modificaciones, cambios y/o
reparaciones gue se requieran, previa aprobacién de la Inspeccién, hasta obtener resultados
satisfactorios, todo esto a su exclusivo cargo y sin la neutralizacion de plazo que establece
el punto 12.5.

12.2 Manual de Operacién y Mantenimiento

Con no menos de treinta dias corridos de antelacion respecto de la fecha prevista para
las pruebas de recepcion provisional de las obras, el Contratista presentara a lalnspeccion un
Manual de Operacién y Mantenimiento de las obras e instalaciones, cuyo contenido minimo
sera fijado por el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.

En caso de silencio de ese pliego, se entendera que el contenido del Manual de
Operacién y Mantenimiento sera definido por la Inspeccién. Dicho contenido debera asegurar
con claridad la informacién suficiente que permita guiar paso a paso la operac:ondefias
instalaciones para las distintas maniobras de rutina y de emergencia, asi comobnndar té“dé”é
las especificaciones técnicas y los datos necesarios para el mantenimiento de Ios equlpos e '
instalaciones, incluyendo el programa de mantenimiento b?é&iéﬁh%lé%ﬁﬁeéf’l‘ﬂe@@lﬁwﬂ‘? %%mgdol
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12.3

despiece para desarme de equipos, los manuales de mantenimiento de cada uno, las listas
de repuestos, tipo de Iubricantes, etc.

No se efectuara la Recepcion Provisional de las obras hasta tanto el Contratista no
haya entregado el Manual de Operacion y Mantenimiento conforme a lo establecido en este
punto.

Documentacion técnica conforme a la obra ejecutada

Con no menos de treinta dias corridos de antelacion respecto a la fecha prevista para
las pruebas requeridas para la Recepcion Provisional, el Contratista presentara a la
Inspeccion dos copias de la totalidad de la documentacidén técnica conforme con ia obra
ejecutada.

Esta documentacion sera verificada durante el periodo de garantia por el personal
del Comitente que participe o supervise la operacion de las obras durante ese plazo, a los
efectos de detectar las eventuales faltas de concordancia con la realidad.

La documentacién conforme a obra estard integrada por planos y memorias
descriptivas de las obras ejecutadas, incluyendo todos los estudios técnicos realizados por el
Contratista (geotécnicos, hidrolégicos, estructurales, etc.).

Los planos conforme a obra se dibujaran en poliéster, protegiéndose sus bordes con
ribeteado. Todas las medidas se expresaran en el sistema métrico decimal. Asimismo, se
entregard en el correspondiente soporte magnético. Copia de la documentacion en soporte
digital sera enviada por la U.C.P. a la Direcciéon General de Infraestructura.

Los planos consignaran con toda exactitud las posiciones planialtimétricas de
conductos y estructuras, asi como la ubicacion, plantas, elevaciones y cortes de las obras
civiles y de todas las instalaciones electromecanicas.

Se incluiran planos constructivos y de detalle de fundaciones, de estructuras de
hormigdn érmado con sus armaduras, de interiores y exteriores de tableros, deinterconexion
eléctrica de fuerza motriz y comando y, en general, toda la informacion gréafica necesaria para
identificar y ubicar fisicamente cualquier elemento de la obra.

Queda entendido que los planos conforme a obra no guardan relacion alguna en
cantidad ni en grado de detalle con los planos de la Licitacién, sino que se trata de
documentacion con un grado de detalle mucho mayor y con fidelidad verificada respecto de
lo construido.

No se devolveran el Fondo de Reparo hasta tanto el Contratista no haya entreggﬁo\la
documentacién conforme a obra, aun cuando se hubiere cumplido el plazo de garantla ”d"é‘1;é:1s%

obras y no se hubieran detectado fallas, deterioros o vicios ocultos.
1F-2022-74107437- APN DGI#ME"
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12.4 Recepciéon Provisional

La obra sera recibida provisionalmente por la Inspeccién cuando se encuentre

terminada de acuerdo con su fin y con las especificaciones del contrato, se hayan cumplido

satisfactoriamente las pruebas conforme el punto 12.1., y se haya entregado el Manual de
Operacién y Mantenimiento indicado en el punto 12.2.

La Recepcion Provisional parcial o total de la obra no libera al Contratista por los vicios
aparentes que afecten a la misma y que sean observables a simple vista.

La Recepcién Provisional podra hacerse a solicitud del Contratista o de oficio. En el
primer caso el Comitente efectuara la Recepcion Provisional dentro de los treinta dias corridos
de solicitada por el Contratista por Nota de Pedido.

En la fecha fijada se verificara el estado de los trabajos, y si no se presentan fallas, o
solamente defectos menores, subsanables - a juicio exclusivo del Comitente - durante el plazo
de garantia, la obra quedara recibida provisionalmente y el plazo de garantia correra desde
la fecha de la solicitud de recepcién que efectuara el Contratista, que a todos los efectos se
reputara como la de terminacién de los trabajos.

Se labrara Acta de Recepcidn Provisional, dejando constancia de las fallas porcorregir,
el plazo otorgado para su gjecucion, y la fecha inicial del plazo de garantia.

En ningun caso se consideraran defectos menores aquellos que puedan dificultar el
uso normal de la obra.

Si una vez solicitada la recepcidn por el Contratista, se verificare en la inspeccién final
que las obras no fuesen de recibo o se verificare manifiesta inconsistencia en la
documentacion de obra o en el manual, la Inspeccién suspendera esa recepcién y ordenara
los trabajos que estime necesarios. En ese caso continuara computandose el periodo de
gjecucion, neutralizandose el intervalo entre la fecha de notificacion por parte de la Inspeccion
de la Nota de Pedido en la que se solicita la Recepcion Provisional y la fecha de notificacion
por parte del Contratista de la Orden de Servicio en la que se le ordena lo necesario para que
las obras sean de recibo. A los efectos del cumplimiento de los trabajos ordenados, la
Inspeccidn fijara un plazo, transcurrido el cual, si el Contratista no diere cumplimiento a las
observaciones formuladas, el Comitente, podra optar por recibir demanera provisional las
obras de oficio y ejecutar los trabajos necesarios por si, o con intervencioén de terceros,
cargando al Contratista los importes que esto insuma.

En caso de que el Contratista no se presentare o se negare a firmar el,fotag de
Recepcidn Provisional, el Comitente la labrara por si y ante si dejando constancia de la a“&ﬂtaq

i

asumida por el Contratista. /;‘" /)

Si la Recepcidn Provisional se efectuara de oficio Wﬁé@@éﬁ@l@ﬁ%ﬂé@@t@fﬁi por/
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12.5

12.6

12.7

requerir el Comitente la habilitacion de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminacion
efectiva de los trabajos sera la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepcién.

La habilitacién total o parcial de una obra, dispuesta por el Comitente, dara derecho
al Contratista a reclamar la Recepcion Provisional de la misma. En caso de habilitacion parcial
se entendera que el derecho a la recepcion provisional se refiere exclusivamente a laparte de
la obra habilitada.

El Contratista no tendra derecho a reclamar redeterminacion de precios durante el
plazo transcurrido entre la fecha prevista para la recepcién provisional de la obra y la de la
efectiva recepcion provisional de la misma.

Una vez otorgada la Recepcidén Provisional de la obra, el Contratista tendra derecho

a solicitar la devolucion de la Garantia de Ejecucion de Contrato.

Recepciones parciales

Se efectuara una unica Recepcion Provisional de las obras, aun cuando para su
ejecucion hubieren regido plazos parciales, salvo que el Pliego de Condiciones Particulares
considere conveniente autorizar varias o que, por necesidades posteriores, el Comitente
decida acordarlas con el Contratista.

Las recepciones parciales se otorgaran sobre sectores de obra terminada que puedan
librarse al uso y que llenen la finalidad para la que fueron proyectados, como asi también
cuando se produzca una paralizacién de obra por mas de noventa dias por causas no
imputables al Contratista.

En caso de efectuarse Recepciones Provisionales parciales, una vez cumplido el plazo

de garantia fijado se practicaran las correspondientes recepciones parciales definitivas.

Recepcion Provisional automatica por inaccion del comitente

Transcurrido el plazo previsto en el punto 12.5 sin que la Inspeccion se expida sobre
la solicitud de Recepcion Provisional, el Contratista tendra derecho a intimar al Comitente para
que se expida en él término de los siguientes treinta dias corridos.

Vencido este Ultimo plazo se produciréd la Recepciéon Provisional automatica por
inaccion del Comitente, con fecha efectiva de terminacion de los trabajos coincidente con la

de la primera solicitud de recepcion provisional.

T

Plazo de conservacion

//!.L g‘wwmﬁ%w
El plazo de conservacion sera el indicado por el Pliego de Condiciones Pﬁartlcularefs\;?ﬁ
comenzara a correr a partir de la fecha de terminacion de los trabajos consignada en el Actal
/
de Recepcion Provisional. IF-2022-74107437-A?N-DGI#1\{;Ef )
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12.8

Durante este plazo el Contratista sera responsable de subsanar todos aquellos vicios
ocultos que se detectaren, asi como de la conservacién y reparacion de las obras, salvo los
desperfectos resultantes del uso indebido de las mismas. Para ello mantendra en la obra el
personal y los equipos necesarios.

La finalizacion del plazo de conservacion sin observaciones determinara la Recepcion
Definitiva de las obras, siempre que se cumpla lo establecido en los puntos 12.2y 12.3.

En caso de Recepciones Provisionales parciales el Contratista sera responsable dela
conservacion y reparacion, durante el plazo de garantia, de aquellas partes de la obra que
cuenten con Recepcion Provisional hasta las respectivas Recepciones Definitivas parciales.

Si durante el periodo de garantia el Contratista no solucionara a satisfaccion del
Comitente los vicios ocultos, los pendientes de la Recepcidén Provisional, los desperfectos
ocurridos durante dicho periodo, o las observaciones a la documentaciéon conforme a obra o
al Manual de Operacion y Mantenimiento, éste podra subsanar las deficiencias contratando
los trabajos con terceros o realizandolos por administracion, con cargo al Fondo de Reparo
del Contrato.

Recepcién Definitiva de la obra
Transcurrido el plazo de garantia establecido en el Pliego de Condiciones Particulares
se podra realizar la Recepcion Definitiva de las obras, que se hard con las mismas
formalidades que la Recepcion Provisional.
' Para efectivizarla, la Inspeccion verificara el buen estado y correcto funcionamiento de

las obras, la ausencia de vicios aparentes, los posibles defectos originados en vicios ocultos,

|y que se hayan entregado y aprobado la documentacion conforme a obra y la totalidad de los

Manuales de Operacion y Mantenimiento. Asimismo, de considerarlo conveniente la
Inspeccién, se ejecutaran las pruebas y ensayos necesarios para demostrarel buen estado
y correcto funcionamiento de las obras, pudiendo repetirse, con ese fin, parcial o totaimente
las establecidas para la Recepcidn Provisional.

De verificarse deficiencias o defectos la Inspeccion intimara al Contratista para que
en un plazo perentorio los subsane. Vencido dicho plazo sin que el Contratista haya dado
cumplimiento a lo ordenado, el Comitente podra hacerse cargo de oficio de la obra, dejando
constancia del estado en que se encuentra, y efectuar por si o por medio de terceros los

trabajos y provisiones necesarios para que la obra resulte de recibo, cargando los importes

que esto insuma al Contratista, en la liquidacion final. Y
ﬂ"’"“’éa

Si las deficiencias verificadas son subsanadas por el Contratista, el plazo de garar\fua
de las partes afectadas de la obra podra llevarse hasta una fecha que no exoedera el doble
del plazo de garantia original, todo esto a exclusivo juicio dE{2022ait&hig437- APN DGI;‘#%\/HEm
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12.9

La recepcion se formalizara con el “Acta de Recepcion Definitiva”, que sera labrada en
presencia de un representante de la Unidad Coordinadora Provincial y la Contratista o su
representante técnico.

La Recepcidén Definitiva de la obra extinguira de pleno derecho las garantias otorgadas
por el Contratista por la parte recibida y lo liberara de las responsabilidades contractuales, con
excepcion de las prescriptas en el articulo 1646 del Codigo Civil. A tal fin, el plazo de diez

afos que establece la norma comenzara a regir desde la fecha de Recepcion Definitiva.

Liquidacion final de la obra

Una vez establecida la procedencia de la Recepcion Definitiva y antes de liberar los
fondos retenidos, se efectuara la liquidacion final de la obra.

Esta liquidacién final se efectuara computando, mediante una medicion final, la obra
total autorizada ejecutada por el Contratista, con lo que se corregiran los eventuales errores
u omisiones que pudieran contener los certificados parciales mensuales.

Para la liquidacion final se tomaran en cuenta los reclamos no resueltos efectuados
por el Contratista sobre las mediciones y certificaciones mensuales.

Ademas de la liquidacion de la obra total autorizada ejecutada, en esta liquidacion final
se incluiran todos los créditos y cargos que correspondieran efectuar al Contratista en forma
tal que el resultado de la misma refleje el saldo total y definitivo resultante de la vinculaciéon
contractual entre el Comitente y el Contratista.

Esta liquidacién final, una vez aprobada por el Comitente, adquirira el caracter de
liquidacion definitiva por la ejecucion de la obra contratada.

Siresultara de esta liquidacion un saldo a favor del Contratista, se le abonara el mismo
dentro del plazo fijado para los certificados mensuales. En tal caso, se requerira la NO
OBJECION de la Direccidon General de Infraestructura. A tal fin, la U.C.P. debera elevara su
consideracién, en el plazo de cinco dias desde que se cuente con la descripcion técnicay la
justipreciacion de la liquidacion final, toda la informacién necesaria. La Direccién General de
Infraestructura podra solicitar a la U.C.P. los informes y datos complementarios que considere
pertinentes para arribar a su decisidon respecto de la liquidaciéon propuesta.

Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificara al Contratista e intimara a su
pago en el término de diez dias corridos. Vencido ese término se procedera a afectar en primer
lugar el Fondo de Reparo. De no resultar suficiente, el Comitente procedera al cobro de la
garantia de Contrato por la via legal que corresponda. La U.C.P. informara a Ia Prrecmon
General de Infraestructura en este caso, y de manera conjunta definiran la aphcacnon de‘“\se
saldo al mismo edificio escolar o a otro destino. /
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12.10 Devolucion del Fondo de Reparo

13.

131

13.2

El Fondo de Reparo, o los saldos que hubiera de éste, le seran devueltos al Contratista
despues de aprobada la Recepcion Definitiva de las obras y una vez satisfechas las
indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que le fuere exigible y quesurja
de la liquidacion final.

En caso de Recepciones Parciales Definitivas, el Contratista tendra derecho a que se
le libere o devuelva la parte proporcional del Fondo de Reparo.

Si el Contratista no subsanara las deficiencias verificadas en los plazos establecidos
por la Inspeccion, el Comitente podra realizar tales reparaciones por si o contratando a
terceros, descontando de [a suma del Fondo de Reparo a devolver los gastos en que incurriera

para su resolucion, sin que ello de lugar a ulteriores reclamos por parte del Contratista.

RESOLUCION Y RESCISION DEL CONTRATO

Notificaciones reciprocas

El Contrato podra resolverse o rescindirse por las partes por las causas y en orden a
las disposiciones contenidas en los puntos 13.2 a 13.5 del presente pliego, y analégicamente
por las causas establecidas en la legislacion civil de fondo.

Las causas de resolucion que a criterio del Comitente sean imputables al Contratista,
se le notificaran fehacientemente a éste. En igual forma procedera el Contratista cuando a su
entender las causas fueran imputables al Comitente.

En cualquiera de los casos previstos, con caracter previo al dictado del acto
administrativo que disponga la resolucién o rescision del contrato, y a fin de mantener su
financiamiento, la U.C.P. debera solicitar la NO OBJECION de la Direccion General de
Infraestructura. En caso de que se practiquen liquidaciones a favor del Contratista como
producto de la resolucion o rescision contractual, previo al pago de las mismas la U.C.P.
debera contar con la NO OBJECION de la Direccion General de Infraestructura.

Resolucién por incapacidad del Contratista

En caso de quiebra, liquidacién civil, liquidacion sin quiebra, incapacidad sobreviniente,
muerte o ausencia con presuncion de muerte del Contratista, quedara resuelto el Contrato,
excepto que, dentro del término de treinta dias corridos de producirse alguno de los supuestos
los representantes legales o herederos en su caso, ofrezcan continuar la obra, por 51 o por
intermedio de terceros, hasta su terminacioén en las mismas condiciones estlpulaqas %n el \
contrato. En todos los casos, el nuevo Oferente debera reunir iguales o mejores céndlmones ;
que las que presentaba el Contratista al momento de la cdm@mmgmAPN DGI#ME l
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9)

Transcurrido el plazo sefialado sin que se formulare ofrecimiento, el Contrato quedara
resuelto de pleno derecho.
Formulado el ofrecimiento en término, el Comitente podra admitirlo o rechazarlo, sin

que en este Ultimo caso contraiga responsabilidad indemnizatoria alguna.

El Comitente debera decidir la aceptacion o rechazo de la propuesta dentro de los
treinta dias de su formulacion y comunicarlo al nuevo Oferente.

El ofrecimiento para la continuacidén de la obra debera formularse por escrito,
acreditandose debidamente la respectiva personeria. Estas exigencias se extienden a los
terceros que puedan ser propuestos para la continuacion, quienes deberan suscribir también
la presentacion, la que deberd incluir la constitucidn de la nueva garantia en un todo de
acuerdo a lo dispuesto en este pliego, para sustituir a la anterior.

Si la propuesta es aceptada por el Comitente, se acordara una ampliacion de plazo
para la ejecucion de la obra, equivalente al término transcurrido desde la fecha del hecho
generador hasta el de la suscripcién del nuevo contrato o la de aceptacion de la propuesta,
si no fuera necesario nuevo contrato.

Si no se aceptara lo propuesto, la resolucion del contrato sera dispuesta por acto
administrativo y notificada fehacientemente a los sucesores o representantes del Contratista
en el domicilio constituido, con los efectos siguientes:

Toma de posesion inmediata de la obra por el Comitente en el estado en que seencuentre,
conforme el punto 13.6. La Recepcién Definitiva de la parte de obra ejecutadaprocedera una
vez que el nuevo Contratista o el Comitente termine la obra y haya transcurrido el periodo de
garantia.

Devolucion de los fondos retenidos, siempre que no se adviertan vicios aparentes o se
evidencien defectos originados en vicios ocultos.

Certificacién final de los trabajos contratados y aprobados.

Certificacion, a su valor contractual, de los materiales no acopiados, existentes en laobra
y destinados al cumplimiento del Contrato, que el Comitente decidiera adquirir, previa
conformidad de los sucesores o representantes.

Arriendo o adquisicidén de los equipos, herramientas, utiles y demas elementos necesarios
para continuar la obra, que sean propiedad del Contratista original y que el Comitente
considere conveniente para sus fines, previa conformidad de los sucesores o representantes.

El Comitente podra optar por sustituir al Contratista original en sus derechos y obllgaC}ones

respecto de los contratos que hubiera celebrado para la ejecucion de la obra, SIempre qu
presten su conformidad los terceros que son parte en los mismos. "

En caso de quiebra fraudulenta, el Contratista perdera la (92?2[672?872 %Jpn]’lp lgall to delz
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contrato.

13.3 Resolucion por causa del Contratista
El Comitente tendra derecho a resolver el contrato en los siguientes casos:
1) Cuando el Contratista obre con dolo, o culpa grave o reiterada negligencia en el cumplimiento
de sus obligaciones contractuales.
2) Cuando el Contratista, sin causa justificada, se exceda en el plazo fijado en la documentacion
contractual para la iniciacion de la obra.
3) Cuando, sin causa justificada, el ritmo de ejecucidén de la obra sea inferior en un 40% o mas
al previsto en el plan de trabajos aprobado
4) Cuando el Contratista ceda total o parcialmente el contrato, sin la autorizacién previa y
expresa del Comitente.
5) Cuando el Contratista infrinja la legislacion laboral, profesional o previsional en relaciéon con
el personal afectado a la obra en mas de dos ocasiones.
6) Cuando el Contratista se exceda en el plazo establecido para la reposicion del Fondo de
Reparo o en la integracion de la garantia de cumplimiento del contrato.
7) Cuando el monto acumulado actualizado a la fecha de resolucion de las multas aplicadas al
Contratista por cualquier causa supere el 10% del monto actualizado del contrato.
8) Cuando el Contratista, sin causa justificada, abandonare o interrumpiere los trabajos por
plazos mayores de ocho dias corridos en mas de tres ocasiones, o por un periodo Gnicomayor
de treinta dias corridos.

En los casos de los incisos 2), 3), 5) y 6), el Comitente intimara previamente al
Contratista por Orden de Servicio o en otra forma fehaciente, para que un plazo no mayor de
diez dias corridos proceda a regularizar la situacion, bajo apercibimiento de resolver el
contrato por su culpa.

En todos los casos la resolucion sera dispuesta por acto administrativo y notificada al
Contratista en forma fehaciente en el domicilio constituido, con los efectos siguientes:

a) Toma de posesién inmediata de la obra por el Comitente en el estado en que seencuentre,
conforme el punto 13.6. La Recepcién Definitiva de la parte de obra ejecutadaprocedera una
vez que el nuevo Contratista o el Comitente termine la obra y haya transcurrido el periodo de
garantia.

b) El Contratista respondera por el mayor costo que sufra el Comitente a causa del nuevo
contrato que celebre para la continuacién de la obra o la ejecucion de ésta por admmlstraClbn

/ Y A
y los dafios y perjuicios que sean consecuencia de la resolucion. /
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d)

9)

13.4

1)

2)

3)

4)

demas elementos existentes o destinados a la obra, necesarios para continuarla, queel
Comitente podra utilizar.

Retiro por el Contratista, a su cargo, de los elementos que el Comitente decida no emplear en
fa continuacién de la obra.

Los creditos que resulten en virtud de los incisos a) y ¢) quedaran retenidos a la resulta de la
liquidacién final, que se practicara una vez evaluados econdémicamente los perjuicios del
inciso b), sin derecho a intereses, pero seran actualizados por el Comitentea los efectos de
comparar valores de similar poder adquisitivo.

Los Fondos de Reparo retenidos a la fecha de la rescisién seran tomados para la liquidacion
final.

El Contratista perdera la garantia de cumplimiento del contrato.

‘Las previsiones de este articulo se aplicaran sin perjuicio de las deducciones que

correspondan por multas o sanciones por hechos anteriores al que origine la rescisién.

Resolucién por causa del Comitente
El Contratista tendré derecho a solicitar la resolucién del contrato en los siguientes

Casos:

Cuando el Comitente exceda el plazo convenido para la entrega de los terrenos, la emision
de la orden de iniciacion de la obra o la realizacion del replanteo.
Cuando las alteraciones o modificaciones contractuales, contempladas en el punto 10.1 de
este Pliego, excedan las condiciones y el porcentaje obligatorio en él establecido.
Cuando por causas imputables al Comitente se suspenda la ejecucién de la obra por un
periodo continuo de mas de noventa dias.
Cuando el Contratista se vea obligado a reducir el ritmo establecido en el Plan de Trabajos,
en mas de un 50% durante mas de ciento veinte dias como consecuencia dela falta de
cumplimiento por parte del Comitente en la enfrega de la documentacion, elementos o
materiales a que se hubiere comprometido confractualmente.

En los casos de los incisos 1), 3) y 4) el Contratista intimara previamente al Comitente
para que en el término de freinta dias normalice la situacion.

En el caso del inciso 2), o vencido el plazo en los demas casos sin que se- haya

normalizado la situacion, el Contratista tendra derecho a solicitar al Comitente la re/solhcxonﬂ.m

del contrato por su culpa.

El Comitente deberéd pronunciarse dentro del término de treinta dias a contar desde
IF-2022-74107437-APNDGUMEL 0
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la solicitud. Vencido este plazo sin pronunciamiento expreso se entendera denegada la

resolucion y el Contratista podra ejercer las acciones que correspondan segln sea la
personeria del primero.

Los efectos de esta resolucion seran:

a) Toma de posesion inmediata de la obra por el Comitente en el estado en que seencuentre,
conforme el punto 13.6. La Recepcién Definitiva de la parte de obra ejecutadaprocedera una
vez que el nuevo Contratista o el Comitente termine la obra y haya transcurrido el periodo de
garantia. Cuando por la indole de la obra o por razones de evidente conveniencia el Comitente
lo estime oportuno, podra anticiparse la recepcién definitiva.

b) Certificacion final de los trabajos recibidos.

c) Devolucién o cancelacion del Fondo de Reparo, en la medida que no resulte afectado, una
vez concretada la Recepcidn Definitiva.

d) Certificacion de los materiales existentes, en viaje o en elaboracion destinados a la obray que
sean de recibo, salvo los que el Contratista quisiera retener.

e) El Comitente podra comprar, a su valor actualizado neto de amortizaciones, los equipos,
herramientas, instalaciones, utiles y demas elementos que el Contratista demuestre haber
adquirido especificamente para la obra y que resulten necesarios para continuar lamisma,
siempre que el Contratista quisiera desprenderse de ellos.

f) Indemnizacion al Contratista por los dafios y perjuicios que sean consecuencia de la
resolucién, excluido el lucro cesante, computados hasta el momento de la Recepcion
Provisional de la obra.

13.5 Rescision por mutuo acuerdo
Las partes podran acordar la rescisién del Contrato cuando razones de fuerza mayor

o caso fortuito debidamente justificados imposibiliten su cumplimiento.
Los efectos de esta rescision seran los siguientes:

a) Toma de posesion de la obra por el Comitente, Recepcion Provisional de la misma en el
estado en que se encuentre, y posterior Recepcién Definitiva, pasado el plazo de garantia.

b) Devolucion del Fondo de Reparo una vez operada la Recepcion Definitiva, siempre que no se
adviertan vicios aparentes ¢ se evidencien defectos originados en vicios ocultos.

c¢) Certificacién final de los trabajos contratados y aprobados.

d) Certificacion de los materiales no acopiados, existentes en la obra y destinados ak

MA»“

cumplimiento del Contrato, que el Comitente decidiera adquirir, previa conformldad Bé"l

Contratista.

e) Arriendo o adquisicidn de los equipos, herramientas, Ut'bfﬂzﬁ?ﬂ"?&%ﬁ??%ﬁeﬁﬁiﬂ@@&mz
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13.6

13.7

fa obra, que sean propiedad del Contratista y que el Comitente considere conveniente para

sus fines, previa conformidad del primero.

No sera exigible al Comitente el pago de gastos improductivos, ni lucro cesante ni dafo
emergente como consecuencia de la rescision.

Toma de posesion de la obra

Cuando se produzca la resolucién por las causales estipuladas en los puntos 13.2 y
13.3, diligenciada la notificacién de la resolucién o simultaneamente con ese acto, el
Comitente dispondra la paralizacion de los trabajos tomando posesién de la obra, equipos y
materiales, formalizando el acta respectiva, debiendo en ese mismo acto practicar el
inventario correspondiente. El Comitente podra disponer de los materiales perecederos con
cargo de reintegro al credito del Contratista.

Previa notificacion al Contratista para que se presente al acto debera practicarse
una medicién de la parte de la obra que se encuentre en condiciones contractuales de
recepcion provisional, dejandose constancia de los trabajos que no fueran de recibo por mala
ejecucion u otros motivos, los que podran ser demolidos con cargo al Contratista.

En caso de ausencia injustificada del Contratista, se dara por valida la medicion

realizada por la Inspeccion. Se procedera a la recepcidn definitiva cuando ello corresponda.

Inventario y avalto

Todo inventario de cantidad y estado de materiales, equipos, dtiles y bienes se
realizara a la brevedad posible y en presencia de un representante por cada parte. El
Comitente citara fehacientemente para ello al Contratista y si éste o su representante no
concurrieran, el primero lo podra realizar por si y ante si, enviando al Contratista una copia
del acta que se labre.

El avallo se realizara por acuerdo de partes o unilateralmente por el Comitente. En
este supuesto el Contratista podra recusar la valuaciéon e interponer las acciones legales
pertinentes respecto del precio de venta o arriendo, pero esos procedimientos no
obstaculizaran su uso por parte del Comitente.

Los materiales certificados en calidad de acopio seran inventariados e inspeccionados,
para establecer su calidad y estado. De comprobarse inexistencia o falta departe de los
mismos o si no estuvieren en las debidas condiciones, el Comitente intimara al Cont{atlsta

A N
para que efectivice su reposicion en el plazo de dos dias corridos. /

Si el Contratista no diera cumplimiento a esta intimacion el Comitente podra dedudc:l
\&\0 0

los perjuicios que se establezcan de los créditos del pnmemx/)mVEmm
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14.

141

orden, y sin perjuicio de las responsabilidades legales en que se encuentre incurso como
depositario de los materiales acopiados.

13.8  Liquidacién de los trabajos
Dispuesta la resolucion del contrato, o acordada su rescision, el Comitente
practicarala liquidacion de todos los trabajos ejecutados por el Contratista y terminados con
arreglo al contrato, y determinara las cantidades y clases de trabajos inconclusos, materiales
o implementos inventariados que sean de recibo e indispensables para la obra.

Los materiales y enseres no aceptados por el Comitente seran retirados de la obra por
el Contratista a su costa, dentro del término que aquella sefale, el que no serd menor de
quince dias corridos siguientes a la notificacién. Si el Contratista no diera cumplimiento en el
plazo sefalado, el Comitente hara retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y
enseres corriendo todos los gastos a cargo de aquél.

Los trabajos que no fueran de recibo seran demolidos por el Contratista en el plazo
que le sefale el Comitente. Si no lo hiciere, éste los demolera con cargo a la cuenta del
primero.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los
terminados como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precios de avaluo,
constituird un crédito a favor del Contratista, previa deduccién de los pagos efectuados a
cuenta. Ese crédito, cuando la resolucion hubiere sido causada por el Contratista, quedara
pendiente de pago hasta la terminaciéon y liquidacion final de los trabajos, para responderpor
el excedente de costo de éstos y de los perjuicios que se originen por la resolucién del
Contrato o la mala ejecucion de los trabajos hechos por el Contratista.

Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaran para cumplir los mayores
desembolsos y perjuicios que la resoluciéon provoque al Comitente, el Contratista debera

abonar el saldo que resulte por ese concepto.

MULTAS

Generalidades
Ademas de las penalidades de otro orden establecidas por este Pliego se impondran

multas por las causas especificadas en los puntos siguientes.

A los efectos de su célculo, debe interpretarse como monto contractual el precio(,‘;d‘é?iés
obras contratadas o, en su caso, el surgido de la ultima redeterminacion conforme ql/fégim"
de redeterminaciones de precios previsto. /
Es de estricta aplicacién la prevision del punto 13.3.7). IF-2022-74107437-A,PN{Q@1
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La Direccion General de Infraestructura no aprobara el pago de ningun certificado que
no descuente de su monto el importe de una multa aplicada o que deberia haberse aplicado,
excepto que su causal se haya configurado con menos de quince dias de antelacién a la fecha
del certificado.

14.2 Mora en la iniciacion de los trabajos

Si el Contratista, sin causa justificada, no iniciare los trabajos dentro del plazo
establecido, el Comitente debera aplicar una muita de 1%. del monto total del Contrato por
cada dia de demora en iniciar las obras.

La multa que se aplique por demora en la iniciacion de los trabajos no autoriza al
Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el nimero de dias correspondientes
a aquélla. Sélo se incluiran en el computo del plazo del Contrato las prérrogas y ampliaciones
aprobadas expresamente por el Comitente.

14.3 Mora en la ejecucién de los trabajos
Cuando, sin causa justificada, el ritmo de ejecucion de la obra sea inferior en un 20%
o mas al previsto en el plan de trabajos aprobado, se debera aplicar al Contratista una multa
de 1% del monto total del Contrato por cada dia de demora en regularizar la situacion.
Esta multa sélo es aplicable hasta la fecha contractual de terminacion de los trabajos,

incluyendo las eventuales prérrogas que se hubieren concedido.

14.4 Mora en la terminacion de los trabajos
Si el Contratista no diera total y correcta terminacion a los trabajos dentro del plazo
contractual, el Comitente debera aplicar una multa conforme las siguientes formulas:
a) por atrasos de hasta treinta dias:
M=C*d/1000
b) por atrasos superiores a treinta dias:
=[0,03+(d-30)/5P]C

donde:
M = monto total de la multa
d =dias corridos de atraso
C = monto total actualizado del contrato

P = plazo de ejecucion de la obra en dias corridos. A tal fin, 1 mes = 30 dias __

La multa comenzara a devengarse desde el dia siguiente al de la fecha prewsta dé

terminacién de los trabajos, incluyendo las eventuales profrogas gqug @mgm%mmgld@
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14.5

14.6

14.7

y se calculara y aplicara en cada certificado posterior a esa fecha por el periodo comprendido
en el mismo.

Paralizacion de los trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, el Comitente
debera aplicar una multa equivalente al 1%. del monto total del Contrato por cada dia de
paralizacion.

En su caso, esta multa se acumulara con la prevista en el punto 14.3, hasta la fecha
contractual de terminacién de los trabajos, incluyendo las eventuales prérrogas que se

hubieren concedido.

Faltas e infracciones

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a este Pliego, a los demas Pliegos o
a las ordenes escritas de la Inspeccion, se hara pasible de la imposicidn de multas que podran
variar desde 0,1%. hasta 0,5%. del monto del contrato, segun la importancia de la infraccion a
exclusivo juicio del Comitente, y siempre que no se trate de casos explicitamente
contemplados en otros puntos. Estas multas podran ser reiteradas hasta el cese de la

infraccion.

Procedimiento para la aplicaciéon de multas

En todos los casos, la constitucion en mora es automatica, por el solo transcurso del
tiempo, sin necesidad de intimacion previa. ‘

Las multas de cualquier tipo seran aplicadas por el Comitente por acto administrativo,
a requerimiento de la Inspeccion.

El importe de las multas podra ser percibido por el Comitente del Contratista o bien
deducido de créditos, garantias y fondos retenidos que éste posea. En este dltimo caso la

deduccion o afectacion se hara en el siguiente orden:

Deduccion del importe'de la multa del primer certificado que el Contratista deba cobrar
después de su aplicacion, aunque el correspondiente acto administrativo no esté firme.
Afectacién del Fondo de Reparo en el importe de la multa, el que debera ser repuesto por el
Contratista de inmediato ante la intimacion del Comitente bajo apercibimiento de resolucion
del contrato conforme el punto 13.3.6) ,

Afectacion de la garantia de contrato en el monto de la muita. Esta garantia debe ser
completada por el Contratista de inmediato ante la intimacién del Comitente"/';;béjp
apercibimiento de resolucion del contrato conforme el punto 13.3.6) N

/
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La afectacién del Fondo de Reparo y de la garantia del contrato significara la

transferencia a favor del Comitente del monto de la multa si se trata de depdsito en efectivo, o

la venta de los titulos depositados, o la ejecucion de las fianzas o pdlizas de seguro hasta la

concurrencia con dicho monto.
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NEXO PL -1

MODELO DE DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR

Elquesuscribe ................... ,D.NLL .................,en nombre y representacion de la empresa
........................... , DECLARA bajo juramento que de conformidad con lo requerido en el
punto 3.1.1 e) del Pliego de Condiciones Generales,

se ha hecho presente en el terreno y/o construccién donde se desarrollara la obra motivo de
la Licitaciéon, habiendo adquirido asi conocimiento pleno de las condiciones en que se recibiran
fos mismos y se realizaran los trabajos, incluyendo el suelo y el subsuelo, posicion y
fluctuacion de la carga, napa freatica y subterranea, obstaculos sobre nivel y subterraneos,
habiendo verificado la disponibilidad de servicios publicos, trazas y puntos de acometida de
acuerdo a lo indicado a modo referencial en los documentos suministrados, las condiciones
climaticas zonales tales como lluvias y vientos, régimen de los cauces naturales y artificiales,
tipo de suelo, y todos dtro dato que pueda influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o

en su duracion.

Firma
‘Uscar Ado\fd (lm(::?;isi
" Coordmado
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NEXO PL -2

COMPUTO Y PRESUPUESTO

RUBRO| ITEMDESIGNACION DE LAS OBRAS COMPUTO PRESUPUESTO PORCENTAJE
B
Unidad | Cantidad|Precio unit|Precio item| reciorubro DE INCIDENCIA
1 MAMPOSTERIA EN ELEVACION 4,071.11 512%
1.1|Mamposteria exterior de ladrillos m3 6.84] 150.15 1,027.03 1.29 %]
comunesde 30 cm. de espesor
1.2Mamposteria interior de ladrillos comunes m3 16.04 152.58 2,447.38 3.08 %
de 15 cm. de espesor
1.3[Tabiques de ladrillo hueco de 8 x 15 x 20 m2 42,53 14.03 596.70 0.75 %
cm.
1.4D00cx.
2
2.1
2.2)
2.3
3 e
31
3.2
4
4.1
4.2
4.3
Costo-
A-Costo Ls
B. Gtos. Financ. $ (% sobre el valor de A)
S1Subtotal $ A +B)
¢ [Gastosgrales. 5 (% sobre ef valor de $1)
D.Beneficio $ % sobre el valaor de S1)
S2Subtotal $ S1+C+D))
E.lmpuestos 3 % sobre el valor de $2)
PRECIO
TTOTAL: i (S2+E)
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ANEXOPL -3

COEFICIENTE RESUMEN - CR

CONCEPTO SIGLA CALCULO VALOR
COSTO NETO C.N. 1,0000
GASTOS FINANCIEROS G.F. w% de C.N.

SUBTOTAL S1 S1=C.N.+G.F.

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS G.G.El. x% de $1

BENEFICIO B y% de $1

SUBTOTAL S2 S2=81+G.G.EL+B

IMPUESTOS: ILlV.A. e l.B i z% de S2

COEFICIENTE RESUMEN C.R. =82+
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ANEXOPL -4

ANALISIS DE PRECIOS
1. (EJEMPLO: PISO DE MOSAICOS GRANiTICOS 30 X 30 CM)UNIDAD: M2
ITEM UNIDAD [COSTO RENDIMIENTO COSTO
Unitario : Por Unidad Parcial
A= MATERIALES: ; _[_ 24.68|
Arena fina m3 9.15 0.01 0.09]
Cal aérea hidratada
en polvo Bolsa 25 kg 3.71] 0.05 0.19
Cemento portland Bolsa 50 kg 5.80 0.01 0.06i
Pastina Bolsa 1 kg 1.45 ’ 0.20 0.29
Mosaico granitico
ipo "Chiampo" 30x30 m2 16.50 1.10 18.15
Lustrado a plomo de
piso granitico m2 5.90 1.00] 5.90
B —~ MANO DE OBRA: 1041
Oficial albafiil Hora 5.50 0.01 0.06
Oficial colocador Hora 6.00 1.05 6.30
lAyudante Hora 5.00 0.81] 4.05
C - EQUIPOS: 0.00
Repuestos y repara-
Ciones . 0.00; 1.00 0.00
IAmortizaciones 0.00 1.00} 0.00
Intereses 0.00} 1.00 0.00}
COSTO - COSTO: . 35.09 I
2. PLANILLA TIPOUNIDAD:
ITEM UNIDAD COSTO RENDIMIENTO COSTO
Unitario Por Unidad Parcial
IA — Materiales
B - Mano de obra
C — Equipos
COSTO - COSTO: (A+B+0) l

NOTA: Los valores correspondientes al flete seran consideradosdentro del precio de los materiales
(COSTO - COSTO).
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ANEXO PL -5

MODELO DE FORMULARIO DE LA PROPUESTA ECONOMICA

(Este modelo contiene los datos minimos que debe contener el FORMULARIO DE LA PROPUESTA
ECONOMICA, pero no implica la obligatoriedad de su formato)

de.ooii de 20......
Sefiores:
Licitacion PablicaN® ...................
Obra:
.................... ,D.NLLN® ............., en nombre y representacion de (Nombre de la empresa),
con domicilio legal constituido EN e de la ciudad
e ,.de la Provincia de ....c.oooveiiiiiiiiiinn, , Se presenta despues de

estudiar cuidadosamente los documentos del llamado y de recoger en el sitio en que se
ejecutaran los trabajos las informaciones relativas a las condiciones locales que puedan influir
sobre la determinacion de los precios, no quedandole duda alguna respecto a la interpretacion
de los documentos técnicos y legales de la licitacién y demas condiciones, proponiendo
gjecutar la obra en un todo de acuerdo con los documentos de la licitacion, por un monto de
PESOS oiiiiiiiriiiiii e $ } dentro del plazo de .................. ( ) dias

corridos.

El plazo de mantenimiento de la oferta esde ................... () dias.

Atentamente.

Firma del Proponente Firma del Representante"
Técnico

/

/
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ANEXO PL -6

CONTRATO TIPO DE LOCACION DE OBRA

(Para ser aplicado en Licitacion Publica)

Entre ellla Sr/a. .o, , Documento Nacional de Identidad N°

del Organismo de conduccidn del sistema educativo de la provincia de................. (o de la
Ciudad de Buenos Aires), con domicilioen .................. , en adelante EL COMITENTE, por una
parte,yel Sr. ..o , con Documento Nacional de Identidad N°........ ,en

su caracter de ............... la empresa ................., con domicilio legal en
........... eeeieeienne.., €0 adelante EL CONTRATISTA, por la otra parte, se conviene en
celebrar el presente Contrato de locacién de obra, sujeto a las siguientes clausulas:
PRIMERA: El presente contrato se celebra en el marco de las acciones previstas en el
Instructivo para la ejecucion de obras, aprobado por Resolucion N°........ del Ministerio de

Educacion de la Nacién.__

SEGUNDA: EI COMITENTE encomienda y el CONTRATISTA acepta ejecutar la obra objeto
de la Licitacién Publica N° .......... , que le fuera adjudicada por ......... Ne ... de fecha ....,
en el inmueble ubicado en .........., de acuerdo a los términos, cldusulas, condiciones,
aclaraciones y caracteristicas y especificaciones técnicas establecidos en la documentacion
licitatoria, que el CONTRATISTA declara conocer y aceptar en un todo de conformidad, y en
la que acompafia a la oferta adjudicada.-———-

TERCERA: Los trabajos enunciados en la clausula segunda se ejecutaran bajo el sistema
de Ajuste Alzado, incluyendo en el precio todas las provisiones de materiales, equipos y
mano de obra necesarios para el cumplimiento completo y absoluto de todas las
obligaciones emergentes del contrato.-
CUARTA; El COMITENTE se obliga a pagar al CONTRATISTA, por la total y correcta
gjecucion de la obra de la clausula segunda, la suma de $xx000xx (pesos), en un todo de
acuerdo con las clausulas de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y
Particulares.-

QUINTA: EI CONTRATISTA se obliga a dar inicio a la ejecucién de los trabajos dentro de
los quince (15) dias corridos a partir de la fecha de la firma del presente Contrato, /terrrflno

LS —

en el cual se compromete a firmar la correspondiente acta de inicio de los trabajos gon la ;‘ \

Unidad Coordinadora Provincial .- f’

SEXTA: El CONTRATISTA se obliga a entregar los trabajoBdeeetigtoldénia- dﬁh@@@ﬁ%&m@ﬁ“‘
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en un plazo no mayor a dias corridos, a contar desde el dia inmediato posterior ai de la
fecha del Acta de Inicio de los trabajos.-

SEPTIMA: El CONTRATISTA respondera por la correcta realizacién de la obra y por vicios
y/o deficiencias que pudieran observarse durante la ejecucién y conservacion de la misma
hasta la Recepcion Definitiva. Con posterioridad a la Recepcion Definitiva, el CONTRATISTA
respondera por aquellos vicios ocultos que pudieran aparecer o no pudieranser advertidos al
tiempo de la misma, aun cuando de ellos no resultara ni pudiera resultar la ruina de la obra,
todo ello sin perjuicio de la responsabilidad profesional en que incurriera el representante
técnico.-

OCTAVA: El CONTRATISTA se obliga a presentar al COMITENTE las Pélizas de Seguros
contratadas segun los requerimientos de los Pliegos de la Licitacion en ocasion de la
suscripcién del acta de inicio prevista en la clausula Cuarta.-

NOVENA: EI CONTRATISTA toma a su cargo el pago de los sellados del presente Contrato,
en la parte que le corresponda, conforme a la legislacion vigente en la provincia / ciudad de
Buenos Aires.-

DECIMA: El COMITENTE no se responsabilizara por los dafios y perjuicios de cualquier
indole y que por cualquier causa sufra o cause el CONTRATISTA, y/o sus cosas y/o su
personal, a cosas o propiedades de terceros o a terceros, que puedan originarse en la
gjecucion de este contrato o por el vicio o riesgo propio de las cosas de las que se sirve para
su ejecucion.-

UNDECIMA: EI CONTRATISTA presenta en este acto (efectivo, Péliza de Seguro de Caucion,
etc.) que cubre el 5% (cinco por ciento) del monto del contrato a efectos de garantizar el
cumplimiento del mismo, siendo recibido de conformidad por la Unidad Coordinadora
Provincial.-

DUODECIMA: Son parte integrante del presente contrato los documentos que se indican a

continuacion:

- U N° ... que adjudica la contratacion.

Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares, y de Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares, de la Licitacion Publica N°

La oferta presentada por el adjudicatario y aprobada por el COMITENTE

El plan de trabajo y curva de inversiones aprobados.

~

o
f n

Las comunicaciones emitidas por las partes conforme a lo establecido en el Phego de Bases \

y Condiciones Generales (constituido por érdenes de servicio y notas de pedido) , / )
[F-2022-74107437- APN-DGI#ME /
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g)
h)

Los planos generales y de detalle que el COMITENTE entregue al contratista y los que
confeccionara el contratista durante la ejecucién de los trabajos, siempre que los mismosestén

debidamente aprobados y firmados por el inspector de obras y el representante técnico del
contratista.

L.as actas de medicidn, las planillas de avance de obra y certificados.

Todo otro documento grafico y/o escrito, los reglamentos tecnicos y las normas para la
construccidon de edificios que establezca el presente pliego y/o que legalmente corresponda

agregar a la documentacion contractual.

Todos los planos complementarios, acuerdos adicionales, especificaciones e instrucciones
escritas emitidas durante la ejecucién de los trabajos se consideran asimismo incorporados al
confrato, y todo otro instrumento que se encuentre enunciado en el pliego de Bases y
Condiciones o que, sin estar aqui expresamente enunciado, haga al objeto del presente

contrato.

DECIMOTERCERA: A todos los efectos, las partes constituyen los domicilios que se indican
precedentemente, y declaran que cualquier cuestion derivada de la interpretacion o ejecucion
del presente contrato sera sometida a la jurisdicciéon de los Juzgados Ordinarios de la
Provinciade ............ /en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos
Aires (segun corresponda), renunciando las partes a cualquier otro fuero o jurisdiccion que
pudiera corresponder

En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenory a un solo efecto,

en la ciudad de.......ccccoeeeel , Provincia de ..........cooovieiiinie. , a los dias del mes de

IF-2022-74107437-APNEDGI#M§’
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ANEXO PL -7

CARTEL DE OBRA }
3000 x 2000 mm (Material soporte chapa, o lona para impresiones digitales)

(M )

Construccion
Jardin de infantes
NFo XOOMXXXX

3) “

REFERENCIAS:

(1) (2) Marcas del Ministerio de Educacién, y de Presidencia, seglin
anexo “Pautas para la aplicacién demarcas”.

3) Marca/eslogan de Presidencia, acorde al anexo "Pautas para la
aplicacién de marcas’. '

(4) Completar segun corresponda (Unidad Coordinadora Provincial o Unidad Ejecutora Munlc:tpal) N\%
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ANEXO PL 7.1

CARTEL DE OBRA
3000 x 2000 mm (Material soporte listones de madera)

@

Construccion
Jardin de infantes
NIro o000

@) 4)

REFERENCIAS:

(1) (2) Marcas del Ministerio de Educacién, y de Presidencia, segun
anexo “‘Pautas para la aplicacién demarcas”. -
3) Marca/eslogan de Presidencia acorde al anexo “Pautas para la
aplicacion de marcas”. S
(4) Completar segun corresponda (Unidad Coordinadora Provincial o Unidad EJecutora Mumcapal)\

/
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ANEXO PL -7.2

PAUTAS PARA LA APLICACION DE MARCAS EN AVISOS
DE LLAMADO A LICITACION Y CARTELES DE OBRA

Se aplicaran tres marcas:

. Marca Presidencia - Ministerio de Educacion Argentina
. Marca/eslogan de Presidencia: “Reconstruccién Argentina’
. Marca Provincial

APLICACION DE LA MARCA ME
Ubicacion:

La Marca de Presidencia y Ministerio de Educacién deberan estar alineadas
respetando el tamafio que figura en la placa.

Tamaho:

Los otros logos no deberan percibirse de mayor tamafio y/o importancia que
la Marca Presidencia

Color:

Respetar los colores aplicados en la muestra

APLICACION DE LA MARCA/ESLOGAN “Reconstruccién Argentina”
Ubicacién:

La Marca/eslogan “Argentina Unida” debera ubicarse siempre sobre el
margen inferior izquierdo alineado con el logo.

APLICACION DE LA MARCA PROVINCIAL
Ubicacion:

La Marca Provincial debera ubicarse en la parte inferior alineado con la
marca de Argentina Presidencia.

Tamainio:

/ (- - a
Las Marcas Provinciales en ninguin caso deberéan percibirse de/ igual 0, /
mayor tamafio y/o importancia que la Marca de Presidencia. /
IF-2022-74107437-APN- DGI#MI%
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ANEXO PL -8

PLACA DE INAUGURACION
(Ministerio de Educacion de la Nacién)

O]
N, 71 Adaraciones!
C O Escudo y Loge del Ministeno
de Educacion: mvanias
e ncorporarse s madificaging
algquns.
£ 55  Ministerio de Educacion
Argentina MNomare det Programa:
/
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 7 2020
g LOCALIDAD - PROVINCIA /,'f/ “mes”
Autoridad Locat
Pris 90 Aautoridad Locak
Alberto A. Fernandez Nombre del Gobernador/Intendente
Auteridad Educativa
P Autsridad educativa do bs
Kinistro de Educadon de L Nacid Autoridad Educativa e e
Vo \
Nicolds A. Trotta Nombre de la Autoridad :Reserade,
h N .7 Escudo:
~ Escudo Mumaipie: Provingia 1egdn
o O 1o J:nsd:ccim Zi c,x.-snoncg fa obra,
1 ./
450
(2
REFERENCIAS:

Marcas del Ministerio de Educacién segtn anexo “Pautas para la aplicacién demarcas”.
Escudo/Marca de la Provincia o del Municipio segin corresponda, acorde al anexo “Pautas
para la aplicacién de marcas”

/
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ANEXOPL -9

Provincia:
‘Unidad Coordinadora Provincial

OBRA: T FECHA DE INICIO DE OBRA:

MONTO DEL CONTRATO: FECHA DE FINALIZACION:

LICITACION PUBLICA N° PLAZO DE OBRA:

EMPRESA CONTRATISTA!

CERTIFICADO DE OBRA'N? DEL'MES DE: Fecha de medicion:

Rubro |Descripcion de las obras | Porcentaje Total CANTIDAD % Acumulado IMPORTE
Ne incidencia item Anterior | Presente | Acumulado de cbra Anterior Presente Acumulado
1 Trabajos preparatorios 2,25% $85.076,46| 57,95%| 35,38% 93,33% 2,10%} $49.301,81 $30,100,05] $79.401,86
2 Movimiento de suelos 5,62% $212.859,47 ‘ 100,00% 100,00% 5,62%) $21 2.859‘47 0,00 $212.859,47
3 Hormigon amaqo 6,50% $246.217,22 5,95% 23,81 % 29,76% 1,93% $ 14.649,92 $ 58.624,32 $73.274,24
4 |Capasisiadora 068%| $25852,17 30,00% 30,00% 0,20% " 5769585  $7.69565
5 Albadileria 10 97% $415.617,01 0 0 $ 0,00
6 |Revoques ' T 200%|  $86.660,69 0 "o $0,00
7 Revestimientocs 1,98% $75.023,31 0 0 $ 0,00
8 Pisos y contrapisos 13,82% 0 0 $0,00
9 |cubiertas 19,96% 0 0 $0,00
10 |Cielorrasos 2,10% 0 0 $0,00
11 |Carpinteria 13,00% 0 0 $0,00
TOTAL DEOBRA 100%]| $1.759.210,40 9,86%| $276.811,20 96.420,02| $373.231,23
MONTO TOTAL DETRABAJOS EJECUTADOS ENEL PRESENTE CERTIFICADO $96.420,02

FONDO DE REPARO
MULTAS
IMPORTETOTAL NETO DEL PRESENTE CERTIFICADO DEOBRA

IMPORTE NETO ACUMULADO ANTERIORES CERTIFICADOS
IMPORTE NETO ACUMULADO ANTER. CERTIF. MAS PRESENTE CERTIFICADO

I $4.821,00 '(1)

$91:598,02 Son pesos Noventay un mil quinientos noventa

y nucve con 02/100

g

£

XX

(1) Cuando el Fondo de Reparo se reemplace por una pdliza de seguro de caucion, el imperte indicado no deberé restarse del monto total certificado

APROBADO: Fecha (..........[....}

Representants Técnico/Contratista Supervisor de Obra UCP
(firmay sello) (firmay sello)

88

Tesorero UCP
(firmma y selio)

[F-2022-74107437-APN- DGI#ME
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DECRETO N° 2 7 j‘ 5 MPlyS

oo 7 | PARANA, 19 SFT 2016

VISTO:

Las Leyes N° 23.928 y N° 25561, el Decreto N° 424/2002 de
adhesion a las disposiciones de la Ley N° 25.561, los Decretos N° 2.539/2002
SOSP, N°3.338/2005 GOB que aprueban la Metodologia de Redeterminacién
de los Precios de los Confratos de Obra PUblica, las Resoluciones N° 729/05
SMOYSP, N° 249/08 SPI, N° 1036/08 SPel, Decreto N° 278/09 GOB, Resolucidn N°
314/11 MPIYS y Decreto N° 3173/11 GOB y el Decreto N° 691/16 P.EN. gue
aprueba el Régimen de Redeterminacién de Precios de Contratos de Obra
PUblica y de Consultoria de Obra PUblica en la Administracién Publica
Nacional; y

CONSIDERANDO:

Que, la Emergencia PUblica declarada por la Ley N° 25.561 y
sus modificatorias, mantuvo derogadas todas las normas legales que
esfablecen la indexacidon de precios, actualizacidn monetaria, variacién de
costos o cualquier forma de repotenciacidn de las deudas, precio o tarifas de
bienes, obras o servicios; y

Que, la mencionada norma se encuentra prorogada
sucesivamente hasta el 31/12/2017 porla Ley N° 27.200/2015; y

Que, sin perjuicio de ello, se han dictado los decretos nacionales

y provinciales mencionados en el Visto, con el propdsito de establecer un

régimen tendiente al mantenimiento de la ecuacién econdmica financiera

original de los contratos de obra puUblica, mediante un marco y una

metodologia que resulte de aplicacién por los Organismos que actian como
Comitentes; y
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DECRETO N° MPIlyS

e Rios

il PARANA,

Que, en tal sentido el Decreto N° 691/2016 P.E.N. reemplaza la
"Metodologia de Redeterminacién de Precios” prevista por el Decreto N°
1295/02 P.EN. e invita a las Provincias a adherir a tal régimen o a dictar
normas similares en sus jurisdicciones; y

Que, en el dmbito teritorial es propicio implementar una
metodologia que, contemplando las  particulares caracteristicas de o
problematica provincial, permita restablecer el equilibrio de la ecuacién
econdmica- financiera de los contratos de obra pUblica celebrados bajo el
réegimen de la Ley N° 6.351, ratificada por Ley N° 7.495 y su Decreto
Reglamentario N° 958/1979 SO vy SP y toda ofra normativa gue rija Ia obra
publica provincial; y

Que, resulta necesario y conveniente ademds de armonizar con
el Régimen de Redeterminacién de Precios de los Contratos de Obra PUblica
y de Consultoria de Obra Publica de la Administracion Pdblica Nacional se
establece una metodologia de Redeterminacion de Precios para Contratos
Obra Publica, cuyos Comitentes sean Organismos Centralizados,
Descentralizados, Autdrquicos, Empresas y/o Sociedades del Estado Provincial,
autorizando a los mismos a renegociar, caso por caso, los contratos de obras
publicas, conforme a los términos y metodologias consignados en el presente
Decreto; y

Que, la efectiva instrumentacion del régimen que se propone
promoverd la reactivacidn  de la industriac de la construccién lo que
posibilitard al Gobiemno Provincial recuperar una de las principales fuentes de
tfrabajo en beneficio de toda la comunidad entrerriana; y

Que, la adhesion se propicia estableciendo una metodologiar
similar, arménica y parcial con la norma nacional y homogénea en su forma
de aplicacion a fin de asegurar los intereses y objetivos de la Provincia con el
presente Régimen de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obra
PUblica que se faculta por el presente decreto; y

Por ello;

)

/ “0601

Arg. Ose2f AS“’ra s @

v Cd;cid\%?a o ,a/" foue
il




27195

DECRETO N° MPIyS

Grtre Reos

_— PARANA,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTICULO 1°% Derdganse los Decretos N° 2.539/2002 SOSP, Ne 3.338/2005 GOB
que aprueban la Metodologia de Redeterminacidon de los Precios de los
Contratos de Obra Publica, las Resoluciones N° 729/05 SMOYSP, N° 249/08 SPI,
N°® 1036/08 SPel, Decreto N° 278/09 GOB, Resolucion N° 314/11 MPIYS y Decreto
N° 3173/11 GOB y toda otra disposicion administrativa dictada en
concordancia con las normas que se derogan por el presente.

ARTICULO 2°: Adhiérase parcialmente al Decreto N° ¢91/16 P.EN. que aprueba
el Régimen de Redeterminacién de Precios de Contratos de Obra Publica y
de Consultoria de Obra PUblica en la Administracién PUblica Nacional.

ARTICULO 3°: Apruébase, el presente Régimen Provincial de Redeterminacion
de Precios de Confratos de Obra PUblica de la Administracién PUblica regidos
por la Ley N° 6351 ratificada por Ley N° 7495, su Decreto Reglamentario N°
958/79 $.0.y S.P. y demds normas complementarias, que como Anexo forma
parte del presente Decreto.

ARTICULO 4°% Las disposiciones del mismo serdn de aplicacidén a la
Administracion PUblica Provincial en los términos de lo previsto en el articulo 1°
del Decreto N° 1836/1996 MEOSP, reglamentario de la Ley N° 5140 de
Administracién Financiera, de los Bienes y Contrataciones que define la
infegracién  del Sector Pdblico Provincial, conformada Organismos
Centfralizados, Descentralizados, Autdrquicos, Empresas y/o Sociedades del
Estado Provincial.

ARTICULO 5° Créase en el dmbito del MINISTERIO DE PLANEAMIENTO,
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, la COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO del
Régimen de Redeterminacién de Precios de los Contratos de Obra PUblica de
la Administraciéon PUblica Provincial.

/ ;o
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DECRETO N° 2 7 1 5 MPly$S

Cntro Fitos

PARANA,

ARTICULO 6° La COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO creada por el Articulo
S° de la presente medida, serd convocada por el Ministerio de Planeamiento,
Infraestructura y Servicio y coordinada por la Secretaria Ministerial de
Planeamiento, Infraestructura y Servicios de tendrd las siguientes funciones:

a) Analizar la problemdtica del sector de la construccidn y proponer medidas
o politicas para superar las mismas, asi como también soluciones ante posibles
controversias que pudieran suscitarse como consecuencia de la aplicacién
de la presente medida.

b) Andlizar las dificultades que aofectan a la poliica en materia de
contrataciones de obra pUblica a fin de proponer alternativas de abordaje y
solucion de las mismas.

c) Proponer acciones que contribuyan a otorgar certeza y transparencia a los
procedimientos de redeterminacién de precios que se realicen por aplicacién
del Régimen de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obra PUblica
que se aprueba como Anexo | por el Articulo 3° de la presente medida.

d) Proponer mejoras en los sistemas de informacién y modificaciones en los
procedimientos de redeterminacion de precios y de fijacidon de indices para
establecer los costos de los materiales y de los demds bienes incorporados a la
obra o servicio.

e) Colaborar con la DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PROVINCIAL DE
CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS, en la
implementacion de los precios de referencia a utilizar para el procedimiento
de redeterminacién de precios.

f) Monitorear las variaciones de las alicuotas impositivas, aduaneras o de
cargas sociales, que incidan sobre los precios a pagar a los contratistas.

g) Requerir informacion y solicitar asistencia a organismos publicos y entidades
privadas para mejorar los procedimientos de redeterminacién de precios y de
contratacién de obra publica.




DECRETO N° 2 7 j‘ 5 MPIly$S

PARANA,

Gntie Tt

i) Monitorear el funcionamiento de las AREAS TECNICAS de los Procesos de
Redeterminacion de Precios que actien en cada Jurisdiccidn y/u Organismo,
en el marco de lo previsto en el Articulo 21° del Régimen de Redeterminacién
de Precios de Contratos de Obra Piblica de la Administracion Publica
Provincial que se aprueba como Anexo | por el Articulo 3° de la presente
medida.

ARTICULO _ 7° La COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO creada por el
Arficulo 5° estara integrada, con cardacter *ad honorem”, por DOS (2)
representantes, UN (1) TITULAR y UN (1) SUPLENTE de cada uno de los siguientes
Organismos y Entidades que se detallan:

Q)MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS.
TITULAR: SECRETARIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS.
SUPLENTE: SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION.

bJUNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA
(UO.CRA).

c) CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION [C.A.C.).
Asimismo podrd estar integrada:

-Por DOS  (2) SENADORES (fitular y suplente) y DOS (2) DIPUTADOS (titular vy
suplente) de la HONORABLE LEGISLATURA DE LA PROVINCIA, invitdndose de
cada una de las Camaras a representantes de las Comisiones de Obra
PUblica que funcionan en la misma.

-Convocar a representantes de los Organismos Descentralizados, Autdrquicos,
Empresas y/o Sociedades del Estado Provincial y otras instituciones del sector
plblico vy privado con competencias y/o intereses en materia de obra
pUblica, no enumeradas precedentemente.

ARTICULO 8% Dispéngase que el MINISTERIO DE PLANEAMIENTO,
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS mediante Resolucidon aprobard el Acta de
Redeterminacidn de Precios de los Organismos Ceniralizados; previa

/ vy
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DECRETO N° 2 71 5 MPIlyS

PARANA,

PVocder Grocutivo
Gntre Pees

presentacion de la Solicitud de Adecuacion Provisoria de Precios por ante la
Direccidn General del Registro Provincial de Confratistas de Obras y Servicios
y Variaciones de Costos para su tramitacidn, con excepciéon de las obras que
se ejecutan en el dmbito de la Secretaria de Energia y de la Unidad Ejecutora
Provincial que emitirdn sus propios actos.

ARTICULO 9°: Establécese que los Organismos Descentralizados, Autdrquicos,
Empresas del Estado y/o Sociedades del Estado, deberdn aprobar o rechazar
la Solicitud de Adecuacién Provisoria de Precios y, el Acta de
Redeterminacion de precios mediante el texto legal pertinente.

ARTICULO 10°: Invitase a los Municipios y Comunas y a las enfidades en cuya
gestion tenga intervencién el Estado y les resulte aplicable en razén privilegios
O subsidios que se les acuerden o de los fondos o patrimonio del Estado
Provincial que administren, a adherir al presente régimen o a dictar normas
similares en sus respectivas jurisdicciones a fin de armonizar los regimenes
juridicos.

ARTICULO 11°: EI presente decreto entrard en vigencia a partir de la fecha de
su dictado.

ARTICULO 12°: El presente decreto serd refrendado por el SENOR SECRETARIO
DE ESTADO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS.

ARTICULO 13° : Registrese, comuniquese, publiquese y archivese.

BORDET
BENEDETTO
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ANEXO

METODOLOGIA DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATOS
DE OBRA PUBLICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL

ARTICULO 1°:0BJETO.El Régimen de Redeterminacidn tiene por objeto el
mantenimiento de la ecuacién econdmica financiera de los Contratos de
Obra Publica financiados total o parcialmente con fondos del Estado
Provincial, cuando se acredite una variacidon de los costos de los factores
principales que lo componen.

ARTICULO 2°: AMBITO DE APLICACION. El presente Régimen es de
aplicacién a los Contratos de Obra Plblica celebrado en el marco de la Ley
de Obras Publicas N° 6.351, ratificada por Ley NO 7.495, su Decreto
Reglamentario N° 958/79 S.0.y.S.P. y demas normas complementarias,
con las previsiones del presente decreto cuyos Comitentes sean
Organismos Centralizados, Descentralizados, Autarquicos, Empresas y/o
Sociedades del Estado Provincial, con excepcién de los contratos de
Concesion de obra y de servicios, Licencias y Permisos.

Los Comitentes clasificardn, sus contratos de obra publica, en alguna de las
siguientes categorias:

I.-Obras de Arquitectura.-
I1.-Obras de Ingenieria.

La Redeterminacion se aplica Unicamente a precios de estos Contratos y
conforme al presente Régimen.

ARTICULO 3°: ADMISIBILIDAD DEL REGIMEN. La metodologia se aplicard
a los precios de las cantidades de obra faltante de ejecutar al momento de
la redeterminancién y podran ser redeterminados a solicitud de Ia
Contratista cuando los costos de los factores principales que los
componen, hayan adquirido un valor que reflejen una variacidon promedio
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ponderada de esos precios superior en un CINCO POR CIENTO (5%) a los
de la oferta o al precio surgido de la Gltima redeterminacién de precios
seglin corresponda.

ARTICULO_ 4°: OPORTUNIDAD. Los precios de los contratos se
redeterminaran a partir del mes en que los costos de los factores
principales que los componen hayan adquirido una variacién de referencia
promedio que supere el limite indicado en el articulo precedente. Los
precios de los contratos se certificardn de conformidad a lo establecido en
el Articulo 100 del presente régimen. Los nuevos precios que se determinen
serdn establecidos en el Acta de Redeterminacién de Precios que la
Contratista y la Comitente suscribirdn al concluir el procedimiento
establecido en el presente régimen.

ARTICULO 5°: COMPONENTES PRINCIPALES DE LA ESTRUCTURA DEL
PRECIO. Los nuevos precios se determinaran ponderando los distintos
componentes del analisis de precios de cada item de la oferta segun
probada incidencia en el precio total de la prestacién, entre los cuales se
citan:

a.- El costo de los materiales y de los demds bienes incorporados a la
obra,

b.- El costo de la mano de obra de la construccién.
C.- La amortizacién de equipos, reparaciones y repuestos.
d.- Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del Comitente.

Deberad incluirse en los Pliegos de Bases y Condiciones de cada
procedimiento licitatorio la estructura de ponderacién de los insumos
principales y las fuentes de informacién de los precios correspondientes.

ARTICULO 6°: Los Comitentes deberan adecuar, si correspondiera, el Plan
de Trabajo y la Curva de Inversiones de la obra, sin exceder las
previsiones presupuestarias y financieras que permitan el cumplimiento del
pago del nuevo precio contractual.
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Los Pliegos de Bases y Condiciones de cada procedimiento contractual
deberan exigir a los oferentes la presentacién de la documentacién que se
indica: a) El presupuesto desagregado por item, indicando voliUmenes o
cantidades respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total
cuando corresponda, b) Los andlisis de precios de cada uno de los items,
desagregados en todos sus componentes, incluidas cargas sociales y
tributarias.

La falta de tales elementos implicara la inmediata descalificacién de la
oferta correspondiente.

ARTICULO 7°: PRECIOS DE REFERENCIA. Los valores o indices a utilizar
al momento de la Redeterminacion contemplada en el presente Decreto en
cada uno de los rubros y sus componentes, son los informados por la
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PROVINCIAL DE CONSTRATISTAS DE
OBRAS Y SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS -~ MPIYS -, o en el caso
de ser necesarios por otros organismos oficiales o especializados,
aprobados por el Comitente.

ARTICULO 8°: FORMA DE REDETERMINACION. Seran redeterminados
cada uno de los precios de los items que componen el cémputo vy
presupuesto del Contrato. A tal fin se utilizardn los analisis de precios o
estructuras de costos de cada uno de los items desagregados en todos
sus componentes, incluidas las cargas sociales y tributarias, o su incidencia
en el precio total, los que no podrén ser modificados durante la vigencia
del contrato.

Los precios o indices de referencia a utilizar para la determinacién de la
variacion de cada factor que integran los items del contrato, seran
aprobados por el Comitente al momento de la adjudicacion.

ARTICULO 9°: VARIACION DE PRECIOS. La variacién de precios de cada
componente se calcula desde el mes anterior de la oferta, o desde la
ultima redeterminacioén, seglin corresponda, hasta el mes en que se haya
alcanzado la variacién de referencia promedio.

Arg. 0§éar Adolfo Quinedoz

Cogrdinador Ejgcutiyo .~

Unidad Ejecutorg’ Proyineial
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ARTICULO 10°: NUEVOS PRECIOS. Los nuevos precios que se determinen
se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar al inicio del mes en
que se produce la variacion de referencia promedio, excepto en el caso de
las obligaciones en mora y cumplimiento parcial, situacién establecida en
el Articulo 130,

En el supuesto de que la solicitud de redeterminacion y adecuacion
provisoria se hubiere presentado pasado los CUARENTA Y CINCO (45) dias
corridos, contados desde el (ltimo dia del mes en que se haya alcanzado la
variacién de referencia, los nuevos precios se aplicaran a la parte faltante
de ejecutar a la fecha de aquella solicitud.

La variacién promedio de los precios, siempre que se cumpla el supuesto
del Articulo 3° del presente régimen, se tomard como base de adecuacion
provisoria de los precios del contrato prevista en el presente régimen,
autorizandose a los Comitentes a certificar las obras que se ejecuten en los
periodos que corresponda con los precios adecuados mediante el factor de
adecuacion de precios pertinentes.

ARTICULO 11°: VARIACIONES DE LAS CARGAS TRIBUTARIAS. Los
- aumentos de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales
trasladables al consumidor final, seran reconocidos en el precio a pagar a
los Contratistas a partir del momento en que entre en vigencia las normas
que lo dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las
alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al
consumidor final, seran deducidas del precio a pagar.

ARTICULO129: RENUNCIA. La suscripcidén del Acta de Redeterminacién de
Precios con que culmina el procedimiento implica al renuncia automatica
del Contratista a todo reclamo interpuesto o a interponer administrativa o
judicialmente, por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos
Y gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes de la
aplicacion del régimen como resultado del cual se aprueban los precios
incluidos en el Acta de que se trata.

Arg. Gs¢ar Adolfo (lﬁu‘fr}qﬂ’b: ,
Coofdinador Ejecutivo
Unidad Ejecutor f’@(gv:quﬁ
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ARTICULO 13°: OBLIGACIONES EN MORA Y CUMPLIMIENTO PARCIAL. Los
costos de las obligaciones que no se hayan ejecutado conforme al tltimo
plan de trabajo y/o curva de inversiéon aprobado, por causas imputables al
contratista, se liquidaran con los precios correspondientes a la fecha en que
debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren
corresponder, al tal efecto se agregaran a las actuaciones el historial e
informe técnico de la obra.

ARTICULO 14°: ANTICIPO FINANCIERO Y ACOPIO DE MATERIALES.
Debera estar previsto en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y por
ende en los Contratos de Obra PUblica, el pago destinado al acopio de
materiales o el otorgamiento de anticipo financiero en las condiciones
previstas en el Art.14 de la L.O.P.N° 6351, ratificada por Ley N°© 7,495 y su
Decreto Reglamentario. La autoridad competente determina en cada caso
las condiciones en las cuales puede otorgar dicho anticipo, dependiendo tal
decision de las disponibilidades presupuestarias y la priorizacion de las
obras que se establezca. EI monto abonado por dichos conceptos no estd
sujetos al Régimen de Redeterminacién de Precios de los Contratos de
Obra Publica de la Administracién Pdblica Provincial en ninguna instancia.

ARTICULO15°: ADICIONALES Y MODIFICACIONES DEL CONTRATO. Los
adicionales y modificaciones de obra previstos en el Capitulo VI-
ALTERACIONES A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO- de la L.O.P.N° 6351
ratificada por Ley N© 7495, su Decreto Reglamentario y demas normas
complementarias estan sujetos al Régimen de Redeterminacién aplicado al
Contrato de Obra Bésica. A dicho efecto seran considerados los valores de
la dltima redeterminacion aprobada si la hubiere y aplicable las
adecuaciones provisorias que se encuentren aprobadas para el Contrato de
Obra Basica.

ARTICULO 16°: CONTRATOS CON ORGANISMOS MULTILATERALES: Estos
contratos que cuentan con financiamiento de los mismos, de los cuales la
Nacidén Argentina forma parte, se regirén por las condiciones acordadas en
los respectivos préstamos y supletoriamente por el presente Régimen,

./ A
Arg. Oscar Adolfo’Quinode2
Coordinador Ejecutivé
Unidad Ejecutgra Provincial
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PROCEDIMIENTO DE REDETERMINACION DE PRECIOS.

ARTICULO 17°: PROCEDIMIENTO. Los precios de los contratos deberan
adecuarse de manera provisoria, para luego ser determinados
definitivamente a la finalizacidn del contrato, de acuerdo con las
previsiones del régimen que se aprueba.

ARTICULO 180°: ADECUACION PROVISORIA. Los contratistas solicitaran
las adecuaciones provisorias sucesivas que se encuentren habilitados,
correspondiendo la redeterminacidn definitiva de precios del contrato al
finalizar el mismo, la que comprenders todas las adecuaciones aprobadas.

ARTICULO 199: PAUTAS. La incidencia de los distintos factores en la
redeterminacion de precios se calculard en base a la relacién entre los
precios basicos contractuales y los de plaza al momento de la oferta, a
efectos de mantener constantes las proporciones resultantes. La
redeterminacién de precios regida por el presente régimen, deberd
contemplar las siguientes pautas:

a) La solicitud de redeterminacién de precios que realice el Contratista
debe respetar la estructura de precios de la oferta desagregados en
todos sus componentes.

b) Se redeterminardn los precios de cada uno de los items que
componen el contrato.

c) Los pliegos de bases y condiciones de los procedimientos licitatorios
deben incluir como normativa aplicable el presente régimen.
Asimismo, cada Jurisdicciéon u Organismo debe incluir en Ia
documentacion licitatoria la estructura de ponderacién respectiva,
conforme lo dispuesto por el Articulo 59.

d) La variacion promedio debe calcularse como el promedio ponderado

de las variaciones de precios de cada insumo, conforme a lo expuesto
en el Articulo 99,

/
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e) Las solicitudes de redeterminacién de precios deben ser
acompafiadas de los antecedentes documentales e informacién de
precios o indices suficientes y/o aquellos que el Comitente exija en la
documentacion licitatoria  junto con la solicitud de adecuacidon
provisoria.

f) Los nuevos precios que se determinen se aplicaran a la parte del
contrato faltante de ejecutar, de conformidad con lo dispuesto por el
Articulo 100,

ARTICULO 20°: PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. Los mismos
incluiran:

a) El régimen de Redeterminacién de Precios de Contratos de Obras
Publicas de la Administracién Provincial, como norma aplicable.

b) La estructura de ponderacién de insumos principales o la estructura
de costos estimada la que también serd de aplicacién para
establecer el porcentaje de adecuacién provisoria y las fuentes de
los precios correspondientes.

c) La obligacion de los Oferentes de presentar con juntamente con la
oferta la documentacioén que se indica a continuacién:

I. El presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o
cantidades respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el
precio total, cuando corresponda.

II. Los andlisis de precios o estructura de costos de cada uno de los
items, desagregados en todos sus componentes, incluyendo
cargas sociales y tributarias.

III.  Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los
andlisis de precios o en la estructura de costos, de conformidad a
lo establecido en el Articulo 70.

7
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IV.  El presupuesto desagregado por item y los analisis de precios o
estructura de costos de cada uno de los items en soporte digital.

La falta de alguno de los elementos sefialados precedentemente, implicara
descalificacion de la oferta correspondiente, con la excepcién expresa para
OBRAS MENORES dispuesta en el Articulo 389.

d) Modelo de solicitud de adecuacién provisoria y redeterminacion
definitiva.

ARTICULO 219°: AREA TECNICA. Cada Organismo y/o Reparticién tendrd
un Area Técnica, la que intervendrd como organo asesor técnico en todos
los proyectos de Pliegos Licitatorios que contengan clausulas de
redeterminacion de precios y en todo el procedimiento de Ia
redeterminacion.

PROCEDIMIENTO DE ADECUACION PROVISORIA.

ARTICULO 22°: [as solicitudes de adecuacién provisoria de precios
deberan peticionarse ante el Comitente, hasta TREINTA (30) dias corridos
anteriores a la finalizacién de la ejecucién de la obra o prestacion de
servicios. Vencido dicho plazo, ninguna solicitud serd aceptada.

ARTICULO 23°: DURACION DEL PROCEDIMIENTO. El plazo total del
mismo no podrd exceder los TREINTA (30) dias héabiles contados desde
presentada la solicitud hasta la firma del acto administrativo que se
emita, para aceptar o denegar la adecuacién provisoria.

ARTICULO 24°: PORCENTAJE DE ADECUACION PROVISORIA. Las
adecuaciones provisorias de precios serdn equivalentes al NOVENTA POR
CIENTO (90%) de la variacién de referencia, dicho porcentaje podra ser
modificado por Resolucién del MINISTERIO DE PLANEAMIENTO,
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS.

Las diferencias resultantes entre las adecuaciones provisorias de precios y
las redeterminaciones definitivas seran liquidadas a valores del mes de la
dltima redeterminacién.

; ; ;
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ARTICULO 25°: La Variacion de Referencia se calculard utilizando los
indices que surjan de la Gltima publicacién, al momento de la solicitud,
conforme lo establecido en el Articulo 79 del presente. La variacién asi
calculada y siempre que supere el 5% establecido en el Articulo 39 sera
condicidon necesaria para iniciar la redeterminacién de precios de los
contratos de cada categoria de obra que se encuentra en dicha condicién,
mediante el procedimiento para el presente régimen.

ARTICULO 26°: FORMA DE SOLICITUD. El Contratista debera solicitar la
adecuacion provisoria de acuerdo al MODELO DE NOTA (A) que forma parte
integrante  del presente, en la que deberd constar la solicitud de
redeterminacién de precios del contrato respectivo, conforme la normativa
vigente. En dicha presentacién se deberd acreditar/demostrar que se ha
verificado la variacién de referencia establecida en el presente régimen,
mediante el detalle del calculo respectivo y acompafiando la copia de
respaldo de los indices utilizados para el calculo.

ARTICULO 27°: ACTUACION DEL AREA TECNICA: Recibida la solicitud y
corroborado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad por la
Direccién  General del Registro Provincial de Contratistas de Obras \%
Servicios y Variaciones de Costos, procederda a registrar y a emitir el
pertinente informe que contendra:

- a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en funcién de la
documentacion contractual.

b) Verificar la correspondencia de los indices utilizados y el célculo de la
variacién de referencia a fin de determinar si se encuentra habilitado
el procedimiento de redeterminacién solicitado.

¢) Determinar el porcentaje de variacién a aprobar y el mes a partir de
cual corresponde aplicar dicho porcentaje.

d) Fijara el nuevo monto de la garantia de contrato teniendo en cuenta
el porcentaje de variaciéon de referencia que corresponde reconocer
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respetando el porcentaje estipulado en el contrato para dicha
garantia.

El pago de cada certificado que incluya adecuaciones de precios o
redeterminacidén de precios no puede ser emitido hasta que el Contratista
no presente la garantia de contrato a satisfaccién del Comitente de similar
calidad que la original aprobada, en reemplazo de la anterior por el monto
total fijado. (sustitucién de garantia).

Asimismo, si correspondiere los Comitentes deberan adecuar el Plan de
Trabajo y la Curva de Inversiones de la Obra, sin exceder las previsiones
presupuestarias y financieras que permitan el cumplimiento del nuevo
precio contractual.

ARTICULO 28°: Cumplimentado lo precedente, se dara intervencién al
area juridica del organismo a fin de que emita dictamen de competencia y
confeccionara el Acta de Adecuacién Provisoria y la Resolucién que la
aprueba.

ARTICULO 29°: NOTIFICACION. La Resolucién de la autoridad competente
que apruebe la Adecuacién Provisoria deberd ser notificada al Contratista
de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 20° y concordantes de Ley
de Procedimientos para Tramites Administrativos N© 7.060.

ARTICULO 30°: NUEVAS VARIACIONES. Advertida la existencia de nuevas
variaciones de referencia que habiliten el mecanismo de redeterminacién de
precios y siempre que se cumpla con el plazo establecido en el Articulo 220,
el Contratista podra solicitar nuevas adecuaciones provisorias de precios,
cumplimentando nuevamente los requisitos exigidos por el presente
régimen. Las adecuaciones provisorias de precios se tomaran como base
para las siguientes que pudieren sustanciarse.

REDETERMINACION DEFINITIVA DE PRECIOS.

ARTICULO 319: E|I Comitente procederd a realizar el célculo
correspondiente a la redeterminacion de precios definitiva que se

Arq. ﬁscar Adolfo. ﬁumodoz
Coordinador §jecunvo
Umdad Ejecutota Provnr}cual
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corresponda con las adecuaciones provisorias aprobadas al finalizar el
contrato.

Sin perjuicio de lo expuesto, el Comitente, de oficio o a pedido del
Contratista, en atencion a las caracteristicas particulares del contrato o a
otras circunstancias que asi lo exijan, podrad efectuar redeterminaciones
definitivas durante la ejecucion del contrato, con la periodicidad que se
estime necesario.

ARTICULO 329: PRESENTACION DEL CONTRATISTA. Debera acompanar el
calculo correspondiente a la redeterminacién de precios definitiva. Dicho
calculo debe ser presentado ademds, en soporte digital que permita la
lectura para su verificacion dentro de los NOVENTA (90) dias corridos
posteriores a la suscripcion del Acta de Recepcidn Provisoria.

ARTICULO 33°: El Area Técnica de cada Organismo y/o Reparticion
verificard la documentacién exigida y efectuard los cdlculos segin
corresponda y emitira el respectivo informe.

ARTICULO 349: ACTA DE REDETERMINACION. La Contratista y el
Comitente suscribirdn un Acta de Redeterminacién en la que se
determinaran los nuevos precios contractuales, previa intervencién del Area
Legal del Organismo y/o Reparticion.

ARTICULO 35°: APROBACION O RECHAZO. Se emitira el correspondiente
acto administrativo aprobando o rechazando el Acta de Redeterminacién de
Precios, previa intervencion de las dreas técnica y juridica del Organismo.

En casos de Organismos Centralizados el Sefor MINISTRO DE
PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y  SERVICIOS emitira el
correspondiente acto administrativo, previa intervencién de las d&reas
técnica y juridica de la Reparticion de origen y de la Direccién de Asuntos
Juridicos del Ministerio, con excepcién de las obras que se ejecutan en el
ambito de la Secretaria de Energia y de la Unidad Ejecutora Provincial que
emitiran sus propios actos.

Arg. ﬁscar Adolfo ﬂuinq,do{;/
Cbordinador %cutggqf{‘
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El plazo para resolver la aprobacion o rechazo sera de NOVENTA (90) dias
habiles.

ARTICULO 36°: REDETERMINACION CON SALDO A FAVOR DEL
COMITENTE. En el caso de que la redeterminacion definitiva del precio del
contrato arroje saldo a favor de la Administracion Comitente, ésta
procedera al descuento resultante en el préoximo pago de que debiera
realizar. Si no hubiere pago posteriores que realizar requerira la
devolucién al Contratista en un plazo de TREINTA (30) dias corridos
contados desde que fuera notificado en tal sentido, bajo apercibimiento de
ejecutar el fondo de garantia o de iniciar las acciones judiciales pertinentes.

ARTICULO 37°: PLAZOS. Todos los plazos previstos en el presente
Decreto podran ampliarse por Resoluciéon Ministerial conforme a lo que
dispone el Articulo 35° de la Ley de Procedimientos para Tramites
Administrativos N° 7.060.

ARTICULO 38: OBRAS MENORES. En aquellas OBRAS MENORES cuyo
monto de Presupuesto Oficial de obra no exceda el tope que el Poder
Ejecutivo fija para el procedimiento de Concursos de Precios,
excepcionalmente a pedido del Contratista y aceptacién del Comitente
podra efectuarse las redeterminaciones con el INDICE DEL NIVEL GENERAL
DEL COSTO DE LA CONSTRUCCION.-

CLAUSULAS TRANSITORIAS.

CLAUSULA 12: En los casos de procedimientos de seleccion del Contratista
con Oferta econdmica presentada y que a la fecha del presente Decreto se
encuentre sin adjudicar, el Comitente podra optar entre:

1) dejar sin efecto la licitacion o

2)  solicitar a los oferentes calificados la aceptacion de la aplicacién a su
oferta del presente régimen.

Si los oferentes de los procedimientos mencionados en esta Cldusula
desistieran de la aplicacion del presente régimen o de la presentacién de
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una nueva oferta segln corresponda, no seran pasibles de penalizacion
alguna por este motivo.

CLAUSULA 22: Podra aplicarse el Régimen de Redeterminacion de
Precios de Contratos de Obra Puablica de la Administraciéon Puablica
Provincial, a los contratos de obra publica y a todos aquellos contratos que
les fuera de aplicacion los Decretos N° 2.539/02 SOSP y N°© 3.338/05 GOB
y se encontraren adjudicados o en ejecucién al momento de la entrada en
vigencia del presente decreto.

La aplicacion se realizara conforme a lo siguiente:

a) Los contratistas podran adherirse al Régimen, dentro del plazo de
SESENTA (60) dias corridos de su entrada en vigencia.

b) La adhesion debe formularse por escrito segiin MODELO DE NOTA (B)
que forma parte integrante del Régimen. Vencido el plazo, la
Administracién no recepcionara solicitud alguna de aplicacién del Régimen.

c) En el supuesto de no adherirse, las redeterminaciones de precios que
correspondan se regirdn por el Sistema y la Metodologia de
Redeterminacién de precios acordados, oportunamente, en los respectivos
contratos.

d) Los precios de los contratos seran redeterminados desde los precios
basicos del contrato, al mes anterior a la entrada en vigencia del
presente régimen, o desde la Ultima Acta de Redeterminacidén aprobada.

e) A tal efecto se considerard la variacién de referencia operada en la
estructura de los factores principales de probada incidencia, cuando la
misma sea superior al CINCO POR CIENTO (5%) en dichos factores de la
estructura de los precios.

f) Los precios asi determinados serdn de aplicaciéon al faltante de obra
a ejecutar existente a la entrada en vigencia del presente Régimen, serdn
utilizados como base para las futuras redeterminaciones y seran
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formalizados mediante la suscripcion de un Acta Acuerdo entre el
Comitente y el Contratista.

g) Las Contratistas deberd adecuar, el plan de trabajo y la curva de
inversiones de la obra, el que deberd ser aprobado por el Organismo
Comitente, sin exceder las previsiones presupuestarias y financieras que
permitan el cumplimiento del nuevo 'precio contractual.

h)  La adhesion al presente Régimen implicara la renuncia automatica
del Contratista a todo reclamo por redeterminaciones anteriores no
solicitadas, mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, gastos
0 supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes de la aplicacion
de cualquier procedimiento de redeterminacién.

CLAUSULA 3°: A las redeterminaciones de precios que correspondieren
entre el periodo comprendido entre la fecha del Contrato o de la Ultima
redeterminacién aprobada — segun corresponda— y la fecha de entrada en
vigencia del presente decreto, les sera de aplicacion los Decretos N©
2.539/02 S.0.S.P. y N° 3.338/05 GOB.

No obstante lo establecido en el Articulo 4° del Decreto N° 2.539/02
SOYSP, tales redeterminaciones de precios seran de aplicacién aun cuando
el normal desenvolvimiento del plan de trabajos de los contratos indicados
en el primer parrafo de la cldusula precedente, se hubiere visto afectado.

Arg. Oscar Adolfo Qainadoz -
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ANEXO - NOTA MODELO (A) —

SOLICITUD DE REDETERMINACION Y ADECUACION
PROVISORIA

FECHA SOLICITUD: DD/MM/AAAA
CONTRATISTA:

CUIT:

DOMICILIO CONSTITUIDO:

T.E.:

DOMICILIO ELECTRONICO:

OBRA:

(nombre completo, DNI), en mi caracter de

(presidente/socioc  gerente/apoderado), con facultades
suficientes para suscribir la presente en nombre y representacién del
Contratista vengo a solicitar la Redeterminaciéon de precios de la Obra y la
adecuacion provisoria de precios previsto por el Decreto N°................ .
acompafiando el detalle de cdlculo de la variacién de referencia y copia de las
publicaciones de las que surgen los indices utilizados.

Licitacion ............ NO o]

Fecha de Apertura de Ofertas: DD/MM/AAAA

Fecha de firma del Contrato: DD/MM/AAAA

Plazo Contractual: ANOS/MESES/DIAS
Fecha de Inicioc de Obra: DD/MM/AAAA

Redeterminacion N° ............
Porcentaje de Variacidn %
Mes y Afio del disparo: MM/AAAA

Manifiesto con caracter de Declaracion Jurada la veracidad de los datos
consignados.

Saludo a Ud. muy atentamente.

FIRMA Y ACLARACION

Arg. Os¢ar Adolfo Quifedez
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ANEXO — NOTA MODELO (B)

ADHESION CLAUSULA TRANSITORIA SEGUNDA DEL ANEXO
DEL DECRETO N°.....

FECHA: DD/MM/AAAA

CONTRATISTA:

CUIT:

DOMICILIO CONSTITUIDO:

T.E.:

DOMICILIO ELECTRONICO:

LICITACION .....cccceeetn Ne

OBRA:

(nombre completo, DNI), en mi caracter de
(presidente/socio gerente/apoderado), con
facultades suficientes para suscribir la presente en nombre y
representacion del Contratista vengo a adherir al régimen previsto
por la Clausula Transitoria Segunda del Decreto N°......ccoveeiinsen

Asimismo, renuncio a todo reclamo interpuesto o0 a
interponer por redeterminaciones anteriores no solicitadas,
mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, gastos o
supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes de la
aplicacién de cualquier procedimiento de redeterminacién en los
términos de lo dispuesto por la Clausula Transitoria Segunda del
Decreto N° ........... -

Saludo a Ud. muy atentamente.

.............................................

FIRMA Y ACLARACION:
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