

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24 - EJECUCIÓN DE LA POLITICA PARA EL SECTOR ELÉCTRICO Y GASÍFERO PROVINCIAL

FINALIDAD: 4 - SERVICIOS ECONÓMICOS

FUNCIÓN: 10 - ENERGÍA, COMBUSTIBLE Y MINERÍA

PROYECTO: **02 - OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL**

UNIDAD EJECUTORA: SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Obras tendientes a promover la electrificación de zonas rurales a fin de incentivar la producción agrícola - ganadera de la Provincia, a la vez que pretende mejorar la condición de vida y el asentamiento en el ámbito rural.

Proyecto	Actividad	Obra	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	Unidad de Medida	Cantidad	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL. AL 31/12/02	PROGRAM. PARA 2.003	PROGRAM. PARA 2.004	PROGRAM. PARA 2.005	PROGRAM. RESTO DE LOS AÑOS
02		09	Electrificación Rural - Lucas Sud	Gl.	1	04/03	12/04	1	04					
		10	Electrificación Rural - Grupal o Individual	Gl.	1	03/01	12/04	1	05	77,52%	31,69%	68,31%		
		11	Chacras de Gualeguay	Gl.	1	07/01	05/03	1	05	12,19%	17,36%	5,12%		
		12	Mazaruca	Gl.	1	12/03	04/04	1	05		87,81%			
		13	Francisco Ramirez - 1º Etapa	Gl.	1	11/01	02/03	1	05	50,00%	67,80%	32,20%		
		14	Ampliación Colonia Avigdor	Gl.	1	02/03	12/03	2	05		100,00%			
		15	Chañar II	Gl.	1	01/03	06/04	1	04		76,92%	23,08%		
		16	Alcaraz 2º - 1º Etapa	Gl.	1	02/03	05/04	1	04		71,43%	28,57%		
		18	Francisco Ramirez y Achiras Banderas	Gl.	1	06/03	06/04	1	04		21,01%	78,99%		
		19	Colonia Saucécito	Gl.	1	08/03	12/04	1	04		43,05%	56,95%		
		20	Colonia Federal	Gl.	1	09/03	12/04	1	04		17,54%	82,46%		
		21	Colonia San Justo	Gl.	1	05/03	07/04	1	04		37,88%	62,12%		
		22	Rell- Area Col. Santa Margarita - Baylina	Gl.	1	04/03	05/03	1	04		100,00%			
		23	Arroyo Brazo Largo	Gl.	1	05/03	09/03	1	04		100,00%			
		24	Colonia Nº 17 Departamento Federación	Gl.	1	11/03	03/04	1	04		20,45%	79,55%		
		25	Los Algarrobos - Mojones Sur	Gl.	1	10/03	03/04	1	04		13,38%	86,62%		
		26	Mojones Norte	Gl.	1	11/03	03/04	1	04		16,72%	83,28%		
		27	Colonia San Miguel, San Antonio y Santa Rosa	Gl.	1	12/03	05/04	1	04		9,09%	90,91%		
		28	Colonia Hambis	Gl.	1	10/03	12/04	1	04		33,33%	66,67%		
		29	Ombú - Departamento La Paz	Gl.	1	11/03	02/04	1	04		31,82%	68,18%		
		30	Costas de Nogoyá	Gl.	1	11/03	03/04	1	04		7,58%	92,42%		
		31	La Hierra - Relleno de Area	Gl.	1	02/03	12/03	1	04		100,00%			
		32	Rellenos de Area	Gl.	1	11/03	03/04	1	04		56,25%	43,75%		

PROGRAMACION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24 - EJECUCIÓN DE LA POLITICA PARA EL SECTOR ELÉCTRICO Y GASÍFERO PROVINCIAL

PROYECTO: **02 - OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL**

UNIDAD EJECUTORA: SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

C O D I G O	DENOMINACION SINTETICA DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES	Ubicación Geográfica		Adminis tración	Carácte r	Subfuente de Financiamiento	COSTO TOTAL	EJECUCION ACUMULADA AL 31-12-01	EJECUCION REVISADA PARA 2.002	PROGRAMACION FINANCIERA			
		D	U.G.							ÁÑO	ÁÑO	ÁÑO	RESTO DE LOS AÑOS
										2.003	2.004	2.005	
09	Electrificación Rural - Lucas al Sud	99	99	O.T.	N	322 422	2.002.000	-	-	634.412 340.000 294.412	1.367.588		
10	Electrificación Rural - Grupal o Individual	99	99	O.T.	C	322 422	2.223.718	1.625.740 427.214 1.198.526	97.978 18.409 79.569	386.079 119.412 266.667	113.921 113.921		
11	Chacras de Gualeguay	49	99	O.T.	C	422	373.334		45.498	327.836			
12	Mazaruca	63	99	O.T.	C	322	183.768			124.601	59.167		
13	Francisco Ramirez - 1º Etapa	35	99	O.T.	C	322	74.398		37.199	37.199			
14	Ampliación Colonia Avigdor	70	99	O.T.	C	322	30.500			30.500			
15	Chañar II	99	99	O.T.	N	322 422	1.300.000			1.000.000 350.000	300.000		
16	Alcaraz 2º - 1º Etapa	70	01	O.T.	N	422 322	350.000			650.000 250.000	300.000 100.000		
18	Francisco Ramirez y Achiras Banderas	35	99	O.T.	N	322 422	2.350.000			493.750 200.000 293.750	1.856.250 1.856.250		
19	Colonia Saucecito	70	99	O.T.	N	322 422	590.000			254.000 77.000 177.000	336.000		
20	Colonia Federal	35	99	O.T.	N	322	285.000			50.000	235.000		
21	Colonia San Justo	15	99	O.T.	N	322	132.000			50.000	82.000		
22	Rell- Area Col. Santa Margarita - Baylina	08	99	O.T.	N	322	45.000			45.000			
23	Arroyo Brazo Largo	63	99	O.T.	N	322 422	226.000			226.000 100.000 126.000	-		
24	Colonia Nº 17 Departamento Federación	28	99	O.T.	N	322	220.000			45.000	175.000		

PROGRAMACION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24 - EJECUCIÓN DE LA POLITICA PARA EL SECTOR ELÉCTRICO Y GASÍFERO PROVINCIAL

PROYECTO: **02 - OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL**

UNIDAD EJECUTORA: SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

C O D I G O	DENOMINACION SINTETICA DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES	Ubicación Geográfica		Adminis tración	Carácte r	Subfuente de Financiamiento	COSTO TOTAL	EJECUCION ACUMULADA AL 31-12-01	EJECUCION REVISADA PARA 2.002	PROGRAMACION FINANCIERA				
		D	U.G.							AÑO 2.003	AÑO 2.004	AÑO 2.005	RESTO DE LOS AÑOS	
25	Los Algarrobos - Mojones Sur	97	99	O.T.	N	322 422	990.000			132.500 50.000 82.500	857.500 857.500			
26	Mojones Norte	97	99	O.T.	N	322 422	1.200.795			200.795 66.960 133.835	1.000.000 1.000.000			
27	Colonia San Miguel, San Antonio y Santa Rosa	08	99	O.T.	N	322	1.100.000			100.000	1.000.000			
28	Colonia Hambis	08	99	O.T.	N	322	132.000			44.000	88.000			
29	Ombú - Departamento La Paz	70	99	O.T.	N	322	220.000			70.000	150.000			
30	Costas de Nogoyá	77	99	O.T.	N	322	660.000			50.000	610.000			
31	La Hierra - Relleno de Area	42	99	O.T.	N	322	21.328			21.328				
32	Rellenos de Area	99	99	O.T.	N	322 422	400.000			225.000 75.000 150.000	175.000 175.000			
TOTALES								15.109.841	1.625.740	180.675	4.798.000	8.505.426	-	

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24 - EJECUCIÓN DE LA POLITICA PARA EL SECTOR ELÉCTRICO Y GASÍFERO PROVINCIAL

FINALIDAD: 4 - SERVICIOS ECONÓMICOS

FUNCIÓN: 10 - ENERGIA, COMBUSTIBLE Y MINERÍA

PROYECTO: **03 - OBRAS DE DESARROLLO GASÍFERO**

UNIDAD EJECUTORA: SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Obras de infraestructura gasífera de la Provincia de Entre Ríos

Proyecto	Actividad	Obra	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	Unidad de Medida	Cantidad	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL. AL 31/12/02	PROGRAM. PARA 2.003	PROGRAM. PARA 2.004	PROGRAM. PARA 2.005	PROGRAM. RESTO DE LOS AÑOS
03		07	Mansilla y Galarza - Ramal - Interconexión con Gasoducto Troncal	Gl.	1	06/03	12/04	1	04		93,87%	6,13%		
		11	Aranguren - Interconexión con Gasoducto Troncal y Modificación E.R.P.	Gl.	1	06/02	09/03	1	04	9,09%	90,91%			
		13	Concepción del Uruguay - Planta Reguladora Parque Industrial	Gl.	1	10/02	12/03	1	04	11,11%	88,89%			
		14	Gualeduaychú - Ampliación Red de Distribución	Mts.	650	06/02	08/03	1	04	16,67%	83,33%			
		15	Piedras Blancas - Ramal de Alimentación	Gl.	1	07/03	10/04	1	04		80,00%	20,00%		
		16	San José - Ramal de Alimentación	Gl.	1	06/02	10/04	1	04	17,14%	65,71%	17,14%		
		17	Gualeduay - Ramad de Alimentación E.R.S.	Gl.	1	11/03	12/04	1	04		92,50%	7,50%		
		18	Concepción del Uruguay - Instación 2º E.R.S.	Gl.	1	12/03	01/04	1	04		80,00%	20,00%		
		19	Departamento Uruguay - Interconexión con Gasoducto Troncal e Inst. Complementarias	Gl.	1	12/02	02/03	1	04	37,50%	62,50%			
		20	Villa Mantero - Modificación E.R.P.	Gl.	1	01/03	02/03	1	04		100,00%			
		23	Larroque - Red de Distribución	Gl.	1	11/02	03/04	1	04	16,67%	66,67%	16,67%		
		24	Valle María - Modificación de Planta Reguladora Primaria	Gl.	1	09/02	01/03	1	04	50,00%	50,00%			
		25	Valle María - Red de Distribución	Gl.	1	09/02	07/04	1	04	19,35%	70,97%	9,68%		
		28	Gualeduaychú - Red de Distribución y Obras Complementarias	Mts.	70.137	09/03	09/05	1	04		2,55%	13,51%	83,94%	
		29	Gualeduay - Red de Distribución y Obras Complementarias	Mts.	34.480	09/03	09/04	1	04		3,57%	96,43%		
		30	Concepción del Uruguay - Red de Distribución y Obras Complementarias	Mts.	39.444	09/03	09/04	1	04		2,78%	97,22%		
		31	Viale - Red de Distribución y Obras Complementarias	Mts.	22.090	09/03	09/04	1	04		0,96%	99,04%		
		32	María Grande - Red de Distribución y Obras Complementarias	Mts.	21.950	09/03	09/04	1	04		1,96%	98,04%		
		33	Urdinarraín - Red de Distribución y Obras Complementarias	Mts.	24.470	09/03	09/04	1	04		5,88%	94,12%		
		34	San José - Red de Distribución y Obras Complementarias	Mts.	37.450	09/03	09/04	1	04		2,19%	97,81%		
	36	Larroque - Red de Distribución y Obras Complementarias	Mts.	21.310	09/03	09/04	1	04		1,43%	98,57%			
	37	Cerrito - Red de Distribución y Obras Complementarias	Mts.	14.400	09/03	09/04	1	04		2,73%	97,27%			
	38	Hernandarias - Red de Distribución y Obras Complementarias	Mts.	16.200	09/03	09/04	1	04		7,58%	92,42%			
	39	Feliciano - Red de Distribución y Obras Complementarias	Mts.	23.400	09/03	09/04	1	04		3,93%	96,07%			
	40	Federal - Red de Distribución y Obras Complementarias	Mts.	32.400	09/03	09/04	1	04		3,50%	96,50%			

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24 - EJECUCIÓN DE LA POLITICA PARA EL SECTOR ELÉCTRICO Y GASÍFERO PROVINCIAL
 FINALIDAD: 4 - SERVICIOS ECONÓMICOS
 FUNCIÓN: 10 - ENERGIA, COMBUSTIBLE Y MINERÍA
PROYECTO: 03 - OBRAS DE DESARROLLO GASÍFERO
 UNIDAD EJECUTORA: SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Obras de infraestructura gasífera de la Provincia de Entre Ríos

Proyecto	Actividad	Obra	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	Unidad de Medida	Cantidad	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL. AL 31/12/02	PROGRAM. PARA 2.003	PROGRAM. PARA 2.004	PROGRAM. PARA 2.005	PROGRAM. RESTO DE LOS AÑOS
03		41	General Campos - Red de Distribución y Obras Complementarias	Mts.	11.950	09/03	09/04	1	04		8,57%	91,43%		

PROGRAMACION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24 - EJECUCIÓN DE LA POLITICA PARA EL SECTOR ELÉCTRICO Y GASÍFERO PROVINCIAL

PROYECTO: **03 - OBRAS DE DESARROLLO GASÍFERO**

UNIDAD EJECUTORA: SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

C O D I G O	DENOMINACION SINTETICA DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES	Ubicación Geográfica		Adminis tración	Carácter	Subfuente de Financiamiento	COSTO TOTAL	EJECUCION ACUMULADA AL 31-12-01	EJECUCION REVISADA PARA 2.002	PROGRAMACION FINANCIERA			
		D	U.G.							AÑO 2.003	AÑO 2.004	AÑO 2.005	RESTO DE LOS AÑOS
07	Mansilla y Galarza - Ramal - Interconexión con Gasoducto Troncal	91	99	O.T.	N	422	522.000			490.000	32.000		
11	Aranguren - Interconexión con Gasoducto Troncal y Modificación E.R.P.	77	01	O.T.	N	422	110.000		10.000	100.000			
13	Concepción del Uruguay - Planta Reguladora Parque Industrial	56	02	O.T.	N	422	90.000		10.000	80.000			
14	Guauguaychú - Ampliación Red de Distribución	08	02	O.T.	N	422	60.000		10.000	50.000			
15	Piedras Blancas - Ramal de Alimentación	70	04	O.T.	N	422	100.000			80.000	20.000		
16	San José - Ramal de Alimentación	08	02	O.T.	N	422	350.000		60.000	230.000	60.000		
17	Guauguay - Ramad de Alimentación E.R.S.	49	02	O.T.	N	422	400.000			370.000	30.000		
18	Concepción del Uruguay - Instación 2º E.R.S.	93	03	O.T.	N	422	100.000			80.000	20.000		
19	Departamento Uruguay - Interconexión con Gasoducto Troncal e Inst. Complementarias	93	06	O.T.	N	422	80.000		30.000	50.000			
20	Villa Mantero - Modificación E.R.P.	93	06	O.T.	N	422	80.000			80.000			
23	Larroque - Ramal de Alimentación	56	03	O.T.	N	422	300.000		50.000	200.000	50.000		
24	Valle María - Modificación de Planta Reguladora Primaria	21	03	O.T.	N	422	70.000		35.000	35.000			
25	Valle María - Red de Distribución	21	03	O.T.	N	422	310.000		60.000	220.000	30.000		
28	Guauguaychú - Red de Distribución y Obras Complementarias	56	02	O.T.	N	422	1.961.333			50.000	265.000	1.646.333	
29	Guauguay - Red de Distribución y Obras Complementarias	49	02	O.T.	N	422	1.400.000			50.000	1.350.000		
30	Concepción del Uruguay - Red de Distribución y Obras Complementarias	93	03	O.T.	N	422	1.081.000			30.000	1.051.000		
31	Viale - Red de Distribución y Obras Complementarias	84	11	O.T.	N	422	520.000			5.000	515.000		
32	María Grande - Red de Distribución y Obras Complementarias	84	05	O.T.	N	422	510.000			10.000	500.000		
33	Urdinarrain - Red de Distribución y Obras Complementarias	56	04	O.T.	N	422	850.000			50.000	800.000		
34	San José - Red de Distribución y Obras Complementarias	08	02	O.T.	N	422	1.370.000			30.000	1.340.000		
36	Larroque - Red de Distribución y Obras Complementarias	56	03	O.T.	N	422	700.000			10.000	690.000		
37	Cerrito - Red de Distribución y Obras Complementarias	84	01	O.T.	N	422	550.000			15.000	535.000		
38	Hernandarias - Red de Distribución y Obras Complementarias	84	04	O.T.	N	422	660.000			50.000	610.000		
39	Feliciano - Red de Distribución y Obras Complementarias	42	01	O.T.	N	422	1.272.000			50.000	1.222.000		

PROGRAMACION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24 - EJECUCIÓN DE LA POLITICA PARA EL SECTOR ELÉCTRICO Y GASÍFERO PROVINCIAL

PROYECTO: **03 - OBRAS DE DESARROLLO GASÍFERO**

UNIDAD EJECUTORA: SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

C O D I G O	DENOMINACION SINTETICA DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES	Ubicación Geográfica		Adminis tración	Carácter	Subfuente de Financiamiento	COSTO TOTAL	EJECUCION ACUMULADA AL 31-12-01	EJECUCION REVISADA PARA 2.002	PROGRAMACION FINANCIERA			
		D	U.G.							AÑO 2.003	AÑO 2.004	AÑO 2.005	RESTO DE LOS AÑOS
40	Federal - Red de Distribución y Obras Complementarias	35	02	O.T.	N	422	1.430.000			50.000	1.380.000		
41	General Campos - Red de Distribución y Obras Complementarias	87	02	O.T.	N	422	350.000			30.000	320.000		
TOTALES							15.226.333	-	265.000	2.495.000	10.820.000	1.646.333	