

**PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES**

FINALIDAD : 1 - ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL

FUNCIÓN : 30 - DIRECCION SUPERIOR EJECUTIVA

PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCIÓN DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO: 01 - REPARACION EDIFICIOS ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Partida para atender la reparación de edificios de Administración Gubernamental

PRO- YEC TO	AC- TIMI DAD	OBRA	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	UNID. DE MED	CANT.	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL. AL 31/12/02	PROGRAM. PARA 2003	PROGRAM. PARA 2004	PROGRAMAD PARA 2005	PROGRAM. RESTO AÑOS
						01				07	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS	Lote	1	01/96

**PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES**

FINALIDAD : 1 - ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL

FUNCIÓN : 30 - DIRECCION SUPERIOR EJECUTIVA

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LAPOLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO: 02 - CONSTRUCCION EDIFICIOS ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se prevé la construcción por etapas de un nuevo edificio para centralizar distintas oficinas administrativas provinciales que actualmente alquilan edificios

PRO- YEC TO	AC- TIVI DAD	OBRA	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	UNID. DE MED	CANT.	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL.	PROGRAM.	PROGRAM.	PROGRAMAD	PROGRAM.
										AL 31/12/02	PARA 2003	PARA 2004	PARA 2005	RESTO AÑOS
02		11	JUNTA DE GOBIERNO DE OMBÚ - OMBÚ - LA PAZ	m2	350	07/03	12/04	2	04		1%	99%		
02		15	JUNTA DE GOBIERNO PASO DE LAS PIEDRAS-PASO DE LAS PIEDRAS-PARANÁ	m2	214	12/03	08/04	2	04		2%	98%		
02		17	DIRECCIÓN DE GANADERIA Y LECHERÍA - LARRAMENDI N° 2786 - PARANA - PARANA	m2	755	10/03	12/04	2	04		1%	99%		
02		18	JUNTA DE GOBIERNO LA PROVIDENCIA - ALCARAZ 2° - LA PAZ	m2	350	07/03	12/04	2	04		1%	99%		

**PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES**

FINALIDAD : 2 - SERVICIOS DE SEGURIDAD

FUNCIÓN : 10 - SEGURIDAD INTERIOR

PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCIÓN DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO: 03 - REPARACION EDIFICIOS DE SEGURIDAD

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Partidas para atender la reparación de edificios de Seguridad.-

PRO- YEC TO	AC- TIVI DAD	OBRA	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	UNID. DE MED	CANT.	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL.	PROGRAM.	PROGRAM.	PROGRAMAD	PROGRAM.
										AL 31/12/02	PARA 2003	PARA 2004	PARA 2005	RESTO AÑOS
03		06	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS	Lote	1	01/96	12/04	3	05	66%	5%	29%		

**PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES**

FINALIDAD : 2 - SERVICIOS DE SEGURIDAD

FUNCIÓN : 10 - SEGURIDAD INTERIOR

PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCIÓN DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO: 04 - TERMINACION EDIFICIOS DE SEGURIDAD

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se prevé el completamiento de Edificios iniciados en años anteriores

PRO- YEC TO	AC- TIVI DAD	OBRA	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	UNID. DE MED	CANT.	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL.	PROGRAM.	PROGRAM.	PROGRAMAD	PROGRAM.
										AL 31/12/02	PARA 2003	PARA 2004	PARA 2005	RESTO AÑOS
04		09	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS	Lote	1	01/97	12/04	2	05	38%	7%	55%		

**PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES**

FINALIDAD : 2 - SERVICIOS DE SEGURIDAD

FUNCIÓN : 20 - SISTEMA PENAL

PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCIÓN DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO: 06 - REPARACION EDIFICIOS DE UNIDADES PENALES

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Partidas para atender imprevistos en la reparación de edificios de Unidades Penales.-

PRO- YEC TO	AC- TIVI DAD	OBRA	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	UNID. DE MED	CANT.	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL. AL 31/12/02	PROGRAM. PARA 2003	PROGRAM. PARA 2004	PROGRAMAD PARA 2005	PROGRAM. RESTO AÑOS
06		06	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS	Lote	1	01/07	12/04	2	05	64%	15%	21%		
06		07	UNIDAD PENAL N° 4 - CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - URUGUAY	m2	2.212	06/99	03/04	2	05	97%	1%	2%		
06		08	UNIDAD PENAL N° 2 - GUALEGUAYCHÚ - GUALEGUAYCHÚ	m2	530	05/01	08/04	2	05	62%	1%	37%		
06		09	UNIDAD PENAL N° 3 - CONCORDIA - CONCORDIA	m2	1.055	04/03	04/05	2	04		1%	67%	32%	
06		11	UNIDAD PENAL N° 1 "DR. JUAN JOSÉ O'CONNOR" - PARANÁ - PARANÁ	m2	1.796	02/01	08/04	3	05	29%	4%	57%		
06		12	UNIDAD PENAL N° 6 "CONCEPCIÓN DE ARENALES" - PARANÁ - PARANÁ	m2	253	03/01	08/04	3	05	59%	2%	39%		

**PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES**

FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES

FUNCIÓN : 10 -SALUD

PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCIÓN DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO: 07 - REPARACION EDIFICIOS DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se prevé la reparación en etapas de edificios hospitalarios de gran magnitud. Asimismo se prevé la reparación de Centros de Salud.-

PRO- YEC TO	AC- TIVI DAD	OBRA	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	UNID. DE MED	CANT.	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL.	PROGRAM.	PROGRAM.	PROGRAMAD	PROGRAM.
										AL 31/12/02	PARA 2003	PARA 2004	PARA 2005	RESTO AÑOS
07		09	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS	Lote	1	04/95	12/04	3	05	69%	13%	18%		
07		13	HOSPITAL "SAN BENJAMÍN " - COLÓN - COLÓN	m2	317	10/97	12/04	3	05	21%	1%	78%		
07		17	COLONIA DE SALUD MENTAL - DIAMANTE - DIAMANTE	m2	572	12/02	08/04	3	05	42%	1%	57%		
07		19	HOSPITAL GERIATRICO "Dr. DOMINGO CÚNEO" - VICTORIA - VICTORIA	m2	310	08/02	08/04	3	05	42%	1%	57%		
07		26	HOSPITAL "FIDANZA" - COLONIA ENSAYO - DIAMANTE	m2	750	12/03	12/04	3	04		1%	99%		
07		31	HOSPITAL "CENTENARIO" - GUALEGUAYCHÚ - GUALEGUAYCHÚ	m2	690	12/03	12/04	3	04		1%	99%		
07		35	HOSPITAL "GÜEMES" - FAUSTINO M. PARERA - GUALEGUAYCHÚ	m2	163	12/02	10/04	3	05	49%	2%	49%		
07		37	HOSPITAL "PARANACITO" - VILLA PARANACITO - ISLAS	m2	156	12/02	10/04	3	04		2%	98%		
07		39	HOSPITAL " 9 DE JULIO" - LA PAZ - LA PAZ	m2	230	10/02	08/04	3	05	60%	1%	39%		
07		46	HOSPITAL "SAN MARTÍN" - PARANÁ - PARANÁ	m2	1.113	10/01	12/04	3	05	14%	1%	85%		
07		47	HOSPITAL "DR. ROBALLOS" - PARANÁ - PARANÁ	m2	667	12/02	12/04	3	05	12%	1%	87%		
07		48	HOSPITAL "DR. PASCUAL PALMA" (ANCIANOS) - PARANÁ - PARANÁ	m2	300	12/02	12/04	3	05	22%	1%	77%		
07		53	HOSPITAL "LISTER" - SEGUÍ - PARANÁ	m2	230	05/02	10/04	3	05	38%	2%	60%		
07		59	HOSPITAL " FALUCHO" - MACIÁ - TALA	m2	182	09/01	10/04	3	05	51%	1%	48%		
07		61	HOSPITAL "SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS" - BASAVILBASO - URUGUAY	m2	510	10/03	12/04	3	04		1%	99%		
07		62	HOSPITAL "PADRE VETCHER" - SANTA ANITA - URUGUAY	m2	167	10/03	12/04	3	04		1%	99%		
07		63	HOSPITAL "CORONEL PRINGLES" - LAS MOSCAS - URUGUAY	m2	251	12/02	10/04	3	05	41%	2%	57%		
07		65	HOSPITAL "SANTA ROSA" - VILLAGUAY - VILLAGUAY	m2	315	04/03	12/04	3	04		1%	99%		
07		66	HOSPITAL GERONTOPSIQUIÁTRICO - VILLAGUAY - VILLAGUAY	m2	148	12/02	10/04	3	05	64%	3%	33%		
07		68	CENTRO DE SALUD "TENIENTE 1º IBAÑEZ" - VILLA URQUIZA - PARANÁ	m2	74	10/03	10/04	3	04		5%	95%		

**PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES**

FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES

FUNCIÓN : 10 -SALUD

PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCIÓN DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO: 08 - TERMINACION EDIFICIOS DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se prevé la refuncionalización y terminación de edificios de Salud

PRO- YEC TO	AC- TIVI DAD	OBRA	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	UNID. DE MED	CANT.	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL.	PROGRAM.	PROGRAM.	PROGRAMAD	PROGRAM.
										AL 31/12/02	PARA 2003	PARA 2004	PARA 2005	RESTO AÑOS
08		06	HOGAR DE ANCIANOS DE SAN SALVADOR - SAN SALVADOR - SAN SALVADOR	m2	300	03/98	10/04	3	05	15%	1%	84%		
08		19	HOSPITAL "25 DE MAYO" - DIAMANTE - DIAMANTE	m2	717	04/00	04/04	3	05	73%	1%	26%		
08		21	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS	Lote	1	01/97	12/04	3	05	72%	11%	17%		
08		22	CENTRO DE SALUD "CNIA HOCKER" - CNIA HOCKER - COLÓN	m2	67	10/03	10/04	3	04		3%	97%		
08		23	HOSPITAL "GENERAL CAMPOS" - GENERAL CAMPOS - SAN SALVADOR	m2	113	10/03	10/04	3	04		2%	98%		
08		28	CENTRO DE SALUD "CORRALES" - PARANÁ - PARANÁ	m2	150	12/02	07/04	3	05	64%	1%	35%		
08		50	HOSPITAL "JOSÉ DE SAN MARTÍN" (ANCIANOS) - VILLA CLARA - VILLAGUAY	m2	130	10/03	12/04	3	04		2%	98%		
08		54	SALA DE PRIMEROS AUXILIO - ESTACIÓN LÍBAROS - URUGUAY	m2	67	10/03	108/04	3	04		3%	97%		
08		55	CENTRO DE SALUD "Dr. ATILIO CAMINITTI"- YESO OESTE - LA PAZ	m2	35	08/03	05/04	3	04		5%	95%		
08		57	HOSPITAL "SAN MARTÍN" - BRUGO - PARANÁ	m2	88	12/02	07/04	2	04	48	2%	50%		

**PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES**

FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES

FUNCIÓN : 10 -SALUD

PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCIÓN DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO: 09 - AMPLIACION EDIFICIOS DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Ampliación por etapas de edificios de Salud ya existentes.-

PRO- YEC TO	AC- TIVI DAD	OBRA	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	UNID. DE MED	CANT.	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL.	PROGRAM.	PROGRAM.	PROGRAMAD	PROGRAM.
										AL	PARA	PARA	PARA	RESTO
										31/12/02	2003	2004	2005	AÑOS
09		13	HOSPITAL "DR. BRAGUE VILLAR" - HASENKAMP - PARANÁ	m2	360	02/04	10/04	2	04		1%	99%		
09		14	HOSPITAL "DR. CASTILLA MIRA" - VIALE - PARANÁ	m2	165	01/01	10/04	2	05	63%	1%	36%		
09		19	HOSPITAL "SANTA ROSA" - CHAJARÍ - FEDERACIÓN	m2	135	12/03	12/04	2	04		1%	99%		
09		21	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS	Lote	1	01/97	12/04	2	05	83%	7%	10%		
09		30	CENTRO DE SALUD "JORGE NEWBERY" - PARANÁ - PARANÁ	m2	85	10/03	10/04	2	04		2%	98%		
09		31	HOSPITAL " NTRA. SEÑORA DEL CARMEN" - MANSILLA - TALA	m2	85	10/03	10/04	2	04		2%	98%		
09		34	CENTRO DE SALUD "EL BRETE" - PARANÁ - PARANÁ	m2	87	10/03	10/04	2	04		2%	98%		
09		36	CENTRO DE SALUD "HERMANA CATALINA" - PARANÁ - PARANÁ	m2	71	10/03	10/04	2	04		2%	98%		
09		37	CENTRO DE SALUD "BELGRANO" - PARANÁ - PARANÁ	m2	45	10/03	10/04	2	04		3%	97%		
09		62	HOSPITAL "SAN FRANCISCO DE ASIS" - CRESPO - PARANÁ	m2	287	08/03	12/04	2	04		1%	99%		
09		74	HOSPITAL "SAN ANTONIO" (HOGAR DE ANCIANOS) - GUALEGUAY - GUALEGUAY	m2	30	08/03	10/04	2	04		6%	94%		
09		77	HOSPITAL "FRANCISCO CASTALDO" - MARÍA GRANDE - PARANÁ	m2	570	08/03	10/05	2	04		1%	62%	37%	
09		79	CENTRO DE SALUD "CECILIA GRIERSON" - PARANÁ - PARANÁ	m2	71	10/03	10/04	2	04		2%	98%		
09		80	HOSPITAL " 9 DE JULIO" - LA PAZ - LA PAZ	m2	115	12/03	12/04	2	04		1%	99%		
09		81	HOSPITAL "SAN MARTÍN" - PARANÁ - PARANÁ	m2	285	12/03	12/04	2	04		1%	99%		

**PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES**

FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES

FUNCIÓN : 10 - SALUD

PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCIÓN DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO: 10 CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se construirán nuevos Centros de salud en localidades que actualmente no cuentan con atención primaria

PRO- YEC TO	AC- TIMI DAD	OBRA	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	UNID. DE MED	CANT.	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL.	PROGRAM.	PROGRAM.	PROGRAMAD	PROGRAM.
										AL 31/12/02	PARA 2003	PARA 2004	PARA 2005	RESTO AÑOS
10		34	CENTRO DE SALUD "FEBRE" - GOBERNADOR FEBRE - NOGOYÁ	m2	107	10/03	12/04	4	04		1%	99%		
10		35	CENTRO DE SALUD "BETBEDER" - BETBEDER - NOGOYÁ	m2	107	12/02	10/04	4	05	21%	1%	78%		
10		36	CENTRO DE SALUD "VENEZUELA" - ESTACIÓN SOSA - PARANÁ	m2	107	10/03	12/04	4	04		1%	99%		
10		37	CENTRO DE SALUD "LAS GARZAS" - LAS GARZAS - PARANÁ	m2	111	12/02	10/04	4	05	68%	1%	31%		
10		42	CENTRO DE SALUD "LA CLARITA" - LA CLARITA - COLÓN	m2	107	10/03	12/04	4	04		1%	99%		
10		43	CENTRO DE SALUD " VALLE MARÍA" - VALLE MARÍA - DIAMANTE	m2	232	04/03	10/04	4	04		1%	99%		
10		45	CENTRO DE SALUD "JUBILEO" - JUBILEO - SAN SALVADOR	m2	107	10/03	12/04	4	04		1%	99%		

**PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES**

FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES

FUNCIÓN : 20 -PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCIÓN DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO: 11 - REPARACION EDIFICIOS DE MINORIDAD

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se efectuarán reparaciones en edificios de Minoridad con el objeto de mejorar su funcionalidad.-

PRO- YEC TO	AC- TIVI DAD	OBRA	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	UNID. DE MED	CANT.	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL.	PROGRAM.	PROGRAM.	PROGRAMAD	PROGRAM.
										AL 31/12/02	PARA 2003	PARA 2004	PARA 2005	RESTO AÑOS
11		07	HOGAR DIURNO "EVITA" - SAN JOSE DE FELICIANO - FELICIANO	m2	151	03/97	08/04	3	05	46%	2%	52%		
11		08	HOGAR DE JÓVENES "ROQUE SAENZ PEÑA" - VIALE - PARANÁ	m2	302	04/96	08/04	3	05	52%	1%	47%		
11		09	HOGAR DE MENORES "GENERAL SAN MARTÍN" - VICTORIA - VICTORIA	m2	1.780	04/96	04/04	3	05	85%	1%	14%		
11		11	HOGAR DE MENORES "MANUEL ALARCÓN" - GUALEGUAYCHÚ - GUALEGUAYCHÚ	m2	370	05/96	10/04	3	05	27%	2%	71%		
11		13	HOGAR "CHICOS DE LA CALLE - CERVANTES 362" - PARANÁ - PARANÁ	m2	330	10/03	10/04	3	04		1%	99%		
11		16	HOGAR ADOLESCEN. MUJERES "NUESTRO HOGAR" CATAMARCA 227 - PARANA	m2	250	10/03	10/04	3	04		1%	99%		
11		17	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS	Lote	1	01/96	12/05	3	05	68%	14%	18%		
11		18	HOGAR DE MENORES "MUJERCITA" - PARANÁ - PARANÁ	m2	130	10/03	10/04	3	04		32%	68%		

**PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES**

FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES

FUNCIÓN : 20 -PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCIÓN DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO: 12 - TERMINACION EDIFICIOS DE MINORIDAD

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se refuncionalizarán y terminarán edificios de Minoridad.-

PRO- YEC TO	AC- TIMI DAD	OBRA	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	UNID. DE MED	CANT.	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL. AL 31/12/02	PROGRAM. PARA 2003	PROGRAM. PARA 2004	PROGRAMAD PARA 2005	PROGRAM. RESTO AÑOS
12		10	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS	Lote	1	01/96	12/04	3	05	63%	16%	21%		
12		13	HOGAR "MI CASITA" -"CASA DE LOS GURISES" - CONCORDIA - CONCORDIA	m2	130	10/03	12/04	3	04		1%	99%		

**PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES**

FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES

FUNCIÓN : 20 -PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCIÓN DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO: 13 - AMPLIACION EDIFICIOS DE MINORIDAD

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se prevé la ampliación de edificios que alojan menores y cuya capacidad se encuentra en la actualidad colmada.-

PRO- YEC TO	AC- TIMI DAD	OBRA	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	UNID. DE MED	CANT.	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL.	PROGRAM.	PROGRAM.	PROGRAMAD	PROGRAM.
										AL 31/12/02	PARA 2003	PARA 2004	PARA 2005	RESTO AÑOS
13		08	HOGAR DE NIÑOS "ROQUE SAENZ PEÑA" - VIALE - PARANÁ	m2	275	11/96	10/04	2	05	90%	1%	9%		
13		11	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS	Lote	1	01/97	12/04	2	05	53%	20%	27%		

**PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES**

FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES

FUNCIÓN : 41 - EDUCACION ELEMENTAL

PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCIÓN DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO: 15 - REPARACIONES MENORES EN EDIFICIOS DE EDUCACION ELEMENTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se agruparán edificios escolares que en forma urgente necesitan de reparaciones de poca magnitud.-

PRO- YEC TO	AC- TIVI DAD	OBRA	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	UNID. DE MED	CANT.	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL. AL 31/12/02	PROGRAM. PARA 2003	PROGRAM. PARA 2004	PROGRAMAD PARA 2005	PROGRAM. RESTO AÑOS
15		15	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS	Lote	1	01/03	12/03	3	04		100%			
15		15	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS	Lote	1	01/96	12/04	3	05	56%	6%	38%		
15		35	ESCUELA N° 9 "BGDER. GRAL. JUSTO J. DE URQUIZA" - A. BRASILERA - DIAMANTE	m2	36	10/03	10/04	3	04		8%	92%		
15		56	ESCUELA N° 49 "GREGORIA PEREZ" - CNIA. SAN BONIFACIO - CONCORDIA	m2	340	10/99	08/04	3	05	62%	1%	37%		
15		61	ESCUELA N° 55 "JORGE NEWBERY" - DTO. ALCARAZ 1° - LA PAZ	m2	76	10/03	08/04	3	04		4%	96%		
15		62	ESCUELA N° 64 "EL PAYADOR" - YESO OESTE - LA PAZ	m2	91	10/03	08/04	3	04		3%	97%		
15		63	ESCUELA N° 86 "CNEL. JOSÉ F. BOGADO" - CNIA. SAUCESITO - LA PAZ	m2	61	10/03	08/04	3	04		5%	95%		
15		64	ESCUELA N° 38 "LISANDRO DE LA TORRE" - PASO POTRILLO - LA PAZ	m2	76	10/03	08/04	3	04		4%	96%		
15		65	ESCUELA N° 95 "ANTARTIDA ARGENTINA" - SANTA ELENA - LA PAZ	m2	106	08/03	10/04	3	04		3%	97%		
15		66	ESCUELA N° 75 "LA GUERRA GAUCHA " - CNIA. SAN GUSTAVO - LA PAZ	m2	91	12/03	12/04	3	04		3%	97%		
15		68	ESCUELA N° 42 "PASO A PASO" - DTO. PEHUAJÓ NORTE - GUALEGUAYCHÚ	m2	76	12/03	12/04	3	04		4%	96%		
15		69	ESCUELA N° 97 "LA RIOJA" - DTO. DOS HERMANAS - GUALEGUAYCHÚ	m2	61	12/03	12/04	3	04		5%	95%		

**PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES**

FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES

FUNCIÓN : 41 - EDUCACION ELEMENTAL

PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCIÓN DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO: 16 - REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS DE EDUCACION ELEMENTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se repararán en etapas para dejar en buen estado de funcionamiento los edificios escolares primarios, con inversiones de gran magnitud.-

PRO- YEC TO	AC- TIVI DAD	OBRA	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	UNID. DE MED	CANT.	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL.	PROGRAM.	PROGRAM.	PROGRAMAD	PROGRAM.
										AL	PARA	PARA	PARA	RESTO
										31/12/02	2003	2004	2005	AÑOS
16		08	ESCUELA Nº 1 "INDEPENDENCIA" - DIAMANTE - DIAMANTE	m2	150	11/03	11/04	3	04		2%	98%		
16		21	ESCUELA Nº 53 "ANTÁRTIDA ARGENTINA" - ROSARIO DEL TALA - TALA	m2	220	12/03	10/04	3	04		1%	99%		
16		26	ESCUELA Nº 2 " DOMINGO MATHEU" - GUALEGUAYCHÚ - GUALEGUAYCHÚ.	m2	142	05/99	08/04	3	05	26%	2%	72%		
16		27	ESCUELA Nº 3 "TOMÁS DE ROCAMORA" - GUALEGUAYCHÚ - GUALEGUAYCHÚ	m2	60	12/03	08/04	3	04		5%	95%		
16		28	ESCUELA Nº 20 " DOMINGO F. SARMIENTO" - GUALEGUAYCHÚ - GCHÚ.	m2	150	11/03	11/04	3	04		2%	98%		
16		29	ESCUELA Nº 88 "LOS FUNDADORES" - GUALEGUAYCHÚ - GUALEGUAYCHÚ	m2	414	04/98	08/04	3	05	4%	1%	95%		
16		38	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS	Lote	1	01/95	12/04	3	05	68%	14%	18%		
16		46	ESCUELA Nº 58 "ZAMBA DE VARGAS" - SANTA ANITA - URUGUAY	m2	135	10/03	10/04	3	04		2%	98%		
16		57	ESCUELA Nº 9 "MATIAS ZAPIOLA" - BASAVILBASO - URUGUAY	m2	106	10/03	10/04	3	04		3%	97%		
16		68	ESCUELA Nº 189 " LUZ VIEIRA MENDEZ" - PARANÁ - PARANÁ	m2	120	12/02	04/04	3	05	62%	4%	34%		
16		69	ESCUELA Nº 102 "INFANTA MENDOCINA" - SIR LEONARD - LA PAZ	m2	165	11/99	07/04	3	05	27%	2%	71%		
16		81	ESCUELA Nº 10 "ANTONIO ZINNY" - ALDEA SALTO - DIAMANTE	m2	150	10/03	10/04	3	04		2%	98%		

**PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES**

FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES

FUNCIÓN : 41 - EDUCACION ELEMENTAL

PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCIÓN DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO: 17 - TERMINACIONES OBRAS VARIAS EN EDIFICIOS DE EDUCACION ELEMENTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se prevé la terminación de edificios de educación primaria ya iniciados en años anteriores y cuyas etapas permitirán el normal funcionamiento de los establecimientos.-

PRO- YEC TO	AC- TIVI DAD	OBRA	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	UNID. DE MED	CANT.	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL. AL 31/12/02	PROGRAM. PARA 2003	PROGRAM. PARA 2004	PROGRAMAD PARA 2005	PROGRAM. RESTO AÑOS
17		29	ESCUELA N° 117 "20 DE JUNIO" - C. DEL URUGUAY - URUGUAY	m2	350	03/96	08/04	2	05	39%	1%	60%		
17		52	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS	Lote	1	01/96	12/04	2	05	75%	11%	14%		
17		53	ESCUELA N° 53 "YAPEYÚ" - NOGOYÁ - NOGOYÁ	m2	95	10/01	10/04	2	05	60%	2%	38%		
17		57	ESCUELA N° 52 "MAXIMIO SABÁ VICTORIA" - FEDERAL - FEDERAL	m2	205	06/97	04/04	2	05	73%	1%	26%		
17		66	ESCUELA N°5 (EX N°89) "DEL CENTENARIO" - SAN SALVADOR - SAN SALVADOR	m2	224	06/97	07/04	2	05	23%	23%	54%		
17		76	ESCUELA N° 32 " TIERRA DE CHANÁS" - CEBAS - ISLAS DEL IBICUY	m2	130	01/95	07/04	2	05	20%	40%	40%		
17		86	ESCUELA N° 18 "LOS 33 ORIENTALES" - CNIA. LA NUEVA - FEDERACIÓN	m2	43	10/03	10/04	2	04		4%	96%		
17		87	ESCUELA N° 66 "CRUCERO GRAL. BELGRANO" - CNIA. LA ARGENTINA - FEDERACIÓN	m2	35	10/03	10/04	2	04		5%	95%		
17		89	ESCUELA N° 9 "CONGRESO DE TUCUMAN" - COLONIA OFICIAL N° 5 - FEDERAL	m2	20	10/03	12/03	2	04		100%			
17		90	ESCUELA N° 66 "MANUEL BELGRANO" - NOGOYÁ - NOGOYÁ	m2	25	08/03	04/03	2	05	62%	38%			
17		92	ESCUELA N° 41 "JOSÉ MANUEL ESTRADA" - EJIDO SUR - LA PAZ	m2	112	08/03	10/04	2	05		2%	98%		
17		93	ESCUELA N° 78 "MALVINAS ARGENTINAS" - SANTA ELENA - LA PAZ	m2	130	10/03	10/04	2	05		1%	99%		
17		94	ESCUELA N° 3 " ALVAREZ DE ARENALES" - DIAMANTE - DIAMANTE	m2	78	10/03	10/04	2	05		33%	67%		

**PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES**

FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES

FUNCIÓN : 41 - EDUCACION ELEMENTAL

PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCIÓN DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO: 18 - AMPLIACION 1 AULAS EN EDIFICIOS DE EDUCACION ELEMENTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se prevé la construcción de un aula para cubrir el déficit en edificios educacionales primarios cuya construcción se inició en años anteriores, o en edificios que necesitan ampliación.-

PRO- YEC TO	AC- TIVI DAD	OBRA	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	UNID. DE MED	CANT.	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL.	PROGRAM.	PROGRAM.	PROGRAMAD	PROGRAM.
										AL	PARA	PARA	PARA	RESTO
								31/12/02	2003	2004	2005	AÑOS		
18		22	ESCUELA N°39 "CARLOS MARÍA DE ALVEAR" - PASO DE LA LAGUNA - VILLAGUAY	m2	104	01/03	01/04	2	04		50%	50%		
18		41	ESCUELA N° 29 "ANTONIO RUIZ" - CNIA. LOS CEIBOS - URUGUAY	m2	78	08/03	08/04	2	04		2%	98%		
18		48	ESCUELA N°6 "ANTARTIDA ARGENTINA" - ALDEA SPATZENKUTTER - DIAMANTE	m2	136	12/02	10/04	2	05	62%	6%	32%		
18		50	ESCUELA N° 8 "ROMÁN DEHEZA" - GOBERNADOR MANSILLA - TALA	m2	134	04/02	04/04	2	05	29%	39%	32%		
18		53	ESCUELA N° 83 "JUSTO JOSE DE URQUIZA" - SAN JOSE - COLÓN	m2	121	04/03	07/04	2	04		57%	33%		
18		57	ESCUELA N° 2 "PRIMERA JUNTA" - LA PAZ - LA PAZ	m2	113	07/02	08/03	2	05	54%	46%			
18		58	ESCUELA N° 43 "CNEL. PEDRO R. DE LA PLAZA" - COLONIA FEDERAL - FEDERAL	m2	103	04/03	04/04	2	04		50%	50%		
18		59	ESCUELA N° 18 "PCIA. DE CATAMARCA" (INTERM.) - DTO. LUCAS SUD 2° - VILLAGUAY	m2	103	04/03	04/04	2	04		50%	50%		
18		61	ESCUELA N° 13 "RAMON FEBRE"- COLONIA LA PERLA - SAN SALVADOR	m2	103	04/03	04/0	2	04		50%	50%		
18		62	ESCUELA N° 23 "DOLORES C. DE URQUIZA" - EST. F. PARERA - GUALEGUAYCHÚ	m2	78	08/03	10/04	2	04		2%	98%		
18		63	ESCUELA N° 32 "CONFEDERACIÓN ARGENTINA" - CNIA. VIRARÓ - LA PAZ	m2	78	08/03	10/04	2	04		2%	98%		
18		64	ESCUELA N° 65 "ACONCAGUA" - ARROYO HONDO - LA PAZ	m2	78	08/03	10/04	2	04		2%	98%		
18		65	ESCUELA N° 42 "OLEGARIO V. ANDRADE" - PICADA BERON - LA PAZ	m2	78	08/03	10/04	2	04		2%	98%		
18		66	ESCUELA N° 45 "JOSÉ INGENIEROS" - CNIA. MAXIMO CASTRO - LA PAZ	m2	78	08/03	10/04	2	04		2%	98%		
18		67	ESCUELA N° 22 "CORNELIO SAAVEDRA" - LAS CUEVAS - DIAMANTE	m2	103	04/03	04/04	2	04		50%	50%		
18		68	ESCUELA N° 58 "PROF. ALFREDO VILLALBA" - GUALEGUAYCHÚ - GUALEGUAYCHÚ	m2	103	04/03	04/04	2	04		50%	50%		
18		69	ESCUELA N° 109 " JUAN Z. DE SAN MARTÍN" - DTO. COSTA URUGUAY - GCHÚ.	m2	103	04/03	04/04	2	04		50%	50%		
18		70	ESCUELA N° 102 " 17 DE AGOSTO" - ARANGUREN - NOGOYÁ	m2	103	04/03	04/04	2	04		50%	50%		

**PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES**

FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES

FUNCIÓN : 41 - EDUCACION ELEMENTAL

PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCIÓN DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO: 19 - AMPLIACION 2 AULAS EN EDIFICIOS DE EDUCACION ELEMENTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se prevé la construcción de dos aulas para cubrir el déficit en edificios educacionales primarios cuya construcción y/o reparacion

se inició en años anteriores.-

PRO- YEC TO	AC- TIVI DAD	OBRA	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	UNID. DE MED	CANT.	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL.	PROGRAM.	PROGRAM.	PROGRAMAD	PROGRAM.
										AL	PARA	PARA	PARA	RESTO
										31/12/02	2003	2004	2005	AÑOS
19		11	ESCUELA Nº 4 "FRAGATA SARMIENTO" - FEDERAL - FEDERAL	m2	104	02/03	02/04	2	04		50%	50%		
19		15	ESCUELA Nº 31 "ANA CORONA DE OJEDA" - SAN JOSE DE FELICIANO - FELICIANO	m2	297	02/02	05/04	2	05	60%	17%	23%		
19		43	ESCUELA Nº 39 "SANTOS VEGA" - CNIA. SANTA JUANA - FEDERACIÓN	m2	155	10/03	10/04	2	04		8%	92%		
19		37	ESCUELA Nº 20 "ESTEBAN ECHEVERÍA" - GALARZA - GUALEGUAY	m2	318	07/098	07/04	2	05	30%	32%	38%		
19		45	ESCUELA Nº 12 "EJÉRCITO LIBERTADOR"(EGB3) - RINCÓN DE NOGOYÁ - VICTORIA	m2	155	10/03	12/04	2	04		1%	99%		
19		47	ESCUELA Nº 7 "ESTEBAN ECHEVERRÍA" (INTERMEDIA) - VICTORIA - VICTORIA	m2	178	08/95	07/04	2	05	42%	29%	29%		
19		48	ESCUELA Nº 6 "FLORENTINO AMEGHINO" (INTERMEDIA) -VICTORIA - VICTORIA	m2	413	10/94	05/04	2	05	61%	13%	26%		
19		50	ESCUELA Nº 4 "PABLO PIZZURNO" - GUALEGUAY - GUALEGUAY	m2	164	02/03	05/04	2	04		63%	37%		
19		51	ESCUELA Nº 6 "VICTORIANO MONTES" - GUALEGUAY - GUALEGUAY	m2	164	02/03	05/04	2	04		63%	37%		
19		52	ESCUELA Nº 25 "LA CALANDRIA" - OMBÚ - LA PAZ	m2	155	10/01	04/04	2	05	23%	33%	44%		
19		53	ESCUELA Nº 59 "JOSÉ SIXTO ALVAREZ" - DTO. TACUARAS - LA PAZ	m2	121	03/03	04/04	2	04		43%	57%		
19		54	ESCUELA Nº 85 "PREFECTURA NAVAL ARGENTINA" - COLÓN - COLÓN	m2	121	03/03	04/04	2	04		43%	57%		
19		56	ESCUELA Nº 1 "VELEZ SARFIELD" (INTERMEDIA) - CONCORDIA - CONCORDIA	m2	155	08/03	12/04	2	04		1%	99%		
19		60	ESCUELA Nº 44 "MERCEDES BALCARCE DE SAN MARTÍN" - GCHÚ - GCHÚ.	m2	164	02/03	05/04	2	04		63%	37%		
19		61	ESCUELA Nº 5 "LEON SOLA" (INTERMEDIA) - GDOR. SOLA - TALA	m2	164	08/03	12/04	2	04		1%	99%		
19		64	ESCUELA Nº 38 "PTE. ROQUE S. PEÑA" - C. DEL URUGUAY - URUGUAY	m2	155	09/03	12/04	2	04		1%	99%		
19		65	ESCUELA Nº 83 "MESOPOTAMIA ARGENTINA"- C.DEL URUGUAY - URUGUAY	m2	190	02/03	05/04	2	04		55%	45%		
19		66	ESCUELA Nº 6 "MANUEL BELGRANO" - CONC. DEL URUGUAY - URUGUAY	m2	191	07/01	05/04	2	05	1%	54%	45%		

**PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES**

FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES

FUNCIÓN : 41 - EDUCACION ELEMENTAL

PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCIÓN DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO: 20 - AMPLIACION 3 AULAS EN EDIFICIOS DE EDUCACION ELEMENTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se prevé la construcción de 3 aulas en edificios educacionales primarios para cubrir el déficit de aulas en edificios cuya construcción y/o reparación

se efectuó en años se efectuó en años anteriores

PRO- YEC TO	AC- TIMI DAD	OBRA	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	UNID. DE MED	CANT.	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL.	PROGRAM.	PROGRAM.	PROGRAMAD	PROGRAM.
										AL 31/12/02	PARA 2003	PARA 2004	PARA 2005	RESTO AÑOS
20		24	ESCUELA Nº 50 "GABRIELA MISTRAL" - CNIA. OFICIAL Nº 14 - LA PAZ	m2	234	12/01	10/0	2	05	19%	11%	70%		
20		29	ESCUELA Nº 15 " JUSTO JOSÉ DE URQUIZA" - ESTACIÓN MÉDANOS - ISLAS	m2	328	12/02	07/04	2	05	18%	50%	32%		
20		30	ESCUELA Nº 66 "REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY" - CONCORDIA -CDIA.	m2	233	10/0	12/04	2	04		1%	99%		

**PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES**

FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES

FUNCIÓN : 41 - EDUCACION ELEMENTAL

PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCIÓN DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO: 21 AMPLIACIÓN 4 AULAS EN EDIFICIOS DE EDUCACIÓN ELEMENTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se ampliarán edificios educacionales para cubrir el déficit de aulas.-

PRO- YEC TO	AC- TIMI DAD	OBRA	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	UNID. DE MED	CANT.	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL.	PROGRAM.	PROGRAM.	PROGRAMAD	PROGRAM.
										AL 31/12/02	PARA 2003	PARA 2004	PARA 2005	RESTO AÑOS
21		14	ESCUELA Nº 24 "MAXIMIO VICTORIA" - PARANÁ - PARANÁ	m2	233	10/03	12/04	2	04		1%	99%		
21		65	ESCUELA Nº 21 "ALBERTO LARROQUE" - ESTACIÓN HERRERA - URUGUAY	m2	129	10/01	12/04	2	05	63%	1%	36%		

**PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES**

FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES

FUNCIÓN : 41 - EDUCACION ELEMENTAL

PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCIÓN DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO: 24 - AMPLIACIONES EN EDIFICIOS DE EDUCACION ELEMENTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se prevé la construcción de dependencias administrativas, dormitorios, cocinas comedor, Sala de Música, de Maestros y Salones de Usos Múltiples (S.U.M.) en edificios de educación primaria.-

PRO- YEC TO	AC- TIVI DAD	OBRA	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	UNID. DE MED	CANT.	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL.	PROGRAM.	PROGRAM.	PROGRAMAD	PROGRAM.
										AL 31/12/02	PARA 2003	PARA 2004	PARA 2005	RESTO AÑOS
24		06	ESCUELA Nº 56 "FRANCISCO RAMIREZ" - DIAMANTE - DIAMANTE	m2	315	04/98	07/04	2	05	74%	8%	18%		
24		14	ESCUELA Nº 7 "SAN LORENZO" - LA PAZ - LA PAZ	m2	279	08/96	07/04	2	05	22%	19%	59%		
24		24	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS	Lote	1	01/96	12/04	2	05	81%	8%	11%		
24		33	ESCUELA Nº 2 "JUAN JOSÉ VIAMONTE" - CONC. DEL URUGUAY - URUGUAY	m2	284	10/03	12/04	2	04		1%	99%		
24		35	ESCUELA Nº 195 "LA DELFINA" - PARANÁ - PARANÁ	m2	301	10/89	12/04	2	05	66%	1%	33%		
24		49	ESCUELA Nº 53 "GRAL. SAN MARTÍN" - CONCORDIA - CONCORDIA	m2	397	02/03	10/04	2	04		13%	87%		
24		51	ESCUELA Nº 70 "EVA DUARTE" CONCORDIA - CONCORDIA	m2	603	06/89	08/04	2	05	32%	17%	51%		
24		61	ESCUELA Nº 146 "BASES" (E.P.N.M. Nº 94) - PARANÁ - PARANÁ	m2	698	03/03	03/05	2	04		15%	73%	12%	
24		63	ESCUELA Nº 4 "BGDIER. GRAL. JOSÉ M. GALÁN" - CNIA. E. SAUCE - FEDERACIÓN	m2	129	03/03	10/04	2	04		27%	73%		
24		66	ESCUELA Nº 84 "RÍO NEGRO"- VILLA CLARA - VILLAGUAY	m2	386	10/01	12/04	2	5	75%	1%	24%		
24		67	ESCUELA Nº 105 "PATRIA LIBRE" - CRESPO - PARANÁ	m2	345	10/03	12/04	2	04		1%	99%		
24		68	ESCUELA Nº 17 "RECUERDOS DE PROVINCIA" - CNIA. FLORES - FEDERACIÓN	m2	147	10/03	12/04	2	04		1%	99%		
24		71	ESCUELA Nº 28 "HIPOLITO IRIGOYEN" - CNIA. ELIA - URUGUAY	m2	154	10/01	12/03	2	05	63%	37%			
24		75	ESCUELA Nº 24 "PATRICIAS ARGENTINAS"-ALD. SAN ANTONIO-GUALEGUAYCHÚ	m2	240	10/01	10/04	2	05	67%	1%	32%		
24		77	ESCUELA Nº 64 "JUAN JOSÉ MILLÁN" - DTO. PERDICES - GUALEGUAYCHÚ	m2	458	03/03	07/04	2	04		11%	89%		
24		79	ESCUELA Nº 3 "DOMINGO F. SARMIENTO" (INTERMEDIA) CONCORDIA - CONCORDIA	m2	328	03/03	07/04	2	04		16%	84%		
24		80	ESCUELA Nº 32 "BENITO JUAREZ" - ESTACIÓN YUQUERÍ - CONCORDIA	m2	396	10/03	12/04	2	04		1%	99%		
24		84	ESCUELA Nº 30 "ALEJANDRO M. AGUADO" - CNIA. SANTA ANA - URUGUAY	m2	85	07/01	03/04	2	05	74%	2%	24%		
24		85	ESCUELA Nº 198 "MAESTRO ENTRERRIANO" - PARANÁ - PARANÁ	m2	328	03/03	07/04	2	04		32%	68%		
24		86	ESCUELA Nº 176 "GUILLERMO SARAVÍ" - PUEBLO BELLOCQ - PARANÁ	m2	258	07/03	12/04	2	04		1%	99%		
24		87	ESCUELA Nº 58 "FRANCISCO P. MORENO" - CNIA. LAS GUACHAS - TALA	m2	276	12/02	12/04	2	05	15%	1%	84%		
24		88	ESCUELA Nº 47 "JUSTA GAYOSO" - VILLA ADELA - CONCORDIA	m2	235	12/01	12/04	2	05	81%	1%	18%		
24		89	ESCUELA Nº 50 "NACIONES UNIDAS" - GDOR. ECHAGÜE - TALA	m2	164	09/03	10/04	2	04		1%	99%		
24		90	ESCUELA Nº 9 "PINOCHO" - CNIA. SAN ERNESTO - SAN SALVADOR	m2	190	09/03	10/04	2	04		1%	99%		

**PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES**

FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES

FUNCIÓN : 41 - EDUCACION ELEMENTAL

PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCIÓN DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO: 24 - AMPLIACIONES EN EDIFICIOS DE EDUCACION ELEMENTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se prevé la construcción de dependencias administrativas, dormitorios, cocinas comedor, Sala de Música, de Maestros y Salones de Usos Múltiples (S.U.M.) en edificios de educación primaria.-

PRO- YEC TO	AC- TIMI DAD	OBRA	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	UNID. DE MED	CANT.	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL. AL 31/12/02	PROGRAM. PARA 2003	PROGRAM. PARA 2004	PROGRAMAD PARA 2005	PROGRAM. RESTO AÑOS
24		92	ESCUELA N° 36 "LEOPOLDO HERRERA"(INTERMEDIA) - JUBILEO - VILLAGUAY	m2	253	09/03	10/04	2	04		1%	99%		
24		96	ESCUELA N° 64 "JUSTO JOSÉ DE URQUIZA" - EL RAMBLÓN - PARANÁ	m2	202	12/02	10/04	2	05	21%	1%	78%		
24		97	ESCUELA N° 178 "ALDEA SAN ANTONIO" - ALD. SAN ANTONIO - PARANÁ	m2	164	10/03	10/04	2	04		1%	99%		
24		98	ESCUELA N° 21 "LUIS RODRIGUEZ" - COLONIA YERUÁ - CONCORDIA	m2	345	03/03	05/04	2	04		15%	85%		

**PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES**

FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES

FUNCIÓN : 41 - EDUCACION ELEMENTAL

PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCIÓN DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO: 25 - CONSTRUCCION SANITARIOS EN EDIFICIOS EDUCACION ELEMENTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se construirán nuevos grupos sanitarios en reemplazo de sanitarios obsoletos en edificios de educación primaria habiéndose construídos o reparados los mismlos en años anteriores.-

PRO- YEC TO	AC- TIVI DAD	OBRA	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	UNID. DE MED	CANT.	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL.	PROGRAM.	PROGRAM.	PROGRAMAD	PROGRAM.
										AL 31/12/02	PARA 2003	PARA 2004	PARA 2005	RESTO AÑOS
25		18	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS	Lote	1	01/96	12/04	3	05	75%	11%	14%		
25		26	ESCUELA Nº 47 "EL CHIMBORAZO" - CRUCESITAS 7° - NOGOYÁ	m2	26	02/03	07/04	2	04		33%	67%		
25		60	ESCUELA Nº 6 "FLORENTINO AMEGHINO" - VICTORIA - VICTORIA	m2	58	10/03	12/04	2	04		2%	98%		
25		62	ESCUELA Nº 10 "CORONEL DORREGO"(EGB3) - MONTOYA - VICTORIA	m2	32	10/03	12/04	2	04		4%	96%		
25		67	ESCUELA Nº 14 "JULIAN AGUIRRE" - DTO. CUCHILLA REDONDA - GUALEGUAYCHÚ	m2	32	10/03	12/04	2	04		4%	96%		
25		68	ESCUELA Nº 47 "JOSÉ P. VARELA" - COSTA URUGUAY SUR - GUALEGUAYCHÚ	m2	32	10/03	12/04	2	04		4%	96%		
25		70	ESCUELA Nº 57 "GRAL. JOSÉ DE SAN MARTÍN" - RINCÓN DEL GATO - GUALEGUAYCHÚ	m2	39	10/03	12/04	2	04		3%	97%		
25		74	ESCUELA Nº 66 "REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY" - CONCORDIA -CDIA.	m2	97	02/03	04/04	3	04		53%	47%		
25		79	ESCUELA Nº 8 "MADAME CURIE" - VILLA ZORRAQUIN - CONCORDIA	m2	58	10/03	10/04	2	04		2%	98%		
25		80	ESCUELA Nº 14 "CNEL. ANTONIO NAVARRO" - CONCORDIA - CONCORDIA	m2	45	10/03	10/04	2	04		3%	97%		
25		81	ESCUELA Nº 5 "CNEL. MIGUEL GUARUMBA" - CHAJARÍ - FEDERACIÓN	m2	52	02/03	05/04	3	04		50%	50%		
25		82	ESCUELA Nº 24 "CIUDAD DE CORDOBA" - CNIA. PEÑA - FEDERACIÓN	m2	52	10/03	10/04	2	04		2%	98%		
25		83	ESCUELA Nº 2 "FELICIANO CHICLANA" - GUALEGUAY - GUALEGUAY	m2	45	10/03	10/04	2	04		3%	97%		
25		84	ESCUELA Nº 76 "SOLDADO GOMEZ" - GUALEGUAY - GUALEGUAY	m2	45	10/03	10/04	2	04		3%	97%		
25		86	ESCUELA Nº 74 "JUSTO JOSÉ DE URQUIZA" - PUEBLO SOSA - PARANÁ	m2	26	10/03	10/04	2	04		5%	95%		
25		87	ESCUELA Nº 33 "EL HOGAR PATERNO" - DTO. RINCON NOGOYÁ - VICTORIA	m2	32	10/03	10/04	2	04		4%	96%		
25		88	ESCUELA Nº 23 "ALEJO PEYRET" - ESTACIÓN ROCAMORA - URUGUAY	m2	45	10/03	10/04	2	04		3%	97%		
25		89	ESCUELA Nº 114 "OCTAVIO PAOLI" - C. DEL URUGUAY - URUGUAY	m2	58	10/03	10/04	2	04		2%	98%		
25		90	ESCUELA Nº 60 "CAPITAL FEDERAL" - COLÓN - COLÓN	m2	142	01/03	07/04	3	04		36%	64%		
25		91	ESCUELA Nº 25 "FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS" - EL CIMARRÓN - FEDERAL	m2	71	01/03	07/04	3	04		36%	64%		
25		92	ESCUELA Nº 36 "BELISARIO ROLDAN" - DTO. ALCARÁZ NORTE - LA PAZ	m2	91	01/03	07/04	3	04		29%	71%		
25		93	ESCUELA Nº 46 "OLEGARIO VICTOR ANDRADE" - CNIA CELINA - PARANÁ	m2	80	01/03	07/04	3	04		33%	67%		
25		94	ESCUELA Nº 106 "RASTREADOR FOURNIER" - RAÍCES - VILLAGUAY	m2	80	01/03	07/04	3	04		33%	67%		
25		95	ESCUELA Nº 16 "MAIPÚ" - LUCAS SUD - VILLAGUAY	m2	80	01/03	07/04	3	04		33%	67%		

**PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES**

FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES

FUNCIÓN : 41 - EDUCACION ELEMENTAL

PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCIÓN DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO: 26 - CONSTRUCCIÓN JARDÍN DE INFANTES EN EDIFICIOS DE EDUCACIÓN ELEMENTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se construirán Salas de Jardín de Infantes con sus grupos sanitarios en edificios de educación primaria, cuyas construcciones y/o reparaciones fueron realizadas en años anteriores.-
construídos en años anteriores.-

PRO- YEC TO	AC- TIVI DAD	OBRA	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	UNID. DE MED	CANT.	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL.	PROGRAM.	PROGRAM.	PROGRAMAD	PROGRAM.
										AL 31/12/02	PARA 2003	PARA 2004	PARA 2005	RESTO AÑOS
26		32	ESCUELA Nº 7 "CABILDO ABIERTO" - CNIA. GRAL. ROCA - CONCORDIA	m2	146	01/03	05/04	2	04		35%	65%		
26		33	ESCUELA Nº 19 "JOSÉ P. VARELA" - ENSANCHE SAUCE - FEDERACIÓN	m2	95	10/03	10/04	2	04		2%	98%		
26		34	ESCUELA Nº 54 "PASO DE LOS ANDES" - CNIA. ENSANCHE SAUCE - FEDERACIÓN	m2	95	10/03	10/04	2	04		2%	98%		
26		35	ESCUELA Nº 5 "RUDECINDO ALVARADO" - EJIDO GUALEGUAY - GUALEGUAY	m2	129	10/03	10/04	2	04		1%	99%		
26		36	ESCUELA Nº 12 "JUSTO JOSÉ DE URQUIZA"- GRAL. CAMPOS - SAN SALVADOR	m2	112	10/03	10/04	2	04		2%	98%		
26		37	ESCUELA Nº 93 "FAUSTINO SUAREZ" - LA ROQUE - GUALEGUAYCHÚ	m2	95	01/03	07/04	2	04		55%	45%		
26		38	ESCUELA Nº 48 "RECUERDOS DE PROVINCIA" - C. DEL URUGUAY - URUGUAY	m2	112	11/03	11/04	2	04		2%	98%		
26		39	ESCUELA Nº 113 "MAESTRO JUAN SOTO" - C. DEL URUGUAY - URUGUAY	m2	102	09/01	11/04	2	05	57%	2%	41%		
26		40	ESCUELA Nº 35 "REPUBLICA DE CHILE" GUALEGUAYCHÚ - GUALEGUAYCHÚ	m2	112	01/03	05/04	2	04		46%	54%		
26		41	ESCUELA Nº 24 "CONCORDIA" - DTO. MONJES NORTE - VILLAGUAY	m2	172	01/03	05/04	2	04		50%	50%		
26		42	ESCUELA Nº 68 "HERNANDO A. DE SAAVEDRA" - HERNANDARIAS - PARANÁ	m2	93	07/95	01/04	2	05	83%	17%			

**PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES**

FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES

FUNCIÓN : 41 - EDUCACION ELEMENTAL

PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCIÓN DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO: 27 - SANEAMIENTO EN EDIFICIOS DE EDUCACION ELEMENTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se repararán o construirán instalaciones sanitarias conectándose los edificios de educación a la red cloacal primaria.-

PRO- YEC TO	AC- TIMI DAD	OBRA	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	UNID. DE MED	CANT.	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL.	PROGRAM.	PROGRAM.	PROGRAMAD	PROGRAM.
										AL 31/12/02	PARA 2003	PARA 2004	PARA 2005	RESTO AÑOS
27		09	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS	Lote	1	01/96	12/04	3	05	80%	6%	14%		

**PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES**

FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES

FUNCIÓN : 41 - EDUCACION ELEMENTAL

PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCIÓN DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO: 28 - CONSTRUCCION S.U.M. EN EDIFICIOS DE EDUCACION ELEMENTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se prevé la construcción de Salones de Usos Múltiples (S.U.M.) en edificios de Educación Elemental, cuyos edificios ya han sido construídos y/o reparados en años anteriores, o se prevee en otros proyectos.-

PRO- YEC TO	AC- TIMI DAD	OBRA	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	UNID. DE MED	CANT.	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL.	PROGRAM.	PROGRAM.	PROGRAMAD	PROGRAM.
										AL 31/12/02	PARA 2003	PARA 2004	PARA 2005	RESTO AÑOS
28		38	ESCUELA Nº 29 "ANTONIO RUIZ" - CNIA. LOS CEIBOS - URUGUAY	m2	63	10/03	12/04	2	04		3%	97%		
28		39	ESCUELA Nº 44 "DOMINGO F. SARMIENTO" - FEDERAL - FEDERAL	m2	73	10/03	12/04	2	04		3%	97%		
28		40	ESCUELA Nº 25 "RICARDO VARELA" - DTO. COSTA NOGOYÁ - GUALEGUAY	m2	94	10/03	12/04	2	04		2%	98%		

**PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES**

FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES

FUNCIÓN : 41 - EDUCACION ELEMENTAL

PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCIÓN DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO: 29 - CONSTRUCCIÓN NUEVOS EDIFICIOS PARA EDUCACION ELEMENTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se reemplazan edificios de Educación Elemental que se encuentran obsoletos y/o alojados en edificios alquilados.-

PRO- YEC TO	AC- TIMI DAD	OBRA	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	UNID. DE MED	CANT.	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL. AL 31/12/02	PROGRAM. PARA 2003	PROGRAM. PARA 2004	PROGRAMAD PARA 2005	PROGRAM. RESTO AÑOS
29		17	ESCUELA ESPECIAL N° 2 "AZAHARES" - CONCORDIA - CONCORDIA	m2	232	07/89	12/03	1	05	90%	10%			
29		27	ESCUELA N° 76 "COLONOS DEL CANTON DE VALAIS" - CNIA SAN MIGUEL - COLÓN	m2	420	01/03	07/04	4	04		33%	67%		
29		28	ESCUELA N° 67 "ADOLFO GUIDOBONO" - ESTAC. LA QUERENCIA - CONCORDIA	m2	275	10/03	12/04	4	04		1%	99%		
29		32	ESCUELA N° 37 "GRAL. JOSÉ DE SAN MARÍN" - ISLA EL PILLO - VICTORIA	m2	112	10/03	12/04	4	04		2%	98%		
29		36	ESCUELA N° 25 "FRAGATA SARMIENTO" - VICTORIA - VICTORIA	m2	379	10/03	12/04	4	04		1%	99%		
29		40	ESCUELA ESPECIAL N° 25 "ANA M. C. DE MADRAZZO" - CONCORDIA - CDIA.	m2	690	10/03	12/05	4	04		1%	50%	49%	
29		41	ESCUELA N° 61 "RICARDO LOPEZ JORDAN" - CNIA. OFICIAL N° 23 - FEDERAL	m2	224	01/03	07/04	4	04		38%	62%		
29		42	ESCUELA N° 28 "TABARÉ" - BANDERITAS - FEDERAL	m2	224	01/03	07/04	4	04		38%	62%		

**PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES**

FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES

FUNCIÓN : 42 - EDUCACION MEDIA Y TECNICA

PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCIÓN DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO: 31 - CONSTRUCCIÓN NUEVOS EDIFICIOS PARA EDUCACIÓN MEDIA Y TÉCNICA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se construirán por etapas nuevos edificios de Nivel Medio cuyo estado no permite reparación y/o se encuentran en edificios alquilados.-
en años anteriores.-

PRO- YEC TO	AC- TIMI DAD	OBRA	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	UNID. DE MED	CANT.	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL.	PROGRAM.	PROGRAM.	PROGRAMAD	PROGRAM.
										AL 31/12/02	PARA 2003	PARA 2004	PARA 2005	RESTO AÑOS
31		13	E.P.N.M. Nº 58 "FEDERICO HOENNIG" - HERNANDARIAS - PARANÁ	m2	570	11/99	10/04	4	05	95%	1%	4%		
31		18	E.P.N.M. Nº 107 "INTENDENTE GERARDO YOYA" - CONCORDIA - CONCORDIA	m2	630	12/03	12/04	4	04		1%	99%		

**PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES**

FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES

FUNCIÓN : 42 - EDUCACION MEDIA Y TECNICA

PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCIÓN DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO: 32 - REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS DE EDUCACION MEDIA Y TECNICA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se repararán deficiencias que presentan algunos establecimientos educacionales de enseñanza media.-

PRO- YEC TO	AC- TIMI DAD	OBRA	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	UNID. DE MED	CANT.	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL.	PROGRAM.	PROGRAM.	PROGRAMAD	PROGRAM.
										AL 31/12/02	PARA 2003	PARA 2004	PARA 2005	RESTO AÑOS
32		09	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS	Lote	1	01/96	12/04	3	05	84%	7%	9%		
32		25	E.P.N.M. Nº 10 "CESAREO B. DE QUIRÓS" - CONCORDIA - CONCORDIA	m2	263	10/03	12/04	3	04		1%	99%		
32		29	E.P.N.M. Y S.M.R Nº 1 "JUAN BAUTISTA ALBERDI" - ORO VERDE - PARANÁ	m2	771	02/99	07/04	3	05	91%	1%	8%		
32		36	E.P.N.M. Nº 22 "HIPÓLITO VIEYTES" - ARANGUREN - NOGOYÁ	m2	318	10/99	12/03	3	05	63%	37%			
32		39	E.P.N.M. Nº 18 "GRAL. MANUEL SAVIO" - URDINARRAIN - GUALEGUAYCHÚ	m2	130	10/03	12/04	3	04		3%	97%		
32		40	CENTRO DE CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA - PARANÁ - PARANÁ	m2	225	10/02	07/04	3	05	62%	2%	36%		
32		41	E.P.N.M. Nº 73 "ALAS ARGENTINAS" - LAS TUNAS - PARANÁ	m2	728	11/03	10/05	3	04		1%	65%	34%	
32		43	E.P.N.M. Nº 81 "FRANCISCO RAMIREZ" - SAN SALVADOR - SAN SALVADOR	m2	130	11/03	11/04	3	04		3%	97%		
32		44	E.P.N.M. Nº 21 "LIBERTADOR GRAL. SAN MARTÍN" - PARANÁ - PARANÁ	m2	130	11/03	11/04	3	04		3%	97%		

**PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES**

FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES

FUNCIÓN : 42 - EDUCACION MEDIA Y TECNICA

PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCIÓN DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO: 33 - TERMINACION EDIFICIOS DE EDUCACION MEDIA Y TECNICA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se prevé la ampliación y terminación de edificios creados en años anteriores, cubriendo un déficit de aulas y/o reemplazando establecimientos que alquilan edificios.-

PRO- YEC TO	AC- TIMI DAD	OBRA	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	UNID. DE MED	CANT.	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL. AL 31/12/02	PROGRAM. PARA 2003	PROGRAM. PARA 2004	PROGRAMAD PARA 2005	PROGRAM. RESTO AÑOS
33		16	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS	Lote	1	01/96	12/04	3	05	73%	11%	16%		
33		17	E.P.N.M. N° 35 "GRAL. SAN MARTÍN" - CRESPO - PARANÁ	m2	853	10/01	07/04	2	05	71%	1%	28%		
33		21	E.P.N.M N° 32 "DR. C. SAAVEDRA LAMAS" - GRAL. CAMPOS-SAN SALVADOR	m2	207	08/99	12/03	2	05	79%	21%			
33		22	E.P.N.M. N° 113 "SOLDADO MOSTO" - GUALEGUAYCHÚ - GUALEGUAYCHÚ	m2	224	10/03	12/04	2	04		1%	99%		

**PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES**

FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES

FUNCIÓN : 42 - EDUCACION MEDIA Y TECNICA

PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCIÓN DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO: 34 - AMPLIACION EN EDIFICIOS EDUCACION MEDIA Y TECNICA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se prevé la construcción de sedes administrativas, depósitos, bibliotecas, salas de computación en los edificios educacionales del nivel medio y

técnico

PRO- YEC TO	AC- TIVI DAD	OBRA	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	UNID. DE MED	CANT.	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL.	PROGRAM.	PROGRAM.	PROGRAMAD	PROGRAM.
										AL 31/12/02	PARA 2003	PARA 2004	PARA 2005	RESTO AÑOS
34		11	E.P.N.M. Nº 40 "HIPÓLITO IRIGOYEN" - CNIA. OFICIAL Nº 4 - PARANÁ	m2	369	04/89	12/04	2	05	60%	1%	39%		
34		12	E.P.N.M. Nº 17 "PROF. LEOPOLDO HERRERA" - VILLAGUAY - VILLAGUAY	m2	250	07/98	07/04	2	05	21%	41%	38%		
34		14	E.P.N.M. Nº 50 "JOSÉ HERNANDEZ" - CNIA. EL CARMEN - COLÓN	m2	352	12/02	07/04	2	05	13%	29%	58%		
34		15	E.P.N.M. Nº 28 BACHILLERATO ARTESANAL - SAN JOSÉ - COLÓN	m2	300	08/96	07/04	2	05	54%	17%	29%		
34		19	E.P.N.M. Nº 59 "SALTO GRANDE" - LA CRIOLLA - CONCORDIA	m2	77	10/03	12/04	2	04		2%	98%		
34		20	E.P.N.M. Nº 33 "DAMIAN P. GARAT" - VILLA ADELA - CONCORDIA	m2	131	10/03	12/04	2	04		1%	99%		
34		25	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS	Lote	1	01/97	12/04	2	05	86%	6%	8%		
34		31	E.P.N.M. Nº 88 "HECTOR DE ELIA" - CNIA. ELIA - URUGUAY	m2	162	01/97	12/04	2	05	63%	1%	36%		
34		36	E.P.N.M. Nº 80 "HEROES DE MALVINAS" - CASEROS - URUGUAY	m2	698	11/03	07/05	2	04		1%	49%	50%	
34		41	E.P.N.M. Nº 38 "LOMAS DEL MIRADOR - PARANÁ - PARANÁ	m2	233	11/03	12/04	2	04		1%	99%		
34		42	E.P.N.M. Nº 91 "DE LA BAXADA DEL PARANÁ" - PARANA - PARANÁ	m2	448	08/99	12/04	2	05	4%	1%	38%	57%	
34		44	E.P.N.M. Nº 45 "FELIX BOURREN MEYER" - SAN SALVADOR - SAN SALVADOR	m2	552	12/02	06/05	2	04		19%	58%	23%	
34		45	E.P.N.M. Nº 69 "MARIA E. BOYOCCHI" - CNIA. SAN ANTONIO - PARANÁ	m2	164	10/03	12/04	2	04		1%	99%		
34		47	E.P.N.M. Nº 3 "DR. ENRIQUE CARBÓ" - PARANA - PARANÁ	m2	865	12/99	12/03	2	05	76%	24%			
34		48	E.P.N.M. Nº 143 "AZAHARES DE AYUÍ" - CNIA AYUÍ - CONCORDIA	m2	121	01/03	07/04	2	04		43%	57%		
34		51	E.P.N.M. Nº 99 "JOSÉ MARÍA MOLINA" - UBAJAY - COLÓN	m2	259	09/97	07/04	2	05	17%	40%	43%		
34		52	E.P.N.M. Nº 24 AGROTÉCNICA "GRAL. SAN MARTÍN" - CONCORDIA - CONCORDIA	m2	491	01/03	07/04	2	04		21%	79%		
34		53	E.P.N.M. Nº 127 "MAESTRO JUSTO GARCÍA" - 6º DISTRITO - GUALEGUAY	m2	221	10/01	07/04	2	05	88%	4%	8%		
34		54	E.P.N.M. Nº 70 "DOCTOR ALEJO PEYRET" - 1º DE MAYO - URUGUAY	m2	680	12/99	12/03	2	05	67%	33%			
34		55	E.P.N.M. Nº 43 "TRATADO DE ALCARAZ" - ALCARAZ - LA PAZ	m2	209	09/01	07/04	2	05	63%	1%	36%		
34		56	E.P.N.M. Nº 68 "PROF. FACUNDO ARCE" - SEGUÍ - PARANÁ	m2	207	10/03	12/04	2	04		1%	99%		
34		57	E.P.N.M. Nº 44 "LUIS FEDERICO LELOIR" - BOVRIL - LA PAZ	m2	103	01/03	07/04	2	04		50%	50%		
34		58	E.P.N.M. Nº 92 "RICARDO LÓPEZ JORDÁN" - CONCORDIA - CONCORDIA	m2	480	02/99	04/04	2	05	58%	11%	31%		
34		59	E.P.N.M. Nº 26 "JOSÉ GERVASIO ARTIGAS" - CONCORDIA - CONCORDIA	m2	198	01/03	07/04	2	04		26%	74%		
34		60	E.P.N.M. Nº 114 "GENERAL RAMÍREZ" - RAMÍREZ - DIAMANTE	m2	155	01/03	07/04	2	04		44%	56%		
34		61	E.P.N.M. Nº 26 "AMÉRICO DEL PRADO" - CONSCRIPTO BERNARDI - FEDERAL	m2	144	01/03	07/04	2	04		47%	53%		
34		62	E.P.N.M. Nº 144 AGROTÉCNICA "MARIANO ECHAGUIVEL" - IBICUY - ISLAS	m2	144	01/03	07/04	2	04		47%	53%		

**PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES**

FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES

FUNCIÓN : 42 - EDUCACION MEDIA Y TECNICA

PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCIÓN DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO: 41 - CONSTRUCCIÓN S.U.M. EN EDIFICIOS DE EDUCACION MEDIA Y TECNICA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se prevé la construcción de Salones de Usos Múltiples en establecimientos de educación media y técnica.-

PRO- YEC TO	AC- TIVI DAD	OBRA	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	UNID. DE MED	CANT.	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL. AL 31/12/02	PROGRAM. PARA 2003	PROGRAM. PARA 2004	PROGRAMAD PARA 2005	PROGRAM. RESTO AÑOS
41		07	E.P.N.M. Nº 41 "DEL CENTENARIO"- MARIA LUIISA - PARANÁ	m2	88	12/01	07/04	3	05	62%	3%	35%		

**PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES**

FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES

FUNCIÓN : 42 - EDUCACION MEDIA Y TECNICA

PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCIÓN DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO: 42 - CONSTRUCCION INTERNADOS EN EDIFICIOS DE EDUCACION MEDIA Y TECNICA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se prevé la construcción de internados para alojar alumnos de nivel secundarios, de manera que, por las distancia a recorrer no se produzca deserción escolar.-

PRO- YEC TO	AC- TIVI DAD	OBRA	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	UNID. DE MED	CANT.	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL.	PROGRAM.	PROGRAM.	PROGRAMAD	PROGRAM.
										AL 31/12/02	PARA 2003	PARA 2004	PARA 2005	RESTO AÑOS
42		09	E.P.N.M. Nº 51 "GOBERNADOR MACIÁ" - MACIÁ - TALA	m2	131	04/93	12/03	2	05	57%	43%			

**PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES**

FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES

FUNCIÓN : 42 - EDUCACION MEDIA Y TECNICA

PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCIÓN DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO: 43 - CONSTRUCCION NUEVOS EDIFICIOS DE ESCUELAS NACIONALES TRANSFERIDAS

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se prevé el reemplazo mediante la construcción por etapas de nuevos edificios que se encuentran deteriorados y/o se abona alquiler por los edificios donde funcionan.-

PRO- YEC TO	AC- TIVI DAD	OBRA	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	UNID. DE MED	CANT.	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL.	PROGRAM.	PROGRAM.	PROGRAMAD	PROGRAM.
										AL 31/12/02	PARA 2003	PARA 2004	PARA 2005	RESTO AÑOS
43		11	ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO - VICTORIA - VICTORIA	m2	905	09/99	07/04	4	05	75%	1%	24%		
43		12	LICEO "PAULA ALBARRACÍN DE SARMIENTO" - PARANÁ - PARANÁ	m2	2.293	10/02	12/03	4	05	92%	8%			
43		13	COLEGIO PROVINCIAL (EPNM N°132) "JOSÉ VIRUÉ"-LARROQUE-GUALEGUAYCHÚ	m2	536	10/03	12/04	4	04		1%	99%		

**PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES**

FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES

FUNCIÓN : 42 - EDUCACION MEDIA Y TECNICA

PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCIÓN DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO: 44 - REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS DE ESCUELAS NACIONALES TRANSFERIDAS

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se repararán por etapas los edificios de los establecimientos secundarios transferidos (ex nacionales) a la Provincia. Se trata de establecimientos de gran magnitud.-

PRO- YEC TO	AC- TIVI DAD	OBRA	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	UNID. DE MED	CANT.	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL.	PROGRAM.	PROGRAM.	PROGRAMAD	PROGRAM.
										AL 31/12/02	PARA 2003	PARA 2004	PARA 2005	RESTO AÑOS
44		07	ESCUELA DE COMERCIO N° 1 "GERARDO VICTORÍN" - CDIA- CONCORDIA	m2	1.624	12/94	07/05	3	05	15%	1%	42%	42%	
44		11	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS	Lote	1	01/95	12/04	3	05	79%	8%	13%		
44		12	COLEGIO NACIONAL N° 2 "CESAREO B. DE QUIRÓS" - PARANA - PARANÁ	m2	627	11/97	07/04	3	05	71%	1%	28%		
44		23	ESCUELA NACIONAL N° 1 "MARTINIANO LEGUIZAMÓN" - VILLAGUAY - VILLAGUAY	m2	187	08/01	07/04	3	05	47%	1%	52%		
44		28	CENTRO EDUCACION FISICA N° 12 " HUGO LA NASA" - C. DEL URUGUAY - URUGUAY	m2	167	10/00	05/04	3	05	63%	2%	35%		
44		32	E.P.N.M. POLIMODAL N° 132 (EX COLEGIO NACIONAL) - BASAVILBASO - URUGUAY	m2	257	11/03	12/04	3	04		1%	99%		
44		35	COLEGIO NACIONAL "ALEJANDRO CARBO" - CONCORDIA - CONCORDIA	m2	257	11/03	12/04	3	04		1%	99%		
44		36	CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL N°1 - PARANÁ - PARANÁ	m2	648	11/99	12/04	3	05	66%	1%	33%		
44		37	COLEGIO NACIONAL N° 1 "DOMINGO F. SARMIENTO" - PARANA - PARANÁ	m2	534	10/99	12/03	3	05	70%	30%			

**PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES**

FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES

FUNCIÓN : 42 - EDUCACION MEDIA Y TECNICA

PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCIÓN DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO: 45 - TERMINACION EDIFICIOS ESCUELAS NACIONALES TRANSFERIDAS

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se trata de efectuar la terminación por etapas de edificios secundarios transferidos (ex nacionales) a la Provincia y cuyo inicio

corresponde a años anteriores.-

PRO- YEC TO	AC- TIVI DAD	OBRA	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	UNID. DE MED	CANT.	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL.	PROGRAM.	PROGRAM.	PROGRAMAD	PROGRAM.
										AL 31/12/02	PARA 2003	PARA 2004	PARA 2005	RESTO AÑOS
45		14	ESCUELA AGROTÉCNICA "LA CAROLA" - EJIDO NORTE - NOGOYÁ	m2	621	03/93	07/04	3	05	77%	1%	22%		
45		24	E.N.E.T. Nº 1 "ESPAÑA" - LA PAZ - LAPAZ	m2	944	10/93	07/04	3	05	76%	1%	23%		
45		34	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS	Lote	1	01/95	12/04	3	05	87%	5%	8%		
45		38	COLEGIO NACIONAL DE URDINARRAIN - URDINARRAIN - GUALEGUAYCHÚ	m2	1.450	04/97	05/04	3	05	82%	1%	17%		

**PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES**

FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES

FUNCIÓN : 42 - EDUCACION MEDIA Y TECNICA

PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCIÓN DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO: 46 - AMPLIACION EN EDIFICIOS ESCUELAS NACIONALES TRANSFERIDAS

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se construirán talleres, salas de computación, sedes administrativas en los establecimientos educativos nacionales transferidos a la Provincia.-

PRO- YEC TO	AC- TIMI DAD	OBRA	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	UNID. DE MED	CANT.	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL. AL 31/12/02	PROGRAM. PARA 2003	PROGRAM. PARA 2004	PROGRAMAD PARA 2005	PROGRAM. RESTO AÑOS
46		06	ESCUELA DE COMERCIO N°2 "GRAL. MANUEL BELGRANO" - PARANA - PARANA	m2	520	09/99	07/04	2	05	64%	26%			
46		12	E.N.E.T. N° 1 - NOGOYÁ - NOGOYÁ	m2	627	10/93	12/03	2	05	99%	1%			
46		15	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS	Lote	1	01/97	12/04	2	05	55%	18%	27%		
46		26	ESCUELA DE COMERCIO N° 2 "MARTÍN M. DE GÜEMES" CONCORDIA - CDIA-	m2	164	01/03	07/04	2	04		32%	68%		
46		27	ESCUELA NORMAL "MARIANO MORENO - C. DEL URIGUAY - URUGUAY	m2	164	10/03	12/04	2	04		1%	99%		
46		30	ESCUELA DE COMERCIO "JOSÉ MANUEL ESTRADA" - FEDERAL - FEDERAL	m2	379	10/93	10/04	2	05	40%	1%	59%		
46		31	E.N.E.T. N° 3 "TTE. LUIS C. CANDELARIA" - PARANÁ - PARANÁ	m2	275	11/03	11/04	2	04		1%	99%		

**PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES**

FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES

FUNCIÓN : 42 - EDUCACION MEDIA Y TECNICA

PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCIÓN DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO: 47 - AMPLIACION 2 AULAS EN EDIFICIOS ESCUELAS NACIONALES TRANSFERIDAS

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se prevé la construcción de dos aulas para cubrir el déficit en establecimientos de enseñanza media y técnica.

PRO- YEC TO	AC- TIVI DAD	OBRA	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	UNID. DE MED	CANT.	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL. AL 31/12/02	PROGRAM. PARA 2003	PROGRAM. PARA 2004	PROGRAMADO PARA 2005	PROGRAM. RESTO AÑOS
47		08	COLEGIO NACIONAL SUP. "JULIO OSSOLA" - ROSARIO DEL TALA - TALA	m2	136	12/01	10/04	2	05	62%	1%	37%		

**PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES**

FINALIDAD : 1 - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL

FUNCIÓN : 30 - DIRECCION SUPERIOR EJECUTIVA

PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCIÓN DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO 53 - REMODELACION EDIFICIOS ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Partidas para atender imprevistos en la reparación de Edificios Administrativos Gubernamentales.-

PRO- YEC TO	AC- TIMI DAD	OBRA	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	UNID. DE MED	CANT.	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL.	PROGRAM.	PROGRAM.	PROGRAMAD	PROGRAM.
										AL 31/12/02	PARA 2003	PARA 2004	PARA 2005	RESTO AÑOS
53		11	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS	Lote	1	01/97	12/04	3	05	87%	6%	7%		
53		13	SEDE CONSEJO PROVINCIAL DEL MENOR (CORRIENTES Y URUGUAY) - PARANÁ	m2	297	10/03	10/04	3	04		1%	99%		
53		16	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS - PARANÁ - PARANÁ	m2	203	10/03	10/04	3	04		1%	99%		
53		22	FISCALÍA DE ESTADO (CASA DE GOBIERNO) - PARANÁ - PARANÁ	m2	48	10/03	10/04	3	04		8%	92%		
53		23	EDITORIAL "ENTRE RIOS" - PARANÁ - PARANÁ	m2	504	10/01	03/04	3	05	51%	20%	29%		
53		24	DEPÓSITO AREA INFORMÁTICA - SARAVÍ Y BRASIL - PARANÁ	m2	592	12/02	03/04	3	05	66%	1%	33%		
53		25	REGISTRO CIVIL - PARANÁ - PARANÁ	m2	300	12/02	03/04	3	05	98%	1%	1%		

**PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES**

FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES

FUNCIÓN : 10 - SALUD

PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCIÓN DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO: 54 - CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL PARA 220 CAMAS

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se prevé la continuación hasta su terminación y habilitación del Hospital de Concordia.

PRO- YEC TO	AC- TIMI DAD	OBRA	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	UNID. DE MED	CANT.	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL.	PROGRAM.	PROGRAM.	PROGRAMAD	PROGRAM.
										AL 31/12/02	PARA 2003	PARA 2004	PARA 2005	RESTO AÑOS
54		06	HOSPITAL DE CONCORDIA - CONCORDIA	m2	17.776	06/98	12/03	1	05	99%	1%			
54		07	EQUIPAMIENTO INTEGRAL Y CAPACIT. DE RECURSOS HUMANOS - CONCORDIA	Lote	1	06/98	12/03	1	05	90%	10%			

**PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES**

FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES

FUNCIÓN : 10 - SALUD

PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCIÓN DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO: 55 - CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL PARA 80 CAMAS

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se prevé la continuación hasta su terminación y habilitación del Hospital de Uruguay.

PRO- YEC TO	AC- TIMI DAD	OBRA	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	UNID. DE MED	CANT.	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL.	PROGRAM.	PROGRAM.	PROGRAMAD	PROGRAM.
										AL 31/12/02	PARA 2003	PARA 2004	PARA 2005	RESTO AÑOS
55		06	HOSPITAL DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - URUGUAY	m2	10.291	06/98	12/03	1	05	96%	4%			
55		07	EQUIPAMIENTO INTEGRAL Y CAPACIT. DE RECURSOS HUMANOS - URUGUAY	Lote	1	06/98	12/03	1	05	82%	18%			

**PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES**

FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES

FUNCIÓN : 10 - SALUD

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LAPOLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO: 56 - CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL PARA 30 CAMAS

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se prevé la continuación hasta su terminación y habilitación del Hospital de Federal.

PRO- YEC TO	AC- TIVI DAD	OBRA	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	UNID. DE MED	CANT.	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL.	PROGRAM.	PROGRAM.	PROGRAMAD	PROGRAM.
										AL 31/12/02	PARA 2003	PARA 2004	PARA 2005	RESTO AÑOS
56		06	HOSPITAL DE FEDERAL - FEDERAL	m2	4.468	06/98	12/03	1	05	95%	5%			
56		07	EQUIPAMIENTO INTEGRAL Y CAPACIT. DE RECURSOS HUMANOS - FEDERAL	Lote	1	06/98	12/03	1	05	96%	4%			

**PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES**

FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES

FUNCIÓN : 41 - EDUCACION ELEMENTAL

PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCIÓN DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO 57 - REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS DE EDUCACIÓN ELEMENTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se repararán en etapas para dejar en buen estado de funcionamiento los Edificios Escolares Primarios con inversiones de gran magnitud.-

PRO- YEC TO	AC- TIVI DAD	OBRA	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	UNID. DE MED	CANT.	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL.	PROGRAM.	PROGRAM.	PROGRAMAD	PROGRAM.
										AL 31/12/02	PARA 2003	PARA 2004	PARA 2005	RESTO AÑOS
57		11	ESCUELA Nº 30 "LA CONCORDIA" - DIAMANTE - DIAMANTE	m2	54	10/03	12/04	3	04		5%	95%		
57		16	ESCUELA Nº 9 " LEOPOLDO HERRERA" - GUALEGUAYCHÚ - GUALEGUAYCHÚ.	m2	309	04/01	12/04	3	05	44%	1%	55%		
57		25	ESCUELA Nº 2 "ALVAREZ CONDARCO" - CHAJARÍ - FEDERACIÓN	m2	408	10/03	12/04	3	04		1%	99%		
57		27	ESCUELA Nº 30 "DEL PERICÓN" - CNIA. OFICIAL Nº 16 - FEDERACIÓN	m2	95	10/03	12/04	3	04		3%	97%		
57		28	ESCUELA Nº 45 "GREGORIA M. DE SAN MARTÍN" - CNIA. LA MATILDE - FEDERACIÓN	m2	54	10/03	12/04	3	04		5%	95%		
57		29	ESCUELA ESPECIAL Nº 1 "ZULEMA EMBÓN" - LA PICADA - PARANÁ	m2	379	04/01	12/04	3	05	62%	1%	37%		
57		30	ESCUELA Nº 14 "MARTÍN FIERRO" - SAN VICTOR - FELICIANO	m2	68	10/03	12/04	3	04		4%	94%		
57		31	ESCUELA Nº 55 "ANDRÉS FERREIRA" - PARAJE SAN RAMÓN - FEDERACIÓN	m2	54	10/03	12/04	3	04		5%	95%		
57		33	ESCUELA Nº 63 "GDOR. L. ECHAGUE" - CNIA. VILLA LIBERTAD - FEDERACIÓN	m2	81	10/03	12/04	3	04		3%	97%		
57		34	ESCUELA Nº 65 "MUNGO C. SINCLAIR" - PARAJE FORTUNA - FEDERACIÓN	m2	81	10/03	12/04	3	04		3%	97%		
57		42	ESCUELA Nº 2 " 25 DE MAYO" - PARANÁ - PARANÁ	m2	1.624	10/03	10/05	3	04		1%	53%	46%	
57		44	ESCUELA Nº 20 "CASIANO CALDERÓN" - PARANA - PARANÁ	m2	437	02/94	07/04	3	05	38%	1%	61%		
57		49	ESCUELA Nº 31 "LEOPOLDO HERRERA" - GRAL. RAMIREZ - DIAMANTE	m2	284	07/01	07/04	3	05	62%	1%	37%		
57		52	ESCUELA Nº 4 "FRAGATA SARMIENTO" - FEDERAL - FEDERAL	m2	81	01/03	04/04	3	04		33%	67%		
57		53	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS	Lote	1	01/96	12/04	3	05	71%	12%	17%		
57		58	ESCUELA Nº 68 "PREFECTURA NAVAL ARGENTINA" - FEDERACION - FEDERACIÓN	m2	124	10/03	12/04	3	04		2%	98%		
57		60	ESCUELA Nº 1 "JUAN J. CASTELLI" - GUALEGUAY - GUALEGUAY	m2	149	10/03	12/04	3	04		2%	98%		
57		61	ESCUELA Nº 68 "JOSE A. BROCHES" - GUALEGUAY - GUALEGUAY	m2	122	10/03	12/04	3	04		2%	98%		
57		67	ESCUELA Nº 1 " DEL CENTENARIO" - PARANÁ - PARANÁ	m2	64	12/02	12/04	3	05	60%	4%	36%		
57		70	ESCUELA Nº 86 "CNEL BRANDSEN" - EJIDO NORTE - VILLAGUAY	m2	202	12/02	12/04	3	05	67%	1%	32%		
57		72	ESCUELA Nº 26 "BERNARDO DE MONTEAGUDO" - CNIA. GRAL ALVEAR - DIAMANTE	m2	68	10/03	12/04	3	04		4%	96%		
57		73	ESCUELA Nº 34 "JUAN JOSÉ PASO" - MOLINO DOLL - DIAMANTE	m2	68	10/03	12/04	3	04		4%	96%		
57		74	ESCUELA Nº 150 "ESTEBAN ECHEVERIA" - CNIA. GDOR. CRESPO - PARANÁ	m2	54	10/03	12/04	3	04		5%	95%		
57		76	ESCUELA Nº 7 "MARIANO MORENO" - PARANÁ - PARANÁ	m2	257	10/03	12/04	3	04		1%	99%		
57		77	ESCUELA Nº 110 "BATALLA DE DON GONZALO" - VILLA ALVAREZ - LA PAZ	m2	84	10/03	12/04	3	04		3%	97%		
57		80	ESCUELA Nº 77 "PEDRO PABLO BARDÍN" - PIEDRAS BLANCAS - LA PAZ	m2	255	07/01	12/04	3	05	84%	1%	15%		
57		82	ESCUELA Nº 109 "CARLOS D. VILA" - LA PAZ - LAPAZ	m2	124	10/03	12/04	3	04		2%	98%		

**PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES**

FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES

FUNCIÓN : 41 - EDUCACION ELEMENTAL

PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCIÓN DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO 57 - REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS DE EDUCACIÓN ELEMENTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se repararán en etapas para dejar en buen estado de funcionamiento los Edificios Escolares Primarios con inversiones de gran magnitud.-

PRO- YEC TO	AC- TIVI DAD	OBRA	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	UNID. DE MED	CANT.	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL.	PROGRAM.	PROGRAM.	PROGRAMAD	PROGRAM.
										AL 31/12/02	PARA 2003	PARA 2004	PARA 2005	RESTO AÑOS
57		84	ESCUELA Nº 13 "BLANCO ENCALADA" - GRAL. RAMIREZ - DIAMANTE	m2	423	11/03	11/04	3	04		1%	99%		
57		85	ESCUELA Nº 5 "MANUEL BELGRANO" - PARANA - PARANÁ	m2	81	11/03	11/04	3	04		3%	97%		
57		87	ESCUELA Nº 45 "JOSÉ MARTÍ" - VILLA MANTERO - URUGUAY	m2	68	11/03	11/04	3	04		4%	96%		
57		88	ESCUELA Nº 44 "REPÚBLICA ARGENTINA" - CNIA. GENACITO - URUGUAY	m2	54	11/03	11/04	3	04		5%	95%		
57		89	ESCUELA Nº 52 "ALMAFUERTE" - CNIA. SANTA ZELMIRA - URUGUAY	m2	68	11/03	11/04	3	04		4%	96%		
57		90	UNIDAD EDUCATIVA "ALFREDO ALFONSINI"(ALBERDI) - ORO VERDE - PARANÁ	m2	235	11/03	11/04	3	04		1%	99%		
57		91	ESCUELA Nº 23 "RUDECIENDO ALVARADO" - PARANA - PARANÁ	m2	1372	12/99	03/04	3	05	77%	1%	22%		
57		94	ESCUELA Nº 8 "JUAN P. PRINGLES" - VILLA MANTERO - URUGUAY	m2	405	10/03	10/04	3	04		1%	99%		
57		95	ESCUELA Nº 71 "INDEPENDENCIA" - CONCORDIA - CONCORDIA	m2	1318	01/92	10/04	3	05	96%	1%	3%		
57		97	UNIDAD EDUCATIVA Nº 4 "SEGUNDA MAMÁ"- GUALEGUAYCHÚ - GUALEGUAYCHÚ	m2	110	07/03	07/04	3	04		2%	98%		

**PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES**

FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES

FUNCIÓN : 41 - EDUCACION ELEMENTAL

PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCIÓN DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO 58 - REFACCIONES VARIAS EN EDIFICIOS DE EDUCACIÓN ELEMENTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se repararán en etapas para dejar en buen estado de funcionamiento los edificios escolares primarios, con inversiones de gran magnitud.-

PRO- YEC TO	AC- TIVI DAD	OBRA	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	UNID. DE MED	CANT.	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL. AL 31/12/02	PROGRAM. PARA 2003	PROGRAM. PARA 2004	PROGRAMAD PARA 2005	PROGRAM. RESTO AÑOS
58		08	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS	Lote	1	01/99	12/04	3	05	56%	17%	27%		
58		11	ESCUELA Nº 43 "JUAN MONTALVO" - RAICES - VILLAGUAY	m2	149	10/03	12/04	3	04		2%	98%		
58		16	ESCUELA Nº 8 " 20 DE JUNIO" - PUEBLO IBICUY - ISLAS	m2	153	09/02	05/04	3	05	62%	2%	36%		
58		20	ESCUELA Nº 60 "DOMINGO F. SARMIENTO" - COLONIA AVIGDOR - LA PAZ	m2	122	11/03	12/04	3	04		2%	98%		
58		22	ESCUELA Nº 1 "CARLOS MARÍA DE ALVEAR" - NOGOYÁ - NOGOYÁ	m2	648	01/01	07/04	3	05	68%	1%	31%		
58		23	ESCUELA Nº 20 "BERNARDO DE MONTEAGUDO" - VILLA ELISA - COLÓN	m2	176	07/03	12/04	3	04		2%	98%		
58		24	ESCUELA Nº 73 "GENDARME JUAN A. ROMERO" - UBAJAY - COLÓN	m2	216	07/03	12/04	3	04		1%	99%		
58		28	ESCUELA Nº 73 "PANCHO RAMIREZ" - CONCORDIA - CONCORDIA	m2	100	12/02	12/04	3	05	5%	3%	92%		
58		42	ESCUELA Nº 33 "PASO A PASO" - COLONIA SAN JUSTO - CONCORDIA	m2	223	02/97	12/04	3	04	6%	2%	92%		
58		47	ESCUELA Nº 68 - COLONIA YERUÁ - CONCORDIA	m2	68	09/03	12/04	3	04		4%	96%		
58		50	ESCUELA Nº 15 "MARIQUITA SANCHEZ DE THOMPSON" - DTO. CHAÑAR - FELICIANO	m2	68	09/03	12/04	3	04		4%	96%		
58		53	ESCUELA Nº 25 " 11 DE SEPTIEMBRE" - PJE. EL TROPEZÓN - TALA	m2	138	09/03	12/04	3	04		2%	98%		
58		54	ESCUELA Nº 8 "MADAME CURIE" - VILLA ZORRAQUIN - CONCORDIA	m2	54	09/03	12/04	3	04		5%	95%		
58		55	ESCUELA Nº 14 "CNEL. ANTONIO NAVARRO" - CONCORDIA - CONCORDIA	m2	32	09/03	12/04	3	04		8%	92%		
58		56	ESCUELA Nº 48 "GRAL. JOSÉ DE SAN MARTÍN" - COSTA GRANDE - DIAMANTE	m2	57	09/03	12/04	3	04		5%	95%		
58		57	ESCUELA ESPECIAL Nº 15 DE DIAMANTE - DIAMANTE	m2	41	09/03	12/04	3	04		7%	93%		
58		58	ESCUELA Nº 10 "PASCUAL PRINGLES" - LAS MULITAS - FELICIANO	m2	338	09/03	12/04	3	04		1%	99%		
58		59	ESCUELA Nº 99 "MARÍA NOGUEIRA" - CRUCESITAS 8ª - NOGOYÁ	m2	76	09/03	12/04	3	04		4%	96%		
58		60	ESCUELA Nº 47 "EL CHIMBORAZO" - CRUCESITAS 7ª - NOGOYÁ	m2	20	09/03	12/04	3	04		14%	86%		
58		61	ESCUELA Nº 57 "JUAN M. GUTIERREZ" - DIST. ALGARROBITOS - NOGOYÁ	m2	15	09/03	12/04	3	04		20%	80%		
58		62	ESCUELA Nº 67 "ALBERTO WILLIAMS" - CRUCESITAS 3ª - NOGOYÁ	m2	20	09/03	12/04	3	04		14%	86%		
58		63	ESCUELA Nº 14 "FRAY R. DE LA CRUZ S. RETAMAR" - DON CRISTOBAL 1ª - NOGOYÁ	m2	15	09/03	12/04	3	04		20%	80%		
58		64	ESCUELA Nº 62 "DOMINGUITO" - DTO SAUCE - NOGOYÁ	m2	20	09/03	12/04	3	04		14%	86%		
58		65	ESCUELA Nº 74 "IDELFONSO PASO" - CRUCESITAS 8ª - NOGOYÁ	m2	20	09/03	12/04	3	04		14%	86%		
58		66	ESCUELA Nº 3 "MARCO SASTRE" - GUALEGUAY - GUALEGUAY	m2	108	09/03	12/04	3	04		2%	98%		
58		67	ESCUELA Nº 18 "CORNELIO ZELAYA" - ALDEA ASUNCIÓN - GUALEGUAY	m2	95	09/03	12/04	3	04		3%	97%		
58		68	ESCUELA Nº 23 "ZAMBA DE VARGAS" - DISTRITO SAUCE - GUALEGUAY	m2	54	09/03	12/04	3	04		5%	95%		

**PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES**

FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES

FUNCIÓN : 41 - EDUCACION ELEMENTAL

PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCIÓN DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO 58 - REFACCIONES VARIAS EN EDIFICIOS DE EDUCACIÓN ELEMENTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se repararán en etapas para dejar en buen estado de funcionamiento los edificios escolares primarios, con inversiones de gran magnitud.-

PRO- YEC TO	AC- TIMI DAD	OBRA	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	UNID. DE MED	CANT.	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL.	PROGRAM.	PROGRAM.	PROGRAMAD	PROGRAM.
										AL 31/12/02	PARA 2003	PARA 2004	PARA 2005	RESTO AÑOS
58		69	ESCUELA Nº 50 "SANTOS VEGA" - DISTRITO SAUCE - GUALEGUAY	m2	54	07/03	07/04	3	04		5%	95%		
58		70	ESCUELA ESPECIAL Nº 19 "LEÓN MARTINELLI" - GUALEGUAY - GUALEGUAY	m2	68	07/03	07/04	3	04		4%	96%		
58		71	ESCUELA Nº 171 "RODOLFO F. GARIMBERTTI" - SANTA LUISA - PARANÁ	m2	22	07/03	07/04	3	04		12%	88%		
58		72	ESCUELA Nº 82 "FRAY MOCHO" - MARIA GRANDE 2º - PARANÁ	m2	27	07/03	07/04	3	04		10%	90%		
58		73	ESCUELA Nº 40 "MARTÍN GÜEMES" - CNIA. NUEVA - PARANÁ	m2	41	07/03	07/04	3	04		7%	93%		
58		74	ESCUELA Nº 41 "JOSÉ MARIA BERUTTI" - VILLA URQUIZA -LA Balsa - PARANÁ	m2	32	07/03	07/04	3	04		8%	92%		
58		75	ESCUELA Nº 79 "JUAN F. SEGÚI" - DTO. PEHUAJO SUR - GUALEGUAYCHÚ	m2	54	07/03	07/04	3	04		5%	95%		

**PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES**

FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES

FUNCIÓN : 10 - SALUD

PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCIÓN DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO 59 - REPARACIÓN MENORES EN EDIFICIOS DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se prevé reparaciones menores en edificios hospitalarios y Centros de Salud.-

PRO- YEC TO	AC- TIMI DAD	OBRA	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	UNID. DE MED	CANT.	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL. AL 31/12/02	PROGRAM. PARA 2003	PROGRAM. PARA 2004	PROGRAMAD PARA 2005	PROGRAM. RESTO AÑOS
59		06	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS	Lote	1	01/01	12/04	3	05	44%	28%	28%		
59		23	CENTRO DE SALUD " LAUREANO MARADONA" - ALDEA SALTO - DIAMANTE	m2	12	10/02	12/03	3	05	65%	35%			
59		79	CENTRO DE SALUD "DR. DIEGO PAROISSIEN" - UBAJAY - COLÓN	m2	116	08/02	12/03	3	05	95%	5%			
59		91	CENTRO DE SALUD "Dr. ATILIO CAMINITTI"- YESO OESTE - LA PAZ	m2	125	10/03	12/03	3	04		1%	99%		

**PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES**

FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES

FUNCIÓN : 43 - EDUCACIÓN SUPERIOR Y UNIVERSITARIA

PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCIÓN DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO: 64 REPARACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ENTRE RÍOS (U.A.E.R.)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se efectuarán tareas de reparaciones,refuncionalizaciones y /o adaptaciones de edificios destinados al funcionamiento de la Universidad Autónoma de Entre Ríos.-

PRO- YEC TO	AC- TIMI DAD	OBRA	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	UNID. DE MED	CANT.	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL.	PROGRAM.	PROGRAM.	PROGRAMAD	PROGRAM.
										AL 31/12/02	PARA 2003	PARA 2004	PARA 2005	RESTO AÑOS
64		08	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE LENGUAS VIVAS - C. DEL URUGUAY - URUGUAY	m2	135	07/03	11/04	3	04		2%	98%		
64		11	COLEGIO NIVEL MEDIO Y SUP. "LUIS CLAVARINO" - GCHÚ. - GUALEGUAYCHÚ	m2	122	07/03	11/04	3	04		2%	98%		
64		12	ESCUELA NORMAL RURAL "ALMAFUERTE" - LA PICADA - PARANA	m2	338	07/03	11/04	3	04		1%	99%		
64		13	ESCUELA NORMAL RURAL "JUAN BAUTISTA ALBERDI" - ORO VERDE - PARANA	m2	338	07/03	11/04	3	04		1%	99%		
64		14	ESCUELA PROVINCIAL DE ENFERMERIA - PARANA - PARANA	m2	68	07/03	11/04	3	04		4%	96%		
64		16	E.P.N.M. Y S. DE MUSICA, DANZA Y TEATRO "CONSTACIO CARMINIO" PARANA - PARANA	m2	216	07/03	11/04	3	04		1%	99%		
64		18	PROFESOR. ARTES VISUALES "PROF. LOPEZ CARNELLI" PARANA - PARANA	m2	270	07/03	11/04	3	04		1%	99%		
64		19	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS	Lote	1	01/03	12/04	3	04		40%	60%		

**PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES**

FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES

FUNCIÓN : 43 - EDUCACIÓN SUPERIOR Y UNIVERSITARIA

PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCIÓN DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO: 69 : AMPLIACIONES Y REMODELACIONES EN EDIFICIOS DE UNIDADES PENALES

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se contempla distintos trabajos de Remodelación y Ampliación en unidades penales debido principalmente a la obsolescencia de los edificios y el aumento de la población carcelaria.

PRO- YEC TO	AC- TIVI DAD	OBRA	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	UNID. DE MED	CANT.	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL. AL 31/12/02	PROGRAM. PARA 2003	PROGRAM. PARA 2004	PROGRAMADO PARA 2005	PROGRAM. RESTO AÑOS
69		06	UNIDAD PENAL Nº 4 - CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - URUGUAY	m2	321	08/03	12/04	2	04		1%	99%		
69		07	UNIDAD PENAL Nº 2 - GUALEGUAYCHÚ - GUALEGUAYCHÚ	m2	5.014	08/03	12/05	2	04		1%	63%	36%	
69		08	UNIDAD PENAL Nº 7 - GUALEGUAY - GUALEGUAY	m2	307	08/03	12/05	2	04		1%	66%	33%	
69		09	UNIDAD PENAL Nº 3 - CONCORDIA - CONCORDIA	m2	300	08/03	10/04	2	04		1%	99%		
69		10	UNIDAD PENAL Nº 1 "DR. JUAN JOSÉ O'CONNOR" - PARANÁ - PARANÁ	m2	2.700	08/03	10/04	2	04		1%	99%		

**PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES**

FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES

FUNCIÓN : 41 - EDUCACIÓN ELEMENTAL

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LAPOLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO: 70 - AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN EN EDIFICIOS DE EDUCACIÓN ELEMENTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se prevé la ampliación de aulas sanitarios, dependencias administrativas y reparación del edificio escolar

PRO- YEC TO	AC- TIVI DAD	OBRA	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	UNID. DE MED	CANT.	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL. AL 31/12/02	PROGRAM. PARA 2003	PROGRAM. PARA 2004	ROGRAMAD PARA 2005	PROGRAM. RESTO AÑOS
70		06	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS	Lote	1	01/03	12/04	2	04		41%	59%		
70		08	ESCUELA Nº 11 "ISIDRO SUAREZ" - VILLA DOMINGUEZ - VILLAGUAY	m2	362	10/03	12/04	2	04		1%	99%		
70		09	ESCUELA Nº 48 "NICOLÁS AVELLANEDA"(EGB3) - VICTORIA - VICTORIA	m2	586	01/03	07/04	2	04		18%	82%		
70		10	ESCUELA Nº 43 "PCIA. DE BUENOS AIRES"(EGB3) - VICTORIA - VICTORIA	m2	250	01/03	07/04	2	04		41%	59%		
70		13	ESCUELA Nº 35 "JUAN BAUTISTA ALBERDI" - ESTACIÓN DURAZNO - TALA	m2	310	01/03	07/04	2	04		44%	56%		
70		15	ESCUELA Nº 51 "ARMADA ARGENTINA" - GDOR. ECHAGUE - TALA	m2	233	10/03	12/04	2	04		1%	99%		
70		16	ESCUELA Nº 23 "PAULA ALBARRACÍN" - ROSARIO DEL TALA - TALA	m2	293	10/03	12/04	2	04		1%	99%		
70		17	ESCUELA Nº 88 "BUENOS AIRES" - CONC. DEL URUGUAY - URUGUAY	m2	879	01/03	05/05	2	04		12%	49%	39%	
70		18	ESCUELA Nº 93 "SANTIAGO DEL ESTERO" - CONC. DEL URUGUAY - URUGUAY	m2	215	11/03	10/04	2	04		1%	99%		
70		19	ESCUELA Nº 92 "TUCUMÁN" - CONC. DEL URUGUAY - URUGUAY	m2	552	01/03	07/04	2	04		19%	81%		
70		22	ESCUELA Nº 4 "PROVINCIA DE CORRIENTES" - LUCAS GONZALEZ - NOGOYÁ	m2	1095	01/03	10/05	2	04		9%	39%	52%	
70		23	ESCUELA Nº 95 "SANTA MARÍA" - DTO. CRUCESITAS - NOGOYÁ	m2	264	10/03	12/04	2	04		1%	99%		
70		25	ESCUELA Nº 69 "MIGUEL DE AZCUÉNAGA" - BRUGO - PARANÁ	m2	734	10/03	10/05	2	04		1%	51%		
70		26	ESCUELA Nº 54 "TOMÁS GUIDO" - CRESPO - PARANÁ	m2	284	10/03	10/05	2	04		1%	9%	48%	
70		27	ESCUELA Nº 187 "ARGENTINA SOBERANA" - CRESPO - PARANÁ	m2	955	10/03	10/05	2	04		1%	46%	90%	
70		28	ESCUELA Nº 72 "GUILLERMO HUDSON" - ANTONIO TOMÁS - PARANÁ	m2	20	10/03	07/04	2	04		9%	91%	53%	
70		29	ESCUELA Nº 52 "PROVINCIA DE CÓRDOBA" - PASO DE LA LAGUNA - VILLAGUAY	m2	241	01/03	04/04	2	04		43%	57%		
70		30	ESCUELA Nº 34 "MARTÍN MIGUEL DE GUEMES" - CHAJARÍ - FEDERACIÓN	m2	603	01/03	04/05	2	04		23%	63%		
70		33	ESCUELA Nº 22 "YAPEYÚ" - SAN JAIME DE LA FRONTERA - FEDERACIÓN	m2	466	01/03	12/04	2	04		22%	78%	14%	
70		34	ESCUELA Nº 197 "HÉROES DE MALVINAS" - PARANÁ - PARANÁ	m2	570	10/03	12/04	2	04		1%	99%		
70		35	ESCUELA Nº 21 " JUAN BENJAMÍN TERÁN" - PARANÁ - PARANÁ	m2	105	10/03	12/04	2	04		2%	98%		
70		36	ESCUELA Nº 99 "TABARÉ" - PARANÁ - PARANÁ	m2	284	12/02	12/04	2	05	24%	1%	75%		
70		37	ESCUELA Nº 8 "JUAN MARTÍN DE PUEYRREDÓN" - PARANÁ - PARANÁ	m2	275	10/03	12/04	2	04		1%	99%		
70		39	ESCUELA Nº 60 "MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES" - VIALE - PARANÁ	m2	215	10/03	12/04	2	04		1%	99%		
70		40	ESCUELA Nº 180 "MY. JUAN C. LEONETTI" - MARIA GRANDE - PARANÁ	m2	319	10/03	12/04	2	04		1%	99%		
70		43	ESCUELA Nº 72 "MARIANO MORENO" - CHAJARÍ - FEDERACIÓN	m2	552	12/02	12/04	2	05	4%	19%	77%		

**PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES**

FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES

FUNCIÓN : 41 - EDUCACIÓN ELEMENTAL

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LAPOLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO: 70 - AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN EN EDIFICIOS DE EDUCACIÓN ELEMENTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se prevé la ampliación de aulas sanitarios, dependencias administrativas y reparación del edificio escolar

PRO- YEC TO	AC- TIVI DAD	OBRA	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	UNID. DE MED	CANT.	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL. AL 31/12/02	PROGRAM. PARA 2003	PROGRAM. PARA 2004	ROGRAMAD PARA 2005	PROGRAM. RESTO AÑOS
70		44	ESCUELA Nº 168 "MENDOZA" - MARÍA GRANDE - PARANÁ	m2	190	11/03	12/04	3	04		1%	99%		
70		46	ESCUELA Nº 71 "PEDRO GOYENA" - HASENKAMP - PARANÁ	m2	165	11/03	12/04	3	04		1%	99%		
70		47	ESCUELA Nº 137 "VICTORIA DE MAIPÚ" - ALDEA SANTA ROSA - PARANÁ	m2	164	11/03	12/04	3	04		1%	99%		
70		48	ESCUELA Nº 109 "JUAN JOSÉ MILLÁN" - CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - URUGUAY	m2	612	10/01	12/04	3	05	73%	1%	26%		
70		51	ESCUELA Nº 5 "AYACUCHO" - XX DE SETIEMBRE - NOGOYÁ	m2	229	01/03	07/04	3	04		45%	55%		
70		52	ESCUELA Nº 4 " GERVASIO MENDEZ" - GUALEGUAYCHÚ - GUALEGUAYCHÚ.	m2	300	11/98	07/04	3	05	36%	1%	63%		
70		53	ESCUELA Nº 21 "GENERAL SAN MAR TÍN" - ALD. SAN JUAN - GUALEGUAYCHÚ	m2	198	01/03	07/04	3	04		52%	48%		
70		54	ESCUELA Nº 31 "IGNACIO F. RODRIGUEZ" - CRUCESITA 7ª - NOGOYÁ	m2	243	10/03	12/04	3	04		1%	99%		
70		55	ESCUELA Nº 19 "SARA DE ECCLESTON" -PTO. ALGARROBO - LA PAZ	m2	138	10/03	12/04	3	04		1%	99%		
70		56	ESCUELA Nº 60 "GRAL. MANUEL DE OLAZABAL" - PEDERNAL - CONCORDIA	m2	103	10/03	12/04	3	04		2%	98%		
70		57	ESCUELA Nº 2 "MANUEL ALBERTI" - DIAMANTE - DIAMANTE	m2	121	01/03	05/04	3	04		43%	57%		
70		58	ESCUELA Nº 27 "HORACIO MANN" - DTO. DOLL - DIAMANTE	m2	224	01/03	05/04	3	04		15%	85%		
70		59	ESCUELA Nº 32 "CABILDO ABIERTO" - CNIA. OFICIAL Nº 1 - FEDERACIÓN	m2	95	10/03	12/04	3	04		2%	98%		
70		60	ESCUELA Nº 51 "TOMAS A. EDISON" - SAN J. DE LA FRONTERA - FEDERACIÓN	m2	95	10/03	12/04	3	04		2%	98%		
70		61	ESCUELA Nº 9 "JOSE M. ESTRADA" - DTO. CHAÑAR - FELICIANO	m2	172	01/03	05/04	3	04		50%	50%		
70		62	ESCUELA Nº 67 "CELESTINO MARCO" - GUALEGUAY - GUALEGUAY	m2	241	11/03	12/04	3	04		1%	99%		
70		63	ESCUELA Nº 75 "ANTONIO R. RUIZ" - EJIDO GUALEGUAY - GUALEGUAY	m2	112	11/03	12/04	3	04		2%	98%		
70		64	ESCUELA Nº 36 "DOMINGO FRENCH" - COSTA GRANDE - DIAMANTE	m2	170	10/01	12/04	3	05	62%	1%	37%		
70		66	ESCUELA Nº 7 " PROVINCIA DE SAN LUIS"- DTO. LUCAS NORTE - VILLAGUAY	m2	112	07/01	12/04	3	05	84%	8%	8%		
70		68	ESCUELA Nº 20 "ARMADA ARGENTINA" - ALCARÁZ 2º - LA PAZ	m2	69	11/03	12/04	3	04		2%	98%		
70		69	ESCUELA Nº 170 "II º BRIGADA AEREA" - CNIA. AVELLANEDA - PARANÁ	m2	310	01/03	12/04	3	04		33%	67%		

**PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES**

FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES

FUNCIÓN : 41 - EDUCACIÓN ELEMENTAL

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LAPOLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO: 71 - AMPLIACIONES EN EDIFICIOS DE EDUCACIÓN ELEMENTAL (II)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se prevé la construcción de dependencias administrativas, cocinas comedor, dormitorios, salas de música, de maestros y salones de usos múltiples (S.U.M.) en edificios de educación primaria.

PRO- YEC TO	AC- TIMI DAD	OBRA	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	UNID. DE MED	CANT.	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL.	PROGRAM.	PROGRAM.	PROGRAMAD	PROGRAM.
										AL 31/12/02	PARA 2003	PARA 2004	PARA 2005	RESTO AÑOS
71		07	ESCUELA Nº 19 "JUAN LAVALLE" - COLONIA YERUÁ - CONCORDIA	m2	345	01/03	04/04	2	04		15%	85%		
71		08	ESCUELA Nº 41 "BATALLA DE CHACABUCO" - O. MAGNASCO - CONCORDIA	m2	290	01/03	04/04	2	04		36%	64%		
71		09	ESCUELA Nº 62 "CARLOS VILLAMIL" - EL REDOMÓN - CONCORDIA	m2	190	01/03	04/04	2	04		55%	45%		
71		11	ESCUELA Nº 52 "Dr. JULIÁN NAVARR0" - R. DEL GATO - GUALEGUAYCHÚ	m2	184	12/02	04/04	2	05	62%	5%	33%		
71		12	ESCUELA Nº 94 "FRANCISCO RAMIREZ" - GUALEGUAYCHÚ - GUALEGUAYCHÚ	m2	216	12/02	12/03	2	05	70%	30%			
71		17	ESCUELA Nº 22 "MADRE PATRIA" - CALABACILLA - CONCORDIA	m2	138	10/03	12/04	2	04		1%	99%		
71		18	ESCUELA Nº 51 "PROF. FELIPE GARDELL" - CONCORDIA - CONCORDIA	m2	453	07/01	12/04	2	05	12%	1%	87%		
71		20	ESCUELA Nº 72 "TRABAJADOR COMUNITARIO" - CONCORDIA - CONCORDIA	m2	396	09/03	12/04	2	04		1%	99%		
71		22	ESCUELA Nº 31 "DOMINGUITO" - CHAJARÍ - FEDERACIÓN	m2	450	12/02	12/04	2	05	9%	1%	90%		
71		23	ESCUELA Nº39 "JOSE M. PAZ" - CNIA. SAN JUSTO - CONCORDIA	m2	124	09/03	12/04	2	04		1%	99%		
71		24	ESCUELA Nº 40 "RECUERDOS DE PROVINCIA" - PILOTO ÁVILA - LA PAZ	m2	198	09/00	12/04	2	05	22%	1%	77%		
71		25	ESCUELA Nº 26 "FALUCHO" (INTERMEDIA) - CNIA. FREITAS - FEDERACIÓN	m2	207	01/03	12/04	2	04		46%	54%		
71		26	ESCUELA Nº 42 "PASCUAL PRINGLES" (INTERMEDIA) - P.JE. GUAYAQUIL - FEDERACIÓN	m2	207	01/03	12/04	2	04		25%	75%		
71		27	ESCUELA Nº 14 "MARTÍN FIERRO" - SAN VICTOR - FELICIANO	m2	224	01/03	12/04	2	04		46%	54%		
71		28	ESCUELA Nº 64 "GRAL JOSÉ DE SAN MARTÍN" - EJIDO GUALEGUAY - GUALEGUAY	m2	431	01/03	12/04	2	04		32%	68%		
71		29	ESCUELA Nº 11 "HIPÓLITO BOUCHARD" - EJIDO GUALEGUAY - GUALEGUAY	m2	216	09/03	12/04	2	04		1%	99%		
71		30	ESCUELA Nº 36 "GRAL. GREGORIO A. DE LAMADRID" - VILLA URQUIZA - PARANÁ	m2	112	09/03	12/04	2	04		2%	98%		
71		31	ESCUELA Nº 101 "CIUDAD DE MONTEVIDEO" - SAUCE MONTRUL - PARANÁ	m2	43	09/03	12/04	2	04		4%	96%		
71		32	ESCUELA Nº 99 "BARTOLOMÉ GONZALEZ" - EJIDO LA PAZ - LA PAZ	m2	103	01/03	05/04	2	04		50%	50%		
71		33	ESCUELA Nº 52 "JOSÉ RUPERTO PEREZ" - P.JE. EL CERRO - VICTORIA	m2	710	08/01	12/04	2	05	70%	1%	29%		
71		34	ESCUELA Nº 91 "LA PAMPA" - CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - URUGUAY	m2	181	09/03	12/04	2	04		1%	99%		
71		35	ESCUELA Nº 4 "BENIGNO T. MARTINEZ" - C. DEL URUGUAY - URUGUAY	m2	164	09/03	12/04	2	04		1%	99%		
71		36	ESCUELA Nº 10 "DOLORES C. DE URQUIZA" - VILLA SAN JUSTO - URUGUAY	m2	207	01/03	05/04	2	04		25%	75%		
71		37	ESCUELA Nº 16 "BERNARDINO RIVADAVIA" - CNIA. SAN CIPRIANO - URUGUAY	m2	181	01/03	05/04	2	04		29%	71%		
71		38	ESCUELA Nº 25 "GRAL. JOSÉ DE SAN MARTÍN" - ESTAC. LAS MOSCAS - URUGUAY	m2	43	08/03	08/04	2	04		4%	96%		
71		39	ESCUELA Nº 33 "JUSTO JOSÉ DE URQUIZA" - BASAVILBASO - URUGUAY	m2	78	08/03	08/04	2	04		2%	98%		
71		40	ESCUELA Nº 11 "PROVINCIA DE SANTA FÉ" - PARANA - PARANÁ	m2	44	08/03	08/04	2	04		5%	95%		

**PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES**

FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES

FUNCIÓN : 41 - EDUCACIÓN ELEMENTAL

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LAPOLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO: 71 - AMPLIACIONES EN EDIFICIOS DE EDUCACIÓN ELEMENTAL (II)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se prevé la construcción de dependencias administrativas, cocinas comedor, dormitorios, salas de música, de maestros y salones de usos múltiples (S.U.M.) en edificios de educación primaria.

PRO- YEC TO	AC- TIMI DAD	OBRA	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	UNID. DE MED	CANT.	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL.	PROGRAM.	PROGRAM.	PROGRAMAD	PROGRAM.
										AL 31/12/02	PARA 2003	PARA 2004	PARA 2005	RESTO AÑOS
71		41	ESCUELA N° 196 "MARCELINO ROMÁN" - PARANA - PARANÁ	m2	388	08/03	08/04	2	04		1%	99%		
71		42	ESCUELA N° 20 "BERNARDO DE MONTEAGUDO" - VILLA ELISA - COLÓN	m2	198	01/03	05/04	2	04		26%	74%		
71		43	ESCUELA N° 207 "EVITA" - SAN BENITO - PARANÁ	m2	398	01/03	05/04	2	04		49%	51%		
71		67	ESCUELA N° 107 "JUSTO JOSÉ DE URQUIZA" - COLONIA GÚEMES - PARANÁ	m2	190	10/03	10/04	2	04		1%	99%		

**PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES**

FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES

FUNCIÓN : 10 - SALUD

PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCIÓN DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO: 72 - REESTRUCTURACIÓN EN SERVICIOS DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se reestructurarán, para su mejor funcionamiento, Hospitales y Centros de Salud.

PRO- YEC TO	AC- TIMI DAD	OBRA	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	UNID. DE MED	CANT.	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL.	PROGRAM.	PROGRAM.	PROGRAMAD	PROGRAM.
										AL	PARA	PARA	PARA	RESTO
										31/12/02	2003	2004	2005	AÑOS
72		06	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS	Lote	1	01/03	12/04	3	04		41%	59%		
72		07	HOSPITAL "SAN ROQUE" (HOGAR DE ANCIANOS) - VILLA ELISA - COLÓN	m2	200	10/03	12/04	3	04		1%	99%		
72		09	HOSPITAL "FERMÍN SALABERRY" - VICTORIA - VICTORIA	m2	143	10/03	12/04	3	04		1%	99%		
72		10	HOSPITAL GERIATRICO "Dr. DOMINGO CÚNEO" - VICTORIA - VICTORIA	m2	229	10/03	12/04	3	04		1%	99%		
72		14	CENTRO DE SALUD "DR. SELIG GOLDING" - PARANÁ - PARANÁ	m2	225	10/03	12/04	3	04		1%	99%		
72		15	HOSPITAL "SAN MARTÍN" - PARANÁ - PARANÁ	m2	643	10/03	12/04	3	04		1%	99%		
72		17	HOSPITAL "SAN MARTÍN" (HOGAR DE ANCIANOS)- BRUGO - PARANÁ	m2	158	10/03	12/04	3	04		1%	99%		
72		18	HOSPITAL "CENTENARIO" - GUALEGUAYCHÚ - GUALEGUAYCHÚ	m2	430	10/03	12/04	3	04		1%	99%		
72		19	HOSPITAL "SANTA ROSA" - VILLAGUAY - VILLAGUAY	m2	286	10/03	12/04	3	04		1%	99%		