

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 16 - EJECUCIÓN DE LA POLITICA PARA EL SECTOR ELÉCTRICO Y GASÍFERO PROVINCIAL

FINALIDAD: 4 - SERVICIOS ECONÓMICOS

FUNCIÓN: 10 - ENERGIA, COMBUSTIBLE Y MINERÍA

PROYECTO: **02 - OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL**

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE LA ENERGIA

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Obras tendientes a promover la electrificación de zonas rurales a fin de incentivar la producción agrícola - ganadera de la Provincia, a la vez que pretende mejorar la condición de vida y el asentamiento en el ámbito rural.

Proyecto	Actividad	Obra	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	Unidad de Medida	Cantidad	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL. AL 31/12/03	PROGRAM. PARA 2.004	PROGRAM. PARA 2.005	PROGRAM. PARA 2.006	PROGRAM. RESTO DE LOS AÑOS
02		09	Electrificación Rural - Lucas Sud	gl	1	04/03	12/05	01	04					
		10	Electrificación Rural - Grupal o Individual	gl	1	03/01	12/04	01	05	85,92%	39,91%	60,09%		
		11	Chacras de Gualaguay	gl	1	07/01	05/04	01	05	58,42%	14,08%			
		12	Mazaruca	gl	1	12/03	04/04	01	05	83,24%	41,58%			
		13	Francisco Ramirez - 1º Etapa	gl	1	11/01	02/04	01	05		16,76%			
		14	Ampliación Colonia Avigdor	gl	1	02/03	12/04	02	05		100,00%			
		15	Chañar II	gl	1	01/03	06/05	01	04	0,24%	100,00%	26,04%		
		16	Alcaraz 2º - 1º Etapa	gl	1	02/04	05/04	01	04		73,73%			
		18	Francisco Ramirez y Achiras Banderas	gl	1	06/03	06/05	01	04		100,00%			
		19	Colonia Saucécito	gl	1	08/03	12/05	01	04		2,43%	97,57%		
		20	Colonia Federal	gl	1	09/03	12/05	01	04		2,82%	97,18%		
		21	Colonia San Justo	gl	1	05/03	07/05	01	04		2,92%	97,08%		
		22	Rell- Area Col. Santa Margarita - Baylina	gl	1	04/03	05/05	01	04		3,13%	96,88%		
		23	Arroyo Brazo Largo	gl	1	05/03	09/05	01	04		5,56%	94,44%		
		24	Colonia Nº 17 Departamento Federación	gl	1	11/03	03/05	01	04		53,98%	46,02%		
		25	Los Algarrobos - Mojonés Sur	gl	1	10/03	03/05	01	04		1,89%	98,11%		
		26	Mojonés Norte	gl	1	11/03	03/05	01	04		0,42%	99,58%		
		27	Colonia San Miguel, San Antonio y Santa Rosa	gl	1	11/03	03/05	01	04		0,71%	99,29%		
		28	Colonia Hambis	gl	1	12/03	05/05	01	04		0,77%	99,23%		
		29	Colonia Hambis	gl	1	10/03	12/05	01	04		6,25%	93,75%		
		29	Ombú - Departamento La Paz	gl	1	11/03	02/05	01	04		3,85%	96,15%		
		30	Costas de Nogoyá	gl	1	11/03	03/05	01	04		1,52%	98,48%		
		31	La Tierra - Relleno de Area	gl	1	02/04	12/04	01	04		100,00%			
		32	Rellenos de Area	gl	1	11/03	03/05	01	04	4,76%	85,71%	9,52%		
		33	Escuelas	gl	1	01/04	12/05	01	04		78,67%	21,33%		

PROGRAMACION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 16 - EJECUCIÓN DE LA POLITICA PARA EL SECTOR ELÉCTRICO Y GASÍFERO PROVINCIAL

PROYECTO: **02 - OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL**

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE LA ENERGIA

C O D I G O	DENOMINACION SINTETICA DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES	Ubicación Geográfica		Adminis tración	Carácter	Subfuente de Financiamiento	COSTO TOTAL	EJECUCION ACUMULADA AL 31/12/02	EJECUCION REVISADA PARA 2.003	PROGRAMACION FINANCIERA			
		D	U.G.							AÑO 2.004	AÑO 2.005	AÑO 2.006	RESTO DE LOS AÑOS
09	Electrificación Rural - Lucas al Sud	99	99	O.T.	N	322 422	2.099.586 2.100.000			838.000 406.000 432.000	1.261.586		
10	Electrificación Rural - Grupal o Individual	99	99	O.T.	C	322 422	2.421.718 854.977	1.732.782	347.936	341.000 207.000 134.000			
11	Chacras de Gualeguay	49	99	O.T.	C	422	312.632		182.632	130.000			
12	Mazaruca	63	99	O.T.	C	322	143.166		119.166	24.000			
13	Francisco Ramirez - 1º Etapa	35	99	O.T.	C	322	3.000			3.000			
14	Ampliación Colonia Avigdor	70	99	O.T.	C	322	40.000			40.000			
15	Chañar II	99	99	O.T.	N	322 422	2.921.638		6.967	2.154.000 718.000 1.436.000	760.671		
16	Alcaraz 2º - 1º Etapa	70	01	O.T.	N	322	473.000			473.000			
18	Francisco Ramirez y Achiras Banderas	35	99	O.T.	N	322 422	2.061.765			50.000 17.000 33.000	2.011.765		
19	Colonia Saucecito	70	99	O.T.	N	322 422	710.000			20.000 7.000 13.000	690.000		
20	Colonia Federal	35	99	O.T.	N	322	342.000			10.000	332.000		
21	Colonia San Justo	15	99	O.T.	N	322	160.000			5.000	155.000		
22	Rell- Area Col. Santa Margarita - Baylina	08	99	O.T.	N	322	54.000			3.000	51.000		
23	Arroyo Brazo Largo	63	99	O.T.	N	322 422	250.113			135.000 11.000 124.000	115.113		
24	Colonia Nº 17 Departamento Federación	28	99	O.T.	N	322	264.000			5.000	259.000		
25	Los Algarrobos - Mojones Sur	97	99	O.T.	N		1.200.000			5.000	1.195.000		

PROGRAMACION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 16 - EJECUCIÓN DE LA POLITICA PARA EL SECTOR ELÉCTRICO Y GASÍFERO PROVINCIAL
 PROYECTO: **02 - OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL**
 UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE LA ENERGIA

C O D I G O	DENOMINACION SINTETICA DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES	Ubicación Geográfica		Adminis tración	Carácter	Subfuente de Financiamiento	COSTO TOTAL	EJECUCION ACUMULADA AL 31/12/02	EJECUCION REVISADA PARA 2.003	PROGRAMACION FINANCIERA			
		D	U.G.							AÑO 2.004	AÑO 2.005	AÑO 2.006	RESTO DE LOS AÑOS
26	Mojones Norte	97	99	O.T.	N	322 422 1.400.000				2.000 3.000 10.000	1.390.000		
27	Colonia San Miguel, San Antonio y Santa Rosa	08	99	O.T.	N	322	1.300.000			5.000		1.290.000	
28	Colonia Hambis	08	99	O.T.	N	322	160.000			5.000		150.000	
29	Ombú - Departamento La Paz	70	99	O.T.	N	322	260.000			10.000		250.000	
30	Costas de Nogoyá	77	99	O.T.	N	322	789.538			10.000		777.538	
31	La Hierra - Relleno de Area	42	99	O.T.	N	322	8.000			12.000			
32	Rellenos de Area	99	99	O.T.	N	322 422 448.000			21.329	8.000			
33	Escuelas	99	99	O.T.	N	322 422 322	150.000			384.000 192.000 192.000 118.000	42.671		32.000
TOTALES							17.972.156	1.732.782	678.030	4.798.000	10.763.344	-	-

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 16 - EJECUCIÓN DE LA POLITICA PARA EL SECTOR ELÉCTRICO Y GASÍFERO PROVINCIAL
 FINALIDAD: 4 - SERVICIOS ECONÓMICOS
 FUNCIÓN: 10 - ENERGIA, COMBUSTIBLE Y MINERÍA
 PROYECTO: **03 - OBRAS DE DESARROLLO GASÍFERO**
 UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE LA ENERGIA

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Obras de infraestructura gasífera de la Provincia de Entre Ríos

Proyecto	Actividad	Obra	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION SUS OBRAS Y ACTIVIDADES	Unidad de Medida	Cantidad	FECHA		CLASE	ETAPA	AVANCE FISICO EN %				
						INICIO	FINAL			ACUMUL. AL 31/12/03	PROGRAM. PARA 2.004	PROGRAM. PARA 2.005	PROGRAM. PARA 2.006	PROGRAM. RESTO DE LOS AÑOS
03		07	Mansilla y Galarza - Ramal - Interconexión con Gasoducto Troncal	gl	1	06/03	12/05	01	04	2,02%	76,63%	21,35%		
		28	Gualeguaychú - Red de Distribución y Obras Complementarias	gl	1	09/04	09/04	01	04		100,00%			
		29	Gualeguay - Red de Distribución y Obras Complementarias	gl	1	09/03	09/04	01	04	46,38%	100,00%			
		31	Viale - Red de Distribución y Obras Complementarias	gl	1	09/03	09/05	01	04		57,69%	24,37%		
		32	María Grande - Red de Distribución y Obras Complementarias	gl	1	09/03	09/05	01	04		58,82%	25,41%		
		33	Urdinarrain - Red de Distribución y Obras Complementarias	gl	1	09/03	09/05	01	04	13,38%	35,29%	64,71%		
		36	Larroque - Red de Distribución y Obras Complementarias	gl	1	09/03	09/05	01	04	28,63%	7,14%	64,23%		
		37	Cerrito - Red de Distribución y Obras Complementarias	gl	1	01/04	09/05	01	04		5,45%	94,55%		
		38	Hernandarias - Red de Distribución y Obras Complementarias	gl	1	09/03	09/05	01	04	5,62%	4,55%	95,45%		
		39	Feliciano - Red de Distribución y Obras Complementarias	gl	1	09/04	09/05	01	04		3,62%	96,38%		
		40	Federal - Red de Distribución y Obras Complementarias	gl	1	09/03	09/05	01	04	5,33%	2,10%	97,90%		
		43	Piedras Blancas - Red de Distribución	gl	1	01/04	12/05	01	04	46,38%	53,62%	0,00%		
		45	María Grande - Ramal de Alimentación e Inst. Complementarias	gl	1	01/04	12/04	01	04		100,00%			
		46	Urdinarrain - Ramal de Alimentación e Instal. Complementarias	gl	1	01/04	12/05	01	04		83,33%	16,67%		
		47	Villaguay - E.R.S. Parque Industrial	gl	1	01/04	12/05	01	04		66,67%	33,33%		
		48	La Paz - Ampliación Red de Distribución	gl	1	01/04	12/05	02	01	13,38%	46,67%	39,95%		

PROGRAMACION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 16 - EJECUCIÓN DE LA POLITICA PARA EL SECTOR ELÉCTRICO Y GASÍFERO PROVINCIAL

PROYECTO: **03 - OBRAS DE DESARROLLO GASÍFERO**

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE LA ENERGIA

C O D I G O	DENOMINACION SINTETICA DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES	Ubicación Geográfica		Admini stració n	Carácter	Subfuente de Financiamiento	COSTO TOTAL	EJECUCION ACUMULADA AL 31/12/02	EJECUCION REVISADA PARA 2.003	PROGRAMACION FINANCIERA			
		D	U.G.							AÑO 2.004	AÑO 2.005	AÑO 2.006	RESTO DE LOS AÑOS
07	Mansilla y Galarza - Ramal - Interconexión con Gasoducto Troncal	91	99	O.T.	N	422	522.000		10.529	400.000	111.471		
28	Gualeguaychú - Red de Distribución y Obras Complementarias	56	02	O.T.	N	422	100.000			100.000			
29	Gualeguay - Red de Distribución y Obras Complementarias	49	02	O.T.	N	422	100.000			100.000			
31	Viale - Red de Distribución y Obras Complementarias	84	11	O.T.	N	422	520.000		93.257	300.000	126.743		
32	María Grande - Red de Distribución y Obras Complementarias	84	05	O.T.	N	422	510.000		80.426	300.000	129.574		
33	Urdinarrain - Ramal Alimentación, Red de Distribución y Obras Complementarias	56	04	O.T.	N	422	850.000			300.000	550.000		
36	Larroque - Red de Distribución y Obras Complementarias	56	03	O.T.	N	422	700.000		200.415	50.000	449.585		
37	Cerrito - Red de Distribución y Obras Complementarias	84	01	O.T.	N	422	550.000			30.000	520.000		
38	Hernandarias - Red de Distribución y Obras Complementarias	84	04	O.T.	N	422	660.000			30.000	630.000		
39	Feliciano - Red de Distribución y Obras Complementarias	42	01	O.T.	N	422	1.272.000			46.000	1.226.000		
40	Federal - Red de Distribución y Obras Complementarias	35	02	O.T.	N	422	1.430.000			30.000	1.400.000		
43	Piedras Blancas - Red de Distribución	70	04	O.T.	N	422	130.555		60.555	70.000			
45	María Grande - Ramal Alimentación e Inst. Complementarias	84	05	O.T.	N	422	120.000			120.000			
46	Urdinarrain - Ramal Alimentación e Inst. Complementarias	56	04	O.T.	N	422	600.000			500.000	100.000		
47	Villaguay - E.R.S. Parque Industrial	97	03	O.T.	N	422	60.000			40.000	20.000		
48	La Paz - Ampliación Red de Distribución	70	03	O.T.	N	422	150.000		20.075	70.000	59.925		
TOTALES							8.274.555	-	465.257	2.486.000	5.323.298	-	