REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA DEL PODER
JUDICIAL DE ENTRE RIOS

ARTICULO 1°.- OBJETO. El régimen de Redeterminacién de Precios de Contratos de Obra Publica
del Poder Judicial de Entre Rios tiene por objeto el mantenimiento del equilibrio econémico
financiero de los contratos de obra publica financiados total o parcialmente con fondos del Estado
Provincial asignados al Presupuesto del Poder Judicial, cuando se acredite una variaciéon de los
costos de los factores principales que lo componen.

ARTICULO 2°.- AMBITO DE APLICACION. El presente régimen se aplica a los Contratos de Obra
Publica celebrados por el Poder Judicial de Entre Rios en el marco de la Ley de Obras Publicas N°
6.351, su Decreto Reglamentario N° 958/79 SOySP y demas normas modificatorias vy
complementarias de las mismas.

Los precios de estos contratos sélo podran redeterminarse de conformidad con las disposiciones de
este régimen y sus normas complementarias, de acuerdo a dos categorias: a) Obras de
Arquitectura; b) Obras de Ingenieria.

ARTICULO 3°.- ADMISIBILIDAD Del REGIMEN. De conformidad con el articulo 79° de la Ley de
Obras Publicas N° 6.351 y su Decreto Reglamentario N° 958/79 SOySP, salvo disposicién en
contrario en los Pliegos de Condiciones Generales y/o Particulares, solo seran objeto de
redeterminacion aquellas obras cuyo plazo minimo de ejecucién sea de sesenta (60) dias corridos.

La metodologia se aplicara a los precios de las cantidades de obra faltante de ejecutar al momento
de la Redeterminacion y podrdn ser redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos
de los factores principales que los componen, reflejen una variacion promedio ponderada de esos
precios superior en un CINCO POR CIENTO (5%) a los del contrato o al precio surgido de ultima
Redeterminacién de precios, segin corresponda.

(Redaccién conforme Punto 72 del Acuerdo General del S.T.J. N208/23 del 25/04/2023)

ARTICULO 4°.- OPORTUNIDAD DE REDETERMINACION DE PRECIOS. Los precios de los contratos se
redeterminaran a partir del mes en que los costos de los factores principales que los componen
hayan adquirido una variacién de referencia promedio que supere el limite indicado en el Articulo
precedente. Los precios de los contratos se certificaran de conformidad a lo establecido en el
Articulo 10° del presente régimen. Los nuevos precios que se determinen seran establecidos en el
Acta de Redeterminacion de Precios que el contratista y la comitente suscribirdn al concluir el
procedimiento establecido en el presente régimen.

ARTICULO 5°.- COMPENENTES PRINCIPALES DE LA ESTRUCTURA DE PRECIOS. Los nuevos precios
se determinaran ponderando los distintos componentes del analisis de precios de cada item de la
oferta seguin probada incidencia en el precio total de la prestacion, entre los cuales se citan: a) El
costo de los materiales y de los demas bienes incorporados a la obra; b) El costo de la mano de
obra de la construccién; c) La amortizacion de equipos, sus reparaciones y repuestos; d) Todo otro
elemento que resulte significativo a criterio del comitente.

Debera incluirse en los Pliegos de Bases y Condiciones de cada procedimiento licitatorio la
estructura de ponderacién de insumos principales y las fuentes de informacién de los precios
correspondientes.



ARTICULO 6°.- El comitente debera solicitar, si correspondiere, la adecuacién del plan de trabajos y
la curva de inversiones de la obra, sin exceder las previsiones presupuestarias y financieras que
permitan el cumplimiento del nuevo precio contractual.

Los Pliegos de Bases y Condiciones de cada procedimiento de contratacidon deberan exigir a los
oferentes la presentacion de: a) El presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o
cantidades respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total cuando corresponda; b)
los analisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus componentes, incluidas
cargas sociales y tributarias.

La falta de los elementos indicados implicara la inmediata descalificacion de la oferta
correspondiente.

ARTICULO 7°.- PRECIOS DE REFERENCIA. Los valores o indices a utilizar para el procedimiento de
Redeterminaciéon seran los informados por la Direccidn General del Registro Provincial de
Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos del Ministerio de Planeamiento,
Infraestructura y Servicios.

ARTICULO 8°.- FORMA DE REDETERMINACION. Seran redeterminados cada uno de los precios de
los items que componen el cdmputo y presupuesto del contrato. A tal fin se utilizaran los andlisis
de precios o estructuras de costos de cada uno de los items desagregados en todos sus
componentes, incluidas las cargas sociales y tributarias, o su incidencia en el precio total, los que
no podran ser modificados durante la vigencia del contrato.

Los precios o indices de referencia a utilizar para la determinacién de la variacion de cada factor
que integran los items del contrato, seran los aprobados por el comitente al momento de la
adjudicacién.

ARTICULO 9°.- VARIACION DE LOS PRECIOS. La variacién de los precios de cada factor se calcula
desde el mes de la oferta, o desde la ultima Redeterminacion, segun corresponda, hasta el mes en
que se haya alcanzado la variacién de referencia promedio.

ARTICULO 10°.- NUEVOS PRECIOS. Los nuevos precios que se determinen se aplicardn a la parte de
contrato faltante de ejecutar al inicio del mes en que se produce la variaciéon de referencia
promedio, excepto que se presente la situacion establecida en el Articulo 13° del presente régimen.

En el supuesto de que la solicitud de Redeterminacidon y adecuacion provisoria se hubiere
presentado pasados CUARENTA Y CINCO (45) dias corridos contados desde el ultimo dia del mes en
que se haya alcanzado la variacion de referencia, los nuevos precios se aplicaran a la parte de
contrato faltante de ejecutar a la fecha de aquella solicitud.

La variaciéon promedio de los precios, siempre que se cumpla el supuesto del Articulo 3° del
presente régimen, se tomara como base de adecuacion provisoria de los precios del contrato
prevista en el presente régimen, autorizdndose al Comitente a certificar las obras que se ejecuten
en los periodos que corresponda con los precios adecuados mediante el factor de adecuacion de
precios pertinente.

ARTICULO 11°.- VARIACIONES DE CARGAS TRIBUTARIAS. Los aumentos de las alicuotas
impositivas, aduaneras o de cargas sociales, trasladables al consumidor final, serdn reconocidos en
el precio a pagar al contratista a partir del momento en que entren en vigencia las normas que los



dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las alicuotas impositivas, aduaneras y/o
de cargas sociales, trasladables al consumidor final, serdn deducidas del precio a pagar.

ARTICULO 12°.- RENUNCIA. La suscripcion del Acta de Redeterminacion de Precios, con la que
culmina el procedimiento de Redeterminaciéon de precios, implica la renuncia automatica del
contratista a todo reclamo —interpuesto o a interponer en sede administrativa o judicial— por
mayores costos, compensaciones, gastos improductivos y gastos o supuestos perjuicios de
cualquier naturaleza resultantes de la aplicacion del sistema de Redeterminacion de precios como
resultado del cual se aprueban los precios incluidos en el acta de que se trata.

ARTICULO 13°.- OBLIGACIONES EN MORA Y CUMPLIMIENTO PARCIAL. Los costos
correspondientes a las obligaciones que no se hayan ejecutado conforme al ultimo plan de trabajo
y/o curva de inversidn aprobado, por causas imputables al contratista, se liquidaran con los precios
correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades
que pudieren corresponder.

ARTICULO 14°.- ANTICIPO FINANCIERO Y ACOPIO DE MATERIALES. En los contratos donde se haya
previsto un pago destinado al acopio de materiales o el otorgamiento de anticipos financieros, los
montos abonados por dichos conceptos no estaran sujetos al Régimen de Redeterminacién de
Precios de Contratos de Obra Publica en ninguna instancia.

ARTICULO 15°.- ADICIONALES Y MODIFICACIONES DEL CONTRATO. Los adicionales y
modificaciones de obra previstos en Ley de Obras Publicas N° 6.351, su Decreto Reglamentario N°
958/79 SOySP y demds normas modificatorias y complementarias de las mismas, estaran sujetos al
mismo régimen de Redeterminacion de precios aplicado al contrato original.

A dicho efecto, los precios seran considerados a valores de la ultima Redeterminacién de precios
aprobada si la hubiere y les seran aplicables las adecuaciones provisorias de precios que se
encuentren aprobadas para el contrato hasta ese momento.

ARTICULO 16°.- CONTRATOS CON FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS MULTILATERALES. Los
contratos que cuentan con financiaciéon de organismos multilaterales de los cuales la Nacidn
Argentina forma parte se regiran por las condiciones acordadas en los respectivos contratos de
préstamo y supletoriamente por el presente régimen.

PROCEDIMIENTO DE REDETERMINACION DE PRECIOS

ARTICULO 17°.- PROCEDIMIENTO. Los precios de los contratos deberan adecuarse de manera
provisoria, para luego ser redeterminados definitivamente a la finalizacion del contrato, de acuerdo
con las previsiones del presente régimen.

ARTICULO 18°.- ADECUACION PROVISORIA. Los contratistas solicitaran las adecuaciones
provisorias sucesivas que se encuentren habilitadas por el presente régimen, correspondiendo la
Redeterminacién definitiva de precios del contrato al finalizar el mismo, la que comprendera todas
las adecuaciones provisorias aprobadas.

ARTICULO 19°.- PAUTAS PARA LA REDETERMINACION DE PRECIOS. La incidencia de los distintos
factores en la Redeterminacidn de precios se calculard en base a la relacién entre los precios
basicos contractuales y los de plaza al momento de la oferta, a efectos de mantener constantes las



proporciones resultantes. La Redeterminacién de precios regida por el presente régimen, deberd
contemplar las siguientes pautas:

a) La solicitud de Redeterminacion de precios que realice el contratista debe respetar la estructura
de precios por item presentada en el analisis de precios que forman parte de la oferta.

b) Se redeterminaran los precios de cada uno de los items que componen el contrato.

c) Los Pliegos de Bases y Condiciones de los procedimientos licitatorios deben incluir como
normativa aplicable el presente régimen. Asimismo, deberd incluirse en la documentacion
licitatoria, la estructura de ponderacién respectiva, conforme lo dispuesto en el Articulo 5° del
presente régimen.

d) La variacién promedio debe calcularse como el promedio ponderado de las variaciones de
precios de cada insumo, conforme a lo expuesto en el Articulo 9° del presente régimen.

e) Las solicitudes de redeterminacion de precios deben ser acompafiadas de los antecedentes
documentales e informacién de precios o indices suficientes y/o aquellos que se exijan en la
documentacidn licitatoria junto con la solicitud de adecuacién provisoria.

f) Los nuevos precios que se determinen se aplicardn a la parte del contrato faltante de ejecutar, de
conformidad con lo dispuesto en el Articulo 10° del presente régimen.

ARTICULO 20°.- PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES. Los Pliegos de Bases y Condiciones de los
procedimientos licitatorios incluiran:

a) El presente Régimen de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obras Publica, como norma
aplicable.

b) La estructura de ponderacion de insumos principales o la estructura de costos estimada —la que
también sera de aplicacidn para establecer el porcentaje de adecuacién provisoria— vy las fuentes
de informacién de los precios correspondientes.

c) La obligacion de los oferentes de presentar conjuntamente con la oferta la documentacion que
se indica a continuacion: I. El presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o
cantidades respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda.
Il. Los analisis de precios o estructura de costos de cada uno de los items, desagregados en todos
sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias. lll.- Los precios de referencia asociados a
cada insumo incluido en los analisis de precios o en la estructura de costos, de conformidad con lo
establecido en el Articulo 7° del presente régimen. IV. El presupuesto desagregado por item y los
analisis de precios o estructura de costos de cada uno de los items en soporte digital.

La falta de alguno de los elementos sefalados precedentemente, implicard descalificacién de la
oferta correspondiente.

d) Modelo de solicitud de adecuacidn provisoria.

ARTICULO 21°.- AREA TECNICA. El Area de Planeamiento e Infraestructura Edilicio intervendrd
como o6rgano de aplicacién y asesoria técnica en todos los procedimientos de Redeterminacién de
precios. Asimismo, asesorard a la autoridad competente en todos los proyectos de pliegos
licitatorios que contengan clausulas de Redeterminacion de precios.



PROCEDIMIENTO DE ADECUACION PROVISORIA DE PRECIOS

ARTICULO 22°.- SOLICITUD DE ADECUACION PROVISORIA DE PRECIOS. Las solicitudes de
adecuacion provisoria de precios deberan peticionarse ante el comitente, hasta TREINTA (30) dias
corridos anteriores a la finalizacién de la ejecucién de la obra. Vencido dicho plazo, ninguna
solicitud sera aceptada.

ARTICULO 23°.- PLAZO. El plazo total del precitado procedimiento no podra exceder los CUARENTA
Y CINCO (45) dias habiles contados desde presentada la solicitud hasta la firma del acto
administrativo que se emita, para aceptar o denegar la adecuacién provisoria.

ARTICULO 24°.- PORCENTAJE DE ADECUACION PROVISORIA. Las adecuaciones provisorias de
precios seran equivalentes al NOVENTA POR CIENTO (90%) de la variacién de referencia. Las
diferencias resultantes entre las adecuaciones provisorias de precios y las redeterminaciones
definitivas seran liquidadas a valores del mes de la ultima Redeterminacién.

ARTICULO 25.- DETERMINACION DE LA VARIACION DE REFERENCIA. La variacién de referencia se
establecerd utilizando los indices que surjan de la ultima publicaciéon del organismo oficial que
corresponda, al momento de la solicitud, conforme a lo establecido en el Articulo 7° del presente
régimen.

ARTICULO 26°.- FORMA DE SOLICITUD DE ADECUACION PROVISORIA. El contratista debera
solicitar la adecuacidn provisoria de acuerdo al modelo de nota que como Anexo | forma parte
integrante del presente, en la que debera constar la solicitud de Redeterminacién de precios del
contrato respectivo, conforme a la normativa vigente. En dicha presentacion se debera acreditar
que se ha verificado la variacion de referencia establecida en el presente régimen, mediante el
detalle del calculo respectivo y acompafiando la copia de respaldo de los indices utilizados para el
calculo.

ARTICULO 27°.- ACTUACION DEL AREA TECNICA. Recibida la peticién, el Area de Planeamiento e
Infraestructura Edilicio Judicial procedera a corroborar el cumplimiento de los requisitos de
admisibilidad, requiriendo la colaboraciéon de la Direccidn General del Registro Provincial de
Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos del Ministerio de Planeamiento,
Infraestructura y Servicios, en la materia de su competencia. Posteriormente procederd a emitir el
pertinente informe, que debera:

a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en funcién de la documentacion contractual.

b) Verificar la correspondencia de los indices utilizados y el cdlculo de la variacidn de referencia a
fin de determinar si se encuentra habilitado el procedimiento de Redeterminacion solicitado.

c) Determinar el porcentaje de variacién a aprobar y el mes a partir del cual corresponde aplicar
dicho porcentaje.

d) Fijara el nuevo monto de la garantia de contrato teniendo en cuenta el porcentaje de variacion
de referencia que corresponde reconocer respetando el porcentaje estipulado en el contrato para
dicha garantia.

e) Confeccionara el Acta de Adecuacién Provisoria.



El pago de cada certificado que incluya adecuaciones de precios o redeterminaciones de precios no
puede ser liberado hasta que el contratista no presente una garantia de contrato a satisfaccion del
comitente de similar calidad que la original aprobada, en reemplazo de la anterior, por el monto
total fijado.

ARTICULO 28°.- ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACION O RECHAZO DE LA ADECUACION
PROVISORIA. En el supuesto de ser procedente la solicitud de adecuacion provisoria, se procedera
al dictado del acto administrativo aprobatorio (Resolucién) de la adecuacidn provisoria de precios,
previo dictamen de la Asesoria Legal competente. Dicho acto dejard constancia de que se han
cumplimentado los requisitos legales exigidos por la normativa vigente y fijard la adecuacién
provisoria de precios determinada, el mes a partir del cual corresponde su aplicacion y el nuevo
monto de la garantia de contrato que debe integrar el contratista. En este acto administrativo los
comitentes deberan adecuar, si correspondiere, el plan de trabajos y la curva de inversiones de la
obra, sin exceder las previsiones presupuestarias y financieras que permitan el cumplimiento del
nuevo precio contractual.

En el supuesto de que no se cumplimenten los extremos exigidos por el presente régimen, se
dictard el acto administrativo por el cual se rechace la solicitud de adecuacion provisoria, previo
dictamen de la Asesoria Legal competente.

ARTICULO 29°.- NOTIFICACION DE ADECUACION PROVISORIA. El acto administrativo que apruebe
o el que rechace la solicitud de adecuacién provisoria deberd ser notificado fehacientemente al
contratista de conformidad con lo dispuesto en el articulo 20° de la Ley de Procedimientos
Administrativos N° 7.060.

ARTICULO 30°.- NUEVAS VARIACIONES. Advertida la existencia de nuevas variaciones de referencia
que habiliten el mecanismo de Redeterminacion de precios y siempre que se cumpla con el plazo
establecido en el Articulo 22°, el contratista podra solicitar nuevas adecuaciones provisorias de
precios, cumplimentando nuevamente los requisitos exigidos por el presente régimen. Las
adecuaciones provisorias de precios se tomaran como base para las siguientes que pudieren
sustanciarse.

REDETERMINACION DEFINITIVA DE PRECIOS

ARTICULO 31°.- REDETERMINACION DEFINITIVA DE PRECIOS. El comitente proceder a realizar el
calculo correspondiente a la Redeterminacion de precios definitiva que se corresponda con las
adecuaciones provisorias aprobadas al finalizar el contrato.

Sin perjuicio de lo expuesto, el comitente, de oficio o0 a pedido del contratista, en atencién a las
caracteristicas particulares del contrato o a otras circunstancias que asi lo exijan, podra efectuar
redeterminaciones definitivas durante la ejecucién del contrato, con la periodicidad que se estime
necesario.

ARTICULO 32°.- PRESENTACION DEL CONTRATISTA. En su presentacidon el contratista deberd
acompaniar el cdlculo correspondiente a la Redeterminacién de precios definitiva. Dicho cdlculo
debe ser presentado, ademas, en soporte digital y de forma tal que permita la lectura para su
verificacion dentro de los NOVENTA (90) dias corridos posteriores a la suscripcién del acta de
recepcién provisoria.



ARTICULO 33°.- El Area de Planeamiento e Infraestructura Edilicio verificard la documentacion
exigida, efectuard los célculos pertinentes, emitira el respectivo informe y suscribird el Acta de
Redeterminacién de Precios en la que se determinaran los nuevos precios contractuales, la que
producird efectos una vez aprobada conforme con lo dispuesto en el Articulo siguiente.

ARTICULO 34°.- ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACION O RECHAZO DEL ACTA DE
REDETERMINACION DE PRECIOS. En caso de que el procedimiento seguido se ajuste a las
previsiones del presente régimen, se emitira el correspondiente acto administrativo aprobatorio
del acta de Redeterminacién de precios. En caso contrario, corresponderd el rechazo de la
Redeterminacién de precios. El plazo para resolver la aprobacién o el rechazo de Ia
Redeterminacién de precios serd de NOVENTA (90) dias habiles.

ARTICULO 35°.- REDETERMINACION CON SALDO A FAVOR DEL COMITENTE. En el caso de que la
Redeterminacién definitiva del precio del contrato arroje saldo a favor del comitente, se procedera
al descuento resultante en el préximo pago que debiera realizar. Si no hubiere pagos posteriores
que realizar, requerird la devolucion al contratista en un plazo de TREINTA (30) dias corridos
contados desde que fuera notificado en tal sentido, bajo apercibimiento de ejecutar el fondo de
garantia o, en su defecto, de iniciar las acciones judiciales pertinentes para su cobro.

ARTICULO 36°.- Para todo lo que no estuviere dispuesto expresamente en el presente Régimen,
resultaran de aplicacion supletoria las disposiciones del Decreto N° 2715/16 MPIyS, Resolucion N°
1.297/16 MPIyS y demdas normas dictadas en consecuencia.



ANEXO | - SOLICITUD DE REDETERMINACION y ADECUACION PROVISORIA

FECHA SOLICITUD DD/MM /AAAA
CONTRATISTA

CuIT

DOMICILIO CONSTITUIDO

T.E.

DOMICILIO ELECTRONICO

OBRA

(nombre completo, DNI), en mi caracter de

(presidente/socio gerente/apoderado), con facultades suficientes para suscribir la presente en
nombre y representacidn del Contratista vengo a solicitar la Redeterminacién de precios de la Obra
y la adecuacién provisoria de precios previsto por la reglamentacién vigente, acompafiando el
detalle de calculo de la variacion de referencia y copia de las publicaciones de las que surgen los
indices utilizados.

Licitacién Publica/Privada N°

Fecha de Apertura de Ofertas DD/MM/AAAA
Fecha de firma del Contrato DD/MM/AAAA
Plazo Contractual ANOS/MESES/DIAS

Fecha de Inicio de Obra DD/MM/AAAA
Redeterminacién N°

Porcentaje de Variacion ....%

Mes y Afio del disparo MM/AAAA

Manifiesto con caracter de Declaracién Jurada la veracidad de los datos consignados. Saludo a Ud.
muy atentamente.

FIRMA Y ACLARACION



