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REGIMEN DE MULTAS
I.- Mora en la ejecucion de los trabajos:

a) Cuando la mora fuere sobre el plazo de terminacién, el Contratista abonara en concepto de
multa, los porcentajes que a continuacion se detallan, tomados sobre el monto de obra no ejecutada,
adicionandose los gastos de Inspeccion.

La liquidacién se hara en forma mensual y acumulativa, a saber:

Porcentaje de atraso respecto al plazo contr. % de multa
0 a 5% woveireeeee e 1%
6 a 10%....cccciiieeeiiiiieeenns 3%
11 a 15%. i 6%
16 a 20 R 8%
21 a 25%0. i 10%

Estas multas tendran siempre caracter definitivo y daran motivo en caso de alcanzarse al tope
del 10% del monto contractual a la rescision del Contrato, conforme se prevé en los Articulo 31y 73 Inc.
f) de la Ley 6351.

b) Por otra parte, cuando el monto total de certificacién no alcance el ochenta y cinco por ciento
(85%) de las previsiones del Plan de Trabajos e Inversiones aprobado, para la fecha de certificacién, el
Contratista abonara en concepto de multa a partir del primer certificado subsiguiente a aquel que causa
el déficit de ejecucion, los importes que se indican:

* Durante las dos (2) primeras semanas, por cada semana el diez por mil (10%.) del monto
contractual correspondiente al déficit que acuse la certificacién en que se aplique la multa,
respecto al plan de trabajos aprobado.

* Durante las semanas subsiguientes se aplicara el veinte por mil (20%o0) del mismo valor.

Estas penalidades por incumplimiento del Plan de Trabajos e Inversiones tendran caracter
provisorio.

Su monto total sera reintegrado al Contratista con e | primer certificado en el cual el monto
acumulado de obra ejecutada iguale o supere las sumas previstas por el Plan de Trabajo e Inversiones.
En el caso en que las obras no se encuentren totalmente terminadas dentro del plazo aprobado para su
ejecucion total, las penalidades que a esa fecha se hubieran aplicado adquiriran caracter definitivo y se
adicionaran a las que corresponda aplicar por vencimiento de plazos y gastos de Inspeccion.

En los casos que corresponda devolucion de multas, dicha devolucion no generara pago de
intereses.

A efectos de la aplicacion de a) y b) se define como "Monto o importe contractual” al que resulte,
segun las dos posibilidades que se detallan a continuacion:

a) Esta en vigencia el contrato primitivo: en este caso, para el cual no hay modificaciones
de obras aprobadas, sera el importe total o parcial del Contrato (parcial si existen plazos
diferentes segun grupos de item).

b) Hay modificaciones de obra aprobadas: Difiere del procedimiento indicado en a)
solamente en lo siguiente: En lugar del importe contrato primitivo se tomara el monto del
rubro "Obras a ejecutar" de la Gltima modificacién de obra aprobada. De esta manera
guedan contemplados, si existieran, item con distintos origenes.

En ambos casos a) y b) no se tendran en cuenta los importes certificados en concepto de
adelantos por acopios de materiales.

c) Cuando el Pliego Complementario de Condiciones establezca plazos parciales y
expirasen estos sin quedar terminados los trabajos que corresponda, el Contratista sera
pasible de la aplicacion de los siguientes porcentajes en concepto de multas, los que se
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calcularan sobre los importes contractuales de los trabajos correspondientes a cada uno de
los plazos vencidos:

-Durante las cuatro (4) primeras
semanas de mora: ..........cc........ 3%o (tres por mil)
por cada semana o fraccion.

-Durante las cuatro (4) semanas
subsiguientes............cccceeeeeeenn. 5%o (cinco por mil)

de semana o fraccion.
-Durante las ocho (8) semanas
subsiguientes..........ccccce e, 6%o (seis por mil)

por cada semana o fraccion.
-Durante las semanas
Subsiguientes ...........................7%o (siete por mil)

por cada semana o fraccion.

Los importes de las multas se descontaran a partir del primer certificado que se emita y en todos
los que se emitan posteriormente, hasta la entrega de los trabajos correspondientes a los plazos
vencidos. Los importes descontados no son reintegrables.

Cuando el monto liquido del Certificado no alcanzase a cubrir el importe a descontar en
concepto de multa, se descontara el mismo sobre las garantias constituidas. En este caso el Contratista
debera reponer la suma afectada en el plazo perentorio de DIEZ (10) dias corridos de notificado.

Cuando la mora fuese sobre el plazo de la terminacién total de la obra, el Contratista
pagara ademas los gastos de Inspeccién producidos durante la misma.

Il.- Ausencia del Contratista o del Representante Técnico:

Toda ausencia en la obra del Contratista, o de su representante Técnico, que no obedezca a
razones justificadas a juicio de la Reparticién, dara motivo a la aplicacion de las siguientes penalidades
por dia de ausencia:

*ARQUITECTO - INGENIERO en CONSTRUCCIONES -
INGENIERO CIVIL - El monto equivalente a quince (15)
Jornales obreros.

*MAESTRO MAYOR DE OBRAS - TECNICOS -

El monto equivalente a siete (7) jornales obreros

Se tomara a los fines antes citados, el jornal basico para el oficial especializado de la
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, vigente a la fecha de producida la ausencia.

Ill. Suspensidn injustificada del Trabajo:

Cuando el Contratista interrumpa o0 suspenda los trabajos injustificadamente a juicio de la
Reparticion por un periodo de OCHO (8) dias corridos o mayor, se hara pasible a una multa equivalente
al cinco por ciento (5%) del monto de los trabajos previstos a realizar en dicho periodo.

En caso de reincidencia, la multa se duplicara, calculandose su monto de la misma forma

anterior.

IV.- Penalidades por incumplimiento de Ordenes de Ser vicios y falta de sefialamientos diurno y
nocturno:

El incumplimiento de Ordenes de Servicio y falta de sefialamiento diurno y nocturno motivara
una multa equivalente a TREINTA (30) jornales obreros, por la primera orden incumplida a partir de la
cual la falta de cumplimiento de las Ordenes de Servicio motivara la sucesiva duplicacion de los montos
a aplicar.

Se tomara a los fines citados al jornal basico para el Oficial Especializado de la INDUSTRIA DE
LA CONSTRUCCION vigente a la fecha de producida la inobservancia de la Orden de Servicio. -
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