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1 GENERALIDADES 
La obra de Electrificación Rural cuya ejecución se licita, “COLONIA LA SELVA 

USUARIOS ", está incluida en el Programa de Electrificación para la Producción y el Arraigo Rural 
(PEPAR), y ha sido proyectada
Departamentos Federal y La Paz, siendo ENERSA y Cooperativa de Electricidad La Paz Ltda., las 
concesionarias del servicio de distribución eléctrica en la zona.  

Esta obra permitirá incorporar al
construirán líneas de 13,2 y 7,62 kV, siendo 74,676 km monofásicas y 2,210 km trifásicos, con 
conductores de Al/Al de 25 y 35 mm2 y  líneas de Baja Tensión con conductor preensamblado. 

Las líneas a construir, tanto monofásicas como trifásicas, llevarán postación de madera 
preservada, columnas de hormigón con base en puntos singulares y conductor de aleación de 
aluminio. 

Desde el punto de vista eléctrico se ha adoptado el criterio de retorno por tierra,
construcción será realizada sin neutro metálico, donde las líneas monofásicas serán unipolares.

Las obras se alimentarán desde líneas existentes correspondientes a los sistemas rurales de 
ENERSA y Cooperativa de Electricidad de La Paz Ltda.
eléctrica en las respectivas zonas involucradas.

En el caso de las remodelaciones de líneas, se deberá tener en cuenta la menor cantidad 
posible de interrupciones del servicio que actualmente se presta, program
con la Inspección de Obra. 

El retiro de materiales (conductores, postes, transformadores, etc.), se realizará de acuerdo con 
la inspección y será depositado donde ésta lo indique, previo acondicionamiento.

La Contratista deberá tomar en cuenta en su cotización, todos los posibles inconvenientes que 
se puedan presentar durante las remodelaciones, por lo que no se considerará ningún adicional por 
imprevistos, materiales y/u omisión de detalles con lo proyectado.

2 OBRA A EJECUTAR 
En resumen, el presente Proyecto prevé la realización de los siguientes trabajos:
 

Línea monofásica 7,62 kV  

Línea monofásica 7,62 kV  

Línea trifásica 13,2 kV  - c

P.T.T. Conductor  XLPE  4 x 16

P.T.T. Conductor XLPE 2 x 
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 MEMORIA DESCRIPTIVA

La obra de Electrificación Rural cuya ejecución se licita, “COLONIA LA SELVA 
USUARIOS ", está incluida en el Programa de Electrificación para la Producción y el Arraigo Rural 
(PEPAR), y ha sido proyectada para proveer energía eléctrica a pobladores ubicados en los
Departamentos Federal y La Paz, siendo ENERSA y Cooperativa de Electricidad La Paz Ltda., las 
concesionarias del servicio de distribución eléctrica en la zona.   

Esta obra permitirá incorporar al servicio eléctrico a 78 nuevos usuarios. Para ello se 
construirán líneas de 13,2 y 7,62 kV, siendo 74,676 km monofásicas y 2,210 km trifásicos, con 
conductores de Al/Al de 25 y 35 mm2 y  líneas de Baja Tensión con conductor preensamblado. 

nstruir, tanto monofásicas como trifásicas, llevarán postación de madera 
preservada, columnas de hormigón con base en puntos singulares y conductor de aleación de 

Desde el punto de vista eléctrico se ha adoptado el criterio de retorno por tierra,
construcción será realizada sin neutro metálico, donde las líneas monofásicas serán unipolares.

Las obras se alimentarán desde líneas existentes correspondientes a los sistemas rurales de 
ENERSA y Cooperativa de Electricidad de La Paz Ltda., concesionarias del servicio de distribución 
eléctrica en las respectivas zonas involucradas. 

En el caso de las remodelaciones de líneas, se deberá tener en cuenta la menor cantidad 
posible de interrupciones del servicio que actualmente se presta, program

El retiro de materiales (conductores, postes, transformadores, etc.), se realizará de acuerdo con 
la inspección y será depositado donde ésta lo indique, previo acondicionamiento.

omar en cuenta en su cotización, todos los posibles inconvenientes que 
se puedan presentar durante las remodelaciones, por lo que no se considerará ningún adicional por 
imprevistos, materiales y/u omisión de detalles con lo proyectado. 

 
esumen, el presente Proyecto prevé la realización de los siguientes trabajos:

DESCRIPCIÓN 

Línea monofásica 7,62 kV  - conductor  25 mm2AlAl 

62 kV  - conductor  35 mm2AlAl 

conductor  35 mm2AlAl 

4 x 16 mm2 

P.T.T. Conductor XLPE 2 x 25  mm2 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

La obra de Electrificación Rural cuya ejecución se licita, “COLONIA LA SELVA – PASO DE GALLO – 
USUARIOS ", está incluida en el Programa de Electrificación para la Producción y el Arraigo Rural 

para proveer energía eléctrica a pobladores ubicados en los 
Departamentos Federal y La Paz, siendo ENERSA y Cooperativa de Electricidad La Paz Ltda., las 

servicio eléctrico a 78 nuevos usuarios. Para ello se 
construirán líneas de 13,2 y 7,62 kV, siendo 74,676 km monofásicas y 2,210 km trifásicos, con 
conductores de Al/Al de 25 y 35 mm2 y  líneas de Baja Tensión con conductor preensamblado.  

nstruir, tanto monofásicas como trifásicas, llevarán postación de madera 
preservada, columnas de hormigón con base en puntos singulares y conductor de aleación de 

Desde el punto de vista eléctrico se ha adoptado el criterio de retorno por tierra, por lo cual la 
construcción será realizada sin neutro metálico, donde las líneas monofásicas serán unipolares. 

Las obras se alimentarán desde líneas existentes correspondientes a los sistemas rurales de 
, concesionarias del servicio de distribución 

En el caso de las remodelaciones de líneas, se deberá tener en cuenta la menor cantidad 
posible de interrupciones del servicio que actualmente se presta, programando las diferentes tareas 

El retiro de materiales (conductores, postes, transformadores, etc.), se realizará de acuerdo con 
la inspección y será depositado donde ésta lo indique, previo acondicionamiento. 

omar en cuenta en su cotización, todos los posibles inconvenientes que 
se puedan presentar durante las remodelaciones, por lo que no se considerará ningún adicional por 

esumen, el presente Proyecto prevé la realización de los siguientes trabajos: 

CANTIDAD 

8,785 km 

65,891km 

2,210 km 

0,120 km 

1,845 km 



 
 

 
 

SETA 7.62/ 0.231 kV - 5 kVA.

SETA 7,62/ 0,231 kV - 10 kVA.

SETA 13,2/0,400/ 0,231 kV 

P. de Medición monofásico 5 kVA

P. de Medición monofásico 10 kVA

P. de Medición trifásico 16

 
El retiro de materiales (conductores, postes, transformadores, etc.), se realizará de acuerdo con 

la inspección y será depositado donde ésta lo indique, previo acondicionamiento.
La Contratista deberá tomar en cuenta en su cotización, todos los posibles inconvenientes que 

se puedan presentar durante los trabajos, por lo que no se considerará ningún adicional por 
imprevistos, materiales y/u omisión de detalles con lo proyectado.

3 TIPO DE CONTRATACIÓN
El sistema de contratación es por UNIDAD DE MEDIDA para todos los ítems en que se ha 

definido la unidad y por AJUSTE ALZADO en aquellos ítems que reciben como unidad la denominación 
Global (Gl) establecidas en el Cómputo, Presupuesto Oficia
concordantes entre sí. 

De acuerdo con lo indicado en el Art. 6 Contenido del sobre Nº 2 punto b) del Pliego de 
Condiciones Generales y en mérito a lo establecido por el artículo 13º, apartado 6º, inciso f) del 
Decreto 958/79 SO y SP Reglamentario de la Ley Nº 6351 de Obras Públicas de la Provincia, se 
deberán presentar los análisis de precios de todos los ítems que componen la oferta, siguiendo la 
estructura del Anexo 7 que forma parte del Legajo Licitatorio.

4 PRESUPUESTO OFICIAL
El presupuesto oficial de la obra objeto del presente llamado asciende a la suma de 

TREINTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO
acuerdo a las planillas de rubros que forman parte de la docu
ENERO de 2019. 

5 ANTICIPO 
La Provincia NO OTORGARÁ Anticipo Financiero.
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DESCRIPCIÓN 

5 kVA. 

10 kVA. 

SETA 13,2/0,400/ 0,231 kV - 16kVA. 

P. de Medición monofásico 5 kVA 

P. de Medición monofásico 10 kVA 

P. de Medición trifásico 16kVA 

El retiro de materiales (conductores, postes, transformadores, etc.), se realizará de acuerdo con 
la inspección y será depositado donde ésta lo indique, previo acondicionamiento.

Contratista deberá tomar en cuenta en su cotización, todos los posibles inconvenientes que 
se puedan presentar durante los trabajos, por lo que no se considerará ningún adicional por 
imprevistos, materiales y/u omisión de detalles con lo proyectado. 

DE CONTRATACIÓN 
El sistema de contratación es por UNIDAD DE MEDIDA para todos los ítems en que se ha 

definido la unidad y por AJUSTE ALZADO en aquellos ítems que reciben como unidad la denominación 
Global (Gl) establecidas en el Cómputo, Presupuesto Oficial y en la Planilla de Cotización que serán 

De acuerdo con lo indicado en el Art. 6 Contenido del sobre Nº 2 punto b) del Pliego de 
Condiciones Generales y en mérito a lo establecido por el artículo 13º, apartado 6º, inciso f) del 

reto 958/79 SO y SP Reglamentario de la Ley Nº 6351 de Obras Públicas de la Provincia, se 
deberán presentar los análisis de precios de todos los ítems que componen la oferta, siguiendo la 
estructura del Anexo 7 que forma parte del Legajo Licitatorio. 

PUESTO OFICIAL 
El presupuesto oficial de la obra objeto del presente llamado asciende a la suma de 

TREINTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO
acuerdo a las planillas de rubros que forman parte de la documentación, precios básicos al mes de 

La Provincia NO OTORGARÁ Anticipo Financiero. 
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CANTIDAD 

65 

7 

3 

72 

3 

3 

El retiro de materiales (conductores, postes, transformadores, etc.), se realizará de acuerdo con 
la inspección y será depositado donde ésta lo indique, previo acondicionamiento. 

Contratista deberá tomar en cuenta en su cotización, todos los posibles inconvenientes que 
se puedan presentar durante los trabajos, por lo que no se considerará ningún adicional por 

El sistema de contratación es por UNIDAD DE MEDIDA para todos los ítems en que se ha 
definido la unidad y por AJUSTE ALZADO en aquellos ítems que reciben como unidad la denominación 

l y en la Planilla de Cotización que serán 

De acuerdo con lo indicado en el Art. 6 Contenido del sobre Nº 2 punto b) del Pliego de 
Condiciones Generales y en mérito a lo establecido por el artículo 13º, apartado 6º, inciso f) del 

reto 958/79 SO y SP Reglamentario de la Ley Nº 6351 de Obras Públicas de la Provincia, se 
deberán presentar los análisis de precios de todos los ítems que componen la oferta, siguiendo la 

El presupuesto oficial de la obra objeto del presente llamado asciende a la suma de PESOS 
TREINTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO ($35.073.764) de 

mentación, precios básicos al mes de 



 
 

 
 

6 CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN ANUAL
Todas las propuestas deberán estar acompañadas por la Capacidad de Contratación Anual 

extendida por la Dirección Gene
Variaciones de Costos de Entre Ríos, la cual no deberá ser inferior al Presupuesto Oficial.

7 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
El plazo total de ejecución para la realización de las obras descriptas en el 

trabajo que resulte necesario para permitir la habilitación inmediata de las obras objeto del presente 
llamado, será de QUINIENTOS 
firma del Acta de Iniciación de los trabajos.

8 ACOPIO 
No se certificará acopio.

9 VARIANTES 
En el presente llamado a licitación 

oficial. 
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CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN ANUAL 
Todas las propuestas deberán estar acompañadas por la Capacidad de Contratación Anual 

extendida por la Dirección General del Registro Provincial de Constructores de Obras y Servicios y 
Variaciones de Costos de Entre Ríos, la cual no deberá ser inferior al Presupuesto Oficial.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
El plazo total de ejecución para la realización de las obras descriptas en el 

trabajo que resulte necesario para permitir la habilitación inmediata de las obras objeto del presente 
QUINIENTOS CUARENTA (540) DÍAS CORRIDOS, contados a partir de la fecha de 

firma del Acta de Iniciación de los trabajos. 

No se certificará acopio. 

En el presente llamado a licitación no se aceptará la presentación de variantes

ELECTRIFICACIÓN RURAL 
PASO DE GALLO - USUARIOS VARIOS” 

 Página 3 de 3 

Todas las propuestas deberán estar acompañadas por la Capacidad de Contratación Anual 
ral del Registro Provincial de Constructores de Obras y Servicios y 

Variaciones de Costos de Entre Ríos, la cual no deberá ser inferior al Presupuesto Oficial. 

El plazo total de ejecución para la realización de las obras descriptas en el punto 2, y todo otro 
trabajo que resulte necesario para permitir la habilitación inmediata de las obras objeto del presente 

, contados a partir de la fecha de 

no se aceptará la presentación de variantes a la propuesta 
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OBRAS PÚBLICAS 

 

LICITACIÓN PÚBLICA 

 

 

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES 

 
 

CAPÍTULO I - DISPOSICIONES PRELIMINARES  

ARTÍCULO 1º OBJETO 

Los estudios, proyectos, construcción, trabajo o  servicio de industria que deba realizarse de 

acuerdo con la documentación adjunta, se encuentra sometida al régimen del Decreto Ley Nº 

6351 de Obras Públicas de la Provincia de Entre Ríos, ratificado por Ley Nº 7495, y su Decreto 

Reglamentario Nº 958/79 SOYSP, incluídos sus agregados y/o modificaciones y demás normas 

complementarias, estableciendo las condiciones a que se ajustarán las Licitaciones, 

Adjudicaciones, Contrataciones, Ejecuciones,  Recepciones y Conservaciones de Obra como así 

también la Rescisión y sus efectos. 

 

ARTÍCULO 2º DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA Y ANEXOS 

Los Pliegos General y Complementario de Condiciones, los Pliegos General y Particular de 

Especificaciones Técnicas y todos los anexos incluidos en los legajos, completarán la 

documentación necesaria para la interpretación del contenido total de cada caso específico, 

siendo firmada por las partes e integrándose al Contrato. 

 

ARTÍCULO 3º ACLARACIÓN DE TÉRMINOS – DENOMINACIONES 

A los efectos de la aplicación de la Ley y del Decreto mencionados en el Artículo anterior y de 

este Pliego de Condiciones queda entendido que cuando se menciona a:  

DENOMINACIONES: 

PROPONENTE u OFERENTE: Toda persona física o jurídica que formule oferta ante un 

llamado a licitación del Comitente. 

OFERTA o PROPUESTA:  Ofrecimiento que realiza el Proponente u Oferente para realizar en 

determinadas condiciones  un trabajo licitado. 
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ADJUDICATARIO:  El Proponente a quien se le acepta la oferta, se le notifica fehacientemente 

de ello, y se le adjudica la obra licitada. 

CONTRATISTA:  El Adjudicatario que haya suscripto el contrato de obra respectivo, y a partir 

del momento en que éste adquiere validez legal. 

 AUTORIDAD COMPETENTE, ADMINISTRACION, REPARTICIÓN, COMITENTE, 

ORGANISMO EJECUTOR:  Organismo técnico a quien se le delega la función de Dirección 

de la Obra, tiene a su cargo el control y vigilancia del cumplimiento de las bases de la licitación y 

compromisos contractuales. 

DIRECTOR DE OBRA:  Profesional nombrado por la Administración para que ejerza la 

Dirección de la obra. 

INSPECCIÓN:  El agente o representante del Comitente que tiene a su cargo el control y 

vigilancia de la Obra Pública. 

REPRESENTANTE TÉCNICO:  El representante del Contratista, encargado de la conducción 

técnica, debidamente autorizado por el mismo y oficialmente aceptado por el Comitente. 

SUBCONTRATISTA:  Toda persona física o jurídica, cuya contratación haya sido determinada 

por el Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad, y autorizado por el Comitente.- 

LEGAJO:  Conjunto de documentos que la Administración entrega a los interesados en 

formular ofertas. 

CONTRATO:  Documento que el Comitente y el Adjudicatario suscriben, conteniendo el ajuste 

definitivo de las cláusulas del trabajo u obra a ejecutar. 

 

CAPÍTULO II - DE LOS SISTEMAS CONCURSOS Y LICITACIONES 
PARA REALIZACIÒN DE OBRAS PÚBLICAS 

ARTÍCULO 4º SISTEMA DE REALIZACIÓN DE OBRAS PUBLICAS 

La contratación de Obras Públicas se realizará por cualquiera de los sistemas establecidos por el 

Artículo 10º  Capítulo III de la Ley de Obras Públicas Nº  635l: a) Contrato de obra pública que a 

su vez puede serlo por cualquiera de los siguientes sistemas: 1) por unidad de medida; 2)  por 

ajuste alzado; 3) por coste costas; 4) por administración delegada; 5) por combinación de estos 

sistemas entre sí; 6) por otros sistemas que como excepción se pueden establecer - b) Concesión 

de obras públicas.  

El sistema adoptado será consignado en los respectivos Pliegos Complementarios de Condi-

ciones. 
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ARTÍCULO 5º HABILITACIÓN DE PERSONAS O EMPRESAS QUE INTER-
VENGAN EN OBRAS PUBLICAS 

Serán admitidas como proponentes todas las personas físicas o jurídicas que se encuentren 

inscriptas y habilitadas en la Dirección General del Registro Provincial de  Contratistas de Obras 

y Servicios y Variaciones de Costos y/o en el Registro de Proveedores del Estado Provincial, 

según el tipo de Licitación de obra o provisiones. 

 

ARTÍCULO 6º REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS 

La presentación de la documentación de ofertas se admitirá hasta la fecha y hora indicada en el 

Pliego de Condiciones Particulares para el acto de apertura de la Licitación, siendo por cuenta del 

oferente la responsabilidad de su entrega. No serán tenidas en cuenta aquellas propuestas que 

lleguen a la Administración, o lugar donde se desarrolle el Acto Licitatorio, con posterioridad al 

día y hora establecidos para el Acto de Apertura, aún cuando se justifique con los matasellos u 

otro elemento, habérselas despachado a tiempo. En ningún caso el SOBRE Nº 1 tendrá 

membrete, ni inscripción alguna que identifique al proponente, el paquete cerrado, sólo 

ostentará la individualización de la Licitación, fecha y hora de apertura. 

La propuesta se presentará de la siguiente forma: el "SOBRE Nº 1"  que  contendrá en su 

interior los documentos detallados en el Punto "CONTENIDO SOBRE Nº 1”. 

Todos los sobres que van dentro del "Sobre Nº 1" – (Sobre Nº 2 y si se autoriza su 

formulación Sobre Variante) – deberán ser presentados, cerrados y lacrados, y llevarán un 

rótulo con la denominación de la obra, fecha de la licitación, lugar y hora de la apertura y nombre 

de la empresa o Firma proponente, además, llevarán un rótulo en el que conste el número de 

sobre de que se trata. Todos los documentos exigidos deberán ser presentados en original y dos 

copias, debidamente foliadas y firmadas en todas las hojas por el Proponente y el Representante 

Técnico de la Empresa, quienes deberán acreditar que se encuentran legalmente facultados para 

hacerlo. En caso de discrepancia entre el original y las copias, se tendrá por válido el original. 

Especialmente se solicita a los señores proponentes respetar el siguiente ordenamiento en la 

carpeta de documentación, tanto en el original como en las copias. 

Contenido Sobre Nº 1: debe contener el original y dos (2) copias de la documentación que se 

detalla a continuación, con más una Nota con las manifestaciones correspondientes, que a modo 

ejemplificativo como Anexo I y II, se adjuntan a la presente:  
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a) La constancia de haber adquirido un legajo de la licitación mediante recibo extendido por la 

Administración.  En caso de que el oferente esté constituido por Unión Transitoria de Empresas 

– U.T.E., la constancia de adquisición del legajo deberá estar extendida a nombre de dicha unión; 

en caso de tratarse de Empresas con compromiso de constitución de U.T.E. para la obra, será 

válido el recibo de compra de pliego extendido a nombre de cualquiera de ellas. 

b)  El Certificado de Capacidad de Contratación Anual (copia certificada) o Constancia de haber 

iniciado el trámite de Actualización de su Capacidad de Contratación anual, el que deberá ser 

expedido en su nombre y representación por la Dirección General del Registro Provincial de 

Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de Entre Ríos, según Decreto Nº 

112/97 de1  M.E.H.O. y S.P. 

c)  La constancia de la constitución de la Garantía de Oferta equivalente al uno por ciento (1%) 

del valor del Presupuesto Oficial, constituida alternativamente mediante:  

1) Dinero en efectivo depositado en el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A.- o en la 

Tesorería General de la Provincia.  

2) Con Títulos Nacionales o Provinciales, o Bonos de la deuda Publica con 

cotización en bolsa a favor del Comitente o al portador.  

3) Mediante Fianza Bancaria a favor del Comitente.  

4) Seguro de caución únicamente a través del Instituto Autárquico Provincial del 

Seguro de la Provincia de Entre Ríos, I.A.P.S.E.R..  

5) Certificado de crédito líquido exigible que tuviese el Proponente contra la 

Administración Pública Provincial. 

d) Comprobante de pago de Ley Nº 4.035. El oferente que haya trabajado en la Provincia de 

Entre Ríos en los dos (2) últimos semestres deberá presentar junto con la propuesta 

fotocopias de los documentos que acredite el cumplimiento de pago de la Ley Nº 4.035 del 

último semestre anterior a la Licitación. En caso de no haber trabajado presentará una 

declaración jurada de no haberlo hecho. 

e) Copia debidamente certificada del Contrato social  con  todas  sus  modificaciones  de  la 

firma  oferente  y en  el  caso  de Unión Transitoria de Empresas – U.T.E. - los de cada una 

de ellas; así como de los documentos de su formación y la ineludible responsabilidad 

mancomunada y solidaria  frente a la Administración. En caso de ser Empresa unipersonal 

dejar debidamente aclarada la situación.  Constancias de inscripción ante los Organismos 

Previsionales, la Dirección General Impositiva, Impuestos Provinciales y Municipales 
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pertinentes. Números de inscripción del Proponente en: Dirección  General Impositiva - 

Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), carácter de la inscripción  en  el  Impuesto  

al Valor Agregado, Dirección General de Rentas de Entre Ríos - Impuesto a los Ingresos 

Brutos - Administración Nacional de la Seguridad Social  (A.N.S.E.S.) -  Certificado Fiscal 

para contratar con la administración. 

f) Estados Contables (básicos y complementarios), auditados por Contador Público 

independiente, debidamente certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

respectivo, correspondientes a los tres (3) últimos ejercicios vencidos. Deberán estar aprobados 

por el Órgano societario competente y poseer dictamen favorable del Auditor teniendo en cuenta 

las Normas de Auditoria  de  la  Federación  Argentina de  Consejos  Profesionales  de  Ciencias 

Económicas y/o  Consejos Profesionales de Ciencias Económicas e informe de Sindicatura o 

Comisión fiscalizadora si correspondiera. 

En los casos en que el último ejercicio anual vencido, tenga una antigüedad mayor a tres (3) 

meses, a la fecha de la presentación de la oferta, deberá presentarse adicionalmente Estados 

Contables, especialmente confeccionados con una antigüedad no superior a los tres (3) meses, 

debidamente auditados, utilizando para ello Normas de Auditoría de Revisión Limitada 

aplicables para periodos intermedios. 

En caso de personas físicas no obligadas a practicar balances, se acompañaran declaraciones 

patrimoniales de los últimos tres (3) años calendarios, certificadas por un Contador Público cuya 

firma deberá estar debidamente certificadas por el Consejo Profesional respectivo. 

g) La declaración de que para cualquier cuestión judicial que se suscite, se acepta la jurisdicción 

de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Paraná y la competencia contencioso 

administrativa del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, renunciando a 

cualquier otro fuero o jurisdicción que le pudiera corresponder. Asimismo deberá constituir 

domicilio en la Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos. 

h) Detalle de la experiencia y del comportamiento en trabajos similares ejecutados y/o en 

ejecución, dentro de los últimos cinco (5) años en otras jurisdicciones. Según modelo Anexo 3. 

i) Detalle de la experiencia y del comportamiento en trabajos similares ejecutados y/o en 

ejecución en obras realizadas en la provincia especialmente en los últimos quince (15) años. 

Según modelo Anexo 3. 
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j) Designación, antecedentes y comprobante de matriculación en el Colegio de Profesionales 

respectivo de la Provincia de Entre Ríos del Representante Técnico. 

k) Designación del Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, conforme al 

Decreto Nº 5908/98. 

l) Calificaciones y experiencia del personal clave propuesto para la administración y ejecución 

del contrato, en la sede y en la obra. 

m) Planes de Trabajos y Curva de Inversiones, sin consignar precio alguno, de acuerdo a las 

estipulaciones de este Pliego y de las Condiciones Particulares, expresado en porcentaje de 

avance de obra. 

n) Detalle del equipo que el Oferente compromete para la ejecución de las obras, según modelo 

Anexo 4, debiendo como mínimo contener los Equipos solicitados en el Artículo 13º del 

P.C.C., e indicar si son de su propiedad o alquilados. 

o) El documento licitatorio puesto a la venta y todas las aclaraciones que haya emitido la 

Administración relacionadas con la licitación debidamente firmado y sellado en todas sus 

hojas por los representantes legal y técnico en prueba de que es de pleno conocimiento y 

aceptación del Proponente. Declaración jurada de conocer el lugar y las condiciones en que 

se realiza  la obra. 

p) Nota mantenimiento de oferta – art. 18º del presente pliego. 

q) Líneas de créditos bancarios si las tuviera. 

r) Valores de contratos de obra en ejecución y su grado de avance. 

s) Referencias bancarias del oferente. 

t) Los proponentes y/u oferentes de origen extranjero,  además de presentar todo lo indicado en 

este Artículo deberán cumplimentar los requisitos exigidos en el "CAPÍTULO X - 

PROPONENTES  Y/U OFERENTES DE ORIGEN EXTRANJERO”. 

u) En caso de Uniones Transitorias de Empresas - U.T.E. -, además de presentar todo lo 

indicado en forma individual, deberán presentar Contrato de Compromiso "UNIÓN 

TRANSITORIA DE EMPRESAS" de conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 19.550 – arts. 377 

y sgtes.- con certificación de firmas ante Escribano Público. 
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Así también  copias certificadas de las respectivas actas de directorio de cada una de las 

empresas asociadas, en las que deben manifestar:  

1) La autorización a la constitución del agrupamiento en unión transitoria de 

empresas.  

2) El compromiso de perfeccionar la unión transitoria de empresas, en caso de 

resultar adjudicatarios.  

3) El plazo de duración de dicha unión deberá comprender hasta ciento ochenta 

(180) días corridos posteriores a la recepción definitiva de la obra. 

4) La designación de un representante de la U.T.E. 

5) La previsión específica de la solidaridad de las empresas por los actos y 

operaciones que deban desarrollar o ejecutar, y por las obligaciones frente a terceros. 

v) Copia certificada de inscripción en el Instituto de Estadísticas y Registro Nacional de la 

Industria de la Construcción. 

w) Así también deberán presentar: 

1 - Sociedades comerciales,  todos expedidos por el Registro Público de Comercio o 

autoridad de contralor: 

- constancia de inscripción como sociedades nacionales. 

- certificado de vigencia societaria. 

- informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventivo o Quiebra. 

2 - Empresas Unipersonales: 

- inscripción en el Registro Público de Comercio, conforme a las disposiciones del 

Código de Comercio. 

- informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventivo o Quiebra expedido 

por el Registro de Juicios Universales. 

x) En el supuesto que los oferentes se encuentren comprendidos dentro de las disposiciones 

previstas en la Ley Provincial Nº 9353 deberán demostrar el cumplimiento de las 

disposiciones requeridas por esta normativa. 

y) Las firmas del representante legal y técnico deberán estar certificadas por Escribano Público 

en un solo acto y a continuación de la última hoja de la documentación. 

z) Sobre Nº 2. 
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aa) Sobre Variante – si se autoriza la formulación. Y cualquier otro requisito que especifique el 

Pliego Complementario de Condiciones. 

Cuando se  presenten documentales en fotocopias, todas deben estar debidamente 

certificadas por Juez de Paz o Escribano Público Nacional. 

Si el oferente diera indicios de las cotizaciones presentadas, en la oferta económica o en sus 

variantes si existieran, en la documentación presentada en el sobre Nº 1, será causal de rechazo 

de la propuesta presentada. 

Contenido Sobre Nº 2:  El Sobre Nº 2  - Propuesta Económica - debe contener el original y  

dos (2) copias de la documentación que se detalla a continuación: 

a) Formulario de cotización de la obra. La propuesta económica, según Modelo Anexo 6, 

discriminada por ítem, debidamente sellada y firmada por el proponente y el director técnico 

de la Empresa, con indicación de los precios unitarios en números y letras, correspondientes a 

la cotización. Esta Planilla deberá ser acompañada del Formulario de Cotización para la 

ejecución de la totalidad de las obras contempladas en esta licitación según Modelo Anexo 5. 

En caso de discrepancia entre el original y el duplicado, se tendrá por válido el original. 

b) Los análisis de precios de cada uno de los ítems que integran la oferta, con excepción de 

aquellos cuyo monto no supere el dos por ciento (2%) del monto total de la misma, y sin 

sobrepasar en conjunto el cinco por ciento (5%) de dicho total; los que también deberán estar 

firmados por el proponente y su Director Técnico en todas sus fojas. Los mismos deberán 

elaborarse conforme modelo Anexo 7, Incluido el cálculo del Factor K, según fórmula 

indicada en el artículo 15 del P.C.C..- 

c) Curva de Inversiones, expresada en pesos, elaborada como consecuencia de aplicarle al Plan 

de Trabajos presentado en el Sobre Nº 1, los valores unitarios y totales cotizados para cada ítem. 

d) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluído en los análisis de precios o en la 

estructura de costos, de conformidad a lo establecido en el Artículo 7 del Decreto Nº 2715/16 

MPIyS. 

e) El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios o estructura de costos de cada 

uno de los ítems en soporte digital. 
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La falta de presentación de los elementos señalados precedentemente, implicará la 

descalificación inmediata de la oferta correspondiente.- 

En el caso de ejecutarse la obra por el sistema de ajuste alzado deberá ajustarse a lo plasmado en 

el Pliego Complementario de Condiciones. 

Sobre Propuesta Variante: Cuando los pliegos autoricen la formulación de "Variantes", los 

mismos deberán presentarse dentro del Sobre Nº 1-  bajo sobre cerrado, separado del Sobre Nº 2 

– en original y dos copias con las mismas inscripciones de éste y el agregado del término 

"Variante".  

El sobre también contendrá todo otro requisito exigible por el Pliego Complementario de 

Condiciones que no coincida parcial o totalmente con la propuesta básica. (Análisis de Precios - 

Plan de Trabajos - Plan de Inversiones - Datos Garantizados - etc.) 

La omisión de los requisitos exigidos en el Sobre Nº 1 – inciso b)  - certificado de capacidad 

de contratación anual (copia certificada) -  inciso c) garantía de oferta – inciso z) Sobre Nº 

2 -  serán causales de rechazo automático de la presentación e impedirá en su caso, la 

apertura del Sobre Nº 2 -  Propuesta Económica -  por la autoridad que presida el acto. 

La omisión de los requisitos exigidos en los restantes incisos podrá ser suplida dentro del término 

de Dos (2) días hábiles contados a partir de la clausura del Acto Licitatorio haya o no habido 

impugnación del acto, si la observación hubiera sido deducida en dicho Acto, o en igual término 

desde que se intimó al Proponente el cumplimiento de los requisitos faltantes y subsanables.- 

Transcurrido el plazo sin que la omisión haya sido subsanada, será rechazada la Propuesta. 

ARTÍCULO 7º CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION 

Concordante con el Capítulo V de la Ley de Obras Públicas, la presentación de la oferta implica 

que el proponente ha tenido en cuenta todo dato o circunstancia que pueda influir en el costo de 

las obras y acepta todas las condiciones y requisitos de la licitación, a saber: 

a) La propuesta responderá a los trabajos totalmente terminados conforme a lo establecido en los 

documentos que integren el legajo de la Licitación, no pudiendo el proponente, alegar 

posteriormente desconocimiento de las características técnicas y de las condiciones para realizar 

los mismos. 

b) Se considera que el proponente, al formular la oferta lo ha hecho con perfecto conocimiento 

de causa y se ha trasladado a la zona y lugar donde se proyecta ejecutar los trabajos objeto de la 
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licitación, a fin de informarse debidamente de las condiciones del terreno y su área de influencia, 

régimen de cursos de agua, características topográficas y climáticas que importen al desarrollo de 

la obra y la situación de linderos. 

Deberá examinarse los posibles inconvenientes que se opongan a la normal ejecución  de los 

trabajos; como asimismo las condiciones de provisión de agua; energía eléctrica, obras sanitarias, 

disponibilidad de materiales exigidos, fletes, medios de transporte, mano de obra y pago de 

derechos e impuestos que correspondieran. 

Deberá recabarse información sobre la existencia de estudios del suelo que hayan servido de base 

al proyecto y en su caso tomar conocimiento de los mismos. 

c) Dentro de las obligaciones y derechos entre el organismo comitente y el oferente, se tendrá en 

cuenta el sistema adoptado para la contratación, ya sea por unidad de medida o por ajuste 

alzado, a efectos de todo lo que implica la obra en relación a los precios parciales y totales que 

deban abonarse.  Se ajustará a todos los trabajos que queden incluidos en dichos precios, sujeto a 

las condiciones particulares de los pliegos respectivos. 

ARTÍCULO 8º ADQUISICIÓN – CONSULTAS Y  ACLARACIONES A LA 
DOCUMENTACIÓN 

Todo interesado en concurrir a la licitación debe adquirir en el lugar indicado en el aviso, diez 

(10) días hábiles antes de la fecha de apertura de las propuestas, un ejemplar completo del legajo 

de licitación, el que será entregado por el precio que se fije en el Pliego Complementario de 

Condiciones, extendiéndose el recibo de forma a nombre del adquirente, con expresa constancia 

del domicilio y número telefónico. 

Las firmas que hubieran adquirido pliegos podrán solicitar las aclaraciones y efectuar las 

consultas que consideren necesarias durante la preparación de las propuestas, para una mejor 

interpretación de los documentos gráficos y escritos de la licitación. 

Estas consultas deberán ser realizadas por escrito y presentadas en el domicilio legal del 

Organismo Comitente, hasta siete (7) días hábiles anteriores de la fecha fijada para la apertura de 

la Licitación, excluida esta última. 

Las respuestas a las solicitudes de aclaraciones y las modificaciones que se inserten, serán dadas 

a conocer a todos los adquirentes de los pliegos, por entrega directa o por correo al domicilio que 

haya constituido cada oferente al retirar la documentación por medio de volantes numerados que 

pasarán a formar parte de los mismos. 

Asimismo de oficio el Comitente podrá emitir Circulares que aclaren o modifiquen aspectos no 

sustanciales del legajo Licitatorio, hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de apertura, 

notificándolas al domicilio registrado. 
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No obstante, la no recepción en la forma antedicha no dará derecho alguno, debiendo 

inexcusablemente los oferentes notificarse en el domicilio del Organismo Comitente el tercer día 

hábil administrativo anterior a la fecha fijada para la apertura de la licitación, dándose por 

conocidas y aceptadas las aclaraciones expedidas, aún cuando no se concurra a dicha recepción. 

ARTÍCULO 9º DOMICILIO 

En el momento de recibir el Pliego de la Licitación, el interesado deberá constituir un domicilio, 

preferente en la ciudad de Paraná,  donde se efectuarán todas las comunicaciones a que hubiera 

lugar hasta la fecha del Acto Licitatorio. 

Al efectuar la oferta, el proponente deberá constituir domicilio legal en la Ciudad de Paraná - 

Provincia de Entre Ríos, para los efectos administrativos,  judiciales y extrajudiciales. 

Constará en el Contrato a realizarse con el adjudicatario, la renuncia expresa al Fuero Federal y 

la aceptación de la Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia de Entre Ríos. 

El cambio de domicilio surtirá efecto a partir de la notificación fehaciente al Organismo 

Comitente y deberá estar constituido en la misma localidad. 

ARTÍCULO 10º PRESENTACION DE PROPUESTAS 

La(s) propuesta(s), en tres ejemplares de un mismo tenor, se redactará(n) en idioma nacional. 

El proponente escribirá en números y letras los precios unitarios con que se propone ejecutar 

cada ítem, consignando a la vez los importes parciales de los mismos, y el total correspondiente a 

su propuesta, el que servirá de base de comparación con las otras ofertas presentadas en la 

licitación. 

No se tomarán en consideración las propuestas que modifiquen las bases de la licitación o que 

presenten correcciones, enmiendas, raspaduras o entrelíneas, que no hubieren sido debidamente 

salvados al pie de las mismas. 

Para el caso de pagos contemplados por Unidad de Medida, de comprobarse error de operación 

en cualquiera de los importes parciales, se reajustará el importe total de la propuesta, dando 

validez al precio unitario cotizado, aplicando la cantidad correspondiente a cada ítem. 

Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio unitario se dará prioridad al 

escrito en letras. 

El monto del Contrato incluirá todos los trabajos, previsiones y prestaciones para la obra 

terminada de acuerdo a su entero fin, aunque no estén expresamente detallados en la 

documentación contractual. Las omisiones al respecto no eximen al contratista de la obligación 

de ejecutar los trabajos en la forma prevista con arreglo a sus fines, sin derecho al reclamo de 
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aumento del precio por error de su parte;  exceptuando las diferencias por modificaciones o 

correcciones que fueren autorizadas por el Ente Comitente y/o Contratante. 

El o los firmantes de la propuesta estarán obligados a justificar que se hallan debidamente 

facultados para suscribirla. 

Las sociedades proponentes deberán tener una duración de por lo menos 180 días posteriores a la 

recepción definitiva de la obra, pudiendo exigirse mayor plazo en el Pliego Complementario de 

Condiciones. 

MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA 

En los casos en que, el eventual adjudicatario haya ofrecido una mejora porcentual sobre el 

importe consignado en su oferta, dicha rebaja  incidirá en todos los certificados de obra  que se 

emitan. 

El ofrecimiento deberá apuntarse en la última planilla de cotización o se indicará que se efectúa 

por hoja separada, la cual deberá ubicarse delante de las planillas de cotización. 

Deberá tenerse en cuenta que a efectos del estudio de las propuestas, las variantes porcentuales a 

la cotización serán de tal magnitud que no resulten deformantes de los análisis de precios que se 

acompañen, al punto de demostrar desproporciones y desviaciones que denoten falta de seriedad 

en la formulación y que por lo tanto queden en condiciones de rechazo. 

La Administración, en el acto licitatorio, o con posterioridad durante el estudio de las ofertas, 

podrá requerir en plazo perentorio la ampliación de información y especificaciones referentes a 

las variantes porcentuales de cotización que se hubieren formulado, sin que ello signifique 

ningún cambio ni deformación en la propuesta. 

ARTÍCULO 11º PRESENTACION DE PROPUESTA VARIANTE  

Tal lo expresado en el Artículo 6º, quedará sujeto al Pliego de Condiciones Particulares la 

autorización al oferente para presentar propuestas que signifiquen una variante a la formulada en 

el Pliego Oficial, siendo la presentación de la oferta de este último, obligatoria para el 

proponente. 

La presentación se realizará por duplicado, respetando los documentos, formato y dimensiones.  

Los trabajos escritos serán presentados a máquina y los dibujos de escala apropiada en copias o 

fotocopias del original.  El Pliego Particular podrá exigir en su caso, la presentación del dibujo 

original en papel transparente del tipo vegetal de 90 gramos con graficación a tinta. 

Podrá ser aceptada con escritura manuscrita legible aquella documentación que por su naturaleza 

impida su mejor concreción a máquina. 
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La formulación de la variante deberá basarse en los datos y antecedentes del Pliego Oficial 

aportando las definiciones y estudios complementarios que se consideren necesarios a los fines 

de la obra y que aseguren su efectiva materialización. 

Las variantes aún cuando no representen una alternativa totalmente distinta al proyecto oficial, 

deberán presentarse completando los análisis de precios de ítem modificados o agregado, 

cumplimentando iguales requisitos que la propuesta oficial, incluyendo plan de trabajos e 

inversiones y demás datos. 

En todos los casos y también sujetas a otras exigencias explícitas del Pliego Complementario, las 

variantes deberán acompañar una memoria descriptiva de la propuesta y su fundamento, 

especificaciones técnicas de trabajos y materiales a emplear, criterios de calidad y aptitud técnica 

que lo avale, metodología de control, formas de medición, formas de pago enumerando la tota-

lidad de los trabajos que involucra cada ítem y penalidades.  El total de estos requisitos deberá 

contar con la aprobación del Organismo Comitente antes de la firma del Contrato. 

La posible adjudicación de la variante quedará sujeta a que en comparación, signifique una obra 

de igual calidad o superior a la prevista en el proyecto oficial. 

ARTÍCULO 12º GARANTÍAS 

Para afianzar el cumplimiento de todas las obligaciones, los proponentes y adjudicatarios deberán 

presentar las siguientes garantías: 

a) DE OFERTA:  UNO POR CIENTO (1%)  del valor del Presupuesto Oficial.  La garantía o el 

comprobante respectivo según el caso será adjuntado a la propuesta. 

b) PARA LA CONTRATACION:  La garantía señalada en a) será aumentada al CINCO POR 

CIENTO (5%) del monto adjudicado. 

   I.  Cuando la constitución de la garantía se realice en efectivo, deberá ser depositada  en la 

TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA, quien expedirá la constancia con mención del 

Nº de la Licitación y denominación de la obra  para la cual se efectúa el depósito. 

 

   II.   Cuando el Decreto Reglamentario de la Ley Nº 6351 o este Pliego mencionan "Títulos o 

Bonos de la deuda pública con cotización en bolsa", se refieren a títulos o bonos emitidos por la 

Nación o la Provincia de ENTRE RIOS, con cotización oficial en la Bolsa de Comercio de 

BUENOS AIRES, y se considerarán con un CINCO POR CIENTO (5%) de descuento sobre su 

valor corriente en plaza al día anterior a la fecha de su presentación, ex-cupón corrido. 

En caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, adjudicatario o contratista, el 

organismo comitente procederá a intimarlo, por nota en el expediente respectivo o telegrama 



 
Gobierno de Entre Ríos                                                                                        Pliego General de Condiciones 

 

Página 18 de 65 

colacionado, para que en un plazo perentorio de TRES (3) días corridos efectivice el importe de 

la garantía, bajo apercibimiento de realizar directamente la venta de los títulos, siendo a cargo de 

aquellos los gastos y comisiones que por tal concepto se ocasionen.  La Administración 

procederá a retener la cantidad que corresponda deduciendo de cualquier manera de los 

certificados a abonar después de dicha notificación. 

III.   Cuando las garantías se constituyan y/o sustituyan por Fianza Bancaria, además de los 

recaudos establecidos en el Apartado 12º) del Artículo 13º del Decreto Reglamentario de la Ley 

de Obras Públicas de la Provincia de Entre Ríos, deberán reunir los requisitos y ajustarse a las 

condiciones que se mencionan a continuación: 

 a) El Banco se constituirá en fiador liso y llano pagador, con renuncia a los beneficios de 

división y excusión en los términos del Artículo 2.013 y concordantes del Código Civil, 

sustituído por los Artículos 1.583 al 1.587 del Código Civil y Comercial de la Nación. 

 b)  Individualización de la obra para la cual se extiende la Fianza. 

 c)  Monto de la Fianza. 

 d)  Establecer que en caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, 

adjudicatario o contratista, según el caso, el Banco se obliga a hacer efectiva la Fianza al 

Organismo Comitente dentro de los Quince (15) días de serle requerido, sin necesidad de previa 

constitución en mora, interpelación ni acción previa contra sus bienes, hasta cubrir el monto de la 

fianza. 

 e) Fijar que la Fianza subsistirá hasta la recepción provisoria de las obras, excepto en el 

caso de sustitución del fondo de reparo por ésta, en que tendrá vigencia hasta la recepción 

definitiva de las obras. 

 f) Las firmas de los representantes legales del Fiador deberá hallarse certificadas por el 

Banco Central de la República Argentina. 

IV.   Cuando las garantías se constituyan y/o sustituyan con seguros de caución, estos deberán 

concretarse con el INSTITUTO AUTÁRQUICO PROVINCIAL DEL SEGURO DE LA 

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS - I.A.P.S.E.R., y las pólizas, además de los recaudos exigidos en 

el Apartado 12º) del Artículo 13º del Decreto Reglamentario de la Ley de Obras Públicas de la 

Provincia de Entre Ríos, deberán reunir las siguientes condiciones: 

 

 a) Instituir al  SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS como 

asegurado. 
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 b)  Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del participante en una 

licitación; adjudicatario o contratista; que actúe como tomador de la póliza, no afectará en ningún 

caso los derechos del asegurado frente al asegurador. 

 c)  Determinar que el asegurador responderá con los mismos alcances y en la misma 

medida en que, de acuerdo con la Ley y el Contrato respectivo, corresponda afectar total o 

parcialmente las garantías respectivas. 

 d)  Establecer que, dictada la resolución administrativa que establezca la 

responsabilidad del participante, adjudicatario o contratista por el incumplimiento de las 

 obligaciones a su cargo, el asegurado podrá exigir del asegurador el pago pertinente, luego de 

haber resultado infructuosa la intimación y emplazamiento extrajudicial de pago hecha por 

telegrama colacionado, no siendo necesario ninguna interpretación ni acción previa contra sus 

bienes. 

 e)  Estipular que el siniestro quedará configurado, reunidos los recaudos del Inciso 

anterior, al cumplirse el plazo que el asegurado establezca en la intimación de pago hecha al 

participante, adjudicatario o contratista; sin que haya satisfecho tal requerimiento, y el asegurador 

deberá abonar la suma correspondiente dentro de los quince (15) días corridos de serle requerido. 

 f)  Fijar que la prescripción de las acciones contra el asegurador se producirán cuando 

prescriban las acciones del asegurado contra el participante, adjudicatario o contratista, según el 

caso, de acuerdo a las disposiciones legales o contractuales aplicables. 

 

ARTÍCULO 13º CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS  DE OBRAS Y 
SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS DE ENTRE RÍOS 

Las Empresas que concurran a la presente Licitación, deberán presentar para que sean admitidas 

sus Propuestas, el Certificado de Capacidad de Contratación Anual (copia certificada)  o 

constancia de haber iniciado el trámite de actualización de Capacidad de contratación anual, 

otorgado por la DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PROVINCIAL DE 

CONTRATISTAS  DE OBRAS Y SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS DE ENTRE 

RÍOS, conforme exige la Ley de Obras Públicas y Decreto Nº 112/97 MEOYSP. 

Este trámite debe ser realizado con una anticipación mínima de Tres (3) días hábiles a la fecha 

del Acto Licitatorio. 

La Repartición exigirá del presunto adjudicatario, previa al Acto de Adjudicación, la 

presentación de un nuevo Certificado extendido por la Dirección General del Registro Provincial 
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de Contratistas  de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de Entre Ríos en el que conste una 

Capacidad de Contratación Anual actualizada y suficiente no menor al monto que resulte de su 

oferta y el plazo de la obra expresado en años. 

La Adjudicación quedará supeditada a la presentación de este certificado, el cual deberá ser 

cumplimentado dentro de los Quince (15) días corridos de habérsele exigido por la Repartición. 

Si transcurrido ese plazo el presunto Adjudicatario no diera cumplimiento, la Repartición se 

reserva el derecho a desestimar la oferta. 

 

ARTÍCULO 14º PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES 

El Oferente está obligado a presentar junto con su propuesta, los Planes de Trabajos e 

Inversiones a los que se compromete ajustar en correspondencia al estudio realizado para ejecutar 

la obra dentro del plazo contractual y concordantes entre sí de acuerdo al resto de la 

documentación.  En los Pliegos Complementarios de Condiciones se podrán adjuntar planillas 

tipificadas que regirán como modelo a seguir para la presentación y todo otro detalle que se deba 

especificar.  Deberán incluir aquellas tareas que no reciban pago específico tales como limpieza, 

replanteo, pruebas finales, etc. 

El Plan de Trabajo será presentado en forma de gráfico de barras, e indicación de los porcentajes 

de unidades físicas a ejecutar por cada período representado para cada ítem o grupo de ítem y por 

etapas de ejecución simultáneas. 

Se consignarán a su vez los porcentajes acumulados. 

El Plan de inversiones, con una estructuración similar, dará los porcentajes referidos al total de 

oferta a certificar para cada ítem y los acumulados para cada período (no se deberá consignar 

monto alguno).  Se acompañará además una curva de inversiones. 

El Plan de inversiones deberá contemplar, en su caso, el Plan de Acopio, teniendo en cuenta la 

incidencia de ingresos y egresos en cada período referido a este concepto.  Igualmente, se tendrá 

en cuenta la incidencia de los anticipos, cuando estos estén específicamente previstos en los 

pliegos de licitación, tal como lo estipula la Ley de Obras Públicas y su Decreto Reglamentario. 

Los planes, una vez aceptados por la Administración, formarán parte de la documentación 

contractual y no podrán ser modificados por decisión unilateral. 
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Los ajustes que pudieren producirse por razones justificadas tenderán a mantener la 

programación inicial. 

El Contratista quedará obligado, a solicitud de la Inspección, a presentar nuevos planes que 

respondan a las modificaciones y los mismos solamente tendrán validez luego de producida 

resolución fundada en aceptación por parte de la Administración.  No serán justificadas las 

modificaciones que tengan por fin enmendar atrasos en que incurriera el Contratista. 

Si la marcha real de los trabajos llevase un ritmo inferior al previsto o no satisficiere las demás 

condiciones en ellos especificadas, se considerará que el Contratista deja de cumplir las 

estipulaciones contractuales, lo que quedará sujeto al régimen de moras y multas del presente 

Pliego, como asimismo al régimen de ajustes del plazo y plan de trabajos. 

La aprobación de los planes por parte de la Administración, no la obligan a aceptar 

responsabilidades si durante la ejecución de las obras, las previsiones efectuadas produjesen 

inconvenientes de cualquier naturaleza o trajesen aparejadas dificultades para realizar los trabajos 

con arreglo al Contrato. 

 

ARTÍCULO 15º PLAN DE ACOPIOS 

El Pliego Complementario de Condiciones, podrá establecer los materiales que el Ente 

Comitente y/o Contratante autorizará a acopiar. Junto con la propuesta, el Oferente presentará el 

Plan de Acopio de aquellos materiales que incorpore en esas condiciones, el que deberá estar en 

concordancia con el Plan de Trabajos previsto desarrollar y en el que se indicará mes por mes las 

cantidades a incorporar en calidad de acopio. En su caso, el Pliego Complementario de 

Condiciones podrá establecer los períodos de tiempo en que se efectuarán los acopios. 

Las cantidades se ajustarán a lo determinado en los cómputos métricos y planos. Las 

modificaciones de obra, si existieren, darán lugar a los reajustes correspondientes. 

Antes de firmar el Contrato, la Administración aprobará o requerirá las correcciones que fueran 

necesarias, y una vez prestada la conformidad por parte de la misma, el Plan de Acopio formará 

parte del Contrato. De igual manera el oferente deberá considerar la correspondencia del Plan de 

Acopio con el Plan de Inversiones, haciendo notar los acopios y desacopios a certificar, según se 

especifica en el artículo referente a pagos, aplicando igual criterio cuando hubiere correcciones 

posteriores al acto licitatorio. 



 
Gobierno de Entre Ríos                                                                                        Pliego General de Condiciones 

 

Página 22 de 65 

En el caso de no efectuar acopios en la forma prevista, las variaciones de costos que se originen 

en exceso, no le serán abonadas y solo se reconocerán las variaciones producidas teniendo en 

cuenta los precios vigentes en las épocas en que debían haberse operado los acopios. Este 

congelamiento del costo es independiente de las penalidades que puedan corresponder conforme 

al régimen estipulado en el presente pliego. 

Tal lo expresado precedentemente, la parte de obra acopiada queda congelada con la certificación 

y pago en ese concepto. Los desacopios se realizarán descontando los importes correspondientes, 

a valores homogéneos, de los valores básicos de certificación, de modo que los desacopios 

queden concluidos al certificarse los ítems o rubros motivo del acopio. 

Una vez establecida la autorización del Organismo Comitente, los acopios que se efectuarán en 

fábrica, local o propiedad que no fueren del libre y exclusivo uso de la Administración por el 

tiempo que demande la relación contractual, deberán estar respaldados por fianza bancaria o 

póliza de seguro de caución, que en caso de incumplimiento del Contratista de las entregas 

pertinentes en tiempo y forma adecuados, ampare la adquisición por la Administración, a los 

precios de plaza y a su simple requerimiento de los materiales y elementos acopiados. 

Las fianzas o pólizas referidas cumplirán las condiciones establecidas en el Artículo Nº 12 - 

"Garantías" - del presente pliego. 

Los textos de las referidas fianzas o pólizas deberán ser redactadas a satisfacción del Organismo 

Comitente y contendrán la renuncia del fiador o asegurador a los derechos de división y 

excusión, debiendo además tener vigencia por todo el tiempo que demandare el cumplimiento de 

las obligaciones contractuales avaladas. 

Los pliegos de condiciones particulares podrán establecer un tope para los porcentajes que se 

autoricen en acopio, referidos éstos a valores básicos del contrato, como asimismo estipular una 

limitación de plazo para la utilización luego de la certificación, lapso en el cual deberán 

realizarse los desacopios.  

 

ARTÍCULO 16º ACTO LICITATORIO 

En el lugar, día y hora establecidos en los avisos o en el día hábil siguiente, a la misma hora, si 

aquel resultare inhábil, se dará comienzo al Acto de la Licitación, en presencia del Escribano 

Público delegado de la ESCRIBANÍA MAYOR DE GOBIERNO. 
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Antes de proceder a la apertura de las presentaciones, podrán los interesados pedir o formular 

aclaraciones relacionadas con el Acto, pero iniciada dicha apertura, no se admitirán nuevas 

aclaraciones. 

A continuación se procederá a la apertura de los Sobres Nº 1 – exteriores, verificando si la 

documentación presentada se ajusta a las disposiciones establecidas en la Ley, normas 

complementarias y los Pliegos, declarando la inadmisibilidad de aquellas que no reúnan los 

requisitos necesarios, hecho lo cuál se iniciará la apertura de los Sobres Nº 2 - propuestas 

económicas, leyéndose las ofertas en voz alta en presencia de los concurrentes. 

Acto seguido, si los hubiera y si estuviera contemplado, se procederá a la apertura de los sobres 

que contengan Variantes. 

Los proponentes, podrán efectuar asimismo las observaciones que estimen pertinentes, las que 

deberán ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos relacionados 

en el momento que se formulen.  Las expresarán en forma verbal y constarán en el Acta, 

resolviéndose conjuntamente con la Licitación. 

De todo lo actuado, se suscribirá un Acta, dejándose constancia de los nombres de los 

proponentes y de las presentaciones rechazadas si las hubiere, expresando a quienes pertenecen y 

las causas del rechazo. 

Terminada esta operación se dará lectura al Acta, la cual será firmada por la persona que haya 

presidido, funcionarios presentes, proponentes y demás personas que deseen hacerlo. 

            

ARTÍCULO 17º ANTICIPOS 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 14 del Decreto Ley de Obras Públicas Nº 6351, 

ratificada por Ley Nº 7495, y su Decreto Reglamentario Nº 958/79 SOySP, el Organismo 

Comitente podrá autorizar el anticipo de fondos al Contratista, lo que deberá constar 

expresamente en los Pliegos de Condiciones Particulares de la Licitación, no debiendo exceder 

del treinta por ciento (30%) del monto contratado. 

Su amortización se realizará sobre los certificados de obra o acopio a emitirse, aplicando a su 

monto nominal un descuento en porcentaje igual al del anticipo. 

El otorgamiento del anticipo para ser efectivizado, deberá previamente ser afianzado en su 

totalidad por una garantía a satisfacción del Comitente y conforme a lo establecido por el 

Artículo 12º del presente Pliego. 
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CAPÍTULO III - DE LA ADJUDICACIÓN Y CONTRATO 
 

ARTÍCULO 18º MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS 

Si el proponente desistiese de su oferta antes de vencido el plazo de SESENTA (60) días corridos 

desde la fecha de la Licitación, perderá el depósito en concepto de garantía de oferta efectuado al 

presentar su propuesta. 

Transcurrido este plazo sin que la Administración se haya expedido y el oferente no hubiese 

expresamente antes desistido de su oferta, el mantenimiento se prorroga automáticamente por 

Treinta (30) días más. 

El proponente que en el período de estudio de las ofertas no diera cumplimiento al suministro de 

los datos que le sean solicitados por la Administración dentro de los plazos que esta le fije, se 

considerará que retira su oferta y de acuerdo con lo especificado en el Artículo 20º de la Ley 

6351 de Obras Públicas, perderá el depósito en beneficio de aquella. 

 

ARTÍCULO 19º ADJUDICACIÓN 

La adjudicación se hará a la oferta más conveniente de aquellas que se ajustaren a las bases y 

condiciones de la licitación.  La Administración tendrá en cuenta la incidencia y análisis de todos 

los requisitos exigidos en la presentación; al momento de calificar las ofertas presentadas se 

seguirá la metodología prevista por el Decreto Nº 4381/88 MGJOYSP, Resolución No. 1257/17 

MPIyS y Ley Provincial Nº 9353. 

El menor precio no será factor exclusivamente determinante de la decisión. 

La circunstancia de haberse presentado una sola oferta, no impedirá la adjudicación si se la 

considera conveniente.  En aquellos casos que dos o más ofertas resulten igualmente 

convenientes se llamará a mejora de precios entre oferentes en paridad de condiciones, dentro del 

plazo de mantenimiento de las ofertas. La solicitud de mejora de precios se llevará a cabo en las 

mismas condiciones que establece la Ley de Obras Públicas y el Decreto Reglamentario, 

aplicando también las normas allí previstas si existiere nueva paridad, ya sea el caso de 

Licitación Pública.  Licitación Privada o Concurso de Precios. 

El  Organismo Comitente podrá rechazar todas las propuestas mediante decisión suficientemente 

fundada, sin que ello cree derecho a favor de los proponentes ni obligaciones a cargo de aquel. 
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Si antes de resolver la adjudicación, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta, ésta fuera 

retirada sin el consentimiento de la Administración el oferente perderá el depósito de garantía en 

beneficio de aquel.  En este caso el comitente podrá, sin recurrir a un nuevo llamado, adjudicar a 

otro proponente en los términos previamente citados en el presente Artículo y comunicará el 

hecho a la Dirección General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y 

Variaciones de Costos  de Entre Ríos para la aplicación de las sanciones pertinentes. 

Cuando el adjudicatario hubiese incluido en su propuesta alteraciones que no se ajusten a los 

Pliegos de Condiciones sin ser advertidos en la adjudicación, no podrá argumentar que su 

propuesta haya sido aceptada con la variante introducida subrepticiamente, quedando sujeto a la 

aplicación de las bases de la licitación. 

La notificación de la adjudicación será diligenciada dentro del plazo de mantenimiento de la 

propuesta, sin que pueda en ningún caso exceder de los cinco (5) días corridos de resuelta la 

licitación y se realizará en forma fehaciente en el domicilio constituido, bajo constancia del 

cumplimiento de esta formalidad en el expediente respectivo.  La adjudicación se tendrá por 

notificada desde el día siguiente en que se practique esta diligencia. 

El adjudicatario deberá cumplir las diligencias requeridas para la firma del contrato.  El 

incumplimiento que impida satisfacer la concreción de la firma del contrato en el plazo 

establecido, dará lugar a la pérdida del depósito de garantía de la oferta, sin perjuicio de las 

prescripciones previstas en la Dirección General del Registro Provincial de Contratistas de Obras 

y Servicios y Variaciones de Costos  de Entre Ríos o Nacional si correspondiere. 

 

ARTÍCULO 20º CONTRATO 

Dentro de los veinte (20) días corridos, a partir de la fecha de notificación de la adjudicación, el 

adjudicatario deberá integrar la garantía del cinco por ciento (5%) del monto a contratar y queda 

obligado a firmar el Contrato para la ejecución de las obras dentro de los treinta (30) días 

corridos a partir de aquella fecha, en un todo de acuerdo con lo establecido en el Artículo 21º de 

la Ley Nº 6351 y concordante Decreto Reglamentario. 

La Administración podrá prorrogar dichos términos por causa justificada.  Si el adjudicatario no 

se presentare, no afianzare o se negare a firmar el Contrato en la forma y tiempo establecido, 

perderá el importe de la Garantía de la propuesta en beneficio de la Administración y además se 
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comunicará tal hecho al Dirección General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y 

Servicios y Variaciones de Costos  de Entre Ríos a sus efectos. 

Así también previo a la firma del Contrato la Empresa adjudicataria de la obra licitada, deberá 

dar cumplimiento estricto a los requisitos exigidos por el Decreto Nº 5908/98 MEOYSP - ART. 

3º: Constancia de inscripción en el Registro de Profesionales con la Especialidad de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo y el Programa de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la obra,  

conforme Decreto Nº 911/96 PEN y Resoluciones Nº 231/96 SRT y 51/97 SRT, rubricado por el 

profesional habilitado. 

Firmado el Contrato, el Contratista no podrá constituir sobre él fideicomiso, transferirlo ni 

cederlo, en todo o en parte a otra persona física o jurídica ni asociarse a ella para su 

cumplimiento, sin autorización y aprobación previa de la ADMINISTRACIÓN. 

La ADMINISTRACIÓN entregará sin cargo en el acto de la firma del Contrato, dos juegos 

completos de la documentación oficial de la obra. 

En caso de solicitarse mayor número que el indicado precedentemente, el Contratista deberá 

abonar por cada nuevo legajo completo, el importe establecido en las cláusulas particulares para 

la venta de estos, en el llamado a Licitación y por cada copia de plano suelto, el sellado que fije 

la Ley de Sellos. 

 

ARTÍCULO 21º DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE OFERTA 

Una vez vencido el plazo de mantenimiento de las ofertas determinado en el Artículo 18º, el 

depósito de garantía será devuelto al proponente que lo solicite cuando el retiro de las ofertas 

tenga efecto según la disposición citada y deberá cumplirse dentro de los Treinta (30) días 

corridos.  El Organismo Comitente procederá de oficio para aquellos que no lo solicitaron, a 

devolver los depósitos dentro de los diez (10) días corridos de resuelta la adjudicación al 

domicilio denunciado en la Licitación. 

 

ARTÍCULO 22º AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA DEL CONTRATO 

Cuando se encomienden modificaciones o alteraciones que impliquen aumento del monto del 

Contrato, el Contratista, dentro de los diez (10) días corridos de notificado de la alteración o 

modificación, deberá ampliar la garantía contractual en un todo de acuerdo con el  Artículo 12º 

del presente. 
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ARTÍCULO 23º ORDEN DE PRELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
CONTRACTUALES 

En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre los diferentes documentos 

contractuales, prevalecerá el criterio fundado de la concreción de la obra tal como se infiere del 

análisis lógico de su descripción física, los objetivos de la misma y del tiempo de normal utilidad 

que deberá prestar.  Al efecto se aplicará el siguiente criterio: 1)  Si hay errores evidentes, estos 

serán corregidos donde se encuentren; 2)  Si este procedimiento no es aplicable, los documentos 

contractuales primarán según el orden asignado a continuación: 

1.  Ley de Obras Públicas. 

2.  Decreto Reglamentario de la Ley de Obras Públicas. 

3.  Contrato. 

4.  Pliego Complementario de Condiciones (incluyen aclaraciones, normas o instrucciones que la 

Administración hubiere hecho conocer por escrito a los proponentes antes de su oferta y en las 

formas previstas en el presente Pliego). 

5.  Pliego General de Condiciones Único. 

6. Pliegos  Complementarios  de  Especificaciones Técnicas (incluyendo aclaraciones, normas o 

instrucciones dadas a conocer en igual forma a lo expresado en el Nº 4) 

7.  Pliego General de Especificaciones Técnicas. 

8.  Planos tipo. 

9.  Planos de detalle. 

10. Planos Generales. 

11. Cómputos. 

12. Presupuestos. 

13. Memoria Descriptiva. 

En la lectura de los planos, cuando la discrepancia apareciese entre la dimensión apreciada a 

escala y la expresada en cifras, primará esta última. 

Las notas y observaciones en los planos y planillas priman sobre las demás indicaciones en los 

mismos y se consideran como especificaciones complementarias. 
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CAPÍTULO IV  - EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ARTÍCULO 24º EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN 

La ejecución de la obra deberá ajustarse estrictamente a lo estipulado en los documentos 

contractuales, sin introducir modificaciones que no estén debidamente autorizadas por la 

Inspección. 

Si los trabajos a ejecutar requiriesen sistemas, marcas, equipos, productos o procedimientos 

patentados, la Contratista en su oportunidad deberá demostrar a satisfacción del Comitente que 

posee los títulos o las licencias que lo autorizan para emplear dichos sistemas, marcas, o 

procedimientos patentados. 

El Contratista ejecutará los trabajos de tal manera que resulten enteros, completos y adecuados a 

su fin, en la forma establecida en los planos, especificaciones y los demás elementos del contrato 

y en un todo de acuerdo a las exigencias de los Organismos Especializados que sean reconocidos 

por la Administración y verificados por la Inspección (servicios de obras sanitarias, gas, 

electricidad, reglamentaciones municipales, etc.) 

Queda establecido que, siendo las exigencias normadas por los Organismos Especializados las 

mínimas que deben reunir las obras, el Contratista estará obligado a ejecutar dentro del precio 

contratado y sin que implique adicional alguno, todo trabajo resultante del cumplimiento de 

aquellas, aún cuando los planos y especificaciones del contrato carecieran de detalles sobre las 

mismas o que, consignándose éstas, su previsión no alcance a cumplir o se oponga a lo 

reglamentario. 

Para el caso que las exigencias o detalles contenidos en las especificaciones y planos superasen 

las mínimas reglamentarias de los Organismos Especializados, el Contratista deberá 

inexcusablemente respetar y ejecutar lo establecido en las primeras, quedando expresamente 

aclarado que no está autorizado a reducirlas o modificar el proyecto por propia decisión hasta el 

límite de la reglamentación, aunque fuese respaldada por el organismo respectivo. 

En caso contrario, queda obligado a reconstruir los trabajos a su costo y cargo, a simple 

requerimiento por orden de servicio. 
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En caso que el contratista solicite y obtenga de la Inspección, la aprobación a una modificación 

de este carácter queda obligado a reconocer la economía resultante de emplear la variante 

reglamentaria, la que deberá proponer anticipadamente a la decisión y ejecución del trabajo. 

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provisión o  

el uso indebido de implementos o sistemas de construcción patentados. 

Los procedimientos constructivos que se describan en los Pliegos de Especificaciones Técnicas 

Particulares podrán ser de carácter orientativo, pudiendo el contratista proponer el método de 

trabajo que juzgue más conveniente, adecuado a las posibilidades del equipo autorizado para la 

ejecución. 

La metodología será aprobada por la Administración y deberá garantizar la obtención de la 

calidad exigida en el proyecto y normas afines indicadas en la documentación de la obra. 

El Contratista estará obligado a modificar total o parcialmente la técnica constructiva, cuando 

esta última origine fallas que comprometan el buen comportamiento futuro del ítem específico o 

de la estructura u otro trabajo complementario involucrado en el ítem previsto que se lleve a 

cabo, previa comunicación fehaciente a la Administración y autorización por parte de ésta.  Las 

modificaciones que den lugar a diferencias con la descripción del proyecto o documentación de 

base para formular la oferta, dará derecho al Contratista a solicitar la fijación de nuevo precio en 

el ítem en cuestión. 

 

ARTÍCULO 25º INICIACIÓN DE LA OBRA 

La obra deberá tener fecha de iniciación dentro de los Treinta (30) días corridos a contar desde la 

fecha de la firma del Contrato y la comunicación de la Administración al Contratista deberá 

realizarse con diez (10) días de anticipación a la fecha de iniciación que se fije. 

En la fecha indicada la Inspección efectuará la entrega al Contratista del total de los terrenos 

necesarios para los trabajos a ejecutar, incluyendo las instalaciones y áreas para obrador que 

estén incluidas en las condiciones contractuales establecidas. 

Asimismo con la presencia del Contratista o de su Representante Técnico si éste estuviese 

debidamente autorizado, se realizarán las tareas de replanteo, estableciendo marcas, señales, 

puntos fijos de referencia, etc; que el Contratista quedará obligado a conservar por su cuenta y 

que servirán de base al replanteo de detalle sujeto a la marcha de la obra y planos del proyecto.  
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La remoción de los mismos deberá ser comunicada a la Administración con la debida 

anticipación.  Para el caso de marcaciones oficiales corresponderá igual criterio y deberá 

efectuarse la notificación con sesenta (60) días corridos de antelación. 

A efectos de la iniciación de la obra en la fecha establecida, se labrará un Acta por triplicado con 

la firma de las partes, entregando una de las copias al Contratista. 

El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen por las operaciones del 

replanteo serán por cuenta del Contratista, quedando comprendido los materiales, útiles, mano de 

obra, etc. que involucren las tareas; como asimismo la revisión de los replanteos de detalles que 

la Administración considere conveniente realizar. 

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de la obra, se 

efectuará un replanteo parcial de los trabajos.  Los pliegos particulares establecerán el lapso del 

plazo contractual en que deberá ser completado totalmente el replanteo. 

Si el replanteo no fuese completo dentro de los términos  contractuales, por causas no imputables 

al contratista, este tendrá derecho a requerir: 

a)  Ampliación del plazo contractual, siempre que demostrase que con ello se le ha obstaculizado 

la normal prosecución de los trabajos según un plan proporcionado a la naturaleza e importancia 

de la obra y el plazo contractual. 

b) Resarcimiento de mayores gastos, siempre que demostrase fehacientemente los daños o 

perjuicios materiales ocasionados por no haberse completado el replanteo en el término 

establecido. 

Todos los replanteos serán refrendados con un Acta por triplicado donde constará su ejecución 

con arreglo al legajo del Proyecto, siendo firmado por la Inspección y el Contratista o su 

Representante Técnico que estuviese debidamente autorizado. 

Las observaciones que deseare formular el Contratista, relacionadas con la iniciación de la obra y 

replanteos, y que pudieran dar lugar a reclamos, deberán constar al pie del Acta en forma de 

reserva, sin cuyo requisito no se considerará válido reclamo alguno.  Todo reclamo relacionado 

con las reservas efectuadas en dicha Acta, deberá presentarse dentro de los veinte (20) días 

corridos posteriores a su firma.  Vencido este plazo, el contratista perderá los derechos 

respectivos y se tendrá por no efectuada la reserva. 
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El plazo contractual, se contará a partir de la fecha del primer acto de iniciación de los trabajos, 

tal el contenido del plan de los mismos y de la documentación contractual. 

Si el Contratista o su Representante autorizado, no concurriese al acto de iniciación de los 

trabajos, se fijará una nueva fecha con diez (10) días corridos de anticipación. Si tampoco 

concurriese a esta segunda citación y no mediando causas justificadas a exclusivo juicio de la 

Administración, que le hubieren impedido asistir, o si habiendo concurrido se negare a firmar el 

Acta que se labrará por tal motivo, con la certificación de testigos o autoridades competente; se 

considerará que el Contratista ha hecho abandono de la obra contratada, pudiendo en este caso la 

Administración, declarar rescindido el contrato con las penalidades que correspondan. 

Se deja establecido que atento a los plazos que fija la Ley de Obras Públicas como causal sujeta a 

rescisión del contrato, los trabajos deberán dar comienzo dentro del plazo máximo de Treinta 

(30) días corridos a partir de la fecha del acto de iniciación de la obra, quedando entendido que el 

plazo contractual no sufrirá ninguna ampliación en virtud de lo precedentemente expuesto. 

  

ARTÍCULO 26º LIBROS Y PLANILLAS A LLEVAR EN LA OBRA 

Los libros y planillas que deberán obligatoriamente llevarse, serán: 

 1. Libros de Actas y de Órdenes de Servicio. 

 2. Libro de Pedidos y Reclamos del Contratista. 

 3. Libro Diario. 

 4. Libro de Movimiento de Materiales. 

 5. Libro de Sueldos y Jornales. 

 6. Planilla de Productividad de Equipos.  

Estos Libros y Planillas deberán ser provistas por el Contratista y a su cargo, antes del acto de 

iniciación de la obra, siendo su presentación un requisito obligatorio para el desarrollo del Plan 

de Trabajos. 

Todos estos libros y planillas deberán permanecer en la Obra y, con excepción del libro de 

sueldos y jornales, los restantes tendrán dos (2) hojas móviles y una (1) fija.  El formato de los 

mismos será de tamaño IRAM  A4, deben tener numeración correlativa comenzando con 01 y 

estar membretados con "nombre de la obra" y "nombre del contratista". 
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El Libro de Pedidos y Reclamos del contratista y el de sueldos y jornales, quedará en poder del 

contratista o su Representante Técnico y los restantes en poder de la Inspección. 

 

ARTÍCULO 27º CONDUCCIÓN DEL TRABAJO - REPRESENTANTE DEL 
CONTRATISTA 

El Contratista podrá asumir personalmente la conducción del trabajo, siempre que posea título 

habilitante a tal efecto, expedido o revalidado por Universidad Nacional o por Escuelas 

Industriales o Técnicas, según se exija en el Pliego Complementario de Condiciones y siempre 

que tenga antecedentes que satisfagan al Organismo Comitente por su intervención en obras 

similares.  Asimismo deberá estar inscripto en el Colegio de Profesionales correspondiente, o sea 

en el Ente Delegado que regule la matrícula de la profesión específica en la Provincia de Entre 

Ríos.  Cualquier otra circunstancia especial por el tipo de licitación de que se trate, será 

establecida en el Pliego Complementario de Condiciones.  

En el caso que no llene el Contratista esos requisitos, las obras deberán ser conducidas por un 

Representante Técnico del mismo que cumpla esas exigencias.  El Representante se entenderá 

con la Inspección y ejercerá las atribuciones y responderá por los deberes del Contratista, no 

pudiendo discutir este último la eficiencia o validez de los actos que hubiere ejecutado el 

Representante Técnico, sin perjuicio de las acciones personales que contra éste pudiera ejercitar. 

La designación de dicho Representante Técnico deberá merecer la aprobación del Organismo 

Comitente antes de la iniciación de los trabajos.  La aceptación de la oferta de licitación no 

implica la aceptación del Representante Técnico designado en ella.  El mismo se considerará 

autorizado para actuar en las mediciones mensuales y final, como asimismo suscribir las fojas de 

mediciones  correspondientes. 

El Contratista deberá dejar expresamente aclarado si aquel, además, queda autorizado para 

suscribir las actas de replanteo y los certificados de pago, debiendo extender a estos efectos el 

poder correspondiente. 

El Representante Técnico, gestionará y firmará las modificaciones de obra, los análisis de 

precios, y en general todas las presentaciones que dieran lugar a tramitaciones de carácter 

técnico, con presencia en las acciones de este tipo que se realicen, tales como:  replanteos, 

pruebas y ensayos de materiales, operaciones especiales en la topografía de terrenos o lechos de 
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ríos, colocación de materiales o elementos especiales para la obra de que se trate, etc.; debiendo 

firmar las actas que se conforman por esas tareas. 

El Contratista, o en su caso el Representante Técnico, deberá residir en la obra o en sus 

proximidades durante su ejecución, debiendo estar presente en la misma en forma permanente, ya 

que es responsable de su conducción.  Toda inasistencia deberá justificarse por escrito ante la 

Inspección y ésta podrá aceptar o rechazar las causales aducidas, debiendo dejar constancia de lo 

dispuesto mediante Orden de Servicio y su correspondiente asiento en el Libro Diario de la Obra. 

El Representante Técnico podrá designar excepcionalmente, para el caso de ausencia breve 

debidamente justificada y con la conformidad de la Administración, un sustituto con facultades 

suficientes para recibir ordenes de la Inspección y adoptar las disposiciones necesarias para la 

correcta ejecución de los trabajos, de modo tal que no se resienta la marcha de la obra.  En 

ningún caso dicho sustituto podrá observar planos y ordenes impartidas por la Inspección siendo 

ello facultad exclusiva del Contratista o su Representante Técnico.  Toda notificación hecha al 

sustituto, en ausencia del Contratista y del Representante Técnico, tendrá el mismo valor que si 

se hubiera formulado a aquellos. 

Para casos especiales y según las características de la obra que así lo justifiquen; en relación con 

su complejidad, volumen, etc.; podrán plantearse excepciones que constarán en el Pliego 

Complementario de Condiciones. 

La Inspección de obra podrá ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico o del 

sustituto por causas justificadas a juicio de la misma. 

No podrán actuar en representación del Contratista, Profesionales o Técnicos que hayan sido 

empleados en la Administración Pública hasta después de haber transcurrido el plazo mínimo de 

un (1) año desde la fecha de cesación de sus servicios. 

 

ARTÍCULO 28º CONTRALOR DE OBRA - ORDENES DE LA INSPECCIÓN - 
PEDIDOS DE CONTRATISTA 

La supervisión de las obras estará a cargo  del Comitente, Organismo encargado de designar el 

Profesional que cumplirá con las funciones de Inspector de obra a las cuales la Contratista 

facilitará ampliamente su cometido y a cuyo efecto se le hará conocer los nombres de las 

personas correspondientes. 
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La Inspección de las obras estará a cargo del personal habilitado para tal fin por el Organismo 

Comitente, debiendo el Contratista facilitar a dicho personal la completa vigilancia y control de 

los trabajos  "in situ" o en fábrica.  La inobservancia de esta obligación, hará pasible al 

Contratista de las sanciones que la Administración resuelva aplicar, conforme a los Artículos que 

estipulen las multas y los antecedentes para las futuras contrataciones. 

Las obligaciones del contralor de la obra por parte de la Inspección no disminuirá o eximirá de 

responsabilidades al Contratista, en cuanto al seguimiento del proyecto y cálculos de estructuras 

y de omisiones, accidentes, daños, contratiempos, siniestros, utilización de materiales, enseres, 

marcas, patentes, reclamaciones de terceros, etc. 

El contratista y su personal cumplirán las instrucciones y ordenes impartidas por la Inspección, 

comprendiendo ésta todas las personas autorizadas para dar ordenes en tal carácter. 

La inobservancia de esta obligación o los actos de cualquier índole que perturben la marcha de la 

obra, harán pasible al culpable de su inmediata exclusión.  Serán imputables al Contratista las 

multas correspondientes, pudiendo en su caso configurar causales previstas para la rescisión del 

contrato. 

La comunicación de la Inspección al Contratista deberá realizarse mediante la emisión de 

Ordenes de Servicio, exclusivamente. 

Las Órdenes de Servicio emitidas por la Inspección, serán consignadas cronológicamente en el 

Libro de Órdenes, por triplicado, foliado, sellado y rubricado. 

Las enmiendas y raspaduras deberán ser debidamente salvadas.  Toda Orden de Servicio deberá 

ser firmada por el Contratista o su Representante Técnico en el momento de su presentación, no 

siendo admisible negativa alguna para recibirla.  Ante cualquier observación o discrepancia que 

el contratista crea pertinente manifestar, se dejará constancia de reserva en el momento de la 

firma.  En el perentorio plazo de diez (10) días corridos, dichas observaciones deberán ser 

fundadas mediante Nota de Pedido expresa, para que el Organismo Comitente pueda tomar 

decisión al respecto. Vencido dicho plazo, caducará todo derecho sobre la reserva manifestada, 

quedando firme la orden emanada. 

No obstante ello, se establece que toda Orden de Servicio está comprendida dentro de las 

estipulaciones del Contrato y el Contratista está obligado a cumplimentarla dentro del plazo 

determinado para ello, a pesar de las observaciones que pudiera haber formulado. 
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Las comunicaciones del Contratista a la Inspección, que se requieran para observar, aclarar,  y/o 

definir detalles de ejecución de los trabajos y demás actos o circunstancias que hagan a la marcha 

normal de los mismos, quedarán fehacientemente documentados mediante Notas de Pedido 

dirigidas a aquella,  cronológicamente consignadas en un Libro de Notas, por triplicado, foliado, 

sellado y rubricado, que se guardará en las oficinas del obrador de la Contratista. 

Las enmiendas o raspaduras deberán quedar salvadas antes de la presentación. 

Cuando el Contratista necesite dibujos de detalles y diagramas, los deberá solicitar o presentar 

los suyos para aprobación con una anticipación mínima de treinta (30) días corridos con respecto 

a la fecha de su utilización en la obra. 

Las reclamaciones del Contratista deberán ser interpuestas por Nota de Pedido dentro de los tres 

(3) días de producido el hecho o circunstancias que las motive, salvo aquellas para las cuales se 

establezcan expresamente plazos especiales en otras partes del presente Pliego o del Pliego 

Complementario de Condiciones. 

Para su posterior consideración, el Contratista queda obligado a fundamentarlas con 

determinación de causas y/o valores, en el plazo perentorio de quince (15) días corridos, 

perdiendo todo derecho a reclamaciones posteriores, quedando sujeto a perder la instancia de 

consideración por parte de la Administración. 

El contratista conservará en la obra una copia de la documentación contractual a efectos de 

facilitar el contralor e inspección de los trabajos, incluido las planillas de medición actualizadas 

que deberán ser por triplicado, salvo que por pliego particular se requiera mayor cantidad.  

Igualmente los pliegos particulares de condiciones podrán requerir otros elementos a proveer por 

el Contratista y a su cargo, tales como fotografías, gráficos u otros indicativos de las etapas de la 

obra. 

Las razones emergentes que den motivo al trabajo en horas extras por parte del Contratista, 

deberán notificarse a la Inspección, con una antelación no menor a veinticuatro (24) horas, para 

solicitar la supervisión y control respectivo.  El pago de las horas extras al personal afectado para 

tal fin, será por cuenta del Contratista y se calcularán de acuerdo a la categoría o remuneración 

que tenga con relación al organismo Comitente. 
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ARTÍCULO 29º ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES 
IMPOSITIVAS, FISCALES Y/O PREVISIONALES 

El Contratista estará obligado al cumplimiento de las leyes laborales, previsionales, impositivas, 

de seguros contra accidentes de trabajo, FONAVI, actualización del legajo técnico de Higiene y 

Seguridad, Ley Nº 24557 de Riesgos de Trabajo, Ley Provincial Nº 4035, etc, y las que en 

adelante se dicten. 

Sin perjuicio de que toda Infracción en el cumplimiento de estas obligaciones podrá considerarse 

negligencia grave y pasible de la aplicación del Inciso e) del Artículo Nº 73 de la Ley de Obras 

Públicas Nº 6351, como así también su incumplimiento dará lugar a la aplicación de lo 

especificado en la 2da. Parte del Artículo Nº 56 de la Ley de Obras Públicas Nº 6351. 

Atento a ello la Administración podrá exigir al Contratista en forma previa a la emisión de 

certificados de obra, la presentación de comprobantes que acrediten el cumplimiento de las 

obligaciones citadas y el pago de salarios respectivos.  Con ese fin requerirá el cumplimiento por 

medio fehaciente, en un plazo de cinco (5) días corridos, bajo apercibimiento de suspender la 

emisión de los certificados. 

Los certificados que queden sujetos a su emisión por demoras en el cumplimiento de lo dispuesto 

anteriormente, no serán objetos de pagos de intereses previstos en las normas Reglamentarias de 

la Ley de Obras Públicas, por aquellos períodos de mora ocasionados por el incumplimiento del 

contratista. 

La aplicación de lo estipulado precedentemente queda supeditado a las reglamentaciones de la 

Ley de Obras Públicas vigentes al momento de la firma del Contrato. 

Si la inspección verificara que el pago a los obreros y el cumplimiento de las leyes laborales no 

se efectuase en la forma establecida en las disposiciones vigentes, el Contratista se hará pasible 

de las multas previstas en las condiciones de este Pliego, y/o del Pliego Complementario 

pudiendo la Administración abonar directamente al personal obrero los jornales adeudados y 

practicar los depósitos no integrados por cuenta del Contratista o Subcontratista que 

correspondiera y con cargo a los créditos que pudiese tener el primero de ellos. 

El Contratista no podrá impugnar los pagos que se realicen cuando no haya suministrado a la 

Inspección la documentación necesaria para liquidarlos,  llevada en forma legal. 

Pago del Personal: 
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Previo a la emisión del Certificado, se deberá presentar la nómina del personal que se desempeñe 

en la obra con los jornales, abonados y copias de las boletas de depósito de cargas sociales, 

pagadas, según lo prevé la Ley.  Dicha nómina deberá contener: 

a) Apellido y nombre del obrero. 

b) Documento de identidad. 

c) Domicilio. 

d) Categoría. 

e) Número de Inscripción Caja de Jubilaciones. 

f) Número de Inscripción para aporte del Fondo de Desempleo. 

 

ARTÍCULO 30º SALARIO DEL PERSONAL OBRERO 

El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que emplea en la obra. 

El jornal que el Contratista y sus Subcontratistas abonen al Personal Obrero mayor de dieciocho 

(18) años, que ocupen en la obra, no podrá ser inferior al jornal básico que para cada categoría 

fijen las disposiciones legales en vigencia. 

El Contratista está obligado a pagar quincenalmente en moneda nacional de curso legal a todo el 

personal que trabaje en la obra, en tabla y mano propia, con toda puntualidad y sin descuento 

alguno, salvo los autorizados expresamente por leyes vigentes o mandatos judicial y deberá 

mantener permanentemente al día el libro de sueldo y jornales que establece el Articulo Nº 56 de 

la Ley Nº 20774. 

El Contratista será el único responsable ante la Administración por el pago de los obreros que 

hubiesen trabajado en la obra sin excepción alguna. La Administración podrá abonar por cuenta 

del Contratista los haberes impagos del personal obrero que se presentasen en reclamación y cuya 

legalidad resultare de constancia fehacientes. 

 

ARTÍCULO 31º NACIONALIDAD Y PROCEDENCIA DEL PERSONAL OBRERO 

El origen del cien por ciento (100 %) de la mano de obra no especializada y el cincuenta por 

ciento (50%) de la mano de obra especializada deberán ser naturales de Provincia o fuera de ella 

con dos (2) años de residencia en la misma. Todo personal deberán conocer y utilizar en la obra 

el idioma nacional. 
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ARTÍCULO 32º CONTRATACION DE SEGUROS 

Las Empresas Contratistas deberán indefectiblemente contratar con el Instituto Autárquico 

Provincial del Seguro de Entre Ríos - I.A.P.S.E.R..-  los seguros de caución que constituyan por 

el cumplimiento de sus obligaciones, como por ejemplo: Garantía de Oferta, Garantía de 

cumplimiento de Contrato, Anticipo Financiero, Sustitución de Fondo de Reparo. 

Para proceder al replanteo de las obras será condición ineludible la acreditación por parte del 

Contratista de las obligaciones precedentes. 

El cumplimiento de estas obligaciones o la mora en el pago de los premios que correspondieran a 

los seguros, impedirá el perfeccionamiento de órdenes de pago por certificados de obra 

aprobados. 

Al procederse a la recepción definitiva de las obras, el Contratista deberá acreditar mediante 

constancia expedida por el IAPSER, el libre deuda de los premios devenidos a esa fecha 

correspondientes a los seguros contratados con esa entidad como requisito previo a la devolución 

de las garantías que se hubieran constituído por el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

ARTÍCULO 33º MEDIDAS DE SEGURIDAD 

La vigilancia continua de la obra quedará bajo la responsabilidad del contratista, a efectos de 

prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes propios o 

ajenos.  Este servicio permanente será hasta la recepción definitiva.  La administración se reserva 

el derecho de suspender el servicio de vigilancia con posterioridad a la recepción provisoria de la 

obra, en cuyo  caso el Contratista quedará eximido de daños o perjuicios atinentes a la falta de la 

misma, quedando siempre sujeto a responder por la garantía de los trabajos ejecutados y de su 

responsabilidad por las tareas complementarias que deba realizar en ese período. 

El Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para evitar accidentes, colocando 

cercos, barreras, letreros indicativos u otros medios eficaces, teniendo en cuenta al efecto las 

disposiciones en vigencias. 

Asimismo deberá evitar la interrupción o el entorpecimiento del libre tránsito o del uso de 

servicios o infraestructuras en la zona de los trabajos, dando alternativas de solución a las 

instalaciones que pudieran afectarse. 
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Queda establecido que el contratista no tendrá derecho a reclamo ni indemnización alguna por 

parte de la Administración en concepto de daños y perjuicios producidos por el tránsito público 

de la obra, siendo el único responsable por accidentes atribuibles al estado de las señalizaciones, 

barreras, elementos de seguridad, etc; ya sea por deficiencias, sustracciones o roturas. 

El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendios en las obras 

durante su ejecución y mientras sea responsable de la vigilancia; disponiendo a tal efecto de los 

elementos apropiados, sujeto a lo que estipulen las reglamentaciones en vigencia con relación al 

tipo de obra y lugar de realización. 

El Contratista debe probar para eximirse de responsabilidad de que el siniestro se produjo por 

caso fortuito o fuerza mayor. 

Para el caso de trabajos en edificios, instalaciones o infraestructura en funcionamiento, los 

pliegos complementarios establecerán las condiciones en que deberán desarrollarse las obras. 

 

ARTÍCULO 34º MATERIALES A EMPLEAR EN LA OBRA 

Todo lo relacionado con el abastecimiento, aprobación, ensayos y pruebas de los materiales, se 

regirá por lo dispuesto en los pliegos de especificaciones técnicas o documentación anexa que 

complemente los mismos. 

En caso de utilizarse materiales, elementos y sistemas constructivos patentados y/o certificados 

de aptitud técnica otorgados por organismos oficiales competentes, la recepción se regirá de 

acuerdo a los ensayos y pruebas requeridas en la oportunidad del otorgamiento de dichas 

constancias oficiales. 

El contratista deberá asegurar en la obra la cantidad necesaria de materiales para cumplir con el 

plan de trabajos fijado, usando métodos de aplicación y enseres apropiados, quedando sujeto a 

las directivas que imparta la Inspección. La no observación o falta de directiva por parte de ésta 

en cualquier etapa de la obra no eximirá al contratista de su responsabilidad para la ejecución de 

cualquier trabajo en condiciones normales, reglamentarias y en el tiempo previsto. 

Los materiales deberán ser nuevos, sin uso, aptos para su fin, de acuerdo a los requerimientos de 

los pliegos y a las características declaradas en planillas o folletos de datos que garanticen el 

producto; debiendo ser aprobados por la Inspección sin perjuicio de ello, por vía de excepción y 

mediante autorización escrita, podrá disponerse la aceptación de materiales usados que permitan 
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llegar a una opinión favorable, sujeto al ajuste de precios más conveniente a la Administración. 

Aquellos casos que no se estimasen de aplicación por vía de esta excepción, serán de rechazo 

inapelable. 

Cuando algún material o artefacto deba ajustarse a un tipo o muestra determinada, se entenderá 

que ellos servirán para efectuar comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar aquellos que 

sean equivalentes, a exclusivo juicio de la Administración. 

Las muestras de materiales serán depositadas en obra con la suficiente antelación, para aquellos 

casos en que la Inspección deba efectuar examen y aprobación que sirvan de base comparativa 

para el resto del abastecimiento en los ítems correspondientes. 

Cuando no se establezcan otros plazos en documentación complementaria, la comunicación de la 

aceptación o rechazo de materiales será de ocho (8) días corridos para los que se inspeccionen en 

obra. Serán de treinta (30) días corridos, más los necesarios para el envío de muestras, en 

aquellos que deban estudiarse en laboratorios autorizados. 

La aprobación inicial no impedirá el rechazo de materiales inapropiados constatados en muestras 

de las obras o partidas de acopio. 

Cuando la documentación contractual exija la utilización de productos o materiales de 

fabricación exclusiva, el Contratista quedará eximido de la responsabilidad por las deficiencias 

que originen los mismos, debiendo al afecto, ajustar su utilización a las condiciones técnicas 

estipuladas en folletos y/o certificados de aptitud técnica con descripciones ilustrativas. 

El contratista no podrá aducir ignorancia sobre el modo y condiciones de uso del material o 

producto, a efectos del alcance de sus responsabilidades. 

Para el caso que las especificaciones técnicas o documentación complementaria, requieran el 

mantenimiento de garantía de una máquina, equipo o material y/o accesorios a incorporar a obra, 

por mayor período que el fijado en el plazo de garantía de la misma y según lo estipule el Pliego 

Complementario de Condiciones, el Contratista quedará obligado a responder por sí o a través de 

terceros (fabricantes, proveedores, etc) por dicho requerimiento. La cesión de garantía deberá 

hacerse con la conformidad de quien la emitiera, manteniendo todos los alcances originales, en 

este caso. 
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Cuando la propuesta señale más de una marca de material, aparato o máquina en la planilla de 

datos garantizados, la Administración se reserva el derecho de optar por cualquiera de ellos. El 

Contratista deberá requerir por escrito la elección de la marca y el Organismo Comitente tendrá 

un término de diez (10) días hábiles para contestar, sujeto a mayor plazo en caso de requerirse al 

Contratista ampliar detalles y/o datos técnicos del material o equipo. La falta de recepción de 

respuesta da por cumplimentada la obligación y libre decisión por cualquiera de las marcas 

ofertadas. En caso contrario podrá llegarse al rechazo del material o equipo sin dar lugar a 

resarcimiento de ninguna índole. 

El Contratista será responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originarse por la 

provisión o el uso indebido de materiales patentados, quedando implícito lo dispuesto en los 

Artículos Nº 36 y 37 de la Ley de Obras Públicas Provincial. 

 

ARTÍCULO 35º PRUEBAS DE OBRAS Y ENSAYOS 

Las pruebas y ensayos que deban efectuarse serán los indicados en las Especificaciones Técnicas 

y su costo estará a cargo del Contratista, quedando incluido el personal necesario y la provisión, 

extracción, manipuleo, envase, transporte, laboratorio, instrumental, seguro, almacenamiento, 

etc, incluyendo el traslado del personal de Inspección que fuere necesario. La extracción de 

muestras será determinada por el Organismo Comitente, debiendo el Contratista prestar los 

medios para tal fin. 

Si después de diez (10) días corridos de impartida la respectiva orden, el Contratista no hubiese 

previsto los elementos necesarios, la Inspección podrá efectuar por cuenta del mismo, sin que 

éste tenga derecho a reclamo. El importe le será deducido de cualquier suma que tuviese a 

cobrar. 

Los laboratorios donde se realicen los ensayos podrán ser oficiales o privados y estarán dotados 

del equipamiento y personal técnico necesario, bajo certificación de organismo estatal. Si las 

condiciones requeridas no estuviesen garantizadas, la Administración podrá disponer la 

realización en otro laboratorio, preferentemente oficial y con gastos a cargo del Contratista. 

Deberán coordinarse con la Inspección todos los detalles para poder concretar las pruebas y 

ensayos bajo la obligación del contratista de comunicar con una anticipación no menor de diez 

(10) días corridos  de la fecha de comienzo de los mismos. 



 
Gobierno de Entre Ríos                                                                                        Pliego General de Condiciones 

 

Página 42 de 65 

Los materiales o elementos que fueran importados deberán tener obligatoriamente  las pruebas o 

ensayos requeridos en el país origen. El Contratista presentará a la Inspección en tiempo y forma 

los protocolos de ensayos para su aprobación, los que serán autenticados por el laboratorio que 

efectuare los mismos, serán redactados directamente o por traductor público nacional con título 

habilitante debidamente inscripto en el Colegio Profesional respectivo,  en idioma castellano y 

los parámetros medidos se expresarán en las mismas unidades utilizadas en las planillas de datos 

garantizados.  

La aprobación del protocolo habilitará al Contratista al uso o instalación del material o elemento 

de importación. 

La Administración se reserva el derecho de efectuar los ensayos o pruebas que considere 

conveniente a su exclusiva cuenta y cargo. Si se comprobaren deficiencias de cualquier índole se 

procederá al rechazo respectivo, debiendo el Contratista reacondicionar y/o reponer lo 

desaprobado, quedando a cargo del mismo todos los gastos emergentes que se sucedan hasta su 

colocación, instalación y funcionamiento. 

        

ARTÍCULO 36º MATERIALES RECHAZADOS 

Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de ocho 

(8) días corridos de notificado por Orden de Servicio. 

Cuando el Contratista no cumpliese esta orden, la Inspección mediante previa notificación con 

indicación del  lugar del depósito, podrá retirar los materiales rechazados y serán por cuenta del 

Contratista los gastos que se originen. 

La Administración no se responsabiliza por perdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta 

medida ocasionare al Contratista. 

Si fuere solicitado, la Inspección podrá autorizar la corrección del material, artefacto o equipo 

rechazado, si a su juicio no fuere alterada su condición de elemento nuevo y si la naturaleza del 

mismo lo hiciera practicable. 

 

ARTÍCULO 37º MATERIALES A PROVEER POR LA ADMINISTRACION 

Por razones de conveniencia y cuando las circunstancias así lo aconsejen, la 

ADMINISTRACIÓN  podrá proveer los materiales o elementos a incorporar en la obra y el 
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detalle de los mismos figurará expresamente indicado en los cómputos métricos y en el Pliego 

Complementario de Condiciones o anexos a la documentación contractual. 

En esos casos quedará anulada toda disposición contenida en la documentación del proyecto que 

establezca la provisión de aquellos materiales o elementos a cargo del CONTRATISTA. 

La provisión se hará en el tiempo, forma y lugares que indique la ADMINISTRACIÓN en las 

Especificaciones Particulares y/o Complementarias. 

Al retirar los envíos en los lugares fijados por la ADMINISTRACIÓN, el CONTRATISTA 

deberá verificar si aquellos llegan en debidas condiciones, siendo ésta la única oportunidad en 

que pueda reclamar  por falta o desperfecto de los artículos remitidos, dejándose establecido que 

desde ese momento se constituye en depositario de los mismos, quedando como responsable de 

la cantidad y buen estado de todo lo recibido. 

Para el control de la cantidad y proporción de uso de los materiales recibidos, como asimismo la 

tolerancia en los desperdicios, regirán las normas que se establezcan en las Especificaciones 

Técnicas sobre provisión y aprovechamiento de los mismos y/o indicaciones de la Inspección. 

Cuando el empleo de los materiales no se encuadre en las condiciones así previstas, la 

ADMINISTRACIÓN tendrá derecho a exigir el resarcimiento del perjuicio ocasionado, mediante 

el descuento de los valores correspondientes a las cantidades excedidas o de reposición por mal 

empleo, procediendo sobre la certificación contractual o en su caso del fondo de reparos. LA 

ADMINISTRACIÓN  podrá convenir a su exclusiva aceptación el resarcimiento del perjuicio, 

recibiendo materiales en las condiciones contractuales de igual valor comparativo al 

comprometido. 

El CONTRATISTA formulará los pedidos de materiales con una anticipación no menor a la que 

fijen los Pliegos Complementarios de Condiciones y/o Particulares de Especificaciones Técnicas 

y acorde a su necesidad de llegar al punto de destino, sin hacer lugar a reclamación alguna por 

demoras en la entrega para el caso de no haber cumplido con ese requisito. 

Cuando, sin hallarse estipulado en las condiciones del Contrato, fuese conveniente emplear 

materiales provistos por la ADMINISTRACIÓN, se descontará al CONTRATISTA el importe 

que resulte del estudio equitativo de valores, cuidando que la provisión no represente una carga 

extra contractual para el CONTRATISTA. Se reconocerá a éste el derecho de indemnización por 
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los materiales acopiados y los contratados, en viaje o en elaboración, y cualquier otro perjuicio 

emergente si probare fehacientemente la existencia de los mismos. 

 

ARTÍCULO 38º MATERIALES Y OBJETOS PROVENIENTES DE EXCAVACIONES 
Y DEMOLICIONES 

El Contratista y su representante hará entrega inmediata a la inspección de todo objeto de valor 

material, científico, artístico o arqueológico que hallare al ejecutar las obras, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el Código Civil y la Ley Nº 9080. 

Cuando se efectuaren demoliciones incluidas en el proyecto y cuyo pago no estuviese previsto en 

los ítems del contrato, los materiales producto de la demolición quedarán de propiedad del 

Contratista, excepto en aquellos casos en que la Administración resuelva retenerlos o que los 

mismos sean reclamados como propiedad de terceros.  En estos dos últimos casos le serán 

abonados al Contratista los gastos incurridos, previa demostración del importe de los mismos. 

Cuando el pago de las demoliciones esté previsto en el Contrato, salvo disposición expresa del 

Pliego Complementario, los materiales producto de demoliciones deberán ser apilados en un 

punto de fácil acceso para camiones y vigilados hasta que la inspección disponga su retiro.  Los 

gastos de vigilancia producidos después de un plazo de cuatro (4) semanas serán abonados al 

Contratista previa demostración de su importe. 

 

ARTÍCULO 39º TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Quedan involucrados en el presente, las condiciones estipuladas en el Artículo 28º de este Pliego. 

Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa de la mano de obra o del sistema o instalación 

adoptada se ajustará a lo que disponga la Inspección, quedando sujeto a ser corregido o demolido 

y reconstruido por el Contratista a su costo y dentro del plazo que se le fije. 

El incumplimiento del Contratista para el caso de no ejecutar los trabajos defectuosos, implica 

que la Administración podrá realizarlos por cuenta de aquél, inclusive para aquellos que deba 

realizar durante el tiempo de garantía con plazo preestablecido. 

La recepción final de los trabajos no coartará el derecho de la Administración a exigir el 

resarcimiento por los gastos, daños o intereses que le produjera la reconstrucción de partes por 

vicios descubiertos ulteriormente a consecuencia de instalaciones defectuosas, quedando el 

contratista bajo las responsabilidades que determine el Código Civil. 
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Si la Inspección dejara de observar o rechazar equipos, o trabajos de calidad inferior a la 

contratada o mal ejecutados, no implicará la aceptación por parte de la Administración. 

Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos ocultos a simple vista, la Inspección podrá 

ordenar la toma de muestras, demoliciones parciales o desmontajes y las reconstrucciones 

necesarias, para cerciorarse.  Si los desperfectos fuesen comprobados, los gastos originados 

estarán a cargo del contratista, sin perjuicio de las sanciones y remisión de antecedentes que 

pudieren corresponderle. En caso contrario serán abonados por el Organismo Comitente. 

 

ARTÍCULO 40º OBRAS CUBIERTAS Y TRABAJOS DE MEDICIÓN ULTERIOR 
IMPOSIBLE 

El Contratista gestionará de la Inspección en tiempo oportuno la autorización para ejecutar 

trabajos que cubran obras, cuya calidad y cantidad no se podría comprobar una vez cubiertas, o 

trabajos de medición ulterior imposible. 

Antes de proseguir los trabajos que cubran obras se labrará un Acta, o bien se dejará constancia 

en el libro Diario de Obra, o por planilla especial de aprobación que sustente igual validez; donde 

se dejará constancia del estado y medida de tales obras y de las circunstancias que se estimen 

convenientes apuntar. 

Sobre el presente, rige lo estipulado en el Artículo anterior en referencia a trabajos defectuosos. 

 

ARTÍCULO 41º  TRABAJOS A OTROS CONTRATISTAS DETERMINADOS POR LA 
ADMINISTRACIÓN 

Cuando la Administración determine la ejecución de trabajos de la obra por otros contratistas, el 

Contratista principal quedará eximido de las responsabilidades por el incumplimiento de 

aquellos. 

Dicha escisión estará sujeta a que el Contratista principal facilite la marcha simultánea o sucesiva 

de los trabajos que el Organismo Comitente tenga a su cargo coordinar, debiendo cumplir las 

indicaciones que en tal sentido se formulen. 

La vigilancia general de la obra quedará a cargo del contratista principal y convendrá con los 

otros contratistas, mediante la intervención de la Inspección, la ubicación de materiales y enseres 

como también otros usos del obrador. Asimismo, éste se ajustará a los planos, especificaciones y 
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directivas para ensamblar con los demás contratistas los trabajos que encuadren la obra en su 

totalidad. 

Los contratistas que experimentasen demoras o entorpecimientos a causa de otro contratista 

deberán comunicarlo fehacientemente a la Inspección, dando cuenta inmediata en el término de 

veinticuatro (24) horas. 

 

ARTÍCULO 42º PRECIOS UNITARIOS 

a) Para el caso de obras contratadas por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA, o cualquier ítem 

que por separado se indique por ese sistema los precios unitarios estipulados se aplicarán a 

cantidades netas de obra concluida, salvo cuando las especificaciones establezcan cualquier otra 

forma de liquidación. 

Los precios unitarios de contrato incluirán: el valor de los materiales provistos por el Contratista 

hasta su puesta en obra (salvo que en pliego complementario o especificaciones técnicas se 

disponga una metodología distinta); el costo que demande la utilización de los materiales que 

suministre la Administración a cargo de aquel; el costo de la mano de obra, provisión y 

depreciación de equipos y materiales que no se incorporen a la obra; combustibles y lubricantes; 

gastos generales; beneficios; e impuesto al valor agregado, así como cualquier otro medio de 

trabajo o gasto necesario para realizar la obra y terminarla de acuerdo al Contrato. 

b) Las condiciones a que se ajustarán las modificaciones de obras que den lugar a precios 

unitarios de nuevos ítem, se estipulan  en el Artículo Nº 55 de este Pliego “Precios de nuevos 

ítem”. 

 

ARTÍCULO 43º INSTALACIONES AFECTADAS POR LA OBRA 

El CONTRATISTA deberá gestionar ante las Empresas u Organismos correspondientes, la 

remoción de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen el trabajo. 

El CONTRATISTA deberá solicitar la remoción de las mismas con una anticipación mínima de 

sesenta (60) días corridos, salvo en el caso relacionado con líneas o construcciones ferroviarias, 

donde dicho período deberá ser de ciento veinte (120) días corridos de anticipación. En ningún 

caso podrá remover o trasladar instalación alguna sin la autorización de la Administración. 
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Cuando tales instalaciones puedan permanecer en sitio, el CONTRATISTA deberá tomar todas 

las precauciones necesarias para no dañarlas durante la ejecución de los trabajos. El 

CONTRATISTA  será responsable de todo desperfecto que  causare, debiendo entenderse 

directamente con el perjudicado para justipreciar y abonar el importe del daño causado. 

La Administración no abonará suplemento alguno sobre precios unitarios del Contrato a causa de 

las precauciones por los trabajos complementarios y/o provisionales a que obligue la presencia de 

tales impedimentos. 

Solamente tendrá derecho a indemnización el CONTRATISTA, cuando dichos obstáculos no 

figuren en los planos u otros documentos del contrato, pero ello siempre sujeto a que, por su 

naturaleza, escapasen a su visualización en el terreno que debe inspeccionar y reconocer o 

cualquier característica que pueda inducir a la evidencia de los obstáculos que deban preverse. 

 

ARTÍCULO 44º CAUSAS DE DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA – 
JUSTIFICACIÓN AMPLIACIÓN DEL PLAZO 

La Obra deberá ser ejecutada dentro de los plazos totales y parciales establecidos en el Pliego 

Complementario de Condiciones. 

La Administración podrá justificar demoras si el Contratista mostrase, que por causas que no le 

son imputables, no puede ejecutar la obra dentro de los plazos fijados. 

En caso de que se introduzcan modificaciones de obra que signifiquen la necesidad de un mayor 

plazo la Administración acordará la prórroga que estime conveniente, tomando como base de 

comparación la relación del plazo contractual o volumen de obra contratada. 

DE LA DEMORA: La demora en la iniciación, desarrollo o terminación de los trabajos con 

respecto a los plazos estipulados, y todo incumplimiento contractual; sin perjuicio de lo 

dispuesto en el capítulo referido a las rescisiones del contrato, dará lugar a la aplicación de 

sanciones que más abajo se detallan, sin que en ningún caso los retardos puedan justificarse por 

el solo hecho de no haber recibido el contratista advertencias o comunicaciones del Organismo 

Comitente, acerca de la entidad o demora en la iniciación o marcha de los trabajos. 

El Contratista quedará constituido en mora por el sólo vencimiento de los plazos (Artículo Nº 

509 del Código Civil, sustituído por los Artículos Nº  886 a 888 del Código Civil y Comercial de 
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la Nación) y por ese sólo hecho se devengarán automáticamente las multas que quedará obligado 

a pagar sin necesidad de interpelación previa alguna. 

Cuando la Administración incurra en mora ya sea en los compromisos de pago u otras 

obligaciones que lesionen el presupuesto financiero previsto, el contratista tendrá derecho a 

solicitar la disminución del ritmo de los trabajos en proporcionalidad a la incidencia del 

perjuicio, sin perder su derecho al cobro de intereses y gastos improductivos.  La Administración 

podrá acordar el mantenimiento del ritmo de ejecución contractual sujeto al reconocimiento de 

mayores erogaciones originadas por dicha causa al contratista.  El procedimiento para solicitar la 

disminución del ritmo y ampliación del plazo se expone en el Capítulo V -  Artículos referidos a 

prórroga en los plazos contractuales. 

 

ARTÍCULO 45º MULTAS 

Las multas se aplicarán ante la mora en el cumplimiento de plazos parciales o en el total de la 

obra, por paralizaciones injustificadas, por incumplimientos en las Ordenes de Servicio y ante 

toda trasgresión estipulada en el presente Pliego, en los pliegos complementarios de condiciones 

y en la documentación anexa que así lo indique. 

 

ARTÍCULO 46º CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DAÑOS Y PERJUICIOS 

La Ley de Obras Públicas establece las definiciones sobre los casos fortuitos y de fuerza mayor, a 

saber: 

a) Los acontecimientos extraordinarios y de características tales que no hubieran podido preverse 

o que previstos no hubiesen podido evitarse. 

b) Las situaciones creadas por actos del Poder Público, que alteren fundamentalmente las 

condiciones existentes al momento de la contratación. 

Como consecuencia de lo expuesto podrá darse las condiciones y causales para la rescisión del 

contrato por imposibilidad de su cumplimiento. 

c) Cuando por situaciones extraordinarias existan factores que modifiquen sustancialmente la 

ecuación económica contractual, por alteraciones imprevisibles de tal magnitud que no puedan 

ser soportadas por alguna de las partes. 
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En los casos previstos, operada la rescisión, no corresponderán indemnizaciones recíprocas por 

lo que hubiesen dejado de ganar con relación al contrato. 

La Administración abonará el trabajo efectuado conforme a las exigencias contractuales y previo 

acuerdo y asentimiento del Contrato, podrá adquirir los materiales y equipos cuyo destino haya 

sido específicamente para la obra.  Los materiales o elementos certificados en calidad de acopio, 

serán inventariados previa inspección para establecer su cantidad y estado.  Si se comprobasen 

faltantes o condiciones indebidas se intimará su reposición en el término de cuarenta y ocho (48) 

horas por Orden de Servicio u otra forma fehaciente. 

Todo incumplimiento del Contratista a los requerimientos por trabajos no ajustados a exigencias 

contractuales, como asimismo por materiales o elementos certificados a favor del mismo en 

calidad de acopio, dará lugar al Organismo Comitente a resarcirse de los perjuicios ya sea por los 

créditos que el Contratista tuviese a su favor, o bien por afectación de las garantías y fondos de 

reparo; sin perjuicio de las responsabilidades legales a que hubiere lugar. 

Los casos fortuitos o de fuerza mayor deberán ser obligatoriamente denunciados por el 

Contratista dentro de los quince (15) días corridos de haberse producido o de su toma de 

conocimiento del hecho o su influencia.   

El incumplimiento del término impedirá las justificaciones por demoras de cualquier índole, 

salvo en caso de siniestros que sean de pública notoriedad. 

La Administración responderá por los daños producidos por destrucción, pérdida, perjuicios en 

materiales, equipos o elementos incorporados o a incorporar en la obra, que sean la consecuencia 

de actos del Poder Público o se originen en casos fortuitos o de fuerza mayor.  Para mantener su 

derecho a indemnización y/o reparaciones por daños, el Contratista deberá presentar las 

reclamaciones o hacer expresa reserva acompañando todos los antecedentes a su alcance, dentro 

del plazo establecido en el párrafo precedente.   

Para este caso, no quedará exceptuado de la obligación de denunciar los daños aún cuando se 

trate de siniestros de pública notoriedad. 

Recibida la reclamación del Contratista, la Inspección procederá a constatar el hecho y labrar el 

Acta respectiva dejando constancia de los perjuicios y daños observados y fijará el término 

dentro del cual el recurrente deberá detallar e inventariar los daños sufridos y estimar su monto 

por aplicación de los precios contractuales actualizados. 
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El incumplimiento del plazo fijado dará lugar a que el Contratista pierda el derecho a las 

compensaciones respectivas. 

La evaluación y determinación de la procedencia o improcedencia de la reclamación deberá 

resolverse dentro de los TREINTA (30) días corridos de presentado el detalle e inventario 

requerido según el párrafo anterior, considerándose denegado el reclamo de no producirse 

resolución dentro de dicho término. 

Los daños enunciados precedentemente serán de responsabilidad exclusiva del Contratista y sin 

derecho a indemnización, cuando se originen o sean debidos a la falta de medios, negligencias u 

errores por su culpa. 

No serán cubiertos por la Administración los daños y perjuicios en condiciones de recibir 

coberturas suficientes con seguros contratados de acuerdo a la forma exigida en el Artículo 

referido a "seguros". 

 

ARTÍCULO 47º  GASTOS IMPRODUCTIVOS 

Las mayores erogaciones que resulten improductivas debido a paralización total o parcial o por la 

reducción del ritmo de ejecución de la obra, por hechos imputables a la Administración, serán 

reconocidas al Contratista tal lo contemplado en la Ley de Obras Públicas y su reglamentación. 

En todos los casos las reclamaciones deberán comunicarse formalmente a la Administración 

dentro del plazo de diez (10) días hábiles administrativos de producido el hecho o circunstancia 

eventual del perjuicio, sujeto a perder el derecho al reconocimiento por incumplimiento del 

término previsto. 

No se reconocerán aquellas erogaciones y/o perjuicios por razones imputables al Contratista. 

Los gastos improductivos se liquidarán en base a los porcentajes y tablas que a esos efectos 

establece el Pliego Complementario de Condiciones correspondiente. 

La liquidación se efectuará una vez determinada la causa de la paralización total o parcial o la 

disminución del ritmo de ejecución de la obra y sus efectos. 

Tal lo estipulado para el régimen de daños por caso fortuito o fuerza mayor, no se incluirá en 

ningún caso la indemnización por lucro cesante ni se abonarán beneficios sobre el importe de las 

inversiones o gastos realizados por el Contratista. 
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ARTÍCULO 48º SUBCONTRATOS 

El Contratista no podrá subcontratar ni efectuar cesión o asociación alguna para ejecutar total o 

parcialmente la obra adjudicada.  Para el caso de prever la subcontratación de parte de la misma 

deberá obtener previamente la autorización por escrito de la Administración. 

A tal efecto presentará a consideración del Organismo Comitente la lista de todos los 

subcontratistas que intervendrían en la obra, forma de contratación y referencias, a fin de recibir 

el consentimiento correspondiente, debiendo sustituir aquellos que fueran rechazados.  Deberá 

acompañarse copia del contrato respectivo con certificación de las firmas por Escribano Público. 

Los Subcontratistas se ajustarán estrictamente a las disposiciones contractuales que rijan para la 

ejecución de la obra para el Contratista. 

Ningún subcontrato autorizado eximirá al contratista del cumplimiento de las obligaciones a su 

cargo, ni generará a la Administración vínculos contractuales ni obligaciones con los 

Subcontratistas aceptados, los cuales estarán sujetos a las disposiciones de la Inspección. La 

responsabilidad derivada de las obras subcontratadas, le corresponderá al Contratista como si las 

hubiese ejecutado directamente. 

 

ARTÍCULO 49º TRANSFERENCIA O CESIÓN DEL CONTRATO 

Queda establecido que ninguna de las partes podrá ceder o transferir el contrato total o 

parcialmente, sin el consentimiento dado por escrito por la otra parte - Ley de Obras Públicas Nº 

6351 - Artículo Nº 44º. 

La autorización para ceder o transferir el contrato por parte de la Administración deberá cumplir 

con los siguientes requisitos: 

a) Que el cesionario, inscripto en la especialidad correspondiente, tenga capacidad disponible 

suficiente. 

b) Que el cedente haya ejecutado no menos del TREINTA POR CIENTO (30%) del monto del 

contrato, salvo causa debidamente justificada. 

c) Que el cesionario sustituya las garantías de cualquier naturaleza que hubiese presentado o se le 

hubiese retenido al cedente. 
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En el caso de autorizarse Unión Transitoria de Empresas  - U.T.E. - el Organismo Comitente 

establecerá las condiciones en que admitirá la misma. 

 

ARTÍCULO 50º CESIONES DE  DERECHOS O DE CRÉDITOS Y COMPENSACIÓN 
DE CRÉDITOS Y DEUDAS 

A) Cesiones de  Derechos o de Créditos:  En materia de cesiones de derechos o de crédito se 

distinguirá : 

a) El contratista no podrá contratar las cesiones de derechos por acto previo a la ejecución de las 

obras o a la expedición de Certificados y si lo hiciera no obstante esa prohibición, ellas sólo 

podrá ser cumplidas, llegado el caso en que fueran notificadas en forma fehaciente a la 

Administración, con el importe líquido que resulten una vez operada la compensación estipulada 

en el inc. B)  del presente artículo  y  previa deducción de todo otro crédito a cargo que 

corresponda en virtud de la Ley o del Contrato (Jornales de Obreros, Ordenes Judiciales, etc) 

b) La Administración cumplirá también las cesiones de créditos correspondientes a Certificados 

de Obras expedidos y que sean precisamente determinados en el Instrumento de cesión. Para 

ello será necesario que la notificación a la Administración se haga en forma fehaciente. Su 

cumplimiento se hará con el importe líquido de los certificados previa retención de las sumas 

necesarias para abonar salarios impagos de obreros, si los hubiere u órdenes judiciales por 

embargo originados en servicios, trabajos o materiales aportados a la obra (Artículo Nº 55 – Ley 

Nº 6351) 

c). Las cesiones a que se refiere los incisos a) y b) anteriores, sólo podrán hacerse por el importe 

íntegro del Certificado, no admitiendo la Administración cesiones parciales. 

B) Compensación de Créditos y Deudas: La compensación del crédito del Contratista y su 

deuda por pagos tomados por la administración a su cargo, abonados por la misma y todo otro 

crédito de la Administración ante el Contratista, se operará automáticamente desde el instante de 

la existencia de ambos créditos y deudas, efectuándose la compensación correspondiente en el  

primer Certificado de pago que se emitan. 
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CAPÍTULO V - ALTERACIONES A LAS CONDICIONES DEL 
CONTRATO 

 

ARTÍCULO 51º MODIFICACIÓN DEL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Las alteraciones referidas al plazo contractual serán tenidas en cuenta por motivos justificados a 

criterio de la Administración o provocados por ésta, considerándose de acuerdo a las siguientes 

causas: 

a) Encomienda de trabajos que involucren modificaciones por aumento de la obra o provisión 

contratada o por ampliaciones y adicionales imprevistos, que demanden un mayor tiempo para la 

ejecución de las obras. 

La ampliación del plazo será fijada por la Administración con la conformidad del Contratista, 

tomando como base de comparación la relación del plazo contractual a volumen de obra 

contratada y/o los tiempos que insuman los adicionales, según el caso. 

b) Modificaciones producidas por reducciones o supresiones parciales de la obra. 

Se seguirá igual criterio que para el caso de adicionales, fijando la Administración, con la 

aceptación del Contratista, el nuevo plazo como consecuencia del reajuste. 

c) Precipitaciones pluviales extraordinarias que provoquen demoras en el desarrollo normal de 

los trabajos, dando lugar a las prórrogas cuyo régimen de aplicación se establecerá en el Pliego 

Complementario de Condiciones o documentación anexa integrante del contrato. 

d) Por demoras imputables a otros contratistas, si los hubiera. En tal caso el Contratista 

presentará los antecedentes demostrativos de las causas que implican un mayor tiempo para sus 

obligaciones contractuales y la magnitud del plazo, quedando sujeto a la evaluación y 

autorización del Organismo Comitente. 

e) Por caso fortuito o de fuerza mayor.  Al respecto el Contratista estará sujeto a los términos 

estipulados en el Artículo 46º y deberá justificar la incidencia y cantidad de tiempo de la prórroga 

del plazo, para ser analizada por el Organismo Comitente previo a su autorización.  

f) Por mora en los pagos u obligaciones de igual incidencia por parte de la Administración, 

mediando para ello la presentación del Contratista solicitando la ampliación del plazo 

contractual, juntamente con la justificación que acredite la lesión financiera en relación al 

presupuesto previsto y todo elemento que determine la real incidencia en base a la cual, se 
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propondrá la prórroga del plazo y el reajuste del plan de trabajos, sin perjuicio de los derechos al 

cobro de intereses y gastos improductivos respectivos. 

Previo informe de la Inspección, el Organismo Comitente dictará la correspondiente resolución. 

En razón de conveniencia, la Administración podrá mediante convenio con el contratista 

mantener el ritmo de ejecución contractual, reconociendo las mayores erogaciones que se 

originen por dicha causa. 

Para tal efecto, previamente deberán informar las dependencias técnicas. 

g) Por cualquier otro motivo que la Administración juzgue procedente. 

Los pedidos de prórroga deberán ser presentados dentro de los Quince (15) días corridos de 

producido el hecho en que se funden, sujeto a no ser considerados aquellos que se tramiten 

posteriormente. 

Dentro de un plazo de veinte (20) días corridos de otorgada una prórroga, se ajustará el Plan de 

Trabajos e Inversiones al nuevo plazo, modificándolo solamente a partir de la fecha del hecho 

que originó la prórroga, presentándose al Organismo Comitente para su consideración. 

 

ARTÍCULO 52º AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES 

Sin perjuicio de la aplicación de multas y del cumplimiento de las demás obligaciones previstas 

en los pliegos, los desfasajes del plan de trabajos o inversiones que sean imputables al 

Contratista darán lugar a la exigencia de reprogramación del mismo por parte del Organismo 

Comitente, de tal manera que permita recuperar los atrasos experimentados para el cumplimiento 

del plazo contractual y planificar las inversiones para el período considerado.  No obstante ello, a 

los efectos contractuales regirá el plan de trabajos aprobado originalmente. 

Las reprogramaciones que exija el Organismo Comitente serán presentadas dentro de los veinte 

(20) días corridos de solicitadas, debiendo quedar aprobadas dentro de los Cuarenta (40) días 

corridos  de aquella solicitud. 

Transcurrido dicho plazo sin la reprogramación aprobada, por no haber sido presentada o porque 

la presentación haya ofrecido reparos que no fuesen solucionados por el Contratista, el 

Organismo Comitente podrá confeccionarlo de oficio, resultando obligatoria para aquel su 

aplicación, sin derecho a reclamo alguno. 
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ARTÍCULO 53º MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR AUMENTO O 
REDUCCIÓN DE OBRA O PROVISIÓN CONTRATADA 

Las alteraciones que produzcan aumento o reducción de obra o provisión contratada, que no 

excedan en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto básico contractual, son obligatorias 

para el Contratista en las condiciones que establecen los artículos siguientes, abonándose en el 

primer caso el importe del aumento, sin que tenga derecho en el segundo, a reclamar 

indemnización alguna por los beneficios que hubiese dejado de percibir. 

Si el Contratista justificase haber contratado equipos o realizado trabajos para las obras reducidas 

o suprimidas, se hará un justiprecio del perjuicio que haya sufrido por tal causa, el que será 

reconocido por la Administración. 

En los casos que para ejecutar los trabajos precedentemente citados se deban emplear equipos 

que difieran manifiestamente de los que hubieren sido necesarios para realizar la obra contratada, 

se convendrán precios nuevos. 

 

ARTÍCULO 54º APLICACIÓN A SISTEMAS POR UNIDAD DE MEDIDA DE LOS 
AUMENTOS O DISMINUCIONES EN LOS ÍTEMS 

En consideración a las modificaciones referidas en el Artículo anterior, se establece lo siguiente: 

a) Si se hubiese contratado por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA e importase en algún ítem 

un aumento o disminución superior al Veinte por Ciento (20%) del importe del mismo, la 

Administración o el Contratista en su caso, tendrán derecho a que se fije un nuevo precio unitario 

por análisis y de común acuerdo.  En caso de disminución, el nuevo precio se aplicará a la 

totalidad del trabajo a realizar en el ítem, pero si se tratara de aumento, solo se aplicará a la 

cantidad de trabajo que exceda el veinte por ciento (20%) de la que figura en el presupuesto 

oficial de la obra para dicho ítem. 

b) Los nuevos precios deberán determinarse en base a los establecidos por el Contratista en los 

análisis de precios presentados con su oferta, o en su defecto a los existentes en plaza al mes de 

vigencia de los precios básicos de licitación estipulada. 
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El derecho acordado en los incisos precedentes podrá ser ejercido por las partes en cualquier 

momento y los nuevos precios que se convengan se aplicarán a las cantidades que se ejecuten 

posteriormente a la fecha que se ejerció el derecho. 

 

ARTÍCULO 55º PRECIOS DE NUEVOS ÍTEMS 

Cuando sea necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su precio deberá ser 

previamente convenido con la Administración por analogía con los precios contractuales o en su 

defecto por análisis de precios con aplicación de valores de plaza vigentes al mes base tomado 

para el monto contractual.  De tal manera, al costo neto resultante, se le adicionará los 

porcentajes que el Contratista haya fijado en los análisis de precios presentados con su propuesta 

en concepto de gastos generales, beneficios, e impuesto al valor agregado. 

Aún cuando no se logre un acuerdo sobre los nuevos precios, el Contratista estará obligado a 

ejecutar los trabajos respectivos, debiendo la Administración reconocerle el costo real; más los 

gastos generales y beneficios correspondientes.  A ese efecto, la Inspección constatará los 

materiales y jornales que sean empleados, mediante acreditación del Contratista de los gastos 

realizados, en forma fehaciente. 

 

ARTÍCULO 56º SUPRESIÓN DE ÍTEM 

Cuando se supriman ítems, que no superen las condiciones establecidas en el Artículo 53º, el 

Contratista tendrá derecho a ser indemnizado mediante el pago del monto correspondiente a los 

gastos generales, determinándose a su vez el reajuste contractual correspondiente.  El 

procedimiento será el siguiente: 

1) Para precios unitarios que hayan sido presentados por el Contratista se determinarán los gastos 

generales  por deducción de los análisis de precios que conforman su oferta. 

2)  Para precios unitarios fijados por la Administración, se reconocerá el valor que resulte de 

deducirle al precio unitario el beneficio y los gastos directos. 
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ARTÍCULO 57º REAJUSTE DE LA GARANTÍA CONTRACTUAL 

Todas las modificaciones que signifiquen ampliaciones del monto contractual, ya sea por 

adicionales, imprevistos, o cualquier extensión de la obra; darán lugar a que el Contratista deba 

reajustar la garantía correspondiente en iguales condiciones a las estipuladas en este pliego. 

 

CAPÍTULO VI - DE LA MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y 
PAGO 

 

ARTÍCULO 58º MEDICIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras ejecutadas de conformidad y los materiales acopiados que reciban pago y que cumplan 

los requisitos de las especificaciones, se medirán mensualmente.  

Por pedido expreso del Contratista, formulado por escrito, se podrán postergar las certificaciones 

cuando los trabajos se hayan ejecutado tan lentamente que no existan cantidades apreciables de 

obra nueva o de acopios. 

El Contratista o su representante Técnico autorizado, estará obligado a asistir a todas las 

mediciones para el pago de las obras ejecutadas, así como para la recepción final de las mismas.  

Su negativa a presenciarla o su inasistencia a la citación que por Orden de Servicio se le 

formulase al efecto, será considerado como aceptación de las mediciones efectuadas por la 

Inspección. 

Si el Contratista expresare disconformidad por la medición, se labrará un acta haciendo constar el 

fundamento de la misma, la que se tendrá presente en la medición final, pero en ningún caso 

podrá suspender los trabajos, ni aún parcialmente.  Sin perjuicio de ello el Contratista podrá 

presentarse en el Organismo Comitente dentro de los cinco (5) días corridos de labrada el acta, 

formulando los reclamos a que se crea con derecho y solicitando se revea la medición 

impugnada.  El Organismo Comitente deberá resolver dentro de los treinta (30) días corridos si 

hace o no lugar al reclamo y transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entenderá que el 

reclamo ha sido denegado. 

Para el caso de Obras que resulten de dificultosa o imposible verificación posterior, o por 

medidas o características sujetas a alteración con el transcurso del tiempo; las observaciones o 

falta de conformidad en la medición o calificación deberán ser formuladas en la primer 

oportunidad de su constatación, sin derecho a reclamaciones posteriores.  Al efecto, la Inspección 



 
Gobierno de Entre Ríos                                                                                        Pliego General de Condiciones 

 

Página 58 de 65 

deberá documentar mediante Orden de Servicio las observaciones o disconformidades a que den 

lugar las obras citadas. 

Las mediciones parciales tendrán carácter provisional y estarán supeditadas al resultado de las 

mediciones finales que se practiquen para las recepciones provisionales parciales o totales, salvo 

aquellos trabajos cuya índole no permita nueva medición. 

La existencia de observaciones o reclamos que el Contratista formulase, no eximen a la 

Administración de la obligación del pago total de los certificados, por la suma líquida reconocida 

por ella y en los plazos estipulados. 

Los gastos en concepto de jornales, útiles, instrumentos, etc, que sea necesario invertir o emplear 

en las mediciones parciales o definitivas o en las verificaciones que la Inspección considere 

necesarias, serán por cuenta exclusiva del Contratista. 

 

ARTÍCULO 59º MEDICIÓN FINAL 

Dentro de los treinta (30) días corridos de terminada la obra se procederá a su medición final. 

La Administración podrá disponer la actuación de un profesional para proceder a esta medición, 

conjuntamente con la Inspección, suscribiendo un acta que será también rubricada por el 

Contratista y su Representante Técnico. 

Cuando el Contratista no acepte u observe los resultados de la medición final podrá efectuar una 

presentación dentro de los veinte (20) días corridos de firmada el acta de medición, bajo pérdida 

de todo derecho a reclamar una vez vencido dicho plazo. 

La Administración deberá expedirse dentro de los sesenta (60) días corridos de la presentación 

del Contratista. 

 

ARTÍCULO 60º NORMAS PARA LA EVALUACIÓN Y MEDICIÓN 

Las normas generales para la medición y correspondiente liquidación de los trabajos seguirán el 

orden de prelación de la documentación contractual estipulada en el Artículo 23º  y las 

especificaciones que se agreguen a cualquiera de sus partes, adaptadas al tipo de obra.  A tal 

efecto, las pautas y formas de medición para cada rubro o ítem, seguirán las normas especificas 

que establezca el pliego complementario de especificaciones técnicas o anexo a la 

documentación contractual. 
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Para el caso de obras por Unidad de Medida, o partes de las mismas contempladas por ítem en 

relación directa de unidades de medición por precio unitario, se computarán las cantidades 

ejecutadas en el período correspondiente, dejando constancia de su resultado en planillas que se 

llevarán en la obra y que podrán ser implementadas en el pliego complementario. 

A efectos de los antecedentes de la liquidación practicada, cada certificado será acompañado con 

la planilla de Cómputo respectivo. 

Si alguna parte de la obra incluyera algún ítem o rubro con cotización global, la medición se 

realizará por porcentaje del avance obtenido en el período de certificación, el cual será estimado 

por la Inspección evaluando la incidencia de los componentes del ítem. 

Las partes así contempladas implicarán también el cumplimiento estipulado en el presente pliego 

con respecto a la presentación de los análisis de precios. 

 

ARTÍCULO 61º CERTIFICADOS DE PAGO 

Los certificados de pago de trabajos ejecutados serán confeccionados basándose en el resultado 

de las mediciones, acompañándose los mismos con las planillas de medición respectivas. 

De acuerdo a lo estipulado por la Ley de Obras Públicas en su Artículo 56º, se tomarán los 

recaudos necesarios para que la expedición de los Certificados de pago por parte de las áreas 

técnico-administrativas del Organismo Comitente, se realice dentro del mes siguiente al que se 

efectúen los trabajos o acopios. 

La emisión de los certificados y el plazo de pago quedará supeditado al cumplimiento por parte 

del Contratista de las disposiciones en vigencia.  A tal efecto se establece que la Administración 

podrá exigir a las empresas contratistas de obras públicas, previo a la emisión de los certificados 

de obra,  la presentación de los comprobantes que acrediten el pago de los salarios del personal 

que emplee en la obra y el cumplimiento de las Leyes previsionales, impositivas, de seguros y 

FONAVI y otros conformes a normas reglamentarias de la Ley de Obras Públicas. 

El requerimiento se hará por medio fehaciente, fijando un plazo de cinco (5) días corridos para su 

cumplimiento, bajo apercibimiento de suspender la emisión de los certificados. 

Los organismos comitentes podrán estipular en sus pliegos complementarios la adecuación a 

exigencias de presentación que faciliten la acreditación de cumplimientos. 
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Por el incumplimiento resultante de la falta de presentación de comprobantes y/o las 

transgresiones a lo apuntado, no se reconocerá mora ni actualizaciones, trasladándose los plazos 

comprometidos a partir del cumplimiento de las exigencias.  Asimismo tendrá derecho a la 

aplicación el Apartado e) del Artículo Nº 73 de la Ley de Obras Públicas. 

Sin perjuicio de lo dispuesto para la medición de las obras, los certificados parciales tendrán 

carácter de documentos provisionales y asumirán carácter de definitivos en el certificado de 

recepción provisional, en todo lo que no hubiera sufrido modificaciones que resultaren de ajustes 

practicados por disposición de la Administración. 

El pago de los Certificados de Obra, con excepción de los correspondientes a la Recepción 

Provisoria, se efectuará dentro de los SESENTA (60) días corridos contados a partir del primer 

día del mes siguiente a aquel en que fueron realizados los trabajos o acopios. Dicho pago no 

involucra la recepción de las obras a que se refiere el certificado respectivo. 

Dentro de los setenta y cinco (75) días corridos a partir de la Recepción provisional se procederá 

a expedir el Certificado de liquidación final (Certificado R.P. - Recepción Provisoria) 

Para éste Certificado, el plazo de SESENTA (60) días corridos fijado anteriormente se 

comenzará a contar a partir de la fecha de la firma del mismo por el Contratista. 

Las comisiones bancarias que se originen por transferencia de fondos serán por cuenta de quien 

las solicite. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista, por el pago de 

obligaciones del mismo, de carácter perentorio, el Organismo Comitente le deducirá el importe 

de las comisiones bancarias que resulten. 

 

ARTÍCULO 62º FONDO DE REPAROS 

Del importe de cada Certificado de obra, exceptuando los de intereses, se deducirá el cinco por 

ciento (5%) que se retendrá hasta la Recepción Definitiva, con la finalidad de constituirse en 

garantía por la correcta ejecución de los trabajos y para las reparaciones que fuesen necesarias 

cuando el Contratista no las ejecutase al ser ordenadas. 

Las referidas deducciones podrán ser sustituidas por garantías a satisfacción de la Administración 

y por alguno de los medios establecidos en el Artículo 12º del presente Pliego. 
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ARTÍCULO 63º INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE CERTIFICADOS 

La Administración incurrirá automáticamente en mora una vez vencidos los plazos establecidos 

para el pago, sin perjuicio de los demás derechos estipulados en la documentación contractual. 

Será de aplicación el Decreto 7846/04 MEHF, que establece como interés moratorio la tasa de 

interés activa fijada por el Banco de la Nación Argentina. 

 

CAPÍTULO VII - DE LA RECEPCIÓN Y CONSERVACIÓN 
 

ARTÍCULO 64º CONDICIONES PARA LAS RECEPCIONES DE OBRAS 

Conforme a lo establecido en el Contrato respectivo, las Obras podrán recibirse parcial o 

totalmente; provisional o definitivamente.  

Las recepciones parciales podrán hacerse cuando sea conveniente para la Administración y de 

común acuerdo con el Contratista.  Para el caso que el Pliego Complementario de Condiciones 

estableciera recepciones parciales, se tendrá en cuenta lo estipulado al respecto y su incidencia en 

los planes de trabajo a presentar, si correspondiera.  Las recepciones parciales liberarán la parte 

proporcional de garantía correspondiente a la cantidad de obra recibida. 

Dentro de los treinta (30) días corridos de solicitadas por el Contratista, la Administración 

procederá a efectuar las recepciones correspondientes; las que para hacerse efectivas quedarán 

sujetas al cumplimiento de las condiciones contractuales. 

Con la recepción provisional de la obra, se devolverá la garantía de contrato y con la recepción 

definitiva los fondos de reparo, procediendo a las respectivas devoluciones dentro del plazo de 

treinta (30) días corridos de producidas las mismas. 

 

ARTÍCULO 65º RECEPCIÓN PROVISORIA 

Una vez terminadas las obras y previo a la recepción provisional, se efectuará la inspección y 

pruebas correspondientes para verificar si las obras han sido ejecutadas con arreglo a las 

condiciones del Contrato, si no hubiesen sido realizadas a satisfacción se podrá suspender la 

recepción hasta que el Contratista ejecute las mismas en la forma estipulada. A ese efecto la 

Administración fijará un plazo para la ejecución de las observaciones que se formulen, 

transcurrido el cual sin que el Contratista diere cumplimiento a las mismas, se procederá a recibir 

las obras de oficio, pudiendo la Administración ejecutar los trabajos por si o con intervención de 
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Terceros.  Los gastos que demandare la ejecución de arreglos o faltantes, como asimismo las 

nuevas inspecciones y tareas de verificación y medición respectivas, serán a cargo del Contratista 

y sujetas a reintegro por parte de éste o bien mediante la deducción del certificado final o de las 

garantías retenidas, sin perjuicio de las sanciones que correspondieren. 

Cuando se observaren ligeras deficiencias o detalles de terminación que no afecten la habilitación 

de la obra, según el criterio de la Administración, podrá realizarse la recepción provisoria, 

dejando constancia en el Acta para que los inconvenientes observados sean subsanados en el 

término que se fije al efecto, dentro del plazo de garantía fijado en los pliegos que integran el 

contrato. 

No obstante lo expresado precedentemente, para todas aquellas obras que se relacionen con 

prestaciones de servicio realizados por entes públicos, la Administración se reserva el derecho de 

mantener la continuidad del servicio haciendo las reparaciones que sean estrictamente necesarias 

en forma inmediata, sin que ello de lugar a la pérdida de derechos incluidos en el período de 

garantía.  En esos casos el Contratista será fehacientemente notificado dentro del término de 

veinticuatro (24) horas hábiles siguientes a la falla, a efectos de los recaudos que estime 

pertinente. 

Será condición indispensable para la recepción provisoria, la presentación por parte del 

Contratista de los certificados finales de obra y de instalaciones que correspondieren a las 

obligaciones reglamentarias con los municipios, reparticiones provinciales y/o nacionales en los 

organismos respectivos.  Asimismo deberá acompañar los planos reglamentarios y conforme a 

obra, aprobados por dichos entes, cumplimentando en cada caso con las exigencias que fijen los 

pliegos complementarios en referencia al tipo de planos y planillas generales, de estructuras y de 

instalaciones para su presentación. 

Cuando hubiere habilitaciones parciales de obras, salvo disposiciones expresas del Pliego de 

Condiciones Particulares, el Contratista tendrá derecho a la recepción provisoria de la parte 

habilitada exclusivamente, constando en el acta que se labrará al efecto. 

 

ARTÍCULO 66º RECEPCIÓN DEFINITIVA 

El Contratista estará obligado a subsanar las deficiencias consignadas en el Acta de Recepción 

Provisoria y las que pudieran aparecer durante el plazo de garantía, teniendo en cuenta las 
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notificaciones que al respecto efectúe la Administración, la cual intimará al Contratista para que 

en un plazo perentorio subsane los defectos observados. 

Vencido dicho plazo y persistiendo el incumplimiento, procederá a hacerse cargo de la obra, de 

oficio, dejando constancia del estado en que se encuentra.  Como consecuencia de ello se 

determinará el monto en que se afecta del fondo de reparos, sin perjuicio de las sanciones y 

acciones que pudieran corresponder. 

El plazo de garantía de las partes afectadas, una vez subsanadas las deficiencias en conformidad 

con la Administración, podrá prorrogarse; hasta un máximo que no excederá el plazo de garantía 

original. 

Si no hubiesen aparecido defectos y se hubieran realizado los trabajos de conservación que 

previeran los pliegos, la Recepción Definitiva se realizará al finalizar el plazo de garantía 

correspondiente, contado a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria y dentro de los 

treinta (30) días corridos de solicitadas por el Contratista. 

El importe de los fondos de reparo será afectado por las deducciones que estuvieren a cargo del 

contratista, como consecuencia del incumplimiento del contrato u otros cargos a que hubiere 

lugar.  Si resultaren saldos negativos, el Contratista deberá abonar el importe respectivo dentro 

de los diez (10) días corridos a contar desde la notificación de la liquidación, intimándose en 

forma fehaciente bajo apercibimiento de las consecuencias previstas en la Ley de Obras Públicas. 

La Recepción Definitiva de las Obras y la devolución de las sumas retenidas al Contratista, no lo 

liberan de las responsabilidades que establece el Artículo 1646 del Código Civil, sustituído por 

los Artículos 1.273 al 1.277 del Código Civil y Comercial de la Nación. 

 

CAPÍTULO VIII - DE LA RESCISIÓN Y SUS EFECTOS 
 

ARTÍCULO 67º DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO Y SUS EFECTOS 

En todos los casos serán de aplicación las disposiciones de los Artículos 71, 72, 73, 74, 75, 76, 

77 y 78 de la ley de Obras Públicas Nº 6351 y su concordante de igual numeración del Decreto 

Reglamentario Nº 958/79 SOYSP. 
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CAPÍTULO IX - REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 
 

ARTÍCULO 68º REDETERMINACIÓN DE PRECIOS - NORMATIVA y 
METODOLOGÍA 

Se efectuará conforme al Decreto No. 2715/16 MPIyS  y normas complementarias. 

 

CAPÍTULO X - PROPONENTES Y/U OFERENTES 
EXTRANJEROS  

 

ARTÍCULO 69º PROPONENTES Y/U OFERENTES EXTRANJEROS 

Conforme a lo  dispuesto por el Artículo 6º - inc. t) - del presente Pliego, los Proponentes u 

Oferentes de origen  extranjero,  además de todos los requisitos detallados y exigidos en el 

Artículo 6º -  deberán presentar:  

a) Todas las documentaciones debidamente legalizadas por el Consulado de origen y el 

Ministerio de Relaciones de Culto y Exteriores de Argentina o bien por el procedimiento de 

"Apostillé" adoptado por la Ley Nº 23.458 que aprueba la Convención suprimiendo la 

exigencia de legalización de los Documentos Públicos Extranjeros aprobado por la 

Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. 

b) Declaración jurada de la nacionalidad del oferente. 

c) Contar con un Representante legal en la República Argentina, munido de carta poder. 

d) La personería mediante documentación equivalente y cumplimentar además los requisitos 

exigidos por la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias. 

e) Los Estados Contables y/o  las declaraciones patrimoniales, según corresponda, deberán 

estar: 

- aprobados por el Órgano competente similar en el exterior. 

- debidamente convertidos o expresados en moneda de curso legal en el país, de 

conformidad a las normas contables vigentes en la República Argentina.  

- estar firmados en original y la firma del Contador Público o estudio deberá estar 

debidamente certificada por el Consejo Profesional respectivo u organismo similar del 

exterior y en su caso legalizada y consularizada o legalizada mediante el procedimiento 

de “Apostillé”. 
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f) Todos los documentos presentados deberán estar traducidos al idioma nacional argentino, por 

traductor oficial con título nacional debidamente habilitado e inscripto en el Colegio 

Profesional respectivo y  visada la traducción por dicho  Colegio. 

g) Deberán acreditar el Equipamiento mínimo exigido, radicado en nuestro país con sus 

Certificados de Importación de la Aduana Nacional.  
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OBRAS  PÚBLICAS 

 

LICITACIÓN PÚBLICA 

 

 

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 
 

ARTÍCULO N°1 OBJETO DEL LLAMADO 

El objeto del presente llamado es la Contratación de la ejecución de los trabajos correspondientes a 

la Obra de Electrificación Rural “Colonia La Selva – Paso de Gallo – Usuarios Varios”, incluída 

en el Programa de Electrificación para la Producción y el Arraigo Rural (P.E.P.A.R.)  

 

ARTÍCULO N°2 PRESUPUESTO OFICIAL 

El Presupuesto Oficial de la  Obra,  objeto  del presente llamado, asciende a  la  suma  PESOS 

TREINTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y 

CUATRO ($35.073.764) de acuerdo a las planillas de rubros que forman parte de la 

documentación, precios básicos al mes de ENERO de 2019; siendo el Valor del Pliego de PESOS 

CIEN ($100). Dicho Legajo Licitatorio podrá ser abonado mediante depósito en efectivo en la 

Tesorería de la Secretaría de Energía, y retirado de la misma.- 

 

ARTÍCULO N°3 LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS 

El Acto de Apertura de las Propuestas se llevará a cabo en la Escuela Nº 46 “Ejército Argentino” de 

Paraje La Encierra, Departamento Federal, Provincia de Entre Ríos, el día 20 de Septiembre de 

2019, a las 11 horas. 

 

ARTÍCULO N°4 PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

La Oferta deberá presentarse hasta el día y hora del Acto de Apertura en la Escuela Nº 46 “Ejército 

Argentino” de Paraje La Encierra, Departamento Federal, Provincia de Entre Ríos. 

Se anexa al presente pliego la PLANILLA DE COTIZACIÓN. 

Las ofertas se tomarán con precios vigentes al mes anterior al de apertura de la Licitación.  

 

ARTÍCULO N°5 PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de las obras se fijó en QUINIENTOS CUARENTA (540) DÍAS 

CORRIDOS, contados a partir de la firma del Acta de iniciación de los trabajos. 
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ARTÍCULO N°6 PLAZO DE GARANTÍA 

Se ha fijado un plazo de garantía de TRESCIENTOS SESENTA (360) días corridos a partir de la 

Recepción Provisional de las Obras.  Durante ese lapso la conservación será por exclusiva cuenta 

del Contratista. 

 

ARTÍCULO N°7 CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 

La capacidad de contratación anual, otorgada por el REGISTRO PROVINCIAL DE 

CONSTRUCTORES DE OBRAS PUBLICAS, necesaria para la presente Obra, no deberá ser 

inferior al Presupuesto Oficial.  

ARTÍCULO N°8 CONDUCCIÓN DE LOS TRABAJOS REPRESENTANTE TÉCNICO 

Para asumir la conducción de los trabajos previstos para la Obra, el Contratista o su Representante 

Técnico deberá poseer título de Ingeniero Electromecánico, Ingeniero Eléctrico o Ingeniero 

Electricista, expedido o revalidado por Universidades Nacionales, y estar debidamente inscripto en 

el Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre Ríos, con certificado de matriculación al día, lo cual 

deberá acreditarlo en su propuesta. 

 

ARTÍCULO N°9 RECOMENDACIONES 

1.- Especialmente se solicita a los señores proponentes respetar el ordenamiento detallado en el 

artículo correspondiente del Pliego  General de Condiciones, respecto a la carpeta de 

documentación - Sobre Nº 1 - tanto en el original como en las copias.- 

 

2.- El Profesional que firma la propuesta como Director Técnico de la Empresa debe ser el mismo 

que figure con ese cargo en la Dirección General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y 

Servicios y Variaciones de Costos de Entre Ríos. Dicho Profesional podrá desempeñar esas 

funciones en una sola Empresa. El Representante Técnico propuesto por el Contratista para la obra 

podrá firmar la documentación en forma conjunta con el Director Técnico de la Empresa. 

 

 

3.- El proponente que en el período de estudio de las ofertas no dieran cumplimiento al suministro 

de los datos que le sean solicitados por la Administración dentro de los plazos que ésta le fije, se 

considerará que retira su oferta, y de acuerdo con lo especificado en el Artículo 20º de la Ley de 

Obras Públicas Nº6351, perderá el depósito de garantía en beneficio de aquella.  

 

4.- Los proponentes deberán extremar las medidas a fin de evitar errores numéricos en las 

operaciones o en su volcado en planilla, que al ser detectados por la Comisión de Estudio de 

Propuestas, modifican el precio final de la oferta. 
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También debe tenerse en cuenta la claridad con que se detallarán los análisis de precios tal cual lo 

indican los Pliegos de Condiciones. 

Destacase también que la presentación que se realiza, está reflejando en cierto modo, la seriedad 

con que se ha estudiado la obra a cotizar y el grado de organización técnica-administrativa de la 

Empresa y por lo tanto pueden servir, estos elementos de juicio, para la selección del futuro 

adjudicatario. 

 

ARTÍCULO N°10 PAGO DE APORTES DE LA LEY 4035 

La Empresa que haya trabajado en la Provincia de Entre Ríos en los últimos dos (2) semestres 

deberá presentar junto con la propuesta una fotocopia del pago de los aportes de la Ley 4035 del 

último semestre anterior al correspondiente de la Licitación. 

 

ARTÍCULO N°11 MODALIDAD DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

La contratación de las obras se realizará por el sistema de: 

a) UNIDAD DE MEDIDA en todos los ítems en que se ha definido la unidad. 

b) AJUSTE ALZADO en todos los ítems que reciben como unidad la denominación Global 

(Gl) establecidas en el Cómputo, Presupuesto Oficial y en la Planilla de Cotización que 

serán concordantes entre sí. 

 

ARTÍCULO N°12 PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES - PLANILLA 

TIPO 

El oferente deberá presentar junto a su propuesta un Plan de Trabajo e Inversiones al que 

compromete ajustarse. El mismo debe ser un reflejo del estudio realizado para ejecutar la obra 

dentro del plazo contractual, y concordante con el resto de la documentación. El Plan de Trabajos e 

Inversiones debe incluir aún aquellas tareas que no reciban pago específico como limpieza, 

replanteo, pruebas finales, etc.- 

El Plan de Trabajos e Inversiones una vez adjudicada la obra, pasa a formar parte de la 

documentación contractual de la presente Licitación y no podrá ser modificado por decisión 

unilateral del Contratista.- 

Las alteraciones podrán responder a ajustes de cómputo, a circunstancias fortuitas o de fuerza 

mayor. Los ajustes que se produzcan tenderán a mantener la programación inicial, especialmente la 

relación financiera comprometida. El Contratista queda obligado a presentar un nuevo Plan, cuando 

se produzca alguna modificación, el que sólo tendrá validez luego de que sea debidamente aprobado 

por la Secretaría de Energía.- 

No serán admisibles modificaciones que tengan por fin enmendar atrasos no justificados en que 

incurriera el Contratista.- 
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La confección de los mismos responderá a los lineamientos de la planilla que como Anexo 8 se 

adjunta al presente. 

a) En el sobre Nº 1 se incluirán el Plan de Trabajos, expresando el avance de obra en unidades 

físicas, y el Plan y/o Curva de Inversiones, en por unidad o en porcentaje de incidencia, sin 

consignar precio alguno, de acuerdo a las estipulaciones de este Pliego. El Plan de Trabajos 

deberá estar acompañado de una Memoria Técnica de ejecución de la obra que lo complemente. 

b) En el sobre Nº 2 se incluirá el Plan y/o Curva de Inversiones, expresada en pesos, elaborada 

como consecuencia de aplicarle al Plan de Trabajos presentado en el Sobre Nº 1, los valores 

unitarios y totales cotizados para cada ítem. 

El Contratista deberá confeccionar el Plan de Trabajos con un criterio lógico de avance de obras, de 

tal modo que permita la realización de habilitaciones parciales con la puesta en servicio de dichas 

instalaciones. Es en la memoria técnica de ejecución de la obra donde se explicitará dicha lógica, 

cronología de los trabajos de acuerdo a las zonas y/o troncales a encarar sucesivamente, cuadrillas a 

utilizar, etc.   

Sucesivamente se irán incorporando usuarios mediante las correspondientes conexiones, todas 

deberán detallarse en la memoria técnica. 

Las cantidades indicadas en la columna N°4 del Anexo “Plan de Trabajos e Inversiones” 

corresponden al total de cada ítem y deberán ser distribuidas en el tiempo de manera concordante 

con los tramos de líneas a ejecutar. 

Los equipos consignados en el mismo deberán ser coherentes con los que se consideren en los 

análisis de precios respectivos. 

 

ARTÍCULO N°13 NÓMINA COMPLETA DE EQUIPOS A PRESENTAR POR LOS 

PROPONENTES 

Los proponentes deberán presentar junto con la oferta la nómina completa de los equipos que se 

emplearán para llevar a cabo la obra.  A tal efecto deberán llenar debidamente la "Planilla de 

Equipos" cuyo modelo se adjunta.  

La Planilla de Equipos consta de las siguientes columnas: 

COLUMNA  1 -  Nº DE ORDEN INTERIOR: 

Para llenar esta columna, las empresas previamente deberán codificar o numerar sus equipos, lo 

cual facilitará su identificación para la inspección o durante el desarrollo de la obra. 

COLUMNA  2 -  DESIGNACIÓN:   

Se refiere a la denominación del equipo o maquinaria, Ejemplo: Retroexcavadora y equipos 

complementarios, etc. 

COLUMNA  3 -  MARCA: 
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Se refiere al nombre de la fábrica  o al nombre con que dicha fábrica denomina a la máquina 

ofrecida. 

COLUMNA  4 -  MODELO: 

Indicar modelo de la máquina ofrecida. 

COLUMNA  5 -  POTENCIA O CAPACIDAD: 

Se deberá expresar en las unidades que indique el trabajo de la máquina en su capacidad 

operativa (HP, m3, t, m3/h, T/H, etc). 

COLUMNA  6 -  Nº DE HORAS DE TRABAJO: 

Se indicará el total de horas útiles trabajadas por la máquina al momento de la oferta. 

COLUMNA  7 -  ESTADO: 

Esta columna queda reservada para el Comitente, que deberá indicar los resultados de las 

inspecciones que realice a los equipos. 

COLUMNA  8 -  UBICACIÓN ACTUAL: 

El Contratista deberá indicar en el momento de la Licitación, donde se encuentra ubicado el 

equipo ofrecido para poder realizar su Inspección: Obra, taller de reparación, depósito, etc.. 

Asimismo indicar cuales prevé disponer por alquiler o compra. 

COLUMNA  9 -  FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD: 

El Contratista deberá indicar en qué fecha la máquina ofrecida queda en condiciones de ingresar a la 

obra. 

 

ARTÍCULO N°14 CONTRATACIÓN DE SEGUROS  

I - Las Empresas Contratistas deberán indefectiblemente contratar con el Instituto Autárquico 

Provincial del Seguro de Entre Ríos los seguros de caución que constituyan por el cumplimiento de 

sus obligaciones, como por ejemplo: Garantía de Oferta, Garantía de cumplimiento de Contrato, 

Anticipo Financiero, Sustitución de Fondo de Reparo. 

II - Las Empresas contratistas deberán contratar seguros de accidentes de trabajo contempladas en 

la Ley 24.557 sobre riesgos  del trabajo, cuyo marco conceptual abarca las siguientes contingencias 

sociales: accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente "in itinere", asistencia médica y 

farmacéutica, incapacidades, invalidez, muerte, desempleo – reinserción; seguro de responsabilidad 

civil como así también cualquier otro que fuera exigido expresamente por la Repartición. 

III - El incumplimiento de dicha obligación o la mora en el pago de la prima que correspondieran a 

los seguros contratados, impedirá el perfeccionamiento de órdenes de pago por certificados de obras 

aprobadas. 

Será condición ineludible para proceder al replanteo de la obra, la acreditación por parte del Contra-

tista del cumplimiento de las obligaciones precedentes. 
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IV - Al procederse a la recepción definitiva de las obras, el Contratista deberá acreditar el pago total 

correspondiente a los seguros contratados como requisito previo a la devolución de las garantías que 

se hubieran constituido con el cumplimiento de sus obligaciones. 

V - El presente artículo tiene prevalencia y anula cualquier disposición en contrario contenida 

en este Pliego. 

ARTÍCULO N°15 ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

COTIZADOS POR LOS PROPONENTES 

En el acto de la licitación, los proponentes deberán acompañar sus propuestas con los análisis de 

precios de cada uno de los ítems que integran la oferta, con excepción de aquellos cuyo monto no 

supere el dos por ciento (2%) del monto total de la misma, y sin sobrepasar en conjunto el cinco por 

ciento (5%) de dicho total; lo que incluirán en el Sobre Nº 2. 

La eventual inadecuación de los datos contenidos en los análisis de precios, elaborados según lo que 

se establece a continuación, con respecto a las cantidades o proporciones de mano de obra, equipos, 

etc., que demanda la ejecución de los trabajos conforme a las especificaciones del proyecto, no 

justificarán modificación alguna en los precios unitarios del contrato. 

El incumplimiento de lo establecido en el presente artículo faculta a la ADMINISTRACION para 

disponer el rechazo de la propuesta. 

Los análisis de precios deberán ser confeccionados respondiendo a las NORMAS MODELO que se 

anexan en el presente legajo. 

 

 

 

MODELO 

I)  - Encabezamiento donde se detalle: Título y tipo de Obra, Jornales básicos, Mejoras Sociales, 

etc. 

II) - Análisis correspondiente a cada uno de los trabajos y Materiales que componen la Obra. 

 

A)  MATERIALES COMERCIALES 

Tipo de Material ........... 

 

* Costo sobre camión o vagón en Origen = ............................ $/u 

* Transporte con Ferrocarril (detallar) = ............................ $/u 

* Transporte con camión: 

  ....... km   x    ........ $/km = ............................ $/u 

* Incidencia por cruce en balsa, túnel, etc. = ............................ $/u 

* Incidencia por Manipuleo y  Acopio   = ............................ $/u 

 Subtotal  ............................ $/u 

* Pérdidas (%) = ............................ $/u 
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 Total = ............................ $/u 

 ADOPTADO = ............................ $/u 

     

B) - ITEM TIPO: HORMIGONES 

1) Materiales 

 

El precio de los Materiales será analizado por separado de acuerdo a lo indicado en A). 

 

Cemento: ......... t/m3  x ......... $/t = ..................... $/m3 

Agregado fino: ......... m3/m3 x ......... $/m3 = ..................... $/m3 

Agregado grueso: ......... m3/m3 x ......... $/m3 = ..................... $/m3 

Agua: ......... m3/m3 x ......... $/m3 = ..................... $/m3 

Madera: ......... m3/m3 x ......... $/m3 = ..................... $/m3 

Clavos y alambres: ......... $/kg  x ......... $/kg = ..................... $/m3 

Otros: ......... x .........  = ..................... $/m3 

      ..................... $/m3 

 

2) Mano de Obra 

 

Elaboración, Hormigonado, etc.      

Oficial: ......... h/m3 x ......... $/h = ..................... $/m3 

Peón: ......... h/m3 x ......... $/h = ..................... $/m3 

Encofrado, Desencofrado, etc.      

Oficial: ......... h/m3 x ......... $/h = ..................... $/m3 

Peón: ......... h/m3 x ......... $/h = ..................... $/m3 

Vigilancia: ......... %   = ..................... $/m3 

      ..................... $/m3 

3) Incidencia por Equipo, Combustibles y Herramientas menores 

 

      ..................... $/m3 

 

1) + 2) + 3):     = X $/m3 

 

Gastos Generales y Otros Gastos indirectos: % / X = ..................... $/m3 

   P $/m3 

Beneficios: 10 % / P = ..................... $/m3 

   Q $/m3 
 

IVA:  % / Q = ..................... $/m3 

COSTO DEL ITEM:   ..................... $/m3 
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ADOPTADO:   ..................... $/m3 

 

C) - ITEM TIPO: MOVIMIENTO DE SUELO 

 

1) Equipo 

Potencia:   Z HP 

Costo:   Y $ 

Rendimiento 

Amortización e Intereses = 
añoh

díahañoiY

h

díahY

/2000.2

/8./%$.

10000

/8$.
+  = .......... $/día 

 

Reparaciones y Repuestos 

Combustibles 

gasoil: 0,....l/HPh . Z HP . 8h/d . .....$/l  = ------$/d 

Nafta: 0,....l/HPh . Z HP . 8h/d . .....$/l  = ------$/d 
 

Lubricantes 

 

2) Mano de Obra 

 

Oficiales:….......x ......$/d  = -------$/d 
Peones:.…….....x ......$/d  = -------$/d 

     -------$/d 
Vigilancia:....%   ----------- 

      ------$/d 
 

 COSTO DIARIO  -------$/d 

 

Costo por m3  = 
dm

d

/...............

/.....$..........
3

  =   X  $/m3 

 
 

G. Generales y Otros G. Indirectos % de X =  -----$/m3 
      P $/m3 

 
Beneficios   10 % de P = -----$/m3 

      Q $/m3 
 

IVA    % de Q = ------$/m3 
 

COSTO DEL ITEM     --------$/m3 

 

ADOPTADO      ........... $/m3 
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Los gastos generales se deberán discriminar según el siguiente detalle: 

 

GASTOS GENERALES  

1) DIRECTOS  

 1.1) QUE DEPENDEN DEL PLAZO DE OBRA  

a) Dirección, Conducción y Administración de Obra Costo/mes 

 Jefe de Obra  

 Capataces  

 Etc.  

b) Servicios  

 Teléfono  

 Energía Eléctrica  

c) Gastos operativos  

 Medicamentos  

 Elementos de Limpieza  

 Etc.  

d) Movilidad y Estadía  

 Peaje  

 Pasajes  

 Etc.  

e) Costo de Móviles asignado a las Obras  

 Camioneta  

 Automóvi  

 Etc.  

f) Personal  

 Seguridad  

 Comida  

 Etc.  

g) Alquiler Mensual de equipos  

h) Otros  

 Subtotal  (1) 

 Número de meses  (2) 

 Total  (1)  x  (2)  (3) 

 

 

 1.2) QUE NO DEPENDEN DEL PLAZO DE OBRA  
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  Precio 

Unitario 
Cant. 

% 

Amort. 
Subtotal 

  (4) (5) (6) (4)x(5)x(6)/100 

a) Infraestructura     

 Letrero de Obra     

 Galpones     

 Casilla para oficina     

 Etc.     

b) Equipos     

 Laboratorio     

 Topografía     

 Etc.     

c) Herramientas     

 Carretilla     

 Palas     

 Etc.     

d) Otros     

 Total    (7) 

2) NO AMORTIZABLES 

  Precio 

Unitario 

(8) 

Cantidad 

(9) 

Subtotal 

(10) 

a) Infraestructura no reutilizable    

 Estanterías    

 Vajilla / mobiliario de Cocina    

 Etc.    

b) Movilidad y Estadía    

 Limpieza de Terreno y Preparación de Obrador    

 Desmontaje de Obrador    

 Etc.    

c) Fletes    

 Fletes equipo de Montaje    

 Flete Equipo Pesado    

 Etc.    

d) Estudios y Ensayos    

 Topografía y Agrimensura    

 Ensayo de Suelo    

 Ensayo de Hormigones    

 Etc.    
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e) Asesoramiento    

 Legal y Escribanía 

Impositivo Económico 

Técnico 

Seguridad Industrial e Higiene 

   

 Etc.    

f) Sellados, Seguros, Multas, Derecho y Garantías    

 Sellado Contrato de Obra 

Seguro Accidentes de Trabajo 

Derechos Municipales 

Póliza caución para garantía de Ejecución 

   

 Etc.    

g) Otros    

 Total   (11) 

 

3) PROVISIÓN A LA INSPECCION / ADMINISTRACION 

 

  Precio 

Unitario 

(12) 

Cantidad 

(13) 

Subtotal 

(14)=(12)x(13) 

a) Equipamiento de Oficina    

 Escritorio 

Computadora 

   

 Etc.    

b) Movilidad    

 Camioneta 

Automóvil 

   

 Etc.    

c) Otros    

 Total   (15) 

 

 

Gasto Total (%)  =  ((3)+(7)+(11)+(15))/Costo total de la obra (sin CR) 

 

 

ARTÍCULO N°16 RECONOCIMIENTO DE GASTOS DIRECTOS IMPRODUCTIVOS 

1º) Las erogaciones que resulten improductivas debida a paralizaciones totales o parciales o por la 

reducción del ritmo de ejecución de la Obra por hechos imputables a la Administración, 

contempladas por el Art. 42º de la Ley de Obras Públicas Nº 6351 y Decreto Nº 958/79 - S.O.y S.P., 

se reconocerán de acuerdo al régimen que a continuación se establece. 
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En todos los casos las reclamaciones deberán formularse por escrito y dentro del plazo de Diez (10) 

días hábiles administrativos de producido el hecho o evento perjudicial. 

No se reconocerán aquellas erogaciones y/o perjuicios ocasionados por culpa del Contratista, falta 

de medios o errores en las operaciones que le sean imputables. 

Los daños, pérdidas y averías originados en casos fortuitos o de fuerza mayor, a que se refieren el 

Artículo 32º y el segundo párrafo del Artículo 39º de la Ley Nº 6351 se indemnizarán como se 

especifica en el apartado 4º del presente Artículo. 

2º)    Cuando los daños, pérdidas y averías reclamados consisten en las mayores erogaciones en que 

haya debido incurrir el Contratista por paralizaciones o disminuciones del ritmo de las obras 

encuadradas en el Artículo 42º de la Ley Nº 6351, el monto del resarcimiento será fijado de acuerdo 

a la siguiente fórmula: 

 

I  =  k1 * k2 * G * (M - M1) 

Donde: 

  I = Indemnización básica. 

 

k1 =  Relación entre los valores del jornal obrero ayudante durante el período de 

perturbación y a la fecha de la Licitación. 

 

k2 =  Coeficiente de acuerdo a la duración del período de perturbación, conforme a 

las siguientes escalas. 

Para obras que requieran equipos de poca importancia o no requieran (Obras de Arquitectura, 

Energía, Telecomunicaciones, Obras Sanitarias, Obras de Arte, Alumbrado, etc.) 

Hasta  1 mes    0,50 

Entre  l mes y 3 meses   1,00 

Entre  3 y 6 meses   0,87 

Entre 6 y 9 meses   0,74 

Entre 9 y 12 meses   0,68 

Mayor de 12 meses   0,50 

 

Para obras que requieran equipos importantes (Pavimentos, bases, terraplenes, grandes puentes) 

Hasta 1  mes    0,81 

Entre 1 mes y 3 meses   l,00 

Entre 3 y 6 meses   0,90 

Entre 6 y 9 meses   0,87 

Entre 9 y 12 meses   0,85 

Mayor de 12 meses   0,83 
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G =  Coeficiente de incidencia de los gastos indemnizables cuyo valor sigue a 

continuación. 

 

A los efectos de determinar el valor de G (%) que corresponda aplicar según el monto del 

contrato, se dividirá el mismo por el importe del jornal básico del obrero – ayudante del gremio de 

la construcción vigente a la fecha de la licitación. 
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Tipo de Obra Monto del contrato en jornales 

 Hasta 

30.000 

más de 30.000 

hasta 500.000 

más de 

500.000 

*Que requiere equipo de escasa 

importancia o ninguna. 

 

6,5 

 

6 

 

5 

*Que requiere equipos 

importantes: 

-Obras básicas viales o hidráulicas: 

 

13,5 

 

13 

 

12 

-Bases para pavimentos y 

pavimentos: 

9,0 8,5 7,5 

 

 

M: 

Caso a - Cuando exista plan de inversiones cubriendo el lapso de perturbación, estará 

determinado por el importe previsto a ejecutar en el período de perturbación, según plan de 

inversiones presentado por el oferente. 

Caso b- Si el período de perturbación sobrepasa al abarcado por el plan de inversiones o 

bien si éste último no existe, estará determinado por el importe que resulte de la siguiente 

proporción lineal: 

        

          ML 

          P 

Siendo: 

M = Monto del contrato. 

L = Período de perturbación (desde el comienzo hasta la terminación de la causa) 

P  = Plazo original de obra. 

M1 = Monto de obra que debe ejecutarse de acuerdo al plan de inversiones actualizado 

según la prórroga acordada. 

 

El reajuste se efectuará una vez terminada la causa de perturbación. En tal oportunidad se deberá 

proceder a actualizar el plan de inversiones, acorde con la prórroga concedida. 

La indemnización básica constituirá el monto de reconocimiento por paralización o disminución del 

ritmo que no motiven ampliación de plazo mayor del 100% del original pactado.  Pasado ese lapso 

se reconocerá solamente el 80% de esos importes hasta prórrogas acumuladas que no superen dos 

veces el plazo original del contrato. 
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Para obras con plazo original de contrato menores de un año, se la considerará para tal fin como de 

un año. 

Para el caso de las obras que no han tenido principios de ejecución las indemnizaciones se reducirán 

al 30% de lo que correspondería de acuerdo con lo arriba indicado. 

Se entenderá por obras que no han tenido principio de ejecución aquellas en que desde el replanteo 

hasta el comienzo del período de perturbación no se hubiese alcanzado a realizar trabajos por valor 

igual o mayor al 5% de la inversión contemplada por el plan de obras para el mismo lapso.  No se 

tomarán en cuenta las sumas que representan el acopio de materiales. 

Para las obras que requieran equipos de importancia significativa, en los casos que durante el 

período de perturbación no estuviese en obra la totalidad del equipo denunciado por el Contratista 

en su propuesta y aceptado por la Repartición contratante, o estándolo sea retirado total o 

parcialmente, el valor básico de G sufrirá una disminución dada por el producto de 0,07 por la 

relación del costo del equipo faltante en obra durante el período de perturbación y el del equipo 

denunciado, ambos calculados para la fecha en que se produzca la perturbación sobre la base de los 

precios de plaza para máquinas nuevas. 

 

3º) Será aplicado el valor de G de la escala que corresponda al tipo de obra que predomina en el 

plan de obras aprobado, durante el período de perturbación. 

 

4º) Cuando los daños y perjuicios reclamados consisten en la pérdida total o parcial de la obra 

realizada o de los materiales o elementos en ella acopiados o en ella utilizados, el resarcimiento     

se practicará por valuación directa de los mismos, de acuerdo en lo posible a los precios del contrato 

ó de los análisis de precios agregados a la propuesta ó consecuencia inmediata de la misma. 

Recibida la reclamación del Contratista, la Inspección tras constatar el hecho y labrar acta respecto 

de los perjuicios y daños observados, se fijará el término dentro del cual el  reclamante debe detallar 

e inventariar los daños sufridos y estimar su monto. De no hacerlo así en el plazo fijado, perderá el 

derecho a toda compensación. 

 

5º) En ningún caso se indemnizará el lucro cesante, ni se pagarán beneficios sobre el importe de las 

inversiones o gastos hechos por el Contratista y que deban reintegrarse al mismo en virtud de los 

resarcimientos previstos en el presente régimen. 
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ARTÍCULO N°17 DIVERGENCIAS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS - 

PLAZO PARA LA PRESENTACION DE RECLAMACIONES O 

SOLICITUDES 

En caso de divergencias entre la Inspección y el Contratista, éste podrá reclamar ante la 

Repartición.  En ningún caso el Contratista podrá suspender los trabajos, ni aún parcialmente, 

fundado en divergencias con la Inspección. 

Las reclamaciones o pedidos del Contratista para cuyas presentaciones no se establezcan 

expresamente plazos en otras partes de este pliego o en la Ley de Obras Públicas y su 

Reglamentación, deberán ser presentadas dentro de los cinco (5) días corridos de producido el 

hecho que las motiven, debiendo luego justificar el detalle y monto de aquellas, dentro del plazo de 

treinta (30) días corridos computados a partir del vencimiento del primer término.  Vencidos dichos 

plazos o algunos de ellos, el Contratista perderá el derecho a formular el reclamo. 

 

ARTÍCULO N°18 TRABAJOS NOCTURNOS EN DÍAS FESTIVOS - AUTORIZACIÓN 

PARA TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO 

Se prohíbe en obra el trabajo nocturno.  Queda igualmente prohibido trabajar los días de descanso 

obligatorio sin discriminación de horas y los días sábados después de la hora trece (13). 

Las excepciones a este artículo estarán dadas por: 

 
 

a) Corte del Servicio eléctrico: si la naturaleza del trabajo a efectuar requiere la interrupción de la 

prestación del servicio y a efectos de causar menor perjuicio deba ser programado en 

coincidencia con el aquí prohibido. 

b) Corte de vías de comunicación: de naturaleza similar al anterior. 

c) Cuando mediaren causas de urgencias justificada, la Repartición, a pedido del Contratista, 

podrá autorizar a trabajar los días y horas cuya prohibición establece el párrafo anterior, de 

acuerdo a las siguientes normas: 

1.- Debe mediar pedido por escrito previo y fundamentado del Contratista, con detalle del programa 

de tareas a ejecutar. 

2.- Debe presentar consentimiento de las autoridades laborales. 

3.- Debe recabar resolución escrita de la Administración  en cada caso, la que ha de contener: 

* Consideración de las razones que la justifican. 

* Constancia de haber tenido a la vista el consentimiento de las autoridades laborales. Tiempo 

por el cual se extiende la autorización. 

* Cargo que se efectuará al Contratista. 
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* Advertencia al Contratista de que la falta de un debido aprovechamiento de su parte de las 

horas de trabajo extraordinario, a juicio de la Repartición, dará lugar en cualquier momento 

a la caducidad de la autorización que se concede. 

 

Al finalizar el plazo por el cual se prestó autorización, debe renovarse el pedido y volverse a 

ponderar las conveniencias de prorrogar la autorización en iguales condiciones, conforme a la 

eficiencia que haya demostrado el Contratista hasta ese momento, la Jefatura autorizante, por su 

parte, dispondrá que el Inspector de la Obra destaque al personal estrictamente indispensable y 

controle efectivamente el trabajo realizado, responsabilizándolo por ello.  Debe notificarse tanto el 

personal como al Contratista. 

Se considerarán horas extras: 

-De lunes a viernes: las que excedan de una jornada de ocho (8) horas. 

-Días sábados: las que exceden de cuatro (4) horas por la mañana. 

-Domingos y feriados: la totalidad. 

Serán por cuenta del Contratista las retribuciones por horas extras que las disposiciones vigentes 

establecen para el personal a sus órdenes. 

 

Pago de horas extras al personal de inspección: Por otra parte, serán también por cuenta del 

Contratista las retribuciones o indemnizaciones para el personal de Inspección, computándose como 

tales las que excedan el horario de la Administración Publica, considerándose para ello la carga 

horaria semanal del agente según su categoría  y se calcularán en base al cociente que resulte de 

dividir la retribución total y permanente mensual que perciba, por Veinte (20) días y por el número 

de horas que tenga asignada la jornada normal de labor. 

No procederá al pago por servicios extraordinarios en los casos de fracciones inferiores a una (1) 

hora, las que, en cambio podrán acumularse mensualmente para completar ese lapso. 

Bonificación por horario nocturno y en días feriados: La retribución por hora establecida se 

bonificará con los porcentajes que se indican a continuación, cuando la tarea se realice: 

-Entre las 22 y 6 horas: con  100%. 

-En domingo y feriado: con el 100% 

-En días sábados después de las trece (13) horas y días no laborables:  con el 50%.- 

 

Deducción de los importes correspondientes: los importes que resulten de las retribuciones e 

indemnización anteriormente previstas serán deducidas del primer certificado que se expida al 

Contratista. 
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Pago por horas extras en caso de Tareas en horas Extraordinarias; ordenadas por la Repartición: 

cuando se trabajen horas extraordinarias por orden expresa de la Repartición, serán por cuenta de 

ésta todas las retribuciones por servicios extraordinarios del personal auxiliar de Inspección. 

 

ARTÍCULO N°19 TERRENOS FISCALES OCUPADOS POR EL CONTRATISTA 

Serán por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamientos u ocupaciones 

que corresponda satisfacer cuando el mismo ocupe terrenos fiscales, ya sean nacionales, 

provinciales o municipales o en zonas portuarias o ferroviarias, destinados a la instalación de 

depósitos para sus elementos de trabajo, materiales u otros fines correspondientes a la obra. 

 

ARTÍCULO N°20 RÉGIMEN DE MULTAS 

I.- Mora en la ejecución de los trabajos: 

a) Cuando la mora fuere sobre el plazo de terminación, el Contratista abonará en concepto de multa, 

los porcentajes que a continuación se detallan, tomados sobre el monto de obra no ejecutada, 

adicionándose los gastos de Inspección. 

 

La liquidación se hará en forma mensual y acumulativa, a saber: 

Porcentaje de atraso respecto al plazo contr. % de multa 

0      a      5% 1% 

6      a     10% 3% 

11      a     15% 6% 

16      a     20% 8% 

21      a     25% 10% 

Estas multas tendrán siempre carácter definitivo y darán motivo en caso de alcanzarse al tope del 

10% del monto contractual a la rescisión del Contrato, conforme se prevé en los Artículo 31 y 73 

Inc. f) de la Ley 6351. 

 

b) Por otra parte, cuando el monto total de certificación no alcance el ochenta y cinco por ciento 

(85%) de las previsiones del Plan de Trabajos e Inversiones aprobado, para la fecha de 

certificación, el Contratista abonará en concepto de multa a partir del primer certificado subsi-

guiente a aquel que causa el déficit de ejecución, los importes que se indican: 

* Durante las dos (2) primeras semanas, por cada semana el diez por mil (10 o/oo) del monto 

contractual correspondiente al déficit que acuse la certificación en que se aplique la multa, 

respecto al plan de trabajos aprobado. 

* Durante las semanas subsiguientes se aplicará el veinte por mil (20 o/oo) del mismo valor. 
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Estas penalidades por incumplimiento del Plan de Trabajos e Inversiones tendrán carácter 

provisorio. 

Su monto total será reintegrado al Contratista con el primer certificado en el cual el monto 

acumulado de obra ejecutada iguale o supere las sumas previstas por el Plan de Trabajo e 

Inversiones.  En el caso en que las obras no se encuentren totalmente terminadas dentro del plazo 

aprobado para su ejecución total, las penalidades que a esa fecha se hubieran aplicado adquirirán 

carácter definitivo y se adicionarán a las que corresponda aplicar por vencimiento de plazos y 

gastos de Inspección. 

En los casos que corresponda devolución de multas, dicha devolución no generará pago de 

intereses. 

A efectos de la aplicación de a)  y  b) se define como "Monto o importe contractual" al que resulte, 

según las dos posibilidades que se detallan a continuación: 

a) Está en vigencia el contrato primitivo:  en este caso, para el cual no hay modificaciones de 

obras aprobadas, será el importe total o parcial del Contrato (parcial si existen plazos 

diferentes según grupos de ítem) 

b) Hay modificaciones de obra aprobadas:  Difiere del procedimiento indicado en a) solamente 

en lo siguiente:  En lugar del importe contrato primitivo se tomará el monto del rubro "Obras 

a ejecutar" de la última modificación de obra aprobada.  De esta manera quedan 

contemplados, si existieran, ítem con distintos orígenes. 

En ambos casos a) y b) no se tendrán en cuenta los importes certificados en concepto de adelantos 

por acopios de materiales. 

c) Cuando el Pliego Complementario de Condiciones establezca plazos parciales y expirasen 

estos sin quedar terminados los trabajos que corresponda, el Contratista será pasible de la 

aplicación de los siguientes porcentajes en concepto de multas, los que se calcularán sobre los 

importes contractuales de los trabajos correspondientes a cada uno de los plazos vencidos: 

 

Durante las cuatro (4) primeras 

semanas de mora: 
........... 

3 o/oo (tres por mil) por cada semana 

o fracción. 

Durante las cuatro (4) semanas 

subsiguientes: 

........... 5 o/oo (cinco por mil) de semana o 

fracción. 

Durante las ocho (8) semanas 

subsiguientes 

........... 6 o/oo (seis por mil) por cada semana 

o fracción. 

Durante las semanas subsiguientes: ........... 7 o/oo (siete por mil) por cada semana 

o fracción 
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Los importes de las multas se descontarán a partir del primer certificado que se emita y en todos los 

que se emitan posteriormente, hasta la entrega de los trabajos correspondientes a los plazos 

vencidos.  Los importes descontados no son reintegrables. 

Cuando el monto líquido del Certificado no alcanzase a cubrir el importe a descontar en concepto 

de multa, se descontará el mismo sobre las garantías constituidas.  En este caso el Contratista deberá 

reponer la suma afectada en el plazo perentorio de DIEZ (10) días corridos de notificado. 

Cuando la mora fuese sobre el plazo de la terminación total de la obra, el Contratista pagará además 

los gastos de Inspección producidos durante la misma. 

II.-  Ausencia del Contratista o del Representante Técnico: 

Toda ausencia en la obra del Contratista, o de su representante Técnico, que no obedezca a razones 

justificadas a juicio de la Repartición, dará motivo a la aplicación de las siguientes penalidades por 

día de ausencia: 

▪ ARQUITECTO – INGENIERO 

El monto equivalente a quince (15) Jornales obreros. 

▪ MAESTRO MAYOR DE OBRAS – TÉCNICOS: 

El monto equivalente a siete (7) jornales obreros. 

Se tomará a los fines antes citados, el jornal básico para el oficial especializado de la INDUSTRIA 

DE LA CONSTRUCCIÓN, vigente a la fecha de producida la ausencia.  

III.-  Suspensión injustificada del Trabajo: 

Cuando el Contratista interrumpa o suspenda los trabajos injustificadamente a juicio de la 

Repartición por un período de OCHO (8) días corridos o mayor, se hará pasible a una multa 

equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de los trabajos previstos a realizar en dicho período: 

En caso de reincidencia, la multa se duplicará, calculándose su monto de la misma forma anterior.  

IV.-  Penalidades por incumplimiento de Ordenes de Servicios y falta de señalamientos diurno 

y nocturno: 

El incumplimiento de Ordenes de Servicio y falta de señalamiento diurno y nocturno motivará una 

multa equivalente a TREINTA (30) jornales obreros, por la primera orden incumplida a partir de la 

cual la falta de cumplimiento de las Ordenes de Servicio motivará la sucesiva duplicación de los 

montos a aplicar. 

Se tomará a los fines citados al jornal básico para el Oficial Especializado de la INDUSTRIA DE 

LA CONSTRUCCIÓN vigente a la fecha de producida la inobservancia de la Orden de Servicio. 
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ARTÍCULO N°21 PRESENTACION DE LOS PLANOS CONFORME A OBRA 

EJECUTADA 

El Contratista deberá presentar una vez finalizada las obras, planos conforme a obra ejecutada que 

serán firmados por el Contratista, Director Técnico de la Empresa e Inspección de las Obras. 

Todos los planos serán dibujados en tinta negra y agregado de colores convencionales, en escalas 

similares a la de los planos correspondientes del proyecto y en láminas de papel vegetal de 90 grs. 

La presentación títulos, leyendas y dibujos de detalles, serán de índole similar a las de los planos del 

proyecto. 

En los mismos se dibujará el rótulo o carátula para la inscripción de datos, el cual será de iguales 

características al sello que utiliza el Organismo, vigente a la fecha que se presenten los planos o el 

rótulo que exija el Ente que debe aprobar los Planos.- 

Los originales de los planos conforme a obra deberán ser presentados en forma completa, antes de 

la recepción provisional de la obra, y de no merecer observaciones por parte de la Administración, 

ser acompañados de tres copias y un soporte magnético. 

En el caso de merecer algunas observaciones, estas deberán ser corregidas presentando nuevamente 

los originales y tres copias y el soporte magnético dentro del plazo de garantía, requisitos sin el cual 

no podrá efectuarse la recepción definitiva. 

Asimismo deberá confeccionar y gestionar para su aprobación los planos de las instalaciones frente 

a los Organismos Competentes pertinentes. Presentando ante la Administración los comprobantes 

del trámite cumplido y certificaciones pagas a su costa. Si correspondiera (zona urbana) deberá 

confeccionar los Planos Municipales, gestionando y tramitando su aprobación, de acuerdo a las 

reglamentaciones vigentes, presentando en dicho caso a la Administración los comprobantes del 

trámite cumplido.- 

Todos los gastos correspondientes a la confección, presentación, gestión y/o aprobación de los 

planos de acuerdo a lo establecido en este artículo, serán por cuenta del Contratista, quien deberá 

incluirlos en el ítem correspondiente o en los gastos generales de la obra.- 

Todos los gastos correspondientes a la preparación de los planos originales y de los juegos de 

copias respectivas, cuya confección estará a cargo del Contratista de acuerdo a lo establecido en 

este artículo, serán por cuenta del mismo, quien deberá incluirlos en los gastos generales de la 

obra.- 

ARTÍCULO N°22 COLOCACIÓN DE LETRERO DE OBRA 

Los carteles de obra, deberán ejecutarse según los gráficos adjuntos respetando exactamente lo 

diagramado, los detalles y características que se especifican en el Modelo Propuesto.- 

ARTÍCULO N°23 ACLARACIONES SOBRE EL PROYECTO 

La Repartición podrá formular aclaraciones de oficio o evacuar consultas que por escrito formulen 

los interesados, las cuales se llevarán a conocimiento de todos los participantes.  Dichas 



         
           Gobierno de Entre Ríos 

Pliego Complementario de Condiciones      “Electrificación Rural Colonia La Selva – Paso de Gallo – Us. Varios" 

  Página 24 de 30 

comunicaciones aclaratorias se formularán hasta SIETE (7) días hábiles anteriores a la fecha 

establecida para la apertura de la Licitación, excluida ésta última. 

 

ARTÍCULO N°24 AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR CAUSAS DE 

LLUVIAS 

El Contratista deberá considerar, al elaborar su propuesta, los días que se verá afectada la marcha de 

la obra por las lluvias consideradas normales. A los efectos recabará del ORGANISMO 

correspondiente los días de las lluvias acaecidas durante los seis años calendario anteriores al año 

correspondiente a la presente Licitación, a lo que llamaremos Registro de Lluvias. 

A partir de ese Registro se deducirán los promedios mensuales de las precipitaciones, valores estos 

que se considerarán normales y que el Oferente tendrá en cuenta al preparar su Plan de Trabajos. 

La ampliación del Plazo de Ejecución de la obra por causas de lluvia se justificará cuando las 

lluvias caídas sobrepasen, ya sean en milímetros caídos y/o número de días de precipitación, a los 

promedios trimestrales considerados normales y se calculará de acuerdo a lo siguiente: 

1. Se tomarán lapsos trimestrales calendarios a partir de la fecha de Replanteo en Obra. 

2. Se sumarán los milímetros de lluvias caídas en los meses del trimestre considerado, que 

han ocurrido en los seis (6) años que constan en el Registro de Lluvias. 

Esta suma se dividirá por seis (6) años con lo que se obtiene el "PROMEDIO DE 

MILÍMETROS CAÍDOS EN EL LAPSO" (PMML). 

3. Se sumarán las cantidades de días de precipitaciones ocurridas en el trimestre 

considerado en los seis (6) años que constan en el Registro de Lluvias. Esta suma se 

dividirá por seis (6) años obteniéndose así el "PROMEDIO DE DIAS DE LLUVIA 

DEL LAPSO" (PDL). 

4. El promedio de milímetros caídos por día en el trimestre que se considerará normal 

será: 

    
PDL

PMML
 = p mm/día 

La fracción de mes que resulte desde la fecha de Replanteo de Obra hasta el fin de dicho mes se 

agregará al primer trimestre de la obra por lo que el primer lapso resultará de tres meses y fracción. 

CALCULO DE LOS DÍAS DE  AMPLIACIÓN 

Al transcurrir un trimestre de Obra, teniendo los datos necesarios de la lluvia caída y el número de 

días de precipitaciones ocurridos pueden presentarse cuatro (4) casos. 

CASO A 

Lluvia caída (en mm.) en el trimestre de obra MMC >  PMML 
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Nº de días de lluvias en el trimestre de obra  NºD >  PDL 

Entonces se hará: 

       
p

PMMLMMC −
 =  “a” días de prórroga 

        NºD –  PDL  =   “b” días de prórroga 

Total de días de prórroga:  a + b 

CASO B 

Lluvia caída (en mm.) en el trimestre de obra MMC >  PMML 

Nº de días de lluvias en el trimestre de obra  NºD    PDL 

Entonces se hará: 

        
p

PMMLMMC −
 =  “a” días de prórroga 

Total de días de prórroga:  a  

CASO C 

Lluvia caída (en mm.) en el trimestre de obra MMC    PMML 

Nº de días de lluvias en el trimestre de obra  NºD >  PDL 

Entonces se hará: 

        NºD –  PDL  =   “b” días de prórroga 

Total de días de prórroga:  b  

CASO D 

Lluvia caída (en mm.) en el trimestre de obra MMC    PMML 

Nº de días de lluvias en el trimestre de obra  NºD    PDL 

No corresponde ampliación de Plazo por no existir lluvia extraordinaria. 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Supongamos el siguiente Registro de Lluvias de los seis (6) años calendarios anteriores al 

correspondiente a la obra. 

 

AÑO Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic 

70 136 327 140 55 61 64 54 14 82 126 98 86 

 4 12 3 3 6 7 5 2 9 4 4 5 

71 56 316 23 40 33 6 63 34 82 71 60 81 

 3 5 1 2 3 2 2 4 4 5 6 4 

72 44 192 4 62 136 187 37 30 140 154 108 41 
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 4 8 1 5 4 7 4 3 6 3 2 8 

73 37 114 15 46 208 25 9 81 25 29 94 58 

 2 5 2 3 6 1 2 3 2 3 3 4 

74 52 145 115 120 50 47 32 15 42 32 125 102 

 1 5 4 3 2 5 2 1 2 8 7 4 

75 107 184 156 180 122 34 117 109 111 146 412 268 

 5 11 4 10 2 2 7 7 5 9 12 7 

 

Considerando el trimestre Julio, Agosto y Septiembre tomamos del Registro de Lluvias los valores 

de milímetros caídos. 

 
Julio:             54 + 63 +  37 +  9 + 32 + 117  =  312 mm. 

 
Agosto:        14 + 34 +  30 + 81 + 15 + 109  =  283 mm. 

 
Septiembre: 82 + 82 + 140 + 25 + 42 + 111  =  482 mm.  

          1077 mm 

El promedio de milímetros caídos en el lapso (PMM.L) será: 

    PMML = 
6

.1077mm
 = 179,5 mm. 

Y tomando la cantidad de días de lluvias tendremos: 

 

Julio:  5 + 2 + 4 + 2 + 2 + 7  =  22 días 
 

Agosto:  2 + 4 + 3 + 3 + 1 + 7  = 20 días 
 

Septiembre: 9 + 4 + 6 + 2 + 2 + 5  =  28 días  
          70 días  

Con los valores precedentes obtenemos el promedio de días de lluvias en el lapso. 

    PDL  =   
6

.70 dias
   =  11,7 días 

Y el promedio de milímetros de lluvia caídos por día (P) será: 

    P  =  
PDL

PMML
  =  

días

mm

.7,11

.5,179
  =  15,3 mm/día 

Suponemos  que en la obra en el trimestre Julio, Agosto y Septiembre ha llovido: 

Julio:   80 mm  en  7 días 

Agosto:   120 mm  en 10 días 

Septiembre:  75 mm  en  6 días  

Totales:   275 mm  en 23 días 
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Por lo tanto, siendo que: 

         275 mm >  179,5 mm 

     23 días >  11,7 días 

Corresponde al caso A entonces se calcula: 

 a =  
díamm

mmmm

/.3,15

.5,179.275 −
  =  6,24 días 

b = 23 días - 11.7 días = 11.30 días 

Total  a + b =    6.24 días + 11.30 días = 17.54 días = 18 días 

Ampliación del Plazo Contractual por el Trimestre Julio, Agosto y Septiembre: dieciocho (18) días. 

 

ARTÍCULO N°25 MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA 

En los casos en que Contratista haya ofrecido en el Acto de la Licitación una mejora porcentual 

sobre el importe consignado de su oferta, los Certificados de Obras que se emitan serán afectados 

por la rebaja porcentual. 

 

ARTÍCULO N°26 REPLANTEO E INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

La Administración comunicará al Contratista, con una anticipación mínima de DIEZ (10) días 

corridos, la fecha de iniciación del replanteo, que deberá realizarse dentro del plazo de TREINTA 

(30), días corridos, computados a partir de la fecha de la firma del Contrato.  En la fecha indicada, 

el Inspector iniciará el replanteo con asistencia del Contratista o de su representante autorizado, 

estableciendo marcas, señales, estacas, mojones, puntos fijos de referencia, escalas, etc. que el 

Contratista queda obligado a conservar por su cuenta. 

En base  a dichas marcas, señales, puntos fijos, etc., el Contratista complementará, a medida que la 

marcha de las obras lo exija, el replanteo de detalle de acuerdo con los planos generales, y detalles 

del proyecto y conforme con las modificaciones que la inspección introduzca durante el curso de los 

trabajos. 

Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, útiles y materiales que ocasionen el 

replanteo, así como los de revisión de los replanteos de detalles, que la Administración considere 

conveniente realizar, son por cuenta exclusiva del Contratista. 

En general el replanteo comprenderá la entrega al Contratista de los terrenos necesarios para las 

obras a ejecutar y se efectuará íntegramente. 

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de las obras, se 

efectuará un replanteo parcial de las mismas.  En este caso, el replanteo parcial deberá comprender 
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como mínimo, una sección continúa de la Obra, en la que se pueden efectuar trabajos que tengan un 

valor no inferior a la mitad del monto total de contrato. 

El replanteo deberá ser completado totalmente antes de transcurrido un tercio del plazo contractual, 

a contar desde la fecha en que se efectúe el primer replanteo parcial.  Si el replanteo no fuese 

completado totalmente dentro del término indicado en el párrafo precedente, por causas no 

imputables al Contratista, este podrá exigir:  a) ampliación del plazo contractual, pero solo si 

demostrase que con ello se le ha obstaculizado la prosecución de los trabajos según un plan 

proporcionado a la naturaleza e importancia de la obra y el plazo contractual; b) resarcimiento de 

mayores gastos, siempre que demostrase fehacientemente, que al no habérsele completado el 

replanteo en el término establecido se le han ocasionado daños o perjuicios materiales. 

Terminado el replanteo se extenderá por duplicado un Acta en la que conste habérselo efectuado 

con arreglo al Proyecto, que será firmada por el Inspector y el Contratista o su Representante.  

Cualquier observación que deseare formular el Contratista, relacionada con el replanteo y que 

pudiera dar lugar a reclamos, deberá constar al pie del Acta en forma de reserva, sin cuyo requisito 

no se considerará válido reclamo alguno. 

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de replanteo deberá ser presentado 

dentro de los VEINTE (20) días corridos posteriores a la firma de dicha Acta, vencido este plazo el 

Contratista perderá los derechos respectivos y se tendrá por no efectuada la reserva. 

El plazo contractual se contará a partir de la fecha del primer replanteo.  Si el Contratista no 

concurriese al replanteo inicial se fijará una nueva fecha con DIEZ (10) días corridos de 

anticipación. 

Si tampoco concurriese a esta segunda citación sin que existan, a exclusivo juicio de la 

Administración, causas justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo concurrido, se 

negase a firmar el acta que se labrará con tal motivo, con la certificación de testigos o autoridad 

competente, se considerará que el Contratista hace abandono de la Obra contratada, pudiendo en ese 

caso la Administración declarar rescindido el Contrato con las penalidades que corresponden. 

Se deja establecido que las obras deberán iniciarse dentro del plazo máximo de TREINTA (30) días 

corridos a partir de la fecha del primer replanteo, quedando entendido que el plazo contractual no 

sufrirá ninguna ampliación en virtud de lo precedentemente expuesto. 

 

ARTÍCULO N°27 ELEMENTOS A PROVEER POR LA CONTRATISTA 

Se detalla en anexo adjunto.- 
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ARTÍCULO N°28 GASTOS DE INSPECCIÓN 

La inspección de la obra estará a cargo de profesionales de la Dirección de Desarrollo Eléctrico 

dependiente de la Secretaría Ministerial de Energía, al que la Empresa deberá abonar durante el 

plazo de ejecución de la obra hasta la recepción provisoria los gastos inherentes a las retribuciones 

por mayor jornada horaria de trabajo.- 

ARTÍCULO N°29 COMPENSACIÓN FINANCIERA 

El PODER EJECUTIVO PROVINCIAL a través de la Resolución Nº 2130/91-MGJOySP del 28 de 

Noviembre de 1991 a dispuesto en su Artículo 7º, la aplicación de la Resolución Nº 585/91 del 

Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos de la Nación, para reconocer la compensación 

financiera por el plazo de pago previsto en los distintos contratos y de acuerdo a lo previsto en el 

Artículo 5º del Decreto Nº 941/91. Compensación Financiera suprimida por Decreto N°288 

MGOySP del 20 de Diciembre de 2007. 

ARTÍCULO N°30 SEGUROS POR ACCIDENTES DE TRABAJO Y DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

El Contratista deberá presentar con 48 horas de anticipación al comienzo del replanteo de la obra, 

ante la  Repartición: 

Seguros por Accidentes de Trabajo: contempladas en la Ley 24.557 sobre riesgos  del trabajo, 

cuyo marco conceptual abarca las siguientes contingencias sociales: accidente de trabajo, 

enfermedad profesional, accidente "in itinere", asistencia médica y farmacéutica, incapacidades, 

invalidez, muerte, desempleo - reinserción, de todo el personal empleador y obreros que se 

desempeñan en la obra, en forma nominal. Además deberá constituir un seguro de idénticas 

características para todo el personal designado por el Comitente para la Inspección. 

Seguro de responsabilidad civil: por un monto no inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) del 

valor del presupuesto oficial. 

  

ARTÍCULO N°31 VARIANTES 

NO SE AUTORIZA.- 

 

ARTÍCULO N°32 ANTICIPO 

NO SE AUTORIZA.- 

ARTÍCULO N°33 ACOPIO 

NO SE AUTORIZA.-  
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ARTÍCULO N°34 ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN:  

La presente obra tendrá como estructura de ponderación de los insumos principales: la Resolución 

Nº 224/17 SE que como Anexo se integra al presente.- 
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Señor  
Secretario de Energía 
de la Provincia de Entre Ríos 
S..................../.........................D

De nuestra mayor consideración:
La firma.. (Nombre de la Firma o Consorcio de Firmas),

Señor/es........................abajo firmantes, con documento de identidad Nº.........., con domicilio en 
calle........... Nº....de la ciudad de ..........., Provincia de............, Código Postal....., Teléfono .....,
constituyendo domicilio especial en calle ........, N°.... de la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, 
Teléfono ..... , TeleFax....., solicita se considere su presentación a este acto licitatorio, a cuyo efecto 
acompaña toda la documentación exigid

Asimismo declara: 
1. Haber adquirido el Legajo Licitatorio de la Obra, del que se extendió el recibo Nº ___ de 

fecha___ /___ /___ , cuya copia se adjunta.
2. Que conoce el lugar en que se desarrollarán los trabajos y acepta las condiciones exigidas 

en la presente licitación.
3. Que conoce y acepta el contenido de la documentación correspondiente al presente 

llamado. 
4. Que renuncia a cualquier reclamación o indemnización originada en error en la 

interpretación de la documentación del presente llamado.
5. Que conoce la normativa que se aplica en la presente licitación;
6. Que se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su propuesta.
7. Que para cualquier cuestión judicial que se suscite, acepta la jurisdicción de los Tribunales 

Ordinarios de la ciuda
Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, renunciando a cualquier otro fuero o 
jurisdicción que le pudiera corresponder.

8. Que el Oferente, sus directores, gerentes, síndicos, soc
legales no se encuentran alcanzados por inhabilitaciones legales.

9. Que se acompaña constancia de la garantía de oferta, consistente en ........ ..............y 
equivalente al uno por ciento (1 %) del Monto del Presupuesto O

 
     

“COLONIA LA SELVA – PASO DE GALLO 

ANEXO 1 
NOTA DE PRESENTACIÓN 

Art 6º PGC - Contenido Sobre 1 

Paraná, __ de ______ del 2018

 
S..................../.........................D 

De nuestra mayor consideración: 
La firma.. (Nombre de la Firma o Consorcio de Firmas), representada legalmente por el/los 

Señor/es........................abajo firmantes, con documento de identidad Nº.........., con domicilio en 
calle........... Nº....de la ciudad de ..........., Provincia de............, Código Postal....., Teléfono .....,
constituyendo domicilio especial en calle ........, N°.... de la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, 
Teléfono ..... , TeleFax....., solicita se considere su presentación a este acto licitatorio, a cuyo efecto 
acompaña toda la documentación exigida. 

Haber adquirido el Legajo Licitatorio de la Obra, del que se extendió el recibo Nº ___ de 
fecha___ /___ /___ , cuya copia se adjunta. 
Que conoce el lugar en que se desarrollarán los trabajos y acepta las condiciones exigidas 

ente licitación. 
Que conoce y acepta el contenido de la documentación correspondiente al presente 

Que renuncia a cualquier reclamación o indemnización originada en error en la 
interpretación de la documentación del presente llamado. 

normativa que se aplica en la presente licitación; 
Que se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su propuesta.
Que para cualquier cuestión judicial que se suscite, acepta la jurisdicción de los Tribunales 
Ordinarios de la ciudad de Paraná y la competencia contencioso
Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, renunciando a cualquier otro fuero o 
jurisdicción que le pudiera corresponder. 
Que el Oferente, sus directores, gerentes, síndicos, socios mayoritarios o representantes 
legales no se encuentran alcanzados por inhabilitaciones legales.
Que se acompaña constancia de la garantía de oferta, consistente en ........ ..............y 
equivalente al uno por ciento (1 %) del Monto del Presupuesto O

     Firma del Representante Legal
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Paraná, __ de ______ del 2018 

representada legalmente por el/los 
Señor/es........................abajo firmantes, con documento de identidad Nº.........., con domicilio en 
calle........... Nº....de la ciudad de ..........., Provincia de............, Código Postal....., Teléfono ....., y 
constituyendo domicilio especial en calle ........, N°.... de la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, 
Teléfono ..... , TeleFax....., solicita se considere su presentación a este acto licitatorio, a cuyo efecto 

Haber adquirido el Legajo Licitatorio de la Obra, del que se extendió el recibo Nº ___ de 

Que conoce el lugar en que se desarrollarán los trabajos y acepta las condiciones exigidas 

Que conoce y acepta el contenido de la documentación correspondiente al presente 

Que renuncia a cualquier reclamación o indemnización originada en error en la 

 
Que se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su propuesta. 
Que para cualquier cuestión judicial que se suscite, acepta la jurisdicción de los Tribunales 

d de Paraná y la competencia contencioso-administrativa del Superior 
Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, renunciando a cualquier otro fuero o 

ios mayoritarios o representantes 
legales no se encuentran alcanzados por inhabilitaciones legales. 
Que se acompaña constancia de la garantía de oferta, consistente en ........ ..............y 
equivalente al uno por ciento (1 %) del Monto del Presupuesto Oficial. 

Firma del Representante Legal 



 
 

DATOS SOCIALES Y FISCALES DEL OFERENTE

 
 
Empresa  (Nombre de cada una de las empresas oferentes y de la asociación de empresas si se 

diera esta situación)...............................................
Nacionalidad................................
Domicilio legal y domicilio especial en Paraná (Entre Ríos)
Ciudad........................ 
Código Postal..........................
Teléfonos.........................Telefax......................
Tipo de sociedad...............................................
Inscripción en el Registro Público de Comercio, bajo el Nº......... folio...... del libro ...........con 

fecha ............. .......... ............ 
Duración de la Sociedad .... .... ....... ....Años
Fecha de constitución y vencimiento de la sociedad
Si es continuadora de anteriores sociedades, indicar el nombre de estas... ..... .... ...............  
Nómina de los Socios o Directores que tiene uso de 

Carácter, Nacionalidad, Documento de Identidad.
Apellido, Nombre, Nacionalidad y  Documento de Identidad del Representante Legal.
Caracterización del mandato otorgado a favor del firmante de la propuesta y demás 

representantes del proponente.
Inscripciones impositivas.
 
 
 
     

Notas:  
- Adjuntar copia simple de los instrumentos tenidos en cuenta por el Escribano interviniente, a 

los efectos de la presente certificación. 
- Los datos de la presente declaración deberán ser certificados por un Escribano Público y 

legalizada su firma por el Colegio Notarial respectivo.

“COLONIA LA SELVA – PASO DE GALLO 

ANEXO  2 
DATOS SOCIALES Y FISCALES DEL OFERENTE

Art 6º PGC - Contenido Sobre 1 

Empresa  (Nombre de cada una de las empresas oferentes y de la asociación de empresas si se 
situación)............................................... 

Nacionalidad................................ 
Domicilio legal y domicilio especial en Paraná (Entre Ríos) 

Código Postal.......................... 
............Telefax...................... 

Tipo de sociedad............................................... 
Inscripción en el Registro Público de Comercio, bajo el Nº......... folio...... del libro ...........con 

 
uración de la Sociedad .... .... ....... ....Años 

Fecha de constitución y vencimiento de la sociedad 
Si es continuadora de anteriores sociedades, indicar el nombre de estas... ..... .... ...............  
Nómina de los Socios o Directores que tiene uso de la firma social indicando Apellido, Nombre, 

Carácter, Nacionalidad, Documento de Identidad. 
Apellido, Nombre, Nacionalidad y  Documento de Identidad del Representante Legal.
Caracterización del mandato otorgado a favor del firmante de la propuesta y demás 

representantes del proponente. 
Inscripciones impositivas. 

     Firma del Representante Legal

Adjuntar copia simple de los instrumentos tenidos en cuenta por el Escribano interviniente, a 
los efectos de la presente certificación.  

datos de la presente declaración deberán ser certificados por un Escribano Público y 
legalizada su firma por el Colegio Notarial respectivo. 
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DATOS SOCIALES Y FISCALES DEL OFERENTE 

Empresa  (Nombre de cada una de las empresas oferentes y de la asociación de empresas si se 

Inscripción en el Registro Público de Comercio, bajo el Nº......... folio...... del libro ...........con 

Si es continuadora de anteriores sociedades, indicar el nombre de estas... ..... .... ...............   
la firma social indicando Apellido, Nombre, 

Apellido, Nombre, Nacionalidad y  Documento de Identidad del Representante Legal. 
Caracterización del mandato otorgado a favor del firmante de la propuesta y demás 

Firma del Representante Legal 

Adjuntar copia simple de los instrumentos tenidos en cuenta por el Escribano interviniente, a 

datos de la presente declaración deberán ser certificados por un Escribano Público y 
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OBRA:

OFERENTE:

N° DIRECCIÓN

DE DENOMINACIÓN TELÉFONO

ORDEN FAX

ANEXO 3
ANTECEDENTES DE OBRAS SIMILARES EJECUTADAS DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 5/15 AÑOS

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS COMITENTE

Art 6º PGC Contenido Sobre 1, puntos h) e i)

FIRMA DEL OFERENTE

PRESUPUESTO 

OFICIAL

MONTO 

CONTRATAD

O

PLAZO 

EJECUCIÓN 

REAL

FECHA 

RECEPCIÓN 

DEFINITIVA

PLAZO 

EJECUCIÓN 

CONTRATO
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N° POTENCIA HORAS UBICACIÓN FECHA 

DE O ESTADO PROBABLE DE

ORDEN CAPACIDAD DE TRABAJO  ACTUAL  DISPONIBILIDAD

FIRMA DEL OFERENTE

Equipo Mínimo: Dos camiones, Tractor con acoplado, Dos camionetas tipo pick up, dos Hidrogruas o camión con hidrogrúa de 3 tm de capacidad mínima, con 

canasto, Tractor con hoyadora, Carro portabobina, Equipo móvil de comunicaciones, tipo UHF o VHF, con las autorizaciones pertinentes, Pinza hidráulica para 

compresión irreversible, Equipo de medición de puesta a tierra, Tres equipos de puesta a tierra de seguridad, Equipo de topografía (teodolito, mira, jalones), 

Escaleras y Herramientas menores.

OBRA:

OFERENTE:

ANEXO 4
EQUIPOS QUE LA EMPRESA SE COMPROMETE A AFECTAR A LA OBRA

Art 6º PGC Contenido Sobre 1 punto n) y Art. 13º PCC

DESIGNACIÓN MARCA MODELO



 
 

ELECTRIFICACIÓN RURAL 
“COLONIA LA SELVA – PASO DE GALLO - USUARIOS VARIOS” 

ANEXO 5 
FORMULARIO DE COTIZACIÓN DE LA OBRA 

Art 6º PGC - Contenido Sobre 2- Punto a) 

 

 

Los abajo firmantes....................................................................................... con Documento Nacional de 

Identidad N°................. y Nº ................. y con domicilio especial constituido en la calle (1) 

................................N°....... de la ciudad de Paraná de la Provincia de Entre Ríos, en carácter de Representante 

Legal y Representante Técnico, respectivamente, después de estudiar cuidadosamente los documentos de la 

Licitación y luego de recoger en el sitio en que se ejecutarán las obras, las informaciones relativas a las 

condiciones locales que puedan influir sobre la determinación de los precios; no quedando duda alguna de la 

interpretación de los documentos de la Licitación y demás condiciones, se comprometen a  ejecutar todas las 

obras y trabajos que en ellos se especifiquen, por el sistema de contratación “Unidad de Medida”, proveer 

todos los materiales necesarios a incorporar a las obras y los elementos de labor que se requieran para 

ejecutar los trabajos, de estricto acuerdo con el verdadero objeto y significado de la documentación y con la 

finalidad que deberán cumplir las obras una vez construidas, por la suma total de Pesos ....... 

...................................................................................... ($ .......................) (Incluido todo concepto); conforme al 

detalle de la oferta discriminada por Ítem que se adjunta a la presente y correspondiente a la cotización según 

lo indicado en el Art. 6 del P.G.C., contenido Sobre Nº 2 inciso a).- 

 

Como garantía de la oferta se adjunta (2)  ........................................... por la suma de Pesos 

...................................................................................($.........................),  equivalente al uno por ciento (1%) del 

monto del Presupuesto Oficial. 

 

 

 

.................................................                       ................................................. 

Lugar  y Fecha        Firma del Proponente 

 

 

 

(1) Fijar domicilio en la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos. 

(2) Algunas de las formas previstas al respecto en el Legajo Licitatorio. 

 



ANEXO  6
PLANILLA DE COTIZACIÓN POR ITEM
Art 6º PGC Contenido Sobre 2 a) y Art. 4º PCC 

ELECTRIFICACIÓN RURAL “COLONIA LA SELVA – 

PASO DE GALLO - USUARIOS VARIOS”

                  SECRETARÍA  DE  ENERGÍA                                  URQUIZA 1279   -   3100  PARANÁ   -   ENTRE RÍOS 

OBRA:  ELECTRIFICACIÓN RURAL "COLONIA LA SELVA - PASO DE GALLO - USUARIOS VARIOS"

Sr SECRETARIO DE ENERGÍA:   El (los) firmante(s)  _________ ____________ __________ ___________ ____________ ___________ en representación de la firma _______ _________ _________ __________ 

_________manifiesta(n) que ha(n) examinado el terreno, planos, cómputo, pliegos y toda documentación relacionada con la obra indicada en el título y se compromete(n) a realizarla en un todo de acuerdo con la 

documentación que declara(n) conocer y entender en todas sus partes, ofreciendo ejecutar la misma por los precios unitarios que se consignan a continuación:

PLANILLA   DE   COTIZACIÓN

PRECIO   UNITARIO  COTIZADO  EN  PESOS IMPORTE  DEL

EN  NÚMEROS EN  LETRAS ÍTEM  EN  PESOS 

1-A: ESTRUCTURAS PARA LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN

1-A.1: ESTRUCTURAS TRIFÁSICAS SIN POSTE

1 P. Y M. Cabezal Alineación Línea Trifásica - TC 2 Cjto. 5

2 P. Y M. Cabezal Alineación Línea Trifásica HºAº - TC 2 HºAº Cjto. 18

3 P. Y M. Arranque trifásico HºAº - TC 09 HºAº Cjto. 3

4 P. Y M. Terminal trifásico HºAº - TC 11 HºAº Cjto. 3

5 P. Y M. Cabezal de Retención Línea Trifásica HºAº - TC 14 HºAº Cjto. 1

6 P. Y M. Cabezal para Desvíos Mayores de 15º Linea Trif. HºAº - TC 21 HºAº Cjto. 6

1-A.2: ESTRUCTURAS MONOFÁSICAS SIN POSTE

7 P. Y M. Cabezal Alineación Línea Monofásica - TC 1 Cjto. 788

8 P. Y M. Cabezal Alineación Línea Monofásica HºAº - TC 1 HºAº Cjto. 38

9 P. Y M. Arranque Monofásico HºAº - TC 8 HºAº Cjto. 55

10 P. Y M. Terminal Monofásico HºAº - TC 10 HºAº Cjto. 54

11 P. Y M. Cabezal de Retencion Linea Monofásica HºAº - TC 13 HºAº Cjto. 16

12 P. Y M. Cabezal Desvíos Mayores de 15º Linea Monof.HºAº - TC 30 HºAº Cjto. 97

13 P. Y M. Cabezal de Alineación Linea Bifásica - TC 40 Cjto. 27

T  R  A  N  S  P  O  R  T  E ............................................... ($)

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

FIRMA OFERENTE Página 1 de 5



ANEXO  6
PLANILLA DE COTIZACIÓN POR ITEM
Art 6º PGC Contenido Sobre 2 a) y Art. 4º PCC 

ELECTRIFICACIÓN RURAL “COLONIA LA SELVA – 

PASO DE GALLO - USUARIOS VARIOS”

                  SECRETARÍA  DE  ENERGÍA                                  URQUIZA 1279   -   3100  PARANÁ   -   ENTRE RÍOS 

OBRA:  ELECTRIFICACIÓN RURAL "COLONIA LA SELVA - PASO DE GALLO - USUARIOS VARIOS"

IMPORTE  DEL

EN  LETRAS ÍTEM  EN  PESOS 

T  R  A  N  S  P  O  R  T  E ............................................... ($)

1-A.3:  ESTRUCTURAS CON POSTES SIMPLES DE MADERA

14 P. Y M. Sop.Monop.Alineac. Y Sop.Monop.Desvío Hasta 1º - TC 78 I (8) Cjto. 49

15 P. Y M. Sop.Monop.Alineac. Y Sop.Monop.Desvío Hasta 1º - TC 78 I (9) Cjto. 792

16 P. Y M. Sop.Monop.Alineac. Y Sop.Monop.Desvío Hasta 1º - TC 78 I (10) Cjto. 5

17 P. Y M. Sop.Monop.Alineac. Y Sop.Monop.Desvío Hasta 1º - TC 78 I (12) Cjto. 2

1-4: ESTRUCTURAS PARA LÍNEAS  DE BAJA TENSIÓN

18 P. Y M. Rienda para Líneas Secundarias - TC BT 5 A Cjto. 18

1-5: TIPOS CONSTRUCTIVOS PARA LINEAS PREEENSAMBLADAS

19 P. Y M. Terminal Preensamblado - TC PBT 1-P Cjto. 20

20 P. Y M. Terminal Preensamblado HºAº con Abrazadera - TC PBT 1-P HºAº Cjto. 19

21 P. Y M. Alineación Preensamblado - TC PBT 4-P Cjto. 31

1-6: RIENDAS Y PUNTALES

22 P. Y M. Rienda para Media Tensión - TC 31 Cjto. 1

23 P. Y M. Detalle Colocación Puntal - TC 28 (8) Cjto. 1

T  R  A  N  S  P  O  R  T  E ............................................... ($)

UNIDADDESCRIPCIÓNÍTEM

FIRMA OFERENTE Página 2 de 5



ANEXO  6
PLANILLA DE COTIZACIÓN POR ITEM
Art 6º PGC Contenido Sobre 2 a) y Art. 4º PCC 

ELECTRIFICACIÓN RURAL “COLONIA LA SELVA – 

PASO DE GALLO - USUARIOS VARIOS”

                  SECRETARÍA  DE  ENERGÍA                                  URQUIZA 1279   -   3100  PARANÁ   -   ENTRE RÍOS 

OBRA:  ELECTRIFICACIÓN RURAL "COLONIA LA SELVA - PASO DE GALLO - USUARIOS VARIOS"

IMPORTE  DEL

EN  LETRAS ÍTEM  EN  PESOS 

T  R  A  N  S  P  O  R  T  E ............................................... ($)

1-7: ELEMENTOS DE PROTECCION Y MANIOBRA

24 P. Y M. Puesto de Seccionamiento Monofásico HºAº - TC 17 HºAº Cjto. 77

25 P. Y M. Puesto de Seccionamiento Trifásico - TC 18 a Cjto. 2

1-8: PUESTOS DE TRANSFORMACIÓN Y MEDICIÓN

26 P. Y M. Detalle de Montaje de Descargadores - TC 39 Cjto. 2

27 P. Y M. Detalle de Puesta a Tierra de Alambrados - TC 26 Cjto. 33

28 P. Y M. Puesto de Transformación Monofásico HºAº - TC 32 HºAº (5) Cjto. 65

29 P. Y M. Puesto de Transformación Monofásico HºAº -TC 32 HºAº (10) Cjto. 7

30 P. Y M. Puesto de Transformación Trifásico HºAº - TC 34 HºAº (16) Cjto. 3

31 P. Y M. Puesto de Medición Monofásico en Pilar - 5 kVA - TC 72  HºAº (5) Cjto. 72

32 P. Y M. Puesto de Mdición Monofásico en Pilar - 10 kVA - TC 72  HºAº (10) Cjto. 3

33 P. Y M. Puesto de Medición Trifásico en Pilar HºAº - 16 kVA - TC 73  (16) Cjto. 3

1-9: CONDUCTORES

34 P. Y M. Tend.Tens. Y Atado de Cond Al/Al 25 mm2 - TC PTTA AL 25 km 8,785

35 P. Y M. Tend.Tens. Y Atado de Cond Al/Al 35 mm2 - TC PTTA AL 35 km 72,521

36 P. Y M. Tend.Tens. Y Atado de Cond XLPE 4 x16 mm2 - TC PTTA XLPE 4x16 km 0,120

37 P. Y M. Tend.Tens. Y Atado de Cond XLPE 2x25 mm2 - TC PTTA XLPE 2x25 km 1,845

T  R  A  N  S  P  O  R  T  E ............................................... ($)

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD

FIRMA OFERENTE Página 3 de 5



ANEXO  6
PLANILLA DE COTIZACIÓN POR ITEM
Art 6º PGC Contenido Sobre 2 a) y Art. 4º PCC 

ELECTRIFICACIÓN RURAL “COLONIA LA SELVA – 

PASO DE GALLO - USUARIOS VARIOS”

                  SECRETARÍA  DE  ENERGÍA                                  URQUIZA 1279   -   3100  PARANÁ   -   ENTRE RÍOS 

OBRA:  ELECTRIFICACIÓN RURAL "COLONIA LA SELVA - PASO DE GALLO - USUARIOS VARIOS"

IMPORTE  DEL

EN  LETRAS ÍTEM  EN  PESOS 

T  R  A  N  S  P  O  R  T  E ............................................... ($)

1-10: ESTRUCTURAS CON POSTES DE HORMIGÓN ARMADO

38 P. Y M. Base Hormigon Simple - TC 98 (a) Cjto. 100

39 P. Y M. Base Hormigon Simple - TC 98 (b) Cjto. 102

40 P. Y M. Base Hormigon Simple - TC 98 (c) Cjto. 1

41 P. Y M. Base Hormigon Simple - TC 98 (d) Cjto. 7

42 P. Y M. Base Hormigon Simple - TC 98 (e) Cjto. 1

43 P. Y M. Soporte Monoposte Hormigón Pretensado - TC 95 (9/900) Cjto. 99

44 P. Y M. Soporte Monoposte Hormigón Pretensado - TC 95 (9/1200) Cjto. 57

45 P. Y M. Soporte Monoposte Hormigón Pretensado - TC 95 (9/1800) Cjto. 39

46 P. Y M. Soporte Monoposte Hormigón Pretensado - TC 95 (9/2400) Cjto. 1

47 P. Y M. Soporte Monoposte Hormigón Pretensado - TC 95 (9/2700) Cjto. 1

48 P. Y M. Soporte Monoposte Hormigón Pretensado - TC 95 (9/3600) Cjto. 2

49 P. Y M. Soporte Monoposte Hormigón Pretensado - TC 95 (10/900) Cjto. 1

50 P. Y M. Soporte Monoposte Hormigón Pretensado - TC 95 (10/1200) Cjto. 5

51 P. Y M. Soporte Monoposte Hormigón Pretensado - TC 95 (10/2700) Cjto. 2

52 P. Y M. Soporte Monoposte Hormigón Pretensado - TC 95 (10/4200) Cjto. 1

53 P. Y M. Soporte Monoposte Hormigón Pretensado - TC 95 (12/1800) Cjto. 1

54 P. Y M. Soporte Monoposte Hormigón Pretensado - TC 95 (15/3000) Cjto. 2

Página 4 de 5 T  R  A  N  S  P  O  R  T  E ............................................... ($)

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD
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ANEXO  6
PLANILLA DE COTIZACIÓN POR ITEM
Art 6º PGC Contenido Sobre 2 a) y Art. 4º PCC 

ELECTRIFICACIÓN RURAL “COLONIA LA SELVA – 

PASO DE GALLO - USUARIOS VARIOS”

                  SECRETARÍA  DE  ENERGÍA                                  URQUIZA 1279   -   3100  PARANÁ   -   ENTRE RÍOS 

OBRA:  ELECTRIFICACIÓN RURAL "COLONIA LA SELVA - PASO DE GALLO - USUARIOS VARIOS"

IMPORTE  DEL

EN  LETRAS ÍTEM  EN  PESOS 

T  R  A  N  S  P  O  R  T  E ............................................... ($)

1-11: VARIOS

55 M. de O. Retiro Poste Eucaliptus - TC RPE Cjto. 30

56 M. de O. Retiro Columna HºAª - TC RCHA Cjto. 4

57 M. de O. Retiro de Transformador Monofásico - TC RTM Cjto. 1

58 Traslado SET Existente s/poste a Col. H°A° - TC TSET Cjto. 1

59 P. Y M. Puesta a Tierra Adicional SET - TC PAT-SET Cjto. 1

60 P. Y M. Conjunto de Retención - TC 4 Cjto. 1

61 Limpieza, Desmonte y Acondicionamiento del Terreno Global 1

TOTAL  DE  LA  COTIZACIÓN  EN  NÚMEROS: $

TOTAL   DE  LA   COTIZACIÓN   EN   LETRAS: 

PARANÁ, 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD

FIRMA OFERENTE Página 5 de 5



                
ELECTRIFICACIÓN RURAL “COLONIA LA SELVA – 

PASO DE GALLO - USUARIOS VARIOS”

1.A.1: Estructuras Trifásicas sin Poste UNIDAD: Cjto.

ÍTEM: Provisión y Montaje Cabezal Alineación Línea Trifásica  s/TC 02 CANTIDAD: 33

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

TOTAL

MATERIALES
Aislador orgánico para montaje rígido 15 kV Pza 3 11 33
Alambre para ligaduras d= 4,2 mm. m 4,5 0,5 2,25
Varilla de protección preformada para conduc. AlAl Pza 3 2 6
Brazo recto liviano 710 mm MN 41 Pza 2 8 16
Bulón 1/2" x 127 mm MN 49 Pza 2 1 2
Bulón 1/2" x 203 mmMN 51 Pza 1 2 2
Bulón 1/2" x 254 mm MN 52 Pza 1 2 2
Bulón 5/8" x 305 mm MN 55 Pza 1 4 4
Chapa cuadrada 50 x 3,2 mm MN 84 Pza 1 0,4 0,4
Chapa cuadrada MN 84 a Pza 4 0,4 1,6
Cruceta de madera ( 1820 mm) MN 110 Pza 1 35 35
Perno reforzado MN 411 c Pza 2 6 12
Soporte central para montaje rígido MN 416 b Pza 1 7 7

TOTAL MATERIALES 123,25

TRANSPORTE
Distancia promedio = 500 km 1,95
Peso del TC = 0,03 tn
Costo unitario del transporte = 0,13$/tn/km

TOTAL TRANSPORTE 1,95

MANO DE OBRA

Cuadrilla Tipo HH 3,9 12,2 47,58

TOTAL MANO DE OBRA 47,58

EQUIPOS

Equipo G Horas 0,6 35 21

TOTAL EQUIPOS 21

COSTO NETO 193,78

COEFICIENTE RESUMEN (K) 1,66375

PRECIO UNITARIO DEL ÍTEM ($) 322

FIRMA DEL OFERENTE

Nota: Deberá presentarse en hoja separada: 

- Lista de precios de los distintos materiales.

- Determinación del costo unitario del transporte.

- Determinación del costo de la hora hombre.

- Determinación del costo de la hora de utilización de los distintos equipos.

- La determinación del coeficiente K = (1+GG)*(1+B)*(1+IVA+IIBB)

(B es siempre = 10 %)

- La determinación del porcentaje de gastos generales GG.

ANEXO 7
EJEMPLO DE ANÁLISIS DE PRECIOS

Art 6º PGC Contenido Sobre 2 b) y Art. 15º PCC

DENOMINACIÓN

OBRA:

OFERENTE:



ANEXO 8
MODELO DE PLAN DE TRABAJO

Art. 6º PGC Contenido Sobre 1 m)

ELECTRIFICACIÓN RURAL “COLONIA LA SELVA – 

PASO DE GALLO - USUARIOS VARIOS"

 T I E M P O    ( M E S E S )

Ítem Descripción de los Trabajos Unidad Cantidad Equipo

Replanteo.

1-A.1: ESTRUCTURAS TRIFÁSICAS SIN POSTE

1 P. Y M. Cabezal Alineación Línea Trifásica - TC 2 Cjto. 5

2 P. Y M. Cabezal Alineación Línea Trifásica HºAº - TC 2 HºAº Cjto. 18

3 P. Y M. Arranque trifásico HºAº - TC 09 HºAº Cjto. 3

4 P. Y M. Terminal trifásico HºAº - TC 11 HºAº Cjto. 3

5 P. Y M. Cabezal de Retención Línea Trifásica HºAº - TC 14 HºAº Cjto. 1

6 P. Y M. Cabezal para Desvíos Mayores de 15º Linea Trif. HºAº - TC 21 HºAº Cjto. 6

1-A.2: ESTRUCTURAS MONOFÁSICAS SIN POSTE

7 P. Y M. Cabezal Alineación Línea Monofásica - TC 1 Cjto. 788

8 P. Y M. Cabezal Alineación Línea Monofásica HºAº - TC 1 HºAº Cjto. 38

9 P. Y M. Arranque Monofásico HºAº - TC 8 HºAº Cjto. 55

10 P. Y M. Terminal Monofásico HºAº - TC 10 HºAº Cjto. 54

11 P. Y M. Cabezal de Retencion Linea Monofásica HºAº - TC 13 HºAº Cjto. 16

12 P. Y M. Cabezal Desvíos Mayores de 15º Linea Monof.HºAº - TC 30 HºAº Cjto. 97

13 P. Y M. Cabezal de Alineación Linea Bifásica - TC 40 Cjto. 27

1-A.3:  ESTRUCTURAS CON POSTES SIMPLES DE MADERA

14 P. Y M. Sop.Monop.Alineac. Y Sop.Monop.Desvío Hasta 1º - TC 78 I (8) Cjto. 49

15 P. Y M. Sop.Monop.Alineac. Y Sop.Monop.Desvío Hasta 1º - TC 78 I (9) Cjto. 792

16 P. Y M. Sop.Monop.Alineac. Y Sop.Monop.Desvío Hasta 1º - TC 78 I (10) Cjto. 5

17 P. Y M. Sop.Monop.Alineac. Y Sop.Monop.Desvío Hasta 1º - TC 78 I (12) Cjto. 2

13 14 15 16 18175

OFERENTE:

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

FIRMA OFERENTE Página 1 de 3



ANEXO 8
MODELO DE PLAN DE TRABAJO

Art. 6º PGC Contenido Sobre 1 m)

ELECTRIFICACIÓN RURAL “COLONIA LA SELVA – 

PASO DE GALLO - USUARIOS VARIOS"

 T I E M P O    ( M E S E S )

Ítem Descripción de los Trabajos Unidad Cantidad Equipo
13 14 15 16 18175

OFERENTE:

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

 1-4: ESTRUCTURAS PARA LÍNEAS  DE BAJA TENSIÓN

18 P. Y M. Rienda para Líneas Secundarias - TC BT 5 A Cjto. 18

1-5: TIPOS CONSTRUCTIVOS PARA LINEAS PREEENSAMBLADAS

19 P. Y M. Terminal Preensamblado - TC PBT 1-P Cjto. 20

20 P. Y M. Terminal Preensamblado HºAº con Abrazadera - TC PBT 1-P HºAº Cjto. 19

21 P. Y M. Alineación Preensamblado - TC PBT 4-P Cjto. 31

 1-6: RIENDAS Y PUNTALES

22 P. Y M. Rienda para Media Tensión - TC 31 Cjto. 1

23 P. Y M. Detalle Colocación Puntal - TC 28 (8) Cjto. 1

1-7: ELEMENTOS DE PROTECCION Y MANIOBRA

24 P. Y M. Puesto de Seccionamiento Monofásico HºAº - TC 17 HºAº Cjto. 54

25 P. Y M. Puesto de Seccionamiento Trifásico - TC 18 a Cjto. 2

26 P. Y M. Detalle de Montaje de Descargadores - TC 39 Cjto. 2

27 P. Y M. Detalle de Puesta a Tierra de Alambrados - TC 26 Cjto. 33

1-8: PUESTOS DE TRANSFORMACIÓN Y MEDICIÓN

28 P. Y M. Puesto de Transformación Monofásico HºAº - TC 32 HºAº (5) Cjto. 65

29 P. Y M. Puesto de Transformación Monofásico HºAº -TC 32 HºAº (10) Cjto. 7

30 P. Y M. Puesto de Transformación Trifásico HºAº - TC 34 HºAº (16) Cjto. 3

31 P. Y M. Puesto de Mdición Monofásico en Pilar - 5 kVA - TC 72  HºAº (5) Cjto. 72

32 P. Y M. Puesto de Mdición Monofásico en Pilar - 10 kVA - TC 72  HºAº (10) Cjto. 3

33 P. Y M. Puesto de Medición Trifásico en Pilar HºAº - 16 kVA - TC 73  (16) Cjto. 3

1-9: CONDUCTORES

34 P. Y M. Tend.Tens. Y Atado de Cond Al/Al 25 mm2 - TC PTTA AL 25 km 8,785

35 P. Y M. Tend.Tens. Y Atado de Cond Al/Al 35 mm2 - TC PTTA AL 35 km 72,521

36 P. Y M. Tend.Tens. Y Atado de Cond XLPE 4 x16 mm2 - TC PTTA XLPE 4x16 km 0,120

37 P. Y M. Tend.Tens. Y Atado de Cond XLPE 2x25 mm2 - TC PTTA XLPE 2x25 km 1,845

FIRMA OFERENTE Página 2 de 3



ANEXO 8
MODELO DE PLAN DE TRABAJO

Art. 6º PGC Contenido Sobre 1 m)

ELECTRIFICACIÓN RURAL “COLONIA LA SELVA – 

PASO DE GALLO - USUARIOS VARIOS"

 T I E M P O    ( M E S E S )

Ítem Descripción de los Trabajos Unidad Cantidad Equipo
13 14 15 16 18175

OFERENTE:

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

1-10: ESTRUCTURAS CON POSTES DE HORMIGÓN ARMADO

38 P. Y M. Base Hormigon Simple - TC 98 (a) Cjto. 100

39 P. Y M. Base Hormigon Simple - TC 98 (b) Cjto. 102

40 P. Y M. Base Hormigon Simple - TC 98 (c) Cjto. 1

41 P. Y M. Base Hormigon Simple - TC 98 (d) Cjto. 7

42 P. Y M. Base Hormigon Simple - TC 98 (e) Cjto. 1

43 P. Y M. Soporte Monoposte Hormigón Pretensado - TC 95 (9/900) Cjto. 99

44 P. Y M. Soporte Monoposte Hormigón Pretensado - TC 95 (9/1200) Cjto. 57

45 P. Y M. Soporte Monoposte Hormigón Pretensado - TC 95 (9/1800) Cjto. 39

46 P. Y M. Soporte Monoposte Hormigón Pretensado - TC 95 (9/2400) Cjto. 1

47 P. Y M. Soporte Monoposte Hormigón Pretensado - TC 95 (9/2700) Cjto. 1

48 P. Y M. Soporte Monoposte Hormigón Pretensado - TC 95 (9/3600) Cjto. 2

49 P. Y M. Soporte Monoposte Hormigón Pretensado - TC 95 (10/900) Cjto. 1

50 P. Y M. Soporte Monoposte Hormigón Pretensado - TC 95 (10/1200) Cjto. 5

51 P. Y M. Soporte Monoposte Hormigón Pretensado - TC 95 (10/2700) Cjto. 2

52 P. Y M. Soporte Monoposte Hormigón Pretensado - TC 95 (10/4200) Cjto. 1

53 P. Y M. Soporte Monoposte Hormigón Pretensado - TC 95 (12/1800) Cjto. 1

54 P. Y M. Soporte Monoposte Hormigón Pretensado - TC 95 (15/3000) Cjto. 2

1-11: VARIOS

55 M. de O. Retiro Poste Eucaliptus - TC RPE Cjto. 30

56 M. de O. Retiro Columna HºAª - TC RCHA Cjto. 4

57 M. de O. Retiro de Transformador Monofásico - TC RTM Cjto. 1

58 Traslado SET Existente s/poste a Col. H°A° - TC TSET Cjto. 1

59 P. Y M. Puesta a Tierra Adicional SET - TC PAT-SET Cjto. 1

60 P. Y M. Conjunto de Retención - TC 4 Cjto. 1

61 Limpieza, Desmonte y Acondicionamiento del Terreno Global 1

Conexionado, Pruebas y Puesta en servicio.
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ANEXO 8

MODELO DE PLAN DE INVERSIONES

Art. 6º PGC Contenido Sobre 1 m)

ELECTRIFICACIÓN RURAL “COLONIA LA SELVA – 

PASO DE GALLO - USUARIOS VARIOS"

Porcentaje  T I E M P O    ( M E S E S )

Ítem Descripción de los Trabajos Unidad Cantidad de 

Incidencia

1-A.1: ESTRUCTURAS TRIFÁSICAS SIN POSTE

1 P. Y M. Cabezal Alineación Línea Trifásica - TC 2 Cjto. 5

2 P. Y M. Cabezal Alineación Línea Trifásica HºAº - TC 2 HºAº Cjto. 18

3 P. Y M. Arranque trifásico HºAº - TC 09 HºAº Cjto. 3

4 P. Y M. Terminal trifásico HºAº - TC 11 HºAº Cjto. 3

5 P. Y M. Cabezal de Retención Línea Trifásica HºAº - TC 14 HºAº Cjto. 1

6 P. Y M. Cabezal para Desvíos Mayores de 15º Linea Trif. HºAº - TC 21 HºAº Cjto. 6

1-A.2: ESTRUCTURAS MONOFÁSICAS SIN POSTE

7 P. Y M. Cabezal Alineación Línea Monofásica - TC 1 Cjto. 788

8 P. Y M. Cabezal Alineación Línea Monofásica HºAº - TC 1 HºAº Cjto. 38

9 P. Y M. Arranque Monofásico HºAº - TC 8 HºAº Cjto. 55

10 P. Y M. Terminal Monofásico HºAº - TC 10 HºAº Cjto. 54

11 P. Y M. Cabezal de Retencion Linea Monofásica HºAº - TC 13 HºAº Cjto. 16

12 P. Y M. Cabezal Desvíos Mayores de 15º Linea Monof.HºAº - TC 30 HºAº Cjto. 97

13 P. Y M. Cabezal de Alineación Linea Bifásica - TC 40 Cjto. 27

1-A.3:  ESTRUCTURAS CON POSTES SIMPLES DE MADERA

14 P. Y M. Sop.Monop.Alineac. Y Sop.Monop.Desvío Hasta 1º - TC 78 I (8) Cjto. 49

15 P. Y M. Sop.Monop.Alineac. Y Sop.Monop.Desvío Hasta 1º - TC 78 I (9) Cjto. 792

16 P. Y M. Sop.Monop.Alineac. Y Sop.Monop.Desvío Hasta 1º - TC 78 I (10) Cjto. 5

17 P. Y M. Sop.Monop.Alineac. Y Sop.Monop.Desvío Hasta 1º - TC 78 I (12) Cjto. 2

 1-4: ESTRUCTURAS PARA LÍNEAS  DE BAJA TENSIÓN

18 P. Y M. Rienda para Líneas Secundarias - TC BT 5 A Cjto. 18

11 12 1813 14 15 16 17

OFERENTE:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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ANEXO 8

MODELO DE PLAN DE INVERSIONES

Art. 6º PGC Contenido Sobre 1 m)

ELECTRIFICACIÓN RURAL “COLONIA LA SELVA – 

PASO DE GALLO - USUARIOS VARIOS"

Porcentaje  T I E M P O    ( M E S E S )

Ítem Descripción de los Trabajos Unidad Cantidad de 

Incidencia
11 12 1813 14 15 16 17

OFERENTE:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1-5: TIPOS CONSTRUCTIVOS PARA LINEAS PREEENSAMBLADAS

19 P. Y M. Terminal Preensamblado - TC PBT 1-P Cjto. 20

20 P. Y M. Terminal Preensamblado HºAº con Abrazadera - TC PBT 1-P HºAº Cjto. 19

21 P. Y M. Alineación Preensamblado - TC PBT 4-P Cjto. 31

 1-6: RIENDAS Y PUNTALES

22 P. Y M. Rienda para Media Tensión - TC 31 Cjto. 1

23 P. Y M. Detalle Colocación Puntal - TC 28 (8) Cjto. 1

1-7: ELEMENTOS DE PROTECCION Y MANIOBRA

24 P. Y M. Puesto de Seccionamiento Monofásico HºAº - TC 17 HºAº Cjto. 54

25 P. Y M. Puesto de Seccionamiento Trifásico - TC 18 a Cjto. 2

26 P. Y M. Detalle de Montaje de Descargadores - TC 39 Cjto. 2

27 P. Y M. Detalle de Puesta a Tierra de Alambrados - TC 26 Cjto. 33

1-8: PUESTOS DE TRANSFORMACIÓN Y MEDICIÓN

28 P. Y M. Puesto de Transformación Monofásico HºAº - TC 32 HºAº (5) Cjto. 65

29 P. Y M. Puesto de Transformación Monofásico HºAº -TC 32 HºAº (10) Cjto. 7

30 P. Y M. Puesto de Transformación Trifásico HºAº - TC 34 HºAº (16) Cjto. 3

31 P. Y M. Puesto de Mdición Monofásico en Pilar - 5 kVA - TC 72  HºAº (5) Cjto. 72

32 P. Y M. Puesto de Mdición Monofásico en Pilar - 10 kVA - TC 72  HºAº (10) Cjto. 3

33 P. Y M. Puesto de Medición Trifásico en Pilar HºAº - 16 kVA - TC 73  (16) Cjto. 3

1-9: CONDUCTORES

34 P. Y M. Tend.Tens. Y Atado de Cond Al/Al 25 mm2 - TC PTTA AL 25 km 8,785

35 P. Y M. Tend.Tens. Y Atado de Cond Al/Al 35 mm2 - TC PTTA AL 35 km 72,521

36 P. Y M. Tend.Tens. Y Atado de Cond XLPE 4 x16 mm2 - TC PTTA XLPE 4x16 km 0,120

37 P. Y M. Tend.Tens. Y Atado de Cond XLPE 2x25 mm2 - TC PTTA XLPE 2x25 km 1,845

FIRMA OFERENTE Página 2 de 3



ANEXO 8

MODELO DE PLAN DE INVERSIONES

Art. 6º PGC Contenido Sobre 1 m)

ELECTRIFICACIÓN RURAL “COLONIA LA SELVA – 

PASO DE GALLO - USUARIOS VARIOS"

Porcentaje  T I E M P O    ( M E S E S )

Ítem Descripción de los Trabajos Unidad Cantidad de 

Incidencia
11 12 1813 14 15 16 17

OFERENTE:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1-10: ESTRUCTURAS CON POSTES DE HORMIGÓN ARMADO

38 P. Y M. Base Hormigon Simple - TC 98 (a) Cjto. 100

39 P. Y M. Base Hormigon Simple - TC 98 (b) Cjto. 102

40 P. Y M. Base Hormigon Simple - TC 98 (c) Cjto. 1

41 P. Y M. Base Hormigon Simple - TC 98 (d) Cjto. 7

42 P. Y M. Base Hormigon Simple - TC 98 (e) Cjto. 1

43 P. Y M. Soporte Monoposte Hormigón Pretensado - TC 95 (9/900) Cjto. 99

44 P. Y M. Soporte Monoposte Hormigón Pretensado - TC 95 (9/1200) Cjto. 57

45 P. Y M. Soporte Monoposte Hormigón Pretensado - TC 95 (9/1800) Cjto. 39

46 P. Y M. Soporte Monoposte Hormigón Pretensado - TC 95 (9/2400) Cjto. 1

47 P. Y M. Soporte Monoposte Hormigón Pretensado - TC 95 (9/2700) Cjto. 1

48 P. Y M. Soporte Monoposte Hormigón Pretensado - TC 95 (9/3600) Cjto. 2

49 P. Y M. Soporte Monoposte Hormigón Pretensado - TC 95 (10/900) Cjto. 1

50 P. Y M. Soporte Monoposte Hormigón Pretensado - TC 95 (10/1200) Cjto. 5

51 P. Y M. Soporte Monoposte Hormigón Pretensado - TC 95 (10/2700) Cjto. 2

52 P. Y M. Soporte Monoposte Hormigón Pretensado - TC 95 (10/4200) Cjto. 1

53 P. Y M. Soporte Monoposte Hormigón Pretensado - TC 95 (12/1800) Cjto. 1

54 P. Y M. Soporte Monoposte Hormigón Pretensado - TC 95 (15/3000) Cjto. 2

1-11: VARIOS

55 M. de O. Retiro Poste Eucaliptus - TC RPE Cjto. 30

56 M. de O. Retiro Columna HºAª - TC RCHA Cjto. 4

57 M. de O. Retiro de Transformador Monofásico - TC RTM Cjto. 1

58 Traslado SET Existente s/poste a Col. H°A° - TC TSET Cjto. 1

59 P. Y M. Puesta a Tierra Adicional SET - TC PAT-SET Cjto. 1

60 P. Y M. Conjunto de Retención - TC 4 Cjto. 1

61 Limpieza, Desmonte y Acondicionamiento del Terreno Global 1
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ANEXO 8
MODELO DE CURVA DE INVERSIÓN

Art. 6º PGC Contenido Sobre 1 m) y Sobre 2 c) y Art. 12º PCC

ELECTRIFICACIÓN RURAL “COLONIA LA SELVA –

 PASO DE GALLO - USUARIOS VARIOS”

FIRMA OFERENTE
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APLICACIÓN / CARTEL DE OBRA PÚBLICA

Tipografías Utilizadas

Texto Verde Oscuro

Color CMYK C:55 M:00 Y:55 K:65

Estilo Mayúscula/ Fuente “Nexa 

Bold”

Texto Begro

Estilo Mayúscula/ Fuente “Nexa 

Bold”

Texto Blanco

Estilo Mayúscula/ Fuente “Humnst 

777 BLK BT”

Recuadro Verde Oscuro

Color CMYK C:55 M:00 Y:55 K:65 

Recuadro Blanco

Curva Color

VERDE MEDIO
CMYK C:60 M:23 Y:90 K:00

Logo M.P.IyS de Entre RÍos 

DIMENSIÓN ANCHO 1,50m

COLORES:VERDE CMYK C:40 M:00 Y:80 K:00

                       CIAN CMYK C:100 M:00 Y:00 K:00

Texto Blanco

Estilo Mayúscula/ Fuente “Nexa 

Ligth”“

Curva Color

VERDE MEDIO
CMYK C: M Y: K:60 :23 90 00



APLICACIÓN / CARTEL DE OBRA PÚBLICA

Dimensión Cartel

2
,4

4
 m

3,66 m

Perfiles “C” Galvanizados
Chapa Galvanizada Nº22
Tornillos autoperforantes Zincados



APLICACIÓN / CARTEL DE OBRA PÚBLICA
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ANEXO 12 
ARTÍCULOS A PROVEER POR LA CONTRATISTA 

Art. 27º PCC 
 

ARTÍCULO N°27 ELEMENTOS A PROVEER POR LA CONTRATISTA 

El contratista proveerá dentro de los diez (10) días de la firma del contrato de adjudicación, los 

siguientes elementos para la Inspección, cuya propiedad de los mismos, terminada que fuera la obra 
y/o cumplido el plazo de ejecución de la misma, quedará como propiedad del Estado Provincial de 

Entre Ríos, o puede ser devuelta después de la recepción definitiva de la obra con afectación exclusiva 
a la Secretaría de Energía.- 

Los elementos son, a saber: 

a) Elementos para la Inspección, a ser devueltos al finalizar la obra: 

1) Un (1) inmueble: de no menos de 70m², para uso exclusivo de la inspección, formado por dos 

habitaciones, una cocina amobladamás un grupo sanitario completo. Deberá poseer instalaciones 

de agua, energía eléctrica y gas las que se encontrarán en perfecto estado de funcionamiento y 

habilitadas por instaladores matriculados. Contará con cocina a gas y heladera.Ambientes 

climatizados (aire acondicionado frio-calor) Los costos de los servicios del inmueble  (luz, gas, 

internet, limpieza) correrán por cuenta de la Contratista.El inmueble estará ubicado sobre calle 

asfaltada o afirmada en la localidad de Federal. 

El inmueble deberá contener los siguientes elementos de oficina: 

• Dos (2) mesas de trabajo o escritorios de 1,70x0,80 m con cajones con cerraduras y seis (6) 

sillas tapizadas.- 

• Útiles de escritorios y papelería para seguimiento de la obra, indumentaria de trabajo y 

elementos de seguridad personal que serán detallados y solicitados por  la Inspección de Obra.- 

• Dos (2) equipos de aire acondicionado frío-calor en los ambientes que especifique la 

Inspección.- 

• Dos (2) computadoras portátiles de última generación con estas características o superiores. 

Sistema operativo OEM Windows 10 64bits en Español, con paquete OEM Ofice 2016. 

Procesador IntelCorei5 8va generación, Memoria RAM 8GB DDR4, Almacenamiento HDD 

1TB+SSD 240GB, GPU Intel HD Graphics 520, Pantalla LED 15.6 Pulgadas, con teclado 

numérico, conectores: 1xRJ45, 1xHDMI, 1xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, 1xAuriculares, antena WiFi 

Integrada. Ambas se proveerán con sus respectivos cargadores,maletínpara transporte, mouse 

óptico USB y prolongador tipo zapatilla con 3 tomas de 10 A.- 

• Una (01) impresora láser WiFi, blanco y negro, hojas A4 y Legal, con insumos a requerimiento 

de la Inspección.- 

• Servicio de Internet con WiFi durante la permanencia en el inmueble.- 



 
 

ELECTRIFICACIÓN RURAL 
“COLONIA LA SELVA – PASO DE GALLO - USUARIOS VARIOS” 

  Página 2 de 3 

• Dos (2) teléfonos celulares tipo smartphones de última generación con estas características o 

superiores, para uso de la Inspección.Contarán con Tecnología 4G, dual SIM,liberados para su 

uso con cualquier compañía de telefonía, Memoria interna 32GB, 2GB RAM, Procesador ocho 

núcleos, Android 8.0 o superior, pantalla Super AMOLED 5.6 pulgadas, cámara trasera con 

flash 12MPx mínimo, ubicación a GPS. Ambos contarán hasta su devolución con el servicio de 

comunicaciones habilitado para llamadas y mensajes a cualquier número, paquete de internet 

con volumen de datos mínimo de 1 GB por mes, dicho servicio será a satisfacción de la 

Inspección y tal que presente un servicio aceptable en la zona de obra.Ambos deberán incluir 

sus correspondientes cargadores, cables USB, fundas anti caídas y protectores de pantalla de 

vidrio templado.- 

• Un (01) Kit para auto de amplificador de señal para celular 2G-3G-4G, tipo Lintratek modelo 

17-CA-CAR.- 

2) Un (1) vehículo tipo Pick-Up: para uso exclusivo de la Inspección, con no más de tres años de 

antigüedad como máximo, en perfectas condiciones de uso, motor diesel, doble tracción, cabina 

doble, equipada con aire acondicionado, calefacción, dirección asistida, frenos ABS, doble 

Airbag, tipo Toyota Hilux o similar. Debiendo estar en todo momento en perfecto estado de 

funcionamiento y ser reemplazada dentro de las ocho (8) horas de notificado a la Contratista, por 

otra de iguales características, para el caso de roturas y que por cualquier motivo quede fuera de 

funcionamiento. Deberá estar provista del equipo reglamentario para circulación (matafuegos, 

balizas, botiquín de primeros auxilios, dos (2) chalecos reflectivos, etc), barra antivuelco, 

estribos. Serán conducidas por personal de la Dirección, siendo a cargo de la Contratista el 

combustible, lubricantes, mantenimientos, reparaciones, repuestos, seguros, patente, 

estacionamiento y demás gastos necesarios para la misma hasta la Recepción Provisoria.-  

 

b) Elementos para la Repartición, que quedarán como propiedad del Estado Provincial de Entre Ríos 

al finalizar la obra: 

1) Un (1) vehículo tipo Pick-Up: para uso exclusivo de la Inspección, 0 km, último modelo de 

fabricación, nuevo, sin uso, en perfectas condiciones de uso, motor diesel, doble tracción, cabina 

doble, equipada con aire acondicionado, calefacción, dirección asistida, frenos ABS, doble 

Airbag, tipo Toyota Hilux o similar. Debiendo estar en todo momento en perfecto estado de 

funcionamiento y ser reemplazada dentro de las ocho (8) horas de notificado a la Contratista, por 

otra de iguales características, para el caso de roturas y que por cualquier motivo quede fuera de 

funcionamiento. Deberá estar provista del equipo reglamentario para circulación (matafuegos, 

balizas, botiquín de primeros auxilios, dos (2) chalecos reflectivos, etc), barra antivuelco, estribos. 

Serán conducidas por personal de la Dirección, siendo a cargo de la Contratista el combustible, 
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lubricantes, mantenimientos, reparaciones, repuestos, seguros, patente, estacionamiento y demás 

gastos necesarios para la misma hasta la Recepción Provisoria.-  

2) Dos(2) computadoras de escritorio: de última generación con estas características o superiores, 

procesador Intel Core i5 8va generación, Memoria RAM 8GB DDR4, placa madre compatible 

H310M-E tipo Asus o similar, Almacenamiento HDD 1TB de 10.000 rpm +SSD 240GB,gabinete 

mini ATX. Periféricos: monitor LED 22 Pulgadas, teclado y mouse. Sistema operativo: Windows 

10 Professional 64bits OEM en Español, paquete Ofice 2016 OEM Professional de 32 Bits (64 

bits en su defecto) en Español. Ambas serán provistas con UPS de 800VA.- 

3) Una (1) impresora color tipo Plotter: ancho de impresión 610 mm, tecnología de inyección de 

tinta, color, memoria 256MB, cuatro cartuchos de impresión, alimentador de rollo, cortador 

automático, conectividad: WiFi, Ethernet, USB. Accesorios: pié o soporte del equipo y bandeja de 

planos terminados.- 

Todos los gastos de adquisición, mantenimiento y funcionamiento, serán por cuenta y cargo del 

Contratista y no recibirán pago directo alguno, debiendo ser incluidos dentro de los Gastos 

Generales.- 

Elementos específicos para la obra, bienes muebles, inmuebles, elementos de oficinas con detalle de 

todas las características lo más exacto posible - 

Vehículo deberá dejarse aclarado: La contratista deberá mantener la provisión de Combustible y demás 

insumos (mantenimiento, seguros, y gastos en general) que correspondan al vehículo, durante la 
ejecución de la obra.- 

En los casos que los mismos no reúnan las condiciones exigidas la contratista deberá proceder a su 
cambio dentro del plazo de quince (15) días corridos a partir de las observaciones. Al hacer entrega de 

cada elemento, la Contratista deberá acompañar fotocopia de la factura del proveedor, garantía de 
fábrica, manual de uso, chequera de servicio si correspondiere y toda otra documentación de interés 

para cada elemento.- 

Los gastos de transporte, transferencia, inscripciones en los Registros Nacionales, Provinciales y/o 

Municipales si correspondiere y todo otro que origine la provisión, serán por cuenta exclusiva del 
Contratista.-  

Los elementos serán entregados en los lugares indicados por la repartición y en el detalle, 

pudiendo el Comitente suspender la emisión de los Certificados de Obras hasta tanto no queden 

debidamente cumplimentadas las provisiones de todos los elementos especificados en el presente 

artículo o sus cambios si los hubiere.- 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 LISTADO  DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
La obra de Electrificación Rural cuya ejecución se licita, “COLONIA LA SELVA 

USUARIOS ", está incluida en el Progra
(PEPAR), y ha sido proyectada para proveer energía eléctrica a pobladores ubicados en los
Departamentos Federal y La Paz, siendo ENERSA y Cooperativa de Electricidad La Paz Ltda., las 
concesionarias del servicio de distribución eléctrica en la zona.  

 

Nº 

ET-01 Distancias Eléctricas para Instalaciones de Media y Alta Tensión

ET-04 Descargadores de Sobretensión

ET-027 Postes de Eucaliptus para Líneas Aéreas de Energía

ET-062 Montaje de Líneas Aéreas de Media y Baja Tensión Urbanas y Rurales.

ET-108 Construcción de bases y fundaciones.

 Pilares Domiciliarios de Hormigón.

 Plan de Gestión Ambiental
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PLIEGO GENERAL  
DE  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LISTADO  DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
La obra de Electrificación Rural cuya ejecución se licita, “COLONIA LA SELVA 

USUARIOS ", está incluida en el Programa de Electrificación para la Producción y el Arraigo Rural 
(PEPAR), y ha sido proyectada para proveer energía eléctrica a pobladores ubicados en los
Departamentos Federal y La Paz, siendo ENERSA y Cooperativa de Electricidad La Paz Ltda., las 

as del servicio de distribución eléctrica en la zona.   

DENOMINACIÓN 

Distancias Eléctricas para Instalaciones de Media y Alta Tensión

Descargadores de Sobretensión 

Postes de Eucaliptus para Líneas Aéreas de Energía 

de Líneas Aéreas de Media y Baja Tensión Urbanas y Rurales.

Construcción de bases y fundaciones. 

Pilares Domiciliarios de Hormigón. 

Plan de Gestión Ambiental. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

LISTADO  DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
La obra de Electrificación Rural cuya ejecución se licita, “COLONIA LA SELVA – PASO DE GALLO – 

ma de Electrificación para la Producción y el Arraigo Rural 
(PEPAR), y ha sido proyectada para proveer energía eléctrica a pobladores ubicados en los 
Departamentos Federal y La Paz, siendo ENERSA y Cooperativa de Electricidad La Paz Ltda., las 

Distancias Eléctricas para Instalaciones de Media y Alta Tensión 

de Líneas Aéreas de Media y Baja Tensión Urbanas y Rurales. 



 
         Gobierno  de  Entre  Ríos 
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Nº 01-97 

DISTANCIAS ELÉCTRICAS PARA INSTALACIONES DE MEDIA Y ALTA TENSIÓN 
 

La presente especificación establece las distancias mínimas a cumplirse en las diversas partes de las instalaciones de media y alta tensión a construirse. 
 

  
DISTANCIAS  MÍNIMAS  FASE-TIERRA 

Desde Conductores Rígidos y partes metálicas bajo tensión 
DISTANCIAS MÍNIMAS 

ENTRE FASES 

DISTANCIAS  MÍNIMAS  DE 

MANTENIMIENTO  Y  SEGURIDAD 

TENSIÓN 

NOMINAL 

EN kv. 

 

TIPO 
A paredes y 

soportes 
A barandas o 

cercos 
A rejillas 

A puertas o 
envolturas 
metálicas 

Para ejes 
conductores 

flexibles 

Entre 
conductores 

rígidos o 
partes 

metálicas bajo 
tensión 

Entre ejes de 
conductores 

flexibles 

Entre 
conductores 

de 

seccionadores 
de campos 

distintos 

Entre ejes de 
conductores 

adyacentes de 
juegos de 

barras 
diferentes 

De partes 
inferiores de 
porcelana al 

suelo 

De partes bajo 
tensión a 
pasillos o 

pistas 

13,2 
EXT 230 1030 330 325 330 230 600 2500 2500 2600 3000 

 
INT 150 1030 250 170 - 150 - - - - 3000 

33 
EXT 430 1200 - - 560 450 1000 2500 2500 2600 3000 

 
INT 300 1200 400 350 - 300 - - - - 3000 

132 
EXT 1400 2500 - - 1600 1500 2450 (1) 2600 (2) 

3800 (3) 
3800 2600 4500 

 
INT 1000 2500 1100 1050 1100 1200 1500 - 3000 - 4000 

 
(1) Para vanos no superiores a 65 m. 
(2) Para seccionadores de barra disposición fila india. 
(3) Para seccionadores de barra disposición polos paralelos. 
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA N° 004 - 97 

DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN 

1.-  CONDICIONES GENERALES 

La presente especificación es aplicable a los descargadores para protección de estaciones 

transformadoras de todas las tensiones y comprende las obligaciones (características técnicas, 

documentación a presentar, ensayos y embalajes), a que se ajustarán los oferentes y adjudicatarios desde 

el momento de la apertura de la licitación hasta el de la recepción provisoria. 

En consecuencia, el incumplimiento parcial o total de la misma será causa suficiente para que los 

oferentes queden fuera de pliego a solo juicio de la Comitente o para que a los adjudicatarios sean 

sancionados con las multas establecidas. 

Los equipos comprendidos en ésta especificación responderán a las recomendaciones del proyecto 

de norma IEC - TC 37-38/90 o ANSI/IEEE C62.11 y a los valores que figuren en la Planilla de Datos 

Garantizados, la que se considera como parte de esta Especificación. No incluye la presente 

Especificación Técnica los descargadores destinados a la protección de máquinas rotativas  

Los descargadores deberán responder a las presentes condiciones y a los valores que figuren en la 

Planilla de Datos Garantizados, la que se considera como parte de esta Especificación. En dicha Planilla 

figuran dos columnas: una dice datos requeridos “Según Pliego” y en ella se escriben en oportunidad de 

realizarse cada compra en particular, los datos necesarios para concretar la adquisición, y otra columna a 

llenar con los datos garantizados “Según Oferta” y en ella figuran los valores que el fabricante garantiza 

para el aparato ofrecido y se cumplimentará en su totalidad sin omisiones de ninguna naturaleza, aunque 

no figure ningún valor en la columna “Según Pliego”. 

2.-  CARACTERISTICAS TECNICAS 

2.1.- Generales 

Las características de los descargadores deberán ajustarse a los últimos adelantos de la 

técnica. 

Los descargadores trabajarán a temperatura comprendida entre -10 ºC y +45 ºC y altura 

sobre el nivel del mar MIL (1.000) metros. 

Los descargadores deberán satisfacer a las condiciones generales siguientes: 

1.  Serán herméticos. 

2.  La tensión residual para la corriente de impulso debe ser lo más baja posible. 

3.  La corriente de fuga deberá ser interrumpida rápidamente en el momento del primer 

paso del mismo por el valor cero. 

Los descargadores deberán tener los accesorios siguientes: 

1.  Caperuza con terminal. 

2.  Brida de base con terminal a tierra. 

3.  Aisladores de soporte; estructura o ménsula de hierro de soporte, como para poder ser 

montado sin inconveniente. 

4.  Chapa con características del descargador y otros datos según norma. 

5.  Los descargadores para tensión nominal 120 kv. deberán tener su base aislada, 

preparada como para que puedan ser conectados a los mismos contadores de descarga y medidores de 

corriente. 

6. Los descargadores con tensión nominal hasta 36 kv. inclusive, deberán poseer 

desconectador de puesta a tierra. 



 
Gobierno de Entre Ríos 

06.1-ET 04.doc  Página 3 de 8 

2.2.- Planilla de Datos Garantizados 

Se aclaran y comentan algunos de los rubros solicitados en la Planilla de Datos 

Garantizados correspondiente a este tipo de descargador. Los números de apartados corresponden a los 

de la planilla. 

1.2. Norma a que corresponde el aparato ofrecido: 

 El aparato responderá a la norma que se halle en vigencia a la fecha de apertura de la 

licitación, en todo lo que le corresponda en función de su sistema de descarga. 

1.5. Tipo pedido: 

 Descargador de óxidos metálicos (puede ser en particular Zn) 

3.1. Tensión nominal del descargador: 

 Valor eficaz de la tensión tal como se encuentra definida en la norma de aplicación. 

3.2. Máxima tensión continua de operación: 

 Máxima tensión eficaz a frecuencia industrial que puede ser aplicada entre los bornes 

de línea de tierra y del descargador de forma continua. 

3.3. Corriente de fuga: 

 Corriente que circula a través del descargador debido a la tensión de servicio de la red 

(Ums/(3)
1/2

 ). 

3.4. Tensión de referencia: 

Tensión en kvc a la que el descargador es ensayado para comprobar su adecuación a la 

curva característica; corresponda un valor en mAcr de cresta de corriente resistiva. 

4.7. Capacidad de descarga de líneas: 

 Los descargadores deben ser aptos para soportar la energía de descarga de las líneas 

cuyas características se indican. Los valores de sobretensión en P.U. indicados en 4.6.c. están referidos a 

(2/3)
1/2

 x “ tensión máxima de servicio “. 

4.8. Capacidad de descarga a frecuencia industrial: 

 Los descargadores deben ser aptos para soportar la energía de descarga 

correspondiente a la tensión indicada en 4.7.a. durante el tiempo indicado en 4.7.b. 

3.-  DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 

Dentro de los NOVENTA (90) días de colocada la orden de compra o de firmado el contrato de 

obra, o con antelación suficiente a la iniciación de los ensayos, en caso de ser menor el plazo de entrega 

UNA (1) copia en Autocad 13 realizada en disquete 3½” y DOS (2) copias de los planos conteniendo: 

dimensiones generales y detalle de caperuza con terminal, dimensiones, y para descargadores de tensión 

nominal 120 kv. agregarán características de los bornes de conexión; características y plantillas de 

fijación de la base, (especialmente dimensiones de los agujeros de fijación; detalle de como viene aislada 

la base. 

La Comitente se reserva el derecho de efectuar observaciones a los planos. En tal caso, el 

adjudicatario deberá proceder a la nueva presentación dentro del término de los DIEZ (10) días de 

efectuada la observación, no dando lugar el procedimiento a prorroga en el plazo de entrega. 

4.-  ENSAYOS 

Salvo los datos requeridos que deben responder a los indicados en la presente Especificación, los 

ensayos se realizarán de acuerdo a las normas del país de origen o en su defecto a las Recomendaciones 

para los Descargadores. 

Los ensayos serán de dos clases: 1) Ensayos de tipo y 2) Ensayos de recepción. 
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4.1.- Ensayos de Tipo 

Son los realizados sobre un descargador similar a los adquiridos (ensayo de prototipo). la 

Comitente indicará expresamente en la documentación licitatoria, en caso de realizarse ensayos de tipo 

sobre un equipo del lote a entregar. Por su parte el Contratista deberá entregar un protocolo de ensayo de 

un descargador idéntico al ofrecido, realizado en un laboratorio independiente, en el que figuren los 

resultados, de por lo menos los datos que registra la Planilla de Datos Garantizados. 

4.2.- Ensayos de Recepción 

Serán ensayos individuales realizados sobre los descargadores a entregar en fábrica, según 

un plan a convenir con la Inspección de la Comitente. 

Los ensayos también podrán ser realizados en un laboratorio del país de reconocido 

prestigio, a satisfacción de la Comitente. 

Para el caso de que la Comitente decidiese no presenciar los ensayos, el proveedor los 

realizará y remitirá el resultado de los mismos, al momento de efectuar el envío a destino de los 

descargadores. Sin este requisito, no se efectuará la recepción provisoria de los equipos. 

Los valores de los ensayos, en su totalidad deberán ser tales que verifiquen el cumplimiento 

de las Especificaciones de este pliego. 

Se efectuarán los siguientes ensayos: 

Para todos los Descargadores, 

4.2.1.- Ensayos de Rutina 

a)  Ensayo de tensión de descarga en seco a frecuencia industrial sobre el 

descargador completo. 

b)  Ensayo de hermeticidad mediante vacío según IRAM 2215. Este ensayo se 

efectuará previamente al descripto en a). 

Los descargadores que no satisfagan estos requerimientos serán rechazados. 

4.2.2.- Ensayos de Remesas 

Luego de realizados los ensayos de rutina, se efectuarán los siguientes sobre un 

mínimo de especímenes mayor o igual a la raíz cúbica del número de descargadores que 

constituyen una partida. 

a)  Tensión residual con onda de impulso de 1,2/50 microsegundos sobre el 

descargador completo. 

b)  Tensión residual con onda de corriente de intensidad nominal y forma 8/20 

microsegundos. 

La aceptación de la remesa queda condicionada a los resultados de los ensayos 

citados. 

En caso que un ensayo resultaré negativo, se efectuará un muestreo con doble 

cantidad de especímenes y se repetirán los ensayos. Si estos resultarán negativos, se rechazará la 

remesa. 

Los ensayos arriba citados se realizarán en laboratorios a indicar por la Comitente, 

para lo cual el adjudicatario solicitará su designación con antelación suficiente. 

El adjudicatario solicitará por nota la presencia de la Comitente para seleccionar 

muestras con una anticipación de VEINTE (20) días las que serán individualizadas con un 

precinto o marcación especial inviolable. También por nota informará la fecha de realización de 

los ensayos con suficiente anticipación. 
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4.2.3.- Para Descargadores de Tensión Nominal mayor a 36 kv. 

Sobre todos los descargadores:  

a)  Medición a temperatura ambiente de las componentes resistiva y capacitiva de 

la corriente de drenaje. 

 Se realizará sobre los descargadores completamente armados a la tensión 

continua de operación. se tomará registro de la temperatura ambiente. 

Sobre muestreo. 

b)  Tensión alterna con Ir = 0 a 5 mA CA sobre los descargadores completamente 

armados. 

 Se realizará por muestreo sobre descargadores completamente armados, 

midiendo la tensión y la corriente en forma continua. Se medirán la corriente total y la resistiva. 

Para la elección de las muestras se deberá contar con los valores de ensayo interno de fábrica 

correspondientes a la prueba de medición de tensión para una componente resistiva de la 

corriente igual a la norma empleada en el ensayo de rutina por el oferente. 

5.- EMBALAJE 

5.1.- Para los Descargadores de Alta Tensión 

Se indicará mediante leyendas: la posición a colocar el bulto durante su transporte y 

almacenamiento; el lugar donde se deben colocar las cadenas para su izaje; el lugar por donde se debe 

abrir el embalaje o cualquier otro detalle importante a juicio del proveedor. 

Los materiales serán acondicionados para carga y descarga en lugares que carezcan de 

medios para el manejo de bultos pesados; además, se deberá prever una protección adecuada contra una 

prolongada permanencia a la intemperie. 

Los bultos que contengan elementos de la misma naturaleza, se identificarán con la misma 

sigla. 

Conjuntamente, con el rótulo identificador del bulto, (Comitente - N de Licitación - N de 

Orden de Compra), se inscribirá la lista del contenido de los elementos del mismo. 

Para los equipos importados, se respetarán las normas internacionales para embalajes de 

mercancías normales, las leyendas vendrán escritas en idioma español. 

5.2.- Para los Descargadores de Tensión Nominal hasta 36 kv. Inclusive 

El embalaje será como mínimo en cajas de cartón individuales, que eviten todo daño. 

Sobre las mismas se indicará en forma indeleble la tensión nominal, la intensidad de 

descarga nominal, número de licitación y número de orden de compra. 

Las cajas serán entregadas en un embalaje de madera adecuada, que contenga una cantidad 

de unidades tal que permita su manipuleo y evite daños durante el transporte. 
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DESCARGADORES DE SOBRETENSION 

 

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS 

Item DESCRIPCION Unidad Según Según Según Según Según Según 

     Pliego Oferta Pliego Oferta Pliego Oferta 

1 1 Fabricante         

 2 Norma a que responde         

 3 Modelo (designación de fábrica)         

 4 Año de diseño del modelo ofrecido         

 5 Tipo de pedido   O Zn  O Zn  O Zn  

2 1 Tensión de servicio  kv. 132  33  13,2  

 2 Tensión máxima de servicio  kv. 145  36  14,5  

 3 Frecuencia nominal  Hz 50  50  50  

 4 Potencia de cortocircuito del sistema  MVA 5000  750  500  

 5 Conexión del neutro del sistema   efectivo  efectivo  NO  

 6 Nivel (BIL) de aislación del sistema  kvcr 550  170  95  

3 1 Tensión nominal del descargador  kv. 120  30  15  

 2 Máxima tensión continua de operación (COV)  kv. 92  24  12,7  

 3 Corriente de fuga a) A tensión máxima de 

servicio 

mA       

   b) A tensión nominal de 

operación 

mA       
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 4 Tensión de referencia a) Valor kvcr       

   b) Corriente de ensayo mAcr       

4 1 Tensión residual a impulso con onda completa (1,2/50 ms)  kvcr       

 2 Tensión residual a las tensiones de maniobra  kVcr       

 3 Tensión residual para distintas corrientes de a)  3   kA kVcr       

  descarga (8/20 ms) b)  5   kA kVcr < 290      

   c) 10   kA kVcr < 300  72  36  

   d) 20  kA kVcr < 330      

 4 Tensión residual para distintas corrientes de a) 1,0  kA kVcr       

  descarga (30/60 ms) b) 3,0  kA kVcr       

 5 Tensión residual para distintas corrientes de a) 10   kA kVcr       

  descarga (1/50 ms) b) 20  kA kVcr       

 6 Intensidad de descarga máxima con onda a) 4/10 ms kAcr       

   b) 8/20 ms kAcr 10  10  10  

 7 Capacidad de descarga de líneas a) Longitud de línea km.       

   b) Impedancia de onda        

   c) Sobretensión en p.u. de Um 

sistema 

p.u. cr       

   d) N° de descarga N°       
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 8 Capacidad de descarga a frecuencia industrial a) Tensión eficaz de aplicación kv.       

   b) Tiempo de aplicación s       

   c) Máxima capacidad energía 

disipable por el descargador 

kJ/kv.       

5 1 Distancia de fuga (para pollución media)  mm       

 2 Masa  Kg       

 3 Momento máximo por esfuerzo horizontal  Nm       

 4 Placa de características   SI  SI  SI  

6 1 Adjunta folletos de datos característicos   SI  SI  SI  

 2 Adjunta manual de montaje y puesta en servicio   SI  SI  SI  

 3 Adjunta planos de planta y vistas   SI  SI  SI  

 4 Adjunta protocolo de ensayo de prototipo   SI  SI  SI  

 5 Adjunta esquema de embalaje típico   SI  SI  SI  

 

 

PARANA,         de                            de                  .- 

 

Firma del Oferente 
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Nº 27/97 

POSTES DE EUCALIPTO PARA LÍNEAS AÉREAS DE ENERGÍA 

1.- CONDICIONES GENERALES 

La presente Especificación establece las condiciones que deben satisfacer los postes de madera 

preservados destinados a soportar líneas aéreas de energía de media y baja tensión en lo que respecta a sus 

características dimensionales, físico - mecánicas, métodos de ensayos y condiciones de recepción. 

Los citados postes, en todo lo que no contradigan a esta Especificación, responderán a las normas IRAM 

N° 9502, 9505, 9508, 9511, 9512, 9513, 9515, 9519, 9530, 9531, 9532, 9580 y 9588. También lo harán a los 

valores consignados en la Planilla de Datos Garantizados que, como Anexo, forma parte de la presente 

Especificación. 

Los oferentes y adjudicatarios están obligados a ajustarse a los términos de esta Especificación desde el 

momento de la apertura de la Licitación hasta el de la recepción en conformidad por parte de la 

ADMINISTRACIÓN. El incumplimiento parcial o total de la misma será causa suficiente para que los 

oferentes queden fuera de Pliego a sólo juicio de la ADMINISTRACIÓN, o bien, para que a los 

adjudicatarios se les apliquen las multas contempladas en el Pliego de Condiciones. 

2.- CONDICIONES DE SERVICIO 

Los postes serán utilizados en condiciones de temperatura ambiente variable entre - 10°C y + 45°C. La 

humedad relativa del aire puede llegar a la saturación. 

Deberán ser resistentes a los agentes atmosféricos y al ataque de insectos y pájaros. Debido a su 

empotramiento directo en terrenos que puedan contener agentes agresivos o excesiva humedad, estarán en 

presencia de hongos y mohos los que no deberán producir degradación en la madera. 

En condiciones de trabajo los postes estarán sometidos a esfuerzos de flexión, torsión y compresión axial 

debido a la acción del viento sobre los conductores y la propia estructura, al peso de crucetas, aisladores, 

accesorios y conductores y a las cargas de tracción de estos últimos. 

3.- REQUISITOS TÉCNICO - MECÁNICOS 

3.1.- ESPECIE FORESTAL 

Los postes serán del Tipo II según la norma IRAM N° 9530, utilizables con preservación y la 

especie de donde provenga su extracción será el eucalipto de variedad saligna. 

3.2.- PRESERVACIÓN 

Se efectuará únicamente por el método de vacío - presión en autoclave, utilizándose como 

antiséptico creosota. Cuando sea expresamente indicado en el requerimiento, podrán utilizarse sales 

cromocuproarsenicales tipo "C" (base óxido). 

3.3.- HUMEDAD 

El contenido de humedad en la albura de los postes no será superior al 25 %, determinado a 1 metro 

del extremo de empotramiento. 
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3.4.- ALBURA 

Los postes conservarán todo el duramen y la mayor parte de la albura pero estarán exentos de 

corteza y líber. El espesor de la albura no será inferior a los 2 cm medidos en la sección extrema de la base. 

3.5.- RETENCIÓN DEL ANTISÉPTICO 

Las retenciones mínimas promedio del preservador en los postes, en Kg/m
3
 de albura, serán las 

establecidas en la norma IRAM N° 9513, y se verificarán según IRAM N° 9508.  

3.6.- PENETRACIÓN DEL ANTISÉPTICO 

La penetración del preservador en la albura de los postes será del 100 %, verificándose según la 

norma IRAM N° 9508. 

3.7.- DIMENSIONES Y CARGAS MÍNIMAS 

Los postes tendrán una conicidad mínima de 5 mm/m. La cima de los mismos deberá estar cortada a 

35° para facilitar el escurrimiento de las aguas. 

Se admitirá una tolerancia de  ± 15 cm. en la longitud y de +2 cm -0,5 cm en el diámetro. 

Las dimensiones y cargas de rotura mínimas serán las indicadas en la Tabla 1. 
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T A B L A   1:  

 

 

Long. total Diámetro en la cima Carga de Rotura Mín. 

m cm DaN 

7,50 14 625 

8,00 14 600 

8,50 14 600 

9,00 14 600 

9,50 15 685 

10,00 15 675 

10,50 15 660 

11,00 16 750 

11,50 16 735 

12,00 16 725 

12,50 17 810 

13,00 17 800 

13,50 17 800 

14,00 17 800 

15,00 18 850 

16,00 18 850 

3.8.- DEFECTOS 

Los postes deberán cumplir con lo establecido en la norma IRAM N° 9531.  

4.- INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN 

La inspección de los postes en planta será efectuada por personal designado por la ADMINISTRACIÓN. 

A tal efecto, el proveedor deberá comunicar a la ADMINISTRACIÓN, con una antelación de 10 (diez) días, 

la disponibilidad de la remesa de postes listos para inspección y ensayos. 

Desde el momento de la adjudicación, la ADMINISTRACIÓN se reserva el derecho de efectuar 

inspecciones periódicas durante el proceso de talado, selección y tratamiento de los postes para lo cual el 

adjudicatario deberá proporcionar los medios, elementos, instrumentos, herramientas, máquinas y personal 

adecuado para que la inspección de LA ADMINISTRACIÓN pueda cumplir su cometido, es decir, facilitar 

la inspección visual, dimensional y de defectos, el muestreo de postes para ensayos mecánicos, el retiro de 
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muestras de creosota a utilizar y la extracción de tortas y tarugos de madera para su posterior análisis. 

La remesa a ser inspeccionada deberá estar estibada en forma horizontal en un terreno exento de malezas 

y escombros y que posea, además, un buen drenaje. Las diferentes estibas deberán estar separadas no menos 

de 1,5 m entre sí. 

A fin de que la estiba tenga buena ventilación, la primera capa deberá apoyarse en patines de madera 

dura o preservada o bien, en perfiles de hierro, de manera tal que se encuentre a no menos de 30 cm. del 

suelo. Las capas subsiguientes se colocarán, alternativamente con orientación perpendicular a la capa 

inmediata inferior. 

La posesión del sello de calidad IRAM por parte del proveedor no exime a éste de los ensayos a ser 

efectuados por la inspección de la ADMINISTRACIÓN sobre los postes ofrecidos.  

4.1.- ENSAYOS 

Tanto el tiempo como el costo de todos los ensayos, los especímenes destruidos, alquiler de 

máquinas o equipos necesarios y todo otro tiempo o gasto emergente de las tareas de inspección y recepción, 

correrán por exclusiva cuenta del proveedor. 

A los fines de los ensayos de impregnación en laboratorios de terceros, se considerarán por lotes los 

siguientes tiempos normales: 

 Hasta  20 tarugos    . . . . . .  10  (diez)  días hábiles. 

 Más de 20 tarugos  . . . . . .  15 (quince) días hábiles.      

4.1.1.- CONTENIDO DE HUMEDAD 

La determinación del contenido de humedad se efectuará según la norma IRAM N° 9532.  

El muestreo de los especímenes se hará de acuerdo a la norma IRAM N° 9588. 

4.1.2- DEFECTOS Y MEDIDAS 

La inspección de los postes se realizará unidad por unidad, a tal fin el proveedor los 

distribuirá por camadas sobre un piso nivelado que permita controlar las medidas y la ausencia de los 

defectos enunciados en la presente especificación y en la norma IRAM N° 9531.  

4.1.3.- CARGA LIMITE MÍNIMA 

Sobre el 1 % de los postes de la remesa que hayan cumplido con lo especificado en 4.1.2. se 

efectuarán los ensayos de flexión según la norma IRAM N° 9530, debiendo verificarse los valores mínimos 

establecidos en el punto 3.7. (Dimensiones y Cargas Mínimas) de la presente especificación. 

4.1.4.- ALBURA 

Se procederá a la extracción de tortas o tarugos según norma IRAM N° 9588. 

La medición del espesor de albura se efectuará por el método descripto en la norma IRAM 

N° 9508. 

El criterio de aceptación o rechazo será establecido en la norma IRAM N° 9531 para postes 

de calidad I, debiendo verificarse el espesor mínimo requerido en el punto 3.4. de esta especificación. 

4.1.5.- PENETRACIÓN Y RETENCIÓN DEL IMPREGNANTE 

Sobre los mismos tarugos o tortas extraídos para medición de la albura se verificará la  
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penetración y retención del preservante, según el método establecido en la norma IRAM N° 9508. 

El criterio de aceptación o rechazo será el determinado en la norma IRAM N° 9513.  

La retención y penetración del preservante, como así también la calidad del mismo, se 

determinará en laboratorios  que la ADMINISTRACIÓN designe a tal efecto. 

5.- IDENTIFICACIÓN DE LOS POSTES 

El proveedor colocará, a 4 m de la base de cada uno de los postes que componen la remesa, una chapa 

identificatoria de metal inalterable frente a los agentes atmosféricos que irá fijada al poste con no menos de 

2 (dos) clavos o tornillos cincados y en donde se consignará: 

a) - Longitud y carga de rotura del poste. 

b) - Nombre del preservante.     

c) - Año de provisión de la remesa. 

d) - Número de la Orden de Compra. 

e) - Nombre o razón social del proveedor.   

Los datos citados deberán ser impresos con caracteres bajorrelieve o con pintura indeleble. 

6.- TRANSPORTE Y MANIPULEO 

Los gastos que demande el transporte de los postes recepcionados hasta el lugar de depósito que designe la 

ADMINISTRACIÓN, como así también los gastos de personal y maquinaria necesarios para la carga, descarga y 

estibaje de los mismos en dicho depósito, serán por exclusiva cuenta del proveedor. 
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ESPECIFICACION TECNICA N° 062 – 98 

MONTAJE DE LINEAS AEREAS DE MEDIA Y BAJA TENSION 

URBANAS Y RURALES 

PARTE I 

1. OBJETO 

Las presentes especificaciones tienen por objeto trazar los lineamientos generales a seguír en 
la ejecución de los montajes de líneas aéreas de energía. Cuando la indicación no sea de uso general 
se especificará su aplicación con las siglas MT para identificar media tensión (33 kV-13,2 kV-7,62 
kV) y BT para baja tensión (0,400 kV-0,231 kV).- 

2. TRAZADOS 

Son los que se indican en los planos generales, planimetrías de detalle y/o croquis insertos en 
el legajo técnico del Pliego de Licitación de la Obra en cuestión con las eventuales modificaciones 
que, por razones debidamente justificadas, surjan a raíz del replanteo y que sean aprobadas por la 
Inspección de Obras.- 

En las líneas de MT el eje de las líneas troncales o derivaciones a construir deberá ubicarse 
tan próximo como sea posible a la línea de alambrados, manteniendo el paralelismo con el de la ruta 
o camino vecinal a la vera del cual se ejecutará el trazado.- 

Si razones de proyecto así lo aconsejaren podrán ejecutarse los electroductos a campo 
traviesa.  En tal caso deberán, previamente, tramitarse las servidumbres de paso.- 

En caso de que las líneas formen parte de una red de distribución primaria urbana, el eje irá, 

en lo posible, a 0,50 m del borde de la calzada. En tal circunstancia, las Autoridades Comunales del 

lugar deberán estar en conocimiento del trazado propuesto por la Administración para evitar 

interferencias con proyectos que prevea realizar la comunidad en el ejido urbano (apertura de 

nuevas calles, cambio de la línea de edificación debido a ensanches de calzada, etc.). A tal fín, se 

pondrá a consideración de las mismas las planimetrías de proyecto antes de su ejecución. 

Deberán respetarse las distancias de seguridad entre partes del electroducto bajo tensión y las 

edificaciones circundantes como así también las alturas mínimas de seguridad entre conductores y el 

suelo o entre conductores que se cruzan de acuerdo a la Especificación Técnica N° 26-98, según la 

tensión de que se trate. En las líneas de BT, el eje de la línea a construir deberá ubicarse tan 

próximo como sea posible a la línea de edificación en caso de tendidos urbanos, o bien, a la línea de 

alambrados en zonas rurales a la vera de caminos.- 

3. VANOS 

Para las líneas de M.T. y conductor de Al/Al se tomará 90 m. como vano promedio..- 

En zonas pobladas los vanos podrán ser modificados de acuerdo con las exigencias del 

trazado.- 

En situaciones especiales tales como cruces de rutas, caminos, vías férreas, paralelismo con 

líneas telefónicas, fibras ópticas, gasoductos, etc. estas disposiciones podrán variar a fin de 

satisfacer exigencias de los entes u organismos competentes (Vialidad, Ferrocarriles, TELECOM,  
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empresas distribuidoras de gas, etc.). Los proyectos para la tramitación de autorizaciones de 

éstas travesías deberán elaborarse en forma prioritaria.- 

En el caso de líneas de BT, en construcciones realizadas sobre postes, el vano máximo será 

de 35 m y el mínimo, de 25 m mientras que sobre ménsula a pared, el vano máximo será de 22 m.- 

Si son preensamblados, los vanos máximos serán 30 y 15 m sobre postes y sobre ménsula, 

respectivamente.- 

Deberá observarse que la ubicación de los soportes no obstruya aberturas de viviendas o 

impida el libre acceso a las mismas, tanto de personas como de vehículos.- 

En lo posible, deberá realizarse la erección de soportes en coincidencia con el límite entre 

propiedades (medianeras).- 

Estas disposiciones podrán ser modificadas, en situaciones especiales como ser cruces de 

calles, caminos, vías férreas, etc.), a fin de atender los requisitos de los entes competentes.- 

4. UBICACION DE LOS CONDUCTORES EN LINEAS DE B. T. 

Salvo expresa indicación en contrario los conductores se dispondrán de la siguiente manera.- 

4.1. Sistema Preensamblado 

Se montarán sobre el poste del lado opuesto al de la línea de edificación, ubicando el 

primer haz en el nivel correspondiente al agujero superior, de ser necesario un segundo haz, se lo 

ubicará en el correspondiente al segundo agujero, un tercer haz podrá ubicarse del lado opuesto al 

segundo haz.- 

Existiendo una ménsula del sistema convencional, los conductores tendrán que 

montarse sobre esta, el primer haz suspendido del agujero más próximo a la línea de edificación, un 

segundo haz en el agujero subsiguiente y así sucesivamente.- 

4.2. Sistema Convencional 

4.2.1. Coplanar Vertical (sobre Racks) 

En el nivel superior (aislador más alto) se montará el conductor de neutro; en 

caso de existir alumbrado público el conductor se montará en el nivel inmediato inferior, quedando 

los espacios restantes para los conductores de fase.- 

4.2.2. Coplanar Horizontal 

El conductor neutro se montará en el agujero más próximo a la línea de 

edificación, el siguiente queda destinado al sistema de alumbrado público, y a partir de éste los 

conductores de fase.- 

5. ARMADO Y ERECCION DE ESTRUCTURAS 

El proyecto y el replanteo definirán el lugar y la orientación de las excavaciones necesarias, 

como así también su profundidad, ya se trate de soportes simplemente enterrados o estructuras con 

fundación.- 
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Las especificaciones técnicas particulares definirán sus características. Los pozos se 

ejecutarán con palas, mechas u hoyadoras adecuadas. El diámetro de los mismos será 100 ó 150mm. 

mayor que el de los soportes.- 

El armado del soporte (agujereado de postes de madera, montaje de crucetas, brazos, etc.), se 

realizará preferentemente antes de su erección, de modo de minimizar los daños y el aflojamiento 

del poste derivados de los repetidos ascensos al mismo. Los aisladores, si fuesen de un material 

frágil, se colocarán con el poste ya levantado a fín de preservarlos contra posibles daños. En 

soportes de Hº Aº el montaje de crucetas, ménsulas y las vinculaciones de puesta a tierra entre los 

mismos se hará antes de la erección de la estructura. El sellado se hará con mortero de cemento-

arena.- 

Con el eje del poste vertical y asentado éste en el fondo del pozo, se procederá al relleno por 

capas de 10 a 15 cm de espesor que deberán ser apisonadas a medida que se vayan colocando.- 

La tierra del relleno podrá ser la misma de la extracción u otras que no sean del tipo 

expansivo con el objeto de evitar el aflojamiento posterior de la estructura.- 

Para una buena compactación, las capas deberán ser humedecidas a medida que se vayan 

aplicando. Sobre el nivel del terreno y contra el poste, se dejará un pequeño talud de tierra 

compactada a fín de facilitar el escurrimiento de las aguas. La tierra sobrante de la excavación podrá 

ser desparramada en las proximidades del poste de manera tal que su espesor con respecto al nivel 

original del terreno no supere los 5 cm cuidando de no tapar alcantarillas, cunetas o desagües ni 

dejar montículos o protuberancias.- 

Esta recomendación es válida siempre y cuando no existan veredas de baldosas, lajas u otro 

material similar, en cuyo caso, éstas serán reconstruidas a su estado original y la tierra sobrante 

deberá transportarse al lugar indicado por la Inspección de Obra.- 

Las crucetas o ménsulas deberán estar perfectamente horizontales.- 

El eje longitudinal de la cruceta o ménsula deberá quedar exactamente perpendicular al del 

soporte y al de la línea.- 

Los distribuidores urbanos de 33 kV se ejecutarán con aislación rígida, salvo especificación 
en este sentido indicada el Pliego de Condiciones Técnicas. Las retenciones se harán con morsas de 
retención y aisladores orgánicos de acuerdo a la tensión nominal de la línea. Si la disposición de los 
conductores es "en bandera", dichas retenciones se fijarán al soporte terminal o de retención 
mediante collares adecuados al diámetro del soporte.- 

6. TENDIDO, TENSADO Y ATADO DE CONDUCTORES 

En el manipuleo y montaje de los conductores deberán tomarse los recaudos necesarios y 
aplicar métodos de trabajo convenientes a fín de preservar el material de todo posible daño. A tal fín 
las herramientas y utensilios a utilizar para el tendido y posterior tensado deberán ser los adecuados. 
El tendido se hará preferentemente con portabobinas móviles. En condiciones operacionales que 
impidan el uso de los mismos, se recurrirá a portabobinas fijos. Tanto unos como otros irán 
provistos de un sistema de frenado que permita ir regulando la flecha y al mismo tiempo no 
provoque sobre el conductor tensiones mayores a las de las hipótesis de cálculo.- 

El tensado de los conductores se realizará mediante el método que defina la Inspección de 
Obra la cual hará entrega de las correspondientes Tablas de Tendido a solicitud de la Contratista.- 

El diámetro de las poleas a emplear, de garganta profunda, deberá ser aproximadamente, 

entre 18 y 25 veces el del conductor, medido en el fondo de la garganta. Las poleas deberán estar 

convenientemente lubricadas y girar libremente sobre su eje, sin frotamiento.- 
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Durante el desenrollado para proceder al tendido deberá examinarse cuidadosamente el 

conductor a fin de detectar posibles defectos del mismo. Se deberá tener especial precaución de que 

el conductor no roce contra partes metálicas (flejes, tillas, etc.) de la bobina, que no forme lazos o 

nudos o esté expuesto a rozamientos contra alambrados, hormigón, asfalto, veredas, árboles, 

edificios o materiales que puedan debilitarlo o afectar su resistencia mecánica o su aislación si la 

hubiere.- 

Sólo se permitirá el reposo momentáneo del conductor sobre el suelo en el caso que éste sea 

de arena o tierra. Deberá impedirse en este caso que sobre él pasen vehículos o máquinas o que sea 

aplastado de alguna manera.- 

Antes de proceder al tendido, los anclajes, riendas, postes o ménsulas a pared deberán estar 

perfectamente asegurados y donde existan soportes de hormigón armado con bases, el hormigón de 

estas, completamente fraguado.- 

La primera regulación de los conductores se hará en horas del día en que la temperatura no 

varía bruscamente (preferentemente entre las 10 y las 16 hs.) a fín de considerar la inercia térmica 

de los conductores.- 

La temperatura se medirá de manera precisa empleando termómetros de calidad suspendidos 

del conductor mediante un alambre de Al de 1m. de longitud. El bulbo del termómetro deberá estar 

envuelto en finos hilos de aluminio.- 

Inicialmente se dará al conductor una flecha igual al 90% del valor tabulado, debiendo 

mantenerse el conductor tensionado de esta manera, durante no menos de 48 hs. antes de darse la 

flecha definitiva y procederse al atado de los conductores a los aisladores correspondientes.- 

Se exceptúa de lo antedicho a las obras de remodelación de sistemas en servicio dado que sus 

conductores deben ser energizados en forma inmediata minimizando la interrupción.- 

Se permitirá una desviación máxima de +5 % en la magnitud de la flecha.- 

En media tensión, salvo expresa indicación en contrario los conductores se sujetarán a los 

aisladores de apoyo o retención de la siguiente manera: 

 Conductores de aleación de aluminio: Se protegerán con cinta de Al de 10 x 1mm 

y se amarrarán con atadura preformada. Para retener los conductores de fase se 

utilizarán, en el caso de tendidos urbanos, morsas de retención, mientras que para 

rurales se podrá emplear  órbita con ojal MN 154, horquilla de retención MN 226 

y conector bifilar de 2 bulones. El neutro se retendrá con conectores bifilares de 2 

bulones.- 

Para las líneas de BT se distinguirá entre conductores: 

 AISLADOS: La sujeción de estos conductores a los aisladores de sostén, se 

efectuará con la atadura preformada adecuada a la sección del conductor 

empleado.- 

 PREENSAMBLADOS: En este caso se emplearán los accesorios específicos para 

este tipo de conductores.  

 DESNUDOS: Las ataduras sobre aisladores de sostén serán del tipo "cruzada 

reforzada" empleándose cinta de aluminio de 10 x 1mm y el alambre de Al/Al 

=3mm. Las longitudes de dichos elementos serán las adecuadas a la función a 

cumplir. Pueden tomarse como base las siguientes.- 
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Para Conductores En Suspensión En Retención 

De Sección Alambre Cinta Cinta 

Hasta 35mm² 3,5m ( 0,07kg ) 0,65m ( 0,02kg ) 0,8m ( 0,023 kg ) 

De 50 a 95mm² 4,5m ( 0,085kg ) 1,1m ( 0,03kg ) 1,4m ( 0,04kg ) 

 

Los amarres de retención se realizarán con conectores bifilares de 2 bulones compatibles con 

la sección del conductor utilizado.- 

7. PAGOS DEL ITEM TENDIDO, TENSADO Y ATADO 

Para la certificación de los items tendido, tensado y atado de conductores, se considerará la 

longitud correspondiente a la medición en planta de la obra ejecutada, es decir no se tomará en 

cuenta a efectos de la certificación, el porcentaje de desperdicio de conductores ni el plus originado 

por la catenaria.- 

8. DESMONTE O RETIRO DE ESTRUCTURAS EXISTENTES  

En caso de efectuarse remodelación en líneas existentes, ya sea por cambios de traza, cambio 

de sistema monofásico a trifásico, reemplazo de soportes o elementos de los mismos, o toda tarea 

que permita el recupero de material de uso electromecánico que esté o no en condiciones 

funcionales, será obligación del Contratista, transportarlo y depositarlo en el lugar que, a tal efecto 

disponga la Inspección de Obras. El material almacenado será clasificado y acondicionado 

adecuadamente en cajas, bolsas, portabobinas, etc. según el material que se trate, efectuándose un 

inventario completo del mismo en presencia de la Inspección de Obra.- 

9. PUESTA A TIERRA DE LINEAS DE MT 

En los soportes de línea sin neutro metálico construida con postes y crucetas de H° A°, serán 

puestos a tierra todos los herrajes sin excepción, a través de la armadura metálica del poste. Dicha 

armadura será conectada a tierra mediante conector bifilar monometálico de 1 bulón de Cu estañado 

para 50 mm
2
, bloquete de bonce y cable Cu/Acero de 50mm

2
 de sección como mínimo, formando 

un electrodo de 3 m de profundidad, a una distancia adecuada del poste y/o la base si la hubiere.- 

El o los electrodos de puesta a tierra se colocarán a 0,50 m bajo el nivel del terreno. Los 

electrodos deberán asegurar una resistencia máxima de puesta a tierra de ocho (8) Ohms.- 

No se aceptará la utilización de tratamientos artificiales del terreno, tendientes a la 
disminución de la resistencia de tierra. De existir más de 1 electrodo, la separación entre ambos no 
será inferior a 6 m.- 

En estructuras dobles se deberán conectar a tierra ambas columnas.- 

En el caso de líneas con neutro metálico construidas con postes y crucetas de hormigón 

armado o cuando sea fijado el aislador central a la cima del poste, se conectarán todos los herrajes, 

sin excepción, a la armadura metálica del poste, como así también el neutro metálico, no siendo 

necesario colocar un electrodo de puesta a tierra en cada soporte . En este caso, es suficiente la 

conexión al electrodo de puesta a tierra cada 500 m como máximo.- 
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En las líneas con soportes de madera, el neutro metálico y/o elementos metalicos (Pernos y 

brazos) se conectarán a tierra cada 500 m como máximo.- 

Para estos casos vale la resistencia máxima de puesta a tierra establecida anteriormente.- 

Los esquemas de conexión de las puestas a tierra pueden observarse en los tipos 

constructivos correspondientes.- 

Si no pueden obtenerse los valores de puesta a tierra antes especificados, deberán agregarse 

tantos electrodos y/o contrapesos como sea necesario para lograrlos.- 

10. PUESTA A TIERRA DE LINEAS DE BAJA TENSION 

El conductor neutro se conectará a tierra cada 300 m, preferentemente en coincidencia con 

soportes terminales o de derivación, mediante cable de Cu formando un electrodo de 3 m de 

profundidad, protegido hasta 3 m por sobre el nivel del terreno por un caño flexible de Polietileno 

color negro de 1/2" de diámetro sujeto al poste mediante grampas adecuadas.- 

El o los electrodos de puesta a tierra se colocarán a 0,5 m bajo del terreno.- Los electrodos 

deberán asegurar una resistencia máxima de puesta a tierra de ocho (8) Ohms.- 

No se aceptará la utilización de tratamientos artificiales del terreno tendientes a la 

disminución de la resistencia de tierra.- 

El conductor neutro deberá mallarse, es decir, interconectarse eléctricamente con otros 

neutros aunque no pertenezcan al mismo alimentador.- 

11. PUESTA A TIERRA DE ALAMBRADOS 

Los alambrados o cercos metálicos que se encuentren a una distancia inferior a 8 m del eje 

del electroducto o crucen bajo este, deberán ponerse a tierra (según Tipo Constructivo 

correspondiente), cada 1000 m como máximo. La puesta a tierra de alambrados se efectuará con un 

chicote de cable de A° G° de 6 mm de  (MN 100), que deberá ir simplemente enterrado hasta una 

profundidad de 1,80 m y rematado en cada uno de los hilos del alambrado.- 

Se tendrá especial precaución en mantener la continuidad eléctrica, colocando las puestas a 

tierra a ambos lados de tranqueras y/o interrupciones del alambrado o cerco. 

Las puestas a tierra mencionadas deberán ser independientes de las correspondientes a las 

líneas y subestaciones y deberá asegurar una resistencia de puesta a tierra no superior a 7 Ohms. 

La ubicación de cada puesta a tierra se convendrá entre el CONTRATISTA y la 

INSPECCIÓN DE OBRAS. 
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12. INSTALACION DE RIENDAS Y/O PUNTALES 

El uso de estos elementos se limitará a los lugares donde no se presenten dificultades para su 

instalación, es decir, que no obstruyan puertas o ventanas de viviendas, tranqueras, accesos, etc. o 

caiga su amarre o asentamiento sobre calles o transversalmente a veredas que puedan, de tal manera, 

dificultar el libre pasaje. En consecuencia, deberán montarse en forma paralela a la línea de 

edificación o alambrados y lo más próximo a los mismos.- 

En la construcción de riendas se utilizarán, en todos los casos, aisladores para rienda. En los 

lados adyacentes al mismo y en la salida del gancho de anclaje, se podrán emplear elementos 

preformados, según el respectivo Tipo Constructivo.- 

De acuerdo al esfuerzo a soportar, los cordones serán de 6 mm o de 10 mm de diámetro y 

montados con los herrajes, conectores, aisladores y anclajes compatibles con dicho esfuerzo.- 

El ángulo que deberá formar la rienda con el plano del terreno será, en lo posible, de 45º.- 

Si razones constructivas impidiesen el montaje de riendas convencionales, podrán ejecutarse 

riendas "a ficha" o de algún otro tipo, que serán expresamente indicadas en el Pliego de Condiciones 

Técnicas.- 

Los muertos a utilizar en M.T. serán de Hº Aº de 200 x 300 x 1000 mm armados con varillas 

de hierro de   8 mm y estribos de   6mm. El agujero central será de   22 mm. 

Alternativamente podrán usarse muertos de madera dura (del grupo "A").- 

13. EJECUCION DE EMPALMES Y CONEXIONES 

Se denomina "Empalme" a toda unión entre conductores que asegure la continuidad eléctrica 

y mecánica de los mismos, mediante elementos adecuados (manguitos a torsión o compresión y 

varillas preformadas, según sea la sección de los conductores y el esfuerzo a soportar) no 

aceptándose la soldadura a tope de los conductores.- 

Los empalmes entre conductores desnudos se efectuarán con manguitos a compresión 

hexagonal.- 

Como alternativa, y para conductores de hasta 50 mm
2
, podrán utilizarse manguitos a torsión 

siendo necesario 2 por fase puestos en serie y torzándolos en sentido contrario a la torsión del 

cable.- 

En empalmes de conductores de baja tensión, a efectos de reconstruir la aislación, deberán 

seguirse las recomendaciones dadas por la Especificación Técnica NIME 1014 o norma en vigencia, 

utilizándose parches termocontraíbles (NIME 1018). Para líneas nuevas, no se aceptarán empalmes 

en cruces de calles.- 

En todos los casos de empalmes o conexiones, las morsas o los manguitos serán aptos para 

soportar no menos del 90% de la carga de rotura del conductor o 2,5 veces su tensión de tracción 

máxima admisible.- 

Excepto en el caso de reparación de electroductos ya construídos no se aceptará la existencia 
de más de 1 empalme por vano, por conductor y por kilómetro.- 

No entran dentro de esa categoría, aquellas uniones que deban efectuarse en coincidencia con 
soportes de retención, ya sea que estos estén proyectados en base a requerimientos de seguridad 
mecánica (retenciones en recta), constructivos (soportes esquineros, retenciones desvíos), o bien que 
en ellos deba efectuarse algún cambio de sección de conductores. En este caso, se trata de 
"conexiones" en las cuales se requiere continuidad eléctrica pero reducida resistencia mecánica. 
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Esto se logra mediante conectores (bifilares, de derivación, etc.) adecuadas a las secciónes a 
empalmar, debiendo tener la unión mecánica una resistencia al deslizamiento mínimo del 20% de la 
carga de rotura del conductor de mayor sección. La cantidad de conectores por conexión será de 2.- 

Las conexiones entre conductores que se cruzan (patas de gallo) se efectuarán con chicotes 
de conductores de sección igual al menor de los conductores a conectar. En cada extremo del 
chicote se colocarán 2 conectores de 2 bulones según la sección de los conductores a vincular.- 

En las líneas de MT con disposición coplanar los chicotes deberán tener una longitud no 
inferior a 0,60 m. Los conectores bifilares serán de material adecuado a los conductores a conectar.- 

Cuando deban conectarse los conductores a aparatos, máquinas o instrumentos 
pertenecientes a la línea o derivaciones a usuarios y sea imprescindible un contacto con otro metal 
diferente del que forma el conductor, el mismo podrá efectuarse mediante conectores, terminales o 
alambres que permitan la unión bimetálica (por ejemplo: superficies estañadas electrolíticamente), 
que satisfagan la conducción de corriente eléctrica y las solicitaciones mecánicas a que se 
encuentren sometidos durante el montaje y el servicio.- 

Estas uniones entre conductores de aleación de aluminio con bronce o con cobre, no deberán 
formar cuplas electrolíticas en los conductores de manera que originen en ellos corrosión galvánica 
en presencia de humedad, alterando la estabilidad de la conexión eléctrica, como tampoco ocasionar 
sobreelevación de temperatura en los puntos de unión. A tal fín deberán observarse los valores 
límites de compatibilidad entre metales según la Tabla de diferencias de potencial de la 
Especificación Técnica NIME 3001 o norma en vigencia.- 

La preparación de las superficies a unir deberá realizarse cuidadosamente, limpiando las 
mismas de todo rastro de óxido u otras impurezas, utilizando para ello cepillo de acero embebido en 
grasa neutra y eliminando los vestigios de humedad de las superficies de contacto.- 

A continuación se deberá aplicar en la zona de unión, grasa conductora inhibidora de 
corrosión, la cual deberá responder en sus características a la Especificación Técnica NIME 1004 o 
norma en vigencia.- 

El esfuerzo de compresión en el caso de manguitos o terminales y el apriete de los bulones 
cuando se trate de conectores, deberá ser de magnitud tal que produzca una unión íntima entre los 
componentes, evitando falsos contactos que hagan sobreelevar la temperatura en la unión pero no 
llegen a ocasionar daño a los alambres exteriores que forman el conductor.- 

El contratista informará a la Inspección de Obra el esfuerzo de apriete o compresión a 
aplicar, estando ésta facultada para realizar los ensayos sobre muestras del material unido para 
verificar las condiciones de resistencia a la tracción o al deslizamiento antes especificadas.- 

14. PROTECCIONES 

La protección de las redes de media tensión se realizará mediante la instalación de 

seccionadores fusibles del tipo a cartucho (XS), accionables a pértiga, ubicados en aquellos puntos 

que lo indiquen los planos de proyecto o salvo indicación expresa en el Pliego de Condiciones 

Técnicas. 

Para la protección de puestos de transformación Rurales Monofásicos se podrán emplear 

seccionadores fusibles tipo "Ballesta". 

Es conveniente el seccionamiento de las derivaciones o ramales secundarios importantes de 

modo tal de poner fuera de servicio sectores donde se produzcan fallas o haya que efectuar 

reparaciones sin afectar al resto de la red.- 
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La protección de las redes de baja tensión se realizará mediante la instalación de 

seccionadores fusibles tipo “ABT S” o similar, accionables a pértiga y ubicados en las salidas de BT 

de las mismas o salvo indicación expresa en el Pliego de Condiciones Técnicas. 

En puestos de transformación rurales que alimenten a un solo usuario, la protección en BT 

estará dada por un interruptor termomagnético incluído en la caja de medición. Si el citado puesto 

alimentara una línea con más de un usuario, se empleará un fusible para proteger la misma. 

Dicho fusible será del tipo "neozed" e irá colocado mediante un portafusible encapsulado en 

el borne de salida del transformador. 

15. LIMPIEZA DE LA TRAZA - REFORESTACIÓN 

Previo a la iniciación de los trabajos de montaje de estructuras, el Contratista deberá acordar 

con la Inspección de Obra el modo y la extensión del corte o la poda de árboles o arbustos que 

puedan entorpecer dicho montaje y el posterior tendido de los conductores. La limpieza de la traza 

deberá ser de un alcance tal que, una vez efectuado el tendido, no haya posibilidad de contactos 

ocasionales de ramas sobre los conductores que puedan producir eventuales fallas mecánicas o 

eléctricas.- 

En el caso de líneas rurales de 13,2 y 7,62 kV el terreno donde se emplazarán las mismas 

deberá acondicionarse en todo el trayecto, practicando el desmalezamiento, desmonte, poda y/o 

talado de árboles como así también, la remoción de todo obstáculo para el tendido del electroducto, 

en una franja de un ancho de 5 m cuyo eje coincidirá con el de la línea y en la extensión que resulte 

necesaria. 

Estas tareas, como así también, el retiro del material podado hasta el lugar indicado por la 

Inspección de Obra estará a cargo del Contratista, debiendo para ello contar con las herramientas y 

vehículos adecuados a tal fín. La Inspección de Obra no autorizará la iniciación de las tareas de 

montaje de estructuras hasta que no se haya ejecutado a satisfacción de la misma el trabajo antes 

descripto.- 

El Contratista deberá solicitar la autorización a los propietarios afectados y realizar los 

trámites correspondientes ante la Junta de Gobierno o Municipio local para la concreción de la 

limpieza de la traza como ser la poda de árboles y remoción de cualquier obstáculo que impida la 

ejecución de los trabajos y/u origine inconvenientes en las instalaciones eléctricas o mecánicas. 

Asimismo, si algún Ente (Vialidad, etc) así lo exigiera, deberá proceder a la reforestación en los 

lugares y con las especies que el mismo indique. Estas tareas no generarán derecho a adicionales. 

16. LIMPIEZA Y PINTADO DE SUPERFICIES FERREAS 

Las partes de las estructurales metálicas que no sean cincadas y deban ser incorporadas al 
sistema (perfiles o planchuelas a montar en subestaciones, crucetas especiales de hierro, etc.), 
siendo susceptibles al ataque de agentes atmosféricos, deberán estar protegidos contra el mismo 
mediante la aplicación de pinturas a tal efecto. Las superficies a pintar deberán ser desengrasadas 
mediante disolventes volátiles (nafta, aguarrás, thinner, etc.) utilizando pinceles, pulverizadores, 
muñecas, o bien sumergiendo las piezas en los mismos.- 

La preparación de las superficies deberá realizarse con precaución, limpiando las mismas 
mediante remoción mecánica de las partículas de óxido, escamas de laminación y otras impurezas, 
utilizando para ello arenando a presión, cepillo de alambre, tela esmeril u otro abrasivo adecuado. 
También podrán utilizarse líquidos desoxidantes apropiados.- 
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Las piezas desoxidadas deberán lavarse con agua y secarse adecuadamente teniendo la 

precaución de que no queden vestigios de partículas que impidan la correcta protección a 

proporcionar. Se aplicarán a continuación líquidos fosfatizantes siguiendo, en este caso, las 

instrucciones del fabricante.- 

La base antióxido deberá poseer productos inhibidores de oxidación (minio, cromato de cinc, 

etc.) aplicándose dos o tres manos de la misma, según que la instalación de la pieza sea en interior o 

a la intemperie. Dicha aplicación se efectuará transversalmente, cada una respecto a la anterior 

adicionandose en la última mano una pequeña cantidad de pintura negra a fín de modificar el tinte y 

controlar el perfecto cubrimiento.- 

El acabado se realizará con esmalte común o sintético color gris perla, o bien con lacas a la 

piroxilina compatibles con el fondo antióxido de color similar, con dos o tres manos, al igual que 

dicho fondo. La realización de todo el tratamiento deberá realizarse al resguardo del viento, 

humedad, rocío y altas temperaturas debidas a la exposición solar.- 

La Inspección de Obra está facultada a realizar ensayos sobre muestras del material tratado, 

siendo de aplicación los métodos prescriptos en la Norma IRAM 1109.- 

De comprobarse en ese momento o durante el plazo de garantía la existencia o aparición de 

ampollas, descarcaramiento o grietas en el recubrimiento protector el Contratista deberá efectuar, 

por su cuenta y cargo nuevamente el tratamiento.- 

17. REPARACION DE VEREDAS O INSTALACIONES DAÑADAS 

En el caso que por razones de contrucción, montaje o retiro de elementos, poda o talado de 

árboles, empotramiento de ménsula u otros elementos estructurales a pared, etc., se produzcan 

daños a instalaciones o propiedades de terceros, el Contratista deberá aportar los materiales, mano 

de obra y/o elementos que sean necesarios a fín de proceder a la reparación integral de los daños 

producidos (veredas, edificios, cañerías, instalaciones de agua, luz, gas, o teléfonos, etc.), a total 

satisfacción del propietario u organismo afectado.- 

Cuando razones de fuerza mayor obliguen al Contratista a derivar la ejecución de las 

reparaciones a los mismos propietarios, por ejemplo empresas de servicios telefónicos, de gas, etc., 

que por particular disposición requieran ejecutar por sí las tareas dadas sus características 

especiales, el monto del resarcimiento correrá por exclusiva cuenta del Contratista y deberá 

convenirse entre éste y el propietario afectado.- 

18. ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 

Para garantizar la mayor continuidad del servicio, cuando se procede a la construcción de 

nuevas líneas de distribución secundaria, éstas se realizan a mayor altura o distancia que las a 

desmontar, lo que trae como consecuencia, la necesidad de prolongar las respectivas acometidas 

domiciliarias, tareas que estarán a cuenta y cargo del Contratista. Los conectores deberán satisfacer 

las siguientes condiciones: 

18.1. Materias Primas 

Los materiales de los conectores deberán satisfacer las condiciones eléctricas como 

así también los requisitos mecánicos a los que debe someterse durante el montaje y funcionamiento. 

Los materiales no deberán formar cuplas electrolíticas con los conductores o entre sí. El material de 
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las mordazas no deberá presentar grietas, cavidades, sopladuras, defectos superficiales, internos o 

cualquier otro tipo de falla que pueda afectar su correcto funcionamiento.- 

18.2. Proteccion Superficial 

Los componentes de acero deberán estar protegidos contra la oxidación mediante un 

tratamiento de cincado.- 

18.3. Mordazas 

Tendrán las dimensiones adecuadas para lograr una correcta superficie de contacto. 

El diseño de las mordazas, sus condiciones y formas han de asegurar que no se produzcan daños a 

los conductores en su aspecto mecánico y en su conductividad.- 

Las mordazas monometálicas se construirán en aluminio, el fondo de las ranuras será 

estriado, siendo éste de forma triangular y su altura de 1mm.- 

18.4. Grasa Conductora Inhibidora 

Responderá a la Especificación NIME 1004 o norma en vigencia.- 

18.5. Torque 

Debe ser tal que garantice el buen contacto eléctrico sin que se aprecien sintomas de 

deformación en sus partes.- 

19. INTERRUPCIONES DEL SERVICIO ELECTRICO 

Cuando deban realizarse trabajos en localidades o lugares donde existan líneas de energía 

eléctrica en servicio y obligadamente haya que producir una interrupción del mismo, ya sea para 

efectuar conexiones o puentes, tendidos provisorios para realizar tareas afines o porque la 

proximidad al electroducto en servicio haga presumir la posibilidad de riesgo para la vida de 

quienes ejecutan los trabajos, el Contratista deberá programar dicha interrupción con la debida 

anticipación, conviniendo con la entidad prestadora del servicio eléctrico en la zona afectada, la 

modalidad y tiempo de corte, tratando de que éste último sea lo más reducido posible a fín de no 

afectar sensiblemente la prestación a los usuarios del servicio. 

Serán a cargo del Contratista las multas que la entidad prestadora del servicio eléctrico deba 

pagar por dichas interrupciones (Calidad de Servicio).- 

Salvado el inconveniente, deberá dejar las instalaciones existentes en las condiciones 

funcionales previas a la interrupción.- 
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20. PUESTA EN TENSION Y PRUEBA DE LAS LINEAS 

Previo a la puesta en tensión de las obras ejecutadas, la Inspección de Obras verificará la 

correcta terminación de las mismas.- 

Se deberá tener en especial precaución en la resistencia de puesta a tierra de las líneas y 

subestaciones, correcta ejecución de empalmes y conexionados de conductores, constatación del 

retiro de materiales sobrantes y su depósito en el lugar previamente indicado, detalles de seguridad 

para el servicio y para la vida humana, como así también detalles estéticos de terminación, etc, todo 

lo cual configura las reglas del buen arte constructivo.- 

La prueba de las líneas se efectuará tratando de que se hallen conectadas a las misma la 
mayor cantidad de usuarios del servicio eléctrico. Durante dicha prueba no deberán presentarse 
inconvenientes para la operación normal del sistema, quedando a cargo del Contratista la 
conservación y reparación de daños en el mismo.- 

21. DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 

En caso de tener que efectuarse remodelación en líneas existentes, ya sea por cambio de 
traza, cambio de sistema monofásico a trifásico, reemplazo de soportes o elementos de los mismos, 
o toda otra tarea que permita el recupero de material de uso electromecánico que esté o no en 
condiciones funcionales de seguir prestando servicio, será obligación del Contratista transportar el 
material, desmontarlo y depositarlo en el lugar que a tal efecto disponga la Inspección de Obra.- 

El contratista deberá tener especial cuidado en la correcta clasificación y acondicionamiento 
de los materiales recuperados, ya sea en cajas, cajones, bolsas o carretes portabobinas, de acuerdo al 
material de que se trate.- 

Asimismo, en presencia de la Inspección de Obra, efectuará un inventario completo de los 
mismos, en cuanto a cantidades, tipos, características y estado.- 

22. DESMONTAJE DE AºPº O LINEAS DE B.T. EXISTENTES 

En caso de tener que efectuarse remodelaciónes en líneas de baja tensión existentes, ya sea 
por cambio de traza, cambio de sistema monofásico a trifásico, reemplazo de soporte o de 
elementos de los mismos, remoción del alumbrado público existente, o toda otra tarea que permita 
el recupero de material de uso electromecánico que esté o no en condiciones de seguir prestando 
servicio, el Contratista deberá proceder de manera similar a lo estipulado en el apartado 
DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, en lo que se refiere a acondicionamiento, 
transporte, manipuleo y destino final de los materiales recuperados. También en este caso deberá 
practicar el inventario correspondiente.- 

23. SEÑALAMIENTO Y PROTECCION 

El Contratista deberá utilizar banderas o letreros bien visibles a efectos de señalar durante el 
día los obstáculos o excavaciones, que como consecuencia de los trabajos, haya en la zona de 
transitabilidad. De igual manera, utilizará señalamiento luminoso en horas de la noche. Los pozos 
destinados al plantado de postes que no alcancen a ser ocupados durante la jornada de trabajo, 
deberán ser cubiertos por tapas metálicas o de madera.- 

El Contratista tomará todas las precauciones necesarias a fin de evitar accidentes a personas, 
animales o vehículos en la zona de tareas o en el obrador, señalizando adecuadamente los puntos de 
potencial peligro.- 
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Será único responsable por daños que se produzcan y que obedezcan a deficiencias en lo 
antes apuntado.- 

El incumplimiento de lo especificado además de lo que, complementariamente, requiera la 
Inspección de Obra hará pasible de sanciones al Contratista.- 

24. DETALLES DE TERMINACION 

Previo al Certificado de Aceptación Provisoria de las Obras, el Contratista está obligado a 

efectuar todas las tareas que, a solo juicio de la Inspección de Obra, sean necesarias para dotar a 

dichas obras de una adecuada terminación.- 

En consecuencia, el Contratista, a su solo costo, además de reponer los materiales que se 

hayan deteriorado o cuyas fallas no fueran detectadas previo a su montaje, deberá proceder a la 

verificación de todos los detalles como aplomado de los soportes, horizontalidad de las crucetas y 

posición normal al eje del tendido de conductores y toda otra tarea conducente a dejar la obra en 

perfectas condiciones funcionales y estéticas.- 

25. IDENTIFICACIÓN DE POSTES Y COLUMNAS. 

En cada estructura de madera deberá colocarse una chapa de identificación y deberá ser 

fijada con cuatro clavos cincados de 2" de longitud y a una altura de 3,00 m sobre el nivel del suelo. 

La numeración correspondiente deberá ser correlativa y conforme a lo indicado en la planimetría de 

detalle. 

Para los postes de H°P° dicha identificación será realizada por medio de pintura. 

Las características de las chapas de identificación, material, tamaño de los números, tipo de 

pintura y demás datos se describen en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

Los soportes de B.T. no llevarán chapa identificatoria. 

26. FUNDACIONES 

Todas las fundaciones deberán ser calculadas por el método de Sulzberger o de Pohl, según 

corresponda al terreno donde deban construírse.- 

Los macizo de fundación calculados para el empotramiento de estructuras de HºAº, tanto de 

media como de baja tensión, se ejecutarán con cemento portland de la calidad establecida en la 

Norma IRAM 1503 y agregados finos y gruesos de densidad normal.- 

Si se trata de bases de hormigón simple el mismo será de clase de resistencia H-13 con una 

consistencia (asentamiento) A-2. En el caso de hormigón armado será, respectivamente, H-17, A-2.- 

Deberá respetarse lo estipulado en el "Reglamento Argentino de Construcciones de 

Hormigón - R.A. 2.1".- 

La pared de la fundación deberá tener un espesor mínimo de 0,20 m. el cual no incluye el 

sellado por lo cual dicha circunstancia deberá tenerse en cuenta en la elección del molde apropiado.- 

Si por razones de espacio u otro motivo no previsto se presentaran incovenientes para la 

materialización de la fundación, la Inspección de Obra decidirá la solución a adoptar.- 
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El sellado de la base se efectuará con hormigón cuyo agregado grueso sea de una 

granulometría inferior al usado para fabricar la base. Deberá ir perfectamente mezclado y 

compactado.- 

La Inspección de Obra establecerá el número de probetas a ser ensayadas cuya extracción se 

realizará durante la ejecución de las fundaciones. Dichos ensayos serán por cuenta y cargo del 

Contratista.- 

27. PUESTA A TIERRA DE SUBESTACIONES 

En los puestos aéreos de transformación, las bajadas para las puestas a tierra deberán 

efectuarse con cable de Cu de 50 mm
2
 de sección.- 

Los electrodos o jabalinas serán, en todos los casos, de alma de acero con una camisa 

exterior de cobre adherida molecularmente a la misma. La conexión cable-jabalina se efectuará 

mediante una soldadura cupro-alúmino-térmica, en Electrificación Rural se aceptarán tomacables de 

bronce.- 

La longitud de las jabalinas será de 3 metros y su diámetro, de 5/8”.- 

El número de electrodos será de 3 como mínimo, tanto para las subestaciones monofásicas 

como para las trifásicas.- 

Para la vinculación del cable de tierra a los distintos aparatos (transformadores, 

descargadores,etc.) se deberá utilizar terminales de identar de cobre estañado para 50 mm
2
 de 

sección de conductor.- 

Para cables entre sí se utilizarán conectores bifilares de bronce.- 

27.1. Subestaciones sin neutro metálico: 

Del lado primario, el cable de puesta a tierra conectará, en las subestaciónes 

monofásicas al descargador, la cuba y el neutro del primario; mientras que en las subestaciónes 

trifásicas conectará los descargadores y la cuba del transformador. Del lado secundario, una bajada 

independiente conectará el neutro de baja tensión, a los electrodos correspondientes. 

En Electrificación Rural, el conjunto puesto de transformación poseerá dos bajadas 

de puesta a tierra independientes. 

A una de ellas compuesta por dos electrodos interconectados en forma de anillo 

mediante cable de Cu de 50 mm2 deberán conectarse: el descargador de A.T., la cuba del 

transformador y el neutro del primario. A la otra bajada se conectará el neutro del secundario. 

Los cables de bajada para puesta a tierra del lado primario deberán protegerse desde 

0,30m de profundidad hasta 2,70m por sobre la superficie del terreno con un perfil "L" de 31,7 x 

31,7 x 3,2 mm fijado al poste mediante collares adecuados si estos son de H° A° o grampas 

adecuadas (según tipo constructivo) si son de madera. Para el caso de los cables de bajada para 

puesta a tierra del lado secundario, éste irá enfundado en un caño flexible de Polietileno color negro 

de 1/2" de diámetro interior y 2 mm de espesor hasta la primera jabalina o electrodo, utilizándose 

para su fijado al poste abrazaderas o grampas preformadas tipo omega adecuadas al diámetro de 

dicho caño. - 

Las abrazaderas o grampas se colocarán a una distancia de 0,75 m entre sí.- 
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Los electrodos se hincarán como mínimo a 6 m a cada lado del poste (1 para la 
bajada del primario y 1 para la del secundario) sobre un eje coincidente con el de la línea. Su parte 
superior deberá estar a una profundidad no inferior a 0,50m.- 

El tercer electrodo (para la bajada del lado primario) se colocará como mínimo, a 6m 

del poste sobre un eje perpendicular al de la línea y en dirección contraria a la del camino. Su parte 

superior deberá estar a no menos de 1m de profundidad. Los electrodos adicionales se colocarán a 

6m de la anterior.- 

Los electrodos del lado primario deberán anillarse mediante cable de Cu de 50mm
2
. 

La conexión anillada permitirá proveer seguridad a la puesta a tierra ante el eventual corte de uno de 

los cables enterrados.- 

Los conductores de puesta a tierra, en su parte no protegida adosada al poste, iran 

fijados mediante grampas tipo "U" con puntas clavadoras, si los postes son de madera. Si son de 

hormigón, se fijaran con collares adecuados.- 

Deberá tenerse especial precaución para que, de ninguna manera, se vinculen 

eléctricamente las bajadas de puesta a tierra cuando sean del tipo separadas, ya sea a través de 

abrazaderas metálicas u otro elemento similar.- 

En caso de puestas a tierra separadas, el conjunto cable-jabalina deberá segurar que la 

resistencia de puesta a tierra del primario no supere los 2 ohms. y la del secundario, los 5 ohms.- 

Cuando, efectuada la medición de resistencia de puesta a tierra, no se logre el valor 

indicado, el Contratista está obligado a instalar tantos electrodos como sea necesario, para lograr 

dicho valor máximo admisible. 

Cuando se deban agregar electrodos del lado secundario para conseguir la resistencia 

de puesta a tierra adecuada, el cable de cobre a partir del primer electrodo no llevará protección. 

No se aceptará en ningún caso la utilización de tratamientos artificiales del terreno, 

tendientes a la disminución de resistencia de tierra. 

27.2. Subestaciones con neutro metálico 

En todos los casos se hará una puesta a tierra única interconectando todos los 

electrodos y protegiendo la bajada de la manera especificada en el apartado anterior para el lado 

primario.- 

La puesta a tierra única no superará los 2 Ohms.- 

Los esquemas de conexión de las puestas a tierra pueden observarse en los tipos 

constructivos correspondientes.- 

Si no pueden obtenerse los valores de puesta a tierra antes especificados, deberán 

agregarse tantos electrodos y/o contrapesos como sea necesario para lograrlos.- 

En este caso, no se colocará la manguera protectora de polietileno.- 

Las jabalinas adicionales deberán ser del mismo tipo que las ya estipuladas y 
encontrarse a una distancia no inferior a 6m una de la otra, vinculada con la principal con el mismo 
cable de bajada.- 

28. PLANOS CONFORME A OBRA 

Se deberán ajustar a lo establecido en la Especificación Técnica N° 107-98 (Planos de Obras 
y Proyectos). 
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La planimetría deberá contener los accidentes topográficos y la indicación de todo obstáculo 
o elemento singular que se encuentre dentro de la franja comprendida a 10 m a cada lado del eje de 
la traza o en su trayectoria, es decir, alambrados, edificios, árboles, calles, vías férreas, líneas de 
transporte de energía o telecomunicaciones, gasoductos, tendidos de fibra óptica, cursos de agua, 
etc.- 

Las escalas a utilizar en Media Tensión serán: 1:10.000 para las planimetrías y 1:100 para las 

altimetrías (éstas últimas si son requeridas en el Pliego de Condiciones Técnicas). Para el plano 

general de las obras como asi también para los planos de las redes de B.T., dadas sus particulares 

características, podrá adoptarse la escala más conveniente para plasmar los detalles y que permita el 

uso de un plano de tamaño normalizado, salvo especificación en particular.- 
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ESPECIFICACION TECNICA N° 062 – 98 

MONTAJE DE LINEAS AEREAS DE MEDIA Y BAJA TENSION 

URBANAS Y RURALES 

PARTE II (Materiales) 

29. CONDUCTORES 

29.1. Sin Protección (Para uso en M.T.) 

El conductor desnudo estará formado por una cuerda redonda de alambres de 

aleación de aluminio que responderá a la Norma IRAM 2212. Su sección mínima, tanto para fases 

como para neutro, será de 25 mm
2
.- 

29.2. Aislados (Para uso en B.T.) 

El conductor estará formado por una cuerda redonda de alambres de aleación de 

aluminio que responderá a la Norma IRAM 2212 revestida de una vaina de policloruro de vinilo 

(PVC) negra, especialmente resistente a los agentes atmosféricos.- 

La vaina, que irá extruída sobre la cuerda antes mencionada, será de un espesor 

acorde a lo establecido en la Tabla V de la Norma IRAM 2178 en vigencia, según la sección del 

conductor de que se trate.- 

Tanto para fases como para neutro, la sección mínima será de 35 mm
2
 (PVC). En el 

caso de usarse piloto de alumbrado público su sección no será inferior a 25 mm
2
 (PVC).- 

En Electrificación Rural, cuando resulte necesario efectuar cruces de calles o 

pequeños tendidos en baja tensión, se empleará conductor preensamblado de Cu de 2 x 6 o 4 x 10 

mm
2
 

29.3. De Conexión a Tierra 

Para efectuar la conexión a tierra de seccionadores de maniobra, de puestos de 

transformación, de puestos de medición y descargadores se utilizará conductor de Cu de 50 mm
2 

 de 

sección,.- 

No son objeto de las presentes Especificaciones los conductores de cobre o aluminio 

aislados en PVC para acometidas domiciliarias.- 

30. SOPORTES 

30.1. De Madera 

Lo soportes de madera deberán ser de eucaliptos tratados con preservantes de 

reconocida eficacia que los hagan resistentes al ataque de hongos o insectos y a toda otra forma de 

putrefacción o degradación de la madera.- 

En lo referente a las características físicas de los postes, su preservación, ensayos de 

recepción, etc., deberán responder a la Especificación Técnica GI N
o
 27-97 o modificatoria.- 

Las alturas y empotramientos mínimos serán: 

 Para Baja tensión: h= 7,50 y 8,00m; e = 1,40m. 

 Para Media tensión: 9,00m.< h < 12,00m; e = 1,80m. 
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 Para Postes dobles: 2 x 10,00m. < h < 2 x 14,00m; e = 2,00m. 

Para determinar el empotramiento para alturas superiores a 8,00m (en B.T.) y a 

14,00m (en M.T.), se utilizará la fórmula: 

e = h/10 + 0,60 [m] 

siendo h la altura total del soporte. 

Para las líneas rurales de MT, salvo indicación en contrario, los postes simples serán 

de 9 m. de longitud y para las estructuras dobles, de 10 m. 

CHAFLANADO DE POSTES DE MADERA: En todos los casos en que, por 

razones constructivas se deban efectuar cortes o chaflanes en los postes de madera, la superficie 

afectada por dichos cortes deberá protegerse luego de los mismos con 2 (dos) manos de LASUR 

(fungicida, bactericida e insecticida de amplio espectro), color caoba. 

El producto deberá ser de marca LASUR L.S. 82-L.B. ó similar. 

La inspección de obras verificará su correcta aplicación allí donde sea indicado. 

30.2. De Hormigón Armado simple o Pretensado 

Los soportes citados deberán responder a las Normas IRAM NIME 1584 0 1586 o 

norma en vigencia, según se trate de soportes de B.T. o M.T. respectivamente y a lo establecido en 

la Norma IRAM 1585 (Bloquetes de puesta a tierra).- 

Si el empotramiento de los soportes es directo, se procederá de igual forma que con 

los de madera. Si se utiliza macizo de fundación, el empotramiento no será inferior a 1/10 de la 

altura total del soporte.- 

31. CRUCETAS 

31.1. De Madera 

En lo referente a las especies forestales de donde provenga su extracción, 

características mecánicas, dimensiones y tolerancias, inspección y ensayos de recepción, las 

crucetas, tirantes, listones o vigas de madera deberán responder a la Norma IRAM 9540/87.- 

Para longitudes mayores de 2,40m se aceptarán unicamente las de Lapacho, mientras 

que para longitudes inferiores se aceptan todas las especies indicadas en la norma.- 

31.2. De Hormigón Armado 

En cuanto a sus características generales y ensayos a efectuar sobre las mismas, 

deberán responder a las Especificaciones Técnicas NIME 2004, 2007, 2011 y 2013. Será de 

aplicación la Norma IRAM 1585 en lo referente a los elementos de puesta a tierra.- 

Las características de las crucetas y ménsulas se explicitarán en el Pliego de 

Condiciones Técnicas y/o planilla de estructuras adjuntas. Salvo indicación en contrario en éstas, las 

cargas de rotura que deberán soportar, aplicadas en el o los agujeros extremos de las mismas serán: 

Para Postes Simples: 

Las establecidas en la Especificación Técnica NIME 2007 o norma 

en vigencia (Tablas N
o
 1, 2, 3 y 4).- 

Para Postes Dobles: 
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Las establecidas en la Especificación Técnica NIME 2013 o norma 

en vigencia (Esquemas N
o
 1, 2, 3 y 4).- 

32. BULONERÍA, MORSETERÍA Y HERRAJES 

Son las piezas de acero u otros materiales ferrosos, de cobre aleado o de aleaciones de 

aluminio conocidos como Materiales Normales que se utilizan para soportar o unir partes 

estructurales de los componentes principales de la línea o fijar aparatos o accesorios de la misma.- 

Genéricamente se denomina morsetería al conjunto de piezas metálicas usadas para unir, 

sujetar, sostener, fijar, conectar o retener conductores o aisladores de las líneas aéreas, para vincular 

conductores entre sí, para realizar la sujeción de la línea a los elementos estructurales de soporte o 

anclaje o el amarre de aparatos y accesorios que son parte constitutiva del sistema de distribución o 

transporte de energía.- 

Salvo expresa indicación en contrario, todos los materiales normales construidos en hierro o 

acero deberán estar cincados.- 

La pureza del cinc a depositar no debe ser inferior al 98,50% y su cantidad mínima por metro 

cuadrado será la indicada en el Anexo II de la Especificación Técnica NIME 3005 o norma en 

vigencia según el herraje de que se trate.- 

Los materiales a cincar deben ser, previamente, librados de fallas o defectos, limpiados y 

desoxidados. El cincado podrá ejecutarse por inmersión de las piezas en cinc fundido (herrajes en 

general) o por deposición electrolítica (bulonería).- 

El recubrimiento deberá ser adherente, uniforme y completo además de no presentar rebabas, 

sopladuras, gotas, escamas, grietas, etc. El peso de la capa de cinc se determinará según Norma 

IRAM 60712 (Método gravimétrico).- 

Serán de aplicación las Normas IRAM 503,512,5192,117 y 576 y la Especificación Técnica 

NIME 3005.- 

Los ensayos sobre el material se realizarán de acuerdo a la Norma IRAM 60712.- 

En la construcción de líneas en madera, y no obstante la identificación y/o descripción que de 

estos elementos se haga en cada Tipo Constructivo a emplear, ante la falta de uniformidad que 

pueda existir en algunos de los postes, el Contratista estará obligado a respetar el diámetro de los 

bulones y tillas de acuerdo al MN correspondiente, pero deberá emplear elementos de longitud 

adecuadas al diámetro del poste, de tal manera que, cuando surja el inconveniente, no se opte por el 

chaflanado del mismo para poder montar las chapas, arandelas y tuercas correspondientes. 

De igual modo, en el caso de tener que utilizar collares o abrazaderas, dichos elementos 

deberán ser compatibles con el diámetro del poste en el cual deban ser instalados. 

El cambio de tillas o bulones por otros de igual diámetro y mayor longitud como así también 

la adecuación de collares o abrazaderas, no dará derecho al Contratista a la modificación de los 

precios cotizados en la oferta. 
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33. AISLADORES 

33.1. Generalidades 

Los aisladores de porcelana serán vitrificados en toda su superficie exterior debiendo 

presentar la misma un aspecto un aspecto homogéneo y continuo a fin de dificultar la adherencia de 

partículas y cuerpos extraños.- 

Deberán ser resistentes a los agentes atmosféricos, con dimensiones y diseño tales 

que permitan la absorción de los esfuerzos electromecánicos a que serán sometidos en servicio.- 

Estas características también se le exigirán a los aisladores orgánicos a emplear en las 

líneas de M.T., debiendo responder a las caracteristicas expresadas en la respectiva planilla de datos 

garantizados. 

33.2. Para Líneas de Baja Tensión 

En líneas o redes de estas características, sistemas de alumbrado público, montaje de 

riendas o soportes de neutro (de B.T. o M.T.), los aisladores deberán responder a lo especificado en 

la Norma IRAM 2133 "Aisladores de porcelana para líneas aéreas con tensiones menores a 1000 

Volts y frecuencias de hasta 30 kHz.- 

Además, en forma individual, se regirán por las siguientes Normas: IRAM 2233 

(AISLADOR MN 15), IRAM 2232 (AISLADOR MN 19), IRAM 2229 (AISLADOR MN 20) e 

IRAM 2237 (AISLADOR MN 20/1).- 

33.3. Para Líneas de Media Tensión 

En sistemas de Media Tensión hasta 13,2 kV los aisladores deberán responder a los 

especificado en la Norma IRAM 2077 "Aisladores de porcelana o de vidrio para líneas aéreas con 

tensión nominal mayor de 1000 Volts".- 

Los aisladores de apoyo serán del tipo doble campana, clase R-11 (MN 3). Los de 

retención serán de clase S12 (MN 11 a rótula) debiéndose formar las cadenas con un mínimo de dos 

(2) elementos.- 

También se admite el empleo de sus equivalentes en aislación orgánica. 

34. CABLES DE ACERO CINCADO 

Los cables que acá se especifican son los destinados a la ejecución de riendas, pudiendo 

usarse para efectuar puestas a tierra donde el cable de acero esté expresamente indicado por su 

conveniencia.- 

Deben ser aptos para la intemperie y soportar cargas estáticas variables con la temperatura 

ambiente.- 

Serán de un solo cordón de 7 hebras de alambre de acero de sección circular y de igual 

diámetro, respondiendo en sus tolerancias y ensayos mecánicos a la Norma IRAM 666.- 

Deberán presentar una resistencia mínima a la tracción de 80 kg./mm
2
 y una máxima de 125 

kg./mm
2
.- 

Los cordones no presentarán defectos superficiales y estarán convenientemente protegidos 

por un cincado pesado (IRAM 60712). Deberán observarse las Normas IRAM IAS U 500-10 e 

IRAM IAS U 500-103.- 
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Los cordones serán de 6mm (MN 100) o de 10mm (MN 101) respondiendo a la Norma 

IRAM 722. Deberán reunir los requisitos establecidos en la Especificación Técnica NIME 1041.- 

35. DESCARGADORES 

35.1. De Baja Tensión 

Los descargadores de B.T. serán instalados cuando razones de seguridad así lo 

aconsejen.- 

Responderán a las Normas IRAM 2318, 2211, 2204 y 2215 siendo de clase 2,5 kA y 

tensión nominal 500 Volts.- 

35.2. De Media Tensión 

Serán de Óxido metálico, y protegerán el sistema contra sobretensiones de origen 

interno o externo.- 

Deberán ser aptos para montaje a la intemperie sobre crucetas o ménsulas 

normalizadas. Responderán a la Especificación Técnica N
o
 004-98.- 

La aislación deberá ser polimérica, antivandálica.- 

Deberán estar provistos de un dispositivo desligador, el cual se vinculará a las tomas 

de tierra mediante un cable extraflexible de sección igual a la del conductor de tierra. De este modo, 

será facilmente advertible la actuación del desligador.- 

Según que el sistema a proteger sea con neutro efectivamente puesto a tierra o con 

neutro aislado, se utilizarán descargadores de 15 kV con intensidades nominales de 5 o 10 kA según 

se especifique.- 

36. SECCIONADORES 

36.1. De Media Tensión 

En las líneas aéreas de Media Tensión hasta 13,2 kV se utilizarán seccionadores 

fusibles automáticos, unipolares, del tipo intemperie.- 

Los mismos, de acuerdo a la importancia del ramal o la máquina a proteger y según 

esté establecido en el Pliego de Condiciones Técnicas y/o cómputo métrico, podrán ser de las 

siguientes características: 

36.1.1. Con Cartucho Portafusible 

Con aislador soporte y cartucho portafusible del tipo a expulsión, construidos 

de acuerdo a la norma ANSI C 37.41 y 37.42. Aptos para el montaje sobre crucetas o ménsulas 

normalizadas, para lo cual deberán estar provistos de grampas o herrajes regulables de hierro 

protegidos contra la corrosión al igual que los insertos, barras de sostén o abrazaderas.- 

El sistema de contactos será de plata a plata. Los elementos de presión a 

resorte deberán ser de acero inoxidable o bronce fosforoso resistente a la corrosión. En cuanto a los 

conectores, serán de cobre o latón estañado por inmersión. Deberán poder abarcar conductores de 

secciones comprendidas entre 16 y 70mm
2
.- 

El cartucho o tubo portafusible será de material no higroscópico, capaz de 

resistir al arco de fusión, extinguiéndose el mismo por medio de soplado de gas desionizante 
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proporcionado por la combustión del revestimiento interior. Este cartucho debe ser del tipo 

universal intercambiable (largo 365mm), construido de fibra de vidrio con resina epoxídica o 

materiales de similar calidad y prestación siendo, en consecuencia, de dimensiones compatibles con 

los elementos calibrados de fusión (normal, rápida, ultra-rápida), según los estándares de la Norma 

NEMA correspondiente. Se tendrá en cuenta la Norma ANSI C 37.43 en vigencia.- 

Estos seccionadores estarán provistos de ganchos que permitan el acople de 

herramientas disyuntoras capaces de producir el desenganche bajo carga a alta velocidad, 

extinguiendo el arco sin dañar los contactos.- 

36.1.2.  De Tipo abierto, a Ballesta 

Su construcción deberá responder a las Normas IEC 129 y ANSI C 37.42 

(Open Link fuse cutout). Admitirán elementos fusibles universales, del tipo ballesta como los 

normalizados por ANSI C 37.43 (Universal Open Link - fuse Link).- 

Llevará aislador soporte y su montaje sobre crucetas o ménsulas se hará de 

igual manera que los seccionadores con cartucho portafusible del tipo a expulsión siendo 

igualmente válido lo referente a elementos de presión, elásticos o a resortes, morsetos, contactos, 

etc.- 

Serán aptos para ser utilizados en lugares donde la corriente de cortocircuito 

simétrico sea inferior a 1,2 kA.- 

36.2. De Baja Tensión 

Según la potencia de la subestación transformadora que protejan, se utilizarán en las 

salidas de Baja Tensión los siguientes seccionadores con una tensión nominal de hasta 500 Volts- 

 Para puestos de transformación rurales hasta 25 kVA, según el punto 14 de esta 

especificación.  

 Tipo MN 233, en subestaciones de hasta 100 kVA. 

 Tipo ABT S o similar, en subestaciones de más de 100 kVA. 

37. TRANSFORMADORES 

Los transformadores del tipo Distribución deberán responder a la Norma IRAM 2250. 

Los del tipo Rural Monofásicos responderán a la Norma IRAM 2279 y los trifásicos, a la 

IRAM 2247. 

Deberán poseer arrollamientos de cobre. El aislante será aceite YPF 64. El fabricante deberá 

garantizar que los mismos estén libres de PCB u otros contaminantes. 

Deberán ser regulables (sin tensión) en el rango de 5%. 
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38. ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA 

Para la conexión a tierra de subestaciones (lado primario y secundario) deberá utilizarse 

jabalina de acero recubierta molecularmente con una camisa de cobre. Tendrá una longitud de 3m y 

un diámetro de 5/8".- 

El conductor de conexión a tierra (de Cu de 50mm
2
 de sección) se sujetará a dicha jabalina 

mediante una soldadura cupro-alumino-térmica. En subestaciones rurales se aceptará también el uso 

del mismo conductor de Cu de 50 mm
2 

como electrodo, enterrado verticalmente hasta la misma 

profundidad que la jabalina antes mencionada; en este caso el anillamiento del lado primario se 

logrará uniendo el conductor de Cu de 50 mm2 mediante el uso de morsetos bifilares de bronce: 

Éstos deberán cubrirse con cinta del tipo autovulcanizable a efectos de evitar ingreso de humedad.- 

En los puestos de seccionamiento, de protección contra sobretensiones y en las puesta a tierra 

de estructuras de H°A°, se podrá efectuar la misma utilizando sólo el conductor de Cu/Acero de 

50mm
2
, enterrado verticalmente hasta la misma profundidad que la jabalina mencionada. En todos 

los casos, la cantidad de electrodos será la necesaria a fin de lograr que no se superen los valores de 

resistencia de puesta a tierra o de tensión de contacto específicos para cada caso.- 

39. CAJAS DE MEDICIÓN PARA CLIENTES RURALES 

Para la instalación del medidor de energía correspondiente, se utilizarán cajas de medición 

construidas en chapa calibre AWG N°18 como mínimo y de dimensiones tales que puedan alojar los 

medidores como así también los interruptores termomagnéticos, los cuales deberán adecuarse a la 

Norma IRAM Nº 2169 y serán del tipo SICA o similar con una capacidad de ruptura de 5 kA. Se 

deberán prever los correspondientes soportes para su fijación. Alternativamente, el Contratista podrá 

cotizar la provisión y el montaje de cajas construidas con otros materiales cuya performance 

satisfaga las necesidades de la Administración, para lo cual deberá aportar todos los elementos de 

juicio necesarios a fin de su correcta evaluación. Además deberán cumplir lo establecido en el punto 

15 de la presente especificación, relativo al pintado de superficies férreas. El acabado será de color 

blanco. 
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA N° 108-98 

CONSTRUCCIÓN DE BASES Y FUNDACIONES 

1.- GENERALIDADES 

Las excavaciones necesarias para las fundaciones normales (paralelepípedo) de base 

cuadrada o rectangular, ubicadas con una diagonal en dirección de la traza de la línea u orientada 

según el tiro máximo se realizarán en seco y a paredes verticales evitando que el terreno 

circundante pueda resultar alterado.- 

Si el proyecto indica la construcción de fundaciones con zapatas, los espacios vacíos 

laterales deberán rellenarse y compactarse hasta alcanzar el nivel natural, humedeciendo y 

apisonando por capas que no excedan de 150 mm. de espesor, debiendo obtenerse un relleno 

homogéneo‚ con una densidad similar a la original. Si de acuerdo con la opinión de la Inspección 

de Obras, el material extraído de una excavación resultara inadecuado para el relleno y 

consolidación, la Administración podrá ordenar el empleo de un hormigón pobre como relleno. 

No deberá emplearse materia orgánica, o suelo no apto como material de relleno. Todo encofrado, 

carpintería, etc., y cualquier material extraño a la fundación y susceptible de descomponerse, 

deberá ser retirado del lugar de la excavación antes de proceder al relleno. El material excedente 

de la excavación deberá distribuirse uniformemente sin dejar montículos.- 

Cuando se trate de fundaciones de hormigón armado o sobre pilotes, el Contratista deberá 

ejecutar una plataforma de asiento de hormigón clase de resistencia H-8, consistencia 

(asentamiento) A-2, según Reglamento Argentino de la Construcción (R.A.2.1), de 10 cm. de 

espesor y sección transversal mayor en 10 cm. por lado a la de la base que se pretende fundar.- 

En caso de que por cualquier circunstancia la excavación supere la profundidad prevista, 

se llevará la misma a cota aumentando el espesor de la plataforma de asiento. No se admitirá 

relleno de tierra compactada para llevar a cota la excavación.- 

La resistencia del hormigón se constatará mediante ensayos para los cuales la Contratista 

deberá poner a disposición de la Inspección de Obras los moldes para probetas cilíndricas 

standard de 15 cm. de diámetro por 30 cm. de largo en la cantidad suficiente como para obtener, 

para cada base el número de muestras que establece el Reglamento R.A.2.1.. No se permitirá 

hormigonar si no se cuenta con los moldes que se necesiten.- 

Los tipos de hormigón a emplear serán los siguientes, de acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento R.A.2.1: 

2.- TIPOS DE HORMIGONES 

2.1.-  Hormigón Armado 

Será de clase de resistencia H-17, consistencia (asentamiento) A-2.- 

2.2.-  Hormigón Simple 

Será de clase de resistencia H-13, consistencia (asentamiento) A-2.- 
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2.3.-  Hormigón Armado para Pilotes 

De acuerdo a lo que se estipule en el proyecto ejecutivo, será de clase de resistencia 

H-21 y consistencia (asentamiento) A-2 o bien de clase de resistencia H-30 y consistencia 

(asentamiento) A-2.- 

2.4.-  Hormigón para Asiento de Fundaciones 

Será de clase de resistencia H-8, consistencia (asentamiento) A-2.- 

3.- PREPARACIÓN DEL HORMIGÓN 

1) Acopio de Materiales: Los volúmenes de áridos y cemento a utilizarse en cada uno de 

los hormigones parciales de las estructuras, deberán estar totalmente acopiados en obra antes de 

iniciar las tareas de preparación de la mezcla.- 

2) Será obligatorio el uso de una mezcladora mecánica. En ningún caso podrá aceptarse 

que se ejecuten las mezclas a mano.- 

3) Una vez que se coloquen los materiales dentro del tambor de la hormigonera se hará 

entrar gradualmente la cantidad de agua medida, manteniéndose‚ todo el pastón en remoción 

durante el tiempo necesario para su buena mezcla.- 

4) No será permitida la carga del tambor de la hormigonera hasta tanto no haya sido 

desocupado totalmente el pastón anteriormente preparado.- 

5) Cuando se presenten heladas y bajas temperaturas el hormigonado se realizará 

solamente en las condiciones que establece el Reglamento R.A.2.1, estipulaciones que se 

respetarán igualmente en lo que respecta a la protección del hormigón contra el frío.- 

A efectos de apreciar desde un principio la calidad y continuidad del hormigón elaborado, 

se seguirán las indicaciones determinadas por el Reglamento R.A. 2.1 en cuanto a probetas y 

ensayos se refiere.- 

Excepcionalmente se permitirá, a criterio de la Inspección de Obras, juntas por 

interrupción de coladas, en cuyo caso se deberán respetar las indicaciones del Reglamento R.A. 

2.1.- 

Al elaborar el hormigón se debe dar cumplimiento a las recomendaciones incluidas en la 

presente y en el Informe del Estudio de Suelos.- 

4.- ACOMETIDAS SUBTERRÁNEAS 

Cuando deban realizarse acometidas subterráneas, se deberán colocar en la base uno o más 

caños de PVC de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con una curva a 45 ° de tal manera 

que un extremo quede paralelo a la vertical del poste a instalar, y el otro forme un ángulo de 45 ° 

con la pared vertical exterior de la base.- 
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5.- PUESTA A TIERRA 

Con el objeto de instalar el cable de puesta a tierra, se colocará en la base un caño de PVC 

flexible de 25 mm. de diámetro mínimo. La longitud mínima del mismo será tal que un extremo 

del mismo coincida con la bajada de tierra de la estructura y el otro lo haga con el plano vertical 

que delimita exteriormente la fundación.- 

6.- DETALLES DE TERMINACIÓN 

La superficie superior de las bases se hará con leves pendientes desde el centro hacia 

afuera, para escurrimiento del agua de lluvia.- 

En las bases que se ejecuten en zona urbana se pondrá especial cuidado en el logro de un 

acabado estético de las mismas, completando la tarea con un alisado en la superficie superior en 

cemento - arena en dosaje 1:3 fratazado, el que se realizará antes del fraguado definitivo del 

hormigón, (cuando éste comienza a "tirar").- 



 
Gobierno de Entre Ríos Especificación Técnica Pilares Domiciliarios de Hormigón 

06.1-ET Pilar.doc        - 1 / 8 - 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

PILARES DOMICILIARIOS DE HORMIGÓN PARA SERVICIOS 

ELÉCTRICOS 

 
 

1- OBJETO y ALCANCE 

 

La presente especificación establece las características constructivas, 

dimensionales, de embalaje y de las partes que componen los pilares de hormigón para 

un (1) servicio domiciliario, además de las calidades de los materiales a utilizar.  

 

Todos los elementos que formen parte constructiva del pilar deberán responder a 

las normas IRAM correspondientes. 

 

En todos los casos deberán ajustarse en un todo de acuerdo a la Reglamentación  

para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación 

Electrotécnica Argentina. 

 

 

2- ESTRUCTURA  

 

Columna y caja 

 

Tanto columna como caja conformarán una sola pieza y esta será de hormigón 

vibrado, liso y sin poros.  

 

La longitud total de la columna será de 2,10 m. y su sección será cuadrada de 

0,15 m de lado. Además poseerá, en su interior, una sección cilíndrica hueca de 0,1 m. 

de diámetro. Las paredes de la columna tendrán entonces un espesor de 25 mm. 

 

La longitud de la caja de hormigón será de 0,45 m. presentando sección 

rectangular de  0,3 x 0,27 m. (frente x profundidad respectivamente). Las paredes tanto 

laterales como posterior tendrán un espesor de 40 mm..  

 

En la parte inferior de la columna a una distancia de 0,8 m. de la base de la 

misma, se efectuará un orificio de 0,015 m. de diámetro para colocar a tierra el pilar.  

 

En la  parte superior la caja de hormigón, poseerá un orificio de 5,5 cm de 

diámetro por donde se introducirá un caño de hierro galvanizado roscado de 1 ¼”. El 

mismo se fijará a la estructura mediante una tuerca de 2 cm  de espesor empotrada en el 

hormigón y además se fijará dicho caño en el montaje con una tuerca externa desde el 

interior de la caja de medición, según plano adjunto.  
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 El caño estará roscado en su extremo superior a fines de ubicar a continuación 

los restantes tramos del mismo, donde se alojará el conductor de acometida del servicio. 

 

La estructura columna - caja será sometida durante el colado del hormigón a 

vibrado de masa y encofrado. No deberá presentar cantos vivos (aristas con ángulos de 

90°). 

 

Ésta deberá soportar sin deformaciones, rajaduras ni roturas una carga 

permanente en la cima de 100 Kg. 

 

 

Los materiales a utilizar para la construcción serán: 

 

Hormigón armado con 350 Kg. de cemento por cada metro cúbico. 

Arena mediana y gruesa de río. 

Canto rodado (granulometría 3 – 12 mm) 

Las proporciones serán: una parte de cemento 

       dos partes de arena  

       dos partes de piedra   

 

Para demás características ver plano adjunto al final de la especificación. 

 

Armazón 

 

Estará fabricado con hierro acerado cilíndrico de diámetro 6 mm, de alta 

resistencia. El pilar estará recorrido por 2 hilos continuos de dicho material en el sentido 

vertical. 

 

En el sector de la caja se ubicarán al menos 5 estribos en el sentido horizontal en 

forma de “U” con el fin de otorgarle mayor resistencia a la estructura. Los restantes, que 

no serán menos de 5,  serán cerrados y tanto éstos como los primeros estarán fabricados 

de hierro de 6 mm. de diámetro (detalle, en plano adjunto). 

 

Además, con un paso aproximado de 15 cm., se colocará en el interior de la 

columna hasta por debajo de la caja otro armazón, helicoidal y continuo, con la  misma 

finalidad. El mismo la recorrerá desde la base hasta la cima y estará construido de 

alambre Acindar N° 9. 

 

Estará completamente cubierta por el hormigón no presentando filos o partes que 

asomen a la superficie del pilar. 

 

  

3- ACCESORIOS 

 

Jabalina 
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Las jabalinas deberán ser del tipo de acero cobre indicado por la norma IRAM 

2309. Su diámetro exterior será de 1/2  pulgada y su largo total de 1500 mm. 

 

Deberá proveerse con conductor unido a la misma mediante soldadura 

cuproaluminotérimica tipo "GS" para cable paralelo a la jabalina. Dicha soldadura 

deberá estar libre de porosidad y  se efectuará en un todo de acuerdo a la norma IRAM 

2315. 

 

El conductor antes nombrado será del tipo cuerda flexible de cobre aislado en 

PVC de color verde-amarillo, con una sección de 16 mm2 y  de 3 m. de longitud  según 

IRAM 2022, 2183 (clase 4). Además se tendrá en cuenta para ensayo de no propagación 

de llama lo que expresa la norma IRAM 2289 categoría C; como así también la IEC 

754-1 para emisión de gases. 

 

Se utilizará como aislante de la unión cable - soldadura un capuchón 

termocontraíble de al menos 50 mm. de longitud de manera que recubra perfectamente 

la zona de contacto. 

 

En el extremo del cable deberá colocarse un terminal bimetálico (apto para 

conexión en bornera del tipo  cobre estañado). Éste irá identado o comprimido sobre el 

conductor de manera que se asegure una conducción eléctrica igual a la del cable. 

 

La ubicación de la soldadura en la jabalina se realizará a 15 cm. del extremo de 

la sufridera en tanto que el conductor irá ubicado en el sentido hacia la sufridera. 

 

Caños 

 

Se proveerán dos tramos de caño de hierro galvanizado de 1 1/4 pulgadas de 

diámetro y de 3,2 mm de espesor de pared. 

 

La longitud de uno de ellos será de 1,75 m y la del restante de 2,0 m. 

 

Ambos serán ensamblables entre sí mediante una "T" del mismo material y 

características. 

 

Con el fin de poner a tierra las partes metálicas del pilar, se hará una perforación 

roscada de 5 mm. de diámetro a 1 cm. de distancia del extremo inferior del caño de 1,75 

m.. Allí se roscará un tornillo de bronce para poder fijar el terminal provisto con la 

jabalina.  

 

Protección de la instalación del cliente 

 

Dentro de la caja que contiene el medidor, se instalará una protección de 

respaldo brindada por un interruptor termomagnético bipolar, que actuará para despejar 

cualquier falla que haya superado el tablero principal del cliente. 
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Este hecho no exime al cliente de la obligación de instalar el interruptor 

principal próximo al medidor, ni otras protecciones que exige la reglamentación de la 

AEA para Instalaciones Eléctricas en Inmuebles. 

 

Otros 

 

Deberá proveerse también, en forma de kit completo: 

 

- Caja plástica que deberá poseer rigidez mecánica, 

ininflamabilidad, no higroscopicidad y propiedades dieléctricas adecuadas, o metálica 

para alojar medidor monofásico, empotrada en el pilar. Debe ser apta para alojar el 

medidor y el interruptor  termomagnético, el que podrá ser comandado desde el exterior. 

Además deberá poseer un Grado de Estanqueidad IP 43 (IRAM 2444) como mínimo. 

Según lo solicitado en los puntos 4.2 y 8.3 de la Reglamentación para la Ejecución de 

Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina. 

Además dicha caja deberá contar con un sistema de cierre que permita precintarlo 

mediante el uso de un precinto tapón y vendrá colocada en el pilar. 

 

- Interruptor termomagnético bipolar, 32 A, modelo 

1P+N de General Electric o similar de accionamiento simultáneo. Corresponde a un 

interruptor de 2 (dos) polos en 1 (un) módulo DIN e irá ubicado dentro de la caja 

descripta en el punto anterior. 

 

- Unión de caños, tipo T, de hierro galvanizado,1 (una). 

 

- Pipeta curva de 180° de baquelita, 1 (una). 

 

- Pipeta curva de 90°, de baquelita, 1 (una). 

 

- Aisladores de porcelana, 2 (dos), provistos con 

tornillos, tuercas y arandelas para fijarlos a la cruceta. 

 

- Cruceta de hierro ángulo galvanizado, 1 (una), con 

abrazadera apta para fijarla al caño.  

 

- Tres metros de cable 3 x 4 mm2  TPR (tipo taller) 

para alimentar la salida al cliente. 

- Tornillo de bronce para puesta a tierra de partes 

metálicas. 

 

4- ENSAYOS e INSPECCIONES 

 

 El comprador podrá efectuar las inspecciones sobre el proceso de fabricación del 

efecto de abastecimiento, tantas veces como lo considere conveniente para lo cual el 

adjudicatario le deberá facilitar todos los elementos necesarios requeridos. El 

comprador podrá también presenciar los ensayos que realice el fabricante y, de 

considerarlo conveniente, aceptar éstos como parte de los ensayos de recepción. 
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4.1-Ensayos de tipo 

 

Estos ensayos se realizan, una sola vez y se repetirán solamente cuando el tipo 

y/o material del pilar haya sido modificado. 

 

Todas las piezas destruidas en los ensayos, serán por cuenta y cargo del 

proveedor. 

 

El proveedor deberá presentar, como parte de la documentación de su oferta, 

protocolos de los ensayos de tipo indicados a continuación, extendidos por laboratorios 

reconocidos a satisfacción del comprador y efectuados sobre especímenes idénticos a 

los ofrecidos. 

 

El comprador se reserva el derecho de solicitar la repetición de la totalidad de 

los ensayos de tipo indicados. 

 

Los pilares sometidos a los ensayos de tipo no deben ser puestos en servicio. 

 

4.1.1- Enumeración de los ensayos de tipo: 

 

- Resistencia mecánica a la flexión: consiste en cargar el pilar, ya 

armado con todas sus partes componentes a 20 cm por debajo del 

extremo superior del caño de bajada con una fuerza de 50 daN. 

durante el lapso de un minuto. No debiendo producirse fisuras ni 

deformaciones permanentes. La carga se aplicará por el frente del 

pilar. 

 

4.1.2- Aceptación o rechazo 

 

 Si el oferente no presentara alguno de los ensayos de tipo, su oferta será 

desechada. 

 

4.2- Ensayos de remesa 

 

Se realizan sobre pilares tomados al azar de los lotes presentados para su 

aceptación según la siguiente tabla: 

 

Tamaño de 

lote 
2 a 15 16 a 25 26 a 90 91 a 150 > 150 

Tamaño de la 

muestra 
2 3 5 8 13 

 

 

4.2.1- Enumeración de los ensayos de remesa 

 

a) Verificación visual y dimensional 
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b) Ensayo de funcionalidad (armado del conjunto para verificar 

el correcto ensamble entre todas sus partes) 

 

 

4.2.2- Aceptación o rechazo 

  

 Si falla uno de los ensayos de los pilares de la primera muestra, se 

tomará una cantidad igual al doble de la anteriormente tomada del mismo lote, 

formando así una nueva muestra. Éstos especímenes serán sometidos a las mismas 

pruebas y la falla de uno o más ensayos de esta segunda muestra, determinará el rechazo 

del lote. 

 

 

  4.2.3- Ensayo Caja para medidor 

 

   Se deberá realizar en fábrica del proveedor o en laboratorio 

aprobado por la administración, para cada lote a entregar, los ensayos de estanqueidad, 

y propiedades constructivas descriptas en los puntos 4.2 y 8.3 de la Reglamentación 

para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación 

Electrotécnica Argentina. 

 

 

 

5- ACONDICIONAMIENTO PARA LA ENTREGA 

 

 Vendrá provisto en pallets de doble entrada normalizados por ARLOG de 1,00 x 

1,20 m.. en una cantidad de 5 (cinco) por pallets. Las partes estarán debidamente 

sujetadas y embaladas sobre el mismo de manera de facilitar su movimiento y 

almacenaje. 

 

 

6- INFORMACION TÉCNICA A SUMINISTRAR POR EL PROVEEDOR 

 

- Plano dimensional completo 

 

- Antecedentes de suministros anteriores 

 

- Protocolos de ensayos de tipo 
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

1.- GENERALIDADES 

Durante la realización de la obra el Contratista tomará los recaudos necesarios para 

minimizar los efectos del impacto ambiental. 

A estos efectos deberá cumplimentar en todo momento con lo dispuesto en esta 

Especificación Técnica y en todas las leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones, etc., de carácter 

nacional, provincial o municipal relacionadas con la protección del medio ambiente. 

Conforme al marco previsto en el Decreto N° 4977/09 GOB, Decreto N° 3237/10 GOB, 

Resolución N° 038/10 SME, Decreto N° 3498/16 GOB y normas complementarias, en caso de 

que la Obra se encuentre catalogada por la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia, dentro 

de la categoría 1, el Contratista adjudicatario, deberá presentar un Plan de Gestión Ambiental 

(PGA) antes de iniciar cualquier tipo de obra.  

En caso de que la obra se encuentre catalogada dentro de la categoría 2 o 3, el Contratista 

adjudicatario, dentro de los treinta días (30) de la notificación fehaciente de la adjudicación, 

deberá presentar ante dicha Autoridad de Aplicación, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). 

Una vez aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente, el Estudio correspondiente, y 

habiéndosele otorgado el Certificado de Aptitud Ambiental, se estará en condiciones de dar inicio 

a los trabajos correspondientes a la Obra Adjudicada bajo las condiciones que establezca dicho 

certificado.  

 

2.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

El Estudio de Impacto Ambiental deberá tener en contenidos y alcance los requerimientos 

de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos necesarios para obtener la aprobación 

de Impacto Ambiental de la Obra, y cumplimentar con la Legislación Nacional, Provincial y 

Municipal vigente. - 

La Contratista deberá identificar las acciones que afecten los componentes del ambiente 

que requieran medidas de mitigación, corrección, compensación etc. A aplicar durante la etapa 

constructiva, en un todo de acuerdo con la metodología propuesta para la ejecución de la obra. La 

implementación de estas medidas quedará a cargo de la Contratista. - 

Los Informes que se presenten como parte de novedades que sea auditado por la 

Inspección deberán incluir las acciones ejecutadas en cumplimiento del Plan de Gestión 

Ambiental presentado. – 

 



 
Gobierno de Entre Ríos 

06.2 Plan Gestión Ambiental.doc Página 3 de 6 

3.- PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

La Contratista deberá presentar el Plan de Gestión Ambiental (PGA) aprobado por la 

Secretaria de Ambiente de la Provincia para la etapa de construcción, previo al inicio de la obra.- 

El PGA deberá suministrar todos los medios y deberá adoptar todas las medidas necesarias 

para evitar la alteración del sistema ambiental durante la etapa constructiva, antes y después de la 

obra, ajustándose a las Normativas Ambientales Vigentes. Incluirá el conjunto de acciones 

dirigidas a conservar, mitigar y/o mejorar el ambiente afectado por la ejecución de las obras. - 

Las medidas y acciones previstas resultantes del desarrollo del Plan de gestión Ambiental, 

deberá fundamentarse en aspectos preventivos, adoptados en el marco del Estudio de Impacto 

Ambiental, y del análisis de los riesgos propios del medio en que se desarrollará la obra, métodos 

constructivos, recursos humanos y materiales utilizados para la construcción. Las medidas y 

acciones que conformarán el Plan de Gestión Ambiental (PGA) deberán integrarse en un conjunto 

de Programas organizados en actividades singulares dentro de cada uno de ellos, pero a la vez 

planificados dentro de una red de actividades complementarias, relacionadas entre sí con el objeto 

de optimizar los objetivos de la obra, atenuar sus efectos negativos y evitar conflictos. - 

Si bien el PGA deber ser elaborado para la etapa constructiva, las actividades deberán estar 

programadas para toda la vida útil de la obra, por lo que la Contratista deberá incorporar aquellos 

Programas requeridos para el buen manejo del sistema ambiental. - 

Ante cualquier modificación que se realice al proyecto, o a la metodología propuesta para 

su ejecución, la Contratista deberá ajustar el PGA, que también deberá ser aprobado por la 

inspección. - 

En cada uno de los programas del PGA, se deberán incluir las siguientes secciones, sin 

perjuicio de agregar aquellas que se consideren necesarias para la mejor interpretación de los 

mismos, a saber, objetivos, metodología, medidas a implementar, materiales e instrumental, 

cronograma de tareas, personal afectado y responsabilidades y resultados esperables. - 

A continuación, se sintetizarán algunos de los programas que, como mínimo, se deberán 

incluir en el PGA, debiendo complementarse con otros que surjan de los Monitoreos u otros 

procedimientos de gestión que la Contratista considere importante incluir. - 

Tendiente a asegurar la continuidad de la circulación de peatones y vehículos y el 

ordenamiento de la circulación de maquinarias, camiones y vehículos en general que se 

encuentren al servicio de la Contratista. Especial atención merecerán los desvíos de tránsito. - 

Los trabajos se realizarán de modo de asegurar que las tareas no perturbarán el medio 

ambiente y el desenvolvimiento normal de las actividades de las zonas aledañas. Deberán 

adoptarse las medidas necesarias para evitar inconvenientes en la circulación vehicular. - 

Con treinta (30) días de antelación a la realización de cada desvío de tránsito, la Contratista 

deberá haber desarrollado el detalle de la señalización a realizar y obteniendo la autorización 

escrita de la autoridad competente del lugar. No podrá materializarse desvío alguno que no 

cumpla con estos requisitos. - 

La Contratista será la única responsable de los accidentes ocasionados por deficiencias en la 

disposición de los carteles indicadores, señales luminosas e iluminación, como así también de las 

medidas de protección. Una vez habilitada la obra, está obligada a retirar los pasos provisorios 

que hubiera construido. - 
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Deberá indicar todas las medidas de protección, conservación y uso de los recursos 

naturales: 

Suelo: la ejecución de la obra implica un impacto sobre el suelo en el que se construirá y 

sus adyacentes debido al uso de equipos, al almacenamiento y derrame de productos químicos, al 

depósito de basuras, a la remoción de tierras. Las medidas de mitigación para evitar o mitigar 

estos riesgos, tales como impermeabilización de superficies, construcción de taludes de 

contención para los depósitos de productos químicos, adecuada disposición de residuos, etc., 

deberán ser explicitados en el PGA. - 

Agua: diversas operaciones de la obra pueden contaminar el agua superficial y subterránea, 

deprimir las napas etc. Para preservar la calidad del agua del área se deberán adoptar en el PGA 

medidas mitigadoras tales como el control de aguas residuales, el monitoreo de la calidad y 

cantidad del agua consumida, la adecuada disposición de residuos sólidos y semisólidos, etc.- 

Aire: una consecuencia esperable en todo proyecto de infraestructura es la contaminación 

física (causada por ruido y vibraciones) y química (por presencia de partículas, vapores, humos, 

etc.) del aire. - 

Ruido: el incremento del ruido por la actividad de la construcción se debe a factores tales 

como el movimiento de maquinarias, de tierra, de vehículos pesados, la presencia de operarios, la 

operación de sistemas de ventilación, etc. Para mitigar esta contaminación, en zonas cercanas a 

centros poblados o viviendas, deben tomarse, en el PGA, medidas tales como realizar una estricta 

programación del movimiento de camiones, carga y descarga, la eliminación de ruidos ajenos a la 

actividad, fijación de horarios de trabajos, etc.- 

Contaminación química: el movimiento de materiales y tierra, la operación de plantas de 

hormigón, el funcionamiento de motores son operaciones que, entre otras, ocasionan incremento 

de partículas, de gases tales como el anhídrido carbónico, óxidos de azufre, de nitrógeno, etc. A 

fin de mitigar el impacto de esta contaminación deben preverse en el PGA medidas tales como 

control de emisiones de fuentes fijas y móviles, iluminar los sectores donde la contaminación 

dificulta la visibilidad, información pública, etc.- 

Fauna y flora: se deberá realizar un análisis con respecto a la afectación de la flora y fauna, 

dentro del área de influencia de la obra. Asimismo, deberá instruir al personal de obra sobre la 

prohibición de actividades de caza y pesca no autorizadas y de cuidado de la flora autóctona. - 

 

Entre otros será de importancia el monitoreo de los siguientes ítems: calidad de agua; 

calidad del aire; ecosistema acuáticos y terrestres y estado de estructuras, descargas, conductos y 

celdas, etc.- 

Deberá identificar toda obra de infraestructura y de servicios públicos factible de ser 

afectada como consecuencia de la construcción de las obras, comprendiendo las obras principales 

y complementarias, las actividades de transporte de insumos o de movimiento de equipos y 

maquinarias que pudieran generar deterioro en la infraestructura o limitación en la prestación del 

servicio. - 

Deberá especificarse en detalle la disposición final de la totalidad de desechos y residuos 

producidos, tanto por las obras principales como las complementarias. - 
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Deberá diseñar un programa de contingencias comprendiendo planes particulares según los 

distintos riesgos, especialmente programas para lluvias e inundaciones, incendio, vuelcos y/o 

derrames, accidentes, vandalismo, etc.- 

Los programas integrantes del PGA deberán ser debidamente aplicados en el marco de la 

operación del mismo a la totalidad de las tareas que integran el alcance de las obras. -  

Desde el inicio de los trabajos hasta la conclusión de los mismos (Recepción Definitiva) la 

firma adjudicataria deberá operar y será único responsable de la correcta aplicación del Plan y 

responderá por los eventuales perjuicios que pudiera ocasionar su no cumplimiento. Los gastos 

inherentes que demande su cumplimiento se considerarán incluidos en los gastos generales de la 

obra. -  

Todos los gastos que demanden el cumplimiento de las tareas descriptas no recibirán pago 

directo alguno. Se considerará que el costo que demanden todas las tareas descriptas, se encuentra 

prorrateado de los demás ítems que conforman la oferta. -  

En caso de no presentación en el plazo previsto de las documentales referidas en la 

presente, la Autoridad de Aplicación podrá encomendar a consultores o firmas consultoras 

inscriptas en el Registro pertinente, su realización, en este caso la empresa adjudicataria deberá 

hacerse cargo de todos los gastos y costos que esto produzca, lo cual no dará derecho a reclamo 

alguno. - 

Asimismo, se deja aclarado que el Estado Provincial no realizará ningún tipo de 

reconocimiento económico, ni de otra índole para con la empresa adjudicataria, si el inicio de la 

obra se viera atrasado de acuerdo a los plazos pactados para el inicio de misma, ni por el 

incumplimiento de lo dispuesto por el presente.- 



 
Gobierno de Entre Ríos 

06.2 Plan Gestión Ambiental.doc Página 6 de 6 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

4.- ANEXOS 
Resoluciones y Certificados de Aptitud Ambiental expedidos por la Secretaría de Ambiente de la 

Provincia de Entre Ríos 

Resolución Lugar de Obra 

217 Zona Bovril, Dpto. La Paz 

218 Conscripto Bernardi, Dpto. Federal 

220 Colonia La Selva, Dpto. La Paz 

221 Paso Gallo, Dpto. Federal 

222 Usuarios Varios Depto. Federal 

223 Colonia Avigdor, Dpto. La Paz 

224 Banderas, Dpto. Federal 

225 Paso Duarte, Dpto. Federal 

226 Campo Grande, Dpto. Federal 

227 Apeadero Don Gonzalo, Dpto. Federal 
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P L I E G O  C O M P L E M E N T A R I O  D E  E S P E C I F I C A C I O N E S  T É C N I C A S  

ARTÍCULO N° 1: PROYECTO 

El  p royec to  de  la  p resente  ob ra  se  e laboró  cons iderando la  to ta l idad  
de  los  po tencia les  usua r ios  censados.  

Al  momento  de  l a  e j ecuc ión,  l a  Inspección de  Obra  informará  a l  

Contra t is ta  e l  l i s t ado  de  usuar ios  que  hayan  adher ido  efec t ivamente  a l  P rograma  de  

Elec t r i f icac ión para  l a  Producc ión y e l  Arra igo  Rura l  (PEPAR) ,  a  lo s  cuales  se  le s  deberá  

e j ecutar  ob ra  prop ia ,  ins t ruyendo además las  mod if icac iones  de  obra  cor respond ientes .  

Los t razados de  la s  l íneas  se rán los  que  se  ind ican en  la s  

p lan imet r ías  de  de ta l l es  que  forman pa r te  de l  presente  l ega jo  con la s  eventua les  

mod if icac iones  que ,  po r  razones deb idamente  j us t i f icadas  sur jan de l  rep lanteo .  

Los e je s  de  la s  l íneas  deberán ubica rse  confo rme a  lo  e s tab lec ido  en 

las  Especi f icac iones  T écnicas  pa ra  e l  monta j e  de  l íneas  aéreas  de  M.T .  y B .T .  

El  t e r reno  donde  se  emplazará  la  l ínea  deberá  acondic ionarse  en 

todo  e l  t r ayecto  de  l a  misma,  prac t icando  e l  desmalezamiento ,  desmonte ,  poda  y/o  t a lado  

de  á rboles  como así  también,  l a  r emoción de  todo  obs táculo  para  e l  t endido  de l  

e lec t roducto ,  en  una  f ranj a  de  un ancho de  5  m cuyo  e j e  co inc id i rá  con e l  de  la  l ínea  y en 

la  extensión  que  sea  necesa r io .  

No  se  cer t i f i ca rán t r aba jos  de  monta j e  de  l íneas  s i  no  se  ha  

cumplido  debidamente  con es te  r equis i to .  

Pa ra  los  casos  de  cruces  de  Rutas ,  FFCC,  gasoductos  y/o  
e lec t roductos ,  la  Cont ra t i s ta  deberá  t r ami ta r  y cumplimentar  con todos lo s  r equis i to s  
ex igidos por  la  Adminis t r ac ión  jur i sd icc iona l  cor respond iente ,  pa ra  ob tener  lo s  permisos  
necesar ios  a  t a les  f ines ,  inc lu idos  pagos  de  aranceles  e tc .  

ARTÍCULO N° 2: REPLANTEO 

El  Rep lanteo  de  la  obra  se  r ea l izará  confo rme  a  lo  ind icado  en  e l  

Ar t ículo  N°25 del  P l iego  Genera l  de  Cond ic iones  y e l  p lazo  para  su e j ecución  no  deberá  

exceder  los  180  d ías  co rr idos .  

E l  Cont ra t i s ta  deberá  p resentar ,  an tes  de  p roceder  a l  monta j e  de  

es t ruc turas ,  los  croquis  co rrespondientes ,  ind icando las  medidas  tomadas,  a  e fec tos  que  

la  Inspección rea l ice  la  d i s t r ibución de  vanos ent re  puntos  s ingula res .  

Toda  es t ruc tura  que  sea  montada  con ante lac ión a  lo  ind icado  en e l  

pá r rafo  an te r ior  y en un  punto  inco rrec to ,  deberá  ser  r emovida  po r  e l  Cont ra t i s ta  s in  

de recho  a  re sarc imiento  económico  a lguno .  
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ARTÍCULO N° 3: POSTES DE MADERA 

Los postes  de  eucal ip tos  que  serán provis tos  po r  e l  cont ra t i s ta  

deberán responder  en todos sus  té rminos  a  l a  Especi f icac ión T écnica  Nº  27/97 .  

La  p rese rvación de  lo s  postes  deberá  se r  con sa les  

cromocuproarsenica les  t ipo  “C”  (base  óxido) .  

En  la s  l íneas  de  M.T .  lo s  pos tes  s imples  de  a l turas  infe r iores  a  12  m 

se  deberán empot ra r  a  1 ,80  m.  Pa ra  una  a l tura  igual  o  super ior  e l  empo tramiento  será  de  

2 ,00  m.  

En las  l íneas  de  Ba ja   Tens ión e l  empot ramiento  mínimo se rá  de  

1 ,40  m.  

Las  a l turas  de  lo s  postes  s imples  no  ind icadas  en lo s  p lanos  de  

de ta l l e ,  son  de  9  me tros .  

ARTÍCULO N° 4: COLUMNAS DE HORMIGÓN ARMADO 

En las  es t ruc turas  prev is tas  en  hormigón armado ,  e l  mismo será  

cent r i fugado  o  vib rado ,  con pre tensado ,  r espondiendo  a  la s  Normas IRAM-NIME 1586  y 

1605 .  

Las  co lumnas serán  ensayadas de  acuerdo  a  la s  Normas IRAM-NIME 

1586  y 1605 .  

Una  vez  montados,  los  sopor tes  deberán pe rmanecer  en posic ión 

ve r t ica l  después de l  t endido  de  conductores ,  con una  to lerancia  de  Cincuenta  (50)  

mil íme tros  de  desviac ión en  la  c ima.  

Durante  e l  tend ido  no  se  exigi rá  a  lo s  postes  esfue rzos  super iores  a  

aque l los  para  lo s  cua les  es tén d iseñados,  debiéndose  a r r iendar  los  mismos de  común 

acuerdo  con la  Inspección ,  cuando e l lo  r esul te  necesar io .  

ARTÍCULO N° 5: ELEMENTOS DE SUSPENSION 

Cuando  sea  necesar io ,  se  monta rán e lementos  de  suspensión en 

Med ia  Tens ión a  efec tos  de  guiar  adecuadamente  lo s  puentes  según lo  ind icado  en e l  T C 

Nº 70 o  T C 70-Hº Aº .  

Al  efec to  e l  Cont ra t is ta  deberá  co t izar  en fo rma  separada  lo s  

Elementos  de  Suspensión según lo  ind icado  en lo s  T C antes  mencionados a l  momento  de  

rea l izar  su  ofer ta .  

ARTÍCULO N° 6: CONDUCTORES DE AC/CU DESNUDO 

A efec tos  de  e j ecutar  la s  puestas  a  t i e r ra  de  es t ruc turas ,  e l  

Contra t is ta  deberá  proveer  e  ins ta lar ,  según los  p lanos de  T ipos Const ruc t ivos  que  

fo rman par te  de l  p resente  l egajo ,  cab le  de  Acero /Cobre  de  50  mm2 de  secc ión,  fo rmac ión 

7  hi los .  
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Sus ca rac ter ís t i cas ,  r equis i tos  mecánicos  y ensayos  a  efec tua rse  

deberán responder  a  la  Norma IRAM Nº  2467 .  

ARTÍCULO N° 7: IDENTIFICACIÓN DE POSTES. 

En cada  es t ruc tura  deberá  co locar se  una  chapa  de  ident i f i cac ión la  
cual  deberá  se r  f i j ada  con cua tro  c lavos c incados  de  2"  de  longi tud  y a  una  a l tura  de  3 ,00  
m sobre  e l  nive l  de l  sue lo .  La  numeración cor respond iente  deberá  ser  co rre la t iva  y 
confo rme  a  lo  ind icado  en la  p lan imet r ía  de  de ta l l e .  

Las  chapas  de  ident i f icac ión  responderán a  lo  ind icado  en e l  P lano  
que  forma  par te  de l  p resente  Legajo  y se rán de  a luminio  de  0 ,5  mm de  espesor ;  lo s  
números y r ebordes  i rán es tampados en sobrer re l i eve  y p intados  de  co lor  negro .  E l  t r azo  
de  cada  c i fr a  será  uni fo rme  y de  10  mm de  ancho.  La  curva tura  de  l a  chapa  se  a jus ta rá  a  
l a  de  l a  superf ic ie  en que  vaya  ap l icada .  

Los sopor tes  de  B .T .  no  l l evarán chapa  ident i f ica tor ia .  

ARTÍCULO N° 8: PUESTA A TIERRA DE ALAMBRADOS 

Los a lambrados o  ce rcos  me tá l icos  que  se  encuent ren a  una  

d i s tancia  infe r ior  a  8  m del  e j e  de l  e lec t roducto  o  cruce  ba jo  es te ,  deberán  ponerse  a  

t ie r ra  r espetando  lo  ind icado  en e l  P lano  T C 26  que  forma  pa r te  de  l a  presente  

documentac ión ,  y cada  1000  m como máximo.  

Se  tendrá  especia l  p recaución en mantener  la  cont inu idad  e léc t r ica ,  
co locando  las  pues tas  a  t i e r ra  a  ambos lados de  t ranqueras  y/o  inter rupciones  de l  
a lambrado o  cerco .  

Las  puestas  a  t i e r ra  mencionadas deberán ser  independ ientes  de  la s  
co rrespondientes  a  l as  l íneas  y subes tac iones  y deberá  a segura r  una  res i s tenc ia  de  
contac to  a  t ie r ra  no  super ior  a  7  Ohm.  

La  ub icac ión  de  cada  puesta  a  t ie r ra  se  convendrá  ent re  e l  
CONT RATIST A y la  INSPECCIÓN DE OBRAS.  

No  se  permit i r á  l a  puesta  en tens ión de  t r amos de  l íneas  en cuyas 
adyacenc ias  se  encuent ren a lambrados que  no  hayan  s ido  debidamente  puestos  a  t i e r ra .  

ARTÍCULO N° 9: CONEXION DE LÍNEAS QUE SE CRUZAN 

A efec tos  de  conectar  la s  l íneas  que  se  cruzan,  se  deberá  r ea l iza r  
conexiones  de l  t ipo  "pa ta  de  ga l lo" .  

ARTÍCULO N° 10: SECCIONADOR FUSIBLE DE DESENGANCHE AUTOMÁTICO DE M.T. 

En todos los  pues tos  de  t ransformación  y de  secc ionamiento  se  
co loca rán secc ionadores  fusib les  con  ca r tucho  por ta fus ib le  en  un todo  de  acuerdo  a  lo s  
T ipos Const ruc t ivos  co rrespondientes .  Dichos  secc ionadores  deberán  responder  a  la s  
Normas  ANSI  C3741  y C3742.  T ens ió n  nomina l  1 5  kV.  Cor r i en te  no mina l  1 00  A.  
Ca p ac ida d  d e  r up tu ra  8  kA.  BI L 12 5  kV .  
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La  co t izac ión de  lo s  pues tos  de  t r ansformac ión y secc ionamiento  
inc luyen  la  provis ión  y monta j e  de  lo s  e lementos  fusib les ,  po r  lo  que  e l  Contra t is ta  lo s  
deberá  proveer  y montar  en su cor respondiente  cant idad .  Los  ca l ibres  de  todos  es tos  
e lementos  fusib les  se rán opor tunamente  de te rminados  po r  l a  Inspección  de  ob ras .  

E l  ca r tucho  por ta fus ib le  deberá  ser  de l  t ipo  univer sa l ,  
in te rcambiab le  y de  365  mm de  la rgo .  

ARTÍCULO N° 11: BULONERIA, HERRAJES Y MORSETERIA 

No obstan te  l a  ident i f i cac ión y/o  desc r ipc ión que  de  es tos  

e lementos  se  hace  en cada  T ipo  Cons truc t ivo  a  emplea r ,  ante  la  fa l ta  de  uniformidad  que  

pueda  ex is t i r  en a lgunos  de  lo s  postes  de  eucal ip tos ,  e l  Contra t is ta  es tá  ob l igado  a  

r espetar  e l  d iámet ro  de  lo s  bulones  y t i l la s  de  acuerdo  a l  MN cor respond iente ,  pero  

deberá  emplear  e lementos  de  longi tud  adecuadas a l  d iámet ro  de l  poste ,  de  t a l  manera  

que ,  cuando  sur j a  e l  inconveniente ,  no  se  op te  po r  e l  cha flanado  de l  mismo pa ra  poder  

montar  l as  chapas ,  a rande las  y tue rcas  cor respondientes .  

De  igual  modo ,  en e l  caso  de  tener  que  ut i l i za r  co l la res  o  
ab razaderas ,  d ichos e lementos  deberán  ser  compa t ib les  con e l  d iámet ro  de l  poste  en  e l  
cual  deban  se r  ins ta lados .  

E l  cambio  de  t i l l as  o  bulones  por  o t ros  de  igua l  d iámet ro  y mayor  
longi tud  como así  t ambién la  adecuación de  co l lares  o  ab razaderas ,  no  dará  de recho  a l  
Contra t is ta  a  la  modi f icac ión de  los  prec ios  co t izados en la  o fe r ta .  

ARTÍCULO N° 12: CHAFLANADO DE POSTES DE MADERA 

En todos los  casos  en que ,  por  razones cons truc t ivas  se  deba  
proceder  a  e fec tuar  cor te s  o  cha flanes  en lo s  postes  de  madera ,  la  superf ic ie  afec tada  por  
d ichos cor te s  deberá  pro teger se  luego  de  los  mismos  con 2  (dos)  manos  de  un  p roducto  
fungic ida ,  bac ter ic ida  e  insec t ic ida  de  ampl io  espect ro ,  co lo r  caoba ,  e l  cual  deberá  ser  de  
marca  LASUR L.S.  82-L.B.  ó  s imilar .  

La  inspección  de  obras  ver i f icará  su  cor rec ta  ap l icac ión  a l l í  donde 
sea  ind icado .  

ARTÍCULO N° 13: RIENDAS DE M.T. 

Las r iendas  de  M.T .  en  postes  de  madera  y de  ho rmigón se  montarán 

confo rme  a  lo  ind icado  en los  T C 31  y T C 31  Hº Aº  respec t ivamente .  

La  longi tud  de l  cab le  de  acero ,  cor respond iente  a  la s  d i s t inta s  

a l turas  de  los  postes ,  e s  l a  que  se  e s tab lece  en  los  menc ionados  T ipos Construc t ivos ,  

s i tuac ión que  e l  cont ra t i s ta  deberá  contempla r  en su co t izac ión ,  considerándose  que  e l  

p rec io  co t izado  pa ra  e l  TC no  sufr i r á  var iac iones  por  aumento  o  d isminuc ión de  l a  

longi tud  de  los  postes .  

En  los  l ados adyacentes  a l  a i s lador  MN 21  y en la  sa l ida  de l  gancho 

de  ancla j e ,  se  usa rá  grampa  de  t r es  bulones  (MN 190) .  
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ARTÍCULO N° 14: PUESTAS A TIERRA ADICIONALES 

Cuando ,  e fec tuada  la  medic ión de  puesta  a  t ie r ra  en la s  
subes tac iones  de  rebaj e ,  no  se  logra  e l  va lor  ind icado  en las  Espec if icac iones  Técnicas  
Genera les ,  e l  Cont ra t i s ta  es tará  ob l igado  a  ins ta lar  tantos  e lec t rodos como sea  necesar io  
pa ra  logra r  d icho  valor  máximo  admis ib le .  A ta l  f in ,  deberá  co t izar  por  sepa rado  la  
provis ión y e l  monta j e  de  6m de  conduc to r  de  Cobre  de  50  mm2  de  secc ión ,  una  jaba l ina  
t ipo  Copperweld  5 /8”  x  3m y dos  conectores  ap ropiados pa ra  unión a  compres ión 
i r r eve rs ib le .  

ARTÍCULO N° 15: PUESTA A TIERRA DE SUBESTACIONES Y PUESTOS DE MEDICIÓN 

En los  pues tos  de  t ransformación,  la  ba j ada  para  l a  pues ta  a  t ie r ra  

deberá  efec tua rse  con cab le  de  Cu de  50  mm2 de  secc ión.  

Pa ra  la  vinculac ión de l  cab le  a  t i e r ra  a  lo s  d i s t intos  apa ra tos  

( t r ansfo rmadores ,  descargadores ,  e tc . )  se  deberán ut i l i zar  t e rmina les  de  identar  de  

cobre /es taño ,  pa ra  conduc to r  de  50  mm2 de  secc ión.  Pa ra  cables  ent re  s í  se  ut i l i za rán 

grampas b i f i l a res  de  bronce .  

En  e l  conjunto  puesto  de  t ransformación-medic ión  se  e fec tuarán  dos 

ba j adas  de  puesta  a  t i e r ra  independ iente .  También se rá  independiente  la  ba j ada  de l  

neutro  de l  secundar io .  

De l  l ado  pr imar io ,  e l  cab le  de  puesta  a  t i e r ra  conectará ,  en la s  

subes tac iones  monofásicas  e l  descargador ,  la  cuba  y e l  neut ro  de l  pr imar io .  De l  l ado  

secundar io ,  una  ba j ada  independ iente  conectará  e l  neut ro  de  ba ja  t ens ión.  

La  ba j ada  de l  l ado  p r imar io ,  es ta rá  compuesta  po r  dos  j abal inas  t ipo  
Copperwe ld  5 /8”  x 3m inte rconectadas  en fo rma de  ani l lo  med iante  cab le  de  Cu de  50  
mm2  y conectará  e l  desca rgador  de  A.T . ,  la  cuba  de l  t r ansformador  y e l  a r ro l lamiento  
pr imar io .  Las  t r es  uniones  de  d icho  ani l lo  (que  quedarán  enter radas)  deberán efec tua rse  
con conectores  a  compresión  i r reve rs ib les  ut i l izando e l  cor respond iente  inhib ido r  de  
co rros ión.  Uno de  es tos  e lec t rodos se  enter ra rá  a  6  m de  un lado  de l  poste  y co incidente  
con e l  e je  de  la  l ínea .  E l  o t ro  se  en te r rará  como mínimo  a  6  m del  pos te  sobre  un e j e  
pe rpendicular  a l  de  l a  l ínea  y hac ia  e l  l ado  cont rar io  a l  de l  camino .  La  par te  super io r  de  
es te  e lec t rodo  se  deberá  encontrar  a  1  m de  p ro fundidad .  E l  cab le  de  es ta  ba j ada  deberá  
pro teger se  desde  0 ,3  m de  profund idad  hasta  2 ,7  m sobre  la  superf ic ie  de l  t e r reno  con un 
Perf i l  Normal  L de  31 ,7  mm x 31 ,7  mm x 3 ,2  mm y será  f i j ado  a l  poste  o  co lumna con 
grampas p re formadas o  abrazaderas  según lo  ind icado  en lo s  r espec t ivos  T ipos 
Const ruc t ivos .  

A la  o t ra  ba jada ,  se  conectará  e l  neut ro  de l  secundar io ,  no  

ut i l izándose  j abal ina  s ino  que  e l  p ropio  conduc to r  será  e l  e lec t rodo  de  PAT.  El  cab le  de  

es ta  ba jada  se  deberá  p ro teger  en  toda  su longi tud ,  inc luso  su  par te  enter rada ,  con un 

caño  f lexib le  de  po l ie t i l eno  de  co lo r  negro  de  2  mm de  espesor  y 1 /2"  de  d iámet ro  

inte r ior .  Este  e lec t rodo  se  enter rará  a  6  m a  un lado  de l  poste  (en sent ido  contrar io  a l  de  

l a  ba j ada  de l  p r imar io )  en e l  sent ido  de  l a  l ínea .  La  par te  super io r  de  es te  e lec t rodo  se  

deberá  encontrar  a  1  m de  profund idad .  

Los caños que  p ro tegerán  es ta  ba jada  i r án  adosados a  la s  e s t ruc turas  

med iante  ab razaderas ,  según lo  ind icado  en los  r espec t ivos  T ipos Cons truc t ivos .  
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Los conduc to res  de  pues ta  a  t i e r ra  en  su par te  no  p ro tegida  se  

f i j a rán a  l as  es t ruc turas  de  hormigón,  con abrazaderas  adecuadas.  

Deberá  t ener se  e specia l  p recaución  para  que ,  de  ninguna  manera ,  se  

vinculen e léc t r i camente  ambas ba j adas ,  ya  sea  mediante  ab razaderas  metá l icas  u  o t ro  

e lemento  s imilar .  

La  puesta  a  t i e r ra  de l  puesto  de  medic ión ,  deberá  ser  independiente  

de  l a  puesta  a  t ie r ra  de l  neut ro  de  ba j a  tensión,  y de  acuerdo  a  la  espec if icac ión técn ica  

r espec t iva  y a l  T ipo  Const ruc t ivo  TC 72-p .  

E l  e squema de  pues ta  a  t i e r ra  puede  observar se  en los  T ipos 

Const ruc t ivos  cor respond ientes .  

E l  monta je  deberá  a segurar  que  la  r es is tencia  de  pues ta  a  t i e r ra  de l  

pr imar io  no  supere  lo s  2  Ohm y la  de l  secundar io  los  5  Ohm.  

Cuando ,  e fec tuada  la  medic ión de  res is tencia  de  pues ta  a  t i e r ra ,  no  

se  logre  e l  va lo r  ind icado ,  e l  Cont ra t i s ta  e s tá  ob l igado  a  ins ta la r  t an tos  e lec t rodos  como 

sea  necesa r io ,  para  logra r  d icho  valor  máximo admisib le .  

Cuando  se  deban agregar  e lec t rodos de l  l ado  secundar io  para  

consegui r  l a  r es i s tencia  de  pues ta  a  t i e r ra  adecuada ,  e l  cab le  de  cobre  a  par t i r  de l  p r imer  

e lec t rodo  no  l levará  pro tecc ión.  

No  se  acep ta rá  en n ingún caso  la  ut i l i zac ión de  t ra tamientos  

ar t i f i c ia les  de l  t e r reno ,  t end ientes  a  la  d i sminuc ión de  res i s tencia  de  t ie r ra .  

ARTÍCULO N° 16: CERTIFICACIÓN DE TENDIDO, TENSADO Y ATADO DE 
CONDUCTORES. 

Para  la  ce r t i f icac ión de  lo s  í tems  Tendido ,  Tensado y Atado  de  

Conduc to res ,  se  tomará  e l  ki lometra j e  co rrespondiente  a  l a  medic ión  en  p lan ta  de  l a  Obra  

e j ecutada ,  es  dec i r  no  se  tomará  en cuenta  a  efec tos  de  l a  Cer t i f icac ión e l  Porcenta j e  de  

desperd ic ios  de  conduc to res .  

Pa ra  e l  caso  de  desmonta je  de  conductores ,  los  mismos serán  

acondic ionados  en  bobinas  y deposi tados donde la  Inspección  lo  ind ique .  

ARTÍCULO N° 17: CONDUCTORES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO 

El  Contra t is ta  deberá  suminis t r ar  conduc to r  de  Al -Al  desnudo  de  

25  y 35  mm2  de  secc ión nomina l ,  según e l  caso .  Deberán  responder  a  lo  espec if icado  en 

las  Normas IRAM Nº  2212  y 2178  en vigenc ia .  

ARTÍCULO N° 18: DESCARGADORES 

Los desca rgadores  pa ra  13 ,2  kV se rán p rovis tos  por  e l  Contra t is ta  

y deberán responder  a  l a  Especi f icac ión T écnica  ET  Nº  004 /97 .  En todos  los  casos  su 

provis ión y monta j e  i r á  acompañada  de  los  cor respond ientes  desconectadores  los  que  se  
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vincula rán a  la s  tomas  de  t i e r ra  med iante  cab les  ex traf lex ib les  de  secc ión igual  a  l a  de l  

conductor  de  t i e r ra .  

Su  monta j e  se  r ea l iza rá  confo rme a  lo  ind icado  en  e l  TC 39 .  

ARTÍCULO N° 19: PUESTO Y CAJA DE MEDICIÓN 

El  pues to  de  medic ión  responderá  a  lo  d i spuesto  por e l  EPRE en  

su  re so luc ión EPRE Nº  158 /08  pa ra  usuar ios  T1  y reso lución EPRE Nº  206/08  para  

usuar ios  T 2.  

ARTÍCULO N° 20: TRANSFORMADORES 

Los t r ansformadores  t ipo  rura l  a  proveer  po r  e l  Cont ra t i s ta  de  

r e lac ión   7 ,62 /0 ,231  kV de  16 ,  10  y 5  kVA,  deberán responder  a  l a  Norma  IRAM Nº  

2279 .  

Deberán  tene r  lo s  ar ro l lamientos  de  a lambre  y p lanchuelas  de  

cobre  y ace i te  YPF 64 .  Los  t ransformadores  monofásicos  se  p roveerán,  con exp losores  y 

con regulac ión.  

Los t ransformadores  t ipo  rura l  de  re lac ión  13 ,2 /0 ,400-0 ,231  kV de  

 25  y 16  kVA,  deberán responder  a  la  Norma IRAM Nº  2247.  

Los t ransformadores  de  l l enado  in tegra l  de  re lac ión  13 ,2 /0 ,400-

0 ,231  kV de  63  kVA,  deberán responder  a  l a  Norma IRAM Nº  2250 .  

ARTÍCULO N° 21: PLAN DE TRABAJOS 

Con e l  P lan de  T raba jos  deberá  acompañarse  una  Memor ia  
Técnica .  

E l  Contra t i s ta  deberá  confecc ionar  e l  P lan de  Trabajos  con un  
cr i te r io  lógico  de  avance  de  ob ras ,  de  ta l  modo  que  permita ,  de  ser  pos ib le ,  l a  
r ea l izac ión de  habi l i tac iones  parc ia les  con la  pues ta  en servic io  de  d ichas  ins ta lac iones .  

Suces ivamente  se  i r án inco rporando usuar ios  mediante  l as  
co rrespondientes  conexiones ,  todas  deberán  de ta l l a r se  en la  memoria  técnica .  

Las  cant idades  ind icadas  en la  co lumna  N°4 del  Anexo “P lan de  
Trabajos  e  Invers iones”  co rresponden a l  to ta l  de  cada  í t em y deberán ser  d i s t r ibu idas  en 
e l  t iempo de  manera  concordante  con los  t r amos de  l íneas  a  e j ecuta r .  

Los equipos consignados  en e l  mismo  deberán ser  coherentes  con  
los  que  se  conside ren en  lo s  anál i s is  de  prec ios  r espect ivos .  

En  e l  P lan de  T raba jos  deberán inc lui r se  también aquel la s  ta reas  
que  no  rec iban pago  especí f ico  a lguno ,  t a le s  como rep lanteo ,  p ruebas  f ina les ,  e tc .  

ARTÍCULO N° 22: AISLADORES 

Los a is ladores  a  ut i l i zar ,  a  perno  r ígido ,  deberán ser  de  porce lana  
y,  los  de  r e tenc ión deberán  ser  po l imér icos ,  ambos  responderán a  la s  ca rac ter ís t i cas  
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so l ic i tadas  en la s  r espect ivas  p lani l l as  de  Datos  Garant izados .  Los de  pe rno  r íg ido ,  a  su 
vez ,  deberán ser  de l  t ipo  campana .  

ARTÍCULO N° 23: CRUCES CON LINEA DE ALTA TENSIÓN 

En aque l los  cruces  prev is tos  con l íneas  de  Al ta  T ensión deberá  
ve r i f i ca rse  que  la  d is tancia  e léc t r ica  ent re  ambas l íneas ,  no  sea  infe r ior  a  l a  r equer ida  
pa ra  cruces  de  es te  t ipo .  En  caso  de  no  ve r i f i car se ,  se  convendrá  con la  Inspección la  
so luc ión a  adop ta r  para  poder  rea l izar lo .  

ARTÍCULO N° 24: REMODELACION DE LINEAS 

En los  casos  de  remode lac iones  de  l íneas ,  ya  sea  t r as lados de  
subes tac iones  exi s tentes  como e l  desmonta j e  de  conduc to res  (po r  e j emplo  remodelac ión 
de  l íneas  monofásicas  a  t r i fás icas ) ,  se  deberán cons iderar  l a  mano  de  ob ra  y todos lo s  
mater ia le s  necesar ios  a  f in  de  logra r  que  los  t raba jos  queden e j ecutados de  acuerdo  a  la s  
r eglas  de l  buen a r te ,  enteros  y adecuados a  su f in ,  aunque  no  es tén  expresamente  
contemplados  en e l  cómputo .  

Deberán  tomarse  todos lo s  r ecaudos  a  f in  de  minimiza r  lo s  cor te s  de  
se rv ic io ,  aco rdándolos  con  la  d is t r ibuidora  y l a  Inspecc ión de  obra ,  para  lo  cual  deberá  
presentar se ,  con la  deb ida  ante lac ión ,  la  p lan if icac ión  de  lo s  mismos .  

ARTÍCULO N° 25: PRESENTACIÓN DE LOS PLANOS CONFORME A OBRA EJECUTADA 

Los p lanos confo rme a  ob ra  e j ecutada  que  e l  Cont ra t i s ta  presente ,  
según Art .  21º  de l  P l iego  Complementar io  de  Condic iones ,  deberán es tar  pe r fec tamente  
acotados ,  la  e sca la  de  t rabajo ,  fo rmato  y demás de ta l l es  serán  confo rme  a  l as  Normas 
IRAM. 

Los p lanos confo rme  a  obra  deberán se r  presentados  en forma 
comple ta ,  en función  de  l as  habi l i tac iones  pa rc ia le s  de  la  ob ra  o  an tes  de  la  r ecepc ión 
provis ional  de  l a  ob ra ,  y de  no  merece r  observaciones  por  par te  de  l a  Adminis t rac ión,  ser  
acompañados  de  t r es  cop ias  f i rmadas y una  cop ia  en  fo rmato  d igi ta l ,  u t i l izando Autocad  
2007  o  super io r  y volcados  en  CD.  

Los mismos deberán  es tar  georeferenc iados (coordenadas rea les) ,  
ind icando  en los  puntos  s ingulares  ( como se r  SET ,  a r ranques,  quieb res  y toda  es t ruc tura  
de  H°A° refer ida  a  la  l ínea)  lo s  da tos  que  comple tarán la  descr ipc ión de l  p iquete .  

E j .   

P  11   Numerac ión Rea l  
TC 02  H°A°  
TC 08  H°A°  
TC 18  H°A°  

TC 95  9 /2700  H°A°  
TC 98  (d )   

32°13 '58 .82"S La t i tud  Real  
58°57 '18 .83"O Longi tud  Real  

 

E l  s i s tema de  proyección  a  ut i l i za r  será  UTM Universa l  T ransversa l  
de  Mercator  (°°  ;  mm ;  s s , s s)  con Datum:  WGS84;  Unidad:  me tro ,  e l  cual  se  adapta  
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perfec tamente   a  lo s  p rogramas  Autocad  3d  Map,  Globa l  Mapper ,  Google  Ear th  y a  lo s  
d i spos i t ivos  GPS y navegadores  comercia les .  

En  lo s  p lanos cor respond ientes  a  p lan tas ,  cor te s ,  e tc . ,  l a  
info rmac ión se  presentará  en forma de  capas  y en los  t ipos  const ruc t ivos  y e squemas,  se  
maximizará  e l  uso  de  b loques .  

ARTÍCULO N° 26: COLOCACIÓN DEL LETRERO DE OBRA 

El  Cont ra t i s ta  deberá  co locar  en la  obra ,  en e l  lugar  que  ind ique  e l  
Comi tente ,  antes  de  l a  fecha  de  f i rma de l  Acta  de  Rep lanteo ,  T RES (03)  ca r te les  de  obra  
de  chapa  ga lvanizada  ca l ib re  BWG 22,  de  3 ,66  met ros  de  ancho por  2 ,44  met ros  de  
a l tura ,  r espe tando  exac tamente  lo  d iagramado ,  los  de ta l le s  y ca rac ter ís t i cas  que  se  
especi f ican  en e l  Modelo  p ropuesto  en los  Anexos.  

Además incorpora rán e l  s iguiente  t ex to  “FINANCIACIÓN: FONDO 
ESPECIAL DE DESARROLLO ELÉCTRICO DEL INTERIOR (FEDEI)” .  

Los ca r te les  se  ub ica rán donde  ind ique  la  Inspección,  sobre  
es t ruc turas  adecuadas a  ta l  f in .  E l  costo  de  p rovis ión,  co locac ión,  conservación y todo  
o t ro  gasto  o r iginado  por  es te  concepto ,  cor re  por  cuenta  exclusiva  de l  Cont ra t i s ta .    

Es tos  car te les  quedarán en  prop iedad  de  la  Sec re ta r ía  de  Energía ,  
una  vez  f ina l izada  la  const rucc ión de  l a  Obra .  
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LISTADO DE PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS 

 “ELECTRIFICACIÓN RURAL COLONIA LA SELVA – PASO DE GALLO – 

USUARIOS VARIOS” 
 

 
 

 
Nº 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
04 

 

 
Descargadores de Sobretensión. 

 
 
 

. 
 Aisladores orgánicos a perno rígido. 

 
 
 

 
Aisladores orgánicos de retención. 

 
 
 

 
Conductores de Aleación de Aluminio. 
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DESCARGADORES DE SOBRETENSION 

 

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS 

Item DESCRIPCION Unidad Según Según Según Según Según Según 

     Pliego Oferta Pliego Oferta Pliego Oferta 

1 1 Fabricante         

 2 Norma a que responde         

 3 Modelo (designación de fábrica)         

 4 Año de diseño del modelo ofrecido         

 5 Tipo de pedido   O Zn  O Zn  O Zn  

2 1 Tensión de servicio  kv. 132  33  13,2  

 2 Tensión máxima de servicio  kv. 145  36  14,5  

 3 Frecuencia nominal  Hz 50  50  50  

 4 Potencia de cortocircuito del sistema  MVA 5000  750  500  

 5 Conexión del neutro del sistema   efectivo  efectivo  NO  

 6 Nivel (BIL) de aislación del sistema  kvcr 550  170  95  

3 1 Tensión nominal del descargador  kv. 120  30  15  

 2 Máxima tensión continua de operación (COV)  kv. 92  24  12,7  

 3 Corriente de fuga a) A tensión máxima de 

servicio 

mA       

   b) A tensión nominal de 

operación 

mA       
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 4 Tensión de referencia a) Valor kvcr       

   b) Corriente de ensayo mAcr       

4 1 Tensión residual a impulso con onda completa (1,2/50 ms)  kvcr       

 2 Tensión residual a las tensiones de maniobra  kVcr       

 3 Tensión residual para distintas corrientes de a)  3   kA kVcr       

  descarga (8/20 ms) b)  5   kA kVcr < 290      

   c) 10   kA kVcr < 300  72  36  

   d) 20  kA kVcr < 330      

 4 Tensión residual para distintas corrientes de a) 1,0  kA kVcr       

  descarga (30/60 ms) b) 3,0  kA kVcr       

 5 Tensión residual para distintas corrientes de a) 10   kA kVcr       

  descarga (1/50 ms) b) 20  kA kVcr       

 6 Intensidad de descarga máxima con onda a) 4/10 ms kAcr       

   b) 8/20 ms kAcr 10  10  10  

 7 Capacidad de descarga de líneas a) Longitud de línea km.       

   b) Impedancia de onda        

   c) Sobretensión en p.u. de Um 

sistema 

p.u. cr       

   d) N° de descarga N°       
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 8 Capacidad de descarga a frecuencia industrial a) Tensión eficaz de aplicación kv.       

   b) Tiempo de aplicación s       

   c) Máxima capacidad energía 

disipable por el descargador 

kJ/kv.       

5 1 Distancia de fuga (para pollución media)  mm       

 2 Masa  Kg       

 3 Momento máximo por esfuerzo horizontal  Nm       

 4 Placa de características   SI  SI  SI  

6 1 Adjunta folletos de datos característicos   SI  SI  SI  

 2 Adjunta manual de montaje y puesta en servicio   SI  SI  SI  

 3 Adjunta planos de planta y vistas   SI  SI  SI  

 4 Adjunta protocolo de ensayo de prototipo   SI  SI  SI  

 5 Adjunta esquema de embalaje típico   SI  SI  SI  

 

 

PARANA,        de                           de                  .- 

 

Firma del Oferente 

 



Nº Unidad Según Pliego Según  Oferta

1 Fabricante

2 Normas a que responde

3 Modelo o designación de fábrica Aislador de porcelana

4 Tensión nominal kV 13,2

5 Tensión máxima de servicio kV 15

6 Frecuencia nominal Hz 50

7 Longitud linea de fuga mínima ≥ 330

8 Distancia de arco mínima

9 Carga mecánica nominal a la flexión kN 1100
En seco kV
Bajo lluvia kV
En seco kV
Bajo lluvia kV

12 Peso del aislador kN

13 Material de las aletas

14 Diámetro de las aletas mm

15 Cantidad de aletas

16 Tipo de acoplamiento Perno rígido

17 Material del nucleo

18 Material piezas terminales

Fundición 
nodular 

galvanizadas 
en caliente

FIRMA DEL PROPONENTE

11 Tensión crítica de impulso

AISLADORES ORGÁNICOS A PERNO RÍGIDO

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

10 Tensión de contorneo a 50 Hz

Descripción



Nº Unidad Según Pliego Según Oferta

1 Fabricante

2 Normas a que responde

3 Modelo o designación de fábrica

4 Tensión nominal kV 13,2

5 Tensión máxima de servicio kV 15

6 Frecuencia nominal Hz 50

7 Longitud linea de fuga mínima mm 400

8 Distancia de arco mínima mm 200

9 Longitud entre centros (L) máxima mm 360

10 Carga mecánica nominal a la flexión kN 45
En seco kV 95
Bajo lluvia kV 75
En seco kV 130
Bajo lluvia kV 140

13 Peso del aislador kN

14 Material de las aletas

15 Diámetro de las aletas mm

16 Cantidad de aletas

17 Tipo de acoplamiento Rótula-Badajo

18 Material del núcleo

19 Material piezas terminales

Fundición 
nodular 

galvanizadas 
en caliente

FIRMA DEL PROPONENTE

12 Tensión crítica de impulso

AISLADORES ORGÁNICOS DE RETENCIÓN

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

11 Tensión de contorneo a 50 Hz

Descripción



Nº Unidad Según Pliego Según Oferta

1 Fabricante

2 Normas a que responde IRAM 2212

3 Designación de fábrica

4 Composición química

Mg: %

Si: %

Fe: %

Al: %

5 Sección del cable

Nominal mm2 25
Real: mm2

6 Formación 7 hilos
7 Diámetro del cable mm
8 Diámetro de cada alambre mm

9 Peso del cable daN/km

10 Peso específico daN/cm3

11 Carga mínima de rotura daN

12 Módulo de elasticidad daN/mm2

13 Límite de elasticidad daN/mm2

14 Resistencia eléctrica a 20 ºC Ohm/km

15 Resistividad eléctrica a 20 ºC Ohm.mm2/m
16 Coeficiente de variación de resist. eléctrica por ºC
17 Corriente admisible en régimen permanente para 40ºC A

18 Coeficiente de dilatación lineal ºC-1

19 Conductibilidad térmica Kcal/m.h
20 Temperatura de fusión ºC
21 Sección equiv. en cobre para igual corriente adm. mm2

FIRMA DEL PROPONENTE

CONDUCTORES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

Descripción



Nº Unidad Según Pliego Según Oferta

1 Fabricante

2 Normas a que responde IRAM 2212

3 Designación de fábrica

4 Composición química

Mg: %

Si: %

Fe: %

Al: %

5 Sección del cable

Nominal mm2 35
Real: mm2

6 Formación 7 hilos
7 Diámetro del cable mm
8 Diámetro de cada alambre mm

9 Peso del cable daN/km

10 Peso específico daN/cm3

11 Carga mínima de rotura daN

12 Módulo de elasticidad daN/mm2

13 Límite de elasticidad daN/mm2

14 Resistencia eléctrica a 20 ºC Ohm/km

15 Resistividad eléctrica a 20 ºC Ohm.mm2/m
16 Coeficiente de variación de resist. eléctrica por ºC
17 Corriente admisible en régimen permanente para 40ºC A

18 Coeficiente de dilatación lineal ºC-1

19 Conductibilidad térmica Kcal/m.h
20 Temperatura de fusión ºC
21 Sección equiv. en cobre para igual corriente adm. mm2

FIRMA DEL PROPONENTE

CONDUCTORES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO

Descripción



Nº Unidad Según Pliego Según Oferta

1 Fabricante

2 Normas a que responde IRAM 2212

3 Designación de fábrica

4 Composición química

Mg: %

Si: %

Fe: %

Al: %

5 Sección del cable

Nominal mm2 50
Real: mm2

6 Formación 7 hilos
7 Diámetro del cable mm
8 Diámetro de cada alambre mm

9 Peso del cable daN/km

10 Peso específico daN/cm3

11 Carga mínima de rotura daN

12 Módulo de elasticidad daN/mm2

13 Límite de elasticidad daN/mm2

14 Resistencia eléctrica a 20 ºC Ohm/km

15 Resistividad eléctrica a 20 ºC Ohm.mm2/m
16 Coeficiente de variación de resist. eléctrica por ºC
17 Corriente admisible en régimen permanente para 40ºC A

18 Coeficiente de dilatación lineal ºC-1

19 Conductibilidad térmica Kcal/m.h
20 Temperatura de fusión ºC
21 Sección equiv. en cobre para igual corriente adm. mm2

FIRMA DEL PROPONENTE

CONDUCTORES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO

Descripción



Nº Unidad Según Pliego Según Oferta

1 Fabricante

2 Normas a que responde IRAM 2212

3 Designación de fábrica

4 Composición química

Mg: %

Si: %

Fe: %

Al: %

5 Sección del cable

Nominal mm2 70
Real: mm2

6 Formación 7 hilos
7 Diámetro del cable mm
8 Diámetro de cada alambre mm

9 Peso del cable daN/km

10 Peso específico daN/cm3

11 Carga mínima de rotura daN

12 Módulo de elasticidad daN/mm2

13 Límite de elasticidad daN/mm2

14 Resistencia eléctrica a 20 ºC Ohm/km

15 Resistividad eléctrica a 20 ºC Ohm.mm2/m
16 Coeficiente de variación de resist. eléctrica por ºC
17 Corriente admisible en régimen permanente para 40ºC A

18 Coeficiente de dilatación lineal ºC-1

19 Conductibilidad térmica Kcal/m.h
20 Temperatura de fusión ºC
21 Sección equiv. en cobre para igual corriente adm. mm2

FIRMA DEL PROPONENTE

CONDUCTORES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

Descripción
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LISTADO DE PLANOS 

TC Nº DENOMINACIÓN 

01 CABEZAL ALINEACIÓN LÍNEA MONOFÁSICA 

01 H°A° CABEZAL ALINEACIÓN LÍNEA MONOFÁSICA H°A° 

02 CABEZAL ALINEACIÓN LÍNEA TRIFÁSICA 

02 HºAº CABEZAL ALINEACIÓN LÍNEA TRIFÁSICA HºAº 

08 HºAº ARRANQUE MONOFÁSICO HºAº 

9 HºAº ARRANQUE TRIFÁSICO HºAº 

10 HºAº TERMINAL MONOFÁSICO HºAº 

11 HºAº TERMINAL TRIFÁSICO HºAº 

13 HºAº CABEZAL DE RETENCIÓN LINEA MONOFÁSICA HºAº  

14 HºAº CABEZAL DE RETENCIÓN LÍNEA TRIFÁSICA HºAº 

17 HºAº PUESTO DE SECCIONAMIENTO MONOFÁSICO HºAº 

18 a HºAº PUESTO DE SECCIONAMIENTO TRIFÁSICO HºAº 

21 HºAº CABEZAL PARA DESVÍOS MAYORES DE 15º LÍNEA TRIF. HºAº 

26 DETALLE P.A.T. DE ALAMBRADOS 

28 DETALLE COLOCACIÓN PUNTAL 

30 HºAº CABEZAL DESVÍOS MAYORES DE 15º LÍNEA MONOF. HºAº 

31 RIENDA PARA MEDIA TENSIÓN 

32 HºAº PUESTO DE TRANSFORMACIÓN MONOFÁSICO HºAº 

34 HºAº PUESTO DE TRANSFORMACIÓN TRIFÁSICO HºAº 

39 DETALLE DE MONTAJE DE DESCARGADORES 

40 CABEZAL ALINEACIÓN LÍNEA BIFÁSICA  

70 Hº Aº ELEMENTO DE SUSPENSION PARA MEDIA TENSION  HºAº 

72 P HºAº PUESTO DE MEDICIÓN MONOFÁSICO EN PILAR HºAº 

73 P HºAº PUESTO DE MEDICIÓN TRIFÁSICO EN PILAR HºAº 

78  SOP. MONOP. ALINEAC. Y SOP. MONOP. DESVÍO HASTA 1º  

95 SOPORTE MONOPOSTE HORMIGÓN PRETENSADO 

98 HºAº BASE HORMIGÓN SIMPLE 

BT 1-P TERMINAL PREENSAMBLADO 

BT 1-P HºAº TERMINAL PREENSAMBLADO HºAº CON ABRAZADERA 

BT 4-P ALINEACIÓN PREENSAMBLADO 

BT 5  RIENDA PARA LÍNEAS SECUNDARIAS 

 ABRAZADERA 2 SECTORES C/BULÓN MN 60 
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Usua r ios  V ar io s”  

Lis t ado  d e  P l ano s   P ágin a  N°  2 de  2  

TC Nº DENOMINACIÓN 

 CHAPA DE IDENTIFICACIÓN DE SOPORTES 

 CRUCETA  MN  110  -  Hº Gº 

 CRUCETA  MN  111  -  Hº Gº 

04 CONJUNTO DE RETENCIÓN 

PD 1 PLANO DE DETALLE APEADERO DON GONZALO 

PD 2 PLANO DE DETALLE CAMPO GRANDE 

PD 2 b PLANO DE DETALLE CAMPO GRANDE 

PD 3 PLANO DE DETALLE ZONA BOVRIL 

PD 4 PLANO DE DETALLE COLONIA LA SELVA 

PD 5 PLANO DE DETALLE PASO DUARTE - 01 

PD 6 PLANO DE DETALLE PASO DUARTE - 02 

PD 7 PLANO DE DETALLE PASO DUARTE - 03 

PD 8 PLANO DE DETALLE PASO DUARTE - 04 

PD 9 PLANO DE DETALLE PASO DUARTE - 05 

PD 10 PLANO DE DETALLE PASO DUARTE - 06 

PD 11 PLANO DE DETALLE PASO DUARTE - 07 

PD 12 PLANO DE DETALLE COLONIA AVIGDOR 

PD 13 PLANO DE DETALLE BANDERAS 

PD 14 PLANO DE DETALLE BANDERAS 

PD 15 PLANO DE DETALLE BANDERAS 

PD 16 PLANO DE DETALLE USUARIOS VARIOS FEDERAL 

PD 17 PLANO DE DETALLE USUARIOS VARIOS FEDERAL 

PD 18 PLANO DE DETALLE USUARIOS VARIOS FEDERAL 

PD 19 PLANO DE DETALLE USUARIOS VARIOS FEDERAL 

PD 20 PLANO DE DETALLE USUARIOS VARIOS FEDERAL 

PD 21 PLANO DE DETALLE USUARIOS VARIOS FEDERAL 

PD 22 PLANO DE DETALLE USUARIOS VARIOS FEDERAL 

PD 23 PLANO DE DETALLE USUARIOS VARIOS FEDERAL 

PD 24 PLANO DE DETALLE USUARIOS VARIOS FEDERAL 

PD 25 PLANO DE DETALLE USUARIOS VARIOS FEDERAL 

PD 26 PLANO DE DETALLE PASO DE GALLO 

PD 27 PLANO DE DETALLE CONSCRIPTO BERNARDI 

PD 28 PLANO DE DETALLE CONSCRIPTO BERNARDI 
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ELECTRIFICACIÓN RURAL 
“COLONIA LA SELVA – PASO DE GALLO - USUARIOS VARIOS” 

 
 

Obra: 
“COLONIA LA SELVA – PASO DE GALLO  

USUARIOS VARIOS” 
  
 
 

Servicio: 
Electrificación Rural 

 
 

Departamentos: 
La Paz y Federal 

 
 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1/19 DDE 

 
 

PRESUPUESTO 
OFICIAL 

 
  



 

UNITARIO TOTAL

1 1-A: ESTRUCTURAS PARA LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN

1 1-A.1: ESTRUCTURAS TRIFÁSICAS SIN POSTE

1 1 P. Y M. Cabezal Alineación Línea Trifásica - TC 2 MP Cjto. 5 8.771,54 43.857,70

1 2 P. Y M. Cabezal Alineación Línea Trifásica HºAº - TC 2 HºAº MP Cjto. 18 9.994,31 179.897,58

1 3 P. Y M. Arranque trifásico HºAº - 9 HºAº MP Cjto. 3 21.882,41 65.647,23

1 4 P. Y M. Terminal trifásico HºAº - TC 11 HºAº MP Cjto. 3 19.474,61 58.423,83

1 5 P. Y M. Cabezal de Retención Línea Trifásica HºAº - TC 14 HºAº MP Cjto. 1 30.678,11 30.678,11

1 6 P. Y M. Cabezal para Desvíos Mayores de 15º Linea Trif. HºAº - TC 21 HºAº MP Cjto. 6 32.725,65 196.353,90

1 1-A.2: ESTRUCTURAS MONOFÁSICAS SIN POSTE

1 7 P. Y M. Cabezal Alineación Línea Monofásica - TC 1 MP Cjto. 788 2.238,17 1.763.677,96

OBRA: ELECTRIFICACIÓN RURAL "COLONIA LA SELVA - PASO DE GALLO - 
USUARIOS VARIOS"

DESCRIPCIÓN
PRECIO   ($)

CANTIDADRUBRO ÍTEM UNIDAD

PRESUPUESTO OFICIAL 

1 7 P. Y M. Cabezal Alineación Línea Monofásica - TC 1 MP Cjto. 788 2.238,17 1.763.677,96

1 8 P. Y M. Cabezal Alineación Línea Monofásica HºAº - TC 1 HºAº MP Cjto. 38 3.049,76 115.890,88

1 9 P. Y M. Arranque Monofásico HºAº - TC 8 HºAº Cjto. 55 4.687,66 257.821,30

1 10 P. Y M. Terminal Monofásico HºAº - TC 10 HºAº Cjto. 54 4.177,03 225.559,62

1 11 P. Y M. Cabezal de Retencion Linea Monofásica HºAº - TC 13 HºAº Cjto. 16 10.485,51 167.768,16

1 12 P. Y M. Cabezal Desvíos Mayores de 15º Linea Monof.HºAº - Tc 30 HºAº Cjto. 97 8.116,81 787.330,57

1 13 P. Y M. Cabezal de Alineación Linea Bifásica - TC 40 MP Cjto. 27 7.339,93 198.178,11

1 1-A.3:  ESTRUCTURAS CON POSTES SIMPLES DE MADERA

1 14 P. Y M. Sop.Monop.Alineac. Y Sop.Monop.Desvío Hasta 1º - TC 78 I (8) Cjto. 49 5.103,34 250.063,66

1 15 P. Y M. Sop.Monop.Alineac. Y Sop.Monop.Desvío Hasta 1º - TC 78 I (9) Cjto. 792 5.152,57 4.080.835,44

1 16 P. Y M. Sop.Monop.Alineac. Y Sop.Monop.Desvío Hasta 1º - TC 78 I (10) Cjto. 5 6.377,40 31.887,00

1 17 P. Y M. Sop.Monop.Alineac. Y Sop.Monop.Desvío Hasta 1º - TC 78 I (12) Cjto. 2 8.377,22 16.754,44

1 1-4: ESTRUCTURAS PARA LÍNEAS  DE BAJA TENSIÓN

1 18 P. Y M. Rienda para Líneas Secundarias - TC BT 5 A Cjto. 18 8.286,62 149.159,16

1 1-5: TIPOS CONSTRUCTIVOS PARA LINEAS PREEENSAMBLADAS

1 19 P. Y M. Terminal Preensamblado - TC PBT 1-P Cjto. 20 1.755,00 35.100,00

1 20 P. Y M. Terminal Preensamblado HºAº con Abrazadera - TC PBT 1-P HºAº Cjto. 19 2.211,76 42.023,44

1 21 P. Y M. Alineación Preensamblado - TC PBT 4-P Cjto. 31 1.531,71 47.483,01

1 1-6: RIENDAS Y PUNTALES

1 22 P. Y M. Rienda para Media Tensión - TC 31 Cjto. 1 11.931,94 11.931,94

1 23 P. Y M. Detalle Colocación Puntal - TC 28 (8) Cjto. 1 20.215,71 20.215,71
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UNITARIO TOTAL

OBRA: ELECTRIFICACIÓN RURAL "COLONIA LA SELVA - PASO DE GALLO - 
USUARIOS VARIOS"
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PRESUPUESTO OFICIAL 

1 1-7: ELEMENTOS DE PROTECCION Y MANIOBRA

 

1 24 P. Y M. Puesto de Seccionamiento Monofásico HºAº - TC 17 HºAº Cjto. 54 11.919,58 643.657,32

1 25 P. Y M. Puesto de Seccionamiento Trifásico HºAº - TC 18 HºAº a Cjto. 2 36.699,46 73.398,92

1 26 P. Y M. Detalle de Montaje de Descargadores - TC 39 Cjto. 2 23.186,62 46.373,24

1 27 P. Y M. Detalle de Puesta a Tierra de Alambrados - TC 26 Cjto. 33 2.987,36 98.582,88

1 1-8: PUESTOS DE TRANSFORMACIÓN Y MEDICIÓN

 

1 28 P. Y M. Puesto de Transformación Monofásico HºAº - TC 32 HºAº (5) Cjto. 65 81.973,22 5.328.259,30

1 29 P. Y M. Puesto de Transformación Monofásico HºAº - TC 32 HºAº (10) Cjto. 7 95.095,98 665.671,86

1 30 P. Y M. Puesto de Transformación Trifásico HºAº - TC 34 HºAº (16) Cjto. 3 171.858,88 515.576,64

1 31 P. Y M. Puesto de Medición Monofásico en Pilar - 5 kVA - TC 72  HºAº (5) Cjto. 72 13.703,34 986.640,48

1 32 P. Y M. Puesto de Medición Monofásico en Pilar - 10 kVA - TC 72  HºAº (10) Cjto. 3 14.017,94 42.053,82

1 33 P. Y M. Puesto de Medición Trifásico en Pilar HºAº - 16 kVA - TC 73 HºAº (16) Cjto. 3 16.764,22 50.292,661 33 P. Y M. Puesto de Medición Trifásico en Pilar HºAº - 16 kVA - TC 73 HºAº (16) Cjto. 3 16.764,22 50.292,66

1 1-9: CONDUCTORES

 

1 34 P. Y M. Tend.Tens. Y Atado de Cond Al/Al 25 mm2 - TC PTTA AL 25 km. 8,785 56.203,84 493.750,73

1 35 P. Y M. Tend.Tens. Y Atado de Cond Al/Al 35 mm2 - TC PTTA AL 35 km. 72,521 74.877,65 5.430.202,06

1 36 P. Y M. Tend.Tens. Y Atado de Cond XLPE 4 x16 mm2 - TC PTTA XLPE 4x16 km. 0,120 465.618,62 55.874,23

1 37 P. Y M. Tend.Tens. Y Atado de Cond XLPE 2x25 mm2 - TC PTTA XLPE 2x25 km. 1,845 133.391,28 246.106,91

1 1-10: ESTRUCTURAS CON POSTES DE HORMIGÓN ARMADO

1 38 P. Y M. Base Hormigon Simple - TC 98 (a) Cjto. 100 17.615,98 1.761.598,00

1 39 P. Y M. Base Hormigon Simple - TC 98 (b) Cjto. 102 18.813,67 1.918.994,34

1 40 P. Y M. Base Hormigon Simple - TC 98 (c) Cjto. 1 21.665,48 21.665,48

1 41 P. Y M. Base Hormigon Simple - TC 98 (d) Cjto. 7 23.050,31 161.352,17

1 42 P. Y M. Base Hormigon Simple - TC 98 (e) Cjto. 1 28.747,24 28.747,24

1 43 P. Y M. Soporte Monoposte Hormigón Pretensado - TC 95 (9/900) Cjto. 99 29.719,64 2.942.244,36

1 44 P. Y M. Soporte Monoposte Hormigón Pretensado - TC 95 (9/1200) Cjto. 57 33.023,89 1.882.361,73

1 45 P. Y M. Soporte Monoposte Hormigón Pretensado - TC 95 (9/1800) Cjto. 39 39.397,45 1.536.500,55

1 46 P. Y M. Soporte Monoposte Hormigón Pretensado - TC 95 (9/2400) Cjto. 1 43.303,22 43.303,22

1 47 P. Y M. Soporte Monoposte Hormigón Pretensado - TC 95 (9/2700) Cjto. 1 44.926,14 44.926,14

1 48 P. Y M. Soporte Monoposte Hormigón Pretensado - TC 95 (9/3600) Cjto. 2 57.621,09 115.242,18

1 49 P. Y M. Soporte Monoposte Hormigón Pretensado - TC 95 (10/900) Cjto. 1 29.705,83 29.705,83

1 50 P. Y M. Soporte Monoposte Hormigón Pretensado - TC 95 (10/1200) Cjto. 5 37.847,71 189.238,55

1 51 P. Y M. Soporte Monoposte Hormigón Pretensado - TC 95 (10/2700) Cjto. 2 54.291,17 108.582,34

1 52 P. Y M. Soporte Monoposte Hormigón Pretensado - TC 95 (10/4200) Cjto. 1 65.770,84 65.770,84

1 53 P. Y M. Soporte Monoposte Hormigón Pretensado - TC 95 (12/1800) Cjto. 1 55.598,21 55.598,21

1 54 P. Y M. Soporte Monoposte Hormigón Pretensado - TC 95 (15/3000) Cjto. 2 80.839,58 161.679,16
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1 1-11: VARIOS

1 55 M. de O. Retiro Poste Eucaliptus - TC RPE Cjto. 30 2.176,00 65.280,00

1 56 M. de O. Retiro Columna HºAª - TC RCHA Cjto. 4 9.310,38 37.241,52

1 57 M. de O. Retiro de Transformador Monofásico - TC RTM Cjto. 1 5.795,57 5.795,57

1 58 Traslado SET Existente s/poste a Col. H°A° - TC TSET Cjto. 1 23.967,96 23.967,96

1 59 P. Y M. Puesta a Tierra Adicional SET - TC PAT-SET Cjto. 1 5.867,78 5.867,78

1 60 P. Y M. Conjunto de Retención - TC 4 Cjto. 1 3.206,68 3.206,68

1 61 Limpieza, Desmonte y Acondicionamiento del Terreno Global 1 411.914,44 411.914,44

$TOTAL PRESUPUESTO ............................................................................................................................... 35.073.764

ENERO 2019

TOTAL PRESUPUESTO ...……………..………  PESOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y TRES MIL 

SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO .-

ENERO 2019
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