

CARÁCTER 1: ADMINISTRACIÓN CENTRAL
JURISDICCIÓN 10: GOBERNACIÓN
SUBJURISDICCIÓN 01: GOBERNACIÓN
D.A. 962: UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL

PLAN DE OBRAS PÚBLICAS

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2009	Crédito 2010	Crédito 2011	Crédito Resto	% Acum.	% 2009	% 2010	% 2011	% Resto		
PROGRAMA 24: Administración de los Programas de Financiamiento con Fondos de Organismos Financieros Nacionales e Internacionales																							
■ PROYECTO04: Obras Defensa Concepción del Uruguay																							
OBRA 06: Construcción Terraplenes y Defensas Contra Inundaciones - Concepción del Uruguay																							
93	03	4	50	01/03/00	31/12/09	M.Lin.	4.000	03	05	OT	C	410	36.175.421	36.105.421	70.000	0	0	0	99,81	0,19	0,00	0,00	0,00
Total Proyecto 04												36.175.421	36.105.421	70.000	0	0	0						
■ PROYECTO05: Estabilización Barrancas de Diamante																							
ACTIVIDAD 01: Fortalecimiento y Mejoramiento del P.I.D.U.																							
21	01	4	50	01/01/09	31/12/11	Mes	36	01	04	OT	N	664	460.480	0	188.000	162.080	110.400	0	0,00	40,83	35,20	23,97	0,00
OBRA 08: Estabilización Barrancas Proyecto Urbano Geotécnico - Diamante - II Etapa - Dpto. Diamante - Entre Rios																							
21	01	4	50	01/01/09	31/12/11	Mes	36	01	04	OT	N		35.827.445	0	709.000	28.578.056	6.540.389	0	0,00	1,98	79,77	18,26	0,00
												410		299.000									
												664		410.000									
Total Proyecto 05												36.287.925	0	897.000	28.740.136	6.650.789	0						
■ PROYECTO06: Estabilización Barrancas y Defensas - La Paz																							
ACTIVIDAD 01: Fortalecimiento y Mejoramiento del P.I.D.U.																							
70	03	4	50	01/01/09	31/12/11	Mes	36	01	04	OT	N	664	460.480	0	188.000	162.080	110.400	0	0,00	40,83	35,20	23,97	0,00
OBRA 08: Defensa de Márgenes y Barrancas - El Sauzalito - La Paz																							
70	03	4	50	01/01/09	31/12/11	Mes	24	01	05	OT	C		3.853.195	20.000	212.000	2.071.234	1.549.961	0	0,52	5,50	53,75	40,23	0,00
												410		96.000									
												664		116.000									
Total Proyecto 06												4.313.675	20.000	400.000	2.233.314	1.660.361	0						
■ PROYECTO09: Construcción Viviendas y Refugios																							

CARÁCTER 1: ADMINISTRACIÓN CENTRAL
JURISDICCIÓN 10: GOBERNACIÓN
SUBJURISDICCIÓN 01: GOBERNACIÓN
D.A. 962: UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL

PLAN DE OBRAS PÚBLICAS

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2009	Crédito 2010	Crédito 2011	Crédito Resto	% Acum.	% 2009	% 2010	% 2011	% Resto	
PROGRAMA 24: Administración de los Programas de Financiamiento con Fondos de Organismos Financieros Nacionales e Internacionales (Continuación)																						
OBRA 10:		Construcción de Viviendas - Concordia																				
15	02	3	71	01/01/98	31/12/11	Viviendas	50	01	05	OT	C	2.458.133	777.533	84.600	840.000	756.000	0	31,63	3,44	34,17	30,76	0,00
											410			8.600								
											664			76.000								
OBRA 12:		Construcción de Viviendas - Diamante																				
21	01	3	71	01/01/98	31/12/11	Viviendas	50	01	05	OT	C	2.070.600	390.000	84.600	840.000	756.000	0	18,84	4,09	40,57	36,51	0,00
											410			8.600								
											664			76.000								
OBRA 15:		Construcción de Viviendas - Santa Elena																				
70	05	3	71	01/01/01	31/12/11	Viviendas	100	01	05	OT	C	3.526.140	166.340	167.800	1.680.000	1.512.000	0	4,72	4,76	47,64	42,88	0,00
											410			16.800								
											664			151.000								
Total Proyecto 09											8.054.873	1.333.873	337.000	3.360.000	3.024.000	0						
■ PROYECTO 20: Obras de Infraestructura Escolar - Obras y Equipamiento																						
ACTIVIDAD 01:		Equipo Educacional y Recreativo - Funcionamiento Unidad Ejecutora																				
84	07	3	44	01/01/01	01/12/11	Mes	61	02	05	OA	C	8.486.766	3.607.566	1.633.400	1.622.900	1.622.900	0	42,51	19,25	19,12	19,12	0,00
											410			390.400								
											585			1.243.000								
OBRA 33:		Otras Obras Mayores de Infraestructura Escolar																				
99	99	3	44	01/01/02	01/01/11	Mes	61	02	05	OA	C	10.898.062	1.673.062	4.100.000	3.075.000	2.050.000	0	15,35	37,62	28,22	18,81	0,00
											410			300.000								
											585			3.800.000								
OBRA 34:		Otras Obras Menores de Infraestructura Escolar																				
99	99	3	44	01/01/01	01/12/11	Mes	61	02	05	OT	C	4.183.197	3.208.197	400.000	325.000	250.000	0	76,69	9,56	7,77	5,98	0,00
											410			100.000								
											585			300.000								
OBRA 77:		Obras de Emergencia																				
99	99	3	44	01/01/01	01/12/11	Mes	61	02	05	OT	C	743.768	443.768	100.000	100.000	100.000	0	59,66	13,45	13,45	13,45	0,00

(1) Clase: 01: Creación - 02: Ampliación - 03: Mejoras - 04: Reposición

(2) Etapa: 01: Contratado - 02: Contrato en renegociación - 03: Contrato renegociado - 04: Obras a iniciar - 05: Obras en curso - 06: Obra suspendida - 07: Obra terminada - 08: Obra no iniciada

(3) Administración: OA: Obra por administración - OT: Obra por terceros (4) Carácter: N:Nueva - C: Continuación

CARÁCTER 1: ADMINISTRACIÓN CENTRAL
JURISDICCIÓN 10: GOBERNACIÓN
SUBJURISDICCIÓN 01: GOBERNACIÓN
D.A. 962: UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL

PLAN DE OBRAS PÚBLICAS

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2009	Crédito 2010	Crédito 2011	Crédito Resto	% Acum.	% 2009	% 2010	% 2011	% Resto	
PROGRAMA 24: Administración de los Programas de Financiamiento con Fondos de Organismos Financieros Nacionales e Internacionales (Continuación)																						
PROYECTO 20: Obras de Infraestructura Escolar - Obras y Equipamiento (Continuación)																						
OBRA 78: Servicios Básicos Escolares																						
99	99	3 44	01/01/06	01/12/11	Mes	61	02	05	OA	C	585	468.756	168.756	100.000	100.000	100.000	0	36,00	21,33	21,33	21,33	0,00
OBRA 79: Programa Integral para la Igualdad Educativa																						
99	99	3 44	01/01/05	01/12/11	Mes	61	02	05	OA	C		20.135.137	10.468.537	4.266.600	3.200.000	2.200.000	0	51,99	21,19	15,89	10,93	0,00
											410			266.600								
											585			4.000.000								
OBRA 80: Microemprendimientos Educativos con Orientación Comunitaria																						
99	99	3 44	01/01/09	01/12/11	Mes	37	02	04	OT	N	585	1.550.000	0	550.000	500.000	500.000	0	0,00	35,48	32,26	32,26	0,00
Total Proyecto 20											46.465.686	19.569.886	11.150.000	8.922.900	6.822.900	0						
PROYECTO 31: Programa Para el Mejoramiento del Sector Educativo																						
ACTIVIDAD 01: Mejoramiento del Sector Educativo																						
84	07	3 44	01/01/06	31/12/09	Mes	61	02	05	OA	C		6.438.219	4.183.719	2.254.500	0	0	0	64,98	35,02	0,00	0,00	0,00
											410			413.000								
											571			1.522.000								
											572			319.500								
OBRA 21: Obras de Infraestructura																						
99	99	3 44	01/01/06	01/12/09	Mes	61	02	05	OA	C		13.947.251	1.385.751	12.561.500	0	0	0	9,94	90,06	0,00	0,00	0,00
											410			30.000								
											571			10.356.000								
											572			2.175.500								
Total Proyecto 31											20.385.470	5.569.470	14.816.000	0	0	0						
PROYECTO 34: Estudios y Proyectos de Estabilización de Barrancas en Villa Hernandarias																						
ACTIVIDAD 01: Supervisión e Inspección de Obra																						
84	04	4 50	01/01/07	31/12/10	Mes	18	01	05	OT	C	410	46.238	27.238	18.000	1.000	0	0	58,91	38,93	2,16	0,00	0,00
Total Proyecto 34											46.238	27.238	18.000	1.000	0	0						

(1) Clase: 01: Creación - 02: Ampliación - 03: Mejoras - 04: Reposición

(2) Etapa: 01: Contratado - 02: Contrato en renegociación - 03: Contrato renegociado - 04: Obras a iniciar - 05: Obras en curso - 06: Obra suspendida - 07: Obra terminada - 08: Obra no iniciada

(3) Administración: OA: Obra por administración - OT: Obra por terceros (4) Carácter: N:Nueva - C: Continuación

CARÁCTER 1: ADMINISTRACIÓN CENTRAL
JURISDICCIÓN 10: GOBERNACIÓN
SUBJURISDICCIÓN 01: GOBERNACIÓN
D.A. 962: UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL

PLAN DE OBRAS PÚBLICAS

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2009	Crédito 2010	Crédito 2011	Crédito Resto	% Acum.	% 2009	% 2010	% 2011	% Resto		
PROGRAMA 24: Administración de los Programas de Financiamiento con Fondos de Organismos Financieros Nacionales e Internacionales (Continuación)																							
PROYECTO 35: Sistema de Drenaje - Protección de Riberas y Recuperación de Areas Urbanas - Concordia																							
ACTIVIDAD 01: Supervisión e Inspección de Obra																							
15	02	4 50	01/01/07	31/12/09	Mes	36	01	05	OT	C	410	196.000	106.000	90.000	0	0	0	54,08	45,92	0,00	0,00	0,00	
Total Proyecto 35												196.000	106.000	90.000	0	0	0						
PROYECTO 36: Rehabilitación Calle Rocamora (Acceso Hospital) - Drenaje y Obras Complementarias - Santa Elena																							
OBRA 06: Rehabilitación Calle Rocamora (Acceso Hospital) - Drenaje y Obras Complementarias - Santa Elena																							
70	05	4 50	01/01/09	31/12/11	Mes	24	01	04	OT	N	18.632.000	0	8.636.000	9.724.000	272.000	0	0,00	46,35	52,19	1,46	0,00		
												410	136.000										
												665	8.500.000										
Total Proyecto 36												18.632.000	0	8.636.000	9.724.000	272.000	0						
PROYECTO 37: Revitalización Ambiental Arroyo Manzores - Sector Desembocadura - Concordia																							
ACTIVIDAD 01: Fortalecimiento y Mejoramiento del P.I.D.U.																							
15	02	4 40	01/01/09	31/12/11	Mes	24	01	04	OT	N	664	460.480	0	188.000	162.080	110.400	0	0,00	40,83	35,20	23,97	0,00	
OBRA 06: Revitalización Ambiental Arroyo Manzores - Desembocadura																							
15	02	4 40	01/01/09	31/12/11	Mes	24	01	04	OT	N	38.307.380	0	1.041.000	19.647.629	17.618.751	0	0,00	2,72	51,29	45,99	0,00		
												410	385.000										
												664	656.000										
Total Proyecto 37												38.767.860	0	1.229.000	19.809.709	17.729.151	0						
PROYECTO 38: Protección de la Toma de Agua - Ciudad de Victoria																							
ACTIVIDAD 01: Fortalecimiento y Mejoramiento del P.I.D.U.																							
95	01	3 80	01/01/09	31/12/11	Mes	36	01	04	OT	N	664	396.480	0	156.000	130.080	110.400	0	0,00	39,35	32,81	27,85	0,00	

CARÁCTER 1: ADMINISTRACIÓN CENTRAL
JURISDICCIÓN 10: GOBERNACIÓN
SUBJURISDICCIÓN 01: GOBERNACIÓN
D.A. 962: UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL

PLAN DE OBRAS PÚBLICAS

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2009	Crédito 2010	Crédito 2011	Crédito Resto	% Acum.	% 2009	% 2010	% 2011	% Resto		
PROGRAMA 24: Administración de los Programas de Financiamiento con Fondos de Organismos Financieros Nacionales e Internacionales (Continuación)																							
■ PROYECTO 38: Protección de la Toma de Agua - Ciudad de Victoria (Continuación)																							
OBRA 06: Protección de la Toma de Agua - Ciudad de Victoria																							
95	01	3	80	01/01/09	31/12/10	Mes	12	01	04	OT	N		3.382.860	0	1.328.000	2.054.860	0	0	0,00	39,26	60,74	0,00	0,00
											410		372.000										
											664		956.000										
Total Proyecto 38												3.779.340	0	1.484.000	2.184.940	110.400	0						
■ PROYECTO 39: Revitalización Ambiental Arroyo Manzores - Sector Urbano - Ciudad de Concordia																							
OBRA 06: Revitalización Ambiental Arroyo Manzores - Sector Urbano																							
15	02	4	40	01/01/09	31/12/10	Mes	24	01	04	OT	N	665	20.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Total Proyecto 39												20.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0						
■ PROYECTO 40: Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento De la Equidad Educativa																							
ACTIVIDAD 01: Equipo Educacional - Funcionamiento Unidad Ejecutora																							
84	07	3	44	01/01/09	31/12/11	Mes	36	02	04	OA	N		6.933.200	0	2.311.000	2.311.100	2.311.100	0	0,00	33,33	33,33	33,33	0,00
											980		1.910.000										
											981		401.000										
OBRA 06: Obras de Infraestructura																							
99	99	3	44	01/01/09	31/12/11	Mes	36	02	04	OA	N		3.630.000	0	1.210.000	1.210.000	1.210.000	0	0,00	33,33	33,33	33,33	0,00
											980		1.000.000										
											981		210.000										
Total Proyecto 40												10.563.200	0	3.521.000	3.521.100	3.521.100	0						
Total Programa24												243.667.688	62.731.888	52.648.000	88.497.099	39.790.701	0						
TOTAL D.A. 962												243.667.688	62.731.888	52.648.000	88.497.099	39.790.701	0						

(1) Clase: 01: Creación - 02: Ampliación - 03: Mejoras - 04: Reposición

(2) Etapa: 01: Contratado - 02: Contrato en renegociación - 03: Contrato renegociado - 04: Obras a iniciar - 05: Obras en curso - 06: Obra suspendida - 07: Obra terminada - 08: Obra no iniciada

(3) Administración: OA: Obra por administración - OT: Obra por terceros (4) Carácter: N: Nueva - C: Continuación

CARÁCTER 1: ADMINISTRACIÓN CENTRAL
JURISDICCIÓN 10: GOBERNACIÓN
SUBJURISDICCIÓN 01: GOBERNACIÓN
D.A. 970: COMISIÓN ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE

PLAN DE OBRAS PÚBLICAS

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2009	Crédito 2010	Crédito 2011	Crédito Resto	% Acum.	% 2009	% 2010	% 2011	% Resto	
PROGRAMA 22: Desarrollo Integral de la Región de Salto Grande																						
■ PROYECTO 01: Programa de Desarrollo Regional																						
ACTIVIDAD 01: Programa de Desarrollo Regional																						
15 99	4 50	01/03/99	31/12/11	Gl	1	01	05	OT	C	433	63.548.294	21.116.232	15.380.000	12.321.750	14.730.312	0	33,23	24,20	19,39	23,18	0,00	
Total Proyecto 01												63.548.294	21.116.232	15.380.000	12.321.750	14.730.312	0					
■ PROYECTO 02: Obras de Defensa, Protección de Costas y Desagües Pluviales																						
ACTIVIDAD 01: Actividades Comunes a Obras de Defensa																						
98 98	4 50	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Gl.	1	01	05	OA	C	433	490.000	1.311.522	490.000	588.000	646.800	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
OBRA 07: Santa Ana - Protección de Costas 2º Etapa																						
28 04	4 50	01/03/06	31/12/11	M.Lin.	900	01	05	OT	C	433	7.217.088	377.088	2.000.000	2.200.000	2.640.000	0	5,22	27,71	30,48	36,58	0,00	
OBRA 08: Concordia - Defensa Sur 3º Etapa Barrio 9 de Julio																						
15 02	4 50	01/03/99	31/10/11	M.Lin.	1.700	01	05	OT	C	433	17.581.302	12.793.302	1.400.000	1.540.000	1.848.000	0	72,77	7,96	8,76	10,51	0,00	
OBRA 09: Colón - Protección de Playas																						
08 01	4 50	01/06/02	30/09/11	M.Lin.	4.500	01	05	OT	C	433	3.303.193	1.593.193	500.000	550.000	660.000	0	48,23	15,14	16,65	19,98	0,00	
OBRA 11: Concepción Del Uruguay - Protección de Playas 1º Etapa																						
93 03	4 50	01/01/03	31/03/11	M.Lin.	1.200	01	05	OT	C	433	2.525.449	2.183.449	100.000	110.000	132.000	0	86,46	3,96	4,36	5,23	0,00	
OBRA 12: Concordia - Desagües y Protección Zona Urbana Costera Central																						
15 02	4 50	01/03/99	31/12/11	M.Lin.	11.764	01	05	OT	C	433	13.533.699	13.362.699	50.000	55.000	66.000	0	98,74	0,37	0,41	0,49	0,00	
OBRA 25: Puerto Yeruá - Protección de Costas																						
15 05	4 50	01/02/06	31/12/11	M.Lin.	1.200	01	05	OT	C	433	2.497.956	787.956	500.000	550.000	660.000	0	31,54	20,02	22,02	26,42	0,00	
OBRA 29: Protección de Costas Zona Perilago																						
15 02	4 50	01/02/07	31/12/11	M.Lin.	1.250	01	04	OT	N	433	684.000	0	200.000	220.000	264.000	0	0,00	29,24	32,16	38,60	0,00	
Total Proyecto 02												47.832.687	32.409.209	5.240.000	5.813.000	6.916.800	0					
■ PROYECTO 03: Obras de Recuperación e Integración Vial																						
ACTIVIDAD 01: Actividades Comunes a Obras de Recuperación e Integración Vial																						
98 98	4 31	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Gl.	1	01	05	OT	C	433	425.000	913.872	425.000	510.000	561.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Clase: 01: Creación - 02: Ampliación - 03: Mejoras - 04: Reposición

(2) Etapa: 01: Contratado - 02: Contrato en renegociación - 03: Contrato renegociado - 04: Obras a iniciar - 05: Obras en curso - 06: Obra suspendida - 07: Obra terminada - 08: Obra no iniciada

(3) Administración: OA: Obra por administración - OT: Obra por terceros (4) Carácter: N:Nueva - C: Continuación

CARÁCTER 1: ADMINISTRACIÓN CENTRAL
JURISDICCIÓN 10: GOBERNACIÓN
SUBJURISDICCIÓN 01: GOBERNACIÓN
D.A. 970: COMISIÓN ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE

PLAN DE OBRAS PÚBLICAS

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2009	Crédito 2010	Crédito 2011	Crédito Resto	% Acum.	% 2009	% 2010	% 2011	% Resto
PROGRAMA 22: Desarrollo Integral de la Región de Salto Grande (Continuación)																					
■ PROYECTO03: Obras de Recuperación e Integración Vial (Continuación)																					
OBRA 06:	Santa Ana - Puente Arroyo Mandisoví y Arroyo Sauce 1º Etapa																				
28 04	4 31	01/03/03	31/12/11	MLin	200	01	05	OT	C	433	841.545	670.545	50.000	55.000	66.000	0	79,68	5,94	6,54	7,84	0,00
OBRA 13:	Colonia San Roque - Enripiado y Alcantarillas 2º Etapa																				
28 99	4 31	01/06/01	31/12/11	M.Lin.	8.000	01	05	OT	C	433	442.133	271.133	50.000	55.000	66.000	0	61,32	11,31	12,44	14,93	0,00
OBRA 18:	Chajarí - Sistematización Arroyo Yacaré - 1º Etapa																				
28 01	4 31	01/10/03	31/10/11	M.Lin.	500	01	05	OT	C	433	3.706.340	1.996.340	500.000	550.000	660.000	0	53,86	13,49	14,84	17,81	0,00
OBRA 20:	Colonia La Argentina - Enripiado y Alcantarillas																				
28 99	4 31	01/01/06	31/10/11	M.Lin.	1.000	03	05	OT	C	433	322.250	151.250	50.000	55.000	66.000	0	46,94	15,52	17,07	20,48	0,00
OBRA 22:	La Criolla - Enripiado y Obras de Arte																				
15 03	4 31	01/07/01	31/01/11	M.Lin.	7.000	01	05	OT	C	433	2.161.646	451.646	500.000	550.000	660.000	0	20,89	23,13	25,44	30,53	0,00
OBRA 24:	Los Charrúas - Enripiado y Alcantarillas																				
15 04	4 31	01/02/04	31/10/11	M.Lin.	2.000	01	05	OT	C	433	2.979.988	1.269.988	500.000	550.000	660.000	0	42,62	16,78	18,46	22,15	0,00
OBRA 28:	Federación - Reconstrucción de Ripio																				
28 02	4 31	01/02/04	31/12/11	M.Lin.	9.000	01	05	OT	C	433	5.384.632	554.632	1.500.000	1.650.000	1.680.000	0	10,30	27,86	30,64	31,20	0,00
OBRA 33:	Colonia La Florida - Enripiado y Alcantarillas																				
28 99	4 31	01/02/02	01/10/11	M.Lin.	4.000	01	05	OA	C	433	221.361	50.361	50.000	55.000	66.000	0	22,75	22,59	24,85	29,82	0,00
OBRA 35:	Colonia Santa María - Enripiado y Alcantarillas																				
28 99	4 31	01/01/04	31/12/11	M.Lin.	1.000	01	05	OT	C	433	59.200	25.000	10.000	11.000	13.200	0	42,23	16,89	18,58	22,30	0,00
OBRA 39:	Chajarí - Enripiado y Alcantarillas 1º Etapa																				
28 01	4 31	01/08/03	30/09/11	M.Lin.	4.000	01	04	OT	C	433	791.311	757.111	10.000	11.000	13.200	0	95,68	1,26	1,39	1,67	0,00
OBRA 40:	Chajarí - Puente Arroyo Chajarí Calle Dr. Planas																				
28 01	4 31	01/02/06	31/12/11	M.Lin.	22	01	05	OT	C	433	2.452.432	1.768.432	200.000	220.000	264.000	0	72,11	8,16	8,97	10,76	0,00
OBRA 42:	Camino del Salto Grande																				
99 99	4 31	01/02/04	31/12/11	Km	180	01	05	OT	C	433	1.387.456	19.456	400.000	440.000	528.000	0	1,40	28,83	31,71	38,06	0,00
OBRA 47:	Chajarí - Desagües Pluviales y Cordón Cuneta en Caminos																				
28 01	4 31	01/10/03	21/12/11	M.Lin.	5.300	01	05	OT	C	433	2.930.912	194.912	800.000	880.000	1.056.000	0	6,65	27,30	30,02	36,03	0,00

(1) Clase: 01: Creación - 02: Ampliación - 03: Mejoras - 04: Reposición

(2) Etapa: 01: Contratado - 02: Contrato en renegociación - 03: Contrato renegociado - 04: Obras a iniciar - 05: Obras en curso - 06: Obra suspendida - 07: Obra terminada - 08: Obra no iniciada

(3) Administración: OA: Obra por administración - OT: Obra por terceros (4) Carácter: N:Nueva - C: Continuación

CARÁCTER 1: ADMINISTRACIÓN CENTRAL
JURISDICCIÓN 10: GOBERNACIÓN
SUBJURISDICCIÓN 01: GOBERNACIÓN
D.A. 970: COMISIÓN ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE

PLAN DE OBRAS PÚBLICAS

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2009	Crédito 2010	Crédito 2011	Crédito Resto	% Acum.	% 2009	% 2010	% 2011	% Resto	
PROGRAMA 22: Desarrollo Integral de la Región de Salto Grande (Continuación)																						
■ PROYECTO03: Obras de Recuperación e Integración Vial (Continuación)																						
OBRA 49: San Jaime - Ripio Natural En R.P. N° 1 - Ejido San Jaime																						
28 03	4 31	01/02/06	31/12/11	M.Lin	5.000	01	05	OT	C	433	419.322	248.322	50.000	55.000	66.000	0	59,22	11,92	13,12	15,74	0,00	
OBRA 69: Colonia San Ramón - Colocación de Ripio y Obras de Arte - desde Estación Dalmazo hasta Estación Panozzo																						
28 99	4 31	01/02/04	30/11/11	M.Lin.	10.000	01	05	OT	C	433	407.363	236.363	50.000	55.000	66.000	0	58,02	12,27	13,50	16,20	0,00	
OBRA 90: Colonia Santa Juana y La Fraternidad - Enripiado y Alcantarillas																						
28 99	4 31	02/02/06	30/12/11	M.Lin.	1.140	01	05	OT	C	433	195.443	144.143	15.000	16.500	19.800	0	73,75	7,67	8,44	10,13	0,00	
OBRA 92: Provisión y Ripio Ruta Provincial N° 01																						
98 98	4 31	01/01/09	31/12/11	M.Lin.	3.000	01	04	OT	N	433	3.078.000	0	900.000	990.000	1.188.000	0	0,00	29,24	32,16	38,60	0,00	
OBRA 93: Villaguay - Enripiado																						
97 03	4 31	01/01/09	30/12/11	M.Lin.	8.000	01	04	OT	N	433	5.130.000	0	1.500.000	1.650.000	1.980.000	0	0,00	29,24	32,16	38,60	0,00	
OBRA 94: San Jaime - Alcantarillas y Ripio																						
28 03	4 31	01/01/08	31/12/11	M.Lin.	800	01	04	OT	N	433	400.000	0	150.000	100.000	150.000	0	0,00	37,50	25,00	37,50	0,00	
Total Proyecto 03												33.736.334	9.723.506	7.710.000	8.458.500	9.829.200	0					
■ PROYECTO05: Obras de Saneamiento																						
ACTIVIDAD 01: Actividades Comunes a Obras de Desagües Cloacales																						
98 98	3 80	01/12/04	30/12/11	Gl.	1	02	05	OA	C	433	5.472.604	1.978.604	1.050.000	1.120.000	1.324.000	0	36,15	19,19	20,47	24,19	0,00	
OBRA 06: Chajarí - Estación Elevadora, Laguna de Decantación																						
28 01	3 80	01/03/00	01/08/11	m3	20.000	01	05	OT	C	433	933.403	899.203	10.000	11.000	13.200	0	96,34	1,07	1,18	1,41	0,00	
OBRA 10: Puerto Yeruá - Desagües Cloacales																						
15 05	3 80	01/06/05	30/12/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433	1.688.653	1.004.653	200.000	220.000	264.000	0	59,49	11,84	13,03	15,63	0,00	
OBRA 13: Concordia - Red Cloacal																						
15 02	3 80	01/02/04	30/12/11	M.Lin.	7.100	01	05	OT	C	433	22.721.358	5.621.358	5.000.000	5.500.000	6.600.000	0	24,74	22,01	24,21	29,05	0,00	
OBRA 17: Concordia - Villa Adela - Red Cloacal																						
15 99	3 80	01/02/04	30/12/11	M.Lin.	1.400	01	05	OT	C	433	699.561	528.561	50.000	55.000	66.000	0	75,56	7,15	7,86	9,43	0,00	
OBRA 23: Chajarí - Red De Desagües Cloacales																						
28 01	3 80	01/02/04	30/12/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433	5.688.109	558.109	1.500.000	1.650.000	1.980.000	0	9,81	26,37	29,01	34,81	0,00	

(1) Clase: 01: Creación - 02: Ampliación - 03: Mejoras - 04: Reposición

(2) Etapa: 01: Contratado - 02: Contrato en renegociación - 03: Contrato renegociado - 04: Obras a iniciar - 05: Obras en curso - 06: Obra suspendida - 07: Obra terminada - 08: Obra no iniciada

(3) Administración: OA: Obra por administración - OT: Obra por terceros (4) Carácter: N:Nueva - C: Continuación

CARÁCTER 1: ADMINISTRACIÓN CENTRAL
JURISDICCIÓN 10: GOBERNACIÓN
SUBJURISDICCIÓN 01: GOBERNACIÓN
D.A. 970: COMISIÓN ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE

PLAN DE OBRAS PÚBLICAS

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2009	Crédito 2010	Crédito 2011	Crédito Resto	% Acum.	% 2009	% 2010	% 2011	% Resto
PROGRAMA 22: Desarrollo Integral de la Región de Salto Grande (Continuación)																					
■ PROYECTO05: Obras de Saneamiento (Continuación)																					
OBRA 24: Saneamiento Urbano (Agua y Cloaca) en las Localidades de la Región																					
99 99	3 80	02/02/03	30/12/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433	25.614.681	8.514.681	5.000.000	5.500.000	6.600.000	0	33,24	19,52	21,47	25,77	0,00
OBRA 26: Saneamiento Arroyos de Concordia																					
15 02	3 80	01/02/06	30/12/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433	2.449.707	1.765.707	200.000	220.000	264.000	0	72,08	8,16	8,98	10,78	0,00
OBRA 30: Federación - Saneamiento Arroyo las Garzas - 1º Etapa																					
28 02	3 80	01/11/06	31/12/11	M.Lin.	500	01	05	OT	C	433	2.380.707	841.707	450.000	495.000	594.000	0	35,36	18,90	20,79	24,95	0,00
OBRA 32: Santa Ana - Desagües Pluviales y Cordón Cuneta																					
28 04	3 80	01/11/06	01/12/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433	1.603.722	235.722	400.000	440.000	528.000	0	14,70	24,94	27,44	32,92	0,00
OBRA 35: Colonia La Argentina - Desagües Cloacales en Zona Urbana																					
28 99	3 80	01/02/04	01/12/11	M.Lin.	2.600	01	05	OT	C	433	226.397	192.197	10.000	11.000	13.200	0	84,89	4,42	4,86	5,83	0,00
OBRA 36: Concordia - Planta de Tratamiento de Aguas Residuales																					
15 02	3 80	01/12/06	31/12/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433	1.005.260	6.260	300.000	330.000	369.000	0	0,62	29,84	32,83	36,71	0,00
OBRA 40: Colonia Ayuí - Desagües Pluviales																					
15 01	3 80	01/02/04	31/12/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433	211.055	40.055	50.000	55.000	66.000	0	18,98	23,69	26,06	31,27	0,00
OBRA 41: Colonia Ayuí - Red Colectora Cloacal 2º Etapa																					
15 01	3 80	01/02/04	01/12/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433	2.053.311	1.369.311	200.000	220.000	264.000	0	66,69	9,74	10,71	12,86	0,00
OBRA 44: San Salvador - Lagunas Decantadoras de Efluentes Cloacales																					
87 02	3 80	01/01/09	01/12/11	Gl.	1	01	04	OT	N	433	68.400	0	20.000	22.000	26.400	0	0,00	29,24	32,16	38,60	0,00
OBRA 46: Villaguay - Sistematización Desagües Pluviales - Canal Norte 3º Etapa																					
97 03	3 80	01/01/04	01/12/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433	2.671.520	961.520	500.000	550.000	660.000	0	35,99	18,72	20,59	24,71	0,00
OBRA 47: Feliciano - Desagües Pluviales																					
42 01	3 80	01/02/04	30/12/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433	1.096.226	70.226	300.000	330.000	396.000	0	6,41	27,37	30,10	36,12	0,00
OBRA 48: Colón - Obras de Saneamiento																					
08 01	3 80	02/01/06	30/12/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433	4.976.405	1.072.405	1.200.000	1.320.000	1.384.000	0	21,55	24,11	26,53	27,81	0,00
OBRA 49: Concepción del Uruguay - Obras de Saneamiento																					
93 03	3 80	01/08/05	30/12/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433	26.270.122	5.750.122	6.000.000	6.600.000	7.920.000	0	21,89	22,84	25,12	30,15	0,00

(1) Clase: 01: Creación - 02: Ampliación - 03: Mejoras - 04: Reposición

(2) Etapa: 01: Contratado - 02: Contrato en renegociación - 03: Contrato renegociado - 04: Obras a iniciar - 05: Obras en curso - 06: Obra suspendida - 07: Obra terminada - 08: Obra no iniciada

(3) Administración: OA: Obra por administración - OT: Obra por terceros (4) Carácter: N: Nueva - C: Continuación

CARÁCTER 1: ADMINISTRACIÓN CENTRAL
JURISDICCIÓN 10: GOBERNACIÓN
SUBJURISDICCIÓN 01: GOBERNACIÓN
D.A. 970: COMISIÓN ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE

PLAN DE OBRAS PÚBLICAS

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2009	Crédito 2010	Crédito 2011	Crédito Resto	% Acum.	% 2009	% 2010	% 2011	% Resto	
PROGRAMA 22: Desarrollo Integral de la Región de Salto Grande (Continuación)																						
PROYECTO05: Obras de Saneamiento (Continuación)																						
OBRA 50: Federación - Planta de Tratamiento Líquidos Cloacales																						
28 02	3 80	02/01/06	30/12/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433	9.166.387	4.036.387	1.500.000	1.650.000	1.980.000	0	44,03	16,36	18,00	21,60	0,00	
OBRA 51: Concordia - Sistematización Desagües Pluviales y Saneamiento Arroyo Manzores																						
15 02	3 80	01/04/04	30/12/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433	37.061.443	18.422.443	5.450.000	5.995.000	7.194.000	0	49,71	14,71	16,18	19,41	0,00	
OBRA 52: Concordia - Completamiento Red Desagües Pluviales - Arroyo Concordia																						
15 02	3 80	01/03/04	01/12/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433	25.726.590	18.886.590	2.000.000	2.200.000	2.640.000	0	73,41	7,77	8,55	10,26	0,00	
OBRA 53: Ubajay - Planta de Tratamiento Líquidos Cloacales y Red de Desagües Cloacales																						
08 04	3 80	01/10/06	30/12/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433	6.830.078	1.700.078	1.500.000	1.650.000	1.980.000	0	24,89	21,96	24,16	28,99	0,00	
OBRA 54: San José - Obras de Saneamiento																						
08 02	3 80	02/01/04	30/12/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433	3.920.575	500.575	1.000.000	1.100.000	1.320.000	0	12,77	25,51	28,06	33,67	0,00	
OBRA 57: Saneamiento Desagües Pluviales y Obras Complementarias - Ciudad de Colón																						
08 01	3 80	02/01/06	30/12/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433	2.039.561	1.868.561	50.000	55.000	66.000	0	91,62	2,45	2,70	3,24	0,00	
OBRA 59: Planta de Tratamiento y Redes de Desagües Cloacales - Departamento Concordia																						
15 99	3 80	02/01/06	30/12/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433	1.578.060	552.060	300.000	330.000	396.000	0	34,98	19,01	20,91	25,09	0,00	
OBRA 61: San Salvador - Red de Agua Potable																						
87 02	3 80	01/02/09	31/12/11	Gl.	1	01	04	OT	N	433	513.000	0	150.000	165.000	198.000	0	0,00	29,24	32,16	38,60	0,00	
OBRA 63: San Jaime de La Frontera - Desagües Pluviales y Cordón Cuneta																						
28 03	3 80	01/02/06	30/12/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433	350.065	179.065	50.000	55.000	66.000	0	51,15	14,28	15,71	18,85	0,00	
Total Proyecto 05												195.016.960	77.556.160	34.440.000	37.849.000	45.171.800	0					
PROYECTO06: Traslado de Pobladores a la Nueva Ciudad de Federación																						
ACTIVIDAD 01: Actividades Comunes a Obras de Traslado Pobladores Federación																						
28 02	3 71	01/12/04	31/12/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433	2.465.461	1.100.461	375.000	450.000	540.000	0	44,64	15,21	18,25	21,90	0,00	
OBRA 07: Federación - Traslado de Pobladores (Construcción de Viviendas)																						
28 02	3 71	01/05/99	31/12/11	m2	35.745	02	05	OT	C	433	41.903.642	35.063.642	2.000.000	2.200.000	2.640.000	0	83,68	4,77	5,25	6,30	0,00	
OBRA 08: Federación - Infraestructura de Servicios y Pavimentación																						
28 02	3 71	01/10/99	31/12/11	M.Lin.	9.300	02	05	OT	C	433	9.743.051	6.323.051	1.000.000	1.100.000	1.320.000	0	64,90	10,26	11,29	13,55	0,00	

(1) Clase: 01: Creación - 02: Ampliación - 03: Mejoras - 04: Reposición

(2) Etapa: 01: Contratado - 02: Contrato en renegociación - 03: Contrato renegociado - 04: Obras a iniciar - 05: Obras en curso - 06: Obra suspendida - 07: Obra terminada - 08: Obra no iniciada

(3) Administración: OA: Obra por administración - OT: Obra por terceros (4) Carácter: N:Nueva - C: Continuación

CARÁCTER 1: ADMINISTRACIÓN CENTRAL
JURISDICCIÓN 10: GOBERNACIÓN
SUBJURISDICCIÓN 01: GOBERNACIÓN
D.A. 970: COMISIÓN ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE

PLAN DE OBRAS PÚBLICAS

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2009	Crédito 2010	Crédito 2011	Crédito Resto	% Acum.	% 2009	% 2010	% 2011	% Resto		
PROGRAMA 22: Desarrollo Integral de la Región de Salto Grande (Continuación)																							
■ PROYECTO 06: Traslado de Pobladores a la Nueva Ciudad de Federación (Continuación)																							
OBRA 09: Federación - Equipamiento Urbano																							
28	02	3	71	01/10/99	31/12/11	m2	5.400	02	05	OT	C	433	11.086.251	7.666.251	1.000.000	1.100.000	1.320.000	0	69,15	9,02	9,92	11,91	0,00
Total Proyecto 06												65.198.405	50.153.405	4.375.000	4.850.000	5.820.000	0						
■ PROYECTO 07: Provisión de Agua Potable																							
ACTIVIDAD 01: Actividades Comunes a Obras Provisión Agua Potable																							
15	02	3	80	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Gl.	1	01	05	OA	C	433	312.000	815.174	312.000	430.000	778.800	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OBRA 06: Concordia - Acueducto Agua Potable Salto Grande																							
15	02	3	80	01/08/00	30/09/11	Km	20	01	05	OT	C	433	8.586.498	8.347.098	70.000	77.000	92.400	0	97,21	0,82	0,90	1,08	0,00
OBRA 13: Chajarí - Proyecto Fuente Agua Potable																							
28	01	3	80	01/12/01	31/12/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433	5.514.092	384.092	1.500.000	1.650.000	1.980.000	0	6,97	27,20	29,92	35,91	0,00
OBRA 22: Federación - Fuente y Provisión de Agua Potable																							
28	02	3	80	01/01/06	30/11/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433	1.135.506	109.506	300.000	330.000	396.000	0	9,64	26,42	29,06	34,87	0,00
OBRA 23: Planta de Tratamiento y Redes de Agua Potable en Departamento Concordia																							
15	99	3	80	01/01/06	31/12/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433	3.821.152	401.152	1.000.000	1.100.000	1.320.000	0	10,50	26,17	28,79	34,54	0,00
OBRA 24: Planta de Tratamiento y Redes de Agua Potable en Departamento Federación																							
28	99	3	80	01/01/06	31/12/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433	1.438.840	70.840	400.000	440.000	528.000	0	4,92	27,80	30,58	36,70	0,00
OBRA 25: Planta de Tratamiento y Redes de Agua Potable en Departamento Colón																							
08	99	3	80	01/11/08	31/12/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433	1.715.000	5.000	500.000	550.000	660.000	0	0,29	29,15	32,07	38,48	0,00
OBRA 26: Planta de Tratamiento y Redes de Agua Potable en Departamento Feliciano																							
42	99	3	80	01/11/08	31/12/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433	3.425.000	5.000	1.000.000	1.100.000	1.320.000	0	0,15	29,20	32,12	38,54	0,00
OBRA 27: Planta de Tratamiento y Redes de Agua Potable en Departamento San Salvador																							
87	99	3	80	01/12/06	31/12/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433	810.226	126.226	200.000	220.000	264.000	0	15,58	24,68	27,15	32,58	0,00
OBRA 28: Provisión de Agua Termal Zona Salto Grande																							
15	02	3	80	01/10/07	31/12/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433	5.202.673	3.834.673	400.000	440.000	528.000	0	73,71	7,69	8,46	10,15	0,00
OBRA 29: Planta de Tratamiento , Redes de Agua Potables y Cloacas en el Departamento Uruguay																							
93	99	3	80	01/01/09	31/12/11	Gl.	1	01	01	OT	N	433	2.565.000	0	750.000	825.000	990.000	0	0,00	29,24	32,16	38,60	0,00

(1) Clase: 01: Creación - 02: Ampliación - 03: Mejoras - 04: Reposición

(2) Etapa: 01: Contratado - 02: Contrato en renegociación - 03: Contrato renegociado - 04: Obras a iniciar - 05: Obras en curso - 06: Obra suspendida - 07: Obra terminada - 08: Obra no iniciada

(3) Administración: OA: Obra por administración - OT: Obra por terceros (4) Carácter: N:Nueva - C: Continuación

CARÁCTER 1: ADMINISTRACIÓN CENTRAL
JURISDICCIÓN 10: GOBERNACIÓN
SUBJURISDICCIÓN 01: GOBERNACIÓN
D.A. 970: COMISIÓN ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE

PLAN DE OBRAS PÚBLICAS

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2009	Crédito 2010	Crédito 2011	Crédito Resto	% Acum.	% 2009	% 2010	% 2011	% Resto	
PROGRAMA 22: Desarrollo Integral de la Región de Salto Grande (Continuación)																						
■ PROYECTO07: Provisión de Agua Potable (Continuación)																						
OBRA 30: Planta de Tratamiento , Redes de Agua De Cloacas En O. Magnasco - Departamento Concordia																						
15 99	3 80	01/01/09	31/12/11	Gl.	1	01	01	OT	N	433	2.736.000	0	800.000	880.000	1.056.000	0	0,00	29,24	32,16	38,60	0,00	
Total Proyecto 07												37.261.987	14.098.761	7.232.000	8.042.000	9.913.200	0					
■ PROYECTO09: Obras de Infraestructura y Reparación																						
ACTIVIDAD 01: Actividades Comunes a Obras de Infraestructura y Reparación																						
98 98	3 72	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Gl.	1	01	05	OA	C	433	530.000	986.025	530.000	636.000	699.600	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
OBRA 11: Mejora y Acondicionamiento Aeropuerto Concordia																						
15 02	3 72	01/02/04	31/12/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433	283.384	112.384	50.000	55.000	66.000	0	39,66	17,64	19,41	23,29	0,00	
OBRA 13: Planta de Tratamiento Regional de Residuos																						
99 99	3 72	02/01/09	31/12/11	Gl.	1	01	04	OT	N	433	3.420.000	0	1.000.000	1.100.000	1.320.000	0	0,00	29,24	32,16	38,60	0,00	
OBRA 17: Feliciano - Reacondicionamiento Urbano																						
42 01	3 72	01/12/05	31/12/11	m2	2.500	01	05	OT	C	433	3.236.474	1.081.874	630.000	693.000	831.600	0	33,43	19,47	21,41	25,69	0,00	
OBRA 22: Reparación de Edificios por Resarcimientos																						
99 99	3 72	01/01/04	31/12/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433	43.875.162	23.355.162	6.000.000	6.600.000	7.920.000	0	53,23	13,68	15,04	18,05	0,00	
OBRA 24: Chajarí - Reparación Edificios por Resarcimiento																						
28 01	3 72	01/10/05	31/12/11	Gl.	1	01	05	OA	C	433	4.055.237	635.237	1.000.000	1.100.000	1.320.000	0	15,66	24,66	27,13	32,55	0,00	
OBRA 25: Chajarí - Centro Cívico																						
28 01	3 72	01/12/06	31/12/11	Gl.	1	01	05	OA	C	433	13.511.661	4.961.661	2.500.000	2.750.000	3.300.000	0	36,72	18,50	20,35	24,42	0,00	
OBRA 31: Obras de Infraestructura de Nexo de Viviendas en Localidades de La Región																						
99 99	3 72	01/01/06	31/12/11	Gl.	1	01	05	OA	C	433	2.302.517	1.960.517	100.000	110.000	132.000	0	85,15	4,34	4,78	5,73	0,00	
OBRA 43: Refacción y Ampliación de Edificios Escolares en Departamento Concordia																						
15 99	3 72	01/12/06	31/12/11	Gl.	1	01	05	OA	C	433	11.579.299	6.278.299	1.550.000	1.705.000	2.046.000	0	54,22	13,39	14,72	17,67	0,00	
OBRA 44: Remodelación y Ampliación de Centros de Actividades Deportivas en Departamento Concordia																						
15 99	3 72	01/11/06	31/12/11	Gl.	1	01	05	OA	C	433	974.636	290.636	200.000	220.000	264.000	0	29,82	20,52	22,57	27,09	0,00	
OBRA 45: Remodelación y Ampliación de Centros de Actividades Deportivas en Departamento Uruguay																						
93 99	3 72	01/12/06	31/12/11	Gl.	1	01	05	OA	C	433	2.213.280	845.280	400.000	440.000	528.000	0	38,19	18,07	19,88	23,86	0,00	

(1) Clase: 01: Creación - 02: Ampliación - 03: Mejoras - 04: Reposición

(2) Etapa: 01: Contratado - 02: Contrato en renegociación - 03: Contrato renegociado - 04: Obras a iniciar - 05: Obras en curso - 06: Obra suspendida - 07: Obra terminada - 08: Obra no iniciada

(3) Administración: OA: Obra por administración - OT: Obra por terceros (4) Carácter: N:Nueva - C: Continuación

JURISDICCIÓN 10: GOBERNACIÓN

D.A. 970: COMISIÓN ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE

PLAN DE OBRAS PÚBLICAS

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2009	Crédito 2010	Crédito 2011	Crédito Resto	% Acum.	% 2009	% 2010	% 2011	% Resto
PROGRAMA 22: Desarrollo Integral de la Región de Salto Grande (Continuación)																					
■ PROYECTO 09: Obras de Infraestructura y Reparación (Continuación)																					
OBRA 46: Ampliación y Remodelación en Edificio C.A.F.E.S.G.																					
15 02	3 72	01/09/06	31/12/11	Gl.	1	01	05	OA	C	433	1.593.767	54.767	450.000	495.000	594.000	0	3,44	28,23	31,06	37,27	0,00
OBRA 48: Reparación y Ampliación en Edificios Escolares en Federación																					
28 02	3 72	01/04/07	31/12/11	Gl.	1	01	05	OA	C	433	1.781.659	1.097.659	200.000	220.000	264.000	0	61,61	11,23	12,35	14,82	0,00
OBRA 49: Remodelación y Ampliación de Centros de Actividades Deportivas en Federación																					
28 02	3 72	01/09/06	31/12/11	Gl.	1	01	05	OA	C	433	1.622.734	254.734	400.000	440.000	528.000	0	15,70	24,65	27,11	32,54	0,00
OBRA 54: Refacción y Ampliación de Edificios Escolares en Villaguay																					
97 99	3 72	01/01/09	31/12/11	Gl.	1	01	04	OT	N	433	5.130.000	0	1.500.000	1.650.000	1.980.000	0	0,00	29,24	32,16	38,60	0,00
OBRA 55: Construcción de Edificios de Desarrollo Regional																					
98 98	3 72	01/01/09	31/12/11	Gl.	1	01	04	OT	N	433	4.446.000	0	1.300.000	1.430.000	1.716.000	0	0,00	29,24	32,16	38,60	0,00
Total Proyecto 09											100.555.810	41.914.235	17.810.000	19.644.000	23.509.200	0					
■ PROYECTO 10: Completamiento y Terminación de Viviendas Ciudad de Concordia																					
OBRA 06: Concordia - Completamiento y Terminación 550 Viviendas Ex-Inundados																					
15 02	3 71	01/02/03	31/12/11	m2	16.500	02	05	OA	C	433	17.232.418	8.682.418	2.500.000	2.750.000	3.300.000	0	50,38	14,51	15,96	19,15	0,00
Total Proyecto 10											17.232.418	8.682.418	2.500.000	2.750.000	3.300.000	0					
■ PROYECTO 12: Obras de Iluminación																					
ACTIVIDAD 01: Actividades Comunes a Obras de Iluminación																					
98 98	3 90	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Gl.	1	01	05	OA	C	433	425.000	1.009.815	425.000	510.000	561.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OBRA 06: Santa Ana - Iluminación Urbana																					
28 04	3 90	01/07/02	31/12/11	Gl.	1	02	05	OA	C	433	511.153	340.153	50.000	55.000	66.000	0	66,55	9,78	10,76	12,91	0,00
OBRA 09: Feliciano - Alumbrado Público																					
42 01	3 90	01/02/04	31/12/11	M.Lin.	3.211	02	05	OT	C	433	171.455	85.955	25.000	27.500	33.000	0	50,13	14,58	16,04	19,25	0,00
OBRA 11: San Jaime de la Frontera - Alumbrado Público en Planta Urbana																					
28 03	3 90	01/02/04	31/12/11	Gl.	1	02	05	OT	C	433	191.040	105.540	25.000	27.500	33.000	0	55,24	13,09	14,39	17,27	0,00

(2) Etapa: 01: Contratado - 02: Contrato en renegociación - 03: Contrato renegociado - 04: Obras a iniciar - 05: Obras en curso - 06: Obra suspendida - 07: Obra terminada - 08: Obra no iniciada

(2) Etapa: 01: Contratado - 02: Contrato en renegociación - 03: Contrato renegociado - 04: Obras a iniciar - 05: Obras en curso - 06: Obra suspendida - 07: Obra terminada - 08: Obra no iniciada

(3) Administración: OA: Obra por administración - OT: Obra por terceros (4) Carácter: N:Nueva - C: Continuación

CARÁCTER 1: ADMINISTRACIÓN CENTRAL
JURISDICCIÓN 10: GOBERNACIÓN
SUBJURISDICCIÓN 01: GOBERNACIÓN
D.A. 970: COMISIÓN ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE

PLAN DE OBRAS PÚBLICAS

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2009	Crédito 2010	Crédito 2011	Crédito Resto	% Acum.	% 2009	% 2010	% 2011	% Resto
PROGRAMA 22: Desarrollo Integral de la Región de Salto Grande (Continuación)																					
■ PROYECTO 12: Obras de Iluminación (Continuación)																					
OBRA 15:	Estación Yuquerí - Alumbrado Público Sobre Ruta M																				
15 99	3 90	01/12/08	31/12/11	Gl.	1	02	05	OT	C	433	204.000	33.000	50.000	55.000	66.000	0	16,18	24,51	26,96	32,35	0,00
OBRA 16:	Estación Yeruá - Alumbrado Público																				
15 99	3 90	01/10/08	31/12/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433	42.200	8.000	10.000	11.000	13.200	0	18,96	23,70	26,07	31,28	0,00
OBRA 17:	Clodomiro Ledesma - Alumbrado Público																				
15 99	3 90	01/10/08	31/12/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433	41.200	7.000	10.000	11.000	13.200	0	16,99	24,27	26,70	32,04	0,00
OBRA 18:	Iluminación de Accesos en Localidades de la Región																				
99 99	3 90	01/04/04	31/12/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433	12.868.576	2.608.576	3.000.000	3.300.000	3.960.000	0	20,27	23,31	25,64	30,77	0,00
OBRA 19:	Chajarí - Iluminación Avda. Dr. Casillas																				
28 01	3 90	01/10/06	31/12/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433	3.557.933	1.615.373	568.000	624.800	749.760	0	45,40	15,96	17,56	21,07	0,00
OBRA 21:	Los Charrúas - Alumbrado Público																				
15 04	3 90	01/02/04	31/12/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433	1.634.141	779.141	250.000	275.000	330.000	0	47,68	15,30	16,83	20,19	0,00
OBRA 23:	Los Charrúas - Electrificación Rural																				
15 04	3 90	01/12/06	31/12/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433	384.743	213.743	50.000	55.000	66.000	0	55,55	13,00	14,30	17,15	0,00
OBRA 24:	Concordia - Iluminación de Barrios																				
15 02	3 90	01/02/06	31/12/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433	13.555.899	1.585.899	3.500.000	3.850.000	4.620.000	0	11,70	25,82	28,40	34,08	0,00
OBRA 25:	Obras de Iluminación - Ciudad de Colón - 1° Etapa																				
08 01	3 90	01/06/09	31/12/11	Gl.	1	01	04	OT	N	433	684.000	0	200.000	220.000	264.000	0	0,00	29,24	32,16	38,60	0,00
OBRA 26:	Iluminación en Accesos y Barrios de Ciudades del Departamento Federación																				
28 99	3 90	01/11/06	31/12/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433	5.635.575	505.575	1.500.000	1.650.000	1.980.000	0	8,97	26,62	29,28	35,13	0,00
OBRA 28:	Iluminación en Accesos y Barrios de Ciudades del Departamento Feliciano																				
42 99	3 90	01/06/09	31/12/11	Gl.	1	01	04	OT	N	433	1.026.000	0	300.000	330.000	396.000	0	0,00	29,24	32,16	38,60	0,00
OBRA 29:	Iluminación en Accesos y Barrios de Ciudades del Departamento San Salvador																				
87 99	3 90	01/12/06	31/12/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433	2.656.552	946.552	500.000	550.000	660.000	0	35,63	18,82	20,70	24,84	0,00
OBRA 30:	Iluminación en Accesos y Barrios de Ciudades del Departamento Uruguay																				
93 99	3 90	01/11/06	31/12/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433	1.951.571	925.571	300.000	330.000	396.000	0	47,43	15,37	16,91	20,29	0,00

(1) Clase: 01: Creación - 02: Ampliación - 03: Mejoras - 04: Reposición

(2) Etapa: 01: Contratado - 02: Contrato en renegociación - 03: Contrato renegociado - 04: Obras a iniciar - 05: Obras en curso - 06: Obra suspendida - 07: Obra terminada - 08: Obra no iniciada

(3) Administración: OA: Obra por administración - OT: Obra por terceros (4) Carácter: N:Nueva - C: Continuación

CARÁCTER 1: ADMINISTRACIÓN CENTRAL
JURISDICCIÓN 10: GOBERNACIÓN
SUBJURISDICCIÓN 01: GOBERNACIÓN
D.A. 970: COMISIÓN ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE

PLAN DE OBRAS PÚBLICAS

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2009	Crédito 2010	Crédito 2011	Crédito Resto	% Acum.	% 2009	% 2010	% 2011	% Resto		
PROGRAMA 22: Desarrollo Integral de la Región de Salto Grande (Continuación)																							
■ PROYECTO 12: Obras de Iluminación (Continuación)																							
OBRA 32: Infraestructura Eléctrica E Iluminación Zona Perilago																							
15	02	3	90	01/10/06	31/12/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433	4.348.884	1.954.884	700.000	770.000	924.000	0	44,95	16,10	17,71	21,25	0,00
OBRA 33: Alumbrado Público y Electrificación Rural Región Salto Grande																							
98	98	3	90	01/07/08	31/12/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433	2.062.000	10.000	600.000	660.000	792.000	0	0,48	29,10	32,01	38,41	0,00
Total Proyecto 12												51.951.922	12.734.777	12.063.000	13.311.800	15.923.160	0						
■ PROYECTO 13: Provisión de Gas Natural																							
ACTIVIDAD 01: Actividades Comunes a Obras de Desarrollo Gasífero																							
98	98	4	11	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Gl.	1	01	05	OA	C	433	240.000	417.818	240.000	318.000	349.800	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OBRA 06: Concordia - Obras de Desarrollo Gasífero - Red de Distribución																							
15	02	4	11	01/01/04	30/04/11	M.Lin.	55.000	01	05	OT	C	433	2.839.714	2.566.114	80.000	88.000	105.600	0	90,37	2,82	3,10	3,72	0,00
OBRA 12: San José - Red de Distribución de Gas Natural y Estación Reguladora Secundaria																							
08	02	4	11	01/01/04	31/12/11	M.Lin.	37.500	01	05	OT	C	433	1.830.908	1.813.808	5.000	5.500	6.600	0	99,07	0,27	0,30	0,36	0,00
OBRA 13: Concepción del Uruguay - Red de Distribución de Gas Natural y Estación Reguladora Secundaria (2º)																							
93	03	4	11	01/01/04	31/12/11	M.Lin.	40.000	01	05	OT	C	433	2.507.644	2.165.644	100.000	110.000	132.000	0	86,36	3,99	4,39	5,26	0,00
OBRA 15: Concordia - Red de Distribución II Etapa																							
15	02	4	11	01/03/03	31/08/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433	2.669.075	1.814.075	250.000	275.000	330.000	0	67,97	9,37	10,30	12,36	0,00
Total Proyecto 13												10.087.341	8.777.459	675.000	796.500	924.000	0						
■ PROYECTO 15: Obras de Recuperación e Integración Vial - II Parte																							
OBRA 15: Estación Yerúa - Reposición de Ripio y Obras de Arte en Acceso a Estación Yerúa																							
15	99	4	31	01/06/03	31/12/11	M.Lin.	3.500	01	05	OA	C	433	734.430	50.430	200.000	220.000	264.000	0	6,87	27,23	29,96	35,95	0,00
OBRA 20: Santa Ana - Enripiado y Alcantarillas																							
28	04	4	31	01/11/05	31/12/11	Gl.	1	01	05	OA	C	433	1.605.549	237.549	400.000	440.000	528.000	0	14,80	24,91	27,40	32,89	0,00
OBRA 21: Mejoramiento Trama Vial en la Región																							
99	99	4	31	01/01/04	31/12/11	Gl.	1	01	05	OA	C	433	95.160.785	43.860.785	15.000.000	16.500.000	19.800.000	0	46,09	15,76	17,34	20,81	0,00

(1) Clase: 01: Creación - 02: Ampliación - 03: Mejoras - 04: Reposición

(2) Etapa: 01: Contratado - 02: Contrato en renegociación - 03: Contrato renegociado - 04: Obras a iniciar - 05: Obras en curso - 06: Obra suspendida - 07: Obra terminada - 08: Obra no iniciada

(3) Administración: OA: Obra por administración - OT: Obra por terceros (4) Carácter: N:Nueva - C: Continuación

CARÁCTER 1: ADMINISTRACIÓN CENTRAL
JURISDICCIÓN 10: GOBERNACIÓN
SUBJURISDICCIÓN 01: GOBERNACIÓN
D.A. 970: COMISIÓN ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE

PLAN DE OBRAS PÚBLICAS

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2009	Crédito 2010	Crédito 2011	Crédito Resto	% Acum.	% 2009	% 2010	% 2011	% Resto
PROGRAMA 22: Desarrollo Integral de la Región de Salto Grande (Continuación)																					
■ PROYECTO 15: Obras de Recuperación e Integración Vial - II Parte (Continuación)																					
OBRA 32:	General Campos - Pavimentación Zona Urbana																				
87 01 4 31	01/07/06	31/12/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433		2.939.016	1.229.016	500.000	550.000	660.000	0	41,82	17,01	18,71	22,46	0,00
OBRA 33:	Pavimentación en Calles y Accesos Ciudades del Departamento Concordia																				
15 99 4 31	01/12/06	31/12/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433		5.087.451	1.667.451	1.000.000	1.100.000	1.320.000	0	32,78	19,66	21,62	25,95	0,00
OBRA 35:	Pavimentación en Calles y Accesos Ciudades del Departamento Colón																				
08 99 4 31	01/01/06	31/12/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433		10.709.795	3.869.795	2.000.000	2.200.000	2.640.000	0	36,13	18,67	20,54	24,65	0,00
OBRA 36:	Enripiado, Alcantarillas y Cordón Cuneta Departamento Concordia																				
15 99 4 31	01/02/06	31/12/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433		3.811.020	1.759.020	600.000	660.000	792.000	0	46,16	15,74	17,32	20,78	0,00
OBRA 37:	Enripiado, Alcantarillas y Cordón Cuneta Departamento Federal																				
35 99 4 31	01/11/06	31/12/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433		3.106.199	712.199	700.000	770.000	924.000	0	22,93	22,54	24,79	29,75	0,00
OBRA 38:	Enripiado, Alcantarillas y Cordón Cuneta Departamento Federación																				
28 99 4 31	01/11/06	31/12/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433		7.705.431	865.431	2.000.000	2.200.000	2.640.000	0	11,23	25,96	28,55	34,26	0,00
OBRA 39:	Enripiado, Alcantarillas y Cordón Cuneta Departamento Colón																				
08 99 4 31	02/01/09	31/12/11	Gl.	1	01	04	OT	N	433		1.710.000	0	500.000	550.000	660.000	0	0,00	29,24	32,16	38,60	0,00
OBRA 40:	Enripiado, Alcantarillas y Cordón Cuneta Departamento Feliciano																				
42 99 4 31	02/01/09	31/12/11	Gl.	1	01	04	OT	N	433		2.052.000	0	600.000	660.000	792.000	0	0,00	29,24	32,16	38,60	0,00
OBRA 41:	Enripiado, Alcantarillas y Cordón Cuneta Departamento San Salvador																				
87 99 4 31	01/02/06	31/12/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433		4.054.274	634.274	1.000.000	1.100.000	1.320.000	0	15,64	24,67	27,13	32,56	0,00
OBRA 42:	Enripiado, Alcantarillas y Cordón Cuneta Departamento Uruguay																				
93 99 4 31	01/10/06	31/12/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433		5.700.858	2.280.858	1.000.000	1.100.000	1.320.000	0	40,01	17,54	19,30	23,15	0,00
OBRA 44:	Enripiado, Alcantarillas y Cordón Cuneta en la Región de Salto Grande																				
98 98 4 31	01/01/08	31/12/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433		7.040.000	200.000	2.000.000	2.200.000	2.640.000	0	2,84	28,41	31,25	37,50	0,00
OBRA 45:	Obras Viales en la Región de Salto Grande																				
98 98 4 31	01/01/07	31/12/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433		22.252.285	8.572.285	4.000.000	4.400.000	5.280.000	0	38,52	17,98	19,77	23,73	0,00
OBRA 46:	Pavimentación en Calles y Accesos Ciudades del Departamento Feliciano																				
42 99 4 31	01/01/09	31/12/11	Gl.	1	01	04	OT	N	433		5.130.000	0	1.500.000	1.650.000	1.980.000	0	0,00	29,24	32,16	38,60	0,00

(1) Clase: 01: Creación - 02: Ampliación - 03: Mejoras - 04: Reposición

(2) Etapa: 01: Contratado - 02: Contrato en renegociación - 03: Contrato renegociado - 04: Obras a iniciar - 05: Obras en curso - 06: Obra suspendida - 07: Obra terminada - 08: Obra no iniciada

(3) Administración: OA: Obra por administración - OT: Obra por terceros (4) Carácter: N:Nueva - C: Continuación

CARÁCTER 1: ADMINISTRACIÓN CENTRAL
JURISDICCIÓN 10: GOBERNACIÓN
SUBJURISDICCIÓN 01: GOBERNACIÓN
D.A. 970: COMISIÓN ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE

PLAN DE OBRAS PÚBLICAS

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2009	Crédito 2010	Crédito 2011	Crédito Resto	% Acum.	% 2009	% 2010	% 2011	% Resto		
PROGRAMA 22: Desarrollo Integral de la Región de Salto Grande (Continuación)																							
■ PROYECTO 15: Obras de Recuperación e Integración Vial - II Parte (Continuación)																							
OBRA 47: Pavimentación en Calles y Accesos Ciudades del Departamento Federal																							
35	99	4	31	01/01/09	31/12/11	Gl.	1	01	04	OT	N	433	8.550.000	0	2.500.000	2.750.000	3.300.000	0	0,00	29,24	32,16	38,60	0,00
Total Proyecto 15												187.349.093	65.939.093	35.500.000	39.050.000	46.860.000	0						
■ PROYECTO 16: Hospital de Concordia - Construcción Edilicia, Equipamiento Integral, Capacitación Recursos Humanos																							
ACTIVIDAD 01: Actividades Comunes para Obras Hospital de Concordia																							
15	02	3	12	01/01/05	31/12/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433	1.616.228	419.428	340.000	408.000	448.800	0	25,95	21,04	25,24	27,77	0,00
OBRA 06: Construcción Edilicia del Nuevo Hospital De La Ciudad De Concordia																							
15	02	3	12	01/03/03	31/12/11	Gl.	1	02	05	OT	C	433	16.042.342	5.782.342	3.000.000	3.300.000	3.960.000	0	36,04	18,70	20,57	24,68	0,00
OBRA 07: Equipamiento Integral y Capacitación de Recursos Humanos del Nuevo Hospital de la Ciudad de Concordia																							
15	02	3	12	01/03/03	31/12/11	Gl.	1	02	05	OT	C	433	13.972.423	7.816.423	1.800.000	1.980.000	2.376.000	0	55,94	12,88	14,17	17,00	0,00
Total Proyecto 16												31.630.993	14.018.193	5.140.000	5.688.000	6.784.800	0						
■ PROYECTO 17: Obras de Desarrollo Turístico																							
OBRA 08: Obras Desarrollo Turistico Zona Perilago																							
15	02	4	73	01/03/09	31/12/11	Gl.	1	01	04	OT	N	433	513.000	0	150.000	165.000	198.000	0	0,00	29,24	32,16	38,60	0,00
Total Proyecto 17												513.000	0	150.000	165.000	198.000	0						
■ PROYECTO 18: Hospital de Concepción del Uruguay - Equipamiento Integral, Recursos Humanos																							
OBRA 06: Equipamiento Integral, Capacitación de Recursos Humanos del Hospital de la Ciudad de Concepción del Uruguay																							
93	03	3	12	01/03/03	31/12/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433	9.298.156	6.562.156	800.000	880.000	1.056.000	0	70,57	8,60	9,46	11,36	0,00
Total Proyecto 18												9.298.156	6.562.156	800.000	880.000	1.056.000	0						
■ PROYECTO 19: Hospital de Federal - Equipamiento Integral, Recursos Humanos																							
OBRA 06: Equipamiento Integral Y Capacitación de Recursos Humanos del Hospital de La Ciudad de Federal																							
35	02	3	12	01/03/03	31/12/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433	3.748.853	2.380.853	400.000	440.000	528.000	0	63,51	10,67	11,74	14,08	0,00
Total Proyecto 19												3.748.853	2.380.853	400.000	440.000	528.000	0						

(1) Clase: 01: Creación - 02: Ampliación - 03: Mejoras - 04: Reposición

(2) Etapa: 01: Contratado - 02: Contrato en renegociación - 03: Contrato renegociado - 04: Obras a iniciar - 05: Obras en curso - 06: Obra suspendida - 07: Obra terminada - 08: Obra no iniciada

(3) Administración: OA: Obra por administración - OT: Obra por terceros (4) Carácter: N:Nueva - C: Continuación

CARÁCTER 1: ADMINISTRACIÓN CENTRAL
JURISDICCIÓN 10: GOBERNACIÓN
SUBJURISDICCIÓN 01: GOBERNACIÓN
D.A. 970: COMISIÓN ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE

PLAN DE OBRAS PÚBLICAS

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2009	Crédito 2010	Crédito 2011	Crédito Resto	% Acum.	% 2009	% 2010	% 2011	% Resto		
PROGRAMA 22: Desarrollo Integral de la Región de Salto Grande (Continuación)																							
■ PROYECTO 22: Construcción Edilicia en Centros Asistenciales																							
OBRA 06: Remodelación Centros de Atención a Personas de Capacidades Diferentes																							
99	99	3	12	01/03/06	31/12/11	Gl.	1	01	05	OT	C	433	10.105.185	3.436.185	1.950.000	2.145.000	2.574.000	0	34,00	19,30	21,23	25,47	0,00
OBRA 08: Hospitales y Centros de Salud en la Región de Salto Grande																							
98	98	3	12	01/01/09	31/12/11	Gl.	1	01	04	OT	N	433	1.760.000	0	550.000	550.000	660.000	0	0,00	31,25	31,25	37,50	0,00
Total Proyecto 22												11.865.185	3.436.185	2.500.000	2.695.000	3.234.000	0						
Total Programa22												866.827.438	369.502.642	151.915.000	162.754.550	194.698.472	0						
TOTAL D.A. 970												866.827.438	369.502.642	151.915.000	162.754.550	194.698.472	0						

(1) Clase: 01: Creación - 02: Ampliación - 03: Mejoras - 04: Reposición

(2) Etapa: 01: Contratado - 02: Contrato en renegociación - 03: Contrato renegociado - 04: Obras a iniciar - 05: Obras en curso - 06: Obra suspendida - 07: Obra terminada - 08: Obra no iniciada

(3) Administración: OA: Obra por administración - OT: Obra por terceros (4) Carácter: N:Nueva - C: Continuación