

**CARÁCTER 1: ADMINISTRACIÓN CENTRAL**  
**JURISDICCIÓN 10: GOBERNACIÓN**  
**SUBJURISDICCIÓN 01: GOBERNACIÓN**  
**D.A. 962: UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL**

**PLAN DE OBRAS PÚBLICAS**

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2011	Crédito 2012	Crédito 2013	Crédito Resto	% Acum.	% 2011	% 2012	% 2013	% Resto		
PROGRAMA 23: Administración de los Programas de Financiamiento con Fondos de Organismos Financieros Nacionales e Internacionales																							
■ PROYECTO 20: Obras de Infraestructura Escolar - Obras y Equipamiento																							
ACTIVIDAD 01: Equipo Educacional y Recreativo - Funcionamiento Unidad Ejecutora																							
84	07	3	44	01/01/01	01/12/13	mes	96	02	05	OA	C	19.734.959	6.069.959	4.555.000	4.555.000	4.555.000	0	30,76	23,08	23,08	23,08	0,00	
											0410		1.379.000										
											0585		3.176.000										
OBRA 33: Otras Obras Mayores de Infraestructura Escolar																							
99	99	3	44	01/01/02	01/01/13	m2	6.072	03	05	OA	C	83.199.426	7.948.176	33.445.000	25.083.750	16.722.500	0	9,55	40,20	30,15	20,10	0,00	
											0410		1.310.000										
											0585		32.135.000										
OBRA 34: Otras Obras Menores de Infraestructura Escolar																							
99	99	3	44	01/01/01	31/12/13	m2	907	03	05	OA	C	5.904.551	2.286.551	1.608.000	1.206.000	804.000	0	38,73	27,23	20,42	13,62	0,00	
											0410		108.000										
											0585		1.500.000										
OBRA 77: Obras de Emergencia																							
99	99	3	44	01/01/04	31/12/13	m2	27	03	05	OA	C	0585	659.384	321.884	150.000	112.500	75.000	0	48,82	22,75	17,06	11,37	0,00
OBRA 78: Servicios Básicos Escolares																							
99	99	3	44	01/01/06	01/12/13	m2	27	01	05	OA	C	0585	521.878	184.378	150.000	112.500	75.000	0	35,33	28,74	21,56	14,37	0,00
OBRA 79: Programa Integral para la Igualdad Educativa																							
99	99	3	44	01/01/05	01/12/13	m2	155	02	05	OA	C	9.942.426	7.872.426	920.000	690.000	460.000	0	79,18	9,25	6,94	4,63	0,00	
											0410		81.000										
											0585		839.000										
OBRA 80: Microemprendimientos Educativos con Orientación Comunitaria																							
99	99	3	44	01/01/10	31/12/13	m2	128	01	05	OA	C	0585	2.125.000	550.000	700.000	525.000	350.000	0	25,88	32,94	24,71	16,47	0,00
Total Proyecto 20											122.087.624	25.233.374	41.528.000	32.284.750	23.041.500	0							

(1) Clase: 01: Creación - 02: Ampliación - 03: Mejoras - 04: Reposición

(2) Etapa: 01: Contratado - 02: Contrato en renegociación - 03: Contrato renegociado - 04: Obras a iniciar - 05: Obras en curso - 06: Obra suspendida - 07: Obra terminada - 08: Obra no iniciada

(3) Administración: OA: Obra por administración - OT: Obra por terceros (4) Carácter: N: Nueva - C: Continuación

**CARÁCTER 1: ADMINISTRACIÓN CENTRAL**  
**JURISDICCIÓN 10: GOBERNACIÓN**  
**SUBJURISDICCIÓN 01: GOBERNACIÓN**  
**D.A. 962: UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL**

**PLAN DE OBRAS PÚBLICAS**

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2011	Crédito 2012	Crédito 2013	Crédito Resto	% Acum.	% 2011	% 2012	% 2013	% Resto		
PROGRAMA 23: Administración de los Programas de Financiamiento con Fondos de Organismos Financieros Nacionales e Internacionales (Continuación)																							
PROYECTO 30: Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo																							
ACTIVIDAD 01: Desarrollo Producción Medicamentos Genéricos																							
84	07	3	61	01/01/04	31/12/11	mes	96	01	05	OT	C	0558	1.253.000	633.000	620.000	0	0	0	50,52	49,48	0,00	0,00	0,00
Total Proyecto 30												1.253.000	633.000	620.000	0	0	0						
PROYECTO 36: Rehabilitación Calle Rocamora (Acceso Hospital) - Drenaje y Obras Complementarias - Santa Elena																							
OBRA 06: Rehabilitación Calle Rocamora (Acceso Hospital) - Drenaje y Obras Complementarias - Santa Elena																							
70	05	4	50	01/08/10	31/12/11	mes	37	01	05	OT	C		17.560.000	8.610.000	8.950.000	0	0	0	49,03	50,97	0,00	0,00	0,00
												0410		450.000									
												0665		8.500.000									
Total Proyecto 36												17.560.000	8.610.000	8.950.000	0	0	0						
PROYECTO 38: Protección de la Toma de Agua - Ciudad de Victoria																							
OBRA 06: Protección de la Toma de Agua - Ciudad de Victoria																							
95	01	3	80	01/11/10	31/12/12	mes	26	01	05	OT	C	0410	9.305.800	2.805.800	4.500.000	2.000.000	0	0	30,15	48,36	21,49	0,00	0,00
Total Proyecto 38												9.305.800	2.805.800	4.500.000	2.000.000	0	0						
PROYECTO 39: Revitalización Ambiental Arroyo Manzores - Sector Urbano - Ciudad de Concordia																							
OBRA 06: Revitalización Ambiental Arroyo Manzores - Sector Urbano																							
15	02	4	40	01/10/09	30/04/11	mes	19	01	05	OT	C	0665	20.895.549	11.340.549	9.555.000	0	0	0	54,27	45,73	0,00	0,00	0,00
Total Proyecto 39												20.895.549	11.340.549	9.555.000	0	0	0						
PROYECTO 40: Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento De la Equidad Educativa																							
ACTIVIDAD 01: Equipo Educacional - Funcionamiento Unidad Ejecutora																							
84	07	3	44	01/01/09	31/12/13	mes	60	02	05	OA	C		44.067.080	11.199.080	10.956.000	10.956.000	10.956.000	0	25,41	24,86	24,86	24,86	0,00
												0410		1.795.000									
												0980		7.570.000									
												0981		1.591.000									

**CARÁCTER 1: ADMINISTRACIÓN CENTRAL**  
**JURISDICCIÓN 10: GOBERNACIÓN**  
**SUBJURISDICCIÓN 01: GOBERNACIÓN**  
**D.A. 962: UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL**

**PLAN DE OBRAS PÚBLICAS**

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2011	Crédito 2012	Crédito 2013	Crédito Resto	% Acum.	% 2011	% 2012	% 2013	% Resto
<b>PROGRAMA 23: Administración de los Programas de Financiamiento con Fondos de Organismos Financieros Nacionales e Internacionales (Continuación)</b>																					
<b>■ PROYECTO 40: Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento De la Equidad Educativa (Continuación)</b>																					
<b>OBRA 06:</b>	Obras de Infraestructura																				
99 99 3 44	01/01/09	31/12/13	m2	8.000	02	05	OA	C			68.733.550	14.283.550	18.150.000	18.150.000	18.150.000	0	20,78	26,41	26,41	26,41	0,00
										0980			15.000.000								
										0981			3.150.000								
<b>OBRA 07:</b>	Expansión de la Infraestructura Educativa																				
99 99 3 44	01/01/10	31/12/13	m2	6.000	01	05	OA	C	5036		49.584.000	4.584.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	9,24	30,25	30,25	30,25	0,00
<b>OBRA 08:</b>	Escuela N° 89 B. Crispin Velázquez - Dr. Bergara - Departamento Villaguay																				
97 99 3 44	02/01/10	31/12/11	m2	66	01	05	OA	C	5036		1.485.200	485.200	1.000.000	0	0	0	32,67	67,33	0,00	0,00	0,00
<b>OBRA 09:</b>	Escuela N° 58 Provincia De La Rioja - Lucas Sud - Departamento Villaguay																				
97 99 3 44	02/01/10	31/12/11	m2	102	01	05	OA	C	5036		2.211.300	611.300	1.600.000	0	0	0	27,64	72,36	0,00	0,00	0,00
<b>OBRA 10:</b>	Escuela N° 28 Tabaré - Pje. Banderitas - Departamento Federal																				
35 99 3 44	02/01/10	31/12/11	m2	305	01	05	OA	C	5036		2.235.100	635.100	1.600.000	0	0	0	28,41	71,59	0,00	0,00	0,00
<b>OBRA 11:</b>	Escuela N° 61 Lopez Jordán - Sauce De Luna - Departamento Federal																				
35 03 3 44	02/01/10	31/12/11	m2	244	01	05	OA	C	5036		2.217.200	617.200	1.600.000	0	0	0	27,84	72,16	0,00	0,00	0,00
<b>OBRA 12:</b>	Escuela N° 189 E Y F Hasenkamp - Hasenkamp - Departamento Paraná																				
84 03 3 44	02/01/10	31/12/11	m2	1.274	01	05	OA	C	5036		7.222.100	3.611.100	3.611.000	0	0	0	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRA 13:</b>	Escuela N° 76 Soldado Gomez - Gualaguay - Departamento Gualaguay																				
49 02 3 44	02/01/10	31/12/11	m2	469	01	05	OA	C	5036		4.178.300	3.678.300	500.000	0	0	0	88,03	11,97	0,00	0,00	0,00
<b>OBRA 14:</b>	E.P.N.M. Esteban Zorraquin - Concordia - Departamento Concordia																				
15 02 3 44	02/01/10	31/12/11	m2	1.065	01	05	OA	C	5036		4.143.500	3.643.500	500.000	0	0	0	87,93	12,07	0,00	0,00	0,00
<b>OBRA 15:</b>	Escuela N° 21 y 161 Luis Rodriguez - Puerto Yerúa - Departamento Concordia																				
15 05 3 44	02/01/10	31/12/11	m2	1.331	01	05	OA	C	5036		5.083.700	4.583.700	500.000	0	0	0	90,16	9,84	0,00	0,00	0,00
<b>OBRA 16:</b>	Escuela N° 9 Agrotécnica Ambrosetti - Gualaguay - Departamento Gualaguay																				
49 02 3 44	02/01/10	31/12/11	m2	1.462	01	05	OA	C	5036		4.359.900	3.859.900	500.000	0	0	0	88,53	11,47	0,00	0,00	0,00
<b>OBRA 17:</b>	Escuela N° 36 Leopoldo Herrera - Jubileo - Departamento Villaguay																				
97 99 3 44	02/01/10	31/12/11	m2	455	01	05	OA	C	5036		2.214.400	1.714.400	500.000	0	0	0	77,42	22,58	0,00	0,00	0,00

(1) Clase: 01: Creación - 02: Ampliación - 03: Mejoras - 04: Reposición

(2) Etapa: 01: Contratado - 02: Contrato en renegociación - 03: Contrato renegociado - 04: Obras a iniciar - 05: Obras en curso - 06: Obra suspendida - 07: Obra terminada - 08: Obra no iniciada

(3) Administración: OA: Obra por administración - OT: Obra por terceros (4) Carácter: N: Nueva - C: Continuación

**CARÁCTER 1: ADMINISTRACIÓN CENTRAL**  
**JURISDICCIÓN 10: GOBERNACIÓN**  
**SUBJURISDICCIÓN 01: GOBERNACIÓN**  
**D.A. 962: UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL**

**PLAN DE OBRAS PÚBLICAS**

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2011	Crédito 2012	Crédito 2013	Crédito Resto	% Acum.	% 2011	% 2012	% 2013	% Resto
<b>PROGRAMA 23: Administración de los Programas de Financiamiento con Fondos de Organismos Financieros Nacionales e Internacionales (Continuación)</b>																					
<b>■ PROYECTO 40: Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento De la Equidad Educativa (Continuación)</b>																					
<b>OBRA 18:</b>	Nivel Inicial Escuela Nº 6 F. Ameghino - Victoria - Departamento Victoria																				
95 01 3 44	02/01/10	31/12/11	m2	127	01	05	OA	C	5036		1.806.600	1.306.600	500.000	0	0	0	72,32	27,68	0,00	0,00	0,00
<b>OBRA 19:</b>	Jardín a Crear Escuela Nº 93 Faustino Suarez - Larroque - Departamento Gualguaychú																				
56 03 3 44	02/01/10	31/12/11	m2	127	01	05	OA	C	5036		1.800.200	1.300.200	500.000	0	0	0	72,23	27,77	0,00	0,00	0,00
<b>OBRA 20:</b>	Nivel Inicial Escuela Nº 73 Hermana Imelda - Chajarí - Departamento Federación																				
28 01 3 44	02/01/10	31/12/11	m2	127	01	05	OA	C	5036		1.803.000	1.303.000	500.000	0	0	0	72,27	27,73	0,00	0,00	0,00
<b>OBRA 21:</b>	Jardín a Crear en Escuela Zona Sureste - Paraná - Departamento Paraná																				
84 07 3 44	02/01/10	31/12/11	m2	125	01	05	OA	C	5036		1.827.300	1.327.300	500.000	0	0	0	72,64	27,36	0,00	0,00	0,00
<b>OBRA 22:</b>	Nivel Inicial Escuela Nº 27 M. Moreno - Gilbert - Departamento Gualguaychú																				
56 05 3 44	02/01/10	31/12/11	m2	127	01	05	OA	C	5036		1.801.500	1.301.500	500.000	0	0	0	72,25	27,75	0,00	0,00	0,00
<b>OBRA 23:</b>	Nivel Inicial Escuela Nº 69 Malvinas Argentinas - Concordia - Departamento Concordia																				
15 02 3 44	02/01/10	31/12/11	m2	128	01	01	OA	C	5036		1.788.800	1.288.800	500.000	0	0	0	72,05	27,95	0,00	0,00	0,00
<b>OBRA 24:</b>	Nivel Inicial Escuela Nº 4 Manuel José de la Bardén - Concordia - Departamento Concordia																				
15 02 3 44	02/01/10	31/12/10	m2	127	01	05	OA	C	5036		1.800.300	1.300.300	500.000	0	0	0	72,23	27,77	0,00	0,00	0,00
<b>OBRA 25:</b>	Jardín a Crear en Barrio Paracao - Paraná - Departamento Paraná																				
84 07 3 44	02/01/10	31/12/11	m2	127	01	05	OA	C	5036		1.806.600	1.306.600	500.000	0	0	0	72,32	27,68	0,00	0,00	0,00
<b>OBRA 26:</b>	Escuela a Crear Zona Sur Paraná - Departamento Paraná																				
84 07 3 44	02/01/10	31/12/11	m2	169	01	05	OA	C	5036		6.690.000	6.190.000	500.000	0	0	0	92,53	7,47	0,00	0,00	0,00
<b>OBRA 27:</b>	Escuela a Crear Sindicato Empleados de Comercio - Paraná - Paraná																				
84 07 3 44	02/01/10	31/12/11	m2	563	01	05	OA	C	5036		5.463.400	4.263.400	1.200.000	0	0	0	78,04	21,96	0,00	0,00	0,00
<b>OBRA 28:</b>	Escuela Nº 86 Coronel Bogado - El Saucesito - Departamento La Paz																				
70 99 3 44	02/01/10	31/12/11	m2	81	01	05	OA	C	5036		11.285.000	10.785.000	500.000	0	0	0	95,57	4,43	0,00	0,00	0,00
<b>OBRA 29:</b>	Escuela Gervasio Artigas Nº 104 - Bovril - Departamento La Paz																				
70 02 3 44	02/01/10	31/12/11	m2	81	01	05	OA	C	5036		1.632.400	1.132.400	500.000	0	0	0	69,37	30,63	0,00	0,00	0,00
<b>OBRA 30:</b>	Escuela Agrotécnica Nº 145 EGB III - Basavilbaso - Departamento Uruguay																				
93 01 3 44	02/01/10	31/12/10	m2	832	01	05	OA	C	5036		5.621.000	1.500.000	4.121.000	0	0	0	26,69	73,31	0,00	0,00	0,00

(1) Clase: 01: Creación - 02: Ampliación - 03: Mejoras - 04: Reposición

(2) Etapa: 01: Contratado - 02: Contrato en renegociación - 03: Contrato renegociado - 04: Obras a iniciar - 05: Obras en curso - 06: Obra suspendida - 07: Obra terminada - 08: Obra no iniciada

(3) Administración: OA: Obra por administración - OT: Obra por terceros (4) Carácter: N: Nueva - C: Continuación

**CARÁCTER 1: ADMINISTRACIÓN CENTRAL**  
**JURISDICCIÓN 10: GOBERNACIÓN**  
**SUBJURISDICCIÓN 01: GOBERNACIÓN**  
**D.A. 962: UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL**

**PLAN DE OBRAS PÚBLICAS**

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2011	Crédito 2012	Crédito 2013	Crédito Resto	% Acum.	% 2011	% 2012	% 2013	% Resto
<b>PROGRAMA 23: Administración de los Programas de Financiamiento con Fondos de Organismos Financieros Nacionales e Internacionales (Continuación)</b>																					
<b>■ PROYECTO 40: Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento De la Equidad Educativa (Continuación)</b>																					
<b>OBRA 31:</b>	A Crear en Villa Lomas del Sur - Concepción del Uruguay - Departamento Uruguay																				
93 03	3 44	02/01/10	31/12/11	m2	1.148	01	05	OA	C	5036	7.581.000	1.500.000	6.081.000	0	0	0	19,79	80,21	0,00	0,00	0,00
<b>OBRA 33:</b>	Escuela N° 30 A. Vanieiro (Nivel Especial) - Villa Elisa - Departamento Colón																				
08 03	3 44	02/01/10	31/12/11	m2	1.098	01	05	OA	C	5036	6.000.000	1.500.000	4.500.000	0	0	0	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRA 34:</b>	Instituto de Formación Docente - Concordia - Departamento Concordia																				
15 02	3 44	02/01/10	31/12/11	m2	1.500	01	05	OA	C	5036	8.418.900	3.918.900	4.500.000	0	0	0	46,55	53,45	0,00	0,00	0,00
<b>OBRA 35:</b>	Jardín Escuela N° 60 Capital Federal - Colón - Departamento Colón																				
08 01	3 44	02/01/10	31/12/11	m2	408	01	05	OA	C	5036	2.200.000	700.000	1.500.000	0	0	0	31,82	68,18	0,00	0,00	0,00
<b>OBRA 36:</b>	Jardín Escuela N° 3 D.F. Sarmiento - Concordia - Departamento Concordia																				
15 02	3 44	02/01/10	31/12/11	m2	408	01	05	OA	C	5036	2.362.800	862.800	1.500.000	0	0	0	36,52	63,48	0,00	0,00	0,00
<b>OBRA 37:</b>	Jardín Escuela N° 31 L. Herrera - General Ramirez - Departamento Diamante																				
21 02	3 44	02/01/10	31/12/11	m2	408	01	05	OA	C	5036	2.440.000	940.000	1.500.000	0	0	0	38,52	61,48	0,00	0,00	0,00
<b>OBRA 38:</b>	Jardín Escuela N° 51 T. Edison - San Jaime de la Frontera - Departamento Federación																				
28 03	3 44	02/01/10	31/12/11	m2	408	01	05	OA	C	5036	2.440.000	940.000	1.500.000	0	0	0	38,52	61,48	0,00	0,00	0,00
<b>OBRA 39:</b>	Jardín Escuela N° 31 Ana Corona de Ojeda - Feliciano - Departamento Feliciano																				
42 01	3 44	02/01/10	31/12/11	m2	408	01	05	OA	C	5036	2.440.000	940.000	1.500.000	0	0	0	38,52	61,48	0,00	0,00	0,00
<b>OBRA 40:</b>	Jardín Upa La La - Gualaguay - Departamento Gualaguay																				
49 02	3 44	02/01/10	31/12/11	m2	408	01	05	OA	C	5036	2.440.000	940.000	1.500.000	0	0	0	38,52	61,48	0,00	0,00	0,00
<b>OBRA 41:</b>	Jardín Escuela N° 21 General San Martín - Aldea San Juan - Departamento Gualaguaychú																				
56 99	3 44	02/01/10	31/12/11	m2	408	01	05	OA	C	5036	2.440.000	940.000	1.500.000	0	0	0	38,52	61,48	0,00	0,00	0,00
<b>OBRA 42:</b>	Jardín Escuela N° 404 D. French a Crear - La Paz - Departamento La Paz																				
70 03	3 44	02/01/10	31/12/11	m2	408	01	05	OA	C	5036	2.440.000	940.000	1.500.000	0	0	0	38,52	61,48	0,00	0,00	0,00
<b>OBRA 43:</b>	Jardín Piedritas - Hernandez - Departamento Nogoyá																				
77 02	3 44	02/01/11	31/12/11	m2	408	01	04	OA	N	5036	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRA 44:</b>	Jardín Isleritos Barrio San Martín - Paraná - Departamento Paraná																				
84 07	3 44	02/01/10	31/12/11	m2	408	01	05	OA	C	5036	2.440.000	940.000	1.500.000	0	0	0	38,52	61,48	0,00	0,00	0,00

(1) Clase: 01: Creación - 02: Ampliación - 03: Mejoras - 04: Reposición

(2) Etapa: 01: Contratado - 02: Contrato en renegociación - 03: Contrato renegociado - 04: Obras a iniciar - 05: Obras en curso - 06: Obra suspendida - 07: Obra terminada - 08: Obra no iniciada

(3) Administración: OA: Obra por administración - OT: Obra por terceros (4) Carácter: N: Nueva - C: Continuación

**CARÁCTER 1: ADMINISTRACIÓN CENTRAL**  
**JURISDICCIÓN 10: GOBERNACIÓN**  
**SUBJURISDICCIÓN 01: GOBERNACIÓN**  
**D.A. 962: UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL**

**PLAN DE OBRAS PÚBLICAS**

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2011	Crédito 2012	Crédito 2013	Crédito Resto	% Acum.	% 2011	% 2012	% 2013	% Resto		
PROGRAMA 23: Administración de los Programas de Financiamiento con Fondos de Organismos Financieros Nacionales e Internacionales (Continuación)																							
■ PROYECTO 40: Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento De la Equidad Educativa (Continuación)																							
OBRA 45:		Jardín Abejitas De Anacleto Medina - Paraná - Departamento Paraná																					
84	07	3	44	02/01/10	31/12/11	m2	408	01	05	OA	C	5036	2.440.000	940.000	1.500.000	0	0	0	38,52	61,48	0,00	0,00	0,00
OBRA 46:		Jardín Patito Sirirí De Bajada Grande - Paraná - Departamento Paraná																					
84	07	3	44	02/01/10	31/12/11	m2	408	01	01	OA	C	5036	2.440.000	940.000	1.500.000	0	0	0	38,52	61,48	0,00	0,00	0,00
OBRA 47:		Jardín Barrio Vicoer a Crear - Paraná - Departamento Paraná																					
84	07	3	44	02/01/10	31/12/11	m2	408	01	05	OA	C	5036	2.440.000	940.000	1.500.000	0	0	0	38,52	61,48	0,00	0,00	0,00
OBRA 48:		Jardín Escuela Alfredo Alfonsini - Oro Verde - Departamento Paraná																					
84	06	3	44	02/01/11	31/12/11	m2	408	01	04	OA	N	5036	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OBRA 49:		Jardín Escuela N° 1 Unidad Educativa - Rosario del Tala - Departamento Tala																					
91	03	3	44	02/01/11	31/12/11	m2	408	01	04	OA	N	5036	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OBRA 50:		Jardín Villa Lomas Norte a Crear - Concepción del Uruguay - Departamento Uruguay																					
93	03	3	44	02/01/10	31/12/11	m2	252	01	05	OA	C	5036	2.440.000	940.000	1.500.000	0	0	0	38,52	61,48	0,00	0,00	0,00
OBRA 51:		Jardín Escuela N° 47 B. Rivadavia - Victoria - Departamento Victoria																					
95	01	3	44	02/01/10	31/12/11	m2	408	01	05	OA	C	5036	2.440.000	940.000	1.500.000	0	0	0	38,52	61,48	0,00	0,00	0,00
OBRA 52:		Jardín Escuela N° 115 San Cayetano - Villaguay - Departamento Villaguay																					
97	03	3	44	02/01/10	31/12/11	m2	408	01	05	OA	C	5036	2.440.000	940.000	1.500.000	0	0	0	38,52	61,48	0,00	0,00	0,00
OBRA 53:		Jardín Escuela a Crear Buen Pastor - Villaguay - Departamento Villaguay																					
97	03	3	44	02/01/10	31/12/11	m2	408	01	05	OA	C	5036	2.440.000	940.000	1.500.000	0	0	0	38,52	61,48	0,00	0,00	0,00
OBRA 54:		Escuela N° 31 Martín Fierro - Uruguay																					
93	03	3	44	02/01/11	31/12/11	m2	953	01	04	OA	N	5036	4.500.000	0	4.500.000	0	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OBRA 55:		Escuela a crear Villa Lomas Norte - Uruguay																					
93	03	3	44	02/01/11	31/12/11	m2	1.344	01	04	OA	N	5036	4.500.000	0	4.500.000	0	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OBRA 56:		Escuela N° 30 Colonia Avellaneda - Paraná																					
84	07	3	44	02/01/11	31/12/11	m2	441	01	04	OA	N	5036	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OBRA 57:		Escuela N° 53 San Julian - El Pingo y Unidad Educativa Inicial El Pingo																					
84	07	3	44	02/01/11	31/12/11	m2	1.411	01	04	OA	N	5036	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

(1) Clase: 01: Creación - 02: Ampliación - 03: Mejoras - 04: Reposición

(2) Etapa: 01: Contratado - 02: Contrato en renegociación - 03: Contrato renegociado - 04: Obras a iniciar - 05: Obras en curso - 06: Obra suspendida - 07: Obra terminada - 08: Obra no iniciada

(3) Administración: OA: Obra por administración - OT: Obra por terceros (4) Carácter: N:Nueva - C: Continuación

**CARÁCTER 1: ADMINISTRACIÓN CENTRAL**  
**JURISDICCIÓN 10: GOBERNACIÓN**  
**SUBJURISDICCIÓN 01: GOBERNACIÓN**  
**D.A. 962: UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL**

**PLAN DE OBRAS PÚBLICAS**

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2011	Crédito 2012	Crédito 2013	Crédito Resto	% Acum.	% 2011	% 2012	% 2013	% Resto		
PROGRAMA 23: Administración de los Programas de Financiamiento con Fondos de Organismos Financieros Nacionales e Internacionales (Continuación)																							
■ PROYECTO 40: Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento De la Equidad Educativa (Continuación)																							
OBRA 58: Escuela a crear - Feliciano																							
42	01	3	44	02/01/11	31/12/11	m2	1.373	01	04	OA	N	5036	4.500.000	0	4.500.000	0	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
Total Proyecto 40												330.084.130	109.453.130	132.419.000	44.106.000	44.106.000	0						
■ PROYECTO 44: Refacción Integral de Establecimientos de Educación Técnico - Profesional																							
OBRA 06: Refacción Escuela E.P.N.M. N° 151 Paraje El Quebracho - Santa Elena - Departamento La Paz																							
70	05	3	42	02/01/10	31/12/11	m2	826	03	05	OA	C	0956	4.311.000	1.916.000	2.395.000	0	0	0	44,44	55,56	0,00	0,00	0,00
OBRA 07: Refacción Escuela E.E.T. N° 1 "Osvaldo Magnasco" - Rosario del Tala																							
91	03	3	42	02/01/10	31/12/11	m2	720	03	05	OA	C	0956	3.200.000	1.267.000	1.933.000	0	0	0	39,59	60,41	0,00	0,00	0,00
OBRA 08: Refacción Escuela E.P.N.M. N° 45 "Técnica Félix Bourren Meyer" - San Salvador																							
87	02	3	42	31/12/10	31/12/11	m2	695	03	01	OA	C	0956	3.792.000	1.896.000	1.896.000	0	0	0	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
OBRA 09: Refacción Escuela E.E.T. N° 1 "Augusto Widmann" - Islas del Ibicuy																							
63	02	3	42	01/08/10	31/12/11	m2	263	03	05	OA	C	0956	3.712.000	1.856.000	1.856.000	0	0	0	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
OBRA 10: Refacción Escuela EET - Centro de Formación Profesional N° 4																							
84	07	3	42	02/01/11	31/12/11	m2	600	03	04	OA	N	0956	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OBRA 11: Refacción Escuela EET N° 3																							
93	03	3	42	02/01/11	31/12/11	m2	600	03	04	OA	N	0956	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OBRA 12: Refacción Escuela EET N° 1																							
21	01	3	42	02/01/11	31/12/11	m2	600	03	04	OA	N	0956	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Provento 44												22.515.000	6.935.000	15.580.000	0	0	0						

**CARÁCTER 1: ADMINISTRACIÓN CENTRAL**  
**JURISDICCIÓN 10: GOBERNACIÓN**  
**SUBJURISDICCIÓN 01: GOBERNACIÓN**  
**D.A. 962: UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL**

**PLAN DE OBRAS PÚBLICAS**

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2011	Crédito 2012	Crédito 2013	Crédito Resto	% Acum.	% 2011	% 2012	% 2013	% Resto		
PROGRAMA 23: Administración de los Programas de Financiamiento con Fondos de Organismos Financieros Nacionales e Internacionales (Continuación)																							
■ PROYECTO 45: Programa de Prevención de Inundaciones y Drenaje Urbano																							
ACTIVIDAD 01: Fortalecimiento y Mejoramiento P.I.D.U.																							
84	07	3	90	02/01/11	31/12/13	mes	48	01	04	OT	N		4.179.600	0	1.161.000	1.393.200	1.625.400	0	0,00	27,78	33,33	38,89	0,00
												0410			209.000								
												0664			952.000								
OBRA 06: Revitalización Ambiental A° Manzores - Concordia - Desembocadura																							
15	02	3	90	02/01/11	31/12/12	mes	24	01	04	OT	N		33.880.000	0	15.400.000	18.480.000	0	0	0,00	45,45	54,55	0,00	0,00
												0410			1.000.000								
												0664			14.400.000								
OBRA 07: Defensa de Márgenes y Barrancas El Sauzalito - La Paz																							
70	03	3	90	02/01/11	31/12/12	mes	24	01	04	OT	N		5.632.000	0	2.560.000	3.072.000	0	0	0,00	45,45	54,55	0,00	0,00
												0410			400.000								
												0664			2.160.000								
OBRA 08: Estabilización de Barrancas Proyecto Urbano Geotécnico - Diamante II																							
21	01	3	90	02/01/11	31/12/12	mes	24	01	04	OT	N		1.012.000	0	460.000	552.000	0	0	0,00	45,45	54,55	0,00	0,00
												0410			50.000								
												0664			410.000								
OBRA 09: Construcción de Viviendas - Concordia																							
15	02	3	90	02/01/11	31/12/12	Viviendas	24	01	04	OT	N		6.600.000	0	3.000.000	3.600.000	0	0	0,00	45,45	54,55	0,00	0,00
												0410			120.000								
												0664			2.880.000								
OBRA 10: Construcción de Viviendas - La Paz																							
70	03	3	90	02/01/11	31/12/12	Viviendas	24	01	04	OT	N		2.420.000	0	1.100.000	1.320.000	0	0	0,00	45,45	54,55	0,00	0,00
												0410			20.000								
												0664			1.080.000								
Total Proyecto 45											53.723.600	0	23.681.000	28.417.200	1.625.400	0							

(1) Clase: 01: Creación - 02: Ampliación - 03: Mejoras - 04: Reposición

(2) Etapa: 01: Contratado - 02: Contrato en renegociación - 03: Contrato renegociado - 04: Obras a iniciar - 05: Obras en curso - 06: Obra suspendida - 07: Obra terminada - 08: Obra no iniciada

(3) Administración: OA: Obra por administración - OT: Obra por terceros (4) Carácter: N: Nueva - C: Continuación



**CARÁCTER 1: ADMINISTRACIÓN CENTRAL**  
**JURISDICCIÓN 10: GOBERNACIÓN**  
**SUBJURISDICCIÓN 01: GOBERNACIÓN**  
**D.A. 962: UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL**

**PLAN DE OBRAS PÚBLICAS**

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2011	Crédito 2012	Crédito 2013	Crédito Resto	% Acum.	% 2011	% 2012	% 2013	% Resto	
PROGRAMA 23: Administración de los Programas de Financiamiento con Fondos de Organismos Financieros Nacionales e Internacionales (Continuación)																						
■ PROYECTO 46: Programa "Mi Escuela - Mi Club"																						
OBRA 06: Nueva Escuela Club Sarmiento - Concordia																						
15	02	3	47	01/01/11	31/12/11	m2	01	04	OT	N	0995	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
OBRA 07: Traslado de la Escuela República de Entre Ríos - Paraná																						
84	07	3	47	01/01/11	31/12/12	m2	02	04	OT	N	0995	3.100.000	0	1.000.000	2.100.000	0	0	0,00	32,26	67,74	0,00	
OBRA 08: Nueva Escuela Club Sportivo Peñarol - Tala																						
91	03	3	47	01/01/11	31/12/12	m2	01	04	OT	N	0995	5.200.000	0	1.500.000	3.700.000	0	0	0,00	28,85	71,15	0,00	
OBRA 09: Nueva Escuela Club Palermo - Paraná																						
84	07	3	47	01/01/11	31/12/12	m2	01	04	OT	N	0995	5.200.000	0	1.500.000	3.700.000	0	0	0,00	28,85	71,15	0,00	
Total Proyecto 46												19.500.000	0	10.000.000	9.500.000	0	0					
Total Programa23												596.924.703	165.010.853	246.833.000	116.307.950	68.772.900	0					
TOTAL D.A. 962												596.924.703	165.010.853	246.833.000	116.307.950	68.772.900	0					

(1) Clase: 01: Creación - 02: Ampliación - 03: Mejoras - 04: Reposición

(2) Etapa: 01: Contratado - 02: Contrato en renegociación - 03: Contrato renegociado - 04: Obras a iniciar - 05: Obras en curso - 06: Obra suspendida - 07: Obra terminada - 08: Obra no iniciada

(3) Administración: OA: Obra por administración - OT: Obra por terceros (4) Carácter: N: Nueva - C: Continuación

**CARÁCTER 1: ADMINISTRACIÓN CENTRAL**  
**JURISDICCIÓN 10: GOBERNACIÓN**  
**SUBJURISDICCIÓN 01: GOBERNACIÓN**  
**D.A. 970: COMISIÓN ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE**

## PLAN DE OBRAS PÚBLICAS

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2011	Crédito 2012	Crédito 2013	Crédito Resto	% Acum.	% 2011	% 2012	% 2013	% Resto
PROGRAMA 22: Desarrollo Integral de la Región de Salto Grande																					
■ PROYECTO 01: Programa de Desarrollo Regional																					
ACTIVIDAD 01: Programa de Desarrollo Regional																					
15 99	4 50	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Gl.	1	01	05	OT	C	0433	24.793.000	29.693.808	24.793.000	30.000.000	33.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Proyecto 01											24.793.000	29.693.808	24.793.000	30.000.000	33.000.000	0					
■ PROYECTO 02: Obras de Defensa, Protección de Costas, Desagües Pluviales y Puentes																					
ACTIVIDAD 01: Actividades Comunes a Obras de Defensa																					
98 98	4 50	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Gl.	1	01	05	OA	C	0433	710.000	54.772.238	710.000	852.000	937.200	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OBRA 07: Santa Ana - Protección de Costas 2º Etapa																					
28 04	4 50	01/03/06	31/12/13	M.Lin.	900	01	05	OT	C	0433	10.568.315	3.728.315	2.000.000	2.200.000	2.640.000	0	35,28	18,92	20,82	24,98	0,00
OBRA 08: Concordia - Defensa Sur 3º Etapa Barrio 9 de Julio																					
15 02	4 50	01/03/99	01/10/13	M.Lin.	1.700	01	05	OT	C	0433	14.449.477	12.736.057	501.000	551.100	661.320	0	88,14	3,47	3,81	4,58	0,00
OBRA 09: Colón - Protección de Playas																					
08 01	4 50	01/06/02	30/09/13	M.Lin.	4.500	01	05	OT	C	0433	1.596.613	1.593.193	1.000	1.100	1.320	0	99,79	0,06	0,07	0,08	0,00
OBRA 12: Concordia - Desagües y Protección Zona Urbana Costera Central																					
15 02	4 50	01/03/99	31/12/13	M.Lin.	11.764	01	05	OT	C	0433	13.533.699	13.362.699	50.000	55.000	66.000	0	98,74	0,37	0,41	0,49	0,00
OBRA 29: Protección de Costas Zona Perilago																					
15 02	4 50	01/02/11	31/12/13	M.Lin.	1.250	01	04	OT	C	0433	1.710.000	0	500.000	550.000	660.000	0	0,00	29,24	32,16	38,60	0,00
Total Proyecto 02											42.568.104	86.192.502	3.762.000	4.209.200	4.965.840	0					
■ PROYECTO 03: Obras de Recuperación e Integración Vial																					
ACTIVIDAD 01: Actividades Comunes a Obras de Recuperación e Integración Vial																					
98 98	4 31	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Gl.	1	01	05	OA	C	0433	625.000	1.661.970	625.000	750.000	825.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OBRA 06: Santa Ana - Puente Arroyo Mandisoví y Arroyo Sauce 1º Etapa																					
28 04	4 31	01/03/03	31/12/13	M.Lin.	200	01	05	OT	C	0433	3.438.895	702.895	800.000	880.000	1.056.000	0	20,44	23,26	25,59	30,71	0,00
OBRA 13: Colonia San Roque - Enripiado y Alcantarillas 2º Etapa																					
28 99	4 31	01/06/01	31/12/13	M.Lin.	8.000	01	05	OT	C	0433	280.333	246.133	10.000	11.000	13.200	0	87,80	3,57	3,92	4,71	0,00

(1) Clase: 01: Creación - 02: Ampliación - 03: Mejoras - 04: Reposición

(2) Etapa: 01: Contratado - 02: Contrato en renegociación - 03: Contrato renegociado - 04: Obras a iniciar - 05: Obras en curso - 06: Obra suspendida - 07: Obra terminada - 08: Obra no iniciada

(3) Administración: OA: Obra por administración - OT: Obra por terceros (4) Carácter: N: Nueva - C: Continuación

**CARÁCTER 1: ADMINISTRACIÓN CENTRAL**  
**JURISDICCIÓN 10: GOBERNACIÓN**  
**SUBJURISDICCIÓN 01: GOBERNACIÓN**  
**D.A. 970: COMISIÓN ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE**

**PLAN DE OBRAS PÚBLICAS**

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2011	Crédito 2012	Crédito 2013	Crédito Resto	% Acum.	% 2011	% 2012	% 2013	% Resto
PROGRAMA 22: Desarrollo Integral de la Región de Salto Grande (Continuación)																					
■ PROYECTO03: Obras de Recuperación e Integración Vial (Continuación)																					
OBRA 22:	La Criolla - Enripiado y Obras de Arte																				
15 03 4 31	01/07/01	31/01/13	M.Lin.	7.000	01	05	OT	C	0433		1.618.770	1.447.770	50.000	55.000	66.000	0	89,44	3,09	3,40	4,08	0,00
OBRA 24:	Los Charrúas - Enripiado y Alcantarillas																				
15 04 4 31	01/02/04	31/10/13	M.Lin.	2.000	01	05	OT	C	0433		1.922.098	1.751.098	50.000	55.000	66.000	0	91,10	2,60	2,86	3,43	0,00
OBRA 33:	Colonia La Florida - Enripiado y Alcantarillas																				
28 99 4 31	01/02/02	01/10/13	M.Lin.	400	01	05	OT	C	0433		221.361	50.361	50.000	55.000	66.000	0	22,75	22,59	24,85	29,82	0,00
OBRA 92:	Provisión y Ripio Ruta Provincial N° 01																				
98 98 4 31	01/02/10	31/12/13	M.Lin.	300	01	05	OT	C	0433		1.725.000	15.000	500.000	550.000	660.000	0	0,87	28,99	31,88	38,26	0,00
OBRA 93:	Villaguay - Enripiado																				
97 03 4 31	01/01/10	30/12/13	M.Lin.	800	01	05	OT	C	0433		2.780.503	1.070.503	500.000	550.000	660.000	0	38,50	17,98	19,78	23,74	0,00
OBRA 95:	Obras de Enripiado y Alcantarillas en la Región																				
98 98 4 31	01/01/11	31/12/13	M.Lin.		01	04	OT	N	0433		11.970.000	0	3.500.000	3.850.000	4.620.000	0	0,00	29,24	32,16	38,60	0,00
Total Proyecto 03											24.581.960	6.945.730	6.085.000	6.756.000	8.032.200	0					
■ PROYECTO05: Obras de Saneamiento																					
ACTIVIDAD 01:	Actividades Comunes a Obras de Desagües Cloacales																				
98 98 3 80	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Gl.	1	03	05	OA	C	0433		1.900.000	3.408.225	1.900.000	2.280.000	2.508.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OBRA 06:	Chajarí - Estación Elevadora, Laguna de Decantación																				
28 01 3 80	01/03/00	01/08/13	m3	20.000	01	05	OT	C	0433		933.403	899.203	10.000	11.000	13.200	0	96,34	1,07	1,18	1,41	0,00
OBRA 10:	Puerto Yerúa - Desagües Cloacales																				
15 05 3 80	01/06/05	30/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433		617.653	104.653	150.000	165.000	198.000	0	16,94	24,29	26,71	32,06	0,00
OBRA 13:	Concordia - Red Cloacal																				
15 02 3 80	01/02/04	30/12/13	M.Lin.	7.100	01	05	OT	C	0433		19.575.257	9.315.257	3.000.000	3.300.000	3.960.000	0	47,59	15,33	16,86	20,23	0,00
OBRA 17:	Concordia - Villa Adela - Red Cloacal																				
15 99 3 80	01/02/04	30/12/13	M.Lin.	1.400	01	05	OT	C	0433		699.561	528.561	50.000	55.000	66.000	0	75,56	7,15	7,86	9,43	0,00
OBRA 23:	Chajarí - Red De Desagües Cloacales																				
28 01 3 80	01/02/04	30/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433		3.978.109	558.109	1.000.000	1.100.000	1.320.000	0	14,03	25,14	27,65	33,18	0,00

(1) Clase: 01: Creación - 02: Ampliación - 03: Mejoras - 04: Reposición

(2) Etapa: 01: Contratado - 02: Contrato en renegociación - 03: Contrato renegociado - 04: Obras a iniciar - 05: Obras en curso - 06: Obra suspendida - 07: Obra terminada - 08: Obra no iniciada

(3) Administración: OA: Obra por administración - OT: Obra por terceros (4) Carácter: N:Nueva - C: Continuación

**CARÁCTER 1: ADMINISTRACIÓN CENTRAL**  
**JURISDICCIÓN 10: GOBERNACIÓN**  
**SUBJURISDICCIÓN 01: GOBERNACIÓN**  
**D.A. 970: COMISIÓN ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE**

**PLAN DE OBRAS PÚBLICAS**

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2011	Crédito 2012	Crédito 2013	Crédito Resto	% Acum.	% 2011	% 2012	% 2013	% Resto
<b>PROGRAMA 22: Desarrollo Integral de la Región de Salto Grande (Continuación)</b>																					
<b>■ PROYECTO05: Obras de Saneamiento (Continuación)</b>																					
<b>OBRA 24:</b>	Saneamiento Urbano (Agua y Cloaca) en las Localidades de la Región																				
98 98	3 80	02/02/03	30/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433	31.840.792	14.740.792	5.000.000	5.500.000	6.600.000	0	46,30	15,70	17,27	20,73	0,00
<b>OBRA 26:</b>	Saneamiento Arroyos de Concordia																				
15 02	3 80	01/02/06	30/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433	2.107.707	1.765.707	100.000	110.000	132.000	0	83,77	4,74	5,22	6,26	0,00
<b>OBRA 30:</b>	Federación - Saneamiento Arroyo las Garzas - 1º Etapa																				
28 02	3 80	01/11/06	31/12/13	M.Lin.	500	01	05	OT	C	0433	7.165.125	4.771.125	700.000	770.000	924.000	0	66,59	9,77	10,75	12,90	0,00
<b>OBRA 32:</b>	Santa Ana - Desagües Pluviales y Cordon Cuneta																				
28 04	3 80	01/11/06	01/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433	2.295.958	243.958	600.000	660.000	792.000	0	10,63	26,13	28,75	34,50	0,00
<b>OBRA 35:</b>	Colonia La Argentina - Desagües Cloacales en Zona Urbana																				
28 99	3 80	01/02/04	01/12/13	M.Lin.	2.600	01	05	OT	C	0433	281.397	237.197	20.000	11.000	13.200	0	84,29	7,11	3,91	4,69	0,00
<b>OBRA 40:</b>	Colonia Ayuí - Desagües Pluviales																				
15 01	3 80	01/02/04	31/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433	279.455	40.055	70.000	77.000	92.400	0	14,33	25,05	27,55	33,06	0,00
<b>OBRA 41:</b>	Colonia Ayuí - Red Colectora Cloacal 2º Etapa																				
15 01	3 80	01/02/04	01/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433	2.520.923	2.452.523	20.000	22.000	26.400	0	97,29	0,79	0,87	1,05	0,00
<b>OBRA 46:</b>	Villaguay - Sistematización Desagües Pluviales - Canal Norte 3º Etapa																				
97 03	3 80	01/01/04	01/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433	7.853.771	3.749.771	1.200.000	1.320.000	1.584.000	0	47,74	15,28	16,81	20,17	0,00
<b>OBRA 47:</b>	Feliciano - Desagües Pluviales																				
42 01	3 80	01/02/04	30/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433	250.711	79.711	50.000	55.000	66.000	0	31,79	19,94	21,94	26,33	0,00
<b>OBRA 48:</b>	Colón - Obras de Saneamiento																				
08 01	3 80	02/01/06	30/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433	1.967.891	1.112.891	250.000	275.000	330.000	0	56,55	12,70	13,97	16,77	0,00
<b>OBRA 49:</b>	Concepción del Uruguay - Obras de Saneamiento																				
93 03	3 80	01/08/05	31/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433	14.632.974	11.212.974	1.000.000	1.100.000	1.320.000	0	76,63	6,83	7,52	9,02	0,00
<b>OBRA 50:</b>	Federación - Planta de Tratamiento Líquidos Cloacales																				
28 02	3 80	02/01/06	31/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433	12.258.665	10.206.665	600.000	660.000	792.000	0	83,26	4,89	5,38	6,46	0,00
<b>OBRA 51:</b>	Concordia - Sistematización Desagües Pluviales y Saneamiento Arroyo Manzores																				
15 02	3 80	01/04/04	30/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433	27.102.843	23.682.843	1.000.000	1.100.000	1.320.000	0	87,38	3,69	4,06	4,87	0,00

(1) Clase: 01: Creación - 02: Ampliación - 03: Mejoras - 04: Reposición

(2) Etapa: 01: Contratado - 02: Contrato en renegociación - 03: Contrato renegociado - 04: Obras a iniciar - 05: Obras en curso - 06: Obra suspendida - 07: Obra terminada - 08: Obra no iniciada

(3) Administración: OA: Obra por administración - OT: Obra por terceros (4) Carácter: N:Nueva - C: Continuación

**CARÁCTER 1: ADMINISTRACIÓN CENTRAL**  
**JURISDICCIÓN 10: GOBERNACIÓN**  
**SUBJURISDICCIÓN 01: GOBERNACIÓN**  
**D.A. 970: COMISIÓN ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE**

**PLAN DE OBRAS PÚBLICAS**

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2011	Crédito 2012	Crédito 2013	Crédito Resto	% Acum.	% 2011	% 2012	% 2013	% Resto	
PROGRAMA 22: Desarrollo Integral de la Región de Salto Grande (Continuación)																						
PROYECTO 05: Obras de Saneamiento (Continuación)																						
OBRA 52:	Concordia - Completamiento Red Desagües Pluviales - Arroyo Concordia																					
15 02	3 80	01/03/04	01/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433	26.711.554	23.291.554	1.000.000	1.100.000	1.320.000	0	87,20	3,74	4,12	4,94	0,00	
OBRA 53:	Ubajay - Planta de Tratamiento Líquidos Cloacales y Red de Desagües Cloacales																					
08 04	3 80	01/10/06	30/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433	5.150.139	3.782.139	400.000	440.000	528.000	0	73,44	7,77	8,54	10,25	0,00	
OBRA 54:	San José - Obras de Saneamiento																					
08 02	3 80	02/01/04	30/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433	2.792.846	1.082.846	500.000	550.000	660.000	0	38,77	17,90	19,69	23,63	0,00	
OBRA 57:	Saneamiento Desagües Pluviales y Obras Complementarias - Ciudad de Colón																					
08 01	3 80	02/01/06	30/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433	1.923.724	1.889.524	10.000	11.000	13.200	0	98,22	0,52	0,57	0,69	0,00	
OBRA 59:	Planta de Tratamiento y Redes de Desagües Cloacales - Departamento Concordia																					
15 99	3 80	02/01/06	30/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433	955.923	921.723	10.000	11.000	13.200	0	96,42	1,05	1,15	1,38	0,00	
OBRA 61:	San Salvador - Red de Agua Potable																					
87 02	3 80	01/01/11	31/12/13	Gl.	1	01	04	OT	N	0433	34.200	0	10.000	11.000	13.200	0	0,00	29,24	32,16	38,60	0,00	
OBRA 63:	San Jaime de La Frontera - Desagües Pluviales y Cordón Cuneta																					
28 03	3 80	01/02/06	30/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433	213.265	179.065	10.000	11.000	13.200	0	83,96	4,69	5,16	6,19	0,00	
Total Proyecto 05											176.043.846	120.257.071	18.660.000	20.705.000	24.618.000	0						
PROYECTO 06: Traslado de Pobladores a la Nueva Ciudad de Federación																						
ACTIVIDAD 01:	Actividades Comunes a Obras de Traslado Pobladores Federación																					
28 02	3 71	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Gl.	1	01	05	OA	C	0433	1.255.000	1.970.201	1.255.000	1.506.000	1.656.600	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
OBRA 07:	Federación - Traslado de Pobladores (Construcción de Viviendas)																					
28 02	3 71	01/05/99	31/12/13	m2	35.745	02	05	OT	C	0433	42.226.603	40.345.603	550.000	605.000	726.000	0	95,55	1,30	1,43	1,72	0,00	
OBRA 08:	Federación - Infraestructura de Servicios y Pavimentación																					
28 02	3 71	01/10/99	31/12/13	M.Lin.	9.300	02	05	OT	C	0433	12.006.073	8.244.073	1.100.000	1.210.000	1.452.000	0	68,67	9,16	10,08	12,09	0,00	
OBRA 09:	Federación - Equipamiento Urbano																					
28 02	3 71	01/10/99	31/12/13	m2	5.400	02	05	OT	C	0433	8.055.452	7.713.452	100.000	110.000	132.000	0	95,75	1,24	1,37	1,64	0,00	
Total Proyecto 06											63.543.128	58.273.329	3.005.000	3.431.000	3.966.600	0						

(1) Clase: 01: Creación - 02: Ampliación - 03: Mejoras - 04: Reposición

(2) Etapa: 01: Contratado - 02: Contrato en renegociación - 03: Contrato renegociado - 04: Obras a iniciar - 05: Obras en curso - 06: Obra suspendida - 07: Obra terminada - 08: Obra no iniciada

(3) Administración: OA: Obra por administración - OT: Obra por terceros (4) Carácter: N:Nueva - C: Continuación

**CARÁCTER 1: ADMINISTRACIÓN CENTRAL**  
**JURISDICCIÓN 10: GOBERNACIÓN**  
**SUBJURISDICCIÓN 01: GOBERNACIÓN**  
**D.A. 970: COMISIÓN ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE**

**PLAN DE OBRAS PÚBLICAS**

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2011	Crédito 2012	Crédito 2013	Crédito Resto	% Acum.	% 2011	% 2012	% 2013	% Resto
<b>PROGRAMA 22: Desarrollo Integral de la Región de Salto Grande (Continuación)</b>																					
<b>■ PROYECTO 07: Provisión de Agua Potable</b>																					
<b>ACTIVIDAD 01:</b> Actividades Comunes a Obras Provisión Agua Potable																					
15 02	3 80	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Gl.	1	01	05	OA	C	0433	620.000	1.386.303	620.000	744.000	818.400	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRA 06:</b> Concordia - Acueducto Agua Potable Salto Grande																					
15 02	3 80	01/08/00	30/09/13	Km	20	01	05	OT	C	0433	8.689.098	8.347.098	100.000	110.000	132.000	0	96,06	1,15	1,27	1,52	0,00
<b>OBRA 13:</b> Chajarí - Proyecto Fuente Agua Potable																					
28 01	3 80	01/12/01	31/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433	1.081.990	397.990	200.000	220.000	264.000	0	36,78	18,48	20,33	24,40	0,00
<b>OBRA 22:</b> Federación - Fuente y Provisión de Agua Potable																					
28 02	3 80	01/01/06	30/11/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433	964.506	109.506	250.000	275.000	330.000	0	11,35	25,92	28,51	34,21	0,00
<b>OBRA 23:</b> Planta de Tratamiento y Redes de Agua Potable en Departamento Concordia																					
15 99	3 80	01/01/06	31/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433	4.629.239	1.209.239	1.000.000	1.100.000	1.320.000	0	26,12	21,60	23,76	28,51	0,00
<b>OBRA 24:</b> Planta de Tratamiento y Redes de Agua Potable en Departamento Federación																					
28 99	3 80	01/01/06	31/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433	412.840	70.840	100.000	110.000	132.000	0	17,16	24,22	26,64	31,97	0,00
<b>OBRA 25:</b> Planta de Tratamiento y Redes de Agua Potable en Departamento Colón																					
08 99	3 80	01/11/09	31/12/12	Gl.	1	01	01	OT	C	0433	4.382.993	2.672.993	500.000	550.000	660.000	0	60,99	11,41	12,55	15,06	0,00
<b>OBRA 26:</b> Planta de Tratamiento y Redes de Agua Potable en Departamento Feliciano																					
42 99	3 80	01/11/10	31/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433	442.000	100.000	100.000	110.000	132.000	0	22,62	22,62	24,89	29,86	0,00
<b>OBRA 27:</b> Planta de Tratamiento y Redes de Agua Potable en Departamento San Salvador																					
87 99	3 80	01/12/06	31/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433	471.017	129.017	100.000	110.000	132.000	0	27,39	21,23	23,35	28,02	0,00
<b>OBRA 28:</b> Provisión de Agua Termal Zona Salto Grande																					
15 02	3 80	01/10/07	31/12/13	Gl.	1	01	01	OT	C	0433	6.075.635	5.733.635	100.000	110.000	132.000	0	94,37	1,65	1,81	2,17	0,00
<b>OBRA 29:</b> Planta de Tratamiento , Redes de Agua Potables y Cloacas en el Departamento Uruguay																					
93 99	3 80	01/01/11	31/12/13	Gl.	1	01	01	OT	N	0433	1.710.000	0	500.000	550.000	660.000	0	0,00	29,24	32,16	38,60	0,00
<b>OBRA 30:</b> Planta de Tratamiento , Redes de Agua De Cloacas En O. Magnasco - Departamento Concordia																					
15 99	3 80	01/01/10	31/12/13	Gl.	1	01	01	OT	N	0433	68.400	0	20.000	22.000	26.400	0	0,00	29,24	32,16	38,60	0,00
<b>Total Proyecto 07</b>											<b>29.547.718</b>	<b>20.156.621</b>	<b>3.590.000</b>	<b>4.011.000</b>	<b>4.738.800</b>	<b>0</b>					

(1) Clase: 01: Creación - 02: Ampliación - 03: Mejoras - 04: Reposición

(2) Etapa: 01: Contratado - 02: Contrato en renegociación - 03: Contrato renegociado - 04: Obras a iniciar - 05: Obras en curso - 06: Obra suspendida - 07: Obra terminada - 08: Obra no iniciada

(3) Administración: OA: Obra por administración - OT: Obra por terceros (4) Carácter: N:Nueva - C: Continuación

**CARÁCTER 1: ADMINISTRACIÓN CENTRAL**  
**JURISDICCIÓN 10: GOBERNACIÓN**  
**SUBJURISDICCIÓN 01: GOBERNACIÓN**  
**D.A. 970: COMISIÓN ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE**

**PLAN DE OBRAS PÚBLICAS**

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2011	Crédito 2012	Crédito 2013	Crédito Resto	% Acum.	% 2011	% 2012	% 2013	% Resto
PROGRAMA 22: Desarrollo Integral de la Región de Salto Grande (Continuación)																					
■ PROYECTO 09: Obras de Infraestructura y Reparación																					
ACTIVIDAD 01: Actividades Comunes a Obras de Infraestructura y Reparación																					
98 98	3 72	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Gl.	1	01	05	OA	C	0433	1.460.000	2.084.213	1.460.000	1.752.000	1.927.200	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OBRA 11: Mejora y Acondicionamiento Aeropuerto Concordia																					
15 02	3 72	01/02/04	31/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433	306.501	135.501	50.000	55.000	66.000	0	44,21	16,31	17,94	21,53	0,00
OBRA 12: Estación Multimodal de Transporte de Pasajeros																					
15 02	3 72	01/03/11	31/12/13	Gl.	1	01	04	OT	N	0433	20.520.000	0	6.000.000	6.600.000	7.920.000	0	0,00	29,24	32,16	38,60	0,00
OBRA 17: Feliciano - Reacondicionamiento Urbano																					
42 01	3 72	01/12/05	31/12/13	m2	2.500	01	05	OT	C	0433	2.449.874	1.081.874	400.000	440.000	528.000	0	44,16	16,33	17,96	21,55	0,00
OBRA 22: Reparación de Edificios por Resarcimientos																					
98 98	3 72	01/01/04	31/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433	76.194.686	52.083.686	7.050.000	7.755.000	9.306.000	0	68,36	9,25	10,18	12,21	0,00
OBRA 24: Chajarí - Reparación Edificios por Resarcimiento																					
28 01	3 72	01/10/05	31/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433	7.829.735	1.673.735	1.800.000	1.980.000	2.376.000	0	21,38	22,99	25,29	30,35	0,00
OBRA 25: Chajarí - Centro Cívico																					
28 01	3 72	01/12/06	31/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433	28.981.865	7.777.865	6.200.000	6.820.000	8.184.000	0	26,84	21,39	23,53	28,24	0,00
OBRA 31: Obras de Infraestructura de Nexo de Viviendas en Localidades de La Región																					
98 98	3 72	01/01/06	31/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433	2.675.350	1.991.350	200.000	220.000	264.000	0	74,43	7,48	8,22	9,87	0,00
OBRA 43: Refacción y Ampliación de Edificios Escolares en Departamento Concordia																					
15 99	3 72	01/12/06	31/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433	44.812.461	8.902.461	10.500.000	11.550.000	13.860.000	0	19,87	23,43	25,77	30,93	0,00
OBRA 44: Remodelación y Ampliación de Centros de Actividades Deportivas en Departamento Concordia																					
15 99	3 72	01/11/06	31/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433	7.002.717	1.872.717	1.500.000	1.650.000	1.980.000	0	26,74	21,42	23,56	28,27	0,00
OBRA 45: Remodelación y Ampliación de Centros de Actividades Deportivas en Departamento Uruguay																					
93 99	3 72	01/12/06	31/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433	11.132.744	872.744	3.000.000	3.300.000	3.960.000	0	7,84	26,95	29,64	35,57	0,00
OBRA 46: Ampliación y Remodelación en Edificio C.A.F.E.S.G.																					
15 02	3 72	01/09/06	31/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433	361.686	190.686	50.000	55.000	66.000	0	52,72	13,82	15,21	18,25	0,00
OBRA 48: Reparación y Ampliación en Edificios Escolares en Federación																					
28 02	3 72	01/04/07	31/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433	35.454.115	1.151.515	10.030.000	11.033.000	13.239.600	0	3,25	28,29	31,12	37,34	0,00

(1) Clase: 01: Creación - 02: Ampliación - 03: Mejoras - 04: Reposición

(2) Etapa: 01: Contratado - 02: Contrato en renegociación - 03: Contrato renegociado - 04: Obras a iniciar - 05: Obras en curso - 06: Obra suspendida - 07: Obra terminada - 08: Obra no iniciada

(3) Administración: OA: Obra por administración - OT: Obra por terceros (4) Carácter: N: Nueva - C: Continuación

**CARÁCTER 1: ADMINISTRACIÓN CENTRAL**  
**JURISDICCIÓN 10: GOBERNACIÓN**  
**SUBJURISDICCIÓN 01: GOBERNACIÓN**  
**D.A. 970: COMISIÓN ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE**

**PLAN DE OBRAS PÚBLICAS**

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2011	Crédito 2012	Crédito 2013	Crédito Resto	% Acum.	% 2011	% 2012	% 2013	% Resto
PROGRAMA 22: Desarrollo Integral de la Región de Salto Grande (Continuación)																					
■ PROYECTO 09: Obras de Infraestructura y Reparación (Continuación)																					
OBRA 49: Remodelación y Ampliación de Centros de Actividades Deportivas en Federación																					
28 02	3 72	01/09/06	31/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433	938.734	254.734	200.000	220.000	264.000	0	27,14	21,31	23,44	28,12	0,00
OBRA 54: Refacción y Ampliación de Edificios Escolares en Villaguay																					
97 99	3 72	01/01/09	31/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433	20.262.079	340.579	5.825.000	6.407.500	7.689.000	0	1,68	28,75	31,62	37,95	0,00
OBRA 56: Salón de Usos Múltiples en Localidades de la Región																					
98 98	3 72	01/01/11	31/12/13	m2		01	04	OT	N	0433	17.100.000	0	5.000.000	5.500.000	6.600.000	0	0,00	29,24	32,16	38,60	0,00
OBRA 57: Centros Deportivos en Localidades de la Región																					
98 98	3 72	01/01/11	31/12/13	m2		01	04	OT	N	0433	13.680.000	0	4.000.000	4.400.000	5.280.000	0	0,00	29,24	32,16	38,60	0,00
OBRA 58: Complejo Polideportivo - San Justo - Uruguay																					
93 05	3 72	01/01/11	31/12/13	m2		01	04	OT	N	0433	68.400	0	20.000	22.000	26.400	0	0,00	29,24	32,16	38,60	0,00
OBRA 59: Refacción y Ampliación Edificios Educativos en la Región																					
98 98	3 72	01/01/11	31/12/13	m2		01	04	OT	N	0433	41.040.000	0	12.000.000	13.200.000	15.840.000	0	0,00	29,24	32,16	38,60	0,00
OBRA 60: Construcción y Reparación De Edificios en la Región																					
98 98	3 72	01/01/11	31/12/13	m2		01	04	OT	N	0433	27.360.000	0	8.000.000	8.800.000	10.560.000	0	0,00	29,24	32,16	38,60	0,00
Total Proyecto 09												359.630.947	80.413.660	83.285.000	91.759.500	109.936.200	0				
■ PROYECTO 10: Completamiento y Terminación de Viviendas Ciudad de Concordia																					
ACTIVIDAD 01: Actividades Comunes a Obras de Completamiento y Terminación de Vivienda																					
98 98	3 71	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Gl.	1	01	05	OA	C	0433	740.000	38.700	740.000	880.000	976.800	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OBRA 06: Concordia - Completamiento y Terminación 550 Viviendas Ex-Inundados																					
15 02	3 71	01/02/03	31/12/13	m2	16.500	02	05	OT	C	0433	13.592.989	13.558.789	10.000	11.000	13.200	0	99,75	0,07	0,08	0,10	0,00
Total Proyecto 10												14.332.989	13.597.489	750.000	891.000	990.000	0				
■ PROYECTO 12: Obras de Iluminación																					
ACTIVIDAD 01: Actividades Comunes a Obras de Iluminación																					
98 98	3 90	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Gl.	1	01	05	OA	C	0433	970.000	1.819.155	970.000	1.164.000	1.280.400	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

(1) Clase: 01: Creación - 02: Ampliación - 03: Mejoras - 04: Reposición

(2) Etapa: 01: Contratado - 02: Contrato en renegociación - 03: Contrato renegociado - 04: Obras a iniciar - 05: Obras en curso - 06: Obra suspendida - 07: Obra terminada - 08: Obra no iniciada

(3) Administración: OA: Obra por administración - OT: Obra por terceros (4) Carácter: N: Nueva - C: Continuación



**CARÁCTER 1: ADMINISTRACIÓN CENTRAL**  
**JURISDICCIÓN 10: GOBERNACIÓN**  
**SUBJURISDICCIÓN 01: GOBERNACIÓN**  
**D.A. 970: COMISIÓN ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE**

**PLAN DE OBRAS PÚBLICAS**

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2011	Crédito 2012	Crédito 2013	Crédito Resto	% Acum.	% 2011	% 2012	% 2013	% Resto
<b>PROGRAMA 22: Desarrollo Integral de la Región de Salto Grande (Continuación)</b>																					
<b>■ PROYECTO 12: Obras de Iluminación (Continuación)</b>																					
<b>OBRA 06:</b>	Santa Ana - Iluminación Urbana																				
28 04	3 90	01/07/02	31/12/13	Gl.	1	02	05	OT	C	0433	3.764.445	344.445	1.000.000	1.100.000	1.320.000	0	9,15	26,56	29,22	35,06	0,00
<b>OBRA 09:</b>	Feliciano - Alumbrado Público																				
42 01	3 90	01/02/04	31/12/13	M.Lin.	3.211	02	05	OT	C	0433	120.155	85.955	10.000	11.000	13.200	0	71,54	8,32	9,15	10,99	0,00
<b>OBRA 11:</b>	San Jaime de la Frontera - Alumbrado Público en Planta Urbana																				
28 03	3 90	01/02/04	31/12/13	M.Lin.		02	05	OT	C	0433	151.740	117.540	10.000	11.000	13.200	0	77,46	6,59	7,25	8,70	0,00
<b>OBRA 15:</b>	Estación Yuquerí - Alumbrado Público Sobre Ruta M																				
15 99	3 90	01/12/08	31/12/13	Gl.	1	02	05	OT	C	0433	476.053	339.253	40.000	44.000	52.800	0	71,26	8,40	9,24	11,09	0,00
<b>OBRA 16:</b>	Estación Yeruá - Alumbrado Público																				
15 99	3 90	01/10/10	31/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433	42.200	8.000	10.000	11.000	13.200	0	18,96	23,70	26,07	31,28	0,00
<b>OBRA 17:</b>	Clodomiro Ledesma - Alumbrado Público																				
15 99	3 90	01/10/10	31/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433	41.200	7.000	10.000	11.000	13.200	0	16,99	24,27	26,70	32,04	0,00
<b>OBRA 18:</b>	Iluminación de Accesos en Localidades de la Región																				
98 98	3 90	01/04/04	31/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433	31.668.437	9.291.377	6.543.000	7.197.300	8.636.760	0	29,34	20,66	22,73	27,27	0,00
<b>OBRA 21:</b>	Los Charrúas - Alumbrado Público																				
15 04	3 90	01/02/04	31/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433	3.379.477	1.669.477	500.000	550.000	660.000	0	49,40	14,80	16,27	19,53	0,00
<b>OBRA 23:</b>	Los Charrúas - Electrificación Rural																				
15 04	3 90	01/12/06	31/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433	247.943	213.743	10.000	11.000	13.200	0	86,21	4,03	4,44	5,32	0,00
<b>OBRA 24:</b>	Concordia - Iluminación de Barrios																				
15 02	3 90	01/02/06	31/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433	3.735.311	2.025.311	500.000	550.000	660.000	0	54,22	13,39	14,72	17,67	0,00
<b>OBRA 25:</b>	Obras de Iluminación - Ciudad de Colón - 1º Etapa																				
08 01	3 90	01/01/11	31/12/13	Gl.	1	01	04	OT	N	0433	684.000	0	200.000	220.000	264.000	0	0,00	29,24	32,16	38,60	0,00
<b>OBRA 26:</b>	Iluminación en Accesos y Barrios de Ciudades del Departamento Federación																				
28 99	3 90	01/11/06	31/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433	2.926.397	1.216.397	500.000	550.000	660.000	0	41,57	17,09	18,79	22,55	0,00
<b>OBRA 28:</b>	Iluminación en Accesos y Barrios de Ciudades del Departamento Feliciano																				
42 99	3 90	01/01/11	31/12/13	Gl.	1	01	04	OT	N	0433	342.000	0	100.000	110.000	132.000	0	0,00	29,24	32,16	38,60	0,00

(1) Clase: 01: Creación - 02: Ampliación - 03: Mejoras - 04: Reposición

(2) Etapa: 01: Contratado - 02: Contrato en renegociación - 03: Contrato renegociado - 04: Obras a iniciar - 05: Obras en curso - 06: Obra suspendida - 07: Obra terminada - 08: Obra no iniciada

(3) Administración: OA: Obra por administración - OT: Obra por terceros (4) Carácter: N: Nueva - C: Continuación

**CARÁCTER 1: ADMINISTRACIÓN CENTRAL**  
**JURISDICCIÓN 10: GOBERNACIÓN**  
**SUBJURISDICCIÓN 01: GOBERNACIÓN**  
**D.A. 970: COMISIÓN ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE**

**PLAN DE OBRAS PÚBLICAS**

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2011	Crédito 2012	Crédito 2013	Crédito Resto	% Acum.	% 2011	% 2012	% 2013	% Resto		
PROGRAMA 22: Desarrollo Integral de la Región de Salto Grande (Continuación)																							
■ PROYECTO 12: Obras de Iluminación (Continuación)																							
OBRA 29: Iluminación en Accesos y Barrios de Ciudades del Departamento San Salvador																							
87	99	3	90	01/12/06	31/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433	1.732.356	1.390.356	100.000	110.000	132.000	0	80,26	5,77	6,35	7,62	0,00
OBRA 30: Iluminación en Accesos y Barrios de Ciudades del Departamento Uruguay																							
93	99	3	90	01/11/06	31/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433	1.499.377	1.157.377	100.000	110.000	132.000	0	77,19	6,67	7,34	8,80	0,00
OBRA 32: Infraestructura Eléctrica E Iluminación Zona Perilago																							
15	02	3	90	01/10/06	31/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433	4.360.108	2.992.108	400.000	440.000	528.000	0	68,62	9,17	10,09	12,11	0,00
OBRA 33: Alumbrado Público y Electrificación Rural Región Salto Grande																							
98	98	3	90	01/01/07	31/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433	465.391	431.191	10.000	11.000	13.200	0	92,65	2,15	2,36	2,84	0,00
Total Proyecto 12												56.606.590	23.108.685	11.013.000	12.211.300	14.537.160	0						
■ PROYECTO 13: Obras de Desarrollo Gasífero																							
ACTIVIDAD 01: Actividades Comunes a Obras de Desarrollo Gasífero																							
98	98	4	11	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Gl.	1	01	05	OA	C	0433	490.000	846.471	490.000	588.000	646.800	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OBRA 06: Concordia - Obras de Desarrollo Gasífero - Red de Distribución																							
15	02	4	11	01/01/04	30/04/13	M.Lin.	55.000	01	05	OT	C	0433	2.908.114	2.566.114	100.000	110.000	132.000	0	88,24	3,44	3,78	4,54	0,00
OBRA 12: San José - Red de Distribución de Gas Natural y Estación Reguladora Secundaria																							
08	02	4	11	01/01/04	31/12/13	M.Lin.	37.500	01	05	OT	C	0433	2.455.808	1.840.808	10.000	275.000	330.000	0	74,96	0,41	11,20	13,44	0,00
OBRA 13: Concepción del Uruguay - Red de Distribución de Gas Natural y Estación Reguladora Secundaria (2º)																							
93	03	4	11	01/01/04	31/12/13	M.Lin.	40.000	01	05	OT	C	0433	2.800.644	1.945.644	250.000	275.000	330.000	0	69,47	8,93	9,82	11,78	0,00
OBRA 15: Concordia - Red de Distribución II Etapa																							
15	02	4	11	01/03/03	31/08/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433	2.245.196	2.005.796	70.000	77.000	92.400	0	89,34	3,12	3,43	4,12	0,00
Total Proyecto 13												10.899.762	9.204.833	920.000	1.325.000	1.531.200	0						
■ PROYECTO 15: Obras de Recuperación e Integración Vial - II Parte																							
ACTIVIDAD 01: Actividades Comunes a Obras de Recuperación Vial																							
98	98	4	31	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Gl.	1	03	05	OA	C	0433	900.000	41.661	900.000	1.080.000	1.188.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

(1) Clase: 01: Creación - 02: Ampliación - 03: Mejoras - 04: Reposición

(2) Etapa: 01: Contratado - 02: Contrato en renegociación - 03: Contrato renegociado - 04: Obras a iniciar - 05: Obras en curso - 06: Obra suspendida - 07: Obra terminada - 08: Obra no iniciada

(3) Administración: OA: Obra por administración - OT: Obra por terceros (4) Carácter: N:Nueva - C: Continuación

**CARÁCTER 1: ADMINISTRACIÓN CENTRAL**  
**JURISDICCIÓN 10: GOBERNACIÓN**  
**SUBJURISDICCIÓN 01: GOBERNACIÓN**  
**D.A. 970: COMISIÓN ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE**

**PLAN DE OBRAS PÚBLICAS**

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2011	Crédito 2012	Crédito 2013	Crédito Resto	% Acum.	% 2011	% 2012	% 2013	% Resto
<b>PROGRAMA 22: Desarrollo Integral de la Región de Salto Grande (Continuación)</b>																					
<b>■ PROYECTO 15: Obras de Recuperación e Integración Vial - II Parte (Continuación)</b>																					
<b>OBRA 15:</b>	Estación Yerúa - Reposición de Ripio y Obras de Arte en Acceso a Estación Yerúa																				
15 99 4 31	01/03/03	31/08/13	M.Lin.	3.500	01	05	OT	C	0433		905.430	50.430	250.000	275.000	330.000	0	5,57	27,61	30,37	36,45	0,00
<b>OBRA 20:</b>	Santa Ana - Enripiado y Alcantarillas																				
28 04 4 31	01/11/05	31/12/13	Gl.	1	03	05	OT	C	0433		3.055.970	319.970	800.000	880.000	1.056.000	0	10,47	26,18	28,80	34,56	0,00
<b>OBRA 21:</b>	Mejoramiento Trama Vial en la Región																				
98 98 4 31	01/01/04	31/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433		130.937.790	73.481.790	16.800.000	18.480.000	22.176.000	0	56,12	12,83	14,11	16,94	0,00
<b>OBRA 32:</b>	General Campos - Pavimentación Zona Urbana																				
87 01 4 31	01/07/06	31/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433		4.739.178	4.055.178	200.000	220.000	264.000	0	85,57	4,22	4,64	5,57	0,00
<b>OBRA 33:</b>	Pavimentación en Calles y Accesos Ciudades del Departamento Concordia																				
15 99 4 31	01/12/06	31/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433		34.237.168	6.887.168	8.000.000	8.800.000	10.550.000	0	20,12	23,37	25,70	30,81	0,00
<b>OBRA 35:</b>	Pavimentación en Calles y Accesos Ciudades del Departamento Colón																				
08 99 4 31	01/01/06	31/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433		14.062.434	7.852.434	5.000.000	550.000	660.000	0	55,84	35,56	3,91	4,69	0,00
<b>OBRA 36:</b>	Enripiado, Alcantarillas y Cordón Cuneta Departamento Concordia																				
15 99 4 31	01/02/06	31/12/12	Gl.	1	01	05	OT	C	0433		20.074.048	8.959.048	3.250.000	3.575.000	4.290.000	0	44,63	16,19	17,81	21,37	0,00
<b>OBRA 37:</b>	Enripiado, Alcantarillas y Cordón Cuneta Departamento Federal																				
35 99 4 31	01/11/06	31/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433		11.631.031	3.081.031	2.500.000	2.750.000	3.300.000	0	26,49	21,49	23,64	28,37	0,00
<b>OBRA 38:</b>	Enripiado, Alcantarillas y Cordón Cuneta Departamento Federación																				
28 99 4 31	01/11/06	31/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433		21.735.749	8.055.749	4.000.000	4.400.000	5.280.000	0	37,06	18,40	20,24	24,29	0,00
<b>OBRA 39:</b>	Enripiado, Alcantarillas y Cordón Cuneta Departamento Colón																				
08 99 4 31	01/01/11	31/12/13	Gl.	1	01	04	OT	N	0433		3.420.000	0	1.000.000	1.100.000	1.320.000	0	0,00	29,24	32,16	38,60	0,00
<b>OBRA 40:</b>	Enripiado, Alcantarillas y Cordón Cuneta Departamento Feliciano																				
42 99 4 31	01/01/11	31/12/13	Gl.	1	01	04	OT	N	0433		1.368.000	0	400.000	440.000	528.000	0	0,00	29,24	32,16	38,60	0,00
<b>OBRA 41:</b>	Enripiado, Alcantarillas y Cordón Cuneta Departamento San Salvador																				
87 99 4 31	01/02/06	31/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433		16.333.263	6.073.263	3.000.000	3.300.000	3.960.000	0	37,18	18,37	20,20	24,25	0,00
<b>OBRA 42:</b>	Enripiado, Alcantarillas y Cordón Cuneta Departamento Uruguay																				
93 99 4 31	01/10/06	31/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433		18.269.458	6.299.458	3.500.000	3.850.000	4.620.000	0	34,48	19,16	21,07	25,29	0,00

(1) Clase: 01: Creación - 02: Ampliación - 03: Mejoras - 04: Reposición

(2) Etapa: 01: Contratado - 02: Contrato en renegociación - 03: Contrato renegociado - 04: Obras a iniciar - 05: Obras en curso - 06: Obra suspendida - 07: Obra terminada - 08: Obra no iniciada

(3) Administración: OA: Obra por administración - OT: Obra por terceros (4) Carácter: N:Nueva - C: Continuación

**CARÁCTER 1: ADMINISTRACIÓN CENTRAL**  
**JURISDICCIÓN 10: GOBERNACIÓN**  
**SUBJURISDICCIÓN 01: GOBERNACIÓN**  
**D.A. 970: COMISIÓN ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE**

**PLAN DE OBRAS PÚBLICAS**

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2011	Crédito 2012	Crédito 2013	Crédito Resto	% Acum.	% 2011	% 2012	% 2013	% Resto		
PROGRAMA 22: Desarrollo Integral de la Región de Salto Grande (Continuación)																							
■ PROYECTO 15: Obras de Recuperación e Integración Vial - II Parte (Continuación)																							
OBRA 44: Enripiado, Alcantarillas y Cordón Cuneta en la Región de Salto Grande																							
98	98	4	31	01/01/08	31/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433	24.546.334	8.472.334	4.700.000	5.170.000	6.204.000	0	34,52	19,15	21,06	25,27	0,00
OBRA 45: Obras Viales en la Región de Salto Grande																							
98	98	4	31	01/01/07	31/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433	29.340.797	18.738.797	3.100.000	3.410.000	4.092.000	0	63,87	10,57	11,62	13,95	0,00
OBRA 46: Pavimentación en Calles y Accesos Ciudades del Departamento Feliciano																							
42	99	4	31	01/01/09	31/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433	3.868.833	448.833	1.000.000	1.100.000	1.320.000	0	11,60	25,85	28,43	34,12	0,00
OBRA 47: Pavimentación en Calles y Accesos Ciudades del Departamento Federal																							
35	99	4	31	01/01/09	31/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433	3.791.808	371.808	1.000.000	1.100.000	1.320.000	0	9,81	26,37	29,01	34,81	0,00
Total Proyecto 15												343.217.291	153.188.952	59.400.000	60.480.000	72.458.000	0						
■ PROYECTO 16: Hospital de Concordia - Construcción Edilicia, Equipamiento Integral, Capacitación Recursos Humanos																							
ACTIVIDAD 01: Actividades Comunes para Obras Hospital de Concordia																							
15	02	3	12	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Gl.	1	01	05	OA	C	0433	555.000	862.733	555.000	1.044.000	1.148.400	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OBRA 06: Construcción Edilicia del Nuevo Hospital De La Ciudad De Concordia																							
15	02	3	12	01/03/03	31/12/13	Gl.	1	02	05	OT	C	0433	5.471.539	5.171.539	100.000	100.000	100.000	0	94,52	1,83	1,83	1,83	0,00
OBRA 07: Equipamiento Integral y Capacitación de Recursos Humanos del Nuevo Hospital de la Ciudad de Concordia																							
15	02	3	12	01/03/03	31/12/13	Gl.	1	02	05	OT	C	0433	8.470.017	7.779.177	202.000	222.200	266.640	0	91,84	2,38	2,62	3,15	0,00
Total Proyecto 16												14.496.556	13.813.449	857.000	1.366.200	1.515.040	0						
■ PROYECTO 17: Obras de Desarrollo Turístico																							
OBRA 06: Federación - Obras de Desarrollo Turístico																							
28	99	4	73	01/03/09	31/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433	35.898.993	5.118.993	9.000.000	9.900.000	11.880.000	0	14,26	25,07	27,58	33,09	0,00
OBRA 07: Obras para el Desarrollo Turistico de Municipios y Juntas de Gobierno del Departamento Concordia																							
15	99	4	73	01/01/11	31/12/13	Gl.	1	01	04	OT	N	0433	1.368.000	0	400.000	440.000	528.000	0	0,00	29,24	32,16	38,60	0,00
OBRA 08: Obras Desarrollo Turistico Zona Perilago																							
15	02	4	73	01/03/09	31/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433	20.906.859	3.806.859	5.000.000	5.500.000	6.600.000	0	18,21	23,92	26,31	31,57	0,00
Total Proyecto 17												58.173.852	8.925.852	14.400.000	15.840.000	19.008.000	0						

(1) Clase: 01: Creación - 02: Ampliación - 03: Mejoras - 04: Reposición

(2) Etapa: 01: Contratado - 02: Contrato en renegociación - 03: Contrato renegociado - 04: Obras a iniciar - 05: Obras en curso - 06: Obra suspendida - 07: Obra terminada - 08: Obra no iniciada

(3) Administración: OA: Obra por administración - OT: Obra por terceros (4) Carácter: N:Nueva - C: Continuación

**CARÁCTER 1: ADMINISTRACIÓN CENTRAL**  
**JURISDICCIÓN 10: GOBERNACIÓN**  
**SUBJURISDICCIÓN 01: GOBERNACIÓN**  
**D.A. 970: COMISIÓN ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE**

**PLAN DE OBRAS PÚBLICAS**

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2011	Crédito 2012	Crédito 2013	Crédito Resto	% Acum.	% 2011	% 2012	% 2013	% Resto		
PROGRAMA 22: Desarrollo Integral de la Región de Salto Grande (Continuación)																							
■ PROYECTO 18: Hospital de Concepción del Uruguay - Equipamiento Integral, Recursos Humanos																							
OBRA 06: Equipamiento Integral, Capacitación de Recursos Humanos del Hospital de la Ciudad de Concepción del Uruguay																							
93	03	3	12	01/03/03	31/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433	7.646.455	6.962.455	200.000	220.000	264.000	0	91,05	2,62	2,88	3,45	0,00
Total Proyecto 18												7.646.455	6.962.455	200.000	220.000	264.000	0						
■ PROYECTO 22: Construcción Edilicia en Centros Asistenciales																							
OBRA 06: Remodelación Centros de Atención a Personas de Capacidades Diferentes																							
98	98	3	12	01/03/06	31/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433	7.400.247	3.911.847	1.020.000	1.122.000	1.346.400	0	52,86	13,78	15,16	18,19	0,00
OBRA 08: Hospitales y Centros de Salud en la Región de Salto Grande																							
98	98	3	12	01/01/10	31/12/13	Gl.	1	01	05	OT	C	0433	7.050.200	5.000	2.060.000	2.266.000	2.719.200	0	0,07	29,22	32,14	38,57	0,00
Total Proyecto 22												14.450.447	3.916.847	3.080.000	3.388.000	4.065.600	0						
Total Programa22												1.240.532.645	634.651.283	233.800.000	256.593.200	303.626.640	0						
TOTAL D.A. 970												1.240.532.645	634.651.283	233.800.000	256.593.200	303.626.640	0						