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OBRAS PUBLICAS LICITACION PUBLICA

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES

CAPITULO I-DISPOSICIONES PRELIMINARES

ARTICULO 1° - OBJETO: Los estudios, proyectos, construccién, trabajo o servicio de industria que

deba realizarse de acuerdo con la documentacion adjunta, se encuentra sometida al régimen del
Decreto Ley N.° 6351 de Obras Publicas de la Provincia de Entre Rios, ratificado por Ley N.° 7495,
y su Decreto Reglamentario N.° 958/79 SOYSP, incluido sus agregados y/o modificaciones y
demas normas complementarias, estableciendo las condiciones a que se ajustaran las
Licitaciones, Adjudicaciones, Contrataciones, Ejecuciones, Recepciones y Conservaciones de Obra
como asi también la Rescision y sus efectos.

ARTICULO 2° -DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA Y ANEXOS: Los Pliegos General vy
Complementario de Condiciones, los Pliegos General y Particular de Especificaciones Técnicas y

todos los anexos incluidos en los legajos, completaran la documentacion necesaria para la
interpretacién del contenido total de cada caso especifico, siendo firmada por las partes e
integrandose al Contrato.

ARTICULO 3° - ACLARACION DE TERMINOS - DENOMINACIONES: A los efectos de la aplicacidn
de la Ley y del Decreto, mencionados en el Articulo anterior y de este Pliego de Condiciones

queda entendido que cuando se menciona a:

DENOMINACIONES:

PROPONENTES U OFERENTE: Toda persona fisica o juridica que formule oferta ante un llamado a
licitacion del Comitente.

OFERTA O PROPUESTA: Ofrecimiento que realiza el Proponente u Oferente para realizar en

determinadas condiciones un trabajo licitado.

ADJUDICATARIO: El Proponente a quien se le acepta la oferta, se le notifica fehacientemente de

ello, y se le adjudica la obra licitada.
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CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscripto el contrato de obra respectivo, y a partir del

momento en que éste adquiere validez legal.

AUTORIDAD COMPETENTE, ADMINISTRACION, REPARTICION, COMITENTE, ORGANISMO

EJECUTOR: Organismo técnico a quien delega la funcién de Direccion de la Obra, tiene a su cargo
el control y vigilancia del cumplimiento de las bases de la licitacion y compromisos contractuales.

DIRECTOR DE OBRA: Profesional nombrado por la Administracion para que ejerza la Direccion de

la obra.

INSPECCION: El agente o representante del Comitente que tiene a su cargo el control y vigilancia
de la Obra Publica.

REPRESENTANTE TECNICO: El representante del Contratista, encargado de la conduccién técnica,
debidamente autorizado por el mismo y oficialmente aceptado por el Comitente.

SUBCONTRATISTA: Toda persona fisica o juridica, cuya contratacion haya sido determinada por el

Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad, y autorizado por el Comitente.

LEGAJO: Conjunto de documentos que la Administracion entrega a los interesados en formular
ofertas.

CONTRATO: Documento que el Comitente y el Adjudicatario suscriben, conteniendo el ajuste
definitivo de las clausulas del trabajo u obra a ejecutar.

CAPITULO II-DE LOS SISTEMAS CONCURSOS Y LICITACIONES PARA REALIZACION DE OBRAS
PUBLICAS

ARTICULO 4°- SISTEMA DE REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS: La contratacién de Obras
Publicas se realizara por cualquiera de los sistemas establecidos por el Articulo 10° Capitulo III de

la Ley de Obras Publicas N° 6351: a) Contrato de obra publica que a su vez puede serlo por
cualquiera de los siguientes sistemas: 1) por unidad de medida; 2) por ajuste alzado; 3) por coste
costas; 4) por administracion delegada; 5) por combinacion de estos sistemas entre si; 6) por
otros sistemas que como excepcion se pueden establecer - b) Concesion de obras publicas.

El sistema adoptado sera consignado en los respectivos Pliegos Complementarios de
Condiciones.

ARTICULO5°-HABILITACION DE PERSONAS O EMPRESAS QUE INTERVENGAN EN OBRAS
PUBLICAS: Seran admitidas como proponentes todas las personas fisicas o juridicas que se
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de Obras y Servicios y Variaciones de Costos y/o en el Registro de Proveedores del Estado
Provincial, segun el tipo de Licitacion de obra o provisiones.

ARTICULO 6°-REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS: La presentacion de la
documentacién de ofertas se admitira hasta la fecha y hora indicada en el Pliego de Condiciones

Particulares para el acto de apertura de la Licitacion, siendo por cuenta del oferente la
responsabilidad de su entrega. No seran tenidas en cuenta aquellas propuestas que lleguen a la
Administracién, o lugar donde se desarrolle el Acto Licitatorio, con posterioridad al dia y hora
establecidos para el Acto de Apertura, aun cuando se justifique con los matasellos u otro
elemento, habérselas despachado a tiempo. En ningun caso el SOBRE N° 1 tendra membrete, ni
inscripcion alguna que identifique al proponente, el paquete cerrado, sélo ostentara la
individualizacién de la Licitacion, fecha y hora de apertura.

La propuesta se presentara de la siguiente forma: el "SOBREN°1" que contendra en su interior los
documentos detallados en el Punto "CONTENIDO SOBREN°1".

Todos los sobres que van dentro del "Sobre N° 1" — (Sobre N° 2 y si se autoriza su formulacion
Sobre Variante) - deberan ser presentados, cerrados y lacrados, y llevaran un rétulo con la
denominacion de la obra, fecha de la licitacion, lugar y hora de la apertura y nombre de la
empresa o Firma proponente, ademas, llevaran un rotulo en el que conste el nUmero de sobre de
que se trata. Todos los documentos exigidos deberan ser presentados en original y dos copias,
debidamente foliadas y firmadas en todas las hojas por el Proponente y el Representante Técnico
de la Empresa, quienes deberan acreditar que se encuentran legalmente facultados para hacerlo.
En caso de discrepancia entre el original y las copias, se tendra por valido el original.

Especialmente se solicita a los sefiores proponentes respetar el siguiente ordenamiento en la
carpeta de documentacion, tanto en el original como en las copias.

Contenido SobreN°1: debe contener el original y dos (2) copias de la documentacion que se

detalla a continuacion:

a) La constancia de haber adquirido un legajo de la licitacién mediante recibo extendido por
la Administracion. En caso de que el oferente esté constituido por Union Transitoria de Empresas
— U.T.E, la constancia de adquisicion del legajo debera estar extendida a nombre de dicha union;
en caso de tratarse de Empresas con compromiso de constitucion de U.T.E. para la obra, sera
valido el recibo de compra de pliego extendido a nombre de cualquiera de ellas.
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b. El Certificado de Capacidad de Contratacion Anual (copia certificada) o Constancia de

haber iniciado el tramite de Actualizacion de su Capacidad de Contratacion anual, el que debera
ser expedido en su nombre y representacion por la Direcciéon General del Registro Provincial de
Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de Entre Rios, segun Decreto N° 112/97
del M.EH.O.y S.P.

C. La constancia de la constitucion de la Garantia de Oferta equivalente al uno por ciento
(1%) del valor del Presupuesto Oficial, constituida alternativamente mediante:

1. Dinero en efectivo depositado en el Nuevo Banco de Entre Rios S.A.-o en la Tesoreria
General de la Provincia.

2. Con Titulos Nacionales o Provinciales, o Bonos de la deuda Publica con cotizaciéon en bolsa
a favor del Comitente o al portador.

3. Mediante Fianza Bancaria a favor del Comitente.

4, Seguro de caucion Unicamente a través del Instituto Autarquico Provincial del Seguro de la
Provincia de Entre Rios, I.A.P.S.E.R.

5) Certificado de crédito liquido exigible que tuviese el Proponente contra la Administracion
Publica Provincial.

d) Comprobante de pago de Ley N° 4.035. El oferente que haya trabajado en la Provincia de
Entre Rios en los dos (2) ultimos semestres deberan presentar junto con la propuesta fotocopias
de los documentos que acredite el cumplimiento de pago de la Ley N° 4.035 del ultimo semestre
anterior a la Licitaciéon. En caso de no haber trabajado presentara una declaracion jurada de no
haberlo hecho.

e) Copia debidamente certificada del Contrato social con todas sus modificaciones de la
firma oferente y en el caso de Unidn Transitoria de Empresas - U.T.E. - los de cada una de ellas; asi
como de los documentos de su formacién y la ineludible responsabilidad mancomunada y
solidaria frente a la Administracion. En caso de ser Empresa unipersonal dejar debidamente
aclarada la situacion. Constancias de inscripcion ante los Organismos Previsionales, la Direccion
General Impositiva, Impuestos Provinciales y Municipales pertinentes. NUmeros de inscripcion del
Proponente en: Direccién General Impositiva - Clave Unica de Identificacién Tributaria (CUIT),
caracter de la inscripcion en el Impuesto al Valor Agregado, Direccion General de Rentas de Entre
Rios - Impuesto a los Ingresos Brutos - Administracion Nacional de la Seguridad Social
(AN.S.E.S.)-Certificado Fiscal para contratar con la administracion.
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f) Estados Contables (basicos y complementarios), auditados por Contador Publico

independiente, debidamente certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas
respectivo, correspondientes a los tres (3) ultimos ejercicios vencidos. Deberan estar aprobados
por el Organo societario competente y poseer dictamen favorable del Auditor teniendo en cuenta
las Normas de Auditoria de la Federacion Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Econdmicas y/o Consejos Profesionales de Ciencias Econémicas e informe de Sindicatura o
Comision Fiscalizadora si correspondiera.

En los casos en que el ultimo ejercicio anual vencido, tenga una antigliedad mayor a tres (3)
meses, a la fecha de la presentacion de la oferta, debera presentarse adicionalmente Estados
Contables, especialmente confeccionados con una antigiiedad no superior a los tres (3) meses,
debidamente auditados, utilizando para ello Normas de Auditoria de Revisién Limitada aplicable
para periodos intermedios.

En caso de personas fisicas no obligadas a practicar balances, se acompafaran declaraciones
patrimoniales de los ultimos tres (3) afos calendarios, certificadas por un Contador Publico cuya
firma debera estar debidamente certificadas por el Consejo Profesional respectivo.

9) La declaracién de que para cualquier cuestion judicial que se suscite, se acepta la
jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Parana y la competencia contencioso
administrativa del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Rios, renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdiccion que le pudiera corresponder.

Asimismo, debera constituir domicilio en la Ciudad de Parand, Provincia de Entre Rios.

h) Detalle de la experiencia y del comportamiento en trabajos similares ejecutados y/o en
ejecucion, dentro de los ultimos cinco (5) afios en otras jurisdicciones.

i) Detalle de la experiencia y del comportamiento en trabajos similares ejecutados y/o en

ejecucion en obras realizadas en la provincia especialmente en los ultimos quince (15) afios.

) Designacion, antecedentes y comprobante de matriculacion en el Colegio de Profesionales
respectivo de la Provincia de Entre Rios del Representante Técnico.

k) Designacion del responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, conforme
al Decreto N° 5908/98.

1) Calificaciones y experiencia del personal clave propuesto para la administracion vy
ejecucion del contrato, en la sede y en la obra.
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m) Planes de Trabajos y Curva de Avance de obra, sin consignar precio alguno, de acuerdo a

las estipulaciones de este Pliego y de las Condiciones Particulares, expresado en porcentaje de
avance de obra.

n) Detalle del equipo que el Oferente compromete para la ejecucion de las obras, debiendo
como minimo tener los Equipos solicitados en el Pliego de Condiciones Particulares y acreditar la
propiedad del cien por cien (100%) del equipo minimo exigido.

0) El documento licitatorio puesto a la venta y todas las aclaraciones que haya emitido la
Administracion relacionadas con la licitacion debidamente firmado y sellado en todas sus hojas
por los representantes legal y técnico en prueba de que es de pleno conocimiento y aceptacion
del Proponente. Declaracion jurada de conocer el lugar y las condiciones en que se realiza la obra.

9)) Nota mantenimiento de oferta — art. 18° del presente pliego.

Q) Lineas de créditos bancarios si las tuviera.

r Valores de contratos de obra en ejecucion y su grado de avance.

S) Referencias bancarias el oferente.

t) Los proponentes y/u oferentes de origen extranjero, ademas de presentar todo lo indicado

en este Articulo deberan cumplimentar los requisitos exigidos en el "CAPITULO X -
PROPONENTES Y/U OFERENTES DE ORIGEN EXTRANJERO" .

u) En caso de Uniones Transitorias de Empresas - U.T.E. -, ademas de presentar todo lo
indicado en forma individual, deberan presentar Contrato de Compromiso "UNION TRANSITORIA
DE EMPRESAS" de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 19.550 -arts. 377 y sgtes. con
certificacion de firmas ante Escribano Publico.

Asi también copias certificadas de las respectivas actas de directorio de cada una de las empresas
asociadas, en las que deben manifestar:

1) La autorizacion a la constitucion del agrupamiento en union transitoria de empresas.

2) El compromiso de perfeccionar la unién transitoria de empresas, en caso de resultar
adjudicatarios.

3) El plazo de duracion de dicha union debera comprender hasta ciento ochenta (180) dias
corridos posteriores a la recepcion definitiva de la obra.
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4) La designacion de un representante de la U.T.E.

5) La prevision especifica de la solidaridad de las empresas por los actos y operaciones que
deban desarrollar o ejecutar, y por las obligaciones frente a terceros.

V) Copia certificada de inscripcion en el Instituto de Estadisticas y Registro Nacional de la
Industria de la Construccion.

w) Asi también deberan presentar:

1 -sociedades comerciales, todos expedidos por el Registro Publico de Comercio o autoridad de

contralor:

- constancia de inscripcidn como sociedades nacionales.

- certificado de vigencia societaria.

- informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventivo o Quiebra.
- Empresas Unipersonales:

- inscripcion en el Registro Publico de Comercio, conforme a las disposiciones del Codigo
de Comercio.

- informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventivo o Quiebra expedido por el
Registro de Juicios Universales.

X) En el supuesto que los oferentes se encuentren comprendidos dentro de las disposiciones
previstas en la Ley Provincial N° 9353 deberan demostrar el cumplimiento de las disposiciones

requeridas por esta normativa.

y) Las firmas del representante legal y técnico deberan estar certificadas por Escribano
Publico en un solo acto y a continuacién de la ultima hoja de la documentacién.

2) Sobre N° 2.

a) Sobre Variante - si se autoriza la formulacién. Y cualquier otro requisito que especifique el
Pliego Complementario de Condiciones.

Cuando se presenten documentales en fotocopias, todas deben estar debidamente certificadas
por Juez de Paz o Escribano Publico Nacional.
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Si el oferente diera indicios de las cotizaciones presentadas, en la oferta econémica o en sus

variantes si existieran, en la documentacion presentada en el sobre N° 1, sera causal de rechazo
de la propuesta presentada.

Contenido SobreN°2: El Sobre N°2 - Propuesta Econdmica - debe contener el original y dos (2)

copias de la documentacion que se detalla a continuacion:

a) Formulario de cotizacion de la obra. La Planilla de propuesta econémica, discriminada por
item, debidamente sellada y firmada por el proponente y el director técnico de la Empresa, con
indicacion de los precios unitarios en niumeros y letras, correspondientes a la cotizacidn. En caso
de discrepancia entre el original y el duplicado, se tendra por valido el original.

b) Los analisis de precios de cada uno de los items que integran la oferta, con excepcion de
aquellos cuyo monto no supere el dos por ciento (2%) del monto total de la misma, y sin
sobrepasar en conjunto el cinco por ciento (5%) de dicho total; los que también deberan estar
firmados por el proponente y su Director Técnico en todas sus fojas.

Q) Curva de Inversiones, expresada en pesos, elaborada como consecuencia de aplicarle al
Plan de Trabajos presentado en el Sobre N° 1, los valores unitarios y totales cotizados para cada
item.

d) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los andlisis de precios o en
la estructura de costos, de conformidad a lo establecido en el articulo 7° del Decreto N° 2715/16
MPIyS

e) El presupuesto desagregado por item y los analisis de precios o estructura de costos de
cada uno de los items en soporte digital.

La falta de presentacién de los elementos sefalados precedentemente, implicara la
descalificaciéon inmediata de la oferta correspondiente

En el caso de ejecutarse la obra por el sistema de ajuste alzado debera estarse a lo plasmado en el
Pliego Complementario de Condiciones.

Sobre Propuesta Variante: Cuando los pliegos autoricen la formulacion de "Variantes", los

mismos deberan presentarse dentro del Sobre N° 1- bajo sobre cerrado, separado del Sobre N° 2
— en original y dos copias con las mismas inscripciones de éste y el agregado del término
"Variante".
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El sobre también contendra todo otro requisito exigible por el Pliego Complementariode

Condiciones que no coincida parcial o totalmente con la propuesta basica. (Analisis de Precios -
Plan de Trabajos - Plan de Inversiones - Datos Garantizados - etc.).

La omision de los requisitos exigidos en el Sobre N° 1 — inciso b) - certificado de capacidad de
contratacién anual (copia certificada) - inciso c) garantia de oferta — inciso z) Sobre N° 2 - seran
causales de rechazo automatico de la presentacion e impedira en su caso, la apertura del Sobre
N° 2 - Propuesta Econdmica - por la autoridad que presida el acto.

La omisién de los requisitos exigidos en los restantes incisos podra ser suplida dentro del término
de Dos (2) dias habiles contados a partir de la clausura del Acto Licitatorio haya o no habido
impugnacion del acto, si la observacion hubiera sido deducida en dicho Acto, o en igual término
desde que se intimo al Proponente el cumplimiento de los requisitos faltantes y subsanables.
Transcurrido el plazo sin que la omision haya sido subsanada, sera rechazada la Propuesta. -

ARTICULO 7°- CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION: Concordante con el Capitulo
V de la Ley de Obras Publicas, la presentacion de la oferta implica que el proponente ha tenido en

cuenta todo dato o circunstancia que pueda influir en el costo de las obras y acepta todas las
condiciones y requisitos de la licitacion, a saber:

a) La propuesta respondera a los trabajos totalmente terminados conforme a lo establecido
en los documentos que integren el legajo de la Licitacion, no pudiendo el proponente, alegar
posteriormente desconocimiento de las caracteristicas técnicas y de las condiciones para realizar

los mismos.

b) Se considera que el proponente, al formular la oferta lo ha hecho con perfecto
conocimiento de causa y se ha trasladado a la zona y lugar donde se proyecta
gjecutar los trabajos objeto de la licitacion, a fin de informarse debidamente de las condiciones
del terreno y su area de influencia, régimen de cursos de agua, caracteristicas topograficas y
climaticas que importen al desarrollo de la obra y la situacién de linderos. Debera examinarse los
posibles inconvenientes que se opongan a la normal ejecucion de los trabajos; como asimismo las
condiciones de provisidn de agua; energia eléctrica, obras sanitarias, disponibilidad de materiales
exigidos, fletes, medios de transporte, mano de obra y pago de derechos e impuestos que

correspondieran

Debera recabarse informacion sobre la existencia de estudios del suelo que hayan servido de base

al proyecto y en su caso tomar conocimiento de los mismos.
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Q) Dentro de las obligaciones y derechos entre el organismo comitente y el oferente, se

tendra en cuenta el sistema adoptado para la contratacién, ya sea por unidad de medida o por
ajuste alzado, a efectos de todo lo que implica la obra en relacion a los precios parciales y totales
que deban abonarse. Se ajustara a todos los trabajos que queden incluidos en dichos precios,
sujeto a las condiciones particulares de los pliegos respectivos.

ARTICULO 8°-ADQUISICION ~CONSULTAS Y ACLARACIONES A LA DOCUMENTACION:

Todo interesado en concurrir a la licitaciéon debe adquirir en el lugar indicado en el aviso, diez (10)
dias habiles antes de la fecha de apertura las propuestas, un ejemplar completo del legajo de
licitacion, el que serd entregado por el precio que se fije en el Pliego Complementario de
Condiciones, extendiéndose el recibo de forma a nombre del adquirente, con expresa constancia
del domicilio y nimero telefénico. -

Las firmas que hubieran adquirido pliegos podran solicitar las aclaraciones y efectuar las consultas
que consideren necesarias durante la preparacion de las propuestas, para una mejor
interpretacién de los documentos graficos y escritos de la licitacion.

Estas consultas deberan ser realizadas por escrito y presentadas en el domicilio legal del
Organismo Comitente, hasta siete (7) dias habiles anteriores de la fecha fijada para la apertura de
la Licitacion, excluida esta ultima.

Las respuestas a las solicitudes de aclaraciones y las modificaciones que se inserten, seran dadas a
conocer a todos los adquirentes de los pliegos, por entrega directa o por correo al domicilio que
haya constituido cada oferente al retirar la documentacién por medio de volantes numerados que
pasaran a formar parte de los mismos.

Asimismo, de oficio el Comitente podra emitir Circulares que aclaren o modifiquen aspectos no
sustanciales del legajo Licitatorio, hasta cinco (5) dias habiles antes de la fecha de apertura,
notificandolas al domicilio registrado.

No obstante, la no recepcidon en la forma antedicha no dard derecho alguno, debiendo
inexcusablemente los oferentes notificarse en el domicilio del Organismo Comitente el tercer dia
habil administrativo anterior a la fecha fijada para la apertura de la licitacién, dandose por
conocidas y aceptadas las aclaraciones expedidas, aun cuando no se concurra a dicha recepcion.

ARTICULO 9°-DOMICILIO: En el momento de recibir el Pliego de la Licitacién, el interesado
debera constituir un domicilio, preferente en la ciudad de Parand, donde se efectuaran todas las

comunicaciones a que hubiera lugar hasta la fecha del Acto Licitatorio.
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Provincia de Entre Rios, para los efectos administrativos, judiciales y extrajudiciales. Constara en el
Contrato a realizarse con el adjudicatario, la renuncia expresa al Fuero Federal y la aceptacion de
la Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia de Entre Rios.

El cambio de domicilio surtira efecto a partir de la notificacion fehaciente al Organismo Comitente
y debera estar constituido en la misma localidad.

ARTICULO 10°-PRESENTACION DE PROPUESTAS: La(s) propuesta (s), en tres ejemplares de un
mismo tenor, se redactara(n) en idioma nacional.

El proponente escribira en nimeros y letras los precios unitarios con que se propone ejecutar
cada item, consignando a la vez los importes parciales de los mismos, y el total correspondiente a
su propuesta, el que servira de base de comparacion con las otras ofertas presentadas en la

licitacion.

No se tomaran en consideracion las propuestas que modifiquen las bases de la licitacién o que
presenten correcciones, enmiendas, raspaduras o entrelineas, que no hubieren sido debidamente
salvados al pie de las mismas.

Para el caso de pagos contemplados por Unidad de Medida, de comprobarse error de operacion
en cualquiera de los importes parciales, se reajustara el importe total de la propuesta, dando
validez al precio unitario cotizado, aplicando la cantidad correspondiente a cada item.

Cuando exista discordancia en la consignaciéon de un mismo precio unitario se dara prioridad al
escrito en letras.

El monto del Contrato incluira todos los trabajos, previsiones y prestaciones para la obra
terminada de acuerdo a su entero fin, aunque no estén expresamente detallados en la
documentacién contractual. Las omisiones al respecto no eximen al contratista de la obligacién
de ejecutar los trabajos en la forma prevista con arreglo a sus fines, sin derecho al reclamo de
aumento del precio por error de su parte; exceptuando las diferencias por modificaciones o
correcciones que fueren autorizadas por el Ente Comitente y/o Contratante. El o los firmantes de
la propuesta estaran obligados a justificar que se hallan debidamente facultados para suscribirla.

Las sociedades proponentes deberan tener una duracion de por lo menos 180 dias posteriores a
la recepcidn definitiva de la obra, pudiendo exigirse mayor plazo en el Pliego Complementario de
Condiciones.
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MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA

En los casos en que, el eventual adjudicatario haya ofrecido una mejora porcentual sobre el
importe consignado en su oferta, dicha rebaja incidird en todos los certificados de obra que se
emitan.

El ofrecimiento debera apuntarse en la ultima planilla de cotizacidn o se indicara que se efectua
por hoja separada, la cual debera ubicarse delante de las planillas de cotizacién.

Debera tenerse en cuenta que, a efectos del estudio de las propuestas, las variantes porcentuales
a la cotizacion seran de tal magnitud que no resulten deformantes de los analisis de precios que
se acompafien, al punto de demostrar desproporciones y desviaciones que denoten falta de
seriedad en la formulacion y que por lo tanto queden en condiciones de rechazo.

La Administracion, en el acto licitatorio, o con posterioridad durante el estudio de las ofertas,
podra requerir en plazo perentorio la ampliacion de informacién y especificaciones referentes a
las variantes porcentuales de cotizacion que se hubieren formulado, sin que ello signifique ningun
cambio ni deformacién en la propuesta.

ARTICULO 11° - PRESENTACION DE PROPUESTA VARIANTE: Tal lo expresado en el Articulo 6°,
quedara sujeto al Pliego de Condiciones Particulares la autorizacion al oferente para presentar

propuestas que signifiquen una variante a la formulada en el Pliego Oficial, siendo la presentacion
de la oferta de este Ultimo, obligatoria para el proponente.

La presentacion se realizara por duplicado, respetando los documentos, formato y dimensiones.
Los trabajos escritos seran presentados a maquina y los dibujos de escala apropiada en copias o
fotocopias del original. El Pliego Particular podra exigir en su caso, la presentacion del dibujo
original en papel transparente del tipo vegetal de 90 gramos con graficacién a tinta.

Podra ser aceptada con escritura manuscrita legible aquella documentacion que por su naturaleza
impida su mejor concrecion a maquina.

La formulacion de la variante debera basarse en los datos y antecedentes del Pliego Oficial
aportando las definiciones y estudios complementarios que se consideren necesarios a los fines

de la obray que aseguren su efectiva materializacion.

Las variantes aun cuando no representen una alternativa totalmente distinta al proyecto oficial,
deberan presentarse completando los andlisis de precios de item modificados o agregado,
cumplimentando iguales requisitos que la propuesta oficial, incluyendo plan de trabajos e
inversiones y demas datos.

IAPV - Calle Laprida 351 - Telef.0343 4234523




-

Instituto Autarquico de
Planeamiento y Vivienda

Provincia de Entre Rios

=

entrerios

GOBIERNO

i

En todos los casos y también sujetas a otras exigencias explicitas del Pliego Complementario, las

variantes deberan acompafiar una memoria descriptiva de la propuesta y su fundamento,
especificaciones técnicas de trabajos y materiales a emplear, criterios de calidad y aptitud técnica
que lo avale, metodologia de control, formas de medicién, formas de pago enumerando la
totalidad de los trabajos que involucra cada item y penalidades. El total de estos requisitos debera
contar con la aprobacion del Organismo Comitente antes de la firma del Contrato.

La posible adjudicacién de la variante quedara sujeta a que, en comparacién, signifique una obra
de igual calidad o superior a la prevista en el proyecto oficial.

ARTICULO 12°-GARANTIAS: Para afianzar el cumplimiento de todas las obligaciones, los
proponentes y adjudicatarios deberan presentar las siguientes garantias:

1. DE OFERTA: UNO POR CIENTO (1%) del valor del Presupuesto Oficial. La garantia o el
comprobante respectivo segun el caso sera adjuntado a la propuesta.

2. PARA LA CONTRATACION: La garantia sefialada en a) serd aumentada al CINCO POR
CIENTO (5%) del monto adjudicado.

L Cuando la constitucién de la garantia se realice en efectivo, debera ser depositada en la
TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA, quien expediré la constancia con mencién del N° de la
Licitacion y denominacién de la obra para la cual se efectia el depédsito.

I Cuando el Decreto Reglamentario de la Ley N° 6351 o este Pliego mencionan "Titulos o
Bonos de la deuda publica con cotizacién en bolsa", se refieren a titulos o bonos emitidos por la
Nacidon o la Provincia de ENTRE RIOS, con cotizacién oficial en la Bolsa de Comercio de
BUENOS AIRES, y se consideraran con un CINCO POR CIENTO (5%) de descuento sobre su
valor corriente en plaza al dia anterior a la fecha de su presentacion, ex-cupén corrido.

En caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, adjudicatario o contratista, el
organismo comitente procedera a intimarlo, por nota en el expediente respectivo o telegrama
colacionado, para que en un plazo perentorio de TRES (3) dias corridos efectivice el importe de la
garantia, bajo apercibimiento de realizar directamente la venta de los titulos, siendo a cargo de
aquellos los gastos y comisiones que por tal concepto se ocasionen. La Administracion procedera
a retener la cantidad que corresponda deduciendo de cualquier manera de los certificados a
abonar después de dicha notificacion.

IIL. Cuando las garantias se constituyan y/o sustituyan por Fianza Bancaria, ademas de los
recaudos establecidos en el Apartado 12°) del Articulo 13° del Decreto Reglamentario de la Ley
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de Obras Publicas de la Provincia de Entre Rios, deberan reunir los requisitos y ajustarse a las

condiciones que se mencionan a continuacioén:

1. El Banco se constituird en fiador liso y llano pagador, con renuncia a los beneficios de
division y excusion en los términos del Articulo 2.013 y concordantes del Codigo Civil (1).

2. Individualizaciéon de la obra para la cual se extiende la Fianza.
3. Monto de la Fianza.
4. Establecer que, en caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, adjudicatario

o contratista, segun el caso, el Banco se obliga a hacer efectiva la Fianza al Organismo Comitente
dentro de los Quince (15) dias de serle requerido, sin necesidad de previa constitucion en mora,
interpelacion ni accion previa contra sus bienes, hasta cubrir el monto de la fianza.

5. Fijar que la Fianza subsistira hasta la recepcion provisoria de las obras, excepto en el caso
de sustitucion del fondo de reparo por ésta, en que tendra vigencia hasta la recepcién definitiva
de las obras.

6. La firma de los representantes legales del Fiador debera hallarse certificadas por el Banco
Central de la Republica Argentina.

Iv. Cuando las garantias se constituyan y/o sustituyan con seguros de caucion, estos deberan
concretarse con el INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DEL SEGURO DE LA PROVINCIA DE
ENTRE RIOS - LAPS.ER, y las pélizas, ademéas de los recaudos exigidos en el Apartado 12°) del
Articulo 13° del Decreto Reglamentario de la Ley de Obras Publicas de la Provincia de Entre Rios,

deberan reunir las siguientes condiciones:
1) Instituir al SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS como asegurado.

2) Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del participante en una
licitacion; adjudicatario o contratista; que actie como tomador de la pdliza, no afectara en ningun
caso los derechos del asegurado frente al asegurador.

3) Determinar que el asegurador respondera con los mismos alcances y en la misma medida
en que, de acuerdo con la Ley y el Contrato respectivo, corresponda afectar total o parcialmente
las garantias respectivas.

(1)Observacion: Articulo sustituido por Art. 1583-1587 Codigo Civil y Comercial de la Nacién
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4) Establecer que, dictada la resolucion administrativa que establezca la responsabilidad del

participante, adjudicatario o contratista por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el
asegurado podra exigir del asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado infructuosa
la intimacién y emplazamiento extrajudicial de pago hecha por telegrama colacionado, no siendo
necesario ninguna interpretacion ni accion previa contra sus bienes.

5) Estipular que el siniestro quedara configurado, reunidos los recaudos del Inciso anterior, al
cumplirse el plazo que el asegurado establezca en la intimacién de pago hecha al participante,
adjudicatario o contratista; sin que haya satisfecho tal requerimiento, y el asegurador debera
abonar la suma correspondiente dentro de los quince (15) dias corridos de serle requerido.

6) Estipular que el siniestro quedara configurado, reunidos los recaudos del Inciso anterior, al
cumplirse el plazo que el asegurado establezca en la intimacion de pago hecha al participante,
adjudicatario o contratista; sin que haya satisfecho tal requerimiento, y el aseguradord e b
e r a abonar la suma correspondiente dentro de los quince (15) dias corridos de serle requerido.

7) Fijar que las prescripciones de las acciones contra el asegurador se produciran cuando
prescriban las acciones del asegurado contra el participante, adjudicatario o contratista, segun el
caso, de acuerdo a las disposiciones legales o contractuales aplicables.

ARTICULO 13°-CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO
PROVINCIAL DE CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS DE
ENTRE RIOS: Las Empresas que concurran a la presente Licitacion, deberan presentar para que

sean admitidas sus Propuestas, el Certificado de Capacidad de Contratacion Anual (copia
certificada) o constancia de haber iniciado el tramite de actualizacion de Capacidad de
contratacién anual, otorgado por la DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PROVINCIAL DE
CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS DE ENTRE RIOS,
conforme exige la Ley de Obras Publicas y Decreto N° 112/97 MEQYSP-

Este tramite debe ser realizado con una anticipacién minima de Tres (3) dias habiles a la fecha del
Acto Licitatorio.

La Reparticion exigira del presunto adjudicatario, previa al Acto de Adjudicacion, la presentacion
de un nuevo Certificado extendido por la Direccién General del Registro Provincial de Contratistas
de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de Entre Rios en el que conste una Capacidad de
Contratacién Anual actualizada y suficiente no menor al monto que resulte de su oferta y el plazo
de la obra expresado en afos.
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La Adjudicacion quedara supeditada a la presentaciéon de este certificado, el cual debera ser

cumplimentado dentro de los Quince (15) dias corridos de habérsele exigido por la Reparticion. Si
transcurrido ese plazo el presunto Adjudicatario no diera cumplimiento, la Reparticiéon se reserva
el derecho a desestimar la oferta. -

ARTICULO 14° - PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES: El Oferente est4 obligado a presentar junto
con su propuesta, los Planes de Trabajos e Inversiones a los que se compromete ajustar en

correspondencia al estudio realizado para ejecutar la obra dentro del plazo contractual y
concordantes entre si de acuerdo al resto de la documentacion. En los Pliegos Complementarios
de Condiciones se podran adjuntar planillas tipificadas que regiran como modelo a seguir para la
presentacion y todo otro detalle que se deba especificar. Deberan incluir aquellas tareas que no
reciban pago especifico tales como limpieza, replanteo, pruebas finales, etc.

El Plan de Trabajo sera presentado en forma de grafico de barras, e indicacién de los porcentajes
de unidades fisicas a ejecutar por cada periodo representado para cada item o grupo de itemy
por etapas de ejecucién simultaneas.

Se consignaran a su vez los porcentajes acumulados.

El Plan de inversiones, con una estructuracion similar, dara los porcentajes referidos al total de
oferta a certificar para cada item y los acumulados para cada periodo (no se debera consignar
monto alguno). Se acompanfara ademas una curva de inversiones.

El Plan de inversiones debera contemplar, en su caso, el Plan de Acopio, teniendo en cuenta la
incidencia de ingresos y egresos en cada periodo referido a este concepto.

Igualmente, se tendra en cuenta la incidencia de los anticipos, cuando estos estén
especificamente previstos en los pliegos de licitacion, tal como lo estipula la Ley de Obras
Publicas y su Decreto Reglamentario.

Los planes, una vez aceptados por la Administracion, formaran parte de la documentacién
contractual y no podran ser modificados por decisién unilateral.

Los ajustes que pudieren producirse por razones justificadas tenderdan a mantener la

programacion inicial.

El Contratista quedara obligado, a solicitud de la Inspeccion, a presentar nuevos planes que
respondan a las modificaciones y los mismos solamente tendran validez luego de producida
resolucion fundada en aceptacion por parte de la Administracion. No seran justificadas las

modificaciones que tengan por fin enmendar atrasos en que incurriera el Contratista.
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condiciones en ellos especificadas, se considerara que el Contratista deja de cumplir las
estipulaciones contractuales, lo que quedara sujeto al régimen de moras y multas del presente
Pliego, como asimismo al régimen de ajustes del plazo y plan de trabajos.

La aprobacién de los planes por parte de la Administracion, no la obligan a aceptar
responsabilidades si durante la ejecucion de las obras, las previsiones efectuadas produjesen
inconvenientes de cualquier naturaleza o trajesen aparejadas dificultades para realizar los trabajos
con arreglo al Contrato.

ARTICULO 15°-PLAN DE ACOPIOS: El Pliego Complementario de Condiciones, podra establecer
los materiales que el Ente Comitente y/o Contratante autorizara a acopiar. Junto con la propuesta,

el Oferente presentara el Plan de Acopio de aquellos materiales que incorpore en esas
condiciones, el que debera estar en concordancia con el Plan de Trabajos previsto desarrollary en
el que se indicara mes por mes las cantidades a incorporar en calidad de acopio. En su caso, el
Pliego Complementario de Condiciones podra establecer los periodos de tiempo en que se
efectuaran los acopios.

Las cantidades se ajustardn a lo determinado en los cémputos métricos y planos. Las
modificaciones de obra, si existieren, daran lugar a los reajustes correspondientes. Antes de firmar
el Contrato, la Administracidon aprobara o requerird las correcciones que fueran necesarias, y una
vez prestada la conformidad por parte de la misma, el Plan de Acopio formara parte del Contrato.
De igual manera el oferente debera considerar la correspondencia del Plan de Acopio con el Plan
de Inversiones, haciendo notar los acopios y desacopios a certificar, segun se especifica en el
articulo referente a pagos, aplicando igual criterio cuando hubiere correcciones posteriores al
acto licitatorio.

En el caso de no efectuar acopios en la forma prevista, las variaciones de costos que se originen
en exceso, no le seran abonadas y solo se reconoceran las variaciones producidas teniendo en
cuenta los precios vigentes en las épocas en que debian haberse operado los acopios. Este
congelamiento del costo es independiente de las penalidades que puedan corresponder
conforme al régimen estipulado en el presente pliego.

Tal lo expresado precedentemente, la parte de obra acopiada queda congelada con la
certificacién y pago en ese concepto. Los desacopios se realizaran descontando los importes
correspondientes, a valores homogéneos, de los valores basicos de certificacion, de m o d o que
los desacopios queden concluidos al certificarse los items o rubros motivo del acopio. Una vez
establecida la autorizacién del Organismo Comitente, los acopios que se efectuaran en fabrica,
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local o propiedad que no fueren del libre y exclusivo uso de la Administraciéon por el tiempo que

demande la relacidon contractual, deberan estar respaldados por fianza bancaria o péliza de
seguro de caucion, que, en caso de incumplimiento del Contratista de las entregas pertinentes en
tiempo y forma adecuados, ampare la adquisicion por la Administracion, a los precios de plazay a
su simple requerimiento de los materiales y elementos acopiados.

Las fianzas o podlizas referidas cumpliran las condiciones establecidas en el Articulo N° 12 -
"Garantias" del presente pliego.

Los textos de las referidas fianzas o pdlizas deberan ser redactadas a satisfaccién del Organismo
Comitente y contendran la renuncia del fiador o asegurador a los derechos de divisién y excusion,
debiendo ademas tener vigencia por todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las
obligaciones contractuales avaladas.

Los pliegos de condiciones particulares podran establecer un tope para los porcentajes que se
autoricen en acopio, referidos éstos a valores basicos del contrato, como asimismo estipular una
limitacion de plazo para la utilizacion luego de la certificacidn, lapso en el cual deberan realizarse
los desacopios.

ARTICULO 16°- ACTO LICITATORIO: En el lugar, dia y hora establecidos en los avisos o en el dia
habil siguiente, a la misma hora, si aquel resultare inhabil, se dara comienzo al Acto de la
Licitacién, en presencia del Escribano Publico delegado de la ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO.

Antes de procederse a la apertura de las presentaciones, podran los interesados pedir o formular
aclaraciones relacionadas con el Acto, pero iniciada dicha apertura, no se admitiran

nuevas aclaraciones.

A continuacion, se procederad a la apertura de los Sobres N° 1-exteriores -, verificando si la

documentacion presentada se ajusta a las disposiciones establecidas en la Ley, normas
complementarias y los Pliegos, declarando la inadmisibilidad de aquellas que no retnan los
requisitos necesarios, hecho lo cual se iniciara la apertura de los Sobres N°2 -propuestas

econdmicas, leyéndose las ofertas en voz alta en presencia de los concurrentes.

Acto seguido, si los hubiera y si estuviera contemplado, se procedera a la apertura de los sobres
que contengan Variantes.

Los proponentes, podran efectuar asimismo las observaciones que estimen pertinentes, las que
deberan ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos
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relacionados en el momento que se formulen. Las expresaran en forma verbal y constaran en el

Acta, resolviéndose conjuntamente con la Licitacién.

De todo lo actuado, se suscribira un Acta, dejandose constancia de los nombres de los
proponentes y de las presentaciones rechazadas si las hubiere, expresando a quienes pertenecen
y las causas del rechazo.

Terminada esta operacion se dara lectura al Acta, la cual sera firmada por la persona que haya
presidido, funcionarios presentes, proponentes y demas personas que deseen hacerlo.

ARTICULO 17°- ANTICIPOS: De acuerdo a lo establecido en el Articulo N° 14 d e | Decreto

Ley de Obras Publicas N° 6351, ratificada por Ley N° 7495, y su Decreto Reglamentario N° 958/79
SOySP, el Organismo Comitente podra autorizar el anticipo de fondos al Contratista, lo
que debera constar expresamente en los Pliegos de Condiciones Particulares de la Licitacién, no
debiendo exceder del treinta por ciento (30%) del monto contratado. Su amortizacién se realizara
sobre los certificados de obra o acopio a emitirse, aplicando a su monto nominal un descuento en
porcentaje igual al del anticipo.

El otorgamiento del anticipo para ser efectivizado, debera previamente ser afianzado en su
totalidad por una garantia a satisfaccion del Comitente y conforme a lo establecido por el Articulo
12° del presente Pliego.

CAPITULO III-DE LA ADJUDICACION Y CONTRATO

ARTICULO 18° - MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS: Si el proponente desistiese de su
oferta antes de vencido el plazo de SESENTA (60) dias corridos desde la fecha de la Licitacion,

perdera el depdsito en concepto de garantia de oferta efectuado al presentar su propuesta.

Transcurrido este plazo sin que la Administracion se haya expedido y el oferente no hubiese
expresamente antes desistido de su oferta, el mantenimiento se prorroga
automaticamente por Treinta (30) dias mas.

El proponente que en el periodo de estudio de las ofertas no diera cumplimiento al suministro de
los datos que le sean solicitados por la Administracion dentro de los plazos que esta le fije, se
considerara que retira su oferta y de acuerdo con lo especificado en el Articulo 20° de la Ley 6351
de Obras Publicas, perdera el depodsito en beneficio de aquella.

ARTICULO 19°- ADJUDICACION: La adjudicacién se hard a la oferta mas conveniente de
aquellas que se ajustaren a las bases y condiciones de la licitacion. La Administracion tendra en

APV - Calle Laprida 351 - Telef.0343 4234523



Instituto Autarquico de
Planeamiento y Vivienda

Provincia de Entre Rios

entrerios

GOBIERNO

1AV

cuenta la incidencia y analisis de todos los requisitos exigidos en la presentacion; al

momento de calificar las ofertas presentadas se seguira la metodologia prevista por el Decreto N°
4381/88 MGJOYSP y normas reglamentarias Resoluciones Nos. 2229/88 MGJOYSP y 647/92
MEQYSP y Ley Provincial N° 9353.

El menor precio no sera factor exclusivamente determinante de la decision.

La circunstancia de haberse presentado una sola oferta, no impedira la adjudicacién si se la
considera conveniente. En aquellos casos que dos o mas ofertas resulten igualmente
convenientes se llamara a mejora de precios entre oferentes en paridad de condiciones, dentro
del plazo de mantenimiento de las ofertas. La solicitud de mejora de precios se llevara a cabo en
las mismas condiciones que establece la Ley de Obras Publicas y el Decreto Reglamentario,
aplicando también las normas alli previstas si existiere nueva paridad, ya sea el caso de Licitacion
Publica. Licitacion Privada o Concurso de Precios.

El Organismo Comitente podra rechazar todas las propuestas mediante decisién
suficientemente fundada, sin que ello cree derecho a favor de los proponentes ni obligaciones a
cargo de aquel.

Si antes de resolver la adjudicacion, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta, ésta fuera
retirada sin el consentimiento de la Administracién el oferente perdera el depdsito de garantia en
beneficio de aquel. En este caso el comitente podra, sin recurrir a un nuevo llamado, adjudicar a
otro proponente en los términos previamente citados en el presente Articulo y comunicara el
hecho a la Direccion General de Registro de Constructores de Obras Publicas y Variaciones de
Costos para la aplicacion de sanciones pertinentes.

Cuando el adjudicatario hubiese incluido en su propuesta alteraciones que no se ajusten a los
Pliegos de Condiciones sin ser advertidos en la adjudicacién, no podra argumentar que su
propuesta haya sido aceptada con la variante introducida subrepticiamente, quedando sujeto a la
aplicacién de las bases de la licitacion.

La notificacion de la adjudicacién sera diligenciada dentro del plazo de mantenimiento de la
propuesta, sin que pueda en ningun caso exceder de los cinco (5) dias corridos de resuelta la
licitacion y se realizard en forma fehaciente en el domicilio constituido, bajo constancia del
cumplimiento de esta formalidad en el expediente respectivo. La adjudicacion se tendra por
notificada desde el dia siguiente en que se practique esta diligencia.

El adjudicatario deberd cumplir las diligencias requeridas para la firma del contrato. El

incumplimiento que impida satisfacer la concrecién de la firma del contrato en el plazo
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establecido, dara lugar a la pérdida del depdsito de garantia de la oferta, sin perjuicio de las

prescripciones previstas en la Direccion General de Registro de Constructores de Obras Publicas y
Variaciones de Costos o Nacional si correspondiere.

ARTICULO 20°-CONTRATO: Dentro de los veinte (20) dias corridos, a partir de la fecha de
notificacion de la adjudicacién, el adjudicatario deberd integrar la garantia del cinco por ciento

(5%) del monto a contratar y queda obligado a firmar el Contrato para la ejecuciéon de las obras
dentro de los treinta (30) dias corridos a partir de aquella fecha, en un todo de acuerdo con lo
establecido en el Articulo 21° de la Ley N° 6351 y concordante Decreto Reglamentario.

La Administracion podra prorrogar dichos términos por causa justificada. Si el adjudicatario no se
presentare, no afianzare o se negare a firmar el Contrato en la forma y tiempo establecido,
perdera el importe de la Garantia de la propuesta en beneficio de la Administracion y ademas se
comunicara tal hecho al Direccién General de Registro de Constructores de Obras Publicas y
Variaciones de Costos a sus efectos.

Asi también previo a la firma del Contrato la Empresa adjudicataria de la obra licitada, debera dar
cumplimiento estricto a los requisitos exigidos por el Decreto N° 5908/98 MEOYSP- ART. 3°:
Constancia de inscripcion en el Registro de Profesionales con la Especialidad de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y el Programa de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la obra,
conforme Decreto N° 911/96 PEN y Resoluciones N° 231/96 SRT y 51/97 SRT, rubricado por el
profesional habilitado.

Firmado el Contrato, el Contratista no podra constituir sobre él fideicomiso, transferirlo ni cederlo,
en todo o en parte a otra persona fisica o juridica ni asociarse a ella para su cumplimiento, sin
autorizacién y aprobacién previa de la ADMINISTRACION.

La ADMINISTRACION entregara sin cargo en el acto de la firma del Contrato, dos juegos
completos de la documentacion oficial de la obra.

En caso de solicitarse mayor nimero que el indicado precedentemente, el Contratista debera
abonar por cada nuevo legajo completo, el importe establecido en las clausulas
particulares para la venta de estos, en el llamado a Licitacion y por cada copia de plano suelto, el
sellado que fije la Ley de Sellos.

ARTICULO 21°-DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA: Una vez vencido el plazo de
mantenimiento de las ofertas determinado en el Articulo 18° el depdsito de garantia sera

devuelto al proponente que lo solicite cuando el retiro de las ofertas tenga efecto segun la
disposicion citada y debera cumplirse dentro de los Treinta (30) dias corridos. EI Organismo
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Comitente procederd de oficio para aquellos que no lo solicitaron, a devolver los depdsitos

dentro de los diez (10) dias corridos de resuelta la adjudicacion al domicilio denunciado en la
Licitacion.

ARTICULO 22° - AMPLIACION DE LA GARANTIA DEL CONTRATO: Cuando se encomienden
modificaciones o alteraciones que impliquen aumento del monto del Contrato, el Contratista,

dentro de los diez (10) dias corridos de notificado de la alteracién o modificacion, debera ampliar
la garantia contractual en un todo de acuerdo con el Articulo 12° del presente.

ARTICULO 23°- ORDEN DE PRELACION DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES: En caso de
aparecer discrepancias o contradicciones entre los diferentes documentos contractuales,

prevalecera el criterio fundado de la concrecion de la obra tal como se infiere del analisis l6gico
de su descripcion fisica, los objetivos de la misma y del tiempo de normal utilidad que debera
prestar. Al efecto se aplicara el siguiente criterio: 1) Si hay errores evidentes, estos seran
corregidos donde se encuentren; 2) Si este procedimiento no es aplicable, los documentos
contractuales primaran segun el orden asignado a continuacion:

1. Ley de Obras Publicas.

2. Decreto Reglamentario de la Ley de Obras Publicas.
3. Contrato.
4. Pliego Complementario de Condiciones (incluyen aclaraciones, normas

o instrucciones que la Administracion hubiere hecho conocer por escrito a los
proponentes antes de su oferta y en las formas previstas en el presente Pliego).

5. Pliego General de Condiciones Unico.

6. Pliegos Complementarios de Especificaciones Técnicas (incluyendo aclaraciones, normas o
instrucciones dadas a conocer en igual forma a lo expresado en el N° 4).

7. Pliego General de Especificaciones Técnicas.
8. Planos tipo.
9. Planos de detalle.

10. Planos Generales.

11. Coémputos.
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12. Presupuestos.

13. Memoria Descriptiva.

En la lectura de los planos, cuando la discrepancia apareciese entre la dimensién apreciada a
escalay la expresada en cifras, primara esta ultima.

Las notas y observaciones en los planos y planillas priman sobre las demas indicaciones en los

mismos y se consideran como especificaciones complementarias

CAPITULO IV-EJECUCION DE LAS OBRAS

ARTICULO 24°- EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: La ejecuciéon de la obra
debera ajustarse estrictamente a lo estipulado en los documentos contractuales, sin introducir

modificaciones que no estén debidamente autorizadas por la Inspeccién.

Si los trabajos a ejecutar requiriesen sistemas, marcas, equipos, productos o procedimientos
patentados, la Contratista en su oportunidad deberd demostrar a satisfaccién del Comitente que
posee los titulos o las licencias que lo autorizan para emplear dichos sistemas, marcas, o
procedimientos patentados.

El Contratista ejecutara los trabajos de tal manera que resulten enteros, completos y adecuados a
su fin, en la forma establecida en los planos, especificaciones y los demas elementos del contrato
y en un todo de acuerdo a las exigencias de los Organismos Especializados que sean reconocidos
por la Administraciéon y verificados por la Inspeccién (servicios de obras sanitarias, gas,
electricidad, reglamentaciones municipales, etc.)

Queda establecido que, siendo las exigencias normadas por los Organismos Especializados las
minimas que deben reunir las obras, el Contratista estara obligado a ejecutar dentro del precio
contratado y sin que implique adicional alguno, todo trabajo resultante del cumplimiento de
aquellas, aun cuando los planos y especificaciones del contrato carecieran de detalles sobre las
mismas o que, consignandose éstas, su prevision no alcance a cumplir o se oponga a lo

reglamentario.

Para el caso que las exigencias o detalles contenidos en las especificaciones y planos superasen
las minimas reglamentarias de los Organismos Especializados, el Contratista debera
inexcusablemente respetar y ejecutar lo establecido en las primeras, quedando expresamente
aclarado que no esté autorizado a reducirlas o modificar el proyecto por propia decisién hasta el
limite de la reglamentacién, aunque fuese respaldada por el organismo respectivo.
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requerimiento por orden de servicio.

En caso que el contratista solicite y obtenga de la Inspeccion, la aprobacién a una modificacion de
este caracter queda obligado a reconocer la economia resultante de emplear la variante
reglamentaria, la que debera proponer anticipadamente a la decision y ejecucién del trabajo.

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provisién o
el uso indebido de implementos o sistemas de construcciéon patentados.

Los procedimientos constructivos que se describan en los Pliegos de Especificaciones Técnicas
Particulares podran ser de caracter orientativo, pudiendo el contratista proponer el método de
trabajo que juzgue mas conveniente, adecuado a las posibilidades del equipo autorizado para la

ejecucion.

La metodologia sera aprobada por la Administracion y debera garantizar la obtencion de la
calidad exigida en el proyecto y normas afines indicadas en la documentacién de la obra. El
Contratista estara obligado a modificar total o parcialmente la técnica constructiva, cuando esta
ultima origine fallas que comprometan el buen comportamiento futuro del item especifico o de la
estructura u otro trabajo complementario involucrado en el i t e m previsto que se lleve a
cabo, previa comunicacién fehaciente a la Administracion y autorizacién por parte de ésta.
Las modificaciones que den lugar a diferencias con la descripcién del proyecto o documentacion
de base para formular la oferta, daran derecho al Contratista a solicitar la fijacion de nuevo precio

en el item en cuestion.

ARTICULO 25° - INICIACION DE LA OBRA: La obra debera tener fecha de iniciacion dentro de los
Treinta (30) dias corridos a contar desde la fecha de la firma del Contrato y la comunicacion de la

Administracién al Contratista debera realizarse con diez (10) dias de anticipacion a la fecha de

iniciacion que se fije.

En la fecha indicada la Inspeccion efectuara la entrega al Contratista del total de los terrenos
necesarios para los trabajos a ejecutar, incluyendo las instalaciones y areas para obrador que
estén incluidas en las condiciones contractuales establecidas.

Asimismo, con la presencia del Contratista o de su Representante Técnico si éste estuviese
debidamente autorizado, se realizaran las tareas de replanteo, estableciendo marcas, sefales,
puntos fijos de referencia, etc.; que el Contratista quedara obligado a conservar por su cuenta y
que serviran de base al replanteo de detalle sujeto a la marcha de la obra y planos del proyecto.
La remocién de los mismos deberda ser comunicada a la Administracion con la debida
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efectuarse la notificaciéon con sesenta (60) dias corridos de antelacioén.

A efectos de la iniciacion de la obra en la fecha establecida, se labrara un Acta por triplicado con la
firma de las partes, entregando una de las copias al Contratista.

El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen por las operaciones del
replanteo seran por cuenta del Contratista, quedando comprendido los materiales, utiles, mano
de obra, etc. que involucren las tareas; como asimismo la revision de los replanteos de detalles
que la Administracion considere conveniente realizar.

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de la obra, se
efectuara un replanteo parcial de los trabajos. Los pliegos particulares estableceran e | lapso del
plazo contractual en que debera ser completado totalmente el replanteo.

Si el replanteo no fuese completo dentro de los términos contractuales, por causas no imputables
al contratista, este tendra derecho a requerir:

a) Ampliacién del plazo contractual, siempre que demostrase que con ello se le ha
obstaculizado la normal prosecucién de los trabajos segun un plan proporcionado a la naturaleza
e importancia de la obra y el plazo contractual.

b) Resarcimiento de mayores gastos, siempre que demostrase fehacientemente los dafios o
perjuicios materiales ocasionados por no haberse completado el replanteo en el término
establecido.

Todos los replanteos seran refrendados con un Acta por triplicado donde constara su ejecucion
con arreglo al legajo del Proyecto, siendo firmado por la Inspecciéon y el Contratista o su
Representante Técnico que estuviese debidamente autorizado.

Las observaciones que deseare formular el Contratista, relacionadas con la iniciacion de la obra'y
replanteos, y que pudieran dar lugar a reclamos, deberan constar al pie del Acta en forma de
reserva, sin cuyo requisito no se considerara valido reclamo alguno. Todo reclamo relacionado
con las reservas efectuadas en dicha Acta, debera presentarse dentro de los veinte dias corridos
posteriores a su firma. Vencido este plazo, el contratista perdera los derechos respectivos y se
tendréa por no efectuada la reserva.

El plazo contractual, se contaréa a partir de la fecha del primer acto de iniciacién de los trabajos, tal
el contenido del plan de los mismos y de la documentacion contractual.
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Si el Contratista o su Representante autorizado, no concurriese al acto de iniciacion de los

trabajos, se fijara una nueva fecha con diez (10) dias corridos de anticipacion. Si tampoco
concurriese a esta segunda citacion y no mediando causas justificadas a exclusivo juicio de la
Administracién, que le hubieren impedido asistir, o si habiendo concurrido se negare a firmar el
Acta que se labrara por tal motivo, con la certificacién de testigos o autoridades competente; se
considerara que el Contratista ha hecho abandono de la obra contratada, pudiendo en este caso
la Administracion, declarar rescindido el contrato con las penalidades que correspondan.

Se deja establecido que atento a los plazos que fija la Ley de Obras Publicas como causal sujeta a
rescision del contrato, los trabajos deberan dar comienzo dentro del plazo maximo de Treinta (30)
dias corridos a partir de la fecha del acto de iniciacion de la obra, quedando entendido que el
plazo contractual no sufrird ninguna ampliacién en virtud de lo precedentemente expuesto.

ARTICULO 26°- LIBROS Y PLANILLAS A LLEVAR EN LA OBRA: Los libros y planillas que deberan

obligatoriamente llevarse, seran:

1. Libros de Actas y de Ordenes de Servicio.

2. Libro de Pedidos y Reclamos del Contratista.
3. Libro Diario.

4. Libro de Movimiento de Materiales.

5. Libro de Sueldos y Jornales.

6. Planilla de Productividad de Equipos.

Estos Libros y Planillas deberan ser provistas por el Contratista y a su cargo, antes del acto de
iniciacion de la obra, siendo su presentacién un requisito obligatorio para el desarrollo del Plan de
Trabajos.

Todos estos libros y planillas deberan permanecer en la Obra y, con excepcién del libro de sueldos
y jornales, los restantes tendran dos (2) hojas moviles y una (1) fija. El formato de los mismos sera
de tamafio IRAM A4- deben tener numeracion correlativa comenzando con 01 y estar
membretados con "nombre de la obra" y "nombre del contratista".

El Libro de Pedidos y Reclamos del contratista y el de sueldos y jornales, quedara en poder del
contratista o su Representante Técnico y los restantes en poder de la Inspeccion.
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ARTICULO 27°- CONDUCCION DEL TRABAJO - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: El
Contratista podra asumir personalmente la conduccion del trabajo, siempre que posea titulo

habilitante a tal efecto, expedido o revalidado por Universidad Nacional o por Escuelas
Industriales o Técnicas, segun se exija en el Pliego Complementario de Condiciones y siempre que
tenga antecedentes que satisfagan al Organismo Comitente por su intervencion en  obras
similares.  Asimismo, deberd estar inscripto en el Colegio de Profesionales
correspondiente, o sea en el Ente Delegado que regule la matricula de la profesion especifica en
la Provincia de Entre Rios. Cualquier otra circunstancia especial por el tipo de licitacién de que se
trate, sera establecida en el Pliego Complementario de Condiciones.

En el caso que no llene el Contratista esos requisitos, las obras deberan ser conducidas por un
Representante Técnico del mismo que cumpla esas exigencias. El Representante se entendera con
la Inspeccién y ejercera las atribuciones y respondera por los deberes del Contratista, no
pudiendo discutir este ultimo la eficiencia o validez de los actos que hubiere ejecutado el
Representante Técnico, sin perjuicio de las acciones personales que contra éste pudiera gjercitar.

La designacién de dicho Representante Técnico debera merecer la aprobacién del Organismo
Comitente antes de la iniciacion de los trabajos. La aceptacion de la oferta de licitacion n o implica
la aceptacion del Representante Técnico designado en ella. El mismo se considerara autorizado
para actuar en las mediciones mensuales y final, como asimismo suscribir las fojas de mediciones
correspondientes.

El Contratista debera dejar expresamente aclarado si aquel, ademas, queda autorizado para
suscribir las actas de replanteo y los certificados de pago, debiendo extender a estos efectos el
poder correspondiente.

El Representante Técnico, gestionara y firmara las modificaciones de obra, los analisis de precios,
y en general todas las presentaciones que dieran lugar a tramitaciones de caracter técnico, con
presencia en las acciones de este tipo que se realicen, tales como: replanteos, pruebas y ensayos
de materiales, operaciones especiales en la topografia de terrenos o lechos de rios, colocacion de
materiales o elementos especiales para la obra de que se trate, etc.; debiendo firmar las actas que
se conforman por esas tareas.

El Contratista, o en su caso el Representante Técnico, debera residir en la obra o en sus
proximidades durante su ejecucion, debiendo estar presente en la misma en forma
permanente, ya que es responsable de su conduccion. Toda inasistencia debera justificarse por
escrito ante la Inspeccion y ésta podra aceptar o rechazar las causales aducidas, debiendo dejar
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El Representante Técnico podra designar excepcionalmente, para el caso de ausencia breve
debidamente justificada y con la conformidad de la Administracién, un sustituto con facultades
suficientes para recibir érdenes de la Inspeccidn y adoptar las disposiciones necesarias para la
correcta ejecucion de los trabajos, de modo tal que no se resienta la marcha de la obra. En ningun
caso dicho sustituto podra observar planos y érdenes impartidas por la Inspeccion siendo ello
facultad exclusiva del Contratista o su Representante Técnico. Toda notificacién hecha al sustituto,
en ausencia del Contratista y del Representante Técnico, tendra el mismo valor que si se hubiera
formulado a aquellos.

Para casos especiales y segun las caracteristicas de la obra que asi lo justifiquen; en relacién a su
complejidad, volumen, etc; podran plantearse excepciones que constaran en el Pliego
Complementario de Condiciones.

La Inspeccion de obra podra ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico o del
sustituto por causas justificadas a juicio de la misma.

No podran actuar en representacion del Contratista, Profesionales o Técnicos que hayan sido
empleados en la Administracion Publica hasta después de haber transcurrido el plazo minimo de
un (1) ano desde la fecha de cesacion de sus servicios.

ARTICULO 28°-CONTRALOR DE OBRA- ORDENES DE LA INSPECCION-PEDIDOS
DECONTRATISTA: La supervision de las obras estaraa  cargo del Comitente, Organismo

encargado de designar el Profesional que cumplira con las funciones de Inspector de obra a las
cuales la Contratista facilitara ampliamente su cometido y a cuyo efecto se le hara conocer los
nombres de las personas correspondientes.

La Inspeccion de las obras estara a cargo del personal habilitado para tal fin por el Organismo
Comitente, debiendo el Contratista facilitar a dicho personal la completa vigilancia y control de
los trabajos "in situ” o en fabrica. La inobservancia de esta obligacion, hara pasible al Contratista
de las sanciones que la Administracion resuelva aplicar, conforme a los Articulos que estipulen las
multas y los antecedentes para las futuras contrataciones. La obligacién del contralor de la obra
por parte de la Inspeccién no disminuira o eximira de responsabilidades al Contratista, en cuanto
al seguimiento del proyecto y calculos de estructuras y de omisiones, accidentes, dafios,
contratiempos, siniestros, utilizacion de materiales, enseres, marcas, patentes, reclamaciones de

terceros, etc.
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comprendiendo ésta todas las personas autorizadas para dar érdenes en tal caracter.

La inobservancia de esta obligacion o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la
obra, haran pasible al culpable de su inmediata exclusién. Seran imputables al Contratista las
multas correspondientes, pudiendo en su caso configurar causales previstas para la rescision del
contrato.

La comunicacion de la Inspeccion al Contratista debera realizarse mediante la emision de Ordenes
de Servicio, exclusivamente.

Las Ordenes de Servicio emitidas por la Inspeccion, seran consignadas cronoldgicamente en el
Libro de Ordenes, por triplicado, foliado, sellado y rubricado.

Las enmiendas y raspaduras deberan ser debidamente salvadas. Toda Orden de Servicio debera
ser firmada por el Contratista o su Representante Técnico en el momento de su presentacion, no
siendo admisible negativa alguna para recibirla. Ante cualquier observacion o discrepancia que el
contratista crea pertinente manifestar, se dejara constancia de reserva en el momento de la firma.
En el perentorio plazo de diez (10) dias corridos, dichas observaciones deberan ser fundadas
mediante Nota de Pedido expresa, para que el Organismo Comitente pueda tomar decision al
respecto. Vencido dicho plazo, caducara todo derecho sobre la reserva manifestada, quedando
firme la orden emanada.

No obstante, ello, se establece que toda Orden de Servicio estd comprendida dentro de las
estipulaciones del Contrato y el Contratista esta obligado a cumplimentarla dentro del plazo
determinado para ello, a pesar de las observaciones que pudiera haber formulado.

Las comunicaciones del Contratista a la Inspeccion, que se requieran para observar, aclarar, y/o
definir detalles de ejecucion de los trabajos y demas actos o circunstancias que hagan a la marcha
normal de los mismos, quedaran fehacientemente documentados mediante Notas de Pedido
dirigidas a aquella, cronoldégicamente consignadas en un Libro de Notas, por triplicado, foliado,
sellado y rubricado, que se guardara en las oficinas del obrador de la Contratista.

Las enmiendas o raspaduras deberan quedar salvadas antes de la presentacion. Cuando el
Contratista necesite dibujos de detalles y diagramas, los debera solicitar o presentar los suyos
para aprobacion con una anticipacién minima de treinta (30) dias corridos con respecto a la fecha
de su utilizacién en la obra.
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Las reclamaciones del Contratista deberan ser interpuestas por Nota de Pedido dentro de los tres

(3) dias de producido el hecho o circunstancias que las motive, salvo aquellas para las cuales se
establezcan expresamente plazos especiales en otras partes del presente Pliego o del Pliego
Complementario de Condiciones.

Para su posterior consideracién, el Contratista queda obligado a fundamentarlas con
determinacién de causas y/o valores, en el plazo perentorio de quince (15) dias corridos,
perdiendo todo derecho a reclamaciones posteriores, quedando sujeto a perder la instancia de
consideracion por parte de la Administracion.

El contratista conservara en la obra una copia de la documentacion contractual a efectos de
facilitar el contralor e inspeccion de los trabajos, incluido las planillas de medicién actualizadas
que deberan ser por triplicado, salvo que por pliego particular se requiera mayor cantidad.
Igualmente, los pliegos particulares de condiciones podran requerir otros elementos a proveer
por el Contratista y a su cargo, tales como fotografias, graficos u otros indicativos de las etapas de
la obra.

Las razones emergentes que den motivo al trabajo en horas extras por parte del
Contratista, deberan notificarse a la Inspeccidn, con una antelacién no menor a veinticuatro horas,
para solicitar la supervision y control respectivo. El pago de las horas extras al personal afectado
para tal fin, serd por cuenta del Contratista y se calculardn de acuerdo a la categoria o
remuneracién que tenga en relacion al organismo Comitente.

ARTICULO 29° - ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES IMPOSITIVAS,
FISCALES Y/O PREVISIONALES: El Contratista estara obligado al cumplimiento de las leyes
laborales, previsionales, impositivas, de seguros contra accidentes de trabajo, FONAV]

actualizacion del legajo técnico de Higiene y Seguridad, Ley N° 24557 de Riesgos de Trabajo, Ley
Provincial N° 4035, etc., y las que en adelante se dicten. -

Sin perjuicio de que toda Infraccion en el incumplimiento de estas obligaciones podra
considerarse negligencia grave y pasible de la aplicacion del Inciso e) del Articulo N° 73 de la Ley
de Obras Publicas N° 6351, como asi también su incumplimiento dara lugar a la aplicacién de lo
especificado en la 2da. Parte del Articulo N° 56 de la Ley de Obras Publicas N° 6351.-

Atento a ello la Administracion podra exigir al Contratista en forma previa a la emisién de
certificados de obra, la presentacion de comprobantes que acrediten el cumplimiento de las
obligaciones citadas y el pago de salarios respectivos. Con ese fin requerira el
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cumplimiento por medio fehaciente, en un plazo de cinco (5) dias corridos, bajo apercibimiento

de suspender la emisién de los certificados.

Los certificados que queden sujetos a su emision por demoras en el incumplimiento de lo
dispuesto anteriormente, no seradn objetos de pagos de intereses previstos en las normas
Reglamentarias de la Ley de Obras Publicas, por aquellos periodos de mora ocasionados por el
incumplimiento del contratista.

La aplicacion de lo estipulado precedentemente queda supeditado a las reglamentaciones de la
Ley de Obras Publicas vigentes al momento de la firma del Contrato.

Si la inspeccion verificara que el pago a los obreros y el cumplimiento de las leyes laborales no se
efectuase en la forma establecida en las disposiciones vigentes, el Contratista se hara pasible de
las multas previstas en las condiciones de este Pliego, y/o del Pliego Complementario pudiendo la
Administracién abonar directamente al personal obrero los jornales adeudados y practicar los
depdsitos no integrados por cuenta del Contratista o Subcontratista que correspondiera y con
cargo a los créditos que pudiese tener el primero de ellos.

El Contratista no podra impugnar los pagos que se realicen cuando no haya suministrado a la
Inspeccién la documentacidn necesaria para liquidarlos, llevada en forma legal.

Pago del Personal:

Previo a la emision del Certificado, se debera presentar la nomina del personal que se desempefie
en la obra con los jornales, abonados y copias de las boletas de depdsito de cargas sociales,
pagadas, segun lo prevé la Ley. Dicha ndmina debera contener:

a) Apellido y nombre del obrero.

b) Documento de identidad.

C) Domicilio.

d) Categoria.

e) Numero de Inscripcion Caja de Jubilaciones.

f) Numero de Inscripciéon para aporte del Fondo de Desempleo.

ARTICULO 30°: SALARIO DEL PERSONAL OBRERO: El Contratista deberd mantener al dia el pago
del personal que emplea en la obra. -
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El jornal que el Contratista y sus Subcontratistas abonen al Personal Obrero mayor de dieciocho

(18) afios, que ocupen en la obra, no podra ser inferior al jornal basico que par a cada categoria
fijen las disposiciones legales en vigencia. -

El Contratista esta obligado a pagar quincenalmente en moneda nacional de curso legal a todo el
personal que trabaje en la obra, en tabla y mano propia, con toda puntualidad y sin descuento
alguno, salvo los autorizados expresamente por leyes vigentes o mandatos judicial y debera
mantener permanentemente al dia el libro de sueldo y jornales que establece el Articulo N° 56 de
la Ley N° 20774.-

El Contratista sera el Unico responsable ante la Administracion por el pago de los obreros que
hubiesen trabajado en la obra sin excepcion alguna. - La Administracién podra abonar p o r
cuenta del Contratista los haberes impagos del personal obrero que se presentasen en
reclamacion y cuya legalidad resultare de constancia fehacientes. -

ARTICULO 31°-NACIONALIDAD Y PROCEDENCIA DEL PERSONAL OBRERO: El origen del cien
por ciento (100 %) de la mano de obra no especializada y el cincuenta por ciento (50%) de la

mano de obra especializada deberan ser naturales de Provincia o fuera de ella con dos (2) afios de
residencia en la misma. Todos p ers on al e s deberan conocer y utilizar en la obra el idioma

nacional. -

ARTICULO 32°-CONTRATACION DE SEGUROS: Las Empresas Contratistas deberan
indefectiblemente contratar con el Instituto Autarquico Provincial del Seguro de Entre Rios -

LAPSER. - los seguros de caucion que constituyan por el cumplimiento de sus
obligaciones, como, por ejemplo: Garantia de Oferta, Garantia de cumplimiento de Contrato,
Anticipo Financiero, Sustitucion de Fondo de Reparo.

Para proceder al replanteo de las obras sera condicion ineludible la acreditacién por parte del
Contratista de las obligaciones precedentes.

El cumplimiento de estas obligaciones o la mora en el pago de los premios que
correspondieran a los seguros, impedira el perfeccionamiento de ordenes de pago por
certificados de obra aprobados.

Al procederse a la recepcion definitiva de las obras, el Contratista debera acreditar mediante
constancia expedida por el IAPSER, el libre deudo de los premios devenidos a esa fecha
correspondientes a los seguros contratados con esa entidad como requisito previo a la
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devoluciéon de las garantias que se hubieran constituido por el cumplimiento de s u s

obligaciones.

ARTICULO 33°-MEDIDAS DE SEGURIDAD: La vigilancia continua de la obra quedara bajo la
responsabilidad del contratista, a efectos de prevenir robos o deterioros de los materiales y partes

componentes u otros bienes propios o ajenos. Este servicio permanente sera hasta la recepcién
definitiva. La administracion se reserva el derecho de suspender el servicio de vigilancia con
posterioridad a la recepcion provisoria de la obra en cuyo caso el Contratista quedara
eximido de dafios o perjuicios atinentes a la falta de la misma, quedando s i e m p r e sujeto a
responder por la garantia de los trabajos ejecutados y de su responsabilidad por las tareas
complementarias que deba realizar en ese periodo.

El Contratista deberd tomar todos los recaudos necesarios para evitar accidentes, colocando
cercos, barreras, letreros indicativos u otros medios eficaces, teniendo en cuenta al efecto las

disposiciones en vigencias.

Asimismo, debera evitar la interrupcién o el entorpecimiento del libre transito o del uso de
servicios o infraestructuras en la zona de los trabajos, dando alternativas de solucién a las
instalaciones que pudieran afectarse.

Queda establecido que el contratista no tendra derecho a reclamo ni indemnizacion alguna por
parte de la Administracion en concepto de dafios y perjuicios producidos por el transito publico
de la obra, siendo el Unico responsable por accidentes atribuibles al estado de las sefalizaciones,
barreras, elementos de seguridad, etc.; ya sea por deficiencias, sustracciones o roturas.

El Contratista debera extremar las medidas de precaucion para evitar incendios en las obras
durante su ejecucion y mientras sea responsable de la vigilancia; disponiendo a tal efecto de los
elementos apropiados, sujeto a lo que estipulen las reglamentaciones en vigencia en relacion al
tipo de obra y lugar de realizacion.

El Contratista debe probar para eximirse de responsabilidad de que el siniestro se produjo por
caso fortuito o fuerza mayor. -

Para el caso de trabajos en edificios, instalaciones o infraestructura en funcionamiento, los pliegos
complementarios estableceran las condiciones en que deberan desarrollarse las obras.

ARTICULO 34° - MATERIALES A EMPLEAR EN LA OBRA: Todo lo relacionado con el
abastecimiento, aprobacion, ensayos y pruebas de los materiales, se regira por lo dispuesto en los

pliegos de especificaciones técnicas o documentacidon anexa que complemente los mismos.
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En caso de utilizarse materiales, elementos y sistemas constructivos patentados y/o certificados

de aptitud técnica otorgados por organismos oficiales competentes, la recepcion se regira de
acuerdo a los ensayos y pruebas requeridas en la oportunidad del otorgamiento de dichas
constancias oficiales.

El contratista debera asegurar en la obra la cantidad necesaria de materiales para cumplir con el
plan de trabajos fijado, usando métodos de aplicacion y enseres apropiados, quedando sujeto a
las directivas que imparta la Inspeccion. La no observacion o falta de directiva p o r parte de ésta
en cualquier etapa de la obra no eximira al contratista de su responsabilidad para la ejecucion de
cualquier trabajo en condiciones normales, reglamentarias y en el tiempo previsto.

Los materiales deberan ser nuevos, sin uso, aptos para su fin, de acuerdo a los requerimientos de
los pliegos y a las caracteristicas declaradas en planillas o folletos de datos que garanticen el
producto; debiendo ser aprobados por la Inspeccién sin perjuicio de ello, por via de excepciéon y
mediante autorizacion escrita, podra disponerse la aceptacion de materiales usados que permitan
llegar a una opinion favorable, sujeto al ajuste de precios mas conveniente a la Administracion.
Aquellos casos que no se estimasen de aplicacién por via de esta excepcién, seran de rechazo
inapelable.

Cuando algun material o artefacto deba ajustarse a un tipo o muestra determinada, se entendera
que ellos servirdn para efectuar comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar aquellos que
sean equivalentes, a exclusivo juicio de la Administracion.

Las muestras de materiales seran depositadas en obra con la suficiente antelacién, para aquellos
casos en que la Inspeccién deba efectuar examen y aprobacién que sirvan de base comparativa
para el resto del abastecimiento en los items correspondientes.

Cuando no se establezcan otros plazos en documentaciéon complementaria, la comunicacion de la
aceptacion o rechazo de materiales sera de ocho (8) dias corridos para los que se inspeccionen en
obra. Seran de treinta (30) dias corridos, mas los necesarios para el Envio de muestras, en aquellos
que deban estudiarse en laboratorios autorizados.

La aprobacion inicial no impedira el rechazo de materiales inapropiados constatados en muestras
de las obras o partidas de acopio.

Cuando la documentacién contractual exija la utilizacién de productos o materiales de fabricacién
exclusiva, el Contratista quedara eximido de la responsabilidad por las deficiencias que originen
los mismos, debiendo al afecto, ajustar su utilizacién a las condiciones técnicas estipuladas en
folletos y/o certificados de aptitud técnica con descripciones ilustrativas.
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producto, a efectos del alcance de sus responsabilidades.

Para el caso que las especificaciones técnicas o documentacién complementaria, requieran el
mantenimiento de garantia de una maquina, equipo o material y/o accesorios a incorporar a obra,
por mayor periodo que el fijado en el plazo de garantia de la misma y segun lo estipule el Pliego
Complementario de Condiciones, el Contratista quedara obligado a responder por si o a través de
terceros (fabricantes, proveedores, etc.), por dicho requerimiento. La cesion de garantia debera
hacerse con la conformidad de quien la emitiera, manteniendo todos los alcances originales, en

este caso.

Cuando la propuesta sefiale mas de una marca de material, aparato o maquina en la planilla de
datos garantizados, la Administracion se reserva el derecho de optar por cualquiera de ellos. El
Contratista debera requerir por escrito la eleccién de la marca y el Organismo Comitente tendra
un término de diez (10) dias habiles para contestar, sujeto a mayor plazo en caso de requerirse al
Contratista ampliar detalles y/o datos técnicos del material o equipo. La falta de recepcién de
respuesta da por cumplimentada la obligacion y libre decision por cualquiera de las marcas
ofertadas. En caso contrario podra llegarse al rechazo del material o equipo sin d a r lugar a
resarcimiento de ninguna indole.

El Contratista sera responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originarse por la
provisién o el uso indebido de materiales patentados, quedando implicito lo dispuesto en los
Articulos N° 36y 37 de la Ley de Obras Publicas Provincial.

ARTICULO 35° - PRUEBAS DE OBRAS Y ENSAYOS: Las pruebas y ensayos que deban efectuarse
seran los indicados en las Especificaciones Técnicas y su costo estara a cargo del Contratista,

quedando incluido el personal necesario y la provision, extraccién, manipuleo, envase, transporte,
laboratorio, instrumental, seguro, almacenamiento, etc.,, incluyendo el traslado del personal de
Inspeccién que fuere necesario. La extraccién de muestras sera determinada por el Organismo
Comitente, debiendo el Contratista prestar los medios para tal fin.

Si después de diez (10) dias corridos de impartida la respectiva orden, el Contratista no hubiese
previsto los elementos necesarios, la Inspeccidon podra efectuar por cuenta del mismo, sin que
éste tenga derecho a reclamo. El importe le sera deducido de cualquier suma que tuviese a
cobrar.

Los laboratorios donde se realicen los ensayos podran ser oficiales o privados y estaran dotados
del equipamiento y personal técnico necesario, bajo certificacion de organismo estatal. Si las
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condiciones requeridas no estuviesen garantizadas, la Administracion podra disponer la

realizacion en otro laboratorio, preferentemente oficial y con gastos a cargo del Contratista.

Deberan coordinarse con la Inspeccion todos los detalles para poder concretar las pruebas y
ensayos bajo la obligacidn del contratista de comunicar con una anticipacién no menor de diez
(10) dias corridos de la fecha de comienzo de los mismos.

Los materiales o elementos que fueran importados deberan tener obligatoriamente las pruebas o
ensayos requeridos en el pais origen. El Contratista presentara a la Inspeccién en tiempo y forma
los protocolos de ensayos para su aprobacion, los que seran autenticados por el laboratorio que
efectuare los mismos, seran redactados directamente o por traductor publico nacional con titulo
habilitante debidamente inscripto en el Colegio Profesional respectivo, en idioma castellano y los
parametros medidos se expresaran en las mismas unidades utilizadas en las planillas de datos
garantizados.

La aprobacion del protocolo habilitara al Contratista al uso o instalacién del material o elemento
de importacion.

La Administracién se reserva el derecho de efectuar los ensayos o pruebas que considere
conveniente a su exclusiva cuenta y cargo. Si se comprobaren deficiencias de cualquier indole se
procedera al rechazo respectivo, debiendo el Contratista reacondicionar y/o reponer lo
desaprobado, quedando a cargo del mismo todos los gastos emergentes que se sucedan hasta su
colocacién, instalacion y funcionamiento.

ARTICULO 36°- MATERIALES RECHAZADOS: Los materiales rechazados seran retirados de la
obra por el Contratista dentro del plazo de ocho (8) dias corridos de notificado por Orden de

Servicio.

Cuando el Contratista no cumpliese esta orden, la Inspeccion mediante previa notificacion con
indicacion del lugar del depdsito, podra retirar los materiales rechazados y seran porcuenta del
Contratista los gastos que se originen.

La Administracion no se responsabiliza por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta
medida ocasionare al Contratista.

Si fuere solicitado, la Inspeccién podra autorizar la correccion del material, artefacto o equipo
rechazado, si a su juicio no fuere alterada su condicién de elemento nuevo y si la naturaleza del
mismo lo hiciera practicable.
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ARTICULO 37° - MATERIALES A PROVEER POR LA ADMINISTRACION: Por razones de
conveniencia y cuando las circunstancias asi lo aconsejen, la ADMINISTRACION podré proveer los

materiales o elementos a incorporar en la obra y el detalle de los mismos figurara expresamente
indicado en los cdmputos métricos y en el Pliego Complementario de Condiciones o anexos a la
documentacién contractual.

En esos casos quedara anulada toda disposicion contenida en la documentacion del proyecto que
establezca la provision de aquellos materiales o elementos a cargo del CONTRATISTA.

La provisiéon se hara en el tiempo, forma y lugares que indique la ADMINISTRACION en las
Especificaciones Particulares y/o Complementarias.

Al retirar los envios en los lugares fijados por la ADMINISTRACION, el CONTRATISTA debera
verificar si aquellos llegan en debidas condiciones, siendo ésta la Unica oportunidad en que
pueda reclamar por falta o desperfecto de los articulos remitidos, dejandose establecido que
desde ese momento se constituye en depositario de los mismos, quedando como responsable de
la cantidad y buen estado de todo lo recibido.

Para el control de la cantidad y proporcién de uso de los materiales recibidos, como asi mismo la
tolerancia en los desperdicios, regiran las normas que se establezcan en las Especificaciones
Técnicas sobre provision y aprovechamiento de los mismos y/o indicaciones de la Inspeccion.

Cuando el empleo de los materiales no se encuadre en las condiciones asi previstas, la
ADMINISTRACION tendra derecho a exigir el resarcimiento del perjuicio ocasionado, mediante el
descuento de los valores correspondientes a las cantidades excedidas o de reposiciéon por mal
empleo, procediendo sobre la certificacion contractual o en su caso del fondo de reparos. LA
ADMINISTRACION podra convenir a su exclusiva aceptacién el resarcimiento del perjuicio,
recibiendo materiales en las condiciones contractuales de igual valor comparativo al
comprometido.

El CONTRATISTA formulara los pedidos de materiales con una anticipacién no menor a la que
fijen los Pliegos Complementarios de Condiciones y/o Particulares de Especificaciones Técnicas y
acorde a su necesidad de llegar al punto de destino, sin hacer lugar a reclamacién a | g un a por
demoras en la entrega para el caso de no haber cumplido con ese requisito. Cuando, sin hallarse
estipulado en las condiciones del Contrato, fuese conveniente emplear materiales provistos por la
ADMINISTRACION, se descontara al CONTRATISTA el importe que resulte del estudio equitativo
de valores, cuidando que la provision no represente una carga extra contractual para el
CONTRATISTA. Se reconocera a éste el derecho de indemnizacion por los materiales acopiados y
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los contratados, en viaje o en elaboracién, y cualquier otro perjuicio emergente si probare

fehacientemente la existencia de los mismos.

ARTICULO 38° - MATERIALES Y OBJETOS PROVENIENTES DE EXCAVACIONES Y
DEMOLICIONES: El Contratista y su representante hara entrega inmediata a la inspeccién de todo

objeto de valor material, cientifico, artistico o arqueolégico que hallare al ejecutar las obras, sin
perjuicio de lo dispuesto en el Coédigo Civil (2) y la Ley N° 9080.

Cuando se efectuaren demoliciones incluidas en el proyecto y cuyo pago no estuviese previsto en
los items del contrato, los materiales producto de la demolicién quedaran de propiedad del
Contratista, excepto en aquellos casos en que la Administracion resuelva retenerlos o que los
mismos sean reclamados como propiedad de terceros. En estos dos ultimos casos le seran
abonados al Contratista los gastos incurridos, previa demostracién del importe de los mismos.

Cuando el pago de las demoliciones este previsto en el Contrato, salvo disposicion expresa del
Pliego Complementario, los materiales producto de demoliciones deberan ser apilados en un
punto de facil acceso para camiones y vigilados hasta que la inspeccion disponga su retiro.

Los gastos de vigilancia producidos después de un plazo de cuatro (4) semanas seran abonados al
Contratista previa demostracion de su importe.

ARTICULO 39° - TRABAJOS DEFECTUQOSOS: Quedan involucrados en el presente, las condiciones
estipuladas en el Articulo 28° de este Pliego.

Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa de la mano de obra o del sistema o instalacion
adoptada se ajustara a lo que disponga la Inspeccion, quedando sujeto a ser corregido o
demolido y reconstruido por el Contratista a su costo y dentro del plazo que se le fije.

El incumplimiento del Contratista para el caso de no ejecutar los trabajos defectuosos, implica
que la Administracion podra realizarlos por cuenta de aquél, inclusive para aquellos que deba
realizar durante el tiempo de garantia con plazo preestablecido.

La recepcion final de los trabajos no coartard el derecho de la Administracion a exigir el
resarcimiento por los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion de partes por
vicios descubiertos ulteriormente a consecuencia de instalaciones defectuosas, quedando el
contratista bajo las responsabilidades que determine el Cédigo Civil. (3)

(2) Observacién: Codigo Civil y Comercial de la Nacion

(3) Observacion: Codigo Civil y Comercial de la Nacién
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Si la Inspeccién dejara de observar o rechazar equipos, o trabajos de calidad inferior a la
contratada o mal ejecutados, no implicara la aceptacién por parte de la Administracién. Cuando
se sospeche que existen vicios en trabajos ocultos a simple vista, la Inspeccion podra ordenar la
toma de muestras, demoliciones parciales o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para
cerciorarse. Si los desperfectos fuesen comprobados, los gastos originados estaran a cargo del
contratista, sin perjuicio de las sanciones y remision de antecedentes que pudieren
corresponderle. En caso contrario seran abonados por el Organismo Comitente.

ARTICULO 40° - OBRAS CUBIERTA Y TRABAJOS DE MEDICION ULTERIORIMPOSIBLE: El
Contratista gestionara de la Inspeccién en tiempo oportuno la autorizacién para ejecutar trabajos

que cubran obras, cuya calidad y cantidad no se podria comprobar una vez cubiertas, o trabajos
de medicion ulterior imposible.

Antes de proseguir los trabajos que cubran obras se labrara un Acta, o bien se dejara constancia
en el libro Diario de Obra, o por planilla especial de aprobacién que sustente igual validez; donde
se dejara constancia del estado y medida de tales obras y de las circunstancias que se estimen

convenientes apuntar.
Sobre el presente, rige lo estipulado en el Articulo anterior en referencia a trabajos defectuosos.

ARTICULO 41°-TRABAJOS A OTROS CONTRATISTAS DETERMINADOS POR LA
ADMINISTRACION: Cuando la Administracion determine la ejecucion de trabajos de lao b ra por

otros contratistas, el Contratista principal quedara eximido de las responsabilidades por el
incumplimiento de aquellos.

Dicha escision estara sujeta a que el Contratista principal facilite la marcha simultanea o sucesiva
de los trabajos que el Organismo Comitente tenga a su cargo coordinar, debiendo cumplir las
indicaciones que en tal sentido se formulen.

La vigilancia general de la obra quedara a cargo del contratista principal y convendra con los otros
contratistas, mediante la intervencion de la Inspeccion, la ubicacion de materiales y enseres como
también otros usos del obrador. Asimismo, éste se ajustara a los planos, especificaciones y
directivas para ensamblar con los demas contratistas los trabajos que encuadren la obra en su
totalidad.
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deberan comunicarlo fehacientemente a la Inspeccion, dando cuenta inmediata en el término de
veinticuatro (24) horas.

ARTICULO 42°-PRECIOS UNITARIOS: a) Para el caso de obras contratadas por el sistema de
UNIDAD DE MEDIDA, o cualquier item que por separado se indique por ese sistema los precios

unitarios estipulados se aplicaran a cantidades netas de obra concluida, salvo cuando las
especificaciones establezcan cualquier otra forma de liquidacion.

Los precios unitarios de contrato incluiran: el valor de los materiales provistos por el Contratista
hasta su puesta en obra (salvo que en pliego complementario o especificaciones técnicas se
disponga una metodologia distinta); el costo que demande la utilizacion de los materiales que
suministre la Administracion a cargo de aquel; el costo de la mano de obra, provision y
depreciacion de equipos y materiales que no se incorporen a la obra; combustibles y lubricantes;
gastos generales; beneficios; e impuesto al valor agregado, asi como cualquier otro medio de
trabajo o gasto necesario para realizar la obra y terminarla de acuerdo al Contrato.

Q) Las condiciones a que se ajustaran las modificaciones de obras que den lugar a precios
unitarios de nuevos item, se estipulan en el Articulo N° 55 de este Pliego “Precios de nuevos
item”

ARTICULO 43°- INSTALACIONES AFECTADAS POR LA OBRA: EIl CONTRATISTA debera gestionar
ante las Empresas u Organismos correspondientes, la remocion de aquellas instalaciones que

imposibiliten u obstaculicen el trabajo.

El CONTRATISTA debera solicitar la remocién de las mismas con una anticipacion minima de
sesenta (60) dias corridos, salvo en el caso relacionado con lineas o construcciones ferroviarias,
donde dicho periodo debera ser de ciento veinte (120) dias corridos de anticipacion. En ningdn
caso podra remover o trasladar instalacion alguna sin la autorizaciéon de la Administracion.

Cuando tales instalaciones puedan permanecer en sitio, el CONTRATISTA debera tomar todas las
precauciones necesarias para no dafarlas durante la ejecucion de los trabajos. El CONTRATISTA
sera responsable de todo desperfecto que causare, debiendo entenderse directamente con el
perjudicado para justipreciar y abonar el importe del dafio causado.

La Administracion no abonara suplemento alguno sobre precios unitarios del Contrato a causa de
las precauciones por los trabajos complementarios y/o provisionales a que obligue la presencia
de tales impedimentos.
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figuren en los planos u otros documentos del contrato, pero ello siempre sujeto a que, por su
naturaleza, escapasen a su visualizacion en el terreno que debe inspeccionar y reconocer o

cualquier caracteristica que pueda inducir a la evidencia de los obstaculos que deban preverse.

ARTICULO 44° - CAUSAS DE DEMORAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA-JUSTIFICACION
AMPLIACION DEL PLAZO: La Obra debera ser ejecutada dentro de los plazos totales y parciales
establecidos en el Pliego Complementario de Condiciones. -

La Administracion podra justificar demoras si el Contratista mostrase, que por causas que no le
son imputables, no puede ejecutar la obra dentro de los plazos fijados. -

En caso de que se introduzcan modificaciones de obra que signifiquen la necesidad de un mayor
plazo la Administracién acordara la prorroga que estime conveniente, tomando como base de
comparacion la relacion del plazo contractual o volumen de obra contratada. -

DE LA DEMORA: La demora en la iniciacion, desarrollo o terminacion de los trabajos con

respecto a los plazos estipulados, y todo incumplimiento contractual; sin perjuicio de lo
dispuesto en el capitulo referido a las rescisiones del contrato, dara lugar a la aplicacién de
sanciones que mas abajo se detallan, sin que en ningun caso los retardos puedan
justificarse por el solo hecho de no haber recibido el contratista advertencias o
comunicaciones del Organismo Comitente, acerca de la entidad o demora en la iniciacién o
marcha de los trabajos.

El Contratista quedara constituido en mora por el solo vencimiento de los plazos (Articulo N° 509
del Codigo Civil) (4) y por ese solo hecho se devengaran automaticamente las multas que
quedara obligado a pagar sin necesidad de interpelacion previa alguna.

Cuando la Administracion incurra en mora ya sea en los compromisos de pago u otras
obligaciones que lesionen el presupuesto financiero previsto, el contratista tendra derecho a
solicitar la disminucion del ritmo de los trabajos en proporcionalidad a la incidencia del perjuicio,
sin perder su derecho al cobro de intereses y gastos improductivos. La Administraciéon podra
acordar el mantenimiento del ritmo de ejecucion contractual sujeto al reconocimiento de
mayores erogaciones originadas por dicha causa al contratista. El procedimiento para solicitar la
disminucién del ritmo y ampliacién del plazo se expone en el Capitulo V - Articulos referidos a
prorroga en los plazos contractuales.

(4) Observacioén: Articulo sustituido por Art. 886-887-888 del Codigo Civil y Comercial de la Nacion
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ARTICULO 45° - MULTAS: Las multas se aplicaran ante la mora en el cumplimiento de plazos

parciales o en el total de la obra, por paralizaciones injustificadas, por incumplimientos en las
Ordenes de Servicio y ante toda trasgresion estipulada en el presente Pliego, en los pliegos
complementarios de condiciones y en la documentacién anexa que asi lo indique.

ARTICULO 46°-CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DANOS Y PERJUICIOS: La Ley de Obras
Publicas establece las definiciones sobre los casos fortuitos y de fuerza mayor, a saber:

Los acontecimientos extraordinarios y de caracteristicas tales que no hubieran podido preverse o que

previstos no hubiesen podido evitarse.

Las situaciones creadas por actos del Poder Publico, que alteren fundamentalmente las condiciones

existentes al momento de la contratacion.

Como consecuencia de lo expuesto podra darse las condiciones y causales para la rescisién del
contrato por imposibilidad de su cumplimiento.

Cuando por situaciones extraordinarias existan factores que modifiquen sustancialmente la ecuacion
econodmica contractual, por alteraciones imprevisibles de tal magnitud que no puedan ser soportadas
por alguna de las partes.

En los casos previstos, operada la rescision, no corresponderan indemnizaciones reciprocas por lo
que hubiesen dejado de ganar con relacion al contrato.

La Administracion abonara el trabajo efectuado conforme a las exigencias contractuales y previo
acuerdo y asentimiento del Contrato, podra adquirir los materiales y equipos cuyo destino haya
sido especificamente para la obra. Los materiales o elementos certificados en calidad de acopio,
seran inventariados previa inspeccion para establecer su cantidad y estado. Si se comprobasen
faltantes o condiciones indebidas se intimara su reposicion en el término de cuarenta y ocho (48)
horas por Orden de Servicio u otra forma fehaciente.

Todo incumplimiento del Contratista a los requerimientos por trabajos no ajustados a exigencias
contractuales, como asimismo por materiales o elementos certificados a favor del mismo en
calidad de acopio, dara lugar al Organismo Comitente a resarcirse de los perjuicios ya sea por los
creditos que el Contratista tuviese a su favor, o bien por afectacion de las garantias y fondos de
reparo; sin perjuicio de las responsabilidades legales a que hubiere lugar.

Los casos fortuitos o de fuerza mayor deberan ser obligatoriamente denunciados por el
Contratista dentro de los quince (15) dias corridos de haberse producido o de su toma de
conocimiento del hecho o su influencia.

APV - Calle Laprida 351 - Telef.0343 4234523



Instituto Autarquico de
Planeamiento y Vivienda

Provincia de Entre Rios

entrerios

GOBIERNO

=] 7 L

El incumplimiento del término impedira las justificaciones por demoras de cualquier indole, salvo

en caso de siniestros que sean de publica notoriedad.

La Administracion respondera por los dafios producidos por destruccion, pérdida, perjuicios en
materiales, equipos o elementos incorporados o a incorporar en la obra, que sean la consecuencia
de actos del Poder Publico o se originen en casos fortuitos o de fuerza mayor. Para mantener su
derecho a indemnizacién y/o reparaciones por dafios, el Contratista debera presentar las
reclamaciones o hacer expresa reserva acompafando todos los antecedentes a su alcance, dentro
del plazo establecido en el parrafo precedente.

Para este caso, no quedara exceptuado de la obligacién de denunciar los dafios aun cuando se
trate de siniestros de publica notoriedad.

Recibida la reclamacién del Contratista, la Inspeccién procedera a constatar el hecho y labrar el
Acta respectiva dejando constancia de los perjuicios y dafios observados y fijara el término dentro
del cual el recurrente debera detallar e inventariar los dafios sufridos y estimar su monto por
aplicacién de los precios contractuales actualizados.

El incumplimiento del plazo fijado dard lugar a que el Contratista pierda el derecho a las
compensaciones respectivas.

La evaluacién y determinacion de la procedencia o improcedencia de la reclamacion debera
resolverse dentro de los TREINTA (30) dias corridos de presentado el detalleeinventario
requerido segun el parrafo anterior, considerandose denegado el reclamo de no producirse
resolucion dentro de dicho término.

Los dafos enunciados precedentemente seran de responsabilidad exclusiva del Contratista y sin
derecho a indemnizacién, cuando se originen o sean debidos a la falta de medios, negligencias u

errores por su culpa.

No seran cubiertos por la Administracion los danos y perjuicios en condiciones derecibir
coberturas suficientes con seguros contratados de acuerdo a la forma exigida en el Articulo
referido a "seguros”.

ARTICULO 47°-GASTOS IMPRODUCTIVOS: Las mayores erogaciones que resulten improductivas
debido a paralizacion total o parcial o por la reduccion del ritmo de ejecucion de la obra, por

hechos imputables a la Administracién, seran reconocidas al Contratista tal lo contemplado en la
Ley de Obras Publicas y su reglamentacion.
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En todos los casos las reclamaciones deberdn comunicarse formalmente a la

Administracion dentro del plazo de diez (10) dias habiles administrativos de producido el hecho o
circunstancia eventual del perjuicio, sujeto a perder el derecho al reconocimiento por
incumplimiento del término previsto.

No se reconoceran aquellas erogaciones y/o perjuicios por razones imputables al Contratista. Los
gastos improductivos se liquidaran en base a los porcentajes y tablas que a esos efectos establece
el Pliego Complementario de Condiciones correspondiente.

La liquidacién se efectuara una vez determinada la causa de la paralizacién total o parcial o la
disminucion del ritmo de ejecucion de la obra y sus efectos.

Tal lo estipulado para el régimen de dafios por caso fortuito o fuerza mayor, no se incluira en
ningun caso la indemnizacién por lucro cesante ni se abonaran beneficios sobre el importe de las
inversiones o gastos realizados por el Contratista.

ARTICULO 48°-SUBCONTRATOS: El Contratista no podra subcontratar ni efectuar cesion o
asociacion alguna para ejecutar total o parcialmente la obra adjudicada. Para el caso de prever la

subcontratacion de parte de la misma debera obtener previamente la autorizacién por escrito de
la Administracion.

A tal efecto presentara a consideracién del Organismo Comitente la lista de todos los
subcontratistas que intervendrian en la obra, forma de contratacion y referencias, a f i n de recibir
el consentimiento correspondiente, debiendo sustituir aquellos que fueran rechazados. Debera
acompanfarse copia del contrato respectivo con certificacion de las firmas por Escribano Publico.

Los Subcontratistas se ajustaran estrictamente a las disposiciones contractuales que rijan para la
ejecucion de la obra para el Contratista.

Ningun subcontrato autorizado eximira al contratista del cumplimiento de las obligaciones a su
cargo, ni generara a la Administracion vinculos contractuales ni obligaciones con los
Subcontratistas aceptados, los cuales estaran sujetos a las disposiciones de la Inspeccion. La
responsabilidad derivada de las obras subcontratadas, le correspondera al Contratista como si las
hubiese ejecutado directamente.

ARTICULO 49° - TRANSFERENCIA O CESION DEL CONTRATO: Queda establecido que ninguna
de las partes podra ceder o transferir el contrato total o parcialmente, sin el consentimiento dado

por escrito por la otra parte - Ley de Obras Publicas N°® 6351 - Articulo N°© 44° -,
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La autorizacién para ceder o transferir el contrato por parte de la Administracién debera cumplir

con los siguientes requisitos:

a) Que el cesionario, inscripto en la especialidad correspondiente, tenga capacidad
disponible suficiente.

b) Que el cedente haya ejecutado no menos de TREINTA POR CIENTO (30%) del monto del
contrato, salvo causa debidamente justificada.

Q) Que el cesionario sustituya las garantias de cualquier naturaleza que hubiese presentado o
se le hubiese retenido al cedente.

En el caso de autorizarse Union Transitoria de  Empresas-U.T.E.-el Organismo Comitente
establecera las condiciones en que admitira la misma.

ARTICULO 50°-CESIONES DE DERECHOS O DE CREDITO Y COMPENSACION DE CREDITOS Y
DEUDAS:

A) Cesiones de Derechos o de Créditos: En materia de cesiones de derechos o de crédito se
distinguira:
a) El contratista no podra contratar las cesiones de derechos por acto previo a la ejecucién de

las obras o a la expedicién de Certificados y si lo hiciera no obstante esa prohibicidn, ellas s6lo
podra ser cumplidas, llegado el caso en que fueran notificadas en forma fehaciente a la
Administracion, con el importe liquido que resulten una vez operada la compensacion estipulada
en el inc. B) del presente articulo y previa deduccion de todo otro crédito a cargo que
corresponda en virtud de la Ley o del Contrato (Jornales de Obreros, Ordenes Judiciales, etc.).-

b) La Administracion cumplira también las cesiones de créditos correspondientes a
Certificados de Obras expedidos y que sean precisamente determinados en el Instrumento de
cesion. Para ello serd necesario que la notificacion a la Administracion se haga en forma
fehaciente. Su cumplimiento se hara con el importe liquido de los certificados previa retencién de
las sumas necesarias para abonar salarios impagos de obreros, si los hubiere u 6rdenes judiciales
por embargo originados en servicios, trabajos o materiales aportados a la obra (Articulo N° 55 —
Ley N°6351). -

c) Las cesiones a que se refiere los incisos a) y b) anteriores, s6lo podran hacerse por el importe
integro del Certificado, no admitiendo la Administracion cesiones parciales.
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B) Compensacion de Créditos y Deudas: La compensacion del crédito del Contratista y su deuda

por pagos tomados por la administracién a su cargo, abonados por la misma y todo otro crédito
de la Administracion ante el Contratista, se operara automaticamente desde el instante de la
existencia de ambos créditos y deudas, efectuandose la compensacion correspondiente en el
primer Certificado de pago que se emitan. -

CAPITULO V-ALTERACIONES A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

ARTICULO 51° - MODIFICACION DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: lLas
alteraciones referidas al plazo contractual seran tenidas en cuenta por motivos justificados a

criterio de la Administracién o provocados por ésta, considerandose de acuerdo a las siguientes

causas:

a) Encomienda de trabajos que involucren modificaciones por aumento de la obra o
provision contratada o por ampliaciones y adicionales imprevistos, que demanden un mayor

tiempo para la ejecucién de las obras.

La ampliacién del plazo serd fijada por la Administracion con la conformidad del Contratista,
tomando como base de comparacién la relacién del plazo contractual a volumen de obra
contratada y/o los tiempos que insuman los adicionales, segun el caso.

b) Modificaciones producidas por reducciones o supresiones parciales de la obra.

Se seguira igual criterio que para el caso de adicionales, fijando la Administracion, con la
aceptacion del Contratista, el nuevo plazo como consecuencia del reajuste.

Q) Precipitaciones pluviales extraordinarias que provoquen demoras en el desarrollo normal
de los trabajos, dando lugar a las prérrogas cuyo régimen de aplicacion se establecera en el
Pliego Complementario de Condiciones o documentacion anexa integrante del contrato.

d) Por demoras imputables a otros contratistas, si los hubiera. En tal caso el Contratista
presentara los antecedentes demostrativos de las causas que implican un mayor tiempo para sus
obligaciones contractuales y la magnitud del plazo, quedando sujeto a la evaluacion y
autorizacion del Organismo Comitente.

e) Por caso fortuito o de fuerza mayor. Al respecto el Contratista estara sujeto a los términos
estipulados en el Articulo 442 - y debera justificar la incidencia y cantidad de tiempo de la
prorroga del plazo, para ser analizada por el Organismo Comitente previo a su autorizacion.
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f) Por mora en los pagos u obligaciones de igual incidencia por parte de la Administracion,

mediando para ello la presentacion del Contratista solicitando la ampliacion del plazo
contractual, juntamente con la justificacién que acredite la lesién financiera en relacién al
presupuesto previsto y todo elemento que determine la real incidencia en base a la cual, se
propondra la prorroga del plazo y el reajuste del plan de trabajos, sin perjuicio de los
derechos al cobro de intereses y gastos improductivos respectivos.

Previo informe de la Inspeccion, el Organismo Comitente dictara la correspondiente resolucion.

En razén de conveniencia, la Administracion podra mediante convenio con el contratista
mantener el ritmo de ejecucidon contractual, reconociendo las mayores erogaciones que se
originen por dicha causa.

Para tal efecto, previamente deberan informar las dependencias técnicas.
9) Por cualquier otro motivo que la Administracién juzgue procedente.

Los pedidos de prorroga deberan ser presentados dentro de los Quince (15) dias corridos de
producido el hecho en que se funden, sujeto a no ser considerados aquellos que se tramiten
posteriormente.

Dentro de un plazo de veinte (20) dias corridos de otorgada una proérroga, se ajustara el Plan de
Trabajos e Inversiones al nuevo plazo, modificandolo solamente a partir de la fecha del hecho
que origind la prérroga, presentandose al Organismo Comitente para su consideracion.

ARTICULO 52° -AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES: Sin perjuicio de la
aplicacién de multas y del cumplimiento de las demas obligaciones previstas en los pliegos, los

desfasajes del plan de trabajos o inversiones que sean imputables al Contratista daran lugar a
la exigencia de reprogramacion del mismo por parte del Organismo Comitente, de tal manera
que permita recuperar los atrasos experimentados para el cumplimiento del plazo contractual y
planificar las inversiones para el periodo considerado. No obstante, ello, a los efectos
contractuales regira el plan de trabajos aprobado originalmente.

Las reprogramaciones que exija el Organismo Comitente seran presentadas dentro de los veinte
(20) dias corridos de solicitadas, debiendo quedar aprobadas dentro de los Cuarenta (40) dias
corridos de aquella solicitud.

Transcurrido dicho plazo sin la reprogramacion aprobada, por no haber sido presentada o porque
la presentacion haya ofrecido reparos que no fuesen solucionados por el Contratista, el
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Organismo Comitente podra confeccionarlo de oficio, resultando obligatorio para aquel su

aplicacién, sin derecho a reclamo alguno.

ARTICULO  53°-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR AUMENTO O REDUCCION DE
OBRA O PROVISION CONTRATADA: Las alteraciones que produzcan aumento o reduccién
de obra o provision contratada, que no excedan en conjunto el veinte por ciento (20%) del

monto basico contractual, son obligatorias para el Contratista en las condiciones que establecen
los articulos siguientes, abonandose en el primer caso el importe del aumento, sin que tenga
derecho en el segundo, a reclamar indemnizacién alguna por los beneficios que hubiese dejado
de percibir.

Si el Contratista justificase haber contratado equipos o realizado trabajos para las obras reducidas
o suprimidas, se hara un justiprecio del perjuicio que haya sufrido por tal causa, el que sera
reconocido por la Administracion.

En los casos que para ejecutar los trabajos precedentemente citados se deban emplear equipos
que difieran manifiestamente de los que hubieren sido necesarios para realizar la obra contratada,

se convendran precios nuevos.

ARTICULO 54°- APLICACION A SISTEMAS POR UNIDAD DE MEDIDA DE LOS AUMENTOS O
DISMINUCIONES EN LOS ITEMS: En consideracion a las modificaciones referidas en el Articulo
anterior, se establece lo siguiente:

a) Si se hubiese contratado por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA e importase en algun item
un aumento o disminucién superior al Veinte por Ciento (20%) del importe del mismo, la
Administracién o el Contratista en su caso, tendran derecho a que se fije un nuevo precio unitario
por analisis y de comun acuerdo. En caso de disminucion, el nuevo precio se aplicara a la totalidad
del trabajo a realizar en el item, pero si se tratara de aumento, solo se aplicara a la cantidad de
trabajo que exceda el veinte por ciento (20%) de la que figura en el presupuesto oficial de la obra
para dicho item.

b) Los nuevos precios deberan determinarse en base a los establecidos por el
Contratista en los analisis de precios presentados con su oferta, o en su defecto a los existentes en
plaza al mes de vigencia de los precios basicos de licitacion estipulada.

El derecho acordado en los incisos precedentes podra ser ejercido por las partes en cualquier
momento y los nuevos precios que se convengan se aplicaran a las cantidades que se ejecuten
posteriormente a la fecha que se ejercio el derecho.
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ARTICULO 55°- PRECIOS DE NUEVOS ITEMS:  Cuando sea necesario realizar trabajos no
previstos en el Contrato, su precio debera ser previamente convenido con la Administracion por

analogia con los precios contractuales o en su defecto por analisis de precios con aplicacion de
valores de plaza vigentes al mes base tomado para el monto contractual. De tal manera, al costo
neto resultante, se le adicionara los porcentajes que el Contratista haya fijado en los analisis de
precios presentados con su propuesta en concepto de gastos generales, beneficios, e impuesto al
valor agregado.

Aun cuando no se logre un acuerdo sobre los nuevos precios, el Contratista estara obligado a
ejecutar los trabajos respectivos, debiendo la Administracion reconocerle el costo real; mas los
gastos generales y beneficios correspondientes. A ese efecto, la Inspecciébn constatara los
materiales y jornales que sean empleados, mediante acreditaciéon del Contratista de los gastos
realizados, en forma fehaciente.

ARTICULO 56° - SUPRESION DE ITEM: Cuando se supriman ftems, que no superen las
condiciones establecidas en el Articulo 53°, el Contratista tendrd derecho a ser indemnizado

mediante el pago del monto correspondiente a los gastos generales, determinandose a su vez el
reajuste contractual correspondiente. El procedimiento sera el siguiente:

1) Para precios unitarios que hayan sido presentados por el Contratista se determinaran los
gastos generales por deduccion de los andlisis de precios que conforman su oferta.

2) Para precios unitarios fijados por la Administracién, se reconocera el valor que resulte de
deducirle al precio unitario el beneficio y los gastos directos.

ARTICULO 57°- REAJUSTE DE LA GARANTIA CONTRACTUAL: Todas las modificaciones que
signifiquen ampliaciones del monto contractual, ya sea por adicionales, imprevistos, o cualquier

extension de la obra; daran lugar a que el Contratista deba reajustar la garantia correspondiente
en iguales condiciones a las estipuladas en este pliego.

CAPITULO VI-DE LA MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

ARTICULO 58° - MEDICION DE LAS OBRAS: Las obras ejecutadas de conformidad y los materiales
acopiados que reciban pago y que cumplan los requisitos de las especificaciones, se mediran

mensualmente.

Por pedido expreso del Contratista, formulado por escrito, se podran postergar las certificaciones
cuando los trabajos se hayan ejecutado tan lentamente que no existan cantidades apreciables de
obra nueva o de acopios.
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mediciones para el pago de las obras ejecutadas, asi como para la recepcion final de las mismas.
Su negativa a presenciarla o su inasistencia a la citacion que por Orden de Servicio se le formulase
al efecto, sera considerado como aceptacion de las mediciones efectuadas por la Inspeccion.

Si el Contratista expresare disconformidad por la medicién, se labrara un acta haciendo constar el
fundamento de la misma, la que se tendra presente en la medicion final, pero en ningun caso
podra suspender los trabajos, ni aun parcialmente. Sin perjuicio de ello el Contratista podra
presentarse en el Organismo Comitente dentro de los cinco (5) dias corridos de labrada el acta,
formulando los reclamos a que se crea con derecho y solicitando se revea la medicion
impugnada. El Organismo Comitente debera resolver dentro de los treinta (30) dias corridos si
hace o no lugar al reclamo y transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entendera que el
reclamo ha sido denegado.

Para el caso de Obras que resulten de dificultosa o imposible verificacion posterior, o por medidas
o caracteristicas sujetas a alteracion con el transcurso del tiempo; las observaciones o falta de
conformidad en la medicién o calificacion deberan ser formuladas en la primera oportunidad de
su constatacion, sin derecho a reclamaciones posteriores. Al efecto, la Inspeccién debera
documentar mediante Orden de Servicio las observaciones o disconformidades a que den lugar
las obras citadas.

Las mediciones parciales tendran caracter provisional y estaran supeditadas al resultado de las
mediciones finales que se practiquen para las recepciones provisionales parciales o totales, salvo
aquellos trabajos cuya indole no permita nueva medicion.

La existencia de observaciones o reclamos que el Contratista formulase, no eximen a la
Administracion de la obligacion del pago total de los certificados, por la suma liquida reconocida
por ellay en los plazos estipulados.

Los gastos en concepto de jornales, Utiles, instrumentos, etc, que sean necesario invertir o
emplear en las mediciones parciales o definitivas o en las verificaciones que la Inspeccidn
considere necesarias, seran por cuenta exclusiva del Contratista.

ARTICULO 59° - MEDICION FINAL: Dentro de los treinta (30) dias corridos de terminada la
obra se procedera a su medicion final.

La Administracion podra disponer la actuacion de un profesional para proceder a esta medicién,
conjuntamente con la Inspeccion, suscribiendo un acta que sera también rubricada por el
Contratista y su Representante Técnico.
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Cuando el Contratista no acepte u observe los resultados de la medicidn final podra efectuar una

presentacion dentro de los veinte (20) dias corridos de firmada el acta de medicion, bajo pérdida
de todo derecho a reclamar una vez vencido dicho plazo.

La Administracién debera expedirse dentro de los sesenta (60) dias corridos de la presentacion
del Contratista.

ARTICULO 60°- NORMAS PARA LA EVALUACION Y MEDICION: Las normas generales para la
medicion y correspondiente liquidacién de los trabajos seguiran el orden de prelacion de la

documentacién contractual estipulada en el Articulo 23° y las especificaciones que se agreguen a
cualquiera de sus partes, adaptadas al tipo de obra. A tal efecto, las p a u t a sy formas de
medicién para cada rubro o item, seguirdn las normas especificas que establezca el pliego
complementario de especificaciones técnicas o anexo a la documentacién contractual.

Para el caso de obras por Unidad de Medida, o partes de las mismas contempladas por item en
relacién directa de unidades de medicidon por precio unitario, se computaran las cantidades
ejecutadas en el periodo correspondiente, dejando constancia de su resultado en planillas que se
llevaran en la obra y que podran ser implementadas en el pliego complementario.

A efectos de los antecedentes de la liquidaciéon practicada, cada certificado sera
acompanado con la planilla de Computo respectivo.

Si alguna parte de la obra incluyera algun item o rubro con cotizacién global, la medicion se
realizara por porcentaje del avance obtenido en el periodo de certificacidn, el cual sera estimado
por la Inspeccion evaluando la incidencia de los componentes del item.

Las partes asi contempladas implicaran también el cumplimiento estipulado en el presente pliego
con respecto a la presentacion de los analisis de precios.

ARTICULO 61° - CERTIFICADOS DE PAGO: Los certificados de pago de trabajos ejecutados seran
confeccionados basandose en el resultado de las mediciones, acompafiandose los mismos con las

planillas de medicion respectivas.

De acuerdo a lo estipulado por la Ley de Obras Publicas en su Articulo 56°, se tomaran los
recaudos necesarios para que la expedicion de los Certificados de pago por parte de las areas
técnico-administrativas del Organismo Comitente, se realice dentro del mes siguiente al que se
efectlen los trabajos o acopios.

La emisidn de los certificados y el plazo de pago quedara supeditado al cumplimiento por parte
del Contratista de las disposiciones en vigencia. A tal efecto se establece que la Administracién
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de obra, la presentacion de los comprobantes que acrediten el pago de los salarios del personal
que emplee en la obra y el cumplimiento de las Leyes previsionales, impositivas, de seguros y
FONAVIy otros conformes a normas reglamentarias de la Ley de Obras Publicas. -

El requerimiento se hara por medio fehaciente, fijando un plazo de cinco (5) dias corridos para su
cumplimiento, bajo apercibimiento de suspender la emision de los certificados.

Los organismos comitentes podran estipular en sus pliegos complementarios la adecuacion a
exigencias de presentacion que faciliten la acreditacion de cumplimientos.

Por el incumplimiento resultante de la falta de presentacion de comprobantes y/o las
transgresiones a lo apuntado, no se reconocera mora ni actualizaciones, trasladandose los plazos
comprometidos a partir del cumplimiento de las exigencias. Asimismo, tendra derecho a la
aplicacién el Apartado e) del Articulo N° 73 de la Ley de Obras Publicas.

Sin perjuicio de lo dispuesto para la medicion de las obras, los certificados parciales tendran
caracter de documentos provisionales y asumiran caracter de definitivos en el certificado de
recepcion provisional, en todo lo que no hubiera sufrido modificaciones que resultaren de ajustes
practicados por disposicion de la Administracion.

El pago de los Certificados de Obra, con excepcion de los correspondientes a la Recepcion
Provisoria, se efectuara dentro de los SESENTA (60) dias corridos contados a partir del primer dia
del mes siguiente a aquel en que fueron realizados los trabajos o acopios. Dicho pago no
involucra la recepcion de las obras a que se refiere el certificado respectivo. Dentro de los setenta
y cinco (75) dias corridos a partir de la Recepcion provisional se procedera a expedir el
Certificado de liquidaciéon final (Certificado R.P. - Recepcidn Provisoria).

Para éste Certificado, el plazo de SESENTA (60) dias corridos fijado anteriormente se comenzara a
contar a partir de la fecha de la firma del mismo por el Contratista.

Las comisiones bancarias que se originen por transferencia de fondos seran por cuenta de quien
las solicite. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista, por el pago de
obligaciones del mismo, de caracter perentorio, el Organismo Comitente le deducira el importe

de las comisiones bancarias que resulten.

ARTICULO 62° - FONDO DE REPAROS: Del importe de cada Certificado de obra, exceptuando los
de intereses, se deducira el cinco por ciento (5%) que se retendra hasta la Recepcion Definitiva,
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con la finalidad de constituirse en garantia por la correcta ejecucion de los trabajos y para las

reparaciones que fuesen necesarias cuando el Contratista no las ejecutase al ser ordenadas.

Las referidas deducciones podran ser sustituidas por garantias a satisfaccién de la Administracion
y por alguno de los medios establecidos en el Articulo 12°del presente Pliego. -

ARTICULO 63° - INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE CERTIFICADOS: La Administracion incurrira
automaticamente en mora una vez vencidos los plazos establecidos p a r a el pago, sin perjuicio

de los demas derechos estipulados en la documentacion contractual. Sera de aplicacion el
Decreto 7846/04 MEHF, que establece como interés moratorio la tasa de interés activo fijada por
el Banco de la Nacién Argentina.

CAPITULO VII-DE LA RECEPCION Y CONSERVACION

ARTICULO 64°-CONDICIONES PARA LAS RECEPCIONES DE OBRAS: Conforme a lo establecido
en el Contrato respectivo, las Obras podran recibirse parcial o totalmente; provisional o

definitivamente.

Las recepciones parciales podran hacerse cuando sea conveniente para la Administracion y de
comun acuerdo con el Contratista. Para el caso que el Pliego Complementario de Condiciones
estableciera recepciones parciales, se tendra en cuenta lo estipulado al respecto y su incidencia en
los planes de trabajo a presentar, si correspondiera. Las recepciones parciales liberaran la parte
proporcional de garantia correspondiente a la cantidad de obra recibida.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de solicitadas por el Contratista, la
Administracién procederd a efectuar las recepciones correspondientes; las que para hacerse
efectivas quedaran sujetas al cumplimiento de las condiciones contractuales. Con la recepcion
provisional de la obra, se devolvera la garantia de contrato y con la recepcién definitiva los fondos
de reparo, procediendo a las respectivas devoluciones dentro del plazo de treinta (30) dias
corridos de producidas las mismas.

ARTICULO 65° - RECEPCION PROVISORIA: Una vez terminadas las obras y previo a la recepcién
provisional, se efectuara la inspeccion y pruebas correspondientes para verificar si las obras han

sido ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato, si no hubiesen sido realizadas a
satisfaccion se podra suspender la recepcion hasta que el Contratista ejecute las mismas en la
forma estipulada. A ese efecto la Administracion fijara un plazo para la ejecucion de las
observaciones que se formulasen, transcurrido el cual sin que el Contratista diere cumplimiento a
las mismas, se procedera a recibir las o b r a s de oficio, pudiendo la Administracién ejecutar los
trabajos por si o con intervencion de Terceros. Los gastos que demandare la ejecucion de arreglos
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respectivas, seran a cargo del Contratista y sujetas a reintegro por parte de éste o bien mediante
la deduccion del certificado final o de las garantias retenidas, sin perjuicio de las sanciones que
correspondieren.

Cuando se observaren ligeras deficiencias o detalles de terminacién que no afecten la habilitacion
de la obra, segun el criterio de la Administracion, podra realizarse la recepcién provisoria, dejando
constancia en el Acta para que los inconvenientes observados sean subsanados en el término que
se fije al efecto, dentro del plazo de garantia fijado en los pliegos que integran el contrato.

No obstante, lo expresado precedentemente, para todas aquellas obras que se relacionen con
prestaciones de servicio realizados por entes publicos, la Administracion se reserva el derecho de
mantener la continuidad del servicio haciendo las reparaciones que sean estrictamente necesarias
en forma inmediata, sin que ello dé lugar a la pérdida de derechos incluidos en el periodo de
garantia. En esos casos el Contratista sera fehacientemente notificado dentro del término de
veinticuatro (24) horas habiles siguientes a la falla, a efectos de los recaudos que estime
pertinente.

Sera condicién indispensable para la recepcidén provisoria, la presentacién por parte del
Contratista de los certificados finales de obra y de instalaciones que correspondieren a las
obligaciones reglamentarias con los municipios, reparticiones provinciales y/o nacionales en los
organismos respectivos. Asimismo, deberd acompafar los planos reglamentarios y conforme a
obra, aprobados por dichos entes, cumplimentando en cada caso con las exigencias que fijen los
pliegos complementarios en referencia al tipo de planos y planillas generales, de estructuras y de
instalaciones para su presentacion.

Cuando hubiere habilitaciones parciales de obras, salvo disposiciones expresas del Pliego de
Condiciones Particulares, el Contratista tendra derecho a la recepcion provisoria de la parte
habilitada exclusivamente, constando en el acta que se labrara al efecto.

ARTICULO 66° - RECEPCION DEFINITIVA: El Contratista estard obligado a subsanar las
deficiencias consignadas en el Acta de Recepcion Provisoria y las que pudieran aparecer durante

el plazo de garantia, teniendo en cuenta las notificaciones que al respecto efectie la
Administracion, la cual intimara al Contratista para que en un plazo perentorio subsane los
defectos observados.

Vencido dicho plazo y persistiendo el incumplimiento, procedera a hacerse cargo de la obra, de
oficio, dejando constancia del estado en que se encuentra. Como consecuencia de ello se
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acciones que pudieran corresponder.

El plazo de garantia de las partes afectadas, una vez subsanadas las deficiencias en conformidad
con la Administracion, podra prorrogarse; hasta un maximo que no excedera el plazo de garantia

original.

Si no hubiesen aparecido defectos y se hubieran realizado los trabajos de conservacion que
previeran los pliegos, la Recepcion Definitiva se realizard al finalizar el plazo de garantia
correspondiente, contado a partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria y dentro de los
treinta (30) dias corridos de solicitadas por el Contratista.

El importe de los fondos de reparo sera afectado por las deducciones que estuvieren a cargo del
contratista, como consecuencia del incumplimiento del contrato u otros cargos a que hubiere
lugar. Si resultaren saldos negativos, el Contratista debera abonar el importe respectivo dentro de
los diez (10) dias corridos a contar desde la notificacién de la liquidacion, intimandose en forma
fehaciente bajo apercibimiento de las consecuencias previstas en la Ley de Obras Publicas.

La Recepcion Definitiva de las Obras y la devolucidn de las sumas retenidas al Contratista, no lo
liberan de las responsabilidades que establece el Articulo 1646 del Cédigo Civil. (5)

CAPITULO VIII-DE LA RESCISION Y SUS EFECTOS

ARTICULO 67°-DE LA RESCISION DEL CONTRATO Y SUS EFECTOS: En todos los casos seran de
aplicacion las disposiciones de los Articulos 71, 72, 73,74, 75,76, 77 y 78 de la'y de Obras Publicas
N° 6351 y su concordante de igual numeraciéon del Decreto Reglamentario N° 958/79 SOYSP. -

CAPITULO IX-REDETERMINACION DE PRECIOS

ARTICULO 68° - REDETERMINACION DE PRECIOS-NORMATIVA Y METODOLOGIA:

Se efectuarad conforme al Decreto N° 2715/16 M P Iy Sy normas complementarias.

CAP{TULO X-PROPONENTES Y/U OFERENTES EXTRANJEROS

ARTICULO 69° - PROPONENTES Y/U OFERENTES EXTRANJEROS: Conforme a lo dispuesto por el
Articulo 6° - inc. t) - del presente Pliego, los Proponentes u Oferentes de origen extranjero,

ademas de todos los requisitos detallados y exigidos en el Articulo 6° - deberan presentar: Todas

las documentaciones debidamente legalizadas por el Consulado de origen y el Ministerio de
(5) Observacion: Articulo sustituido por Art. 1273-1274-1275-1277 del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion.
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adoptado por la Ley N° 23.458 que aprueba la Convencién suprimiendo la exigencia de
legalizacion de los Documentos Publicos Extranjeros aprobado por la Conferencia de La Haya de

Derecho Internacional Privado.
Declaracion jurada de la nacionalidad del oferente.
Contar con un Representante legal en la Republica Argentina, munido de carta poder.

La personeria mediante documentacion equivalente y cumplimentar ademas los requisitos
exigidos por la Ley N° 19.550 y sus modificatorias.

Los Estados Contables y/o las declaraciones patrimoniales, segun corresponda, deberan estar:

aprobados por el Organo competente similar en el exterior debidamente convertidos o

expresados en moneda de curso legal en el pais, de conformidad a las normas contables vigentes

en la Republica Argentina estar firmados en original y la firma del Contador Publico o estudio

debera estar debidamente certificada por el Consejo Profesional respectivo u organismo similar

del exterior y en su caso legalizada y consular izada o legalizada mediante el procedimiento de
"Apostillé” .

Todos los documentos presentados deberan estar traducidos al idioma nacional argentino, por
traductor oficial con titulo nacional debidamente habilitado e inscripto en el Colegio Profesional
respectivo y visada la traduccién por dicho Colegio.

Deberan acreditar el Equipamiento minimo exigido, radicado en nuestro pais con sus Certificados
de Importacion de la Aduana Nacional.

ANEXO CORRESPONDENCIA DE ARTICULOS SEGUN CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION Y DECRETO PROVINCIAL
2715/16. Segun las modificaciones introducidas por el Cédigo Civil y Comercial de la Nacién, aprobado mediante ley N°26994
vigente desde 1/8/15, se detallan las correspondencias de los Articulos que se mencionan en el Pliego General de Condiciones.

Articulo 6: donde dice unién transitoria de empresas corresponde diga "Unién Transitoria” U.T. Articulo 12: donde dice Articulo
2013 del Codigo Civil, corresponde Articulos 1583 al 1587 del Codigo Civil y Comercial de la Nacion.

Articulo 66: donde dice Articulo 1646 del Codigo Civil, corresponde Articulos 1273-1275y 1277 del Cédigo Civil y Comercial de
la Nacion.

Articulo 68: La Redeterminacion de Precios se efectuara conforme al Decreto Provincial 2715/16
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VISTO

La necegsidad de unificar criterios en el tramite de es- tudioc
previoalasadjudicaciones para laejecucionde obraspfibli-cas; ¥y

CONSIDERANDO :

Que previo a toda adjudicacidn es conveniente contar con el informe
de una comisién que a partir del estudio y evaluacién de- la documentacidn
complementaria y propuesta aconselje con fundlentos la ofertaméas conveniente
para los intereses del Estado y de la ——— Comunidad ;

Que la normativa vigente determina cque ¢ concepto de - ofertamas
conveniente comprende losaspectos econdnicosy t cnicos que hacenal
cunmplimiento del Proyectoy también conceptos tales —— como dePensa de la
fuente de trabajo local, de lapreservacidén de la industria y el comercio
local, de las condiciones morales del adjud catario, surelaci?nempresario-
trabajador —empresario-estado, el pago de salarios, leyes 5001alesy
gremiales, tasas e impuestosen - el territorio provincial;

Que es premisa del Gobierno del pueblo de Entre Rios la -
‘participacidén de todos los sectores de la administracién en los te-— mas que
interrelacionados hacenal desarrollode lagsacciones pro—-
puestasparacunplir con el mandato popular;

Que en el tema planteado tiene ingerencia ademas de los -
respectivos Organismos Técnicos Constructivos la subsecretaria de —— Trabajo
que, a parti de la inspeccion y vigilancia del trabajo , fi calizacidn del
cunplimniento de las normas , convenciones colectivas y reglamentaciones ante
toda persona fisicay/o juridica que tiene peE sonal en relacién de dependencia
;, conciliacién y arbitraje en los -- conflictos laborales, tiene los
antecedentes de las empresas contra- tistas que registra y hacen a los
conceptos enunciados;

Que para lograr efectividad en el objetivo propues to de- ben
asegurarse los medios para la evaluacién d esos conceptos vy —— fundamenten
laresolucidénaadoptar;

Que de tal manera es procedente disponer gque toda contra- ac idn de
obra pibiica gque realicen los organi?mos centralizados e
escentralizados; autirquicos empresas del estado, entidades inter--—
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medias, municipios y juntas de gobierno que actuénpor Administra- cién Be-
J:-egada:-;-poxe Ltcilacién PdbTi-caoprivada;-concurso o cotejo
:j" -de precios, cue tenconfl inf.orme fundado--de una comisidn basado en una

.. calificacién porpuntu e-de cadaunod ias conceptos deter minados en
w -0

. el Arttculo 7° <A Decreto amentario N® 958/79 —-——del-
;= Decreto -Leyde Obras-?ubli ;

Porelilio;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

EN ACO RDO GENERAL DE MINISTROS

DECRETA:

ARICULO1".-Dispénese e todacontrataciénde Obra Piblicaque —

realicen leos Organismos Centralizados; descentralizados; autarqui-- |
cos; empresas del estadoj entidades intermedias, municipios vy jun-— ;-1
tas de gobierno que actuen por Administracidn Delegada; por Licita- .
c-16n Publica o privada, concas0 o cotejo-de precics debe contar - LI
con un inf.prme fundado de una comisién que estard integrada tambicn T
por.un representante ‘dela S'J.bseéretaria de T-rabajo.

sistemade punta.je, que reglamentard elMinisterio de Goblerno, —-
T:r'Car:o '2°.” . La,Comisién trabajara sobre unaplanilla tipo por el

Justicia, Obrasyservicios blicosy fundara, por simple mayoria
SU...cd:>Nsejo.

AKTTc:lu'td 3").1 Ja_cmni sidn .no_genera:rad- t 0s ad c¢; .onales correspori-

—————— aié"ndo a los fincioll adosyag.entes quela--integren el cumpl imien-— i

-todentro de sus Fun-ciones especificas-y en su relaCidn de depen-—-
-——el-eflei-e.-est ableeida.

HlLTI'Ctirld 4°:J E1 organisme o funcionario que propicie no aceptar
el Consejode laComisidndeber fundarexpresamenteyporescrite
_qpefre - ™M) ciay. l!EanuevaprOpuesta.
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ARTICULd 6°.—-E1 presente Decreto serarefrendado por los Sefiores-
MINISTROS ENACUERDOGENERAL.

ARTICULO ° c-,'," R {strese,Comun quese, publ+queeyarchivese.
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