PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
FINALIDAD : 1 - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL
FUNCION : 30 - DIRECCION SUPERIOR EJECUTIVA
PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA
PROYECTO: 01 - REPARACION EDIFICIOS ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Partida para atender la reparacion de edificios de Administracion Gubernamental

FECHA AVANCE FISICO EN %

PRO- | AC- |OBRA DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION UNID. [ CANT. ACUMUL. | PROGRAM. | PROGRAM. PROGRAMAD{ PROGRAM.
YEC | TIVI SUS OBRAS Y ACTIVIDADES DE INICIO | FINAL |CLASE |ETAPA AL PARA PARA PARA RESTO
TO | DAD MED 31/12/02 2003 2004 2005 ANOS
01 07 |REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS Lote 1 01/96 | 12/03 3 05 63% 5% 32%




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

FINALIDAD : 1 - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL

FUNCION : 30 - DIRECCION SUPERIOR EJECUTIVA

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LAPOLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA
PROYECTO: 02 - CONSTRUCCION EDIFICIOS ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA'Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se prevé la construccion por etapas de un nuevo edificio para centralizar distintas oficinas administrativas provinciales que actualmente alquilan edificios

FECHA AVANCE FISICO EN %
PRO- | AC- |OBRA DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION UNID. [ CANT. ACUMUL. | PROGRAM. | PROGRAM. PROGRAMAD{ PROGRAM.
YEC | TIVI SUS OBRAS Y ACTIVIDADES DE INICIO [ FINAL [CLASE |ETAPA AL PARA PARA PARA RESTO
TO | DAD MED 31/12/02 2003 2004 2005 ANOS
02 11 [JUNTA DE GOBIERNO DE OMBU - OMBU - LA PAZ m2 350 07/03 | 12/04 2 04 1% 99%
02 15 [JUNTA DE GOBIERNO PASO DE LAS PIEDRAS-PASO DE LAS PIEDRAS-PARANA m2 214 12/03 | 08/04 2 04 2% 98%
02 17 |DIRECCION DE GANADERIA Y LECHERIA - LARRAMENDI N° 2786 - PARANA - PARANA m2 755 10/03 |12/04 2 04 1% 99%
02 18 |JUNTA DE GOBIERNO LA PROVIDENCIA - ALCARAZ 2° - LA PAZ m2 350 07/03 (12/04 2 04 1% 99%




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

FINALIDAD : 2 - SERVICIOS DE SEGURIDAD
FUNCION : 10 - SEGURIDAD INTERIOR

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO: 03 - REPARACION EDIFICIOS DE SEGURIDAD
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Partidas para atender la reparacion de edificios de Seguridad.-

FECHA

AVANCE FISICO EN %

PRO- | AC- [OBRA DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION UNID. [ CANT. ACUMUL. | PROGRAM. | PROGRAM. PROGRAMAD{ PROGRAM.
YEC | TvI SUS OBRAS Y ACTIVIDADES DE INICIO | FINAL |CLASE [ETAPA AL PARA PARA PARA RESTO
TO | DAD MED 31/12/02 2003 2004 2005 ANOS
03 06 |REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS Lote 1 01/96 12/04 3 05 66% 5% 29%




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

FINALIDAD : 2 - SERVICIOS DE SEGURIDAD
FUNCION : 10 - SEGURIDAD INTERIOR

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO: 04 - TERMINACION EDIFICIOS DE SEGURIDAD
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se prevé el completamiento de Edificios iniciados en afios anteriores

FECHA

AVANCE FISICO EN %

PRO- | AC- [OBRA DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION UNID. [ CANT. ACUMUL. | PROGRAM. | PROGRAM. PROGRAMAD{ PROGRAM.
YEC | TvI SUS OBRAS Y ACTIVIDADES DE INICIO | FINAL |CLASE [ETAPA AL PARA PARA PARA RESTO
TO | DAD MED 31/12/02 2003 2004 2005 ANOS
04 09 |REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS Lote 1 01/97 12/04 2 05 38% 7% 55%




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
FINALIDAD : 2 - SERVICIOS DE SEGURIDAD
FUNCION : 20 - SISTEMA PENAL
PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA
PROYECTO: 06 - REPARACION EDIFICIOS DE UNIDADES PENALES
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Partidas para atender imprevistos en la reparacion de edificios de Unidades Penales.-

FECHA AVANCE FISICO EN %

PRO- | AC- |OBRA DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION UNID.| CANT. ACUMUL. | PROGRAM. | PROGRAM. PROGRAMAD{ PROGRAM.
YEC [ TIVI SUS OBRAS Y ACTIVIDADES DE INICIO | FINAL [CLASE |ETAPA AL PARA PARA PARA RESTO
TO | DAD MED 31/12/02 2003 2004 2005 ANOS
06 06 [REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS Lote 1 01/07 | 12/04 2 05 64% 15% 21%

06 07 [UNIDAD PENAL N° 4 - CONCEPCION DEL URUGUAY - URUGUAY m2 2.212 06/99 | 03/04 2 05 97% 1% 2%

06 08 [UNIDAD PENAL N° 2 - GUALEGUAYCHU - GUALEGUAYCHU m2 530 05/01 | 08/04 2 05 62% 1% 37%

06 09 |UNIDAD PENAL N° 3 - CONCORDIA - CONCORDIA m2 1.055 04/03 | 04/05 2 04 1% 67% 32%

06 11 |UNIDAD PENAL N° 1 "DR. JUAN JOSE O'CONNOR" - PARANA - PARANA m2 1.796 02/01 | 08/04 3 05 29% 4% 57%

06 12 |UNIDAD PENAL N° 6 "CONCEPCION DE ARENALES" - PARANA - PARANA m2 253 03/01 | 08/04 3 05 59% 2% 39%




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES
FUNCION : 10 -SALUD
PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA
PROYECTO: 07 - REPARACION EDIFICIOS DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se prevé la reparacion en etapas de edificios hospitalarios de gran magnitud. Asimismo se prevé la reparacion de Centros de Salud.-

FECHA AVANCE FISICO EN %

PRO- | AC- [OBRA DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION UNID. CANT. ACUMUL. PROGRAM. | PROGRAM. PROGRAMAD{ PROGRAM.
YEC | TIVI SUS OBRAS Y ACTIVIDADES DE INICIO FINAL |CLASE |ETAPA AL PARA PARA PARA RESTO
TO DAD MED 31/12/02 2003 2004 2005 ANOS
07 09 |REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS Lote 1 04/95 | 12/04 3 05 69% 13% 18%

07 13 [HOSPITAL "SAN BENJAMIN " - COLON - COLON m2 317 10/97 | 12/04 3 05 21% 1% 78%
07 17 |COLONIA DE SALUD MENTAL - DIAMANTE - DIAMANTE m2 572 12/02 | 08/04 3 05 42% 1% 57%
07 19 [HOSPITAL GERIATRICO "Dr. DOMINGO CUNEQ" - VICTORIA - VICTORIA m2 310 08/02 | 08/04 3 05 42% 1% 57%
07 26 [HOSPITAL "FIDANZA" - COLONIA ENSAYO - DIAMANTE m2 750 12/03 | 12/04 3 04 1% 99%
07 31 |HOSPITAL "CENTENARIO" - GUALEGUAYCHU - GUALEGUAYCHU m2 690 12/03 | 12/04 3 04 1% 99%
07 35 |HOSPITAL "GUEMES" - FAUSTINO M. PARERA - GUALEGUAYCHU m2 163 12/02 | 10/04 3 05 49% 2% 49%
07 37 [HOSPITAL "PARANACITO" - VILLA PARANACITO - ISLAS m2 156 12/02 | 10/04 3 04 2% 98%
07 39 [HOSPITAL " 9 DE JULIO" - LA PAZ - LA PAZ m2 230 10/02 | 08/04 3 05 60% 1% 39%
07 46 |HOSPITAL "SAN MARTIN" - PARANA - PARANA m2 1.113 10/01 12/04 3 05 14% 1% 85%
07 47 |HOSPITAL "'DR. ROBALLOS" - PARANA - PARANA m2 667 12/02 | 12/04 3 05 12% 1% 87%
07 48 |HOSPITAL "DR. PASCUAL PALMA" (ANCIANOS) - PARANA - PARANA m2 300 12/02 | 12/04 3 05 22% 1% 77%
07 53 |HOSPITAL "LISTER" - SEGUI - PARANA m2 230 05/02 | 10/04 3 05 38% 2% 60%
07 59 |HOSPITAL " FALUCHO" - MACIA - TALA m2 182 09/01 10/04 3 05 51% 1% 48%
07 61 |HOSPITAL "SAGRADO CORAZON DE JESUS" - BASAVILBASO - URUGUAY m2 510 10/03 | 12/04 3 04 1% 99%
07 62 [HOSPITAL "PADRE VETCHER" - SANTA ANITA - URUGUAY m2 167 10/03 | 12/04 3 04 1% 99%
07 63 [HOSPITAL "CORONEL PRINGLES" - LAS MOSCAS - URUGUAY m2 251 12/02 | 10/04 3 05 41% 2% 57%
07 65 [HOSPITAL "SANTA ROSA" - VILLAGUAY - VILLAGUAY m2 315 04/03 | 12/04 3 04 1% 99%
07 66 |HOSPITAL GERONTOPSIQUIATRICO - VILLAGUAY - VILLAGUAY m2 148 12/02 | 10/04 3 05 64% 3% 33%
07 68 |CENTRO DE SALUD "TENIENTE 1° IBANEZ" - VILLA URQUIZA - PARANA m2 74 10/03 | 10/04 3 04 5% 95%




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES
FUNCION : 10 -SALUD
PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA
PROYECTO: 08 - TERMINACION EDIFICIOS DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se prevé la refuncionalizacién y terminacion de edificios de Salud

FECHA AVANCE FISICO EN %
PRO- | AC- |OBRA DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION UNID. [ CANT. ACUMUL. | PROGRAM. | PROGRAM. PROGRAMAD{ PROGRAM.
YEC | TIVI SUS OBRAS Y ACTIVIDADES DE INICIO [ FINAL [CLASE |ETAPA AL PARA PARA PARA RESTO
TO | DAD MED 31/12/02 2003 2004 2005 ANOS
08 06 [HOGAR DE ANCIANOS DE SAN SALVADOR - SAN SALVADOR - SAN SALVADOR m2 300 03/98 | 10/04 3 05 15% 1% 84%
08 19 |HOSPITAL "25 DE MAYOQ" - DIAMANTE - DIAMANTE m2 77 04/00 | 04/04 3 05 73% 1% 26%
08 21 |REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS Lote 1 01/97 | 12/04 3 05 2% 1% 17%
08 22 |CENTRO DE SALUD "CNIA HOCKER" - CNIA HOCKER - COLON m2 67 10/03 | 10/04 3 04 3% 97%
08 23 |HOSPITAL "GENERAL CAMPOS" - GENERAL CAMPOS - SAN SALVADOR m2 113 10/03 | 10/04 3 04 2% 98%
08 28 |CENTRO DE SALUD "CORRALES" - PARANA - PARANA m2 150 12/02 | 07/04 3 05 64% 1% 35%
08 50 |HOSPITAL "JOSE DE SAN MARTIN" (ANCIANOS) - VILLA CLARA - VILLAGUAY m2 130 10/03 | 12/04 3 04 2% 98%
08 54 |SALA DE PRIMEROS AUXILIO - ESTACION LIBAROS - URUGUAY m2 67 10/03 | 108/04 3 04 3% 97%
08 55 |CENTRO DE SALUD "Dr. ATILIO CAMINITTI"- YESO OESTE - LA PAZ m2 35 08/03 | 05/04 3 04 5% 95%
08 57 |HOSPITAL "SAN MARTIN" - BRUGO - PARANA m2 88 12/02 | 07/04 2 04 48 2% 50%




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES
FUNCION : 10 -SALUD
PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA
PROYECTO: 09 - AMPLIACION EDIFICIOS DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Ampliacion por etapas de edificios de Salud ya existentes.-

FECHA AVANCE FISICO EN %

PRO- | AC- [OBRA DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION UNID. CANT. ACUMUL. PROGRAM. | PROGRAM. PROGRAMAD{ PROGRAM.
YEC | TIVI SUS OBRAS Y ACTIVIDADES DE INICIO FINAL |CLASE |ETAPA AL PARA PARA PARA RESTO
TO DAD MED 31/12/02 2003 2004 2005 ANOS
09 13 |HOSPITAL "DR. BRAGUE VILLAR" - HASENKAMP - PARANA m2 360 02/04 | 10/04 2 04 1% 99%

09 14 [HOSPITAL "DR. CASTILLA MIRA" - VIALE - PARANA m2 165 01/01 10/04 2 05 63% 1% 36%

09 19 [HOSPITAL "SANTA ROSA" - CHAJARI - FEDERACION m2 135 12/03 | 12/04 2 04 1% 99%

09 21 |REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS Lote 1 01/97 | 12/04 2 05 83% 7% 10%

09 30 |CENTRO DE SALUD "JORGE NEWBERY" - PARANA - PARANA m2 85 10/03 | 10/04 2 04 2% 98%

09 31 [HOSPITAL " NTRA. SENORA DEL CARMEN" - MANSILLA - TALA m2 85 10/03 | 10/04 2 04 2% 98%

09 34 |CENTRO DE SALUD "EL BRETE" - PARANA - PARANA m2 87 10/03 | 10/04 2 04 2% 98%

09 36 |CENTRO DE SALUD "HERMANA CATALINA" - PARANA - PARANA m2 71 10/03 | 10/04 2 04 2% 98%

09 37 |CENTRO DE SALUD "BELGRANO" - PARANA - PARANA m2 45 10/03 1004 2 04 3% 97%

09 62 |HOSPITAL "SAN FRANCISCO DE ASIS" - CRESPO - PARANA m2 287 08/03 | 12/04 2 04 1% 99%

09 74 [HOSPITAL "SAN ANTONIO" (HOGAR DE ANCIANOS) - GUALEGUAY - GUALEGUAY m2 30 08/03 | 10/04 2 04 6% 94%

09 77 |HOSPITAL "FRANCISCO CASTALDO" - MARIA GRANDE - PARANA m2 570 08/03 | 10/05 2 04 1% 62% 37%

09 79 |CENTRO DE SALUD "CECILIA GRIERSON" - PARANA - PARANA m2 71 10/03 | 10/04 2 04 2% 98%

09 80 [HOSPITAL "9 DE JULIO" - LA PAZ - LA PAZ m2 115 12/03 | 12/04 2 04 1% 99%

09 81 |HOSPITAL "SAN MARTIN" - PARANA - PARANA m2 285 12/03 | 12/04 2 04 1% 99%




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES
FUNCION : 10 - SALUD
PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA
PROYECTO: 10 CONSTRUCCION EDIFICIOS DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se construiran nuevos Centros de salud en localidades que actualmente no cuentan con atencién primaria

FECHA AVANCE FISICO EN %
PRO- | AC- |OBRA DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION UNID. [ CANT. ACUMUL. | PROGRAM. | PROGRAM. PROGRAMAD{ PROGRAM.
YEC | TIVI SUS OBRAS Y ACTIVIDADES DE INICIO [ FINAL [CLASE |ETAPA AL PARA PARA PARA RESTO
TO | DAD MED 31/12/02 2003 2004 2005 ANOS
10 34 |CENTRO DE SALUD "FEBRE" - GOBERNADOR FEBRE - NOGOYA m2 107 10/03 | 12/04 4 04 1% 99%
10 35 |CENTRO DE SALUD "BETBEDER" - BETBEDER - NOGOYA m2 107 12/02 | 10/04 4 05 21% 1% 78%
10 36 |CENTRO DE SALUD "VENEZUELA" - ESTACION SOSA - PARANA m2 107 10/03 | 12/04 4 04 1% 99%
10 37 |CENTRO DE SALUD "LAS GARZAS" - LAS GARZAS - PARANA m2 11 12/02 | 10/04 4 05 68% 1% 31%
10 42 [CENTRO DE SALUD "LA CLARITA" - LA CLARITA - COLON m2 107 10/03 | 12/04 4 04 1% 99%
10 43 [CENTRO DE SALUD " VALLE MARIA" - VALLE MARIA - DIAMANTE m2 232 04/03 | 10/04 4 04 1% 99%
10 45 [CENTRO DE SALUD "JUBILEO" - JUBILEO - SAN SALVADOR m2 107 10/03 | 12/04 4 04 1% 99%




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES
FUNCION : 20 -PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL
PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA
PROYECTO: 11 - REPARACION EDIFICIOS DE MINORIDAD
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se efectuaran reparaciones en edificios de Minoridad con el objeto de mejorar su funcionabilidad.-

FECHA AVANCE FISICO EN %
PRO- | AC- |OBRA DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION UNID.| CANT. ACUMUL. | PROGRAM. | PROGRAM. PROGRAMAD{ PROGRAM.
YEC [ TIVI SUS OBRAS Y ACTIVIDADES DE INICIO | FINAL [CLASE |ETAPA AL PARA PARA PARA RESTO
TO | DAD MED 31/12/02 2003 2004 2005 ANOS
11 07 |HOGAR DIURNO "EVITA" - SAN JOSE DE FELICIANO - FELICIANO m2 151 03/97 | 08/04 3 05 46% 2% 52%
11 08 |HOGAR DE JOVENES "ROQUE SAENZ PENA" - VIALE - PARANA m2 302 04/96 | 08/04 3 05 52% 1% 47%
11 09 |HOGAR DE MENORES "GENERAL SAN MARTIN" - VICTORIA - VICTORIA m2 | 1.780 | 04/96 | 04/04 3 05 85% 1% 14%
11 11 |HOGAR DE MENORES "MANUEL ALARCON" - GUALEGUAYCHU - GUALEGUAYCHU m2 370 05/96 | 10/04 3 05 27% 2% 71%
11 13 |HOGAR "CHICOS DE LA CALLE - CERVANTES 362" - PARANA - PARANA m2 330 10/03 | 10/04 3 04 1% 99%
11 16 |[HOGAR ADOLESCEN. MUJERES "NUESTRO HOGAR" CATAMARCA 227 - PARANA m2 250 10/03 | 10/04 3 04 1% 99%
11 17 |REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS Lote 1 01/96 | 12/05 3 05 68% 14% 18%
11 18 |HOGAR DE MENORES "MUJERCITA" - PARANA - PARANA m2 130 10/03 | 10/04 3 04 32% 68%




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES

FUNCION : 20 -PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA
PROYECTO: 12 - TERMINACION EDIFICIOS DE MINORIDAD

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se refuncionalizaran y terminaran edificios de Minoridad.-

FECHA AVANCE FISICO EN %

PRO- | AC- |OBRA DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION UNID. [ CANT. ACUMUL. | PROGRAM. | PROGRAM. PROGRAMAD{ PROGRAM.
YEC | TIVI SUS OBRAS Y ACTIVIDADES DE INICIO | FINAL |CLASE |ETAPA AL PARA PARA PARA RESTO
TO | DAD MED 31/12/02 2003 2004 2005 ANOS
12 10 |REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS Lote 1 01/96 | 12/04 3 05 63% 16% 21%

12 13 |HOGAR "MI CASITA" -"CASA DE LOS GURISES" - CONCORDIA - CONCORDIA m2 130 10/03 | 12/04 3 04 1% 99%




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES

FUNCION : 20 -PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA
PROYECTO: 13 - AMPLIACION EDIFICIOS DE MINORIDAD

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se prevé la ampliacion de edificios que alojan menores y cuya capacidad se encuentra en la actualidad colmada.-

FECHA AVANCE FISICO EN %

PRO- | AC- |OBRA DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION UNID. [ CANT. ACUMUL. | PROGRAM. | PROGRAM. PROGRAMAD{ PROGRAM.
YEC | TIVI SUS OBRAS Y ACTIVIDADES DE INICIO | FINAL |CLASE |ETAPA AL PARA PARA PARA RESTO
TO | DAD MED 31/12/02 2003 2004 2005 ANOS
13 08 |HOGAR DE NINOS "ROQUE SAENZ PENA" - VIALE - PARANA m2 275 11/96 | 10/04 05 90% 1% 9%

13 11 |REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS Lote 1 01/97 | 12/04 05 53% 20% 27%




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES
FUNCION : 41 - EDUCACION ELEMENTAL
PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA
PROYECTO: 15 - REPARACIONES MENORES EN EDIFICIOS DE EDUCACION ELEMENTAL
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se agruparan edificios escolares que en forma urgente necesitan de reparaciones de poca magnitud.-

FECHA AVANCE FISICO EN %
PRO- | AC- |OBRA DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION UNID.| CANT. ACUMUL. | PROGRAM. | PROGRAM. PROGRAMAD{ PROGRAM.
YEC [ TIVI SUS OBRAS Y ACTIVIDADES DE INICIO | FINAL [CLASE |ETAPA AL PARA PARA PARA RESTO
TO | DAD MED 31/12/02 2003 2004 2005 ANOS
15 15 |REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS Lote 1 01/03 | 12/03 3 04 100%
15 15 |REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS Lote 1 01/96 | 12/04 3 05 56% 6% 38%
15 35 |ESCUELA N°9 "BGDER. GRAL. JUSTO J. DE URQUIZA" - A. BRASILERA - DIAMANTE m2 36 10/03 | 10/04 3 04 8% 92%
15 56 [ESCUELA N° 49 "GREGORIA PEREZ" - CNIA. SAN BONIFACIO - CONCORDIA m2 340 10/99 | 08/04 3 05 62% 1% 37%
15 61 [ESCUELA N° 55 "JORGE NEWBERY" - DTO. ALCARAZ 1° - LA PAZ m2 76 10/03 | 08/04 3 04 4% 96%
15 62 [(ESCUELA N° 64 "EL PAYADOR" - YESO OESTE - LA PAZ m2 91 10/03 | 08/04 3 04 3% 97%
15 63 |ESCUELA N° 86 "CNEL. JOSE F. BOGADO" - CNIA. SAUCESITO - LA PAZ m2 61 10/03 | 08/04 3 04 5% 95%
15 64 [ESCUELA N° 38 "LISANDRO DE LA TORRE" - PASO POTRILLO - LA PAZ m2 76 10/03 | 08/04 3 04 4% 96%
15 65 [ESCUELA N° 95 "ANTARTIDA ARGENTINA" - SANTA ELENA - LA PAZ m2 106 08/03 | 10/04 3 04 3% 97%
15 66 [ESCUELA N°75"LA GUERRA GAUCHA " - CNIA. SAN GUSTAVO - LA PAZ m2 91 12/03 | 12/04 3 04 3% 97%
15 68 |ESCUELA N° 42 "PASO A PASO" - DTO. PEHUAJO NORTE - GUALEGUAYCHU m2 76 12/03 | 12/04 3 04 4% 96%
15 69 |ESCUELA N° 97 "LA RIOJA" - DTO. DOS HERMANAS - GUALEGUAYCHU m2 61 12/03 | 12/04 3 04 5% 95%




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES
FUNCION : 41 - EDUCACION ELEMENTAL
PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA
PROYECTO: 16 - REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS DE EDUCACION ELEMENTAL
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se repararan en etapas para dejar en buen estado de funcionamiento los edificios escolares primarios, con inversiones de gran magnitud.-

FECHA AVANCE FISICO EN %
PRO- | AC- |OBRA DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION UNID.| CANT. ACUMUL. | PROGRAM. | PROGRAM. PROGRAMAD{ PROGRAM.
YEC [ TIVI SUS OBRAS Y ACTIVIDADES DE INICIO | FINAL [CLASE |ETAPA AL PARA PARA PARA RESTO
TO | DAD MED 31/12/02 2003 2004 2005 ANOS
16 08 [ESCUELA N° 1 "INDEPENDENCIA" - DIAMANTE - DIAMANTE m2 150 11/03 | 11/04 3 04 2% 98%
16 21 |ESCUELA N° 53 "ANTARTIDA ARGENTINA" - ROSARIO DEL TALA - TALA m2 220 12/03 | 10/04 3 04 1% 99%
16 26 |ESCUELA N°2 " DOMINGO MATHEU" - GUALEGUAYCHU - GUALEGUAYCHU. m2 142 05/99 | 08/04 3 05 26% 2% 72%
16 27 |ESCUELA N° 3 "TOMAS DE ROCAMORA" - GUALEGUAYCHU - GUALEGUAYCHU m2 60 12/03 | 08/04 3 04 5% 95%
16 28 |ESCUELA N° 20 " DOMINGO F. SARMIENTO" - GUALEGUAYCHU - GCHU. m2 150 11/03 | 11/04 3 04 2% 98%
16 29 |ESCUELA N° 88 "LOS FUNDADORES" - GUALEGUAYCHU - GUALEGUAYCHU m2 414 04/98 | 08/04 3 05 4% 1% 95%
16 38 |REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS Lote 1 01/95 | 12/04 3 05 68% 14% 18%
16 46 |ESCUELA N° 58 "ZAMBA DE VARGAS" - SANTA ANITA - URUGUAY m2 135 10/03 | 10/04 3 04 2% 98%
16 57 [ESCUELA N° 9 "MATIAS ZAPIOLA" - BASAVILBASO - URUGUAY m2 106 10/03 | 10/04 3 04 3% 97%
16 68 |ESCUELA N° 189 " LUZ VIEIRA MENDEZ" - PARANA - PARANA m2 120 12/02 | 04/04 3 05 62% 4% 34%
16 69 [ESCUELA N° 102 "INFANTA MENDOCINA" - SIR LEONARD - LA PAZ m2 165 11/99 | 07/04 3 05 27% 2% 71%
16 81 [ESCUELA N° 10 "ANTONIO ZINNY" - ALDEA SALTO - DIAMANTE m2 150 10/03 | 10/04 3 04 2% 98%




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES
FUNCION : 41 - EDUCACION ELEMENTAL
PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA
PROYECTO: 17 - TERMINACIONES OBRAS VARIAS EN EDIFICIOS DE EDUCACION ELEMENTAL
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se prevé la terminacion de edificios de educacion primaria ya iniciados en afios anteriores y cuyas etapas permitiran el normal

funcionamiento de los establecimientos.-

FECHA AVANCE FISICO EN %

PRO- | AC- [OBRA DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION UNID. CANT. ACUMUL. PROGRAM. | PROGRAM. PROGRAMAD{ PROGRAM.
YEC TIVI SUS OBRAS Y ACTIVIDADES DE INICIO FINAL |CLASE |ETAPA AL PARA PARA PARA RESTO
TO DAD MED 31/12/02 2003 2004 2005 ANOS
17 29 |ESCUELA N° 117 "20 DE JUNIO" - C. DEL URUGUAY - URUGUAY m2 350 03/96 | 08/04 2 05 39% 1% 60%

17 52 |REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS Lote 1 01/96 | 12/04 2 05 75% 1% 14%

17 53 |ESCUELA N° 53 "YAPEYU" - NOGOYA - NOGOYA m2 95 10/01 | 10/04 2 05 60% 2% 38%

17 57 |ESCUELA N° 52 "MAXIMIO SABA VICTORIA" - FEDERAL - FEDERAL m2 205 06/97 | 04/04 2 05 73% 1% 26%

17 66 |ESCUELA N°5 (EX N°89) "DEL CENTENARIO" - SAN SALVADOR - SAN SALVADOR m2 224 06/97 | 07/04 2 05 23% 23% 54%

17 76 |ESCUELA N° 32 " TIERRA DE CHANAS" - CEBAS - ISLAS DEL IBICUY m2 130 01/95 | 07/04 2 05 20% 40% 40%

17 86 |ESCUELA N° 18 "LOS 33 ORIENTALES" - CNIA. LA NUEVA - FEDERACION m2 43 10/03 | 10/04 2 04 4% 96%

17 87 |ESCUELA N° 66 "CRUCERO GRAL. BELGRANO" - CNIA. LA ARGENTINA - FEDERACION m2 35 10/03 | 10/04 2 04 5% 95%

17 89 |ESCUELA N° 9 "CONGRESO DE TUCUMAN" - COLONIA OFICIAL N° 5 - FEDERAL m2 20 10/03 | 12/03 2 04 100%

17 90 |ESCUELA N° 66 "MANUEL BELGRANO" - NOGOYA - NOGOYA m2 25 08/03 | 04/03 2 05 62% 38%

17 92 |ESCUELA N° 41 "JOSE MANUEL ESTRADA" - EJIDO SUR - LA PAZ m2 112 08/03 | 10/04 2 05 2% 98%

17 93 |ESCUELA N° 78 "MALVINAS ARGENTINAS" - SANTA ELENA - LA PAZ m2 130 10/03 | 10/04 2 05 1% 99%

17 94 |ESCUELA N° 3" ALVAREZ DE ARENALES" - DIAMANTE - DIAMANTE m2 78 10/03 | 10/04 2 05 33% 67%




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES
FUNCION : 41 - EDUCACION ELEMENTAL
PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA
PROYECTO: 18 - AMPLIACION 1 AULAS EN EDIFICIOS DE EDUCACION ELEMENTAL
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se prevé la construccion de un aula para cubrir el déficit en edificios educacionales primarios cuya construccién se inicié en afios anteriores, o

en edificios que necesitan ampliacion.-

FECHA AVANCE FISICO EN %

PRO- | AC- [OBRA DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION UNID. CANT. ACUMUL. PROGRAM. | PROGRAM. PROGRAMAD{ PROGRAM.
YEC | TIVI SUS OBRAS Y ACTIVIDADES DE INICIO FINAL |CLASE |ETAPA AL PARA PARA PARA RESTO
TO DAD MED 31/12/02 2003 2004 2005 ANOS
18 22 |ESCUELA N°39 "CARLOS MARIA DE ALVEAR" - PASO DE LA LAGUNA - VILLAGUAY m2 104 01/03 | 01/04 2 04 50% 50%

18 41 |ESCUELA N° 29 "ANTONIO RUIZ" - CNIA. LOS CEIBOS - URUGUAY m2 78 08/03 | 08/04 2 04 2% 98%
18 48 |ESCUELA N°6 "ANTARTIDA ARGENTINA" - ALDEA SPATZENKUTTER - DIAMANTE m2 136 12/02 | 10/04 2 05 62% 6% 32%
18 50 |ESCUELA N° 8 "ROMAN DEHEZA" - GOBERNADOR MANSILLA - TALA m2 134 04/02 | 04/04 2 05 29% 39% 32%
18 53 |ESCUELA N° 83 "JUSTO JOSE DE URQUIZA" - SAN JOSE - COLON m2 121 04/03 | 07/04 2 04 57% 33%
18 57 |ESCUELA N° 2 "PRIMERA JUNTA" - LA PAZ - LA PAZ m2 113 07/02 | 08/03 2 05 54% 46%

18 58 |ESCUELA N° 43 "CNEL. PEDRO R. DE LA PLAZA" - COLONIA FEDERAL - FEDERAL m2 103 04/03 | 04/04 2 04 50% 50%
18 59 |ESCUELA N° 18 "PCIA. DE CATAMARCA" (INTERM.) - DTO. LUCAS SUD 2° - VILLAGUAY m2 103 04/03 | 04/04 2 04 50% 50%
18 61 |ESCUELA N° 13 "RAMON FEBRE"- COLONIA LA PERLA - SAN SALVADOR m2 103 04/03 04/0 2 04 50% 50%
18 62 |ESCUELA N° 23 "DOLORES C. DE URQUIZA" - EST. F. PARERA - GUALEGUAYCHU m2 78 08/03 | 10/04 2 04 2% 98%
18 63 |ESCUELA N° 32 "CONFEDERACION ARGENTINA" - CNIA. VIRARO - LA PAZ m2 78 08/03 | 10/04 2 04 2% 98%
18 64 |ESCUELA N° 65 "ACONCAGUA" - ARROYO HONDO - LA PAZ m2 78 08/03 | 10/04 2 04 2% 98%
18 65 |ESCUELA N°42 "OLEGARIO V. ANDRADE" - PICADA BERON - LA PAZ m2 78 08/03 | 10/04 2 04 2% 98%
18 66 |ESCUELA Ne 45 "JOSE INGENIEROS" - CNIA. MAXIMO CASTRO - LA PAZ m2 78 08/03 | 10/04 2 04 2% 98%
18 67 |ESCUELA N° 22 "CORNELIO SAAVEDRA" - LAS CUEVAS - DIAMANTE m2 103 04/03 | 04/04 2 04 50% 50%
18 68 |ESCUELA N° 58 "PROF. ALFREDO VILLALBA" - GUALEGUAYCHU - GUALEGUAYCHU m2 103 04/03 | 04/04 2 04 50% 50%
18 69 [ESCUELA N° 109" JUAN Z. DE SAN MARTIN" - DTO. COSTA URUGUAY - GCHU. m2 103 04/03 | 04/04 2 04 50% 50%
18 70 |ESCUELA N° 102" 17 DE AGOSTO" - ARANGUREN - NOGOYA m2 103 04/03 | 04/04 2 04 50% 50%




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES
FUNCION : 41 - EDUCACION ELEMENTAL
PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA
PROYECTO: 19 - AMPLIACION 2 AULAS EN EDIFICIOS DE EDUCACION ELEMENTAL
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se prevé la construccion de dos aulas para cubrir el déficit en edificios educacionales primarios cuya construccion y/o reparacion

se inicié en afos anteriores.-

FECHA AVANCE FISICO EN %

PRO- | AC- [OBRA DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION UNID. |CANT. ACUMUL. PROGRAM. | PROGRAM. PROGRAMAD{ PROGRAM.
YEC TIVI SUS OBRAS Y ACTIVIDADES DE INICIO FINAL |CLASE |ETAPA AL PARA PARA PARA RESTO
TO DAD MED 31/12/02 2003 2004 2005 ANOS
19 11 |ESCUELA N° 4 "FRAGATA SARMIENTOQ" - FEDERAL - FEDERAL m2 104 02/03 | 02/04 2 04 50% 50%

19 15 [ESCUELA N° 31 "ANA CORONA DE OJEDA" - SAN JOSE DE FELICIANO - FELICIANO m2 297 02/02 | 05/04 2 05 60% 17% 23%
19 43 |ESCUELA N° 39 "SANTOS VEGA" - CNIA. SANTA JUANA - FEDERACION m2 155 10/03 | 10/04 2 04 8% 92%
19 37 |ESCUELA N° 20 "ESTEBAN ECHEVERIA" - GALARZA - GUALEGUAY m2 318 | 07/098 | 07/04 2 05 30% 32% 38%
19 45 |ESCUELA N° 12 "EJERCITO LIBERTADOR"(EGB3) - RINCON DE NOGOYA - VICTORIA m2 155 10/03 | 12/04 2 04 1% 99%
19 47 |ESCUELA N° 7 "ESTEBAN ECHEVERRIA" (INTERMEDIA) - VICTORIA - VICTORIA m2 178 08/95 | 07/04 2 05 42% 29% 29%
19 48 |ESCUELA N° 6 "FLORENTINO AMEGHINO" (INTERMEDIA) -VICTORIA - VICTORIA m2 413 10/94 | 05/04 2 05 61% 13% 26%
19 50 |ESCUELA N° 4 "PABLO PIZZURNO" - GUALEGUAY - GUALEGUAY m2 164 02/03 | 05/04 2 04 63% 37%
19 51 |ESCUELA N° 6 "VICTORIANO MONTES" - GUALEGUAY - GUALEGUAY m2 164 02/03 | 05/04 2 04 63% 37%
19 52 |ESCUELA N° 25 "LA CALANDRIA" - OMBU - LA PAZ m2 155 10/01 | 04/04 2 05 23% 33% 44%
19 53 |ESCUELA N° 59 "JOSE SIXTO ALVAREZ" - DTO. TACUARAS - LA PAZ m2 121 03/03 | 04/04 2 04 43% 57%
19 54 |ESCUELA N° 85 "PREFECTURA NAVAL ARGENTINA" - COLON - COLON m2 121 03/03 | 04/04 2 04 43% 57%
19 56 |ESCUELA N° 1 "VELEZ SARFIELD" (INTERMEDIA) - CONCORDIA - CONCORDIA m2 155 08/03 | 12/04 2 04 1% 99%
19 60 |ESCUELA N° 44 "MERCEDES BALCARCE DE SAN MARTIN" - GCHU - GCHU. m2 164 02/03 | 05/04 2 04 63% 37%
19 61 |ESCUELA N° 5 "LEON SOLA" (INTERMEDIA) - GDOR. SOLA - TALA m2 164 08/03 | 12/04 2 04 1% 99%
19 64 |ESCUELA N° 38 "PTE. ROQUE S. PENA" - C. DEL URUGUAY - URUGUAY m2 155 09/03 | 12/04 2 04 1% 99%
19 65 |ESCUELA N° 83 "MESOPOTAMIA ARGENTINA"- C.DEL URUGUAY - URUGUAY m2 190 02/03 | 05/04 2 04 55% 45%
19 66 |ESCUELA N° 6 "MANUEL BELGRANO" - CONC. DEL URUGUAY - URUGUAY m2 191 07/01 | 05/04 2 05 1% 54% 45%




FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES
FUNCION : 41 - EDUCACION ELEMENTAL
PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA
PROYECTO: 20 - AMPLIACION 3 AULAS EN EDIFICIOS DE EDUCACION ELEMENTAL
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se prevé la construccion de 3 aulas en edificios educacionales primarios para cubrir el déficit de aulas en edificios cuya construccion y/o reparacion

se efectud en afios se efectud en afios anteriores

FECHA AVANCE FISICO EN %

PRO- | AC- |OBRA DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION UNID.| CANT. ACUMUL. | PROGRAM. | PROGRAM. PROGRAMAD{ PROGRAM.
YEC [ TIVI SUS OBRAS Y ACTIVIDADES DE INICIO | FINAL [CLASE |ETAPA AL PARA PARA PARA RESTO
TO | DAD MED 31/12/02 2003 2004 2005 ANOS
20 24 |ESCUELA N° 50 "GABGIELA MISTRAL" - CNIA. OFICIAL N° 14 - LA PAZ m2 234 12/01 10/0 05 19% 1% 70%

20 29 |ESCUELA N° 15" JUSTO JOSE DE URQUIZA" - ESTACION MEDANOS - ISLAS m2 328 12/02 | 07/04 05 18% 50% 32%

20 30 [ESCUELA N° 66 "REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY" - CONCORDIA -CDIA. m2 233 10/0 | 12/04 04 1% 99%




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES
FUNCION : 41 - EDUCACION ELEMENTAL

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO: 21 AMPLIACION 4 AULAS EN EDIFICIOS DE EDUCACION ELEMENTAL
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se ampliaran edificios educacionales para cubrir el déficit de aulas.-

PRO- | AC- [OBRA DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION UNID. CANT.

FECHA

AVANCE FISICO EN %

ACUMUL. | PROGRAM. | PROGRAM. PROGRAMAD{ PROGRAM.
YEC | TIVI SUS OBRAS Y ACTIVIDADES DE INICIO | FINAL |CLASE |ETAPA AL PARA PARA PARA RESTO
TO | DAD MED 31/12/02 2003 2004 2005 ANOS
21 14 |ESCUELA N° 24 "MAXIMIO VICTORIA" - PARANA - PARANA m2 233 10/03 | 12/04 04 1% 99%

21 65 |ESCUELA N° 21 "ALBERTO LARROQUE" - ESTACION HERRERA - URUGUAY m2 129 10/01 | 12/04 05 63% 1% 36%




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES
FUNCION : 41 - EDUCACION ELEMENTAL
PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA
PROYECTO: 24 - AMPLIACIONES EN EDIFICIOS DE EDUCACION ELEMENTAL
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se prevé la construccion de dependencias administrativas, dormitorios, cocinas comedor, Sala de Musica, de Maestros y Salones

de Usos Multiples (S.U.M.) en edificios de educacion primaria.-

FECHA AVANCE FISICO EN %

PRO- | AC- [OBRA DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION UNID. CANT. ACUMUL. PROGRAM. | PROGRAM. PROGRAMAD(J PROGRAM.
YEC | TIVI SUS OBRAS Y ACTIVIDADES DE INICIO FINAL |CLASE |ETAPA AL PARA PARA PARA RESTO
TO DAD MED 31/12/02 2003 2004 2005 ANOS
24 06 |ESCUELA N° 56 "FRANCISCO RAMIREZ" - DIAMANTE - DIAMANTE m2 315 04/98 | 07/04 2 05 74% 8% 18%

24 14 |ESCUELA N°7 "SAN LORENZO" - LA PAZ - LA PAZ m2 279 08/96 | 07/04 2 05 22% 19% 59%
24 24 |REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS Lote 1 01/96 | 12/04 2 05 81% 8% 1%
24 33 [ESCUELA N° 2 "JUAN JOSE VIAMONTE" - CONC. DEL URUGUAY - URUGUAY m2 284 10/03 | 12/04 2 04 1% 99%
24 35 |ESCUELA N° 195" LA DELFINA" - PARANA - PARANA m2 301 10/89 | 12/04 2 05 66% 1% 33%
24 49 |ESCUELA N° 53 "GRAL. SAN MARTIN" - CONCORDIA - CONCORDIA m2 397 02/03 | 10/04 2 04 13% 87%
24 51 |ESCUELA N° 70 "EVA DUARTE" CONCORDIA - CONCORDIA m2 603 06/89 | 08/04 2 05 32% 17% 51%
24 61 |ESCUELA N° 146 " BASES" (E.P.N.M. N° 94) - PARANA - PARANA m2 698 03/03 | 03/05 2 04 15% 73% 12%
24 63 |ESCUELA N° 4 "BGDIER. GRAL. JOSE M. GALAN" - CNIA. E. SAUCE - FEDERACION m2 129 03/03 | 10/04 2 04 27% 73%
24 66 |ESCUELA N° 84 " RiO NEGRO"- VILLA CLARA - VILLAGUAY m2 386 10/01 | 12/04 2 5 75% 1% 24%
24 67 |ESCUELA N° 105 "PATRIA LIBRE" - CRESPO - PARANA m2 345 10/03 | 12/04 2 04 1% 99%
24 68 |ESCUELA N° 17 "RECUERDOS DE PROVINCIA" - CNIA. FLORES - FEDERACION m2 147 10/03 | 12/04 2 04 1% 99%
24 71 |ESCUELA N° 28 "HIPOLITO IRIGOYEN" - CNIA. ELIA - URUGUAY m2 154 10/01 | 12/03 2 05 63% 37%

24 75 |ESCUELA N° 24 "PATRICIAS ARGENTINAS"-ALD. SAN ANTONIO-GUALEGUAYCHU m2 240 10/01 | 10/04 2 05 67% 1% 32%
24 77 |ESCUELA N° 64 "JUAN JOSE MILLAN" - DTO. PERDICES - GUALEGUAYCHU m2 458 03/03 | 07/04 2 04 11% 89%
24 79 |ESCUELA N° 3 "DOMINGO F. SARMIENTO" (INTERMEDIA) CONCORDIA - CONCORDIA m2 328 03/03 | 07/04 2 04 16% 84%
24 80 [ESCUELA N° 32 "BENITO JUAREZ" - ESTACION YUQUERI - CONCORDIA m2 396 10/03 | 12/04 2 04 1% 99%
24 84 |ESCUELA N° 30 "ALEJANDRO M. AGUADO" - CNIA. SANTA ANA - URUGUAY m2 85 07/01 | 03/04 2 05 74% 2% 24%
24 85 |ESCUELA N° 198 "MAESTRO ENTRERRIANO" - PARANA - PARANA m2 328 03/03 | 07/04 2 04 32% 68%
24 86 |ESCUELA N° 176 "GUILLERMO SARAVI" - PUEBLO BELLOCQ - PARANA m2 258 07/03 | 12/04 2 04 1% 99%
24 87 |ESCUELA N° 58 "FRANCISCO P. MORENO" - CNIA. LAS GUACHAS - TALA m2 276 12/02 | 12/04 2 05 15% 1% 84%
24 88 |ESCUELA N° 47 "JUSTA GAYOSO" - VILLA ADELA - CONCORDIA m2 235 12/01 | 12/04 2 05 81% 1% 18%
24 89 |ESCUELA N° 50 "NACIONES UNIDAS" - GDOR. ECHAGUE - TALA m2 164 09/03 | 10/04 2 04 1% 99%
24 90 |ESCUELA N°9 "PINOCHO"- CNIA. SAN ERNESTO - SAN SALVADOR m2 190 09/03 | 10/04 2 04 1% 99%




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES
FUNCION : 41 - EDUCACION ELEMENTAL
PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA
PROYECTO: 24 - AMPLIACIONES EN EDIFICIOS DE EDUCACION ELEMENTAL
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se prevé la construccion de dependencias administrativas, dormitorios, cocinas comedor, Sala de Musica, de Maestros y Salones

de Usos Multiples (S.U.M.) en edificios de educacion primaria.-

FECHA AVANCE FISICO EN %
PRO- | AC- |OBRA DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION UNID. [ CANT. ACUMUL. | PROGRAM. | PROGRAM. PROGRAMAD] PROGRAM.
YEC [ TIVI SUS OBRAS Y ACTIVIDADES DE INICIO | FINAL [CLASE [ETAPA AL PARA PARA PARA RESTO
TO | DAD MED 31/12/02 2003 2004 2005 ANOS
24 92 [(ESCUELA N° 36 "LEOPOLDO HERRERA"(INTERMEDIA) - JUBILEO - VILLAGUAY m2 253 09/03 | 10/04 2 04 1% 99%
24 96 |ESCUELA N° 64 "JUSTO JOSE DE URQUIZA" - EL RAMBLON - PARANA m2 202 12/02 | 10/04 2 05 21% 1% 78%
24 97 |ESCUELA N° 178 "ALDEA SAN ANTONIO" - ALD. SAN ANTONIO - PARANA m2 164 10/03 | 10/04 2 04 1% 99%
24 98 |ESCUELA N° 21 "LUIS RODRIGUEZ" - COLONIA YERUA - CONCORDIA m2 345 03/03 | 05/04 2 04 15% 85%




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES
FUNCION : 41 - EDUCACION ELEMENTAL
PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA
PROYECTO: 25 - CONSTRUCCION SANITARIOS EN EDIFICIOS EDUCACION ELEMENTAL
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se construirdn nuevos grupos sanitarios en reemplazo de sanitarios obsoletos en edificios de educacién primaria habiéndose construidos

o reparados los mismlos en afos anteriores.-

FECHA AVANCE FISICO EN %

PRO- | AC- [OBRA DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION UNID. CANT. ACUMUL. PROGRAM. | PROGRAM. PROGRAMAD{ PROGRAM.
YEC TIVI SUS OBRAS Y ACTIVIDADES DE INICIO FINAL |CLASE |ETAPA AL PARA PARA PARA RESTO
TO DAD MED 31/12/02 2003 2004 2005 ANOS
25 18 |REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS Lote 1 01/96 | 12/04 3 05 75% 1% 14%

25 26 |ESCUELA N° 47 "EL CHIMBORAZO" - CRUCESITAS 7° - NOGOYA m2 26 02/03 | 07/04 2 04 33% 67%
25 60 |ESCUELA N° 6 "FLORENTINO AMEGHINO" - VICTORIA - VICTORIA m2 58 10/03 | 12/04 2 04 2% 98%
25 62 |ESCUELA N° 10 "CORONEL DORREGO"(EGB3) - MONTOYA - VICTORIA m2 32 10/03 | 12/04 2 04 4% 96%
25 67 |ESCUELA N° 14 "JULIAN AGUIRRE" - DTO. CUCHILLA REDONDA - GUALEGUAYCHU m2 32 10/03 | 12/04 2 04 4% 96%
25 68 |ESCUELA N° 47 "JOSE P. VARELA" - COSTA URUGUAY SUR - GUALEGUAYCHU m2 32 1003 | 12/04 2 04 4% 96%
25 70 |ESCUELA N° 57 "GRAL. JOSE DE SAN MARTIN" - RINCON DEL GATO - GUALEGUAYCHU m2 39 10/03 | 12/04 2 04 3% 97%
25 74 |ESCUELA N° 66 "REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY" - CONCORDIA -CDIA. m2 97 02/03 | 04/04 3 04 53% 47%
25 79 |ESCUELA N° 8 "MADAME CURIE" - VILLA ZORRAQUIN - CONCORDIA m2 58 10/03 | 10/04 2 04 2% 98%
25 80 |ESCUELA N° 14 "CNEL. ANTONIO NAVARRO" - CONCORDIA - CONCORDIA m2 45 10/03 | 1004 2 04 3% 97%
25 81 |ESCUELA N° 5 "CNEL. MIGUEL GUARUMBA" - CHAJARI - FEDERACION m2 52 0203 | 05/04 3 04 50% 50%
25 82 |ESCUELA N° 24 "CIUDAD DE CORDOBA" - CNIA. PENA - FEDERACION m2 52 10/03 | 10/04 2 04 2% 98%
25 83 |ESCUELA N° 2 "FELICIANO CHICLANA" - GUALEGUAY - GUALEGUAY m2 45 10/03 | 10/04 2 04 3% 97%
25 84 |ESCUELA N° 76 "SOLDADO GOMEZ" - GUALEGUAY - GUALEGUAY m2 45 10/03 | 10/04 2 04 3% 97%
25 86 |ESCUELA N° 74 "JUSTO JOSE DE URQUIZA" - PUEBLO SOSA - PARANA m2 26 10/03 | 10/04 2 04 5% 95%
25 87 |ESCUELA N° 33 "EL HOGAR PATERNOQ" - DTO. RINCON NOGOYA - VICTORIA m2 32 10/03 | 10/04 2 04 4% 96%
25 88 |ESCUELA N° 23 "ALEJO PEYRET" - ESTACION ROCAMORA - URUGUAY m2 45 10/03 | 10/04 2 04 3% 97%
25 89 |ESCUELA N° 114 "OCTAVIO PAOLI" - C. DEL URUGUAY - URUGUAY m2 58 10/03 | 10/04 2 04 2% 98%
25 90 |ESCUELA N° 60 "CAPITAL FEDERAL" - COLON - COLON m2 | 142 01/03 | 07/04 3 04 36% 64%
25 91 |ESCUELA N° 25 "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" - EL CIMARRON - FEDERAL m2 71 01/03 | 07/04 3 04 36% 64%
25 92 |ESCUELA N° 36 "BELISARIO ROLDAN" - DTO. ALCARAZ NORTE - LA PAZ m2 91 01/03 | 07/04 3 04 29% 71%
25 93 |ESCUELA N° 46 "OLEGARIO VICTOR ANDRADE" - CNIA CELINA - PARANA m2 80 01/03 | 07/04 3 04 33% 67%
25 94 |ESCUELA N° 106 "RASTREADOR FOURNIER" - RAICES - VILLAGUAY m2 80 01/03 | 07/04 3 04 33% 67%
25 95 |ESCUELA N° 16 "MAIPU" - LUCAS SUD - VILLAGUAY m2 80 01/03 | 07/04 3 04 33% 67%




FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES
FUNCION : 41 - EDUCACION ELEMENTAL
PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO: 26 - CONSTRUCCION JARDIN DE INFANTES EN EDIFICIOS DE EDUCACION ELEMENTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se construiran Salas de Jardin de Infantes con sus grupos sanitarios en edificios de educacion primaria, cuyas construcciones y/o reparaciones fueron realizadas en afios anteriores.-

construidos en afos anteriores.-

FECHA AVANCE FISICO EN %
PRO- | AC- [OBRA DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION UNID.| CANT. ACUMUL. | PROGRAM. | PROGRAM. PROGRAMAD{ PROGRAM.
YEC | TVI SUS OBRAS Y ACTIVIDADES DE INICIO [ FINAL [CLASE [ETAPA AL PARA PARA PARA RESTO
TO0 [ DAD MED 31/12/02 2003 2004 2005 ANOS
26 32 [ESCUELA N° 7 "CABILDO ABIERTO" - CNIA. GRAL. ROCA - CONCORDIA m2 146 01/03 | 05/04 2 04 35% 65%

26 33 |ESCUELA N° 19 "JOSE P. VARELA" - ENSANCHE SAUCE - FEDERACION m2 95 10/03 | 10/04 2 04 2% 98%

26 34 |ESCUELA N° 54 "PASO DE LOS ANDES" - CNIA. ENSANCHE SAUCE - FEDERACION m2 95 10/03 | 10/04 2 04 2% 98%

26 35 [ESCUELA N° 5 "RUDECINDO ALVARADO" - EJIDO GUALEGUAY - GUALEGUAY m2 129 10/03 | 10/04 2 04 1% 99%

26 36 |ESCUELA N° 12 "JUSTO JOSE DE URQUIZA"- GRAL. CAMPOS - SAN SALVADOR m2 112 10/03 | 10/04 2 04 2% 98%

26 37 |ESCUELA N° 93 "FAUSTINO SUAREZ" - LA ROQUE - GUALEGUAYCHU m2 95 01/03 | 07/04 2 04 55% 45%

26 38 [ESCUELA N° 48 "RECUERDOS DE PROVINCIA" - C. DEL URUGUAY - URUGUAY m2 112 11/03 | 11/04 2 04 2% 98%

26 39 [ESCUELA N° 113 "MAESTRO JUAN SOTQ" - C. DEL URUGUAY - URUGUAY m2 102 09/01 | 11/04 2 05 57% 2% 41%

26 40 [ESCUELA Ne 35 "REPUBLICA DE CHILE" GUALEGUAYCHU - GUALEGUAYCHU m2 112 01/03 | 05/04 2 04 46% 54%

26 41 |ESCUELA N° 24 "CONCORDIA" - DTO. MONJES NORTE - VILLAGUAY m2 172 01/03 | 05/04 2 04 50% 50%

26 42 |ESCUELA N° 68 "HERNANDO A. DE SAAVEDRA" - HERNANDARIAS - PARANA m2 93 07/95 | 01/04 2 05 83% 17%




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES
FUNCION : 41 - EDUCACION ELEMENTAL
PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA
PROYECTO: 27 - SANEAMIENTO EN EDIFICIOS DE EDUCACION ELEMENTAL
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se repararan o construiran instalaciones sanitarias conectandose los edificios de educacion a la red cloacal primaria.-

FECHA AVANCE FISICO EN %
PRO- | AC- |OBRA DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION UNID. [ CANT. ACUMUL. | PROGRAM. | PROGRAM. PROGRAMAD{ PROGRAM.
YEC | TIVI SUS OBRAS Y ACTIVIDADES DE INICIO | FINAL |CLASE |ETAPA AL PARA PARA PARA RESTO
TO | DAD MED 31/12/02 2003 2004 2005 ANOS
27 09 |REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS Lote 1 01/96 | 12/04 3 05 80% 6% 14%




FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES
FUNCION : 41 - EDUCACION ELEMENTAL

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA
PROYECTO: 28 - CONSTRUCCION S.U.M. EN EDIFICIOS DE EDUCACION ELEMENTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se prevé la construccion de Salones de Usos Multiples (S.U.M.) en edificios de Educacién Elemental, cuyos edificios ya han sido construidos

ylo reparados en afios anteriores, 0 se prevee en otros proyectos.-

2%

98%

FECHA AVANCE FISICO EN %

PRO- | AC- |OBRA DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION UNID. [ CANT. ACUMUL. | PROGRAM. | PROGRAM. PROGRAMAD{ PROGRAM.
YEC | TIVI SUS OBRAS Y ACTIVIDADES DE INICIO [ FINAL [CLASE |ETAPA AL PARA PARA PARA RESTO
TO | DAD MED 31/12/02 2003 2004 2005 ANOS
28 38 [ESCUELA N° 29 "ANTONIO RUIZ" - CNIA. LOS CEIBOS - URUGUAY m2 63 10/03 | 12/04 04 3% 97%

28 39 [ESCUELA N° 44 "DOMINGO F. SARMIENTO" - FEDERAL - FEDERAL m2 73 10/03 | 12/04 04 3% 97%

28 40 [ESCUELA N° 25 "RICARDO VARELA" - DTO. COSTA NOGOYA - GUALEGUAY m2 94 10/03 | 12/04 04




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES
FUNCION : 41 - EDUCACION ELEMENTAL
PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA
PROYECTO: 29 - CONSTRUCCION NUEVOS EDIFICIOS PARA EDUCACION ELEMENTAL
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se reemplazan edificios de Educacion Elemental que se encuentran obsoletos y/o alojados en edificios alquilados.-

FECHA AVANCE FISICO EN %
PRO- | AC- |OBRA DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION UNID.| CANT. ACUMUL. | PROGRAM. | PROGRAM. PROGRAMAD{ PROGRAM.
YEC [ TIVI SUS OBRAS Y ACTIVIDADES DE INICIO | FINAL [CLASE |ETAPA AL PARA PARA PARA RESTO
TO | DAD MED 31/12/02 2003 2004 2005 ANOS
29 17 |ESCUELA ESPECIAL N° 2 "AZAHARES" - CONCORDIA - CONCORDIA m2 232 07/89 | 12/03 1 05 90% 10%

29 27 |ESCUELA N° 76 "COLONOS DEL CANTON DE VALAIS" - CNIA SAN MIGUEL - COLON m2 420 01/03 | 07/04 4 04 33% 67%

29 28 [(ESCUELA N° 67 "ADOLFO GUIDOBONO" - ESTAC. LA QUERENCIA - CONCORDIA m2 275 10/03 | 12/04 4 04 1% 99%

29 32 |ESCUELA N° 37 "GRAL. JOSE DE SAN MARIN" - ISLA EL PILLO - VICTORIA m2 112 10/03 | 12/04 4 04 2% 98%

29 36 [ESCUELA N° 25 "FRAGATA SARMIENTO" - VICTORIA - VICTORIA m2 379 10/03 | 12/04 4 04 1% 99%

29 40 |ESCUELA ESPECIAL N° 25 "ANA M. C. DE MADRAZZQO" - CONCORDIA - CDIA. m2 690 10/03 | 12/05 4 04 1% 50% 49%

29 41 |ESCUELA N° 61 "RICARDO LOPEZ JORDAN" - CNIA. OFICIAL N° 23 - FEDERAL m2 224 01/03 | 07/04 4 04 38% 62%

29 42 |ESCUELA N° 28 "TABARE" - BANDERITAS - FEDERAL m2 224 01/03 | 07/04 4 04 38% 62%




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES
FUNCION : 42 - EDUCACION MEDIA Y TECNICA
PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA
PROYECTO: 31 - CONSTRUCCION NUEVOS EDIFICIOS PARA EDUCACION MEDIA Y TECNICA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se construiran por etapas nuevos edificios de Nivel Medio cuyo estado no permite reparacion y/o se encuentran en edificios alquilados.-

en afis anteriores.-

FECHA AVANCE FISICO EN %
PRO- | AC- |OBRA DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION UNID. [ CANT. ACUMUL. | PROGRAM. | PROGRAM. PROGRAMAD{ PROGRAM.
YEC | TIVI SUS OBRAS Y ACTIVIDADES DE INICIO | FINAL |CLASE |ETAPA AL PARA PARA PARA RESTO
TO | DAD MED 31/12/02 2003 2004 2005 ANOS
31 13 |E.P.N.M. N° 58 "FEDERICO HOENNIG" - HERNANDARIAS - PARANA m2 570 11/99 | 10/04 4 05 95% 1% 4%
31 18 |E.P.N.M. N° 107 "INTENDENTE GERARDO YOYA" - CONCORDIA - CONCORDIA m2 630 12/03 | 12/04 4 04 1% 99%




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES
FUNCION : 42 - EDUCACION MEDIA Y TECNICA
PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA
PROYECTO: 32 - REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS DE EDUCACION MEDIA Y TECNICA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se repararan deficiencias que presentan algunos establecimientos educacionales de ensefianza media.-

FECHA AVANCE FISICO EN %

PRO- | AC- [OBRA DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION UNID. CANT. ACUMUL. PROGRAM. | PROGRAM. PROGRAMAD{ PROGRAM.
YEC TIVI SUS OBRAS Y ACTIVIDADES DE INICIO FINAL |CLASE |ETAPA AL PARA PARA PARA RESTO
TO DAD MED 31/12/02 2003 2004 2005 ANOS
32 09 |REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS Lote 1 01/96 | 12/04 3 05 84% 7% 9%

32 25 |E.P.N.M. N° 10 "CESAREO B. DE QUIROS" - CONCORDIA - CONCORDIA m2 | 263 10/03 | 12/04 3 04 1% 99%

32 29 |E.P.N.M.Y S.M.R N° 1 "JUAN BAUTISTA ALBERDI" - ORO VERDE - PARANA m2 [ 771 02/99 | 07/04 3 05 91% 1% 8%

32 36 |E.P.N.M. N° 22 "HIPOLITO VIEYTES" - ARANGUREN - NOGOYA m2 | 318 10/99 | 12/03 3 05 63% 37%

32 39 |E.P.N.M. N° 18 "GRAL. MANUEL SAVIO" - URDINARRAIN - GUALEGUAYCHU m2 | 130 10/03 | 12/04 3 04 3% 97%

32 40 |CENTRO DE CAPACITACION TECNOLOGICA - PARANA - PARANA m2 225 10/02 | 07/04 3 05 62% 2% 36%

32 41 |E.P.N.M. N° 73 "ALAS ARGENTINAS" - LAS TUNAS - PARANA m2 | 728 11/03 | 10/05 3 04 1% 65% 34%

32 43 |E.P.N.M. N° 81 "FRANCISCO RAMIREZ" - SAN SALVADOR - SAN SALVADOR m2 [ 130 11/03 | 11/04 3 04 3% 97%

32 44 |E.P.N.M. N° 21 "LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN" - PARANA - PARANA m2 | 130 11/03 | 11/04 3 04 3% 97%




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES

FUNCION : 42 - EDUCACION MEDIA Y TECNICA

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA
PROYECTO: 33 - TERMINACION EDIFICIOS DE EDUCACION MEDIA Y TECNICA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se prevé la ampliacion y terminacion de edificios creados en afios anteriores, cubriendo un déficit de aulas y/o reemplazando establecimientos

que alquilan edificios.-

FECHA AVANCE FISICO EN %

PRO- | AC- |OBRA DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION UNID.| CANT. ACUMUL. | PROGRAM. | PROGRAM. PROGRAMAD{ PROGRAM.
YEC [ TIVI SUS OBRAS Y ACTIVIDADES DE INICIO | FINAL [CLASE |ETAPA AL PARA PARA PARA RESTO
TO | DAD MED 31/12/02 2003 2004 2005 ANOS
33 16 |REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS Lote 1 01/96 | 12/04 3 05 73% 1% 16%

33 17 |E.P.N.M. N° 35 "GRAL. SAN MARTIN" - CRESPO - PARANA m2 853 10/01 | 07/04 2 05 71% 1% 28%

33 21 [E.P.N.MN°32 "DR. C. SAAVEDRA LAMAS" - GRAL. CAMPOS-SAN SALVADOR m2 207 08/99 | 12/03 2 05 79% 21%

33 22 |E.P.N.M. N°113 "SOLDADO MOSTO" - GUALEGUAYCHU - GUALEGUAYCHU m2 224 10/03 | 12/04 2 04 1% 99%




FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES
FUNCION : 42 - EDUCACION MEDIA Y TECNICA
PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA
PROYECTO: 34 - AMPLIACION EN EDIFICIOS EDUCACION MEDIA Y TECNICA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se prevé la construccion de sedes administrativas, depositos, bibliotecas, salas de computacion en los edificios educacionales del nivel medio y

técnico
FECHA AVANCE FISICO EN %

PRO- | AC- [OBRA DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION UNID. CANT. ACUMUL. PROGRAM. PROGRAM. PROGRAMAD{ PROGRAM.
YEC TIVI SUS OBRAS Y ACTIVIDADES DE INICIO FINAL |CLASE |ETAPA AL PARA PARA PARA RESTO
TO DAD MED 31/12/02 2003 2004 2005 ANOS
34 11 [E.P.N.M. N° 40 "HIPOLITO IRIGOYEN" - CNIA. OFICIAL N° 4 - PARANA m2 369 04/89 | 12/04 2 05 60% 1% 39%

34 12 |E.P.N.M. N° 17 "PROF. LEOPOLDO HERRERA" - VILLAGUAY - VILLAGUAY m2 | 250 07/98 | 07/04 2 05 21% 41% 38%

34 14 |E.P.N.M. N° 50 "JOSE HERNANDEZ" - CNIA. EL CARMEN - COLON m2 | 352 12/02 | 07/04 2 05 13% 29% 58%

34 15 [E.P.N.M. N° 28 BACHILLERATO ARTESANAL - SAN JOSE - COLON m2 | 300 08/96 | 07/04 2 05 54% 17% 29%

34 19 [E.P.N.M. N° 59 "SALTO GRANDE" - LA CRIOLLA - CONCORDIA m2 77 10/03 | 12/04 2 04 2% 98%

34 20 |E.P.N.M. N° 33 "DAMIAN P. GARAT" - VILLA ADELA - CONCORDIA m2 131 10/03 | 12/04 2 04 1% 99%

34 25 |REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS Lote 1 01/97 | 12/04 2 05 86% 6% 8%

34 31 |E.P.N.M. N° 88 "HECTOR DE ELIA" - CNIA. ELIA - URUGUAY m2 162 01/97 | 12/04 2 05 63% 1% 36%

34 36 |E.P.N.M. N° 80 "HEROES DE MALVINAS" - CASEROS - URUGUAY m2 | 698 11/03 | 07/05 2 04 1% 49% 50%
34 41 |E.P.N.M. N° 38 "LOMAS DEL MIRADOR - PARANA - PARANA m2 | 233 11/03 | 12/04 2 04 1% 99%

34 42 |E.P.N.M. N°91 "DE LA BAXADA DEL PARANA" - PARANA - PARANA m2 | 448 08/99 | 12/04 2 05 4% 1% 38% 57%
34 44 |E.P.N.M N° 45 " FELIX BOURREN MEYER" - SAN SALVADOR - SAN SALVADOR m2 | 552 12/02 | 06/05 2 04 19% 58% 23%
34 45 |E.P.N.M. N° 69 "MARIA E. BOYOCCHI" - CNIA. SAN ANTONIO - PARANA m2 164 10/03 | 12/04 2 04 1% 99%

34 47 |E.P.N.M. N° 3 "DR. ENRIQUE CARBO" - PARANA - PARANA m2 | 865 12/99 | 12/03 2 05 76% 24%

34 48 |E.P.N.M. N° 143 "AZAHARES DE AYUI" - CNIA AYUi - CONCORDIA m2 121 01/03 | 07/04 2 04 43% 57%

34 51 |E.P.N.M. N° 99 "JOSE MARIA MOLINA" - UBAJAY - COLON m2 259 09/97 | 07/04 2 05 17% 40% 43%

34 52 |E.P.N.M. N° 24 AGROTECNICA "GRAL. SAN MARTIN" - CONCORDIA - CONCORDIA m2 | 491 01/03 | 07/04 2 04 21% 79%

34 53 |E.P.N.M. N° 127 "MAESTRO JUSTO GARCIA" - 6° DISTRITO - GUALEGUAY m2 | 221 10/01 | 07/04 2 05 88% 4% 8%

34 54 |E.P.N.M. N° 70 "DOCTOR ALEJO PEYRET" - 1° DE MAYO - URUGUAY m2 | 680 12/99 | 12/03 2 05 67% 33%

34 55 |E.P.N.M. N° 43 "TRATADO DE ALCARAZ" - ALCARAZ - LA PAZ m2 | 209 09/01 | 07/04 2 05 63% 1% 36%

34 56 |E.P.N.M. N° 68 "PROF. FACUNDO ARCE" - SEGUi - PARANA m2 | 207 10/03 | 12/04 2 04 1% 99%

34 57 |E.P.N.M. N° 44 "LUIS FEDERICO LELOIR" - BOVRIL - LA PAZ m2 103 01/03 | 07/04 2 04 50% 50%

34 58 |E.P.N.M. N° 92 "RICARDO LOPEZ JORDAN" - CONCORDIA - CONCORDIA m2 | 480 02/99 | 04/04 2 05 58% 11% 31%

34 59 |E.P.N.M. N° 26 "JOSE GERVASIO ARTIGAS" - CONCORDIA - CONCORDIA m2 198 01/03 | 07/04 2 04 26% 74%

34 60 |E.P.N.M. N° 114 "GENERAL RAMIREZ" - RAMIREZ - DIAMANTE m2 155 01/03 | 07/04 2 04 44% 56%

34 61 |E.P.N.M. N° 26 "AMERICO DEL PRADO" - CONSCRIPTO BERNARDI - FEDERAL m2 144 01/03 | 07/04 2 04 47% 53%

34 62 |E.P.N.M.N° 144 AGROTECNICA "MARIANO ECHAGUIVEL" - IBICUY - ISLAS m2 144 01/03 | 07/04 2 04 47% 53%




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES
FUNCION : 42 - EDUCACION MEDIA Y TECNICA

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA
PROYECTO: 41 - CONSTRUCCION S.U.M. EN EDIFICIOS DE EDUCACION MEDIA Y TECNICA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se prevé la construccion de Salones de Usos Multiples en establecimientos de educacién media y tecnica.-

FECHA AVANCE FISICO EN %
PRO- | AC- |OBRA DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION UNID. [ CANT. ACUMUL. | PROGRAM. | PROGRAM. PROGRAMAD{ PROGRAM.
YEC | TIVI SUS OBRAS Y ACTIVIDADES DE INICIO | FINAL |CLASE [ETAPA AL PARA PARA PARA RESTO
TO | DAD MED 31/12/02 2003 2004 2005 ANOS
41 07 |E.P.N.M. N° 41 "DEL CENTENARIO"- MARIA LUIISA - PARANA m2 88 12/01 | 07/04 3 05 62% 3% 35%




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES
FUNCION : 42 - EDUCACION MEDIA Y TECNICA
PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA
PROYECTO: 42 - CONSTRUCCION INTERNADOS EN EDIFICIOS DE EDUCACION MEDIA Y TECNICA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se prevé la construccién de internados para alojar alumnos de nivel secundarios, de manera que, por las disntancia a recorrer no se pruduzca desercion escolar.-

FECHA AVANCE FISICO EN %
PRO- | AC- |OBRA DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION UNID. [ CANT. ACUMUL. | PROGRAM. | PROGRAM. PROGRAMAD{ PROGRAM.
YEC | TIVI SUS OBRAS Y ACTIVIDADES DE INICIO | FINAL |CLASE |ETAPA AL PARA PARA PARA RESTO
TO | DAD MED 31/12/02 2003 2004 2005 ANOS
42 09 |E.P.N.M.N° 51 "GOBERNADOR MACIA" - MACIA - TALA m2 131 04/93 | 12/03 2 05 57% 43%




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES

FUNCION : 42 - EDUCACION MEDIA Y TECNICA

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA
PROYECTO: 43 - CONSTRUCCION NUEVOS EDIFICIOS DE ESCUELAS NACIONALES TRANSFERIDAS

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se prevé el reemplazo mediante la construccion por etapas de nuevos edificios que se encuentran deteriorados y/o se abona alquiler

por los edificios donde funcionan.-

FECHA AVANCE FISICO EN %
PRO- | AC- |OBRA DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION UNID. [ CANT. ACUMUL. | PROGRAM. | PROGRAM. PROGRAMAD{ PROGRAM.
YEC | TIVI SUS OBRAS Y ACTIVIDADES DE INICIO [ FINAL [CLASE |ETAPA AL PARA PARA PARA RESTO
TO | DAD MED 31/12/02 2003 2004 2005 ANOS
43 11 |ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO - VICTORIA - VICTORIA m2 905 09/99 | 07/04 4 05 75% 1% 24%

43 12 |LICEO "PAULA ALBARRACIN DE SARMIENTO" - PARANA - PARANA m2 [ 2.293 10/02 | 12/03 4 05 92% 8%

43 13 |COLEGIO PROVINCIAL (EPNM N°132) "JOSE VIRUE"-LARROQUE-GUALEGUAYCHU m2 536 10/03 | 12/04 4 04 1% 99%




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES
FUNCION : 42 - EDUCACION MEDIA Y TECNICA
PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA
PROYECTO: 44 - REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS DE ESCUELAS NACIONALES TRANSFERIDAS
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se repararan por etapas los edificios de los establecimientos secundarios transferidos (ex nacionales) a la Provincia. Se trata de

establecimientos de gran magnitud.-

FECHA AVANCE FISICO EN %

PRO- | AC- [OBRA DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION UNID. CANT. ACUMUL. PROGRAM. | PROGRAM. PROGRAMAD{ PROGRAM.
YEC TIVI SUS OBRAS Y ACTIVIDADES DE INICIO FINAL |CLASE |ETAPA AL PARA PARA PARA RESTO
TO DAD MED 31/12/02 2003 2004 2005 ANOS
44 07 |ESCUELA DE COMERCIO N° 1 "GERARDO VICTORIN" - CDIA- CONCORDIA m2 | 1.624 | 12/94 | 07/05 3 05 15% 1% 42% 42%

44 11 |[REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS Lote 1 01/95 | 12/04 3 05 79% 8% 13%

44 12 [COLEGIO NACIONAL N° 2 "CESAREO B. DE QUIROS" - PARANA - PARANA m2 | 627 11/97 | 07/04 3 05 71% 1% 28%

44 23 |ESCUELA NACIONAL N° 1 "MARTINIANO LEGUIZAMON" - VILLAGUAY - VILLAGUAY m2 | 187 08/01 | 07/04 3 05 47% 1% 52%

44 28 |CENTRO EDUCACION FISICA N° 12 " HUGO LA NASA" - C. DEL URUGUAY - URUGUAY m2 | 167 10/00 | 05/04 3 05 63% 2% 35%

44 32 |E.P.N.M. POLIMODAL N° 132 (EX COLEGIO NACIONAL) - BASAVILBASO - URUGUAY m2 | 257 11/03 | 12/04 3 04 1% 99%

44 35 |COLEGIO NACIONAL "ALEJANDRO CARBO" - CONCORDIA - CONCORDIA m2 | 257 11/03 | 12/04 3 04 1% 99%

44 36 |CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL N °1 - PARANA - PARANA m2 648 11/99 | 12/04 3 05 66% 1% 33%

44 37 |COLEGIO NACIONAL N° 1 "DOMINGO F. SARMIENTO" - PARANA - PARANA m2 | 534 10/99 | 12/03 3 05 70% 30%




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES
FUNCION : 42 - EDUCACION MEDIA Y TECNICA
PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA
PROYECTO: 45 - TERMINACION EDIFICIOS ESCUELAS NACIONALES TRANSFERIDAS
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se trata de efectuar la terminacion por etapas de edificios secundarios transferidos (ex nacionales) a la Provincia y cuyo inicio

corresponde a afos anteriores.-

FECHA AVANCE FISICO EN %
PRO- | AC- |OBRA DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION UNID.| CANT. ACUMUL. | PROGRAM. | PROGRAM. PROGRAMAD{ PROGRAM.
YEC [ TIVI SUS OBRAS Y ACTIVIDADES DE INICIO | FINAL [CLASE |ETAPA AL PARA PARA PARA RESTO
TO | DAD MED 31/12/02 2003 2004 2005 ANOS
45 14 |ESCUELA AGROTECNICA "LA CAROLA" - EJIDO NORTE - NOGOYA m2 621 03/93 | 07/04 3 05 77% 1% 22%

45 24 [E.N.E.T.N°1"ESPANA" - LA PAZ - LAPAZ m2 944 10/93 | 07/04 3 05 76% 1% 23%

45 34 |REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS Lote 1 01/95 | 12/04 3 05 87% 5% 8%

45 38 |COLEGIO NACIONAL DE URDINARRAIN - URDINARRAIN - GUALEGUAYCHU m2 | 1.450 | 04/97 | 05/04 3 05 82% 1% 17%




FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES
FUNCION : 42 - EDUCACION MEDIA Y TECNICA
PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA
PROYECTO: 46 - AMPLIACION EN EDIFICIOS ESCUELAS NACIONALES TRANSFERIDAS
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se construiran talleres, salas de computacién, sedes administrativas en los establecimientos educativos nacionales transferidos a la Provincia.-

FECHA AVANCE FISICO EN %

PRO- | AC- [OBRA DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION UNID. CANT. ACUMUL. PROGRAM. | PROGRAM. PROGRAMAD{ PROGRAM.
YEC TIVI SUS OBRAS Y ACTIVIDADES DE INICIO FINAL |CLASE |ETAPA AL PARA PARA PARA RESTO
TO DAD MED 31/12/02 2003 2004 2005 ANOS
46 06 |ESCUELA DE COMERCIO N°2 "GRAL. MANUEL BELGRANO" - PARANA - PARANA m2 | 520 09/99 | 07/04 2 05 64% 26%

46 12 [E.N.E.T.N° 1 - NOGOYA - NOGOYA m2 627 10/93 | 12/03 2 05 99% 1%

46 15 |REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS Lote 1 01/97 | 12/04 2 05 55% 18% 27%

46 26 |ESCUELA DE COMERCIO N° 2 "MARTIN M. DE GUEMES" CONCORDIA - CDIA- m2 164 01/03 | 07/04 2 04 32% 68%

46 27 |ESCUELA NORMAL "MARIANO MORENO - C. DEL URIGUAY - URUGUAY m2 | 164 10/03 | 12/04 2 04 1% 99%

46 30 |ESCUELA DE COMERCIO "JOSE MANUEL ESTRADA" - FEDERAL - FEDERAL m2 | 379 10/93 | 10/04 2 05 40% 1% 59%

46 31 |E.N.E.T. N° 3"TTE. LUIS C. CANDELARIA" - PARANA - PARANA m2 | 275 11/03 | 11/04 2 04 1% 99%




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES
FUNCION : 42 - EDUCACION MEDIA Y TECNICA
PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA
PROYECTO: 47 - AMPLIACION 2 AULAS EN EDIFICIOS ESCUELAS NACIONALES TRANSFERIDAS
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESC|DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se prevé la construccion de dos aulas para cubrir el déficit en establecimientos de ensefianaza media y tecnica.
FECHA AVANCE FISICO EN %
PRO- | AC- [OBRA DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION UNID. [ CANT. ACUMUL. | PROGRAM. | PROGRAM. PROGRAMADJ PROGRAM.
YEC | TVI SUS OBRAS Y ACTIVIDADES DE INICIO | FINAL |CLASE |ETAPA AL PARA PARA PARA RESTO
TO | DAD MED 31/12/02 2003 2004 2005 ANOS
47 08 [COLEGIO NACIONAL SUP. "JULIO OSSOLA" - ROSARIO DEL TALA - TALA m2 136 12/01 | 10/04 2 05 62% 1% 37%




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
FINALIDAD : 1 - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL
FUNCION : 30 - DIRECCION SUPERIOR EJECUTIVA
PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA
PROYECTO 53 - REMODELACION EDIFICIOS ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Partidas para atender imprevistos en la reparacion de Edificios Administrativos Gubernamentales.-

FECHA AVANCE FISICO EN %

PRO- | AC- [OBRA DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION UNID. CANT. ACUMUL. PROGRAM. | PROGRAM. PROGRAMAD{ PROGRAM.
YEC TIVI SUS OBRAS Y ACTIVIDADES DE INICIO FINAL |CLASE |ETAPA AL PARA PARA PARA RESTO
TO DAD MED 31/12/02 2003 2004 2005 ANOS
53 11 |REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS Lote 1 01/97 | 12/04 3 05 87% 6% 7%

53 13 [SEDE CONSEJO PROVINCIAL DEL MENOR (CORRIENTES Y URUGUAY) - PARANA m2 | 297 10/03 | 10/04 3 04 1% 99%

53 16 |[DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS - PARANA - PARANA m2 203 10/03 | 10/04 3 04 1% 99%

53 22 |FISCALIA DE ESTADO (CASA DE GOBIERNO) - PARANA - PARANA m2 48 10/03 | 10/04 3 04 8% 92%

53 23 |EDITORIAL "ENTRE RIOS" - PARANA - PARANA m2 | 504 10/01 | 03/04 3 05 51% 20% 29%

53 24 |DEPOSITO AREA INFORMATICA - SARAVI Y BRASIL - PARANA m2 592 12/02 | 03/04 3 05 66% 1% 33%

53 25 |REGISTRO CIVIL - PARANA - PARANA m2 300 12/02 | 03/04 3 05 98% 1% 1%




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES
FUNCION : 10 - SALUD
PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA
PROYECTO: 54 - CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL PARA 220 CAMAS
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se prevé la continuacion hasta su terminacion y habilitacion del Hospital de Concordia.

FECHA AVANCE FISICO EN %
PRO- | AC- |OBRA DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION UNID. [ CANT. ACUMUL. | PROGRAM. | PROGRAM. PROGRAMAD{ PROGRAM.
YEC | TIVI SUS OBRAS Y ACTIVIDADES DE INICIO | FINAL |CLASE |ETAPA AL PARA PARA PARA RESTO
TO | DAD MED 31/12/02 2003 2004 2005 ANOS
54 06 [HOSPITAL DE CONCORDIA - CONCORDIA m2 | 17.776 | 06/98 | 12/03 1 05 99% 1%
54 07 [EQUIPAMIENTO INTEGRAL Y CAPACIT. DE RECURSOS HUMANOS - CONCORDIA Lote 1 06/98 | 12/03 1 05 90% 10%




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES
FUNCION : 10 - SALUD
PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA
PROYECTO: 55 - CONSTRUCCION NUEVO HO|SPITAL PARA 80 CAMAS
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se prevé la continuacion hasta su terminacion y habilitacion del Hospital de Uruguay.

FECHA AVANCE FISICO EN %

PRO- | AC- |OBRA DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION UNID. [ CANT. ACUMUL. | PROGRAM. | PROGRAM. PROGRAMAD{ PROGRAM.
YEC | TIVI SUS OBRAS Y ACTIVIDADES DE INICIO | FINAL |CLASE |ETAPA AL PARA PARA PARA RESTO
TO | DAD MED 31/12/02 2003 2004 2005 ANOS
55 06 |HOSPITAL DE CONCEPCION DEL URUGUAY - URUGUAY m2 | 10.291 | 06/98 | 12/03 1 05 96% 4%

55 07 [EQUIPAMIENTO INTEGRAL Y CAPACIT. DE RECURSOS HUMANOS - URUGUAY Lote 1 06/98 | 12/03 1 05 82% 18%




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES

FUNCION : 10 - SALUD

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LAPOLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA
PROYECTO: 56 - CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL PARA 30 CAMAS

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se prevé la continuacion hasta su terminacion y habilitacion del Hospital de Federal.

FECHA AVANCE FISICO EN %

PRO- | AC- |OBRA DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION UNID. [ CANT. ACUMUL. | PROGRAM. | PROGRAM. PROGRAMAD{ PROGRAM.
YEC | TIVI SUS OBRAS Y ACTIVIDADES DE INICIO | FINAL |CLASE |ETAPA AL PARA PARA PARA RESTO
TO | DAD MED 31/12/02 2003 2004 2005 ANOS
56 06 [HOSPITAL DE FEDERAL - FEDERAL m2 | 4.468 06/98 | 12/03 1 05 95% 5%

56 07 |[EQUIPAMIENTO INTEGRAL Y CAPACIT. DE RECURSOS HUMANOS - FEDERAL Lote 1 06/98 | 12/03 1 05 96% 4%




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES
FUNCION : 41 - EDUCACION ELEMENTAL
PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA
PROYECTO 57 - REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS DE EDUCACION ELEMENTAL
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se repararan en etapas para dejar en buen estado de funcionamiento los Edificios Escolares Primarios con inversiones de gran magnitud.-

FECHA AVANCE FISICO EN %

PRO- | AC- [OBRA DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION UNID. CANT. ACUMUL. PROGRAM. | PROGRAM. PROGRAMAD{ PROGRAM.
YEC | TIVI SUS OBRAS Y ACTIVIDADES DE INICIO FINAL |CLASE |ETAPA AL PARA PARA PARA RESTO
TO DAD MED 31/12/02 2003 2004 2005 ANOS
57 11 |ESCUELA N° 30 "LA CONCORDIA" - DIAMANTE - DIAMANTE m2 54 10/03 | 12/04 3 04 5% 95%

57 16 |ESCUELA N° 9 " LEOPOLDO HERRERA" - GUALEGUAYCHU - GUALEGUAYCHU. m2 309 04/01 | 12/04 3 05 44% 1% 55%
57 25 |ESCUELA N° 2 "ALVAREZ CONDARCO" - CHAJARI - FEDERACION m2 408 10/03 | 12/04 3 04 1% 99%
57 27 |ESCUELA N° 30 "DEL PERICON" - CNIA. OFICIAL N° 16 - FEDERACION m2 95 10/03 | 12/04 3 04 3% 97%
57 28 |ESCUELA N° 45 "GREGORIA M. DE SAN MARTIN" - CNIA. LA MATILDE - FEDERACION m2 54 10/03 | 12/04 3 04 5% 95%
57 29 |ESCUELA ESPECIAL N° 1 "ZULEMA EMBON" - LA PICADA - PARANA m2 379 04/01 | 12/04 3 05 62% 1% 37%
57 30 |ESCUELA N° 14 "MARTIN FIERRO" - SAN VICTOR - FELICIANO m2 68 10/03 | 12/04 3 04 4% 94%
57 31 |ESCUELA N° 55 "ANDRES FERREIRA" - PARAJE SAN RAMON - FEDERACION m2 54 10/03 | 12/04 3 04 5% 95%
57 33 |ESCUELA N° 63 "GDOR. L. ECHAGUE" - CNIA. VILLA LIBERTAD - FEDERACION m2 81 10/03 | 12/04 3 04 3% 97%
57 34 |ESCUELA N° 65 "MUNGO C. SINCLAIR" - PARAJE FORTUNA - FEDERACION m2 81 10/03 | 12/04 3 04 3% 97%
57 42 |ESCUELA N°2" 25 DE MAYO" - PARANA - PARANA m2 | 1.624 10/03 | 10/05 3 04 1% 53% 46%
57 44 |ESCUELA N° 20 "CASIANO CALDERON" - PARANA - PARANA m2 437 02/94 | 07/04 3 05 38% 1% 61%
57 49 |ESCUELA N° 31 "LEOPOLDO HERRERA" - GRAL. RAMIREZ - DIAMANTE m2 284 07/01 | 07/04 3 05 62% 1% 37%
57 52 |ESCUELA N° 4 "FRAGATA SARMIENTO" - FEDERAL - FEDERAL m2 81 01/03 | 04/04 3 04 33% 67%
57 53 |REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS Lote 1 01/96 | 12/04 3 05 71% 12% 17%
57 58 |ESCUELA N° 68 "PREFECTURA NAVAL ARGENTINA" - FEDERACION - FEDERACION m2 124 10/03 | 12/04 3 04 2% 98%
57 60 |ESCUELA N° 1 "JUAN J. CASTELLI" - GUALEGUAY - GUALEGUAY m2 149 10/03 | 12/04 3 04 2% 98%
57 61 |ESCUELA N° 68 "JOSE A. BROCHES" - GUALEGUAY - GUALEGUAY m2 122 10/03 | 12/04 3 04 2% 98%
57 67 |ESCUELAN°1"DEL CENTENARIO" - PARANA - PARANA m2 64 12/02 | 12/04 3 05 60% 4% 36%
57 70 |ESCUELA N° 86 "CNEL BRANDSEN" - EJIDO NORTE - VILLAGUAY m2 202 12/02 | 12/04 3 05 67% 1% 32%
57 72 |ESCUELA N° 26 "BERNARDO DE MONTEAGUDO" - CNIA. GRAL ALVEAR - DIAMANTE m2 68 10/03 | 12/04 3 04 4% 96%
57 73 |ESCUELA N° 34 "JUAN JOSE PASO" - MOLINO DOLL - DIAMANTE m2 68 10/03 | 12/04 3 04 4% 96%
57 74 |ESCUELA N° 150 "ESTEBAN ECHEVERIA" - CNIA. GDOR. CRESPO - PARANA m2 54 10/03 | 12/04 3 04 5% 95%
57 76 |ESCUELA N° 7 "MARIANO MORENO" - PARANA - PARANA m2 257 10/03 | 12/04 3 04 1% 99%
57 77 |ESCUELA N° 110 "BATALLA DE DON GONZALQ" - VILLA ALVAREZ - LA PAZ m2 84 10/03 | 12/04 3 04 3% 97%
57 80 [ESCUELA N° 77 "PEDRO PABLO BARDIN" - PIEDRAS BLANCAS - LA PAZ m2 255 07/01 | 12/04 3 05 84% 1% 15%
57 82 |ESCUELA N°109 "CARLOS D. VILA" - LA PAZ - LAPAZ m2 124 10/03 | 12/04 3 04 2% 98%




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES
FUNCION : 41 - EDUCACION ELEMENTAL
PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA
PROYECTO 57 - REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS DE EDUCACION ELEMENTAL
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se repararan en etapas para dejar en buen estado de funcionamiento los Edificios Escolares Primarios con inversiones de gran magnitud.-

FECHA AVANCE FISICO EN %
PRO- | AC- |OBRA DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION UNID. [ CANT. ACUMUL. | PROGRAM. | PROGRAM. PROGRAMAD{ PROGRAM.
YEC | TIVI SUS OBRAS Y ACTIVIDADES DE INICIO [ FINAL [CLASE |ETAPA AL PARA PARA PARA RESTO
TO | DAD MED 31/12/02 2003 2004 2005 ANOS
57 84 |ESCUELA N° 13 "BLANCO ENCALADA" - GRAL. RAMIREZ - DIAMANTE m2 423 |11/03 |11/04 3 04 1% 99%

57 85 |ESCUELA N° 5 "MANUEL BELGRANO" - PARANA - PARANA m2 81 11/03 | 11/04 3 04 3% 97%

57 87 |ESCUELA N° 45 "JOSE MARTI" - VILLA MANTERO - URUGUAY m2 68 11/03  |11/04 3 04 4% 96%

57 88 |ESCUELA N° 44 "REPUBLICA ARGENTINA" - CNIA. GENACITO - URUGUAY m2 54 11/03  |11/04 3 04 5% 95%

57 89 [ESCUELA N° 52 "ALMAFUERTE" - CNIA. SANTA ZELMIRA - URUGUAY m2 68 11/03  |11/04 3 04 4% 96%

57 90 |UNIDAD EDUCATIVA "ALFREDO ALFONSINI"(ALBERDI) - ORO VERDE - PARANA m2 235 [11/03 |11/04 3 04 1% 99%

57 91 |ESCUELA N° 23 "RUDECIENDO ALVARADO" - PARANA - PARANA m2 | 1372 (12/99 [03/04 3 05 7% 1% 22%

57 94 |ESCUELA N° 8 "JUAN P. PRINGLES" - VILLA MANTERO - URUGUAY m2 405 [10/03 |10/04 3 04 1% 99%

57 95 [ESCUELA N° 71 "INDEPENDENCIA" - CONCORDIA - CONCORDIA m2 [ 1318 |01/92 |10/04 3 05 96% 1% 3%

57 97 |UNIDAD EDUCATIVA N° 4 "SEGUNDA MAMA"- GUALEGUAYCHU - GUALEGUAYCHU m2 110 |07/03 |07/04 3 04 2% 98%




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES
FUNCION : 41 - EDUCACION ELEMENTAL
PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA
PROYECTO 58 - REFACCIONES VARIAS EN EDIFICIOS DE EDUCACION ELEMENTAL
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se repararan en etapas para dejar en buen estado de funcionamiento los edificios escolares primarios, con inversiones de gran magnitud.-

FECHA AVANCE FISICO EN %
PRO- | AC- [OBRA DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION UNID. CANT. ACUMUL. PROGRAM. | PROGRAM. PROGRAMAD{ PROGRAM.
YEC | TIVI SUS OBRAS Y ACTIVIDADES DE INICIO FINAL |CLASE |ETAPA AL PARA PARA PARA RESTO
TO DAD MED 31/12/02 2003 2004 2005 ANOS
58 08 |REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS Lote 1 01/99 | 12/04 3 05 56% 17% 27%
58 11 |ESCUELA N° 43 "JUAN MONTALVOQ" - RAICES - VILLAGUAY m2 149 10/03 | 12/04 3 04 2% 98%
58 16 |ESCUELA N° 8" 20 DE JUNIO" - PUEBLO IBICUY - ISLAS m2 153 09/02 | 05/04 3 05 62% 2% 36%
58 20 [ESCUELA N° 60 "DOMINGO F. SARMIENTO" - COLONIA AVIGDOR - LA PAZ m2 122 11/03 | 12/04 3 04 2% 98%
58 22 |ESCUELA N° 1 "CARLOS MARIA DE ALVEAR" - NOGOYA - NOGOYA m2 648 01/01 | 07/04 3 05 68% 1% 31%
58 23 |ESCUELA N° 20 "BERNARDO DE MONTEAGUDO" - VILLA ELISA - COLON m2 176 07/03 | 12/04 3 04 2% 98%
58 24 |ESCUELA N° 73 "GENDARME JUAN A. ROMERO" - UBAJAY - COLON m2 216 07/03 | 12/04 3 04 1% 99%
58 28 [ESCUELA N° 73 "PANCHO RAMIREZ" - CONCORDIA - CONCORDIA m2 100 12/02 | 12/04 3 05 5% 3% 92%
58 42 |ESCUELA N° 33 "PASO A PASO" - COLONIA SAN JUSTO - CONCORDIA m2 223 02/97 | 12/04 3 04 6% 2% 92%
58 47 |ESCUELA N° 68 - COLONIA YERUA - CONCORDIA m2 68 09/03 | 12/04 3 04 4% 96%
58 50 |ESCUELA N° 15 "MARIQUITA SANCHEZ DE THOMPSON" - DTO. CHANAR - FELICIANO m2 68 09/03 | 12/04 3 04 4% 96%
58 53 |ESCUELA N°25" 11 DE SEPTIEMBRE" - PJE. EL TROPEZON - TALA m2 138 09/03 | 12/04 3 04 2% 98%
58 54 [ESCUELA N° 8 "MADAME CURIE" - VILLA ZORRAQUIN - CONCORDIA m2 54 09/03 | 12/04 3 04 5% 95%
58 55 [ESCUELA N° 14 "CNEL. ANTONIO NAVARRO" - CONCORDIA - CONCORDIA m2 32 09/03 | 12/04 3 04 8% 92%
58 56 |ESCUELA N° 48 "GRAL. JOSE DE SAN MARTIN" - COSTA GRANDE - DIAMANTE m2 57 09/03 | 12/04 3 04 5% 95%
58 57 |ESCUELA ESPECIAL N° 15 DE DIAMANTE - DIAMANTE m2 41 09/03 | 12/04 3 04 7% 93%
58 58 [ESCUELA N° 10 "PASCUAL PRINGLES" - LAS MULITAS - FELICIANO m2 338 09/03 | 12/04 3 04 1% 99%
58 59 |ESCUELA N° 99 "MARIA NOGUEIRA" - CRUCESITAS 82 - NOGOYA m2 76 09/03 | 12/04 3 04 4% 96%
58 60 |ESCUELA N° 47 "EL CHIMBORAZO" - CRUCESITAS 7° - NOGOYA m2 20 09/03 | 12/04 3 04 14% 86%
58 61 |ESCUELA N° 57 "JUAN M. GUTIERREZ" - DIST. ALGARROBITOS - NOGOYA m2 15 09/03 | 12/04 3 04 20% 80%
58 62 |ESCUELA N° 67 "ALBERTO WILLIAMS" - CRUCESITAS 3° - NOGOYA m2 20 09/03 | 12/04 3 04 14% 86%
58 63 |ESCUELA N° 14 "FRAY R. DE LA CRUZ S. RETAMAR" - DON CRISTOBAL 1° - NOGOYA m2 15 09/03 | 12/04 3 04 20% 80%
58 64 |ESCUELA N° 62 "DOMINGUITO" - DTO SAUCE - NOGOYA m2 20 09/03 | 12/04 3 04 14% 86%
58 65 |ESCUELA N° 74 "IDELFONSO PASO" - CRUCESITAS 8° - NOGOYA m2 20 09/03 | 12/04 3 04 14% 86%
58 66 [ESCUELA N° 3 "MARCO SASTRE" - GUALEGUAY - GUALEGUAY m2 108 09/03 | 12/04 3 04 2% 98%
58 67 |ESCUELA N° 18 "CORNELIO ZELAYA" - ALDEA ASUNCION - GUALEGUAY m2 95 09/03 | 12/04 3 04 3% 97%
58 68 [ESCUELA N° 23 "ZAMBA DE VARGAS" - DISTRITO SAUCE - GUALEGUAY m2 54 09/03 | 12/04 3 04 5% 95%




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES
FUNCION : 41 - EDUCACION ELEMENTAL
PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA
PROYECTO 58 - REFACCIONES VARIAS EN EDIFICIOS DE EDUCACION ELEMENTAL
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se repararan en etapas para dejar en buen estado de funcionamiento los edificios escolares primarios, con inversiones de gran magnitud.-

FECHA AVANCE FISICO EN %
PRO- | AC- |OBRA DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION UNID. [ CANT. ACUMUL. | PROGRAM. | PROGRAM. PROGRAMAD{ PROGRAM.
YEC | TIVI SUS OBRAS Y ACTIVIDADES DE INICIO [ FINAL [CLASE |ETAPA AL PARA PARA PARA RESTO
TO | DAD MED 31/12/02 2003 2004 2005 ANOS
58 69 |ESCUELA N° 50 "SANTOS VEGA" - DISTRITO SAUCE - GUALEGUAY m2 54 07/03 | 07/04 3 04 5% 95%
58 70 |ESCUELA ESPECIAL N° 19 "LEON MARTINELLI" - GUALEGUAY - GUALEGUAY m2 68 07/03 | 07/04 3 04 4% 96%
58 71 |ESCUELA N° 171 "RODOLFO F. GARIMBERTTI" - SANTA LUISA - PARANA m2 22 07/03 | 07/04 3 04 12% 88%
58 72 |ESCUELA N° 82 "FRAY MOCHO" - MARIA GRANDE 2° - PARANA m2 27 07/03 | 07/04 3 04 10% 90%
58 73 |ESCUELA N° 40 "MARTIN GUEMES" - CNIA. NUEVA - PARANA m2 41 07/03 | 07/04 3 04 7% 93%
58 74 |ESCUELA N° 41 "JOSE MARIA BERUTTI" - VILLA URQUIZA -LA BALSA - PARANA m2 32 07/03 | 07/04 3 04 8% 92%
58 75 |ESCUELA N° 79 "JUAN F. SEGUI" - DTO. PEHUAJO SUR - GUALEGUAYCHU m2 54 07/03 | 07/04 3 04 5% 95%




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES
FUNCION : 10 - SALUD
PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA
PROYECTO 59 - REPARACION MENORES EN EDIFICIOS DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se prevé reparaciones menores en edificios hospitalarios y Centros de Salud.-

FECHA AVANCE FISICO EN %

PRO- | AC- |OBRA DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION UNID. [ CANT. ACUMUL. | PROGRAM. | PROGRAM. PROGRAMAD{ PROGRAM.
YEC | TIVI SUS OBRAS Y ACTIVIDADES DE INICIO [ FINAL [CLASE |ETAPA AL PARA PARA PARA RESTO
TO | DAD MED 31/12/02 2003 2004 2005 ANOS
59 06 |REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS Lote 1 01/01 | 12/04 3 05 44% 28% 28%

59 23 |CENTRO DE SALUD " LAUREANO MARADONA" - ALDEA SALTO - DIAMANTE m2 12 10/02 | 12/03 3 05 65% 35%

59 79 |CENTRO DE SALUD "DR. DIEGO PAROISSIEN" - UBAJAY - COLON m2 116 08/02 | 12/03 3 05 95% 5%

59 91 |CENTRO DE SALUD "Dr. ATILIO CAMINITTI"- YESO OESTE - LA PAZ m2 125 10/03 | 12/03 3 04 1% 99%




FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES

FUNCION : 43 - EDUCACION SUPERIOR Y UNIVERSITARIA
PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA
PROYECTO: 64 REPARACION Y REFUNCIONALIZACION DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ENTRE RiOS (U.A.E.R.)
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se efectuaran tareas de reparaciones,refuncionalizaciones y /o adaptaciones de edificios destinados al funcionamiento de la Universidad Auténoma de Entre Rios.-

FECHA AVANCE FISICO EN %
PRO- | AC- |OBRA DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION UNID. [ CANT. ACUMUL. | PROGRAM. | PROGRAM. PROGRAMAD{ PROGRAM.
YEC | TIVI SUS OBRAS Y ACTIVIDADES DE INICIO [ FINAL [CLASE |ETAPA AL PARA PARA PARA RESTO
TO | DAD MED 31/12/02 2003 2004 2005 ANOS
64 08 |ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE LENGUAS VIVAS - C. DEL URUGUAY - URUGUAY m2 135 07/03 | 11/04 3 04 2% 98%

64 11 [COLEGIO NIVEL MEDIO Y SUP. "LUIS CLAVARINO" - GCHU. - GUALEGUAYCHU m2 122 07/03 | 11/04 3 04 2% 98%

64 12 |ESCUELA NORMAL RURAL "ALMAFUERTE" - LA PICADA - PARANA m2 338 07/03 | 11/04 3 04 1% 99%

64 13 |ESCUELA NORMAL RURAL "JUAN BAUTISTA ALBERDI" - ORO VERDE - PARANA m2 338 07/03 | 11/04 3 04 1% 99%

64 14 |ESCUELA PROVINCIAL DE ENFERMERIA - PARANA - PARANA m2 68 07/03 | 11/04 3 04 4% 96%

64 16 |E.P.N.M.Y S. DE MUSICA, DANZA Y TEATRO "CONSTACIO CARMINIO" PARANA - PARANA m2 216 07/03 | 11/04 3 04 1% 99%

64 18 |PROFESOR. ARTES VISUALES "PROF. LOPEZ CARNELLI" PARANA - PARANA m2 270 07/03 | 11/04 3 04 1% 99%

64 19 [REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS Lote 1 01/03 | 12/04 3 04 40% 60%




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES
FUNCION : 43 - EDUCACION SUPERIOR Y UNIVERSITARIA
PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA
PROYECTO: 69 : AMPLIACIONES Y REMODELACIONES EN EDIFICIOS DE UNIDADES PENALES
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se contempla distintos trabajos de Remodelacion y Ampliacion en unidades penales debido principalmente a la obsolescencia de los edificios y el aumento de la poblacién carcelaria.

FECHA AVANCE FISICO EN %

PRO- | AC- |OBRA DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION UNID. | CANT. ACUMUL. | PROGRAM. [ PROGRAM. PROGRAMAD{ PROGRAM.
YEC [ TIVI SUS OBRAS Y ACTIVIDADES DE INICIO FINAL [CLASE |ETAPA AL PARA PARA PARA RESTO
TO | DAD MED 31/12/02 2003 2004 2005 ANOS
69 06 |UNIDAD PENAL N° 4 - CONCEPCION DEL URUGUAY - URUGUAY m2 321 08/03 | 12/04 2 04 1% 99%

69 07 |UNIDAD PENAL N° 2 - GUALEGUAYCHU - GUALEGUAYCHU m2 | 5014 08/03 | 12/05 2 04 1% 63% 36%

69 08 |UNIDAD PENAL N°7 - GUALEGUAY - GUALEGUAY m2 307 08/03 | 12/05 2 04 1% 66% 33%

69 09 |UNIDAD PENAL N° 3 - CONCORDIA - CONCORDIA m2 300 08/03 | 10/04 2 04 1% 99%

69 10 |UNIDAD PENAL N° 1 "DR. JUAN JOSE O'CONNOR" - PARANA - PARANA m2 | 2.700 | 08/03 | 10/04 2 04 1% 99%




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES

FUNCION : 41 - EDUCACION ELEMENTAL

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LAPOLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA
PROYECTO: 70 - AMPLIACION Y REPARACION EN EDIFICIOS DE EDUCACION ELEMENTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se prevé la ampliacion de aulas sanitarios, dependencias administrativas y reparacion del edificio escolar

FECHA AVANCE FISICO EN %

PRO-|AC- |OBRA DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION UNID.[ CANT. ACUMUL. [PROGRAM.|PROGRAM.|ROGRAMAD|PROGRAM.
YEC [TIVI SUS OBRAS Y ACTIVIDADES DE INICIO | FINAL |CLASE [ETAPA AL PARA PARA PARA RESTO
TO DAD MED 31/12/02 2003 2004 2005 ANOS

70 06 |REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS Lote 1 01/03 | 12/04 2 04 41% 59%
70 08 |ESCUELA N° 11 "ISIDRO SUAREZ" - VILLA DOMINGUEZ - VILLAGUAY m2 362 10/03 | 12/04 2 04 1% 99%
70 09 |ESCUELA Ne 48 "NICOLAS AVELLANEDA"(EGB3) - VICTORIA - VICTORIA m2 586 01/03 | 07/04 2 04 18% 82%
70 10 |ESCUELA N° 43 "PCIA. DE BUENOS AIRES"(EGB3) - VICTORIA - VICTORIA m2 250 01/03 | 07/04 2 04 41% 59%
70 13 |ESCUELA N° 35 "JUAN BAUTISTA ALBERDI" - ESTACION DURAZNO - TALA m2 310 01/03 | 07/04 2 04 44% 56%
70 15 |ESCUELA N° 51 "ARMADA ARGENTINA" - GDOR. ECHAGUE - TALA m2 233 10/03 | 12/04 2 04 1% 99%
70 16 |ESCUELA N° 23 "PAULA ALBARRACIN" - ROSARIO DEL TALA - TALA m2 293 10/03 | 12/04 2 04 1% 99%
70 17 |ESCUELA N° 88 "BUENOS AIRES" - CONC. DEL URUGUAY - URUGUAY m2 879 01/03 | 05/05 2 04 12% 49% 39%
70 18 |ESCUELA N° 93 "SANTIAGO DEL ESTERO" - CONC. DEL URUGUAY - URUGUAY m2 215 11/03 | 10/04 2 04 1% 99%
70 19 |ESCUELA N° 92 "TUCUMAN" - CONC. DEL URUGUAY - URUGUAY m2 5562 01/03 | 07/04 2 04 19% 81%
70 22 |ESCUELA N° 4 "PROVINCIA DE CORRIENTES" - LUCAS GONZALEZ - NOGOYA m2 1095 01/03 | 10/05 2 04 9% 39% 52%
70 23 |ESCUELA N° 95 "SANTA MARIA" - DTO. CRUCESITAS - NOGOYA m2 264 10/03 | 12/04 2 04 1% 99%
70 25 |ESCUELA N° 69 "MIGUEL DE AZCUENAGA" - BRUGO - PARANA m2 734 10/03 | 10/05 2 04 1% 51%
70 26 |ESCUELA N° 54 "TOMAS GUIDO" - CRESPO - PARANA m2 284 10/03 | 10/05 2 04 1% 9% 48%
70 27 |ESCUELA N° 187 "ARGENTINA SOBERANA" - CRESPO - PARANA m2 955 10/03 | 10/05 2 04 1% 46% 90%
70 28 |ESCUELA N° 72 "GUILLERMO HUDSON" - ANTONIO TOMAS - PARANA m2 20 10/03 | 07/04 2 04 9% 91% 53%
70 29 |ESCUELA N° 52 "PROVINCIA DE CORDOBA" - PASO DE LA LAGUNA - VILLAGUAY m2 241 01/03 | 04/04 2 04 43% 57%
70 30 |ESCUELA N° 34 "MARTIN MIGUEL DE GUEMES" - CHAJARI - FEDERACION m2 603 01/03 | 04/05 2 04 23% 63%
70 33 |ESCUELA N° 22 "YAPEYU" - SAN JAIME DE LA FRONTERA - FEDERACION m2 466 01/03 | 12/04 2 04 22% 78% 14%
70 34 |ESCUELA N° 197 "HEROES DE MALVINAS" - PARANA - PARANA m2 570 10/03 | 12/04 2 04 1% 99%
70 35 [ESCUELA N° 21" JUAN BENJAMIN TERAN" - PARANA - PARANA m2 105 10/03 | 12/04 2 04 2% 98%
70 36 |ESCUELA N° 99 "TABARE" - PARANA - PARANA m2 284 12/02 | 12/04 2 05 24% 1% 75%
70 37 |ESCUELA N° 8 "JUAN MARTIN DE PUEYRREDON" - PARANA - PARANA m2 275 10/03 | 12/04 2 04 1% 99%
70 39 |ESCUELA N° 60 "MARTIN MIGUEL DE GUEMES" -VIALE - PARANA m2 215 10/03 | 12/04 2 04 1% 99%
70 40 |ESCUELA N° 180 "MY. JUAN C. LEONETTI" - MARIA GRANDE - PARANA m2 319 10/03 | 12/04 2 04 1% 99%
70 43 |ESCUELA N° 72 "MARIANO MORENO" - CHAJARI - FEDERACION m2 552 12/02 | 12/04 2 05 4% 19% 77%




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES

FUNCION : 41 - EDUCACION ELEMENTAL

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LAPOLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA
PROYECTO: 70 - AMPLIACION Y REPARACION EN EDIFICIOS DE EDUCACION ELEMENTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se prevé la ampliacion de aulas sanitarios, dependencias administrativas y reparacion del edificio escolar

FECHA AVANCE FISICO EN %

PRO-|AC- |OBRA DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION UNID.[ CANT. ACUMUL. [PROGRAM.|PROGRAM.|ROGRAMAD|PROGRAM.
YEC [TIVI SUS OBRAS Y ACTIVIDADES DE INICIO | FINAL |CLASE [ETAPA AL PARA PARA PARA RESTO
TO DAD MED 31/12/02 2003 2004 2005 ANOS
70 44 |ESCUELA N° 168 "MENDOZA" - MARIA GRANDE - PARANA m2 190 11/03 | 12/04 3 04 1% 99%
70 46 |ESCUELA N° 71 "PEDRO GOYENA" - HASENKAMP - PARANA m2 165 11/03 | 12/04 3 04 1% 99%
70 47 |ESCUELA N° 137 "VICTORIA DE MAIPU" - ALDEA SANTA ROSA - PARANA m2 164 11/03 | 12/04 3 04 1% 99%
70 48 |ESCUELA N° 109 "JUAN JOSE MILLAN" - CONCEPCION DEL URUGUAY - URUGUAY m2 612 10/01 | 12/04 3 05 73% 1% 26%
70 51 |ESCUELA N° 5 "AYACUCHOQ" - XX DE SETIEMBRE - NOGOYA m2 229 01/03 | 07/04 3 04 45% 55%
70 52 |ESCUELA N° 4" GERVASIO MENDEZ" - GUALEGUAYCHU - GUALEGUAYCHU. m2 300 11/98 | 07/04 3 05 36% 1% 63%
70 53 |ESCUELA N° 21 "GENERAL SAN MAR'TIN" - ALD. SAN JUAN - GUALEGUAYCHU m2 198 01/03 | 07/04 3 04 52% 48%
70 54 |ESCUELA N° 31 "IGNACIO F. RODRIGUEZ" - CRUCESITA 72 - NOGOYA m2 243 10/03 | 12/04 3 04 1% 99%
70 55 |ESCUELA N° 19 "SARA DE ECCLESTON"-PTO. ALGARROBO - LA PAZ m2 138 10/03 | 12/04 3 04 1% 99%
70 56 |ESCUELA N° 60 "GRAL. MANUEL DE OLAZABAL" - PEDERNAL - CONCORDIA m2 103 10/03 | 12/04 3 04 2% 98%
70 57 |ESCUELA N° 2 "MANUEL ALBERTI" - DIAMANTE - DIAMANTE m2 121 01/03 | 05/04 3 04 43% 57%
70 58 |ESCUELA N° 27 "HORACIO MANN" - DTO. DOLL - DIAMANTE m2 224 01/03 | 05/04 3 04 15% 85%
70 59 |ESCUELA Ne° 32 "CABILDO ABIERTO" - CNIA. OFICIAL N° 1 - FEDERACION m2 95 10/03 | 12/04 3 04 2% 98%
70 60 |ESCUELA N°51"TOMAS A. EDISON" - SAN J. DE LA FRONTERA - FEDERACION m2 95 10/03 | 12/04 3 04 2% 98%
70 61 |ESCUELA N° 9 "JOSE M. ESTRADA" - DTO. CHANAR - FELICIANO m2 172 01/03 | 05/04 3 04 50% 50%
70 62 |ESCUELA N° 67 "CELESTINO MARCO" - GUALEGUAY - GUALEGUAY m2 241 11/03 | 12/04 3 04 1% 99%
70 63 |ESCUELA N° 75 "ANTONIO R. RUIZ" - EJIDO GUALEGUAY - GUALEGUAY m2 112 11/03 | 12/04 3 04 2% 98%
70 64 |ESCUELA N° 36 "DOMINGO FRENCH" - COSTA GRANDE - DIAMANTE m2 170 10/01 | 12/04 3 05 62% 1% 37%
70 66 |ESCUELA N°7 " PROVINCIA DE SAN LUIS"- DTO. LUCAS NORTE - VILLAGUAY m2 112 07/01 | 12/04 3 05 84% 8% 8%
70 68 |ESCUELA N° 20 "ARMADA ARGENTINA" - ALCARAZ 2° - LA PAZ m2 69 11/03 | 12/04 3 04 2% 98%
70 69 [ESCUELA N° 170 "Il ° BRIGADA AEREA" - CNIA. AVELLANEDA - PARANA m2 310 01/03 | 12/04 3 04 33% 67%




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES
FUNCION : 41 - EDUCACION ELEMENTAL
PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LAPOLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA
PROYECTO: 71 - AMPLIACIONES EN EDIFICIOS DE EDUCACION ELEMENTAL (1I)
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se prevé la construccion de dependencias administrativas, cocinas comedor, dormitorios, salas de musica, de maestros y salones de usos mulltiples (S.U.M.) en edificios de educacion primaria.

FECHA AVANCE FISICO EN %
PRO- | AC- [OBRA DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION UNID. CANT. ACUMUL. PROGRAM. | PROGRAM. PROGRAMAD(J PROGRAM.

YEC | TIVI SUS OBRAS Y ACTIVIDADES DE INICIO FINAL |CLASE |ETAPA AL PARA PARA PARA RESTO
TO DAD MED 31/12/02 2003 2004 2005 ANOS
71 07 |ESCUELA N° 19 "JUAN LAVALLE" - COLONIA YERUA - CONCORDIA m2 345 01/03 | 04/04 2 04 15% 85%
71 08 [ESCUELA N° 41 "BATALLA DE CHACABUCO" - O. MAGNASCO - CONCORDIA m2 290 01/03 | 04/04 2 04 36% 64%
71 09 [ESCUELA N° 62 "CARLOS VILLAMIL" - EL REDOMON - CONCORDIA m2 190 01/03 | 04/04 2 04 55% 45%
71 11 |ESCUELA N° 52 "Dr. JULIAN NAVARRO" - R. DEL GATO - GUALEGUAYCHU m2 184 12/02 | 04/04 2 05 62% 5% 33%
71 12 |ESCUELA N° 94 "FRANCISCO RAMIREZ" - GUALEGUAYCHU - GUALEGUAYCHU m2 216 12/02 | 12/03 2 05 70% 30%

71 17 |ESCUELA N° 22 "MADRE PATRIA" - CALABACILLA - CONCORDIA m2 138 10/03 | 12/04 2 04 1% 99%
71 18 |ESCUELA N° 51 "PROF. FELIPE GARDELL" - CONCORDIA - CONCORDIA m2 453 07/01 | 12/04 2 05 12% 1% 87%
71 20 [ESCUELA N° 72 "TRABAJADOR COMUNITARIO" - CONCORDIA - CONCORDIA m2 396 09/03 | 12/04 2 04 1% 99%
71 22 |[ESCUELA N° 31 "DOMINGUITO" - CHAJARI - FEDERACION m2 450 12/02 | 12/04 2 05 9% 1% 90%
71 23 [ESCUELA N°39 "JOSE M. PAZ" - CNIA. SAN JUSTO - CONCORDIA m2 124 09/03 | 12/04 2 04 1% 99%
71 24 |ESCUELA N° 40 "RECUERDOS DE PROVINCIA" - PILOTO AVILA - LA PAZ m2 198 09/00 | 12/04 2 05 22% 1% 77%
71 25 |ESCUELA N° 26 "FALUCHO" (INTERMEDIA) - CNIA. FREITAS - FEDERACION m2 207 01/03 | 12/04 2 04 46% 54%
71 26 |ESCUELA N° 42 "PASCUAL PRINGLES" (INTERMEDIA) - PJE. GUAYAQUIL - FEDERACION m2 207 01/03 | 12/04 2 04 25% 75%
71 27 |ESCUELA N° 14 "MARTIN FIERRO" - SAN VICTOR - FELICIANO m2 224 01/03 | 12/04 2 04 46% 54%
71 28 |ESCUELA N° 64 "GRAL JOSE DE SAN MARTIN" - EJIDO GUALEGUAY - GUALEGUAY m2 431 01/03 | 12/04 2 04 32% 68%
71 29 |[ESCUELA N° 11 "HIPOLITO BOUCHARD" - EJIDO GUALEGUAY - GUALEGUAY m2 216 09/03 | 12/04 2 04 1% 99%
71 30 [ESCUELA N° 36 "GRAL. GREGORIO A. DE LAMADRID" - VILLA URQUIZA - PARANA m2 112 09/03 | 12/04 2 04 2% 98%
71 31 [ESCUELA N° 101 "CIUDAD DE MONTEVIDEO" - SAUCE MONTRUL - PARANA m2 43 09/03 | 12/04 2 04 4% 96%
71 32 |[ESCUELA N° 99 "BARTOLOME GONZALEZ" - EJIDO LA PAZ - LA PAZ m2 103 01/03 | 05/04 2 04 50% 50%
71 33 |ESCUELA N° 52 "JOSE RUPERTO PEREZ" - PJE. EL CERRO - VICTORIA m2 710 08/01 | 12/04 2 05 70% 1% 29%
71 34 |ESCUELA N° 91 "LA PAMPA" - CONCEPCION DEL URUGUAY - URUGUAY m2 181 09/03 | 12/04 2 04 1% 99%
71 35 [ESCUELA N°4 "BENIGNO T. MARTINEZ" - C. DEL URUGUAY - URUGUAY m2 164 09/03 | 12/04 2 04 1% 99%
71 36 [ESCUELA N° 10 "DOLORES C. DE URQUIZA" - VILLA SAN JUSTO - URUGUAY m2 207 01/03 | 05/04 2 04 25% 75%
71 37 [ESCUELA N° 16 "BERNARDINO RIVADAVIA" - CNIA. SAN CIPRIANO - URUGUAY m2 181 01/03 | 05/04 2 04 29% 71%
71 38 |ESCUELA N° 25 "GRAL. JOSE DE SAN MARTIN" - ESTAC. LAS MOSCAS - URUGUAY m2 43 08/03 | 08/04 2 04 4% 96%
71 39 [ESCUELA Ne 33 "JUSTO JOSE DE URQUIZA" - BASAVILBASO - URUGUAY m2 78 08/03 | 08/04 2 04 2% 98%
71 40 |ESCUELA N° 11 "PROVINCIA DE SANTA FE" - PARANA - PARANA m2 44 08/03 | 08/04 2 04 5% 95%




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES
FUNCION : 41 - EDUCACION ELEMENTAL
PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LAPOLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA
PROYECTO: 71 - AMPLIACIONES EN EDIFICIOS DE EDUCACION ELEMENTAL (1I)
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se prevé la construccion de dependencias administrativas, cocinas comedor, dormitorios, salas de musica, de maestros y salones de usos mulltiples (S.U.M.) en edificios de educacion primaria.

FECHA AVANCE FISICO EN %
PRO- | AC- |OBRA DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION UNID.| CANT. ACUMUL. | PROGRAM. | PROGRAM. PROGRAMAD{ PROGRAM.
YEC [ TIVI SUS OBRAS Y ACTIVIDADES DE INICIO | FINAL [CLASE |ETAPA AL PARA PARA PARA RESTO
TO | DAD MED 31/12/02 2003 2004 2005 ANOS
7 41 |ESCUELA N° 196 "MARCELINO ROMAN" - PARANA - PARANA m2 388 08/03 | 08/04 2 04 1% 99%
7 42 |ESCUELA N° 20 "BERNARDO DE MONTEAGUDO" - VILLA ELISA - COLON m2 198 01/03 | 05/04 2 04 26% 74%
7 43 |ESCUELA N° 207 "EVITA" - SAN BENITO - PARANA m2 398 01/03 | 05/04 2 04 49% 51%
7 67 |ESCUELA N° 107 "JUSTO JOSE DE URQUIZA" - COLONIA GUEMES - PARANA m2 190 10/03 | 10/04 2 04 1% 99%




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

FINALIDAD : 3 - SERVICIOS SOCIALES
FUNCION : 10 - SALUD

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE 16 - ASISTENCIA TECNICA Y EJECUCION DE LA POLITICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO: 72 - REESTRUCTURACION EN SERVICIOS DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se reestructuraran, para su mejor funcionamiento, Hospitales y Centros de Salud.

FECHA AVANCE FISICO EN %
PRO- | AC- |OBRA DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION UNID. [ CANT. ACUMUL. | PROGRAM. | PROGRAM. PROGRAMAD{ PROGRAM.
YEC | TIVI SUS OBRAS Y ACTIVIDADES DE INICIO [ FINAL [CLASE |ETAPA AL PARA PARA PARA RESTO
TO | DAD MED 31/12/02 2003 2004 2005 ANOS
72 06 |REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS Lote 1 01/03 | 12/04 3 04 41% 59%
72 07 |HOSPITAL "SAN ROQUE" (HOGAR DE ANCIANOS) - VILLA ELISA - COLON m2 200 10/03 | 12/04 3 04 1% 99%
72 09 |HOSPITAL "FERMIN SALABERRY" - VICTORIA - VICTORIA m2 143 10/03 | 12/04 3 04 1% 99%
72 10 [HOSPITAL GERIATRICO "Dr. DOMINGO CUNEO" - VICTORIA - VICTORIA m2 229 10/03 | 12/04 3 04 1% 99%
72 14 [CENTRO DE SALUD "DR. SELIG GOLDING" - PARANA - PARANA m2 225 | 10/03 | 12/04 3 04 1% 99%
72 15 [HOSPITAL "SAN MARTIN" - PARANA - PARANA m2 643 | 10/03 | 12/04 3 04 1% 99%
72 17 [HOSPITAL "SAN MARTIN" (HOGAR DE ANCIANOS)- BRUGO - PARANA m2 158 | 10/03 | 12/04 3 04 1% 99%
72 18 [HOSPITAL "CENTENARIO" - GUALEGUAYCHU - GUALEGUAYCHU m2 430 | 10/03 | 12/04 3 04 1% 99%
72 19 |HOSPITAL "SANTA ROSA" - VILLAGUAY - VILLAGUAY m2 286 | 10/03 | 12/04 3 04 1% 99%




