PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24 - EJECUCION DE LA POLITICA PARA EL SECTOR ELECTRICO Y GASIFERO PROVINCIAL
FINALIDAD: 4 - SERVICIOS ECONOMICOS

FUNCION: 10 - ENERGIA, COMBUSTIBLE Y MINERIA
PROYECTO: 02 - OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Obras tendientes a promover la electrificacion de zonas rurales a fin de incentivar la produccion agricola - ganadera de la Provincia, a la vez que pretende mejorar la
condicion de vida y el acentamiento en el ambito rural.

DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION Unidad FECHA AVANCE FISICO EN %
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES nica )
Proyecto |Actvidad Obra veaca | o liniciol FINAL loLase] ETapa |ACUMUL. AL| PROGRAM. | PROGRAM. | PROGRAM. Eigsgg“é'
31/12/02 | PARA 2.003 | PARA 2.004 | PARA 2.005 -
LOS ANOS
02 09 [Electrificacion Rural - Lucas Sud Gl. 1 04/03 | 12/04 1 04 31,69% 68,31%
10 |Electrificacion Rural - Grupal o Individual Gl. 1 03/01 | 12/04 1 05 77,52% 17,36% 5,12%
11 |Chacras de Gualeguay Gl. 1 07/01 | 05/03 1 05 12,19% 87,81%
12 [Mazaruca Gl. 1 12/03 | 04/04 1 05 67,80% 32,20%
13 |Francisco Ramirez - 1° Etapa Gl. 1 11/01 | 02/03 1 05 50,00% 50,00%
14 |Ampliacion Colonia Avigdor Gl. 1 02/03 | 12/03 2 05 100,00%
15 [Chanar Il Gl. 1 01/03 | 06/04 1 04 76,92% 23,08%
16 |Alcaraz 2° - 1° Etapa Gl. 1 02/03 | 05/04 1 04 71,43% 28,57%
18 [Francisco Ramirez y Achiras Banderas Gl. 1 06/03 | 06/04 1 04 21,01% 78,99%
19 [Colonia Saucecito Gl. 1 08/03 | 12/04 1 04 43,05% 56,95%
20 [Colonia Federal Gl. 1 09/03 | 12/04 1 04 17,54% 82,46%
21 [Colonia San Justo Gl. 1 05/03 | 07/04 1 04 37,88% 62,12%
22 |Rell- Area Col. Santa Margarita - Baylina Gl. 1 04/03 | 05/03 1 04 100,00%
23 |Arroyo Brazo Largo Gl. 1 05/03 | 09/03 1 04 100,00%
24 [Colonia N° 17 Departamento Federacion Gl. 1 11/03 | 03/04 1 04 20,45% 79,55%
25 |Los Algarrobos - Mojones Sur Gl. 1 10/03 | 03/04 1 04 13,38% 86,62%
26 [Mojones Norte Gl. 1 11/03 | 03/04 1 04 16,72% 83,28%
27 |Colonia San Miguel, San Antonio y Santa Rosa Gl. 1 12/03 | 05/04 1 04 9,09% 90,91%
28 [Colonia Hambis Gl. 1 10/03 | 12/04 1 04 33,33% 66,67%
29 [Ombu - Departamento La Paz Gl. 1 11/03 | 02/04 1 04 31,82% 68,18%
30 |Costas de Nogoya Gl. 1 11/03 | 03/04 1 04 7,58% 92,42%
31 [La Hierra - Relleno de Area Gl. 1 02/03 | 12/03 1 04 100,00%
32 |Rellenos de Area Gl. 1 11/03 | 03/04 1 04 56,25% 43,75%




PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24 - EJECUCION DE LA POLITICA PARA EL SECTOR ELECTRICO Y GASIFERO PROVINCIAL

PROYECTO: 02 - OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL
UNIDAD EJECUTORA: SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMACION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

C Ubicacion COSTO EJECUCION | EJECUCION PROGRAMACION FINANCIERA
@) Geogafica | adminis| caracte| Subfuente d ACUMULADA | REVISADA } ; ;
minis| Caracte ubtuente de
D DENOMINACION SINTETICA DE LAS tracion | Financiamiento TOTAL AL 31-12-01 PARA 2.002 ANO ANO ANO RESTO
| OBRAS Y ACTIVIDADES 2.003 2.004 2.005 DE LOS
g D U.G. ANOS
09 |Electrificacién Rural - Lucas al Sud 99 | 99 | O.T. N 2.002.000 - - 634.412 1.367.588
322 340.000
422 294.412
10 |Electrificacion Rural - Grupal o Individual 99 | 99 | O.T. C 2.223.718 1.625.740 97.978 386.079 113.921
322 427.214 18.409 119.412 113.921
422 1.198.526 79.569 266.667
11 |Chacras de Gualeguay 49 | 99 | O.T. C 422 373.334 45.498 327.836
12 [Mazaruca 63 [ 99 [ O.T. C 322 183.768 124.601 59.167
13 [Francisco Ramirez - 1° Etapa 35| 99 | OT. C 322 74.398 37.199 37.199
14 [Ampliacion Colonia Avigdor 70 | 99 | O.T. C 322 30.500 30.500
15 |Chafar Il 99 [ 99 | O.T. N 1.300.000 1.000.000 300.000
322 350.000
422 650.000 300.000
16 |Alcaraz 2° - 1° Etapa 70 | 01 | O.T. N 322 350.000 250.000 100.000
18 [Francisco Ramirez y Achiras Banderas 35| 99 | O.T. N 2.350.000 493.750 1.856.250
322 200.000 1.856.250
422 293.750
19 |Colonia Saucecito 70 | 99 | O.T. N 590.000 254.000 336.000
322 77.000
422 177.000
20 |Colonia Federal 35| 99 | O.T. N 322 285.000 50.000 235.000
21 |Colonia San Justo 151 99 [ O.T. N 322 132.000 50.000 82.000
22 (Rell- Area Col. Santa Margarita - Baylina 08 [ 99 [ O.T. N 322 45.000 45.000
23 |Arroyo Brazo Largo 63 [ 99 [ O.T. N 226.000 226.000 -
322 100.000
422 126.000
24 |Colonia N° 17 Departamento Federacién 28 [ 99 [ O.T. N 322 220.000 45.000 175.000




PROGRAMACION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24 - EJECUCION DE LA POLITICA PARA EL SECTOR ELECTRICO Y GASIFERO PROVINCIAL
PROYECTO: 02 - OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL
UNIDAD EJECUTORA: SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

C Ubicacion COSTO EJECUCION | EJECUCION PROGRAMACION FINANCIERA
0] Geogafica | adminis| caracte| Subfuente d ACUMULADA | REVISADA } ; ;
minis| Caracte ubtuente de
D DENOMINACION SINTETICA DE LAS tracion | Financiamiento TOTAL AL 31-12-01 PARA 2.002 ANO ANO ANO RESTO
| OBRAS Y ACTIVIDADES 2.003 2.004 2.005 DE LOS
g D u.G ANOS
25 |Los Algarrobos - Mojones Sur 97 [ 99 [ O.T. N 990.000 132.500 857.500
322 50.000 857.500
422 82.500
26 |Mojones Norte 97 | 99 | O.T. N 1.200.795 200.795 1.000.000
322 66.960 1.000.000
422 133.835
27 |Colonia San Miguel, San Antonio y Santa Rosa| 08 [ 99 [ O.T. N 322 1.100.000 100.000 1.000.000
28 |Colonia Hambis 08 | 99 | O.T. N 322 132.000 44.000 88.000
29 [Ombu - Departamento La Paz 70 | 99 | O.T. N 322 220.000 70.000 150.000
30 [Costas de Nogoya 77 | 99 | O.T. N 322 660.000 50.000 610.000
31 |La Hierra - Relleno de Area 42 [ 99 [ O.T. N 322 21.328 21.328
32 [Rellenos de Area 99 [ 99 | O.T. N 400.000 225.000 175.000
322 75.000 175.000
422 150.000
TOTALES 15.109.841 1.625.740 180.675 4.798.000 8.505.426 -




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24 - EJECUCION DE LA POLITICA PARA EL SECTOR ELECTRICO Y GASIFERO PROVINCIAL
FINALIDAD: 4 - SERVICIOS ECONOMICOS

FUNCION: 10 - ENERGIA, COMBUSTIBLE Y MINERIA

PROYECTO: 03 - OBRAS DE DESARROLLO GASIFERO

UNIDAD EJECUTORA: SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Obras de infraestructura gasifera de la Provincia de Entre Rios

DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION Unidad FECHA AVANCE FISICO EN %
nida
Proyecto | Actividad| Obra SUS OBRAS Y ACTIVIDADES de Cantidad ACUMUL. PROGRAM.
Medida INICIO| FINAL |CLASE| ETAPA AL PROGRAM. | PROGRAM. | PROGRAM. RESTO DE
PARA 2.003 | PARA 2.004 | PARA 2.005 -
31/12/02 LOS ANOS
03 07 |Mansillay Galarza - Ramal - Interconexién con Gasoducto Troncal Gl. 1 06/03 | 12/04 1 04 93,87% 6,13%
11 |Aranguren - Interconexién con Gasoducto Troncal y Modificacién E.R.P. Gl. 1 06/02 | 09/03 1 04 9,09% 90,91%
13 |Concepcion del Uruguay - Planta Reguladora Parque Industrial Gl. 1 10/02 | 12/03 1 04 11,11% 88,89%
14 |Gualeguaycht - Ampliacion Red de Distribucion Mts. 650 06/02 | 08/03 1 04 16,67% 83,33%
15 |Piedras Blancas - Ramal de Alimentacion Gl. 1 07/03 | 10/04 1 04 80,00% 20,00%
16 |San José - Ramal de Alimentacién Gl. 1 06/02 | 10/04 1 04 17,14% 65,71% 17,14%
17 |Gualeguay - Ramad de Alimentacion E.R.S. Gl. 1 11/03 | 12/04 1 04 92,50% 7,50%
18 |Concepcion del Uruguay - Instacion 2° E.R.S. Gl. 1 12/03 | 01/04 1 04 80,00% 20,00%
19 |Departamento Uruguay - Interconexién con Gasoducto Troncal e Inst.
Complementarias Gl. 1 12/02 | 02/03 1 04 37,50% 62,50%
20 [Villa Mantero - Modificacion E.R.P. Gl. 1 01/03 | 02/03 1 04 100,00%
23 |Larroque - Red de Distribucion Gl. 1 11/02 | 03/04 1 04 16,67% 66,67% 16,67%
24 |Valle Maria - Modificacion de Planta Reguladora Primaria Gl. 1 09/02 | 01/03 1 04 50,00% 50,00%
25 |Valle Maria - Red de Distribucion Gl. 1 09/02 | 07/04 1 04 19,35% 70,97% 9,68%
28 |Gualeguaycht - Red de Distribucién y Obras Complementarias Mts. 70.137 | 09/03 | 09/05 1 04 2,55% 13,51% 83,94%
29 |Gualeguay - Red de Distribucién y Obras Complementarias Mts. 34.480 | 09/03 | 09/04 1 04 3,57% 96,43%
30 Concepcién del Uruguay - Red de Distribucion y Obras Complementarias Mts. 39.444 | 09/03 | 09/04 1 04 2,78% 97,22%
31 |Viale - Red de Distribucion y Obras Complementarias Mts. 22.090 | 09/03 | 09/04 1 04 0,96% 99,04%
32 [Maria Grande - Red de Distribucion y Obras Complementarias Mts. 21.950 | 09/03 | 09/04 1 04 1,96% 98,04%
33 |Urdinarrain - Red de Distribucion y Obras Complementarias Mts. 24.470 | 09/03 | 09/04 1 04 5,88% 94,12%
34 [San José - Red de Distribucion y Obras Complementarias Mts. 37.450 | 09/03 | 09/04 1 04 2,19% 97,81%
36 [Larroque - Red de Distribucién y Obras Complementarias Mts. 21.310 | 09/03 | 09/04 1 04 1,43% 98,57%
37 |Cerrito - Red de Distribucién y Obras Complementarias Mts. 14.400 | 09/03 | 09/04 1 04 2,73% 97,27%
38 |Hernandarias - Red de Distribucion y Obras Complementarias Mts. 16.200 | 09/03 | 09/04 1 04 7,58% 92,42%
39 [Feliciano - Red de Distribucién y Obras Complementarias Mts. 23.400 | 09/03 | 09/04 1 04 3,93% 96,07%
40 [Federal - Red de Distribucion y Obras Complementarias Mts. 32.400 | 09/03 | 09/04 1 04 3,50% 96,50%




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24 - EJECUCION DE LA POLITICA PARA EL SECTOR ELECTRICO Y GASIFERO PROVINCIAL
FINALIDAD: 4 - SERVICIOS ECONOMICOS

FUNCION: 10 - ENERGIA, COMBUSTIBLE Y MINERIA

PROYECTO: 03 - OBRAS DE DESARROLLO GASIFERO

UNIDAD EJECUTORA: SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Obras de infraestructura gasifera de la Provincia de Entre Rios

DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION FECHA AVANCE FISICO EN %
Unidad
Proyecto | Actividad| Obra SUS OBRAS Y ACTIVIDADES de Cantidad ACUMUL. PROGRAM.
Medida INICIO| FINAL |CLASE| ETAPA AL PROGRAM. | PROGRAM. | PROGRAM. RESTO DE
PARA 2.003 | PARA 2.004 | PARA 2.005 -
31/12/02 LOS ANOS

03 41 |General Campos - Red de Distribucién y Obras Complementarias Mts. 11.950 | 09/03 | 09/04 1 04 8,57% 91,43%




PROGRAMACION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24 - EJECUCION DE LA POLITICA PARA EL SECTOR ELECTRICO Y GASIFERO PROVINCIAL
PROYECTO: 03 - OBRAS DE DESARROLLO GASIFERO
UNIDAD EJECUTORA: SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

C Ubicacién COSTO EJECUCION |EJECUCION PROGRAMACION FINANCIERA
(0] Geogéfica . ACUMULADA | REVISADA ;
Adminis . Subfuente de o o
D DENOMINACION SINTETICA DE LAS tracion | 24t | Financiamiento TOTAL AL 31-12-01 |PARA 2.002 ANO ANO ANO RESTO
| OBRAS Y ACTIVIDADES 2.003 2.004 2.005 DE LOS

G b |ue ANOS
O
07 |Mansillay Galarza - Ramal - Interconexion con Gasoducto Troncal 91 99 O.T. N 422 522.000 490.000 32.000
11 |Aranguren - Interconexion con Gasoducto Troncal y Modificacion

E.R.P. 77 | 01 | O.T. N 422 110.000 10.000 100.000
13 |Concepcion del Uruguay - Planta Reguladora Parque Industrial 56 02 | O.T. N 422 90.000 10.000 80.000
14 |Gualeguaychu - Ampliacion Red de Distribucion 08 02 | O.T. N 422 60.000 10.000 50.000
15 [Piedras Blancas - Ramal de Alimentacién 70 | 04 | O.T. N 422 100.000 80.000 20.000
16 |San José - Ramal de Alimentacion 08 | 02 [ O.T. N 422 350.000 60.000 230.000 60.000
17 |Gualeguay - Ramad de Alimentaciéon E.R.S. 49 | 02 | O.T. N 422 400.000 370.000 30.000
18 [Concepcién del Uruguay - Instacién 2° E.R.S. 93 | 03 | O.T. N 422 100.000 80.000 20.000
19 |Departamento Uruguay - Interconexiéon con Gasoducto Troncal e

Inst. Complementarias 93 | 06 | O.T. N 422 80.000 30.000 50.000
20 |Villa Mantero - Modificacién E.R.P. 93 | 06 | O.T. N 422 80.000 80.000
23 [Larroque - Ramal de Alimentacién 56 | 03 | O.T. N 422 300.000 50.000 200.000 50.000
24 [Valle Maria - Modificacién de Planta Reguladora Primaria 21 03 | O.T. N 422 70.000 35.000 35.000
25 [Valle Maria - Red de Distribucion 21 03 | O.T. N 422 310.000 60.000 220.000 30.000
28 [Gualeguaychu - Red de Distribucion y Obras

Complementarias 56 | 02 | O.T. N 422 1.961.333 50.000 265.000 [ 1.646.333
29 [Gualeguay - Red de Distribucion y Obras Complementarias 49 | 02 | O.T. N 422 1.400.000 50.000 1.350.000
30 |Concepcion del Uruguay - Red de Distribucion y Obras

Complementarias 93 | 03 | O.T. N 422 1.081.000 30.000 1.051.000
31 |Viale - Red de Distribucion y Obras Complementarias 84 | 11 | O.T. N 422 520.000 5.000 515.000
32 Maria Grande - Red de Distribucion y Obras Complementarias 84 | 05| O.T. N 422 510.000 10.000 500.000
33 |Urdinarrain - Red de Distribucion y Obras Complementarias 56 04 | O.T. N 422 850.000 50.000 800.000
34 |San José - Red de Distribucién y Obras Complementarias 08 | 02 | O.T. N 422 1.370.000 30.000 1.340.000
36 |Larroque - Red de Distribucion y Obras Complementarias 56 | 03 | O.T. N 422 700.000 10.000 690.000
37 |Cerrito - Red de Distribucién y Obras Complementarias 84 | 01 | O.T. N 422 550.000 15.000 535.000
38 Hernandarias - Red de Distribucién y Obras Complementarias 84 | 04 | O.T. N 422 660.000 50.000 610.000
39 |Feliciano - Red de Distribucién y Obras Complementarias 42 | 01 | O.T. N 422 1.272.000 50.000 1.222.000




PROGRAMACION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24 - EJECUCION DE LA POLITICA PARA EL SECTOR ELECTRICO Y GASIFERO PROVINCIAL
PROYECTO: 03 - OBRAS DE DESARROLLO GASIFERO
UNIDAD EJECUTORA: SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

C Ubicacis COSTO EJECUCION |EJECUCION PROGRAMACION FINANCIERA
0 cacion » ACUMULADA | REVISADA
Geogéfica | Adminis ) Subfuente de - - -
D DENOMINACION SINTETICA DE LAS tracion | S8 | Financiamiento TOTAL AL 31-12-01 |PARA 2.002 ANO ANO ANO RESTO
| OBRAS Y ACTIVIDADES 2.003 2.004 2.005 DE LOS
G ANOS
D u.G
0
40 |Federal - Red de Distribucion y Obras Complementarias 35 | 02 | OT. N 422 1.430.000 50.000 1.380.000
41
General Campos - Red de Distribucion y Obras Complementarias | 87 | 02 [ O.T. N 422 350.000 30.000 320.000
TOTALES 15.226.333 - 265.000 2.495.000 10.820.000 | 1.646.333




