PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGION DE SALTO GRANDE
FINALIDAD: 4 - SERVICIOS ECONOMICOS

FUNCION: 40 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
PROYECTO: 01 - PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL
UNIDAD EJECUTORA: COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE (C.A.F.E.S.G.)

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: se desarrollaran obras y actividades de acuerdo al proyecto a ejecutar por la CAFESG mediante una asistencia técnica por consultoria especializada. Las obras a
desarrollarse.contemplaran las politicas de desarrollo e industrializaciéon, contemplando criterios de sustentabilidad y cuidado del medio ambiente.

DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION | FECHA AVANCE FISICO EN %
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES Unidad
P Actividad| Obl de [Cantidad
royecto|Actvidad) Obra e bl miciol FvaL | cLase| ETapa | ACUMUL. AL | PROGRAM. | PROGRAM. | PROGRAM. Eigfgg“é'
31/12/02 | PARA 2.003 | PARA 2.004 | PARA 2.005 ’
LOS ANOS
01 01 Programa de Desarrollo Regional 03/99 | 12/06 1 05 3,37% 6,67% 20,00% 20,00% 49,96%




PROGRAMACION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGION DE SALTO GRANDE

PROYECTO: 01 - PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL
UNIDAD EJECUTORA: COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE (C.A.F.E.S.G.)

c Ubicacit COSTO | EJECUCION | EJECUCION PROGRAMACION FINANCIERA
o) cacion N ACUMULADA | REVISADA
Geogafica [ Adminis , Subfuente de ~ - ~

D DENOMINACION SINTETICA DE LAS oo | Caracter | PSS | TOTAL | AL 31-12-01 | PARA 2.002 ARO ARO ARO RESTO

[ OBRAS Y ACTIVIDADES 2.003 2.004 2.005 DE LOS
g o lue ANOS
01 |Programa de Desarrollo Regional 15 99 [oT.| C 433 15.000.000 457.377 48.333 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 7.494.290

TOTALES 15.000.000 457 377 48333 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 7.494.290




PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGION DE SALTO GRANDE

FINALIDAD: 4 - SERVICIOS ECONOMICOS
FUNCION: 40 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

PROYECTO: 02 - OBRAS DE DEFENSA, PROTECCION DE COSTAS Y DESAGUES PLUVIALES

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

UNIDAD EJECUTORA: COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE (C.AF.E.S.G.)

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Comprende las obras necesarias para evitar las inundaciones en zonas costeras, producidas por la creciente del Rio Uruguay, aguas arriba y debajo de la presa de Salto Grande
y la sistematizacion de los desaguies pluviales de dichas zonas, como asi también, obras de proteccion de costas afectadas por el oleaje del Rio Uruguay y lago Salto Grande.

DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION FECHA AVANCE FISICO EN %
. SUS OBRAS Y ACTIVIDADES Unidad de )
Proyecto | Adtividad | Obra Medida | €202 wiciol FivaL | cLase | ETapa | ACUMUL. AL | PROGRAM. | PROGRAM. | PROGRAM. ';Eg?gg'\é"
31/12/02 PARA 2.003 | PARA 2.004 | PARA 2.005 -
LOS ANOS
02 06 |Federacion -Proteccion de Costas 2° Etapa y Desagles

Pluviales 1° Etapa m.lin. | 1.500 | 09/99 [ 06/03 1 05 0,97% 99,03%
07 [Santa Ana - Proteccion de costas 2° Etapa m.lin. | 1.000 | 01/99 | 10/06 1 05 0,07% 10,00% 20,00% 33,33% 36,60%
08 [Concordia - Defensa Sur 3° Etapa Barrio 9 de Julio m.lin. | 8.000 | 03/99 [ 12/06 1 05 30,58% 19,78% 15,82% 15,82% 17,99%
09 [Coldn - Proteccion de Playas m.lin. | 1.600 | 11/99 | 03/06 1 05 0,06% 4,62% 30,77% 30,77% 33,79%
10 | San José - Proteccion de Playas 1° Etapa m.lin. 800 11/99 [ 03/06 1 05 0,11% 9,38% 31,25% 31,25% 28,01%
11 [Concepcion del Uruguay - Proteccion de Playas 1° Etapal| m.lin. | 2.000 | 11/99 | 06/06 1 05 0,23% 18,57% 14,29% 14,29% 52,62%
12 |Concordia - Desagties y Proteccidon Zona Urbana Costera

Central m.lin. |11.764 | 03/99 | 12/06 1 05 19,49% 40,00% 20,00% 20,00% 0,51%
13 |Federacioén -Proteccion de Costas 1° Etapa m.lin. [ 1.500 | 02/99 | 06/03 1 05 96,53% 3,47%
14 |Santa Ana - Proteccion de costas 1° Etapa m.lin. 800 05/99 | 12/03 1 05 43,86% 56,14%
16 |Concepcién del Uruguay - Defensa Norte 1° Etapa m.lin. 750 09/03 | 12/03 1 04 100,00%
21 |Chajari - Puente El 50 sobre A° Chajari m.lin. | 28,7 10/02 | 06/03 1 04 47,64% 52,36%
22 |Proyecto Piloto de Defensa de Costas - Lago de Salto Grande k.lin. 220 01/03 | 12/03 1 04 100,00%
23 |Proyecto Piloto de Defensa de Costas - Aguas Debajo de la Presa de

Salto Grande m.lin. 450 06/03 | 12/03 1 04 100,00%
24 |Santa Ana - Proteccion de Costas Destacamento Mandisovi gl. 1 02/03 | 11/03 1 04 100,00%
25 |Puerto Yerua - Proteccion de Costas m.lin. 147 03/03 | 09/03 1 04 100,00%
26 |Federacion - Proteccion de Costas - Camino del Salto

Grande - Acceso Fabrica Azcona m.lin. 400 01/03 | 04/03 1 04 100,00%
27 |Colonia Ensanche Sauce - Proteccion de Costas m.lin. 70 03/03 | 05/03 1 04 100,00%




PROGRAMACION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGION DE SALTO GRANDE
PROYECTO: 02 - OBRAS DE DEFENSA, PROTECCION DE COSTAS Y DESAGUES PLUVIALES
UNIDAD EJECUTORA: COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE (C.AF.E.S.G.)

C Ubicacion COSTO EJECUCION [ EJECUCION PROGRAMACION FINANCIERA
0 Geogafica [ Adminis Subfuente de ACUMULADA [ REVISADA - - -
D DENOMINACION SINTETICA DE LAS tracion Caracter Financiamiento TOTAL AL 31-12-01 | PARA 2.002 ANO ANO ANO RESTO
| OBRAS Y ACTIVIDADES 2.003 2.004 2.005 DE LOS
. ANOS
o D | UG
06 [Federacion -Proteccion de Costas 2° Etapa y Desaglies

Pluviales 1° Etapa 28 02 | O.A. (¢} 433 959.273 9.273 - 950.000 -
07 |[Santa Ana - Proteccion de costas 2° Etapa 28 [ 04 | OA. ] 433 1.500.000 1.051 - 150.000 300.000 500.000 548.949
08 [Concordia - Defensa Sur 3° Etapa Barrio 9 de Julio 15 02 | O.T. (¢} 433 12.640.000 3.427.001 438.522 2.500.000 2.000.000 2.000.000 2.274.477
09 [Coldn - Proteccién de Playas 08 [ 01 [ OT. ] 433 6.500.000 3.858 - 300.000 2.000.000 2.000.000 2.196.142
10 [ San José - Proteccion de Playas 1° Etapa 08 [ 02 | O.T. ] 433 3.200.000 3.557 - 300.000 1.000.000 1.000.000 896.443
11 [Concepcién del Uruguay - Proteccion de Playas 1°

Etapa 93 [ 03 | O.T. ] 433 7.000.000 16.270 - 1.300.000 1.000.000 1.000.000 3.683.730
12 [Concordia -Desaglies y Proteccion Zona Urbana

Costera Central 15 | 02 | O.T. ] 433 15.000.000 1.867.182 1.056.919 6.000.000 3.000.000 3.000.000 75.899
13 |Federacion -Proteccion de Costas 1° Etapa 28 | 02 | O.A. C 433 1.439.899 890.021 499.878 50.000 -
14 |Santa Ana - Proteccion de costas 1° Etapa 28 | 04 | O.A. C 433 1.781.225 706.109 75.116 1.000.000
16 |Concepcion del Uruguay - Defensa Norte 1° Etapa 93 | 03 | O.A. N 433 50.000 - - 50.000
21 [Chajari - Puente El 50 sobre A° Chajari 28 01 | O.A. N 433 229.200 109.200 120.000
22 |Proyecto Piloto de Defensa de Costas - Lago de Salto Grande 99 | 99 | O.T. N 433 250.000 250.000
23 |Proyecto Piloto de Defensa de Costas - Aguas Debajo de la Presa

de Salto Grande 99 | 99 | O.T. N 433 250.000 250.000
24 |Santa Ana - Proteccion de Costas Destacamento Mandisovi 28 | 04 | O.A. N 433 300.000 300.000
25 [Puerto Yerua - Proteccion de Costas 15| 05 | OA. N 433 150.000 150.000
26 [Federacién - Proteccion de Costas - Camino del Salto

Grande - Acceso Fabrica Azcona 28 | 02 | O.A. N 433 130.000 130.000
27 |Colonia Ensanche Sauce - Proteccion de Costas 28 | 99 | OA. N 433 70.000 70.000

TOTALES 51.449.597 6.924.322 2.179.635 13.870.000 9.300.000 9.500.000 9.675.640




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGION DE SALTO GRANDE
FINALIDAD: 4 - SERVICIOS ECONOMICOS

FUNCION: 40 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

PROYECTO: 03 - OBRAS DE RECUPERACION E INTEGRACION VIAL
UNIDAD EJECUTORA: COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE (C.A.F.E.S.G.)

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Comprende obras viales que permitan tener condiciones de comunicacion con la Ruta Nacional N° 14, similares a las existentes antes de la construccion de la Represa
de Salto Grande, la cual con su embalse rompié dichas vias de comunicacion.

DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION Unidad FECHA AVANCE FISICO EN %
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES nica )
Proyectol Actividad| bra vediga | L iciol eval | cLase | ETapa | ACUMUL. AL | PROGRAM. [PROGRAM. |PROGRAM. | oROCKAT:
31/12/02 | PARA 2.003 |PARA 2.004 PARA 2.005 -
LOS ANOS
03 06 [Santa Ana - Puente A° Mandisovi y A° Sauce 1° Etapa m.lin. 200 | 06/00 [ 06/03 1 04 0,14% 37,59% 32,33% 29,94%
07 |Ayui Acceso a Cafiada La Vieja Aguila 2° Etapa m.lin. [ 1.000 | 01/03 | 02/04 1 05 54,35% 45,65%
13 |Colonia San Roque - Enripiado y Alcantarillas 2° Etapa m.lin. [ 8.000 | 06/01 | 09/03 1 05 10,42% 89,58%
14 |Santa Ana - Enripiado y Alcantarillas 2° Etapa m.lin. [ 8.000 | 06/01 | 09/04 1 04 0,06% 62,50% 37,44%
15 |Colonia La Alemana - Enripiado y Alcantarillas m.lin. [ 4.000 | 09/03 | 11/04 1 05 66,67% 33,33%
16 |Gualeguaycito - Enripiado y Alcantarillas m.in. [ 2.755 | 06/01 | 11/03 1 05 50,37% 49,63%
17 |Junta de Gobierno San Pedro - Enripiado y Alcantarillas | m.lin. | 4.000 | 01/03 | 03/04 1 04 50,00% 50,00%
20 |Colonia La Argentina - Enripiado y Alcantarillas m.lin. [ 4.000 | 12/00 | 04/04 1 05 46,65% 53,35%
22 |La Criolla - Enripiado y Obras de Arte m.lin. | 7.000 [ 07/01 | 11/03 1 05 88,01% 11,99%
23 |San Ramon - Enripiado y Alcantarillas m.lin. [ 3.000 [ 05/01 | 06/04 1 05 53,43% 46,57%
24 |Los Charruas - Enripiado y Alcantarillas m.lin. | 2.000 | 03/03 | 05/03 1 04 100,00%
25 |Federacion - Puente sobre el A° Boyano m.lin. 30 12/01 | 05/04 1 05 53,83% 2,50% 43,67%
26 |Federacion - Demolicidn y Construccion Badén s/A° La Virgen m.lin. 30 03/03 | 05/03 1 04 100,00%
27 |Federacién - Construccion Badén Camino Chaviyu m.lin. 25 05/03 | 07/03 1 04 100,00%
28 |Federacion - Reconstruccion de Ripio m.lin. [ 9.000 [ 01/03 | 06/03 1 04 100,00%
29 |Colonia Tuna - Enripiado y Alcantarillas m.lin. | 1.000 [ 02/03 | 02/03 1 04 100,00%
30 |Paraje El Trompo - Enripiado y Alcantarillas m.lin. | 1.000 [ 05/03 | 05/03 1 04 100,00%
32 |Cnia. Oficial N° 20 - Enripiado y Alcantarillas m.lin. | 1.000 | 03/03 | 03/03 1 04 100,00%
33 |Cnia. La Florida - Enripiado y Alcantarillas m.lin. | 4.000 | 02/02 | 06/04 1 05 74,65% 16,67% 8,69%
34 |Cnia. Oficial N° 17 - Enripiado y Alcantarillas m.lin. | 1.000 | 03/03 | 03/03 1 04 100,00%
35 |Cnia. Santa Maria - Enripiado y Alcantarillas m.lin. | 1.000 [ 01/03 | 01/03 1 04 100,00%
37 |Estancia Grande - Enripiado y Alcantarillas m.lin. | 1.300 | 03/03 | 03/03 1 04 100,00%
38 |Villa del Rosario - Alcantarillas., Badenes, Ripio y Cordén Cuneta | m.lin. | 4.000 | 01/02 | 12/03 1 04 9,94% 90,06%
39 |Chajari - Enripiado y Alcantarillas 1a. Etapa m.lin. [ 4.000 | 08/03 | 06/04 1 04 66,67% 33,33%
40 |Chajari - Puente Arroyo Chajari calle Dr. Planas m.lin. 22 06/01 | 09/04 1 04 0,23% 33,33% 66,43%
41 [Feliciano - Enripiado m® 9.222 | 02/01 | 06/03 1 05 84,23% 15,77%




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGION DE SALTO GRANDE
FINALIDAD: 4 - SERVICIOS ECONOMICOS

FUNCION: 40 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

PROYECTO: 03 - OBRAS DE RECUPERACION E INTEGRACION VIAL
UNIDAD EJECUTORA: COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE (C.A.F.E.S.G.)

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Comprende obras viales que permitan tener condiciones de comunicacion con la Ruta Nacional N° 14, similares a las existentes antes de la construccion de la Represa
de Salto Grande, la cual con su embalse rompié dichas vias de comunicacion.

DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION Unidad FECHA AVANCE FISICO EN %
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES nida i
Proyectol Actividad| bra vediga | L iciol eval | cLase | ETapa | ACUMUL. AL | PROGRAM. [PROGRAM. |PROGRAM. | oROCKAT:
31/12/02 | PARA 2.003 |PARA 2.004| PARA 2.005 -
LOS ANOS
03 42 [Camino del Salto Grande k.lin. 180 | 06/03 [ 06/06 1 04 5,66% 11,32% 11,32% 71,70%
43 |Completamiento Circunvalacion Transito Pesado y
Pavimento Urbano - Chajari gl. 1 03/03 | 12/05 1 04 40,00% 30,00% 30,00%
44 |San Jaime - Enripiado 2a. Etapa m.lin. | 11.800 [ 03/03 | 12/03 1 04 100,00%
45 [Los Conquistadores - Enripiado 2a. Etapa m.lin. | 5.000 | 02/03 [ 04/03 1 04 100,00%
46 |Estacion Yerua - Gral. Campos - Camino k.lin. 13 01/03 | 12/03 1 04 100,00%
47 |Chajari - Enripiado y Canalizacién de Cunetas en Caminos m.lin. | 5.320 | 01/03 | 04/03 1 04 100,00%
48 [Santa Ana - Reposicion de Ripio m.lin. | 5.000 | 03/03 | 06/03 1 04 100,00%
49 [San Jaime - Colocacién de Ripio Natural sobre R.P. N°
1 - Ejido San Jaime m.in. [ 8.000 | 06/03 | 10/03 1 04 100,00%
50 |Colonia Tunas - Reposicion de Ripio y Obras de Arte -
Acceso a Colonia Las Tunas desde R.P. N° 1 m.lin. | 2.100 | 04/03 | 05/03 1 04 100,00%
51 |Colonia Tunas - Reposicion de Ripio y Obras de Arte -
Desde R.P. N° 127 hasta Establecimiento Nonino m.in. [ 3.500 | 08/03 | 10/03 1 04 100,00%
52 |Santa Juanay La Fraternidad - Colocacion de Ripio y
Obras de Arte desde Est. Lissa hasta Est. Chaparro m.lin. | 1.400 | 01/03 | 02/03 1 04 100,00%
53 |Santa Juanay La Fraternidad - Colocacion de Ripio y
Obras de Arte desde R.P. N° 1 hasta Est. Melgar m.lin. | 11.000 | 04/03 | 08/03 1 04 100,00%
54 |Santa Juanay La Fraternidad - Colocacion de Ripio
desde Est. Calazara hasta Est. Caprotti m.lin. 900 | 03/03 | 03/03 1 04 100,00%
55 |Santa Juanay La Fraternidad - Colocacion de Ripio
desde Est. Chaparro hasta Est. Canaglia m.lin. 700 [ 04/03 | 04/03 1 04 100,00%
56 |Santa Juanay La Fraternidad - Colocacion de Ripio
desde Est. Cracco hasta Est. Dalmazo m.lin. | 3.000 | 10/03 | 12/03 1 04 100,00%
57 |Colonia Oficial N° 20 - Colocacién de Ripio y Obras de
Arte desde R.P. N° 2 hasta Est. Aguifiagalde m.lin. | 4.400 | 08/03 | 10/03 1 04 100,00%




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGION DE SALTO GRANDE
FINALIDAD: 4 - SERVICIOS ECONOMICOS

FUNCION: 40 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

PROYECTO: 03 - OBRAS DE RECUPERACION E INTEGRACION VIAL
UNIDAD EJECUTORA: COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE (C.A.F.E.S.G.)

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Comprende obras viales que permitan tener condiciones de comunicacion con la Ruta Nacional N° 14, similares a las existentes antes de la construccion de la Represa
de Salto Grande, la cual con su embalse rompié dichas vias de comunicacion.

DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION Unidad FECHA AVANCE FISICO EN %
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES nida
Proyecto| Actividad | Obra de Cantidad .
Y Medida inicio| FINAL | cLase | ETAPA ACUMUL. AL | PROGRAM. |PROGRAM.| PROGRAM. ;Eg?gg'\é
31/12/02 | PARA 2.003 |PARA 2.004 PARA 2.005 -
LOS ANOS
03 58 |Colonia Oficial N° 20 - Colocacién de Ripio desde R.P.
N° 2 hasta Est. Stivanello m.lin. | 2.100 | 06/03 | 06/03 1 04 100,00%
59 |Colonia Oficial N° 20 - Colocacién de Ripio desde R.P.
Ne° 2 hasta Est. Dellorto m.in. [ 2.000 | 07/03 | 07/03 1 04 100,00%
60 [Colonia Santa Eloisa - Enripiado y Alcantarillas m.lin. | 5.000 | 08/03 | 12/03 1 04 100,00%
61 [Colonia San Pedro - Reposicion de Ripio y Obras de
Arte desde R.P. N° 2 hasta Est. Lower m.in. [ 2.500 | 08/03 | 10/03 1 04 100,00%
62 [Colonia San Pedro - Reposicion de Ripio y Obras de
Arte desde R.P. N° 2 hasta Est. Mela m.in. [ 3.000 | 10/03 | 12/03 1 04 100,00%
63 [Colonia San Pedro - Reposicion de Ripio y Obras de
Arte desde R.P. N° 2 hasta Est. Mosaicos m.in. [ 2.000 | 03/03 | 03/03 1 04 100,00%
64 [Colonia San Pedro - Reposicion de Ripio y Obras de
Arte desde R.P. N° 2 hasta Est. Lissa m.in. [ 2.800 | 04/03 | 04/03 1 04 100,00%
65 |Colonia San Ramoén - Reposicion de Ripio desde R.P.
Ne° 5 hasta Est. La Floresta m.in. [ 3.500 | 01/03 | 03/03 1 04 100,00%
66 |Colonia San Ramoén - Reposicion de Ripo desde Est.
Sobrero hasta Est. Zilloni m.in. [ 5.000 | 03/03 | 05/03 1 04 100,00%
67 |Colonia San Ramoén - Reposicion de Ripo desde Est.
Salvay hasta Est. Panozzo m.in. [ 2.100 | 05/03 | 06/03 1 04 100,00%
68 |Colonia San Ramoén - Reposicion de Ripo desde Est.
Stivanello hasta Est. Rigoni m.lin. | 1.500 | 08/03 | 08/03 1 04 100,00%
69 [Colonia San Ramén - Colocacién de Ripio y Obras de
Arte desde Est. Dalmazo hasta Est. Panozzo m.lin. | 1.000 | 10/03 | 10/03 1 04 100,00%
70 |Colonia San Ramén - Colocacién de Ripio desde R.P.
Ne° 5 hasta Est. Stivanello m.in. [ 1.500 | 12/03 | 12/03 1 04 100,00%
71 |Colonia Ensanche Sauce - Enripiado y Alcantarillas m.lin. [ 5.050 [ 08/03 | 10/03 1 04 100,00%




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGION DE SALTO GRANDE
FINALIDAD: 4 - SERVICIOS ECONOMICOS

FUNCION: 40 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

PROYECTO: 03 - OBRAS DE RECUPERACION E INTEGRACION VIAL
UNIDAD EJECUTORA: COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE (C.A.F.E.S.G.)

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Comprende obras viales que permitan tener condiciones de comunicacion con la Ruta Nacional N° 14, similares a las existentes antes de la construccion de la Represa
de Salto Grande, la cual con su embalse rompié dichas vias de comunicacion.

DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION Unidad FECHA AVANCE FISICO EN %
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES nida
Proyecto| Actividad | Obra de Cantidad .
Y Medida inicio| FINAL | cLase | ETAPA ACUMUL. AL | PROGRAM. [PROGRAM.| PROGRAM. ;Eg?gg'\é
31/12/02 | PARA 2.003 |PARA 2.004| PARA 2.005 -
LOS ANOS
03 72 |Colonia La Florida - Reposicién desde R. N. N° 14 hasta
Est. Hudema m.in. [ 2.300 | 03/03 | 04/03 1 04 100,00%
73 |Colonia La Florida - Reposicién desde R. N. N° 14
"Puesto Cerrito" hasta Est. Stivanello m.in. [ 2.000 | 03/03 | 04/03 1 04 100,00%
74 |Colonia La Florida - Reposiciéon desde R. P. N° 2 hasta
Est. Dallacamina m.lin. | 4.500 | 07/03 | 09/03 1 04 100,00%
75 |Colonia La Florida - Reposiciéon desde R. P. N° 1 hasta
Est. Stivanello m.in. [ 7.000 | 09/03 | 12/03 1 04 100,00%
76 |Colonia La Florida - Reposiciéon desde R. P. N° 1 hasta
Est. Mela m.in. [ 2.800 | 01/03 | 03/03 1 04 100,00%
77 |Colonia La Florida - Reposiciéon desde R. P. N° 1 hasta
Est. Rivas m.in. [ 1.500 | 06/03 | 06/03 1 04 100,00%
78 |Colonia Alemana - Construccion de Cabezales de
Hormigon Armado gl. 1 02/03 | 04/03 1 04 100,00%
79 |Colonia Alemana - Construccion de Badenes de
Hormigon Armado gl. 1 05/03 | 05/03 1 04 100,00%
80 |Colonia Alemana - Colocacion de Ripio desde Est.
Capovilla hasta Est. Ferrari m.lin. | 2.000 | 08/03 | 10/03 1 04 100,00%
81 |Colonia Alemana - Colocacion de Ripio desde Est.
Guerrero hasta Lago Salto Grande m.lin. | 1.500 | 08/03 | 10/03 1 04 100,00%
82 |Colonia Alemana - Colocacion de Ripio desde Est.
Capovilla hasta Est. Reniero m.lin. | 2.000 | 08/03 | 10/03 1 04 100,00%
83 [Colonia Alemana - Colocacion de Ripio y Obras de Arte
desde R.N. N° 14 hasta Esc. N° 3 m.lin. 800 | 11/03 | 12/03 1 04 100,00%
84 |Colonia Alemana - Colocacion de Ripio y Obras de Arte
desde R.N. N° 14 hasta Esc. N° 25 m.lin. 800 | 11/03 | 12/03 1 04 100,00%




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGION DE SALTO GRANDE
FINALIDAD: 4 - SERVICIOS ECONOMICOS

FUNCION: 40 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

PROYECTO: 03 - OBRAS DE RECUPERACION E INTEGRACION VIAL
UNIDAD EJECUTORA: COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE (C.A.F.E.S.G.)

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Comprende obras viales que permitan tener condiciones de comunicacion con la Ruta Nacional N° 14, similares a las existentes antes de la construccion de la Represa
de Salto Grande, la cual con su embalse rompié dichas vias de comunicacion.

DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION Unidad FECHA AVANCE FISICO EN %
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES nida
Proyecto| Actividad | Obra de Cantidad .
y Medida inicio| FINAL | cLase | ETAPA ACUMUL. AL | PROGRAM. [PROGRAM.| PROGRAM. ;Eg?gg'\é
31/12/02 PARA 2.003 [PARA 2.004( PARA 2.005 -
LOS ANOS
03 85 [Colonia Alemana - Colocacion de Ripio y Obras de Arte
desde Esc. N° 25 hasta Est. Sigot m.lin. 750 | 11/03 | 12/03 1 04 100,00%
86 |Colonia La Gloria y La Paz - Colocacion de Ripio desde
Est. Dirie hasta Est. Rigoni m.lin. | 2.000 | 06/03 | 07/03 1 04 100,00%
87 |Colonia La Gloria y La Paz - Colocacién de Ripio y
Obras de Arte desde Est. Pintos hasta Est. Leonardi m.lin. | 2.500 | 08/03 | 08/03 1 04 100,00%
88 |[Colonia La Gloria y La Paz - Colocacién de Ripio y
Obras de Arte desde Est. Raminger hasta Est. Rigoni m.lin. | 5.500 | 10/03 | 12/03 1 04 100,00%
89 [Paraje Guayaquil - Enripiado y Alcantarillas m.lin. | 2.300 | 01/03 | 03/03 1 04 100,00%
90 [Paraje Guayaquil - Construccion de Alcantarillas en
Acceso a Colonia Racedo gl. 1 04/03 | 04/03 1 04 100,00%
91 |Paraje Guayaquil - Construccion de Camino desde Esc.
N° 20 hasta Est. Buchanan m.in. [ 6.000 | 06/03 | 08/03 1 04 100,00%
92 |Paraje Guayaquil - Reposicion de Ripio en Ex R.P. N°
43 desde Esc. N° 42 hasta Acceso a Federacion m.lin. | 4.500 | 08/03 | 10/03 1 04 100,00%
93 |Paraje Guayaquil - Reposicion de Ripio desde Est.
Pessolani hasta Est. La Soledad m.lin. | 2.000 | 05/03 | 05/03 1 04 100,00%
94 |Paraje Guayaquil - Construccion de Alcantarilla y
Colocacion de Ripio Camino Est. Zampedri m.lin. 500 [ 03/03 | 03/03 1 04 100,00%
95 |Paraje Guayaquil - Construccion de Alcantarillas Tramo
Est. Ayui hasta Est. Burna gl. 1 10/03 | 12/03 1 04 100,00%
96 |Paraje Guayaquil - Construccion de Alcantarillas Tramo
Croattini - Mover gl. 1 10/03 | 10/03 1 04 100,00%
97 |Colonia La Argentina - Enripiado y Obras de Arte desde
Ex R.P. N° 43 hasta Est. Espumar m.lin. [ 6.000 | 06/03 | 08/03 1 04 100,00%




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGION DE SALTO GRANDE
FINALIDAD: 4 - SERVICIOS ECONOMICOS

FUNCION: 40 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

PROYECTO: 03 - OBRAS DE RECUPERACION E INTEGRACION VIAL
UNIDAD EJECUTORA: COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE (C.A.F.E.S.G.)

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Comprende obras viales que permitan tener condiciones de comunicacion con la Ruta Nacional N° 14, similares a las existentes antes de la construccion de la Represa
de Salto Grande, la cual con su embalse rompié dichas vias de comunicacion.

DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION ) FECHA AVANCE FISICO EN %
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES Unidad
ivi d Cantidad
Proyectol Actividad| bra vediga | L iciol eval | cLase | ETapa | ACUMUL. AL | PROGRAM. [PROGRAM. |PROGRAM. | oROCKAT:
31/12/02 PARA 2.003 [PARA 2.004( PARA 2.005 -
LOS ANOS
03 98 |Colonia La Argentina - Reposicion de Ripio en Ex R.P.
N°43 desde Est. Fracalosi hasta Est. Mattiassi m.lin. | 4.500 | 08/03 | 10/03 1 04 100,00%
99 [Colonia La Argentina - Reposicion de Ripio y Obras de
Arte desde Acceso a Federacion hasta Est. Merlo m.lin. | 2.700 | 11/03 | 12/03 1 04 100,00%




PROGRAMACION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGION DE SALTO GRANDE

PROYECTO: 03 - OBRAS DE RECUPERACION E INTEGRACION VIAL

UNIDAD EJECUTORA: COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE (C.A.F.E.S.G.)

C Ubicacion COSTO | EJECUCION | EJECUCION PROGRAMACION FINANCIERA
O Geogafica |Admini Subfuente d ACUMULADA| REVISADA } } )
minis| . ubtuente de
D DENOMINACION SINTETICA DE LAS wacion | 88T | Einanciamiento]  TOTAL AL 31-12-01 | PARA 2.002 ANO ANO ANO RESTO
| OBRAS Y ACTIVIDADES 2.003 2.004 2.005 DE LOS

g b |uae. ANOS
06 |Santa Ana - Puente A° Mandisovi y A° Sauce 1°Etapa | 28 | 04 | O.A. C 433 1.330.000 1.829 - 500.000 430.000 398.171
07 |Ayui Acceso a Cafada La Vieja Aguila 2° Etapa 15 | 01 | O.A N 433 460.000 250.000 210.000
13 [Colonia San Roque - Enripiado y Alcantarillas 2° Etapa 28 [ 99 | O.T. C 433 192.000 20.000 172.000
14 [Santa Ana - Enripiado y Alcantarillas 2° Etapa 28 [ 04 | O.T. C 433 80.000 45 50.000 29.955
15 [Colonia La Alemana - Enripiado y Alcantarillas 28 [ 99 [ O.A. N 433 30.000 20.000 10.000
16 |Gualeguaycito - Enripiado y Alcantarillas 28 | 99 [ O.T. C 433 60.443 28.215 2.228 30.000
17 [Junta de Gobierno San Pedro - Enripiado y Alcantarillas 28 [ 99 | O.A. N 433 30.000 15.000 15.000
20 [Colonia La Argentina - Enripiado y Alcantarillas 28 [ 99 [ O.A. C 433 43.114 20.114 23.000
22 |La Criolla - Enripiado y Obras de Arte 15 | 03 | O.A. C 433 233.442 133.760 71.682 28.000
23 [San Ramon - Enripiado 'y Alcantarillas 28 [ 99 [ O.A. C 433 40.800 21.800 19.000
24 |Los Charruas - Enripiado y Alcantarillas 15 | 04 | OA N 433 76.000 76.000
25 |Federacion - Puente sobre el A° Boyano 28 [ 02 | OA. C 433 200.000 21.407 86.244 5.000 87.349
26 |Federacion - Demolicion y Construcciéon Badén s/A° La

Virgen 28 | 02 | OA. N 433 45.000 45.000
27 |Federacion - Construccion Badén Camino Chaviyu 28 | 02 | O.A. N 433 35.000 35.000
28 |Federacion - Reconstruccion de Ripio 28 | 02 | O.A. N 433 75.000 75.000
29 [Colonia Tuna - Enripiado y Alcantarillas 28 [ 99 [ OA. N 433 18.000 18.000
30 |Paraje El Trompo - Enripiado y Alcantarillas 28 [ 99 [ OA. N 433 18.000 18.000
32 |Cnia. Oficial N° 20 - Enripiado y Alcantarillas 28 | 99 | O.A. N 433 18.000 18.000
33 |Cnia. La Florida - Enripiado y Alcantarillas 28 [ 99 [ O.A. N 433 30.000 22.394 5.000 2.606
34 |Cnia. Oficial N° 17 - Enripiado y Alcantarillas 28 | 99 | O.A. N 433 20.000 20.000
35 |Cnia. Santa Maria - Enripiado y Alcantarillas 28 [ 99 [ O.A. N 433 20.000 20.000
37 |Estancia Grande - Enripiado y Alcantarillas 15 | 06 | O.A. N 433 30.000 30.000
38 |Villa del Rosario - Alcantarillas., Badenes, Ripio y

Corddn Cuneta 28 | 05 | O.A. N 433 277.583 27.583 250.000
39 |Chajari - Enripiado y Alcantarillas 1a. Etapa 28 [ 01 [ O.A. N 433 150.000 100.000 50.000
40 |[Chajari - Puente Arroyo Chajari calle Dr. Plana 28 [ 01 [ O.A. C 433 150.000 350 50.000 99.650
41 |Feliciano - Enripiado 42 | 01 | O.A. N 433 158.490 33.373 100.117 25.000
42 |Camino del Salto Grande 99 | 99 | OA N 433 26.500.000 1.500.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 19.000.000
43 |Completamiento Circunvalacion Transito Pesado y

Pavimento Urbano - Chajari 28 | 01 | O.A. N 433 5.000.000 2.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000




PROGRAMACION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGION DE SALTO GRANDE

PROYECTO: 03 - OBRAS DE RECUPERACION E INTEGRACION VIAL

UNIDAD EJECUTORA: COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE (C.A.F.E.S.G.)

Cc Ubicacion COSTO | EJECUCION | EJECUCION PROGRAMACION FINANCIERA
0] Geogafica |Admini Subfuente d ACUMULADA| REVISADA } } )
minis . ubtuente de
D DENOMINACION SINTETICA DE LAS wacion | 88T | Einanciamiento]  TOTAL AL 31-12-01 | PARA 2.002 ANO ANO ANO RESTO
| OBRAS Y ACTIVIDADES 2.003 2.004 2.005 DE LOS
G ANOS
o D |uG.
44 |San Jaime - Enripiado 2a. Etapa 28 | 99 | O.A. N 433 190.000 190.000
45 |[Los Conquistadores - Enripiado 2a. Etapa 28 [ 99 [ OA. N 433 50.000 50.000
46 |Estacion Yerua - Gral. Campos - Camino 15 | 99 | O.A. N 433 1.000.000 1.000.000
47 [Chajari - Enripiado y Canalizacién de Cunetas en Caminos 28 | 01 | O.A. N 433 200.000 200.000
48 |Santa Ana - Reposicion de Ripio 28 | 04 | O.A. N 433 50.000 50.000
49 |San Jaime - Colocacion de Ripio Natural sobre R.P. N°
1 - Ejido San Jaime 28 | 03 | OA. N 433 140.000 140.000
50 [Colonia Tunas - Reposicién de Ripio y Obras de Arte -
Acceso a Colonia Las Tunas desde R.P. N° 1 28 | 99 | O.A. N 433 50.000 50.000
51 [Colonia Tunas - Reposicién de Ripio y Obras de Arte -
Desde R.P. N° 127 hasta Establecimiento Nonino 28 [ 99 [ O.A. N 433 40.000 40.000
52 [Santa Juanay La Fraternidad - Colocacién de Ripio y
Obras de Arte desde Est. Lissa hasta Est. Chaparro 28 | 99 | O.A. N 433 12.000 12.000
53 [Santa Juanay La Fraternidad - Colocacién de Ripio y
Obras de Arte desde R.P. N° 1 hasta Est. Melgar 28 | 99 | O.A. N 433 55.000 55.000
54 |Santa Juanay La Fraternidad - Colocacion de Ripio
desde Est. Calazara hasta Est. Caprotti 28 | 99 | O.A. N 433 8.000 8.000
55 |Santa Juanay La Fraternidad - Colocacion de Ripio
desde Est. Chaparro hasta Est. Canaglia 28 | 99 | O.A. N 433 6.000 6.000
56 |Santa Juanay La Fraternidad - Colocacion de Ripio
desde Est. Cracco hasta Est. Dalmazo 28 [ 99 [ O.A. N 433 18.000 18.000
57 |Colonia Oficial N° 20 - Colocacién de Ripio y Obras de
Arte desde R.P. N° 2 hasta Est. Aguifiagalde 28 | 99 | O.A. N 433 40.000 40.000
58 |Colonia Oficial N° 20 - Colocacion de Ripio desde R.P.
N° 2 hasta Est. Stivanello 28 | 99 | O.A. N 433 16.000 16.000
59 |Colonia Oficial N° 20 - Colocacion de Ripio desde R.P.
Ne 2 hasta Est. Dellorto 28 | 99 | O.A. N 433 18.000 18.000
60 |Colonia Santa Eloisa - Enripiado y Alcantarillas 28 | 99 | O.A. N 433 60.000 60.000
61 |Colonia San Pedro - Reposicién de Ripio y Obras de
Arte desde R.P. N° 2 hasta Est. Lower 28 | 99 | O.A. N 433 16.000 16.000




PROGRAMACION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGION DE SALTO GRANDE

PROYECTO: 03 - OBRAS DE RECUPERACION E INTEGRACION VIAL

UNIDAD EJECUTORA: COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE (C.A.F.E.S.G.)

C Ubicacion COSTO | EJECUCION | EJECUCION PROGRAMACION FINANCIERA
0] Geogafica |Admini Subfuente d ACUMULADA| REVISADA } } )
minis . ubtuente de
D DENOMINACION SINTETICA DE LAS wacion | 88T | Einanciamiento]  TOTAL AL 31-12-01 | PARA 2.002 ANO ANO ANO RESTO
| OBRAS Y ACTIVIDADES 2.003 2.004 2.005 DE LOS
G ANOS
o D |uG.
62 |Colonia San Pedro - Reposicién de Ripio y Obras de
Arte desde R.P. N° 2 hasta Est. Mela 28 | 99 | OA. N 433 19.000 19.000
63 |Colonia San Pedro - Reposicién de Ripio y Obras de
Arte desde R.P. N° 2 hasta Est. Mosaicos 28 [ 99 [ O.A. N 433 13.000 13.000
64 |Colonia San Pedro - Reposicién de Ripio y Obras de
Arte desde R.P. N° 2 hasta Est. Lissa 28 | 99 | OA. N 433 17.000 17.000
65 [Colonia San Ramén - Reposicién de Ripio desde R.P.
Ne° 5 hasta Est. La Floresta 28 | 99 | OA. N 433 25.000 25.000
66 |[Colonia San Ramén - Reposicion de Ripo desde Est.
Sobrero hasta Est. Zilloni 28 | 99 | OA. N 433 31.000 31.000
67 |[Colonia San Ramén - Reposicion de Ripo desde Est.
Salvay hasta Est. Panozzo 28 | 99 | O.A. N 433 13.000 13.000
68 [Colonia San Ramén - Reposicion de Ripo desde Est.
Stivanello hasta Est. Rigoni 28 | 99 | O.A. N 433 10.000 10.000
69 |Colonia San Ramén - Colocacion de Ripio y Obras de
Arte desde Est. Dalmazo hasta Est. Panozzo 28 [ 99 [ O.A. N 433 7.000 7.000
70 |Colonia San Ramon - Colocacion de Ripio desde R.P.
N° 5 hasta Est. Stivanello 28 | 99 | O.A. N 433 9.000 9.000
71 |Colonia Ensanche Sauce - Enripiado y Alcantarillas 28 [ 99 [ O.A. N 433 30.000 30.000
72 |Colonia La Florida - Reposicién desde R. N. N° 14 hasta
Est. Hudema 28 | 99 | OA. N 433 10.000 10.000
73 |Colonia La Florida - Reposicion desde R. N. N° 14
"Puesto Cerrito" hasta Est. Stivanello 28 | 99 | O.A. N 433 9.000 9.000
74 |Colonia La Florida - Reposicion desde R. P. N° 2 hasta
Est. Dallacamina 28 | 99 | O.A. N 433 27.000 27.000
75 |Colonia La Florida - Reposiciéon desde R. P. N° 1 hasta
Est. Stivanello 28 | 99 | O.A. N 433 37.000 37.000
76 |Colonia La Florida - Reposicion desde R. P. N° 1 hasta
Est. Mela 28 | 99 | OA. N 433 16.000 16.000
77 |Colonia La Florida - Reposiciéon desde R. P. N° 1 hasta
Est. Rivas 28 | 99 | O.A. N 433 8.000 8.000




PROGRAMACION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGION DE SALTO GRANDE

PROYECTO: 03 - OBRAS DE RECUPERACION E INTEGRACION VIAL

UNIDAD EJECUTORA: COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE (C.A.F.E.S.G.)

Cc Ubicacion COSTO | EJECUCION | EJECUCION PROGRAMACION FINANCIERA
0] Geogafica |Admini Subfuente d ACUMULADA| REVISADA } } )
minis . ubtuente de
D DENOMINACION SINTETICA DE LAS wacion | 88T | Einanciamiento]  TOTAL AL 31-12-01 | PARA 2.002 ANO ANO ANO RESTO
| OBRAS Y ACTIVIDADES 2.003 2.004 2.005 DE LOS
G ANOS
o D |uG.
78 |Colonia Alemana - Construccién de Cabezales de
Hormigén Armado 28 | 99 | O.A. N 433 26.000 26.000
79 [Colonia Alemana - Construccion de Badenes de
Hormigén Armado 28 | 99 | O.A. N 433 32.000 32.000
80 [Colonia Alemana - Colocacion de Ripio desde Est.
Capovilla hasta Est. Ferrari 28 | 99 | OA. N 433 10.000 10.000
81 [Colonia Alemana - Colocacion de Ripio desde Est.
Guerrero hasta Lago Salto Grande 28 | 99 | O.A. N 433 8.000 8.000
82 [Colonia Alemana - Colocacion de Ripio desde Est.
Capovilla hasta Est. Reniero 28 | 99 | OA. N 433 11.000 11.000
83 |Colonia Alemana - Colocacién de Ripio y Obras de Arte
desde R.N. N° 14 hasta Esc. N° 3 28 | 99 | O.A. N 433 11.000 11.000
84 |[Colonia Alemana - Colocacion de Ripio y Obras de Arte
desde R.N. N° 14 hasta Esc. N° 25 28 | 99 | O.A. N 433 11.000 11.000
85 |Colonia Alemana - Colocacién de Ripio y Obras de Arte
desde Esc. N° 25 hasta Est. Sigot 28 [ 99 [ O.A. N 433 8.000 8.000
86 |Colonia La Gloria y La Paz - Colocacion de Ripio desde
Est. Dirie hasta Est. Rigoni 28 | 99 | OA. N 433 10.000 10.000
87 |Colonia La Gloria y La Paz - Colocacion de Ripio y
Obras de Arte desde Est. Pintos hasta Est. Leonardi 28 [ 99 [ O.A. N 433 20.000 20.000
88
Colonia La Gloria y La Paz - Colocacion de Ripio y
Obras de Arte desde Est. Raminger hasta Est. Rigoni 28 | 99 | O.A. N 433 30.000 30.000
89 |Paraje Guayaquil - Enripiado y Alcantarillas 28 | 99 | O.A. N 433 23.000 23.000
90 |Paraje Guayaquil - Construccién de Alcantarillas en
Acceso a Colonia Racedo 28 | 99 | O.A. N 433 5.000 5.000
91 |Paraje Guayaquil - Construccién de Camino desde Esc.
N° 20 hasta Est. Buchanan 28 | 99 | O.A. N 433 38.000 38.000
92 |Paraje Guayaquil - Reposicién de Ripio en Ex R.P. N°
43 desde Esc. N° 42 hasta Acceso a Federacion 28 | 99 [ O.A. N 433 26.000 26.000




PROGRAMACION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGION DE SALTO GRANDE

PROYECTO: 03 - OBRAS DE RECUPERACION E INTEGRACION VIAL

UNIDAD EJECUTORA: COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE (C.A.F.E.S.G.)

Cc Ubicacion COSTO | EJECUCION [ EJECUCION PROGRAMACION FINANCIERA
0] Geogafica |Admini Subfuente d ACUMULADA| REVISADA } } )
minis . ubtuente de

D DENOMINACION SINTETICA DE LAS wacion | 88T | Einanciamiento]  TOTAL AL 31-12-01 | PARA 2.002 ANO ANO ANO RESTO
| OBRAS Y ACTIVIDADES 2.003 2.004 2.005 DE LOS
G b lua ANOS
0
93 |Paraje Guayaquil - Reposicion de Ripio desde Est.

Pessolani hasta Est. La Soledad 28 [ 99 [ O.A. N 433 10.000 10.000
94 |Paraje Guayaquil - Construccion de Alcantarilla y

Colocacion de Ripio Camino Est. Zampedri 28 | 99 | O.A. N 433 60.000 60.000
95 [Paraje Guayaquil - Construccion de Alcantarillas Tramo

Est. Ayui hasta Est. Burna 28 [ 99 [ O.A. N 433 3.000 3.000
96 |Paraje Guayaquil - Construccion de Alcantarillas Tramo

Croattini - Mover 28 [ 99 | O.A. N 433 22.000 22.000
97 |[Colonia La Argentina - Enripiado y Obras de Arte desde

Ex R.P. N° 43 hasta Est. Espumar 28 [ 99 [ O.A. N 433 37.000 37.000
98 |Colonia La Argentina - Reposicién de Ripio en Ex R.P.

N°43 desde Est. Fracalosi hasta Est. Mattiassi 28 | 99 | O.A. N 433 28.000 28.000
99 [Colonia La Argentina - Reposicion de Ripio y Obras de

Arte desde Acceso a Federacion hasta Est. Merlo 28 | 99 | O.A. N 433 23.000 23.000

38.022.872 280.893 310.248 8.099.000 | 5.434.560 | 4.898.171 [ 19.000.000




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGION DE SALTO GRANDE
FINALIDAD: 4 - SERVICIOS ECONOMICOS
FUNCION: 40 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
PROYECTO: 04 - RIEGOS

UNIDAD EJECUTORA: COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE (C.A.F.E.S.G.)

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Comprende ejecutar obras de riego en zona citricola como desarrollo tecnolégico del actual esquema de produccion, con el objeto de aumentar la cantidad y calidad

de la produccion, eliminando los riesgos en sequias, disefiado para 1.600 has. y para usuarios - productores agrupados en sistemas colectivos denomimados

Consorcios Regantes.

DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION FECHA AVANCE FISICO EN %
y SUS OBRAS Y ACTIVIDADES Unidad de|
Proyecto| Actividad | Obra Medida | 2192 wiciol Fnat | cuase | ETapa | ACUMUL. AL | PROGRAM. | PROGRAM. | PROGRAM. Eigfgg“é'
31/12/02 | PARA 2.003 | PARA 2.004 | PARA 2.005 )
LOS ANOS
04 06 |Villa del Rosario Riego en Zona Citricola min. | 40.000 | 03/99 | 06/04 | 1 05 8.90% 31.20% 59.90%




PROGRAMACION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGION DE SALTO GRANDE

PROYECTO: 04 - RIEGOS

UNIDAD EJECUTORA: COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE (C.A.F.E.S.G.)

c Ubicacid COSTO | EJECUCION | EJECUCION PROGRAMACION FINANCIERA
o) cacion N ACUMULADA | REVISADA
Geogafica | Adminis i Subfuente de -~ -~ -~
D DENOMINACION SINTETICA DE LAS oo | Carscter | 20PN S TE | TOTAL | AL 31-12-01 | PARA 2.002 ARO ARO ARO RESTO
[ OBRAS Y ACTIVIDADES 2.003 2.004 2.005 DE LOS
8 D U.G. ANOS
06 |Villa del Rosario Riego en Zona Citricola 28 | 05 | OA. | C 433 2.500.000 161.007 61.396 780.000 | 1.497.597
TOTALES 2.500.000 161.007 61.396 780.000 | 1.497.597 -




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGION DE SALTO GRANDE
FINALIDAD: 4 - SERVICIOS ECONOMICOS

FUNCION: 40 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

PROYECTO: 05 - OBRAS DE SANEAMIENTO

UNIDAD EJECUTORA: COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE (C.A.F.E.S.G.)

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se trata de ejecutar obras de saneamiento en la Ciudad de Chajari para sanear el Sector Este de la ciudad que cuenta con un sistema obsoleto y deficiente. Se tiene en
cuenta la obra de estacién elevadora y laguna de decantacion.

DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION Unidad FECHA AVANCE FISICO EN %
Proyect |, o oora SUS OBRAS Y ACTIVIDADES e | cantigad :
o Medida inicio| FINAL | cLase | ETAPA ACUMUL. AL | PROGRAM. | PROGRAM. | PROGRAM. ;Eg?gg'\é
31/12/02 PARA 2.003 [ PARA 2.004 | PARA 2.005 -
LOS ANOS
05 06 m?® | 20.000
Chajari Estacién Elevadora, Laguna de Decantacion m.in. | 660 [ 03/00 | 12/03 3 05 45,77% 54,23%
07 |Villa del Rosario - Planta de Tratamiento Desaglies
Cloacales 1° Etapa m® | 22.500 | 07/02 | 03/03 1 04 28,01% 71,99%
08 |Los Conquistadores - Desagues Cloacales y Pluviales 1°
Etapa, m.lin.| 1.700 [12/000| 03/04 1 05 23,92% 9,57% 66,51%
09 | Villa Zorraquin - Desagues Cloacales m? | 10.000 | 03/03 | 09/03 1 04 100,00%
10 |Puerto Yerua - Desagues Cloacales m. lin. [ 1.400 | 02/03 [ 08/03 1 04 100,00%
11 |Osvaldo Magnasco - Desagiies Cloacales. m. lin.[ 1.400 | 12/03 [ 03/04 1 04 60,00% 40,00%
12 [Benito Legerén - Red Cloacal. m. lin.| 1.400 | 12/03 | 03/04 1 04 60,00% 40,00%
13 [Concordia - Red Cloacal. m. lin.| 7.100 | 01/02 | 12/03 1 04 25,98% 74,02%
14 |Concordia - Obras de Saneamiento. m. lin.[ 2.800 | 12/03 [ 12/04 1 04 30,00% 70,00%
15 |Concordia - Red Cloacal Barrio Golf. m. lin.| 5.600 | 03/03 | 09/03 1 04 100,00%
16 |Nueva Escocia - Red Cloacal. m. lin.| 1.400 [ 10/03 | 04/04 1 04 60,00% 40,00%
17 [Concordia - Villa Adela - Red Cloacal. m. lin.| 1.400 | 01/03 | 06/03 1 04 100,00%
18 |Colonia Roca - Saneamiento. m.lin.| 850 [ 02/03| 04/03 1 04 100,00%
19 |[Estacion Yerua - Saneamiento. m. lin.[ 850 12/03 | 02/04 1 04 66,67% 33,33%
20 [Calabacilla - Saneamiento m. lin.| 850 12/03 | 02/04 1 04 83,33% 16,67%
21 |Estacién Yuqueri - Saneamiento. m.lin.| 850 [ 06/03 | 08/03 1 04 100,00%
22 |Villa del Rosario - Saneamiento. m. lin.{ 2.300 | 03/03 [ 10/03 1 04 100,00%
23 |Chajari - Red de Desagues Cloacales m. lin.| 7.000 [ 01/03 | 12/03 1 04 100,00%
24 [Saneamiento Urbano (Agua y Cloaca) en las
Localidades de la Region gl. 1 01/03 | 12/05 1 04 33,33% 33,33% 33,33%
25 |Saneamiento Arroyos de Chajari gl. 1 01/03 | 12/04 1 04 70,00% 30,00%
26 [Saneamiento Arroyos de Concordia gl. 1 06/03 | 01/06 1 04 16,67% 33,33% 33,33% 16,67%




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGION DE SALTO GRANDE
FINALIDAD: 4 - SERVICIOS ECONOMICOS
FUNCION: 40 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
PROYECTO: 05 - OBRAS DE SANEAMIENTO
UNIDAD EJECUTORA: COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE (C.A.F.E.S.G.)

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se trata de ejecutar obras de saneamiento en la Ciudad de Chajari para sanear el Sector Este de la ciudad que cuenta con un sistema obsoleto y deficiente. Se tiene en
cuenta la obra de estacién elevadora y laguna de decantacion.

DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION Unidad FECHA AVANCE FISICO EN %
Proyect |, o oora SUS OBRAS Y ACTIVIDADES e | cantigad
o Medida inicio| FINAL | cLase | ETAPA ACUMUL. AL | PROGRAM. | PROGRAM. | PROGRAM. ;Eg?gg'\é
31/12/02 PARA 2.003 [ PARA 2.004 | PARA 2.005 -
LOS ANOS
05 27 |Los Conquistadores - Desagues Cloacales y Pluviales
2° Etapa m.in. [ 7.000 | 06/03 | 09/03 1 04 100,00%
28 [San Jaime de la Frontera - Cordén Cuneta m.lin. | 4.500 | 05/03 [ 09/03 1 04 100,00%
29 [Los Charruas - Desaglies Cloacales m.lin. 3.500 | 03/03 | 06/03 1 04 100,00%
30 |Federacion - Saneamiento Arroyo Las Grazas - 1° Etapa [ m.lin. 500 | 06/03 | 12/03 1 04 100,00%
31 |Chajari - Sistematizacion Arroyo Yacaré - 1° Etapa m.lin. 500 | 01/03 [ 12/03 1 04 100,00%
32 |Santa Ana - Desaglies Pluviales y Cordon Cuneta gl. 1 05/03 | 08/03 1 04 100,00%
33 |Colonia La Florida - Desagties Cloacales gl. 1 04/03 | 09/03 1 04 100,00%
34 |Colonia Alemana - Desagles Cloacales gl. 1 01/03 | 06/03 1 04 100,00%
35 |Colonia La Argentina - Desgiies Cloacales en Zona Urbana m.lin. 2.600 | 06/03 | 09/03 1 04 100,00%
36 |Concordia - Planta de Tratamiento de Aguas Residuales| gl. 1 02/03 | 06/03 1 04 100,00%
37 |Los Charruas - Construccion de Lagunas de
Tratamiento para Desagiies Cloacales gl. 1 06/03 | 12/03 1 04 100,00%
38 |Los Charruas - Desagiies Pluviales y Cordén Cuneta m.lin. 5.200 | 06/03 | 12/03 1 04 100,00%
39 [Colonia Ayui - Cordén Cuneta y Badenes gl. 1 04/03 | 08/03 1 04 100,00%
40 |[Colonia Ayui - Desagles Pluviales gl. 1 04/03 | 08/03 1 04 100,00%
41 |Colonia Ayui - Red Colectora Cloacal - 2° Etapa gl. 1 01/03 | 12/03 1 04 100,00%
42 |La Criolla - Desagties Cloacales gl. 1 01/03 | 12/03 1 04 100,00%
43 |Pedernal - Desagues Cloacales m.lin. 3.000 | 04/03 | 12/03 1 04 100,00%
44 |San Salvador - Lagunas Decantadoras de Efluentes Cloacales gl. 1 09/03 | 12/03 1 04 100,00%
45 [San Salvador - Desaguies Pluviales gl. 1 07/03 | 11/03 1 04 100,00%
46 |Villaguay - Sistematizacion Desaglies Pluviales Canal
Norte - 3° Etapa m.lin 1.200 | 01/03 | 12/03 1 04 100,00%




PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGION DE SALTO GRANDE

PROYECTO: 05 - OBRAS DE SANEAMIENTO
UNIDAD EJECUTORA: COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE (C.A.F.E.S.G.)

PROGRAMACION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

C Ubicacion COSTO | EJECUCION |EJECUCION PROGRAMACION FINANCIERA
0] Geogafica | Admini Subfuente d ACUMULADA | REVISADA ) ) )
minis . ubtuente de
D DENOMINACION SINTETICA DE LAS wacion | Caracter [ - camientol  TOTAL AL 31-12-01 [ PARA 2.002 ANO ANO ANO RESTO
| OBRAS Y ACTIVIDADES 2.003 2.004 2.005 DE LOS

g D |uG ANOS
06 |Chajari Estacion Elevadora, Laguna de Decantacion - 28 | 01 | O.A. C 433 368.790 119.114 49.676 200.000
07 |Villa del Rosario - Planta de Tratamiento Desagiies

Cloacales 1° Etapa 28 [ 05 [ O.A. N 433 361.174 101.174 260.000
08 [Los Conquistadores - Desagues Cloacales y Pluviales 1°

Etapa, 28 [ 99 [ O.A. C 433 104.500 25.000 10.000 69.500
09 | Villa Zorraquin - Desagues Cloacales 15 | 99 | O.A N 433 90.000 90.000
10 |Puerto Yerua - Desaglies Cloacales 15| 05 | O.A N 433 100.000 100.000
11 |Osvaldo Magnasco - Desagties Cloacales. 15| 99 | O.A N 433 50.000 30.000 20.000
12 |Benito Legerén - Red Cloacal. 15 | 99 | O.A N 433 50.000 30.000 20.000
13 |Concordia - Red Cloacal. 15| 02 | O.T. N 433 270.210 70.210 200.000
14 |Concordia - Obras de Saneamiento. 15| 02 | O.A N 433 100.000 30.000 70.000
15 |Concordia - Red Cloacal Barrio Golf. 15| 02 | O.T. N 433 260.000 260.000
16 |Nueva Escocia - Red Cloacal. 15 ] 99 | O.A N 433 50.000 30.000 20.000
17 |Concordia - Villa Adela - Red Cloacal. 15| 02 [ O.A. N 433 200.000 200.000
18 |Colonia Roca - Saneamiento. 15 | 99 | OA N 433 60.000 60.000
19 |Estacion Yerua - Saneamiento. 15 99 | O.A N 433 30.000 20.000 10.000
20 |Calabacilla - Saneamiento 15| 99 | O.A N 433 30.000 25.000 5.000
21 |Estacion Yuqueri - Saneamiento. 15 | 99 | OA N 433 30.000 30.000
22 |Villa del Rosario - Saneamiento. 28 | 05 | O.A. N 433 80.000 80.000
23 |Chajari - Red de Desagles Cloacales 28 | 01 | O.A. N 433 750.000 750.000
24 |Saneamiento Urbano (Agua y Cloaca) en las Localidades

de la Region 99 | 99 | O.T. N 433 3.000.000 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000
25 |Saneamiento Arroyos de Chajari 28 | 01 | O.T. N 433 500.000 350.000 150.000
26 |Saneamiento Arroyos de Concordia 15| 02 | O.T. N 433 1.500.000 250.000 500.000 500.000 250.000
27 |Los Conquistadores - Desagues Cloacales y Pluviales 2°

Etapa 28 [ 99 [ O.A. N 433 150.000 150.000
28 |San Jaime de la Frontera - Cordén Cuneta 28 | 99 | O.A. N 433 80.000 80.000
29 |Los Charruas - Desagues Cloacales 15| 05 | O.A N 433 150.000 150.000
30 |Federacién - Saneamiento Arroyo Las Grazas - 1° Etapa 28 | 02 | O.A. N 433 85.000 85.000
31 |Chajari - Sistematizacion Arroyo Yacaré - 1° Etapa 28 | 01 | O.T. N 433 450.000 450.000
32 |Santa Ana - Desagties Pluviales y Cordon Cuneta 28 | 04 | O.A. N 433 50.000 50.000




PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGION DE SALTO GRANDE

PROYECTO: 05 - OBRAS DE SANEAMIENTO
UNIDAD EJECUTORA: COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE (C.A.F.E.S.G.)

PROGRAMACION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

C Ubicacion COSTO | EJECUCION (EJECUCION PROGRAMACION FINANCIERA
0] Geogafica | Admini Subfuente d ACUMULADA | REVISADA } ; }
minis . ubtuente de
D DENOMINACION SINTETICA DE LAS wacion | Caracter [ - camientol  TOTAL AL 31-12-01 [ PARA 2.002 ANO ANO ANO RESTO
| OBRAS Y ACTIVIDADES 2.003 2.004 2.005 DE LOS

G ANOS
o D |uG.
33 |Colonia La Florida - Desaglies Cloacales 28 | 99 | O.A. N 433 92.000 92.000
34 |Colonia Alemana - Desagles Cloacales 28 | 99 | O.A. N 433 84.000 84.000
35 [Colonia La Argentina - Desgiies Cloacales en Zona Urbana 28 [ 99 | O.A. N 433 150.000 150.000
36 |Concordia - Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 15| 02 | O.T. N 433 50.000 50.000
37 |Los Charrtas - Construccion de Lagunas de Tratamiento

para Desagues Cloacales 15| 04 | OA. N 433 190.000 190.000
38 |Los Charruas - Desaglies Pluviales y Cordén Cuneta 15| 04 | O.A N 433 164.000 164.000
39 |Colonia Ayui - Cordén Cuneta y Badenes 15| 01 | O.A N 433 85.000 85.000
40 |Colonia Ayui - Desagues Pluviales 15| 01 | O.A N 433 60.000 60.000
41 |Colonia Ayui - Red Colectora Cloacal - 2° Etapa 15| 01 | O.A N 433 350.000 350.000
42 [La Criolla - Desagiies Cloacales 15 | 03 | O.A. N 433 380.000 380.000
43 |Pedernal - Desagles Cloacales 28 | 99 | O.A. N 433 200.000 200.000
44 |San Salvador - Lagunas Decantadoras de Efluentes Cloacales 87 | 02 | O.A. N 433 50.000 50.000
45 |San Salvador - Desaguies Pluviales 87 | 02 | O.A. N 433 100.000 100.000
46 |Villaguay - Sistematizacion Desagues Pluviales Canal Norf 97 [ 03 [ O.A. N 433 245.000 245.000

TOTALES 8.364.674 144.114 221.060 7.170.000 | 1.864.500 | 1.500.000 250.000




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGION DE SALTO GRANDE
FINALIDAD: 4 - SERVICIOS ECONOMICOS

FUNCION: 40 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
PROYECTO: 06 - TRASLADO DE POBLADORES A LA NUEVA CIUDAD DE FEDERACION
UNIDAD EJECUTORA: COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE (C.A.F.E.S.G.)

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Comprende la construccion de 500 viviendas para albergar a las familias de la "vieja" Federacion, e incorporarlas a la vida de la "nueva"; incluye las infraestructuras de servicios,
vial y equipamiento consistentes en escuela, centro asistencial, comisaria y zona recreativa.

DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION Unidad FECHA AVANCE FISICO EN %
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES nida
ivi d Cantidad
Proyecto|Actvidad) Obra vediga | [iciol FinaL |eLase| ETapa | ACUMUL. AL | PROGRAM. | PROGRAM. | PROGRAM. | PROSRAT
31/12/02 | PARA 2.003 | PARA 2.004 | PARA 2.005 -
LOS ANOS
06 07 |Federacion - Traslado de Pobladores (Construccion de
Viviendas) m*> | 35.745 | 05/99 | 12/04 1 05 46,91% 40,46% 12,62%
08 |Federacion - Infraestructura de Servicios y Pavimentacion | m. lin.| 9.300 [ 10/99 | 12/05 1 05 5,21% 20,55% 41,10% 33,15%
09 |Federacion - Equipamiento Urbano m? 5.400 | 10/99 | 12/03 1 05 22,56% 77,44%
11 | Federacion - Tratamiento de Residuos 1° Etapa gl. 1 01/03 | 12/04 1 04 80,00% 20,00%




PROGRAMACION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGION DE SALTO GRANDE
PROYECTO: 06 - TRASLADO DE POBLADORES A LA NUEVA CIUDAD DE FEDERACION
UNIDAD EJECUTORA: COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE (C.A.F.E.S.G.)

C Ubicacion COSTO EJECUCION | EJECUCION PROGRAMACION FINANCIERA
O Geogafica . ACUMULADA | REVISADA
Adminis 3 Subfuente de ~ ~ ~
D DENOMINACION SINTETICA DE LAS wracion | C24t | Financiamiento|  TOTAL AL 31-12-01 PARA 2.002 ANO ANO ANO RESTO
| OBRAS Y ACTIVIDADES 2.003 2.004 2.005 DE LOS
G ANOS
o D | UG.
07 |Federacion - Traslado de Pobladores (Construccion
de Viviendas) 28 | 02 | O.T. C 433 17.300.000 7.501.722 614.554 7.000.000 2.183.724
08 |Federacion - Infraestructura de Servicios y
Pavimentacion 28 | 02 [ O.A. C 433 7.300.000 255.065 125.158 1.500.000 3.000.000 2.419.777
09 [Federacion - Equipamiento Urbano 28 | 02 | O.T. C 433 3.228.474 512.707 215.767 2.500.000
11 | Federacién - Tratamiento de Residuos 1° Etapa 28 [ 02 [ O.T. N 433 250.000 200.000 50.000
TOTALES 28.078.474 8.269.494 955.479 11.200.000 5.233.724 2.419.777




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGION DE SALTO GRANDE
FINALIDAD: 4 - SERVICIOS ECONOMICOS
FUNCION: 40 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
PROYECTO: 07 - PROVISION DE AGUA POTABLE
UNIDAD EJECUTORA: COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE (C.A.F.E.S.G.)

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Comprende obras de abastecimiento y distribucion de agua potable a fin de satisfacer a poblaciones con nuevas conexiones domiciliarias.

DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION Unidad FECHA AVANCE FISICO EN %
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES nida )
Proyecto|Actividad) Obra vediga| | niciol FinaL | cLase | ETapa | ACUMUL. AL | PROGRAM. | PROGRAM. | PROGRAM. | PROSRAT
31/12/02 | PARA 2.003 | PARA 2.004 | PARA 2.005 -
LOS ANOS
07 06 |Concordia - Acueducto Agua Potable Salto Grande m.lin. 13.000 [ 03/99 | 06/03 1 05 17,19% 26,32% 31,58% 24,92%
09 |Villa del Rosario - Pozo Agua Potable m.lin. 60 02/02 | 06/03 1 04 80,00% 20,00%
10 [Concordia La Bianca - Obras Completamiento Cafieria
de Impulsion m.lin. 9.000 | 06/02 | 05/03 1 04 50,00% 50,00%
12 | Concordia - Ampliacién Red de Agua Potable m.in. | 11.400 [ 08/02 | 02/03 1 04 100,00% 0,00%
13 |Chajari - Proyecto Fuente de Agua Potable m.lin. 8.000 | 05/02 | 02/04 1 04 6,22% 14,55% 79,24% 0,00%
14 |Proyecto Acueductos de la Regién gl. 1 06/02 | 02/06 1 04 5,33% 31,97% 31,97% 30,73%
15 |Colonia Santa Eloisa - Construccién de Tanque para
Agua Potable gl. 1 03/03 | 05/03 1 04 100,00%
16 [San Justo - Provision y Colocacion de Bomba
Sumergible gl. 1 03/03 | 03/03 1 04 100,00%
17 |Colonia Bella Vista - Perforacién, Tanque y Distribucion
de Agua Potable gl. 1 05/03 | 06/03 1 04 100,00%
18 |[Calabacilla - Redes de Agua Potable gl. 1 03/03 | 05/03 1 04 100,00%




PROGRAMACION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGION DE SALTO GRANDE

PROYECTO: 07 - PROVISION DE AGUA POTABLE

UNIDAD EJECUTORA: COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE (C.A.F.E.S.G.)

C Ubicacion COSTO EJECUCION| EJECUCION PROGRAMACION FINANCIERA
0 Geogafica |Admini Subfuente d ACUMULADA( REVISADA ; } }
minis . ubtuente de

D DENOMINACION SINTETICA DE LAS wacion | Caracter [ oo ciamiento TOTAL AL 31-12-01 [ PARA 2.002 ANO ANO ANO RESTO
| OBRAS Y ACTIVIDADES 2.003 2.004 2.005 DE LOS
G ANOS
o D |uG.
06 [Concordia - Acueducto Agua Potable Salto

Grande 15| 02 | O.T. C 433 19.000.000 2.643.130 622.418 5.000.000 | 6.000.000 | 4.734.452
09 |Villa del Rosario - Pozo Agua Potable 28 | 05 | O.A. N 433 50.000 40.000 10.000
10 [Concordia La Bianca - Obras Completamiento

Cafieria de Impulsion 15| 02 | O.T. N 433 200.000 100.000 100.000
12 | Concordia - Ampliacién Red de Agua Potable 15| 02 [ O.T. N 433 1.000.000 1.000.000
13 [Chajari - Proyecto Fuente de Agua Potable 28 [ 01 [ O.A. N 433 550.000 34.200 80.000 435.800
14 |Regién - Proyecto Acueductos de la Region 99 | 99 [ O.T. N 433 9.384.000 500.000 | 3.000.000 | 3.000.000 2.884.000
15 |Colonia Santa Eloisa - Construccion de Tanque

para Agua Potable 28 | 99 [ O.T. N 433 45.000 45.000
16 |San Justo - Provision y Colocacion de Bomba

Sumergible 28 | 99 [ O.T. N 433 5.000 5.000
17 |Colonia Bella Vista - Perforacion, Tanque y

Distribucion de Agua Potable 28 | 99 [ O.T. N 433 30.000 30.000
18 |Calabacilla - Redes de Agua Potable 28 | 99 | O.T. N 433 50.000 50.000

TOTALES 30.314.000 2.643.130 656.618 6.850.000 | 9.545.800 | 7.734.452 2.884.000




PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGION DE SALTO GRANDE

FINALIDAD: 4 - SERVICIOS ECONOMICOS

FUNCION: 40 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
PROYECTO: 08 - RECUPERACION ZONA RIBERENA AGUAS ABAJO Y ARRIBA DE SALTO GRANDE
UNIDAD EJECUTORA: COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE (C.AF.E.S.G.)

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Recuperacion y Revalorizacién de la Region de Salto Grande

DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION FECHA AVANCE FISICO EN %
Proyecto | Actividad | Obra SUS OBRAS Y ACTIVIDADES U”(;‘iad Cantidad PROGRAM
Medida iniciol FINAL | cLase | ETAPA ACUMUL. AL | PROGRAM. | PROGRAM. | PROGRAM. RESTO DE-
31/12/02 PARA 2.003 | PARA 2.004 | PARA 2.005 -
LOS ANOS
08 06 |Recuperacion Zona Riberefia Aguas Abajo y Aguas Arriba
de Salto Grande km.Lin.| 120 02/99 | 12/04 1 05 1,51% 0,33% 33,33% 33,33% 31,49%




PROGRAMACION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGION DE SALTO GRANDE
PROYECTO: 08 - RECUPERACION ZONA RIBERENA AGUAS ABAJO Y ARRIBA DE SALTO GRANDE
UNIDAD EJECUTORA: COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE (C.AF.E.S.G.)

(¢} Ubicacié COSTO EJECUCION EJECUCION PROGRAMACION FINANCIERA

o) cacion -~ ACUMULADA | REVISADA
Geogafica [ Adminis i Subfuente de - - -

D DENOMINACION SINTETICA DE LAS tracion Caracter Financiamiento TOTAL AL 31-12-01 PARA 2.002 ANO ANO ANO RESTO

| OBRAS Y ACTIVIDADES 2.003 2.004 2.005 DE LOS

G ANOS
D |ue.

O

06 [Recuperacion Zona Riberefia Aguas Abajo y Aguas

Arriba de Salto Grande 99 99 | O.T. C 433 15.000.000 226.757 50.000 5.000.000 5.000.000 4.723.243
TOTALES 15.000.000 226.757 - 50.000 5.000.000 5.000.000 4.723.243




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGION DE SALTO GRANDE
FINALIDAD: 4 - SERVICIOS ECONOMICOS

FUNCION: 40 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

PROYECTO: 09 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA Y REPARACION
UNIDAD EJECUTORA: COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE (C.A.F.E.S.G.)

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Obras para la construccion y mejoramiento de la infraestructura disponible en la region.

DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION FECHA AVANCE FISICO EN %
Activida SUS OBRAS Y ACTIVIDADES Unidad de !
Proyectol g | OP Medida | 2192 miciol FvaL loiase | eTapa | ACUMUL. | PROGRAM. | PROGRAM. | PROGRAM. Eigsgg“é'
AL 31/12/02| PARA 2.003 | PARA 2.004 | PARA 2.005 -
LOS ANOS
09 06 |Federacion - Polideportivo y Centro Cultural 1° Etapa y
Descanso El Peregrino m? 7.500 | 02/01 | 12/03 1 04 0,05% 15,20% 64,80% 19,95%
08 |Emprendimientos Agroindustriales gl. 1 04/03 | 12/05 1 04 30,00% 35,00% 35,00%
09 [Puerto Santa Eloisa gl. 1 06/03 | 12/03 1 04 100,00%
10 | Estacién de Transferencia de Cargas gl. 1 03/03 | 03/05 1 04 7,46% 59,70% 32,84%
11 |Mejoras y Acondicionamiento Aeropuerto Concordia gl. 1 04/03 | 06/05 1 04 3,23% 48,39% 48,39%
12 |Estacion Multimodal de Transporte de Pasajeros gl. 1 06/03 | 12/05 1 04 8,64% 49,38% 41,98%
13 [Planta de Tratamiento Regional de Residuos gl. 1 06/03 | 06/05 1 04 20,00% 40,00% 40,00%
14 |Reserva Ecologica Chaviyu gl. 1 08/03 | 10/04 1 04 33,33% 66,67%
15 |Obras para el Desarrollo Turistico de Municipios y
Juntas de Gobierno - Departamento Federacion gl. 1 01/03 | 12/04 1 04 33,33% 66,67%
16 |Obras para el Desarrollo Turistico de Municipios y
Juntas de Gobierno - Departamento Concordia gl. 1 01/03 | 12/04 1 04 33,33% 66,67%
17 |Feliciano - Reacondicionamiento Urbano m? 2.500 | 06/03 | 12/03 1 04 100,00%




PROGRAMACION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGION DE SALTO GRANDE
PROYECTO: 09 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y REPARACION
UNIDAD EJECUTORA: COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE (C.A.F.E.S.G.)

C Ubicacion COSTO EJECUCION | EJECUCION PROGRAMACION FINANCIERA
O Geogafica . ACUMULADA | REVISADA
Adminis 3 Subfuente de ~ ~ ~
D DENOMINACION SINTETICA DE LAS tracion | C28CteT | Einanciamiento] T OTAL AL 31-12-01 PARA 2.002 ANO ANO ANO RESTO
| OBRAS Y ACTIVIDADES 2.003 2.004 2.005 DE LOS
G ANOS
o D | UG.
06 |Federacion - Polideportivo y Centro Cultural 1° Etapa y
Descanso El Peregrino 28 | 02 | O.T. N 336 2.500.000 1.300 380.000 | 1.620.000 498.700
08 |Emprendimientos Agroindustriales 28 [ 99 [ O.T. N 433 1.000.000 300.000 350.000 350.000
09 |Puerto Santa Eloisa 28 | 99 | O.T. N 433 200.000 200.000
10 [ Estacién de Transferencia de Cargas 15 | 02 | O.T. N 433 3.350.000 250.000 | 2.000.000 [ 1.100.000
11 [Mejoras y Acondicionamiento Aeropuerto Concordia 15 | 02 | O.T. N 433 3.100.000 100.000 [ 1.500.000 | 1.500.000
12 [Estacion Multimodal de Transporte de Pasajeros 15 | 02 | O.T. N 433 4.050.000 350.000 | 2.000.000 | 1.700.000
13 |Planta de Tratamiento Regional de Residuos 99 | 99 | O.T. N 433 2.500.000 500.000 | 1.000.000 1.000.000
14 |Reserva Ecolégica Chaviyu 28 | 02 | O.T. N 433 150.000 50.000 100.000
15 |Obras para el Desarrollo Turistico de Municipios y
Juntas de Gobierno - Departamento Federacion 28 | 99 | O.T. N 433 150.000 50.000 100.000
16 |Obras para el Desarrollo Turistico de Municipios y
Juntas de Gobierno - Departamento Concordia 151 99 | O.T. N 433 150.000 50.000 100.000
17 [Feliciano - Reacondicionamiento Urbano 42 | 01 | O.A N 433 220.000 220.000
TOTALES 17.370.000 1.300 - 2.450.000 | 8.770.000 | 6.148.700 -




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGION DE SALTO GRANDE
FINALIDAD: 4 - SERVICIOS ECONOMICOS
FUNCION: 40 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
PROYECTO: 10 - COMPLETAMIENTO Y TERMINACION DE VIVIENDAS CIUDAD DE CONCORDIA

UNIDAD EJECUTORA: COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE (C.AF.E.S.G.)

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Completamiento de unidades habitacionales perteneciente a personas de escasos recursos.

DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION FECHA AVANCE FISICO EN %
» SUS OBRAS Y ACTIVIDADES Unidad de )
Proyecto | Actividad | Obra Mediga | SRS ciol EnaL | cLase | ETapa | ACUMUL. AL | PROGRAM. | PROGRAM. | PROGRAM. E';g?gg“é'
31/12/02 PARA 2.003 | PARA 2.004 | PARA 2.005 -
LOS ANOS
10 06 |Concordia - Completamiento y Terminacion 550
Viviendas Ex - Inundados m? 16.500 | 02/01 [ 12/05 1 05 1,28% 35,97% 35,97% 26,78%
07 [Completamiento y Terminacion Viviendas en la ciudad de
Concordia - Obras de Arquitectura gl. 1 01/03 | 12/05 1 04 15,00% 50,00% 35,00%




PROGRAMACION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGION DE SALTO GRANDE

PROYECTO: 10 - COMPLETAMIENTO Y TERMINACION DE VIVIENDAS CIUDAD DE CONCORDIA
UNIDAD EJECUTORA: COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE (C.AF.E.S.G.)

C Ubicacion COSTO EJECUCION | EJECUCION PROGRAMACION FINANCIERA
o Geogafica |Admini Subfuente d ACUMULADA | REVISADA ) ) )
minis , ubfuente de

D DENOMINACION SINTETICA DE LAS tracion | €24t | b ciamientol  TOTAL AL 31-12-01 PARA 2.002 ANO ANO ANO RESTO
| OBRAS Y ACTIVIDADES 2.003 2.004 2.005 DE LOS
. ANOS
o D | UG.
06 [Concordia - Completamiento y Terminacion 550 Viviendas

Ex - Inundados 15 [ 02 | O.T. C 433 1.390.060 17.850 500.000 500.000 | 372.210
07 [Completamiento y Terminacion Viviendas en la ciudad de

Concordia - Obras de Arquitectura 15 | 02 | O.T. N 433 400.000 60.000 200.000 140.000

TOTALES 1.790.060 17.850 - 560.000 700.000




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGION DE SALTO GRANDE
FINALIDAD: 4 - SERVICIOS ECONOMICOS

FUNCION: 40 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

PROYECTO: 11 - EMPRENDIMIENTO TECNOLOGICO ICTICOLA
UNIDAD EJECUTORA: COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE (C.AF.E.S.G.)

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Fomento de la Actividad Icticola de la region.

DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION | FECHA AVANCE FISICO EN %
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES nica
ivi d Cantidad
Proyecto |Actvidad) Obra W miciol Finac | cLase | ETapa |ACUMUL. AL| PROGRAM. | PROGRAM. | PROGRAM. E';g?gg“é'
31/12/02 | PARA 2.003 | PARA 2.004 | PARA 2.005 | 0o o oc
11 01 Emprendimiento Tecnoldgico Icticola - Estudio Técnico m? 1.000 | 01/03 | 06/03 1 04 100,00%
06 |Criadero Icticola m? 1.000 [ 01/03 | 12/03 1 05 100,00%




PROYECTO: 11 - EMPRENDIMIENTO TECNOLOGICO ICTICOLA

PROGRAMACION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGION DE SALTO GRANDE

UNIDAD EJECUTORA: COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE (C.AF.E.S.G.)

(¢} Ubicacié COSTO EJECUCION EJECUCION PROGRAMACION FINANCIERA
o) anen . ACUMULADA | REVISADA
Geogafica [ Adminis i Subfuente de - - -
D DENOMINACION SINTETICA DE LAS tracion Caracter Financiamiento TOTAL AL 31-12-01 PARA 2.002 ANO ANO ANO RESTO
| OBRAS Y ACTIVIDADES 2.003 2.004 2.005 DE~LOS
G b |ue. ANOS
0
01 | Emprendimiento Tecnolégico Icticola - Estudio
Técnico 28 | 02 [ O.T. N 433 34.000 34.000
06 [Criadero Icticola 28 [ 02 | O.T. N 433 85.000 85.000
TOTALES 119.000 119.000




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGION DE SALTO GRANDE
FINALIDAD: 3 - SERVICIOS SOCIALES

FUNCION: 40 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

PROYECTO: 12 - OBRAS DE ILUMINACION

UNIDAD EJECUTORA: COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE (C.AF.E.S.G.)

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Obras para la iluminacién de rutas y caminos de la region

DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION 4o FECHA AVANCE FISICO EN %
Unida:
Proyecto| Actividad | Obra SUS OBRAS Y ACTIVIDADES de Cantidad ACUMUL. AL | PROGRAM PROGRAM. PROGRAM PROGRAM.
Medida INICIO| FINAL | CLASE | ETAPA | "0 0 o | paARA 2003 | PARA | paRA 2.005| RESTODE
’ 2.004 ’ LOS ANOS
12 06 | Santa Ana - lluminacién Urbana Gl. 1 07/02 | 10/03 1 04 8,84% 91,16%
08 |[Villa Zorraquin - lluminacién Acceso Norte Ciudad de
Concordia Gl. 1 01/03 | 04/03 1 04 100,00%
09 |Feliciano - Alumbrado Publico M. Lin.| 3.211 | 01/03 | 06/03 1 04 100,00%
10 | Los Charruas - Electificacion Rural Gl. 1 04/03 | 08/03 1 04 100,00%
11 |San Jaime de la Frontera - Alumbrado Publico en Planta
Urbana Gl. 1 03/03 | 06/03 1 04 100,00%
12 [Colonia Alemana - Alumbrado Publico en Planta Urbana Gl. 1 08/03 | 08/03 1 04 100,00%
13 |Concordia - Alumbrado Publico Acceso Sur - 1° Etapa -
Bvd. Yuqueri y Bvd. San Lorenzo Gl. 1 03/03 | 06/03 1 04 100,00%
14 [Concordia - Alumbrado Piiblico en Accesos a Concordia Gl. 1 01/03 | 12/03 1 04 100,00%
15 |Estacién Yuqueri - Alumbrado Publico sobre Ruta M. Gl. 1 03/03 | 04/03 1 04 100,00%
16 |Estacion Yerua - Alumbrado Publico Gl. 1 03/03 | 03/03 1 04 100,00%
17 [Clodomiro Ledesma - Alumbrado Publico Gl. 1 04/03 | 04/03 1 04 100,00%




PROGRAMACION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGION DE SALTO GRANDE
PROYECTO: 12 - OBRAS DE ILUMINACION
UNIDAD EJECUTORA: COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE (C.AF.E.S.G.)

C L COSTO EJECUCION | EJECUCION PROGRAMACION FINANCIERA
o ooieagton B ACUMULADA | REVISADA
eogafica | Admini 5 Subfuente de < < <

D DENOMINACION SINTETICA DE LAS stracion Caracter Financiamiento TOTAL AL 31-12-01 PARA 2.002 ANO ANO ANO RESTO
| OBRAS Y ACTIVIDADES 2.003 2.004 2.005 DE LOS
G b |uae. ANOS
0
06 | Santa Ana - lluminacién Urbana y Accesos a la

Localidad 28 | 04 | O.T. N 433 219.405 19.405 200.000
08 |Villa Zorraquin - lluminacion Acceso Norte Ciudad

de Concordia 15| 02 | O.T. N 433 150.000 150.000
09 [Feliciano - Alumbrado Publico 42 |1 01 | O.T. N 433 75.000 75.000
10 | Los Charruas - Electificacion Rural 15| 04 | O.T. N 433 14.000 14.000
11 |San Jaime de la Frontera - Alumbrado Publico en

Planta Urbana 28 | 03 | O.T. N 433 60.000 60.000
12 |Colonia Alemana - Alumbrado Publico en Planta Urbana 28 | 99 | O.T. N 433 10.000 10.000
13 |Concordia - Alumbrado Publico Acceso Sur - 1°

Etapa - Bvd. Yuqueri y Bvd. San Lorenzo 15| 02 | O.T. N 433 150.000 150.000
14 |Concordia - Alumbrado Piiblico en Accesos a Concordia 15 ] 02 | O.T. N 433 400.000 400.000
15 |Estacion Yuqueri - Alumbrado Publico sobre Ruta M. 151 99 | O.T. N 433 33.000 33.000
16 |Estacion Yerua - Alumbrado Publico 151 99 | O.T. N 433 8.000 8.000
17 |Clodomiro Ledesma - Alumbrado Publico 151 99 | O.T. N 433 7.000 7.000

TOTALES 1.126.405 19.405 1.107.000




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGION DE SALTO GRANDE
FINALIDAD: 4 - SERVICIOS ECONOMICOS
FUNCION: 40 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
PROYECTO: 13 - PROVISION GAS NATURAL
UNIDAD EJECUTORA: COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE (C.A.F.E.S.G.)

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Obras para la iluminacién de rutas y caminos de la regién

DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION Unidad FECHA AVANCE FISICO EN %
niaa
Proyecto| Actividad | Obra SUS OBRAS Y ACTIVIDADES deT Cantidad ACUMUL. AL | PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM.
Medida INICIO| FINAL | CLASE | ETAPA 31/12/0'2 PARA 2 00?; . PARA PARA 2 005’ RESTQ DE
' 2.004 ' LOS ANOS
13 06 | Concordia - Obra de Desarrollo Gasifero - Red de Distribucién m.lin. 55.000 | 01/03 | 12/03 1 04 100,00%
07 |Federacion - Obra de Desarrollo Gasifero - Ramal de
Alimentacion E.R.S. m.lin. 3.670 [ 01/03 | 05/03 1 04 100,00%
08 | Chajari - Obra de Desarrollo Gasifero - Ampliacion Red
de Distribucién m.lin. 2.000 | 01/03 | 05/03 1 04 100,00%
09 | Villa del Rosario - Red de Distribucion de Gas Natural m.lin. 8.000 | 06/03 | 12/03 1 04 100,00%
10 [Santa Ana - Red de Distribucién de Gas Natural m.lin. 5.000 | 06/03 | 12/03 1 04 100,00%
11 | Los Charrdas - Red de Distribuciéon de Gas Natural y
Trampa Scraper Lanzadora m.lin. 4.000 | 01/03 | 12/03 1 04 100,00%
12 |San José - Red de Distribucion de Gas Natural y
Estacién Reguladora Secundaria m.lin. | 37.500 | 01/03 | 12/03 1 04 100,00%
13 |Concepcidén del Uruguay - Red de Distribucion de Gas
Natural y Estacion Reguladora Secundaria (2%9) m.lin. | 40.000 | 01/03 | 12/03 1 04 100,00%
14 |General Campos - Red de Distribucién de Gas Natural y
Modificacién Estacion Reguladora Primaria m.lin. | 12.500 | 05/03 | 12/03 1 04 100,00%




PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGION DE SALTO GRANDE

PROYECTO: 13 - PROVISION GAS NATURAL
UNIDAD EJECUTORA: COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE (C.A.F.E.S.G.)

PROGRAMACION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

C Ubicacion COSTO EJECUCION | EJECUCION PROGRAMACION FINANCIERA
0] Geogafica |Admini Subfuente d ACUMULADA | REVISADA } ; }
minis . ubtuente de

D DENOMINACION SINTETICA DE LAS wracion | C3aCter |- ciamiento TOTAL AL 31-12-01 | PARA 2.002 ANO ANO ANO RESTO
| OBRAS Y ACTIVIDADES 2.003 2.004 2.005 DE LOS
G b lus ANOS
0]
06 | Concordia - Obra de Desarrollo Gasifero - Red de Distribucién 15 ] 02 | O.T. N 433 1.650.000 1.650.000
07 |Federacioén - Obra de Desarrollo Gasifero - Ramal de

Alimentacion E.R.S. 28 | 02 | O.T. N 433 1.510.000 1.510.000
08 | Chajari - Obra de Desarrollo Gasifero - Ampliacién Red

de Distribucién 28 | 01 | O.T. N 433 100.000 100.000
09 | Villa del Rosario - Red de Distribucién de Gas Natural 28 | 05 | O.T. N 433 500.000 500.000
10 |Santa Ana - Red de Distribucion de Gas Natural 28 | 04 | O.T. N 433 500.000 500.000
11 [ Los Charruas - Red de Distribucion de Gas Natural y

Trampa Scraper Lanzadora 15| 04 | O.T. N 433 570.000 570.000
12 [San José - Red de Distribucion de Gas Natural y

Estacién Reguladora Secundaria 08 | 02 [ O.T. N 433 1.530.000 1.530.000
13 |Concepcion del Uruguay - Red de Distribucion de Gas

Natural y Estacion Reguladora Secundaria (2%9) 93 | 03 | O.T. N 433 1.700.000 1.700.000
14 [General Campos - Red de Distribucién de Gas Natural y

Modificacion Estacion Reguladora Primaria 87 | 01 [ O.T. N 433 500.000 500.000

TOTALES 8.560.000 8.560.000




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGION DE SALTO GRANDE
FINALIDAD: 4 - SERVICIOS ECONOMICOS

FUNCION: 40 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

PROYECTO: 14 - RED METROPOLITANA DE COMUNICACION
UNIDAD EJECUTORA: COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE (C.A.F.E.S.G.)

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Obras para la iluminacién de rutas y caminos de la regién

DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION Unigad FECHA AVANCE FISICO EN %
- SUS OBRAS Y ACTIVIDADES nida )
Proyecto| Actividad | Obra M:dei-da Cantidad ACUMUL. AL | PROGRAM. PROGRAM PROGRAM. PROGRAM.
INICIO| FINAL [ CLASE | ETAPA 31/12/02 PARA 2003 | - PARA PARA 2.005 RESTO DE
’ 2.004 ' LOS ANOS
14 06 | Concordia - Red Metropolitana de Comunicacion gl. 11 01/03 | 12/03 1 04 100,00%




PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGION DE SALTO GRANDE

PROGRAMACION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

PROYECTO: 14 - RED METROPOLITANA DE COMUNICACION
UNIDAD EJECUTORA: COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE (C.A.F.E.S.G.)

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

C Ubicacis COSTO EJECUCION | EJECUCION PROGRAMACION FINANCIERA
0 cacn . ACUMULADA | REVISADA
Geogéfica |Adminis| X Subfuente de - - -

D DENOMINACION SINTETICA DE LAS tracion Caracter Financiamiento TOTAL AL 31-12-01 | PARA 2.002 ANO ANO ANO RESTO

| OBRAS Y ACTIVIDADES 2.003 2.004 2.005 DE LOS
g b lus ANOS
06 | Concordia - Red Metropolitana de Comunicacion 15| 02 | O.T. N 433 160.000 160.000

TOTALES 160.000 160.000




PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGION DE SALTO GRANDE
FINALIDAD: 4 - SERVICIOS ECONOMICOS

FUNCION: 40 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
PROYECTO: 15 - OBRAS DE RECUPERACION E INTEGRACION VIAL - Il PARTE
UNIDAD EJECUTORA: COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE (C.A.F.E.S.G.)

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Comprende obras viales que permitan tener condiciones de comunicacion con la Ruta Nacional N° 14, similares a las existentes antes de la construccion de la Represa
de Salto Grande, la cual con su embalse rompié dichas vias de comunicacion.

DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION Unidad FECHA AVANCE FISICO EN %
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES nida
Proyecto| Actividad | Obra de Cantidad .
y Medida inicio| FINAL | cLase | ETAPA ACUMUL. AL | PROGRAM. [PROGRAM.| PROGRAM. ;Eg?gg'\é
31/12/02 | PARA 2.003 |PARA 2.004 PARA 2.005 -
LOS ANOS
15 06 |San Justo - Enripiado Tramo Ishilart - Colonia San Justo| m.lin. [ 5.500 | 11/03 | 12/03 1 04 100,00%
07 |San Justo - Enripiado Camino a Calzada sobre Arroyo
Gualeguaycito m.in. [ 8.000 | 05/03 | 08/03 1 04 100,00%
08 |San Justo - Enripiado Acceso a Escuela Paso a Paso m.lin. | 6.000 [ 09/03 | 11/03 1 04 100,00%
09 |El Redomén - Puente El Duraznal sobre Arroyo Yuqueri
Grande m.lin. 100 | 01/03 | 12/03 1 04 100,00%
10 [Los Charrtas - Reparaciéon R.P. N° 4 - Acceso a Los
Charrtas desde R.N. N° 14 km. 28,5 | 01/03 | 12/03 1 04 100,00%
11 [Colonia Ayui - Construccion Losa Rodamiento Puente
Mixto s/ Arroyo Ayui Grande y Alteo Terraplén m.lin. 110 | 03/03 | 03/03 1 04 100,00%
12 |General Roca - Construccién de Banquinas en R.P. N°
4 m.in. [ 3.000 | 05/03 | 07/03 1 04 100,00%
13 |La Criolla - Enripiado Tramo R.P. N° 4 - La Criolla m.lin. | 3.000 | 04/03 | 06/03 1 04 100,00%
14 |Villa Zorraquin - Cordén Cuenta y Enripiado en Avenida
Vuelta de Obligado m.lin. 500 | 02/03 | 04/03 1 04 100,00%
15 |Estacion Yerua - Reposicion de Ripio y Obras de Arte en
Acceso a Estacion Yerua m.lin. | 3.500 | 06/03 [ 12/03 1 04 100,00%
16 |Clodomiro Ledesma - Reposicién de Ripio en Accesos N{ m.lin. | 4.850 [ 04/03 | 06/03 1 04 100,00%
17 [Nueva Escocia - Reposicion de Ripio y Obras de Arte en|  gl. 1 06/03 | 08/03 1 04 100,00%
18 |Pedernal - Construccion Alcantarilla de Hormigén Armado gl. 1 04/03 | 06/03 1 04 100,00%
19 |San Salvador - Enripiado R. P. N° 37 Tramo Col. Carabal km. 67 01/03 | 12/03 1 04 100,00%




PROGRAMACION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGION DE SALTO GRANDE
PROYECTO: 15 - OBRAS DE RECUPERACION E INTEGRACION VIAL - Il PARTE
UNIDAD EJECUTORA: COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE (C.A.F.E.S.G.)

Cc Ubicacion COSTO | EJECUCION | EJECUCION PROGRAMACION FINANCIERA
0 Geogafica |Admini Subfuente d ACUMULADA| REVISADA ; } }
minis . ubtuente de
D DENOMINACION SINTETICA DE LAS wacion | 84N | Einanciamiento]  TOTAL AL 31-12-01 | PARA 2.002 ANO ANO ANO RESTO
| OBRAS Y ACTIVIDADES 2.003 2.004 2.005 DE LOS
8 b |uae. ANOS
06 |[San Justo - Enripiado Tramo Ishilart - Colonia San Justo] 28 [ 99 | O.A. N 433 110.000 110.000
07 |[San Justo - Enripiado Camino a Calzada sobre Arroyo
Gualeguaycito 28 | 99 | OA. N 433 160.000 160.000
08 [San Justo - Enripiado Acceso a Escuela Paso a Paso 28 | 99 | O.A. N 433 100.000 100.000
09 |ElI Redomén - Puente El Duraznal sobre Arroyo Yuqueri
Grande 28 | 99 | OA. N 433 2.900.000 2.900.000
10 |Los Charruas - Reparacion R.P. N° 4 - Acceso a Los
Charrtas desde R.N. N° 14 15| 04 [ O.A. N 433 2.600.000 2.600.000
R Colonia Ayui - Construccion Losa Rodamiento Puente
Mixto s/ Arroyo Ayui Grande y Alteo Terraplén 15 | 01 | O.A. N 433 16.000 16.000
12 |General Roca - Construccion de Banquinas en R.P.N°4 15 | 99 [ O.A. N 433 30.000 30.000
13 [La Criolla - Enripiado Tramo R.P. N° 4 - La Criolla 15 | 03 | O.A. N 433 65.000 65.000
14 |Villa Zorraquin - Cordén Cuenta y Enripiado en Avenida
Vuelta de Obligado 15 | 02 | O.A N 433 30.000 30.000
15 |Estacion Yerua - Reposicion de Ripio y Obras de Arte
en Acceso a Estacion Yerua 15 | 99 | O.A. N 433 250.000 250.000
16 |Clodomiro Ledesma - Reposicién de Ripio en Accesos
Norte y Sur 15 | 99 | O.A N 433 95.000 95.000
17 |Nueva Escocia - Reposicion de Ripio y Obras de Arte
en Tramo Puerto Yerua - Nueva Escocia 15| 99 | OA. N 433 390.000 390.000
18 [Pedernal - Construccion Alcantarilla de Hormigon
Armado 15| 99 [ O.A. N 433 63.000 63.000
19 |San Salvador - Enripiado R. P. N° 37 Tramo Col.
Caraballo - Col. La Armonia 87 | 02 | O.A. N 433 100.000 100.000
6.909.000 - - 6.909.000 - - -




