
PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24  - EJECUCIÓN DE LA POLITICA PARA EL SECTOR ELÉCTRICO Y GASÍFERO PROVINCIAL
FINALIDAD: 4 - SERVICIOS ECONÓMICOS
FUNCIÓN:  10 - ENERGIA, COMBUSTIBLE Y MINERÍA
PROYECTO:  02 - OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL
UNIDAD EJECUTORA:  SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

  DESCRIPCION DEL PROYECTO:  Obras tendientes a promover la electrificación de zonas rurales a fin de incentivar la producción agrícola - ganadera de la Provincia, a la vez que pretende mejorar la 
                             condición de vida y el acentamiento en el ámbito rural.

DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION      FECHA AVANCE FISICO EN %
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

INICIO FINAL CLASE ETAPA
ACUMUL. AL 

31/12/02
PROGRAM. 
PARA 2.003

PROGRAM. 
PARA 2.004

PROGRAM. 
PARA 2.005

 PROGRAM. 
RESTO DE 
LOS AÑOS

02 09 Electrificación Rural - Lucas Sud Gl. 1 04/03 12/04 1 04 31,69% 68,31%
10 Electrificación Rural - Grupal o Individual Gl. 1 03/01 12/04 1 05 77,52% 17,36% 5,12%
11 Chacras de Gualeguay Gl. 1 07/01 05/03 1 05 12,19% 87,81%
12 Mazaruca Gl. 1 12/03 04/04 1 05 67,80% 32,20%
13 Francisco Ramirez - 1º Etapa Gl. 1 11/01 02/03 1 05 50,00% 50,00%
14 Ampliación Colonia Avigdor Gl. 1 02/03 12/03 2 05 100,00%
15 Chañar II Gl. 1 01/03 06/04 1 04 76,92% 23,08%
16 Alcaraz 2º - 1º Etapa Gl. 1 02/03 05/04 1 04 71,43% 28,57%
18 Francisco Ramirez  y Achiras Banderas Gl. 1 06/03 06/04 1 04 21,01% 78,99%
19 Colonia Saucecito Gl. 1 08/03 12/04 1 04 43,05% 56,95%
20 Colonia Federal Gl. 1 09/03 12/04 1 04 17,54% 82,46%
21 Colonia San Justo Gl. 1 05/03 07/04 1 04 37,88% 62,12%
22 Rell- Area Col. Santa Margarita - Baylina Gl. 1 04/03 05/03 1 04 100,00%
23 Arroyo Brazo Largo Gl. 1 05/03 09/03 1 04 100,00%
24 Colonia Nº 17 Departamento Federación Gl. 1 11/03 03/04 1 04 20,45% 79,55%
25 Los Algarrobos - Mojones Sur Gl. 1 10/03 03/04 1 04 13,38% 86,62%
26 Mojones Norte Gl. 1 11/03 03/04 1 04 16,72% 83,28%
27 Colonia San Miguel, San Antonio y Santa Rosa Gl. 1 12/03 05/04 1 04 9,09% 90,91%
28 Colonia Hambis Gl. 1 10/03 12/04 1 04 33,33% 66,67%
29 Ombú - Departamento La Paz Gl. 1 11/03 02/04 1 04 31,82% 68,18%
30 Costas de Nogoyá Gl. 1 11/03 03/04 1 04 7,58% 92,42%
31 La Hierra - Relleno de Area Gl. 1 02/03 12/03 1 04 100,00%
32 Rellenos de Area Gl. 1 11/03 03/04 1 04 56,25% 43,75%

Cantidad
Unidad 

de 
Medida

Proyecto Actividad Obra



PROGRAMACION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24  - EJECUCIÓN DE LA POLITICA PARA EL SECTOR ELÉCTRICO Y GASÍFERO PROVINCIAL
PROYECTO:  02 - OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL
UNIDAD EJECUTORA:  SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

C COSTO EJECUCION EJECUCION PROGRAMACION FINANCIERA
O ACUMULADA REVISADA
D DENOMINACION SINTETICA DE LAS TOTAL AL 31-12-01 PARA 2.002 AÑO AÑO AÑO RESTO
I OBRAS Y ACTIVIDADES 2.003 2.004 2.005 DE LOS
G AÑOS
O
09 Electrificación Rural - Lucas  al Sud 99 99 O.T. N 2.002.000      -                  -                  634.412        1.367.588      

322 340.000        
422 294.412        

10 Electrificación Rural - Grupal o Individual 99 99 O.T. C 2.223.718      1.625.740       97.978            386.079        113.921         
322 427.214          18.409            119.412        113.921         
422 1.198.526       79.569            266.667        

11 Chacras de Gualeguay 49 99 O.T. C 422 373.334         45.498            327.836        
12 Mazaruca 63 99 O.T. C 322 183.768         124.601        59.167           
13 Francisco Ramirez - 1º Etapa 35 99 O.T. C 322 74.398           37.199            37.199          
14 Ampliación Colonia Avigdor 70 99 O.T. C 322 30.500           30.500          
15 Chañar II 99 99 O.T. N 1.300.000      1.000.000     300.000         

322 350.000        
422 650.000        300.000         

16 Alcaraz 2º - 1º Etapa 70 01 O.T. N 322 350.000         250.000        100.000         

18 Francisco Ramirez  y Achiras Banderas 35 99 O.T. N 2.350.000      493.750        1.856.250      
322 200.000        1.856.250      
422 293.750        

19 Colonia Saucecito 70 99 O.T. N 590.000         254.000        336.000         
322 77.000          
422 177.000        

20 Colonia Federal 35 99 O.T. N 322 285.000         50.000          235.000         
21 Colonia San Justo 15 99 O.T. N 322 132.000         50.000          82.000           
22 Rell- Area Col. Santa Margarita - Baylina 08 99 O.T. N 322 45.000           45.000          
23 Arroyo Brazo Largo 63 99 O.T. N 226.000         226.000        -                 

322 100.000        
422 126.000        

24 Colonia Nº 17 Departamento Federación 28 99 O.T. N 322 220.000         45.000          175.000         

Carácte
r

Subfuente de 
Financiamiento

D U.G.

Adminis 
tración

Ubicación 
Geogáfica



PROGRAMACION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24  - EJECUCIÓN DE LA POLITICA PARA EL SECTOR ELÉCTRICO Y GASÍFERO PROVINCIAL
PROYECTO:  02 - OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL
UNIDAD EJECUTORA:  SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

C COSTO EJECUCION EJECUCION PROGRAMACION FINANCIERA
O ACUMULADA REVISADA
D DENOMINACION SINTETICA DE LAS TOTAL AL 31-12-01 PARA 2.002 AÑO AÑO AÑO RESTO
I OBRAS Y ACTIVIDADES 2.003 2.004 2.005 DE LOS
G AÑOS
O

Carácte
r

Subfuente de 
Financiamiento

D U.G.

Adminis 
tración

Ubicación 
Geogáfica

25 Los Algarrobos - Mojones Sur 97 99 O.T. N 990.000         132.500        857.500         
322 50.000          857.500         
422 82.500          

26 Mojones Norte 97 99 O.T. N 1.200.795      200.795        1.000.000      
322 66.960          1.000.000      
422 133.835        

27 Colonia San Miguel, San Antonio y Santa Rosa 08 99 O.T. N 322 1.100.000      100.000        1.000.000      
28 Colonia Hambis 08 99 O.T. N 322 132.000         44.000          88.000           
29 Ombú - Departamento La Paz 70 99 O.T. N 322 220.000         70.000          150.000         
30 Costas de Nogoyá 77 99 O.T. N 322 660.000         50.000          610.000         
31 La Hierra - Relleno de Area 42 99 O.T. N 322 21.328           21.328          
32 Rellenos de Area 99 99 O.T. N 400.000         225.000        175.000         

322 75.000          175.000         
422 150.000        

TOTALES 15.109.841    1.625.740       180.675          4.798.000     8.505.426      -             



PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24  - EJECUCIÓN DE LA POLITICA PARA EL SECTOR ELÉCTRICO Y GASÍFERO PROVINCIAL
FINALIDAD: 4 - SERVICIOS ECONÓMICOS
FUNCIÓN:  10 - ENERGIA, COMBUSTIBLE Y MINERÍA
PROYECTO:  03 - OBRAS DE DESARROLLO GASÍFERO
UNIDAD EJECUTORA:  SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

  DESCRIPCION DEL PROYECTO:  Obras  de infraestructura gasífera de la Provincia de Entre Ríos
  

DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION      FECHA AVANCE FISICO EN %
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

INICIO FINAL CLASE ETAPA
ACUMUL. 

AL 
31/12/02

PROGRAM. 
PARA 2.003

PROGRAM. 
PARA 2.004

PROGRAM. 
PARA 2.005

 PROGRAM. 
RESTO DE 
LOS AÑOS

03 07 Mansilla y Galarza - Ramal - Interconexión con Gasoducto Troncal Gl. 1 06/03 12/04 1 04 93,87% 6,13%
11 Aranguren - Interconexión con Gasoducto Troncal y Modificación E.R.P. Gl. 1 06/02 09/03 1 04 9,09% 90,91%
13 Concepción del Uruguay - Planta Reguladora Parque Industrial Gl. 1 10/02 12/03 1 04 11,11% 88,89%
14 Gualeguaychú - Ampliación Red de Distribución Mts. 650 06/02 08/03 1 04 16,67% 83,33%
15 Piedras Blancas - Ramal de Alimentación Gl. 1 07/03 10/04 1 04 80,00% 20,00%
16 San José - Ramal de Alimentación Gl. 1 06/02 10/04 1 04 17,14% 65,71% 17,14%
17 Gualeguay - Ramad de Alimentación E.R.S. Gl. 1 11/03 12/04 1 04 92,50% 7,50%
18 Concepción del Uruguay - Instación 2º E.R.S. Gl. 1 12/03 01/04 1 04 80,00% 20,00%
19 Departamento Uruguay - Interconexión con Gasoducto Troncal e Inst. 

Complementarias Gl. 1 12/02 02/03 1 04 37,50% 62,50%
20 Villa Mantero - Modificación E.R.P. Gl. 1 01/03 02/03 1 04 100,00%
23 Larroque - Red de Distribución Gl. 1 11/02 03/04 1 04 16,67% 66,67% 16,67%
24 Valle María - Modificación de Planta Reguladora Primaria Gl. 1 09/02 01/03 1 04 50,00% 50,00%
25 Valle María - Red de Distribución Gl. 1 09/02 07/04 1 04 19,35% 70,97% 9,68%
28 Gualeguaychú - Red de Distribución y Obras Complementarias Mts. 70.137       09/03 09/05 1 04 2,55% 13,51% 83,94%
29 Gualeguay - Red de Distribución y Obras Complementarias Mts. 34.480       09/03 09/04 1 04 3,57% 96,43%
30

Concepción del Uruguay - Red de Distribución y Obras Complementarias Mts. 39.444       09/03 09/04 1 04 2,78% 97,22%
31 Viale - Red de Distribución y Obras Complementarias Mts. 22.090       09/03 09/04 1 04 0,96% 99,04%
32 María Grande - Red de Distribución y Obras Complementarias Mts. 21.950       09/03 09/04 1 04 1,96% 98,04%
33 Urdinarrain - Red de Distribución y Obras Complementarias Mts. 24.470       09/03 09/04 1 04 5,88% 94,12%
34 San José - Red de Distribución y Obras Complementarias Mts. 37.450       09/03 09/04 1 04 2,19% 97,81%
36 Larroque - Red de Distribución y Obras Complementarias Mts. 21.310       09/03 09/04 1 04 1,43% 98,57%
37 Cerrito - Red de Distribución y Obras Complementarias Mts. 14.400       09/03 09/04 1 04 2,73% 97,27%
38 Hernandarias - Red de Distribución y Obras Complementarias Mts. 16.200       09/03 09/04 1 04 7,58% 92,42%
39 Feliciano - Red de Distribución y Obras Complementarias Mts. 23.400       09/03 09/04 1 04 3,93% 96,07%
40 Federal - Red de Distribución y Obras Complementarias Mts. 32.400       09/03 09/04 1 04 3,50% 96,50%

CantidadProyecto Actividad Obra
Unidad 

de 
Medida



PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24  - EJECUCIÓN DE LA POLITICA PARA EL SECTOR ELÉCTRICO Y GASÍFERO PROVINCIAL
FINALIDAD: 4 - SERVICIOS ECONÓMICOS
FUNCIÓN:  10 - ENERGIA, COMBUSTIBLE Y MINERÍA
PROYECTO:  03 - OBRAS DE DESARROLLO GASÍFERO
UNIDAD EJECUTORA:  SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

  DESCRIPCION DEL PROYECTO:  Obras  de infraestructura gasífera de la Provincia de Entre Ríos
  

DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION      FECHA AVANCE FISICO EN %
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

INICIO FINAL CLASE ETAPA
ACUMUL. 

AL 
31/12/02

PROGRAM. 
PARA 2.003

PROGRAM. 
PARA 2.004

PROGRAM. 
PARA 2.005

 PROGRAM. 
RESTO DE 
LOS AÑOS

CantidadProyecto Actividad Obra
Unidad 

de 
Medida

03 41 General Campos - Red de Distribución y Obras Complementarias Mts. 11.950       09/03 09/04 1 04 8,57% 91,43%



PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24  - EJECUCIÓN DE LA POLITICA PARA EL SECTOR ELÉCTRICO Y GASÍFERO PROVINCIAL
PROYECTO:  03 - OBRAS DE DESARROLLO GASÍFERO
UNIDAD EJECUTORA:  SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

C COSTO EJECUCION EJECUCION PROGRAMACION FINANCIERA
O ACUMULADA REVISADA
D DENOMINACION SINTETICA DE LAS TOTAL AL 31-12-01 PARA 2.002 AÑO AÑO AÑO RESTO
I OBRAS Y ACTIVIDADES 2.003 2.004 2.005 DE LOS
G AÑOS
O
07 Mansilla y Galarza - Ramal - Interconexión con Gasoducto Troncal 91 99 O.T. N 422 522.000         490.000        32.000           
11 Aranguren - Interconexión con Gasoducto Troncal y Modificación 

E.R.P. 77 01 O.T. N 422 110.000         10.000        100.000        
13 Concepción del Uruguay - Planta Reguladora Parque Industrial 56 02 O.T. N 422 90.000           10.000        80.000          
14 Gualeguaychú - Ampliación Red de Distribución 08 02 O.T. N 422 60.000           10.000        50.000          
15 Piedras Blancas - Ramal de Alimentación 70 04 O.T. N 422 100.000         80.000          20.000           
16 San José - Ramal de Alimentación 08 02 O.T. N 422 350.000         60.000        230.000        60.000           
17 Gualeguay - Ramad de Alimentación E.R.S. 49 02 O.T. N 422 400.000         370.000        30.000           
18 Concepción del Uruguay - Instación 2º E.R.S. 93 03 O.T. N 422 100.000         80.000          20.000           
19 Departamento Uruguay - Interconexión con Gasoducto Troncal e 

Inst. Complementarias 93 06 O.T. N 422 80.000           30.000        50.000          
20 Villa Mantero - Modificación E.R.P. 93 06 O.T. N 422 80.000           80.000          
23 Larroque - Ramal de Alimentación 56 03 O.T. N 422 300.000         50.000        200.000        50.000           
24 Valle María - Modificación de Planta Reguladora Primaria 21 03 O.T. N 422 70.000           35.000        35.000          
25 Valle María - Red de Distribución 21 03 O.T. N 422 310.000         60.000        220.000        30.000           
28 Gualeguaychú - Red de Distribución y Obras 

Complementarias 56 02 O.T. N 422 1.961.333      50.000          265.000         1.646.333  
29 Gualeguay - Red de Distribución y Obras Complementarias 49 02 O.T. N 422 1.400.000      50.000          1.350.000      
30 Concepción del Uruguay - Red de Distribución y Obras 

Complementarias 93 03 O.T. N 422 1.081.000      30.000          1.051.000      
31 Viale - Red de Distribución y Obras Complementarias 84 11 O.T. N 422 520.000         5.000            515.000         
32

María Grande - Red de Distribución y Obras Complementarias 84 05 O.T. N 422 510.000         10.000          500.000         
33 Urdinarrain - Red de Distribución y Obras Complementarias 56 04 O.T. N 422 850.000         50.000          800.000         
34 San José - Red de Distribución y Obras Complementarias 08 02 O.T. N 422 1.370.000      30.000          1.340.000      
36 Larroque - Red de Distribución y Obras Complementarias 56 03 O.T. N 422 700.000         10.000          690.000         
37 Cerrito - Red de Distribución y Obras Complementarias 84 01 O.T. N 422 550.000         15.000          535.000         
38

Hernandarias - Red de Distribución y Obras Complementarias 84 04 O.T. N 422 660.000         50.000          610.000         
39 Feliciano - Red de Distribución y Obras Complementarias 42 01 O.T. N 422 1.272.000      50.000          1.222.000      

PROGRAMACION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

Ubicación 
Geogáfica Adminis

tración
Carácter

Subfuente de 
Financiamiento

D U.G.



PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: 24  - EJECUCIÓN DE LA POLITICA PARA EL SECTOR ELÉCTRICO Y GASÍFERO PROVINCIAL
PROYECTO:  03 - OBRAS DE DESARROLLO GASÍFERO
UNIDAD EJECUTORA:  SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

C COSTO EJECUCION EJECUCION PROGRAMACION FINANCIERA
O ACUMULADA REVISADA
D DENOMINACION SINTETICA DE LAS TOTAL AL 31-12-01 PARA 2.002 AÑO AÑO AÑO RESTO
I OBRAS Y ACTIVIDADES 2.003 2.004 2.005 DE LOS
G AÑOS
O

PROGRAMACION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

Ubicación 
Geogáfica Adminis

tración
Carácter

Subfuente de 
Financiamiento

D U.G.

40 Federal - Red de Distribución y Obras Complementarias 35 02 O.T. N 422 1.430.000      50.000          1.380.000      
41

General Campos - Red de Distribución y Obras Complementarias 87 02 O.T. N 422 350.000         30.000          320.000         

TOTALES 15.226.333    -                  265.000      2.495.000     10.820.000    1.646.333  


